

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@staringadvies.nl>
Verzonden: 22-06-2026 15:57
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@ gelderland.nl>
CC: [REDACTED]@kerkvorchten.nl,
[REDACTED] <[REDACTED]@staringadvies.nl>,
[REDACTED] | SBKG M-ON <[REDACTED]@sbkg.nl>
Onderwerp: RE: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

Beste [REDACTED]

Hieronder vind je onze toelichting. Bij verdere vragen of opmerkingen vernemen we graag van jullie.

Omdat er nog geen zekerheid is over de vergunning, kunnen de aannemers nog niet worden vastgelegd, waardoor de planning van 2026 op losse schroeven staat. Als de aannemers nog beschikbaar zijn, worden de werkzaamheden aan het schip uitgevoerd in aug-okt 2026 en aan de toren in april – okt 2027. Als niet alle aannemers beschikbaar zijn, worden in 2026 geen vergunningsplichtige werkzaamheden meer uitgevoerd en worden de werkzaamheden aan de toren uitgevoerd in april – juli 2027 en aan het schip in aug – okt 2027. In het uiterste geval van vertraging worden werkzaamheden volgens dezelfde verdeling uitgevoerd in 2028, maar dit is zeer onwenselijk. Echter voor dat geval vragen wij de vergunning aan voor de periode 1 aug 2026 – 1 nov 2028.

Voorschrift 24: Aan de kerktoeren mogen aanvullend geen werkzaamheden plaatsvinden in de kwetsbare kraamperiode van 1 april - 1 augustus.

Wijziging: doordat de werkzaamheden aan de toren in een aaneengesloten periode van 4 maanden moeten worden uitgevoerd, en de kwetsbare winterperiode wordt gemeden, is het onvermijdelijk dat ook tijdens de kraamperiode van vleermuizen wordt gewerkt. De voorgestelde werkperiode voor de toren is 15 april 2027 – 1 augustus 2027. Potentiele kraamverblijfplaatsen in dit deel van het plangebied worden buiten de kraamperiode, voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Zie ook beschrijving en onderbouwing in het eerder ingediende EWP. Deze periode is gekozen omdat op deze wijze nog tijd is om na afronding van de werkzaamheden aan de toren, werkzaamheden uit te voeren aan het schip in de periode 1 augustus – 1 november 2027 (vanaf 1 augustus ongeschikt maken en aansluitend werkzaamheden uitvoeren).

Voorschrift 25: Invliegopeningen aan de buitenzijde van de kerk blijven intact om te borgen dat na afronding van de werkzaamheden de kerk weer de functies kan vervullen voor vleermuizen die zijn vastgesteld tijdens het soortgericht onderzoek.

Wijziging: Om de potentiele kraamverblijfplaatsen in de toren ongeschikt te kunnen maken is het nodig dat de invliegopeningen ook tijdelijk ongeschikt worden gemaakt. Deze worden uiterlijk 31 juli 2027 weer in oude staat gebracht.

Voorschrift 27: De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd, dat eerst de werkzaamheden op één locatie worden uitgevoerd en afgerond, alvorens wordt gestart met het uitvoeren van werkzaamheden op een andere locatie. Versturende werkzaamheden op verschillende locaties binnen en buiten het gebouw op één dag dienen voorkomen te worden.

Wijziging: letterlijk genomen wijzigt dit voorschrift niet wanneer als definitie van locatie wordt genomen: of de toren, of het schip. Maar gezien de verschillende mogelijke interpretaties dit toch hier vermeld.

Voorschrift 30: Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 1 augustus, voor de kerktoeren zie voorschrift 25). Het ongeschikt maken moet, in lijn met voorschrift 28, gefaseerd uitgevoerd worden. Tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn.

Wijziging: letterlijk genomen wijzigt dit voorschrift niet wanneer als definitie van "gefaseerd" wordt verstaan: in één periode het gehele schip, in de andere periode de volledige toren. Maar gezien de verschillende mogelijke

interpretaties dit toch hier vermeld.

Met vriendelijke groet,

Ing. [REDACTED]
projectleider ecologie



Jonker Emilweg 11
6997 CB Hoog-Keppel
0314 - 64 19 10
06 - 212 73 494
www.staringadvies.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 16 juni 2026 13:37

Aan: [REDACTED] | SBKG M-ON <[REDACTED]@sbkg.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@staringadvies.nl>

CC: [REDACTED]@kerkvorchten.nl' <[REDACTED]@kerkvorchten.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@staringadvies.nl>

Onderwerp: RE: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

Beste [REDACTED]

Vandaag hebben we de aangeleverde stukken inhoudelijk kunnen bekijken. Het valt op dat er niet wordt beschreven op welke voorschriften of punten u graag een wijziging wilt aanvragen. Graag ontvangen we deze toelichting nog.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Vergunningverlener Omgevingswet flora en fauna

Afdeling VTH

[REDACTED]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: [REDACTED] | SBKG M-ON <[REDACTED]@sbkg.nl>

Verzonden: maandag 1 juni 2026 13:52

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@ gelderland.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@staringadvies.nl>; [REDACTED]@kerkvorchten.nl'

<[REDACTED]@kerkvorchten.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@staringadvies.nl>; [REDACTED], [REDACTED]
<[REDACTED]@ gelderland.nl>

Onderwerp: FW: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

Beste [REDACTED]

We hebben elkaar begin dit jaar gesproken tijdens de teams meeting over het ecologisch werpprotocol voor de restauratie van de kerk in Vorchten.

Om de een of andere reden is in de communicatie van alles misgegaan, de aanvraag is pas 19mei ingediend, vervolgens krijgen we nu het bericht dat jullie langer de tijd nodig hebben.

Ik hoop dat jullie toch kunnen proberen of dit niet sneller kan, na 3 jaar wachten willen we heel graag eind augustus met de restauratie beginnen. We hebben maar 2,5 maand in 2026

Een tussenoplossing voor ons is als we dan op de grond kunnen starten.

Maar voor beiden hebben we denk ik overleg met jullie nodig.

[REDACTED] is deze week afwezig, vandaar dat ik reageer.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur Instandhouding Monumenten



STICHTING BEHOUD KERKELIJKE GEBOUWEN
BOUWBUREAU SBKG
TER STEGESTRAAT 4 | 8121XC OLST
T: 06-11060365 | <http://www.sbkg.nl>

Van: [REDACTED] - Kerk Vorchten <[REDACTED]@kerkvorchten.nl>

Verzonden: maandag 1 juni 2026 12:24

Aan: [REDACTED] | SBKG M-ON <[REDACTED]@sbkg.nl>

Onderwerp: Fw: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

From: [REDACTED] - Kerk Vorchten <[REDACTED]@kerkvorchten.nl>
Sent: Thursday, May 28, 2026 10:23:28 AM
To: Kerkenraad Vorchten <kerkenraad@kerkvorchten.nl>
Subject: Fw: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

From: PGLD <PGLD@moverheid.nl>
Sent: Thursday, May 28, 2026 9:30:00 AM
To: [REDACTED] - Kerk Vorchten <[REDACTED]@kerkvorchten.nl>
Subject: (313) Verlenging beslistermijn zaaknummer 2026-008066

U ontvangt niet vaak e-mail van pgld@moverheid.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Beste indiener,

Op 19 mei 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor de locatie Kerkweg 17 Vorchten ontvangen.

Verlengen beslistermijn

De beslistermijn voor uw aanvraag bedraagt 8 weken. Wij kunnen niet binnen die tijd beslissen op uw aanvraag. Wij verlengen de beslistermijn daarom met 6 weken, in overeenstemming met artikel 16.64 lid 2 van de Omgevingswet. Dit betekent dat wij 14 weken de tijd hebben om een besluit te nemen op uw aanvraag. Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Provincieloket via 026 359 9999 of provincieloket@gelderland.nl. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Provincie Gelderland

Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend. Een reactie op dit bericht wordt niet gelezen of beantwoord.