



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Aan d&h 10 december 2013

VOORSTEL

Datum	26 november 2013	Portefeuillehouder	J. Verhoef
Documentnummer	567160	Programma	Voldoende en schoon water
Projectnummer	CP2089	Afdeling	Projectrealisatie
		Opsteller	R. van de Braak
		Bijlage(n)	Projectplan Leuvenumse Beek + bijlagen, Inspraak nota
Onderwerp	Definitief besluit Projectplan Waterwet Leuvenumse Beek		

1. Voorstel aan d&h

Voorgesteld wordt het Projectplan Leuvenumse Beek vast te stellen.

2. Bestuurlijke aanleiding en vraag

Het project 'Beekherstel Hierdense Beek' (CP2089) is een KRW synergieproject. De synergie in dit project bestaat uit het gelijktijdig realiseren van wateropgaven KRW, NBW, TOP en Natura 2000 doelen van de Provincie Gelderland.

Dit besluit betreft alleen de in het projectplan omschreven maatregelen in de Leuvenumse Beek, die onderdeel zijn van het project 'Beekherstel Hierdense Beek'.

3. Bestuurlijke risico's

De bestuurlijke risico's voor de te nemen maatregelen zijn nihil. Het risico op imagoschade voor het waterschap door zienschwijken op en eventueel beroep tegen het projectplan Waterwet wordt beheerst door alleen de maatregelen te nemen die geen onvoorziene natschade op de agrarische percelen veroorzaken. Deze intentie blijft in het definitieve besluit ongewijzigd en wordt door nieuwe afspraken over de beheersmaatregelen concreter ingevuld.

4. Uitgangspunten / eerdere besluiten

De volgende besluiten zijn in het verleden door d&h genomen met betrekking tot dit project:

- D&h heeft op 19 mei 2010 een voorbereidingskrediet van € 125.000,-- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoeken, uurkosten intern projectmanagement en het opstellen van een raamplan.
- D&h heeft op 24 augustus 2011 een aanvullend voorbereidingskrediet van € 130.000,-- beschikbaar gesteld.

- D&h heeft op 4 juni 2013 een uitvoeringskrediet van € 245.000,- beschikbaar gesteld.
- D&h heeft op 17 september 2013 het ontwerp-Projectplan Leuvenumse Beek vastgesteld en akkoord gegeven voor de het verlenen van inspraak op het ontwerp-Projectplan en de publicatie ervan.

5. Consequenties van de besluitvorming

5.1. Bestuurlijk/juridisch

Er zijn twee zienswijzen op het ontwerpbesluit binnengekomen. Beide zienswijzen worden behandeld in de bijgevoegde inspraaknota. Het definitieve projectplan is op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven, de zienswijzen hebben geleid tot slechts kleine aanvullingen waarbij de gemaakte afspraken met de pachters/ landgoedeigenaar St. Sandberg van Leuvenum nu ook expliciet in het projectplan zijn vastgelegd.

Het betreft de volgende afspraken (op hoofdlijnen):

- Het definitief handhaven (niet dempen) van de scheidingsloot gelegen tussen de Rode Spreng en de zuidelijke agrarische percelen en een concrete afspraak over de monitoring met eventuele bijbehorende beheersmaatregel.
- Ter voorkoming van ongewenste inundatie op de agrarische percelen wordt een buffertraject van 1 kilometer gehanteerd waarbinnen terughoudend wordt omgegaan met peilopstuwende maatregelen, aangevuld met concrete afspraken over monitoring en eventuele beheersmaatregel.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot het niet kunnen starten van de boswerkzaamheden in november 2013. Na de vaststelling van het definitieve projectplan zal het besluit op 13 december 2013 worden gepubliceerd en tot 24 januari 2014 ter inzage worden gelegd. Het definitieve projectplan wordt per brief toegestuurd aan degenen die een zienswijze hebben ingediend. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen bij de rechtbank beroep instellen of een voorlopige voorziening vragen. Na de aanleg zal een besluit tot wijziging van de legger worden genomen.

5.2. Planning

Omdat de verwerking van de zienswijzen geen volledige garantie geeft op het niet aanvragen van een voorlopige voorziening is in overleg met juridische zaken gekozen om vanaf half januari 2014 de werkzaamheden te starten. De werkzaamheden worden naar verwachting definitief afgerond in het najaar van 2014. Hierbij houden we rekening met weer- en terreinomstandigheden, met de gesloten periode van de Flora en Faunawet en Natuurbeschermingswet (Natura2000 gebied). Mocht er wel beroep worden ingesteld dan kan dit gevolgen hebben voor deze planning.

5.3. Personeel en organisatie

Het huidige beheer en onderhoud is zeer extensief en betreft het lokaal verwijderen van hout uit de beek. Deze werkzaamheden worden momenteel handmatig uitgevoerd. Na uitvoering van de maatregelen zal het onderhoud extensief blijven.

5.4. Informatievoorziening

Er bestaan goede contacten tussen waterschap en betrokkenen. Alle direct betrokkenen bij dit project zijn rechtstreeks geïnformeerd. Er zijn gesprekken gevoerd met de indieners van de zienswijzen in het kader van relatiebeheer en risicomanagement. Tevens wordt het projectplan gepubliceerd op de website van het waterschap.

5.5. Communicatie

Na publicatie verschijnen pers- en internetberichten.

6. Ondertekening



G.P. Dalhuisen
algemeen directeur

7. Besluit Bestuur

Akkoord conform voorstel 10.12.2013

