

Voorstel voor	Portefeuilleoverleg watersysteembeleid en –beheer	
Vergaderdatum	22 april 2015	
Onderwerp	Projecten Singraven	
Agendapunt	III.2	
Kenmerk	B2015/u@@	
Portefeuillehouder	B.H.M. Aarnink	
Opsteller/indiener	H.J.M. Lansink h.lansink@vechtstromen.nl 06-21882555	J.F.W. Clasie
Aard voorstel	Besluitvormend	
Vertrouwelijkheid	Nee	

Reactie portefeuillehouder 22 april 2015	
Besluit dagelijks bestuur 28 april 2015	
Commissie Watersysteem	
Besluit algemeen bestuur	

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

- de waterlandgoedvisie Singraven vast te stellen;
- het aangepast concept projectplan Singraven vast te stellen en deze ter inzage te leggen;
- een krediet voor verdere voorbereiding en uitvoering van de bouw van een vistrap en maatregelen rondom de vistrap op landgoed Singraven beschikbaar te stellen ter grootte van € 375.000 inclusief BTW;
- in te stemmen met het sluiten van een overeenkomst tussen het waterschap en de stichting Edwina van Heek (eigenaresse landgoed Singraven) op basis waarvan de stichting voor een bedrag ter grootte van € 75.000 zal bijdragen;
- de portefeuillehouder te machtigen de overeenkomst inzake de bijdrage van het landgoed te tekenen.

II. Inleiding

Op 29 mei 2012 is op het landgoed Singraven een intentieverklaring ondertekend waarin het waterschap (toenmalig Regge en Dinkel) en de stichting Edwina van Heek, eigenaresse van landgoed Singraven, verklaren samen te werken aan het herstel van het stroomgebied van de Dinkel gericht op de KRW en het bedienen van functies op het landgoed bekeken vanuit het watersysteem.

In 2013 is het projectplan 'Dinkel op Singraven' voorgelegd aan het AB van voormalig Regge en Dinkel. Zowel op het projectplan als op de parallel lopende omgevingsvergunning is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze, afkomstig van een pachter, had betrekking op de toen opgenomen bypass in het projectplan.

Mede naar aanleiding van deze zienswijze stelt het PWS (12 november 2013) voor de te doorlopen waterspoorprocedure met betrekking tot het projectplan voorlopig stop te zetten en een nader onderzoek te starten.

In samenspraak met stichting wordt vervolgens afgesproken het op te stellen (eco)hydrologisch onderzoek uit te werken tot een watervisie voor het Landgoed Singraven (zie figuur 1, locatie landgoed). De essentie van de visie is het optimaal bedienen van de (toekomstige) functies op het landgoed bij een dynamisch riviersysteem dat voldoet aan de doelen uit de KRW. In december 2014 is aangegeven dat het bestuur van de stichting zich volledig kan vinden in de watervisie (zie bijlage 2).



Figuur 1: plangebied landgoed Singraven

Op basis van deze visie en het nader onderzoek, is het concept projectplan aangepast. De eerder geplande bypass komt te vervallen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de ingebrachte zienswijze.

Het aangepaste projectplan betreft in essentie het aanleggen van een vistrap in de Dinkel en het nemen van maatregelen in de zijwatergangen en de detailwaterhuishouding op het landgoed ten behoeve van het bedienen van functies (zie bijlage 3).

III. Beoogd effect

Met het vaststellen van de waterlandgoedvisie, het instemmen met het aangepast concept projectplan en het verlenen van een krediet voor verdere voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, wordt de basis gelegd voor uitwerking naar de concreet uit te voeren maatregelen.

Met deze maatregelen worden de volgende resultaten beoogd:

- een juiste hoeveelheid water met inachtneming van de natuurlijke kenmerken van het watersysteem op het landgoed Singraven;
- realisatie van een vispassage ter hoogte van de stuw bij de watermolen;
- een logische verschuiving en afstemming van functies op het landgoed zoals landbouw, water, bosbouw, cultuurhistorie, wonen en natuur;
- functiebediening (GGOR) van circa 465 ha middels aanpassing detailwaterhuishouding van diverse functies, die in complexe verwevenheid voorkomen, op het landgoed Singraven. In deze aanpassing is ook opgenomen het herstellen van historische vormen van waterbeheer die bijdragen aan diverse landbouw- en bosfuncties;
- geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan voor de detailwaterhuishouding en de Dinkel op het landgoed Singraven, afgestemd op nieuwe gebiedsfuncties;
- samenwerking met stakeholders, waaronder de stichting Edwina van Heek (en haar pachters) de gemeenten Losser en Dinkelland, het Oversticht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

IV. Argumenten

Met het vaststellen van de waterlandgoedvisie, het instemmen met het aangepast concept projectplan en het krediet te verlenen voor verdere voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat op een kosteneffectieve manier, in samenwerking met partners, KRW-knelpunten worden opgelost en de functiebediening in het gebied wordt verbeterd.

V. Risico's en kanttekeningen

1. Indien de maatregelen uit het projectplan dit jaar (31 december 2015) niet afgerond worden is er een risico t.a.v. de deadline van de reeds beschikte subsidie Synergie, met mogelijk gevolg dat de subsidiegelden niet gedeclareerd kunnen worden.
2. De stichting Edwina van Heek draagt bij aan de financiering van het project in 3 jaartermijnen. De stichting wil hiervoor niet garant staan middels een bankgarantie.

VI. Financiën

De uitgaven tot heden betreffen onderzoeken, waaronder vooronderzoek Beneden Dinkel, tracéstudie, monitoringsonderzoek, vismigratie onderzoek, (eco)hydrologisch onderzoek, effectonderzoeken en het opstellen van de watervisie en interne uren ter grootte van € 159.000. De nog te realiseren kosten worden geraamd op € 380.000,- waarmee de totale uitgaven komen op € 539.000.

Van het eerder beschikbaar gestelde krediet (€ 164.000, zie bijlage 1) is nog € 5.000 beschikbaar. Het totaal nog aan te vragen krediet komt hiermee op € 375.000.

Op basis van de raming wordt rekening gehouden met een totale Synergie subsidiebijdrage van € 150.000. Daarnaast draagt de Stichting Edwina van Heek bij aan de projectkosten ter grootte van € 75.000. Het bedrag van € 75.000 wordt door de stichting in 3 (drie) jaartermijnen aan het waterschap betaald. Voor deze bijdrage is een overeenkomst opgesteld (zie bijlage 4).

	planning projectkosten	verstrek krediet	uitgaven tot heden	kosten nog te realiseren	krediet aanvraag
bruto	€ 539.000	€ 164.000	€ 159.000	€ 380.000	€ 375.000
subs	€ 150.000	€ 30.000	€ -	€ 120.000	€ 150.000-
bijdrage	€ 75.000	€ -	€ -	€ 75.000	€ 75.000-
netto	€ 314.000				

Het beheer en onderhoud van de leggerwatergangen komt voor rekening van het waterschap. De reeds gereserveerde kostenpost voor de leggerwatergangen blijft onveranderd. Voor de vistrap zal rekening gehouden moeten worden met een nog vast te stellen beheer en onderhoud kostenpost. Vanwege de ligging in de tuinen van het landgoed moet hierover nog afstemming plaatsvinden met de Stichting Edwina van Heek.

VII. Communicatie

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat in samenwerking met zijn partners stichting Edwina van Heek en de Unie van Bosgroepen en in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Oversticht en de gemeenten Dinkelland en Losser zorgen voor een goede functiebediening op het landgoed, alsmede een belangrijk knelpunt in vismigratie in de Dinkel oplossen.

Communicatiestrategie

De effecten van de maatregelen beperken zich tot het landgoed zelf. Alle stakeholders op het landgoed zijn intensief betrokken bij de planvorming. Om ook de omgeving te betrekken bij het plan zal in de dorsloods op het landgoed een tijdelijke informatiestand worden geplaatst. Geïnteresseerden en bezoekers van het landgoed worden middels de voorstelling geïnformeerd over de plannen en de voortgang van de visie en het waterproject op het landgoed. Tevens wordt via de reguliere kanalen van het waterschap en partners gecommuniceerd. Middels persberichten wordt de media op de hoogte gehouden van de plannen, de besluitvorming en de uiteindelijke werkzaamheden. Het waterschap zal ook zichtbaar zijn tijdens de open dag, die ter ere van het 600 jarig bestaan van het landgoed wordt gehouden, op zaterdag 13 september 2015.

VIII. Uitvoering

De vistrap komt voort uit de projectopdracht om vismigratie mogelijk te maken (KRW doelstelling) langs de stuw en de watermolen op landgoed Singraven. De maatregelen in detailwaterhuishouding (functiebediening) komen voor een groot deel uit de uitvoeringsagenda Watercollectief Twente. Om zo efficiënt mogelijk te werken is gaandeweg gekozen deze twee projecten gelijktijdig voor te bereiden en tot uitvoering te brengen.

In verband met subsidiedeadlines (eind 2015) is de planning van de uitvoering erop gericht in augustus 2015 te starten.

Inspraak

Op grond van artikel 3 van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen zal het concept projectplan gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende deze periode kunnen door belanghebbenden over het concept projectplan bij het dagelijks bestuur zienswijzen naar voren worden gebracht.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende die tegen dit besluit beroep wil instellen in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende moet in het beroepschrift vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

IX. Bijlage(n)

Bijlage 1: Kredietbesluit

Bijlage 2: Waterlandgoedvisie Singraven

Bijlage 3: Concept projectplan waterlandgoed Singraven en maatregelenkaart

Bijlage 4: Overeenkomst waterschap – stichting Edwina van Heek

Bijlage 1 : Kredietbesluit

Omschrijving van de post/naam project	Bedrag van			
	de raming (al beschikbaar budget/ krediet) tot en met voorgaande wijziging	de verhoging (zie voorstel)	de verlaging (zie voorstel)	de nieuwe raming (zie voorstel)
P100384011 Vistrap Beneden Dinkel	€ 164.000	€ 375.000		€ 539.000
SP100384011 Vistrap Beneden Dinkel	-/- € 30.000	-/- € 195.000		-/- € 225.000