



0	Aanbrengen n.v. conrete bakke	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	15-02-2018
1	Aanbrengen conrete watergang (deellocatie 2)	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	25-02-2018
2	Aanbrengen n.v. damwand met WSRL	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	30-04-2018
3	Aanbrengen n.v. conrete bakke (deellocatie 3)	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	21-05-2018
4	Aanbrengen n.v. conrete bakke (deellocatie 3)	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	16-03-2018
5	Concreet uitgraven	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	19-01-2018
6	Concreet uitgraven	F. Tenoverman	H. Thijssen	M. Jansen	19-01-2018

Waterschap Rivierland  
Team Dijken Wegen en Watergangen  
Kreekerstel Bleek Kil

Nieuwe situatie  
Bestekfase

Royal HaskoningDHV  
Enhancing Society Together

HaskoningDHV Nederland B.V.  
Planning & Strategy

Wijkman 13  
Postbus 180  
8000 AB Zutphen  
T: 026 484 2000  
F: 026 484 2001  
E: info@haskoningdhv.com  
www.haskoningdhv.com

ontwerp: Krijgerman 13  
schaal: 1:500  
fase: Bestekfase  
matri: 02  
van: 02  
projectnummer: BD5841  
tekeningnummer: /BD5841-02