



Verklaring

- Werkvak fase 2a - Aanleg nieuwe N34 en kunstwerk Realisatie van week 34 (2016) t/m week 17 (2017)
- Werkvak fase 2b - Deklaag / aansluiting parallelweg - kluitronde - Odoornstraat (westzijde) Realisatie week 14 (2017)
- barrier
- baakschilden
- Kruising Ees - N34 vanaf 24-10-2016 afgeleiden
- Voorankondigingen min. 2 weken voor uitvoering plaatsen
- Inzet verkeersregelaars t.b.v. aansluiting kluitronde op Middenweg (fase)
- Alle bebording minimaal klasse 2 type 2
- Bebording binnen bebouwde kom 2,20 mtr boven mv.
- Bebording buiten bebouwde kom 1,20 mtr boven mv.
- Conflicterende ANWB bebording afplakken

SCHAGEN
INFRA

Schagen Infra B.V.
Postbus 610
8200 AP Zwolle

Hannoverweg 21
8601 RC Zwolle

T 030 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

Wijz.	Datum	Omschrijving	Wijz.	Datum	Omschrijving
A	05-07-2016	Wijziging n.a.v. overleg hulpdiensten	I		
B	19-07-2016	Wijziging n.a.v. verschoven startdatum	D		

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Project: Aansluiting N34 Exloo
Onderveld: Verkeersplan fase 2

Datum: 24-05-2016 | Get: EIB | Schaal: n4 | Formaat: A0 | Projectnr: F3401 | Tekening: N34-UO-WE-4-1-MBB-000-000

Samen maken we morgen.

ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP