

Waterschap Rijn en IJssel  
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving  
t.a.v. de heer A. Nass  
Liemersweg 2  
7000 GG DP DOETINCHEM

**Gasunie Transport Services B.V.**  
Postbus 181  
9700 AD Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 22 55  
E [info@gastransport.nl](mailto:info@gastransport.nl)  
Handelsregister Groningen 02084889  
[www.gasunie transportservices.com](http://www.gasunie transportservices.com)

Datum  
23 november 2018

Doorkiesnummer

Ons kenmerk  
OPO 18.03227

Uw kenmerk  
WRIJVERG-2-72162

Onderwerp  
Aanvulling verzoek tot wijziging van de reeds verleende vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-72162 - herbepaling signaal- en actiewaarden.

Geacht College,

Bij brief van 5 november 2018, kenmerk OPO 18.02979, is een verzoek gedaan tot wijziging van de verleende vergunning van 31 juli 2018, kenmerk WRIJVERG-2-72162, ten behoeve van herbepaling van de signaal- en actiewaarden. Ter informatie nog wijs ik u nog op het volgende:

Ten behoeve van verleende vergunning is veel aandacht besteed aan de zettingsproblematiek in Duiven en Zevenaar en het feit dat droogval van de aanwezige kleilaag moet worden voorkomen. De droge zomer heeft geleid tot (extreem) lage grondwaterstanden. Gezien het feit dat door deze natuurlijke lage grondwaterstand al voor aanvang van de bronbemaling in diverse peilbuizen de beschreven signaal- en actiewaarden werden overschreden is contact gezocht met het waterschap om de situatie te bespreken.

Dit heeft er toe geleid dat er extra onderzoeken zijn verricht naar het risico op zettingsschade alsmede dat in overleg met het waterschap een proefbemaling is uitgevoerd. Uit de onderzoeken is gebleken dat de huidige signaal- en actiewaarden niet meer reëel zijn. Verder is uit de proefbemaling gebleken dat de leidingen kunnen worden verlegd, zonder dat er (extra) zettingen te verwachten zijn.

Op basis van bovenstaande heeft Gasunie toestemming gekregen van het waterschap om de huidige werkzaamheden voort te zetten, zodat de werkzaamheden uiterlijk 31 december 2019 gereed zijn. Gasunie heeft vanuit Rijkswaterstaat de opdracht gekregen dat haar leidingen uiterlijk op 31 december 2018 verlegd moeten zijn. Uitloop van deze werkzaamheden heeft tot gevolg dat Rijkswaterstaat niet tijdig kan starten met haar werkzaamheden ten behoeve van het verlengen van de A15 en verbreden van de A12. Dit brengt op haar beurt weer gevolgen (o.a. hoge maatschappelijke kosten) voor de Nederlandse economie.

**Gasunie Transport Services B.V.**

Datum: 23 november 2018

Ons kenmerk: OPO 18.03227

Onderwerp: Aanvulling verzoek tot wijziging van de reeds verleende vergunning met kenmerk WRJIVERG-2-72162 - herbepaling signaal- en actiewaarden

Om de situatie te legaliseren verzoekt Gasunie u om wijziging van de vergunning ten behoeve van herbepaling van de signaal- en actiewaarden. De benodigde documenten zijn in het OLO bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,