

Voorstel voor	Dagelijks bestuur	
Vergaderdatum	wordt bepaald door Bestuursondersteuning	
Onderwerp		
Agendapunt		
Kenmerk	B2020/	
Portefeuillehouder	W. Stegeman	
Opsteller/indiener	Robert Eekers r.eekers@vechtstromen.nl 06 1841 8220	Brigit Tijkotte
Vertrouwelijkheid	Nee	

Deze tabel is bedoeld om de bestuurder inzicht te geven in de volledige routing van het stuk. Het is daarbij met name van belang om aan te geven of het gewenst / nodig is het voorstel ook in commissie/AB te behandelen. Geef deze routing zo duidelijk mogelijk aan in het vakje "besluit".

Voorbeeld: commissie – ter kennisname, dagelijks bestuur is bevoegd orgaan tot besluitvorming. Neem bij vragen contact op met Bestuursondersteuning.

<i>Routing</i> <i>(data in te vullen door</i> <i>bestuursondersteuning)</i>	<i>Besluit</i>
Reactie portefeuillehouder 3 juni 2019	Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar dagelijks bestuur als bespreekstuk.
Besluit dagelijks bestuur 11 juni 2019	Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel.
Ter inzagelegging	Het projectplan heeft ter inzage gelegen van 17 juni 2019 tot en met 28 juli 2019. Er zijn geen zienswijzen ingediend
Reactie portefeuillehouder <datum>	
Besluit dagelijks bestuur <datum>	
Advies commissie	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen
Besluit algemeen bestuur	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

- het definitieve projectplan Lange Matenbeek - Erve Deperman in het kader van de waterwet vast te stellen.

Met uitvoering van het project Water Collectief Twente 2 (WCT 2) worden bovenlopen en bronnen hersteld en natuurlijk ingericht. Dit wordt afgestemd met de belangen vanuit andere functies, zoals landbouw en recreatie. Het project versterkt de kwaliteit van het Twentse landschap.


De Lange Matenbeek - Erve Deperman is één van de projecten binnen WCT 2.

II. Inleiding

Waterschap Vechtstromen heeft in de periode van 2013-2015 samen met de gebiedspartners in Noordoost-Twente diverse projecten uitgevoerd conform de uitvoeringsagenda 'Water Collectief Twente' (WCT). De projecten waren gericht op ecologisch herstel en droogtebestrijding als gevolg van de klimaatverandering voor landbouw en natuur. De projecten hebben het watersysteem robuuster, zichtbaarder en beleefbaar gemaakt en ondervonden veel draagvlak bij stakeholders en burgers.

In navolging op het succes van WCT heeft het waterschap Vechtstromen in 2016 het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar een vervolg van het WCT project, binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (NOT), het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON) en het waterschapsbeleid. Dit heeft geresulteerd in de 'Uitvoeringsagenda Water Collectief Twente fase 2' met een aantal kansrijke initiatieven. Ten behoeve van WCT 2 is binnen het programma 'gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente' van de Provincie Overijssel een NOT-subsidie aangevraagd en beschikt voor uitvoering van deze initiatieven. De subsidie betreft 75% van de externe kosten van het project tot een maximum van € 1.042.500.

In 2017 zijn deze initiatieven getoetst op haalbaarheid. Geïnterviewd is in welke mate er maatregelen te nemen zijn die aansluiten bij waterschaps-, ZON en NOT-doelen. Ook is beoordeeld welke middelen nodig zijn en welke risico's te onderkennen zijn. Een nadere analyse heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de meest kansrijke projecten zijn gebundeld en opgenomen in het project WCT 2. In onderstaande afbeelding een overzicht van de ligging van de deze projecten.



Voor de Lange Matenbeek - Erve Deperman, Landgoed de Hulst, Roderveld en Everloo en Reutum dient een waterspoorprocedure te worden doorlopen.

Ten behoeve van de Lange Matenbeek - Erve Deperman is het concept projectplan op 11 juli 2019 bestuurlijk vastgesteld en heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op het concept projectplan. De projectplannen ten behoeve van Landgoed de Hulst, Roderveld en Everloo en Reutum volgen.

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan onze bestuursthema's Klimaat (droogtebestrijding, waterberging op maaiveld en verhogen drainagebasis), Waterkwaliteit (kwaliteit kleine wateren verbeteren) en samenwerking en communicatie.

III. Beoogd effect

Het kunnen starten van de realisatie, na het definitief vaststellen van het projectplan, van het WCT2 projectonderdeel Lange Matenbeek - Erve Deperman.

Beoogd wordt de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam hydrologisch en ecologisch goed functionerende Lange Matenbeek over een lengte van 1,4 km. Er is meer water beschikbaar in droge perioden voor natuur, landbouw en recreatie en de piekafvoer neemt af. Door uitvoering van de maatregelen ontstaan geen negatieve effecten op gronden van andere eigenaren.

IV. Argumenten

1.1 Vaststelling sluit aan bij eerder genomen besluiten

In december 2016 besluit de stuurgroep NOT om WCT 2 te starten en zo een verdere impuls te geven aan ecologisch herstel en droogtebestrijding in Noordoost Twente. Met het vaststellen van het projectplan wordt verdere invulling gegeven aan de gemaakte afspraken van deze uitvoeringsagenda.

1.2 Voldoen aan de Waterwet

De Waterwet bepaalt op grond van artikel 5.4 dat de aanleg of wijziging in richting, vorm, afmeting of constructie van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met het vaststellen van het projectplan wordt voldaan aan deze verplichting uit de Waterwet.

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend is er geen beletsel het projectplan conform het concept vast te stellen.

1.4 Omgevingsvergunning Lange Matenbeek – Erve Deperman gemeente Tubbergen

Voor het plangebied dat in de gemeente Tubbergen is een omgevingsvergunning verstrekt.

1.5 Getoetst aan de normen voor PFAS-houdende grond en baggerspecie

Er is een verkennend water- en bodemonderzoek uitgevoerd. De analyseresultaten van het onderzoek zijn milieu hygiënische getoetst aan de normwaarden uit het handelingskader PFAS. Op basis van de beoordeling van de milieu hygiënische kwaliteit wordt geconcludeerd dat de geplande maatregelen aan de Lange Matenbeek – Erve Deperman kunnen worden uitgevoerd.

V. Risico's en kanttekeningen

1.1 Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Voor het project Lange Matenbeek – Erve Deperman is een quickscan Aerius berekening uitgevoerd. De quickscan is uitgevoerd op basis van de op dit moment bij ons beschikbare gegevens en huidige wet- en regelgeving. De uitkomsten van de berekening geven aan dat de stikstofdepositie als gevolg van de tijdelijke werkzaamheden binnen de norm van de stikstofdepositie vallen. Er is er geen natuurvergunning nodig.

Als uit een meer gedetailleerde berekeningen met de AERIUS-berekening, wanneer het project verder is voorbereid, blijkt dat er tijdens de aanlegfase wel sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden dan zijn de werkzaamheden in de aanlegfase vergunning plichtig onder de Wet natuurbescherming.

In dat geval zijn er twee alternatieven om tot vergunningverlening te komen. Het eerste alternatief is het opstellen van een passende beoordeling. Met deze beoordeling zal aangetoond moeten worden dat de stikstofuitstoot van de te treffen maatregelen geen significante effecten heeft op het nabij gelegen Natura-2000 gebied. Het tweede alternatief is dat gezocht wordt naar mogelijkheden van salderen van de stikstof depositie binnen het project. Hiervoor zullen (tijdelijk) landbouwgronden uit productie worden genomen.

In het minst waarschijnlijke scenario dat de vergunning in de kader van de Wet natuurbescherming door de provincie Overijssel niet wordt verleend, wordt het project voorsnog niet uitgevoerd.

1.2 Risico's bij niet (tijdig) uitvoeren of uitstel van besluitvorming

Tegenover de risico's op een juiste (formele) onderbouwing van het plan staan risico's die optreden als besluitvorming verder wordt uitgesteld of opgeschort:

- a) Niet nakomen van subsidieverplichtingen;
- b) Niet nakomen van afspraken met grondeigenaren;
- c) Imagoschade; het plan Erve Deperman zorgt voor een groen/blauwe invulling. Het is moeilijk uit te leggen waarom juist een dergelijk project 'aangehouden' wordt. Dit kan leiden tot onbegrip bij partners en burgers.

VI. Financiën

De totale kosten van project WCT 2 worden geraamd op circa € 1,714 mln. (inclusief BTW). In de meerjaren-begroting van het waterschap zijn hiervoor gelden gereserveerd. Er is wel voldoende krediet aanwezig. Vanuit beheer is aangegeven dat de beheerskosten na realisatie van het project jaarlijks € 1.075,- extra bedragen.

VII. Communicatie

Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn één op één gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van de deeltrajecten en diverse betrokken stakeholders. Vooruitlopend op de terinzagelegging van de concept projectplannen zijn de betrokken stakeholders via individuele gesprekken en een inloopbijeenkomst uitvoerig meegenomen in de plannen. Verder is uiteraard ook afstemming gezocht met de gemeente Tubbergen. Bij de laatste voorbereidende werkzaamheden en tijdens de uitvoering zal aandacht zijn voor communicatie via de reguliere communicatiemiddelen (plaatsing bouwboarden, persbericht bij start en afronding, website en social media).

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort veroorzaakt door steeds drogere zomers is een belangrijke oorzaak.

Inwoners van Noordoost-Twente, gemeenten, waterschap en de provincie hebben in Noordoost-Twente de handen ineen geslagen om het watersysteem duurzaam hydrologisch en ecologisch te herstellen en het water langer vast te houden in het gebied. Zodat landbouw, natuur, landschap en recreatie daar allemaal van kan profiteren.

Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente stellen hun grond hiervoor beschikbaar en gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.

Het waterschap investeert € 1.714.000 voor de realisatie van zeven deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2. Hieraan levert provincie Overijssel een bijdrage van € 1.043.000.

VIII. Uitvoering

Na vaststelling van het definitieve projectplan zal de uitvoering van het WCT2 projectonderdeel Lange Matenbeek - Erve Deperman gestart worden.

Inpraak

Op grond van artikel 3 van de Inpraak- en participatieverordening van waterschap Vechtstromen heeft het concept projectplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen op het concept projectplan ingebracht.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende die tegen dit besluit beroep wil instellen in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende moet in het beroepschrift vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

IX Bijlage(n)

1. Besluit.
2. Projectplan Lange Matenbeek - Erve Deperman.

Besluit vaststellen projectplan Lange Matenbeek - Erve Deperman

Kenmerk: x

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. x, kenmerk x;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

het definitieve projectplan Projectplan Lange Matenbeek - Erve Deperman vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. x.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris