

Memo

Aan
B. Voormolen (NMF Erfgoedadvies)
E. Menzl (gemeente Hollands Kroon)



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Kopie aan

Van Jan Zijp	Doorkiesnummer +31725827264	E-mail J.Zijp@hhnk.nl
Onderwerp Archeologisch onderzoek Oosterlanderkoog	Registratienummer 20.0878067	Datum 2 september 2020


Kern van de zaak

In het kader van de Wateropgave 1.0 worden watersysteemmaatregelen in de Oosterlanderkoog voorbereid. Daarbij is, ten behoeve van de vergunningverlening, onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen. Eerste stap was bureauonderzoek: daaruit werd geconcludeerd dat bij de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk verstoring van archeologische resten zou kunnen optreden. Uit het vervolgens uitgevoerde inventariserend veldonderzoek bleek, dat voor veel stroken langs waterlopen die we willen verbreden een hoge archeologische verwachting goldt omdat in de bodemopbouw grote delen van het aangetroffen dekzandlandschap gevrijwaard zijn gebleven van erosie of recente bodemverstoringen. Voor het hoogheemraadschap betekent dit dat er voor het verbreden van de waterlopen nog veel kostbaar en tijdrovend archeologisch vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Ook is er een grote kans dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding.

Vanwege de onzekerheid in kosten en het risico dat de subsidiedeadline voor de werkzaamheden niet wordt gehaald hebben we het plan aangepast. Door af te zien van het verbreden van waterlopen, maar wel een verbinding tussen de polders Oosterlanderkoog en Waard Nieuwland te realiseren en kunstwerken in het watersysteem van Oosterlanderkoog (duikers in dammen, stuwen en inlaten) aan te passen of nieuw te plaatsen, verbeteren we de situatie in de Oosterlanderkoog ook sterk. Door water van het hoge deel van Oosterlanderkoog naar het gemaal De Stontele en water van het lage deel van Oosterlanderkoog naar gemaal Waard Nieuwland af te voeren verdelen we de afvoer en wordt naar verwachting aan de wateroverlastnorm voldaan. Zie figuur 1. Ook voldoen we hiermee nog steeds aan de subsidievoorwaarden voor het totale project Waard Nieuwland/Oosterlanderkoog.

Verzoek

Mijn verzoek is of voor het aangepaste plan waarin geen waterlopen meer worden verbreed, maar alleen kunstwerken worden vervangen/verwijderd en geplaatst aanvullend archeologisch onderzoek nodig of dat kan worden volstaan met archeologische begeleiding die noodzakelijk is voor het plaatsen van de duiker door de Wierdijk.

Datum
1 september 2020

Figuur 1: Afvoerverdeling naar de diverse gemalen

Om overzichtelijker te maken wat onze werkzaamheden omvatten heb ik het document "Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in De Oosterlanderkoog" bijgevoegd. Naast deze uitgebreidere beschrijving heb ik nog een tabel "Locatienummers uit te voeren werkzaamheden" en een document met "Foto's van diverse locaties in de Oosterlanderkoog" bijgevoegd.

Indien nodig zou ik graag de uit te voeren werkzaamheden verder kunnen toelichten.

Met vriendelijke groet,

J.M Zijp