

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

5 november 2021

Zaaknummer

2021-013464

Onderwerp

Verzoek tot verlengen van de eindtermijn project Millingerwaard tot 30 september 2022

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

K3Delta B.V.

T.a.v. de heer T. Haverkamp

Postbus 200

6660 AE ELST GLD

Aanvrager

K3Delta B.V.

Kenmerk

Mailbericht d.d. 26 oktober 2021

Beste meneer Haverkamp,

Hierbij ontvangt u ons besluit over bovengenoemd verzoek.

Uw aanvraag

Met uw mailbericht van 26 oktober 2021 heeft u, gemachtigd door de vergunninghouder Boskalis bv / Van de Wetering, een verzoek om wijziging, meer in het bijzonder een verlenging van de geldigheidstermijn, van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het project Millingerwaard in de gemeente Berg en Dal. Deze vergunning is verleend op 12 september 2013 onder nummer 2012-021852, is vervolgens gewijzigd op 4 mei 2017, 9 juli 2019 en laatstelijk gewijzigd op 2 november 2020. In laatstgenoemde besluit is de einddatum gewijzigd naar 31 december 2021. De nu aangevraagde wijziging heeft betrekking op het tussentijds verlengen van de uitvoertermijn met 9 maanden, tot en met 30 september 2022.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- gezien het verzoek van K3Delta B.V. d.d. 26 oktober 2021;
- gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en onder toepassing van artikel 3.51 van de Omgevingsverordening Gelderland;
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

het verzoek van K3Delta B.V., namens vergunninghouder Boskalis bv/Van de Wetering, in te willigen en de eindtermijn van de vigerende vergunning te wijzigen in 30 september 2022.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

5 november 2021

Zaaknummer

2021-013464

Blad

2 van 6

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook is het gewijzigde voorschrift van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht.

Bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 Voorschriften

Onderdeel van dit besluit is de wijziging van voorschrift 2 van de ontgrondingsvergunning d.d. 12 september 2013 met zaaknummer 2012-021852. De wijziging houdt in dat de in voorschrift 2 van deze vergunning genoemde datum van 31 december 2021 wordt gewijzigd in 30 september 2022.

2 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (lees Rijkswaterstaat Oost Nederland, hierna RWS) daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard hiervan kan worden afgeweken op grond van een provinciale verordening.

Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland, artikel 3.55 merken wij onderhavige wijziging aan als een niet ingrijpende wijziging, waarop wij kunnen beslissen zonder toepassing van artikel 10, eerste en derde lid, van de Ontgrondingenwet.

Wij baseren ons oordeel dat sprake is van een ontgroning van eenvoudige aard c.q. een niet ingrijpende wijziging, op de volgende overweging.

Het betreft enkel een tussentijdse verlenging. De verlenging van de uitvoeringstermijn wordt enkel gebruikt om de gewenste inrichting te realiseren. Er zal geen specie meer worden afgevoerd. De belangen van de wijziging van de ontgroning worden verder afgewogen in een procedure rondom een verzoek tot optimalisatie van de inrichting die nagenoeg parallel loopt aan dit besluit.

Wij nemen hierbij tevens in aanmerking dat over het laatstelijk verleende verlengingsbesluit d.d. 20 november 2020 geen zienswijzen naar voren zijn gebracht en tegen de verlenging van de verleende ontgrondingsvergunning geen beroep is ingesteld.

Wij hebben het wijzigingsverzoek aan Rijks Waterstaat toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien.

3 Adviezen en instemming

Op basis van uw aanvraag hebben we het volgende advies ontvangen.

Rijkswaterstaat heeft in haar rol als waterbeheerder voor het buitendijks gebied 21 oktober 2021 per brief aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de termijn tot 30 september 2022.

4 Belangenafweging

Uit de Ontgrondingenwet volgt dat bij een besluit tot wijziging van een vergunning (zoals een verlenging van een in de vergunning voorgeschreven termijn) alle bij de ontgroning betrokken belangen afgewogen moeten worden. Hieruit volgt dat bij een beslissing omtrent verlenging van een bestaande vergunning een volledige, integrale toets van alle relevante belangen moet plaatsvinden.

De oorspronkelijke vergunning is onlangs met ons besluit van 2 november 2020 gewijzigd. Op verzoek van de vergunninghouder is met dat besluit de einddatum van de vergunning gewijzigd naar 31 december 2021. Aanleiding voor de wijziging was de beperkte afzetmarkt en de extreem lage waterstanden waardoor de afvoer van het gewonnen materiaal werd bemoeilijkt.

In november 2020 heeft de vergunninghouder in overleg met haar opdrachtgever, zijnde Staatsbosbeheer, een verzoek tot wijziging van de inrichting ingediend voor het optimaliseren van het definitieve ontwerp binnen het Ruimte voor de Rivierproject Millingerwaard. Deze optimalisatie heeft effect op het definitieve inrichtingsontwerp van de Millingerwaard waarmee een aantal extra doelen zoals gesteld binnen de scope van het project gerealiseerd kunnen worden. De doelen binnen de scope van het project zijn rivierveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling in het kader van de Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG).

Het was de intentie dat voornoemde wijziging binnen de gestelde geldigheidstermijn van 31 december 2021 gerealiseerd zou kunnen worden. De wijziging moest echter ook afgestemd worden met andere bevoegde gezagen, onder andere het Projectplan Waterwet. Doordat er wijzigingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot de Programma Directie Rivieren en de manier van berekenen van de rivierkundige effecten voor dit soort uiterwaardgebieden, heeft het geruime tijd geduurd voordat er uiteindelijk goedkeuring verkregen kon worden voor de voorgenomen wijziging.

Onlangs is de brief met instemming van RWS ontvangen en kan de wijziging verder in procedure gebracht worden. Er is nu echter niet voldoende tijd meer om én de procedure voor wijziging van het ontwerp te doorlopen, én de werkzaamheden binnen de huidige termijn uit te kunnen voeren. Vandaar dat is verzocht om de geldigheidstermijn van de vergunning tussentijds te verlengen.

Wij zijn van oordeel dat de juiste procedures en termijnen gevolgd moeten worden om tot een juiste besluitvorming te komen. Wij vinden het tevens van groot belang dat de

Datum

5 november 2021

Zaaknummer

2021-013464

Blad

5 van 6

vergunning en inrichting wordt uitgevoerd en opgeleverd aan de eisen van de hedendaagse tijd onder andere door voortschrijdend inzicht. Door het verlengen van de uitvoeringstermijn van de ontgroning wordt dit mogelijk gemaakt.

Op grond van een uitspraak van de Raad van State komt een vergunning te vervallen indien na de geldigheidsdatum van de vergunning een (verlengings-)besluit wordt genomen. Vergunninghouder heeft tijdig een verzoek tot wijziging ingediend en valt ons inziens niet te verwijten dat de besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden. Wij achten het in het belang van de vergunninghouder de vigerende vergunning niet te laten expireren. Daarom nemen wij thans een tussentijds besluit om de vigerende vergunning enkel te verlengen.

De besluitvorming op de wijziging van de inrichting vindt later plaats onder afweging van alle bij deze wijziging betrokken belangen. Tot die tijd blijft de vigerende vergunning van kracht.

Verder betreft het een beperkte verlenging van de termijn, waarbij de opdrachtgever van de vergunninghouder heeft aangegeven dat de vergunning uiterlijk 30 september 2022 opgeleverd moet zijn. Naar ons oordeel is de overlast voor de omgeving hiermee te verwaarlozen.

Conclusie

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door het verlengen van de uitvoeringstermijn, zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Dit betekent dat wij instemmen met de gevraagde wijziging van de vergunning en de uitvoeringstermijn met 9 maanden verlengen, tot en met 30 september 2022.

5 Overige informatie

5.1 Wet natuurbescherming

5.2 archeologische resten

5.1 Wet natuurbescherming

Controleer zelf de regels van de Wet natuurbescherming. Het is mogelijk dat u ontheffingen of vergunningen nodig heeft, of dat u op een aangepaste manier moet werken (bijvoorbeeld in het broedseizoen).

5.2 Archeologische resten*Algemeen/ toevalsvondsten*

Het is nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de toevalsvondst waarneming direct melden bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) - meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet). Daarnaast stellen wij het op prijs als gelijktijdig de toevalsvondst(en) of waarnemingen bij ons gemeld worden.

Datum

5 november 2021

Zaaknummer

2021-013464

Blad

6 van 6

6 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.1