

FASE 5 - SEPTEMBER 2024

FASE 6 - OKTOBER/NOVEMBER 2024

FASE 7 - JANUARI/FEBRUARI 2025

FASE 8 - APRIL T/M JULI 2025

UITVOERING:  
- Tweede laag zand aanbrengen  
i.v.m. zetting laag zand uit fase 5  
- Monitoring m.b.v.  
waterspanningsmeters en  
zakbakens

UITVOERING:  
- Graven voorlopige teensloot  
- Verwijderen TPI

UITVOERING  
- Aanbrengen nieuwe stuwconstructie

UITVOERING:  
- Ophoogslagen met klei maximale dikte van  
0,40m (3 à 4 keer)  
ECOLOGIE:  
- Van oktober tot april geen ophoogslagen  
i.v.m. rugstreeppad en heikikker in de kade

2e demping met zand

2e demping met zand

Plaatsen nieuwe duiker  
met stuw

Aanvullen klei

Graven voorlopige teensloot

Aanvullen klei

**LEGENDA**

- Graven watergang
- Aanvullen extra zand
- - - Toepassen TPI

**LEGENDA**

- Graven watergang
- Aanvullen extra zand

**LEGENDA**

- Graven watergang
- Aanvullen extra zand

**LEGENDA**

- Graven watergang
- Aanvullen klei