Projectdocumentenlijst

Inbo Architecture
Koornbeursweg 75D
8442 DJ Heerenveen
T +31 (0)512 51 02 25

www.inbo.com

Projectnummer	11520 Oranjewoud, Heidewoud
Opdrachtgever	Alliade
Ontwerp	Olof Schonewille
Datum	23-08-2022
Referentienummer	FV/aw/PDL11520_Projectdocumentenlijst
Projectverantwoordelijke	Fokke de Vries
Fase:	**Technisch ontwerp (B5)**
Status:	**Definitief**

	Naam:	Bedrijfsnaam:
A	Paul Dammers	Alliade
B	Bert Pathuis	Alliade
C	Feike Bangma	Talant
D	Robert van Althuis	W2N engineers
E	Hans Klunder	M3 Energie
F	Wilfried Reuvers	Buro voor groene ruimte
G	Richard Prins	Alliade
H		
I		
J	OLO	Omgevingsloket

v	blad	omschrijving	schaal	status	datum	wijzigings-nr.	wijzigings-datum	verzonden aan: A	B	C	D	E	F	G	H	i	J
		Situaties															
	B5 000	Situatie - nieuwe situatie	1: 500	Definitief	21-05-2021	C	23-08-2022	X									X
	B5 010	Situatie - bestaande situatie	1: 500	Definitief	21-05-2021	B	30-06-2021	X									X
	B5 020	Situatie - fasering	1: 500	Definitief	21-05-2021	C	24-09-2021	X									X
		Plattegronden															
v	B5 100	Dagbesteding - begane grond	1: 50	Definitief	21-05-2021	E	23-06-2023	X									X
v	B5 101	Dagbesteding - 1e verdieping	1: 50	Definitief	21-05-2021	D	23-06-2023	X									X
	B5 102	Dagbesteding - dakaanzicht	1: 50	Definitief	21-05-2021	B	30-06-2021	X									X
v	B5 150	Kapschuur - begane grond	1: 50	Definitief	21-05-2021	D	23-06-2023	X									X
v	B5 151	Kapschuur - 1e verdieping	1: 50	Definitief	21-05-2021	C	23-06-2023	X									X
	B5 152	Kapschuur - dakaanzicht	1: 50	Definitief	21-05-2021	B	30-06-2021	X									X
		Gevelaanzichten															
	B5 200	Dagbesteding - gevelaanzichten	1: 50	Definitief	21-05-2021	B	30-06-2021	X									X
	B5 201	Dagbesteding - gevelaanzichten en doorsneden	1: 50	Definitief	21-05-2021	D	21-06-2022	X									X
	B5 250	Kapschuur - gevelaanzichten	1: 50	Definitief	21-05-2021	B	30-06-2021	X									X
	B5 251	Kapschuur - gevelaanzichten en doorsneden	1: 50	Definitief	21-05-2021	C	21-06-2022	X									X
	B5 700	Principe details	1: 5	Definitief	21-05-2021	D	21-06-2022	X									X
	B5 900	Rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen	nvt	Definitief	24-09-2021			X									X
		11520_formulier-toetsingskader-veilig-onderhoud	nvt	Definitief	24-09-2021			X									X
	B5 990	Materiaal- en kleurenschema	nvt	Definitief	23-06-2021		21-06-2022	X									X
		Overige:															
		11520_20210701_Heidewoud, Oranjewoud interieur ontwerp		Definitief	01-07-2021			X									X
		11520-Oranjewoud-bestek210924		Definitief	30-06-2021		24-09-2021	X									X
		Data Sheet keuken maart 2020						X									X