Project name: 22304: FrieslandCampina Gerkesklooster
Onderdeel: 220720LFCG143MT_Documentenlijst Omgevingsvergunning
Date: 23-02-2023 (rev. C)

Issue:
FR: For Review
RFE: Ready For Engineering
FQ: For Quotation
FP: For Permit
RFC: Ready For Construction
AB: As Built

C: Copyholder
R: Reviewer
A: Approver

Advies- & ingenieursbureau HET4KANT

Bouwdeel	Part	Company	Document Number	Revision	GMP/Safety Document	As-built opleveren	Date	Author	Title	Issue	* dwg	* ifc	* doc	* pdf	* rvt	* nwd										Notes
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	220720LFCG143MT	C	-	-	23-feb-23	MTR	DOCUMENTENLIJST	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	220622RFCG129MGtdv	B	-	-	23-feb-23	MTR	CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	221013RFCG175MTr	-	-	-	13-okt-22	MTR	FOTORAPPORTAGE BESTAANDE BEBOUWING	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	221013RFCG176MTr	-	-	-	13-okt-22	MTR	CHECKLIST INDIENINGSVEREISTEN	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AO-100	C	-	-	23-feb-23	MWL	DOORSNEDEN	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AA-099	A	-	-	31-aug-22	MWL	BESTAANDE GEVEL AANZICHTEN	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AA-100	C	-	-	23-feb-23	MWL	GEWIJZIGDE GEVEL AANZICHTEN	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AP-100	C	-	-	23-feb-23	MWL	PLATTEGROND 0.00+P	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AP-110	C	-	-	23-feb-23	MWL	PLATTEGROND 4.400+P - DAKOVERZICHT	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AP-300	C	-	-	23-feb-23	MWL	GEWIJZIGDE GEBRUIKSFUNCTIE, FUNCTIE- VERBLIJFSGEB	FP				X												
10	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-10AP-301	A	-	-	23-feb-23	MWL	VENTILATIE	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AA-099	A	-	-	31-aug-22	MWL	BESTAANDE GEVEL AANZICHTEN	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AA-100	B	-	-	13-okt-22	MWL	GEWIJZIGDE GEVEL AANZICHTEN	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AO-100	B	-	-	13-okt-22	MWL	DOORSNEDEN	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AP-099	A	-	-	31-aug-22	MWL	BESTAANDE PLATTEGRONDEN & DAKOVERZICHT	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AP-100	B	-	-	13-okt-22	MWL	PLATTEGROND en DAKOVERZICHT	FP				X												
50	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-50AP-300	B	-	-	13-okt-22	MWL	GEWIJZIGDE GEBRUIKSFUNCTIE, FUNCTIE- VERBLIJFSGEB	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AC-101	A	-	-	23-feb-23	MWL	TRAP 02 OVERZICHT	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-100	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL OVERZICHT	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-101	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V01_Dakrand	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-102	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V02_Fundering	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-103	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V03_Kozijn	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-104	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - H04_Hoek	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-105	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V05_Dakrand	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-106	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V06_Overheaddeur	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-107	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V07_RVS bak	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AD-108	C	-	-	23-feb-23	MWL	PRINCIPE DETAIL - V08_RVS bak	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AP-099	C	-	-	23-feb-23	MWL	BESTAANDE SITUATIE incl leidingen	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AP-100	C	-	-	23-feb-23	MWL	GEWIJZIGDE SITUATIE	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AS-101	C	-	-	23-feb-23	MWL	BOUWPLAATS INRICHTING	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AS-900	H	-	-	23-feb-23	MWL	SITUATIE BEGANE GROND (TOTAAL)	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AS-901	H	-	-	23-feb-23	MWL	SITUATIE 1E VERDIEPING (TOTAAL)	FP				X												
99	DEFINITIEF ONTWERP	HET4KANT	DO-99AS-902	H	-	-	23-feb-23	MWL	SITUATIE 2E VERDIEPING (TOTAAL)	FP				X												