Uitvoering Warmteprogramma Son en Breugel

Aanpak	Projecten	2026		2027				2028				2029				2030			
		Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030
Doelgroep																			
	Particulier koop (D,E,F,G)	Subsidie voor isoleren																	
		Informatie en inspiratie via energieloket																	
	Particulier koop (A,B,C)	Informatie en inspiratie via energieloket																	
				Verkennen aanvullende subsidie warmtepompen															
	Kwetsbare doelgroepen	Bespaarhulp thuis																	
	Partuciliere verhuur			Communicatiecampagne label D plicht				Communicatiecampagne label D plicht				Label D plicht							
	VvE	Inventarisatie/enquête + opvolging		Opvolging															
	Maatschappelijk vastgoed	Inventarisatie/enquête + opvolging		Opvolging															
	Gemeentelijk vastgoed															Vastgoed aantoonbaar label A			
	Utiliteit	Inventarisatie/enquête + opvolging		Opvolging															
	Monumenten	Inventarisatie/enquête + opvolging		Opvolging															
	Woningcoperatie	Prestatieafspraken en afstemming																	
Gebieden																			
	't Zand	Wijkaanpak																	
	Gentiaan	Wijkaanpak																	
	Bedrijventerrein (Ekkersrijt)	Grote Oogst																	
	Nieuw gebied			Opstarten aanpak				Wijkaanpak											
	Nieuw gebied											Opstarten aanpak				Wijkaanpak			
Beleid																			
	Monitoring	*Jaarlijks monitoren & informeren Q1 volgend jaar*		*Jaarlijks monitoren & informeren Q1 volgend jaar*				*Jaarlijks monitoren & informeren Q1 volgend jaar*				*Jaarlijks monitoren & informeren Q1 volgend jaar*				*Jaarlijks monitoren & informeren Q1 volgend jaar*			
	Soortenbescherming	Opstellen SMP						Beheren SMP											
	Warmteprogramma															Herijking			