Zegers bouw

Project : Concept planning kaprenovatie Handelstraat 34 tm 60 MK
Projectnummer :
Getekend door : JB
Datum : 23-3-2018
Revisie :
Print datum : 9-9-2025

Concept planning kaprenovatie Handelstraat 34 tm 60 MK

Hoofdkaart

Regel	Start	Omschrijving	Duur
1	**24-9-2025**	**Doorlooptijden**	**37,00d**
2	**9-9-2025**	**Voorbereiding**	**10,50d**
3	6-10-2025	Inrichten bouwterrein	2,00d
4	**24-9-2025**	**Handelstraat 34-60**	**35,00d**
5	24-9-2025	Plaatsen steiger	3,00d
6	29-9-2025	Werkzaamheden t.b.v. beschermde diersoorten	3,00d
7	2-10-2025	Uitvlucht vleermuizen	5,00d
8	9-10-2025	Toetsing aanwezigheid door Forest Groen Consult	2,00d
9	13-10-2025	Inrichten bouwterrein	1,00d
10	13-10-2025	Dakwerkzaamheden	20,00d
11	10-11-2025	Afbouwen steiger	2,00d
12	12-11-2025	Verwijderen en afvoeren van bouwterrein inrichting	2,00d



Bouwblokken

Zegers | Steigerbouwer | Opdrachtgever