Bijlage 4: Monitoringstool doelstellingen en acties 2023-2026

Monitoringstool doelstellingen en acties 2023-2026

Omschrijving	Toelichting	Wat is daarvoor nodig?	Monitorings-indicator(en)	Afgehandeld	Planning 2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	Bestuurlijke keuze?
Doelstelling 1																					
Squit migreren	Wat is er nodig? Vergunningen afgerond. Datum afstemmen	Tijd	Opstarten	Geen datum	Y	Y			Y	Y				Y	Y						Ja
Op pad	Ingericht en werkbaar maken (opnieuw in 2025)	Capaciteit/inzet	In proces	Lopend				Y	Y	Y			Y	Y							Ja
Website Omgevingswet-update (ook doelstelling 3)	Informatievoorziening (FAQ)	Communicatie, KCC/Kennisbank	In proces	Lopend									Y	Y	Y	Y					Ja
RO, OW, Handhaving en Financiën (ook doelstelling 4)	Koppeling met andere werkvelden optimaliseren (RO, OW en	Financiën, RO en OW	In proces	Lopend						Y	Y	Y	Y	Y							Ja
Rx.Mission omgevingsdossier 2.0	Omgevingsdossier 2.0	Team VVH (collega's werkend met Rx)	In proces	Lopend									Y								Ja
Leges in Rx.Mission (financiële module)	koppeling met Key2Fin realiseren	Team VVH, Financiën H en T	In proces	Lopend								Y	Y	Y							Ja
Rx.Mission berichtenmodule (ook doelstelling 3)	Berichtenmodule (geen mail meer, maar vanuit 1 systeem)	Team VVH (collega's werkend met Rx)	In proces	Lopend							Y	Y	Y	Y							Ja
Omgevingswet - Inventarisatie	Inventariseren - wat is er gedaan? Gevolgen wet uitwerken	Nieuwe acties uitwerken (bijv. werkwijzen)	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y															Ja
Omgevingswet - proefdraaien	Oefenen	Tijd, verg.verl.	Afgehandeld	Afgehandeld			Y	Y													Nee
Omgevingswet - Proces initiatieventafel	Uitwerken en oefenen	Tijd	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y													Ja
Omgevingswet - Rx.mission (vergunningverlening)	Nieuw zaaksysteem Wabo	Test-tijd met verg.verl, processen beschrijv	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y														Ja
Omgevingswet - Rx.mission Omgevingswet	Zaaksysteem OW-klaar maken	Processen en brieven OW	Afgehandeld	Afgehandeld			Y	Y													Ja
WKB-proces inrichten + proefproject draaien	WKB-proces inrichten (in Rx.mission)	Proces is beschreven - verder inrichten in F	Afgehandeld	Afgehandeld		Y	Y	Y													Ja
Doelstelling 2																					
Uitvoeringsprogramma VTH 2024-2025	Beleid vaststellen (uitgesteld voor Harlingen)	Team VVH	Opstarten	Lopend				Y	Y			Y	Y								Ja
Evaluatie en jaarrapportage VTH 2023-2024	Beleid vaststellen (uitgesteld) - opleveren 1 april 2025	Team VVH	Opstarten	Geen datum										Y				Y			Ja
Toezicht (Handhavingsbeleid Wkb/OW)	Beleid vaststellen (handhavingsbeleid)	Team VVH (stuk R. de Waard).	Opstarten	Lopend								Y	Y	Y							Ja
AVE-convenant herzien	AVE- convenant OOV	Gebiedsteam, OOV	Opstarten	Geen datum									Y								Nee
Landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht	LHSO (bestuursrecht - strafrecht) aanpassen aan OW	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld						Y	Y										Nee
Uitvoeringsplan OOV realiseren	OOV	OOV	Opstarten	Geen datum					Y												Ja
Normkostenregeling voor bouwleges	Verbeteren kwaliteit van vergunningverlening	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld								Y									Nee
WPG (up-to-date)	Handboek opgesteld (2024), 2025 uitvoeren	Team VVH, FG	In proces	In proces					Y	Y			Y	Y							Ja
Project Erfgoed en Duurzaamheid	Voorbeeldenboek, inlooploket, subsidies voor	Team VVH, Monumenten	In proces	In proces					Y	Y				Y	Y	Y					Ja
VTH-beleidsplan 2023-2027 Harlingen	Beleid vaststellen	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y															Ja
De basis op orde - Inventarisatie	Wat is er nodig? Extern-intern	Opleiding, begeleiding, budget vervanging	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y														Nee
Werkplekken team	Volledige team werken op één plek	Iedereen + fascilitair	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y	Y	Y											Nee
Brandveiligheid (wonen boven winkels)	Afspraken maken toezicht (wonen boven winkels)	Ro, Toezicht, Jurist, BRP	Opstarten	Lopend		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y						Nee
Logiesbeleid (wonen boven winkels)	Raadsvoorstel - Logiesaanbod in kaart gebracht (beleid vast	RO, Toezicht, Jurist, BRP	In proces	Lopend	Y	Y				Y		Y	Y	Y	Y						Ja
Onzelfstandige huisvesting (Arbeidsmigranten)	Beleid vaststellen toezicht	Toezicht, Jurist, BRP	In proces	Lopend	Y	Y				Y											Ja
Wegsleepverordening	Beleid vastgesteld, juridische implicaties	BOA's, Jurist	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y					Y										Nee
Terrassenbeleid-reclamebeleid)	RO - beleid vaststellen (herontwikkeling binnenstad)	Team RO, APV	Opstarten	Geen datum									Y	Y							
Evenementenbeleid (Reclame, APV en terras)	Beleid vaststellen + servicepakket evenementen	OOV / BOA's / subsidies / OW / Groen / Ext	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y		Y	Y										Ja
Afvalstoffenverordening	Wijzigen?	Wie is verantwoordelijk? Rol Majel?	Opstarten	Geen datum																	Nee
Wet goed verhuurderschap	Plan van aanpak	Wonen / toezichthouders / OOV	Opstarten	Geen datum									Y	Y							Ja
APV herziening	APV	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld		Y	Y	Y													Ja
Aanwijsbesluiten (APV)	inventariseren en opnieuw vastleggen	Team VVH (Scherp/OOV/TL?)	Opstarten	Geen datum									Y	Y							Ja
Bibob-beleid	Beleid opstellen en implementeren - documenten Bibob-proc	Gehele organisatie	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y	Y				Y								Ja
Evaluatie Bibob-beleid	Het nieuwe Bibob-beleid evalueren	Team VVH	Opstarten	Geen datum									Y	Y							Ja
Veiligheidsbeleid	Beleid opstellen en implementeren	Gehele organisatie	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y		Y													Nee
Cyberoefening	Bewustwording / training	Gehele organisatie (ICT)	Afgehandeld	Afgehandeld				Y	Y												Ja
Digitalisering evenementenformulieren (bij uitwerking H)	Formulieren digitaliseren	Team VVH / Div	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y	Y	Y											Ja
Project Ondermijning - Haven	Ondermijning en veiligheid havengebied Harlingen	Gehele organisatie (+ Riec)	In proces	Lopend	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y									Ja
Project Ondermijning - Stad	Ondermijning en veiligheid stad Harlingen	Gehele organisatie (+ Riec)	Opstarten	Lopend									Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ja
Omgevingsplancontroles	Controle op wettelijke voorschriften en gebruik	BOA's, OOV, Jurist, Bouwtoezicht, burgerz., politie FUMO, VRF, Liander	Periodiek	Lopend		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	Nee
Preventieplan Alcohol en drugs 2023-2027	Uitvoeringsplan beleidsplan	OOV / BOA's / Sociaal domein	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y															Nee

51	Uitvoeringsplan Jaarprogramma VTH 2023	Beleid vaststellen	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld				Y				Y				Y				Y	Nee
52	Mensenhandel (hoort bij Wet goed Verhuurderschap)	Beleid vaststellen (opgeschoven naar 2025)	Politie / Riec / Sociaal domein / BOA's	Afgehandeld	Afgehandeld	Y										Y	Y					Nee
53	Mensenhandel - plan van aanpak (hoort bij Wet goed Verh	Beleid implementeren (opgeschoven naar 2025)	Politie / Riec / Sociaal domein / BOA's	In proces	Geen datum				Y	Y			Y	Y		Y	Y					Nee
54	Woonoverlast (i.r.t. buurtbemiddeling)	Aanpakken woonoverlast	Politie / BOA's / Sociaal domein	Opstarten	Geen datum				Y	Y												Ja
55	Digitaal werken toezicht (tegelijk met overstap Rx.mission	Digitale dropbox, documenten inzetten + proces (Oppad 2025	Toezicht / Verg.verl. Meenemen	Opgestart	Lopend	Y			Y					Y								Nee
56	Aanwijsbesluiten (APV)	fietsgebieden ook uitbreiden + handelingskader (P. van der Ve	Scherp / OOV / TL?	Afgerond	Afgehandeld				Y	Y												Ja
57	Prostitutiebeleid (Frieslandbreed)	Prostitutiebeleid	OOV											Y	Y	Y	Y					Ja
58	Casustafel ondermijning inrichten	Inrichten casustafel	OOV / Team VVH	doorlopend	Afgehandeld		Y															Nee
59	Doelstelling 3																					
60	Professionalisering KCC - steekproeven communicatie	Dienstverlening verbeteren - frequentie en communicatie voc	Verg.verl, ondersteuning en Communicatie	Opstarten	Geen datum									Y		Y		Y		Y		Ja
61	Bouwspreekuur formulier opstellen	Formulier opstellen voor bouwspreekuur baliefunctie	Verg.verl, ondersteuning en Communicatie	Opstarten	Geen datum					Y				Y								Ja
62	Chatbot voor vergunningverlening (AI)	Inrichting chatbot	Team VVH	Opstarten	Geen datum										Y							Nee
63	Flitsvergunningen (Harlingen)	project: buurgemeenten - welstandsnota - samenhang duurza	Vergunningverlening, RO,	Opstarten	Geen datum										Y							Ja
64	Informatiepakket op maat (regels per gebied)	Juiste informatie verstrekken - projectmatig oppakken	Verg.verl, ondersteuning, RO en Communic	Opstarten	Geen datum										Y	Y						Ja
65	Inlooploket monumenten (bij bouwspreekuur- project erfg	Dienstverlening verbeteren	Team VVH, ondersteuning, monumenten, c	Opstarten	Geen datum											Y	Y					Ja
66	Baliefunctie Harlingen	Openstellen	Bezetting	Opengesteld	Afgehandeld	Y																Ja
67	Baliefunctie Harlingen	Werkafspraken + nog inrichten ontvangstruimte + veiligheid!	Verg.verl., KCC, Communicatie	In proces	Lopend				Y	Y			Y									Ja
68	Baliefunctie Terschelling	Harlingen als voorbeeld	Communicatie, KCC/Kennisbank, tijd verv	Opengesteld	Afgehandeld				Y													Ja
69	Week van de Veiligheid (veiligheidsdag)	Indien thema geschikt, aansluiten bij week van de veiligheid	OOV	Opstarten	Geen datum									Y	Y	Y	Y					Nee
70	Duurzaamheid	Plaats duurzaamheid in werk vergverl.?	Duurzaamheidscoördinator, opleiding?	Opstarten	Geen datum	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Ja
71	Doelstelling 4																					
72	Rapportages opmaken	PowerBI aangeschaft (2024) - Rx.Mission	Team VVH	Opgestart	Lopend								Y	Y	Y							Nee
73	De basis op orde - Vaste FTE invullen	Vaste vacatures invullen	(Ervaren) werknemers + TL	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y		Y			Y	Y									Ja
74	Damocles	Beleid vaststellen	Friese aanpak, gemeente Waadhoeke	Afgehandeld	Afgehandeld	Y	Y	Y	Y													Nee
75	De basis op orde - werkafspraken maken en afstemmen	Werkafspraken intern (verg, toezicht en evenementen) en ext	De gehele organisatie	Opstarten	Lopend	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y					Nee
76	Introductieprogramma nieuwe werknemers	Handboek/werkbeschrijving verg.verl. (later oppakken)	Vaste kern verg.verl.	Opstarten	Geen datum		Y	Y														Nee
77	Wijzigingen Omgevingswet in strategieën en werkprocesse	OW opnemen in strategieën en werkprocessen	Team VVH	Opstarten	Geen datum			Y	Y													Ja
78	Legesverordening Terschelling en Harlingen	Vaststellen 2024, 2025	H en T	Afgehandeld	Afgehandeld				Y				Y				Y				Y	Ja
79	Werkprocessen optimaliseren in Engage	Engage process is aangeschaft - invulling geven	Team VVH	In proces	Lopend								Y	Y	Y	Y						Nee
80	Werkprocessen Wkb In Engage	Vastgelegd (ook lokale bijzondere omstandigheden)	Team VVH	Afgehandeld	Afgehandeld					Y	Y											Nee
81	Evaluatie samenwerkingspool	Afgerond als project - uitvoering geven aan aanbevelingen	Team VVH	In proces	Lopend				Y	Y			Y	Y	Y							Ja
82	Cursus Bibob voor medewerkers	Bibob voor medewerkers	Team VVH	In proces	Lopend										Y							Nee
83	Cyberoefening - Vrijwillige buurtpreventie inzet onderzoeke	Themabijeenkomst	Team VVH	Opstarten	Geen datum										Y							Nee
84	Cyberoefening - samenwerking met bibliotheek onderzoek	Cyberoefening - voorlichting (ook op scholen)	OOV	In proces	Doorlopend					Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y					Nee
85	Gegevensdeling met politie onderzoeken	Afspraken maken	OOV/Politie	Opstarten	Geen datum									Y	Y	Y	Y					Nee
86	Themabijeenkomsten, voorlichting en training organiserer	Boa's, zorgmeldingen, Halt, jeugdoverlast, middelengebruik	OOV	Opstarten	Geen datum									Y	Y	Y	Y					Nee
87	Aansluiten bij programma's RIEC	Aansluiten bij programma's Riec (jonge aanwas, preventie)	OOV/Riec	Opstarten	Geen datum									Y	Y	Y	Y					Nee
88	Integrale samenwerking en afspraken driehoek	afspraken over digitaal toezicht houden	OOV/OvJ/Politie	Opstarten	Geen datum									Y	Y	Y	Y					Nee
89	Werkafspraken																					
90																						
91	Bijgewerkt tot: 11-12-2024																					
92																						
93																						
94	Doelstelling 1: De komende beleidsperiode realiseren wij aangepaste werkwijzen en processen aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.																					
95	Doelstelling 2: De komende beleidsperiode realiseren wij een VTH-cyclus die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de uitvoering van de VTH-taken. Er is sprake van een goede afstemming tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving waarbij de scheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving g																					
96	Doelstelling 3: De komende beleidsperiode vormt innovatie, maatwerk en dienstverlening de kern van vergunningverlening, toezicht en handhaving naar burgers en ondernemers toe.																					
97	Doelstelling 4: De komende beleidsperiode versterken wij de keten van VTH en realiseren wij de borging van afspraken en processen, zowel intern als extern.																					
98																						
99		VTH-werkzaamheden 2025																				
100		OOV-werkzaamheden 2025																				
101																						