Lijst OS Borculo (projecten startbouw t/m 2028)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474462	OS Borculo	Ja	2026	9	1	2027	1
2	1474599	OS Borculo	Ja	2026	12	1	2027	8
3	1474474	OS Borculo	Ja	2027	1	3	2027	6
4	1474667	OS Borculo	Ja	2027	1	5	2027	7
5	1474539	OS Borculo	Ja	2027	1	6	2027	12
6	1474752	OS Borculo	Ja	2027	5	5	2027	12
7	1474514	OS Borculo	Ja	2027	5	6	2028	4
8	1474610	OS Borculo	Ja	2027	6	6	2027	10
9	1474482	OS Borculo	Ja	2027	6	6	2028	6
10	1474470	OS Borculo	Ja	2027	6	5	2029	1
11	1474450	OS Borculo	Ja	2027	6	5	2029	1
12	1474668	OS Borculo	Ja	2027	7	4	2028	9
13	1474818	OS Borculo	Ja	2027	9	5	2028	5
14	1474371	OS Borculo	Ja	2027	10	4	2028	10
15	1474686	OS Borculo	Ja	2027	10	5	2028	8
16	1474502	OS Borculo	Ja	2028	1	6	2029	1
17	1474489	OS Borculo	Ja	2028	1	6	2029	1
18	1474645	OS Borculo	Ja	2028	3	5	2029	5
19	1474499	OS Borculo	Ja	2028	6	6	2029	5

Lijst OS Eibergen (projecten startbouw t/m 2028)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474469	OS Eibergen	Ja	2026	10	2	2027	9
2	1474485	OS Eibergen	Ja	2027	1	6	2027	9
3	1474478	OS Eibergen	Ja	2027	1	5	2027	6
4	1474364	OS Eibergen	Ja	2027	3	4	2028	12
5	1474537	OS Eibergen	Ja	2027	5	4	2028	4
6	1474367	OS Eibergen	Ja	2027	7	4	2027	12
7	1474651	OS Eibergen	Ja	2027	9	5	2028	9
8	1474658	OS Eibergen	Ja	2027	9	6	2028	9
9	1474449	OS Eibergen	Ja	2027	9	6	2029	9
10	1475084	OS Eibergen	Ja	2028	1	6	2028	9
11	1474859	OS Eibergen	Ja	2028	4	6	2029	12
12	1474480	OS Eibergen	Ja	2028	6	5	2029	6
13	1474497	OS Eibergen	Ja	2028	6	5	2029	6

Lijst OS Borculo (projecten startbouw t/m 2029)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474509	OS Borculo	Ja	2029	9	6	2030	12

Lijst OS Eibergen (projecten startbouw t/m 2029)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474494	OS Eibergen	Ja	2029	1	6	2030	3
2	1474445	OS Eibergen	Ja	2029	8	6	2030	3
3	1474637	OS Eibergen	Ja	2029	9	6	2030	10

Lijst OS Borculo (projecten startbouw t/m 2030)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474527	OS Borculo	Ja	2030	1	6	2033	6

Lijst OS Eibergen (projecten startbouw t/m 2030)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474615	OS Eibergen	Ja	2030	8	6	2031	12
2	1474615	OS Eibergen	Ja	2030	10	6	2031	5

Lijst OS Borculo (projecten startbouw t/m 2031)								
Volgorde	Zaaknummer	Congestiegebeid	Prioriteit	Start bouw (jaar)	Start bouw (maand)	Project rijpheid (lager getal = rijper)	Geplande oplevering (jaar)	Geplande oplevering (maand)
1	1474635	OS Borculo	Ja	2031	5	6	2031	9