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1 Afspraken en acties tot indiening omgevingsvergunning eind 2020 Actie Deadline 

1.1 Onderstaande stukken incl. uitgangspunten zijn vastgesteld voor deze fase.  

- Vaststelling Bouwplaats incl. uitgangspunten RottaNova d.d. 16-10-2020 

- Bestaand tekening OV-00.01 d.d. 12-10-2020  

- Bouwplaats tekening (contouren incl. marktkramen) d.d. 12-10-2020 

Deze tekeningen en dit verslag gelden voor verdere indiening OMV, bouwkostenraming, 

selectie- en/of aanbesteding aannemer en informeren omwonenden en belanghebbenden. De 

indeling binnen de bouwplaats is indicatief en ter nadere uitwerking aannemer. 

Afgehandeld  

1.2 Informatiefilm wordt 26 oktober opgenomen en komen vandaag online. Afgehandeld  

1.3 Informeren marktkraamlieden moet met zorg gebeuren. De brief en informatie d.m.v. de films 

zijn vandaag verzonden. 

Afgehandeld  

1.4 Afstemming fasering bouwrijp maken en archeologie & aannemer: Huidig uitgangspunten 

hanteren en nader afstemmen met aannemer 

Extra ruimte in Hoogstraat nodig voor Boor is geregeld. afgehandeld 

Afgehandeld 

 

Afgehandeld 

 

1.5 Bouwveiligheidsplan:  

- Week 49 opstellen en afstemmen met JM voor indiening omgevingsvergunning. 

- Moet mee met aanvraag omgevingsvergunning. 

 

OvdW 

 

1.7 Intern gemeente overleg m.b.t. terrassen rondom projectlocatie en lopende 

vergunningen/afspraken: Worden nog toegezonden door Anne-Merel. 

- Terras poffertjeskraam Seth 

- Overige: 

 

AK 

 

 

1.8 Advies mobiliteit m.b.t. logistiek om de bouwplaats in de realisatiefase is door LS verstrekt d.d. 

19-11-2020. 

- Draaicirkels op grote Markt incl. positie gras en fietsenrekken is in bouwfase te 

handhaven door groenbakken en fietsenrekken te verwijderen en/of te verplaatsen 

Dit neemt gemeente mee in bouwrijp maken terrein. 

- Breedte Hoogstraat: 4,5m1 doorgang nodig voor logistiek en calamiteiten. Deze 4,5 is 

beschikbaar tussen bouwschuttingen en luifels winkels. In deze fase geen ruimte 

voor terrassen in de Hoogstraat. 

Afgehandeld  

1.9 Kostenraming bouwrijp maken door gemeente.  AS  

1.10 Kostenraming opschonen bouwplaats door gemeente. AS  

1.11 Informeren Prorail planning, indienen OMV en laatste definitieve ontwerp. Neoo  

2 Acties na indiening omgevingsvergunning Actie Deadline  

2.1 O.b.v. uitgangspunten zal een aannemer d.m.v. een BLVC-plan aan moeten tonen hoe de 

veiligheid tijdens de bouw en met het gekozen bouwsysteem gewaarborgd wordt conform de 

geldende wettelijke eisen. Aandacht voor bouwveiligheidszones is hierin belangrijk incl. een 

duidelijk PvA tijdens hijswerkzaamheden. BLVC-Plan en bouwplaatsinrichting zijn onderdeel 

van de door de aannemer aan te vragen bouwplaatsvergunning. 

Neoo  
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2.2 Bescherming bestrating openbaar gebied Binnenrotte (incl. stormankers)  Stelconplaten door 

aannemer mee te nemen. 

Neoo  

2.3 Check / afstemming debiet brandweerkranen en put i.r.t.  bemaling in de bouwkuipfase. In 

technisch ontwerp. 

Neoo  

2.4 Afstemming brandweer i.o.m. aannemer in vervolgfase: 

- Bescherming brandweerput tijdens de bouw 
- Bereikbaarheid brandweerput en brandhydranten  
- Positie damwand en bron brandweerput 
- Opstelplaats/aanvalsroute brandweer realisatiefase 

Neoo  

2.5 Bouwschutting Hoogstraat op circa 8m1 vanuit rooilijn Rottanova. In praktijk dienen de luiken 

lantaarnpalen bereikbaar te blijven. 

Neoo  

2.6 Afstemming haal- en brengtijden / bloktijden scholen aan de ds. Jan Scharpstraat en de 

Nieuwstraat. 

Gemeente / 

Neoo 

 

2.7 Afstemming toegang bouwplaatspersoneel op voetgangersstromen Markthal in fase 

bouwvoorbereiding. 

Gemeente / 

Neoo 

 

2.8 bouwplaatsen rondom projectlocatie RottaNova: 

- RIF010: Start binnen 2 weken en circa 9 mnd bouwtijd. 

- Hoogstraat 177: Nog geen logistiek plan. Route via Hoogstraat is onwaarschijnlijk 

i.v.m. venstertijden. 

JM  

2.9 Check kade van de Steigersgracht aan de ds. Jan Scharpstraat op stevigheid. Vanuit het 

verleden Markthal een aandachtspunt. Jos gaat intern na wat hier mogelijk is. 

JM  

2.10 Opstellen indelingstekening K&L indien na het graven proefsleuven blijkt dat er K&L verlegd 

moeten worden. I.o.m. Ingenieursbureau gemeente Rotterdam zullen de uitgangspunten voor 

deze tekening bepaald moeten worden.  

OvdW  

2.11 Afstemming planning, ruimte bouwplaats, gronddepot, veiligheid, gelijktijdig uitvoeren 

werkzaamheden aannemer en BOOR tijdens archeologisch onderzoek.  

Gemeente / 

Neoo 

 

2.12 Advies voetgangers in de ds. Jan Scharpstraat. Volgt LS  

    

3 Planning Actie Deadline  

3.1 Graven proefsleuven;  Januari 2021 i.v.m. geen activiteiten in sinterklaas- en 

kerstinkoopperiode in de binnenstad. 

Neoo  

3.2 Indienen omgevingsvergunning; december 2020 Neoo  

3.3 Tekenen overeenkomsten; Afstemming gemeente en Neoo. 
Gemeente / 

Neoo 

 

3.4 
Bouwrijp maken, archeologie en realisatie; Planningen gemeente d.d. 11-6-2020 herzien na 

ondertekenen overeenkomsten en indienen omgevingsvergunning. 

Gemeente / 

Neoo 

 

    

4 VGW&M Actie Deadline  

4.1 Actualiserend bodemonderzoek RottaNova Grotemarkt Rotterdam d.d. 26-10-2020 is verstrekt. Gemeente  

    

5 W.V.T.T.K. Actie Deadline  

5.1 -   

    

6  Volgende vergadering Actie Deadline  

6.1 N.t.b.   

 




