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Beste  

 

Door u is in uw brief van 12 februari 2024 met referentie 2024.0015/HHo/Yki een verzoek 

ingediend om een wijziging van de oplevertermijn van de zandwinning Molenkampen te 

Beusichem in de gemeente Buren (RE2003.122094 d.d. 16 maart 2005) en deze te verlengen tot 31 

december 2025. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2024-002611. 

De vigerende ontgrondingsvergunning is bekend onder zaaknummer RE2003.122094 d.d. 16 

maart 2005, laatst gewijzigd op 1 februari 2021 onder zaaknummer 2020-008939. Wij hebben uw 

aanvraag om verlenging van de vergunning beoordeeld.  

 

De aanvraag 

De vergunning heeft betrekking op de bestaande zandwinning De Molenkampen ten zuiden van de 

Beusichemse Broeksteeg in de gemeente Buren. Op de locatie wordt al een groot aantal jaren zand 

gewonnen ten behoeve van de regionale industrie- en ophoogzand voorziening en klei ten behoeve 

van de grof keramische industrie. De op 16 maart 2005 verleende vergunning met kenmerk 

RE2003.122094 heeft betrekking op een uitbreiding van 7 hectare van de plas Molenkampen. De 

uitvoeringstermijn van de vergunning is voor het laatst op 29 januari 2021 gewijzigd waarbij de 

termijn is verlengd naar 31 december 2024 (2020-008939).  

Op 12 februari 2024 is wederom een verzoek ingediend om de vergunning te verlengen. Er wordt 

nu gevraagd om een verlenging van de termijn met één jaar tot 31 december 2025. 
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 Procedure 

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De vigerende 

ontgrondingsvergunning wordt op grond van het overgangsrecht beschouwd als een 

omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit. Dit betekent dat de Omgevingswet van 

toepassing is op uw verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning. Op uw verzoek is de 

reguliere procedure van toepassing, zodat wij meteen een besluit op uw verzoek kunnen nemen. 

 

Onderbouwing 

In het verzoek om verlenging geeft u aan dat de kwaliteit van het zand dermate tegenvalt dat er niet 

verder wordt gegaan met de zandwinning ondanks dat nog voldoende volume in de plas aanwezig 

is. Naast de plas ligt nog een depot van 70.000 m³ ophoogzand. De markt voor ophoogzand is door 

externe factoren als stikstof en congestie in de afvoerketen vertraagd. Veel bouw- en infrawerken 

hebben daardoor vertraging opgelopen. Er blijft echter een substantiële vraag bestaan naar 

ophoogzand. Gelet op vorenstaande is gevraagd om 1 jaar extra tijd om het zand in het depot af te 

zetten in de regio en het depotterrein in te richten en op te leveren. Het verzoek is afgestemd met 

de terreinbeheerder en terreineigenaar Geldersch Landschap die akkoord is met de gevraagde 

wijziging. 

 

Belangenafweging 

Wij overwegen als volgt: 

Het verzoek om verlenging baseren wij op de vergunning en de huidige stand van zaken met 

betrekking tot de ontgronding ten behoeve van de ontgronding Molenkampen te Beusichem in de 

gemeente Buren. Met betrekking tot de ontgronding Molenkampen zijn sinds de oorspronkelijk 

vergunning door ons drie besluiten genomen met betrekking tot de ontgronding en de verlenging 

van de termijn. Deze zijn terug te vinden onder zaaknummers RE2003.122094, 2005-013012 (2 

verlengingen) en 2020-008939. 

 

K3Delta B.V. heeft op 24 december 2003 een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor een 

uitbreiding van de bestaande zandwinplas Molenkampen op locatie Beusichem in de gemeente 

Buren. Deze is op 16 maart 2005 vergund.  

In de oorspronkelijke vergunning is opgenomen dat er maximaal 1.083.000 m³ industriezand en 

420.000 klei m³ zal worden ontgraven. De uitbreiding zou in ongeveer 3 jaar worden uitgevoerd. 

De uitvoeringstermijn van de op 16 maart 2005 verleende vergunning is sindsdien al meerdere 

malen verlengd. De ontgraven klei is bestemd voor de grof-keramische industrie en het zand voor 

de regionale zandvoorziening. Na de laatste verlenging blijkt dat de kwaliteit van het zand dermate 

tegenvalt dat er niet verder zal worden gegaan met de zandwinning. Het depot zal worden 

afgevoerd en de inrichting verder afgerond. De omgeving is gebaat bij een snelle afronding van de 

vergunde werkzaamheden. Een verlenging van de termijn staat mogelijk op gespannen voet met dit 

belang. Door de beperkte verlenging van de termijn beoordelen wij de gevolgen hiervan als gering. 

Door de geïsoleerde ligging van de ontgrondingslocatie wordt weinig overlast verwacht door de 

korte verlenging van de ontgrondingstermijn. Het verzoek betreft een verschuiving van de 

uitvoeringsperiode in de tijd waardoor mogelijke overlast per saldo niet groter is aan de 

oorspronkelijke vergunde aanvraag. 
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 Conclusie 

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat wij kunnen instemmen 

met een verlenging van de oplevertermijn. Wij verlengen de oplevertermijn tot 31 december 2025. 

Uit oogpunt van de overige bij de ontgronding betrokken belangen ontmoet de verlenging ons 

inziens geen overwegende bezwaren. 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten: 

-   gezien het verzoek tot wijziging oplevertermijn Molenkampen te Beusichem in de gemeente 

Buren van 12 februari 2024 met kenmerk 2024.0015/HHo/Yki; 

-   gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning, 

 

I. De oplevertermijn van de ontgrondingvergunning d.d. 16 maart 2005 verleende vergunning 

met kenmerk RE2003.122094 voor het perceel Molenkampen te Beusichem te verlengen tot 

31 december 2025. 

II. De aanvraag van 12 februari 2024 onderdeel te laten zijn van deze vergunning. 

III. Voorschrift 3 van de oorspronkelijke ontgrondingsvergunning RE2003.122094 als volgt te 

wijzigen: 

 “De ontgronding krachtens dit besluit dient volgens de gestelde voorschriften 

 opgeleverd te zijn voor 31 december 2025”. 
 

De voorschriften van de oorspronkelijke vergunning blijven met uitzondering van voorschrift 3 

onverkort van kracht. 

 

Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit 

besluit. 

 

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit 

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven 

in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering 

voorkomen. 

 

 






