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TER CONTROLEWaterschap Scheldestromen 
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg. Tel: (088) 2461000 Mail: info@scheldestromen.nl 

onderwerp: 

HWBP Sint-Annaland 
omschrijving: Voorbelasting 

Situatie 
Waterschap

behoort bij: corsanummer: 

paraaf afd. datum aantal bladen: 2 projectfase: Realisatiefase 

getekend RH IB 16-11-2023 blad: 1 formaat: A1 schaal: 1:500
gezien KIES DE JUIS-

TE PARAAF tek.nr. besteknr. status:

KIES DE JUIS- 
IB 

RE-PRJ1013L-02 PRJ1013L-VB gecontroleerd CONCEPT
TE PARAAF
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CHOLL
Schrijfmachine
ZANDDEPOT



CHOLL
Schrijfmachine
VOORBELASTING (najaar 2024 

CHOLL
Schrijfmachine
en DIJKVERSTERKING (jan/feb 2025 )

CHOLL
Schrijfmachine
GRONDDEPOT 1

CHOLL
Schrijfmachine
GRONDDEPOT 2 

CHOLL
Tekstvak
   Werkzaamheden zanddepot



* Half Sept 2024 ca. 4.300 m3 ontgraven tot straatniveau, vervoeren en verwerken in dijklichaam voorbelasting.

* In januari / februari locatie zanddepot dicht- straten met klinkers

CHOLL
Tekstvak
    Werkzaamheden gronddepot 1 + 2



* Half Sept 2024 ontgraven (laagdikte ca. 0,45m ), vervoeren en verwerken en verdichten als dijklichaam voorbelasting (ca. 1.700 m3) en gedeeltelijk als afdichtingslaag dijklichaam voorbelasting.

* Ontgraving t.p.v. gronddepots goed afwaterend richting woonwijk afwerken en verdichten.

* In jan/febr grond van dijklichaam voorbelasting afhalen en terugaanbrengen op locaties gronddepot 1 en 2

CHOLL
Tekstvak
     Werkzaamheden voorbelasting



* Zie werkzaamheden zanddepot en grond-depot 1 en 2 

* Eind sept 2024 aanbrengen 

* Zand in dijklichaam laagsgewijs verdichten

* Afdichtingslaag van grond uit gronddepots goed verdichten

* Zie werkzaamheden dijkversterking voor aanpassen voorbelasting aan definitief ontwerp dijkversterking



CHOLL
Tekstvak
    Werkzaamheden dijkversterking



* Volgens verwachting zettingsverloop, na 3 maanden 'werkzaamheden voorbelasting' het eigenlijke dijkversterkingswerk uitvoeren.

* Hiervoor grond uit dijklichaam en afdich-tingslaag verwijderen en terug aanbrengen op gronddepot 1 en 2

*  Zand in dijklichaam profileren volgens definitief dijkprofiel 

* Teveel aan zand na profileren vervoeren naar strandje Sint-Annaland

* Dijklichaam afdekken met te leveren klei.

* Kleibekleding goed verdichten

* Op kruin van de dijk rijweg + trottoir van asfalt aanbrengen.

*Aanbrengen dijktrap

CHOLL
Tekstvak
 DIJKVERSTERKING ZONDER VOORBELASTING (jan/feb 2025)

mailto:info@scheldestromen.nl
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