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Toelichting aanvraag vergunning Rijkswaterstaat

Inleiding

Waterschap Limburg heeft het initiatief genomen voor Dijkversterking Buggenum.
Aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Buggenum ontwerpt en realiseert de dijkversterking.
Onderdeel hiervan is het verkrijgen van de vergunningen. Er zijn meerdere vergunningen nodig
van Rijkswaterstaat. In deze notitie wordt dit nader toegelicht.

Onderscheid hoofdvergunningen en uitvoeringsvergunningen
Om het project mogelijk te maken worden eerst de hoofdvergunningen aangevraagd. Dit zijn
vergunningen gebaseerd op het (definitief) ontwerp van de dijk en dienen als kader voor de verder
uitwerking van de plannen. Buggenum kent de volgende hoofdvergunningen
1. Projectbesluit, bevoegd gezag provincie
Bevat onder andere m.e.r.-beoordelingsnotitie als bijlage

2. Omgevingsvergunning flora en fauna activiteit, bevoegd gezag provincie
3. Omgevingsvergunningen N2000 activiteit, bevoegd gezag provincie
4. Omgevingsvergunning kap, bevoegd gezag gemeente

5. Omgevingsvergunningen beperkingengebied Rijk, bevoegd gezag Rijkswaterstaat
De werkwijze onder Omgevingswet (met een projectbesluit) is vergelijkbaar met die van het projectplan
Waterwet van voorgaande jaren. Met het verkrijgen van de hoofdvergunningen en het projectbesluit
wordt zekerheid verkregen over de uitvoerbaarheid van het project. De effecten van de
dijkversterkingsmaatregel zijn hierbij ook in beeld gebracht.

Dat wil niet zeggen dat alles duidelijk en uitgewerkt is. Dit geldt voor ontwerpdetails en de wijze waarop
het project uitgevoerd wordt. Dat wordt geregeld middels het verkrijgen van de
uitvoeringsvergunningen. In de regel worden op basis van het Uitvoeringsontwerp de werkplannen
opgesteld en vervolgens de uitvoeringsvergunningen aangevraagd. Aan de hand van het definitief
ontwerp (plus) zijn het nu voorliggende ontwerp projectbesluit en de hoofvergunningen opgesteld.

Hoofdvergunning van Rijkswaterstaat

Belangrijk aspect van Dijkversterking Buggenum is de rivierwaartse verplaatsing van de dijk en het
verwijderen van een deel van het koelwaterkanaal en langsdam, ter plaatse van de Dorpsstraat (dijkvak
5). Dit vindt plaats in (beperkingen)gebieden die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. Het betreft:
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- ‘bouwwerken, werken of andere objecten in of nabij opperviaktewaterlichaam niet zijnde
Noordzee of waterkering in beheer bij het Rijk’
- ‘Andere beperkingengebied activiteiten in of nabij Rijkswateren’
Er wordt vergunning aangevraagd voor het ontwerp (de eindsituatie) van de dijkversterking. De toetsing
aan het Rivierkundig Beoordelingskader speelt een grote rol bij deze hoofdvergunning. Niet
meegenomen in de hoofdvergunning zijn de aanlegsteigers in het voormalig koelwaterkanaal. De
locatie is bekend, maar het ontwerp ervan nog niet. Dat volgt in een latere uitvoeringsvergunning.

Uitvoeringsvergunningen van Rijkswaterstaat
Om (het ontwerp van) de dijkversterking te maken vinden een aantal activiteiten tijdens de realisatie
plaats die binnen beheergebied van Rijkswaterstaat vallen (binnen beperkingsgebieden Rijk)

Dit gaat onder andere over

- Aan- en afvoer van grond over water (scheepvaart);

- omgang met grond: afgraven van de langsdam, toepassen van grond in ‘de kom’;

- omgang met water: voorkomen van vertroebeling, ‘lozen’ opgepompte water uit het afgedamde
koelwaterkanaal.

De uitwerking van het project is nog niet zover dat alle benodigde onderzoeken, werkplannen en
overige informatie voor deze vergunningen gereed zijn. Die activiteiten zullen als aparte
uitvoeringsvergunningen later worden aangevraagd (evenals de steigers).

Relatie hoofdvergunningen - uitvoeringsvergunningen

Aandachtspunt vanuit Rijkswaterstaat is de relatie die er bestaat tussen de hoofd- en
uitvoeringsvergunningen. Beter gezegd: zijn er aspecten die gaan spelen tijdens het aanvragen van de
uitvoeringsvergunningen die van invlioed kunnen zijn op de hoofdvergunningen. Het is in theorie
mogelijk dat er iets ontworpen is dat niet te realiseren is omdat er de uitvoeringsvergunningen niet
verleend kunnen worden. Dat risico speelt niet bij Dijkversterking Buggenum. Alle aspecten zijn ver
genoeg uitgewerkt (het definitief ontwerp) om er zeker van te zijn dat de dijkversterking ook
gerealiseerd kan worden.

Voor ecologie bijvoorbeeld zijn de benodigde (jaarrond) onderzoeken uitgevoerd om ervoor zorg te
dragen dat er geen ontoelaatbare verstoring plaats vindt. De onderbouwing ervan is opgenomen in de
aanvraag omgevingsvergunning activiteiten flora en fauna en de uitgevoerde KRW toets. Een ander
voorbeeld is de omgang met bodem. In de voorfase is historisch en verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd en aanvullend afperkend onderzoek op de langsdam. Dit is mede uitgevoerd om een goede
inschatting te kunnen maken van de kwaliteit die vrijkomt. De Dijkzone Alliantie heeft en is nog bezig
met het uitvoeren van verdere (afperkende) onderzoeken. De uitkomsten hiervan kunnen van invioed
zijn op de omgang met grond en hebben vooral gevolgen voor de kosten, maar niet voor de
uitvoerbaarheid van de dijkversterking.

Voor een meer compleet overzicht van de onderzochte (milieu-) aspecten is de m.e.r.

beoordelingsnotitie bij de vergunningaanvraag gevoegd. Deze is niet noodzakelijk voor de
vergunningaanvraag, maar draagt bij aan de beeldvorming van de relevante aspecten die spelen.
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