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Inleiding 

In maart 2022 zijn geluidmetingen uitgevoerd door FUMO en in augustus 2022 is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd door Adviesbureau de Haan. Aanleiding is een geluidsklacht in 2022. Uit de metingen blijkt dat 

Phoenix niet voldoet aan de zonerings- en saneringsdoelstellingen. Volgens het geluidsonderzoek worden de 

geconstateerde overschrijdingen veroorzaakt door de volgende geluidsbronnen: 

De afblaasventilator System Air DVNI 710 D6 IE3 op het dak van de productietoren (bron 002). 

De drie roerwerken van het tankenpark (bronnen 039, 040 en 041). 

De twee Cabero drycoolers op het dak van gebouw O (bronnen 092 en 093). 

De geluidafstraling van de dakkap met luchtspleet (bron 122) 

- 

- 

- 

- 

Na aanleiding van de klacht en de ingediende geluidrapportage is overleg geweest tussen Phoenix en FUMO. Bij 

het overleg waren ook adviseurs Adviesbureau de Haan en van Adviesbureau SAM aanwezig. In dit overleg zijn 

de afspraken gemaakt: 

FUMO geeft het tijdstip en de locatie van de klachten 

Schema schoonmaak dempers controleren en indien gewenst verhogen 

Check het klachtendocument bij Phoenix 

Geluidsmaatregelen voor zone uitvoeren in de vorm van PvA 

Check vervoersbronnen euro 5/6 en de bijbehorende bronvermogen 

Plan van aanpak opstellen 

Maatregelen + effect aangeven a. 

Bepalen kosteneffectiviteit van maatregelen b. 

Mogelijk op termijn veranderingsvergunning aanvragen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Er is vooralsnog geen terugkoppeling geweest van de FUMO aangaande punt 1. 

De andere punten worden besproken in deze memo. Deze memo is aangepast n. a. v. gesprekken op 26 april en 8 

mei met de FUMO en nieuwe aangepaste offertes. 

Maatregelen 

Ten behoeve van het naleven van de vergunning heeft Phoenix de volgende maatregelen onderzocht en bekeken 

of deze uitvoerbaar zijn. Hierbij gekeken naar de gewenste effectiviteit. Er is een onderscheid gemaakt tussen 

maatregelen om te voldoen aan de zone en maatregelen om te voldoen aan de geluidsvoorschriften. De 

onderzochte maatregelen zijn: 

Voldoen aan zonedoelstelling: 

De afblaasventilator System Air DVNI 710 D6 IE3 op het dak van de productietoren (bron 002). 

Actie: Ventilator regelbaar maken en maximale snelheid reduceren met 30% waardoor reductie van 

minimaal 7 dB gehaald wordt 

Actie: bron meting na aanpassing 

Verwachte kosten: €5. 000 voor de bron meting ▪ 

De drie roerwerken van het tankenpark (bronnen 039, 040 en 041) 

Actie: Roerwerk 1 reviseren 

Actie: Bronmeting na aanpassing 

Actie: Indien uit Bronmeting blijkt dat nog een overschrijding is de roerwerken uitvoeren met een 

akoestische omkasting. 

Verwachte kosten: €15. 000 voor akoestische omkasting ▪ 

De geluidafstraling van de dakkap met luchtspleet (bron 122) 

Actie: Bron elimineren, kap verwijderen en dak dichtmaken 

Verwachte kosten: €5. 000 ▪ 

Keteluitlaat (bron 139) 

Actie: Vervangen geluidsdemper 

Verwachte kosten: €15. 000 

- 

o 

o 

- 

o 

o 

o 

- 

o 

- 

o 

▪ 



- De twee Cabero drycoolers op het dak van gebouw O (bronnen 092 en 093). 

Actie: Verdiepend onderzoek naar alternatieve types condensors en de kosten daarvan (is uitgevoerd). 

Hieruit zijn 4 opties gekomen: 

Optie 1: Geluidswerende wand met een geluidsabsorberende binnenwand plaatsen en toerental tot 

maximum van 75 % begrensd tussen 23. 00 en 07. 00 

Verwachte kosten geluidswerende wand: €150. 000 

Verwachte kosten borging maximum toerental €5000 ▪ 

Optie 2: Gebruik andere koeltechniek: V-shape condensor te gebruiken + geluidswerende wand 

Verwachte kosten €250. 000,- extra Vshape condensor 

Verwachte kosten geluidswerende wand: €150. 000 ▪ 

Optie 3: Gebruik andere koeltechniek: Watergekoelde condensors 

Kosten niet volledig in kaart gebracht wegens verwachte vergunningsissues (nieuwe 

intrekvergunning nodig) 

Optie 4: Plaatsen van een extra condensor zodat toerental verlaagd kan worden + geluidswerende 

wand 

Verwachte kosten €200. 000,- extra condensor 

Verwachte kosten geluidswerende wand: €150. 000 

o 

o 

▪ 

o 

▪ 

o 

▪ 

o 

▪ 

▪ 

De totale kosten om te voldoen aan de zone doelstelling (met optie 1 bij bronnen 092 en 093) komen op 

€190. 000,-. 

Voldoen aan geluidsvoorschriften (vergunning): 

- Egron wandafstraling demper (bron 029, 036, 131, 132, 133 en 134) 

Actie: Onderzoek verlengen geluidsdempers of dempers vervangen 

Verwachte kosten vervanging dempers: €540. 000 ▪ 

Lange wand Egron regeneratie luchtdroger 

Actie: Geluidswand realiseren voor de luchtdroger 

Verwachte kosten: €50. 000 

o 

- 

o 

▪ 

De aanvullende kosten om aan de vergunningsdoelstelling te voldoen komen op €590. 000,-. 

De totaalkosten om aan de vergunning te kunnen voldoen zijn €780. 000,-. 

Beoogde planning en uitvoering van de maatregelen 

De beoogde planning is in het jaar 2023 te voldoen aan de maatregelen t. b. v. de zonedoelstelling. Om aan de 

vergunning te kunnen voldoen zal er een revisie van de vergunning aangevraagd worden. In de onderstaand 

tabel zijn de maatregelen opgenomen waarbij de kosten een effectiviteit is opgenomen. Er is onderscheid 

gemaakt tussen maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zonedoelstelling en aanvullende maatregelen 

om te voldoen aan de vergunning: 



Tabel 1: maatregelen om te voldoen aan de zonedoelstelling 

Noodzakelijke maatregel 

i. v. m. niet voldoen aan de 

zoneringsdoelstellingen 

Ventilator regelbaar maken 

en maximale snelheid 

reduceren met 30% 

waardoor reductie van 

minimaal 7 dB gehaald 

wordt 

Roerwerk 1 reviseren, 

indien hierna blijkt dat het 

issue nog aanwezig is, dan 

worden de roerwerken 

uitgevoerd met een 

akoestische omkasting 

Bruto 

jaarlijkse 

kosten 

Kosten 

effectiviteit 

Bronnr Geluidsbron Investering Uitvoeren? 

De afblaasventilator 

System Air DVNI 710 

D6 IE3 op het dak 

van de productietoren 

002 

€5. 000 €5. 000 €714/dB Ja 

039 

040 

041 

De drie roerwerken 

van het tankenpark 

€15. 000 €15. 000 €1. 000,-/dB Ja 

geluidswerende wand met 

een geluidsabsorberende 

binnenwand 

€150. 000 Ja 

092 

093 

De twee Cabero 

drycoolers op het dak 

van gebouw O Aanpassing en borging 

toerental max 75% tussen 

23. 00 en 07. 00 

€5000 €714/dB /dB Ja 

De geluidafstraling 

van de dakkap met 

luchtspleet 

Keteluitlaat 

Totaal noodzakelijk 

Bron elimineren, kap 

verwijderen en dak 

dichtmaken 

Vervangen geluidsdemper 

122 €5. 000 €5. 000 €61/db Ja 

139 €15. 000 

€ 190. 000 

€3. 000/dB Ja 

Tabel 2: maatregelen om aan vigerende vergunning te voldoen 

Bruto 

jaarlijkse 

kosten 

Niet-noodzakelijke 

aanvullende maatregel 

Kosten 

effectiviteit 

Geluidsbron Investering Uitvoeren 

Verlengen geluidsdempers, 

onderzoeken = onderzocht 

Egron uitlaatrooster 

met demper 

Vervangen dempers €540. 000 €95. 900 €48. 000/dB Nee 

Lange wand Egron 

regeneratie 

luchtdroger 

Nee Realiseren geluidswand 

voor de luchtdroger 

€50. 000 €10. 000/dB 

Totaal niet- 

noodzakelijk 

Totaal noodzakelijk 

en niet-noodzakelijk 

€590. 000 

€780. 000 

Phoenix heeft ook een toets uitgevoerd om te bepalen of voldaan wordt aan de BBT maatregelen dit is te zien in 

Bijlage: Notitie toetsing aan BBT Geluid. Hierin is te zien dat Phoenix voldoet aan de BBT en ook maatregelen 

neemt die niet verplicht zijn volgens de BBT. Ditzelfde gebeurt met de conclusies aan de akoestische 

onderzoeken, de noodzakelijke maatregelen worden genomen echter worden hier bovenop nog extra 

maatregelen genomen. 



Bijlage 1: Planning onderzoek en uitvoering maatregelen 

Geluidsbeperkende maatregelen 

Onderzoek of wacht op 
onderdelen 

Geplande uitvoering 

Gereed 

Mogelijke maatregel (tbv vergunning) 

2022 2024 2023 

DecemberJanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecemberJanuariFebruariMaart 

Opmerking 

Bron 
nr. Omschrijving Actie 

Ventilator regelbaar maken en maximale snelheid 

De afblaasventilator 
reduceren met 30% waardoor reductie van 

System Air DVNI 710 D6 
minimaal 7 dB gehaald wordt 

IE3 op het dak van de 

productietoren. 

Status 01-09 

Regelbaar gemaakt - gereed Gereed 

2 

Bronmeting achteraf bron 2 26-04 bronmeting DS Voldoet 

Uit monitoring blijkt 

minder vervuiling na 

2 maanden 

Oude dempers 

kunnen niet worden 

verlengd 

Schoonmaak dempers van 3 maandelijks naar 2 

maandelijks 

Ultimo is aangepast. 

Monitoring door facilitair 

Onderzoek gereed: 

Kosten verlengen dempers te 

hoog, liever cipbare dempers 

Egron uitlaatrooster met 
Onderzoek of dempers verlengt kan worden 

demper net gereinigd. 

29 
en 

36 

Niet nodig voor zone: 

in overleg vergunning 

verruimen 

Afhankelijk van onderzoek, verlengen of 

vernieuwen 

JH Budgetoffertes opvragen bij 

Sanco 

Roerwerk reviseren Revisie gereed 
Gereed 

Roerwerken 150er 

tanken 

39, 40 en 41 

Bronmeting achteraf bron 39, 40 en 41 samen met 

bron 2 

26-04 bronmeting DS Voldoet 

Onderzoek gereed: Kosten 

verlengen dempers te hoog, liever 

cipbare dempers 

Oude dempers 

kunnen niet worden 

verlengd 

Onderzoeken samen met verlengen isoleren 

131, 132, Egron wandafstraling 

133 en 134 demper net gereinigd 
Niet nodig voor zone: 

in overleg vergunning 

verruimen 

Afhankelijk van onderzoek, verlengen of 

vernieuwen 

JH Budgetoffertes opvragen bij 

Sanco 

Onderzoek: V-Shape of 

watergekoeld. Minimale 

investering 
€350. 

000 

Onderzoeken welke type alternatieve condensoren 

er zijn en de kosten daarvan 

De 
twee 

Cabero 

92 en 93drycoolers op het dak 

van gebouw O 

Gereed 

Afhankelijk van onderzoek, vernieuwen/bij 

plaatsen/geluidswand 

Bron elimineren, kap verwijderen en dak De geluidafstraling van 

dakkap met luchtspleetdichtmaken 

Geluidsdemper vervangen, na onderzoek blijkt 

demper is slechte staat 

Geluidswand plaatsen Plaatsen in 2024 

122 Gereed: Dakkap is dichtgemaakt Gereed 

139 Keteluitlaat Demper plaatsen Plaatsen in 2024 

Als laatste aanpakken Opnieuw 

beoordelen na hermeting als 

overige aanpassingen gereed zijn 

Niet nodig voor zone: 

in overleg vergunning 

verruimen 

Lange wand Egron 

regeneratie luchtdroger 

143 



Bijlage 2: Kosten effectiviteitsberekening 




