ONTP B iiium

Herinrichting Bouwvenen Blaricum
Bijlage 1 ¢ Fasering

FASE P+O1 - Persleiding en eerste overstortput (nr. 1744)

FASE | - Woonstraten noordzijde

22 april - 25 juli 2025
14 weken

FASE V - Voorbereidingsfase

14 - 25 april 2025
2 weken

Legenda

Werkvak

I:l Bestaande situatie

: Uitvoeren werkzaamheden
- Werkzaamheden derden

Werkzaamheden gereed

16 juni - & juli 2025
3 weken

Werkzaamheden 01 moeten gereed voor start fase 2 iv.m. veilige ontsluitingsroute

Figuur 1.1: Overzicht fasering

~@—— Route fietsers
<aff= Route doorgaand gemotoriseerd verkeer

<@ Route bestemmingsverkeer
<l (Hoofd)route werkverkeer

Planning op PWN.nl/storingen:
24 maart - 11 april 2025

Bij wijzigen planning PWN, depot
en parkeerplaats vooraf maken

Tijdens aanbrengen zinker is route
Elbertsveen noordzijde beschikbaar

Tijdelijk instellen
éénrichtingsverkeer

Tijdelijk instellen Tijdelijk instellen
éénrichtings

éénrichtingsverkeer
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e . Vi Maximale opslag mogelifk op depotlocatie b 0
voordat Burgemeester Le Coultredreef e
wordt afgesloten, met name betonnen en
gebakken producten (riool en straatwerk)
Tijdelijk opheffen
éénrichtingsverkeer

o
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Maximale opslag mogelijk op depotlocatie

voordat Burgemeester Le Coultredreef

wordt afgesloten, met name betonnen
producten (riool en straatwerk)

vitvoeren vanaf
depotlocatie

FASE 4 - Elbertsveen zuid richting Schapendrift

FASE 3 - Evenaar en Oosthout
8 september - 22 oktober 2025 6 oktober - 9 december 2025
10 weken

+ weken
Fase kan pas starten na afronden fase P+01, persleiding en eerste overstortput

Figuur 1.2: Overzicht hoofdomleidingen en adviesroutes

FASE 2 - Elbertsveen noordzijde van de brug

14 juli - 19 september 2025
10 weken

HUIZEN

BLARICUM
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BLCD gestremd ~——
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Meentzoom - Bergweg /\:\’
gesh'elmd t/m augustus ’\:\’
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Adviesroute west: Eemnes - Huizen

+ volgt huidige omleiding werkzaamheden
+ Meentzoom en Bergweg iv.m.

herkenbaarheid voor weggebruiker

Tijdens stremming brug Goyergracht:
Adviesroute paarden via Slotweg en
de brug

Dit deel is flexibel in te plannen
waardoor het uitvoeringvenster ? 9/
voor fase P+01, 10 weken is. /<9y

Adviesroute oost Eemnes - Huizen
via Meentweg en Gooyerweg

BLARICUM

Fietsers en voetgangers kunnen
altijd de Goyergracht passeren
Tijdelijk instellen Tijdelijk instellen
éénrichtingsverkeer éénrichtingsverkeer
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Omleiding /
iR | Adviesroute K ’
Diepteligging bestaande riool onbekend, < I]'.f.';&""‘ a:.',‘:;? en depot
i.v.m. borging rioolafvoer pas meenemen (behoud gescheiden toegang

Tijdelijk opheffen

éénrichtingsverkeer
na aanleq eerste deel $1500mm riool

Omleiding /
Adviesroute

Tijdens stremming brug Goyergracht:
Advies voor lokaal gemotoriseerd verkeer
vanuit Eemnes om via Eemnesserweg en
Schapendrift te rijden

FASE 6 - Kogge en Rongen incl. kruispunt voor brug FASE 02 - Plaatsen tweede overstortput (nr. 1746)
5 januari - 6 februari 2026 26 januari - 13 maart 2026 2 - 10 maart 2026
5 weken 1 weken 2 weken

FASE 7 - Elbertsveen zuidzijde van de brug en
Adviesroute ruiters te Wezenboom

estaane broq ——— 9 maart - 12 juni 2026
14 weken

FASE 5 - Schapendrift

| A27

EEMNES

Omleiding /
Adviesroute

LAREN

"/ Tidelijke brug tbv. passeren
Goyergracht te voet/ met de

Figuur 1.3: Inrichting depotlocatie in weiland Paul Borsen e e
fiets aan de hand

niet beschikbaar tijdens
aanpassen plateau

Let op!
Vanaf hier enkel

bestemmingsverkeer Brug 2 weken gestremd

incl. 2x1 dag buffer van
23 feb - 6 mrt 2026

Tijdelijk instellen
éénrichtingsverkeer

Tijdelijk instellen
éénrichtingsverkeer

ol
Tijdelijk opheffen
@énrichtingsverkeer
.....
Herstellen richting

éénrichtingsverkeer
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ige fases beschikbaar als

depotruimte. —
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/ ||0pslag materiaal iv.m. )
/ ';' stremming BLCD
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