
Verbij Bouw- en Molenmakersbedrijf BV
Van Klaverweijdeweg 25
2355 AA Hoogmade
Aan deze overall planning kunnen geen rechten worden ontleend 
Werk: 23290 - Restauratie Weijpoortsemolen Nieuwerbrug
Status: voorlopig
Wijz. datum: 20-02-2025

jaar
maand
week

werkzaamheden 

1 uitvoeren sonderingen en opstellen funderingsadvies
2 berekeningen constructeur
3 bouwvoorbereiding
4 inrichten bouwterrein: opstelplaats rijplaten, bouwhekken, schaftkeet, materieel container, toilet, aggregaat, etc
5 demontage hekwerken erf en weiland
6 molen gereedmaken voor restauratie
7 afdammen achterwaterloop en leegpompen
8 formeren inrit naar achterwaterloop
9 demontage waterloopdekken
10 demontage waterloophekken
11 bagger vrij maken voor- en achterwaterloop
12 loshalen spilwiel, vijzelwiel, bonkelaar en omhoog halen spil
13 demontage interieur en opslaan
14 loshalen lagering vijzel
15 demontage bestaande vijzel en afvoeren
16 zaag- en hakwerk voorwaterloop tbv aanleg kwelschermen
17 aanbrengen kwelschermen
18 vloer voorwaterloop verwijderen en afvoeren
19 vloer in molen verwijderen en afvoeren
20 betongoot in molen verwijderen en afvoeren
21 ontgraven in molen en vrijgraven gedeelte veldmuren rondom molen
22 positioneren draglineschoten voor uitvoering heiwerk
23 aanpassingen aan toegangsdeur molen voor inrijden heistelling
24 heiwerk buispalen voorwaterloop en molen
25 bekisting stellen vloer goot in molen
26 gat sparen in kwelschermen
27 werkvloer voorwaterloop en goot in molen
28 betonstort buispalen voorwaterloop en buispalen goot in molen
29 kasten hakken voorwaterloop en montage pinfort stoelen
30 wapening voorwaterloopvloer en vloer in molen
31 betonstort constructievloer voorwaterloop en betonstort vloer goot in molen
32 wandbekisting goot in molen
33 wandbekisting voorwaterloop wanden
34 wapening wanden goot in molen
35 wapening wanden voorwaterloop wanden
36 wandbekisting voorwaterloop wanden
37 grondwerk in molen
38 kasten hakken veldmuren en montage pinfort stoelen
39 bekisting betonvloer molenvierkant
40 betonstort buispalen in en rondom molenvierkant
41 betonstort wanden goot in molen
42 betonstort wanden voorwaterloop
43 werkvloer in en rondom molenvierkant
44 ontkisten wanden goot in molen en voorwaterloop
45 wapening constructievloer molenvierkant
46 betonstort constructievloer molenvierkant
47 bekisting dek goot in molen
48 wapening dek goot in molen
49 herstel toegangsdeur na heiwerk
50 betonschoeiing achterwaterloop verwijderen
51 onderstempelen bestaande achterwaterloopgoot
52 inzagen en hakwerk achterfrontmuur
53 hakwerk bestaande vijzelgoot
54 hakwerk bestaande achterwaterloopvloer
55 achterwaterloop ontgraven
56 bekisting stellen vloer achterwaterloop
57 betonstort dek goot in molen
58 werkvloer achterwaterloop
59 betonstort buispalen achterwaterloop
60 ontkisten dek goot in molen
61 wapening constructievloer achterwaterloop
62 betonstort constructievloer achterwaterloop
63 bekisting stellen wanden 1e fase achterwaterloop, stellen bekisting betonbalk kroosbrug, stellen vijzelkomvloer
64 wapening wanden 1e fase achterwaterloop en wapening betonbalk kroosbrug
65 betonstort wanden 1e fase achterwaterloop, betonstort bekisting betonbalk kroosbrug, vijzelkomvloer
66 ontkisten wanden 1e fase achterwaterloop en ontkisten betonbalk kroosbrug
67 bekisting stellen wanden 2e fase achterwaterloop en bekisting stellen frontmuur achterwaterloop
68 wapening wanden 2e fase achterwaterloop en wapening frontmuur achterwaterloop
69 betonstort wanden 2e fase achterwaterloop en betonstort frontmuur achterwaterloop
70 ontkisten wanden 2e fase achterwaterloop en ontkisten frontmuur achterwaterloop
71 wapening vijzelgoot
72 wapening pasbalk lagerblok spil
73 bekisting stellen vijzelgoot
74 bekisting stellen lagerblok pasbalk spil
75 betonstort vijzelgoot
76 betonstort lagerblok pasbalk spil
77 ontkisten vijzelgoot
78 ontkisten lagerblok pasbalk spil
79 montage ankerstangen in achterwaterloop
80 montage afdamprofielen in achterwaterloop
81 montage krooshek
82 montage wachtdeurkozijn en wachtdeurklep
83 montage hoogwaterklep
84 schoeiingwerk achterwaterloop
85 montage vijzel inclusief lageringen
86 aanvullen vijzelgoot en achterwaterloop
87 aanvullen rondom molenvierkant
88 metselwerk herstel veldmuur tpv voormalige vijzelgoot
89 metselwerk herstel voorwaterloop tpv kwelscherm
90 metsel- en voegwerkherstel voorwaterloop
91 lagerblok pasbalk en uit zijn werk zet systeem terug plaatsen
92 spil terug plaatsen inclusief lagering
93 terug plaatsen bonkelaar en afstellen
94 terug plaatsen vijzelwiel en afstellen
95 terug plaatsen spilwiel en afstellen
96 vloer molenaarswoning terug plaatsen
97 nieuwe houten vloer in molen
98 houtwerk luik in betondek goot
99 tochtschot rond vijzel
100 terug plaatsen vast interieur in molen
101 terug plaatsen houten liggers en houten dek voorwaterloop
102 terugplaatsen houten dek boven vijzelgoot en aanhelen met nieuwe dekdelen
103 aanvullen molenerf, omhoog halen kruipalen
104 verwijderen dragline schotten afrit naar achterwaterloop
105 terug plaatsen bestaande gemak
106 verwijderen afdammingen achterwaterloop en herstel slootkanten
107 verwijderen afdammingen voorwaterloop en herstel slootkanten
108 plaatsen hekwerken molenerf
109 herstel hekwerken weiland
110 molenerf inzaaien
111 proefdraaien molen, afstellen en smeren
112 afvoeren bouwplaatsmaterieel
113 oplevering

Nr.
1
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6e termijn, groot 10% van de aanneemsom
7e termijn, groot 10% van de aanneemsom
8e termijn, groot 10% van de aanneemsom
9e termijn, groot 10% van de aanneemsom
10e termijn (= slottermijn), groot 10% van de aanneemsom

1e termijn, groot 10% van de aanneemsom
2e termijn, groot 10% van de aanneemsom
3e termijn, groot 10% van de aanneemsom
4e termijn, groot 10% van de aanneemsom
5e termijn, groot 10% van de aanneemsom
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