
Voorlopige planning 
Hattem 
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Hattemleeuw 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

14-4-2026 

2026 2027 2028 2029 

Uitvoering 

jan \feb 

\mrt|apr 
|[meiljun jul [aug{sep 

{okt \nov|dec{jan feb 

\mrt)apr 

[mei 
jun \jul Jaug|sep 

[okt [nov}decfjan [feb 

[mrt{apr 

\meil 
jun [jul \aug)sep 

[okt 
[nov{decfjan 

[feb 

[mrt{apr 

{mei} 
jun [jul |aug{sepjokt 

[nov|dec 

Overeenkomsten 

1 

Anterieure overeenkomst 
(getekend 

3 
juni 2025) NP/BPD 

- 

GH 

1 

Koopovereenkomst 
Leeuwbelvast 

(getekend 
29 november 

2024) NP/BPD 

- 

LBV 

1 

Afstemmen Triada 
programma, prijsvormorming 

en 
proces (21 app. sociaal) NP/BPD 

- 

TW 
1 

Ü 

Onderzoeken 

Archeologisch 
verkennend onderzoek 

(oplevering 
15 

juli 2025) NP/BPD 

T 

Kapvergunning 

- 

aanvraag 
en 

procedure (8 
wk + 6 

wk) NP/BPD (NTP) 

H 
OOO 

projectplan 

- 

op 
basis van BRM 

tekeningen 
en 

stedenbouwkundig NP/BPD (NTP) 

OOO 
projectplan 

- 

realisatiefase 
NP/BPD (NTP) 

Waterhuishouding 

- 

overleg NTP-GH, vaststelling 
en 

uitgangspunten 
aan NTP 

NP/BPD (NTP) 
1 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

rapport NP/BPD (NTP) 1 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

projectplan NP/BPD (NTP) 
Ï 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

vergunningsaanvraag (8 
wk 

+ 
6 

wk) NP/BPD (NTP) 
Ï 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

opgave 
kasten en treffen 

mitigerende maatregelen NP/BPD (NTP) 

T 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

gewenningsperiode 
vleermuis 

NP/BPD (NTP) 

ï 

Flora en Fauna onderzoek 

- 

verklaring natuurvrij NP/BPD (NTP) 

H 

L 

1 
  

Sloop 
en asbest 

  

  

  

  

    

    

    

  

  

    

  

    

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

  

      

    

    

    

  

                                                                                      

J 

Opstallen leeg 
LBV Ï 

Asbestonderzoek bovenbouw 
opstallen (destructief asbestonderzoek) 

LBV T 

Afsluiting gas 
en 

water 
LBV 

ï 

Afsluiting 
elektra LBV 

| 

Sloop 
bovenbouw 

opstallen 
LBV 

: 

Sloop vloeren/fundering 
en 

palen 
LBV 

Hi 

Sanering 1] 

Tekening peilenplan NP/BPD (NTP) 
Ï 

Saneringsplan (actualisatie, opstellen 
MKB en 

TWO) NP/BPD (NTP) 

[ 

Sanering 

- 

opstellen bemalingsplan NP/BPD 

T 

Evaluatie en 
goedkeuring 

Provincie 
sanering NP/BPD 

t 

Sanering 

- 

uitvoeringsperiode NP/BPD 

Levering gronden 

Levering gronden 
Leeuwbelvast 

(latere levering 
ivm 

aanwezigheid vleermuis) NP/BPD 

- 

LBV 

|_| 

_ 5 

RE: 

Ü 

Participatie 

Participatieplan (onderdeel 
van 

BLVC-plan) NP/BPD 

mn 

T 

Buurtbijeenkomst 

- 

op 
basis van 

stedenbouwkundig plan NP/BPD 
| 

H 

Stedenbouwkundig plan 

H 

SO 
stedenbouwkundig plan NP/BPD 

L 

VO 
stedenbouwkundig plan NP/BPD 

L_| 
1 

Welstand VO GH 
Ü 

DO 
stedenbouwkundig plan NP/BPD 

Ï 

Welstand DO 
(goedkeuring) 

GH 
| 

H 

Ontwerpfase woningen 

Hi 

SO/ 
VO 

woningontwerp NP/BPD 

1 

Welstand 

GH 

1 

DO 
woningontwerp NP/BPD 

DO+ afronden en beoordelen 
NP/BPD 

Vergunningen 
en 

procedures 

Ontwerp 
Chw 

bestemmingsplan (18 
mei 

t/m 
28 

juni 
2023 ter 

inzage gelegen) 
GH 

H 

Ontwerp 
Chw 

bestemmingsplan 

- 

vaststelling 
GH 

p 

Voorbereiding omgevingsvergunning 
GH 

- 

NP 

: 

Procedure 
omgevingsvergunning 

GH 

1 

Marketing 
en 

Verkoop 
Ï 

Voorbereiding verkoop NP/BPD 

nn 

Start 
verkoop NP/BPD 

Verkooptraject 
incl. 

bouwvoorbereiding NP/BPD 

Levering grond 
aan 

kopers (bij 
70% 

verkocht) NP/BPD 

H 

| 

Uitvoering 
I 

BRM-engineering 
en 

afstemming 
NUTS 

(NUTS-trace, rioolplan, waterhuishouding) NP/BPD 
L 

Inrichtingsplan NP/BPD | 

Aanleg nutsvoorzieningen NP/BPD 

|_| 

Ü 

Bouwrijp 
maken 

(na verkoop, 
duur ca. 6 

maanden) NP/BPD 

Bouwvoorbereiding koopwoningen 
fase 1 

NP/BPD 

Bouwvoorbereiding huurwoningen 
Triada 

NP/BPD 

Ì 
Realisatie 

koopwoningen 
fase 1 

NP/BPD 

: 

| 

Realisatie 
huurwoningen 

Triada 
NP/BPD 

Hi 

| 

Woonrijp 
maken fase 1 

NP/BPD 
1 

Overdracht Parkstrook en Kabelstrook 
NP/BPD 

- 

GH 

1 

Onder de 
grond brengen (verkabeling) hoogspanningsverbinding 

GH 

| 

NP/BPD 

= 

Nikkels 
Projecten/BPD 

LBV 

= 

Leeuwbelvast BV 

GH 

= 

Gemeente Hattem 

TW 

= 

Woonstichting 
Triada 

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


