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Samenvatting 

 

Waarom stellen we een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op? 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-

gaan van wateroverlast. Als gemeenten hebben we de taak om voor die riolering te zorgen, we 

hebben de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwa-

termaatregelen. Dit GRP geeft aan hoe wij, als de gemeente Meerssen, met deze drie zorg-

plichten omgaat. 

 

Samenwerking afvalwaterketenbeheer Maas en Mergelland 

De gemeente Meerssen neemt deel aan het samenwerkingsverband afvalwaterketenbeheer 

Maas en Mergelland. In dit samenwerkingsverband is onderzocht op welke gebieden van het 

afvalwaterketenbeheer door samenwerking kosten kunnen worden bespaard, kennis kan wor-

den gedeeld en kwetsbaarheid kan worden verminderd. Dit zijn de doelstellingen van het Be-

stuursakkoord Water van 2011. 

Meerssen heeft samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Sim-

pelveld, Vaals en Valkenburg aan de Geul en het waterschap Roer en Overmaas en het water-

schapsbedrijf Limburg het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland opgesteld. 

Rijkswaterstaat heeft in het proces geparticipeerd. In het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas 

en Mergelland staan de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma die 

invulling geven aan de samenwerking. Het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland 

maakt daarom ook onderdeel uit van dit GRP. 

 

Wat ging er vooraf? 

Tijdens de planperiode van het GRP 2007-2011 is een inhaalslag gemaakt met de projecten uit 

het GRP van de planperiode 2003-2006. Een groot aantal van deze projecten is inmiddels uit-

gevoerd. De uitvoering van de onderzoeken en maatregelen uit de planperiode 2007-2011 heeft 

vertraging opgelopen. Door capaciteitsgebrek kon de inhaalslag niet worden gecombineerd met 

de volledige uitvoering van de projecten in de planperiode 2007-2011. Bovendien bleek dat een 

aantal databestanden moest worden geactualiseerd. Projecten die berekend waren met deze 

databestanden zijn stilgezet om desinvesteringen te voorkomen.  

De afvoer van stedelijk afvalwater naar de zuivering verloopt zonder problemen, de riolerings-

voorzieningen worden planmatig onderhouden.  

 

Afgaand op het lage aantal meldingen kan worden gesproken over goed beheer en goed ge-

bruik van de riolering. 

 

Wat zijn de doelen voor de rioleringszorg in de komende planperiode? 

De doelen voor de komende planperiode zijn: 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater. 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater. 

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier). 

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater. 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet struc-

tureel belemmert. 

 

De doelen zijn in dit GRP geconcretiseerd met het opnemen van functionele eisen en maatsta-

ven zodat getoetst kan worden of de huidige situatie aan de gestelde doelen voldoet. 
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Waar staan we nu? 

Alle woningen en bedrijven in onze gemeente zijn aangesloten op (druk)riolering of IBA. Hier-

mee voldoen we aan de wettelijke zorgplicht. 

 

We beheren onder andere 106 km gemengde riolering, 11 km gescheiden riolering, 8 km leiding 

van drukriolering, 2,5 km persleiding, 26 gemalen, 55 drukrioleringpompunits en 9 bergbezink-

bassins. 

 

Alle voorzieningen samen hebben een vervangingswaarde van € 100 miljoen. De gegevens van 

de riolen zijn opgeslagen in het rioolbeheersysteem. Dit systeem is niet goed toegankelijk door 

ICT-problemen, bovendien zijn de opgeslagen gegevens niet volledig. 

 

Inspectiegegevens worden nog niet structureel bijgehouden en opgeslagen. Indien uit de in-

spectieresultaten blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, wordt adequate actie ondernomen. Hierdoor 

bestaat beperkt inzicht in de toestand. 

We hebben inzicht in het functioneren van de riolering. Er zijn enkele overlastlocaties bekend 

(Korte Raarberg, Rothem-Noord). De basisinspanning is nog niet overal behaald en er ligt nog 

een opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 

We beschikken nog niet over een structureel grondwatermeetnet. Er zijn zover bekend weinig 

probleemlocaties. Uit Rothem-Noord komen enkele meldingen over grondwateroverlast.  

 

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg controleert en handhaaft de vergunningen 

bij bedrijven, waarbij indien nodig ook de afvalwatercomponent wordt meegenomen. We be-

schikken over een rioolheffingsverordening en een bouwverordening. 

 

Wat moeten we doen in de planperiode en daarna? 

In dit GRP staan de hoofdlijnen van aanpak om de doelen te halen. Dit beleid zal jaarlijks wor-

den uitgewerkt.  

 

Nieuwe percelen moeten voor wat betreft huishoudelijk afvalwater in principe worden aangeslo-

ten op de riolering. Voor hemelwater hanteren we de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Bij 

nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met het vasthouden van hemelwater in het ge-

bied. In de praktijk blijkt infiltreren voor particulieren in de bebouwde kom van de gemeente on-

mogelijk te zijn, vanwege ruimtegebrek en een slecht doorlatende ondergrond. Bij deze particu-

liere bouwprojecten wordt daarom verwacht dat het hemelwater aan de perceelsgrens geschei-

den wordt aangeleverd. 

Bij grotere nieuwbouwprojecten en buiten de bebouwde kom bestaat in het algemeen voldoen-

de ruimte om hemelwater op eigen terrein te laten infiltreren in de bodem. Ook kan hier water 

worden geborgen door bijvoorbeeld vijverpartijen en watergangen mee te nemen in de plannen. 

Afvoeren, al dan niet vertraagd, gebeurt bij nieuwbouwprojecten pas in laatste instantie, ge-

scheiden rioleren is dan uitgangspunt. 

 

We voeren met de partners van het samenwerkingsverband afvalwaterketenbeheer Maas en 

Mergelland een actieprogramma uit. Door het gezamenlijk uitvoeren besparen we op de kosten  

en hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Met de resultaten van de onderzoeken zullen we 

ons dagelijkse beheer aanpassen en verder uitwerken om ook voor de operationele taken de 

kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen. Door meer kennis op te doen over het rioolstelsel 

en de omgeving zullen we maatregelen beter weten te onderbouwen.  

 

Komende planperiode ligt de prioriteit bij het operationeel en up-to-date krijgen van het rioolbe-

heersysteem. Hierna houden we  de gegevens van de riolering actueel en correct. De toestand 

van vrijvervalriolen zal door tv.- inspectie worden onderzocht en de inspectiegegevens zullen in 

de toekomst in het rioleringsbeheersysteem worden opgeslagen.  

 

Regelmatig onderhoud is nodig om een goede afstroming in de vrijvervalriolering te handhaven, 

ook gemalen en andere rioleringsonderdelen moeten één of enkele keren per jaar worden ge-

reinigd. Reiniging vindt plaats volgens de onderhoudsschema’s.  
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Het relinen van oude rioolbuizen bespaart geld en geeft minder overlast voor omwonenden. 

Daarom passen we dat toe als het mogelijk is. Bij het vervangen van rioolbuizen proberen we 

werk-met-werk te maken, zodat we geld besparen en er minder overlast ontstaat. 

 

De komende jaren zullen wij de nog niet uitgevoerde maatregelen uit het GRP2007-2011 gaan 

uitvoeren. Dit combineren wij met een aantal nieuwe projecten. De totale omvang van de uit te 

voeren maatregelen is dusdanig dat uitvoering van deze maatregelen in de planperiode haal-

baar is. 

 

Binnen het samenwerkingsverband gaan we het grondwateronderzoek oppakken. We willen 

inzicht verkrijgen in de grondwatersituatie en locatie en aard van eventuele klachten en overlast 

dat door het grondwater veroorzaakt wordt. Hiermee vullen we onze grondwaterzorgplicht in. 

 

De particulier heeft een wettelijk vastgelegde eigen verantwoordelijkheid als het gaat om regen- 

en grondwater. We verwachten van de particulier dat hij zijn stedelijk afvalwater loost op de 

gemeentelijke riolering of op een IBA. Wij willen stimuleren dat daar waar mogelijk en zinvol 

regenwater van de gemengde riolering wordt afgekoppeld. Daarbij verwachten we dat de parti-

culier zich houdt aan de lozingsvoorschriften. 

 

Wat gaat het kosten en hoe betalen we dat? 

Om de ambities te realiseren, is er personele inzet nodig. Uit een globale analyse blijkt dat er 

voor Meerssen minimaal 3,05 fte benodigd is bij maximale uitbesteding. Deze berekende bezet-

ting is inclusief de extra inzet van 0,05 fte om de samenwerking binnen het samenwerkingsver-

band Maas en Mergelland de komende jaren goed vorm te geven. 

 

Anno 2013 is 1,9 fte beschikbaar voor de rioleringszorg en besteden wij maximaal uit. Deze 

bezetting is te krap. De globale analyse bevestigt dit. Hieruit blijkt een capaciteitstekort van 

1,15 fte. Hier moeten we komende tijd een oplossing voor vinden. Het niet invullen van dit tekort 

betekent dat de in dit GRP opgenomen opgave maar deels gerealiseerd kan worden. Budget 

voor de personele inzet is opgenomen in de exploitatielasten en in de investeringsbedragen.  

 

Ook is er geld nodig om de uitvoering van de onderzoeken en maatregelen te kunnen betalen. 

De aanleg en beheer van de rioleringsvoorzieningen kosten veel geld. De uitgaven voor de ko-

mende planperiode 2013-2017 zijn begroot op circa 14 miljoen euro aan investeringen en 10 

miljoen euro voor de dagelijkse rioleringszorg (inclusief oude kapitaallasten). 

 

De kosten worden gedekt door de rioolheffing. Er zijn twee scenario’s doorgerekend:  

Scenario 1: geen rekening gehouden met krimp van het aantal heffingbetalers; 

Scenario 2: wel rekening gehouden met krimp van het aantal heffingbetalers. 

Om alle kosten op lange termijn te dekken, is per 1 januari 2014 een referentierioolheffing nodig 

van: 

Scenario 1: € 295,-; 

Scenario 2: € 335,-. 

 

In 2013 is de referentierioolheffing € 280,33. Wanneer we direct naar de referentierioolheffing 

zouden stijgen en daarna gelijk zouden blijven, zou de voorziening na veertien jaar negatief 

worden en ook lang negatief blijven. Dat is niet toegestaan. Daarom is een berekening gemaakt 

waarbij we langzaam interen op onze voorziening. Wanneer de voorziening leeg is, wordt de 

werkelijke ontwikkeling van de kosten gevolgd en fluctueert de rioolheffing licht.  

 

Dat geeft het volgende beeld (bedragen prijspeil 2013, dus exclusief inflatiecorrectie): 

Scenario Stijgings-

percentage 

planperiode 

Voorziening 0 

 in jaar 

Rioolheffing als 

voorziening = 0 

Maximaal  

berekende 

rioolheffing 

In jaar 

 

1, geen krimp 1,10% 2032 € 344 € 354 2039 

2, wel krimp 1,25% 2036 € 373 € 387 2042 
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Besluit 

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad het Beleidsplan (afval)waterbeheer 

Maas en Mergelland Maas en Mergelland en dit Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen 2013 tot 

en met 2017 vast te stellen door in te stemmen met: 

1. de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen; 

2. de voorgenomen onderzoeken; 

3. de voorgenomen beheermaatregelen; 

4. een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing naar een kostendekkend niveau. 
 
Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
 
Na vaststelling van dit GRP, zal dit plan samen met het raadsbesluit worden toegezonden aan: 

 Waterschap Roer en Overmaas; 

 Waterschapsbedrijf Limburg; 

 Provincie Limburg. 

 

Na vaststelling zal in één of meerdere dag- of weekbladen die in de gemeente worden ver-

spreid, bekend worden gemaakt hoe burgers kennis kunnen nemen van de inhoud van dit Ge-

meentelijk Rioleringsplan. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-

gaan van wateroverlast in onze gemeente. Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke 

taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (art. 10.33) en de Waterwet (art. 3.5 

en 3.6).  

 

Het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting die is 

vastgelegd in de wet milieubeheer artikel 4.22. Met het aflopen van het vorige GRP en het in 

werking treden van nieuwe wetgeving, zoals de Waterwet en de Wet gemeentelijke watertaken, 

is het noodzakelijk de bestaande GRP’n te actualiseren, inclusief de verbreding met de zorg-

plicht voor het grondwater tot een zogenoemd verbreed GRP (GRP). 

 

Per 1-1-2008 is de Wet verankering en 

bekostiging gemeentelijke watertaken van 

kracht, Figuur 1-1 geeft de essentie weer 

van deze wet. Deze wet is opgenomen in 

de Waterwet. De zorgplicht voor inzame-

ling en transport van afvalwater is vervan-

gen door drie zorgplichten: 

a. Zorgplicht voor inzameling en transport 

van stedelijk afvalwater; 

b. Zorgplicht voor doelmatige inzameling en 

verwerking van afvloeiend hemelwater; 

c. Zorgplicht voor het grondwater. De zorgplicht grondwater is in de wet als volgt geformu-

leerd: het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel na-

delige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo-

veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen 

doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

 

Dit GRP geeft aan hoe wij als gemeente Meerssen met deze drie zorgplichten omgaan. 

 

Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescher-

ming van bodem en waterkwaliteit, en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds be-

langrijker. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en 

toenemende lastendruk zijn belangrijke aandachtspunten. 

 

 
1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 

Ons samenwerkingsverband (afval)waterketenbeheer Maas en 

Mergelland werkt aan een betere afvalwaterketen. De gemeente 

Meerssen is deelnemer in dit samenwerkingsverband. Samen 

met de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maa-

stricht, Simpelveld, Vaals en Valkenburg aan de Geul, het wa-

terschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg 

(WBL) werken we aan het verhogen van de kwaliteit van de af-

valwaterketen, aan het verminderen van de kwetsbaarheid en 

het verminderen van de kosten.  

 

Figuur 1-1 : Essentie Wet gemeentelijke watertaken 

Figuur 1-2: Doelen van samenwerking 
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Dit GRP is in nauwe samenwerking met de andere partijen opgezet. Dit heeft onder andere als 

voordelen dat er afstemming bestaat met buurgemeenten, afspraken zijn gemaakt met het wa-

terschap en het waterschapsbedrijf, kennis is opgedaan over werkwijzen en methoden van de 

samenwerkingspartners en projecten zijn opgezet die zorgen voor een verminderde kwetsbaar-

heid en kostenbesparing. 

In het samenwerkingsverband is een Beleidsplan (afval)waterbeheer opgezet. In dit beleidsplan 

staan de visie, de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma die invul-

ling geven aan het samenwerken. Het beleidsplan is daarom de basis voor dit GRP. Het actie-

programma komt terug in dit GRP. 

 

Dit GRP is een plan op hoofdlijnen, dat jaarlijks verder uitgewerkt wordt in operationele pro-

gramma’s. Hierin worden dan de te nemen stappen per jaar aangegeven. Bij het opstellen van 

die operationele programma’s en bij het vaststellen van de rioolheffing vindt een evaluatie 

plaats. 

 

 
1.3 Geldigheidsduur 

Als gemeente stellen we zelf de geldigheidsduur van dit plan vast. De geldigheidsduur van dit 

beleidsplan is vijf jaar: 2013 t/m 2017. De peildatum van dit GRP is 1 januari 2013 en alle ge-

noemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013. Evaluatie van de voortgang en eventuele bij-

stelling moet bij grote veranderingen plaatsvinden. In 2017 vindt, binnen de samenwerking 

Maas en Mergelland, een evaluatie en actualisatie van het GRP plaats.  

 

 
1.4 Procedures 

Dit GRP is tot stand gekomen binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. Dat be-

tekent dat ambities en uitgangspunten waar mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Het waterschap 

Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat werken mee in het samenwerkingsverband en zijn daar-

mee ook betrokken bij dit GRP. Vóór vaststelling door de gemeenteraad is het ontwerp-GRP 

officieel ter becommentariëring gezonden aan de bij wet genoemde instanties (Wm 4.23): 

 Waterschap Roer en Overmaas; 

 Waterschapsbedrijf Limburg; 

 Provincie Limburg. 

 

In bijlage 3 zijn de reacties van bovenstaande instanties opgenomen. Na de formele vaststelling 

door de gemeenteraad zal het vastgestelde plan worden toegezonden aan de bovenvermelde 

instanties. Bovendien moet de vaststelling van het GRP in ten minste één dag- of nieuwsblad 

worden gepubliceerd waarna de burgers kennis kunnen nemen van de inhoud van het vastge-

stelde GRP.  

 

 
1.5 Termen en definities 

Dit GRP is een gemeentelijk plan, waar de gemeenteraad zich over moet uitspreken. Het is 

echter niet alleen voor de politiek geschreven, maar ook voor afstemming en overleg met de in 

de Wm genoemde instanties (zie paragraaf 1.4). Dit heeft tot gevolg dat in dit GRP vaktaal 

wordt gebruikt. In dit GRP is daarom een uitgebreide verklarende woordenlijst opgenomen in 

bijlage 4. 
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1.6 Leeswijzer 
De totale planvorm voor het (afval)waterbeheer in onze regio be-
staat uit twee delen: 

 Een overkoepelend  beleidsplan (‘Heuvellands afvalwater 
gestroomlijnd”) als een gezamenlijk deel met visie, ambities, 
beleidsuitgangspunten en een actie- en uitvoeringsprogram-
ma, opgesteld in het samenwerkingsverband Maas en Mer-
gelland; 

 Dit lokale deel, het GRP, waarin we de vertaling naar ons 
gemeentelijk rioleringsbeleid opnemen.  

 
 

 
Figuur 1-3: Opbouw planvorming (afval)waterbeheer Maas en Mergel-

land 

 

Dit GRP is conform de aanbevelingen in de Leidraad Riolering 

opgezet en bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

Hoofdstuk 1 is de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur 

en een leeswijzer. 

 

In hoofdstuk 2 komt de evaluatie van het gevoerde rioleringsbe-

leid tot en met 2012 aan de orde. De uitkomsten vormen de be-

ginsituatie voor het GRP 2013-2017. 

 

In hoofdstuk 3 'Gewenste situatie’ wordt allereerst de vraag 

“Waarom rioleringszorg” beantwoord. Het gaat hierbij om de riole-

ringszorg in brede zin: stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater 

en grondwatermaatregelen. Voor de komende planperiode wordt 

het gemeentelijk beleid weergegeven en de hieruit voortkomende 

doelen en functionele eisen. Dit geeft een toetsingskader waar-

mee onder meer de gevolgen voor het milieu (Wm artikel 4.22 lid 

2d) worden aangegeven. 

 

Figuur 1-4: Leeswijzer GRP 
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In hoofdstuk 4 'Toetsing huidige situatie' is getoetst in hoeverre nu al aan de eisen wordt vol-

daan. Ook geeft dit hoofdstuk het in de wet gevraagde overzicht van de aanwezige voorzienin-

gen (Wm, artikel 4.22 lid 2a). 

 

In hoofdstuk 5 'De opgave' worden in hoofdlijnen de maatregelen weergegeven die nodig zijn 

om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Daarmee wordt invulling gegeven aan lid 2b en 2c 

van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. 

 

In hoofdstuk 6 'Organisatie en financiën' wordt de in hoofdstuk 5 weergegeven opgave vertaald 

naar benodigde personele en financiële middelen voor de planperiode én de lange termijn. Ook 

wordt de wijze van kostendekking aangegeven (Wm, artikel 4.22 lid e). 

 

Tabellen met een letter (bijvoorbeeld tabel A) zijn in de rapporttekst opgenomen, tabellen met 

een cijfer in bijlage 2. 
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2 Evaluatie 

2.1 Inleiding 

Voordat het nieuwe GRP wordt opgesteld is het belangrijk om terug 

te kijken naar de uitgevoerde activiteiten in de afgelopen periode , 

zoals opgenomen in het GRP 2007-2011. 

 

In de planperiode van het vorige GRP is een aantal veranderingen 

doorgevoerd in de organisatie (onder andere personeelswisseling). 

Bovendien bleek dat een aantal projecten uit de voorgaande plan-

periode nog moest worden uitgevoerd. Dit heeft invloed gehad op de uitvoering van de onder-

zoeken en maatregelen uit het GRP 2007-2011. 

 

De personele capaciteit is ook van invloed geweest. In het vorig GRP is opgemerkt dat er mini-

maal 3,2 fte nodig is voor de uitvoering van alle rioleringstaken (bij verregaande uitbesteding 

van werkzaamheden). Inmiddels is het aantal op papier beschikbare fte´s 1,9. Door capaciteits-

gebrek is het niet mogelijk geweest om alle werkzaamheden uit te voeren. 

 

 
2.2 Doelen 2007-2011 

In het vorige GRP waren elf doelen gesteld voor de rioleringszorg in de periode 2007 tot en met 

2011 (zie Tabel A voor de doelen in de afgelopen planperiode). De achtergrond van deze doe-

len is om een goed functionerend rioleringsstelsel te bezitten, waar met behulp van de doelen 

aan kon worden gewerkt.  

 

Tabel A Doelen rioleringszorg 2007-2011 

Nummer Doel 

1 Beschermen volksgezondheid 

2 Terugdringen van de verontreiniging van het oppervlaktewater en de waterbodem. 

3 Terugdringen van de verontreiniging van het grondwater en de bodem. 

4 Beperken van wateroverlast in de gemeente tot een acceptabel niveau. 

5 Zoveel mogelijk voorkomen van verzakkingen (en instortingen) ten gevolge van de riolering. 

6 Voorkomen van aantasting van de riolering. 

7 Voorkomen van problemen op de rwzi. 

8 Zoveel mogelijk voorkomen van capaciteitsproblemen op watergangen waar op wordt geloosd. 

9 Terugdringen van de lozingen van hemelwater op het rioolstelsel. 

10 Een rechtvaardige en maatschappelijk verantwoorde verdeling van de kosten over de gebruikers. 

11 Kostenbeheersing en optimalisering van de prijs/kwaliteitsverhouding. 

 

 
2.3 Onderzoeken 

Een deel van de geplande onderzoeken is uitgevoerd. Door capaciteitsgebrek en het inhalen 

van de ontstane achterstand kon niet alles worden uitgevoerd. In Tabel B is een overzicht op-

genomen van de geplande onderzoeken en of het wel of niet is uitgevoerd. 
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Tabel B Geplande onderzoeken 2007-2011 

Onderzoek Planning Opmerkingen 

Opstellen en uitvoeren meetplan 2008-2010 Nog niet uitgevoerd. 

Muteren rioolbestanden 2008-2011 Het op orde brengen van de basisgegevens loopt nog 

steeds en is vergevorderd. 

Inventarisatie verhard oppervlak 2008 Afgerond. 

Onderhoudsplan drukgemalen en onder-

houdsplan hoofdgemalen 

2009 In uitvoering (2013). 

Gemeentelijk grondwaterplan 2010 Nog niet uitgevoerd. 

Afkoppelstudie 2010 Nog niet uitgevoerd. 

Overkoepelend BRP 2009 Geen overkoepelend BRP, maar alle afzonderlijke 

BRP’n zijn vernieuwd. 

Operationele plannen 2007-2011 In uitvoering (2013). 

Opstellen GRP 2012-2017 2011 Vertraagd vanwege samenwerking Maas & Mergelland 

 

Tijdens de afgelopen planperiode was de beschikbaarheid van gegevens over de ligging, mate-

riaalsoort en omvang van de onderdelen van het rioolstelsel een probleem. Bij het inventarise-

ren van het verhard oppervlak en muteren van rioolbestanden bleek dat er veel onvolkomenhe-

den in de bestanden zaten. Rioolbestanden moesten worden aangevuld en geactualiseerd. Bo-

vendien is het rioolbeheersysteem door ICT-problemen slecht toegankelijk. De oorzaak hiervan 

ligt mede in het feit dat het rioolbeheerprogramma conflicteert met een ander grafisch pro-

gramma dat binnen de gemeente Meerssen wordt gebruikt. De knelpunten zijn momenteel in 

beeld en zullen in 2013/2014 worden verholpen 

Door de gebrekkige gegevens is een aantal berekeningen - die als onderbouwing dienen voor 

maatregelen om wateroverlast te verminderen en het milieutechnisch functioneren van het stel-

sel te verbeteren - onbetrouwbaar gebleken. Een aantal berekeningen moest hierdoor worden 

herzien. 

 

Het onderhoud aan het stelsel is doorgegaan op de ingeslagen weg. Het was de bedoeling om 

meer planmatig te gaan werken, door bijvoorbeeld operationele plannen op te stellen en onder-

houdsplannen te maken voor de drukgemalen en hoofdgemalen. Er bleek echter kostenvoor-

deel te kunnen worden behaald door de onderhoudscontracten te vernieuwen, daarom is hier 

vooral aandacht naar uitgegaan. 

 

De riolen werden niet planmatig gereinigd en geïnspecteerd. Indien er inspectiebeelden nodig 

waren, bijvoorbeeld vanwege een aankomende wegvervanging, werd een rioolstreng gereinigd 

en geïnspecteerd. Gemalen en drukrioleringsunits werden volgens de frequentie uit het be-

staande onderhoudscontract geïnspecteerd en onderhouden. 

De reiniging van straat- en trottoirkolken en de reiniging van de straten zelf heeft volgens plan-

ning plaatsgevonden. Voor de afvoer van hemelwater is het van belang dat er geen opstoppin-

gen zijn. Een frequente reiniging van de straat en kolken is daarom belangrijk, want dit zorgt 

ervoor dat vervuiling wordt weggehaald voordat het de kolken en riolen verstopt. 

 

Tijdens de planperiode bleken er andere zaken te zijn die ook moesten worden opgepakt. Zo 

wordt al vele jaren gewerkt aan het deugdelijk werkzaam krijgen van de hoofdpost, waar een 

deel van de gemalen op zijn aangesloten. Door technische problemen verloopt dit proces moei-

zaam en is het nog steeds niet afgerond. 

 

 
2.4 Maatregelen 

De geplande maatregelen zijn op één na niet uitgevoerd. Door capaciteitsgebrek en de onze-

kerheid over gegevens is hiermee gewacht, zie Tabel C. Een groot aantal maatregelen uit de 

voorgaande planperiode is in de periode 2007-2011 uitgevoerd, zie Tabel D. 
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Tabel C Geplande maatregelen 2007-2011 

Maatregelen Planning Opmerkingen 

Aanleg BBB Brugweg/Essendijk 2007 Niet uitgevoerd. 

Aanleg BBB Visweg/Humcoven 2007 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en vergroting Emmaweg/ Kon. Lodewijkstraat 2010 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en afkoppelen Korte Raarberg 2008 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en afkoppelen St. Josephstraat 2009 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en afkoppelen Moorveldsberg 2011 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en afkoppelen Kleine Bergehemmerweg/ De Kling 2010 Niet uitgevoerd. 

Vervanging en afkoppelen Burg. Visscherstraat 2007 Uitgevoerd in 2011. 

Vervanging riolen Bunderstraat, Dorpstraat, Patronaatstraat / Geul-

straat, Houthemmerweg, Kookstraat, Papenweg 

planperiode Niet uitgevoerd. 

 

Tabel D Geplande maatregelen voorgaande planperiode 

Maatregelen Planning Opmerkingen 

Vergroten, vervangen en afkoppelen aan de Herkenberg, Proost 

Hugostraat 

Voorgaande plan-

periode 

Uitgevoerd in 2007 

Vergroten, vervangen en afkoppelen aan de Cruisboomstraat, Snij-

dersberg 

Voorgaande plan-

periode 

Uitgevoerd in 2007 

Plaatsen overstortput Sint Catharinastraat Voorgaande plan-

periode 

Uitgevoerd in 2007 

Vergroten, vervangen en afkoppelen aan de Mevr. Van de Meijs-

straat, Kampwei en Heirweg 

Voorgaande plan-

periode 

Uitgevoerd in 2008 

Vervangen vijzelgemaal Hulserstraat Voorgaande plan-

periode 

Uitgevoerd in 2009 

 

 
2.5 Grondwater 

Het GRP Meerssen 2007-2011 was geen ‘verbreed’ rioleringsplan. Dit betekent dat grondwater 

niet was opgenomen in het plan, daarom zijn er geen beleid, onderzoeken en maatregelen op 

dit gebied vastgesteld. Wel was opgenomen dat een grondwaterbeleidsplan zou worden opge-

steld. Dit is door tijdgebrek niet gebeurd. De in het GRP genoemde mogelijkheid voor een 

grondwatermeetnet is niet uitgewerkt.  

 

Er zijn de afgelopen jaren een aantal klachten en meldingen binnengekomen over grondwater-

overlast. Vaak bleek het geen structurele grondwateroverlast te zijn, maar constructie- of bouw-

fouten waardoor de kelder en kruipruimte van de woning niet waterdicht zijn. Aangezien het 

volgens het Bouwbesluit tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar behoort om alle verblijfs-

ruimten waterdicht te bouwen, is dit meestal geen taak voor de gemeente. Uit Rothem-Noord 

zijn enkele klachten binnengekomen over grondwateroverlast. 

 

 
2.6 Conclusie 

Doordat alle aandacht uit is gegaan naar verbeteringen van het stelsel en het databestand is er 

weinig planmatig gewerkt. Een groot deel van de in het GRP 2007-2011 geplande onderzoeken 

en maatregelen is niet uitgevoerd. Dit is een opzettelijke strategie geweest: eerst moeten de 

gegevens volledig en correct zijn, daarna kunnen de maatregelen opnieuw worden berekend, 

vervolgens kunnen de maatregelen pas worden uitgevoerd. De maatregelen uit het GRP van 

voor 2007 zijn wel uitgevoerd, deels in de afgelopen planperiode. 

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van het rioolstelsel in Meerssen, maar 

niet altijd volgens de planning in het GRP. Op meerdere plaatsen zijn aanpassingen gedaan die 

hebben geleid tot een betere doorstroming van het stelsel, of zorgden voor een verminderde 

vuiluitworp op het oppervlaktewater.  
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Er zijn stappen in de goede richting gezet voor het gegevensbeheer. Veel gegevens zijn gecon-

troleerd en het databestand wordt steeds uitgebreider. Dit is nodig om het werk goed uit te kun-

nen voeren. 
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3 Gewenste situatie 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de gewenste situatie voor het beleid ten aanzien 

van de drie zorgplichten: stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater 

en grondwatermaatregelen.  

 

Binnen het samenwerkingsverband (afval)waterketenbeheer Maas 

en Mergelland is afgesproken gezamenlijk een beeld te schetsen 

voor de toekomst van de afvalwaterketen in dit gebied. Dit beeld is 

weergegeven in het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mer-

gelland. In dit hoofdstuk worden de ambitiebesluiten uit het Beleidsplan (afval)waterbeheer 

Maas en Mergelland vertaald naar onze gemeente.  

 

 
3.2 Ambities Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland 

In het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland zijn zeven ambities opgenomen. 

Deze ambities zijn:  

1) We zijn gelijkwaardige partners: gemeenten en waterschap/waterschapsbedrijf. Sa-

menhang tussen (afval)waterketen en watersysteem is het vertrekpunt voor samenwer-

king. Bewustwording en inbreng van burgers en bedrijven is hierbij van belang, zeker 

als het gaat om preventie. Samenwerking is maatwerk en heeft kwetsbaarheidsvermin-

dering, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing tot doel. 

 

2) We zien afvalwater als potentiële bron van nuttige grondstoffen, energie en water. 

Negatieve effecten vanuit de (afval)waterketen op het watersysteem worden zoveel 

mogelijk voorkomen. KRW is hiervoor leidraad, waarbij de doelmatigheid, effectiviteit en 

de kosten van maatregelen in samenhang worden afgewogen. 

 

3) We betrekken klimaatverandering en duurzaamheid bij het in stand houden en verbete-

ren van de afvalwaterketen. 

 

4) We streven naar ontvlechting van hemelwater, grondwater en stedelijk afvalwater (in-

dien dit op een doelmatige kosteneffectieve manier mogelijk is). 

 

5) We maken burgers en bedrijven bewust van de eigen verantwoordelijkheid met betrek-

king tot de verwerking van hemelwater afkomstig van eigen perceel en dat ze worden 

ontzorgd als dat nodig en doelmatig is. Daarbij geldt eerst overtuigen, daarna pas af-

dwingen. 

 

6) We maken burgers en bedrijven bewust van de eigen verantwoordelijkheid met betrek-

king tot de zorg voor grondwater op eigen perceel, ze worden ontzorgd als dat nodig en 

doelmatig is. Onderzoek in dit kader zetten we samen met het waterschap op. 

 

7) We streven ernaar dat de financiële uitgangspunten van de gemeenten zoveel mogelijk 

gelijk zijn, wat overigens niet betekent dat elke gemeente ook een gelijke heffing krijgt. 

 
Ad 1: we gaan het (afval)watersysteem in onze regio beheren als ware het één systeem en als 
ware waterschap en gemeente één partij. We overleggen over de plannen die we hebben en 
stemmen die nog meer af dan we nu al doen.  
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Als het gaat om de verwerking van neerslag is preventie belangrijk: zoveel mogelijk voorkomen 
dat al het regenwater snel afstroomt naar de beken en watergangen. We stimuleren dat particu-
lieren hemelwater zoveel mogelijk vasthouden op eigen terrein of infiltreren. Dat voorkomt piek-
afvoeren. 
 
Ad 2: in afvalwater zitten stoffen die bij vergisting biogas kunnen opleveren. Ook is het afvalwa-
ter "warm", die warmte kunnen we er misschien uithalen en weer gebruiken. Riolering loost 
schadelijke stoffen op beken, riviertjes en watergangen, via overstorten in de gemeente, via 
hemelwateruitlaten of via de zuivering. De negatieve invloed daarvan dringen we zover terug 
dat het water daar geen ontoelaatbare schade van ondervindt. 
 
Ad 3: het gaat harder regenen. Daarom moeten we op termijn de riolering anders inrichten: niet 
al het regenwater kan ondergronds worden afgevoerd, ook de bovengrondse ruimte hebben we 
daarvoor nodig. Daar houden we vanaf nu al rekening mee. Daarbij komt dat we geen proble-
men naar de toekomst willen afwentelen. We gebruiken zo min mogelijk milieubelastende mate-
rialen en wekken energie voor onze gemalen op met zonnepanelen. 
 
Ad 4 en 5: om terugwinning van nuttige stoffen uit afvalwater mogelijk te maken, moeten we het 
zo min mogelijk vermengen met relatief schoon hemel- en grondwater. Die afvalwaterstromen 
gaan we scheiden als we riolering toch gaan aanpakken. Burgers en bedrijven hebben daarin 
ook een eigen verantwoordelijkheid (gescheiden aanleveren bij de perceelsgrens, afkoppelen, 
infiltreren of vasthouden van hemelwater). We stellen hiervoor nu nog geen hemel- en grondwa-
terverordening op, maar proberen eerst door voorlichting en overtuiging burgers en bedrijven 
mee te krijgen. 
 
Ad 6: burgers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het waterdicht hebben van verblijfs-
ruimten, ook aan de onderkant. Op eigen terrein moet een eigenaar evt. zelf drainage aanleg-
gen. Als het nodig is en doelmatig kan, voert de gemeente dit overtollige grondwater verder af. 
 
In het Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland staan uitgangspunten voor beleid 
genoemd. Deze uitgangspunten hanteren wij in dit gemeentelijk rioleringsplan. 

 

 
3.3 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

Riolering is aangelegd om 

a. de volksgezondheid te beschermen; 

b. droge voeten te houden en 

c. een goede leefomgeving te bevorderen. 

 

De gewenste situatie is uitgewerkt en toetsbaar gemaakt in de DoFeMaMe (Doelen, Functione-

le eisen, Maatstaven en Meetmethoden).  

 

Binnen de (brede) rioleringszorg kennen we de volgende doelen: 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater. 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater. 
3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier). 

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater. 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet struc-

tureel belemmert. 

 

Met behulp van de Leidraad Riolering is een set van functionele eisen, maatstaven en meetme-

thoden geformuleerd die aangeven waaraan het rioolstelsel dient te voldoen om de gewenste 

situatie te bereiken. Deze DoFeMaMe zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

Voor grondwater hebben we in het beleidsplan het volgende opgenomen (omdat het nieuw is, 

herhalen we dit hier):  

Zodra we meer inzicht hebben in de grondwatersituatie kunnen we normen voor de ontwate-

ringdiepte definiëren voor het gehele gebied. Aan de hand van deze normen bepalen we wan-

neer er sprake is van  ‘structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand’, zodat voor de 
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burgers en bedrijven duidelijk is wat zij van de gemeenten kunnen verwachten. Ter beeldvor-

ming kan worden gekeken naar de rapporten over dit onderwerp van de Commissie Integraal 

Waterbeheer en de adviezen gegeven in het rapport ‘Beter Bouw- en Woonrijp Maken’.  

 

Totdat we meer inzicht in de grondwatersituatie hebben, houden we de volgende gedachtegang 

aan: 

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het grondwater op eigen terrein. Zijn pand 

moet voldoen aan de waterdichtheideisen uit het Bouwbesluit. Ook is hij zelf verantwoordelijk 

voor ontwateringvoorzieningen op het eigen terrein, waarbij hij rekening houdt met belendende 

percelen (buren). Dat betekent dat de afvoer van dat grondwater naar een, eventueel door de 

gemeente aangelegde, drainageleiding of een andere voor dat doel aangelegde voorziening 

voor rekening van de perceeleigenaar komt.  

 

We treffen maatregelen in openbare gemeentelijke gebieden als er sprake is van structureel 

nadelige gevolgen door de grondwaterstand. Voorwaarde is wel dat de te nemen maatregelen 

doelmatig zijn en deze niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. 

 

Onder structureel nadelige gevolgen verstaan we gevolgen die: 

 ten minste jaarlijks terugkeren; 

 niet tijdelijk zijn (ten minste 5 jaar); 

 tenminste één maand continu aanhouden; 

 stabiel of toenemend zijn; 

 van significante omvang zijn, dus aantoonbaar optreden in een groter gebied en dus  

 niet van individuele aard zijn.  

Maatregelen vinden we doelmatig als: 

 ze effectief zijn en dus de problemen voorkomen of aanzienlijk beperken; 

 ze efficiënt zijn en er geen alternatieven zijn die goedkoper of effectiever zijn; 

 de kosten van de maatregelen in redelijke verhouding staan met de nadelige gevolgen. 

 

Om toekomstige problemen te voorkomen, houden we in de planvorming al rekening met 

grondwater. Door bijvoorbeeld niet te bouwen op locaties met een hoge grondwaterstand voor-

komen we dat in de toekomst grote investeringen moeten worden gedaan om overlast te be-

strijden. Goede ruimtelijke ordening is een belangrijk middel om toekomstige grondwaterover-

last te voorkomen. 

 

 
3.4 Voorwaarden voor effectief beheer 

Om de gewenste situatie te kunnen bereiken en de riolering effectief te kunnen beheren, moe-

ten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook deze voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 

1. Die voorwaarden zijn belangrijk voor een effectieve besturing en de doelmatigheid van inza-

meling, transport en verwerking. Hier ligt ook de relatie met de eis uit de Wet Milieubeheer (art. 

4.22) dat bekend moet zijn wat er aan rioleringsvoorzieningen aanwezig is en in welke staat zij 

verkeren.
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4 Toetsing huidige situatie 

4.1 Inleiding 

Welke voorzieningen hebben we en voldoen deze aan de eisen? In dit 

hoofdstuk vindt de toetsing aan de gewenste situatie plaats. Deze toet-

sing is het uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde maatrege-

len.  

 

 
4.2 Totaal overzicht aanwezige voorzieningen 

In Tabel E is een overzicht opgenomen van de in onze gemeente aan-

wezige voorzieningen. Figuur 4-1 toont de leeftijdsopbouw van de riolering. Gegevens over de 

voorzieningen worden bewaard in de digitale gegevensbestanden van de gemeente. Dit werkt 

niet optimaal. Voor een goede werking van het beheersysteem is het noodzakelijk om structu-

reel en frequent gegevens in te voeren, maar tot op heden gebeurt dit incidenteel en niet-

frequent. Hier zijn verschillende redenen voor, onder andere: onbekendheid met het beheersys-

teem, tijdgebrek en ICT-problemen. De knelpunten worden in 2013/2014 verder opgepakt en 

afgerond. 

 

Tabel E Overzicht aanwezige voorzieningen 

Voorziening Eenheid Aantal Voorziening Eenheid Aantal 

Vrijvervalriolering km  Gemalen aantal 26 

- gemengd  km 106 Overstorten aantal 23 

- DWA( alleen -) km 0,6    

- HWA km 10 BBB’s aantal 9 

- overstortleiding km 1 IBA’s (ge-

meente) 

aantal 0 

Drukriolering      

- leiding km 8    

- pompunits aantal 55    

Persleiding km 2,5    

 

 
Figuur 4-1 Leeftijdsopbouw riolering 
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In onderstaande figuur is een plattegrond weergegeven van de riolering, onderverdeeld naar 

leidingtype zoals die in het beheersysteem zijn opgenomen (nog niet helemaal compleet). Het 

verder actualiseren van dit systeem vindt plaats in 2014. 

 

 
Figuur 4-2: Plattegrond riolering Meerssen 

 

 

 
4.3 Zorgplicht stedelijk afvalwater 

Wij zorgen voor de aansluiting van alle percelen op riolering of op een voorziening die het af-

valwater zuivert tot een niveau dat vergelijkbaar is met het zuiveren van afvalwater op een  

RWZI (IBA). Wij werken al vele jaren aan het opzetten, in stand houden en waar nodig uitbrei-

den van het stelsel aan voorzieningen dat hiervoor nodig is. Hieronder beschrijven wij hoe we 

dit doen. 

  
4.3.1 Nog niet aangesloten bestaande bebouwing 

Alle percelen zijn aangesloten.  

 
4.3.2 Afvoer en behandeling van stedelijk afvalwater 

Het stedelijk afvalwater in onze gemeente wordt ingezameld bij de panden en straatkolken en 

via een stelsel van vrijvervalriolen, drukriolering en persleidingen vervoerd naar RWZI Limmel in 

Maastricht.  

 

 

 

 

Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbe-

heersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en basisrioleringsplannen (dy-

namisch BRP), waaronder de stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit 

(incidenteel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie in de BRP’n zullen met waterschap 

en WBL worden overlegd en vice versa. 
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4.3.3 Overzicht aanwezige voorzieningen 

In onze gemeente ligt 106 kilometer gemengde vrijvervalriolering, 0,6 kilometer droogweeraf-

voer vrijvervalriolering
1
, 8 kilometer drukleidingen en 2,5 kilometer persleidingen om het stede-

lijk afvalwater naar de rwzi te transporteren. Hiernaast zijn er nog 55 pompunits voor de drukrio-

lering en 26 gemalen. 

 

Er liggen negen bergbezinkbassins in onze gemeente. De locatie van deze bergbezinkbassins 

is aangegeven in Tabel F. Deze bergbezinkbassins dienen ervoor om tijdens hevige neerslag 

een deel van het overstortende (riool)water te bergen waarna het weer via het gemengde stel-

sel naar de RWZI wordt gepompt.  

 

Tabel F: Locaties bergbezinkbassins 

Nr. Omschrijving 

 

Jaar van 

aanleg 

Lengte 

(m1) 

Breedte 

(m1) 

Hoogte 

(m1) 

Inhoud (m3) 

 

1 Veeweg 1999 42 5 2 420 

2 Proost de Beaufortstraat 1997 60 8 2,50 1200 

3 Meerstraat 2005 74 12 1,90 1687 

4 Beemderweg 1999 10 4 2 80 

5 Weert 1999 10 2,25 1,75 40 

6 Fregatweg 2004 29 6 2,20 383 

7 Aan de Gapert 2004 46 2,20 1,90 192 

8 Essendijk/Brugweg 

1ste aanleg: 

Aanpassing: 

 

1980 

2007 

27 3 2,28 185 

9 Mevrouw de Meystraat 1989 38 8,0 2,50 760 

 
4.3.4 Toestand van de objecten 

Inzicht in de toestand van de riolering is één van de noodzakelijke voorwaarden voor een effec-

tief rioleringsbeheer. Door inspectie wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van alle rioleringsob-

jecten.  

 

De verkregen informatie wordt gebruikt om te bepalen waar er onderhouds- en vervangings-

maatregelen moeten worden uitgevoerd. 

 

Vrijvervalriolering 

Delen van de vrijvervalriolering worden op dit moment alleen geïnspecteerd naar aanleiding van 

bijzonderheden, plannen en klachten. Enige tijd voor een geplande wegvervanging zal bijvoor-

beeld de onderliggende riolering worden geïnspecteerd. Door deze werkwijze bestaat geen ac-

tueel en volledig overzicht van het gehele rioleringsstelsel. 

 

Voorafgaand aan de inspectie wordt het betreffende deel van de riolering gereinigd. Na inspec-

tie wordt aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert gevraagd of er ernstige gebreken zijn 

gezien. In eigen beheer worden vervolgens de gemaakte videobeelden bekeken en worden de 

benodigde maatregelen vastgesteld. 

 

De inspectiegegevens worden nog niet ingevoerd in het beheersysteem. Hierdoor bestaat geen 

overzicht van het aandeel geïnspecteerde riolen en de inspectieresultaten. Zodra het rioolbe-

heersysteem weer operationeel is, worden de inspectiegegevens in dit systeem ingevoerd. 

 

Gemalen / pompunits drukriolering / bergbezinkbassins 

De gemalen, pompunits en pompen in de bergbezinkbassins worden periodiek gereinigd en 

geïnspecteerd. Dit gebeurt door een extern onderhoudsbedrijf; de gemalen worden één keer 

per jaar geïnspecteerd en de drukrioleringsunits twee keer per jaar. Wanneer uit de inspectie-

werkzaamheden blijkt dat reparaties of vervangingen nodig zijn, worden de benodigde werk-

zaamheden uitgevoerd. Hierdoor is er overzicht en een constante controle op het functioneren 

van de gemalen en pompunits en worden problemen voorkomen.  

                                                                 
1
 Betreft “zuivere” DWA-riolering, waar geen hemelwater op zit. 
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Storingsmeldingen worden in de meeste gevallen door middel van een rode lamp gesignaleerd 

en doorgegeven door omwonenden of gemeentemedewerkers. Ook is een aantal gemalen op 

de hoofdpost aangesloten, waar ook storingen worden gesignaleerd. De buitendienst reageert 

hierop, waarna een onderhoudsbedrijf wordt ingeschakeld.  

 

Er zijn momenteel geen problemen met de gemalen bekend.  

 

Pers- en drukleidingen 

Pers- en drukleidingen worden niet structureel gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van klach-

ten en meldingen wordt incidenteel een onderzoek ingesteld. Dit systeem werkt naar tevreden-

heid. 

 
4.3.5 Functioneren van het systeem en de objecten 

Het functioneren van de voorzieningen kan op drie manieren worden bekeken: hoe functioneert 

het stelsel hydraulisch, hoe functioneert het stelsel milieutechnisch en hoeveel klachten ontvan-

gen we over het stelsel.  

 

Hydraulisch functioneren 

Door het hydraulisch functioneren van een stelsel te berekenen, wordt duidelijk hoeveel water 

er theoretisch kan worden verwerkt. We gaan hierbij uit van bepaalde zware omstandigheden, 

bijvoorbeeld een regenbui met een zwaarte die eens in de 2 of 5 jaar voorkomt. Theoretische 

water-op-straat situaties worden duidelijk uit deze berekeningen. 

 

Uit de meest recente berekeningen blijkt dat op een aantal locaties water op straat kan voorko-

men bij een maatgevende regenbui. De hydraulische capaciteit bij normaal functioneren is 

overal voldoende.  

De afgelopen jaren is een aantal keren wateroverlast ontstaan in onze gemeente. Door over-

vloedige regenval kwamen regenwaterbuffers en riolen vol te staan. Dit veroorzaakte overlast 

en had beperkte schade tot gevolg. 

 

De gehele gemeente is doorgerekend in recente BRP’n (BasisRioleringsPlannen). Hierbij is 

bui08 als toetsingskader aangehouden (een bui die statistisch eens in de twee jaar voorkomt), 

wat landelijk gebruikelijk is. Er is ook gekeken wat gebeurt bij een bui09 (een bui die statistisch 

eens in de vijf jaar voorkomt). Er is een groot aantal locaties uit naar voren gekomen waar theo-

retisch wateroverlast voorkomt. Deze locaties hebben we getoetst aan praktijkmeldingen om de 

echte overlastlocaties te bepalen. Hieronder staat een overzicht van de locaties die waterover-

last ervaren bij een bui08 volgens de BRP-berekeningen en waar in de praktijk ook overlast 

voorkomt. 

 

Tabel G Overlastlocaties 

Kern Locatie 

Meerssen Humcoverweg (gaat om dezelfde locatie als Humcoverstraat) 

 Korte Raarberg 

Ulestraten en omgeving Beekerweg 

 St. Catherinastraat 

 Pastoor van Eijsstraat 

 Humcoverstraat (gaat om dezelfde locatie als Humcoverweg) 

 

De locatie Humcoverweg en Humcoverstraat zijn één en dezelfde overlastlocatie, doordat het 

knelpunt precies op de overgang tussen deze twee wegen ligt. Dit betekent dat er 5 overlastlo-

caties zijn. Er zijn al maatregelen genomen aan de locaties Beekerweg, Sint Catherinastraat en 

Pastoor van Eijsstraat. Door de omliggende straten af te koppelen wordt de overlast op deze 

locaties verder verminderd, maar hier wordt mee gewacht tot het moment dat de rioolbuizen in 

deze straten aan vervanging toe zijn. 
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Milieutechnisch functioneren 

Het milieutechnisch functioneren van de voorzieningen bekijkt de invloed van de riolering op het 

milieu. Bij hevige regenval storten de riolen over op het oppervlaktewater wat een belasting 

geeft op het milieu. Er kan worden berekend hoe vaak overstorten in werking treden, zo wordt 

duidelijk wat de belasting is van het ontvangende oppervlaktewater. 

 

De basisinspanning uit 1992 schrijft voor dat er een afname moet plaatsvinden van 50% van de 

vuilemissie door overstorten. Deze eis is in onze gemeente nog niet overal behaald. Er zijn 7 

overstorten waar maatregelen moeten worden genomen om wel te voldoen aan de basisin-

spanning. In de OAS Heugem-Limmel is gekeken welke maatregelen alle beheerders van de 

afvalwaterketen (gemeenten, waterschap en WBL) moeten nemen om aan de basisinspanning 

te voldoen. Vervolgens is gekeken of de te nemen maatregelen beter op elkaar kunnen worden 

afgestemd.  

Door veranderde wet- en regelgeving wordt inmiddels anders omgegaan met de eisen van de 

basisinspanning. Nu wordt in het licht van het Bestuursakkoord Water meer gekeken naar het 

totale pakket aan maatregelen dat in de waterketen wordt genomen. 

 

In de recente BRP-berekeningen is nogmaals gekeken naar het milieutechnisch functioneren. 

De stelsels zijn getoetst aan de basisinspanning om te zien of ze voldoen aan de vereisten qua 

vuiluitworp. Hierbij bestaan verschillende variabelen die in de berekening worden ingevoerd die 

grote invloed kunnen hebben op de uitkomsten. In onderstaand overzicht staat aangegeven 

welke stelsels in de huidige berekeningen niet voldoen. 

 

Tabel H Stelsel met theoretisch onvoldoende milieutechnisch functioneren 

Kern Stelsel 

Meerssen Houthemerweg/Beemderweg 

 Raar/Meerssen-Oost 

 Tussen de bruggen/Molenveldweg 

 Meerssen-West 

Bunde Boekenderweg  

Geulle a/d Maas Brommelen 

 Geulle 

Ulestraten en omgeving Visweg/Humcoven 

Rothem Rothem-Noord 

 Rothem-Centrum 

 

Andere eisen wat betreft het milieutechnisch functioneren komen vanuit de Europese Kader 

Richtlijn Water. Hierin worden normen gegeven aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het 

waterschap heeft een leidende rol in het voldoen aan de vereisten, maar ook de gemeenten 

werken mee in het behalen van de gestelde normen. Voor 2015 moet aan de normen worden 

voldaan, maar er is een uitstelmogelijkheid tot uiterlijk 2027. Onze gemeente heeft toegezegd 

8 groene bergingen te bouwen achter overstorten voor een totaal bedrag van € 1.100.000,-, 

verder is er toegezegd 12 hectare verhard oppervlak af te koppelen in de kern Ulestraten (voor 

een overzicht, zie Tabel I). Besluitvorming door het college en raad van de gemeente Meerssen 

heeft plaatsgevonden middels het collegebesluit 2008/598 en het raadsbesluit 08-Volders-06. 

Deze maatregelen zijn gerapporteerd aan het waterschap en de provincie, die ze hebben opge-

nomen in het stroomgebiedplan van de Maas welke is gerapporteerd aan de EU-instanties die 

toezicht houden op de uitvoering van de KRW-maatregelen. 
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Tabel I Overzicht KRW-maatregelen 

Locatie Maatregel Kosten 

Overstort OS_2287 -Geulle -Oostbroek /  

Hulserstraat 

Groene berging van 210 m
3
 achter overstort  

 

 

 

 

 

 

Totale kosten: 

€ 1.100.000,- 

Overstort OS_2289 -Geulle -Moorveld /  

Heerenstraat 

Groene berging van 240 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2291 -Bunde –Pasweg Groene berging van 110 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2295 -Geulle -

Hussenbergstraat 

Groene berging van 70 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2296 -Meerssen -

Houthemmerweg / Beemderweg 

Groene berging van 120 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2298 -Geulle –Geullle Groene berging van 120 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2300 -Geulle -Brommelen / 

Westbroek 

Groene berging van 410 m
3
 achter overstort 

Overstort OS_2305 -Ulestraten -Ulestraten Groene berging van 2490 m
3
 achter overstort 

(indien niets wordt afgekoppeld) 

Ulestraten Afkoppelen verhard oppervlak Ulestraten: 12 

hectare 

Kosten onbekend. Toege-

kende subsidie € 200.000,- 

 

 

BRP’n 

Het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioleringsstelsel wordt berekend en 

vastgelegd in basis rioleringsplannen (BRP). Alle berekeningen zijn actueel (zie Tabel J). 

 

Tabel J BRP'n  

Gebied Jaar van uitgave 

Rothem 2009 

Ulestraten, Schietecoven, Humcoven en Waterval 2009 

Geulle 2012 

Bunde 2012/2013 

Meerssen 2012/2013 

 

Klachten 

Op basis van klachten krijgen we ook inzicht in het functioneren van de riolering. Vooral als er 

veel en/ of terugkerende klachten binnenkomen bij de gemeente kan dit aanleiding zijn om on-

derzoek uit te gaan voeren. Er zijn weinig klachten die een relatie hebben met stedelijk afvalwa-

ter wat er op duidt dat er weinig problemen zijn.  

 
4.3.6 Conclusie 

Er bestaat nog niet voldoende inzicht in de toestand van het rioolstelsel. De informatie die be-

kend is, is niet makkelijk toegankelijk. Gegevens worden niet allemaal digitaal opgeslagen, 

waardoor het geheel erg kwetsbaar is.  

 

Er is een aantal locaties waar de vuiluitworp uit het rioolstelsel boven de vereisten van de basis-

inspanning ligt. Uit de BRP-berekeningen komt ook een aantal water-op-straatlocaties naar vo-

ren. Na vergelijking van deze locaties met klachtenmeldingen bleek dat het aantal daadwerkelij-

ke water-op-straat locaties veel lager ligt. De BRP-berekeningen geven theoretische uitkomsten 

die dus niet altijd overeenkomen met de praktijk. Hierover is veel overleg met waterschap en 

andere partijen geweest, om afstemming te krijgen tussen de wensen van alle partijen. Met het 

waterschap is afgesproken dat we de theorie toetsen aan de praktijk voordat maatregelen wor-

den getroffen. 
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4.4 Zorgplicht hemelwater 

De gemeente Meerssen zorgt voor de afvoer en verwerking van hemelwater binnen de ge-

meentegrenzen. Het beleid is er op gericht om schade door hemelwater te voorkomen en over-

last zoveel mogelijk te beperken. 

 
4.4.1 Verwerking van hemelwater 

De gemeente vult haar zorgplicht rondom hemelwater in door de trits vasthouden, bergen, af-

voeren in de praktijk zoveel mogelijk toe te passen. Dit begint bij het vasthouden: bij de plan-

vorming bij nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met het vasthouden van hemelwater 

in het gebied. In de praktijk blijkt infiltreren voor particulieren binnen de bebouwde kommen on-

mogelijk te zijn vanwege ruimtegebrek en een ondoorlatende ondergrond. Van particuliere 

bouwprojecten wordt daarom verwacht dat zij het hemelwater gescheiden aanleveren aan de 

perceelgrens. 

 

Bij grotere nieuwbouwprojecten en buiten de bebouwde kom bestaat voldoende ruimte om he-

melwater op eigen terrein te laten infiltreren in de bodem. Berging wordt ook bij de planvorming 

van nieuwbouwproject betrokken; door bijvoorbeeld vijverpartijen en watergangen mee te ne-

men in de plannen wordt het mogelijk water lokaal te bergen, te infiltreren of vertraagd af te 

voeren. 

 
4.4.2 Overzicht van aanwezige voorzieningen 

Er is 10 kilometer hemelwaterafvoer vrijvervalriolering aanwezig in onze gemeente en een aan-

tal speciale voorzieningen, zoals een infiltratieriool.  

Ook de gegevens van hemelwatervoorzieningen worden bewaard in het digitale beheerbestand. 

Voor deze gegevens geldt hetzelfde als voor de gegevens van de voorzieningen voor stedelijk 

afvalwater (zie ook paragraaf 4.3.3).  

 
4.4.3 Toestand van de objecten 

Vrijvervalriolering 

De hemelwaterriolen worden op dezelfde wijze geïnspecteerd als de overige vrijvervalriolen, 

daarom is de beschrijving in paragraaf 4.3.4 ook hier van toepassing. Ze zijn recent aangelegd 

en in goede staat. 

 

Speciale voorzieningen 

Er liggen twee speciale voorziening voor hemelwater in onze gemeente: een infiltratieriool en 

een infiltratieveld. Deze voorzieningen zijn bedoeld om hemelwater lokaal vast te houden en in 

de ondergrond te infiltreren. 

 
4.4.4 Functioneren van het hemelwaterstelsel 

Hierbij verwijzen we naar de betreffende paragraaf voor stedelijk afvalwater. Een regenwater-

duidelijke structuur (waar gaat het regenwater heen, waar kunnen we afkoppelen) ontbreekt 

nog. 

 
4.4.5 Conclusie 

Het inzicht in de toestand en het functioneren van het hemelwaterstelsel is de laatste jaren ge-

actualiseerd. Stapsgewijs wordt meer structuur aangebracht in het onderhoud. 

 

 
4.5 Zorgplicht grondwater 

De zorgplicht grondwater geeft gemeenten een inspanningsverplichting om maatregelen te tref-

fen als grondwateroverlast zorgt voor structureel nadelige gevolgen voor de aan de grond ge-

geven bestemming. Belangrijk hierbij is dat de gemeente in ieder geval aanspreekpunt is voor 

inwoners van de gemeente als zij (grond)waterklachten hebben. 

 
4.5.1 Omgang met grondwater 

Op dit moment bestaat er geen grondwaterbeleid in de gemeente Meerssen. Via het waterloket 

komen sporadisch meldingen binnen van mogelijke grondwateroverlast. Vaak blijkt de overlast 
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veroorzaakt te worden door niet-waterdichte kelders en kruipruimten. Aangezien het Bouwbe-

sluit de verplichting geeft aan eigenaren om waterdichte gebruiksruimten te bouwen, valt dit niet 

onder de zorgplicht grondwater. Op één locatie (Rothem-Noord) is mogelijk wel sprake van 

grondwateroverlast. Nader onderzoek moet uitwijzen wat hier de oorzaak van is en wie er maat-

regelen moet treffen. 

 

Binnen onze gemeente wordt gewerkt aan de toepassing van de termen ‘structureel’ en ‘doel-

matig’, wat betreft onze grondwaterzorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de gemeente aan-

spreekpunt is bij grondwaterklachten en in sommige gevallen maatregelen dient te nemen. Het 

is echter niet zo dat de gemeente alle grondwaterklachten moet verhelpen.  

Tot nu toe is de lijn aangehouden dat grondwaterklachten worden onderzocht door de gemeen-

te. Per situatie wordt bekeken wat de oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn. De komen-

de periode willen we dit binnen het Maas en Mergelland-verband meer structureren en vastleg-

gen, gebruik makend van het op te zetten grondwatermeetnet. 

 
4.5.2 Overzicht aanwezige voorzieningen 

Er zijn geen grondwatervoorzieningen in onze gemeente. 

 
4.5.3 Inzicht in de grondwatersituatie 

Er bestaat geen grondwatermeetnet en er zijn geen grondwateronderzoeken uitgevoerd. Het 

grondwaterpeil in de gemeente staat in het algemeen laag. Wel zijn er sporadisch kwel- en 

brongebieden aanwezig. 

 
4.5.4 Conclusie 

Er is weinig inzicht in de grondwatersituatie, maar dit levert geen acute problemen op. Door de 

ligging van de gemeente is er weinig grondwateroverlast. Indien er wel overlast wordt gemeld 

zal worden onderzocht wat de oorzaak is. 

 

Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland wordt gewerkt aan meer inzicht in de 

grondwaterstromen, zodat de gemeente een goed aanspreekpunt wordt voor de inwoners. Door 

structureel het grondwaterpeil te meten kan bij klachten en meldingen snel worden getoond of 

er veranderingen zijn in het grondwaterpeil. Dit inzicht kan worden gecombineerd met andere 

gegevens om te zoeken naar de mogelijke oorzaak, bijvoorbeeld een stijging van het grondwa-

terpeil die veroorzaakt wordt door een lekke waterleiding of opstuwing vanuit omliggende beken 

na een periode van hevige regenval.  

 

 
4.6 Effectief beheer 

 
4.6.1 Samenwerking in de afvalwaterketen 

Samenwerking in de afvalwaterketen wordt opgestart. Er is de afgelopen jaren een Optimalisa-

tie Afvalwaterketen Studie (OAS) uitgevoerd voor onze gemeente. Hierin is gekeken of een be-

tere afstemming tussen gemeenten, waterschap en WBL kan leiden tot een lagere investerings-

inspanning voor alle partijen om aan de basisinspanning en KRW-eisen te voldoen.  

 

De OAS leidde tot het samenwerkingsverband Maas en Mergelland. Samen met de gemeenten 

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Simpelveld, Vaals en Valkenburg aan de Geul, 

het waterschap Roer en Overmaas en WBL is een structurele samenwerking in de afvalwater-

keten opgezet. Hierbinnen wordt gewerkt aan onder andere gezamenlijk databeheer, een ge-

zamenlijk meetplan en gezamenlijk beleid. Dit gezamenlijke beleid is vastgelegd in een Be-

leidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland (AWP). Dit AWP geeft de hoofdlijnen weer 

van het afvalwaterketenbeleid in de komende periode, dit GRP sluit daar op aan.  

 

Het Bestuursakkoord Waterketen is een veelgenoemde aanleiding voor samenwerking in de 

afvalwaterketen. Wij onderschrijven het belang van samenwerking in de afvalwaterketen dat 

hierin wordt genoemd. Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid (de 3 K’s) zijn volgens het bestuurs-

akkoord de redenen voor samenwerking. Wij verwachten op al deze drie K’s verbetering te be-

halen. 
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4.6.2 Wvo-vergunningen voor overstorten 

Met de invoering van de Waterwet in 2009 is de Wvo-vergunning vervallen. Sinds 1 juli 2011 is 

het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht, waarin onder andere algemene regels staan 

over het lozen vanuit gemeentelijke riolering. Samenwerking tussen gemeente en waterbeheer-

der gebeurt nu op gelijke voet, op basis van afspraken. Deze samenwerking krijgt ondermeer 

gestalte in de samenwerking afvalwaterketenbeheer Maas en Mergelland. 

 

We onderschrijven het belang van samenwerking tussen gemeente en waterbeheerder.  

Riooloverstorten lozen op water van het waterschap Roer en Overmaas.  

 
4.6.3 Vergunningen Wet milieubeheer/WABO 

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de 

Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AmvB’s voor 

lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van omgevingsvergunningen en al-

gemene regels hebben we ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-

Limburg. De handhavers bezoeken met een zekere regelmaat de bedrijven. 

 
4.6.4 Verordeningen 

Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht: 

 Verordening Rioolheffing Meerssen 2013; 

 Bouwverordening gemeente Meerssen 1992 (incl. 12
e
 wijziging). 

 

In de gemeentelijke Bouwverordening zijn eisen opgenomen waaraan riolering moet voldoen 

voordat op de gemeentelijke riolering mag worden aangesloten. Bij nieuwbouw is de eerste lijn 

om hemelwater in de bodem te infiltreren, dit wordt tijdens de komende planperiode veranderd. 

Als dat door de bodemgesteldheid of grondwaterstand niet kan, is in overleg en andere manier 

van lozen toegestaan. De particulier is dus in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de af-

voer van hemelwater dat op zijn perceel valt (2.7.5. lid 2).  

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Bouwverordening. 

 

Overigens is per april 2012 het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. Dat heeft invloed op 

de Bouwverordening in de huidige vorm omdat veel voorschriften zijn opgenomen in het Bouw-

besluit.  

 
4.6.5 Achterstallig onderhoud 

In bijlage 1 zijn de doelen, eisen, maatstaven en de voorwaarden voor effectief beheer opge-

nomen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kán er sprake zijn van achterstallig 

onderhoud. In hoofdstuk twee is geconstateerd dat er een achterstand bestaat in de uit te voe-

ren projecten. De in de vorige GRP-periode geplande projecten zijn maar deels uitgevoerd, om-

dat deze projecten door capaciteitsgebrek niet gecombineerd konden worden met het inlopen 

van de achterstand in projecten van het GRP dáárvoor. Door deze achterstand voldoen we 

momenteel nog niet aan de geldende milieueisen.  

 

De actualisatie van het rioleringsbeheerbestand bevindt zich in de afrondende fase. Het ver-

werken van de revisiegegevens kent nog een achterstand. Dit geldt ook voor het invoeren van 

de inspectiegegevens van de riolering. Hierdoor, en ook door het inspecteren op ad hoc basis, 

ontbreekt er een compleet overzicht van de toestand van de riolering. 

 

De achterstanden leiden echter niet tot knelpunten in de inzameling en transport van het afval-

water en regenwater. Het aantal klachtenmeldingen over de rioleringszorg in Meerssen is laag, 

Samenvattend betekent dit dat er een achterstand is in het verwerken van gegevens en een 

duidelijk beeld van de toestand van de riolering. Doordat er weinig knelpunten en klachten zijn 

kan niet gesproken worden van achterstallig onderhoud.  

De knelpunten die er zijn, krijgen prioriteit in de planperiode van dit GRP 2013-2017. 
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5 De opgave 

5.1 Inleiding 

In de opgave worden de hoofdlijnen aangegeven van het riole-

ringsbeheer van de komende jaren. Het is een samenstel van 

onderzoek, maatregelen, benodigde middelen (personeel en 

financieel) en tijd. In operationele jaarplannen wordt de precieze 

uitwerking van de opgave beschreven. 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeken en maat-

regelen we moeten uitvoeren om de gewenste situatie te berei-

ken. Het is de opgave voor de komende planperiode om de ge-

stelde doelen te kunnen halen. Bedragen die worden genoemd 

zijn op prijspeil 2013 en exclusief btw. De investeringen zijn in-

clusief percentages voor winst, risico, honorarium, voorbereiding en toezicht. 

 

 
5.2 Actieprogramma Maas en Mergelland 

In het AWP Maas en Mergelland is beschreven welke richting de afvalwaterketenzorg in Zuid-

Limburg de komende jaren inslaat. De verwachting is dat deze samenwerking voordeel biedt en 

gaat bieden om de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid te verminderen en de kosten te ver-

lagen.  

 

Om de samenwerking verder vorm te geven is een actieprogramma opgesteld. Dit actiepro-

gramma geeft aan wat ‘wij’ als afvalwaterketenbeheerders de komende jaren gaan doen. Dit 

zijn nu nog vooral onderzoeken, nodig om inzicht te krijgen en om samenwerkingskansen te 

concretiseren. 

 

Door het gezamenlijk uitvoeren van het actieprogramma wordt direct financieel voordeel be-

haald. Veel onderzoeken zouden per organisatie moeten worden uitgevoerd, dit gebeurt nu 

voor de gehele afvalwaterketen en is daarmee per partij goedkoper. Door het gezamenlijk uit te 

voeren is bovendien minder overleg nodig met externe partijen (slechts de trekker hoeft dit 

overleg te voeren) en kan beter gebruik worden gemaakt van de kennis die in de gehele afval-

waterketen beschikbaar is. Kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid worden hiermee verbeterd. Im-

plementatie van de uitkomsten van de onderzoeken zal leiden tot verder voordeel in de operati-

onele taken. 

 

 
5.3 Uitbreiding bestaande voorzieningen 

Bestaande bebouwing 

Binnen onze gemeente bepalen we in principe de te nemen hemelwatermaatregelen aan de 

hand van de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Indien er vanwege vervanging van de al aan-

wezige riolering het wegdek moet worden opgebroken zullen we er naar streven om gescheiden 

riolering aan te leggen. Onder andere afkoppelmogelijkheden, lokale omstandigheden, de toe-

stand van de huidige riolering en de kosten zullen meewegen in de beslissing wel of niet een 

gescheiden stelsel aan te leggen. 

 

We gaan het gebruik van hemelwater in bestaande bebouwing stimuleren door voorlichting te 

geven over de mogelijkheden hiervoor. Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland 

wordt informatiemateriaal ontwikkeld. Indien mogelijk worden afspraken gemaakt met leveran-
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ciers om snel en eenvoudig aan te kunnen geven waar voorzieningen kunnen worden gekocht. 

Zo willen we stimuleren dat er duurzamer wordt omgegaan met hemelwater. 

 

Nieuwbouw 

Alle nieuwe panden in onze gemeente moeten worden aangesloten op de riolering of een voor-

ziening met vergelijkbaar milieueffect. Bij kleinschalige particuliere nieuwbouwinbreidingen 

wordt aangesloten op de bestaande riolering. Eigenaren moeten hun afvalwater altijd geschei-

den aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze voorbereid zijn op eventueel gescheiden riole-

ring die later wordt aangelegd.  

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat particulieren in de bebouwde kommen van onze gemeen-

te geen mogelijkheid hebben hemelwater op eigen grond te infiltreren. We gaan de komende 

planperiode een aanpassing opnemen in de bouwverordening, waardoor de verplichting om 

altijd een infiltratieonderzoek te doen bij verbouwing of nieuwbouw van een particuliere woning 

vervalt.  

 

Bij grootschalige nieuwbouwprojecten blijkt dit wel mogelijk te zijn, omdat een voorziening voor 

hemelwaterinfiltratie dan door meerdere panden kan worden gedeeld. Buiten de bebouwde kom 

is hemelwaterinfiltratie vaak ook mogelijk, omdat daar voldoende ruimte bestaat om een voor-

ziening aan te leggen. Er komt daarom een verplichting om een infiltratieonderzoek uit te voe-

ren bij nieuwbouwprojecten binnen de bebouwde kom van twee of meer woningen en bij alle 

nieuwbouwprojecten buiten de bebouwde kom. 

 

Voor de komende planperiode wordt de bouw van 272 nieuwe woonruimten en de sloop van 95 

woonruimten verwacht (volgens de woningbouwplanning ten tijde van schrijven), per saldo een 

stijging van 177 woonruimten (zie Tabel K).  

 

Tabel K Overzicht bouw en sloop woningen  

 2013 2014 2015 2016 en verder Totaal 

Bouw 121 40 39 72 272 

Sloop 29 30 0 36 95 

Saldo 92 10 39 36 177 

 

Een groot aantal nieuwbouwprojecten zijn kleine nieuwbouwlocaties waar één of enkele wonin-

gen worden gebouwd. In Tabel L is een overzicht gegeven van de grotere bouwprojecten (meer 

dan 5 nieuwbouw- of sloopwoningen) in de komende jaren. 

 

Tabel L Overzicht grote bouwprojecten  

Project Jaar Aantal nieuwbouw Aantal sloop 

Bunde    

Pletsstraat 18 2012-2013 11 10 

St. Agnesplein 2014-2015 19 20 

    

Meerssen    

Damiaanberg 2011-2016 ev 29 0 

Markt 25 2013 21 0 

Meerssen-west 1
e
 fase 2013-2014 28 19 

Meerssen-west 2
e
 fase 2014-2015 12 10 

Meerssen-west 3
e
 fase 2016 ev 0 21 

Beukeloord 2016 ev 0 15 

ZR Palladiaplantsoen 2013 7 0 

Gasthuisstraat 20 2013 10 0 

Klinkenberg 1 2012-2013 10 1 

    

Ulestraten    

Beekerweg/ Gen Eijke 2012-2016 ev 48 0 



De opgave 

 

 
GM-0085577, revisie d1 

Pagina 31 van 48 

 

Project Jaar Aantal nieuwbouw Aantal sloop 

Schoenmaeckersstraat 2013 10 0 

Kasteelstraat e.o. 2013-2015 8 10 

St. Catherinastraat 2016 ev 22 0 

    

Geulle    

Moorveldshof 2013 7 0 

Marktplein fase 2 2013 23 0 

 

 

De aanleg van riolering bij nieuwbouwlocaties wordt in principe bekostigd uit de grondexploita-

tie. Deze kosten worden in het GRP buiten beschouwing gelaten. Beheer van deze voorzienin-

gen wordt wel meegenomen. 

 

 
5.4 Zorgplicht stedelijk afvalwater 

Onderzoek is nodig om over de juiste gegevens te beschikken. Op deze manier kan doeltref-

fender worden gewerkt aan een goede rioleringszorg en kunnen vragen van inwoners beter 

worden beantwoord. De onderzoeken die in de komende planperiode worden uitgevoerd staan 

hieronder beschreven. 

 

De meeste onderzoeken zullen deze planperiode binnen het samenwerkingsverband Maas en 

Mergelland worden uitgevoerd. De volledige beschrijving van deze onderzoeken is opgenomen 

in het AWP, hier is enkel een overzicht opgenomen. Enkele onderzoeken zijn specifiek voor de 

gemeente Meerssen en worden daarom apart benoemd. 

 
5.4.1 Jaarlijkse onderzoeken 

 

Onderzoeken binnen Maas en Mergelland 

De komende jaren gaan jaarlijks doorlopende onderzoeken van start. In Tabel M is een over-

zicht van deze onderzoeken opgenomen.  

 

Tabel M Jaarlijkse onderzoeken binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

Nr. Omschrijving Startjaar Kosten per 
jaar 

1 Communicatie richting burger 2013 € 1.350 

4 Organiseren één locatie om te werken 2013 € 3.600 

6 Programmamanagement AWP/actielijst: aansturen samenwerking 2013 € 1.350 

15 Vervangen met opgraven vs. relinen: bijhouden afstanden en €  per m 2013 In eigen 
beheer 

20 BRP'n controleren, actualiseren 2014 € 3.150 

9 Contact met afvalwatercollega's over de grens onderhouden 2016 In eigen 
beheer 

10 Vergelijkbaar maken financiële uitgangspunten: mogelijk één gezamenlijke hef-
fingsgrondslag, kostendekkingsmodel 

2016 € 2.700 

 

 

Onderzoeken binnen de gemeente Meerssen 

Drie jaarlijks terugkerende onderzoekswerkzaamheden vinden binnen onze gemeente zelf 

plaats. In Tabel N is een overzicht van deze onderzoeken opgenomen. De beschrijving van de-

ze onderzoeken is onder de tabel opgenomen. 
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Tabel N Jaarlijkse onderzoeken binnen de gemeente Meerssen  

Omschrijving Kosten per jaar 

Gegevensbeheer onderdeel van exploitatie 

Opstellen operationele programma’s In eigen beheer, opgenomen in 

exploitatie, 

Inspectie, reiniging en beoordeling € 111.316,-, opgenomen in exploita-

tie 

Berekeningen, plankosten € 20.000,– 

 

Gegevensbeheer 

De wijze van rioleringsbeheer wordt voor een groot gedeelte bepaald door gegevens op de juis-

te manier te koppelen, interpreteren en gebruiken. Keuzes over onderhoud en vervanging wor-

den gemaakt op basis van de beschikbare informatie, daarom is het belangrijk dat altijd de juis-

te informatie beschikbaar is. 

 

Gebruikelijk is dat er één beheersysteem is voor alle rioleringsgegevens. Soms worden de riole-

ringsgegevens gekoppeld aan gegevens over wegen en groen, zodat duidelijk is waar relaties 

liggen tussen alle onderdelen van de ruimtelijke ordening.  

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het beheersysteem beter te laten functioneren. 

Aandachtspunten voor de komende periode zijn de toegankelijkheid van het systeem voor de 

rioolbeheerders, de opleiding van de gebruikers van het beheersysteem en het invoeren van 

alle bekende gegevens. Door twee conflicterende programma’s zijn rioleringsgegevens niet al-

tijd goed in te zien. Tijdgebrek bij de rioleringsbeheerders heeft ervoor gezorgd dat zij nog geen 

opleiding hebben gevolgd om het beheersysteem te gebruiken. Ook door tijdgebrek is een ach-

terstand ontstaan met de invoer van gegevens. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst is 

daarom het verbeteren van het gegevensbeheer. Hierbij zal ook worden gekeken naar ontwik-

kelingen binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland, omdat deze taak gebieds-

breed speelt. 

 

Momenteel vindt met beide leveranciers van de conflicterende programma’s afstemming plaats 

om middels een stappenplan de ICT-problemen te verhelpen. Op hoofdlijn bestaat dit concept 

stappenplan uit: 

 Het updaten van de software van het (riool)beheersysteem, deze is verouderd. 

 Het actualiseren van de rioleringsgegevens. Deze gegevens zijn grotendeels analoog be-

schikbaar en moeten worden ingevoerd in het rioleringsbeheersysteem. 

 Buitenopname van de nog ontbrekende rioleringsgegevens en deze invoeren in het riole-

ringsbeheersysteem. 

 Het updaten van de rioleringskaarten in het grafisch programma. Hierbij wordt de nieuwe 

rioleringsdata omgezet naar het grafische programma. Dit programma visualiseert alleen 

gegevens en is bestemd voor raadpleging. Hierin worden geen gegevens beheerd. Hier-

door is bij actualisatie van de beheergegevens altijd een vertaalslag nodig van het beheer-

systeem naar dit grafisch programma. 

 

Voorlopig wordt gewerkt met de bestaande systemen, die dus up-to-date moeten worden ge-

bracht en gehouden. De regulier terugkerende werkzaamheden hierbij zijn: 

 periodiek bijwerken van revisiegegevens (vervanging van de riolering); 

 toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw); 

 invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens; 

 bijhouden van meldingen en storingen. 

 

Het bestandsbeheer en het bijhouden van tekeningen wordt deels in eigen beheer uitgevoerd 

en deels door een externe partij. De jaarlijkse onderhoudskosten voor het rioleringsbeheersys-

teem zijn opgenomen in de exploitatie-uitgaven.  
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Opstellen operationele programma’s 

In dit GRP staan de hoofdlijnen van de aanpak voor de komende jaren. Deze hoofdlijn wordt 

jaarlijks in operationele programma’s uitgewerkt. Bij het opstellen van deze jaarlijkse program-

ma’s wordt ook teruggekeken naar hetgeen in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.  

Een belangrijke vraag hierin is of we nog in de pas lopen met hetgeen we in het GRP en opera-

tioneel programma hebben afgesproken, zowel financieel als het uitvoeringsprogramma van 

onderzoeken, onderhoud en maatregelen. Indien bijsturing nodig is, wordt dit opgenomen in het 

nieuwe operationele programma en wordt aangegeven hoe we dit gaan doen (planningstech-

nisch en financieel. 

 

Inspectie en controle 

Om de kwaliteit van de riolen te bepalen worden inspecties uitgevoerd. Met behulp van video-

camera’s worden rioolbuizen van binnen bekeken, waarna de kwaliteit van de buizen kan wor-

den beoordeeld met behulp van de NEN-EN-13508-2 richtlijn.  

 

De totale kosten voor inspectie van de riolen zijn opgenomen in de begroting. Bij aanleg van 

nieuwe riolen zullen de benodigde uitgaven voor inspectie stijgen. 

 

Binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland is afgesproken om de inspecties en 

reiniging op een meer gedifferentieerde wijze aan te gaan pakken. De komende jaren wordt 

onderzoek gedaan naar de noodzakelijkheid van inspectie en reiniging voor het goed functione-

ren van de riolering. Een uitkomst van dit onderzoek kan zijn dat riolen onder drukke wegen 

frequenter worden gereinigd en geïnspecteerd dan riolen onder woonerven. Tot de uitkomsten 

van dit onderzoek bekend zijn, zullen alle gemeenten in het Maas en Mergelland samenwer-

kingsverband al hun riolen eens in de 10 jaar inspecteren en reinigen.  

 

De inspectieresultaten zullen na afloop van de inspectie beoordeeld moeten worden. Aan de 

hand van de camerabeelden wordt met behulp van de NEN-EN-13508-2 richtlijn dan gekeken 

wat de kwaliteit van de riolering is. 

Voor het uitvoeren van al deze werkzaamheden (reiniging en inspectie) is een jaarlijks bedrag 

opgenomen in de exploitatie. De werkzaamheden worden uitbesteed. 

 

Berekeningen 

De hydraulische capaciteit moet voldoende zijn om het afvalwater binnen de daarvoor geldende 

normen te vervoeren naar de zuivering. Op basis van berekeningen kan de afvoercapaciteit 

worden bepaald en kan zo inzichtelijk worden gemaakt of er knelpunten zijn in het stelsel. We 

hanteren hierbij een bui die eenmaal in de twee jaar valt (bui 8). Voor locaties waar we speciale 

aandacht aan moeten geven (bijvoorbeeld winkelcentra, laagliggende buurten) voeren we een 

controleberekening uit met een bui die eenmaal in de tien jaar valt (bui 10, zie ook bijlage 1). 

Ook het milieutechnisch functioneren kan door berekeningen worden bepaald, zodat duidelijk is 

hoe frequent overstortingen plaatsvinden en welke belasting dit geeft op het ontvangende op-

pervlaktewater. 

 

In een basisrioleringsplan (BRP) wordt deze berekening periodiek gemaakt, zodat er altijd vol-

doende inzicht bestaat in de hydraulische capaciteit. Hierin wordt een beschrijving gegeven van 

het gehele rioolstelsel, tezamen met het functioneren bij een theoretische zware bui.  

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Basisrioleringsplan het Besluit lozingen Buiten inrichtingen 

Het basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) 

zoals bedoeld in het Besluit lozingen Buiten inrichtingen van maart 2011. Het basisriole-

ringsplan stellen we samen met de waterbeheerder op. In het Bestuursakkoord Water-

keten van juli 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwaterke-

ten (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één ver-

antwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het 

basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder het er mee eens is en 

vice versa. Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel. Zie hiervoor ook de publica-

tie ‘Samenwerken op basis van afspraken’ van ministerie I&M, Unie van Waterschappen 

en VNG uit 2011. 
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5.4.2 Eenmalige onderzoeken 

Naast de jaarlijkse onderzoeken gaan we in de planperiode eenmalige onderzoeken uitvoeren. 

Voor een overzicht van deze onderzoeken zie Tabel O.  

 

Tabel O Eenmalige onderzoeken binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

Nr. Omschrijving Startjaar Kosten 
eenmalig 

2 Uitwerking KRW-maatregelen 2013 € 1.800  

3 Uitwerking afvalwaterakkoorden: toezicht, handhaving en opstarten mogelijke nieuwe 
OAS'n 

2013 € 4.500  

5 Uitwerking organisatie samenwerking 2013 € 1.350  

7 Ontwikkelen juridisch instrumentarium lozingen 2013 € 1.800 

12 Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging 2013 € 2.250  

13 Plan opstellen voor afstemming onderhoudstaken gemeenten - waterschap: onder-
houd rioolstelsel, baggeren, onderhoud regenwaterbuffers, maaien sloten, etc. 

2014 € 3.600  

18 Verdere uitwerking strategisch meetplan 2014 € 4.500  

19 Uitgangspunten BRP'n vaststellen 2014 € 450  

21 Inventarisatie huidige situatie en samenwerkingskansen databeheer 2014 € 3.600  

25 Relatie met RO: contacten verbeteren en procedures stroomlijnen 2014 € 450  

16 Inspectie- en reinigingsfrequentie: onderzoek naar ideale situatie 2015 € 1.800  

17 Inspectieresultaten: werkwijze beoordeling 2015 € 900  

22 Uitwerken samenwerking databeheer 2015 € 4.500  

23 Grondwatermeetnet: meetplan en voorbereiding 2015 € 2.250 

27 Onderzoek rioolvreemd water 2015 € 2.250  

29 Pilots nieuwe sanitatie 2016 € 1.800  

30 Omgang met IBA's: doorgaan, uitbreiden of afschaffen? 2016 € 900  

 
5.4.3 Periodieke onderzoeken 

Twee onderzoeken komen periodiek terug met een frequentie van eens in de vijf jaar, zie voor 

een overzicht van deze onderzoeken Tabel P.  

 

Tabel P Periodieke onderzoeken binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

Nr. Omschrijving Startjaar Kosten 1x 
in 5 jaar 

8 Relatie waterschap - gemeenten: normen (bijv. regenwaterbuffers) bespreken, 
afstemmen en vastleggen 

2015 € 450  

11 Opstellen nieuw AWP / GRP 2017 € 13.500  

 
5.4.4 Maatregelen 

Maatregelen zijn nodig om de toestand van het rioleringssysteem op het gewenste peil te bren-

gen en te houden.  

 

Onderhoud riolen 

De riolen worden in principe eens in de 10 jaar gereinigd, wat gelijk op gaat met de inspectie 

van riolen. Ook de reinigingwerkzaamheden worden uitbesteed. Op dit moment wordt ad hoc 

gereinigd, maar binnen het samenwerkingsverband Maas en Mergelland wordt de komende 

jaren gewerkt aan een methode om op basis van meldingen, klachten, vervuilinggraden en 

aansluitingen meer gedifferentieerd te bepalen waar wordt gereinigd.  

 

In de exploitatie is een jaarlijks bedrag opgenomen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden 

rondom reiniging en inspectie van vrijvervalriolen. 

 

Onderhoud straat- en trottoirkolken 

Door het reinigen van kolken wordt plasvorming op straat bij regenval voorkomen en raken rio-

len minder snel verstopt. Verontreiniging hecht zich aan zand- en stofdeeltjes op straat, wat 

vervolgens wordt weggespoeld door regenwater en zo in de riolen en uiteindelijk in het opper-
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vlaktewater terechtkomt. Door de straten regelmatig te vegen en straat- en trottoirkolken leeg te 

zuigen worden deze negatieve effecten voorkomen. 

 

De reinigingsfrequentie van straat- en trottoirkolken is in Meerssen twee keer per jaar. Het stra-

tenvegen gebeurt volgens de hiervoor opgestelde planning. Al deze werkzaamheden worden 

uitbesteed. De jaarlijkse exploitatie-uitgaven voor onderhoud aan straat- en trottoirkolken die 

ten laste komen van de riolering zijn opgenomen in de exploitatie. 

 

Onderhoud gemalen en drukriolering 

Gemalen en drukrioleringunits worden volgens het reiniging- en onderhoudsplan onderhouden. 

Het verhelpen van storingen valt hier ook onder. De jaarlijkse kosten hiervan zijn opgenomen in 

de exploitatie-uitgaven. 

 

Onderhoud bergbezinkvoorzieningen 

De bergbezinkvoorzieningen zullen jaarlijks gecontroleerd en gereinigd worden. Hierbij wordt 

gekeken naar de constructie (bouwkundig), de pomp (mechanisch/elektrisch) en het leidingwerk 

(mechanisch/elektrisch). 

 

Vervanging van vrijvervalriolen 

Voor de korte termijn worden de vervangingskosten bepaald op grond van inspectieresultaten 

en afstemming met overige infrastructuur, zoals opgenomen in het Meerjaren Investerings Pro-

gramma (MIP). Dit betreffen de nog uit te voeren projecten uit het oude GRP2007-2011. Deze 

worden uitgevoerd conform het oude GRP2007-2011. 

 

De planning van de vervanging/relining op lange termijn vindt plaats volgens het binnen het 

samenwerkingsverband Maas en Mergelland afgesproken vervangingsschema. Er is een inde-

ling gemaakt op basis van leeftijd (aangelegd tot 1970 en aangelegd vanaf 1970)
2
 en diameter 

en daarmee is berekend hoe hoog de vervangingskosten zijn op lange termijn. (zie Figuur 5-1 

en Figuur 5-2 voor de vervangings- en reliningspercentages).  

 

 
Figuur 5-1 Vervangingsschema Maas en Mergelland voor riolen aangelegd voor 1970 

 

                                                                 
2
 Rond 1970 veranderde de productie van betonnen rioolbuizen. Er kwamen buizen van twee meter lengte of langer en 

de verbindingen tussen de buizen werd door toepassing van rubberen ringen sterk verbeterd. 
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Figuur 5-2 Vervangingsschema Maas en Mergelland voor riolen aangelegd na 1970 

 

De kostenkengetallen uit de Leidraad Riolering zijn gebruikt om de vervangings- en relinings-

kosten te bepalen, waarbij de prijzen uit 2007 zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Hierbij is 

uitgegaan van gemiddelde percentages voor het opgraven en vervangen of het relinen van de 

buizen (relinen is het inbrengen van een ‘kous’ in de bestaande buis welke uithard, zodat een 

nieuwe buis ontstaat). Beide methodes zorgen voor een kwalitatief goede buis die naar ver-

wachting 80 jaar kan blijven liggen, waarbij relinen zo’n 1/3
e
 kost van het opgraven en vervan-

gen van de buis. Relinen is echter niet altijd doelmatig, omdat het een relatief dure methode is 

als er veel huisaansluitingen op de buis zijn en/of als er wordt afgekoppeld. Om deze reden is 

er van uitgegaan dat kleine diameters (waar veel huisaansluitingen op zitten) vooral worden 

opgegraven en vervangen, terwijl de grotere diameters vooral worden gerelined.  

 

Voor de bepaling van de aanpak op hoofdlijnen (strategische planning) is dit een goede en 

bruikbare systematiek. Het daadwerkelijk vervangen van de vrijvervalriolering wordt wijkgewijs 

en soms strenggewijs aangepakt, gebaseerd op inspectiebeelden, wijziging en vervanging van 

overige infrastructuur en andere factoren. 

 

We berekenen een gemiddeld bedrag per jaar voor de vervanging en relining van riolen. Er is 

jaarlijks € 1,3 miljoen geraamd voor rioolvervanging en relining in de periode 2013-2039 en 

€ 0,8 miljoen in de periode 2040-2092. 

 

De geraamde bedragen voor rioolvervanging en relining zijn bepaald aan de hand van de een-

heidsprijzen uit de Leidraad Riolering. In de eenheidsprijzen is betreffende de wegverharding 

uitgegaan van sleufherstel. Kosten voor eventuele verbetering/aanleg wegfundering en her-

stel/vernieuwing van de wegverharding buiten de sleuf zijn niet in de berekening betrokken. De-

ze kosten komen ten laste van de voorziening verhardingen. De sleufbreedte is afhankelijk van 

de diepteligging en diameter van het riool. Op hoofdlijn kan voor de wegverharding een ver-

deelsleutel van 2/3 deel voor de rioolheffing en 1/3 voor de voorziening verhardingen worden 

gehanteerd. De daadwerkelijke verdeelsleutel wordt per project bepaald.  

 

Vervanging van gemalen en persleidingen 

Om een lange termijn vervangingsplanning te kunnen maken worden standaardlevensduren 

gebruikt. Dit zijn - op ervaring gebaseerde - verwachte levensduren van een aantal onderdelen 

van het rioleringsstelsel. Voor onze gemeente ligt de standaardlevensduur van het bouwkundi-

ge deel van gemalen en de persleidingen op 60 jaar en het mechanisch en elektrische gedeelte 

op 15 jaar.  
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In het Besluit Lozing Afvalwater huis-

houdens (art. 4) en ook in het Activi-

teitenbesluit (art 2.1, 2.2) is een zoge-

noemde zorgplichtbepaling opgeno-

men. Ook zijn in het Activiteitenbesluit 

regels voor het lozen van hemelwater 

opgenomen. 

 
Artikel 4 
1. Onverminderd het bij of krachtens 

hoofdstuk 3 bepaalde wordt vanuit 
een particulier huishouden uitsluitend 
geloosd, indien door de samenstel-
ling, eigenschappen of hoeveelheid 
van de lozing de nadelige gevolgen 
voor de kwaliteit van de bodem en 
een oppervlaktewaterlichaam zoveel 
mogelijk worden beperkt en de doel-
matige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater niet 
wordt belemmerd. 

Om de bedrijfszekerheid te garanderen moeten gemalen worden vervangen, gerenoveerd en 

gerepareerd als het nodig is. Het precieze moment waarop dit nodig is verschilt per gemaal: het 

ene gemaal wordt zwaarder belast dan het andere gemaal, waardoor aanpassingen eerder of 

later nodig zijn. De kosten van renovatie en reparatie van gemalen is opgenomen in de exploita-

tie.  

 

Tijdens de planperiode staat de vervanging van de me-

chanische en elektrische delen van 3 gemalen gepland 

(zie Tabel 4.1 in bijlage 2). Er zijn geen bouwkundige 

vervangingen gepland. Er is € 84.000,- geraamd tijdens 

de planperiode voor de uitvoering van deze werkzaam-

heden.  

 

Vervanging van drukriolering 

Door middel van drukriolering wordt in het buitengebied 

afvalwater ingezameld en getransporteerd. Voor de ver-

vanging van de drukriolering wordt een standaardlevens-

duur aangehouden van 60 jaar voor het bouwkundige 

gedeelte en 15 jaar voor het mechanische en elektrische 

gedeelte. Tijdens de planperiode is de vervanging van 

het mechanische en elektrische gedeelte van 4 drukriole-

ringsunits gepland (zie Tabel 4.3 in bijlage 2). Hiervoor is 

een bedrag van € 26.000,- geraamd voor de gehele 

planperiode. 

 

Verbetering 

Uit de BRP’n, meldingenoverzichten en andere onderzoeken is een aantal verbeterprojecten 

naar voren gekomen voor de komende planperiode. Deze verbeterprojecten zijn bedoeld om de 

hydraulische capaciteit te vergroten, het milieutechnisch functioneren te verbeteren en de over-

last voor inwoners te verminderen. De projecten zijn deels projecten die nog niet zijn uitgevoerd 

in de vorige GRP-periode en o.a. gericht op de wateroverlast rondom Korte Raarberg, Rothem-

Noord, de Humcoven/ Visweg (het project: BBB Humcoven/Visweg) en het milieutechnisch 

functioneren van het rioolstelsel in Geulle (één project voor verschillende problemen: KRW 

groene berging 2014).  

 

Tijdens de komende vijf jaren is bijna 14 miljoen euro geraamd voor alle projecten (zie Tabel 

Q). De bedragen van de nog niet uitgevoerde projecten uit het GRP2007-2011 zijn afkomstig uit 

het GRP2007-2011 en het MIP. De bedragen voor de nieuwe projecten zijn afkomstig van de 

strategische lange termijnplanning voor vervanging en renovatie (relining) en zijn bepaald op 

basis van de kengetallen uit de Leidraad Riolering (zie ook paragraaf 5.4.4).. 

 

Mogelijk moeten aanvullend nog KRW-maatregelen worden genomen. Eén van de onderzoeks-

inspanningen binnen de samenwerking is om hier duidelijkheid in te krijgen. In 2014 bepalen we 

of een nieuwe Optimalisatiestudie nodig is om te beoordelen in hoeverre we dan voldoen aan 

de geldende eisen. Dan kan blijken dat minder, of juist extra verbetermaatregelen nodig zijn, 

hier is nog geen bedrag voor gereserveerd. We starten in ieder geval met de “geen-spijt-

maatregelen”. 

 

Tabel Q Renovatie en verbeterprojecten 2013-2017 

Jaar Project Kosten 

2013 Kleine rioolinvesteringen 2012 naar 2013 € 95.041  

2013-2014 Kleine rioolinvesteringen 2013 € 95.041  

 Renovatie rioleringen 2008, Korte Raarberg 2013/2014 € 1.108.806  

 Renovatie rioleringen 2010, Emmaweg/Kon. Lodewijkstr 2013/2014 € 1.383.368  

2014 Kleine rioolinvesteringen 2014 € 95.041  

 Renovatie rioleringen 2014 € 1.137.404  

2014-2015 KRW "groene berging "2014/2015 € 1.230.546  

 Meetplan en Vervangen overstortmeters 2014/2015 € 150.000  



De opgave 

 

 
GM-0085577, revisie d1 

Pagina 38 van 48 

 

 Renovatie rioleringen 2009, St Josephstraat 2014/2015 € 1.119.366  

 Renovatie rioleringen 2011, Moorveldsberg 2014/2015 € 1.056.006  

2015 Kleine rioolinvesteringen 2015 € 95.041  

 Renovatie rioleringen 2015 € 1.166.228  

2015-2016 BBB Essendijk, overstort ad Maas, BRP Geulle 2015/2016 € 279.842  

 BBB Humcoven / Visweg (2007) 2015/2016 € 1.399.208  

2016 Vervanging en relining € 1.318.000 

2016-2017 Renovatie rioleringen 2010, Klein Berghemmerw/De Kling 2016/2017 € 728.644  

2017 Vervanging en relining € 1.318.000 

 

In het GRP2007-2011 is extra aandacht gevraagd voor de riolering in de straten Bundestraat / 

Dorpstraat / Patronaatstraat / Geulstraat / Houthemmerweg / Kookstraat en Papenweg. Ver-

vanging / relining van deze riolen is mogelijk aan de orde. Na inspectie zal de toestand van de-

ze riolen worden beoordeeld en worden bepaald welke maatregelen wanneer nodig zijn. 

 

 
5.5 Zorgplicht hemelwater 

 

5.5.1 Onderzoek 

Onder de noemer “stedelijk afvalwater” is al onderzoek genoemd, dat ook betrekking heeft op 

het hemelwaterdeel. Hier wordt alleen het onderzoek genoemd dat specifiek wordt uitgevoerd 

voor de hemelwaterriolering. 

 

Het volgende onderzoek voeren we jaarlijks uit. 

 

Tabel R Jaarlijkse onderzoeken hemelwater binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

Nr. omschrijving startjaar Kosten 

14 Afkoppelambities: bijhouden hoeveel er wordt afgekoppeld 2013  in eigen beheer 

 

Ook de hemelwaterriolering reinigen en inspecteren we regelmatig, volgens de zelfde aanpak 

als bij stedelijk afvalwater. 

 

Voor de hemelwaterriolering voeren we het volgende eenmalige onderzoek uit: 

 

Tabel S Eenmalige onderzoeken hemelwater binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

nr. omschrijving startjaar kosten 

26 Duurzame onkruidbestrijding: vergroten inzicht en bepalen van gemeenschappelijke 

lijn 

2014 € 450 

28 Klimaatadaptatie: o.a. hittestress, buienradar, inzicht in afstromen hemelwater 2015 € 3.600 

 

5.5.2 Maatregelen hemelwaterriolering 

Ook hier wordt alleen het onderhoud genoemd dat specifiek aan de hemelwaterriolering moet 

worden uitgevoerd. 

 

Onderhoud regenwaterbuffers 

De regenwaterbuffers moeten regelmatig worden gemaaid en de toevoer en afvoer buizen moe-

ten worden gecontroleerd op verstoppingen. Op dit moment gebeurt dit niet planmatig, omdat er 

onvoldoende kennis bestaat over de ideale werkwijze hiervoor. Tijdens de komende planperio-

de gaan we binnen Maas en Mergelland-verband dit verder opzetten en uitwerken.  

 

Vervanging hemelwaterriolering 

De planning van de vervanging van hemelwaterriolering gebeurt op dezelfde manier als bij ste-

delijk afvalwater. Gezien de leeftijd van de hemelwaterriolering is dit voorlopig nog niet aan de 

orde. 
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Afkoppelen 

Waar mogelijk zullen we verhard oppervlak van de gemengde riolering afkoppelen om zo het 

hemelwater te scheiden van het huishoudelijke afvalwater. We doen dat bij vervangingsprojec-

ten, zodat we werk met werk maken (integrale afstemming met disciplines wegen, groen, ver-

keer, etc.). Hiervoor zullen we in de planperiode een start maken met het opzetten van een re-

genwaterstructuur, dit helpt om voldoende inzicht te hebben in bijvoorbeeld de afkoppelmoge-

lijkheden. Deze regenwaterstructuur zal onderdeel uit maken van het nieuwe GRP dat in 2017 

wordt opgesteld. 

 

Gelijktijdig met de afkoppelprojecten in de openbare ruimte stimuleren wij de burgeres om het 

regenwater zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Dit doen wij middels voorlichting en 

wij komen de burgers tegemoet in de afkoppelkosten middels een subsidie (€ 1,80 per m
2
 af te 

koppelen verhard oppervlak). 

 

Ook is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat in afgekoppelde gebieden het hemelwater niet 

extra wordt verontreinigd. Ook dit betrekken wij in de voorlichting richting de burgers.  

 

 
5.6 Zorgplicht grondwater 

 
5.6.1 Aanleg van voorzieningen 

Op dit moment is er onvoldoende zicht op de grondwaterstanden in onze gemeente om in te 

kunnen schatten of en waar voorzieningen moeten worden aangelegd. Onderzoek heeft uitge-

wezen dat het grondwaterpeil relatief laag ligt en er zich een dikke kleilaag tussen het maaiveld 

en het grondwater bevindt.  

 

De aanleg van voorzieningen is afhankelijk van de situatie. Zolang niet bekend is waar en hoe 

de grondwaterstanden problemen opleveren, zullen er geen voorzieningen worden aangelegd. 

De komende jaren zal worden gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de grondwaterstan-

den, o.a. door de aanleg van een grondwatermeetnet. Indien er klachten en meldingen zijn van 

inwoners zal per geval worden beoordeeld of de aanleg van een voorziening noodzakelijk is. 

 

Om toekomstige grondwaterproblemen te voorkomen wordt bij nieuwbouw als streefwaarde 

aangehouden dat het grondwaterpeil zich minimaal 0,7 meter onder het maaiveld moet bevin-

den. Door het heuvelachtig gebied en de wisselende ondergrond kan op specifieke locaties 

worden gekozen voor andere streefwaarden. 

 
5.6.2 Onderzoek 

Door middel van onderzoek is het mogelijk om over de juiste gegevens op het juiste moment te 

beschikken. Alle grondwateronderzoeken zullen binnen het samenwerkingsverband Maas en 

Mergelland worden uitgevoerd, in Tabel T staat een overzicht van deze onderzoeken.   

 

Tabel T Grondwateronderzoeken binnen Maas en Mergelland (kosten voor Meerssen) 

Nr. Omschrijving Startjaar Kosten 

23 Grondwatermeetnet: meetplan en voorbereiding (eenmalig) 2015 € 2.250  
24 Grondwatermeetnet: verwerking data en onderzoek (jaarlijks) 2015 € 900 

 
5.6.3 Maatregelen 

Bij de geplande rioolwerkzaamheden wordt ook onderzocht of maatregelen tegen grondwater-

overlast mogelijk, zinvol en doelmatig zijn. 

 

 
5.7 Effectief beheer 

 
5.7.1 Verordeningen en vergunningen 

Binnen Maas en Mergelland gaan we de mogelijkheden van aanpassingen van de bouwveror-

dening en het opstellen van een hemel- en grondwaterverordening onderzoeken. 
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De Wvo-vergunningen zijn per eind 2009 overgegaan in Waterwetvergunningen. Op 1 juli 2011 

is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen in werking getreden. Hierdoor zijn onder andere lozin-

gen via overstorten die in dit GRP worden genoemd, onder algemene regels komen te vallen in 

plaats van onder de Waterwetvergunningen. 

Naast het bovengenoemde besluit zijn lozingen van afvalwater geregeld in het Besluit Lozing 

Afvalwater Huishoudens en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activi-

teitenbesluit).  

De handhaving van indirecte lozingen (lozingen vanuit bedrijven via de riolering) vallen onder 

het Wm/Wabo-bevoegd gezag. In veel gevallen is dat de gemeente. Wij hebben over de hand-

having van deze lozingen contact met het waterschap, die tot 2010 bevoegd gezag voor deze 

lozingen waren (zie ook paragraaf 4.6).  

 
5.7.2 Klachtenbehandeling en -afhandeling 

Er is een klachtenregistratiesysteem. Na binnenkomst van een klacht wordt deze via de proce-

dures doorgegeven aan de verantwoordelijk ambtenaar. Deze neemt binnen drie werkdagen 

actie. Afhankelijk van de grootte van het probleem streven we naar het zo spoedig mogelijk op-

lossen van het probleem. Meldingen over verstoppingen worden binnen 24 uur verholpen. 

 
5.7.3 Communicatie 

Communicatie wordt steeds belangrijker. Hier wordt momenteel al veel aandacht aan geschon-

ken en dat gaan we in de samenwerking intensiveren. Het opzetten van gezamenlijke (Maas- 

en Mergelland) communicatie-uitingen wordt deze planperiode in de samenwerking opgepakt. 

 
5.7.4 Benchmark rioleringszorg 

Wij hebben in 2013 weer meegedaan aan de landelijke benchmark riolering. Door met anderen 

te vergelijken, kunnen we onze rioleringszorg verbeteren en efficiënter maken. De resultaten 

worden in november 2013 door de VNG gepresenteerd. 
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6 Organisatie en financiën 

6.1 Inleiding 

Om de opgave uit hoofdstuk 5 te kunnen realiseren zijn personele en 

financiële middelen nodig. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde 

middelen. 

 

 
6.2 Personele middelen 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de benodigde persone-

le middelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren om de doelen 

van de rioleringszorg te kunnen halen. Aan de hand van vijf deeltaken 

is de benodigde formatie globaal bepaald. Uitgangspunt daarbij is de in 

de module “Personele aspecten van de rioleringszorg” beschreven 

voorbeeldgemeente. De vijf deeltaken zijn weergegeven in Tabel U. 

 

Tabel U Vijf deeltaken in de rioleringszorg 

1 Planvorming 2 Onderzoek 3 Onderhoud 4 Maatregelen 5 Facilitair 

a Opstellen ver-

breed GRP 

a Inventarisatie a Riolen/kolken a Aanleg van 

 riolering 

a Verwerken revi-

siegegevens 

b Afstemmen met 

andere plannen 

b Inspectie/ 

controle 

b Gemalen/mechanische  

riolering 

b reparatie van 

 riolering 

b Vergunningen 

en voorlichting 

gebruik 

c Opstellen jaar-

programma’s 

c Meten c Infiltratievoorzieningen/ 

lokale zuiveringen 

c Renovatie/ 

vervanging 

c Klachtenanalyse 

en -verwerking 

  d Berekenen d Grondwatervoorzieningen d Verbetering d Klachtenanalyse 

en -verwerking 

grondwater 

  e Grondwater       

 
6.2.1 Raming op basis van kengetallen 

De situatie in onze gemeente wijkt op een aantal punten af van de voorbeeldgemeente; een 

lokale toespitsing is daarmee nodig. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld kenmerken van het riool-

stelsel, omgevingsfactoren maar ook om de organisatie binnen de gemeente. De kengetallen 

van de voorbeeldgemeente zijn gebruikt om tot een eerste inschatting van de benodigde perso-

nele capaciteit te komen.  

 

. Bij de omrekening van te besteden dagen naar full time equivalents (FTE) is er van uitgegaan 

dat het aantal aan de taak besteedbare netto dagen 175 per jaar bedraagt (1400 uur, Leidraad 

Riolering). Dit zijn de netto besteedbare dagen dus exclusief ziekte, studie, (ouderschaps)verlof 

en andere indirecte activiteiten. Deze netto besteedbare dagen zijn volledig bedoeld voor riole-

ringstaken.  

 

De te besteden dagen voor de taken planvorming, onderzoek en facilitair zijn afhankelijk van de 

omvang van de gemeente, de taak onderhoud is afhankelijk van het areaal en de taak Maatre-

gelen is afhankelijk van het investeringsniveau. 
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Voor een eerste inschatting is uitgegaan van twee scenario’s: zoveel mogelijk uitbesteden van 

werkzaamheden en zo min mogelijk uitbesteden van werkzaamheden. Hiermee krijgen we een 

bandbreedte.  

 

Samengevat is voor de rioleringszorg de komende planperiode een inzet nodig van minimaal 3 

en maximaal 9,3 fte. Aanvullend is voor de samenwerking Maas en Mergelland een extra per-

sonele inzet benodigd van 0,05 fte (zie paragraaf 6.2.2. voor een nadere toelichting). De ge-

meente Meerssen heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk uit te besteden. Dit betekent dat 

voor de planperiode voor de rioleringszorg een personele bezetting benodigd is van 3 + 0,05 = 

3,05 fte.  

 

Tabel V Samenvatting berekeningbenodigde personele capaciteit 

 
 

 

De dagelijkse rioleringszorg bestaat uit de taken Planvorming, onderzoek en facilitair en onder-

houd. Daarvoor is op basis van kengetallen uit de Leidraad Riolering en de inzet voor het sa-

menwerkingsverband Maas en Mergelland minimaal 1,45 fte nodig. Deze personele capaciteit 

wordt vanuit de exploitatie bekostigd. 

Voor het voorbereiden van maatregelen zoals repareren, renoveren en vervangen van vrijverval 

riolering, vervangen van onderdelen van drukriolering en gemalen en verbeteringen (onder an-

dere afkoppelen) aan het stelsel, is deze planoperiode een minimale jaarlijkse inzet van gemid-

deld 1,6 fte nodig. De personeelskosten voor de voorbereiding en toezicht (15% van de aan-

neemsom) van deze projecten zijn opgenomen in de totale projectkosten en zijn daarmee ge-

dekt.  

 
6.2.2 Huidige situatie 

Op dit moment is 1,9 fte beschikbaar voor de rioleringszorg, 1,3 fte binnendienst en 0,6 fte bui-

tendienst. Gevoelsmatig wordt de bezetting op de werkvloer als te krap ervaren. Uitgaande van 

de kengetallen, waaruit blijkt dat een minimale bezetting van 3,05 fte benodigd is, wordt dit be-

vestigd. Mede door dit tekort aan personele capaciteit is in de afgelopen periode een achter-

stand ontstaan in het uitvoeren van de maatregelen (zie hiervoor paragraaf 6.2.3).  

 

De deeltaak onderhoud wordt goed ingevuld, hiervoor is 0,6 fte beschikbaar (nodig 0,4 fte).  

Voor planvorming, onderzoek en facilitair is minimaal 1,0 fte nodig. Vanuit het IWP kan worden 

afgeleid dat voor de deeltaak ‘facilitair’ 0,3 fte beschikbaar is. Blijft over voor planvorming en 

onderzoek 0,7 fte. Voor maatregelen is 1,6 fte nodig, voor de samenwerking Maas en Mergel-

land (zie hierna) is 0,05 fte nodig. Tezamen met de 0,7 fte maakt dat 2,35 fte.  

Voor invulling van deze benodigde 2,35 fte, is in werkelijkheid 1,0 fte beschikbaar. Om de op-

gave uit hoofdstuk 5 goed uit te voeren, is uitbreiding van de personele inzet voor planvorming, 

onderzoek en maatregelen nodig met 1,35 fte. In de deeltaak onderhoud is een (theoretische) 

overcapaciteit aanwezig van 0,2 fte. Deze kan deels ingezet worden voor onderzoeken en 

maatregelen. Dit betekent dan alsnog een capaciteitsgebrek van 1,15 fte, die de komende peri-

ode ingevuld dient te worden. 

 

Budget voor de personele inzet is aanwezig in de exploitatielasten en in de investeringsbedra-

gen, waarin een toeslag voor voorbereiding en toezicht is opgenomen. De komende tijd moeten 

we bepalen hoe we hier invulling aan geven om de opgave voor de deze planperiode gere-

aliseerd te krijgen. De verdeling van de personele inzet over de verschillende deeltaken en de 

invloed van de samenwerking Maas en Mergelland daarop is daarbij een belangrijk aandachts-

punt. 

dagen fte dagen fte

Planvorming, onderzoek en facilitair 170                1,0            325           1,9           

Onderhoud 72                  0,4            585           3,4           

Maatregelen 279                1,6            696           4,0           

Totaal 520                3,0            1.606        9,2           

1 fte = 175 dagen, tarief 65 euro per uur

max. uitbesteding min. uitbesteding
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De samenwerking Maas en Mergelland levert ook in personele capaci-

teit al voordeel op omdat we als Meerssen niet elk onderzoek apart 

hoeven te doen. In het Actieprogramma is aangegeven dat wij trekker 

zijn voor een aantal onderzoeken: 

a. Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging (nr 12 uit de 

actielijst); 

b. Databeheer (acties 21 en 22) 

 

Ook hiervoor is tijdsinzet nodig, vooral om dit onderzoek te coördine-

ren, zie Figuur 6-1 (bovenop de berekende inzet). Het betreft circa 10 

dagen per jaar, dit komt overeen met 0,05 fte. 

 
6.2.3 Gewenste situatie 

Uit de kengetallen in combinatie met de werkzaamheden voor het sa-

menwerkingsverband Maas en Mergelland blijkt dat voor de komende 

planperiode een personele bezetting benodigd is van 3,05 fte. Om de-

ze bezetting te realiseren is een uitbreiding benodigd van 1,15 fte. 

 

Zoals in paragraaf 6.2.2. is aangegeven heeft dit tekort aan personele 

capaciteit in de afgelopen periode mede gezorgd voor een achterstand 

in de uitvoering van de maatregelen. Deze maatregelen zijn doorgeschoven naar de planperio-

de van het GRP2013-2017. Deze maatregelen worden gecombineerd met nieuwe maatregelen. 

De omvang van de nieuwe maatregelen is echter minder dan de in het verleden opgevoerde 

maatregelen. Hierdoor zijn met de uitbreiding van 1,15 fte de ‘oude’ en nieuwe maatregelen in 

de planperiode van het GRP2013-2017 te realiseren zonder dat er een (verdere) achterstand 

ontstaat. 

 

Daarnaast worden komende planperiode minder onderzoeken uitgevoerd of worden deze in het 

samenwerkingsverband opgepakt. Dit betekent dat komende periode minder fte benodigd is 

voor onderzoek en hierdoor meer fte ingezet kan worden voor het uitvoeren van de maatrege-

len. 

Bij het niet invullen van de benodigde uitbreiding van 1,15 fte betekent dit dat de in het 

GRP 2013-2017 opgenomen opgave niet gerealiseerd kan worden. Dit heeft tot gevolg dat niet 

voldaan kan worden aan de wettelijke verplichting en het functioneren van het rioolstelsel in het 

gedrang komt. 

 

 
6.3 Financiële middelen 

 
6.3.1 Algemeen 

Op korte termijn (de planperiode 2013 t/m 2017) enerzijds en op de lange termijn (beschouwde 

periode van 80 jaar) anderzijds worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en be-

heer van riolering. Deze activiteiten worden volgens de beschreven strategie uitgevoerd om de 

gestelde doelen te kunnen halen. In deze paragraaf worden de benodigde financiële middelen 

samengevat en wordt aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien. 

 

Alle bedragen zijn op prijspeil 2013 en moeten dan ook voor de toekomst met de optredende 

inflatie worden geïndexeerd. De uitgaven zijn exclusief btw. In de rioolheffingberekening is de 

compensabele BTW-component wel betrokken. 

 
6.3.2 Vervangingswaarde 

De vervangingskosten van de riolen zijn berekend met behulp eenheidprijzen (op basis van de 

Leidraad Riolering). In de eenheidsprijzen is betreffende de wegverharding uitgegaan van 

sleufherstel. Kosten voor eventuele verbetering/aanleg wegfundering en herstel/vernieuwing 

van de wegverharding buiten de sleuf zijn niet in de berekening betrokken. Deze kosten komen 

ten laste van de voorziening verhardingen. De sleufbreedte is afhankelijk van de diepteligging 

en diameter van het riool. Op hoofdlijn kan voor de wegverharding een verdeelsleutel van 2/3 

Figuur 6-1 Inzet Meers-

sen actieprogramma 
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deel voor de rioolheffing en 1/3 voor de voorziening verhardingen worden gehanteerd. De 

daadwerkelijke verdeelsleutel wordt per project bepaald.  

 

De vervangingswaarde van de te onderscheiden onderdelen van de riolering is als volgt: 
 

 Vrijvervalriolering  € 96.100.000,- 

 Gemalen  € 1.400.000,- 

 Persleidingen  € 200.000,- 

 Mechanische -/ drukriolering  € 1.100.000,- 

 

De gemiddelde vervangingswaarde van de vrijvervalriolen, bedraagt per strekkende meter riool 

€ 650,-. 

 
6.3.3 Totale uitgaven 

Het totaal van de uitgaven dat met het beheer van de riolering over de totale levenscyclus van 

tachtig jaar gemoeid is, is samengevat weergegeven in Tabel W (exclusief BTW). De periode 

van 80 jaar is gesteld omdat dan alle verwachte uitgaven in beeld zijn gebracht. In tabel 6-2 in 

Bijlage 2 zijn de uitgaven voor de totale beschouwde periode van 80 jaar opgenomen. De finan-

ciële afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in Bijlage 6. 

 

Tabel W: Overzicht totale uitgaven planperiode (EURO x 1000) 

 
 
6.3.4 Kostendekkend tarief 

Deze paragraaf toont de kostendekking op de lange(re) termijn voor alle kosten van de ge-

meentelijke watertaken (voor de periode 2013-2092).  

Voor dekking van kosten van de gemeentelijke watertaken komen in het algemeen verschillen-

de bronnen in aanmerking. Aanleg van riolering voor nieuwe bestemmingsplannen wordt bekos-

tigd uit de exploitatieopzet van die plannen en zijn verdisconteerd in de grondverkoopprijs. De 

kosten van beheer van riolering in brede zin worden gedekt uit de rioolheffing.  

 

De lange termijn rioolheffingsberekening is uitgevoerd met behulp van de contante-waarde-

methode. Deze methode is vooral geschikt om de effecten op langere termijn zichtbaar te ma-

ken. De aldus berekende rioolheffing geeft de trend op langere termijn aan. Bij de berekeningen 

is een rente voor kapitaallasten van 3% en een inflatie van 1,5% gehanteerd, dit is gebruikelijk 

in onze gemeente. Het inflatiepercentage is gebruikt om nominale bedragen naar prijspeil 2013 

om te rekenen. Alle bedragen in dit GRP, en dus ook de berekende rioolheffing, zijn op prijspeil 

2013 en moeten in de toekomst met de optredende inflatie worden gecorrigeerd.  

Aan de voorziening wordt geen rente toegerekend. 

 
6.3.5 Heffingseenheden 

In de kostendekkingberekening is uitgegaan van 8.733 fictieve heffingseenheden in 2013. Dit is 

berekend door de totale heffingsinkomsten in 2013 (€ 2.448.225,-) te delen door een referentie-

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen  lineair afgeschreven

Planperiode Jaarlijkse uitgaven kosten van Kapitaal

TOTAAL 

excl. BTW

jaar

Onderzoek Exploitatie Vervanging /

verbetering

Overige 

milieu-

maatregelen

Grondwater

maatregelen

investeringen lasten 

verleden

1.000 EURO

1 2 3 4 5 6                     7 1+2+6+7

2013 38 755 1.436 -                     -                   22                   1.147 1.961

2014 43 760 3.635 690                -                   136                 1.109 2.048

2015 46 763 2.383 1.530            -                   344                 1.072 2.226

2016 36 746 1.683 840                -                   510                 1.037 2.328

2017 47 746 1.689 -                     -                   609                 1.002 2.403

totaal 

planperiode 209 3.771 10.826 3.060 0 1.619 5.366 10.965

Totaal 2013-

2092 2.897 51.134 88.439 3.060 0 99.061 21.256 174.348

Investeringen
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tarief van € 280,33,- (dit is de optelsom van de begrote gemiddeld benodigde bedragen per 

perceeleigenaar en perceelgebruiker).  

 

Vanwege huidige bouwplannen is uitgegaan van een stijging van het aantal heffingseenheden 

met 60 in 2014, 34 in 2015 en 29 in 2016 (peildatum begin 2013). Dit is een aanname, omdat in 

de afgelopen jaren is gebleken dat bouwplannen vaak vertraagd worden uitgevoerd. Hiernaast 

is voor de komende jaren (2013 t/m 2016) uitgegaan van 41 oninbare rioolheffingaanslagen per 

jaar. 

De prognose is dat hierna de heffingseenheden tot 2020 redelijk stabiel blijven. Het is de ver-

wachting dat door demografische ontwikkelingen de heffingseenheden na 2020 gaan afnemen 

met circa 1.800
3
 in 2050. 

 
6.3.6 Inkomsten anders dan rioolheffing 

De stand van de voorziening per 1 januari 2013 bedraagt € 2.623.000,-.  

 
6.3.7 Rioolheffing 

De kosten dekken we door de rioolheffing. Het fictieve referentietarief in 2013 is € 280,33.  

Er zijn twee scenario’s doorgerekend:  

Scenario 1: geen rekening gehouden met krimp van het aantal heffingbetalers; 

Scenario 2: wel rekening gehouden met krimp van het aantal heffingbetalers. 

 

Om alle kosten op lange termijn te dekken, is per 1 januari 2014 een referentierioolheffing nodig 

van: 

Scenario 1: € 295,-; 

Scenario 2: € 335,-. 

 

In deze tarieven is de compensabele BTW opgenomen, de na 2092 doorlopende kapitaallasten 

zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

De kostenopbouw van de berekende heffing per eenheid is weergegeven in Figuur 6-2. Hierin is 

terug te zien dat bij een beschouwde termijn van 80 jaar 50% van de kosten wordt uitgegeven 

aan de vervanging en verbetering van het huidige rioolstelsel. De volgende grote post is de ex-

ploitatie (34% van de kosten). Er wordt het minste uitgegeven aan onderzoek, 2% van de kos-

ten wordt bepaald door onderzoeken naar de toestand, het functioneren en verbeteren van het 

rioolstelsel. 

 

                                                                 
3
 Deze vermindering in heffingseenheden zijn herleid uit de gegevens van Etil: Progneff. 2012. 
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Figuur 6-2 Verdeling uitgaven 

 

In de berekening is een voordeel ingeboekt dat voortkomt uit de samenwerking binnen Maas en 

Mergelland. Zo hebben we in dit GRP een mix beschreven van vervangen en relinen en worden 

onderzoeken gezamenlijk uitgevoerd. Zonder de samenwerking binnen Maas en Mergelland 

zou de berekende kostendekkende heffing hoger uitvallen. 

 

Wanneer we direct naar de referentierioolheffing zouden stijgen en daarna gelijk zouden blijven, 

zou de voorziening na veertien jaar negatief worden en ook lang negatief blijven. Dat is niet 

toegestaan. Daarom is een berekening gemaakt waarbij we langzaam interen op onze voorzie-

ning. Wanneer de voorziening leeg is, wordt de werkelijke ontwikkeling van de kosten gevolgd 

en fluctueert de rioolheffing licht en veranderd de stand van de voorziening niet meer.  

 

Dat geeft het volgende beeld (bedragen prijspeil 2013): 

Scenario Stijgings-

percentage 

planperiode 

Voorziening 0 

 in jaar 

Rioolheffing als 

voorziening = 0 

Maximaal  

berekende 

rioolheffing 

In jaar 

 

1, geen krimp 1,10% 2032 € 344 € 354 2039 

2, wel krimp 1,25% 2036 € 373 € 387 2042 

 

De stijgingspercentages zijn exclusief inflatiecorrectie en moeten in de toekomst met de optre-

dende inflatie worden gecorrigeerd. De twee scenario’s zijn weergegeven in Figuur 6-3 en Fi-

guur 6-4. 

 

2%

34%

12%

50%

2%

Onderzoek Exploitatie

Kapitaallasten verleden Renovatie, vervanging, verbetering

Overige milieumaatregelen
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Figuur 6-3 Kostendekkend tarief rioolheffing scenario 1 (geen krimp) 

 

 

 
Figuur 6-4 Kostendekkend tarief rioolheffing scenario 2 (wel krimp) 

 

 

In bijlage 2 zijn tabellen opgenomen met de gegevens die gebruikt zijn voor de berekening. De 

bedragen zijn op prijspeil 2013. Jaarlijks moeten deze met de optredende inflatie worden geïn-

dexeerd. 
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7 Besluit 

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad het Beleidsplan (afval)waterbeheer 

Maas en Mergelland Maas en Mergelland en dit Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen 2013 tot 

en met 2017 vast te stellen door: 

1. In te stemmen met de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen; 

2. In te stemmen met de voorgenomen onderzoeken; 

3. In te stemmen met de voorgenomen beheermaatregelen; 

4. een keuze te maken voor een kostendekkingsscenario (rekening houden met krimp of niet) 

en jaarlijks de bijbehorende rioolheffing te bepalen. 
 
Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
Na vaststelling van dit GRP, zal dit plan samen met het raadsbesluit worden toegezonden aan: 

 Waterschap Roer en Overmaas; 

 Waterschapsbedrijf Limburg; 

 Provincie Limburg. 

 

Na vaststelling zal in één of meerdere dag- of weekbladen die in de gemeente worden ver-

spreid, bekend worden gemaakt hoe burgers kennis kunnen nemen van de inhoud van dit Ge-

meentelijk Rioleringsplan. 
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Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

1a. Bij alle percelen op het gemeentelijk grondgebied waar 

afvalwater wordt geproduceerd, moet een acceptabele 

voorziening voor de inzameling van afvalwater aanwezig zijn. Acceptabele voorzieningen zijn:

Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de 

riolering en geen afdoende eigen zuivering hebben;

- een aansluiting op de riolering; Registratie van percelen met eigen zuivering (IBA).

- een lokale behandeling van het afvalwater waarbij gebruik wordt 

gemaakt van bij voorkeur een IBA-III maar minimaal een IBA-I;

- lozing op de gierkelder mits sprake is van een bedrijfsmatige 

productie van mest.

1b. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen. - Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in 

uitbreidingslocaties.

- Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

1c. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

2a. Afstroming van rioolwater naar de zuivering moet gewaarborgd 

zijn.

NPR 3398, maatstaven voor zand/vuilophoping, obstakels en 

vuilafzetting in vrijvervalriolering.

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

2b. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet voldoende zijn om 

wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in extreme situaties.

De water-op-straat tabel: water op straat mag voorkomen als het 

geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op straat met 

lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de 

stoepranden) mag 1x per 2 jaar voorkomen, water op straat met 

schade aan gebouwen en eigendommen mag 1x per 25 jaar 

voorkomen.

Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, 

Leidraad Riolering, mag geen wateroverlast op straat worden 

geconstateerd bij bui 8

- Op locaties waar speciale aandacht aan moet worden gegeven 

(bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk 

aanvullende maatregelen getroffen.

- Controleberekening bui 10

- Klachtenregistratie

- Kosten-batenanalyse

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

3a. Riolen dienen voldoende waterdicht te zijn. NPR 3398, maatstaven voor verplaatsingen en hoekverdraaiingen Waterdichtheidbeproeving voor nieuwe riolen in 

uitbreidingslocaties;

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.

3b. De stabiliteit van de riolen dient gewaarborgd te zijn. NPR 3398 maatstaven voor aantasting, scheurvorming en 

deformatie

Rioolinspectie m.b.v. een rijdende videocamera.
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Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (deel 1)

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

4a. De vuilemissie door overstortingen op oppervlaktewateren moet 

worden beperkt.

- De (vuil)emissie uit het rioolstelsel moet kleiner of gelijk zijn aan 

de emissie uit een referentiestelsel.

- Vuilemissiestudie volgens de richtlijnen van de 

waterkwaliteitsbeheerder.

- De optredende overstorthoeveelheden dienen ongeveer overeen 

te komen met de modelberekeningen

- Registratie van overstortdebieten, overstortingsfrequenties en 

neerslag.

4b. De afvoercapaciteit van het rioolstelsel moet voldoende zijn om 

wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in extreme situaties.

De water-op-straat tabel: water op straat mag voorkomen als het 

geen schade geeft (tussen de stoepranden), water op straat met 

lichte schade (opdrijvende putdeksels en water boven de 

stoepranden) mag 1x per 2 jaar voorkomen, water op straat met 

schade aan gebouwen en eigendommen mag 1x per 25 jaar 

voorkomen.

Bij een controleberekening overeenkomstig module C2100, 

Leidraad Riolering, mag geen wateroverlast op straat worden 

geconstateerd bij bui 8;

- Op locaties waar speciale aandacht aan moet worden gegeven 

(bijv. winkelcentra, laagliggende buurten) worden waar mogelijk 

aanvullende maatregelen getroffen.

- Controleberekening bui 10;

- Klachtenregistratie;

- Kosten-batenanalyse.

4c. Een uitbreiding van het verhard oppervlak, het ontwerp van een

nieuw rioolstelsel en de optimalisatie van een bestaand riool-

stelsel moet worden afgestemd op de lokale situatie waarbij de

volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd en doelmatigheid 

uitgangspunt is:

- hemelwater dat niet wordt hergebruikt wordt afhankelijk van de 

mate van vervuiling met of zonder filtervoorziening en/of 

bronmaatregelen indien mogelijk ter plekke in de bodem  

geïnfiltreerd;

- Opstellen van een waterparagraaf bij een bestemmingsplan of 

artikel 19 procedure;

- Goedkeuring waterparagraaf

door middel van watertoets;

- waar infiltratie niet mogelijk is wordt schoon regenwater 

geborgen en vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater of waar 

dat niet doelmatig is geloosd op de (gemengde) riolering;

- Integrale afweging wordt onder regie van de gemeente gemaakt;

- vervuild regenwater of regenwater dat afstroomt van 

oppervlakken met een grote kans op vervuiling wordt afgevoerd 

via een verbeterd gescheiden rioolstelsel;

- beleid van waterschap en provincie inzake afkoppelen 

regenwater;
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Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (deel 2)

- bij uitzondering wordt regenwater vermengd met afvalwater en 

afgevoerd via het gemengde rioolstelsel.

- bovengronds (open) systeem heeft voorkeur ten opzichte van

ondergronds systeem;

- centrale voorziening heeft voorkeur ten opzichte van

voorziening op perceelsniveau;

- Gebruik van de 15-minuten-

neerslagreeks De Bilt 1955-

1979 of regenduurlijnen van

Buishand en Velds;

- dimensioneren infiltratievoorziening op T=5 (met zichtbare

noodoverlaat). Gevolgen T=100 in beeld brengen;

- Leeglooptijd voorziening

maximaal 24 uur;

- dimensioneren infiltratievoorziening op eigen perceel op

T=2 conform bouwverordening (met zichtbare noodoverlaat);

- dimensioneren bergingsvoorziening met vertraagde afvoer

op T=10 (met noodoverlaat), T=25 (zonder noodoverlaat) en met 

50 cm waking;

- T= 10: 50 mm in 27,3 uur;

- T=100: 63 mm in 16,2 uur

(beide met 1/s/ha afvoer);

- afvoer vanuit bergingsvoorziening op oppervlaktewater of riolering 

maximaal 1 liter per seconde per aangesloten ha verhard 

oppervlak;

- uitgangspunt voor de dimensionering van een verbeterd 

gescheiden stelsel is een stelselberging van 4 mm en een 

pompovercapaciteit van 0,3 mm per uur; Afvoer via gemengd 

stelsel als:

- hemelwater sterk is vervuild;

- infiltreren, bergen of gescheiden afvoeren ondoelmatig is.

- Industrieterreinen vanaf milieuklasse 3;

- Kosten-baten analyse initiatiefnemer.
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Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

5a. Grondwaterproblemen moeten worden voorkomen. - In bestemmingsplannen wordt binnen de watertoets het 

grondwatersysteem behandeld en wordt een gebiedsspecifieke 

droogleggingeis vastgelegd. Indien te weinig data beschikbaar is 

wordt een droogleggingeis van minimaal 0,7 meter gehanteerd 

(verschil tussen de kruin van de weg en het oppervlaktewaterpeil).

Op nieuwbouw of herstructureringslocaties wordt vroegtijdig het 

grondwaterpeil en grondwaterstroming gemeten dmv peilbuizen 

registratie.

- De gemeente legt drainage mee bij vervanging van drainerende 

riolering, zodanig dat grondwaterstand maximaal tot net onder de 

onderkant kruipruimte reikt (0,7 m minus vloerpeil).

Om de werking van de drainage te toetsen wordt een tijdelijk 

grondwatermeetnet aangelegd.

- De gemeente heeft inzicht in het effect van grootschalige 

grondwateronttrekkingen (> 150.000 m3 per jaar).

De gemeente heeft een overzicht van bedrijven met een 

onttrekkingsvergunning en meet de grondwaterstand rondom 

deze bedrijven.

5b. Structurele grondwaterproblemen worden indien een doelmatige 

oplossing voorhanden is, in samenwerking met de betrokken 

bewoners en andere belanghebbenden aangepakt.

- De grondwatercoördinator doet onderzoek bij 

grondwaterklachten.

De gemeente gaat de grondwaterstand meten in buurten waar 

veel grondwaterklachten vandaan komen.

- De gemeente ontvangt drainagewater van particulieren indien 

deze het niet kunnen verwerken op eigen terrein of kunnen lozen op 

oppervlaktewater.

Drainageplannen

5c. De gemeente is aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot 

grondwater

- De gemeente heeft een grondwatercoördinator. Functiebeschrijving betreffende medewerker.

- Binnen de bestaande klachtenregistratie worden klachten over 

grondwater apart genoteerd.

Uitdraai klachtenregistratiesysteem

- Op de gemeente website wordt informatie over grondwater 

gepubliceerd.

Gemeentelijke website

- De gemeente kan bewoners goed informeren en/of adviseren 

inzake grondwater.

De gemeente heeft globaal inzicht in het grondwatersysteem en 

de relatie met (hevige) neerslag door middel van een 

grondwatermeetnet en een regenmeter.
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Maatstaven

1 Bedrijfszekerheid van gemalen en andere kunstwerken dient in voldoende 

mate te zijn gewaarborgd.

Het aantal storingen per gemaal is gemiddeld lager dan twee maal per jaar.

2 Riolen dienen voldoende afgesloten te zijn, zodat stank-overlast wordt 

voorkomen.

Geen constatering van stankoverlast.

3 Het rioolbeheer dient zo goed mogelijk afgestemd te worden met andere 

gemeentelijke taken.

Jaarlijkse afstemming met andere beheerders bij het opstellen van 

operationele programma's voor de riolering.

4 Ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen - Vergunningen moeten eenmaal per 5 jaar gecontroleerd worden, 

afhankelijk van de aard van de bedrijven

- Geen illegale aansluitingen

5 De actuele conditie van de riolering dient bekend te zijn. - Revisiegegevens riolering verwerken in geautomatiseerd 

rioolbeheerprogramma maximaal 3 maanden na gereed werk                         

- Periodieke inspectie rioolstelsel.

6 Klantvriendelijke benadering. Op klachten betreffende huisaansluitingen wordt binnen 1 dag gereageerd.

Voorwaarden
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Gemalen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2013 Tabel 4.1 GEM
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

60 jaar 15 jaar

Nr Lokatie gemaal Cap

bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Pasw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Meerstraat 2005 2005 30 2065 27,00            5,67          2020 28,00            5,88          

Fregatw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Bospad 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Broekhoven 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Eijkskensw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Gank 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Hulserstraat 2010 2010 30 2070 27,00            5,67          2025 28,00            5,88          

Hussenbergstraat 2005 2005 30 2065 27,00            5,67          2020 28,00            5,88          

Kleivelderw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Kommelderw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Kuiperstraat 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Marktplein Geulle 2010 2010 30 2070 27,00            5,67          2025 28,00            5,88          

Moorveldsberg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Westbroek 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Gemeentebroek 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Maastrichterw eg 1998 1998 30 2058 27,00            5,67          2014 28,00            5,88          

Proost de Beaufortstraat 1989 2012 30 2049 27,00            5,67          2027 28,00            5,88          

Veew eg 1999 1999 30 2059 27,00            5,67          2015 28,00            5,88          

Markt 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Ambyerw eg 2007 2007 30 2067 27,00            5,67          2022 28,00            5,88          

Geuldalw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Kruisdonk 1996 1996 30 2056 27,00            5,67          2014 28,00            5,88          

Ijzerenkuilenw eg 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Humcoven 2004 2004 30 2064 27,00            5,67          2019 28,00            5,88          

Vliegveldw eg 2007 2007 30 2067 27,00            5,67          2022 28,00            5,88          

Rood en cursief gemarkeerd zijn aannames en schattingen.

BK 702,00          147,42      M/E 728,00          152,88      

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,13

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

0-10 m3/h 1 3500 1 6400

10-50 m3/h 0,014 65000 1 0,123 47000 0,46

51-200 m3/h 0,2 65000 0,35 0,123 47000 0,46

201-1250 m3/h 0,0075 65000 1 0,123 47000 0,46

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

TOTALEN

investering vervanging mech/el deelinvestering vervanging bouw k deel

bouwkundig mech/elektr.

aanlegjaar 
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Persleidingen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2012 Tabel 4.2 GEM
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

60 jaar

Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

Persleiding - verschillende locaties gemalen 2.528        125 2004 2064 192,760 40,480

Cursief gedruk zijn aannames en schattingen.

TOTALEN 2.528        192,76          40,48            

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,61          voor diameter 90-315 mm

0,51          voor diameter 63-89 mm

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,00          

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 0 Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c6 Datum: 6-mei-13
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Mechanische riolering (Droogweerafvoer) Tabel 4.3 DWA
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

60 jaar 15  jaar

Nr Druksysteem aantal vervanging bouw kundig vervanging mech/el deel

pompen druk vv bouw k. mech/el. 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Bunde

Bonaertsw eg 6 2004 2004 2064 21,00            4,41          2019 38,40            8,06          

Op de Locht 4 2004 2004 2064 14,00            2,94          2019 25,60            5,38          

Op de Locht 2 2010 2010 2070 7,00              1,47          2025 12,80            2,69          

Pasw eg 3 2004 2004 2064 10,50            2,21          2019 19,20            4,03          

Voulw ames 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Geulle

Broekhoven 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Geulderlei 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Hulserstraat 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Heirw eg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Kleivelderw eg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Moorveldsberg 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Moorveldsberg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Processiew eg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Snijdersberg 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Vliegveldw eg 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Heerenstraat 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Meerssen

Bunderstraat 1 2012 2012 2072 3,50              0,74          2027 6,40              1,34          

Gemeentebroek 1 2006 2006 2066 3,50              0,74          2021 6,40              1,34          

Houthemerw eg 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Molenveldw eg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Proost de Beaufortstraat 1 1989 1989 2049 3,50              0,74          2014 6,40              1,34          

Raar 3 2004 2004 2064 10,50            2,21          2019 19,20            4,03          

Stationstraat 1 2002 2002 2062 3,50              0,74          2017 6,40              1,34          

Veew eg 1 1999 1999 2059 3,50              0,74          2015 6,40              1,34          

Vriendenhofpad 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Meersenerbergw eg 1 2009 2009 2069 3,50              0,74          2024 6,40              1,34          

Humcoven 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Rothem

Geuldalw eg 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Geuldalw eg 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Holstraat 1 2006 2006 2066 3,50              0,74          2021 6,40              1,34          

Molenw eg 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Ulestraten

Sint Catherinastraat 1 1977 1977 2037 3,50              0,74          2014 6,40              1,34          

Bamfortw eg 1 2004 2004 2064 3,50              0,74          2019 6,40              1,34          

Langs de gew annen 2 2004 2004 2064 7,00              1,47          2019 12,80            2,69          

Zonnekampw eg 1 2009 2009 2069 3,50              0,74          2024 6,40              1,34          

Genzon 1 2005 2005 2065 3,50              0,74          2020 6,40              1,34          

Totale leidinglengte 8.180

Schatting 10% in 1977 818 1977 2037 55,62            11,68        

Schatting 50% in 2005 4.090 2005 2065 278,12          58,41        

Schatting 40% in 2007 3272 2007 2067 222,50          46,72        

Roodgekleurd zijn aannames

TOTALEN 55     8.180      -       bk 748,74          157,24      m/e 352,00          73,92        

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2007) -> pp startjaar: 1,13

Pompunit (bouw kundig ca.) 3.500 Drukleiding per m1 68 (gemiddelde diameter 90 mm)

Pompunit (mech/el) 6.400 Vrijvervalleiding per m1 230

Bufferput nvt Klep bufferput nvt

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

leidinglengte jaar aanleg
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Onderzoeksuitgaven Tabel 5.1
bedragen in EURO prijspeil 2013

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW Bron

Aktieprogramma Samenwerking Maas en Mergelland Vanaf jaar

Jaarlijks

1 Communicatie richting burger 2013 1.350         284           

4 Organiseren één locatie om te w erken 2013 3.600         756           

6 Programmamanagement AWP/actielijst: aansturen samenw erking 2013 1.350         284           

14 Afkoppelambities: bijhouden hoeveel er w ordt afgekoppeld 2013 -                

15 Vervangen met opgraven vs. relinen: bijhouden meters en kosten per meter2013 -                

20 BRP'n controleren 2014 3.150         662           

24 Grondw atermeetnet: verw erking data en onderzoek 2015 900            189           

9 Contact met afvalw atercollega's over de grens onderhouden 2016 -                

10 Vergelijkbaar maken financiële uitgangspunten: één gezamenlijke heff ingsgrondslag?2016 2.700         567           

Jaarlijks onderzoek binnen gemeente Meerssen

34.3.000 Plankosten, uit exploitatie Meerssen 2013 20.000       4.200        

33.050       2.741        

Aktieprogramma Samenwerking Maas en Mergelland

Eenmalige kosten

2013 2 Uitw erking KRW-maatregelen 1.800         378           

2013 3 Uitw erking afvalw aterakkoorden: toezicht op handhaving en opstarten mogelijke nieuw e OAS'n 4.500         945           

2013 5 Uitw erking organisatie samenw erking 1.350         284           

2013 7 Ontw ikkelen juridisch instrumentarium lozingen 1.800         378           

2013 12 Opstellen moederbestek voor inspectie en reiniging 2.250         473           

2014 13 Plan opstellen voor afstemming beheertaken gemeenten - w aterschap: onderhoud rioolstelsel, baggeren, onderhoud regenw aterbuffers, maaien sloten, etc.3.600         756           

2014 18Verdere uitw erking strategisch meetplan 4.500         945           

2014 19 Uitgangspunten BRP'n vaststellen 450            95             

2014 21 Inventarisatie huidige situatie en samenw erkingskansen databeheer 3.600         756           

2014 25 Relatie met RO: contacten verbeteren en procedures stroomlijnen 450            95             

2014 26 Duurzame onkruidbestrijding: vergroten inzicht en bepalen van gemeenschappelijke lijn 450            95             

2015 16 Inspectie- en reinigingsfrequentie: onderzoek naar ideale situatie 1.800         378           

2015 17 Inspectieresultaten: w erkw ijze beoordeling 900            189           

2015 22 Uitw erken samenw erking databeheer 4.500         945           

2015 23 Grondw atermeetnet: meetplan en voorbereiding 2.250         473           

2015 27 Onderzoek rioolvreemd w ater 2.250         473           

2015 28 Klimaatadaptatie: o.a. hittestress, buienrader, inzicht in afstromen hemelw ater 3.600         756           

2016 29 Pilots nieuw e sanitatie 1.800         378           

2016 30 Omgang met IBA's: doorgaan, uitbreiden of afschaffen? 900            189           

Aktieprogramma Samenwerking Maas en Mergelland

Periodieke kosten

startjaar omschrijving 1x per  .. Jr slotjaar

2015 8 Relatie w aterschap - gemeenten: normen (bijv. regenw aterbuffers) bespreken, afstemmen en vastleggen5 2091 450            95             

2017 11 Opstellen nieuw  AWP 5 2091 13.500       2.835        

Samenvatting

uitgaven in planperiode

2013 38.000€    

2014 42.500€    

2015 46.100€    

2016 35.750€    

2017 46.550€    

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 0 Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c6 Datum: 6-mei-13

Vuilwater GemengdHemelwater Grondwater

Uitgaven
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Exploitatieuitgaven Tabel 5.2
bedragen in EURO prijspeil 2013

Kosten Kosten 

plaats Soort Omschrijving excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

klein onderhoud

31.0.002 Stroomverbruik gemalen -     -       -     20.220        4.246        

Netw erkkosten energie -     -       -     20.220        4.246        

34.3.303 Kleine materialen -     -       -     2.277          478           

34.3.590 Onderhoud w aterlossingen -     -       -     40.800        8.568        

34.3.629 Schoonhouden w egen -     -       -     20.129        4.227        

34.3.800 Communicatiekosten telemetrie -     -       -     8.445          1.773        

34.2.001 Recognitiën -     -       -     1.433          301           

34.3.651 Onderh techn install bestek 3 -     -       -     21.848        4.588        

34.3.652 Incid reparaties bestek 4 -     -       -     183.436      38.521      

34.3.617 Afvoer en stortrechten rioolslib -     -       -     27.214        5.715        

34.3.640 Contract MTB -     -       -     -                  -               

34.3.654 Klein onderhoud Bunde -     -       -     6.509          1.367        

34.3.655 Klein onderhoud Meerssen 6.509          1.367        

34.3.656 Klein onderhoud Ulestraten en Geulle 6.509          1.367        

34.3.712 Doorlopende bouw verzekering -     -       -     8.743          1.836        

34.3.832 Contributie Rioned -     -       -     1.218          256           

reiniging en inspectie

34.3.648 Planmatig reiniging bestek 1 (incl BBB's) 77.696        16.316      

34.3.649 Planmatige inspectie bestek 1 (incl. BBB's) 23.069        4.845        

34.3.650 Planmatige visuele inspectie bestek 2 -     -       -     10.551        2.216        

plankosten

34.3.000 Plankosten 2013 IN ONDERZOEK OPGENOMEN -     -       -     -               

Cat. 6.2

62.2.000 Doorbelasting van E700.05 -     -       -     8.500          

-     -       -     

Personeelkosten

Personeelkosten 240.000      

-               -     -              -       -              -     735.326      102.233    

34.3.851 Extra kosten 2013, 2014 en 2015 20.000        4.200        

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal

heff ingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)

excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 12,00

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

Hemelwater

Hemelwater

Vuilwater Grondwater

GrondwaterVuilwater

Gemengd

Gemengd

Uitgaven
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Vrijvervalriolen: vervangings- en reliningsstrategie Tabel 5.3 GEM

Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto

(40-)125 46 100% Vervangen 331               15.127                          

(40-)125 46 0% Relinen 99                 -                                 

(150-)160 229 100% Vervangen 386               88.433                          

150-160 229 0% Relinen 116               -                                 

200 977 100% Vervangen 453               442.445                        

200 977 0% Relinen 136               -                                 

250 1.959 100% Vervangen 497               973.534                        

250 1.959 0% Relinen 149               -                                 

300(-315) 29.427 100% Vervangen 552               16.243.687                  

300(-315) 29.427 0% Relinen 166               -                                 

(350-)400 10.978 100% Vervangen 662               7.267.515                    

(350-)400 10.978 0% Relinen 199               -                                 

500 5.111 90% Vervangen 806               3.707.628                    

500 5.111 10% Relinen 242               123.690                        

600 3.730 90% Vervangen 983               3.300.338                    

600 3.730 10% Relinen 295               110.049                        

(650-)700 860 80% Vervangen 1.159            797.123                        

(650-)700 860 20% Relinen 348               59.836                          

800(-840) 1.042 70% Vervangen 1.336            974.132                        

800(-840) 1.042 30% Relinen 401               125.308                        

(850-)900(-940) 0 60% Vervangen 1.524            -                                 

(850-)900(-940) 0 40% Relinen 457               -                                 

(950-)1000 1.067 50% Vervangen 1.755            936.635                        

(950-)1000 1.067 50% Relinen 527               281.257                        

(1230-)1250 0 30% Vervangen 2.528            -                                 

(1230-)1250 0 70% Relinen 759               -                                 

(1370-)1500(-1600) 100 20% Vervangen 3.423            68.460                          

(1370-)1500(-1600) 100 80% Relinen 1.027            82.160                          

1800 20% Vervangen 4.600            -                                 

1800 0 80% Relinen 1.380            -                                 

2000 0 20% Vervangen 5.500            -                                 

2000 0 80% Relinen 1.650            -                                 

Subtotaal: 55.526 35.597.357

Gemiddelde: 2.057 m per jaar 1.318.421 per jaar (2013-2039)

Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto

100-125 91 100% Vervangen 331               29.962                          

100-125 91 0% Relinen 99                 -                                 

150-160 334 100% Vervangen 386               128.955                        

150-160 334 0% Relinen 116               -                                 

200(-225) 5.242 100% Vervangen 453               2.374.572                    

200(-225) 5.242 0% Relinen 136               -                                 

250 1.502 100% Vervangen 497               746.728                        

250 1.502 0% Relinen 149               -                                 

300(-315) 29.657 90% Vervangen 552               14.733.598                  

300(-315) 29.657 10% Relinen 166               492.306                        

(350-)400 8.498 90% Vervangen 662               5.062.870                    

(350-)400 8.498 10% Relinen 199               169.102                        

500 3.509 90% Vervangen 806               2.545.167                    

500 3.509 10% Relinen 242               84.909                          

600 3.505 80% Vervangen 983               2.755.947                    

600 3.505 20% Relinen 295               206.766                        

700 2.045 80% Vervangen 1.159            1.895.707                    

700 2.045 20% Relinen 348               142.301                        

800 1.312 70% Vervangen 1.336            1.227.244                    

800 1.312 30% Relinen 401               157.867                        

900 1.362 50% Vervangen 1.524            1.038.035                    

900 1.362 50% Relinen 457               311.274                        

1000(-1016) 2.355 20% Vervangen 1.755            826.633                        

1000(-1016) 2.355 80% Relinen 527               992.902                        

(1200-)1250 1.484 20% Vervangen 2.528            750.543                        

(1200-)1250 1.484 80% Relinen 759               901.364                        

1500 636 0% Vervangen 3.423            -                                 

1500 636 100% Relinen 1.027            652.905                        

(1750-)1800 0 0% Vervangen 4.600            -                                 

(1750-)1800 0 100% Relinen 1.380            -                                 

(2000-)2500(-2600) 531 0% Vervangen 7.800            -                                 

(2000-)2500(-2600) 531 100% Relinen 2.340            1.243.382                    

(2920-)5000 230 0% Vervangen 10.000           -                                 

(2920-)5000 230 100% Relinen 3.000            691.260                        

6000-8000 292 0% Vervangen 15.000           -                                 

6000-8000 292 100% Relinen 4.800            1.401.936                    

Subtotaal: 62.585 41.564.235

Gemiddelde: 1.181 m per jaar 784.231 per jaar (2040-2092)

TOTAAL: 118.111 77.161.591                  

GEMIDDELDE 1.476 m per jaar 964.520                        per jaar (2013-2092)

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 0 Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c6 Datum: 6-mei-13

Meerssen. Voor 1970: 60 jaar technische afschrijving (met uitloop van 10 jaar)

Meerssen. Vanaf 1970: 80 jaar technische afschrijving (met verkorting van 10 
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Vrijvervalriolen Tabel 5.4 GEM
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

Vervanging  en relining Verbetering Totaal Totaal gem.

jaar gepland MIP kleine verbeteringen incl toesl. excl. BTW BTW

2013 1.246            190               -                    1.436            1.436            302               

2014 3.471            95                 3.566            3.566            749               

2015 2.254            95                 2.349            2.349            493               

2016 1.318            364               1.683            1.683            353               

2017 1.318            364               1.683            1.683            353               

2018 1.318            1.318            1.318            277               

2019 1.318            1.318            1.318            277               

2020 1.318            1.318            1.318            277               

2021 1.318            1.318            1.318            277               

2022 1.318            1.318            1.318            277               

2023 1.318            1.318            1.318            277               

2024 1.318            1.318            1.318            277               

2025 1.318            1.318            1.318            277               

2026 1.318            1.318            1.318            277               

2027 1.318            1.318            1.318            277               

2028 1.318            1.318            1.318            277               

2029 1.318            1.318            1.318            277               

2030 1.318            1.318            1.318            277               

2031 1.318            1.318            1.318            277               

2032 1.318            1.318            1.318            277               

2033 1.318            1.318            1.318            277               

2034 1.318            1.318            1.318            277               

2035 1.318            1.318            1.318            277               

2036 1.318            1.318            1.318            277               

2037 1.318            1.318            1.318            277               

2038 1.318            1.318            1.318            277               

2039 1.318            1.318            1.318            277               

2040 784               784               784               165               

2041 784               784               784               165               

2042 784               784               784               165               

2043 784               784               784               165               

2044 784               784               784               165               

2045 784               784               784               165               

2046 784               784               784               165               

2047 784               784               784               165               

2048 784               784               784               165               

2049 784               784               784               165               

2050 784               784               784               165               

2051 784               784               784               165               

2052 784               784               784               165               

2053 784               784               784               165               

2054 784               784               784               165               

2055 784               784               784               165               

2056 784               784               784               165               

2057 784               784               784               165               

2058 784               784               784               165               

2059 784               784               784               165               

2060 784               784               784               165               

2061 784               784               784               165               

2062 784               784               784               165               

2063 784               784               784               165               

2064 784               784               784               165               

2065 784               784               784               165               

2066 784               784               784               165               

2067 784               784               784               165               

2068 784               784               784               165               

2069 784               784               784               165               

2070 784               784               784               165               

2071 784               784               784               165               

2072 784               784               784               165               

2073 784               784               784               165               

2074 784               784               784               165               

2075 784               784               784               165               

2076 784               784               784               165               

2077 784               784               784               165               

2078 784               784               784               165               

2079 784               784               784               165               

2080 784               784               784               165               

2081 784               784               784               165               

2082 784               784               784               165               

2083 784               784               784               165               

2084 784               784               784               165               

2085 784               784               784               165               

2086 784               784               784               165               

2087 784               784               784               165               

2088 784               784               784               165               

2089 784               784               784               165               

2090 784               784               784               165               

2091 784               784               784               165               

2092 784               784               784               165               

Totalen 73.206          7.700            380               -                    -                    81.286          81.286          17.070          

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13
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Afkoppel- en milieumaatregelen Tabel 5.5 HWA+GW 
bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2013

jaar omschrijving maatregel

extra milieumaatr. totaal BTW

-                -                0

2014 Meetplan en vervangen overstortmeters (deel 2014 = 50%) 75 75                 15,75            

2014 KRW groene berging 2014 (deel 2014 = 50%) 615 615               129,21          

2015 BBB Humcoven/Visw eg (deel 2015 = 50%) 700 700               146,92          

2015 Meetplan en vervangen overstortmeters (deel 2015 = 50%) 75 75                 15,75            

2015 BBB Essendijk, overstort ad Maas, BRP Geulle (deel 2015 = 50%) 140 140               29,38            

2015 KRW groene berging 2015 (deel 2015 = 50%) 615 615               129,21          

2016 BBB Humcoven/Visw eg (deel 2016 = 50%) 700 700               146,92          

2016 BBB Essendijk, overstort ad Maas, BRP Geulle (deel 2016 = 50%) 140 140               29,38            

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                0

-                    -                    3.060            3.060            643               

Bron: MIP overzicht gemeente, begroting 2013

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

Investeringen
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen, Gemengd Tabel 6.1
bedragen * EURO 1.000

jaar BTW

nominaal prijspeil 2013 nominaal prijspeil 2013 TOTAAL

2013 -                    1.147            1.147            155               155               1.147            

2014 -                    1.126            1.109            152               150               1.109            

2015 -                    1.105            1.072            150               145               1.072            

2016 -                    1.084            1.037            147               141               1.037            

2017 -                    1.063            1.002            144               136               1.002            

2018 -                    1.042            967               142               131               967               

2019 -                    1.015            928               139               127               928               

2020 -                    994               896               136               123               896               

2021 -                    974               865               134               119               865               

2022 -                    953               833               131               115               833               

2023 -                    932               803               128               111               803               

2024 -                    911               773               126               107               773               

2025 -                    891               745               123               103               745               

2026 -                    833               687               116               95                 687               

2027 -                    814               661               113               92                 661               

2028 -                    795               636               111               89                 636               

2029 -                    776               611               108               85                 611               

2030 -                    748               581               106               82                 581               

2031 -                    719               550               103               79                 550               

2032 -                    691               521               101               76                 521               

2033 -                    673               500               98                 73                 500               

2034 -                    655               479               96                 70                 479               

2035 -                    637               459               93                 67                 459               

2036 -                    619               440               91                 65                 440               

2037 -                    567               397               88                 62                 397               

2038 -                    538               371               86                 59                 371               

2039 -                    522               355               83                 57                 355               

2040 -                    467               312               81                 54                 312               

2041 -                    440               290               78                 52                 290               

2042 -                    410               266               76                 49                 266               

2043 -                    379               242               73                 47                 242               

2044 -                    366               231               71                 45                 231               

2045 -                    313               194               60                 37                 194               

2046 -                    200               122               38                 23                 122               

2047 -                    116               70                 22                 13                 70                 

2048 -                    71                 42                 14                 8                   42                 

2049 -                    40                 24                 8                   4                   24                 

2050 -                    33                 19                 6                   4                   19                 

2051 -                    32                 18                 6                   3                   18                 

2052 -                    1                   1                   0                   0                   1                   

2053 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2054 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2055 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2056 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2057 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2058 -                    -                    -                    -                    -                    

2059 -                    -                    -                    -                    

2060 -                    -                    -                    -                    

2061 -                    -                    -                    -                    

2062 -                    -                    -                    -                    

2063 -                    -                    -                    -                    

2064 -                    -                    -                    -                    

2065 -                    -                    -                    -                    

2066 -                    -                    -                    -                    

2067 -                    -                    -                    -                    

2068 -                    -                    -                    -                    

2069 -                    -                    -                    -                    

2070 -                    -                    -                    -                    

2071 -                    -                    -                    -                    

2072 -                    -                    -                    -                    

2073 -                    -                    -                    -                    

2074 -                    -                    -                    -                    

2075 -                    -                    -                    -                    

2076 -                    -                    -                    -                    

2077 -                    -                    -                    -                    

2078 -                    -                    -                    -                    

2079 -                    -                    -                    -                    

2080 -                    -                    -                    -                    

2081 -                    -                    -                    -                    

2082 -                    -                    -                    -                    

2083 -                    -                    -                    -                    

2084 -                    -                    -                    -                    

2085 -                    -                    -                    -                    

2086 -                    -                    -                    -                    

2087 -                    -                    -                    -                    

2088 -                    -                    -                    -                    

2089 -                    -                    -                    -                    

2090 -                    -                    -                    -                    

2091 -                    -                    -                    -                    

2092 -                    -                    -                    -                    

Totalen -                    -                    25.694          21.256          3.735            

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,50 % inflatie

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 0 Projectnummer: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c6 Datum: 6-mei-13

Na BTW Compensatiefonds

Exclusief BTW
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 6.2

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. mech/el investering verv. mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2013 1.436                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.436            38                 755               793               1.147            3.376              

2014 3.566                -                    56                 -                    -                      13                 690                  -                    -                    -                    4.325            43                 760               803               1.109            6.237              

2015 2.349                -                    28                 -                    -                      6                   1.530               -                    -                    -                    3.913            46                 763               809               1.072            5.795              

2016 1.683                -                    -                    -                    -                      -                    840                  -                    -                    -                    2.522            36                 746               782               1.037            4.340              

2017 1.683                -                    -                    -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    1.689            47                 746               792               1.002            3.483              

2018 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 746               779               967               3.065              

2019 1.318                -                    448               -                    -                      230               -                       -                    -                    -                    1.997            33                 746               779               928               3.704              

2020 1.318                -                    56                 -                    -                      51                 -                       -                    -                    -                    1.426            34                 746               779               896               3.101              

2021 1.318                -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.331            33                 744               777               865               2.973              

2022 1.318                -                    56                 -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.374            47                 742               789               833               2.996              

2023 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 741               774               803               2.895              

2024 1.318                -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.331            33                 739               772               773               2.877              

2025 1.318                -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.387            34                 736               770               745               2.902              

2026 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 733               766               687               2.771              

2027 1.318                -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    1.353            47                 729               775               661               2.789              

2028 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 725               758               636               2.712              

2029 1.318                -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.387            33                 720               753               611               2.752              

2030 1.318                -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    1.353            34                 715               749               581               2.682              

2031 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 710               743               550               2.612              

2032 1.318                -                    -                    -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    1.325            47                 704               751               521               2.597              

2033 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 698               731               500               2.550              

2034 1.318                -                    448               -                    -                      230               -                       -                    -                    -                    1.997            33                 692               725               479               3.202              

2035 1.318                -                    56                 -                    -                      51                 -                       -                    -                    -                    1.426            34                 686               719               459               2.604              

2036 1.318                -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.331            33                 680               713               440               2.484              

2037 1.318                -                    56                 -                    59                   -                    -                       -                    -                    -                    1.434            47                 673               720               397               2.550              

2038 1.318                -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    1.318            33                 666               699               371               2.389              

2039 1.318                -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    1.331            33                 660               693               355               2.379              

2040 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               34                 654               687               312               1.853              

2041 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 646               679               290               1.753              

2042 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               47                 639               686               266               1.771              

2043 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 632               665               242               1.692              

2044 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               33                 626               659               231               1.742              

2045 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               34                 619               652               194               1.665              

2046 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 612               645               122               1.552              

2047 784                   -                    -                    -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    791               47                 605               652               70                 1.513              

2048 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 599               632               42                 1.458              

2049 784                   27                 448               -                    4                     230               -                       -                    -                    -                    1.493            33                 591               624               24                 2.141              

2050 784                   -                    56                 -                    -                      51                 -                       -                    -                    -                    891               34                 591               624               19                 1.535              

2051 784                   -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    797               33                 591               624               18                 1.439              

2052 784                   -                    56                 -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    840               47                 591               637               1                   1.478              

2053 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2054 784                   -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    797               33                 591               624               -                    1.421              

2055 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               34                 591               624               -                    1.477              

2056 784                   27                 -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    811               33                 591               624               -                    1.435              

2057 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               47                 591               637               -                    1.456              

2058 784                   27                 -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    811               33                 591               624               -                    1.435              

2059 784                   27                 56                 -                    4                     13                 -                       -                    -                    -                    884               33                 591               624               -                    1.507              

2060 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               34                 591               624               -                    1.443              

2061 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2062 784                   -                    -                    -                    4                     6                   -                       -                    -                    -                    794               47                 591               637               -                    1.432              

2063 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2064 784                   432               448               193               126                 230               -                       -                    -                    -                    2.213            33                 591               624               -                    2.837              

2065 784                   54                 56                 -                    306                 51                 -                       -                    -                    -                    1.252            34                 591               624               -                    1.876              

2066 784                   -                    -                    -                    7                     13                 -                       -                    -                    -                    804               33                 591               624               -                    1.428              

2067 784                   54                 56                 -                    222                 -                    -                       -                    -                    -                    1.117            47                 591               637               -                    1.754              

2068 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2069 784                   -                    -                    -                    7                     13                 -                       -                    -                    -                    804               33                 591               624               -                    1.428              

2070 784                   54                 56                 -                    7                     13                 -                       -                    -                    -                    914               34                 591               624               -                    1.538              

2071 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2072 784                   -                    28                 -                    4                     6                   -                       -                    -                    -                    822               47                 591               637               -                    1.460              

2073 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2074 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               33                 591               624               -                    1.477              

2075 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               34                 591               624               -                    1.443              

2076 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2077 784                   -                    -                    -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    791               47                 591               637               -                    1.428              

2078 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2079 784                   -                    448               -                    -                      230               -                       -                    -                    -                    1.463            33                 591               624               -                    2.087              

2080 784                   -                    56                 -                    -                      51                 -                       -                    -                    -                    891               34                 591               624               -                    1.516              

2081 784                   -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    797               33                 591               624               -                    1.421              

2082 784                   -                    56                 -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    840               47                 591               637               -                    1.478              

2083 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2084 784                   -                    -                    -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    797               33                 591               624               -                    1.421              

2085 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               34                 591               624               -                    1.477              

2086 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2087 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               47                 591               637               -                    1.456              

2088 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2089 784                   -                    56                 -                    -                      13                 -                       -                    -                    -                    853               33                 591               624               -                    1.477              

2090 784                   -                    28                 -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    819               34                 591               624               -                    1.443              

2091 784                   -                    -                    -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    784               33                 591               624               -                    1.408              

2092 784                   -                    -                    -                    -                      6                   -                       -                    -                    -                    791               47                 591               637               -                    1.428              

Totalen 81.286              702               3.724            193               749                 1.786            3.060               -                    -                    -                    -                    -                    91.499          2.897            51.134          54.031          21.256          166.786          

CW 141.610            1.491            6.856            412               1.591              3.265            3.155               -                    -                    -                    -                    -                    158.380        5.516            94.951          100.467        25.694          284.541          

Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Brontabel

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

mechanische riolering grondw ater maatregelen
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BTW, Totaal Tabel 6.3

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2013

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding milieumaatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering verv. mech/el investering verv. mech/el invest. verleden

2013 302               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    302               5                   106               112               155               568               

2014 749               -                    12                 -                    -                    3                   145               -                    -                    -                    908               5                   107               113               150               1.171            

2015 493               -                    6                   -                    -                    1                   321               -                    -                    -                    822               6                   108               114               145               1.081            

2016 353               -                    -                    -                    -                    -                    176               -                    -                    -                    530               3                   104               107               141               777               

2017 353               -                    -                    -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    355               6                   104               109               136               600               

2018 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   104               106               131               515               

2019 277               -                    94                 -                    -                    48                 -                    -                    -                    -                    419               3                   104               106               127               653               

2020 277               -                    12                 -                    -                    11                 -                    -                    -                    -                    299               3                   104               107               123               529               

2021 277               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    280               3                   103               106               119               504               

2022 277               -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    289               6                   103               109               115               512               

2023 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   103               106               111               493               

2024 277               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    280               3                   103               105               107               492               

2025 277               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    291               3                   102               105               103               499               

2026 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   102               105               95                 477               

2027 277               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    284               6                   101               107               92                 483               

2028 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   101               103               89                 469               

2029 277               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    291               3                   100               103               85                 480               

2030 277               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    284               3                   99                 102               82                 468               

2031 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   99                 101               79                 457               

2032 277               -                    -                    -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    278               6                   98                 103               76                 458               

2033 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   97                 100               73                 450               

2034 277               -                    94                 -                    -                    48                 -                    -                    -                    -                    419               3                   96                 99                 70                 588               

2035 277               -                    12                 -                    -                    11                 -                    -                    -                    -                    299               3                   95                 98                 67                 465               

2036 277               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    280               3                   94                 97                 65                 441               

2037 277               -                    12                 -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    301               6                   93                 99                 62                 462               

2038 277               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    277               3                   92                 95                 59                 431               

2039 277               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    280               3                   92                 94                 57                 431               

2040 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   91                 93                 54                 327               

2041 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   90                 92                 52                 309               

2042 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               6                   89                 94                 49                 315               

2043 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   88                 90                 47                 302               

2044 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   87                 89                 45                 313               

2045 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               3                   86                 89                 37                 298               

2046 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   85                 87                 23                 275               

2047 165               -                    -                    -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    166               6                   84                 89                 13                 269               

2048 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   83                 86                 8                   258               

2049 165               6                   94                 -                    1                   48                 -                    -                    -                    -                    314               3                   82                 84                 4                   403               

2050 165               -                    12                 -                    -                    11                 -                    -                    -                    -                    187               3                   82                 85                 4                   275               

2051 165               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    167               3                   82                 84                 3                   255               

2052 165               -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    176               6                   82                 87                 0                   264               

2053 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2054 165               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    167               3                   82                 84                 -                    252               

2055 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   82                 85                 -                    264               

2056 165               6                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    170               3                   82                 84                 -                    255               

2057 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               6                   82                 87                 -                    259               

2058 165               6                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    170               3                   82                 84                 -                    255               

2059 165               6                   12                 -                    1                   3                   -                    -                    -                    -                    186               3                   82                 84                 -                    270               

2060 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               3                   82                 85                 -                    256               

2061 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2062 165               -                    -                    -                    1                   1                   -                    -                    -                    -                    167               6                   82                 87                 -                    254               

2063 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2064 165               91                 94                 40                 26                 48                 -                    -                    -                    -                    465               3                   82                 84                 -                    549               

2065 165               11                 12                 -                    64                 11                 -                    -                    -                    -                    263               3                   82                 85                 -                    347               

2066 165               -                    -                    -                    1                   3                   -                    -                    -                    -                    169               3                   82                 84                 -                    253               

2067 165               11                 12                 -                    47                 -                    -                    -                    -                    -                    235               6                   82                 87                 -                    322               

2068 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2069 165               -                    -                    -                    1                   3                   -                    -                    -                    -                    169               3                   82                 84                 -                    253               

2070 165               11                 12                 -                    1                   3                   -                    -                    -                    -                    192               3                   82                 85                 -                    277               

2071 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2072 165               -                    6                   -                    1                   1                   -                    -                    -                    -                    173               6                   82                 87                 -                    260               

2073 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2074 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   82                 84                 -                    264               

2075 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               3                   82                 85                 -                    256               

2076 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2077 165               -                    -                    -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    166               6                   82                 87                 -                    253               

2078 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2079 165               -                    94                 -                    -                    48                 -                    -                    -                    -                    307               3                   82                 84                 -                    392               

2080 165               -                    12                 -                    -                    11                 -                    -                    -                    -                    187               3                   82                 85                 -                    272               

2081 165               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    167               3                   82                 84                 -                    252               

2082 165               -                    12                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    176               6                   82                 87                 -                    264               

2083 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2084 165               -                    -                    -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    167               3                   82                 84                 -                    252               

2085 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   82                 85                 -                    264               

2086 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2087 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               6                   82                 87                 -                    259               

2088 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2089 165               -                    12                 -                    -                    3                   -                    -                    -                    -                    179               3                   82                 84                 -                    264               

2090 165               -                    6                   -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    172               3                   82                 85                 -                    256               

2091 165               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    165               3                   82                 84                 -                    249               

2092 165               -                    -                    -                    -                    1                   -                    -                    -                    -                    166               6                   82                 87                 -                    253               

Totalen 17.070          147               782               40                 157               375               643               -                    -                    -                    -                    -                    19.215          275               7.092            7.367            3.054            29.635          

CW 29.738          313               1.440            86                 334               686               662               -                    -                    -                    -                    -                    33.260          520               13.157          13.676          3.735            50.671          

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

mechanische riolering grondw ater maatregelen
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Baten, excl. rioolrecht, Totaal Tabel 6.5
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

Stand per 1/1/2013 Totaal Totaal

van de voorziening prijspeil

2013 2.623           2.623           

2014 -                    

2015 -                    

2016 -                    

2017 -                    

2018 -                    

2019 -                    

2020 -                    

2021 -                    

2022 -                    

2023 -                    

2024 -                    

2025 -                    

2026 -                    

2027 -                    

2028 -                    

2029 -                    

2030 -                    

2031 -                    

2032 -                    

2033 -                    

2034 -                    

2035 -                    

2036 -                    

2037 -                    

2038 -                    

2039 -                    

2040 -                    

2041 -                    

2042 -                    

2043 -                    

2044 -                    

2045 -                    

2046 -                    

2047 -                    

2048 -                    

2049 -                    

2050 -                    

2051 -                    

2052 -                    

2053 -                    

2054 -                    

2055 -                    

2056 -                    

2057 -                    

2058 -                    

2059 -                    

2060 -                    

2061 -                    

2062 -                    

2063 -                    

2064 -                    

2065 -                    

2066 -                    

2067 -                    

2068 -                    

2069 -                    

2070 -                    

2071 -                    

2072 -                    

2073 -                    

2074 -                    

2075 -                    

2076 -                    

2077 -                    

2078 -                    

2079 -                    

2080 -                    

2081 -                    

2082 -                    

2083 -                    

2084 -                    

2085 -                    

2086 -                    

2087 -                    

2088 -                    

2089 -                    

2090 -                    

2091 -                    

2092 -                    

Totalen 2.623           -                    -                                  -                    -                    2.623           

CW 2.623           -                    -                                  -                    -                    2.623           

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 0 Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c7 Datum: 6-aug-13
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Scenario 1: geen rekening gehouden met krimp 
 

 
 
  

Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 6.6

Fictief aantal Afh. Van scenario totaal

jaar heff ingseenheden stijging oninbaar 1 eenheden

2013 8.733                       41-                    8.692               

2014 60                    8.752               

2015 34                    8.786               

2016 29                    8.815               

2017 8.815               

2018 8.815               

2019 8.815               

2020 -                      8.815               

2021 -                      8.815               

2022 -                      8.815               

2023 -                      8.815               

2024 -                      8.815               

2025 -                      8.815               

2026 -                      8.815               

2027 -                      8.815               

2028 -                      8.815               

2029 -                      8.815               

2030 -                      8.815               

2031 -                      8.815               

2032 -                      8.815               

2033 -                      8.815               

2034 -                      8.815               

2035 -                      8.815               

2036 -                      8.815               

2037 -                      8.815               

2038 -                      8.815               

2039 -                      8.815               

2040 -                      8.815               

2041 -                      8.815               

2042 -                      8.815               

2043 -                      8.815               

2044 -                      8.815               

2045 -                      8.815               

2046 -                      8.815               

2047 -                      8.815               

2048 -                      8.815               

2049 -                      8.815               

2050 8.815               

2051 8.815               

2052 8.815               

2053 8.815               

2054 8.815               

2055 8.815               

2056 8.815               

2057 8.815               

2058 8.815               

2059 8.815               

2060 8.815               

2061 8.815               

2062 8.815               

2063 8.815               

2064 8.815               

2065 8.815               

2066 8.815               

2067 8.815               

2068 8.815               

2069 8.815               

2070 8.815               

2071 8.815               

2072 8.815               

2073 8.815               

2074 8.815               

2075 8.815               

2076 8.815               

2077 8.815               

2078 8.815               

2079 8.815               

2080 8.815               

2081 8.815               

2082 8.815               

2083 8.815               

2084 8.815               

2085 8.815               

2086 8.815               

2087 8.815               

2088 8.815               

2089 8.815               

2090 8.815               

2091 8.815               

2092 8.815               

Totalen 8.733                       123                  41-                    -                      -                      -                      -                      -                      704.987           

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 1 Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

Berekening aantal heffingseenheden:
- Totale begrote inkomsten 2013:  € 2.448.225,-
- Fictief tarief 2013: € 113,52 + € 166,81 = € 280,33
- Fictief aantal heffingseenheden: € 2.488.225,- / € 280,33 = 8.733

Bron:  Excelbestand Kopie van GRP begr 2013, werkblad  "Baten obv 
raadsbesluit 4% stijg"
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Scenario 2: wel rekening gehouden met krimp 
 

 
 

Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 6.6

Fictief aantal Afh. Van scenario totaal

jaar heff ingseenheden stijging oninbaar Krimp eenheden

2013 8.733                       41-                    8.692               

2014 60                    8.752               

2015 34                    8.786               

2016 29                    8.815               

2017 8.815               

2018 8.815               

2019 8.815               

2020 -                      8.815               

2021 20-                    8.795               

2022 20-                    8.775               

2023 20-                    8.755               

2024 20-                    8.735               

2025 30-                    8.705               

2026 40-                    8.665               

2027 50-                    8.615               

2028 50-                    8.565               

2029 50-                    8.515               

2030 60-                    8.455               

2031 60-                    8.395               

2032 70-                    8.325               

2033 70-                    8.255               

2034 70-                    8.185               

2035 80-                    8.105               

2036 70-                    8.035               

2037 80-                    7.955               

2038 80-                    7.875               

2039 70-                    7.805               

2040 80-                    7.725               

2041 90-                    7.635               

2042 80-                    7.555               

2043 80-                    7.475               

2044 80-                    7.395               

2045 80-                    7.315               

2046 80-                    7.235               

2047 80-                    7.155               

2048 80-                    7.075               

2049 90-                    6.985               

2050 6.985               

2051 6.985               

2052 6.985               

2053 6.985               

2054 6.985               

2055 6.985               

2056 6.985               

2057 6.985               

2058 6.985               

2059 6.985               

2060 6.985               

2061 6.985               

2062 6.985               

2063 6.985               

2064 6.985               

2065 6.985               

2066 6.985               

2067 6.985               

2068 6.985               

2069 6.985               

2070 6.985               

2071 6.985               

2072 6.985               

2073 6.985               

2074 6.985               

2075 6.985               

2076 6.985               

2077 6.985               

2078 6.985               

2079 6.985               

2080 6.985               

2081 6.985               

2082 6.985               

2083 6.985               

2084 6.985               

2085 6.985               

2086 6.985               

2087 6.985               

2088 6.985               

2089 6.985               

2090 6.985               

2091 6.985               

2092 6.985               

Totalen 8.733                       123                  41-                    -                      -                      -                      -                      1.830-               603.727           

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13

Berekening aantal heffingseenheden:
- Totale begrote inkomsten 2013:  € 2.448.225,-
- Fictief tarief 2013: € 113,52 + € 166,81 = € 280,33
- Fictief aantal heffingseenheden: € 2.488.225,- / € 280,33 = 8.733

Bron:  Excelbestand Kopie van GRP begr 2013, werkblad  "Baten obv 
raadsbesluit 4% stijg"
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Scenario 1, geen rekening gehouden met krimp 
 

 
  

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren Tabel 6.8
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2013 Voorlooprente 1,5% Inflatie 1,50% BTW-dekking 100% (BTW percentage  21%) kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E, kl oud excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr 1 (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 1.436            22                 793               1.147            1.961            5                   267                    -                    2.233            256,85€           280,33€          -€              0,00% 8.692            2.437            2.623                   204               2.827            

2014 4.325            136               803               1.109            2.048            28                 263                    -                    2.339            267,22€           283,42€          3,09€            1,10% 8.752            2.480            2.785                   142               -                    2.927            

2015 3.913            344               809               1.072            2.226            72                 259                    -                    2.557            290,98€           286,54€          3,12€            1,10% 8.786            2.518            2.884                   39-                 -                    2.845            

2016 2.522            510               782               1.037            2.328            107               248                    -                    2.682            304,31€           289,69€          3,16€            1,10% 8.815            2.554            2.803                   129-               -                    2.674            

2017 1.689            609               792               1.002            2.403            128               245                    -                    2.776            314,87€           292,88€          3,19€            1,10% 8.815            2.582            2.634                   194-               -                    2.441            

2018 1.318            671               779               967               2.417            141               238                    -                    2.796            317,17€           296,11€          3,22€            1,10% 8.815            2.610            2.404                   186-               -                    2.219            

2019 1.997            728               779               928               2.436            153               234                    -                    2.822            320,15€           299,37€          3,26€            1,10% 8.815            2.639            2.186                   183-               -                    2.003            

2020 1.426            830               779               896               2.506            174               229                    -                    2.910            330,07€           302,66€          3,30€            1,10% 8.815            2.668            1.973                   242-               -                    1.732            

2021 1.331            882               779               865               2.525            185               225                    -                    2.935            332,98€           306,00€          3,33€            1,10% 8.815            2.697            1.706                   238-               -                    1.468            

2022 1.374            924               792               833               2.550            194               224                    -                    2.968            336,67€           309,37€          3,37€            1,10% 8.815            2.727            1.447                   241-               -                    1.206            

2023 1.318            968               779               803               2.550            203               217                    -                    2.971            336,99€           312,77€          3,41€            1,10% 8.815            2.757            1.188                   214-               -                    975               

2024 1.331            1.007            779               773               2.559            211               213                    -                    2.984            338,46€           316,22€          3,44€            1,10% 8.815            2.787            960                      196-               -                    764               

2025 1.387            1.046            779               745               2.570            220               209                    -                    2.999            340,21€           319,70€          3,48€            1,10% 8.815            2.818            753                      181-               -                    572               

2026 1.318            1.087            779               687               2.553            228               202                    -                    2.983            338,38€           323,22€          3,52€            1,10% 8.815            2.849            564                      134-               -                    430               

2027 1.353            1.122            792               661               2.576            236               201                    -                    3.013            341,75€           326,78€          3,56€            1,10% 8.815            2.881            423                      132-               -                    292               

2028 1.318            1.159            779               636               2.573            243               195                    -                    3.012            341,65€           330,38€          3,60€            1,10% 8.815            2.912            287                      99-                 -                    188               

2029 1.387            1.192            779               611               2.582            250               192                    -                    3.024            343,08€           334,01€          3,64€            1,10% 8.815            2.944            185                      80-                 -                    105               

2030 1.353            1.226            779               581               2.586            257               189                    -                    3.032            343,92€           337,69€          3,68€            1,10% 8.815            2.977            104                      55-                 -                    49                 

2031 1.318            1.257            779               550               2.586            264               186                    -                    3.035            344,31€           341,07€          3,38€            1,00% 8.815            3.007            48                        29-                 -                    19                 

2032 1.325            1.286            792               521               2.600            270               185                    -                    3.055            346,59€           344,48€          3,41€            1,00% 8.815            3.037            19                        19-                 -                    0                   

2033 1.318            1.315            779               500               2.594            276               179                    -                    3.049            345,92€           345,92€          1,44€            0,42% 8.815            3.049            0                          -                    -                    0                   

2034 1.997            1.352            779               479               2.611            284               177                    -                    3.071            348,41€           348,41€          2,49€            0,72% 8.815            3.071            0                          -                    -                    0                   

2035 1.426            1.399            779               459               2.638            294               174                    -                    3.106            352,31€           352,31€          3,90€            1,12% 8.815            3.106            0                          -                    -                    0                   

2036 1.331            1.427            779               440               2.646            300               171                    -                    3.117            353,57€           353,57€          1,26€            0,36% 8.815            3.117            0                          -                    -                    0                   

2037 1.434            1.454            792               397               2.643            305               171                    -                    3.119            353,81€           353,81€          0,24€            0,07% 8.815            3.119            0                          -                    -                    0                   

2038 1.318            1.482            779               371               2.632            311               166                    -                    3.109            352,66€           352,66€          1,15-€            -0,33% 8.815            3.109            0                          -                    -                    0                   

2039 1.331            1.504            779               355               2.638            316               163                    -                    3.117            353,56€           353,56€          0,90€            0,26% 8.815            3.117            0                          -                    -                    0                   

2040 853               1.519            779               312               2.611            319               161                    -                    3.090            350,58€           350,58€          2,98-€            -0,84% 8.815            3.090            0                          -                    -                    0                   

2041 784               1.515            779               290               2.584            318               158                    -                    3.060            347,16€           347,16€          3,42-€            -0,98% 8.815            3.060            0                          -                    -                    0                   

2042 819               1.510            792               266               2.568            317               159                    -                    3.044            345,34€           345,34€          1,82-€            -0,52% 8.815            3.044            0                          -                    -                    0                   

2043 784               1.505            779               242               2.526            316               153                    -                    2.996            339,82€           339,82€          5,52-€            -1,60% 8.815            2.996            0                          -                    -                    0                   

2044 853               1.500            779               231               2.509            315               151                    -                    2.976            337,56€           337,56€          2,26-€            -0,67% 8.815            2.976            0                          -                    -                    0                   

2045 819               1.496            779               194               2.470            314               144                    -                    2.928            332,15€           332,15€          5,40-€            -1,60% 8.815            2.928            0                          -                    -                    0                   

2046 784               1.491            779               122               2.392            313               130                    -                    2.835            321,63€           321,63€          10,52-€          -3,17% 8.815            2.835            0                          -                    -                    0                   

2047 791               1.485            792               70                 2.348            312               123                    -                    2.782            315,60€           315,60€          6,03-€            -1,88% 8.815            2.782            0                          -                    -                    0                   

2048 784               1.479            779               42                 2.300            311               114                    -                    2.725            309,15€           309,15€          6,45-€            -2,04% 8.815            2.725            0                          -                    -                    0                   

2049 1.493            1.483            779               24                 2.286            312               111                    -                    2.708            307,23€           307,23€          1,91-€            -0,62% 8.815            2.708            0                          -                    -                    0                   

2050 891               1.499            779               19                 2.297            315               110                    -                    2.722            308,78€           308,78€          1,55€            0,50% 8.815            2.722            0                          -                    -                    0                   

2051 797               1.495            779               18                 2.292            314               110                    -                    2.716            308,06€           308,06€          0,72-€            -0,23% 8.815            2.716            0                          -                    -                    0                   

2052 840               1.489            792               1                   2.282            313               109                    -                    2.704            306,75€           306,75€          1,31-€            -0,42% 8.815            2.704            0                          -                    -                    0                   

2053 784               1.483            779               -                    2.262            312               106                    -                    2.680            304,03€           304,03€          2,72-€            -0,89% 8.815            2.680            0                          -                    -                    0                   

2054 797               1.476            779               -                    2.255            310               106                    -                    2.672            303,07€           303,07€          0,96-€            -0,32% 8.815            2.672            0                          -                    -                    0                   

2055 853               1.471            779               -                    2.250            309               107                    -                    2.665            302,34€           302,34€          0,73-€            -0,24% 8.815            2.665            0                          -                    -                    0                   

2056 811               1.466            779               -                    2.244            308               106                    -                    2.659            301,61€           301,61€          0,73-€            -0,24% 8.815            2.659            0                          -                    -                    0                   

2057 819               1.460            792               -                    2.252            307               109                    -                    2.668            302,66€           302,66€          1,05€            0,35% 8.815            2.668            0                          -                    -                    0                   

2058 811               1.452            779               -                    2.231            305               106                    -                    2.642            299,70€           299,70€          2,96-€            -0,98% 8.815            2.642            0                          -                    -                    0                   

2059 884               1.447            779               -                    2.226            304               106                    -                    2.636            299,04€           299,04€          0,66-€            -0,22% 8.815            2.636            0                          -                    -                    0                   

2060 819               1.443            779               -                    2.223            303               107                    -                    2.632            298,60€           298,60€          0,44-€            -0,15% 8.815            2.632            0                          -                    -                    0                   

2061 784               1.437            779               -                    2.216            302               106                    -                    2.624            297,66€           297,66€          0,94-€            -0,31% 8.815            2.624            0                          -                    -                    0                   

2062 794               1.430            792               -                    2.222            300               109                    -                    2.632            298,53€           298,53€          0,86€            0,29% 8.815            2.632            0                          -                    -                    0                   

2063 784               1.423            779               -                    2.202            299               106                    -                    2.607            295,72€           295,72€          2,80-€            -0,94% 8.815            2.607            0                          -                    -                    0                   

2064 2.213            1.423            779               -                    2.202            299               106                    -                    2.608            295,82€           295,82€          0,09€            0,03% 8.815            2.608            0                          -                    -                    0                   

2065 1.252            1.432            779               -                    2.211            301               107                    -                    2.619            297,07€           297,07€          1,26€            0,42% 8.815            2.619            0                          -                    -                    0                   

2066 804               1.414            779               -                    2.193            297               106                    -                    2.596            294,48€           294,48€          2,59-€            -0,87% 8.815            2.596            0                          -                    -                    0                   

2067 1.117            1.390            792               -                    2.182            292               109                    -                    2.583            293,05€           293,05€          1,44-€            -0,49% 8.815            2.583            0                          -                    -                    0                   

2068 784               1.387            779               -                    2.165            291               106                    -                    2.563            290,74€           290,74€          2,30-€            -0,79% 8.815            2.563            0                          -                    -                    0                   

2069 804               1.369            779               -                    2.148            288               106                    -                    2.542            288,38€           288,38€          2,36-€            -0,81% 8.815            2.542            0                          -                    -                    0                   

2070 914               1.355            779               -                    2.134            285               107                    -                    2.525            286,47€           286,47€          1,91-€            -0,66% 8.815            2.525            0                          -                    -                    0                   

2071 784               1.343            779               -                    2.121            282               106                    -                    2.510            284,71€           284,71€          1,75-€            -0,61% 8.815            2.510            0                          -                    -                    0                   

2072 822               1.327            792               -                    2.119            279               109                    -                    2.507            284,42€           284,42€          0,29-€            -0,10% 8.815            2.507            0                          -                    -                    0                   

2073 784               1.312            779               -                    2.091            276               106                    -                    2.473            280,57€           280,57€          3,85-€            -1,35% 8.815            2.473            0                          -                    -                    0                   

2074 853               1.298            779               -                    2.077            273               106                    -                    2.456            278,62€           278,62€          1,96-€            -0,70% 8.815            2.456            0                          -                    -                    0                   

2075 819               1.286            779               -                    2.065            270               107                    -                    2.442            276,98€           276,98€          1,64-€            -0,59% 8.815            2.442            0                          -                    -                    0                   

2076 784               1.272            779               -                    2.051            267               106                    -                    2.425            275,07€           275,07€          1,91-€            -0,69% 8.815            2.425            0                          -                    -                    0                   

2077 791               1.258            792               -                    2.051            264               109                    -                    2.424            275,01€           275,01€          0,06-€            -0,02% 8.815            2.424            0                          -                    -                    0                   

2078 784               1.245            779               -                    2.024            261               106                    -                    2.392            271,31€           271,31€          3,69-€            -1,34% 8.815            2.392            0                          -                    -                    0                   

2079 1.463            1.242            779               -                    2.021            261               106                    -                    2.388            270,90€           270,90€          0,41-€            -0,15% 8.815            2.388            0                          -                    -                    0                   

2080 891               1.249            779               -                    2.029            262               107                    -                    2.398            272,00€           272,00€          1,09€            0,40% 8.815            2.398            0                          -                    -                    0                   

2081 797               1.240            779               -                    2.018            260               106                    -                    2.385            270,58€           270,58€          1,42-€            -0,52% 8.815            2.385            0                          -                    -                    0                   

2082 840               1.228            792               -                    2.020            258               109                    -                    2.388            270,85€           270,85€          0,27€            0,10% 8.815            2.388            0                          -                    -                    0                   

2083 784               1.217            779               -                    1.996            256               106                    -                    2.358            267,50€           267,50€          3,35-€            -1,24% 8.815            2.358            0                          -                    -                    0                   

2084 797               1.205            779               -                    1.984            253               106                    -                    2.344            265,88€           265,88€          1,62-€            -0,61% 8.815            2.344            0                          -                    -                    0                   

2085 853               1.191            779               -                    1.970            250               107                    -                    2.326            263,91€           263,91€          1,97-€            -0,74% 8.815            2.326            0                          -                    -                    0                   

2086 784               1.170            779               -                    1.949            246               106                    -                    2.301            261,06€           261,06€          2,85-€            -1,08% 8.815            2.301            0                          -                    -                    0                   

2087 819               1.160            792               -                    1.953            244               109                    -                    2.305            261,54€           261,54€          0,48€            0,18% 8.815            2.305            0                          -                    -                    0                   

2088 784               1.143            779               -                    1.922            240               106                    -                    2.268            257,34€           257,34€          4,20-€            -1,60% 8.815            2.268            0                          -                    -                    0                   

2089 853               1.135            779               -                    1.914            238               106                    -                    2.259            256,22€           256,22€          1,12-€            -0,44% 8.815            2.259            0                          -                    -                    0                   

2090 819               1.128            779               -                    1.907            237               107                    -                    2.251            255,36€           255,36€          0,86-€            -0,34% 8.815            2.251            0                          -                    -                    0                   

2091 784               1.125            779               -                    1.904            236               106                    -                    2.247            254,89€           254,89€          0,47-€            -0,18% 8.815            2.247            0                          -                    -                    0                   

2092 791               1.122            792               -                    1.914            236               109                    -                    2.259            256,26€           256,26€          1,37€            0,54% 8.815            2.259            0                          -                    -                    0                   

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2013-2092 399.764        399.765        

CW lasten 158.380        193.825        119.440        25.694          338.958        40.703          20.103               399.764        na 2092 97.654          

CW baten -                    397.142        CW eind periode 1                   

CW na 2093 82.062          van investeringen t/m 2092 15.592          van BTW t/m 2092 CW voorziening in 2013: 2.623            Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: vGRP Meerssen

Scenario: 1 Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13



Bijlage 2  : Tabellen kostendekkingberekening 

 
GM-0085577, revisie d1 

  

 

Scenario 2, wel rekening gehouden met krimp 
 

 
 

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren Tabel 6.8
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2013 Voorlooprente 1,5% Inflatie 1,50% BTW-dekking 100% (BTW percentage  21%) kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E, kl oud excl heff ing te dekken te dekken            tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr Krimp (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00%

2013 1.436            22                 793               1.147            1.961            5                   267                    -                    2.233            256,85€           280,33€          -€              0,00% 8.692            2.437            2.623                   204               2.827            

2014 4.325            136               803               1.109            2.048            28                 263                    -                    2.339            267,22€           283,83€          3,50€            1,25% 8.752            2.484            2.785                   145               -                    2.931            

2015 3.913            344               809               1.072            2.226            72                 259                    -                    2.557            290,98€           287,38€          3,55€            1,25% 8.786            2.525            2.887                   32-                 -                    2.856            

2016 2.522            510               782               1.037            2.328            107               248                    -                    2.682            304,31€           290,97€          3,59€            1,25% 8.815            2.565            2.814                   118-               -                    2.696            

2017 1.689            609               792               1.002            2.403            128               245                    -                    2.776            314,87€           294,60€          3,64€            1,25% 8.815            2.597            2.656                   179-               -                    2.477            

2018 1.318            671               779               967               2.417            141               238                    -                    2.796            317,17€           298,28€          3,68€            1,25% 8.815            2.629            2.441                   167-               -                    2.274            

2019 1.997            728               779               928               2.436            153               234                    -                    2.822            320,15€           302,01€          3,73€            1,25% 8.815            2.662            2.241                   160-               -                    2.081            

2020 1.426            830               779               896               2.506            174               229                    -                    2.910            330,07€           305,78€          3,77€            1,25% 8.815            2.695            2.050                   214-               -                    1.836            

2021 1.331            882               777               865               2.523            185               225                    -                    2.933            333,51€           309,60€          3,82€            1,25% 8.795            2.723            1.809                   210-               -                    1.599            

2022 1.374            924               789               833               2.546            194               223                    -                    2.964            337,76€           313,47€          3,87€            1,25% 8.775            2.751            1.575                   213-               -                    1.362            

2023 1.318            968               774               803               2.545            203               216                    -                    2.965            338,64€           317,39€          3,92€            1,25% 8.755            2.779            1.342                   186-               -                    1.156            

2024 1.331            1.007            772               773               2.552            211               212                    -                    2.976            340,68€           321,35€          3,97€            1,25% 8.735            2.807            1.139                   169-               -                    970               

2025 1.387            1.046            770               745               2.561            220               208                    -                    2.988            343,29€           325,37€          4,01€            1,25% 8.705            2.832            955                      156-               -                    799               

2026 1.318            1.087            766               687               2.540            228               200                    -                    2.968            342,57€           329,43€          4,06€            1,25% 8.665            2.855            788                      114-               -                    674               

2027 1.353            1.122            775               661               2.559            236               199                    -                    2.993            347,44€           333,55€          4,12€            1,25% 8.615            2.874            664                      120-               -                    544               

2028 1.318            1.159            758               636               2.552            243               192                    -                    2.987            348,80€           337,71€          4,17€            1,25% 8.565            2.893            536                      95-                 -                    441               

2029 1.387            1.192            753               611               2.557            250               188                    -                    2.995            351,77€           341,93€          4,22€            1,25% 8.515            2.912            435                      84-                 -                    351               

2030 1.353            1.226            749               581               2.555            257               184                    -                    2.997            354,45€           346,21€          4,27€            1,25% 8.455            2.927            346                      70-                 -                    276               

2031 1.318            1.257            743               550               2.550            264               180                    -                    2.995            356,71€           350,53€          4,33€            1,25% 8.395            2.943            272                      52-                 -                    220               

2032 1.325            1.286            751               521               2.558            270               179                    -                    3.008            361,30€           354,91€          4,38€            1,25% 8.325            2.955            217                      53-                 -                    164               

2033 1.318            1.315            731               500               2.546            276               173                    -                    2.995            362,83€           359,34€          4,43€            1,25% 8.255            2.966            161                      29-                 -                    132               

2034 1.997            1.352            725               479               2.557            284               169                    -                    3.010            367,79€           363,83€          4,49€            1,25% 8.185            2.978            130                      32-                 -                    98                 

2035 1.426            1.399            719               459               2.578            294               165                    -                    3.037            374,71€           368,38€          4,55€            1,25% 8.105            2.986            97                        51-                 -                    45                 

2036 1.331            1.427            713               440               2.580            300               162                    -                    3.041            378,51€           372,98€          4,60€            1,25% 8.035            2.997            45                        44-                 -                    0                   

2037 1.434            1.454            720               397               2.570            305               161                    -                    3.036            381,62€           381,62€          8,64€            2,32% 7.955            3.036            0                          -                    -                    0                   

2038 1.318            1.482            699               371               2.552            311               154                    -                    3.018            383,22€           383,22€          1,60€            0,42% 7.875            3.018            0                          -                    -                    0                   

2039 1.331            1.504            693               355               2.552            316               151                    -                    3.019            386,81€           386,81€          3,59€            0,94% 7.805            3.019            0                          -                    -                    0                   

2040 853               1.519            687               312               2.518            319               148                    -                    2.985            386,42€           386,42€          0,39-€            -0,10% 7.725            2.985            0                          -                    -                    0                   

2041 784               1.515            679               290               2.484            318               144                    -                    2.946            385,88€           385,88€          0,53-€            -0,14% 7.635            2.946            0                          -                    -                    0                   

2042 819               1.510            686               266               2.462            317               143                    -                    2.922            386,82€           386,82€          0,94€            0,24% 7.555            2.922            0                          -                    -                    0                   

2043 784               1.505            665               242               2.413            316               137                    -                    2.866            383,42€           383,42€          3,40-€            -0,88% 7.475            2.866            0                          -                    -                    0                   

2044 853               1.500            659               231               2.389            315               134                    -                    2.838            383,83€           383,83€          0,41€            0,11% 7.395            2.838            0                          -                    -                    0                   

2045 819               1.496            652               194               2.343            314               126                    -                    2.783            380,45€           380,45€          3,37-€            -0,88% 7.315            2.783            0                          -                    -                    0                   

2046 784               1.491            645               122               2.259            313               111                    -                    2.683            370,77€           370,77€          9,68-€            -2,54% 7.235            2.683            0                          -                    -                    0                   

2047 791               1.485            652               70                 2.207            312               103                    -                    2.622            366,41€           366,41€          4,37-€            -1,18% 7.155            2.622            0                          -                    -                    0                   

2048 784               1.479            632               42                 2.153            311               94                      -                    2.557            361,42€           361,42€          4,99-€            -1,36% 7.075            2.557            0                          -                    -                    0                   

2049 1.493            1.483            624               24                 2.131            312               89                      -                    2.531            362,42€           362,42€          1,00€            0,28% 6.985            2.531            0                          -                    -                    0                   

2050 891               1.499            624               19                 2.142            315               88                      -                    2.545            364,37€           364,37€          1,96€            0,54% 6.985            2.545            0                          -                    -                    0                   

2051 797               1.495            624               18                 2.137            314               88                      -                    2.539            363,46€           363,46€          0,91-€            -0,25% 6.985            2.539            0                          -                    -                    0                   

2052 840               1.489            637               1                   2.127            313               87                      -                    2.527            361,81€           361,81€          1,65-€            -0,45% 6.985            2.527            0                          -                    -                    0                   

2053 784               1.483            624               -                    2.107            312               84                      -                    2.503            358,38€           358,38€          3,43-€            -0,95% 6.985            2.503            0                          -                    -                    0                   

2054 797               1.476            624               -                    2.100            310               84                      -                    2.495            357,17€           357,17€          1,21-€            -0,34% 6.985            2.495            0                          -                    -                    0                   

2055 853               1.471            624               -                    2.095            309               85                      -                    2.488            356,24€           356,24€          0,93-€            -0,26% 6.985            2.488            0                          -                    -                    0                   

2056 811               1.466            624               -                    2.090            308               84                      -                    2.482            355,31€           355,31€          0,92-€            -0,26% 6.985            2.482            0                          -                    -                    0                   

2057 819               1.460            637               -                    2.097            307               87                      -                    2.491            356,65€           356,65€          1,33€            0,37% 6.985            2.491            0                          -                    -                    0                   

2058 811               1.452            624               -                    2.076            305               84                      -                    2.465            352,91€           352,91€          3,74-€            -1,05% 6.985            2.465            0                          -                    -                    0                   

2059 884               1.447            624               -                    2.071            304               84                      -                    2.459            352,08€           352,08€          0,83-€            -0,24% 6.985            2.459            0                          -                    -                    0                   

2060 819               1.443            624               -                    2.068            303               85                      -                    2.455            351,52€           351,52€          0,56-€            -0,16% 6.985            2.455            0                          -                    -                    0                   

2061 784               1.437            624               -                    2.061            302               84                      -                    2.447            350,34€           350,34€          1,18-€            -0,34% 6.985            2.447            0                          -                    -                    0                   

2062 794               1.430            637               -                    2.067            300               87                      -                    2.455            351,43€           351,43€          1,09€            0,31% 6.985            2.455            0                          -                    -                    0                   

2063 784               1.423            624               -                    2.047            299               84                      -                    2.430            347,89€           347,89€          3,54-€            -1,01% 6.985            2.430            0                          -                    -                    0                   

2064 2.213            1.423            624               -                    2.047            299               84                      -                    2.431            348,01€           348,01€          0,12€            0,03% 6.985            2.431            0                          -                    -                    0                   

2065 1.252            1.432            624               -                    2.057            301               85                      -                    2.442            349,59€           349,59€          1,59€            0,46% 6.985            2.442            0                          -                    -                    0                   

2066 804               1.414            624               -                    2.038            297               84                      -                    2.419            346,32€           346,32€          3,27-€            -0,94% 6.985            2.419            0                          -                    -                    0                   

2067 1.117            1.390            637               -                    2.027            292               87                      -                    2.406            344,51€           344,51€          1,81-€            -0,52% 6.985            2.406            0                          -                    -                    0                   

2068 784               1.387            624               -                    2.010            291               84                      -                    2.386            341,61€           341,61€          2,91-€            -0,84% 6.985            2.386            0                          -                    -                    0                   

2069 804               1.369            624               -                    1.993            288               84                      -                    2.365            338,62€           338,62€          2,98-€            -0,87% 6.985            2.365            0                          -                    -                    0                   

2070 914               1.355            624               -                    1.979            285               85                      -                    2.348            336,21€           336,21€          2,41-€            -0,71% 6.985            2.348            0                          -                    -                    0                   

2071 784               1.343            624               -                    1.967            282               84                      -                    2.333            334,00€           334,00€          2,21-€            -0,66% 6.985            2.333            0                          -                    -                    0                   

2072 822               1.327            637               -                    1.964            279               87                      -                    2.330            333,63€           333,63€          0,37-€            -0,11% 6.985            2.330            0                          -                    -                    0                   

2073 784               1.312            624               -                    1.936            276               84                      -                    2.296            328,77€           328,77€          4,86-€            -1,46% 6.985            2.296            0                          -                    -                    0                   

2074 853               1.298            624               -                    1.922            273               84                      -                    2.279            326,30€           326,30€          2,47-€            -0,75% 6.985            2.279            0                          -                    -                    0                   

2075 819               1.286            624               -                    1.910            270               85                      -                    2.265            324,24€           324,24€          2,07-€            -0,63% 6.985            2.265            0                          -                    -                    0                   

2076 784               1.272            624               -                    1.896            267               84                      -                    2.248            321,82€           321,82€          2,41-€            -0,74% 6.985            2.248            0                          -                    -                    0                   

2077 791               1.258            637               -                    1.896            264               87                      -                    2.247            321,75€           321,75€          0,07-€            -0,02% 6.985            2.247            0                          -                    -                    0                   

2078 784               1.245            624               -                    1.869            261               84                      -                    2.215            317,09€           317,09€          4,66-€            -1,45% 6.985            2.215            0                          -                    -                    0                   

2079 1.463            1.242            624               -                    1.866            261               84                      -                    2.211            316,57€           316,57€          0,52-€            -0,16% 6.985            2.211            0                          -                    -                    0                   

2080 891               1.249            624               -                    1.874            262               85                      -                    2.221            317,95€           317,95€          1,38€            0,44% 6.985            2.221            0                          -                    -                    0                   

2081 797               1.240            624               -                    1.864            260               84                      -                    2.208            316,16€           316,16€          1,79-€            -0,56% 6.985            2.208            0                          -                    -                    0                   

2082 840               1.228            637               -                    1.866            258               87                      -                    2.211            316,50€           316,50€          0,34€            0,11% 6.985            2.211            0                          -                    -                    0                   

2083 784               1.217            624               -                    1.841            256               84                      -                    2.181            312,27€           312,27€          4,23-€            -1,34% 6.985            2.181            0                          -                    -                    0                   

2084 797               1.205            624               -                    1.829            253               84                      -                    2.167            310,23€           310,23€          2,04-€            -0,65% 6.985            2.167            0                          -                    -                    0                   

2085 853               1.191            624               -                    1.815            250               85                      -                    2.150            307,74€           307,74€          2,49-€            -0,80% 6.985            2.150            0                          -                    -                    0                   

2086 784               1.170            624               -                    1.794            246               84                      -                    2.124            304,14€           304,14€          3,60-€            -1,17% 6.985            2.124            0                          -                    -                    0                   

2087 819               1.160            637               -                    1.798            244               87                      -                    2.129            304,75€           304,75€          0,61€            0,20% 6.985            2.129            0                          -                    -                    0                   

2088 784               1.143            624               -                    1.767            240               84                      -                    2.092            299,45€           299,45€          5,30-€            -1,74% 6.985            2.092            0                          -                    -                    0                   

2089 853               1.135            624               -                    1.759            238               84                      -                    2.082            298,04€           298,04€          1,42-€            -0,47% 6.985            2.082            0                          -                    -                    0                   

2090 819               1.128            624               -                    1.753            237               85                      -                    2.074            296,95€           296,95€          1,09-€            -0,37% 6.985            2.074            0                          -                    -                    0                   

2091 784               1.125            624               -                    1.749            236               84                      -                    2.070            296,36€           296,36€          0,59-€            -0,20% 6.985            2.070            0                          -                    -                    0                   

2092 791               1.122            637               -                    1.759            236               87                      -                    2.082            298,09€           298,09€          1,73€            0,59% 6.985            2.082            0                          -                    -                    0                   

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2013-2092 378.100        378.101        

CW lasten 158.380        193.825        100.467        25.694          319.986        40.703          17.412               378.100        na 2092 97.654          

CW baten -                    375.478        CW eind periode 0                   

CW na 2093 82.062          van investeringen t/m 2092 15.592          van BTW t/m 2092 CW voorziening in 2013: 2.623            Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: vGRP Meerssen

Scenario: Krimp Projectnr: 316516

@ Filenaam: vGRP Meerssen c9 Datum: 11-sep-13
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De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit de NEN 3300 
Buitenriolering Termen en definities en de publicatie “Ontwatering in stedelijk gebied”. 
 
AFKORTINGEN 
 
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 
BBB  bergbezinkbassin  
BBL  bergbezinkleiding 
BRP  basisrioleringsplan 
GRP  gemeentelijk rioleringsplan 
bob  binnenonderkant buis 
DWA  droogweerafvoer 
HWA  hemelwaterafvoer 
IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater 
KRW  Kaderrichtlijn Water (Europese regelgeving) 
NEN  Nederlandse norm 
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 
RWA  regenweerafvoer 
RWZI  rioolwaterzuiveringinrichting 
Wm  Wet milieubeheer 
DWAAS  Droog Weer Afvoer Analyse Systematiek 
 
TERMEN EN DEFINITIES stedelijk afvalwater en hemelwater 
 

aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slier-
ten aan de buiswand hangen 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die wordt afgegeven 
door het zuiveringsschap voor de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinrichting 
(rwzi) 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of 
mechanische processen 

afkoppelen het niet meer inzamelen en naar de rwzi transporteren van hemelwater 

afvalwater alle water waarvan de houder zich  met het oog op de verwijdering daarvan  ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: hieronder wordt 
dus ook afvloeiend regenwater begrepen) 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 

afzetting aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodemmateri-
aal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur 

basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de in-
spanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluit-
worp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren 

basisrioleringsplan  document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de 
riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

beheer zie rioleringsbeheer 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een 
oordeel over de uitkomsten van de toetsing 

bergbezinkkelder  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaats-
vindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortin-
gen kunnen plaatsvinden 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van 
verzakkingen 

beslisboom aan- en afkoppelen 
verhard oppervlak 

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde beslissingen te ne-
men bij het aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in West-Nederland op wijk- en 
straatniveau 

classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 

controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van voorschriften, op het 
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beheer van een zaak, op de werking van een machine 

dg DIALOG Riolering computerprogramma voor rioleringsbeheer 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het ri-
oolstelsel wordt afgevoerd 

drukriolering riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van pompjes en persleidingen 

dwa-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 

emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het 
tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstel-
sel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing ge-
nomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 leidingstelsel 
wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt ge-
transporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar op-
pervlaktewater wordt afgevoerd 

hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt 
gemaakt 

hydraulische berekening het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel 

ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij 
maatregelen moeten worden opgesteld 

inhangend voegmateriaal voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel 
is gezakt of gedrukt 

inhangende rubberring  een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring waar-
van een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 

inspectie  het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

lekkage  het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 

maatstaf  grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een functi-
onele eis wordt voldaan 

obstakels  voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen 
deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom 

onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten on-
gewijzigd gehandhaafd wordt 

onderzoek het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat infor-
matie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriole-
ring 

overstorting de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

overstortput rioolput voorzien van een overstortdrempel 

pompovercapaciteit (poc) het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens 
droog weer 

randvoorziening vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de 
lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

regenwaterrioolstelsel  rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 

renovatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijzi-
ging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwaanleg 

reparatie herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijzi-
ging wordt doorgevoerd 

riolering  het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inza-
meling en het transport van afvalwater 

rioleringsbeheer zorg voor het functioneren van de buitenriolering 
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riool  samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het 
transport van afvalwater 

rioolput  constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels 
in de weg) 

rioolwaterzuiveringsinrichting het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater 
(rwzi) 

rwariool zie regenwaterriool 

rwarioolstelsel zie regenwaterrioolstelsel 

scheuren  het geheel van scheuren, barsten en breuken 

verbeterd gescheiden rioolstel-
sel 

gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat gro-
tere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel 
van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 

vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt 
verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecte-
ren van de toestand 

vrijvervalriool riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt getransporteerd 

vuilemissie  zie vuiluitworp 

vuiluitworp het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlak-

tewater via overstorten . Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stof-

fen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en 

aan zware metalen 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en be-
drijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwa-

ter, niet zijnde neerslag 

Waarschuwingsmaatstaf  grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is 

wadi  systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 

waterkwaliteitsdoelstelling doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een be-
paalde functie te kunnen laten vervullen 

water op straat het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 

wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade 
wordt ondervonden 

wortelingroei de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of kol-
kaansluitingen het riool zijn ingegroeid 

zandinloop het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 

zand en vuilophoping opgehoopt materiaal met een losse structuur 
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TERMEN EN DEFINITIES grondwater 
 

Afsluitende laag: Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap dat hij grondwa-
ter slecht doorlaat. 

DINO Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare databank voor 
grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater en Geo-Energie in Delft 

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door het waterlopenstelsel 

Drooglegging De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

 

Freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de 
atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspie-
gel 

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang met de structuur 
en de opbouw van de ondergrond. 

GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste 
grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen. 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 
Grondwaterspiegel 

Grondwaterisohypse Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het grondwater. Een 
grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen (isohypsen) punten aan met gelijke stijg-
hoogte. De kaart geeft onder andere informatie over de stromingsrichting van het 
grondwater 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bijvoorbeeld 
aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld plasvorming op binnen-
terreinen of vocht in kruipruimten 

Infiltratie Intreding van water in de bodem 

Kruipruimte Ruimte onder de beganegrondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor 
inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele hou-
ten constructiedelen onder de woning 

Kwel Het uittreden van grondwater 

Ontwatering De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, 
kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen, met als functie afwa-
tering 
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Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmiddelen 
(sloot, drain) en het maaiveld. 

 

Onverzadigde zone Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de bodemporiën zowel wa-
ter als lucht bevatten. De verzadigde zone is het deel waar de poriën geheel gevuld 
zijn met water. 

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen 

Peilbuis Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter 
waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 

REGIS Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief informatiesysteem dat 
beschikt over voor het waterbeheer relevante en actuele gegevens. REGIS wordt be-
heerd door TNO. 

Stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijg-
hoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening 
onder in de peilbuis 

Wadi Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een komvormige 
greppel kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan infiltratie naar het grondwater 
plaatsvinden of afvoer via een drain. 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van kunstwerken, 
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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In deze bijlage staat achtergrondinformatie over de personele aspecten van de rioleringszorg in 
Meerssen. De eerste beschouwing is gemaakt met het hulpmodel uit de Leidraad Riolering, 
module D2000. 
 
Raming benodigde tijdsbesteding Planvorming, Onderzoek en Facilitair, afhankelijk van 
de grootte van de gemeente, categorie 20.000 inwoners. 
 

 
 
 
Raming benodigde tijdsbesteding Onderhoud, afhankelijk van het areaal 
 
Basiskengetallen: 

 
 

 
 
  

tijdbesteding max. uitbesteding tijdbesteding 

Planvorming dagen/jaar uit te besteden uw situatie dagen/jaar

(verbreed) GRP 45 70% 70% 14

afstemming en overleg 20 - 20

 jaarprogramma's 70 40% 40% 42

Onderzoek

inventarisatie 5 - 5

 inspectie/controle 90 80% 80% 18

 meten 30 50% 50% 15

functioneren (berekeningen, afkoppelplannen, OAS) 20 - 20

Facilitair

verwerken revisiegegevens 10 90% 90% 1

vergunningen en voorlichting gebruik 15 - 15

klachtenanalyse en -verwerking 20 - 20

325 tijdsbesteding 170

1,9 fte (175 dagen/jaar) 1,0

type lengte aantal 

stelsel km voorzieningen

gemengd 107

gescheiden 11

verbeterd gescheiden 0

aantal pompunits drukriolering 55

aantal bijzondere voorzieningen regenwater 5

drainage 0

dagen

onderdeel dagen/jaar % uitbesteed gemeente

riolen/kolken 390 90% 39

gemalen/mechanische riolering 120 90% 12

infiltratievoorzieningen/lokale zuiveringen 30 90% 3

drainage 0 90% 0

planning en begeleiding 15 15

555 69

fte

onderdeel fte % uitbesteed gemeente

riolen/kolken 2,2 90% 0,2

gemalen/mechanische riolering 0,7 90% 0,1

infiltratievoorzieningen/lokale zuiveringen 0,2 90% 0,0

drainage 0 90% 0,0

planning en begeleiding 0,1 0,1

3,2 0,4
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Raming benodigde tijdsbesteding voorbereiding en toezicht investeringswerken 
Gemiddelde jaarlijkse investering eerste vijf jaren, gemiddeld uurtarief 65 euro. 
 

 
 
 
 
 
 

investeringen perc kosten totale tijds- maximale uitbesteding personeelsinzet

"kale"kostprijs V+T personeel besteding uit te besteden uw situatie dagen

aanleg

nieuwbouw 15% -               60% 60% -                      

bestaande bebouwing 15% -               60% 60% -                      

drainage 15% -               60% 60% -                      

reparatie 15% -               60% 60% -                      

renovatie 15% -               60% 60% -                      

vervanging 1.881.739        15% 282.261        543             60% 60% 217                     

verbetering 532.174           15% 79.826          154             60% 60% 61                       

696             Totaal 279                     

4,0              fte (175 dagen/jaar) 1,6                      

uurtarief gemiddeld 65 euro

Gemiddelde investeringen

riolen, gemalen ex V+T mil.maatr. ex V+T

2013 1.436.000        1.248.696  -              

2014 3.635.000        3.160.870  690.000        600.000       

2015 2.383.000        2.072.174  1.530.000      1.330.435    

2016 1.683.000        1.463.478  840.000        730.435       

2017 1.683.000        1.463.478  -               -              

totaal 10.820.000       9.408.696  3.060.000      2.660.870    

gemiddeld 2.164.000        1.881.739  612.000        532.174       
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In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor het kostendekkingsplan weergegeven. 

 

1. Berekeningsmethode 

De rioolrechtberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waarde-methode. 

Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te ma-

ken. Met de contante-waarde-methode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in 

verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar, in de peri-

ode 2013 t/m 2092, worden contant gemaakt naar 1 januari 2013. In de te verwachten in-

komsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door 

de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waar-

de van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per aansluiting berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waarde-methode geen specifieke wij-

ze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, 

afschrijving op annuïteitbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundi-

ge) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in 

deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomsti-

ge uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

waarbij: 

x  =  startjaar berekening 

Uj  =  uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  =  inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,02) 

r  =  rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  =  contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) =  contante waarde in jaar x van investering U in het jaar j 

 

2. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

In de notitie riolering (juli 2007) van de commissie Besluit begroting en verantwoording pro-

vincies en gemeenten (BBV) is een aantal richtlijnen geformuleerd op het terrein van de ge-

meentelijke rioleringstaak. Samengevat zijn de richtlijnen als volgt beschreven in de notitie: 

 Investeringen in het riool moeten worden geactiveerd, het gaat om investeringen met 

economisch nut (artikel 59 BBV). 

 Ter dekking van de kosten kan de gemeente een riooltarief in rekening brengen. Het ta-

rief mag maximaal kostendekkend zijn (op begrotingsbasis; artikel 229b Gemeentewet).  

 In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig groot on-

derhoud. Egaliseren is mogelijk op grond van 44,1c BBV. De voorziening krijgt bij vor-

ming uit het tarief het karakter van een 44,2-voorziening. 

 In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden 

meegenomen;  

 Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geacti-

veerd. Het opgespaarde bedrag aan spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinves-

teringen in de rioolvoorziening kan op het te activeren bedrag in mindering worden ge-

bracht (afboeking in de balanssfeer). 

 Ook wanneer “idealiter” de jaarlijkse spaarbedragen precies gelijk zijn aan de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen moeten vanwege de wettelijke regels de “spaarbedragen” als 

last worden geboekt en wordt vervolgens de daarmee gevormde voorziening afgeboekt 

op de geactiveerde vervangingsinvesteringen.  

 Als een boekwaarde overblijft hoeft hierop niet te worden afgeschreven maar kunnen de 

spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen die in latere begrotingsjaren 

ontvangen worden gebruikt worden om de boekwaarde af te boeken. De gemeente kan 

er ook voor kiezen om de kapitaallasten in het tarief op te nemen. 
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 de geraamde BTW mag worden meegenomen in de berekening van de tarieven. 

 

3. Planningshorizon 

Bij de berekening van het rioolrecht is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 

2013 t/m 2092. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de riolerings-

objecten in Meerssen. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal één maal 

vervangen. Het startjaar is 2013.  

 

4. Inflatie 

Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de kos-

tendekkingsberekening is uitgegaan van een inflatie van 1,5%. 

 

5. Rentevoet 

Er is een rentevoet van 3,00% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen en niet 

de rente voor de tariefsegalisatievoorziening. Sterke wijziging van de rente in de komende 

jaren, kan aanleiding zijn de berekeningen te herzien. 

 

6. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013, inclusief van toepas-

sing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toe-

zicht en exclusief BTW. 

 

7. Eenheidsprijzen 

De gehanteerde eenheidsprijzen voor de berekening van de kosten voor vervanging van de 

vrijvervalriolering zijn gebaseerd op informatie van leveranciers en het MISSET-prijzen-

bestand, die ook is verwerkt in de module ‘Kostenkengetallen rioleringszorg’ (D1100), van 

de Leidraad Riolering. Ook voor de berekening van de investeringskosten van de overige 

rioleringsobjecten is van deze module gebruik gemaakt. In de kostenkengetallen is bij ver-

vanging van de riolering betreffende de wegverharding uitgegaan van sleufherstel. Kosten 

voor eventuele verbetering/aanleg wegfundering en herstel/vernieuwing van de wegverhar-

ding buiten de sleuf zijn niet in de berekening betrokken. De sleufbreedte is afhankelijk van 

de diepteligging en diameter van het riool en is hierdoor per te vervangen riool verschillend. 

 

8. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrich-

ting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorberei-

ding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. 

 

9. Kostendekkendheid 

Het berekende rioolrecht mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Volgens artikel 228a 

van de Gemeentewet kan de gemeente kiezen voor één heffing voor de totale kosten van 

de zorgplichten of twee aparte heffingen: één voor de kosten van de afvalwaterzorgplicht en 

één heffing voor de zorgplichten voor hemel- en grondwater. In het kostendekkingsplan 

wordt één tarief berekend voor de totale kosten voor de rioleringszorg. 

 

10. Indexering rioolrecht 

Het in het kostendekkingsplan berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie 

worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

11. Afschrijvingsmethode 

Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast, volgens de financiële afschrijvings-

termijnen zoals genoemd onder punt 12. Uitgangspunt bij de kostendekkingsberekening is 

dat de afschrijvingen en volledige rentebetalingen ingaan het jaar na de investering. Er is 

wel een voorlooprente van 50 % van de kapitaalrente gehanteerd. Dit komt overeen met 

1,5% (een half jaar rente over de investering). Deze rente wordt in het jaar van investering 

in rekening gebracht. 
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12. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van het ri-

oolrecht omdat die bepaalt wanneer investeringen in de tijd plaats moeten vinden. De finan-

ciële afschrijvingstermijn is gebruikt om de kapitaallasten van investeringen te berekenen. 

De financiële afschrijvingstermijn is, bij een zuivere contante waardeberekening, wel van in-

vloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend 

tarief. 

De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen 

uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten 

op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt er-

toe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afge-

schreven moet worden op basis van de economische levensduur (en dus de financiële af-

schrijvingstermijn). 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in onderstaande 

tabel B1. De hierin vermelde technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de ri-

oleringsobjecten in Meerssen.  

 

Tabel B1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object afschrijvingstermijn 

Technisch Financieel 

vrijvervalriolen 80 50 

bergbezinkvoorzieningen 60 50 

gemalen – bouwkundig 60 50 

gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 

Persleidingen 60 50 

drukriolering – bouwkundig 60 20 

drukriolering – mechanisch / elektrisch 15 15 

grondwatermaatregelen 60 50 

IBA’s – bouwkundig 15 15 

IBA’s - mechanisch / elektrisch 15 15 

 

13. Tariefsegalisatievoorziening/reserve 

In overeenstemming met de BBV wordt gebruik gemaakt van een tariefsegalisatievoorzie-

ning, om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 43, lid 1b). De 

voorziening wordt gevormd voor kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. 

Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begro-

tingsjaren. 

Er wordt geen rente via de resultaatsbestemming aan de tariefsegalisatievoorziening toe-

gevoegd. Artikel 45 van het BBV bepaalt dat rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn toe-

gestaan, mits deze zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De contante-waarde-methode 

gaat er van uit dat rentetoevoeging aan de tariefsegalisatievoorziening noodzakelijk is om 

de voorziening op voldoende niveau te houden. Gedurende de planningshorizon van het 

GRP mag de tariefsegalisatievoorziening niet negatief worden.  

 

14. Doorlopende kapitaallasten ná 2092 

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met het doorlopen van de 

kapitaallasten ná 2092. 

 

15. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolta-

rief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig 

worden gecompenseerd. In dit GRP zijn alle bedragen exclusief BTW weergegeven. Het 

uiteindelijke tarief is inclusief BTW. De BTW-component is wel overal apart aangegeven. 
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16. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw mogen niet worden verrekend via de rioolvoorzie-

ning, het gebeurt via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van de ri-

oolexploitatie. 

 

17. Straatvegen 

Een derde (1/3) deel van de kosten van straatvegen rekenen we toe aan de rioleringszorg. 
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Sleutelveld Kern Nr. Rioleringsgebied Stelsel- Nr. Lokatie Waterlossing
Bis gerealiseerd 

(datum)
KRW T=2 of T=5 Meet- Gemiddelde theo-

type voorziening retische overstort-

frequentie [ / jaar] x y x y

2286 Meerssen 9 Weert - gebied 10 GEM 9554 Fregatweg / Weert ja 1/6 179.340,0 321.941,0 179.340,0 321.941,0

2287 Geulle 5 Oostbroek GEM 06418c1 Berghorsbeek ja  5 1,8 180.274,2 325.440,4 179.973,9 325.467,0

2288 Rothem 2 van 3Rothem-Noord GEM ME-4BBBG2y Aan de Gapert Geulke nee  1/6 21,3 179.943,3 321.205,1 179.948,4 321.208,4

2289 Geulle 6 Moorveld GEM 06485c1.2 Moorveldsberg Leukderbeek ja  5 0,1 181.019,5 325.216,3 180.957,8 325.256,2

2290 Rothem

1 van 3Rothem-Centrum GEM

ME-

Rothem_Kruis

donk

Maastrichterweg Kanjel nee 2 16,5 179.483,0 320.779,5 179.149,3 320.625,4

2291 Bunde 23 Pasweg - gebied 4 GEM 4028 Pasweg ja 5 179.356,0 323.835,0 179.356,0 323.835,0

2292 Meerssen 3 Veeweg Meerssen-oost / Raar - gebied 2 en 3 GEM 7320 Veeweg ja 1/6 181.152,0 321.253,0 181.149,0 321.265,0

2293 Ulestraten 2 Waterval GEM ME-25909 Waterval Watervalderbeek ja  5 1,4 182.421,2 322.561,3 182.408,2 322.554,3

2294 Meerssen 8 Meerssen-centrum en Meerssen-west - gebied 5/6 GEM 8192 Proost de Beaufortstraat ja 1/6 180.137,0 321.731,0 180.084,0 321.769,0

2295 Geulle 3 Hussenberg VGS 06535R Hussenbergstraat Hussebeek n.v.t.  5 n.v.t. 180.855,0 326.676,2 180.855,0 326.686,2

2296 Meerssen 1 Houthemmerweg / Beemderweg - gebied 1 GEM 7052 Beemderweg ja 1/6 182.014,0 320.904,0 181.976,0 320.870,0

2298 Geulle 8 Geulle GEM 6929 Brugweg Molenbeek nee  5 12,8 179.967,5 326.065,4 179.961,4 326.067,9

2299 Geulle 1 Geulle aan de Maas GEM 06069c1 Aan de Maas Oude Broekgraaf ja  5 2,5 179.440,9 326.560,5 179.440,7 326.571,9

2300 Geulle

4 Brommelen GEM

068380c1 Andreas Sauerlaan Verlegde 

Broekgraaf

nee  5 11,4 179.838,3 325.460,2 179.834,0 325.470,4

2301 Bunde 22 Bunde-kern - gebied 3 GEM 3682 Meerstraat ja 1/6 178.517,0 322.955,0 178.530,0 322.980,0

2302 Bunde 20 Bunde-oost - gebied 1 GEM 1536 Fregatweg ja 1/6 179.352,0 321.982,0 179.352,0 321.982,0

2303 Bunde 21 Bunde-zuid - gebied 2 GEM 2270 Maastrichterlaan ja 1/6 178.819,0 322.459,0 178.819,0 322.459,0

2304 Meerssen 4 Tussen de Bruggen / Molenveldweg - gebied 4 GEM 8889 Tussen de Bruggen ja 1/6 180.360,0 321.193,0 180.360,0 321.193,0

2305 Ulestraten 1 Ulestraten/Schietecoven/Humcoven GEM ME-25690y Humcoverstraat Watervalderbeek nee  5 7,4 181.385,4 322.587,1 181.334,2 322.553,3

2306 Ulestraten 1 Ulestraten/Schietecoven/Humcoven GEM

externe ovs 

Ulestraten

St. Catharinastraat Watervalderbeek nee  5

3,6

182.316,5 323.713,9 182.295,0 323.712,6

2307 Geulle 15 Brommelen / Westbroek - gebied 4 GEM 6261 Brommelen nabij Julianakanaal ja 5 179.244,0 324.926,0 179.244,0 324.926,0

2507 Geulle 4 Brommelen

GEM 06364Rc1 Westbroek Verlegde 

Broekgraaf

nee

1,8

179.818,9 325.743,5 179.833,7 325.760,2

2508 Geulle 7 Snijdersberg GEM 06762c1 Mevr. vd Meijstraat Snijdersbeek ja 1,1 180.954,3 326.138,2 180.919,2 326.126,4

RD-coördinaten

overstortputten lozingspunten


