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1. Inleiding
In opdracht van Onis Vastgoed heeft Pius Floris Boomverzorging Deventer, afdeling onderzoek &
advies, op 16 en 17 juni 2025 een boombeschermingsplan opgesteld. Het gaat om een
boombeschermingsplan omtrent de werkzaamheden voor het leggen van nutsvoorzieningen in het
project Kopermolen in Vaassen.   

1.1.1 Aanleiding 
Binnen het projectgebied dienen diverse nutsvoorzieningen worden aangebracht, voor de toekomstige
woningen. Omdat er verschillende bomen dicht op de geplande werkzaamheden staan, dient een
boombeschermingsplan opgesteld te worden. Het boombeschermingsplan dient om maatregelen vast
te leggen om schade aan de bomen te voorkomen dan wel te beperken.

1.1.2 Doel 
Het doel van het boombeschermingsplan is het vastleggen van afspraken betreffende het uitvoeren
van de werkzaamheden. Dit zodat de aanwezige bomen in het projectgebied duurzaam behouden
blijven. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienen maatregelen getroffen te worden om de
schade aan de bomen te voorkomen dan wel te beperken. 

1.1.3 Situatieschets
Binnen het projectgebied wordt tijdens de voorgenomen werkzaamheden meerdere open
ontgravingen uitgevoerd. Hiervoor dienen op verschillende plekken (graaf-)werkzaamheden op kleine
afstand van bomen uitgevoerd te worden. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal is gevraagd een
boombeschermingsplan op te stellen voor dit projectgebied. Dit zodat de bomen tijdens en na de
werkzaamheden duurzaam behouden kunnen worden.

Figuur 1.1 Project locatie: stippellijn is het tracé
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2. Invloed werkzaamheden
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de mogelijk schade aan de bomen, die kan ontstaan door de
uitvoer van de werkzaamheden.

2.1.1 Wortelschade bij graven
Wanneer er gegraven wordt in de nabijheid van bomen is de kans op wortelschade vaak groot. De
wortels zijn van essentieel belang voor het duurzaam behoud van de boom. Naast de kans dat de
stabiliteit van de boom in gevaar komt (stabiliteitswortels), wordt de opnamecapaciteit van water en
voedingsstoffen verminderd (opnamewortels). Bovendien kunnen parasitaire schimmels, via de
wonden die in de wortels ontstaan, de boom binnendringen.

Voor het percentage schade aan de beworteling zijn onderstaande richtlijnen opgesteld:

Tot 10 % verlies is acceptabel bij een goede groeiontwikkeling;
Bij >10% wortelschade is compensatie gewenst;
Bij 20 – 40 % verlies is individuele afweging noodzakelijk.
Bij meer dan 40% verlies van de stabiliteitswortels (> 5 cm diameter) is er sprake van
acute instabiliteit.

In de regel heeft een boom 3 jaar nodig om het wortelverlies te compenseren, indien hiervoor
ondergronds de mogelijkheden (nieuwe doorwortelbare ruimte) toereikend zijn.

2.1.2 Bovengrondse schade 
Door het gebruik en de inzet van machines kunnen de stam en de kroon van de boom beschadigd
raken. Er kunnen wonden aan de stam ontstaan doordat er met machines tegen de boom gestoten
wordt. De wonden die ontstaan kunnen in invalspoort vormen voor parasitaire schimmels van de
boom. Ook kunnen er takken afscheuren door het gebruik van grote machines in de buurt van de
boomkroon. 

2.1.3 Verdichting
Wanneer er met machines in de buurt van bomen gewerkt wordt kan er verdichting van de bodem
optreden. Bij een verdichting tussen 1,5 tot 3 megapascal (MPa) wordt de wortelgroei van de boom
belemmerd. Vanaf een verdichting van 3 MPa is er geen wortelgroei meer mogelijk. Ook door het
herstellen of aanbrengen van straatwerk kan de bodem verdicht raken. 

Naast verdichting van de bodem, zal ook de diffusie van bodemgassen met de buitenlucht verstoord
worden wanneer materiaal bovenop het wortelpakket opgeslagen wordt. Zuurstof kan de bodem niet
meer infiltreren en CO2 en methaan kunnen zich ophopen. Wanneer het percentage zuurstof in de
bodem te laag wordt (<12%), zal (grootschalige) wortelsterfte optreden. Dit zal een negatief effect
hebben op de conditie en toekomstverwachting van de bomen.

2.1.4 Uitdrogen wortels
Bij de uitvoer van graafwerkzaamheden komen de wortels van de bomen vaak voor langere tijd bloot te
liggen. Hierdoor kunnen de wortels uitdrogen. Uiteindelijk zal er wortelsterfte optreden.
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2.1.5 Opslag van materialen
Zoals beschreven in de paragraaf verdichting kan er wortelschade ontstaan doordat de bodem te
compact wordt. Door de (tijdelijke) opslag van materialen kan ook verdichting van de bodem optreden.
Het gaat hierbij om bouwmaterialen, maar ook de grond uit de gegraven sleuven. Bovendien kan het
parkeren van auto's en het verplaatsen van machines leiden tot bodemverdichting.



BOOMBESCHERMINGSPLAN KOPERMOLEN VAASSEN

5

3. Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. Duidelijk wordt waar de
werkzaamheden gaan plaatsvinden en worden eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen
beschreven. 

3.1 Inventarisatie
Alle bomen die binnen het werkgebied van de werkzaamheden staan zijn in het verleden reeds
geïnventariseerd en beoordeeld op conditie en toekomstverwachting. Alle aanwezige bomen hebben
een goede conditie en een goede toekomstverwachting (bij gelijkblijvende omstandigheden meer dan
15 jaar actieve groei).

3.2 Locaties proefsleuven
Op diverse plaatsen zijn proefsleuven gegraven langs het tracé. Hierbij is uitgegaan van de volgende
afstanden vanaf de boom gerekend (zie tabel), alleen proefsleuf 5 is niet gegraven vanwege de
aanwezige begroeiing:

Figuur 3.1 Locaties proefsleuven

 

 

Proefsleuf 1 Proefsleuf 2 Proefsleuf 3 Proefsleuf 4

5 meter 5 meter 3 meter 3 meter

Linde Linde Inlandse eik Inlandse eik
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4. Algemene maatregelen werken
rond bomen
In dit hoofdstuk worden de algemene maatregelen beschreven die gelden tijdens het werken rond
bomen. Het betreft hier de basisregels welke altijd gelden wanneer werkzaamheden rondom bomen
uitgevoerd worden. Hieronder zijn de regels uitgewerkt.

4.1 Start werkzaamheden
Bij aanvang van de werkzaamheden van het project vindt een startbespreking plaats. Hierbij worden de
algemene regels voor werken rond bomen, die volgens de bomenposter gelden, nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht. Daarnaast worden de project specifieke maatregelen uit hoofdstuk 5 tijdens deze
werkinstructie toegelicht. Deze startbespreking wordt in samenwerking met de toezichthouder
(gecertificeerd European Tree Worker (ETW-er) of European Tree Technician (ETT'er)) gegeven. Vanuit
de projectleiding is de omgang met het groen en het houden aan de bomenposter een onderdeel van
de werkplekinspecties. 

4.2 Bovengrondse schade 

4.2.1 Kwetsbare boomzone
In het geval van werkzaamheden rond bomen wordt gewerkt met een 'kwetsbare boomzone'. In de
richtlijn (van het Norm Instituut Bomen) is de kwetsbare boomzone de kroonprojectie van de boom +
1,5 meter. In de praktijk kan deze zone afwijken, afhankelijk van de boomsoort (vormbomen of bomen
hoog opgekroond) en de groeiplaatsomstandigheden. Door het instellen van een kwetsbare boomzone
wordt de kans op schade aan de stam en de kroon tijdens de werkzaamheden verminderd. Wanneer
de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden, dient men zich te houden aan de
specifieke bepalingen van het boombeschermingsplan zoals in het volgende hoofdstuk beschreven. In
het projectgebied is de kroon van een deel van de bomen ingenomen. Bij deze bomen dient de
kwetsbare boomzone daarom ruim aangehouden te worden, minimaal de kroonprojectie +1,5 m.

4.2.2 Snoei
Wanneer er laaghangende takken, of afgebroken takken aanwezig zijn dienen deze voorafgaand aan de
werkzaamheden gesnoeid te worden. Op deze wijze ontstaat er voldoende werkruimte en is de kans op
beschadiging nihil. Deze snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een ervaren
gecertificeerde European Tree Worker. Ook wanneer, ondanks de maatregelen, een tak tijdens de
werkzaamheden breekt of ernstig beschadigd raakt, dient deze door een gecertificeerde European Tree
Worker gesnoeid te worden. 

4.3 Ondergrondse schade

4.3.1 Wortelverlies beperken
Bij de graafwerkzaamheden, binnen de kwetsbare boomzone van bomen, is het vaak onvermijdelijk dat
er wortelschade ontstaat. Dit kan van (zeer) belemmerende invloed zijn op het duurzaam behoud van
de bomen, maar ook tot instabiliteit van een boom leiden. Om het wortelverlies zoveel mogelijk te
voorkomen, dan wel te beperken, mag er niet binnen de kwetsbare boomzone van de bomen gegraven
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worden. Wanneer het noodzakelijk is om binnen de kwetsbare boomzone te graven dienen de
specifieke maatregelen gehanteerd te worden zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.

4.3.2 Verdichting
Tijdens de werkzaamheden dient de verdichting van de bodem zoveel mogelijk beperkt te worden. Om
dit te bereiken moeten machines buiten de kroonprojectie van de boom gebruikt worden, zeker
wanneer de groeiplaats uit een open grond situatie bestaat. Wanneer het noodzakelijk is om de
machines te gebruiken binnen de kroonprojectie dient men gebruik te maken van rijplaten om de druk
op het wortelpakket te verdelen. 

Bij herstel/aanbrengen van het straatwerk is het van belang dat de bodem niet te sterk verdicht wordt
en de aanwezige beworteling als gevolg van de verdichting afsterft. Dit kan gebeuren wanneer de
bodem meer dan 2,5 MPa verdicht wordt. Om wortelsterfte als gevolg van het vullen en verdichten van
de sleuf te voorkomen, wordt daarom aanbevolen om binnen de kroonprojectie van de bomen volgens
de volgende manier te werken:

Alleen de bovenste laag (het cunet) onder de bestrating verdichten door middel van een
trilplaat/wackerstamper;
De lagen daaronder dienen in mindere mate verdicht te worden, zodat de wortels behouden
worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld inwateren. 

4.3.3 Opslag bouwmaterialen en materieel
De (tijdelijke) opslag van bouwmaterialen en materieel dient buiten de kwetsbare boomzone van de
bomen plaats te vinden. Ook de (tijdelijke) opslag van de grond uit de te graven sleuven mag niet
binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden. Het parkeren van auto's en machines mag niet binnen
de kwetsbare zone van de boom plaatsvinden. 

4.3.4 Uitdroging wortels
Blootliggende wortels worden afgedekt om uitdroging te voorkomen. In overleg met de toezichthouder
wordt er water gegeven om de wortels nat te houden. Dit is noodzakelijk bij droog weer of wanneer
beworteling in een sleuf langer dan 1 werkdag open ligt.
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5. Specifieke maatregelen werken
rond bomen
Op het moment dat er werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone (in het projectgebied is dit
vastgesteld op de kroonprojectie + 1,5 m) plaatsvinden, gelden de specifieke maatregelen van het
boombeschermingsplan. 

In verband met de bouw van nieuwe woningen gaat het om het aanbrengen van een geheel nieuw
tracé voor alle benodigde nutsvoorzieningen. Om aan te geven wat de (on) mogelijkheden zijn, is
beschreven wat er aangetroffen is bij het graven van de proefsleuven. 

5.1 Proefsleuf 1
Bij de eerste lindeboom in de rij is op 5 meter afstand van de boom een proefsleuf gegraven. Er zijn
geen oppervlakkige opname wortels aangetroffen. Op 50 cm diepte is een enkele wortel van 5 cm Ø
aangetroffen. Verder is er door de droogte en de aanwezige puin niet dieper dan 80 cm gegraven. 

 

5.2 Proefsleuf 2
Bij de zesde lindeboom in de rij is op 5 meter afstand van de boom een proefsleuf gegraven. Er zijn
geen oppervlakkige opname wortels aangetroffen. Op 40 cm diepte is een enkele wortel van 4 cm Ø
aangetroffen. Verder is er door de droogte en de aanwezige puin niet dieper dan 80 cm gegraven.
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5.3 Proefsleuf 3
Bij de een na laatste inlandse eik is op 3 meter afstand van de boom een proefsleuf gegraven. Er zijn
geen oppervlakkige opname wortels aangetroffen. Op 40 cm diepte is een enkele wortel van 3 cm Ø
aangetroffen. Dieper gelegen zijn meerdere wortels aangetroffen. De laatste eik is nog zwaarder en
oppervlakkiger geworteld.

 

5.4 Proefsleuf 4
Bij de een na laatste inlandse eik is op 3 meter afstand van de boom een proefsleuf gegraven. Er zijn
geen oppervlakkige opname wortels aangetroffen. Op 35 cm diepte is een enkele wortel van 3 cm Ø
aangetroffen. Dieper gelegen zijn meerdere wortels aangetroffen. 



BOOMBESCHERMINGSPLAN KOPERMOLEN VAASSEN

10

 

5.5 Proefsleuf 5
Hier is, vanwege de aanwezigheid van diverse heesters geen proefsleuven gegraven. Het gaat hier om
een tracé wat op beperkte afstand van een aantal zware inlandse eiken gaat (zie rechter foto
hierboven)
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6. Conclusie en advies
In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven naar aanleiding van de vorige hoofdstukken. Er wordt
beschreven hoe de werkzaamheden binnen het project uitgevoerd dienen te worden om de bomen te
kunnen behouden.

6.1 Indruk projectgebied
De algemene indruk van de bomen in het projectgebied is goed te noemen. Het merendeel van de
bomen is beoordeeld met een redelijk tot goede conditie en toekomstverwachting. Hierdoor zijn de
bomen in staat om enig wortelverlies op te vangen. 

6.2 Advies
Langs de Lindebomen (proefsleuf 1 en 2) kan op een afstand vanaf 5 meter vanuit de boom gegraven
worden. Het verwachte wortelverlies zal binnen de 10-15% bedragen. De bomen kunnen dit
wortelverlies goed verdragen. Wel is het advies om boomtechnisch  toezicht bij het graven in te huren.

Vooral in het gebied bij proefsleuf 3 is het van belang dat het laatste gedeelte bij de zware eik, niet
gegraven maar de grond weggezogen wordt. Eiken zijn gevoelig voor wortelschade en daarom is het
van belang om dit te voorkomen. Er is uitgegaan van een afstand tussen de bomen en de sleuf van 3
meter. Indien de afstand opgerekt kan worden naar 5 meter is zuigwerk niet noodzakelijk. 

In het gebied van proefsleuf 4 geldt hetzelfde bij de laatste dikkere eiken. Ook hier dient de grond
weggezogen worden indien ook hier een afstand van 3 meter wordt aangehouden. .Wanneer de
afstand naar 5 meter kan is wegzuigen niet noodzakelijk. 

Zoals gemeld is hier geen proefsleuf gegraven. Gezien de grote van de bomen en de beperkte afstand
waar de sleuf moet komen is grond wegzuigen hier het advies.

Voor alle werkzaamheden geldt dat toezicht een vereiste is.
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7. Nawoord
 

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Deventer, 17 juni 2025.

Dhr. A.C. van Polen
European Tree Technician 
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

 


