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1.1

Tabel 1.1 Overzicht diverse

vaste lasten

1.2
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HOOFDSTUK

Inleiding

HET BELANG VAN RIOLERING

Gezondheidszorg is belangrijk voor het welzijn van de bevolking. Naast aandacht voor
medische zorg is aandacht voor hygiéne onmisbaar. In de klassieke oudheid kenden de
Romeinen het belang van de drinkwatervoorziening en de afvoer van afvalwater. Na de
instorting van het Romeinse rijk heeft het tot het einde van de negentiende eeuw geduurd,
voordat daarin opnieuw belangrijke stappen zijn gezet. Voor die tijd kwam sterfte door
ziekten die samenhingen met onbetrouwbaar drinkwater en contact met afvalwater heel
veel voor. Na 1900 nadat de oorzaak van die ziekten bekend waren, werd een begin
gemaakt met de aanleg van drinkwaterleidingen en riolering.

Nu ligt in Nederland vele duizenden kilometers riolering in de bodem met een
vervangingswaarde van € 60 miljard. Het onderhoud en beheer van deze infrastructuur kost
gemiddeld € 60 per jaar per inwoner (bron: RIONED 2005). Door lokale omstandigheden
zijn er aanzienlijke verschillen. De gemengde riolering zorgt niet alleen voor een
hygiénische afvoer van onze fecalién, maar tegelijkertijd ook van het grijze water (wassen,
afwassen, douchen, enz.) en het overbodige hemelwater. In de volgende tabel is voor een
huishouden in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een overzicht gegeven van

de vaste lasten en de rioolheffing.

Omschrijving Tarief per jaar (voor 2009)

Ophalen en verwerken huisvuil en vegen € 285,00 / per jaar
straten.

Drinkwater €355,00 / per jaar
Gas en elektra € 1.500,00 / per jaar
Telefoon en internet € 600,00 / per jaar

Kabel aansluiting radio tv, basis abonnement | € 195,00/ per jaar
met digitale ontvangst (geen HDTV)

Premie ziektekosten € 2100,00 / per jaar
Verontreinigingsheffing € 150,00 / per jaar
(zuivering van afvalwater)

Heffingen ivm. Beheer oppervlaktewater €90,00 / woning
Rioolheffing €242,00/ per jaar

(In 2010 € 256,00 / per jaar)

AANLEIDING

Aanleg en beheer van de rioleringsvoorzieningen zijn gemeentelijke taken die hun
wettelijke basis hebben in de Wet milieubeheer (Wm. art. 10.33). In het gemeentelijke
rioleringsplan (GRP) legt de gemeente hierover verantwoordelijkheid af naar buiten. Dit is
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een wettelijke verplichting volgens de Wet milieubeheer, art. 4.22. Het huidige GRP loopt tot

31 december 2009.

In het GRP moet volgens wettelijk voorschrift tenminste de volgende informatie worden

verstrekt:

=  Overzicht van de voorzieningen voor het inzamelen en het transport van stedelijk
afvalwater, idem voor het hemelwater en voor het treffen van maatregelen voor het
opheffen van nadelige gevolgen van grondwater;

=  Overzicht wanneer de voorzieningen aan vervanging toe zijn;

=  Overzicht van aan te leggen of te vervangen voorzieningen in de planperiode;

=  Overzicht van wijze waarop voorzieningen worden beheerd;

=  De gevolgen voor het milieu van aanwezige en aan te leggen voorzieningen;

= Overzicht van de financiéle gevolgen in verband met aanleg, beheer, onderhoud en
uitbreiding en vervanging van de voorzieningen.

Het GRP moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Met het inwerkingtreden van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 hebben

naast de zorg voor het stedelijke afvalwater ook de (gemeentelijke) zorg voor het

afstromende hemelwater en het grondwater een duidelijker basis in de wetgeving gevonden

en de verankering in het GRP. Daarom aangeduid als “Verbreed” GRP.

Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van het beheer van de openbare
ruimte, de bescherming van bodem en waterkwaliteit en de zorg voor het totale
watersysteem worden complexer en steeds belangrijker. Het realiseren van die wettelijke
taken dient plaats te vinden binnen het kader van een verantwoord financieel beleid en

aanvaardbare financiéle lasten voor de burgers.

De planperiode van het GRP omvat in beginsel vijf jaar. De planningshorizon ligt veel
verder in verband met vervangingscyclus van riolering en een verwachte levensduur van ca

50-60 jaar. Het plan wordt opgesteld voor de beoogde planperiode maar in het licht van de

Op basis van beschikbare informatie en uitgevoerd onderzoek wordt een beeld gegeven van
de te verrichten activiteiten en te nemen maatregelen op korte en langere termijn. Voor de
korte termijn met meer detail en voor de lange termijn met het oog op te verwachten
ontwikkelingen. Beleidsontwikkelingen, zoals Waterbeheer 21*° eeuw en de Europese
Kaderrichtlijn Water, de klimaatverandering en vooral ook de realiteit van het gevoerde
beleid en de kostenontwikkeling, maken een plancyclus van 5 jaar gewenst om het
gemeentelijke beleid op de realiteit en de gewenste ontwikkelingen aan te kunnen laten
haken. Het voorliggende GRP is opgesteld uitgaande van de planperiode van 1 januari 2010
tot en met 31 december 2014. In het bestuurlijk overleg van gemeente
Haarlemmerliede&Spaarnwoude en het hoogheemraadschae tp Rijnland is afgesproken de
beoogde looptijd te bekorten tot en met december 2012.en v66r december 2012 het plan in
overleg met Rijnland aan te vullen en daarna vast te stellen voor de periode daarna.

In het laatste jaar van de planperiode zal het GRP aan de dan bestaande inzichten en

beleidsdoelen worden getoetst en geactualiseerd en opnieuw worden vastgesteld.

1.3 GELDIGHEIDSDUUR
langere termijn.
1.4 TOTSTANDKOMING

De bestuurlijke, financiéle en juridische verantwoordelijkheid voor de invulling van de

wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater ligt op grond van de
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Wet milieubeheer bij de gemeente. In de wet milieubeheer (Wm. art. 4. 23) is vastgelegd wie

de gemeente bij de voorbereiding van het GRP moet betrekken:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland;

de beheerders van zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater
wordt afgevoerd;

de beheerders van het oppervlaktewater waarop het ingezamelde afvalwater wordt

geloosd (via de overstorten van het rioolstelsel bij hevige neerslag).

De procedure die is gevolgd voor het tot stand komen van dit GRP is als volgt:

de adviseur, ARCADIS, stelt op basis van de beschikbare informatie een concept plan op;
het concept- -GRP wordt na ambtelijke instemming voorgelegd aan het college van B&W;
het concept -GRP is voorgelegd aan het hoogheemraadschap van Rijnland en besproken
in het bestuurlijk overleg van 22 november 2010;

in het bestuurlijk overleg van gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met het
hoogheemraadschap van Rijnland op 22 november 2010 is afgesproken het concept GRP
uit praktische overwegingen vast te stellen voor de periode tot en met december 2012 en
voor de periode daarna het plan in overleg met het hoogheemraadschap aan te vullen
voor de periode vanaf 1 januari 2013 en dit aangepaste plan vast te stellen voor 1 januari
2013;

na instemming wordt het ontwerpplan ter advies voorgelegd bij de raadscommissie(s) en
ter vaststelling aangeboden bij de raad;

het door de raad vastgestelde GRP wordt aan de vermelde instanties toegezonden;

de vaststelling van GRP wordt bekend gemaakt in de lokale dag-, week- en

nieuwsbladen waarbij wordt aangegeven hoe men kennis kan nemen van het plan.

LEESWIZER

Dit rapport bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 2 “ Evaluatie” bevat de evaluatie van het voorgaande GRP 2005-2009.
Hoofdstuk 3 “ Gewenste situatie” gaat in op de beleidsdoelstellingen en het
toekomstbeeld.

Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie en de toetsing aan de in hoofdstuk 3
geformuleerde doelstellingen.

Hoofdstuk 5 gaat in op de strategie en benodigde maatregelen om de doelstellingen te
kunnen bereiken.

Hoofdstuk 6 gaat in op de middelen (organisatie en financién) die nodig zijn om de
gekozen strategie en de maatregelen te kunnen realiseren. In dit hoofdstuk komt ook de
kostendekking aan de orde.

Hoofdstuk 7 gaat in op de conclusies.

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS
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HOOFDSTUK

Fvaluatie

INLEIDING

Afbeelding 2.1

Plan, act, do, check cirkel.

De eerste en noodzakelijke stap bij het opstellen van een nieuw GRP, is het evalueren van de
activiteiten die waren voorgenomen in de achterliggende planperiode. Zijn alle activiteiten
uitgevoerd en zo nee, waarom niet? Niet uitgevoerde taken kunnen een extra
aandachtspunt inhouden voor de komende planperiode, zowel in planmatige,
organisatorische, personele als financiéle zin. De gerealiseerde resultaten bepalen dus mede
de vertrekpositie voor het nieuwe GRP.

Het voorgaande GRP dateert van 2005. De uitgevoerde evaluatie betreft de volgende taken:
= aanleg riolering nieuwe gebieden;

= aanleg riolering bestaande gebieden;

= onderzoek;

* maatregelen;

= de financién en de ontwikkeling van het rioolrecht.

Het periodiek evalueren en actualiseren is een logische werkwijze om processen bij te

sturen. Door organisatiedeskundigen worden de verschillende stappen als volgt benoemd:

=  het aangeven van de hoofdlijnen van de aanpak (PLAN);

= het uitvoeren van deze aanpak (DO);

=  het evalueren van de resultaten en nagegaan of de gestelde doelen worden bereikt
(CHECK);

= en ten slotte hoe het proces kan worden bijgestuurd (ACT).

Deze stappen moeten steeds weer opnieuw worden doorlopen. Om deze reden wordt vaak

het symbool van de cirkel gebruikt om deze cyclus aan te duiden. Dit beeld werd

geintroduceerd door een Amerikaan dr. W. Edwards Deming.

MAATREGELEN GRP 2005-2009

In het GRP 2005-2009 is een lijst met uit te voeren verbeteringsmaatregelen opgenomen. In

bijlage 1 is deze lijst opgenomen, inclusief de status van de verbeteringsmaatregel.

In 2007 is een optimalisatie onderzoek uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek zijn
diverse parameters van het rioolstelsel nader bepaald, is de vuiluitworp van het stelsel
opnieuw bepaald en zijn de maatregelen om te voldoen aan de basisinspanning
geactualiseerd en genuanceerd. In de volgende tabel 2.2 zijn de aanvullende en of
genuanceerde maatregelen en aanbevelingen vermeld volgens het uitgevoerde

optimalisatieonderzoek.

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS
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Tabel 2.2

Resultaten

optimalisatieonderzoek 2007.

2.3

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011 ‘

Maatregel

| Emissiereductie

Stand van zaken

Halfweg

Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin voor
overstort HO351, Irenestraat ca. 96 m3.

Uitvoering gerealiseerd in 2009.
Opgeleverd in 2009.

Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin voor
overstort H 0436, Mientekade) ca. 85 m3

Aanbesteding in 2010.
Uitvoering in 2010.

Aanpassen diameter en BOB van diverse strengen
bij de Burg. Simonstraat, de Mientekade, de
Houtrijkstraat, Irenestraat, onder meer het
vergroten van de diameters.

Uitvoering in samenhang met de
aanleg van de rand-
voorzieningen en de geplande
vervanging bij Mientekade en
Houtrijkstraat.

Aanpassen van de hoogte van de drempels van de
putten HO331 Polanenkade en H0439 Mientekade
in plaats van afsluiten en H0350 (BBB Irenestraat)
en H 0436 (BBB Mientekade).

(Dit betreft een aanpassing, op basis van het
optimalisatie onderzoek, van de maatregel in het
voorgaande GRP om deze overstorten te sluiten.)

Uitvoering vindt plaats in
samenhang met de aanleg van
de randvoorzieningen. Dit is een
nuancering van het BRP en
maatregelen GRP '05-'09 en.

Spaarndam

Afkoppelen 2,8 ha na 2020

Planning vervroegen ivm. slechte
staat van het stelsel en het
eerder vervangen van strengen .
Opnemen in GRP 2010-2014.

Il Aanbevelingen

Nagaan of de POC van deelgebied 1 (Kanaalweg
en Groote Braak), 2 (Berkhoutweg en Dubb.buurt)
en 6 Kern Halfweg west. kan worden verlaagd om
de hydraulische belasting van deelgebied 7 (kern
Halfweg oost) te verminderen en zo de uitworp te
verminderen en dus bij te dragen aan de
basisinspanning.

De aanpassing is in overleg met
hhAGV uitgesteld tot het
aanpassen van de afvoer van
eindgemaal.

Als aandachtspunt opnemen in
GRP 2010-2014.

Afkoppelinspanning voor Spaarndam afstemmen
op het mogelijke resultaat van het verminderen
van de POC van deelgebieden 1, 2 en 6.

Opnemen in GRP 2010-2014.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van
werkzaamheden aan de riolering nagaan of met
beperkte ingrepen de afvoer van hemelwater kan
worden verbeterd en zo kan worden ingespeeld in
de verwachte klimaatontwikkelingen;

Opnemen in GRP 2010-2014

ONDERZOEK

In tabel 2.3 is weergegeven welke onderzoeksinspanningen in het voorgaande GRP stonden

opgenomen en in hoeverre deze zijn gerealiseerd in de afgelopen planperiode.

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS 9



Tabel 2.3
Onderzoeksinspanningen
GRP 2005-2009

Omschrijving
Meetprogramma ter onderbouwing aanleg van
2 randvoorzieningen (bergbezinkbassins)

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Planjaar
2005

Status
Het onderzoek is uitgevoerd en
heeft geleid tot bijstelling van
de maatregelen.

Onderzoek besturing spoelinlaat Spaarndam

2005-2009

Het onderzoek is uitgevoerd en
de besturing is aangepast. Het
spoelen verloopt nog niet
optimaal.

Opstellen meetplan riolering

2005

Het meetplan is opgesteld en
meetinstrumenten zijn
geinstalleerd en operationeel.
Er zijn nog onvoldoende
meetresultaten om te
rapporteren over de
waarnemingen

Gemalen beheer

(storingsdienst, reiniging, inspectie,
herstelwerkzaamheden, data beheer, reiniging,
inspectie, herstelwerkzaamheden, data beheer,
planning revisie en vervanging, jaarlijkse
actualisatie)

2005-2009

De melding van storingen
worden doorgegeven aan een
vaste installateur en verholpen.
Periodiek onderhoud wordt
eveneens uitgevoerd door de
installateur.

Beheer riolering

(reiniging, inspectie, herstelwerkzaamheden,
data beheer, vervangingsplanning, jaarlijkse
actualisatie)

2005-2009

Inspecties zijn uitgevoerd en
vervanging is gerealiseerd.
Voor het meer planmatig
opzetten van het rioolbeheer is
behoefte aan een programma
dat meer is toegesneden
(minder zwaar) op de omvang
van de gemeente.

Voor de komende periode vergt
dit het overschakelen op andere
software en het invoeren van
de actuele data.

Herzien van het BRP van 1998.

2009

Het onderzoek (Optimalisatie
gemeentelijke riolering in
2007.) is uitgevoerd en heeft
geresulteerd in een advies om
de maatregelen voor de
basisinspanning bij te stellen.
Zie ook 2.3.

Herziening is in de periode '09-
14 niet nodig.

Herzien GRP periode '10-'14

2009

Is gestart in 2009.

Enkele van de geplande maatregelen en/of onderzoeken zijn later gestart en nog niet geheel

of nog niet afgerond. De belangrijkste oorzaak is dat het aansluiten van nog ongerioleerde

panden en het plaatsen van IBA’s meer inzet vergde dan verwacht en daarmee minder tijd

beschikbaar was om andere acties voor te bereiden, te begeleiden en uit te voeren.

De gemeente controleert en handhaaft zelf de milieuvergunningen van bedrijven. Behalve

enkele grote bedrijven waarvoor de provincie Noord-Holland bevoegd gezag is.

De vergunning situatie (Wvo-vergunning voor de overstorten en aansluitvergunning voor

afvoer naar RWZI) is niet gewijzigd.
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FIANCIEN EN RIOOLHEFFING

Voor de heffingsgrondslag van de rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen een
heffing voor eigenaren en gebruikers. De geplande ontwikkeling van de heffing is conform
het GRP 2005-2009 gerealiseerd.

Doordat de geplande maatregelen en onderzoeken enige vertraging hebben ondervonden
zijn tot heden minder kosten gemaakt. De stand van het rioolfonds is hoger dan gepland
volgens het GRP "05-'09. De stand van het fonds/bestemmingsreserve is einde 2009
afgerond. € 2 miljoen. (GRP "05-'09 prognose stand fonds einde 2009: € 1,4 miljoen)

De boekwaarde van de in het verleden tot en met 2009 geactiveerde kapitaalsinvesteringen

bedraagt (einde 2009) afgerond € 1,7 miljoen. (GRP "05-'09 prognose boekwaarde einde 2009:

€ 1,6 miljoen).

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS
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HOOFDSTUK

Gewenste situatie

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk is de gewenste situatie voor de komende planperiode uitgewerkt. Daarbij
zijn de doelen voor de gemeentelijke watertaken benoemd en zijn daar eisen en maatstaven
aan gekoppeld. De doelen geven de gewenste situatie weer voor het beheer van de
bestaande voorzieningen en voor de aanleg van nieuwe voorzieningen. De maatstaven zijn
een concretisering van deze doelen waaraan het functioneren van de systemen kan worden

getoetst.

Bij het vaststellen van de doelen, functionele eisen en maatstaven is de relatie met andere
overheidstaken, plannen, beleidsstukken en ontwikkelingen van grote invloed. Zelfs zo
groot, dat een aantal van de maatstaven door andere overheden wordt opgelegd op basis
van wettelijke regels en/of vergunningseisen. Ontwikkelingen geven aan waar de aandacht

de komende jaren op gericht zal zijn.

3.2 BELEIDSKADERS

Voorafgaande aan de totstandkoming van het GRP en in het begin van de planperiode
worden een aantal wettelijke aanpassingen en aanvullingen van kracht die direct of indirect
van belang zijn voor het gemeentelijk rioleringsbeheer:

= Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken;

= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

= Waterwet;

= WION (Wet informatie ondergrondse netten);

In onderstaande paragrafen wordt hierover nader informatie verstrekt.

3.2.1 WET GEMEENTELIJKE WATERTAKEN

Per 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken
(kortweg: Wet gemeentelijke watertaken) van kracht. De gemeentelijke taken zijn daarmee
uitgebreid van één naar drie zorgplichten, te weten:

1. de zorgplicht voor het stedelijk afvalwater (bestaand);

2. de zorgplicht voor het hemelwater (nu apart, was voorheen onderdeel van afvalwater);

3. de zorgplicht voor het grondwater (nieuw).

De nieuwe zorgplichten stellen de gemeente in staat om specifieke aandacht aan deze taken
te geven om op die manier optimaal tegemoet te kunnen komen aan de doelstelling van
nationaal en Europees waterbeleid. Hiermee wordt gedoeld op de voorbereiding van
verwachte klimaatontwikkelingen (Waterbeheer 21°° eeuw) en het bereiken van een goede
en gezonde waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) in het oppervlaktewater. Daarnaast biedt

de zorgplicht voor grondwater de mogelijkheid om de hardnekkige

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS 12
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grondwaterproblematiek, die in 40% van de gemeenten optreedt, op adequate wijze te

kunnen aanpakken.

De wet biedt ook de mogelijkheid om de kosten die gepaard gaan met de extra maatregelen
die voortkomen uit de nieuwe zorgplichten te dekken. Vanwege het algemene belang dat
met deze maatregelen is gediend is het retributieve rioolrecht (individueel profijtbeginsel)

vervangen door een verbrede rioolheffing (algemene belasting).

De wet verplicht gemeenten om vé6r 2010 de heffingsverordening aan te passen en uiterlijk
binnen 5 jaar na de inwerkingtreding (dus uiterlijk per 1 januari 2012) over een verbreed'
GRP te beschikken. De verbrede rioolheffing moet uiterlijk op 1 januari 2010 zijn ingevoerd.

De heffingsverordening is in 2009 aangepast.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)

3.2.3

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zorgt ervoor dat het aantal vergunningen dat
nodig is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot één vergunning: de
omgevingsvergunning. Uitgangspunt voor de wet is de één-loket-gedachte. De gemeente is
voor de uitvoering van de wet het bevoegde gezag en heeft een afstemmingsplicht met
andere instanties, waaronder het waterschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook
onder deze wet. De Wvo-aansluitvergunning, die het domein was van de waterschappen,
komt dus te vervallen.

Het ministerie VROM wil de Wabo per 1 januari 2010 in werking stellen. Het is nog niet
zeker of dat lukt. De Wabo vervangt de huidige Wet milieubeheer. Vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de wet is per 1 januari 2008 het zogenaamde Activiteitenbesluit van
kracht geworden. Met uitzondering van de zware indirecte lozingen (landelijk ca. 1100 stuks
maar geen in de gemeente) hebben lozers op de riolering géén lozingsvergunning meer
nodig en gelden algemene regels. Voor de overgang van de oude naar de nieuwe situatie is

een driejarige periode ingesteld waarop overgangsrecht van toepassing is.

WATERWET

De nieuwe Waterwet integreert acht bestaande wetten, waaronder de Wvo, tot één integrale
wet. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:

=  Wet op de waterhuishouding;

=  Wet op de waterkering;

=  Grondwaterwet;

= Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

=  Wet verontreiniging zeewater;

=  Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904);

= Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte');

=  Waterstaatswet 1900;

In de Waterwet worden de bestaande vergunningen gebundeld tot één nieuwe vergunning;:
de watervergunning. De Wvo-lozingsvergunning voor het lozen van afvalstoffen op
oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels. In de praktijk zal het erop
neerkomen dat het waterschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van

geconstateerde waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan de veroorzaker is.

! Verbreed: aparte uitwerking van de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
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De Waterwet (de Invoeringswet Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de
aangepaste verordeningen van de provincies en de waterschappen) zijn in december 2009 in
werking getreden. In de toekomst ontstaat de mogelijkheid van integratie van de
vergunningen volgens de Waterwet met vergunningen volgens andere wetgeving zoals de
Wet Milieubeheer, de Woningwet in één vergunning “de omgevingsvergunning”, zodra de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treedt. Naar verwachting

treedt de Wabo in 2010 in werking een precieze planning is nog niet bekend.

WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN

3.3

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten, beter bekend als de
grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van
graafincidenten bij kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling
over de ligging van kabels en leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet
bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig graven en zorgvuldig opdrachtgeverschap en

het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen.

Grondroerders kunnen hun graafmeldingen bij het Kadaster doen. De netbeheerders hebben
in 2008 hun belangen (globale aanduiding van locatie van hun netten) bij het Kadaster
kunnen registreren. Het systeem voor elektronische informatie-uitwisseling van het
Kadaster is vanaf 1 november 2009 operationeel. Het tijdstip dat ook de elektronische
uitwisseling van informatie geregeld moeten zijn is een aantal malen uitgesteld en is nu 1
juli 2010 (mededeling Ministerie Economische Zaken dd.16/04/2009).

DOELEN

DOEL 1

Riolering is oorspronkelijk aangelegd om epidemieén te voorkomen en verlost te worden
van de overlast van overtollig hemelwater in de stedelijke omgeving. Deze doelen gelden
nog steeds en zullen ook in de toekomst geldig blijven. In feite zijn deze doelen dus tijdloos.
De algemene doelen voor riolering zijn:

= de volksgezondheid beschermen en

= de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden.

Om aan deze algemene doelen te kunnen voldoen, kunnen we aan riolering een aantal
systeemdoelen koppelen die op de nieuwe zorgplichten betrekking hebben.

Deze systeemdoelen zijn:

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater.

. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

. Zorgen voor inzameling van hemelwater.

. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater;

Q= W N

. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet

structureel belemmert.

Voor elk van de vijf doelen moet nagegaan worden wat nodig is om ze te kunnen realiseren
c.q. waarborgen. De lokale situatie is daarbij bepalend en de gemeente is daarbij de
regisseur. Een toelichting bij 3 zorgplichten (stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwater) is gegeven in bijlage 2.

Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater
De wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater in te zamelen bestond voorheen ook al.

Om het stedelijke afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS
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DOEL 3

DOEL 4
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voorzieningen (leidingen, putten e.d.) in goede staat zijn. Regelmatige inspectie en tijdige
vervanging zijn daarbij noodzaak. Voor de beoordeling van de toestand van riolen gebruikt
de gemeente de werkwijze uit NEN 3398. Als beheerder legt de gemeente de gewenste
kwaliteit van de riolen vast in functionele eisen en meetbare maatstaven. De maatstaf geeft

aan wanneer maatregelen moeten worden getroffen.

Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen
onder vrijverval naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De
voorzieningen mogen ook niet vervuild zijn met zand, slib of andere ongerechtigheden. De
gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen verpompen en
bedrijfszeker te zijn.

Dit doel heeft ook betrekking op wateroverlast tijdens neerslagsituaties. Om dit zoveel
mogelijk te voorkomen moet de riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit hebben (zie
ook het kader bij doel 4).

Emissies en verdere overlast

Lozingen vanuit riolering mogen niet leiden tot ontoelaatbare negatieve effecten in de
kwaliteit van het oppervlaktewater, bodem en grondwater. In het licht van het
waterkwaliteitsbeleid van waterschappen moeten gemeenten voldoen aan de
zogenaamde basisinspanning. De basisinspanning houdt in een gemeentebrede
doelstelling om de vuiluitworp via overstorten te beperken (emissiespoor). Afhankelijk
van de restlozingen en de waterkwaliteitsdoelstellingen voor een specifieke situatie (lees
ontvangend oppervlaktewater) kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn volgens het

zogenaamde waterkwaliteitsspoor.

Verder moet riolering zo min mogelijk overlast veroorzaken ten gevolge van
bijvoorbeeld het uitvallen van gemalen, stank, instortingen van slechte riolen,

werkzaamheden aan de riolering, e.d.

Zorgen voor inzameling van regenwater

De zorgplicht voor hemelwater houdt in dat de gemeente zorg dient te dragen voor een
doelmatige inzameling van het afvloeiende hemelwater, voor zover van degene die zich
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen en zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet
kan worden gevraagd zelf het afvloeiende hemelwater op of in de bodem of in het
oppervlaktewater te brengen. Naast de zorg voor het afvloeiende hemelwater van
particuliere terreinen heeft dit natuurlijk ook betrekking op het hemelwater dat van
openbaar terrein afstroomt. Voor de verwerking van hemelwater geldt een

voorkeursvolgorde zie bijlage 3.

Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen
onder vrijverval naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. Ten
aanzien van de verwerking van het ingezamelde hemelwater is de keus aan de gemeente.
Onder het verwerken van het hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen
worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na

zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater.
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De voorzieningen mogen niet vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. De
gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen verpompen en

bedrijfszeker te zijn.

Dit doel heeft ook betrekking op wateroverlast tijdens neerslagsituaties. Om dit zoveel
mogelijk te voorkomen moet de riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit hebben (zie
ook onderstaand kader).

Wateroverlast en klimaat

Onder wateroverlast wordt in dit geval water-op-straat verstaan: het met huishoudelijk

afvalwater vermengde hemelwater komt uit de riolering op straat of het hemelwater kan

bijvoorbeeld door verstopte kolken niet in de riolen komen. Het is niet mogelijk om

riolering en hemelwatervoorzieningen aan te leggen die alle mogelijke extreme

regenbuien kunnen verwerken. Een landelijk geaccepteerde maatstaf is, dat een bui die

gemiddeld één maal in de twee jaar voorkomt verwerkt moet kunnen worden

(gemiddeld dan dus iets minder dan eens in de twee jaar “water-op-straat” ) door het

rioolstelsel.

De hemelwatervoorzieningen worden gedimensioneerd conform de eisen van het

hoogheemraadschap van Rijnland in verband met de beschikbare berging in

oppervlaktewater. Tijdens hydraulische toetsing van het stelsel zal, gezien de verwachte

klimaatsverandering, ook gecontroleerd moeten worden hoe het stelsel reageert op

zwaardere buien.

Onderscheid wordt gemaakt in:

Hinder - Kortdurend water op straat;

Overlast - Belemmeren van verkeer, onderlopen tunnels en
opdrijven van putdeksels;

Extreme overlast - Wateroverlast met economische schade door
onderlopen van gebouwen, langdurige

belemmering van verkeer.

DOEL 5 Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet
structureel belemmert
Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen de bestemming van een gebied belemmeren.
Beide situaties vragen om een andere functionele eis. Bij het formuleren van de maatstaven
voor dit doel is een duidelijk onderscheid in de bestemmings-, inrichtings- en beheerfase
belangrijk. De zorgplicht grondwater heeft nadrukkelijk betrekking op de beheerfase. Bij de
bestemmings- en inrichtingsfase vormt grondwater al een belangrijk aspect in de
gebruikelijke procedures. De gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterklachten
(loketfunctie).

3.3.1 FUNCTIONELE EISEN, MAATSTAVEN EN MEETMETHODEN

Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die voor de gemeentelijke watertaken zijn

geformuleerd. Doelen geven aan wat de gemeente wil bereiken. Functionele eisen bepalen
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aan welke voorwaarden de gemeente moet voldoen en hoe de voorzieningen moeten

functioneren om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Maatstaven zijn de getalsmatige precisering van de functionele eisen. Maatstaven maken de
functionele eisen in kwantitatieve zin toetsbaar. Maatstaven zijn sterk lokaal gebonden,
waardoor in het GRP duidelijk aangegeven moet worden welke maatstaven de gemeente

lokaal hanteert.

Meetmethoden (c.q. berekeningsmethoden) zijn methoden waarmee de gemeente de
toestand of het functioneren van de voorzieningen aan de gestelde eis kan toetsen. Om het
gewenste functioneren van de voorzieningen eenduidig (en reproduceerbaar) vast te leggen,
moet de gemeente bij het formuleren van de maatstaven aangeven welke meetmethoden
worden gehanteerd. Bijlage 6 geeft in tabelvorm een overzicht van de functionele eisen,

maatstaven en meetmethoden behorende bij de geformuleerde doelen.

VOORWAARDEN VOOR EFFECTIEF BEHEER

3.5

Om de gemeentelijke zorgplichten te kunnen realiseren moet de rioolbeheerder bepaalde
voorwaarden scheppen. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, is een effectief beheer
niet mogelijk. Dan kunnen de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater
niet worden gewaarborgd. Met de voorwaarden geeft de gemeente aan wat zij verstaat
onder doelmatig beheer en goed gebruik van de voorzieningen. Hier ligt ook de relatie met
de eisen uit de Wm (artikel 4.22), namelijk dat bekend moet zijn:

= welke voorzieningen in de gemeente aanwezig zijn;

= in welke staat de voorzieningen verkeren;

= welke beheeractiviteiten de gemeente ontplooit;

= wat de effecten op het milieu zijn;

= welke personele en financiéle middelen nodig zijn.

Dit geldt voor alle voorzieningen voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater.

Vergeleken met de fysieke grenzen van de voorzieningen zijn de grenzen van het
besturende orgaan overigens meer diffuus. Bij de gemeentelijke watertaken zijn vele partijen
en belanghebbenden betrokken. Daarom moet de gemeente bij het scheppen van
voorwaarden voor effectief beheer vaak met de betreffende partijen samenwerken. De te

stellen voorwaarden zijn dus ook locatiegebonden.

BETROKKENHEID ANDERE OVERHEDEN EN RAAKVLAKKEN ANDERE PLANNEN

Overleg met andere overheden
Het GRP is besproken in het bestuurlijk overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland
op 22 november 2010.

Raakvlakken met andere plannen

De beleidsvoornemens in het GRP moeten worden afgestemd met andere beleidsvelden en
plannen met raakvlakken opdat de te nemen maatregelen inpasbaar zijn (ruimte), haalbaar
zijn (financién) etc. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van

plannen/beleidsvelden/raakvlakken die bij afstemming van belang kunnen zijn.
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HOOFDSTUK

Huidige situatie

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven en getoetst. Aan de hand van de
toetsing worden de benodigde maatregelen bepaald. (zie hoofdstuk 5). Naarmate de
gewenste en de huidige situatie meer van elkaar afwijken, zijn meer ingrijpende en
omvangrijke maatregelen noodzakelijk. Het vaststellen van de huidige situatie heeft
plaatsgevonden op basis van de volgende beschikbare informatie:

=  De gegevens van de strengen van aanwezige vrijverval en drukriolering;

=  Het Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2005 — 2009;
= De begroting 2009;

=  Het Basisrioleringsplan 1998, geoptimaliseerd in 2007;

*  De uitgevoerde maatregelen, vervangingen etc.

Een onderscheid is gemaakt in (stedelijk) afvalwater (§4.2), hemelwater (§4.3) en grondwater

(§4.4).
4.2 STEDELIJK AFVALWATER
4.2.1 SITUATIE

De bebouwing in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude omvat de plaatsen Halfweg
en Spaarndam (oost) en daarnaast Haarlemmerliede, Penningsveer, het industrieterrein
Halfweg, het bedrijventerrein Spaarndam en diverse clusters van verspreide bebouwing
(buitengebied). In de kernen Halfweg (west en oost) en Spaarndam is overwegend een
gemengd systeem aanwezig, daarbuiten is drukriolering aanwezig en diverse woningen zijn
aangesloten op een IBA. Het ingezamelde afvalwater wordt naar drie verschillende
afvalwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) afgevoerd.

In de volgende tabel 4.4 zijn de onderscheiden onderdelen van het stedelijk

afvalwatersysteem vermeld.
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Overzicht
deel(bemalings)gebieden

riolering
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. Onderdeel / bemalingsgebied Type Afvoer naar

Halfweg

1 Kanaalweg & Groote Braak Gemengd (+ gescheiden) Gebied 6

2 Berkhoutweg & Dubbele buurt Gemengd (+ drukriolering) Gebied 1

3 Baumannplein & Dubbele buurt Gescheiden (+ drukriolering) Gebied 6

4 Houtrakkerweg Drukriolering Gebied 10

5 Haarlemmerstraatweg in Drukriolering Gebied 7
Halfweg

6 Kern Halfweg west Gemengd Gebied 7

7 Kern Halfweg oost Gemengd RWZI Zwanenburg

8 Industrieterrein Halfweg Drukriolering RWZI Zwanenburg

14 Zijkanaal F Drukriolering Gebied 1

Buitengebied

9 Kerkweg Drukriolering RWZI Waarderpolder

10 Recreatieschap Drukriolering RWZI Amsterdam

15 Machineweg, Noorderweg, Drukriolering Gebied 13
Ringweg

16 Lagedijk Drukriolering RWZI Waarderpolder

17 Zuiderweg Drukriolering Gebied 10

Spaarndam

11 Bedrijventerrein Spaarndam Drukriolering Gebied 13

13 Spaarndam Gemengd (+ gescheiden) RWZI Waarderpolder

Haarlemmerliede

12 ‘ Penningsveer/Haarlemmerliede Drukriolering ‘ RWZI Waarderpolder

De gemeente omvat in totaal ca. 1950 woningen (aansluitingen), ca. 5.430 inwoners en een
aangesloten verhard oppervlak van ca. 28 ha. (zie bijlage 5). De gemengde delen van de
rioolstelsels hebben in totaal 9 overstorten (zie bijlage 5).

Voor het transport van het stedelijk afvalwater naar de rioolwaterzuivering zijn 9 gemalen
aanwezig, 144 minigemalen en 73 pompunits aan boord van woonarken.

In het buitengebied zijn bij verspreid liggende bebouwing 28 IBA’s aanwezig. In de

Irenstraat is een bergbezinkbassin aanwezig dat in 2009 is gerealiseerd.

De kenmerken van het systeem zijn samengevat:

=  Het systeem omvat 2 bemalingsgebieden die apart van elkaar functioneren (Halfweg en
Spaarndam) en daarnaast diverse clusters drukriolering waaronder Penningsveer;

=  Hetrioleringsysteem van Halfweg omvat meerdere delen. Deze voeren af via het
bemalingsgebied “ Kern Halfweg oost”.

=  Het rioolsysteem omvat meerdere clusters met drukriolering, deze voeren deels af naar
een van de twee genoemde bemalingsgebieden en overigens via een persleiding direct
naar een RWZI. De drukriolering voert in beginsel geen hemelwater af.

=  Binnen de bemalingsgebieden Spaarndam en Kanaalweg/Groote Braak is een deel van
het stelsel aangelegd als gescheiden stelsel;
- Halfweg, Groote Braak ( ca 1.647 m lengte DWA riool)
- Spaarndam, Melchiorstraat, Visserstraat, Geemstraat ( ca. 850 m lengte DWA riool)

= Debodem in de gemeente is over het algemeen zettinggevoelig een aanzienlijk deel van
de vrijvervalriolen is onderheid. Waar de vrijverval riolering niet is onderheid en de
bodem gevoelig is voor zettingen, kunnen de leidingen verzakken.

Onderheide riolering is in het algemeen aanwezig in: de kernen van Halfweg-oost en

v-GRP H&S C01034.000056.001 ARCADIS 19



Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

west. Niet onderheide riolering is aanwezig bij de Groote Braak en in Spaarndam
diverse strengen in de Cruquiusstraat, Chr. Bruningsstraat, Houtrakpolderstraat en
Talesiuspark, 't Poldertje en Inlaag A, B, C en D (Waterwende).

4272 NIET AANGESLOTEN BEBOUWING

Bij het opstellen van het GRP 2005 — 2009 waren 105 panden in het buitengebied nog niet
aangesloten op de riolering en 11 panden binnen de bebouwde kom. Einde 2009 was het

merendeel (77%) van deze panden aangesloten of gesloopt en resteren nog 17 niet

aangesloten panden. Waarvan 1 niet via de gemeente van een IBA wenste te worden

voorzien
Tabel 4.5 fZIT:aGt:PbZe(%:;gg:) Situatie begin 2010
) Aantal panden

Niet aangesloten panden en Aantal panden
ontwikkeling ‘05-'09 en Niet aangesloten panden 105 (3 meer dan volgens het 17 panden
verwachting ‘10-'14 buitengebied overzicht in het GRP '05-'09)

Niet aangesloten panden 11 10

binnen bebouwde komt

Totaal niet aangesloten 116 27

Aangesloten dmv. 54

drukriolering

Aangesloten op IBA 28

Vervallen 6

Aangesloten op riolering 1

binnen bebouwde kom

Totaal aangepakt 89

Vervolg aanpak 1 pand alsnog verkrijgen

medewerking.

1 pand toekomstige
bestemming bepalen om IBA
te plaatsen

10 woningen Osdorperweg
worden in 2010 aangesloten

15 panden slopen / aansluiten

423 ONTWIKKELING AANSLUITINGEN

In de periode "05-'09 is het aantal aansluitingen toegenomen met 116 volgens het overzicht
in tabel 4.6. Het betreft vooral het aansluiten van de tot dat moment ongerioleerde panden.

Daarnaast zijn nieuwe panden aangesloten.
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Ontwikkeling nieuwe

aansluitingen '05-"09
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Nieuwe aansluitingen in periode ‘05-'09 Aantal

Aanpak niet gerioleerde panden buitengebied | 82
(zowel drukriolering als IBA)

Aanpak niet gerioleerde panden binnen 1
bebouwde kom

Nieuwe aansluitingen 33 (aparte adressen 7, Suikersilo’s west en oost
1, Sint Adalbertushof 6, HAK terrein 19)

Totaal nieuwe aansluitingen 116

424 AFVOER EN BEHANDELING VAN AFVALWATER
Het afvalwater van Halfweg wordt afgevoerd naar de RWZI van hhRijnland bjj
Zwanenburg. Het afvalwater van Spaarndam wordt afgevoerd naar de RWZI
Waarderpolder van hhRijnland. Het afvalwater van de Houtrakkerweg en het
“recreatieschap” wordt afgevoerd naar de RWZI Amsterdam West van WATERNET.
4.2.5 AANWEZIGE VOORZIENINGEN
Riolering
In tabel 4.7 is de lengte van de vrijverval rioleringen en persleidingen vermeld. Het totale
lengte rioolleidingen einde 2009 is ca. 21.800 m vrijvervalleidingen en ca. 27.700 m
persleiding.
Tabel 4.7 Vrijverval ‘ Persleiding Totaal
. L Gemengd DWA Som v.v.
Vrijvervalriolering per
relseltvoe. lenate | [m] [m] [m] [m] [m]
StEEype, lengte i m- Halfweg 5.223 2.510 2.877 10.610 11.658 22.268
Spaarndam 8.155 923 997 10.075 6.988 17.063
Penningsveer 1.021 71 1.092 9.045 10.137
som 13.378 4.454 3.945 21.777 27.691 49.468

In de figuren 4.8., 4.9 en 4.10 zijn de perioden vermeld waarin de vrijverval riolering werd
aangelegd voor Halfweg, Penningsveer en Spaarndam. Per periode van 10 jaar is de lengte
van de aanwezige vrijvervalriolering bepaald en uit de figuren kan zo de verdeling van de

leeftijd worden afgeleid.

Halfweg:
Het jaar van aanleg van de oudere strengen is gebaseerd op schattingen. Voor de leeftijd van
de riolering van 1940 of ouder is 1940 als aanlegjaar gehanteerd. Het rioolstelsel is vrijwel

geheel onderheid, behalve de strengen Groote Braak.
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Tabel 4.8

Halfweg, aanlegjaar Overzicht aanlegjaar riolering Halfweg

vrijvervalleidingen
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Ongeveer 30 % van de strengen ( ca. 1.600 m) van het gemengde riool is ouder dan 60 jaar.

In de periode 2005-2009 zijn diverse strengen vervangen (ca. 500 m) of verbeterd.

Penningsveer
Het rioolstelsel in Penningsveer betreft drukriolering met verzamelriolen onder vrijverval.
Het stelsel transporteert in hoofdzaak huishoudelijk of bedrijfsafvalwater.

Tabel 4.9

Penningsveer, aanlegjaar . . .
E 9 Overzicht jaar van aanleg Penningsveer

vrijvervalleidingen
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Spaarndam:
De bebouwing is in verschillende fasen gerealiseerd vanaf 1965. Het jaar van aanleg van de
riolering volgt deze fasering op de voet. Het rioolstelsel is slechts voor een deel (35%)

onderheid. In de periode 2005-2009 zijn enkele strengen vervangen (ca. 160 m) of verbeterd.
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Tabel 4.10
Spaarndam, aanlegjaar Overzicht aanlegjaar riolering Spaarndam
vrijvervalleidingen
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Gemalen

Het aantal objecten waarin pompen zijn opgesteld einde 2009 is ca. 250, inclusief de
minigemalen van drukriolering, IBA’s (Individuele behandeling afvalwater) en de installatie
voor legen en spoelen van de randvoorzieningen (1x).

=  7rioolgemalen

= 217 minigemalen, daarbij inbegrepen de pompen aan boord van woonarken;

= 28IBA’s

= 1installatie voor legen en spoelen van een BBB.

De rioolgemalen en de randvoorziening zijn voorzien van een storingsmelder naar een
centrale post. De storingssignalering van de minigemalen is in het algemeen middels een
rode lamp op de schakelkast en in het buitengebied soms ook naar een centrale post.

Het periodiek reinigen, inspecteren, het onderhoud en de revisies worden uitgevoerd door

een externe partij.

Overstorten

Er zijn 9 overstorten op het oppervlaktewater. Voor het monitoren van de overstorten is een
meetplan vastgesteld en zijn sensoren aangebracht. Het meetplan wordt uitgevoerd en de
resultaten worden gerapporteerd aan de beheerders van het betreffende oppervlaktewater.

Randvoorzieningen
Eind 2009 is in Halfweg de bergbezinkvoorziening Irenestraat operationeel. Het beheer en
onderhoud van het bergbezinkbassin wordt extern uitgevoerd en is opgenomen in de

beheer en onderhoudscyclus van de gemalen.

4.2.6 TOESTAND VAN DE OBJECTEN

Halfweg vrijvervalriolering incl. gemalen

In de periode 2005-2009 zijn inspecties uitgevoerd via inspectieputten en een videoinspectie
bij de Kanaalweg. De inspecties via de inspectieputten geven alleen een beeld van de
situatie bij de putten en niet of in beperkte mate van de tussenliggende strengen. Bij de
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Kanaalweg zijn gebreken vastgesteld. Het inzicht in de toestand van de andere strengen van
de riolering is van verschillend niveau en niet eenduidig. Vooralsnog duiden de uitgevoerde
inspecties niet op de noodzaak van maatregelen op korte termijn.

Gelet op de leeftijd van de vrijvervalriolering met ca. 30% ouder dan 60 jaar en de in het
voorgaande GRP gehanteerde gemiddelde levensduur van ca. 50 jaar is het gewenst om een
beter en compleet inzicht te verkrijgen in de toestand van de rioolleidingen. En op basis van
actuele inspecties de planning voor reparaties en onderhoud op te stellen. Volgens mij zal er
al een groot gedeelte in de komende periode gepland worden.

Penningsveer

De drukriolering en vrijverval verzamelleiding zijn nog relatief jong.

Spaarndam vrijvervalriolering incl. gemalen

In 2007 is een video inspectie uitgevoerd van putten en strengen over ca 1.500 m lengte.
Daarbij is vastgesteld dat de geinspecteerde riolen binnen afzienbare termijn moeten
vervangen. Het gaat om de straten ten noorden van de dokter W. Nijestraat en ten westen
van de Wolfssenstraat. De periode waarin de onderzochte riolering is aangelegd is van 1965
tot 1973. Gelet op de geconstateerde gebreken moeten de betreffende riolen/strengen
worden vervangen in de komende periode 2010-2014.

Omdat voor de levensduur is uitgegaan van 50 jaar houdt dit in dat vervanging van de
noord-west hoek van Spaarndam, tenminste 10 -15 jaar eerder, moet worden uitgevoerd dan
gepland op basis van levensduur. De oorzaak van de slechte toestand van de riolering is
vooral verzakking. Naast vervangen van de onderzochte strengen in de komende 5 jaar
geeft het resultaat van de inspectie extra aanleiding het gehele stelsel in Spaarndam te

inspecteren te beginnen met de “oudste” delen.

In de planperiode van het GRP 2004 — 2009 zijn delen van het rioolstelsel geinspecteerd. In
totaal ca 2.000 m (ofwel ca 10% van het stelsel). Een systematische en planmatige inspectie
van de strengen waarvan geen recente gegevens beschikbaar zijn is nog niet tot stand
gekomen. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van het inzicht van de medewerkers en
naar aanleiding van aanwijzingen over aanwezigheid van gebreken (verzakking, klachten,

geconstateerde vervuiling bij inspectieputten etc.).

FUNCTIONEREN VAN DE RIOLERING

Resultaten optimalisatie onderzoek

Het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel is in 1998 onderzocht in
het kader van het Basisrioleringplan (BRP 1998). De maatregelen om te voldoen aan de
basisinspanning zijn opgenomen in het GRP 2005-2009. Volgens planning zou in 2008 een
nieuw BRP worden opgesteld. Omdat het rioolstel slechts heel beperkt is gewijzigd is geen
compleet nieuw BRP opgesteld en is in 2007 alleen een optimalisatie onderzoek uitgevoerd
mede ter voorbereiding van de twee bergbezinkvoorzieningen in Halfweg.

Het optimalisatieonderzoek heeft geleid tot conclusies ten aanzien van de noodzaak van
aanvullende maatregelen om het functioneren van de riolering te verbeteren met het oog op
het voldoen aan de basisinspanning, i.c. het beperken van de vuiluitworp.

*=  Volume van de bbv bij de kern van Halfweg west bij de Irenestraat ca. 96 m3;

=  Volume van de bbv bij de kern van Halfweg oost, bij de Mientekade ca. 85 m3;

=  Afkoppelen van 2,8 ha aangesloten verhard oppervlak in Spaarndam;

=  Vergroten van de diameter van diverse rioolstrengen;

=  Dieper leggen (verlagen BOB) van diverse rioolstrengen;
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=  Verhogen van de overstortdrempel van diverse overstorten;

En een aanbeveling voor onderzoek:

=  Nader onderzoek naar de mogelijkheden om de afvoer uit andere bemalingsgebieden
naar het bemalingsgebied kern Halfweg te beperken en in welke mate dit kan bijdragen
aan het beperken van de vuiluitworp en daarmee het met minder inspanning behalen
van de basisinspanning. In overleg met AGV en HHR is hierover afgesproken dat
vooralsnog de bestaande situatie blijft gehandhaafd vanwege de beschikbare grotere
pompcapaciteit van het eindgemaal van HHR en de toezegging van de gemeente tot
beperken van de pompcapaciteit Kanaalweg zodra de capaciteit van het eindgemaal

wordt gereduceerd.

De aanbevelingen uit het optimalisatie onderzoek zijn voor een flink deel uitgevoerd of in
uitvoering genomen en daarmee is het functioneren van de riolering op die punten
verbeterd. Met het realiseren van de aanbevelingen is in beginsel voldoende veiligheid
gerealiseerd, zodanig dat een “water op straat situatie” niet vaker dan eens per 2 jaar

voorkomt.

Klachten en waarnemingen

Bij het beheer van de riolering is vastgesteld dat delen ervan frequent moeten worden

gereinigd om vervuiling te verwijderen. Het betreft strengen:

=  in het Margrietplantsoen

=  in de Beatrixstraat en;

* in de Oranje Nassaustraat;

= deriolering in het deelgebied Groote Braak (niet onderheide gescheiden riolering met
kleine diameters (& 160 mm en 200 mm);

De sterke vervuiling duidt op een onvoldoende afwatering en of doorstroming.

Verschillende oorzaken kunnen hieraan debet zijn.

En geconstateerd is dat op enkele plaatsen beperkt wateroverlast zich voordoet bij de

oudere bebouwing in Halfweg noord:

=  bij de Teding van Berkhoutweg ter plaatse van het tunneltje onder het spoor en

= de Kanaalweg.

Gemalen Halfweg en Spaarndam
Het gemaal aan de Kanaalweg moet meerdere keren per jaar worden gereinigd (het

grofrooster en de kelder).

HEMELWATER

43.1

VOORZIENINGEN VOOR DE VERWERKING VAN HEMELWATER

In Halfweg is gescheiden riolering aanwezig bij de Groote Braak totaal ca. 1.650 m en in

Spaarndam is gescheiden riolering aanwezig in Waterwende/Inlaag D ter lengte van ca. 850

m. Daarnaast is in het buitengebied drukriolering aanwezig. In beginsel lozen de woningen

en bedrijven die zijn aangesloten op drukriolering hun hemelwater niet via de drukriolering

maar via andere voorzieningen.

Bij de gemengde stelsels vindt afvoer van hemelwater plaats gezamenlijk met huishoudelijk

en bedrijfsafvalwater. Deze wijze van afvoer heeft enkele nadelen:

= De hoeveelheid water die ingezameld, getransporteerd en gezuiverd moet worden is
door het aandeel hemelwater aanzienlijk. Ook de gevoeligheid voor

klimaatverandering (extremere buien) is hierdoor groter.
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=  Voor de doelmatigheid van het zuiveringsproces is het niet wenselijk grote
hoeveelheden “schoon” water naar de RWZI te brengen.
= De (bergings)capaciteit van het rioolstelsel is onvoldoende, waardoor overstortingen op

oppervlaktewater vanuit de riolering optreden.

Het rijksbeleid is gericht op, voor zover inzameling en afvoer van hemelwater nodig is, dit
bij voorkeur gescheiden van ander afvalwater te laten plaatsvinden. Met de verbreding van
de gemeentelijke watertaken wordt de bestaande afvalwaterzorgplicht gesplitst in een

zorgplicht voor stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemelwater.

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog geen specifiek beleid ontwikkeld
voor het opvangen en verwerken van hemelwater. Wel is besloten om bij nieuwbouw zo
mogelijk een gescheiden stelsel aan te leggen. Voor het realiseren van de basisinspanning is
het nodig op een aantal specifieke plaatsen apart aandacht te besteden aan het inzamelen en
verwerken van hemelwater. Het gaat om:

=  Het afkoppelen van 2,8 ha verhard oppervlak in Spaarndam:

=  De aanpak van wateroverlast op enkele locaties bij hevige regen.

Met het oog op de verwachte klimaatverandering (toename van de neerslag intensiteit en
van de duur van regenbuien) is het aan te bevelen in beeld te brengen wat dit voor gevolgen
kan hebben voor het functioneren van het gemeentelijke rioolstelsel en de veiligheid en
welke maatregelen zowel onder de grond als op maaiveldniveau genomen kunnen worden

om een acceptabel beschermingsniveau te bereiken.

GRONDWATERZORG

In de nieuwe wet- en regelgeving is ook een zorgplicht voor het grondwater opgenomen.

Enkele punten in deze nieuwe grondwaterzorgplicht zijn:

=  De aanpak van grondwateroverlast is een samenspel van de grondeigenaar, gemeente,
waterschap en provincie.

= De wet wijst uitdrukkelijk niet één van de overheden aan die zorgt voor een
grondwaterstand.

=  Eigen verantwoordelijkheid van de grondeigenaar is het uitgangspunt.

=  De gemeente treft in ieder geval maatregelen als grondeigenaar voor haar eigen
grondgebied.

=  Maatregelen moeten problemen oplossen en doelmatig zijn.

=  Bouwkundige maatregelen hebben de voorkeur boven waterhuishoudkundige
maatregelen.

=  De zorgplicht eist van de gemeente een goede analyse van oorzaken en mogelijke
maatregelen.

=  Bij grondwaterproblemen moet de gemeente zich in grondwater verdiepen en keuzes

maken.

In Haarlemmerliede en Spaarnwoude is grondwater nog niet apart belicht. Wel wordt bij
rioolvervanging aandacht besteed aan het aanleggen van drainage indien dit nodig is. Bij
nieuwbouwprojecten is het aan de ontwikkelaar te zorgen voor een afdoende lage

grondwaterstand en waterdichte ondergrondse voorzieningen (zoals kelders).

In Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op diverse plaatsen drainage aanwezig voor de

afvoer van overtollig grondwater. Het betreft drainage leidingen die bij het vervangen van
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oude riolering of bij aanleg van nieuwe riolering zijn mee gelegd ter compensatie van
lekkage via oude riolering of de afvoer via sloten die zijn gedempt.

De grondwaterstand wordt niet gemeten. Op grond van de kleinschaligheid en
betrokkenheid van medewerkers bij de praktijk situatie is de verwachting dat men
voldoende inzicht heeft in de situatie en is het beeld dat zich geen structurele problemen
voordoen, zoals: grondwater in kruipruimtes of een grondwaterstand lager dan houten
paalfundering. Althans niet door hoge grondwaterstanden nabij maaiveld. Er zijn wel
klachten over grondwater in kruipruimtes bekend. De oorzaak daarvan kan zijn het
verzakken van de bodem. Bij onderheide riolering ontstaan soms, door zetting van de
bodem, holle ruimten onder de rioolleidingen. Die ruimten kunnen met elkaar in verbinding
staan en ook met kruipruimten. Via deze ruimten kan in beginsel watertransport

plaatsvinden.

Het inzicht van de gemeente in het grondwaterregime is op hoofdlijnen aanwezig. Men kent
de peilen van het nabijgelegen oppervlaktewater en heeft inzicht in de afwatering via het
oppervlaktewater. Daarmee is een ruw inzicht aanwezig in de verwachte

grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld. Voorzover bekend is op enkele plekken

441 INZICHT GRONDWATERREGIME
overlast door het aanwezige grondwaterpeil.
4.4.2 KLACHTEN OF OVERLAST

In Spaarndam geeft wateroverlast op een enkele plaats aanleiding tot klachten bij extreme

neerslag.
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HOOFDSTUK

Strategie

INLEIDING

5.2

Op basis van de beschrijving en toetsing van de huidige situatie (hoofdstuk 4) is duidelijk
welke opgave er voor de gemeente ligt. Aan de hand van deze opgave bepaalt de gemeente
de strategie voor de komende planperiode. De strategie geeft de hoofdlijnen weer van de
aanpak die leidt tot het bereiken van de gestelde doelen. Het is een samenstel van regulier
beheer (de “normale” exploitatie), maatregelen (onderhoud, verbetering en vervanging,
aanleg), onderzoek (inspectie, studie) en de benodigde middelen (personeel, financieel) en
tijd. In dit hoofdstuk wordt eerst de strategie behandeld die betrekking heeft op het stedelijk
afvalwater, daarna voor het onderdeel hemelwater en vervolgens voor het onderwerp

grondwater.

STEDELIJK AFVALWATER

5.2.1

AANLEG VAN RIOLERING/VOORZIENINGEN BlJ BESTAANDE BEBOUWING

522

Bestaande bebouwing binnen de bebouwde kom moet zijn aangesloten op de riolering.

Voor bestaande bebouwing buiten de bebouwde kom kan bij de provincie ontheffing

worden verkregen voor aansluiting op de riolering. Op grond van de kwetsbaarheid van het

gebied is voor de bestaande bebouwing buiten de bebouwde kom gekozen voor:

=  Aansluiten op drukriolering

= Plaatsen van een IBA en daarop aansluiten;

In de voorgaande GRP periode zijn de geplande maatregelen vrijwel geheel gerealiseerd.

De nog te verrichten activiteiten zijn:

=  Binnen de bebouwde kom: het aansluiten van 10 panden aan de Osdorperweg middels
aanleg van drukriolering;

=  Buiten de bebouwde kom: het plaatsen van een enkele IBA.

AANLEG VAN VOORZIENINGEN BIlJ NIEUWBOUW

Nieuwbouw binnen de bebouwde kom moet worden aangesloten op de riolering. Voor

percelen buiten de bebouwde kom is dit afhankelijk van de mate van ontzorging van het

buitengebied. De kosten komen steeds geheel voor rekening van de aanvrager van de

bouwvergunning. Buiten de bebouwde kom zijn er 3 mogelijkheden:

1. De gemeente ontzorgt door plaatsen van een IBA of

2. De gemeente ontzorgt de aanvrager door het bieden van de mogelijkheid om aan te
sluiten op bestaande of te leggen drukriolering;

3. De aanvrager neemt contact op met het bevoegd gezag en realiseert zelf een
voorziening die voldoet aan de wettelijke vereisten. (aanvraag bij bevoegd gezag);
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Tabel 5.11

Aanleg riolering bij nieuwbouw
periode 2010-2014

523
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Nieuwe bebouwing periode 2010-2014

Binnen de gemeente vindt op beperkte schaal nieuwbouw en herontwikkeling plaats. In de

periode 2010 — 2014 worden in totaal ca. 200 nieuwe woningen gerealiseerd en aangesloten.

De precieze ontwikkeling is nog niet bekend. Het beleid van de gemeenten is om bjj

nieuwbouw zoveel mogelijk gescheiden riolering aan te leggen.

Project

Uitbreiding aangesloten

Uitbreiding aangesloten

Spaarndam Claes van
Kietenstraat

woningen
26 (tellen in 2011 mee voor
heffing)

bedrijven

Spaarndam Spaarne Buiten

317 (vanaf 2012 eerste heffing
en dan t/m 2016 elk jaar 20%)

Halfweg ontwikkeling v.m.
CSM terrein

Kantoren, bedrijven en
attractie

Halfweg ontwikkeling
Rottepolderpark

Bedrijven.
Onderzoeken of aansluiting
mogelijk is via persleiding
direct naar RWZI.

Halfweg, herontwikkeling
Mientekade (zorgvoorziening
en woningen)

Sloop 52 woningen (datum
nog niet bekend)
Nieuwbouw nog onbekend
aantal woningen.

Sloop van een
gemeenschapsgebouw en
gezondheidscentrum.
Nieuwbouw
gezondheidscentrum

Totaal verwachte
ontwikkeling periode
2010-2014

Ca. 200 nieuwe aansluitingen
van woningen

Omvang niet nader bekend.

In het kostendekkingsplan in hoofdstuk 6 wordt de geraamde uitbreiding voor de

planperiode 2010 — 2014 van het GRP verwerkt in het aantal heffingseenheden waarmee

wordt gerekend.

BEPERKEN VUILUITWORP

Op termijn moet het rioolstelsel voldoen aan de basisinspanning. De gemeente moet daartoe
nog een aantal maatregelen uitvoeren. Het betreft de resterende maatregelen uit het
voorgaande GRP die nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd en de aanbevelingen volgens de
Optimalisatiestudie Gemeentelijk Riolering 2007.

In de volgende tabel zijn de te nemen maatregelen vermeld:
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Maatregelen beperken

vuiluitworp

5.2.4
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Plaats Maatregel

Halfweg Aanpassen pompcapaciteiten van bemalingsgebieden Groote
Braak en Halfweg west zodra de capaciteit van het eindgemaal
bij de Osdorperweg wordt aangepast.

Aanleg randvoorziening Mientekade.

In samenhang met de aanleg van het BBB Mientekade het
aanpassen van overstorten nabij dit bergbezinkbassin.

Verruimen van de diameter van de riolering en aanpassen BOB
maat van de strengen nabij het BBB Mientekade.

Bij de voorbereiding van werkzaamheden en of aanpassingen
aan de riolering nagaan of de gescheiden afvoer van
hemelwater mogelijk is met beperkte ingrepen.

Spaarndam Het afkoppelen van totaal 2,8 ha. Zoveel mogelijk in combinatie
met de vervanging van riolering.

In de komende periode gaat het om de vervanging van riolering
ten noorden van de dr. W.Nijestraat en ten westen van de

Wolfssenstraat.

WATERKWALITEITSSPOOR

5.2.5

In de voorgaande GRP periode '05-'09 is in Spaarndam een spoelinlaat aangelegd voor het
doorspoelen van de poldersloot waarop een overstort uitkomt. In de komende periode

wordt gelet op het functioneren van deze spoelinlaat.

VERBETEREN FUNCTIONEREN BESTAANDE RIOLERING

Tabel 5.13

Maatregelen i.v.m. het

functioneren van de riolering

5.2.6

De riolering dient goed te functioneren. Naar aanleiding van opmerkingen ten aanzien van

het functioneren worden de volgende maatregelen voorgesteld.

Aanleiding Maatregel

Wateroverlast Onderzoek naar de mogelijke aanpak van frequente
wateroverlast bij:

Halfweg

. Kanaalweg;

=  Teding van Berkhoutweg (bij het tunneltje onder het

spoor);
Sterke toename vervuiling in | Onderzoek naar de aanpak van de sterke vervuiling bij:
korte tl]d " Ha|fweg’-

= Groote Braak;

=  Grofrooster en put van gemaal H0001 (Kanaalweg).

Monitoring overstorten Nagaan of de meetresultaten van de monitoring van overstorten
inzicht geven in het functioneren van de riolering.

BEHEER EN INSTAND HOUDEN VOORZIENINGEN

Vervanging, reiniging, inspectie en databeheer
De bestaande riolering, inclusief huisaansluitingen en gemalen en randvoorzieningen
moeten in goede staat worden gehouden en worden vervangen indien de toestand van de

riolering onvoldoende is of de bedrijfszekerheid daartoe aanleiding geven. Hierbij wordt
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Tabel 5.14

Maatregelen beheer en in

standhouden riolering

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

afgestemd met de kosten en planning voor het beheer van wegen en groen om de totale

beheerkosten voor de gemeente te optimaliseren.

Voor een goed beheer en tijdige vervanging moeten de in tabel 5.14 vermelde activiteiten

worden uitgevoerd.

Onderdeel Maatregel

Vrijverval riolering

Regulier beheer

Aandachtspunten

Beheer en onderhoud van de bestaande riolering incl. de
gemalen en incl. kosten voor energie;

Reiniging en inspectie van vrijvervalriolering ca. 1 x per 10
jaar ofwel ca. 2.000 m per jaar;

Op basis van een gemiddelde levensduur van ca. 50 jaar,
jaarlijks vervangen van ca. 450 m riolering.

Het vervangen van minigemalen drukriolering.

Het jaarlijks verwerken van inspectiegegevens en revisies.

Vervroegen van de vervanging van ca .1.500 m gemengde
riolering door gescheiden riolering in Spaarndam;
Overgaan op installeren en gebruiken van nieuwe beheer
software die is toegesneden op de omvang van de
gemeente. En het invoeren van de actuele data.
Vervolgens kunnen met minder inspanning de gegevens
goed worden beheerd, revisies worden ingevoerd en
jaarlijkse de operationele programma’s en planningen
worden bijgewerkt en uitgedraaid voor reiniging, inspectie,
herstel en vervanging.

Het aanleveren van de actuele gegevens over de ligging van
de riolering ten behoeve van de WION.

Het reinigen en inspecteren van de strengen voorzover

inspectiegegevens ontbreken of ouder zijn dan 10 jaar.

Persleidingen

Regulier beheer

Aandachtspunten

Persleiding inspectie en reiniging indien het functioneren

daartoe aanleiding geeft.

Het actualiseren van de gegevens over de ligging van de

riolering mede ten behoeve van de WION.
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De infrastructuur voor het afvoeren van het stedelijk afvalwater is door de ondergrondse
ligging niet goed zichtbaar. Daardoor heeft men in het algemeen geen voorstelling van de

omvangrijkheid ervan en van de consequenties indien dit systeem niet goed zou

Om verschillende redenen is het belangrijk dat inwoners wél goed zijn geinformeerd over

=  Het voorkomen van het lozen van stoffen die het riool verstoppen of aantasten;

De gemeente heeft het voornemen om de inwoners te informeren over de belangrijkste
ontwikkelingen en de werkzaamheden aan de riolering die dat jaar zullen worden

uitgevoerd. De nieuwsbrief is een onderdeel van de activiteiten in het kader van het

Op basis van de door de gemeente gewenste strategie worden de volgende maatregelen

=  Binnen de bebouwde kom: Het aansluiten van de resterende nog niet aangesloten

=  Buiten de bebouwde kom: Het installeren van een IBA bij nog ongesaneerde panden;
=  Bijnieuwbouw het zoveel mogelijk aanleggen van gescheiden riolering en het

=  Onderzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om de oorzaken van

frequente wateroverlast en vervuiling op een aantal bekende locaties aan te pakken en

=  Het aanschaffen en operationeel maken van op de gemeente toegesneden software voor

het data beheer en het opstellen van de operationele beheerprogramma’s;

5.2.7 COMMUNICATIE OVER DE RIOLERINGSZORG
functioneren.
riolering.
=  Voor voldoende draagvlak over de hoogte van de heffing;
=  Het kunnen meedenken en inspreken over plannen;
=  Het voorkomen van verkeerde aansluitingen op de riolering;
=  Het onderhoud en juist gebruik van de woninginstallatie;
“waterloket”.
5.2.8 AANPAK STEDELIJK AFVALWATER
voorgesteld in het kader van de zorg voor het stedelijk afvalwater:
woningen;
gescheiden aansluiten van de te bouwen woningen;
=  Het voortzetten van maatregelen ter beperking van de vuiluitworp;
weg te nemen;
=  Het communiceren over de zorg voor het stedelijk afvalwater.
5.3 HEMELWATER

De gemeente wenst op een praktische en doelmatige wijze specifiek aandacht te geven aan

hemelwater. Voor bestaande situaties met het oog op het bieden van voldoende veiligheid

en voor nieuwe situaties voor zover mogelijk het gescheiden houden, bergen en verwerken

van hemelwater.

Het beheer van de voorzieningen voor de afvoer van hemelwater wordt meegenomen bij

het beheer van het stedelijk afvalwater.

In komende periode vergt dit de volgende activiteiten:

Voor het gescheiden houden, bergen en verwerken van hemelwater:

=  Het opstellen van een afkoppelplan o.a. ten behoeve van het afkoppelen van ca 2,8 ha
van aangesloten verhard oppervlak in Spaarndam waarvan een deel, in het kader van

de vervanging van ca 1.500 m gemengde riolering in de komende periode;
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=  Bijnieuwbouw het realiseren van een gescheiden stelsel. Bij inbreidingen zal op het
bestaande systeem worden aangesloten.

=  Bij de bestaande gescheiden riolering (Groote Braak en Spaarndam) het voorkomen van
foute aansluitingen;

=  Bij drukriolering, het voorkomen van het aansluiten van verhard oppervlak;

Voor de veiligheid:

=  Het controleren van de gevoeligheid van het bestaande rioolsysteem voor
klimaatinvloeden (extreme — kort en hevig- regenbuien) en nagaan van de noodzaak
om verbeteringen aan te brengen;

=  Aandacht voor een veilige inrichting van de openbare ruimte. Door een goede
inrichting kan het hemelwater vlot afstromen en kan voldoende berging aan het
maaiveld worden gerealiseerd bij water op straat situaties. Daarmee worden de
gevolgen van wateroverlast zo goed mogelijk beperkt;

Voor de betrokkenheid van burgers:

=  Het openen van een waterloket voor het informeren van inwoners over stedelijk

afvalwater, hemelwater en grondwater en het kanaliseren van vragen over water.

Voor zover bekend zijn bij de bestaande bebouwing geen knelpunten ten gevolge van een te
hoge of te lage grondwaterstand. Harde gegevens over de situatie zijn niet beschikbaar. In
komende GRP periode wenst de gemeente de aanzet te geven tot een praktische en

pragmatische invulling van de grondwaterzorg en daarmee inzicht te verkrijgen in

In de komende periode vergt dit de volgende activiteiten:

=  Voortgaan met de aanleg van drainage bij de aanleg en vervanging van riolering.

=  Hetinvoeren van de data van aanwezige drainage in de beheersoftware en het
uitwerken van het operationeel beheer van de drainage in de vorm van jaarlijks te
ondernemen activiteiten (reiniging, inspectie, herstel en vervanging);

=  Hetinventariseren van beschikbare informatie:
- Het inventariseren van de aanwezige drainageleidingen.
- Het inwinnen van gegevens over de grondwaterpeilen binnen de bebouwde kom en

voorkomende vloerpeilen;

- Het informeren over eventuele klachten van te hoge of te lage grondwaterstanden en

=  Het benutten van het “waterloket” om te informeren of geinformeerd te worden.
= Het evalueren van de verkregen gegevens en indien daartoe aanleiding is het opstellen

van een actieplan om verbeteringen te realiseren.

5.4 GRONDWATERZORG
aanwezige knelpunten.
natte kruipruimten;
5.5

OVERZICHT MAATREGELEN, ONDERZOEK, OPSTELLEN PLANNEN ETC.

In de volgende 3 tabellen zijn voor de zorg voor het stedelijk afvalwater, het hemelwater en
het grondwater de activiteiten en maatregelen vermeld die in de planperiode 2010-2014
moeten worden uitgevoerd aanvullend op het beheer en onderhoud in het kader van de

exploitatie.
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Maatregelen
Algemeen en Stedelijk

afvalwater

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Jaar Stedelijk afvalwater Kosten incl. BTW
Algemeen

2010 Het opzetten van een “waterloket” ten behoeve van Nihil
communicatie met burgers o.a. het actief informeren over
het beleid van de gemeente.

Periode 2010- | Inhuur van ondersteuning zowel beleidsmatig als €31.000,00

2014

werkvoorbereiding voor het op de rit zetten en begeleiden
van rioleringsprojecten vanuit de gemeente.

Uitgaande van een inzet van ca 0,5 dag per week en een
dagtarief van € 1000,00.

(exploitatie)

Specifiek

2010 of 2011

Binnen de bebouwde kom:

Het aansluiten van 10 panden aan de Osdorperweg;

€ 255.000,00
(eigen bijdrage is
hierin verwerkt)

2010 Buiten de bebouwde kom: Het aansluiten van 1 IBA Ca. €5.200,00
afhankelijk van de uitkomst van onderzoek. (eigen bijdrage s
hierin verwerkt)

2010 Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin Mientekade) €975.000,00 (incl.
nog te maken kosten aanpassing riolering)

2010 Aanpassen diverse strengen bij de Burg. Simonstraat, de Zie bij aanleg BBB
Mientekade, de Houtrijkstraat, totaal ca 110 m. Mientekade
Nog te maken kosten

2010 Aanpassen van de overstort drempels van de putten H0331 €1.200,00
Polanenkade en H0439 Mientekade.

Nog te maken kosten

2010-2014 Vervroegd vervangen van ca. 1.500 m gemengde riolering €1.050.000,00
in Spaarndam door gescheiden riolering en evt. afkoppelen Uitgaande van
van de daken van de woningen. € 700,00/m

2011 Onderzoek naar de mogelijke aanpak van frequente €6.000,00
wateroverlast bij: (Uitgaande van ca. 5
Halfweg dagen a € 1.000/dag
. Kanaalweg; excl. BTW)
=  Teding van Berkhoutweg (bij het tunneltje onder het

spoor);

2011 Onderzoek naar de aanpak van de sterke vervuiling bij: €6.000,00
=  Halfweg Uitgaande van
= Groote Braak; ca. 5 dagen &
= Grofrooster en put van gemaal H0001 (Kanaalweg) € 1.000/dag excl. BTW

Jaarlijks Voortzetten monitoring van de overstorten en evalueren In exploitatie
van de meetgegevens.

2010 Overleg met hoogheemraadschap Rijnland over het In exploitatie
verbeteren van de werking van de inlaat voor doorspoelen
sloot bij overstort SO56A te Spaarndam en evt. maatregelen.

Jaarlijks In de komende periode van 5 jaar het reinigen en €16.500,00 per jaar
inspecteren vrijvervalriolering, voor zover recente gegevens (Bestaande post van
ontbreken, naar schatting ca. 10.000 m. En daarna jaarlijks . _€7'7OO'00 in

exploitatie aanvullen)
ca 2.000 m.
2014 Opstellen operationeel plan voor reiniging en inspectie. €3.600,00
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Jaar
Volgens
vervangings

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Stedelijk afvalwater
Vervangen van riolering conform vervangingsplanning op

basis van leeftijd en spreiding pieken.

Kosten incl. BTW
Zie
vervangingsplanning

planning De vervangingsplanning is gebaseerd op een levensduur

vrijverval van 50 jaar en een spreiding van “vervangingspieken”

riolen

Volgens Vervangen van de pompputten van drukriolering en de Op basis van kosten

vervangings

geplaatste IBA's.

voor aanleg van een

planning De planning is gebaseerd op een levensduur van 15 jaar put en IBA.
drukriolerin | voor de IBA’s en 30 jaar voor de pompputten.

g en IBA

Volgens Vervangen van de randvoorzieningen. Op basis van

vervangings
planning
randvoorzie

De planning is gebaseerd op een levensduur van 50 jaar

voor de randvoorzieningen.

stichtingskosten.

ningen

2010 Het actualiseren en beschikbaar maken van de gegevens
over de ligging van de riolering mede ten behoeve van de €24.000.00
WION.

2010 Aanschaf van software voor het rioolbeheer en invoer van €3.600,00
de actuele gegevens van de ligging van de leidingen en
overige leidinggegevens in data bestanden.

Jaarlijks Invoeren van de actuele gegevens van de aanwezige €9.000,00
riolering in de databestanden en het bijstellen van de Toevoeger.w aa.n
planning voor reiniging, inspectie, herstel en vervanging. exploitatie

Vanaf 2020 Rekening houden met vervangen van minigemalen Opgenomen in
drukriolering (levensduur ca. 15 jaar) exploitatie

2014 Opstellen GRP voor de periode 2015-2019 € 30.000,00
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Tabel 5.16

Maatregelen hemelwater

Tabel 5.17

Maatregelen grondwater

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Jaar Hemelwater Kosten incl. BTW

2010 Het opstellen van een afkoppelplan voor Spaarndam waarin €4.80,00
onder meer wordt bepaald of ook de woningen (voor en
achterzijde?) worden afgekoppeld en op welke wijze de
eigenaren hierbij worden betrokken;

2012 Doorrekenen van het stelsel op de consequenties van €3.600,00
verwachte klimaatontwikkelingen i.c. korte intensieve
neerslag situaties en nagaan van mogelijke maatregelen ter
verbetering

2010-2014 Het aanvullen van het bestaande beleid ten aanzien van In exploitatie
nieuwe bouwaanvragen

2010-2014 Het aanvullen van bestaande richtlijnen voor de In de exploitatie
(her)inrichting van de openbare ruimte en bij het
ontwikkelen van nieuwe plannen

Permanent Het reserveren van ruimte voor de afvoer en de berging van In de exploitatie
hemelwater bij (her)inrichting en in bestemmingplannen

Jaar Grondwater Kosten

2010-2014 Inventariseren van beschikbare informatie over de Zie algemeen
grondwaterpeilen binnen de bebouwde kom

2010-2014 Zie algemeen

Inventariseren van klachten en over hoge of lage

grondwaterstanden en natte kruipruimten
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HOOFDSTUK

Middelen en
kostendekking

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de personele en financiéle middelen die nodig zijn voor
een goed en doelmatig rioolbeheer.

Goed rioolbeheer kost veel geld. Per jaar geeft de gemeente ongeveer € 550.000,00 uit aan de
exploitatie en kapitaallasten daarvan. Geld dat via de rioolheffing door de burgers en
bedrijven binnen de gemeente wordt bijeengebracht. Om de doelen die in dit GRP zijn
vastgesteld (hoofdstuk 5) te bereiken zijn de volgende maatregelen voorzien:

= jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden).

= jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden);

=  verbeteringsinvesteringen voor binnen de planperiode noodzakelijke maatregelen

(verbeteren);

= onderzoek in verband met het functioneren van het rioolsysteem, ter ondersteuning van

het beleid en de bekostiging van de riolering.

Voor alle maatregelen zijn kostenramingen opgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt in

exploitatiekosten, kosten voor onderzoek en investeringsuitgaven.

Exploitatiekosten

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en

onderhoudsactiviteiten voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze

uitgaven worden toegeschreven aan het jaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten

voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen

van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van

Wet Verbrede Watertaken. Door efficiénter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging

worden beperkt. Ten behoeve van de financiéle doorrekening zijn de volgende

aannamen/uitgangspunten gehanteerd:

= voor het prijspeil is uitgegaan van 2009;

= voor de jaren 2010 en latere jaren is eveneens uitgegaan van dit prijspeil;

= een verhoging van het exploitatiebudget i.v.m. toename rioolinspecties, aanschaf
nieuwe software voor het beheren van de gegevens en het invoeren en beheren van de
gegevens en inhuur voor ondersteuning;

= 2.190 heffingseenheden in 2009, voor de jaren 2010 en verder is het aantal

heffingseenheden gebaseerd op de verwachte groei van het aantal aansluitingen;
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Onderzoek

Voor het goed functioneren van het rioolsysteem, het ontwikkelen van beleid en het plannen
wordt onderzoek uitgevoerd. Dit betreft onderzoek dat niet dient ter voorbereiding van
vervanging of verbetermaatregelen. De kosten voor het onderzoek worden direct verrekend

met de inkomsten.

Investeringsuitgaven

Investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en
verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting, de aansluiting van het buitengebied
en ongerioleerde panden en de bouw van randvoorzieningen). Investeringsuitgaven zijn
uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en waarvan de uitgaven door financiering
over meerdere jaren worden verdeeld. Deze financiering brengt kosten met zich in de vorm
van rente en afschrijvingen. Verbeteringsinvesteringen betreffen maatregelen om de doelen
te realiseren en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Vervangingsinvesteringen betreffen
de jaarlijkse uitgaven voor vervanging van versleten riolen (inclusief onderdelen). Dit zijn
noodzakelijke en onvermijdelijke maatregelen. De rente en afschrijving op deze
investeringen worden kapitaallasten genoemd.

De kosten voor het voorbereiden van de vervanging en verbeteringsmaatregelen worden

toegeschreven aan deze investeringen en meegenomen in de financiering.

Voor het berekenen van de kapitaallasten zijn de volgende aannamen gehanteerd:

= derenteomslag bedraagt 4% voor de beschouwde periode van 2010-2014;

= de rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar;

=  afschrijvingen van investeringen voor rioolvervanging en randvoorzieningen over 30
jaar en voor de putten van drukriolering 50 jaar en IBA’s 25 jaar;

=  de totale schuld van de investeringen per 1-1-2010 is geraamd op ca. € 1.690.000,00
(boekwaarde);

= de kapitaallasten bestaan uit het totaal van rente en afschrijving;

Opbrengsten

De kosten voor het verbeteren van het gemeentelijk rioolstelsel, het vervangen van riolen en

het beheer en onderhoud worden gedekt uit de rioolheffing. Bij het bepalen van de hoogte

van de tarieven gelden in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de volgende

algemene uitgangspunten:

= de rioolheffing moet kostendekkend zijn;

= de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b
Gemeentewet);

=  reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen is toegestaan;

=  reserveren voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;

= de opbrengsten van de rioolheffing worden niet voor andere doeleinden dan voor het
gemeentelijk rioolstelsel (inclusief hemel- en grondwatervoorzieningen) aangewend

ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken.

Van rioolrecht naar rioolheffing

Op 1 januari 2008 is de “Wet bekostiging en verankering Verbrede Watertaken’ in werking
getreden. Met deze wet heeft de gemeente de zorgplicht voor grondwater en hemelwater
erbij gekregen. Hierdoor is het takenpakket uitgebreid. Dit betekent ook dat moet worden

overgeschakeld van een rioolrecht (of rioolretributie) naar een rioolheffing (algemene
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Tabel 6.18

Tarief heffing 2010

6.2

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

belasting). De gemeente heeft deze overschakeling in 2009 gemaakt. De gemeente heeft
gekozen om géén gesplitste heffing in te voeren.

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt rioolheffing betaald door
gebruikers van gebouwde objecten met een directe of indirecte aansluiting op het
gemeentelijk rioolstelsel en/of aansluiting op een IBA. Deze rioolheffing wordt door de
gebruikers (particulieren, bedrijven en instellingen) aan de gemeente betaald voor het
opvangen en afvoeren van afvalwater. Ook de kosten voor de heffing en invordering van de
rioolheffing en oninbare vorderingen moeten worden gedekt uit de rioolheffing. De
verschuldigde rioolheffing is opgebouwd uit twee delen: een vast bedrag per aangesloten
object en een bedrag afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater. Om praktische
redenen wordt deze hoeveelheid gelijkgesteld aan de hoeveelheid water die wordt
afgenomen van het waterleidingbedrijf, eventueel verhoogt met de hoeveelheid zelf
opgepompt en op de riolering geloosd grondwater.

Op basis van de omvang van het waterverbruik worden zes tariefschijven gehanteerd zie de

volgende tabel.

Tarief heffing Totaal

Per object € 180,00
Per geloosd
volume
<500 m3 €76,00 € 256
< 1.000 m3 €225 € 405
< 2.000 m3 €562 €742
< 5.000 m3 € 1.685 € 1.865
< 10.000 m3 €4.494 €4.674
> 20.000 m3 € 10.600 €10.780

De eerste en tweede schijf (0-500 en 500-1000 m3 per jaar) betreft tarieven voornamelijk voor
woningen en kleine bedrijven. De volgende schijven hebben betrekking op middelgrote en

grote bedrijven (qua lozing).

In geval van een kostendekkende rioolheffing moeten de kosten en opbrengsten met elkaar
in overeenstemming zijn. Bij de prognose van de ontwikkeling van de rioolheffing moet een
voorbehoud worden gemaakt als gevolg van tenminste een drietal factoren:

= % renteomslag

= % prijsstijging

=  marktwerking

De gemeente heeft geen invloed op de rente. Bij een lagere rente dan verwacht vallen de
kapitaallasten lager uit dan begroot en andersom. De hoogte van prijsstijgingen is
afthankelijk van de prijsontwikkeling en lonen en door marktwerking kunnen

aanbestedingen lager of hoger uitvallen.

UITGAVEN

6.2.1

EXPLOITATIEKOSTEN

De exploitatiekosten voor het programma riolering zijn geraamd op basis van nacalculatie
van de uitgaven over 2009 en een aantal aanvullingen om te voldoen aan gestelde doelen

(zie hoofdstuk 5). Deze aanvulling betreffen:
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Tabel 6.19

Overzicht exploitatiekosten
2010

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

= Reiniging en inspectie van riolen tot een totale lengte van ruim 2.000 m per jaar

inclusief het bestaande programma;

=  Ondersteuning voor het jaarlijks verkrijgen en verwerken van revisie gegevens;

=  Externe ondersteuning voor het starten en begeleiden van onderzoek;

beleidsontwikkeling en maatregelen;

=  Vanaf 2020 extra uitgaven voor vervangen van pompen drukriolering,

Sub product

Voorgaande periode

Kosten [€] excl.

Kosten [€] incl.

Elektriciteitsverbruik € 14.000,00 € 16.660,00
Transportkosten energie €7.000,00 € 8.330,00
Overige goederen en diensten €7.000,00 € 8.330,00
Overig onderhoud € 160.000,00 € 190.400,00
Contributies en lidmaatschappen € 550,00 € 654,50
Kosten en advies €0,00
Hkp tractie €556,00 €556,00
Kp ruimte €54.608,00 € 54.608,00
Doorberekende energie kosten - €3.000,00 -€ 3.570,00
Perceptiekosten belastingen € 1.000,00 € 1.000,00
Hkp financiéle zaken € 29,240,00 € 29.240,00
Kp middelen € 358,00 € 358,00
Aanvullingen
Extra reiniging en inspectie riolering €7.500,00 €8.925,00
Revisie van gegevens en databestanden €7.500,00 €8.925,00
Externe ondersteuning beleid en voorbereiding
onderzoek en maatregelen. *) € 26.000,00 €30.940,00
Totaal tot 2020 €312.312,00 € 355.356,50
Vanaf 2020 jaarlijks extra uitgaven voor € 25.000,00 €30.000,00
vervangen pompen van drukriolering
Totaal vanaf 2020 €337.312,00 € 385.356,50

")

De externe ondersteuning omvat onder meer de volgende activiteiten die in hoofdstuk 5 zijn

genoemd bij de verbeter maatregelen:

= Opzetten en onderhouden van een waterloket;

=  Ondersteuning bij de opzet van diverse onderzoeken;

=  Beleidsondersteuning gericht op het bewuster omgaan met hemelwater er vergroten

van het inzicht in de grondwaterstand en evt. knelpunten.

De verwachte exploitatiekosten in de periode 2010-2059 (50 jaar) zijn vermeld in bijlage 10.
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ONDERZOEKSKOSTEN

Tabel 6.20

Gepland onderzoek

6.2.3

De volgende onderzoeken zijn gepland in de komende GRP-periode en periodiek ten

behoeve van het functioneren van het rioolsysteem, beleidsontwikkeling en planning.

Onderzoek Periode 2010-2014 | Periodiek

GRP 2014 Elke 5 jaar
BRP (Basisrioleringsplan / herberekening en toetsing Elke 10 jaar
aan uitgangspunten)

Operationeel plan 2010

Vervanging (riolering en gemalen)

Toetsing riolering aan extreme 2012

klimaatomstandigheden

Onderzoek mogelijkheden voor aanpak oorzaken 2011

van bestaande wateroverlast

Onderzoek mogelijkheden voor aanpak oorzaken 2011

van bestaande sterke vervuiling

Aanschaf software voor verbeteren van het beheer 2010

van gegevens van de riolering en databeheer

Actualiseren van gegevens en data en opzet en 2010

invoer in nieuw data bestand

De kosten en planning van de uitgave voor deze onderzoeksactiviteiten zijn vermeld in
bijlage 11.

INVESTERINGSUITGAVEN RIOOLVERVANGING

6.2.4

De investeringen voor de vervanging van de bestaande vrijvervalriolen zijn aangegeven in
bijlage 12. De planning is ten opzichte van het voorgaande GRP in beperkte mate gewijzigd.
Rekening is gehouden met een vervroegde vervanging van ca. 1.500 m gemengde riolering
in Spaarndam. Voor de gemiddelde technische levensduur per riool is 50 jaar aangehouden.

De vervangingsinvesteringen worden afgeschreven in 30 jaar.

INVESTERINGSUITGAVEN VERBETERMAATREGELEN INCL. VERVANGING

De (vervangings)investeringen voor de randvoorzieningen en verbetermaatregelen zijn voor
de periode 2010-2059 vermeld in bijlage 13.
De vervanging van de elektromechanische delen van de gerealiseerde maatregelen is

opgenomen in de exploitatie.

Drukriolering en IBA’s

In het overzicht zijn opgenomen:

=  Deinitiéle investering voor de aanleg van drukriolering en IBA’s.

=  De vervanging van IBA’s na verloop van 25 jaar.

=  De vervanging van pompputten van drukriolering na verloop van 50 jaar. De
afschrijving van de investeringen voor drukriolering en IBA’s in 25 jaar.

Randvoorzieningen (Bergbezinkbassins)

In het overzicht zijn opgenomen:

=  Deinitiéle investering voor de aanleg van randvoorziening.

=  De vervanging van randvoorziening na verloop van 50 jaar.

=  De afschrijving van investeringen voor randvoorzieningen in 30 jaar.
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6.2.5 OPBRENGSTEN

De opbrengsten ter dekking van de kosten bestaan uit de inkomsten uit de rioolheffing. De
rioolheffing in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt voor 2010

€ 256,00 per heffingseenheid bij een lozing van max 500 m3..

In bijlage 14 is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten.

In 2009 waren de inkomsten € 544.500,00 gebaseerd op een heffing van € 242,00 en 2.190

aansluitingen (2250 minus 60 ontheffingen) waarvoor rioolheffing wordt betaald.

6.3 KOSTENDEKKING

De kosten van het rioolbeheer worden bepaald door de uitgaven en door de wijze van
financiering van de uitgaven. De uitgaven fluctueren vooral doordat de uitbreiding van het
rioolstelsel in het verleden is geconcentreerd en door verbetermaatregelen in de laatste ca 5
jaar.

De jaarlijkse exploitatiekosten worden altijd direct verrekend met de inkomsten.
Investeringsuitgaven kunnen langjarig of direct worden afgeschreven.

Vanaf 2005 worden de investeringsuitgaven voor IBA” s en de vervanging afgeschreven
over 25 jaar en alle investeringsuitgaven en vervangingskosten voor riolering en
randvoorzieningen (lineair) over een periode van 30 jaar afgeschreven.

De kosten voor vervanging van elektromechanische onderdelen van de riolering zijn

opgenomen in de exploitatie.

De Gemeente heeft ervoor gekozen om de kostendekking op de volgende uitgangspunten te

baseren:

= langjarige lineaire afschrijving van investeringsuitgaven over 25 en 30 jaar;

=  voor de nog niet aangesloten panden, een eigen bijdrage van de bewoners van
€2.268,90 voor het realiseren van (druk)riolering of het plaatsen van een IBA. .Dit
bedrag is excl. de kosten voor het realiseren van de huisaansluitingen die ook voor

rekening van de bewoner/eigenaar komen.

Fondsvorming.

Door het instellen van een voorziening kunnen hoge investeringskosten in een bepaald jaar,
bijvoorbeeld de aanleg van een bergbezinkvoorziening of een vervangingspiek worden
opgevangen. Via de voorziening kan geld worden gereserveerd en kan een sterke fluctuatie

en stijging van de rioolheffing worden beperkt..

Bestemmingsreserve

Door het instellen van een bestemmingsreserve riolering blijven meevallers, indien begrote
uitgaven lager uitvallen of indien uitgaven worden uitgesteld, gereserveerd voor een later
tijdstip en behoeven niet terug te vloeien naar de algemene middelen;

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten) zijn regels
gesteld ten aanzien van de periode waarover kan worden gereserveerd en de mate waarin
investeringen direct kunnen worden afgeschreven. Doel van de regels is om de relatie

tussen lasten en de daadwerkelijke aanwezige voorzieningen helder te houden.

Volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is een negatieve
reserve of voorziening niet toegestaan. Dit zou ook onlogisch zijn omdat door investeringen
te activeren en af te schrijven (aflossen) over lage tijd in feite een beroep wordt gedaan op de
kapitaalmarkt.
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Uitgangspunten voor de

kostendekking
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De beschouwde periode van het kostendekkingsplan dient overeen te komen met de

(technische) afschrijvingstermijn die de gemeente hanteert voor haar riolen. Op basis van

het huidige inzicht is deze termijn gesteld op 50 jaar. De voorziening wordt gevuld vanuit

de inkomsten uit de rioolheffing. In tabel 6.21 staan de uitgangspunten en randvoorwaarden

aangegeven waarop de kostendekking is gebaseerd.

Beschouwde periode ‘ 2005-2055

Financiéle afschrijvingstermijn kapitaalsinvesteringen 30 jaar
Financiéle afschrijving vervanging gemalen, elektromechanisch Direct
gedeelte (excl. elektromechanisch deel randvoorzieningen) (onderdeel

exploitatiekosten)

Technische afschrijvingstermijn vrijvervalriolen 50 jaar
Technische afschrijvingstermijn bouwkundig deel gemalen 50 jaar
Technische afschrijvingstermijn bouwkundig deel randvoorzieningen 50 jaar
Technische afschrijvingstermijn IBA's 25 jaar
Technische afschrijving elektromech. deel gemalen e.d. 15 jaar
Technische afschrijvingstermijn persleidingen 100 jaar
nominaal rentepercentage (kosten) 4%
nominaal rentepercentage (opbrengsten)* 4%
Inflatie 0%
Prijspeil 2009
Stijgingsperiode tot kostendekkend rioolrecht 1,23%
Rioolrecht in 2010 per heffingseenheid € 256,00
Aantal heffingseenheden in 2009 (en opgelegde heffingen) 2250 (2190)
Saldo fonds begin 2010 (situatie aanvang GRP 2010-2014) € 2 miljoen
Saldo fonds einde 2059 (situatie na cyclus van 50 jr.) conform beleid €1,7 miljoen

Provincie

In bijlage 15 staan de resultaten van het kostendekkingsplan aangegeven.

Het betreft de volgende overzichten:

= tabel kostendekking;

= grafiek verloop van het saldo van het rioolfonds + de bestemmingsreserve;

= grafiek verloop kosten, opbrengsten en rioolheffing;

=  grafiek verloop kosten.

In tabel 6.22 is een samenvatting weergegeven waarin:
=  dekkende rioolheffing;

= het stijgingspercentage van de rioolheffing over de eerste vijf jaar exclusief evt.

prijscompensatie;

= de kapitaallasten aan het einde van de beschouwde periode en

= de ontwikkeling van het rioolfonds.
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Tabel 6.22

Samenvatting

kostendekkingsplan

Tabel 6.23

Verwachte ontwikkeling

rioolheffing

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Restschuld 2009 Rioolfonds 2010

Dekkend Mini
.e en . Stijging en 2014 en 2014 |n|.mum en Rioolfonds
Rioolheffing | . : . maximum .
. rioolheffing = kapitaallasten [€] . in 2059
in 2010 en 20102044 | (Boekwaarde) rioolfonds
2014 (2010-2059) .
[€] [€] : [mlj. €]
[mlj. €]
€256/ 1,23 % € 1,7 miljoen / € 2 miljoen / €0,057 (2042) | €1,7
€269 € 4,3 miljoen € 2,4 miljoen €2,79 (2022)

Alle bedragen zijn uitgedrukt in prijspeil einde 2009. Voor de actuele bedragen moet

jaarlijks worden gecorrigeerd voor inflatie.
In tabel 6.25 is de verwachte ontwikkeling van het rioolrecht (excl. inflatiecorrectie)

weergegeven over de periode 2010-2019.

242 | 256 | 259 | 262 |266 (269 |272 |275 |279 |282 |286
Het stijgingspercentage van het rioolrecht bedraagt tot 2044 1,23 % per jaar.
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BIJLAGE 1 Verbetermaatregelen GRP 2005-2009

Tabel 7.24

| Maatregel Stand van zaken

Maatregelen volgens GRP

2005-2009

| Emissiereductie

Halfweg

Aanpassen pompcapaciteit gemaal H0431

Tijdstip in overleg met hhRijnland te
bepalen;

Aanpassen drempelhoogte H0331 en H0439

Tijdstip afstemmen op realiseren
randvoorzieningen

Aanpassen drempelhoogte H0441

Bedoeld wordt H0411 (zie ook het BRP
blz. 39 art. 8.4.

HO0351, Irenestraat)

Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin voor overstort

Uitvoering gerealiseerd in 2009.

H 0436, Mientekade)

Aanleg randvoorziening (bergbezinkbassin voor overstort

Aanbesteding in 2010.
Uitvoering in 2010.

Spaarndam

Afkoppelen verhard oppervlak 2010-2014.

Voorbereiden in 2010. Uitvoeren in
2010-2014

Algemeen

Saneren ongerioleerde panden binnen bebouwde kom

Nog aansluiten 10 panden aan de
Osdorperweg.

Saneren ongerioleerde panden buiten bebouwde kom

Uitgevoerd behalve het slopen van
enkele panden en het aansluiten van ex-
restaurant aan Zijkanaal C 8 (bij allen
waren IBA’s gepland).

| Waterkwaliteit

Spaardam, realiseren voorziening voor doorspoelen
polderwater bij overstort S 056A

Gerealiseerd. Werking monitoren.

| Vervanging

Halfweg

Vervangen riolering Houtrijkstraat en Mientekade te
Halfweg totaal ca. 150 m.

Uitvoering in combinatie met aanleg
BBB.

Burgemeester Simonsstraat en Haarlemmerstraatweg te Uitgevoerd
Halfweg ca 280 m.
Irenestraat ca. 120 m en Schoolstraat ca 90 m te Halfweg | Uitgevoerd

Il Inspectie en onderhoud

Periodiek onderhoud riolering: systematische reiniging
en inspectie van jaarlijks 10% (= ca 2.000) van de
aanwezige lengte aan vrijverval riolering

Beheer en onderhoud wordt nog ad hoc
uitgevoerd.

Signaleren en verhelpen storingen, periodiek uitvoeren
inspecties en onderhoud gemalen.

Is uitbesteed aan installatiebedrijf en
uitgevoerd.

IV Uitbreiding riolering

Aanleg riolering bij nieuwbouw

Sint Adalbertushof te Spaarndam en
enkele woningen in het buitengebied.

V Onderzoek en plannen

Opstellen meetplan voor monitoren overstorten

Het meetplan is opgesteld en
operationeel.

Actualiseren BRP, ca. 2009.

In 2007 is een optimalisatie onderzoek
uitgevoerd.

Opstellen GRP 2010-2014

Is gestart in 2° kwartaal van 2009.
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2 Toelichting bij de 3 zorgplichten

Zorgplicht Stedelijk afvalwater

De zorgplicht voor het stedelijke afvalwater is niet wezenlijk gewijzigd. De zorgplicht
stedelijk afvalwater conform de nieuwe wetgeving houdt in een zorgplicht voor inzameling
en transport van stedelijk afvalwater bestaande uit huishoudelijk afvalwater,
bedrijfsafvalwater en al het andere water dat daarmee eventueel gemengd wordt. Dat
betekent dat hemelwater, vermengd met afvalwater nog steeds onder deze zorgplicht valt.

Onvermengd hemelwater valt onder de nieuwe zorgplicht.

Ten aanzien van het buitengebied kunnen gemeenten nu ook formeel kiezen voor de
verbrede zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente voor alle panden in het buitengebied de

zorgplicht voor de afvalwatervoorziening op zich kan nemen.

Zorgplicht hemelwater

De nieuwe wetgeving geeft de gemeente zorgplicht voor doelmatige inzameling en
verwerking van hemelwater, waarvan perceelseigenaren zich redelijkerwijs niet zelf kunnen
ontdoen. De gemeente moet beoordelen wat zij in dit verband van de perceelseigenaar mag
vragen. Daarbij moet rekening worden houden met de gewenste voorkeursvolgorde voor de
omgang met hemelwater (zie bijlage 3). Als de gemeente oordeelt dat de perceelseigenaar
onder de gegeven omstandigheden niet in staat is om zich van het hemelwater te ontdoen,
moet de gemeente voorzieningen treffen om dit ingezamelde water te in te zamelen en af te

voeren.

In het GRP moet de gemeente haar hemelwaterbeleid duidelijk uiteen zetten. De
voorgenomen plannen moeten worden gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de
burger hier kennis van kan nemen. Per gebiedsgerichte verordening kan de gemeente in een
volgende fase de perceelseigenaren in een bepaald gebied benaderen. De verordening kan
onder meer regels en termijnen bevatten waaraan de eigenaren zich moeten houden. In
individuele gevallen kan de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd

maatwerkvoorschrift om de medewerking af te dwingen.

Zorgplicht grondwater

De nieuwe wetgeving geeft de gemeente zorgplicht voor treffen van maatregelen in het
openbare gemeentelijke gebied, om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken voor de aan de grond gegeven bestemming,
voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het
waterschap of de provincie behoort. In samenwerking met de waterschappen en provincie
moet worden gezocht naar doelmatige oplossingen. De perceelseigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige en bouwkundige maatregelen op hun
perceel. De zorgplicht voor het grondwater beoogt nieuwe problemen door

grondwateroverlast te voorkomen en patstellingen bij bestaande problemen te doorbreken.
De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De

gemeente is €én van de partijen met een verantwoordelijkheid voor het grondwaterpeil in

bebouwd gebied. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot
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aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De wetgeving geeft aan dat de
burger met grondwateroverlast bij de gemeente met zijn probleem terecht moet kunnen. De

gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor de burger.

In het GRP moet de gemeente definiéren wat zij verstaat onder het begrip ‘structureel
nadelige gevolgen’. Daar waar maatregelen in het publieke domein worden voorzien,
moeten ze in het GRP worden gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de burger
hier kennis van kan nemen. De gemeente kan in een volgende fase de perceelseigenaren per
gebiedsgerichte verordening apart benaderen. Daarin kunnen de regels en termijnen
worden opgenomen waaraan de eigenaren zich moeten houden. In individuele gevallen kan
de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd maatwerkvoorschrift om de

medewerking af te dwingen.
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3

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Voorkeursvolgorde voor het verwerken van
hemelwater.

Voorkeursvolgorde voor verwerken van hemelwater

De voorkeursvolgorde beschrijft een algemene voorkeur voor omgaan met hemelwater en

ander afvalwater aan de bron. Bij hemelwater geldt dat lokale lozing van hemelwater in het

milieu (al dan niet via een gemeentelijk hemelwatersysteem) de voorkeur geniet boven

lozing op een gemengd stelsel. Lozing op oppervlaktewater is gelijkwaardig aan lozing op

de bodem. De voorkeursvolgorde heeft betrekking op gemeentelijke bevoegdheden en geeft

richting aan de gemeentelijke afwegingen, maar is niet dwingend.

De voorkeursvolgorde is (alle afvalwater en dus ook hemelwater):

1.

2.
3.
4

het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;

verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;

afvalwaterstromen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden;

huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater (zoals
bedrijfsafvalwater) wordt ingezameld en naar een RWZI getransporteerd;
ingezameld hemelwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt of anders lokaal
teruggebracht in oppervlaktewatersysteem of bodem (zo nodig na zuivering bij de
bron). Pas als beiden niet mogelijk blijken vindt afvoer naar een RWZI plaats.

Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater meestal schoon genoeg is om zonder zuivering

in het milieu te worden teruggebracht, net als hemelwater dat direct in de bodem infiltreert

of in oppervlaktewater valt.
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4 Afstemming

De beleidsvoornemens in dit GRP zijn voor zover nodig afgestemd op ondermeer de

volgende plannen en beleidsstukken:

Lokaal

=  Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Basisrioleringsplan van 4 juni 1998,
geoptimaliseerd in februari 2007;

=  Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, GRP 2005-2009, dd. 11 februari 2005;

=  Beslisboom aan- en afkoppelen (2003).

Nationaal

=  Vierde Nota Waterhuishouding (NW4).

=  Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer (NBW) en de stedelijke wateropgave.

=  Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (BWK2007) en Rijksvisie op de Waterketen.

=  Ruimtelijke Ordening (5° Rijksnota, Streekplan, bestemmingsplan).

Internationaal

=  Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater.

=  Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Van recente en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving kunnen worden genoemd
=  Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken;

=  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

= Waterwet;

=  Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

=  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.
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Tabel 7.25

Overzicht aantallen
aansluitingen, inwoners en

aangesloten oppervlak

5

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Overzichten rioleringssituatie
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

. Onderdeel / bemalingsgebied Wonln.g.en en Inwoners Aangesloten
aansluitingen oppervilak ha

Halfweg

1 Kanaalweg & Grote Braak 206 544 0,83

2 Berkhoutweg & Dubbele buurt 34 90 0,97

3 Baumannplein & Dubbele buurt 31 82 0

4 Houtrakkerweg 52 157 0

5 Parallelweg 22 58 0

6 Kern Halfweg west 110 290 2,11

7 Kern Halfweg oost 505 1333 9,94

8 Industrieterrein Halfweg 1 3 0

14 Zijkanaal F 80 211 0
Spaarndam

11 Bedrijventerrein Spaarndam nb nb 0

13 Spaarndam 793 2094 14,05
Haarlemmerliede

12 Penningsveer/Haarlemmerliede 98 259 0
Buitengebied

9 Kerkweg 15 40 0

10 Recreatieschap 1 3 0

15 Machineweg, Noorderweg, nb nb 0
Ringweg

16 Lagedijk nb nb 0

17 Zuiderweg nb nb 0
Totaal ca. 2.200 5.500 27,91

v-GRP H&S €01034.000056.001 ARCADIS

50



Tabel 7.26

Overstorten

Tabel 7.27

emengde delen van de rioolstelsels hebben 9 overstorten:

Bemalingsgebied

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Stort over op

Kanaalweg & Grote Braak H0001 Kleinschalig oppervlaktewater
(Kanaalweg) in stedelijk gebied
2 Berkhoutweg& Dubb. Buurt | H0O120 Kleinschalig oppervlaktewater
(T. v. Berkhoutweg) in stedelijk gebied
3 Kern Halfweg west H0318 Kleinschalig oppervlaktewater
(Prins Hendrikkade) in stedelijk gebied in
verbinding met de Ringvaart)
4 BBB Irenestraat De Ringvaart
5 Kern Halfweg oost H0331 Oppervlaktewater in stedelijk
(Polanenkade) gebied in verbinding met de
Ringvaart
6 Kern Halfweg oost HO0410 Oppervlaktewater in stedelijk
(Amsterdamsestraatweg) gebied
7 Kern Halfweg oost H0439 Oppervlaktewater in stedelijk
(Mientekade) vervalt na gebied
aanleg BBB.
8 Kern halfweg oost HO0411B Oppervlaktewater in stedelijk
(Amsterdamsestraatweg) gebied
9 Spaarndam S0056A Kleinschalig oppervlaktewater
in polder
10 Spaarndam S00163 Kleinschalig oppervlaktewater

in polder

Overzicht gemalen en andere
voorzieningen met
electromechanische

onderdelen

De volgende gemalen zijn aanwezig:

Bemalingsgebied

Rioolgemalen stedelijk
afvalwater

Loost op

Capaciteit gemaal

m3/hr.

Kanaalweg & Groote Braak
(Kanaalweg)

H0001

Kern Halfweg west 80

Berkhoutweg & Dubb. Buurt
(T. v. Berkhoutweg)

H0120

Kanaalweg& Groote 15

Braak

Kern Halfweg west
(Haarlemmermeerstraat/
Julianastraat)

H0306

Kern Halfweg oost

110

Halfweg oost
( Mientekade) tot 1/1/11

Kern halfweg oost

Kern Halfweg oost
(Osdorperweg) (beheer door
Rijnland)

HO0431

RW?ZI Zwanenburg

250

Spaarndam (beheer door
Rijnland)

50421

RWZI Waarderpolder

137

Gemalen hemelwater en
drainage

Halfweg west.
(Polanenkade, drainage)

Gemengde riolering in
de Polanenkade

Halfweg,
Margrietplantsoen

Oppervlaktewater

Bemaling kleine
sloot waarop
hemelwater
lozingen van

enkele woningen
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Bemalingsgebied

Minigemalen drukriolering

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Capaciteit gemaal

Put nr. Loost op m3/hr

144 *) minigemalen

73 *) units in woonarken
Totaal medio 2009: 217 *)
minigemalen.

IBA's

28 * installaties in het
buitengebied

Bergbezinkvoorzieningen
Irenestraat

(installatie voor legen en
spoelen BBV)

v-GRP H&S C01034.000056.001

*) gegevens GRP 2004-2009 en gemeente dd. juli 09;
De Franciscanessenstraat en Dokter Baumannplein zijn aangemerkt als drukriolering maar

kunnen beter als gemalen worden betiteld.
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6

BIJLAGE Doelen, functionele eisen, maatstaven en

meetmethoden

Tabel 7.28

Doelen, functionele eisen,

maatstaven en meetmethoden.

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater

Alle percelen op het gemeentelijk
gebied waar afvalwater vrijkomt
moeten van een
riolerinsgaansluiting zijn voorzien,
uitgezonderd specifieke situaties
waar lokale behandeling
eenzelfde graad van

milieubescherming biedt.

Alle percelen binnen de
bebouwde kom moeten
aangesloten zijn op de riolering.
Buiten de bebouwde kom moeten
alle percelen aangesloten zijn op
de riolering, tenzij een lokale
behandeling van het afvalwater
(IBA) wordt toegepast of een
directe lozing geoorloofd is met

het oog op kosten en milieu.

Registratie van de lozingssituatie
van percelen binnen en buiten de

bebouwde kom.

Er dienen geen ongewenste
lozingen op de riolering plaats te

vinden.

Geen overtredingen van de
lozingsvoorwaarden bij of
krachtens de Wet milieubeheer en

geen foutieve aansluitingen.

Controle, handhaving en
registratie.

Riolen en andere objecten dienen
in hoge mate waterdicht te zijn,
zodanig dat de hoeveelheid
intredend grondwaterwater
(lekwater) beperkt blijft.

Ingrijpmaatstaven voor lekkage,
inhangende rubberring,
verplaatsingen, beschadiging of
wortelingroei mogen niet
voorkomen (NEN 3398).

Periodieke visuele inspectie met
classificatie volgens NEN 3399.

Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater

Alle percelen binnen het
gemeentelijk grondgebied waar
hemelwater vrijkomt dat niet
direct op eigen terrein of in de
directe omgeving kan worden
verwerkt, moeten zijn voorzien
van een aansluiting op de

riolering.

Schoon hemelwater eerst lokaal
verwerken. Is dat niet mogelijk,
dan gescheiden aanbieden aan

riolering

Registratie van de lozingssituatie
van de percelen binnen en buiten

de bebouwde kom.

De objecten moeten in goede
staat zijn.

Ingrijpmaatstaven voor
waterdichtheid en stabiliteit
(conform NEN 3398) mogen niet

voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie
volgens NEN 3399.

De instroming in riolen via de
kolken dient ongehinderd plaats

te vinden.

Plasvorming bij kolken dient
beperkt te blijven.

Visuele waarnemingen en

meldingenregistratie.

De bergings- en
infiltratiecapaciteit van de
hemelwatervoorzieningen dient
voldoende te zijn om hevige

neerslag te verwerken.

Goed ontwerp conform landelijke
richtlijnen en uitgangspunten van
het waterschap. Schoon
hemelwater niet transporteren
naar de RWZI.

Hydraulische berekeningen.

De vuiluitworp door
hemelwaterlozingen op

oppervlaktewater dient beperkt te

Vuiluitworp gelijkwaardig aan die
van het zogenaamde
referentiestelsel (voldoen aan de

Waarnemingen en metingen.

v-GRP H&S C01034.000056.001

ARCADIS

53



Functionele eisen

zijn.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Maatstaven
basisinspanning) en voldoen aan

het waterkwaliteitsspoor.

Meetmethoden

Transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt

De afvoercapaciteit moet
voldoende zijn om bij droog weer
het aanbod van afvalwater te

verwerken.

Optimaal stelselontwerp, volgens
landelijke normen (o.a. NPR 3218)

en Leidraad Riolering.

Toetsing aan

vergunningsvoorwaarden.

De afstroming dient gewaarborgd

te zijn.

Verblijftijd niet langer dan 24 uur.

Hydraulische berekeningen.

De afvoercapaciteit van de
riolering voor afvalwater moet
toereikend zijn om het aanbod bij
hevige neerslag te kunnen

verwerken.

Gemiddeld maximaal éénmaal per
twee jaar water op straat
(theoretisch). In de praktijk
geconstateerde wateroverlast

wordt, indien doelmatig, opgelost.

Hydraulische berekeningen
conform Leidraad Riolering
module C2100 bij een gebeurtenis
met een herhalingstijd van twee

jaar.

Het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater

De vervuilingstoestand van de

riolering dient acceptabel te zijn.

Ingrijpmaatstaven voor afstroming
(conform NEN 3398) mogen niet

voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie
volgens NEN 3399 en hydraulische

berekening.

De vuiluitworp door

overstortingen op

oppervlaktewater dient beperkt te

zijn.

Vuiluitworp gelijkwaardig aan die
van het zogenaamde
referentiestelsel (voldoen aan de
basisinspanning) en voldoen aan

het waterkwaliteitsspoor.

Berekenen en meten van de

vuiluitworp conform richtlijnen.

Riolen en andere objecten dienen
in hoge mate waterdicht te zijn,
zodanig dat de hoeveelheid
uittredend rioolwater beperkt
blijft.

Ingrijpmaatstaven voor
waterdichtheid en stabiliteit
(conform NEN 3398) mogen niet

voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie
volgens NEN 3399.

Voorkomen van overlast voor de omgeving (in de breedste zin van het woord)

De bedrijfszekerheid van gemalen
en andere objecten dient
gewaarborgd te zijn.

Gemalen worden dubbelpomps
uitgevoerd en zijn van een
automatische storingsmelding

voorzien.

Waarnemingen en

meldingregistratie.

De stabiliteit van de riolen dient
gewaarborgd te zijn.

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit
(conform NEN 3398) mogen niet

voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie
volgens NEN 3399.

De riolering dient zodanig te
worden ont- en belucht te zijn dat
overlast door stank wordt

voorkomen.

Geen klachten over overlast door

stank vanuit de riolering.

Waarnemingen en

meldingregistratie.

Overlast tijdens werkzaamheden
aan de riolering dient beperkt te

zijn.

Goede afstemming van
rioolwerken op werkzaamheden
andere diensten en nutsbedrijven;
bereikbaarheid percelen zoveel
mogelijk handhaven.

Waarnemingen en

meldingregistratie.

Het voorkomen van overlast of onderlast van de grondwaterstand voor de bewoners

Het voorkomen of beperken van
structureel nadelige gevolgen van
de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming.

Het treffen van maatregelen in
openbaar gebied indien mogelijk
en doelmatig.

Registeren grondwaterstanden.
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‘ Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

7 Bouwstenen voor bepalen strategie

Voor het vaststellen van de aanpak/strategie moet een evenwicht worden gevonden tussen
de inzet en kosten enerzijds en prioriteiten, beschikbare middelen, doelmatigheid,
nauwkeurigheid en tijd aan de andere kant.

En van belang is dat voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd omdat voor het realiseren van
veel maatregelen een verdere uitwerking nodig is in de vorm van: investeringen,

verkenningen, analyses, ontwerp, bestek en aanbesteding.

Onderzoeksmethoden

Voordat tot uitvoering van verbeteringsmaatregelen wordt overgegaan is het zinvol te
onderzoeken/verifiéren wat het nut en noodzaak van de maatregelen is. Indien de
kenmerken, ligging en/of toestand van de objecten niet bekend is dan moet deze worden
vastgesteld via inventarisatie (bijvoorbeeld aangesloten verhard oppervlak) en/of inspectie
(bijvoorbeeld onderhoudstoestand van het riool). Door het uitvoeren van
(model)berekeningen worden de effecten van planmaatregelen getoetst, zoals het verruimen
van buisdiameters of het aanbrengen van randvoorzieningen. Uit de praktijk is bekend dat
het werkelijke gedrag van het rioolsysteem nogal kan afwijken van het theoretische en in
modellen veronderstelde systeemgedrag. Om deze reden is het raadzaam aanvullende
praktijkmetingen te verrichten om meer zekerheid te krijgen over het nut van kostbare

investeringen.

Maatregelen

Onderhoud (bijvoorbeeld rioolreiniging), is een preventieve maatregel waarbij het systeem
ongewijzigd blijft gehandhaafd. Bij kleine gebreken is herstel van het oorspronkelijk
functioneren nog mogelijk door het uitvoeren van reparaties, zoals het dichtkitten van
lekkende voegen of het frezen van ingegroeide boomwortels. Indien de gebreken of
onderhoudstoestand een bepaalde grens overschrijden (ingrijpmaatstaf) dan is renovatie of
vervanging noodzakelijk. Bij renovatie wordt ernaar gestreefd zonder het object te
verwijderen de nieuwe aanleg te evenaren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een kous
of schaaldelen. Op slecht toegankelijke locaties of te handhaven wegverharding kan dit een
goed alternatief zijn voor vervanging van riolering. Bij vervanging wordt het oude riool
verwijderd en een nieuw riool aangelegd. In geval van rioolvervanging kan tevens
rioolverbetering worden nagestreefd, bijvoorbeeld door het op hoogte brengen van het
riool. Verbetering van het riool is vaak gewenst voor het einde van de verwachte
levensduur, bijvoorbeeld door het optreden van wateroverlast, als gevolg van de
aangescherpte milieuwetgeving of door het ontbreken van synergie bij de afstemming op
het weg-en groenbeheer. Rioolvervanging voor het einden van de levensduur is in feite
kapitaalvernietiging. Door helder beleid, planmatige reiniging en inspectie en tijdige en
gedegen planvorming en consequente uitvoering kan deze tot een minimum worden

beperkt. Actuele milieumaatregelen zijn onder meer het voorkomen en/of beperken van

ongewenste lozingen door het vergroten van de berging, het aanleggen van
bergbezinkbassins, afkoppelen, het sluiten van overstorten of verhogen van overstorten.

Deze maatregelen dienen ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
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Middelen en tijd

Een deel van de inzet voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van riolering kan

worden ingevuld door uitbesteden van werkzaamheden of inhuur van tijdelijke

medewerkers. De gemeentelijke dienst is vooral toegerust voor het voeren van de regie en

het signaleren van acute problemen. De gemeentelijke dienst is niet voldoende ingericht

voor de operationele kant van het rioolbeheer, zoals het inspecteren, reinigen, aanleggen en

vervangen van riolen. In principe zijn er twee modellen voor het verrichten van de

gemeentelijke taken:

1. Zoveel mogelijk uitbesteden en het voeren van de regie;

2. Het invullen van alle taken door de gemeentelijke organisatie;

De keuze welke aanpak wordt gevolgd wordt mede bepaald door:

= de omvang van de organisatie en de mogelijkheid daarbinnen te beschikken over de
vereiste kennis en vaardigheden en materieel beschikbaarheid van middelen;

= de capaciteit van de gemeentelijke dienst en de termijnen waarbinnen doelen moeten
zijn gerealiseerd;

= de mate waarin werkzaamheden kunnen worden verdeeld over meerdere jaren. Voor
het opvangen van pieken ligt het meer voorde hand de daarvoor benodigde extra inzet
in te huren of de extra werkzaamheden uit te besteden.

De Gemeente kan besluiten om het door externe instanties verlangde tempo te volgen of een

eigen tempo aan te houden. Het laatste vergt een bestuurlijk akkoord met derden en is niet

altijd mogelijk als gevolg van wettelijke verplichtingen. (bijvoorbeeld de Wm die bepaalt dat

in 2005 alle ongerioleerde lozingen moeten zijn gesaneerd of de noodzaak de

basisinspanning voor 2015 te realiseren).

Communicatie
Bij communicatie is relevant in welk stadium en in welke mate burgers en belangengroepen
worden betrokken bij de planvorming. Hierbij kan worden vastgehouden aan de

conventionele manier (publicatie in bladen) of worden overwogen op een meer interactieve

manier informatie uit te wisselen (informatiebijeenkomsten, internet e.d.).
De gewijzigde wetgeving op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater
vergt een grotere betrokkenheid van de burgers. Het ligt daardoor voor de hand de burger

eerder en vaker te betrekken bij het beleid, de plannen en de uitvoering.
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Tabel 7.29

Buitengebied en drukriolering

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

8 Overzicht ongerioleerde panden

Bij het opstellen van het GRP 2005 — 2009 waren 105 panden in het buitengebied nog niet
aangesloten op de riolering en 11 panden binnen de bebouwde kom. Einde 2009 was het
merendeel (77%) van deze panden aangesloten of gesloopt en resteren nog 27 niet
aangesloten panden. Deze panden worden in de loop van het GRP 2010-2014 aangepakt

(slopen of aansluiten).

. - in 2 A K
Situatie begin 2005 angepakt Situatie einde 2009

Aantal panden

(zie GRP 05-09) 05-09
Aantal panden

Buitengebied
Niet aangesloten panden 105 (3 meer dan 17 panden
volgens het
overzicht in het
GRP '05-'09)
Aangesloten dmv. 54
drukriolering
Aangesloten op IBA 28
Vervallen 6
Minder ongerioleerd
buitengebied 88
Binnen bebouwde kom
Niet aangesloten panden 11 10
Minder ongerioleerd bebouwd 1
Totaal niet aangesloten 116 27
Totaal minder niet
aangesloten 89
Vervolg aanpak
Buitengebied
1 pand 1 x alsnog
verkrijgen
medewerking
1 x nog
onderzoeken
15 x slopen
Binnen bebouwde kom
10 woningen Osdorperweg 10 x aansluiten
Totaal nog te doen *) 27

*) Het gaat om een gezamenlijke inspanning van gemeente, lozer en het

hoogheemraadschap.
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BIJLAGE 9 Personele middelen

Personele middelen

Door de gewijzigde wet en regelgeving zijn in de afgelopen periode de rioleringstaken flink
toegenomen. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn de extra activiteiten
op het gebied van afvoer van hemelwater en grondwater vooralsnog beperkt tot de opzet
van een waterloket en onderzoek. De inspanningen in verband met de aanleg van meer
gescheiden riolering in de toekomst vloeit vooral voort uit de basisinspanning en was al te
voorzien.

De personele inzet die nodig is voor goed rioolbeheer hangt sterk samen met de omvang
van de gemeente in inwoneraantal. Voor dit GRP is uitgegaan van 5.430 inwoners
(peildatum 1 januari 2009) en evenals in de voorgaande periode, het maximaal uitbesteden
van werkzaamheden.

De benodigde tijdsbesteding van de personele inzet is gebaseerd op de normering zoals
opgenomen in de Leidraad Riolering, module D2000. Hierbij is onderscheid gemaakt naar
personeel met HBO- en MBO-niveau. Op voorhand niet in te schatten werkzaamheden zoals
bijvoorbeeld onderzoek en reparatie zijn als PM-post opgenomen en dienen, indien bekend,
bij de dagenraming te worden opgeteld.

Omgerekend voor het aantal inwoners is tabel 7.30 van toepassing voor de Gemeente

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Tabel 7.30
Normen tijdsbesteding riolering [N Uitvoering in eigen | Zoveel mogelijk
beheer uitbesteden
voor gemeente met ca 5.500
) HBO MBO HBO MBO
Inwoners. GRP (1 x per 5 jaar) 22 8
overige jaren 5 5
operationele programma’s 22 14
onderzoek, berekeningen 11 11
onderzoek, inspectie 3 25 3
onderzoek, inventarisatie pm pm pm pm
Onderhoud 5 132 5 3
Reparatie pm Pm pm pm
Renovatie, vervanging 11 28 11
verbetering pm pm pm pm
Aanleg bij nieuwbouw pm pm pm pm
Aanleg bij bestaande bebouwing pm pm pm pm
Facilitair 5 5 5 3
overhead 40 50 34 34
Totaal dagen 106 240 90 40
Werkdagen per jaar 185 185 185 185
Benodigde formatie 0,6 1.3 0,5 0,2

De norm voor personele middelen voor het beheer van de riolering in een vergelijkbare
gemeente als Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt circa 346 dagen per jaar als de
werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Bij maximale
uitbesteding van werkzaamheden ligt de norm op circa 130 dagen per jaar. Eén

formatieplaats komt overeen met 185 dagen (1480 uren) per jaar, conform het gestelde in de
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Leidraad Riolering. Het aantal formatieplaatsen zou derhalve, afthankelijk van de
hoeveelheid uit te besteden werkzaamheden, tussen 1,9 en 0,7 fte moeten liggen. Het
huidige aantal formatieplaatsen bedraagt 0,5 fte.

In de praktijk blijkt dat binnen de gemeente een tekort wordt gevoeld in de formatie. Op
basis van het benodigde aantal fte’s bij maximaal uitbesteden (0,7 fte) blijkt dat het tekort in
de huidige bezetting circa 0,2 fte bedraagt. De gemeente vangt dit tekort op door naast
maximaal uitbesteden zo efficiént mogelijk te werken. De strategie ten aanzien van

maximaal uit besteden zal ongewijzigd door de gemeente worden voortgezet.
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Tabel 7.31

Exploitatiekosten

10

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.23 mei 2011

Overzicht exploitatiekosten

Kosten [€] excl.

Kosten [€] incl.

Sub product BTW BTW

Voorgaande periode
Elektriciteitsverbruik € 14.000,00 € 16.660,00
Transportkosten energie €7.000,00 € 8.330,00
Overige goederen en diensten €7.000,00 €8.330,00
Overig onderhoud € 160.000,00 € 190.400,00
Contributies en lidmaatschappen € 550,00 €654,50
Kosten en advies €0,00
Hkp tractie €556,00 €556,00
Kp ruimte €54.608,00 € 54.608,00
Doorberekende energie kosten - €3.000,00 -€ 3.570,00
Perceptiekosten belastingen € 1.000,00 € 1.000,00
Hkp financiéle zaken € 29,240,00 € 29.240,00
Kp middelen € 358,00 € 358,00

Aanvullingen
Extra reiniging en inspectie riolering €7.500,00 €8.925,00
Revisie van gegevens en databestanden €7.500,00 €8.925,00
Externe ondersteuning beleid en voorbereiding
onderzoek en maatregelen. (periode 2010-2014) € 26.000,00 € 30.940,00

Totaal tot 2020 €312.312,00 € 355.356,50
Vanaf 2020 jaarlijks extra uitgaven voor € 25.000,00 €30.000,00
vervangen pompen van drukriolering

Totaal vanaf 2020 €337.312,00 € 385.356,50
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BIJLAGE 1 ]. Overzicht kosten onderzoek
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Onderzoek Kosten

GRP BRP Opera- Afkop- Klimaat | Water- Vervui- Beheer Data totaal totaal
tioneel- | pelplan overlast | ling software | beheer excl btw | incl btw
plan

2010 €4.000 €3.000 | €20.000 | €27.000  €32.130
2011 €5.000 €5.000 €10.000 | €11.900
2012 €3.000 €3.000 €3.570
2013 €0 €0
2014 | €25.000 €3.000 €28.000 | €33.320
2015 €0 €0
2016 €0 €0
2017 €0 €0
2018 €30.000 €30.000 | €35.700
2019 | €25.000 €25.000 | €29.750
2020 €0 €0
2021 €0 €0
2022 €0 €0
2023 €0 €0
2024 | €25.000 €25.000 | €29.750
2025 €0 €0
2026 €0 €0
2027 €0 €0
2028 €30.000 €30.000 | €35.700
2029 | €25.000 €25.000 | €29.750
2030 €0 €0
2031 €0 €0
2032 €0 €0
2033 €0 €0
2034 | €25.000 €25.000 | €29.750
2035 €0 €0
2036 €0 €0
2037 €0 €0
2038 €30.000 €30.000 | €35.700
2039 | €25.000 €25.000 | €29.750
2040 €0 €0
2041 €0 €0
2042 €0 €0
2043 €0 €0
2044 | €25.000 €25.000 | €29.750
2045 €0 €0
2046 €0 €0
2047 €0 €0
2048 €30.000 €30.000 | €35.700
2049 | €25.000 €25.000 | €29.750
2050 €0 €0
2051 €0 €0
2052 €0 €0
2053 €0 €0
2054 | €25.000 €25.000 | €29.750
2055 €0 €0
2056 €0 €0
2057 €0 €0
2058 €30.000 €30.000 | €35.700
2059 | €25.000 €25.000 | €29.750
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BIJLAGE 12 Overzicht vervanging vrijverval riolering

Het overzicht en de geraamde kosten voor vervanging zijn afgeleid van de

vervangingsplanning volgens het GRP 2005-2009.

De aanpassing en actualisatie betreffen:

- Vervangen van ca 1.500 m riolering in Spaarndam in de periode 2010-2014 in plaats
van 2020-2024;

- Correctie van de bedragen uit het GRP 2005-2009 die waren gebaseerd op het
prijsniveau van 1 januari 2005 naar het (verwachte) prijsniveau van 1 januari 2010
door vermenigvuldiging met een factor 1,1 (10% inflatie over de periode 2005 t/m
2009);

Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de planning.

Alle bedragen zijn incl. verwijderen en herstel wegverharding boven sleuf

In de periode 2010-2014 wordt ca. 1.500 m gemengde riolering in Spaarndam
vervangen.

Voor de vervangingsplanning in Spaarndam is uitgegaan van vervanging van
gemengde riolering door gescheiden riolering.

De kosten voor gescheiden riolering zijn geraamd op 1,5 x de kosten voor gemengde
riolering..

De vervangings planning, behalve voor 1500 m in Spaarndam, komt overeen met het de
planning vanaf 2010 in het GRP 2005-2009.

Voor de vervanging na 2054 is uitgegaan voor het gemiddeld over de periode 2005-
2054.
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GRP '05-'09 Prijsindex Spaarndam Kosten
Jr. Vervanging '05 > '09 1500 m vervanging
10% 10 jr eerder excl. BTW Incl. BTW

2010 €183.517 €201.869 €210.000 €346.108 €411.869
2011 €91.759 € 100.935 €210.000 €261.290 €310.935
2012 €45.879 €50.467 €210.000 €218.880 € 260.467
2013 € 185.572 €204.129 €210.000 € 348.008 €414.129
2014 €371.144 € 408.258 €210.000 €519.545 €618.258
2015 €742.288 €816.517 €686.149 €816.517
2016 €413.446 €454.791 €382.177 €454.791
2017 € 282.290 €310.519 € 260.940 €310.519
2018 €326.155 € 358.771 €301.488 €358.771
2019 €463.121 €509.433 €428.095 €509.433
2020 €729.861 € 802.847 -€210.000 €498.191 € 592.847
2021 €738.016 €811.818 -€210.000 €505.729 €601.818
2022 €665.918 €732.510 -€210.000 €439.084 €522.510
2023 € 934.581 € 1.028.039 -€210.000 €687.428 €818.039
2024 €556.975 €612.673 -€210.000 € 338.380 €402.673
2025 €520.872 €572.959 €481.478 €572.959
2026 €162.661 €178.927 € 150.359 € 178.927
2027 €81.331 €89.464 €75.180 € 89.464
2028 €124.322 € 136.754 €114.919 € 136.754
2029 € 248.644 € 273.508 €229.839 € 273.508
2030 € 497.287 €547.016 €459.677 €547.016
2031 € 248.644 € 273.508 €229.839 € 273.508
2032 € 198.941 €218.835 € 183.895 €218.835
2033 €207.311 €228.042 €191.632 €228.042
2034 €482.929 €531.222 € 446.405 €531.222
2035 €543.538 €597.892 €502.430 €597.892
2036 € 565.382 €621.920 €522.622 €621.920
2037 €401.219 €441.341 €370.875 €441.341
2038 €368.501 € 405.351 € 340.631 € 405.351
2039 € 330.448 €363.493 € 305.456 € 363.493
2040 €438.613 €482.474 € 405.441 €482.474
2041 €559.239 €615.163 €516.944 €615.163
2042 € 355.726 €391.299 €328.822 €391.299
2043 € 285.990 €314.589 €264.361 €314.589
2044 € 154.872 € 170.359 € 143.159 € 170.359
2045 €76.023 € 83.625 €70.273 € 83.625
2046 €22.264 € 24.490 € 20.580 €24.490
2047 €0 €0 €0 €0
2048 € 102.000 €112.200 €94.286 €112.200
2049 € 204.000 € 224.400 € 188.571 € 224.400
2050 € 408.000 € 448.800 €377.143 € 448.800
2051 € 204.000 € 224.400 € 188.571 € 224.400
2052 € 102.000 €112.200 €94.286 €112.200
2053 €0 €0 €0 €0
2054 €0 €0 €0 €0
2055 € 83.521 €91.873 €77.204 €91.873
2056 € 83.521 €91.873 €77.204 €91.873
2057 € 83.521 €91.873 €77.204 €91.873
2058 € 83.521 €91.873 €77.204 €91.873
2059 € 83.521 €91.873 €77.204 €91.873
som € 15.042.885 €16.547.174 € 13.905.188 € 16.547.174
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BIJLAGE 13 Overzicht investeringen in
verbetermaatregelen

De investeringen in verbetermaatregelen betreffen:

=  De aanleg en vervanging van de randvoorzieningen (bergbezinkbassin = bbb);

=  De aanleg van drukriolering in het buitengebied en naar nog niet gerioleerde panden
binnen de bebouwde kom;

=  De plaatsing van een IBA in het buitengebied waar aanleg van drukriolering niet

haalbaar is.
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Drukriolering en plaatsing IBA’s

2010 BBB Mientekade €975.800,00 | Osdorperweg 10 x + 1 x IBA €260.211,00
2011 €0,00
2012 €0,00
2013 €0,00
2014 €0,00
2015 €0,00
2016 €0,00
2017 €0,00
2018 €0,00
2019 €0,00
2020 €0,00
2021 €0,00
2022 €0,00
2023 €0,00
2024 €0,00
2025 €0,00
2026 BBB revisie. electr. mech €35.700,00
2027 BBB revisie. electr. mech €35.700,00
2028 €0,00
2029 €0,00
2030 €0,00
2031 €0,00
2032 €0,00
2033 €0,00 | Vervangen IBA'S € 209.440,00
2034 €0,00
2035 €0,00
2036 €0,00
2037 €0,00
2038 €0,00
2039 €0,00
2040 €0,00
2041 €0,00
2042 €0,00
2043 BBB revisie. electr. mech €35.700,00
2044 BBB revisie. electr. mech €35.700,00
2045 €0,00
2046 €0,00
2047 €0,00
2048 €0,00
2049 €0,00
2050 €0,00
2051 €0,00
2052 €0,00
2053 €0,00
2054 €0,00
2055 €0,00
2056 €0,00
2057 €0,00 | Vervangen pompputten drukriol. €342.720,00
2058 €0,00 | Vervangen IBA’s €209.440,00
2059 revisie BBB Irenestraat €908.565,00 €0,00
som €2.027.165,00

€1.021.811,00
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14 Grafiek investeringsuitgaven per jaar

Investeringsuitgaven
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Overzicht kapitaallasten
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Tm. 2009 2010 en verder
Investering Vrijverval > 09 BBB > 09 Drukr +IBA

2010 € 145.502 €0 €0 €0 € 145.502
2011 €131.553 €30.204 €71.559 €20.817 €254.133
2012 €120.749 €52.456 €70.258 €20.401 €263.864
2013 €118.368 €70.594 €68.957 €19.984 €277.902
2014 €116.013 €99.652 €67.655 €19.568 €302.888
2015 €113.653 €143.128 €66.354 €19.152 €342.287
2016 €111.112 €200.318 €65.053 €18.735 €395.219
2017 €108.765 €229.893 €63.752 €18.319 €420.729
2018 €106.418 € 248.282 €62.451 €17.903 €435.053
2019 €104.070 €269.795 €61.150 €17.486 €452.502
2020 €99.938 €301.879 €59.849 €17.070 €478.735
2021 €97.662 €339.400 €58.548 €16.654 €512.263
2022 €95.386 €376.788 €57.247 €16.237 €545.658
2023 €93.110 €407.559 €55.946 €15.821 €572.435
2024 €90.834 €459.304 €54.645 €15.404 €620.187
2025 €88.558 €479.499 €53.344 €14.988 €636.389
2026 €86.282 €511.645 €52.043 €14.572 €664.541
2027 €84.006 €514.131 €53.360 €14.155 €665.651
2028 €81.730 €509.817 €54.629 €13.739 €659.915
2029 €79.454 €508.853 €53.233 €13.323 €654.862
2030 €77.178 €517.735 €51.836 €12.906 €659.655
2031 €74.902 €546.309 €50.440 €12.490 €684.141
2032 €72.626 €554.096 €49.044 €12.074 €687.840
2033 €67.596 €557.510 €47.648 €11.657 €684.411
2034 €65.040 €561.307 €46.251 €27.996 €700.595
2035 €62.890 €587.033 €44.855 €27.245 €722.023
2036 €60.740 €616.940 €43.459 €16.085 €737.224
2037 €58.590 €647.812 €42.063 €15.750 €764.214
2038 €37.772 €664.612 €40.666 €15.415 €758.465
2039 €33.249 €678.185 €39.270 €15.080 €765.783
2040 €0 €688.147 €37.874 €14.745 €740.765
2041 €0 €692.621 €3.951 €14.409 €710.981
2042 €0 €710.096 €3.856 €14.074 €728.026
2043 €0 €712.431 €3.760 €13.739 €729.931
2044 €0 €703.844 €6.283 €13.404 €723.531
2045 €0 €678.008 €8.758 €13.069 €699.836
2046 €0 €639.801 €8.568 €12.734 €661.103
2047 €0 €610.292 €8.378 €12.399 €631.068
2048 €0 €584.369 €8.187 €12.064 €604.620
2049 €0 €565.480 €7.997 €11.729 €585.206
2050 €0 €550.126 €7.806 €11.394 €569.326
2051 €0 €548.828 €7.616 €11.058 €567.502
2052 €0 €530.966 €7.426 €10.723 €549.115
2053 €0 €508.024 €7.235 €10.388 €525.647
2054 €0 €467.549 €7.045 €10.053 €484.647
2055 €0 €442.011 €6.854 €9.718 €458.583
2056 €0 €418.071 €6.664 €9.383 €434.118
2057 €0 €407.906 €5.284 €9.048 €422.238
2058 €0 €400.840 €3.951 €36.130 €440.921
2059 €0 €392.194 €3.856 €43.624 €439.674

€2.683.742 €22.936.342 €1.766.912 €784.912 €28.171.907
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16 Overzicht uitgaven en inkomsten

Overzicht inkomsten en uitgaven
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Overzicht fonds en bestemmingsreserve
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BIJLAGE 18 Kostendekkingsplan

Tabel A3
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