
Gemeente Schiedam 

 

 

Gemeente Schiedam 

 

verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan  

2014 - 2018 
 

Titel 
Ondertitel 

Definitief GRP 

Januari 2014  

 

 

DEFINITIEF GRP 

Januari 2014 

 



 

i Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

 

 

 

  

Opdrachtgever 

Gemeente Schiedam 

Postbus 1501 

3100 AE Schiedam 

 

 

Nelen & Schuurmans  

Postbus 1219 

3500 BE Utrecht 

 

www.nelen-schuurmans.nl 

 

 

Projectgegevens 

Dossier : N0186 

Datum : Januari 2014 

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Noch mag het zonder dergelijke 

toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

 

 

 

 

verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan  

2014 - 2018 
Definitief GRP 



 

ii Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding................................................................................................................... 4 

1.1 Aanleiding ........................................................................................................ 4 

1.2 Doel  ........................................................................................................... 4 

1.3 Geldigheidsduur ............................................................................................... 5 

1.4 Procedure ........................................................................................................ 5 

1.5 Leeswijzer ........................................................................................................ 5 

2 Terugblikken ........................................................................................................... 6 

2.1 GRP 2009 – 2013 ............................................................................................ 6 

2.1.1 Stedelijk Afvalwater ........................................................................... 7 

2.1.2 Hemelwater ........................................................................................ 8 

2.1.3 Grondwater ........................................................................................ 9 

2.1.4 Effectief Beheer ................................................................................. 9 

2.1.5 Financieel: conclusies Watermaat ................................................... 10 

2.2 Aanbevelingen voor het vGRP 2014 – 2018 .................................................. 10 

3 Het beleid en kader .............................................................................................. 11 

3.1 Wettelijk kader ............................................................................................... 11 

3.2 Beleidsplannen .............................................................................................. 12 

3.2.1 (Inter-)nationaal beleid ..................................................................... 12 

3.2.2 Gemeentelijk kader en beleid .......................................................... 14 

3.3 Samenwerking in de (afval-) waterketen ........................................................ 15 

3.4 Actuele thema´s voor Schiedam .................................................................... 16 

3.4.1 Onderhoud ....................................................................................... 17 

3.4.2 Verlengen levensduur stelsel ........................................................... 17 

3.4.3 Milieumaatregelen (afkoppelen van hemelwater) ............................ 18 

3.4.4 Regenwater ..................................................................................... 18 

3.4.5 Klimaatverandering .......................................................................... 19 

3.4.6 (Stedelijk) oppervlaktewater ............................................................. 19 

3.4.7 Grondwater ...................................................................................... 19 

4 Gewenste situatie ................................................................................................. 20 

4.1 Inleiding  ......................................................................................................... 20 

4.2 Doelen en functionele eisen ........................................................................... 20 

4.3 Ambities  ......................................................................................................... 22 

4.3.1 Stedelijk afvalwater .......................................................................... 23 

4.3.2 Hemelwater ...................................................................................... 24 

4.3.3 Grondwater ...................................................................................... 26 

4.3.4 Voorwaarden voor effectief rioolbeheer ........................................... 28 

5 Huidige situatie ..................................................................................................... 31 

5.1 Totaaloverzicht voorzieningen ....................................................................... 31 

5.2 Stedelijk afvalwater ........................................................................................ 32 

5.2.1 Inzameling en transport ................................................................... 32 

5.2.2 Toestand van de voorzieningen ....................................................... 33 

5.2.3 Functioneren van het systeem ......................................................... 35 

5.3 Hemelwater .................................................................................................... 36 



 

iii Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

5.3.1 Inzameling en transport ................................................................... 36 

5.3.2 Toestand van de voorzieningen ....................................................... 37 

5.3.3 Functioneren van het systeem ......................................................... 37 

5.4 Grondwater .................................................................................................... 37 

5.4.1 Inzicht in de situatie ......................................................................... 37 

5.4.2 Toestand van de voorzieningen ....................................................... 38 

5.4.3 Functioneren van het systeem ......................................................... 38 

5.5 Voorwaarden voor Effectief Beheer ............................................................... 39 

6 Opgave en Maatregelen ....................................................................................... 42 

6.1 Stedelijk afvalwater ........................................................................................ 42 

6.1.1 Aanleg van voorzieningen ................................................................ 42 

6.1.2 Onderzoek ....................................................................................... 42 

6.1.3 Maatregelen ..................................................................................... 45 

6.2 Hemelwater .................................................................................................... 47 

6.2.1 Aanleg van voorzieningen ................................................................ 47 

6.2.2 Onderzoek ....................................................................................... 47 

6.2.3 Maatregelen ..................................................................................... 49 

6.3 Grondwater .................................................................................................... 50 

6.3.1 Aanleg van voorzieningen ................................................................ 50 

6.3.2 Onderzoek ....................................................................................... 50 

6.4 Voorwaarden voor effectief beheer ................................................................ 52 

6.4.1 Beheergegevens op orde ................................................................. 52 

6.4.2 Monitoring en analyse ...................................................................... 52 

6.4.3 Bedrijfsvoering ................................................................................. 53 

7 Organisatie en financiën ...................................................................................... 54 

7.1 Inleiding  ......................................................................................................... 54 

7.2 Personele middelen ....................................................................................... 54 

7.3 Financiële middelen ....................................................................................... 56 

7.3.1 Uitgangspunten ................................................................................ 56 

7.3.2 Investeringen ................................................................................... 57 

7.3.3 Exploitatiekosten .............................................................................. 59 

7.3.4 Financieringsmodel .......................................................................... 59 

7.3.5 Heffingsgrondslag ............................................................................ 59 

7.3.6 Heffing ............................................................................................. 59 

I Heffingsberekening .............................................................................................. 62 

II Rioolbeheerkaart .................................................................................................. 64 

III DoFeMaMe ............................................................................................................ 65 

IV Rioolbeheerplan ................................................................................................... 66 

V Overzicht maatregelen ......................................................................................... 67 

VI Evaluatie vGRP 2009-2013 ................................................................................... 68 

VII Besluit gemeenteraad .......................................................................................... 70 

VIII Instemming derden .............................................................................................. 71 

IX Overzicht afkoppelopgave OAS .......................................................................... 72 



 

4 Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. Om zorg te dragen voor stedelijk afvalwater, hemelwater 

en grondwater zijn voorzieningen nodig. Aanleg en beheer van deze voorzieningen is 

een gemeentelijk taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (WM art 

10.33) en de Waterwet (art. 3.5 en 3.6). 

Het opstellen van een verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is een wettelijke 

verplichting die is vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm. art. 4.22). Met het verstrijken 

van de planperiode moet het bestaande vGRP Schiedam worden geactualiseerd. In dit 

vGRP wordt beschreven hoe gemeente Schiedam haar zorgplichten de komende 

planperiode wil doorzetten en vormgeven. Deze zorgplichten, ook bekend als 

watertaken, hebben betrekking op het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en 

bestaan uit: 

› Zorgplicht voor de inzameling en transport van het stedelijk afvalwater (art. 10.33 

Wet milieubeheer). 

› Zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (art 3.5 Waterwet). 

› Zorgplicht voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen 

teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemmingen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken (art 3.6 

Waterwet). 

In de Gemeentewet (art. 228a) is geregeld dat de gemeente onder de naam rioolheffing 

een belasting kan heffen ter bekostiging van de uitvoering van de drie zorgplichten.  

In dit verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) staat beschreven hoe gemeente 

Schiedam invulling geeft aan de drie zorgplichten, welke activiteiten hieruit voortkomen 

en bijbehorende kosten. 

1.2 Doel  

Dit verbreed gemeentelijk rioleringsplan beschrijft de doelen en eisen die worden gesteld 

aan de riolering en het beheer, zodat een goede invulling gegeven wordt aan de 

gemeentelijke watertaak op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In de 

uitwerking van deze doelen en eisen zijn niet alleen de minimale wettelijke verplichtingen 

meegenomen, maar ook ambitie van de gemeente om de kwaliteit van de leefomgeving 

te verbeteren. 

Het plan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren als wel de 

criteria en meetmethoden waarmee de doelmatigheid van de maatregelen kan worden 

bepaald. Er wordt concreet aangegeven op welke wijze het beheer van riolering en 

andere voorzieningen de komende jaren het beste kan worden vormgegeven. Daarnaast 

wordt  een goed kostenoverzicht geboden, inclusief meerjaren-kostenontwikkeling. 
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1.3 Geldigheidsduur 

De geldigheid van dit plan wordt door de gemeente vastgesteld, en bestrijkt een periode 

van 5 jaar, van 2014 tot en met 2018. Een periode van 5 jaar geeft voldoende 

ondersteuning voor de concrete uitvoering van maatregelen zonder dat direct allerlei 

beleidslijnen veranderen. Tevens kan voor een periode van vijf jaar, een realistische 

inschatting gemaakt worden van de benodigde middelen en financieringswijze. 

Gedurende de planperiode houden operationele plannen het College jaarlijks op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

1.4 Procedure 

Dit vGRP is opgesteld door gemeente Schiedam, met ondersteuning van adviesbureau 

Nelen & Schuurmans. Intensief overleg heeft plaatsgevonden met betrokken afdelingen, 

om de verschillende planvormen goed op elkaar af te stemmen. De gemeenteraad is 

zeer nauw betrokken in het vaststellen van de financiële en technische kaders, waarmee 

invulling is gegeven aan het gewenste ambitieniveau voor de gemeentelijk watertaken. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) is betrokken in de startfase van het 

traject. Ze zijn beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) waarnaar het 

afvalwater wordt afgevoerd en beheerder van het oppervlaktewater waarop wordt 

geloosd. Tevens heeft HHD sinds 2012 het eindgemaal Bijdorp in eigendom en beheer. 

Voorafgaand aan de formele vaststelling door de gemeenteraad, is het concept-vGRP 

officieel ter beoordeling aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Rijkswaterstaat en 

de Provincie Zuid-Holland voorgelegd. De provincie Zuid-Holland heeft hierin een 

aanwijzingsbevoegdheid. Rijkswaterstaat is beheerder van het buiten water waarop 

wordt geloosd waarbij het Hoogheemraadschap van Delfland de beheerder van het 

binnenwater is. 

1.5 Leeswijzer 

Dit vGRP is conform de aanbevelingen in de Leidraad Riolering opgezet en bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

Hoofdstuk 1: Beschrijving van de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een 

leeswijzer. 

Hoofdstuk 2: Blikt terug op het voorgaande planperiode. De uitkomsten vormen de 

beginsituatie voor dit vGRP.  

Hoofdstuk 3: Beschrijving van de relevante kaders en beleidsontwikkelingen die de basis 

vormen voor de Gemeentelijk Rioleringsplan. Bij de daarop volgende hoofdstukken 

wordt nader ingegaan hoe de gemeente met deze kaders omgaat. 

Hoofdstuk 4: Beschrijving van de gewenste situatie, met daarin het streefbeeld, ambities 

en de doelen van de gemeente. 

Hoofdstuk 5: Beschrijving en de toetsing van de huidige situatie.  

Hoofdstuk 6: Geeft een overzicht van de opgaven en maatregelen weer, die noodzakelijk 

zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. 

Hoofdstuk 7: Beschrijft de benodigde personele middelen en het kostendekkingsplan, 

hoe de maatregelen worden gefinancierd en tot welke rioolheffing dit de komende jaren 

leidt. 
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2 Terugblikken 
Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van het rioolbeheer in de planperiode van het vGRP 

2009 - 2013. De volgende opmerkelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: in 2011 

is de begroting voor het rioleringsbeheer verhoogd met 22%. De rioolheffing is 

tegelijkertijd verhoogd tot €209,-, zodat de rioolheffing kostendekkend werd. 

Deze verhogingen waren nodig omdat: 

› het eigendom en zorg voor de riolering na een periode van 6 jaar is overgedragen 

van de ONS-groep
1
 (terug) naar de gemeente; 

› herijking van de financiën plaatsgevonden had nadat was gebleken dat zekere 

uitgangspunten uit het afgelopen vGRP niet waren meegenomen in de financiële 

doorrekeningen; 

› het vermoeden ontstond op de afdeling Beheer Openbare Ruimte dat er ruwe 

aannamen waren opgenomen in het afgelopen vGRP. Het bureau Watermaat is 

halverwege de planperiode benaderd om te adviseren over mogelijke aanpassingen 

aan het vGRP. 

In dit hoofdstuk passeren opeenvolgend de evaluatie van het vGRP 2009 - 2013 en het 

evaluatieadvies van Watermaat de revue, afgesloten door enkele aanbevelingen voor 

het vGRP 2014 - 2018. 

2.1 GRP 2009 – 2013 

In het vGRP 2009 - 2013 is invulling gegeven aan de verbrede watertaken. Om de 

gewenste situatie te definiëren is in het afgelopen vGRP gekozen om de methodiek van 

Doelen, Functionele Eisen, Maatstaven en Meetmethoden te hanteren (DoFeMaMe). 

Deze methodiek helpt niet alleen om doelen concreet te maken, maar ook bij de 

beoordeling van de gestelde doelen. Echter, omdat in het afgelopen vGRP de 

maatstaven en meetmethoden niet consequent concreet zijn gemaakt, heeft de 

methodiek aan effectiviteit ingeboet. 

In deze paragraaf wordt aan de hand van gestelde doelen teruggekeken naar de 

afgelopen planperiode en op welke wijze hieraan door de gemeente invulling is gegeven. 

In deze evaluatie zijn de meest belangrijk bevindingen opgenomen. 

Tabel 2-1 laat zien in welke mate de gemeente haar gestelde doelen heeft behaald, 

gebaseerd op een inschatting van het aandeel uitgevoerde maatregelen uit het vGRP. 

Hierin is de indeling gehanteerd overeenkomstig de gedefinieerd opgaven, te weten: 

› Aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing en bij nieuwbouw. 

› Beheer van bestaande voorzieningen (onderzoek en onderhouds- en 

vervangingsmaatregelen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Openbare Nutsbedrijven Schiedam Groep 
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Tabel 2-1: Overzicht van het behalen van de doelen en uitvoering van de maatregelen in de 

planperiode 2009 – 2013 (inschatting overeengekomen met gemeente). Een gedetailleerd overzicht 

van de (uitgevoerde) maatregelen is opgenomen in Bijlage VI. 

Watertaak 
Uitvoering  

Aanleg voorzieningen 

Uitvoering  

Beheer voorzieningen 

Doel zorgplicht 

behaald 

Stedelijk 

Afvalwater 

90 % 60 % 70 % 

Hemelwater 100 % 100 % 100 % 

Grondwater 80% N.V.T. 100 % 

2.1.1 Stedelijk Afvalwater  

Uitvoering aanleg voorzieningen 

In de afgelopen planperiode heeft de gemeente gezorgd voor de inzameling en transport 

van het afvalwater. Voor de aansluiting van de historische woonschepen in de Korte- en 

Langehaven op de riolering is afgezien, aangezien er onduidelijkheid heerst of dat ze 

onder de Wet Pleziervaartuigen vallen en daarmee wettelijk niet hoeven te worden 

aangesloten. Wel wordt gemonitord of de belevingswaarde en kwaliteit van het 

oppervlaktewater niet achteruit gaat. Er is gestreefd voor duurzame oplossingen voor de 

afvoer van het hemelwater. Dit heeft zich vertaald naar het gescheiden aanleggen van 

rioolsystemen bij in- en uitbreidingen.  

Tabel 2-2 laat een overzicht zien van de hoeveelheid geïnspecteerde en nieuw 

aangelegde dwa riolering. 

Tabel 2-2: Uitgevoerde maatregelen voor de planperiode 2009 – 2013 (Bron: Afd. gegevensbeheer)  

Jaar Geïnspecteerd [km] Nieuw aangelegd DWA [km] 

2009   2,67 0,65 

2010 48,12 1,65 

2011 17,02 2,07 

2012 25,59 3,56 

2013 25,00 1,20 

Uitvoering beheer voorzieningen 

Het dagelijks onderhoud en reparaties aan de rioleringsobjecten wordt uitgevoerd door 

Irado, in 2000 opgericht door een fusie tussen ONS Milieu uit Schiedam en 

Stadsreiniging Vlaardingen. Momenteel is enkel een financiële evaluatie mogelijk. De 

verslaglegging van activiteiten wordt nu niet ingezet om de kosten af te zetten tegen de 

baten (reductie van klachten, storingen etc.). In het vGRP was voor 2012 een 

totaalbedrag van € 1.406.000,- geraamd, waarbij voor € 1.140.000,- is gerealiseerd. Het 

is nu dus moeilijk in te schatten wat hiervan de consequenties zijn. 

Er heeft een overdracht van rioolgemaal Bijdorp plaatsgevonden naar het 

Hoogheemraadschap van Delfland. De vervanging van de persleiding Marconiweg is niet 

uitgevoerd, daar dit uit de inspectiegegevens niet noodzakelijk bleek. 

De werkzaamheden rondom het gegevensbeheer lopen stroef. Dit komt doordat 

aanlevering van gegevens van derden niet aansluit op het interne beheer. De 

gegevensbeheer-taken worden uitgevoerd door 0,6 fte. De taken bestaan uit: 

› Periodiek bijwerken van de revisiegegevens (vervanging en renovatie). 

› Toevoegen van nieuw aangelegde riolering (nieuwbouw). 
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› Invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens in het beheerpakket. 

Extra fte zijn wenselijk om het beheer beter te laten verlopen (Bron: Watermaat). 

Tussentijds is de wijze voor inmeten van de ondergrondse infrastructuur gewijzigd. Deze 

informatie wordt momenteel integraal met de inspecties meegenomen, wat tot 

kostenefficiëntie leidt. 

Met de uitvoering van de onderzoeksmaatregelen omtrent het inspecteren, reinigen, 

beoordelen en controleren van de vrijvervalriolering is het inzicht in technische toestand 

van de riolering vergroot. Hiertoe heeft het inspectie- & reinigingsplan een bijdrage 

geleverd. Ook is gebruik gemaakt van externe ondersteuning in het kader van het 

opstellen van renovatiebestekken. Deze bestekken volgen uit beoordelingsadviezen van 

geïnspecteerde riolering. Het onderzoek omtrent de vervuiling van het rioolstelsel is niet 

uitgevoerd. Desalniettemin heeft de gemeente enigszins inzicht in de vervuiling door 

gemelde klachten en inspecties en heeft ze haar reinigingsfrequenties op aangepast. 

In aanloop naar het vGRP is het rekenmodel van Schiedam geactualiseerd en zijn 

berekeningen uitgevoerd om inzicht in het functioneren te vergroten. Om het inzicht te 

vergroten voert de gemeente ook metingen aan het riool uit. In verband met het 

vervallen van de vergunning vanuit de WVO is er geen heffing meer voortkomend uit de 

belasting van het riool op het ontvangende oppervlaktewater in beheer van 

Rijkswaterstaat. Wel zijn de metingen gecontinueerd.  

Aanvullend op het uitvoeringsplan, heeft een 0-inventarisatie plaatsgevonden van de 5 

grootste gemalen om een betrouwbaar beeld van de onderhouds- & vervangingskosten 

te krijgen.  

2.1.2 Hemelwater 

Net als voor het afvalwater heeft de gemeente zich ten doel gesteld om te zorgen voor 

de inzameling en transport van het hemelwater. Hiermee heeft de gemeente de 

watertaak voor hemelwater breder opgepakt dan de voorgeschreven ‘behandeling 

hemelwater’. De gemeente is erin geslaagd om volledig te voldoen aan de gestelde 

doelen in het vGRP 2009 – 2013. 

Uitvoering aanleg voorzieningen 

De in het vGRP aangegeven strategie wordt in de praktijk gevolgd. Er is gestreefd naar 

duurzame oplossingen voor de afvoer van het hemelwater. Dit heeft zich vertaald naar 

het gescheiden aanleggen van rioolsystemen bij in- als uitbreidingen. In totaal is in de 

afgelopen planperiode 19,8 km hwa-riolering toegevoegd aan het areaal. 

Schiedam neemt deel aan de 

Optimalisatie Afvalwater Systeemstudie 

(OAS) met onder andere het 

Hoogheemraadschap van Delfland. In 

deze samenwerkingsovereenkomst is 

een ‘basisinspanning’ gedefinieerd in de 

vorm van het afkoppelen van 35,5 

hectare. Tot en met 2012 is in de wijk 

Nieuwland reeds 22 hectare 

afgekoppeld. Invulling van overige 

werkzaamheden in het kader van de 

OAS staan beschreven in het hoofdstuk 

Gewenste Situatie.  

Uitvoering beheer voorzieningen 
Figuur 2-1: Afkoppelen van een regenpijp 
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Twee onderzoeksmaatregelen zijn niet binnen de planperiode uitgevoerd. Er is afgezien 

van de integrale haalbaarheidsstudie voor afkoppelen voor Schiedam-Noord. In plaats 

daarvan is gekozen om per project de doelmatigheid van afkoppelen af te wegen. Ook is 

er geen hemelwaterverordening opgesteld. 

De onderhoudsmaatregelen voor hemelwater bestonden uit onderhoud van de 

hemelwater riolering en reiniging van straten en kolken. Deze maatregelen zijn integraal 

uitgevoerd met de maatregelen voor het afvalwater. De frequentie is verlaagd van 2 naar 

1,5 keer per jaar, waarbij in overlastgevoelige gebieden de oorspronkelijke frequentie 

nog steeds wordt gehanteerd. 

Er waren in het vGRP geen vervangingsmaatregelen voor de HWA stelsel gepland. 

2.1.3 Grondwater 

De gemeente heeft zich afgelopen planperiode ten doel gesteld om te zorgen dat het 

grondwater de bestemming van het gebied niet structureel belemmert. De gemeente 

voldoet aan haar doelstellingen. Desondanks ontvangt de gemeente veel klachten over 

grondwater.  

Uitvoering aanleg voorzieningen 

De gemeente was voornemens om bij nieuwbouw en vervanging drainage leidingen aan 

te leggen, indien de noodzaak daarvan in het project werd aangetoond. Gedurende de 

gehele periode is er geen drainage mee aangelegd. Er is hiervoor gekozen, omdat de 

gemeente destijds nut en noodzaak hiervan niet inzag. Daarnaast bestaat het risico dat 

het kunstmatig laag houden van het grondwater nadelige gevolgen kan hebben voor de 

houten paalfunderingen en eventueel tot meer zettingen kan leiden. 

Uitvoering beheer voorzieningen 

Er is begonnen met de uitrol van een gebied dekkend grondwatermeetnet. In 2012 is de 

monitoring van deze grondwaterstanden stopgezet, door gebrek aan personele 

capaciteit. Bij een aantal projecten zijn er peilbuizen geplaatst, waar nooit metingen zijn 

uitgevoerd. In 2013 heeft de gemeente weer een extra inspanning verricht voor 

onderzoek naar grondwateroverlast gevoelige gebieden, waarvoor aanvullend peilbuizen 

zijn geplaatst. 

De maatregel voor aanschaf van programmatuur voor opslag en bewerking van 

meetgegevens van diverse voorzieningen is niet uitgevoerd. Dientengevolge is er ook 

geen analyse van de grondwatersituatie uitgevoerd, om een werkelijk beeld van de 

optredende grondwaterstanden te verkrijgen. Hiervoor in de plaats zijn twee specifieke 

geohydrologische onderzoeken uitgevoerd. De grondwaternotitie en de 

grondwaterverordening zijn ook niet uitgevoerd. 

2.1.4 Effectief Beheer  

In het hoofdstuk Gewenste Situatie, zijn in het afgelopen vGRP enkele voorwaarden en 

maatstaven voor effectief beheer opgesteld. In dit hoofdstuk zijn echter geen 

meetmethoden gedefinieerd, waarmee onderzocht kan worden of aan de gestelde 

maatstaven wordt voldaan. In het hoofdstuk Opgave van het vGRP 2009-2013 

ontbreken tevens maatregelen om tot effectief beheer te komen.  

De invulling van de voorwaarden voor effectief beheer heeft de afgelopen planperiode 

geleidt tot een beter systeemtechnisch functioneren, meer inzicht in de toestand van de 

riolering en beter contact met inwoners. Inzicht in de gerealiseerde kostenreductie blijft 

een aandachtspunt.  
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2.1.5 Financieel: conclusies Watermaat  

In 2011 is het bedrijf Watermaat benaderd voor een analyse van de toenmalige toestand 

van het rioolbeheer binnen de gemeente. Op de afdeling Beheer Openbare Ruimte 

ontstond namelijk het vermoeden dat in het vGRP 2009 – 2013 ruwe financiële 

aannamen waren gehanteerd. Watermaat heeft in juli 2011 een adviesnotitie opgeleverd. 

Deze notitie is vervolgens actief toegepast binnen de gemeente. 

Conclusies notitie Watermaat 

De notitie van Watermaat bevat de volgende conclusies: 

› Breng de begroting voor de riolering op korte termijn in overeenstemming met de 

ervaringen van afgelopen jaren, die model staat voor sober rioolbeheer. 

› Kies op dit moment niet voor een verandering van de heffingsmaatstaf voor de 

rioolheffing van uit de belastingtechnische overwegingen, omdat vanuit de 

voorbereiding voor het nieuwe vGRP wellicht een verdergaande aanpassing 

wenselijk is. 

› Verhoog de heffing vanuit de verhoging van de begroting voor de riolering. 

› Maak bij het heroverwegen van de formatie van de ambtelijke organisatie alvast 

extra fte vrij voor beleid water en grondwater en om een team riolering en water te 

formeren. 

› Maak in de aanloop van het nieuwe vGRP werk van de 14 aanbevelingen in de 

adviesnotitie. 

2.2 Aanbevelingen voor het vGRP 2014 – 2018 

Terugblikken op de afgelopen planperiode heeft inzicht en aanbevelingen opgeleverd 

voor het vGRP 2014 – 2018. De belangrijkste onderwerpen zijn: 

› Verhogen toepasbaarheid vGRP: door de gewenste situatie en opgave concreet te 

formuleren aan de hand van doelen, functionele eisen, maatstaven en 

meetmethoden, kan het vGRP toegepast worden als beleidsstuk, maar ook als 

leidraad bij meerjarenplannen. 

› Verhogen effectief beheer: effectief beheer vormt de voorwaarden voor het 

waarborgen van kennis, het leveren van de gewenste kwaliteit, het in de hand 

hebben en houden van de kosten en een doelmatige en doeltreffende invulling van 

de zorgplichten. In dit vGRP dienen de voorwaarden en implementatie van effectief 

beheer behandeld en concreet gemaakt te worden. 

› Personele inzet: naar aanleiding van het advies van Watermaat, zal in dit vGRP een 

overzicht van de personele inzet voor rioolbeheer geboden worden. 

› Financiële analyse: in dit vGRP dient een financieel overzicht opgenomen te worden 

waarin verschillende financieringsvormen worden overwogen en een reële heffing is 

opgenomen. 
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3 Het beleid en kader 
Rioolbeheer heeft te maken met diverse uitdagingen. Vanuit de overheid worden 

verplichtingen in de vorm van wetten opgelegd waaraan voldaan moet worden, de 

zogenaamde watertaken. Daarnaast stuurt het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) op 

doelmatiger waterbeleid en wordt samenwerking in de waterketen daardoor van groter 

belang. In dit hoofdstuk staat een overzicht van de veranderende wetgeving en recente 

beleidsontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de gemeentelijke 

watertaken. Dit bepaalt de kaders waarbinnen een afweging moet worden gemaakt voor 

de lokale situatie.  

3.1 Wettelijk kader 

Bij de ontplooiing van het rioolbeheer is de gemeente gehouden aan de wet- en 

regelgeving zoals vastgelegd in: 

› Wet milieubeheer (Wm); 

› Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

› Waterwet. 

Wet milieubeheer 

De juridische aspecten van rioolbeheer zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Aan 

deze wet zijn enkele uitvoeringsregels gekoppeld waaronder het Activiteitenbesluit, het 

Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en het Besluit lozen buiten inrichtingen 

(Blbi). De Wet milieubeheer reguleert lozingen en de inzameling en transport van 

stedelijk afvalwater via een openbaar vuilwaterriool of individuele behandeling afvalwater 

(IBA). Doordat per januari 2008 de lozingsregels zijn gevat in bovenstaande besluiten, is 

de vergunningverlening in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

komen te vervallen. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Voor de procedurele aspecten van het invullen van de drie watertaken is de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) van belang. Hierin is onder andere 

opgenomen hoe omgegaan dient te worden met vergunningverlening voor lozingen in 

het gemeentelijk rioolstelsel. 

Waterwet 

De Waterwet is relevant waar het relaties binnen het (afval-)watersysteem betreft. In 

artikel 3.8 bepaalt bijvoorbeeld de Waterwet dat waterschappen en gemeenten hun 

taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen met doelmatig en samenhangend 

waterbeheer als streven. Bevoegd gezag op grond van de Waterwet zijn de 

waterschappen voor regionale wateren en Rijkwaterstaat voor de rijkswateren. 

Een van de wetten die nu onderdeel is van de Waterwet is de Wet gemeentelijke 

watertaken. Hieronder wordt uitgewerkt welke betekenis deze Wet heeft voor het vGRP. 

Wet gemeentelijke watertaken  

Sinds 1 januari 2008 is de wetswijziging “verankering en bekostiging van gemeentelijke 

watertaken” formeel van kracht. Deze wet wordt ook wel aangeduid als de “Wet 

gemeentelijke watertaken”. Samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving 

voor de gemeentelijke watertaken als volgt: 

Figuur 3-1: Het verbrede vGRP behandelt de 3 zorgplichten op het gebied van afvalwater, 

regenwater en het voorkomen van grondwaterproblemen 
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a. Voor de gemeente is er volgens de nieuwe wetgeving sprake van drie zorgplichten 

(Figuur 3-1): 

› De zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet 

milieubeheer (Wm)). 

› De zorgplicht voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door particulier) en 

de verwerking van ingezameld hemelwater (Ww). 

› De zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen van het grondwater 

(Ww). Er is een heffingsbevoegdheid opgenomen in de Gemeentewet. Dit moet de 

gemeenten beter in staat stellen om de kosten te verhalen die gepaard gaan met de 

gemeentelijke wateropgave(n). 

b. Gemeenten hebben de mogelijkheid om bij verordening regels te stellen voor het 

lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater. 

c. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is “verbreed”. Gemeenten moeten in hun 

vGRP naast de bestaande planverplichting voor de inzameling en transport van 

afvalwater, ook aandacht besteden aan hun zorgplicht voor grondwater en 

hemelwater. Dit is opgenomen in artikel 4.22 van de Wm. 

d. De herijking van het hemelwaterbeleid en de VROM-regelgeving leidt tot 

aanpassingen in de Wm. Zo is hierin een nieuw artikel (10.29a) opgenomen, waarin 

wordt bepaald dat bestuursorganen die bevoegdheden uitoefenen over afvalwater, 

rekening moeten houden met een voorkeursvolgorde
2
. De reden hiervoor is dat 

sommige manieren om met afvalwater om te gaan, vanuit milieu hygiënisch oogpunt 

uitdrukkelijk de voorkeur verdienen boven andere.  

Tot slot merken we op dat de gemeentelijke taken in de wet zijn vastgelegd als een 

“zorgplicht”. Dat betekent dat de gemeente niet wettelijk verplicht is om alles zelf te 

doen. De gemeente kan een derde partij inschakelen voor de inzameling, het transport 

en de verwerking van de verschillende waterstromen. 

3.2 Beleidsplannen 

Bij de uitvoering van haar rioleringsbeheer wil de gemeente afstemmen op het vigerende 

beleid ten aanzien van water. In deze paragraaf staat het (inter-)nationaal en 

gemeentelijk beleid kort toegelicht. Dit beleid is impliciet opgenomen in de Gewenste 

Situatie. 

3.2.1 (Inter-)nationaal beleid 

De belangrijkste beleidsplannen voor het nationaal waterbeleid zijn: 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW richt zich op: 

› het behoeden voor verdere achteruitgang, beschermen en verbeteren van 

ecosystemen op het land en in het water en wetlands; 

                                                           

2
 Kwalitatieve voorkeursvolgorde afval- en hemelwater: voorkomen-schoonhouden-scheiden-

zuiveren  
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› het bevorderen van duurzaam watergebruik door beschikbare waterbronnen voor de 

lange termijn te beschermen; 

› het progressieve vermindering van de verontreiniging van oppervlaktewater en 

grondwater en het voorkomen van verdere verontreiniging hiervan; 

› het bijdragen aan het afzwakken van de gevolgen van extreme neerslag en 

perioden van droogte. 

Europese Zwemwaterrichtlijn 

Dit is een aanvulling op de KRW. Het doel is te streven naar het behoud, de 

bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en het beschermen van de 

gezondheid van de mens. Aan het einde van het badseizoen 2015 moeten de 

zwemlocaties minimaal in de klasse aanvaardbaar zijn. Als de kwaliteit van het 

zwemwater niet verbetert of als maatregelen om de kwaliteit te verbeteren te duur zijn, 

mag het water niet meer worden aangegeven als zwemwater. 

Actueel Nationaal Bestuursakkoord Water 

Dit is een overeenkomst gesloten in samenwerkingsverband tussen het Rijk en de 

koepelorganisaties van de provincies, de gemeenten en de waterschappen, waarin op 

hoofdlijnen de wateropgaven zijn neergelegd die benodigd zijn om in 2015 het 

watersysteem op orde te hebben en vervolgens op orde te houden richting 2050. Het 

Nationaal Bestuursakkoord Water is gericht op het verminderen van de kans op 

wateroverlast, zowel vanuit de riolering als het oppervlaktewater, op het op orde krijgen 

van de waterkwaliteit en op het niet ernstiger laten worden van watertekorten. 

Nationaal Waterplan 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgelegd. Het Nationaal 

Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet en is de opvolger van de Vierde Nota 

waterhuishouding. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal 

Waterplan voor ruimtelijke aspecten de status structuurvisie. Het Nationaal Waterplan 

richt zich op bescherming tegen overstromingen, op voldoende en schoon water en op 

diverse vormen van gebruik van water en het Waterplan geeft het beleid op hoofdlijnen 

weer dat het Rijk wil voeren om tot duurzaam waterbeheer te komen. Voor stedelijk 

water zijn de volgende punten opgenomen:  

› Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de 

hoeveelheid groen en water per saldo toeneemt. 

› Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave, wordt rekening gehouden met 

verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten 

bij de dynamiek van de stad. 

› De combinatie van water en groen biedt volop kansen om het stedelijk 

watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te maken. 

Bestuursakkoord Waterketen 

In het bestuursakkoord waterketen 2007 is opgenomen, dat gemeenten en 

waterschappen de afvalwaterketen beheren als ware er sprake van 1 systeem en 1 

verantwoordelijke partij. Wat wel vast staat is, dat er gestreefd moet worden naar het 

optimaliseren van het beheer van de waterketen. Dit kan door samenwerking tussen 

gemeente en waterschap, maar ook door samenwerking tussen gemeenten onderling. 

Indien het de partijen zelf niet lukt om binnen de gestelde termijn afspraken te maken 

over samenwerking in de afvalwaterketen, dan wordt wetgeving opgesteld om 

samenwerking in de afvalwaterketen af te dwingen. Met samenwerking in de 

afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen, en samenwerking tussen 

gemeenten onderling, wordt een besparing gezien. Landelijke richtlijnen voor deze 
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kostenbesparing in 2020 zijn € 380 miljoen per jaar. Dit komt bovenop een verwachte 

autonome besparing voor Nederland van € 120 miljoen per jaar in 2020. 

Bestuursakkoord Water 2011 

Het Nationaal Bestuursakkoord 

Water en het Bestuursakkoord 

Waterketen hebben de basis 

gevormd voor het Bestuursakkoord 

Water 2011. De maatregelen in het 

Bestuursakkoord Water zijn onder 

andere gericht op doelmatig beheer 

van de waterketen. De volgende 

punten zijn opgenomen: 

› Capaciteit en kennis bundelen 

en operationele taken 

professionaliseren. 

› Ruimte creëren voor innovatie 

om duurzaamheid en 

doelmatigheid te verhogen. 

 

3.2.2 Gemeentelijk kader en beleid 

Waterplan Schiedam 2006-2015 

Het Waterplan Schiedam beschrijft de gezamenlijke visie van de gemeente Schiedam en 

het Hoogheemraadschap van Delfland op het water in de bebouwde kom, de 

stadsranden en de wijze waarop het gerealiseerd kan worden. Doel van het waterplan is 

het bereiken van een duurzaam, schoon en veilig watersysteem door samenwerking met 

alle belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma waarin de uit te 

voeren maatregelen zijn weergegeven vanuit waterkwantitatief (Waterstructuurplan) en 

waterkwalitatief oogpunt (het vGRP 2009-2013, het Ecologisch Inrichtingsplan en een 

geactualiseerd Baggerplan). 

College werkprogramma 2010-2014 

Het college heeft op basis van input vanuit de stad, maar ook de uitgangspunten vanuit 

de Stadsvisie Schiedam 2030 en coalitieakkoord een visie ontwikkeld hoe het Schiedam 

van de toekomst er uit moet komen te zien. Om deze visie te realiseren, zijn 10 

strategische lijnen uitgezet, waarvan enkele richtinggevend zijn voor het gemeentelijke 

rioleringsbeleid.  

› Versterken kwaliteit leefomgeving; openbare ruimte mooi en veilig 

Het college stelt een andere benadering voor die uitgaat van een meer integrale 

benadering met de door de gemeenteraad vastgestelde visie op de inrichting van de 

openbare ruimte als referentiekader. Door aan de voorkant een integrale benadering 

te hanteren wint de uitvoering aan kwaliteit. Hierdoor wordt het mogelijk om het 

motto “in 1 x goed” in de praktijk te realiseren. De taakstelling is het realiseren van 

een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Via deze aanpak worden op langere 

termijn kosten bespaard. 

  

Figuur 3-2: ondertekening Bestuursakkoord Water (bron: VNG) 
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› Duurzaamheid 

In het kader van milieu en duurzaamheid neemt de gemeente het voortouw. De 

gemeente zal zich nadrukkelijker profileren als een stad die op het gebied van 

milieu, duurzaamheid en klimaatbestendigheid aan de weg timmert. Het college 

kiest er tenslotte voor om tot een duurzame verhoging van de kwaliteit van de 

openbare ruimte te komen en om dit te garanderen via onderhoudsplannen.  

› Financiële situatie en de gevolgen voor Schiedam 

Het college voert een solide financieel beleid. Hierover zal op transparante wijze 

met de gemeenteraad worden gediscussieerd, omdat draagvlak een essentiële 

voorwaarde is voor een goed stadsbestuur. Het is vanzelfsprekend dat het college 

zijn ambities blijft toetsen aan de financiële mogelijkheden die worden geboden. 

Rioolverordening 2011 

In 2011 is  de rioolverordening vastgesteld. Hierin is de beheerverantwoordelijkheid 

tussen de gemeente en belanghebbende (particulier) geregeld. Deze is momenteel 

vastgelegd op de kadastrale erfgrens. De gemeente is bezig deze aan te passen, 

wegens praktische aard. Het betreft het regelen van het aansluitpunt op de 

ontstoppingsvoorziening (mits aanwezig). In andere gevallen geldt de kadastrale 

erfgrens. Verwachte besluitvorming over de aanpassing van de rioolverordening is 

medio 2014.  

Groen-Blauw Strucuurvisie  

In 2014 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Groenblauwe Structuurvisie vastgesteld. 

Deze structuurvisie beschrijft de intrinsieke waarde van het groen en blauw, maar ook de 

kansen die ontwikkelingen kunnen bieden voor de stad en voor het groenblauwe 

netwerk. Dit groenblauwe netwerk is initiërend en inspirerend voor de toekomstige 

herstructureringsopgaven van de wijkdelen. 

3.3 Samenwerking in de (afval-) waterketen 

Het rioolbeheer van de gemeente staat niet op zichzelf; bij de invulling van de 

watertaken wordt ook verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven verwacht, evenals 

samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat. 

Door de watertaken van de gemeente en de verantwoordelijkheden van het 

Hoogheemraadschap van Delfland voor de zuivering van het stedelijk afvalwater en het 

open water, is samenwerking vereist. De gemeente en het hoogheemraadschap vullen 

deze in middels: 

› Het afvalwaterakkoord Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) De Groote Lucht. 

› Waterplan Schiedam 2006-2015. 

› Kaderrichtlijnwater akkoord Delfland. 

Hoogheemraadschap van Delfland 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een koers bepaald voor de samenwerking 

met gemeenten in de afvalwaterketen, om invulling te geven aan het Bestuursakkoord 

Water. Uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking moet leiden tot kostenbesparing, 

vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en/of 

verbetering van de duurzaamheid (Bron: Memo actualisatie afvalwaterketenbeleid 

Delfland, 1057188). Conform de vastgestelde koers wil het hoogheemraadschap niet 

meer autonoom beleid voor de afvalwaterketen opstellen, maar inzetten op een 

gezamenlijk proces van beleid- en planvorming met gemeenten op basis van een 

gezamenlijk lange termijn visie en een gezamenlijke beleidsagenda. 
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Het hoogheemraadschap is voornemens om de belemmeringen voor de samenwerking 

in de afvalwaterketen weg te nemen door het bestaande beleid waar wenselijk en 

mogelijk in te trekken.  

 

Daarnaast is het hoogheemraadschap voornemens om te anticiperen op de 

samenwerking in de afvalwaterketen door: 

› de advisering in de verbrede gemeentelijke rioleringsplannen te actualiseren; 

› een positionpaper afvalwatertransport op te stellen; 

› de afweging van effecten op de waterkwaliteit te laten plaatsvinden binnen het 

proces van de KRW en het op te stellen stroomgebiedbeheersplan; 

› de afweging van effecten op de waterhuishouding mee te nemen in de actualisatie 

van het beleid “voorkomen wateroverlast”. 

Rijkswaterstaat 

Omdat Schiedam aan rijkswater (de Maas) ligt, is ook het beheerplan van 

Rijkswaterstaat voor de rijkswateren van belang. Hierin is namelijk de doelstelling voor 

de emissiereductie binnen de internationale stroomgebieden vastgelegd. 

3.4 Actuele thema´s voor Schiedam 

Bovenstaand wettelijke kader en beleidsplannen vormen het uitgangspunt voor dit 

vGRP. Aanvullend heeft de gemeente de plicht een lokale invulling te geven, speciaal 

gericht op de Schiedamse situatie. 

Hiervoor zijn 7 thema´s uitgewerkt die de thema’s van het gemeentelijk 

waterbeleidsterrein beslaan. Deze thema’s zijn in de vorm van drie ambitieniveaus 

uitgewerkt, te weten “Basis”, “Voortvarend” en “Ambitieus” en aan de gemeenteraad 

voorgelegd. De keuze van ambitieniveau bepaalt immers grotendeels de omvang en 

kwaliteit van maatregelen en heeft daarmee gevolgen voor de personele en financiële 

inzet.  

Uit een feitenonderzoek komt naar voren dat gemeenten en het Hoogheemraadschap 

van Delfland veel samenwerken. De belangrijkste winsten zijn gehaald met de 

samenwerking in OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem) verband. Hierin wordt 

gezamenlijk bepaald welke investeringen het meest efficiënt zijn per 

afvalwaterzuivering. 

Toekomstige mogelijkheden voor verdere samenwerking zijn onderzocht en verwoord 

in een nieuwe bestuurlijke overeenkomst;  “Netwerk Afvalwaterketen Delfland” (NAD). 

Hierin zijn samenwerkingskansen gedefinieerd, waarbij een visitatiecommissie per 

gemeente besparingsmogelijkheden heeft onderzocht. Voor de gemeente Schiedam  

liggen de grootste besparingskansen in:  

› Autonome besparingen door financiering en onderhoud strategie. 

› Besparingen door samenwerking als gevolg van kennisdeling en afstemming van 

het gemalenbeheer. 

Gemeente Schiedam wordt “regie gemeente” 

Vanaf 2014 wordt de gemeente Schiedam een “regie gemeente”. Dit betekent onder 

andere dat er wordt gewerkt aan een slanke ambtelijke organisatie die steeds snel en 

adequaat kan inspelen op een veranderende maatschappelijke vraag. Door 

programmasturing zijn wij beter dan voorheen in staat om de afgesproken resultaten 

te leveren. Waar dat noodzakelijk is zal tijdelijk extra capaciteit worden ingezet om 

een programma te realiseren. 
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De raad van de gemeente Schiedam, gezien het voorstel van burgemeester en 

wethouders, heeft besloten te kiezen voor onderstaand ambitieniveau en in te stemmen 

met de financiële consequenties daarvan: 

› Ambitieniveau “Voortvarend”, met 

dien verstande dat binnen de 

budgettaire kaders daarvan op de 

onderdelen “milieumaatregelen”, 

“regenwater” en “grondwater” de 

maatregelen van ambitieniveau 

“Ambitieus” in het GRP worden 

opgenomen en uitgevoerd en 

derhalve de andere onderdelen (met 

uitzondering van het onderdeel 

“onderhoud”) naar een lager niveau 

worden bijgesteld en uitgevoerd. 

Het besluit is opgenomen in bijlage VII. 

De vertaling van het besluit is voor de 

zeven thema´s voor de gemeente Schiedam in onderstaande paragrafen nader 

toegelicht.  

3.4.1 Onderhoud 

De gemeente Schiedam voert een Schiedamse aanpak voor het prioriteren van 

onderhoud en vervanging uit. De Schiedamse aanpak is gebaseerd op het bewust maar 

zorgvuldig opzoeken van een acceptabel risico, rekening houdend met 

omgevingsfactoren en gebiedsgerichte aanpak. 

Deze risico inschatting voor de Schiedamse situatie leidt tot realistische 

vervangingsopgaven. De Schiedamse aanpak voor het prioriteren van onderhoud en 

vervanging, kan voor een beperkter aantal schadebeelden aanleiding zijn tot ingrijpen, 

dan de aanpak volgens de NEN richtlijn uit de Leidraad Riolering. 

Afhankelijk van de lokale omstandigheden (situering onder plantsoen of drukke weg) kan 

namelijk een andere afweging worden gemaakt. Om de afweging goed te kunnen 

maken, wordt ingezet op het verkrijgen van meer inzicht in (de achteruitgang van) de 

kwaliteit van het rioolsysteem. 

Als gevolg van een achterstand in inspectie van voorgaande jaren zal een inhaalslag in  

inspectie gemaakt worden. Daarnaast wordt een inhaalslag gemaakt voor het 

achterstallig onderhoud dat ontstaan is door de achterstand in inspectie. Doel is dat 

vanaf 2015 het totale stelsel geïnspecteerd is en dat de riolen eens in de tien jaar 

worden gereinigd. 

3.4.2 Verlengen levensduur stelsel 

De gemeente Schiedam zet in op het verlengen van de technische levensduur. Dit wordt 

gedaan door gelijktijdig met de geplande ophogingen in Noord de rioolsystemen te 

vervangen of te verbeteren. Het betreft hier de wijken: Botenbuurt, Kastelenbuurt, 

Ambachtsbuurt, de Gaarden en Kethel-Oost. 

Ook wordt daar waar mogelijk alternatieve renovatiemethoden ingezet om de technische 

levensduur van de bestaande systemen te verlengen.  

Figuur 3-3: Raadzaal gemeente Schiedam 
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Hoewel de investeringskosten hoger zullen zijn, worden door het verlengen van de 

levensduur op termijn de lasten beperkt, de overlast verminderd, milieuvoordelen 

behaald en wordt het systeem klimaatbestendiger gemaakt. 

3.4.3 Milieumaatregelen (afkoppelen van hemelwater) 

De Schiedamse aanpak voor milieumaatregelen houdt in dat alleen wordt afgekoppeld 

als de doelmatigheid van het afkoppelen is aangetoond. Daar waar burgers 

wateroverlast ervaren, gaat de gemeente extra inspanningen verrichten. Het scheiden 

van de waterstromen wordt voor deze gebieden als wenselijk ervaren. 

De al ingezette afkoppelopgave vanuit het vGRP 2009-2013 wordt voortgezet. Er ligt nog 

een opgave om 13,5 ha af te koppelen binnen de gestelde termijn. Deze opgave is 

onderdeel van de afspraken, vastgelegd in een afvalwaterakkoord tussen de Gemeente 

Schiedam, het Hoogheemraadschap van Delfland en andere gemeenten. De al ingezette 

afkoppelopgave vanuit het GRP 2009-2013 wordt voor de wijk Nieuwland voortgezet. 

Daarnaast wil de gemeente Schiedam in een afkoppelplan de doelmatigheid van 

afkoppelen van hemelwater en grondwater van de riolering hebben uitgewerkt. Hierbij 

kunnen ook andere locaties voor afkoppelen doelmatig blijken. Ook wil de gemeente 

Schiedam onderzocht hebben wat de nut en noodzaak is van het gedwongen opvangen 

van hemelwater en grondwater door particulieren. Bij gebleken nut en noodzaak zal een 

verordening ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd. 

Tenslotte gaat de gemeente inzetten op het verkrijgen van inzicht in het werkelijk 

functioneren van het (afval)watersysteem om zo de doelmatigheid van 

milieumaatregelen te onderzoeken. Daarbij wordt ingezet op monitoren en evaluatie van 

het (afval)watersysteem. 

 

Figuur 3-4: Oranjeburgh: Stijlvol Wonen! Een nieuw te bouwen buurt waar hemelwater wordt 

afgekoppeld 

3.4.4 Regenwater 

Een lokale Schiedamse aanpak en beoordelingsmethode wordt toegepast om doelmatig 

en zorgvuldig de wateroverlast gebieden te verbeteren. Er komt een duidelijk 

afwegingskader, dat helderheid biedt over de wateroverlast situaties in Schiedam: 

wanneer is sprake van hinder of schade? De gemeente wil aansluitend proactief locaties 

met bekende wateroverlastgebieden tot een acceptabel beschermingsniveau 

terugbrengen, waarbij het vergroten van afvoercapaciteit en het scheiden van 

waterstromen als wenselijk wordt beschouwd.  

Doordat de directe en indirecte gevolgen van schade inzichtelijk worden gemaakt, 

kunnen we de doelmatigheid van maatregelen bepalen. Hierbij wordt het rioolsysteem 

niet meer separaat beschouwd, maar vindt een integrale (afval)watersysteem 

benadering plaats. Hiervoor gaan we samen optrekken met het hoogheemraadschap en 
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stadsontwikkeling en zoeken we gezamenlijk naar kostenefficiënte oplossingen. Er 

worden nieuwe technieken ingezet, zoals bovengrondse maaiveldanalyses en 

'alternatieve' bergingsmaatregelen. Samenwerking en "waterbewustzijn" buiten en 

binnen de organisatie is daarbij een groot aandachtspunt. 

3.4.5 Klimaatverandering 

De gemeente Schiedam wil proactief anticiperen op de gevolgen van 

klimaatverandering: meer neerslag en hevigere buien. Dit houdt concreet in dat bij 

vervanging van rioolleidingen in het ontwerp de effecten van klimaatsverandering zijn 

meegenomen. 

Voor wateroverlastsituaties worden veiligheidsniveau ’s vastgesteld die rekening houden 

met klimaatverandering.  

3.4.6 (Stedelijk) oppervlaktewater 

De Schiedamse aanpak voor het stedelijk oppervlaktewater richt zich op het verbeteren 

van de waterkwaliteit waar nodig. De gemeente wil dat het prettig is om langs het 

stedelijk oppervlaktewater te wonen, wandelen en vissen. Het water moet fris ruiken en 

er goed uitzien. Het water is helder en er groeit weinig kroos of blauwalg. Ook voor de 

verbetering van het stedelijk oppervlaktewater geldt dat alleen maatregelen worden 

uitgevoerd die doelmatig zijn.   

3.4.7 Grondwater 

In de wetgeving (paragraaf 3.1) is een deel van de zorg voor het grondwater bij de 

gemeente neergelegd. In Schiedam willen we invulling geven aan deze zorgplicht en 

onderzoeken hoe ver de inspanning van de gemeente hiervoor moet reiken. Dit doen we 

door de huidige grondwatersituatie en – problematiek helder in beeld te krijgen. 

Parallel zoeken we proactief naar oplossingen voor bekende grondwaterproblemen. We 

houden klachten over grondwater bij. We voeren integraal onderzoek uit binnen de 

‘Schiedamse integrale aanpak wateroverlast’. Er wordt klachten gestuurd onderzoek 

uitgevoerd. 



 

20 Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

4 Gewenste situatie  

Dit hoofdstuk beschrijft het gewenste rioolbeheer. Het is een uitwerking van de kaders 

zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 en biedt tevens een toetsingskader. Naast de 

doelstellingen als invulling van de watertaken, beschrijft dit hoofdstuk namelijk 

randvoorwaarden, maar ook welke eisen, maatstaven en meetmethoden van toepassing 

zijn op het gewenste rioolbeheer. 

4.1 Inleiding 

In wet- en regelgeving vanuit de overheid is de onderverdeling van watertaken 

vastgelegd. Voordat wordt ingegaan op deze ‘watertaken’, is het van belang om te 

begrijpen waarom de gemeente deze taken krijgt toebedeeld. De maatschappelijke 

doelen van de watertaken bestaan namelijk uit: 

› Duurzame bescherming volksgezondheid: de aanleg en het beheer van 

voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater zorgt dat 

verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. 

› Handhaving goede leefomgeving: riolering en drainage zorgen waar nodig voor de 

ontwatering van de bebouwde omgeving. Er wordt overlast voorkomen, door waar 

nodig ook het regenwater van daken, pleinen, wegen e.d. en het teveel aan 

grondwater in te zamelen en af te voeren. 

› Duurzame bescherming van natuur en milieu: door de aanleg van riolering of 

individuele afvalwatersystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater 

op bodem of oppervlaktewater voorkomen. 

De algehele ambities die gemeente Schiedam bij de invulling van deze maatschappelijke 

zorgplichten hanteert, zijn: 

› Het vergroten van de duurzaamheid en robuustheid van de riolering om overlast te 

verminderen en de riolering toekomstbestendig te maken. 

› Samenwerking om kosten te besparen, kennis te vergroten en de kwetsbaarheid 

van de organisatie te verminderen. 

› Innoveren om de optimale oplossingen toe te kunnen passen en het inzicht in het 

functioneren van het systeem te vergroten. 

4.2 Doelen en functionele eisen 

Met de introductie van de drie zorgplichten maken we ook onderscheid in drie systemen, 

te weten: 

1. Vuilwatersysteem voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk en bedrijfsmatig 

afvalwater, eventueel vermengd met vervuild hemelwater. Voorzieningen die tot 

deze categorie behoren zijn vuilwater‐ en gemengde riolering, drukriolering, 

rioolgemalen en persleidingen, enz. 

2. Hemelwatersystemen voor de inzameling en verwerking van relatief schoon 

hemelwater. Hiertoe behoren voorzieningen als hemelwaterriolering, 

infiltratievoorzieningen, afscheiders, enz. 

3. Drainagesystemen voor het handhaven van acceptabele grondwaterstanden. 
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Om deze systemen goed te laten functioneren zijn voor elk aparte systeem doelen en 

functionele eisen opgesteld. Deze doelen zijn: 

1. Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater (afvalwater).  

2. Zorgen voor de transport van stedelijk afvalwater (afvalwater).  

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover particulier niet op eigen terrein 

redelijkerwijs in de verwerking ervan kan voorzien) (hemelwater).  

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (hemelwater). 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied 

niet structureel belemmert (grondwater). 

Een algemene beschrijving van de invulling van deze doelstellingen betreft: 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

Om het stedelijke afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de 

voorzieningen (leidingen, putten e.d.) in goede staat zijn. Regelmatige inspectie en 

tijdige vervanging zijn daarbij noodzaak. Voor de beoordeling van de toestand van riolen 

gebruikt de gemeente de werkwijze volgens vigerende normen. Als beheerder legt de 

gemeente de gewenste kwaliteit van de riolen vast in functionele eisen en meetbare 

maatstaven. De maatstaf geeft aan wanneer maatregelen moeten worden getroffen. 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn 

en moet het water door de riolen onder vrijverval naar 

het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen 

afstromen. De voorzieningen mogen ook niet vervuild 

zijn met zand of andere ongerechtigheden. De 

gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het 

afvalwater te kunnen verpompen, bedrijfszeker te zijn 

en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater 

De zorgplicht voor hemelwater houdt in, dat de gemeente zorg dient te dragen voor een 

doelmatige inzameling van het afvloeiende hemelwater. Dit voor zover degene die zich 

daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen en zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet 

kan worden gevergd om het afvloeiende hemelwater op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater te brengen. Naast de zorg voor het afvloeiende hemelwater van 

particuliere terreinen heeft dit natuurlijk ook betrekking op hemelwater dat van openbaar 

terrein afstroomt. 

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen 

binnen een bepaalde tijd onder vrijverval naar het gemaal of uitlaat kunnen afstromen. 

Ten aanzien van de verwerking van het ingezamelde hemelwater is de keuze aan de 

gemeente. Onder het verwerken van het hemelwater kunnen in ieder geval de volgende 

maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing en het al 

dan niet na zuivering terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Hierbij 

wordt de trits: vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren toegepast (Figuur 4-2). 

Figuur 4-1 Rioolgemaal Marconi in Schiedam 
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Figuur 4-2: De aanpak voor wateroverlast volgens de drietrapsstrategie vasthouden – bergen - 

afvoeren 

De voorzieningen mogen ook niet vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. 

De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen 

verpompen en bedrijfszeker te zijn. Lozingen vanuit de hemelwaterriolering mogen geen 

aanleiding geven tot ontoelaatbare effecten op de kwaliteit en kwantiteit van het 

oppervlaktewater. Dit doel heeft ook betrekking op wateroverlast tijdens 

neerslagsituaties. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen moet de riolering als totaal, 

inclusief de bovengrondse inrichting, voldoende berging- en afvoercapaciteit hebben. 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied 

niet structureel belemmert 

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen de bestemming van een gebied 

belemmeren. Beide situaties vragen om verschillende functionele eisen. Bij het 

formuleren van de maatstaven voor dit doel is een duidelijk onderscheid in de 

bestemmings‐, inrichtings‐ en beheerfase belangrijk. De zorgplicht grondwater heeft 

nadrukkelijk betrekking op de beheerfase. Bij de bestemmings‐ en inrichtingsfase vormt 

grondwater al een belangrijk aspect in de gebruikelijke procedures (Watertoets). De 

gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterklachten (loketfunctie). 

Voorwaarden voor een effectief rioleringsbeheer 

Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken, moet de rioleringsbeheerder een aantal 

voorwaarden scheppen, welke op dezelfde wijze als de doelstellingen worden ingevuld. 

Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan is een effectieve en efficiënte 

besturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid van de inzameling en het transport niet 

worden gewaarborgd.  

4.3 Ambities 

De door de gemeenteraad vastgestelde technische kaders zijn op ambtelijk niveau nader 

uitgewerkt naar onderstaand ambitieniveau. Hierbij is een verwijzing naar een 

doelstelling of voorwaarde opgenomen, waarbij de door Stichting Rioned aanbevolen 

DoFeMaMe-methodiek is gehanteerd. Het betreft een methodiek waarmee de genoemde 

ambities omgezet worden in doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. 

Hiermee wordt bereikt dat de gewenste situatie, in de vorm van geformuleerde doelen, 

toetsbaar en meetbaar zijn. Dit overzicht is opgenomen in bijlage III. 
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4.3.1 Stedelijk afvalwater 

Inzicht in het functioneren 

We willen inzicht hebben in het functioneren van de riolering ( doelen 2a t/m 2e, doel 3c 

t/m 3e). Het gaat om de status van de objecten, de afstroming en instroming in de riolen, 

ongewenste lozingen en de verblijftijd in het stelsel. We willen inzicht hebben of bij 

regulier functioneren wateroverlast voldoende voorkomen wordt.  

Tevens willen we inzicht hebben in de mate waarop verloren berging in de riolering 

voorkomt. Een deel van de gemeente Schiedam ligt in zettingsgevoelig gebied. Dit heeft 

consequenties voor de doorstroming van de riolering. Buizen kunnen geknikt liggen, 

waardoor de levensduur van de leidingen korter wordt en er gevaar bestaat voor 

inzakkingen of niet goed functioneren van de riolering. Daarom willen we inzicht hebben 

in verloren berging omdat dit een goede indicator is voor het effect van de zettingen.  

Effect op stedelijk oppervlaktewater  

De gemeente Schiedam wil dat het prettig is om langs het stedelijk oppervlaktewater te 

wonen, wandelen en vissen. Het water moet fris ruiken en er goed uitzien. Het water is 

helder en er groeit weinig kroos of blauwalg. Als het nodig is, wordt het slib verwijderd en 

worden oevers opgeknapt. Het effect van de riolering op het oppervlaktewater én 

andersom is inzichtelijk. De vuilemissie uit de riolering heeft geen negatief effect op het 

oppervlaktewater (doel 2g en doel 4c). 

Optimalisatie afvalwatersysteem  

We gaan de afspraken nakomen, die gemaakt zijn binnen de samenwerking 

Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS). In de toekomst zal de OAS overgaan in 

de NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland). 

Daarbij willen we de afvalwaterketen verder verbeteren tegen de laagst 

maatschappelijke kosten, door: 

› de Samenwerking te verbeteren door gezamenlijke planvorming, planrealisatie en 

communicatie; 

› de Leefomgeving te verbeteren door ontvlechting van de afvalwaterketen en het 

watersysteem, optimalisatie van de afvalwaterketen en aanpak bij de bron; 

› een Innovatieprogramma op te stellen en uit te voeren; 

› door Monitoring het inzicht in het afvalwatersysteem te vergroten. 

Daarbij onderzoeken we specifiek of het beoogde effect van de bestuurlijk vastgestelde 

afkoppelinspanning binnen andere gebieden dan Nieuwland kan worden bereikt. Dit 

zonder de beoogde afspraken los te laten. 

Kortweg, we gaan voor een SLIM afvalwatersysteem. 

Beperking rioolvreemd water 

We willen inzicht hebben in de hoeveelheden rioolvreemd water dat aan de 

afvalwaterzuivering vanuit het rioolstelsel van Schiedam wordt aangeboden (doel 1b).  

Het aandeel grondwater intrede als gevolg van te lage waterdichtheid van de rioolbuizen 

blijft beperkt (doel 1c). 

Met het toenemende aantal bodemenergiesystemen in de gemeente Schiedam groeit de 

kans dat lozing van spuiwater op het riool in de toekomst tot problemen leidt. Deze 

planperiode willen wij beleid formuleren om problemen te voorkomen.  

Ambitie van de gemeente is dat alle lozers en hoeveelheden bij de gemeente bekend 

zijn, zodat een sluitende analyse voor het rioolvreemd water kan worden gemaakt.  
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Beheer & onderhoudsstrategie: restlevensduur verlengend 

De ambitie is om een verantwoord kwaliteit gestuurde onderhoudsstrategie toe te 

passen (doel 1c, 2a, 2b, 3c). Uitgangspunt is om overal een acceptabel 

beschermingsniveau te realiseren tegen acceptabele kosten.  

De investeringen die we nu doen om het rioolstelsel in stand te houden zijn gigantisch; 

de totale waarde van het rioolstelsel overschrijdt momenteel de €250 miljoen. En als we 

nu een rioolbuis aanleggen, zal die gemiddeld 39 jaar meegaan.  

Om in de toekomst de lastendruk niet teveel te laten stijgen en om een financieel 

gezonde gemeente te blijven, moet een uit maatschappelijk oogpunt acceptabel en op 

lange termijn zo goedkoop mogelijke infrastructuur worden aangelegd. Temporisering 

van de investeringskosten is noodzakelijk. Daarom gaan we aansluiten bij de 

gebiedsgerichte aanpak “alles in een keer goed” zoals beschreven in het 

collegewerkprogramma. Dit houdt in dat aan de voorkant in het proces een integrale 

benadering wordt gehanteerd waardoor de uitvoering aan kwaliteit wint. Hierdoor zijn we 

in staat `werk met werk’ te maken en de overlast voor de burgers te minimaliseren. 

Hiervoor willen we innovatieve verbetertechnieken te gebruiken (voorwaarde I).  

Of en wanneer vervanging en onderhoud aan de riolering moet plaatsvinden is 

afhankelijk van de toestand van het riool en de kwaliteitsnorm. Om dit zo nauwkeurig 

mogelijk te kunnen inschatten, willen we de toestand van het riool beter in beeld 

brengen. Aanpassing van inspectiebeleid en beoordelingsstrategie is hiervoor nodig en 

is uitgewerkt in het Rioolbeheerplan (RBP).  

Tevens willen we voor Schiedam lokale kwaliteitsnormen definiëren en hanteren. Risico 

inschatting voor de Schiedamse situatie leiden tot realistischere vervangingsopgaven. 

Het resultaat van de gebiedsgericht aanpak is dat zoveel mogelijk “werk met werk” wordt 

gemaakt, de (rest)levensduur verlengd wordt en lagere vervangingskosten worden 

bereikt. 

Een evaluatie wordt uitgevoerd of het Schiedamse kwaliteitsniveau daadwerkelijk 

gehaald wordt en of dit beschermingsniveau  acceptabel is.  

N.B. Deze ambitie geldt tevens voor het deelsysteem hemelwater. 

Kwaliteit gestuurd gemalenbeheer  

De gemalen zijn het kloppend hart van het riool. Als een gemaal niet doet wat er van 

hem verwacht wordt, faalt het gehele achterliggende vrijvervalrioolsysteem (doel 2h). De 

komende planperiode willen we het huidige correctieve onderhoud ombuigen naar een 

situatie waarin wordt uitgegaan van kwaliteit gestuurd onderhoud.  

4.3.2 Hemelwater 

Scheiden van vuil en schoon water 

Het scheiden van vuil en schoon water door afkoppelen kan een positief effect hebben 

op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Aansluitend kan dit de kans op wateroverlast 

reduceren en draagt dit bij aan het “goed gebruik van het (afval)watersysteem”. Het 

daadwerkelijk effect is per locatie verschillend. Daarom voert de gemeente 

kapitaalintensieve maatregelen - zoals het scheiden van afvalwater- en 

hemelwaterstromen voor nieuwbouw- en uitbreidingslocaties - alleen uit indien de 

doelmatigheid is aangetoond op basis van een doelmatigheidsafweging. (doel 3b).  
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Acceptabel beschermingsniveau wateroverlast 

Water dat door hevige regenval de woning instroomt en tot schade leidt is ongewenst: 

een situatie die zich tijdens de heftige regenbui van 2 op 3 mei 2013 in Schiedam West 

voordeed. Het betrof hier een situatie die statistisch gezien 1 keer per 12 jaar voorkomt. 

Is dit een situatie die we in de toekomst kosten wat kost, willen voorkomen? Maar hoe 

hoog mogen deze maatschappelijke 

kosten dan zijn? We weten immers dat het 

vergroten van het rioolstelsel een zeer 

kostbare investering is. 

De wettelijke zorgplicht vereist een lokale 

invulling. Allereerst willen we dit in een 

Schiedamse specifieke 

beoordelingsraamwerk gaan vastleggen. 

Dit beoordelingsraamwerk wordt een 

gebiedsgedifferentieerde classificatie en 

aanpak voor de beoordeling van 

wateroverlast in de vorm van hinder, 

ernstige hinder of schade (doel 2f, 4a, 4b). 

Ten tweede wil de gemeente de werking 

van het (afval)watersysteem integraal 

beschouwen. Hierbij worden de 

beschikbare meetinformatie en best 

mogelijke rekenmodellen en 

informatiesystemen ingezet.  

Binnen de komende planperiode worden 

twee casestudies uitgevoerd in Schiedam West 

en Oost. In deze casestudies gaan we het 

(afval)watersysteem integraal beschouwen en een classificatie opstellen. Op basis van 

deze activiteiten, is aan het eind van komende planperiode een zorgvuldig onderbouwde 

Schiedamse specifieke beoordelingsraamwerk beschikbaar. In deze aanpak wordt het 

hoogheemraadschap nauw betrokken.  

Heldere hemelwatervisie 

De gemeente heeft met de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken de beschikking 

gekregen over een verordeningsbevoegdheid. Dit maakt het eventueel mogelijk aan te 

geven hoe particulieren of bedrijven het hemelwater moeten aanbieden. Hiermee is het 

ook mogelijk te verplichten op eigen terrein de afvalwaterstromen te scheiden en het 

hemelwater aan te sluiten op het gemeentelijk hemelwater- of ontwateringsstelsel. Voor 

wateroverlast gevoelige gebieden zoals Schiedam West en Schiedam Oost is dit wellicht 

een benodigde strategie. 

We willen de mogelijkheden voor een hemelwaterverordening onderzoeken en parallel 

daaraan een hemelwatervisie formuleren (doel 3b). Bij het opstellen van deze 

hemelwatervisie willen we ook samen optrekken met het hoogheemraadschap. We 

willen de ervaringen van het hoogheemraadschap met andere gemeenten daarin 

betrekken. 

Toelichting 

In geval van toetsing van het rioolstelsel wordt de werking van de berging en stroming 

van ‘water op straat’ normaliter niet beschouwd. Zo ook niet de relatie met het 

oppervlaktewater. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid en daarmee worden de 

gevolgen van een extreme regenbui niet correct in beeld gebracht. Om deze gevolgen te 

Figuur 4-1: Reconstructie wateroverlast Schiedam 

West 
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kunnen vertalen naar definities als hinder, overlast of schade, is een integrale 

benadering van het (afval)watersysteem een vereiste. Tevens moet de bovengrond 

hierbij als onderdeel van het systeem mee functioneren. 

Hiervoor moeten innovatieve, integrale rekenmodellen en meetopstellingen worden 

ingezet, waarbij op hoog detailniveau het integrale systeem (oppervlaktewater, openbare 

ruimte, rioolstelsel (en zelfs grondwater)) wordt beschouwd. Door het werkelijk 

functioneren van het 

(afval)watersysteem te 

benaderen middels een 

integraal rekenmodel, is een 

zorgvuldige en doelmatige 

kosten-baten afweging 

binnen handbereik.  

Daarnaast is het hiermee mogelijk om alternatieve verbetermaatregelen te verkennen, 

zoals groene daken, bovengrondse en ondergrondse infiltratie mogelijkheden en de 

inrichting van de bovengrond (het bergen van water op straat). 

Tevens kunnen hierdoor kansen met stadsontwikkeling en het hoogheemraadschap 

worden verkend. Dit levert werk-met-werk op zodat we bij een gebiedsintegrale aanpak 

kunnen aansluiten. Daarbij werkt Schiedam momenteel al samen met het 

Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rotterdam. Dit sluit aan bij landelijk 

beleid opgelegd in het “Bestuurakkoord Waterketen 2007” waarbij “samenwerken in de 

keten” een belangrijk speerpunt is. Gemeenten en waterschappen staan voor een 

belangrijke bezuinigingsopgave, waardoor de urgentie voor het bepalen van 

kostenefficiënte verbetermaatregelen aan de orde van de dag is.  

Voorbereid op klimaatverandering 

De gemeente wil goed voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering (doel 2e). 

Hoewel de effecten voor het rioolstelsel nog niet duidelijk zijn, is uit onderzoek gebleken 

dat alleen al in de laatste decennia de hevigste buien hebben plaatsgevonden. Riolering 

wordt voor een lange periode aangelegd. Met de wetenschap dat klimaatsverandering 

een feit is, wil de gemeente Schiedam daar op voor sorteren door bij de aanleg van 

nieuwe rioolbuizen rekening te houden met klimaatverandering. 

4.3.3 Grondwater 

Grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke openbare ruimte. In de 

nieuwe wetgeving is een deel van de zorg voor het grondwater bij de gemeente 

neergelegd. Om invulling te geven aan deze zorgplicht en hoe ver onze inspanning reikt, 

willen wij de komende periode grondwaterbeleid formuleren.  

De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting; de 

gemeente dient inzicht te geven in het grondwaterregime, als aanspreekpunt te fungeren 

voor de burger en mee te denken bij eventuele grondwaterproblemen. We zijn niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handhaving van grondwaterstanden. Het 

vinden van doelmatige oplossingen voor problemen gebeurt wel in samenwerking met 

burger, gemeente, waterschap en provincie. Zij hebben eigen verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden om maatregelen te treffen. 

Kennis en inzicht van het grondwaterregime 

Om een gedegen grondwaterbeleid te kunnen formuleren, willen wij de kennis en inzicht 

in het grondwaterregime vergroten. Dit willen we bereiken door een operationeel 

grondwatermeetnet uit te rollen en te onderhouden (doel 5b). Op basis van de data die 

we hiermee in de komende planperiode verzamelen, en deze met klachten van burgers 

te vergelijken, kunnen we gefundeerd beleid opstellen voor eisen aan ons 

Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat particulieren (na 

een duidelijke voorlichting) meestal op basis van vrijwilligheid bereid 

zijn hun afvalwaterstromen te scheiden. 
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grondwaterregime. Dit beleid gaat ons een kader bieden waarmee op lokaal niveau, 

‘structureel nadelige gevolgen’ ten gevolge van grondwaterstanden wordt geformuleerd 

(doel 5a). 

Daarnaast willen we ook inzicht krijgen in de risicofactoren die van invloed zijn op het 

grondwaterregime, zoals neerslag, seizoensafhankelijkheid en het realiseren van 

ondergrondse bouwwerken welke tot deze structurele nadelige gevolgen kan leiden.  

Aanvullend zal de focus voor de komende periode komen te liggen op het bijhouden van 

grondwaterklachten (doel 5d) en het in goede staat laten verkeren van de huidige 

drainagemiddelen (doel 5c). 

Rol van de burger 

De rol van de burger blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent 

dat op eigen terrein, de burger nadrukkelijk zelf een verantwoordelijkheid heeft om het 

grondwaterprobleem te voorkomen en op te lossen. In het op te stellen 

grondwaterbeleidsplan wordt nader toegelicht tot waar de verantwoordelijkheid van de 

gemeente reikt en waar de verantwoordelijkheid van de burger begint.  

Communicatie naar burgers en bedrijven 

We willen de communicatie richting de burgers en bedrijven blijven verzorgen en 

verbeteren. Hiervoor willen we een duidelijk grondwaterloket inzetten. Hierbij moet het 

mogelijk zijn dat burgers en bedrijven grondwaterklachten kunnen indienen en actuele 

grondwaterstanden kunnen inzien. Aanvullend willen we bereiken dat de burgers en 

bedrijven op de hoogte zijn waar dit grondwaterloket te bereiken is (doel 5d).   

Ten aanzien van maatregelen tegen incidentele grondwateroverlast dienen in beginsel 

eerst maatregelen op eigen terrein genomen te worden. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan bouwkundige maatregelen of lozing naar het oppervlaktewater. 

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente aan particulieren de mogelijkheid 

bieden zich te ontdoen van grondwater door dit bijvoorbeeld aan te laten sluiten op het 

aanwezige of nieuw aan te leggen gemeentelijk drainagesysteem of op de 

regenwaterriolering. In beginsel geldt voor de verzorging van deze aansluiting door de 

gemeente het principe van doelmatigheid en kosteneffectiviteit. 

Zorg voor een optimale grondwaterregime in de openbare ruimte 

In de huidige planperiode willen we een optimaal grondwaterregime in de openbare 

ruimte definiëren. We willen ervoor waken dat er geen droogstand van houten 

paalfunderingen ontstaat of dat in zettinggevoelige gebieden de grondwaterstand daalt 

onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. 

Een van de mogelijkheden om het grondwaterregime te beïnvloeden is het aanleggen 

van drainagesystemen. Dit is alleen doelmatig in combinatie met rioolvervangingen en of 

andere werkzaamheden in de openbare ruimte. In de komende planperiode willen wij de 

effecten van het meeleggen van drainage voor twee projecten, in pilotvorm 

onderzoeken. Eigenstandige grondwatermaatregelen zijn in de planperiode van dit 

vGRP nog niet aan de orde, maar kunnen afhankelijk van meetgegevens en analyse wel 

in beeld worden gebracht. 

Grondwaterverordening 

De gemeente stelt vooralsnog geen grondwaterverordening op maar onderzoekt de 

komende planperiode wel nut en noodzaak hiervan. 
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4.3.4 Voorwaarden voor effectief rioolbeheer 

Onderwerpen die in de komende planperiode onze specifieke aandacht nodig hebben, 

zijn separaat toegelicht. Deze behoefte komt voort uit het feit dat in het voorgaande 

vGRP onvoldoende aandacht is gegeven aan de randvoorwaarden voor effectief 

rioolbeheer. 

Actuele informatie centraal beschikbaar 

Centrale beschikbaarheid van onze (beheer)informatie vormt de basis voor ons efficiënt 

en effectief rioolbeheer. Door ontsluiting van onze (beheer)informatie via internet is op 

een transparante en begrijpbare manier informatie te delen binnen de organisatie. 

Daarnaast willen wij met dit vGRP een verschuiving laten plaatsvinden van objectgericht 

beheer naar beheer en onderhoud van het (afval)watersysteem waarin het werkelijke 

systeemgerichte functioneren centraal staat. Wij willen hiermee bereiken dat we de 

doelmatigheid van de verbetermaatregelen in het integrale (afval)watersysteem mogelijk 

maken door onze beheerinformatie in samenhang te kunnen presenteren en te kunnen 

analyseren (voorwaarde IV). Hierbij dient voorop te staan dat de beheergegevens op 

orde, actueel en accuraat zijn, zodat op basis van een goede representatie van de 

werkelijkheid besluitvorming plaatsvindt (voorwaarde I,  III, en V).  

We hebben daarom een informatiesysteem nodig dat inzicht geeft in: 

› de locaties met wateroverlast; 

› de verloren berging; 

› het rioolvreemd water; 

› de toestand van gemalen; 

› de locaties waar vuil emissie uit de riolering optreedt; 

› de locaties met verhoogde grondwaterstanden; 

› de locaties waar klachten bekend zijn; 

› de intensiteit van gevallen neerslag, hoe vaak zal deze situatie optreden? 

Hiertoe is het noodzakelijk dat het informatiesysteem: 

› Alle type brondata kan ontsluiten: 

- statische data (rioolbeheerinformatie uit GBI beheerpakket, AHN2 etc.) 

- monitoringgegevens (real-time meetgegevens bij gemalen, lokale gekalibreerde 

neerslagdata, metingen oppervlaktewater, metingen overstorten, metingen 

grondwaterstanden) 

- modelgegevens (real-time water op straat, berekening van vuilemissie) 

- praktijkinformatie (o.a. klachtenregistratie, meldingen) 

- beheerinformatie (verslaglegging van de uitvoering) 

- planningsinformatie (vervangings-, onderhouds- en inspectieplanning) 

› Voor iedereen benaderbaar is (webbased). 

› Zowel relevante brondata bij de gemeente als hoogheemraadschap kan ontsluiten. 

› Aggregatie van informatie en toetsing aan ambitieniveau mogelijk maakt (in 

zogenaamde prestatie indicatoren) (Figuur 4-3) 

› Brondata bevat die op orde, actueel en accuraat zijn. Tegelijkertijd zal het 

informatiesysteem helpen om brondata (nog) beter op orde, actueel en accuraat te 

brengen/houden. 
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Hierdoor zijn wij in staat om op een effectieve en efficiënte manier inzicht te verkrijgen in, 

de effecten van het rioolstelsel op de kwaliteit van het oppervlaktewater (doel 2g-1), het 

aandeel rioolvreemd water (doel 1b-2) en inzicht in feitelijk gedrag van het rioolstelsel 

(doel 2g-3).  

Daarbij willen we hiermee invulling geven aan het vergroten van de samenwerking met 

het hoogheemraadschap, zodat integrale waterproblematiek en informatie uitwisseling 

op een snelle, efficiënte manier wordt opgepakt.  

Bedrijfsvoering 

De gemeente Schiedam wil haar bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk inrichten. Hieronder 

worden de speerpunten toegelicht. 

 
Samenwerking in de afvalwaterketen  

De gemeente Schiedam ziet meerwaarde van samenwerking in de afvalwaterketen, mits 

deze effectief wordt ingericht (voorwaarde  VI). De gemeente wil daarom actief de 

samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland versterken. In een nieuwe 

bestuurlijke overeenkomst;  “Netwerk Afvalwaterketen Delfland” (NAD) heeft Schiedam 

vastgelegd dat in 2014 samenwerking gezocht wordt op de volgende twee onderdelen: 

› “Kennis delen”. 

› “Gemalenbeheer”. 

Middels procesvoorstellen wordt namens de gemeente helder gecommuniceerd wat de 

inspanning, verwachtingen en boogde einddoelen zijn van de verschillende onderwerpen 

waarop wordt samengewerkt. 

 
Communicatie met burgers en bedrijven 

De gemeente Schiedam vindt communicatie met de burgers belangrijk. Ze wil een 

klantvriendelijke benadering nastreven (voorwaarde V). De klachtenregistratie en 

afhandeling is op orde en er wordt voldoende voorlichting gegeven aan 

belanghebbenden. Speciaal voor (grond)wateroverlast is een loketfunctie beschikbaar 

(voorwaarde VII).  

Figuur 4-3 Sturen op key prestatie indicatoren (KPI) en prestatie indicatoren (PI). Op basis van brondata en 

informatie wordt getoetst of het rioolbeheer goed wordt uitgevoerd 
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Klachten over aansluitleidingen worden snel opgelost. Aansluitleidingen moeten in 

goede staat zijn (doel 1d). Tevens mag er geen structurele overlast door stank optreden 

(doel 2i). 

Organisatie  

Voor de uitvoering van de taken (planvorming, monitoring, onderhoud en onderzoek) zet 

de gemeente Schiedam een adequate organisatie in. Er is voldoende personeel en 

taken zijn helder. De gemeente opereert als regie gemeente (zie tekstkader in paragraaf 

3.4). De gemeente is eigenaar van het rioolstelsel en draagt hiervoor de regierol. De 

werkzaamheden worden zoveel mogelijk ge-outsourced. Het belang van sturen op 

prestatie indicatoren wordt daarom steeds belangrijker. Op elk gewenst moment willen 

we inzicht hebben in de stand van zaken. Hiertoe willen we toegang hebben tot alle 

relevante brondata én deze op een dusdanige manier aggregeren dat we direct inzicht 

hebben in het functioneren van (onderdelen) van het rioolbeheer. 

Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd op andere 

gemeentelijke (beheer)taken (voorwaarde I). Goede afstemming van rioolwerken op 

werkzaamheden andere diensten en nutsbedrijven, bereikbaarheid percelen zoveel 

mogelijk handhaven (voorwaarde II).Er is goed inzicht in de kosten op lange termijn 

(voorwaarde III). 

Facilitair 

De gemeente Schiedam beschikt over een goed werkende klachtenregistratie. Hierin zijn 

in ieder geval klachten opgenomen over: 

› (grond)wateroverlast, met datum, locatie en tijd. 

› Actiegegevens. 

› Uitvoering van werkzaamheden. 
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5 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen voor de 

invulling van de drie zorgtaken. Daarbij wordt een beschrijving gegeven van de huidige 

toestand van deze voorzieningen en de wijze waarop deze voorzieningen functioneren.  

De analyse van de huidige stand van zaken heeft plaatsgevonden op basis van: 

› Evaluatie van het vGRP 2009 – 2013. 

› Objectgegevens uit het rioolbeheersysteem. 

› Programmabegroting 2013 – 2016. 

› Resultaten van workshop en uitgevoerd onderzoek. 

Tevens is beschreven welke beheer activiteiten worden voortgezet om de in hoofdstuk 4 

gestelde doelen te bereiken. Deze activiteiten en bijbehorende planning, zijn gezamenlijk 

met de nieuwe opgave, zoals beschreven in hoofdstuk 6, in bijlage V opgenomen. 

5.1 Totaaloverzicht voorzieningen 

Bij de uitvoering van haar rioolbeheer maakt de gemeente gebruik van de voorzieningen 

zoals vermeld in Tabel 5-1. In gemeente Schiedam ligt ruim 278 kilometer 

vrijvervalriolering in de ondergrond, van in totaal 364 km aan leidingwerk. Figuur 5-1 laat 

zien dat de gemeente een relatief jong vrij verval rioolnetwerk bezit, waarbij het meeste 

areaal is aangelegd tussen 1980 en 2010. De belangrijkste reden hiervan zijn de relatief 

korte levensduur door vroegtijdige vervangingen als gevolg van zettingen en integrale 

projecten. Een overzicht van alle overstorten binnen de gemeente Schiedam is 

opgenomen in BijlageII. 

 

 

Figuur 5-1: Overzicht jaar van aanleg en type rioolleiding (Bron: Rioolbeheerplan 2013) 
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Tabel 5-1: Overzicht voorzieningen Schiedam (Bron: BRP 2012 en Rioolbeheerplan 2013) 

Stedelijk afvalwater  Hemelwater   Grondwater  

Stelsel km  Stelsel km  Stelsel km 

Gemengd vrij verval riool 170  RWA riool 61  Drainage 52 

DWA vrij verval riool 41  Persleiding 1    

Persleiding 14       

Noodpersleiding 5       

Drukriolering 15       

Overstortriolering vrij verval 2       

Buiten gebruik vrij verval 4       

Totaal 251  Totaal 61  Totaal 52 

Stedelijk afvalwater  Hemelwater   Grondwater  

Object stuks  Object stuks  Object stuks 

Rioolgemalen 13  Lamellenfilters 17  Grondwatergemale

n 

7  

Pompunits 169  RWA gemalen 5   Peilbuizen 201  

Gemalen extern 26  Tunnelgemalen 3     

IBA 19  Fonteinen 26     

Overstorten 72       

Totaal 299  Totaal 51  Totaal 208 

 

5.2 Stedelijk afvalwater 

5.2.1 Inzameling en transport 

In Schiedam zijn met ingang van 1 januari 

2013 38.647 huishoudens aangesloten op de 

riolering. Het aansluitingspercentage is 

nagenoeg 100%. Binnen de bebouwde kom 

zijn alle percelen aangesloten op de riolering. 

Enkel 10 historische woonboten zijn niet 

aangesloten op het vrij verval rioolstelsel. Het 

stedelijk afvalwater wordt ingezameld en 

getransporteerd via rioolgemaal Bijdorp, naar 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) de 

Groote Lucht.  

De gemeente beschikt over een ontheffing 

van de zorgplicht van de provincie voor het 

aansluiten van 19 percelen in het 

buitengebied. Deze percelen zijn voorzien 

van een IBA, welke in eigendom is van de 

bewoners. Hoogheemraadschap van 

Situatie Schiedam Noord (boven A20); 

In Schiedam Noord (boven de A20) gaan de 

huidige riolen door de slappe bodem gemiddeld 30 

jaar mee. Niet-gelijkmatige, grootschalige 

verzakkingen van de riolering in de zettinggevoelige 

bodem is vaak leidend voor vervangingen. Door het 

wegzakken, komt afvalwater moeilijker tot 

afstroming, dit omdat het hoofdriool onderheid is. 

Verstopping kan leiden tot wateroverlast en 

milieuproblemen Aantasting leidt tot instorting en 

daarmee verkeersonveilige situaties en milieu-

incidenten.  

Situatie Schiedam Zuid (beneden A20); 

In Schiedam Zuid (onder A20) gaan de huidige 

riolen gemiddeld 48 jaar mee. Plaatselijke 

verzwakking als gevolg van aantasting of 

verzakking van het systeem is vaak leidend voor 

het verbeteren van de riolering. 
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Delfland voert het beheer van deze voorzieningen uit. 

5.2.2 Toestand van de voorzieningen 

Inventarisatie 

In de gemeente Schiedam vindt aanleg, inspectie, beheer & onderhoud en renovatie & 

vervanging van de riolering plaats. De inspecties en het beheer en onderhoud (afgezien 

van groot onderhoud gemalen) is uitbesteed aan Irado. Irado voert voor de gemeente 

verschillende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit, dat in contractvorm is vastgelegd. 

Voor de komende planperiode wordt de huidige onderhoudsstrategie gecontinueerd, 

bestaande uit onderstaande taken: 

Vrijvervalriolering: 

› Het direct onderhoud aan de riolering en de plotseling noodzakelijke ingrepen; 

› Klein en regulier onderhoud riolering; 

Huisaansluiting: 

› Het (direct en regulier) onderhoud van de huisaansluitingen; 

Straat- en trottoirkolken: 

› Reinigen van de straat- en 

trottoirkolken;  

› Het direct onderhoud aan de 

kolken en plotseling 

noodzakelijke ingrepen; 

Gemalen: 

› Direct, klein en regulier 

onderhoud gemalen 

› Reinigen pompenkelder en 

goten 

› Activiteiten monstername 

overstortbemalingen 

Drukriolering: 

› Direct en periodiek onderhoud; 

Metingen: 

› Onderhoud en inspectie aan de 

meetapparatuur 

(overstortmetingen, 

debietmetingen, 

niveaumetingen) uitgevoerd.  

Het geraamde budget is opgesteld op basis van de gerealiseerde kosten zoals blijkt uit 

de evaluatie. In totaal bedraagt de jaarlijks raming € 1.140.000. Hieronder valt ook 

rapportage aan opdrachtgever. [Bs 11]  

Het groot onderhoud voor de bouwkundig staat van de rioolgemalen werd voorheen door 

Irado uitgevoerd. Deze onderhoudsactiviteit wordt door vastgoed beheer uitgevoerd. [Bs 

12] 

Er vindt een budgetreservering plaats voor het groot en kleinschalig onderhoud voor de 

vrijverval riolering. Dit om eventuele financiële tegenvallers uit de maatregeladviezen uit 

het rioolbeheerplan op te kunnen vangen (groot onderhoud) [Bs 13], of onvoorziene 

onderhoudstaken toch uit te kunnen voeren. Laatstgenoemde wordt klein onderhoud  [Bs 

14] genoemd, waarmee allerlei kleine storingen (aan riolen, huisaansluitingen, gemalen) 

worden verholpen. 

Figuur 5-2: Kolken zuigen (bron: IJsfontein/stichting Rioned) 
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Stelsel 

Aanleg van nieuwe riolering vindt plaats op nieuwbouwlocaties en stedelijke inbreiding. 

In deze gevallen wordt gescheiden riolering aangebracht. Gescheiden riolering zorgt 

ervoor dat schoon regenwater in het oppervlaktewater terecht komt en alleen het 

stedelijk afvalwater naar de RWZI afvloeit. 

De ingezette afkoppelopgave vanuit het GRP 2009-2013 voor de wijk Nieuwland wordt 

voortgezet. Deze opgave maakt onderdeel uit van de afspraken, vastgelegd in het 

afvalwaterakkoord OAS de Groote Lucht tussen de Gemeente Schiedam, het 

Hoogheemraadschap van Delfland en andere gemeenten. Het afkoppelen van de 

openstaande opgave wordt binnen de wijk Nieuwland in de planperiode tot en met 2015 

opgepakt. In bijlage IX is een overzicht van afgekoppelde en af te koppelen gebieden 

aangegeven, welke vanuit het rioolbeheerplan zijn onderbouwd. 

 

Figuur 5-3: Prioritering van vervangingsopgave volgens de ingrijpmaatstaven (inspecties niet 

verdisconteerd) (Bron: Rioolbeheerplan 2013) 

Diverse delen van de riolering ligt in zettingsgevoelig gebied. De zakkingen hebben 

gevolgen voor de stabiliteit, waterdichtheid en afstroming in de riolering. Om de kwaliteit 

van de vrijvervalriolering in beeld te krijgen, wordt het riool eens in de tien jaar 

geïnspecteerd. Streven is in 2015 100% van de Schiedamse riolering geïnspecteerd te 

hebben. We inspecteren hiervoor ca 30 km per jaar. Bij deze rioolinspecties wordt met 

de camera geïnspecteerd en worden direct hellinghoekmetingen geregistreerd. Dit biedt 

informatie om onderzoek naar zettingen uit te voeren. Voorafgaand aan de inspectie 

vindt reiniging van het riool plaats door Irado. [Bs 2]. Op deze manier wordt in een cyclus 

van 10 jaar alle 278 kilometer riolering geïnspecteerd. De inspectiegegevens worden 

getoetst aan de ingrijpmaatstaven (zie Rioolbeheerplan) om zo de bestaande planning 

voor onderhoud en vervanging te kunnen aanvullen (Figuur 5-3). Eind 2013 is 87% van 

het stelsel geïnspecteerd, waarvan 104 km in de afgelopen 5 jaar. 

Om het reinigen en inspecteren gestructureerd te laten verlopen, wordt een reinigings- 

en inspectieplan opstelt, dat jaarlijks moet worden geactualiseerd. Op basis hiervan kan 

projectmatig worden gewerkt en de aannemer kan voor een aantal jaren worden 

vastgelegd, indien gewenst. [Bs 3] 

Deze jaarlijkse inspectiegegevens moeten worden beoordeeld. Dit mondt uit in een 

maatregeladvies met prijsindicatie en herstelmethode. In het rioolbeheerplan staat het 

beleid en verantwoordelijkheden ten aanzien van reiniging en inspectie, toetsingscriteria 

en vervangingsrichtlijnen (zie bijlage IV). [Bs 4] 

In het verlengde van deze beoordelingsadviezen en het rioolbeheerplan, worden 

renovatiebestekken opgesteld. Vanwege de complexiteit van de op te stellen  bestekken 

is uitgegaan van ondersteuning hierbij. Op het overkoepelende bestek vindt 1 keer per 2 

jaar een evaluatie plaats. [Bs 5]  
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Gemalen 

In 2013 is een zogenaamde nulmeting verricht. Deze nulmeting geeft inzicht in de 

kwaliteit van de 7 hoofdgemalen. De bevindingen van de nulmeting zijn opgenomen in 

het Operationeel Plan Rioolgemalen 2013 – 2022. Voor de kleinere gemalen en 

drukriolering bestaat geen actueel overzicht. 

5.2.3 Functioneren van het systeem 

Hoe functioneert het systeem?  

De riolering functioneert naar behoren wanneer de riolering waterdicht is en afstroming 

gegarandeerd. Op die manier vindt de inzameling en transport namelijk optimaal plaats.  

Wanneer het riool niet waterdicht is, of wanneer water door het riool afstroomt dat we op 

basis van het stelseltype niet verwachten, is er sprake van rioolvreemd water. 

Rioolvreemd water is de verzamelnaam voor infiltratie, ex-filtratie en aansluitingen op de 

riolering van ontwateringsystemen zoals drainage, permanente bronnering, etc. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn afstroming van afvalwater in een regenwaterleiding, intredend 

grondwater door scheurvorming of instroom van oppervlaktewater door lage 

overstortkruinen. De vergunningen die zijn uitgegeven voor bijzondere lozingen worden 

verstrekt en gecontroleerd door de dienst centraal milieubeheer rijnmond (DCMR). 

Afstroming van rioolvreemd water naar de RWZI zorgt voor onnodige belasting, en dus 

kosten, op de RWZI. Dit is niet gewenst. In het kader van de samenwerking 

Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS) met Hoogheemraadschap van Delfland, 

wordt onderzoek verricht naar de bronnen van rioolvreemd water. Hierna worden 

concrete maatregelen doorgevoerd om de ongewenste hoeveelheid te verminderen tot 

aan de afgesproken hoeveelheden. Naar schatting wordt gemiddeld 100% rioolvreemd 

water naar de RWZI getransporteerd. Het vermoeden bestaat dat bij de Julianavijver en 

Buijs-Ballotsingel oppervlaktewater intreedt. 

Afstroming in de vrijvervalriolering is gegarandeerd wanneer de buizen onder afschot 

liggen (hellend). Wanneer het stelsel niet onder afschot ligt ontstaat verloren berging. Bij 

verloren berging kunnen vuilresten zich in het riool ophopen, afzetten op de buiswand, 

rotten en verstoppingen verzorgen. Om deze reden dient afstroming gegarandeerd te 

zijn. Er zijn diverse meldingen bekend over stankoverlast. Op dit moment is het echter 

nog niet mogelijk om de uitgevoerde inspecties te relateren aan de meldingen over 

stankoverlast. 

Op het moment dat een heftige bui plaatsvindt, een gemaal niet pompt of het stelsel 

verstopt is, loopt het stelsel vol. Wanneer het stelsel te vol staat, kunnen er twee dingen 

gebeuren: 1. er treedt water op straat, of 2. er vinden overstorten op het 

oppervlaktewater plaats. De gemeente inventariseert deze situaties op basis van 

binnenkomende klachten, metingen en modelstudies. Onder deze studies vallen ook 

onderzoeken aan gemalen, en nog niet te voorziene en nader vast te stellen studies. [Bs 

9] 

 

2 en 3 mei 2012 

Op 2 en 3 mei 2012 deden zich heftige regenbuien voor in Schiedam West. 

Wateroverlast ontstond doordat water vanaf de openbare ruimte (stoep en straat) de 

huizen in stroomde. In deze situatie van 2 en 3 mei, voldeed het systeem aan de 

gestelde eisen en normen. Daarbij is het geoorloofd dat eens in de twee jaar water op 

straat staat. Echter, wateroverlast zoals deze optrad op 2 en 3 mei is ongeoorloofd. 

De vraag is nu: Hoe wordt omgegaan met problemen die technische eisen en normen 

overstijgen? De gemeente gaat in de komende planperiode deze problematiek in kaart 
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brengen en hier beleid voor op te stellen. 

 

Hoe krijgen we dat inzicht?  

De gemeente heeft een actueel rioleringsmodel. Hiermee onderzoekt zij het theoretisch 

functioneren van de riolering. Op basis van het rioolmodel wordt éénmaal in de 

planperiode een basisrioleringsplan opgesteld, waarmee het gehele hydraulische en 

milieutechnische functioneren van de riolering wordt gecontroleerd. Doordat de 

gemeente een jaarlijkse ‘APK-keuring’ van het rekenmodel uitvoert (zie paragraaf 6.1.2 

voor nadere verklaring opgave), blijft het model actueel en kan de ontwikkeling van een 

basisrioleringsplan efficiënt worden uitgevoerd. [Bs 6] 

Afhankelijk van de omvang van in- en uitbreidingen en het effect ervan op het reguliere 

functioneren van het systeem, worden handberekening of modelberekeningen 

uitgevoerd. Voor kleinschalige rekenvraagstukken, waarbij enkele strengen moeten 

worden onderzocht, wordt het systeem getoetst met een stationaire belasting van 90 l / 

[s*ha]. Voor grotere in- of uitbreidingen, die het regulier functioneren van het 

oorspronkelijke systeem significant beïnvloed, worden de effecten met het gekalibreerde 

rekenmodel getoetst. Hierbij sorteren we voor op klimaatsveranderingen door te toetsen 

met een verzwaarde bui 08 +10%. Doordat laatstgenoemde berekeningen complex van 

aard zijn, worden deze berekeningen extern uitgevoerd. [Bs 7] 

Door te meten wordt inzichtelijk wat, wanneer, op welke locatie gebeurt. Pompt een 

gemaal in het gemengd riool meer tijdens een bui? En hoeveel meer? Door deze 

metingen te vergelijken met de verwachtingen en maatstaven, ontdekken we 

aandachtspunten. Soms is een verklaring snel gevonden, in andere gevallen is nader 

onderzoek vereist. Voor metingen heeft de gemeente een telemetriesysteem dat de 

activiteit van de gemalen logt. Het meten aan de riolering is een jaarlijkse 

onderzoeksactiviteit. Hiervan worden naar behoefte en op aanvraag rapportages 

opgesteld van de kwaliteit en hoeveelheid water, dat op rijkswater of oppervlaktewater 

loost. Verslaglegging vindt plaats aan Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap van 

Delfland. [Bs 8] 

5.3 Hemelwater 

5.3.1 Inzameling en transport 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het afvloeiend hemelwater. Schiedam 

draagt zorg voor de inzameling en transport van het hemelwater door middel van 

(verbeterd) gescheiden stelsels, zie Tabel 5-1. Met deze hemelwater voorzieningen 

wordt van bijna 116 hectare het afstromend hemelwater ingezameld (Tabel 5-2). Dit 

hemelwater stroomt af middels vrijvervalriolering naar het oppervlaktewater. Voordat het 

hemelwater daadwerkelijk afstroomt, passeert het een van de 17 lamellenfilters die zijn 

aangesloten op het gescheiden stelsel welke het afstroomde water filteren. 

Gemeente Schiedam is vrij om te kiezen in welke mate inzameling en transport van 

hemelwater plaatsvindt. Hierin zorgt de gemeente in ieder geval voor afstemming met 

het Hoogheemraadschap Delfland en haar burgers. 

Tabel 5-2: Overzicht aangesloten verhard oppervlak (Bron: Basis Rioleringsplan (BRP) 2013) 

Verhard oppervlak Schiedam (ha)  RWA Gemengd 

Gesloten verhard vlak  13.57 32.56 

Open verhard vlak  63.07 155.13 

Dak hellend  8.48 58.69 
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Dak vlak  30.34 127.94 

Totaal  115.46 374.33 

5.3.2 Toestand van de voorzieningen 

De aanwezige hemelwater voorzieningen worden integraal beheerd met de 

voorzieningen voor het stedelijk afvalwater door Irado. In het rioolbeheerplan is de 

toekomstige reiniging- en inspectiestrategie vastgelegd, ten behoeve van het doorvoeren 

van verbetermaatregelen. De reinigingsfrequentie van HWA riolen is één maal in de 10 

jaar. De kolken worden 1,5 x jaar gereinigd. In wateroverlastgevoelige gebieden 2x per 

jaar. De kosten voor het schoonmaken van de HWA riolen zijn opgenomen in het 

geraamde budget voor de reiniging van de riolering voor stedelijk afvalwater. 

5.3.3 Functioneren van het systeem 

Hoe functioneert het systeem? 

De hemelwatervoorzieningen functioneren naar behoren. In het verleden zijn 17 

lamellenfilters geïnstalleerd bij de uitlaten van het hemelwaterstelsel. Van deze filters is 

echter het effect onbekend en zijn de onderhoudskosten hoog. Daarbij is het effect van 

het afstromend hemelwater op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater 

onbekend. Dit is voor de gemeente reden om in de komende planperiode de 

doelmatigheid van de lamellenfilters te onderzoeken. 

Hoe krijgen we dat inzicht? 

Het ontwerp van het hemelwaterstelsel wordt alvorens aanleg getoetst met het 

rioleringsmodel. Hierdoor is men verzekerd dat het stelsel voldoet aan de 

ontwerpcriteria. Modelstudies laten zien dat het hemelwaterstelsel voldoende capaciteit 

bevat (BRP, 2013). 

Naast toetsing met het rioleringsmodel vormen meldingen van burgers een belangrijke 

bron van informatie over het functioneren van het stelsel. Op locaties waar gescheiden 

stelsels zijn aangelegd zijn echter geen meldingen over het functioneren (wateroverlast) 

bekend. 

5.4 Grondwater  

5.4.1 Inzicht in de situatie 

Wat speelt er? 

In het afgelopen vGRP (2009 – 2013) heeft de gemeente de watertaak voor grondwater 

reeds opgenomen. Hierin heeft zij zich ten doel gesteld om (voor zover mogelijk) te 

zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. 

Verantwoordelijkheden 

Specifiek grondwaterbeleid voor bijvoorbeeld niet-onderheide woningen is nog niet 

beschikbaar binnen de gemeente. Op eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor het 

oplossen van eventuele grondwaterproblematiek bij de burger. Schiedam stelt zich 

echter wel ten doel om het de burger mogelijk te maken deze verantwoordelijkheid te 

nemen. 

Uitdagingen 

Op dit moment heeft de gemeente geen concrete invulling voor de wettelijke zorgplicht 

voor grondwater. Dit komt doordat er veel tegenstrijdige belangen in het beheergebied 

aanwezig, waarvan de oorzaak en gevolgen onderzocht moeten worden. Hierbij kan 

men denken aan rottende houten paalfundering als gevolg van te lage waterstanden. 
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Tegelijk ondervindt met overlast van de te hoge waterstanden. In het hoofdstuk Opgave 

en Maatregelen (paragraaf 6.2.2) staat beschreven hoe de gemeente in de komende 

planperiode hieraan werkt met behulp van de ‘Schiedamse integrale aanpak 

wateroverlast’. 

5.4.2 Toestand van de voorzieningen 

Neerslag, rioolvervanging of bouwprojecten met bronbemaling kunnen de 

grondwaterstand beïnvloeden. Er zijn 201 peilbuizen die grondwaterstanden vastleggen. 

Daarnaast ligt er nog 52 kilometer drainageleiding, welke zijn aangelegd om tijdens de 

bouwfase de grondwaterstand te reguleren. 

Om onvoorziene maatregelen omtrent de infrastructuur voor het reguleren van 

grondwaterstanden uit te kunnen voeren, is op basis van ervaringen uit voorgaande 

jaren een jaarlijks budget opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld het doorspuiten van 

drainage daar waar benodigd. Het werkelijk functioneren zal aansluitend moeten worden 

gemonitord [Bs  16] 

5.4.3 Functioneren van het systeem 

Op verschillende locaties in Schiedam wordt regelmatig door burgers melding gemaakt 

van grondwateroverlast. In paragraaf 2.1.3 is hier reeds aandacht aan besteed. Figuur 

5-4 laat zien in welke gebieden door burgers melding wordt gemaakt van 

grondwateroverlast.  
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Figuur 5-4: Locaties met meldingen van grondwateroverlast 

In de afgelopen periode is door onderbezetting het verwerken van grondwaterstanden 

niet uitgevoerd. Hierdoor bestaat er op dit moment geen actueel beeld van de 

grondwaterdynamiek in de Schiedamse ondergrond. Op basis van vernieuwde inzichten, 

ingegeven door klachten en uitgevoerde analyses, is een jaarlijks budget opgenomen 

om het huidige peilbuizennet uit te breiden. [Bs 15] 

De komende periode is de gemeente voornemens om kennis en inzicht in het 

grondwater verder te vergroten. In het hoofdstuk Gewenste Situatie (paragraaf 4.3.3) 

staat dit nadrukkelijk opgenomen. 

5.5 Voorwaarden voor Effectief Beheer 

Actualisatie GRP 

In 2018 zal het GRP wordt geactualiseerd. Het GRP wordt om de vijf jaar geactualiseerd, 

waarbij vergaarde inzichten worden verwerkt. Deze werkzaamheden moeten in het 

voorjaar van 2018 worden gestart, om het tarief voor de rioolheffing tijdig vast te kunnen 

stellen. [Bs 10] 
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Samenwerking binnen de gemeente 

Binnen de gemeentelijke organisatie krijgt samenwerking gestalte middels de Meerjaren 

Beheer Onderhoudsplannen (MBOP). In deze MBOP is de planning opgenomen voor 

projecten in zowel de riolering als de openbare ruimte (groen, wegen, water). De MBOP 

zijn leidend voor de planning van rioleringszaken zoals renovatie en vervanging, tenzij 

inspecties en ingrijpmaatstaven een hogere urgentie voorschrijven. 

Samenwerking in de waterketen 

Bij de uitvoering van haar rioolbeheer zoekt de gemeente afstemming met 

Hoogheemraadschap van Delfland. Door periodiek overleg wordt de samenwerking 

tussen het hoogheemraadschap en de gemeente ingevuld. Details over de 

samenwerkingsverbanden en de invulling hieraan, staan beschreven in het hoofdstuk 

Beleid en Kader. De gemeente is initiatiefnemer voor de afstemming van samenwerking 

en zal middels procesvoorstellen helder communiceren wat de inspanning, 

verwachtingen en boogde einddoelen zijn van de verschillende onderwerpen waarop 

wordt samengewerkt. 

Communicatie 

De burger kan de gemeente bereiken via het Klant Contact Centrum. Deze meldingen 

komen telefonisch of via een digitaal aanmeldformulier in de organisatie terecht. Tot op 

heden is dit loket en onderliggende processen niet voldoende toegespitst op meldingen 

met betrekking tot de riolering (afvalwater, hemelwater en grondwater). Meldingen 

kunnen niet makkelijk aan het rioolbeheer en de dagelijkse praktijk gekoppeld worden. 

Voor berichtgeving van de gemeente maakt de gemeente gebruik van de gemeentelijke 

site www.schiedam.nl of verstuurt bewonersbrieven. Deze berichtgeving kan gaan over: 

ongewenste lozingen (vet), nieuwe verordeningen, de zorgplichten en 

verantwoordelijkheden van de inwoners van Schiedam ten aanzien van het grond- of 

hemelwater. 

 

Figuur 5-5: Communicatie via gemeentelijke website 

 

Inzicht in de toestand en het functioneren van het systeem 

In de afgelopen planperiode heeft de gemeente zich ingezet voor het vergroten van het 

inzicht in het functioneren van het systeem. Hiertoe is gestart met de ontwikkeling van 

een Basis RioleringsPlan (BRP) en een rioolbeheerplan (RBP).  

http://www.schiedam.nl/
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De verwerking van inspectiegegevens en het real-time beschikbaar hebben van 

metingen blijft een punt van aandacht. 

Centraal beheersysteem meet-, beheer- en modelgegevens 

Begin 2014 neemt de gemeente voor het beheer van rioolgegevens een nieuw 

rioolbeheersysteem in gebruik (GBI). Binnen de gemeente is het databeheer nog niet 

geheel actueel. Voornamelijk met het verwerken van de revisiegegevens loopt de 

gemeente achter op schema. 

Metingen worden beheerd door Irado. Voor analysedoeleinden dient data bij Irado 

opgevraagd te worden. Hierdoor bestaat er geen real-time inzicht in de metingen die 

worden verricht aan het afval-, hemel- en grondwater. 

Personele bezetting 

Door de veranderende wetgeving omtrent de handhaving, verordening en 

vergunningverlening rondom lozingen op het stelsel, wordt een grotere inspanning van 

de organisatie vereist. Het betreft het beoordelen van lozingen door derden op het 

rioolstelsel, dat geregeld is in het besluit lozing buiten inrichtingen.  

Binnen de gemeente bestaat geen centraal team Riolering dat zorg draagt voor o.a. 

planvorming en beleid. Voor rioolbeheer wordt 13,8 fte ingezet, verspreid over 5 

afdelingen. De taken die met deze bezetting worden uitgevoerd, betreffen algemene 

taken rondom het beheer van de riolering waaronder planvorming, onderzoek en 

facilitair, het onderhoud van de bestaande voorzieningen en het voorbereiden van de 

maatregelen. 

 



 

42 Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

6 Opgave en Maatregelen 
Een vergelijking van de Gewenste situatie met de Huidige situatie, met inachtneming van 

de evaluatie van het voorgaande vGRP, levert de zogenoemde opgave op. Hoe invulling 

wordt gegeven aan de opgave en welke maatregelen worden uitgevoerd om de gestelde 

doelen te bereiken, staat beschreven in dit hoofdstuk. Aan het einde van elke paragraaf 

is een overzicht van alle nieuwe onderzoek- en investeringsmaatregelen opgenomen, 

waarbij is aangegeven in welk planjaar de activiteit wordt uitgevoerd. In bijlage V is het 

totaaloverzicht in tabelvorm weergegeven, inclusief de bestaande maatregelen, zoals 

beschreven in voorgaand hoofdstuk. 

6.1 Stedelijk afvalwater 

6.1.1 Aanleg van voorzieningen 

Het beleid uit de vorige planperiode ten aanzien van de aanleg van voorzieningen wordt 

gecontinueerd. Concreet houdt dit in dat:  

› aanleg van de riolering in de openbare ruimte bij nieuwbouwprojecten worden 

bekostigd uit de grondexploitatie. Beheer van deze voorzieningen wordt door de 

gemeente meegenomen; 

› kosten voor het aansluiten van nieuwe percelen binnen en buiten de bebouwde 

kom, worden betaald door de aanvrager; 

› kosten voor het aansluiten van nieuwe percelen binnen en buiten de bebouwde kom 

worden betaald door de aanvrager. In geval van (kleinschalige) nieuwbouw, bij 

bestemmingsplan wijziging, dienen de woningen verplicht op de riolering 

aangesloten te worden. Daarbij wordt uitgegaan van een gescheiden stelsel of een 

gelijkwaardig alternatief. Ook hier zal bij het ontwerp en de aanleg rekening worden 

gehouden met een duurzame oplossing voor de afvoer van het hemelwater conform 

de trits vasthouden – bergen – afvoeren. 

 

Figuur 6-1: Riolering onder de grond (links: gemengde riolering; rechts: gescheiden riolering) (Bron: 

Paul Maas, Tilburg/Stichting RIONED) 

Voor de ontwikkellocatie A4, zijn ontwikkelkansen mogelijk voor nieuwbouw. Zo 

verhuizen de sportparken naar het tunneldak van de A4, wat uitwisseling met nieuwbouw 

mogelijk maakt. Het effect op het functioneren van bestaande rioolsystemen moet 

worden onderzocht. 

 

 

6.1.2 Onderzoek  

Inspecteren, reinigen, beoordelen en controleren 
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Vrijvervalriolering 

In de huidige situatie worden de vervanging en het onderhoud aan de riolering niet 

afgestemd op de toestand van het riool en de kwaliteitsnorm. Vervanging en onderhoud 

vindt op regelmatige basis plaats en onafhankelijk van de toestand van het riool. Dit leidt 

tot onrealistische hoge kosten.  

In de komende planperiode zetten we daarom in, om de vervanging en onderhoud 

afhankelijk te maken van de toestand van het riool en de kwaliteitsnorm. Hiertoe wordt 

een lokale Schiedamse kwaliteitsnorm afgeleid, die gebaseerd is op de NEN, kennis van 

lokale omstandigheden en een risico -inschatting. Deze Schiedamse kwaliteitsnorm 

wordt gehanteerd bij het bepalen van vervanging en onderhoudsmaatregelen. De 

nieuwe vervanging en onderhoudsstrategie is vastgelegd in het rioolbeheerplan (zie 

bijlage IV). Dit plan wordt jaarlijkse geactualiseerd. [Nw 1] 

Tevens voeren we een onderzoek uit naar de vervuiling van de riolering in gebieden 

waar door burgers veel klachten worden gemeld. Dit om de reinigingskosten te beperken 

en inzicht te krijgen in de oorzaken van de door burgers gemelde klachten. De klachten 

worden actief gemonitord, zodat we inzicht krijgen in welke bemalingsgebieden veel 

klachten optreden. In deze gebieden wordt de vervuilingsgraad bepaald. [Nw 2] 

Gemalen 

In de huidige situatie is het voor de gemeente Schiedam niet mogelijk goed in te 

schatten wat de te verwachten kosten aan het beheer van gemalen in de toekomst 

zullen zijn. Hierom wil de gemeente toe naar een nieuwe manier van werken waarbij 

preventief onderhoud wordt gepleegd.  

Met dit kwaliteitsgestuurd preventief onderhoud aan gemalen willen we op termijn veel 

geld besparen. Daarnaast bied goed onderhoud gecombineerd met inspecties een 

goede houvast om lange termijn kostenramingen op te stellen. 

Om tot goed riool beheer te komen gaan we inzetten op “kwaliteit gestuurd onderhoud 

aan pompinstallaties”. Hiervoor worden onderstaande stappen uitgevoerd: 

1. Vaststellen huidige situatie (reeds uitgevoerd voorgaande planperiode). 

2. Naar gewenst niveau brengen (komende planperiode). 

3. Handhaven van gewenst niveau (komende planperiode). 

Deze informatie wordt vastgelegd in een geautomatiseerd gemalenbeheersysteem. [Nw 

3] 

Modelberekeningen 

Ook in de komende planperiode wordt het functioneren van het rioolsysteem getoetst 

met een rekenmodel van het vrijverval riolering. Dit rekenmodel biedt de gemeente een 

middel om voor zaken als rioolvreemd water op bemalingsgebied, integrale 

wateroverlast en waterkwaliteit, verbetermaatregelen te bepalen en toetsen.  

Actueel rekenmodel  

Er vindt een jaarlijkse APK-keuring van het rekenmodel plaats, waarbij wijzigingen uit de 

verschillende brondatabases (objectinformatie, topografische informatie en 

meetinformatie) worden verwerkt. Hiermee heeft de gemeente te allen tijde een actueel 

rekenmodel ter beschikking, dat als basis van ontwerpberekeningen functioneert. Het 

kan ook aanleiding geven om nader onderzoek te doen, zoals aanvullende metingen, 

inventarisatie van beheergegevens etc. Daarbij gaat het rekenmodel als belangrijke 

informatiebron dienen binnen het informatiesysteem (zie paragraaf 6.4), op basis 

waarvan het inzicht in het functioneren van het systeem kan worden onderzocht en 

gemonitord. [Nw 4] 
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Afronding basis rioleringsplan 2013 

Het basis rioleringsplan 2013 is nog niet afgerond. In goed overleg met het 

Hoogheemraadschap worden de openstaande punten ingevuld, waaronder de 

aansluitvergunning en het werkelijk geregistreerd droogweerafvoer, waarmee dit plan in 

2014 wordt afgerond. [Nw 5] 

Meten aan de riolering 

De gemeente heeft momenteel geen inzicht in de hoeveelheid rioolvreemd water. Door 

gerichte metingen te verrichten bij de overstorten van de Julianavijver en Buijs-

Ballotsingel en aanvullende debietmetingen bij de gemalen per bemalingsgebied, krijgt 

de gemeente inzicht in de hoeveelheid rioolvreemd water. Deze worden ontsloten binnen 

bestaande telemetriesysteem. [Nw 6] 

We willen continu inzicht hebben in (fluctuaties van) het aandeel rioolvreemd water. 

Daarom voeren we op de resultaten van bovengenoemde metingen automatische 

analyses uit, zodat het aandeel rioolvreemd water automatisch wordt berekend. Door 

koppeling met het rekenmodel krijgen we inzicht in het aandeel per bron aan rioolvreemd 

water. Tevens gaan we de meetdata jaarlijks gebruiken als soort “APK” keuring van het 

rekenmodel, zodat het rekenmodel de werkelijkheid steeds beter zal beschrijven. [Nw 7] 

Optimalisatie afvalwatersysteem  

Onderzoek afkoppelinspanning 

We willen meer inzicht krijgen in het effect van verbetermaatregelen (HWA bijleggen). 

We gaan daarom modelmatig het effect van de voorgenomen verbetermaatregelen uit 

het rioolbeheerplan onderzoeken. Hierbij worden geregistreerde kwaliteitsmetingen en 

een gekalibreerd rekenmodel gebruikt. Op deze manier krijgen we inzicht in de 

effectiviteit en het totale hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak binnen de 

komende planperiode. We houden rekening met het effect op de zuivering (minder 

hemelwater) en op het ontvangende oppervlaktewater (vuilemissie). De bevindingen van 

deze studie wordt helder gecommuniceerd met het Hoogheemraadschap van Delfland. 

[Nw 8] 

Real-Time control 

Uit de OAS Groote Lucht en het basisrioleringsplan blijkt dat het stelsel van de 

gemeente potentie toont voor sturing. Door Real-Time control (RTC) sturing van alle 

(hoofd)gemalen kunnen afvalwaterstromen geoptimaliseerd worden, waarbij het van 

belang is om het functioneren van het oppervlaktewatersysteem mee te wegen. 

Hierbij moet het doel van sturing zijn: 

› Terugdringen van de (bemalen) overstorthoeveelheid door beter gebruik te maken 

van berging in het stelsel; 

› Terugdringen van potentiële water op straat overlast-locaties. 

Een eerste stap is om een onderzoek naar de mogelijkheid om de huidige 

sturingsregeling te vereenvoudigen. Dit wordt modelmatig onderzocht. [Nw 9] 

Afhankelijk van de resultaten, kan RTC voor een pilotgebied worden uitgerold. Een pilot 

zorgt voor vertrouwen in de sturingsregeling en effecten op het milieutechnisch en 

hydraulisch functioneren worden inzichtelijk. In geval van succes wordt RTC voor het 

gehele gebied geïmplementeerd. Deze twee maatregelen worden niet vanuit het vGRP 

bekostigd. 

Onderzoek verloren berging 

De precieze gevolgen van zetting op de kwaliteit en afstroming van de riolering, zijn op 

dit moment niet bekend. Daarom wordt een onderzoek opgenomen om de effecten van 
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zettingen op de afstroming (verloren berging) te kunnen kwantificeren. Deze verloren 

berging moet uit de inspectieresultaten worden berekend op basis van de 

hellinghoekmetingen. Om doelmatige maatregelen te kunnen onderzoeken, is het nodig 

om verloren berging informatie geografisch beschikbaar te maken, en direct te kunnen 

combineren met meetinformatie, modelinformatie, meldingen en inspectieresultaten.  Bij 

voorkeur gebeurt dit in een centraal informatiesysteem. [Nw 10] 

 

Figuur 6-2 Vormen van zettingverschillen: a) geen zettingverschil b) tussen putten, c) tussen buizen 

(Bron: Dirksen et al, Rioleringswetenschap 2009) 

Aansluiting woonschepen 

In 2014 gaan we onderzoek uitvoeren naar de wettelijke en juridische kaders rondom 

aansluiting van de historische woonschepen. Het bevoegd gezag, Delfland voor het 

binnenwater en Rijkswaterstaat voor het buitenwater, gaan ervan uit dat in principe moet 

worden aangesloten. Het bevoegd gezag heeft aangegeven Schiedam hierbij, indien 

gewenst, te ondersteunen. [Nw 11] 

Stedelijk oppervlaktewater 

De gemeente verricht onderzoek naar de mogelijke kostentoerekening van 

werkzaamheden aan de rioolheffing. Hierbij kan het gaan over het baggeren dat in het 

stedelijk oppervlaktewater wordt uitgevoerd. Hiermee realiseren we een verantwoorde 

kostenfinanciering. [Nw 12] 

Aanvullend wordt een stadswateronderzoek uitgevoerd, waarbij de volgende zaken 

worden onderzocht: 

› Wat het effect is van de overstorten op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

› Hoe het effect van deze overstorten kan worden geminimaliseerd; Hierbij wordt ook 

nadrukkelijk gekeken naar doorstroming. 

› Onderzoek naar  het verhogen van de reinigingsfrequentie bij slibvorming-gevoelige 

waterpartijen. 

Dit onderzoek wordt in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland 

uitgevoerd. Deze activiteiten zijn knelpunten gestuurd. [Nw 13] 

 

 

 

6.1.3 Maatregelen 

Onder maatregelen wordt verstaan: reparatie, renovatie, vervanging en verbetering. 

Renoveren, verbeteren, vervangen leidingen 
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Samengevat zijn de vier speerpunten van de aangepaste beheer- & 

onderhoudsstrategie: 

› Integrale benadering (restlevensduur verlengend): Wegonderhoud is 

bepalend voor de planning van beheer en onderhoud in de riolering. Het 

beheer en onderhoud van de wegen wordt gepland per beheergebied, waarbij 

per gebied door de gemeente bekeken is of een integrale aanpak doelmatig 

is. De gemeente is verdeeld in 335 beheergebieden. De planning voor de 

komende planperiode van 5 jaar is vastgelegd in de zogenaamde Meerjaren 

Beheer- en Onderhoudsplanning (MBOP). De werkzaamheden aan de 

ondergrondse infrastructuur worden 3 jaar voor de uitvoeringsdatum bepaald 

en vastgelegd in een maatregeladvies. Hierbij wordt bekeken of er 

maatregelen benodigd zijn. 

› Schiedamse kwaliteitsniveau (onderhoudstrategie): Voor het bepalen 

wanneer vervanging of onderhoud noodzakelijk is wordt aan de hand van 

NEN-3399 classificatie een drietal categorieën gedefinieerd. Geconstateerde 

schadebeelden uit de categorie hoge prioriteit moeten zo snel mogelijk 

worden opgepakt. Schadebeelden uit de midden prioriteit worden uitgevoerd 

als afstemming is met andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld een 

herbestrating of een totale opknapbeurt van een woonwijk. Schadebeelden 

met een lage prioriteit hoeven niet aangepakt te worden maar krijgen extra 

aandacht van de gemeente in de vorm van kwalitatieve inspecties. 

› Locatie (onderhoudstrategie): In Schiedam Noord treedt een zetting op van 

0,5 cm per maand. Hierdoor geldt in Noord een andere aanpak voor 

vervanging, renovatie of repareren dan in Schiedam Zuid.  

› Landgebruiksfunctie (onderhoudstrategie):  Instorting van riolering onder 

hoofdwegen brengt een hoger risico met zich mee dan dat riolering in een 

woonwijk instort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen riolering onder een 

hoofdweg, industrie of een woonwijk.  

Om de restlevensduur te verlengen en de stabiliteit en waterdichtheid van het rioolstelsel 

te waarborgen, is het nodig de riolering op tijd te renoveren, verbeteren of vervangen. Dit 

is vastgelegd in het rioolbeheerplan (zie bijlage IV) in de vorm van een aangepaste 

beheer- & onderhoudsstrategie: restlevensduur verlengend. Dit houdt kortweg in dat 

gebieden na een intensieve aanpak, weer een restlevensduur van 40 jaar hebben. En 

dat een oppervlakkige reconstructie de restlevensduur met 20 jaar verlengt. [Inv 1] Tabel 

6-1 geeft een overzicht. 

 

Tabel 6-1 Overzicht van het aantal projecten voor de leidingen vanuit het rioolbeheerplan, 

gesommeerd op jaar van aanvang (Bron: MBOP, 2013)  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Renoveren 5  3  4  4  1 

Verbeteren 1  2  2  2  0 

Vervangen 1  1  1  0  0  

 

Renoveren gemalen 
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Type Nr Omschrijving
Jaarljkse 

kosten [€]

Eenmalige 

kosten[€]
2014 2015 2016 2017 2018 Deelsysteem

NIEUWE EXPLOITATIE MAATREGELEN

Stedelijk afvalwater

Organisatie Nw 1 Rioolbeheerplan actualiseren 10.000 X X X X X Afval, hemel

Onderzoek Nw 2 Inzicht vervuilingsgraad riolering 15.000 X Afval

Organisatie Nw 3 Ondersteuning risicogestuurd gemalenbeheer 10.000 X X X X X Afval

Onderzoek Nw 4 Jaarlijkse actualisatie en kalibratie rekenmodel 25.000 X X X X X Afval

Onderzoek Nw 5 Afronding basis rioleringsplan 2013 10.000 X Afval

Onderzoek Nw 6 Metingen systeeminzicht rioolvreemd water 6.400 X X Afval

Onderzoek Nw 7 Automatische analyse rioolvreemd water 15.000 X Afval

Onderzoek Nw 8 Onderzoek afkoppelinspanning 12.000 X Afval, hemel

Onderzoek Nw 9 RTC - Ontwerp, uitwerking en opzet sturingsregelin pilotgebied 25.000 X Afval

Onderzoek Nw 10 Onderzoek verloren berging 20.000 X Afval

Onderzoek Nw 11 Onderzoek aansluit ing woonschepen 10.000 X Afval, hemel

Onderzoek Nw 12 Onderzoek kostentoerekening maatregelen oppervlaktewater 5.000 X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 13 Stadswateronderzoek 45.000 X Afval, hemel, grond

INVESTERINGEN

Stedelijk afvalwater

Maatregelen Inv 1 Riolering - Renoveren, verbeteren en vervangen Afval, hemel

Maatregelen Inv 2 Renovatie Gemalen - elektro en mechanisch 97.400 X X X X X Afval, hemel

Zie RBP

Op basis van de toestandsbepaling van de rioolgemalen uit de nul-meting, zijn 

renovatiemaatregelen gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in het operationeel 

beheerplan. Het betreft hier de renovatie van elektrische- en mechanische onderdelen 

voor de komende planperiode. Hiermee bereiken we dat de rioolgemalen naar het 

gewenste niveau worden gebracht. [Inv 2] 

In Tabel 6-2 is een overzicht van alle onderzoeks- en investeringsmaatregelen 

opgenomen die in de komende planperiode voor het deelsysteem stedelijk afvalwater 

worden uitgevoerd. 

Tabel 6-2 Overzicht nieuwe onderzoeks- en investeringsmaatregelen stedelijk afvalwater 

 

6.2 Hemelwater 

De objecten voor de inzameling en verwerking van hemelwater bestaan uit hemelwater 

riolen en zuiverende voorzieningen zoals lamellenfilters. De opgaven en maatregelen 

voor het deelsysteem hemelwater, bestaat voornamelijk uit onderzoeksmaatregelen. De 

activiteiten zoals inventariseren, inspecteren, berekeningen en meten, zijn reeds 

benoemd bij het stedelijk afvalwater in paragraaf 6.1. Deze taken zijn overlappend. 

6.2.1 Aanleg van voorzieningen 

Bij nieuwbouw of inbreidingen worden voor de inzameling en verwerking van 

hemelwater, voorzieningen zoals hemelwater riolering aangelegd. Voor de komende 

planperiode is bepaald dat voor de projecten in de gebieden Botenbuurt, Kastelenbuurt, 

Ambachtsbuurt, de Gaarden en Kethel-Oost, separate hemelwatervoorzieningen worden 

aangelegd.  

6.2.2 Onderzoek 

In overeenstemming met de riolering voor het afvalwater zijn ook voor het hemelwater de 

onderzoeksactiviteiten van toepassing. De kosten voor onderzoek zijn opgenomen in de 

onderzoekskosten van stedelijk afvalwater, tenzij anders vermeld is. 
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Onderzoek doelmatigheid en effectiviteit lamellenfilter 

De gemeente stopt met het aanleggen van lamellenfilters bij gescheiden systemen. 

Hiervoor wordt via een onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid onderzocht, 

alvorens de lamellenfilters weer in te zetten. Het effect van het afstromend hemelwater 

en het rendement van deze filters op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater 

is onbekend en wordt onderzocht. [Nw 14] 

Hemelwaterverordening 

We willen de mogelijkheden voor een hemelwaterverordening onderzoeken. Zo een 

hemelwaterverordening is met name van toepassing in wateroverlast-gevoelige 

gebieden, waar afkoppelen of aanleg van berging niet realiseerbaar of doelmatig is. 

Hiervoor wordt een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke hemel- & 

grondwaterverordening uitgevoerd, waarmee het gedwongen opvangen van hemelwater 

en grondwater voor particulieren wordt onderzocht. Bij gebleken nut en noodzaak zal 

deze vervolgens ter vaststelling door de Raad worden voorgesteld. [Nw 15]  

Schiedamse integrale aanpak wateroverlast 

Er is de behoefte aan een lokale Schiedamse invulling voor wateroverlast. Een duidelijk 

kader over wanneer er volgens de Schiedamse maatstaven sprake is van hinder, 

ernstige hinder of schade ontbreekt momenteel. De gemeente heeft daarom twee 

deelgebieden (Schiedam west en Schiedam oost) aangewezen waarin zij de komende 

planperiode de Schiedamse specifieke beoordelingsraamwerk op wateroverlast wil 

vaststellen en toepassen ([Nw 16] Schiedam West en [Nw 17] Schiedam Oost). Doel is 

om deze gebieden op een doelmatige wijze te verbeteren. 

Voor deze twee gebieden worden vier stappen doorlopen: 

› Stap 1: In beeld brengen van de huidige situatie. Hierbij wordt het rioolsysteem niet 

meer separaat beschouwd, maar vindt een integrale (afval)watersysteem 

benadering plaats. Hierin trekken we samen op met het hoogheemraadschap en 

stadsontwikkeling. Met behulp van een integraal rekenmodel brengen we water op 

straat en grondwaterstanden in beeld. Hierdoor krijgen we inzicht in mogelijke duur 

en waterstanden.  

› Stap 2: In kaart brengen van eventuele directe en indirecte gevolgen; hinder, 

overlast, schade. Op basis van de huidige situatie worden een aantal toekomstige 

scenario’s doorgerekend. Als resultaat hiervan beschikken we over de gevolgen per 

scenario. 

› Stap 3. Vaststellen van een gedifferentieerd beoordelingsraamwerk voor 

wateroverlast. Deze differentiatie vindt plaats op basis van landgebruik en functie. 

Voorbeeld: Gevolgen van wateroverlast worden verschillend beoordeeld, afhankelijk 

van de functie; een ziekenhuis mag nooit onder water staan, sportvelden wel. 

› Stap 4. Onderzoek naar doelmatige maatregelen per wateroverlastsituatie en 

gebied. Per maatregel wordt afgewogen of de baten opwegen tegen de gevolgen. 

Met het integrale rekenmodel wordt het effect van de maatregelen in het gehele 

afvalwatersysteem doorgerekend. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap gaan 

we op zoek naar kostenefficiënte oplossingen. Zo nodig worden er nieuwe 

technieken ingezet, bovengrondse maaiveldanalyses en 'alternatieve' 

bergingsmaatregelen. Samenwerking en "waterbewustzijn" buiten en binnen de 

organisatie zijn daarbij belangrijk. 

Resultaat: Als gevolg van de studie naar een Schiedamse integrale aanpak, is een 

Schiedamse specifieke beoordelingsraamwerk voor handen (stappen 1 – 3). Hiermee 

kan het nut van maatregelen ingeschat worden. Aanvullend levert stap 4 een set 
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Type Nr Omschrijving
Jaarljkse 

kosten [€]

Eenmalige 

kosten[€]
2014 2015 2016 2017 2018 Deelsysteem

NIEUWE EXPLOITATIE MAATREGELEN

Hemelwater

Onderzoek Nw 14 Onderzoek doelmatigheid en effectiviteit lamellenfilters 20.000 X Hemel

Onderzoek Nw 15 Haalbaarheidsstudie hemelwaterverordening 10.000 X Hemel, grond

Onderzoek Nw 16 Onderzoek gebiedsgerichte aanpak wateroverlast West 75.000 X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 17 Gebiedsgerichte aanpak wateroverlast [Schiedam Oost] 40.000 X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 18 Hemelwatervisie formuleren 15.000 X Hemel, grond

Onderzoek Nw 19 Vraaggestuurd onderzoek hemelwateroverlast 100.000 X X X X X Afval, hemel

INVESTERINGEN

Hemelwater

Maatregelen Inv 3 Reservering wateroverlastmaatregelen 500.000 X X X X X Afval, hemel

doelmatig afgewogen maatregelen op, waarmee de wateroverlastproblematiek volgens 

de Schiedamse specifieke beoordelingsraamwerk wordt aangepakt.  

Hemelwatervisie 

Er wordt een onderzoek opgestart waarbij een organisatie brede hemelwatervisie wordt 

geformuleerd. Hierin wordt een lokale invulling gegeven aan zorgplichten van de 

gemeente en hoe om te gaan met het hemelwater. In de Waterwet is vastgelegd dat de 

gemeente autonoom is in haar besluitvorming hoe er lokaal met hemelwater wordt 

omgegaan. Deze hemelwatervisie wordt gevoed vanuit de verschillende 

onderzoekstrajecten die de gemeente de komende planperiode uitvoert. Daarnaast zijn 

er overige invloedfactoren zoals interne afdelingen (Ruimtelijke Ontwikkelingen), 

bestaande stedelijke wateropgave  en de  samenwerkingsvormen zoals het “Netwerk 

Afvalwaterketen Delfland” die ook worden betrokken. [Nw 18] 

Vraag gestuurd onderzoek hemelwateroverlast  

Naast het vergroten van het systeeminzicht middels combineren van meetinformatie, 

modelinformatie en praktijkinformatie, is  er aanvullend budget gereserveerd om 

klachten- & vraag gestuurd onderzoek naar opgetreden wateroverlast uit te kunnen 

voeren. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van voorkomen voor deze 

klachten, waarbij het plaatsen van eventuele extra meetapparatuur en communicatie 

naar burgers is voorzien. [Nw 19] 

6.2.3 Maatregelen 

Binnen de integrale gebiedsaanpak wordt beleid geformuleerd voor een lokale 

Schiedamse maatstaf voor wateroverlast. Voor de aanpak van wateroverlast wordt op 

basis van ervaringen van de afgelopen jaren een bedrag gereserveerd. Dit wordt ingezet 

voor de gebieden Schiedam West, Schiedam Oost en enkele overige projectgebieden, 

die in het rioolbeheerplan verder zijn aangegeven.  [In 3] 

In Tabel 6-3 is een overzicht van alle onderzoeks- en investeringsmaatregelen 

opgenomen die in de komende planperiode voor het deelsysteem hemelwater worden 

uitgevoerd. 

Tabel 6-3 Overzicht nieuwe onderzoeks- en investeringsmaatregelen hemelwater 
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6.3 Grondwater 

De opgaven en maatregelen voor het deelsysteem grondwater bestaan voornamelijk uit 

onderzoeksmaatregelen.  

6.3.1 Aanleg van voorzieningen 

Aanleg van nieuwe voorzieningen zal bestaan uit peilbuizen en drainage leidingen. De 

peilbuizen zullen voornamelijk worden aangelegd in het kader van “Onderzoek” teneinde 

de huidige situatie beter in beeld te krijgen om het op te stellen grondwaterbeleid in 

Schiedam vorm te geven. Drainagemiddelen worden aangelegd om de effecten op 

ontwatering te onderzoeken. 

6.3.2 Onderzoek 

Om gedegen grondwaterbeleid te kunnen formuleren, dient de gemeente een duidelijk 

beeld te krijgen van de huidige grondwatersituatie. Dit inzicht is nu niet aanwezig, 

ondanks de aanwezige infrastructuur zoals peilbuizen. Pas wanneer de huidige situatie 

in kaart is gebracht kan de gemeente het toekomstig beleid gaan bepalen. Deze periode 

ligt de focus op het doorstartten en continueren van de meetinspanningen. Hierna wordt 

bepaald of er structurele problemen zijn in de gemeente met de aan de grond gegeven 

bestemming door de grondwaterstanden. 

De planperiode van dit vGRP wordt gebruikt om op basis van het uitvoeren van de 

hieronder genoemde onderzoeksactiviteiten dit inzicht te vergroten en beleid te 

formuleren met betrekking tot de gemeentelijke grondwater zorgplicht. Hiervoor worden 

onderstaande activiteiten uitgevoerd. In aanvulling op onderstaande activiteiten, 

verschaffen de resultaten van het onderzoek ten bate van de ‘Schiedamse integrale 

aanpak wateroverlast’, benoemd in paragraaf 6.2.2, een groot deel van het gewenste 

inzicht. 

Monitoring van grondwaterstanden 

Het huidige peilbuizenmeetnet wordt 

geoperationaliseerd. Hiervoor wordt een 

raamcontract opgesteld voor het (ver)plaatsen, 

uitlezen, en onderhouden van peilbuizen en 

meetinstrumenten. [Nw 20] 

Uitvoeren grondwateranalyses 

Er worden grondwateranalyse uitgevoerd, waarin de 

meetdata afkomstig van de peilbuizen wordt 

verwerkt, geanalyseerd en het resultaat 

gerapporteerd. Dit zal deels extern geschieden. 

Doel hiervan is om redelijk inzicht te krijgen in de 

werkelijke optredende waterstanden in het stedelijk 

gebied van Schiedam gedurende het gehele jaar. 

Hiervoor zal van de meetinformatie 

overzichtskaarten worden opgesteld van theoretische grondwaterstanden (GHG/GLG) 

versus gemeten grondwaterstanden en de aanduiding van risicogebieden (vlekken). 

Deze informatie wordt gebruikt om grondwaterbeleid te kunnen formuleren. [Nw 21] 

Klachten gestuurd grondwateronderzoek 

Naast het uitvoeren van periodieke grondwateranalyses, is  er aanvullend budget 

gereserveerd om klachten- & vraag gestuurd onderzoek te kunnen doen. Hiermee wordt 

onderzoek gedaan naar de oorzaak van grondwaterklachten en de eventuele overlast. 

Het betreft het plaatsen van [Nw 22] 

Figuur 6-3 Peilbuis voor grondwatermetingen 
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Type Nr Omschrijving
Jaarljkse 

kosten [€]

Eenmalige 

kosten[€]
2014 2015 2016 2017 2018 Deelsysteem

NIEUWE EXPLOITATIE MAATREGELEN

Grondwater

Onderzoek Nw 20 Monitoring grondwater peilbuizen 65.000 X X X X X Grond

Onderzoek Nw 21 Uitvoeren grondwateranalyses 15.000 X X X X X Grond

Onderzoek Nw 22 Klachtengestuurd grondwateronderzoek 122.000 X X X X X Grond

Onderzoek Nw 23 Opzetten grondwaterbeleid 25.000 X X X X X Grond

Onderzoek Nw 24 Loketfunctie grondwater problematiek 15.000 X X X X X Grond

Onderzoek Nw 25 Onderzoek grondwater aanleg drainage 10.000 X X Grond

Onderzoek Nw 26 Grondwaterinformatie centraal beschikbaar 5.000 X Grond

Opzetten grondwaterbeleid 

In dit rapport is de huidige situatie beschreven en het gewenste toekomstbeleid. Op dit 

moment kan aan de hand van de huidige situatie nog geen invulling worden gegeven 

aan de gewenste situatie en de daarvoor benodigde maatstaven. Er wordt 

grondwaterbeleid geformuleerd om meer inzicht in de huidige situatie te krijgen om zo 

naar de gewenste situatie toe te werken. [Nw 23] 

Waterloket 

De gemeentelijke website wordt verder ingericht met het onderwerp “grondwater”. Hierin  

kunnen burgers en bedrijven voor algemene grondwatervragen terecht, maar ook voor 

informatie over meetdata van peilbuizen en neerslagmeters. [Nw 24] 

Grondwaterverordening 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak voor een 

grondwaterverordening. Hierin wordt onderzocht op welke wijze inwoners moeten 

omgaan met overtollige grondwater. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met het 

onderzoeken van de hemelwaterverordening. 

Drainageonderzoek 

Voor twee locaties (Kethel-Oost en Botenbuurt) wordt drainage aangelegd en peilbuizen 

geplaatst. Hiermee kunnen de effecten van drainage op de grondwaterstand gemeten en 

geanalyseerd worden. Aan de hand van de analyse, kan de gemeente bepalen of 

drainage een zinvol instrument is om de grondwaterstanden te reguleren. Uitkomsten 

van deze studie vormen input voor het op te stellen grondwaterbeleid. [Nw 25] De aanleg 

van drainageleidingen wordt betaald uit de kosten voor vervanging danwel verbetering 

van de riolering. 

Grondwaterinformatie centraal beschikbaar 

De meetinformatie wordt gekoppeld aan het meetprogramma riolering (paragraaf 6.4.2) 

en dit wordt ontsloten in een informatiesysteem. Hiermee kunnen de analyses van 

grondwaterstanden integraal worden geanalyseerd gezamenlijk met neerslag en 

klachtenregistraties waarmee onderzoek mogelijk is naar de risicofactoren die van 

invloed zijn op het grondwaterregime. Dit biedt ook de vereiste mogelijkheden om de 

meetwaardes uit te wisselen met het hoogheemraadschap en met andere vakdisciplines, 

bijvoorbeeld met funderingen en stadsvernieuwing. [Nw 26] 

In Tabel 6-4 is een overzicht van alle onderzoeksmaatregelen opgenomen die in de 

komende planperiode voor het deelsysteem grondwater worden uitgevoerd. 

Tabel 6-4 Overzicht nieuwe onderzoeksmaatregelen grondwater 

 



 

52 Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

6.4 Voorwaarden voor effectief beheer 

6.4.1 Beheergegevens op orde 

Gegevens van de ondergrondse infrastructuur zijn van groot belang voor het 

rioleringsbeheer. De afgelopen planperiode heeft een onderbezetting en migratie naar 

een ander beheerpakket ervoor gezorgd dat het systeem niet geheel op orde is. Zo zijn 

de revisiegegevens voortkomend uit vervanging en renovatie van Schiedam Noord na 

2009 niet verwerkt. Voor de komende planperiode is 0,4 fte extra benodigd om de 

achterstand weg te werken en de totale hoeveelheid te kunnen onderhouden. [Nw 27]  

6.4.2 Monitoring en analyse 

Actueel informatiesysteem 

De gemeente wil beter inzicht hebben in het functioneren van het rioolstelsel. Het inzicht 

in het werkelijk functioneren van het (riool)systeem wordt verkregen als de gemeente de 

juiste middelen ter beschikking heeft. Door een informatiesysteem in te richten, waarmee 

alle meetinformatie, praktijkinformatie, rioolbeheerinformatie en real-time 

modelinformatie kan worden gebundeld, kunnen integrale analyses worden uitgevoerd. 

Door de informatie op een eenvoudige en toegankelijke manier te combineren en te 

presenteren via het internet, is de informatie ook op een transparante en begrijpbare 

manier te delen binnen de organisatie, en voor andere organisaties zoals het 

hoogheemraadschap van Delfland.  

De gemeente heeft hiermee een systeem waarmee: 

› de organisatie specialistische systeemanalyses kan uitvoeren voor het verkrijgen 

van inzicht in het rioolsysteem; 

› een vertaalslag van gegevens naar informatie mogelijk is, essentieel voor 

beleidvorming; 

› eenvoudig informatie binnen de organisatie gedeeld kan worden; 

› betrouwbaar beheer en lange termijn opslag van gevalideerde metingen 

ondersteund wordt; 

› inwoners van de gemeente kennis over de riolering kunnen opdoen. 

Er vindt een onderzoek naar informatiesystemen plaats die invulling kunnen geven aan 

genoemde functionaliteiten. Het betreft hier tevens de functionaliteiten als beschreven in 

het hoofdstuk Gewenste Situatie. [Nw 28] 

De kosten voor implementatie en beheer van genoemde onderdelen en functionaliteiten 

(zie ook hoofdstuk Gewenste Situatie) en onderhoudskosten van het systeem, zijn wel 

binnen het vGRP geraamd [Nw 29 & 30] 

Actualisatie Meetplan  

Het huidige meetplan stamt uit 2006. In deze planperiode wordt het huidige meetplan 

geactualiseerd. Tijdens de actualisatie worden de meetdoelen geëvalueerd en waar 

nodig aangevuld. Hierbij wordt alle meetinformatie (en beschikbaarheid) van het gehele 

(afval)watersysteem beschouwd. Meetdoelen komen voort uit de velden waterkwantiteit 

en -kwaliteit, evenals uit de processen rondom data verwerking (opslag, beschikbaarheid 

& betrouwbaarheid) en analysemiddelen. [Nw 31] 

Analyse meetgegevens  

In de huidige situatie worden de meetpunten periodiek geijkt en onderhouden. De 

gemeente voert momenteel de analyses van de meetgegevens niet continu uit, om het 

werkelijk inzicht in het functioneren te vergroten. Hierdoor ontstaat de kans op 

zogenaamde datakerkhoven, waarbij kwaliteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid 
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Type Nr Omschrijving
Jaarljkse 

kosten [€]

Eenmalige 

kosten[€]
2014 2015 2016 2017 2018 Deelsysteem

NIEUWE EXPLOITATIE MAATREGELEN

Effectief beheer

Organisatie Nw 27 Extra personele inzet gegevensbeheer 40.020 X X X X X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 28 Onderzoek behoeften informatiesysteem 5.000 X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 29 Uitrol informatiesysteem 40.000 X Afval, hemel, grond

Beheer Nw 30 Beheerkosten informatiesysteem 25.000 X X X X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 31 Actualisatie meetplan 15.000 X Afval, hemel, grond

Organisatie Nw 32 Extra personele inzet meetgegevens analyse 20.020 X X X X X Afval, hemel, grond

Organisatie Nw 33 Samenwerking NAD (nieuwe samenwerking) 12.614 X X X X X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 34 Bijdrage NAD 2.000 X X Afval, hemel, grond

Onderzoek Nw 35 Vergunningen (BLBI) 10.000 X X X X X Afval, hemel, grond

ontoereikend zijn voor systeemanalyses. Om een goede kwaliteit van digitale 

meetgegevens te verkrijgen, is een extra inspanning van 0,2 fte benodigd. [Nw 32] 

6.4.3 Bedrijfsvoering 

Samenwerking in de afvalwaterketen  

Nieuw samenwerkingsverband 

De gemeente gaat haar bijdrage leveren binnen het samenwerkingsverband Netwerk 

Afvalwaterketen Delfland (NAD). De gemeente geeft hier invulling aan, door de 

onderdelen “Kennis delen” en “Gemalenbeheer” te trekken. [Nw 33]. Aanvullend vindt 

een jaarlijkse bijdrage plaats aan het NAD. [Nw 34] Zowel voor deze, als voor de 

autonome besparingen opgelegd vanuit het Bestuursakkoord Waterketen, wordt 

inzichtelijk gemaakt wat de besparing is. Voor de autonome besparingen zien wij de 

financieringswijze en de Schiedamse onderhoudsstrategie als meest kansrijk. Middels 

procesvoorstellen wordt namens de gemeente helder gecommuniceerd wat de 

inspanning, verwachtingen en boogde einddoelen zijn van de verschillende onderwerpen 

waarop wordt samengewerkt. 

Verordeningen en vergunningen  

De beoordeling van de lozingen van derden op de riolering in het kader van de Besluit 

Lozingen Buiten Inrichtingen, vraagt in toenemende mate aandacht en onderzoek van de 

gemeente. [Nw 35] 

Diverse beheerkosten 

Naast de activiteiten die gepaard gaan met onderhoud en beheer, zijn er ook nog 

diverse overige beheerkosten die in de financieringsberekening worden opgenomen. Het 

betreft de volgende onderdelen: 

› Doorbelasting aan gemeente Rotterdam omtrent de inzet van de gemalen. 

› Energiekosten & communicatiekosten voor de gemalen. 

› Bijdrage Stichting RIONED. 

› Verzekeringen & Belastingen. 

In Tabel 6-5 is een overzicht van alle nieuwe onderzoek, - organisatie en 

beheermaatregelen opgenomen die in de komende planperiode ten behoeve van het 

effectief beheer worden uitgevoerd. 

Tabel 6-5 Overzicht nieuwe onderzoeksmaatregelen effectief beheer  
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7 Organisatie en financiën 

7.1 Inleiding 

Goed rioleringsbeheer kost geld. Geld dat via de rioolheffing door de burgers en 

bedrijven van gemeente Schiedam wordt bijeengebracht. Om de doelen die in dit vGRP 

zijn vastgesteld te bereiken zijn de volgende maatregelen voorzien:  

› Jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden). 

› Jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden). 

› Verbeteringsinvesteringen voor binnen de planperiode noodzakelijke maatregelen 

(verbeteren).  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de benodigde personele en financiële middelen om 

invulling te kunnen geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer. 

7.2 Personele middelen 

Rioleringsbeheer, inclusief de gemeentelijke watertaken, brengt een omvangrijk 

takenpakket met zich mee, dat de nodige personele inzet vereist.  

Met behulp van een rekenmodel van de Stichting RIONED uit de Leidraad Riolering, is 

een inschatting gemaakt voor benodigde personele capaciteit. Dit model bepaalt de 

benodigde capaciteit op basis van de volgende drie invloedfactoren: 

› aantal inwoners; 

› te beheren areaal; 

› gemiddelde jaarlijkse investeringen in de planperiode. 

Verder zijn voor alle taken schattingen gemaakt voor het uitbestedingspercentage. 

Aangezien gemeente Schiedam vanaf 2014 als zogenaamde “regie gemeente” gaat 

functioneren, wordt uitgegaan van de maximale uitbestedingspercentages die de 

Leidraad adviseert. Ook is een overzicht gemaakt van de personele benodigdheden, 

indien alle activiteiten zelf door de gemeente wordt uitgevoerd. Hiermee is een 

vergelijking mogelijk tussen de huidige formatie en toekomstig beoogde formatie. 

In Tabel 7-1 zijn de resultaten van de berekening weergegeven, waarin een verdeling 

naar “zelf doen” en “regie rol” is opgenomen. Voor 1 fte zijn 175 functionele dagen 

aangehouden. 

Tabel 7-1 Overzicht personele middelen inschatting Leidraad Riolering 

 Zelf doen Regie rol 

 Taakveld Tijdsbesteding 

[dagen] 

fte  Tijdsbesteding 

[dagen] 

fte  

Planvorming, onderzoek en 

facilitair 

900 5,1 403 2,3 

Onderhoud 1111 6,4 15 0,1 

Maatregelen 724 4,1 289 1,7 

Totaal  2735 15,7 707 4,1 
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Hieruit wordt opgemaakt dat bij maximale uitbesteding een personele bezetting nodig is 

van 4,1 fte, waarmee de gemeente voldoende capaciteit heeft om te bepalen welke 

activiteiten moeten plaatsvinden en de resultaten te kunnen toetsen. In geval van het 

volledig zelf doen van alle rioleringstaken in de komende planperiode, heeft de 

gemeente in totaal 15,7 fte nodig.  

 

Zelf doen 

Voor de invulling van het rioleringsbeheer beschikt de gemeente in 2013 over 13,8 fte. 

Een overzicht van aanwezige functies en beschikbare fte, is opgenomen in Tabel 7-2. 

Aanvullend op de huidige taken krijgt de gemeente Schiedam de komende planperiode 

drie taken die (extra) aandacht vragen, welke voortkomen uit het hoofdstuk Opgave en 

Maatregelen. 

› Samenwerking met hoogheemraadschap, provincie en gemeenten binnen het 

Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), begroot: 0,1 fte;  

› Gegevensbeheer op orde (inhaalslag), begroot: 0,4 fte;  

› Gegevensanalyse (inzicht in functioneren): 0,2 fte. 

Totaal is de komende planperiode dus 0,7 fte extra personeel benodigd, wat kan worden 

geschaard onder het taakveld “planvorming, onderzoek en facilitair”. Dit komt neer op 

een totaal benodigde personele capaciteit van 14,5 fte. 

Met de aanvulling van deze taken, komt de globaal bepaalde benodigde capaciteit van 

15,7 fte redelijk overeen met de organisatorisch beschikbare aantal van 14,5 fte. 

Regie rol 

De taken zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: 

1. Algemene taken bij het beheer van de riolering, waaronder planvorming, 

onderzoek en facilitair: 

› GRP opstellen, jaarprogramma’s, overleg beheerders, afstemming 

andere vakgebieden, terugkoppeling, regelen middelen.  

› Uitvoeren van inspecties, controles, metingen en berekeningen.  

› Ingaan op klachten, verwerken van revisie en vergunningverlening.  

De personele inzet voor deze algemene taken is gerelateerd aan het 

inwoneraantal.  

2. Onderhoud van de bestaande voorzieningen:  

› Onderhoud van riolen, aansluitleidingen en kolken.  

› Onderhoud van gemalen en de drukriolering buitengebied.  

› Onderhoud van drainage en infiltratievoorzieningen.  

De personele inzet voor deze onderhoudstaken is gerelateerd aan de 

areaalgrootte.  

3. Maatregelen voorbereiden:  

› Aanleg van nieuwe voorzieningen.  

› Reparaties aan bestaande voorzieningen.  

› Renovatie of vervanging van bestaande voorzieningen.  

› Verbeteringsmaatregelen.  

De personele inzet voor deze maatregelen is gerelateerd aan de 

investeringslijst. 
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Vanaf 2013 gaat de gemeente de regie rol voeren, wat betekent dat er wordt gewerkt 

aan een slanke ambtelijke organisatie die steeds snel en adequaat kan inspelen op een 

veranderende maatschappelijke vraag. Door programmasturing is de gemeente beter 

dan voorheen in staat om de afgesproken resultaten te leveren. Waar dat noodzakelijk is 

zal tijdelijk extra capaciteit worden ingezet om een programma te realiseren. In 

samenspraak met de gemeente is in Tabel 7-2 een overzicht van voorgenomen 

personele inzet opgenomen. 

Tabel 7-2: Overzicht functies en personele bezetting Schiedam 

 Zelf Doen Regie rol 

Functie fte fte 

Teamleider Regie Openbare Ruimte 0,1 0,1 

Beheermanager Riolering en Stedelijk water  0,5 + 0,1 0,9 + 0,1 

Adviseur Riolering en stedelijk water 1,0 1,0 

Beheer coördinator 0,5 - 

Groep gegevensbeheer  0,6 + 0,4 0,6 + 0,4 

Groep geoinformatie 0,5 0,5 

Teamleider infra 0,1 - 

Technische projectleider Riolering en stedelijk 

water 

2,0 0,6 

Werkvoorbereider 1,5 - 

Wijktoezichthouder - 0,1 

Coördinator gemalen 1 + 0,2 - 

Buitendienst 5 - 

Toezichthouder 1 - 

Belastingen 1,5 1,5 

Totaal 14,5 4,3 

 

Op basis van Tabel 7-2 wordt opgemaakt dat de gemeente in totaal 4,3 fte aan 

personele inzet binnen de eigen organisatie beschikbaar houdt, waarbij onderliggende 

kosten zijn gedekt binnen de exploitatiekosten. Hierin zijn ook de taken opgenomen, die 

extra aandacht vragen.  

Wanneer deze bezetting vergeleken wordt met de globale inschatting uit de Leidraad 

Riolering, heeft de gemeente met deze personele invulling 0,2 fte extra ter beschikking. 

Met de invulling van deze nieuwe vorm organiseren, is het van belang dat wordt 

geselecteerd op vereiste opleidingsniveau, kennis en ervaring.  

7.3 Financiële middelen 

7.3.1 Uitgangspunten  

Bij de bepaling van de hoogte van de heffing worden vanaf 2014 de volgende algemene 

uitgangspunten gehanteerd. 
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› Het riooltarief is kostendekkend. 

› Eerste aanleg van riolering wordt gedekt vanuit de grondexploitatie. 

› Vervangingsinvesteringen uit het verleden worden gedekt door activeren en door 

annuïtair afschrijven: 

o De afschrijvingstermijn boven de A20 is 30 jaar; 

o De afschrijvingstermijn onder de A20 is 48 jaar; 

› Groot onderhoud komt jaarlijks ten laste van de exploitatie; 

› Het resultaat wordt in een afzonderlijke bestemmingsreserve Riolering gestort of 

ontrokken. 

› De korting algemene uitkering in verband met de invoering van het BCF wordt 

meegenomen bij de berekening van het kostendekkende riooltarief. 

› De gehanteerde rente is 4,1%; 

› Over de bestemmingsreserve Riolering wordt rente berekend, welke terugvloeit in 

de bestemmingreserve Riolering. 

› Bij gelijktijdige vervanging van riolering en weg, wordt het gedeelte van de weg 

boven het cunet vanuit de rioolheffing gefinancierd. 

› Omdat de rioolheffing op dit moment alleen bestaat uit een eigenarendeel, hanteert 

de gemeente geen kwijtschelding. Eigenaren van percelen met een oppervlak 

kleiner dan 20 m
2
 of een inhoud kleiner dan 50 m

3
 krijgen ontheffing. 

› Het prijspeil van de genoemde bedragen is begin 2014. Dit betekent dat de 

uitgerekende toekomstige heffingen alsnog gecorrigeerd moet worden voor inflatie. 

› Er is geen toename voorzien van het aantal heffingseenheden. 

7.3.2 Investeringen 

Investeringen in de riolering zijn kostbaar. De gemeente probeert daarom investeringen 

voor bijvoorbeeld vervanging uit te stellen, zonder dat dit leidt tot verhoogd 

veiligheidsrisico. De gemeente heeft de beoordeling van de inspecties aangepast, zodat 

vooral gekeken wordt naar schades die veel overlast veroorzaken. Inspecties vormen de 

basis van de vervangings- en renovatieplanning voor de komende planperiode. Deze 

planning is afgestemd op de Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplanning (MBOP), zodat 

vervangingen van wegen, riolering en aanpassingen in de openbare ruimte integraal 

uitgevoerd worden. De investeringen voor de komende planperiode bedragen gemiddeld 

4 miljoen euro per jaar en in totaal 20 miljoen euro voor de hele planperiode. De 

verdeling van deze investeringen over de jaren is opgenomen in de onderstaande 

grafiek. In totaal wordt voor 20 miljoen euro geïnvesteerd tijdens de planperiode. Voor 

het jaar 2014 is nu al goed bekend welke werken uitgevoerd gaan worden, voor de 

overige jaren is de verdeling van de investeringen gemiddeld over de jaren. 
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Figuur 7-1 Overzicht investeringen in de planperiode 

 

De kosten op de lange termijn worden bepaald door het jaar van aanleg van de riolering 

en de verwachte levensduur. Op dit moment is de ervaring dat de levensduur van de 

riolering in Schiedam-Noord 30 jaar bedraagt en in Schiedam-Zuid 48 jaar. De 

levensduur is afhankelijk van de toelaatbare schade, de zetting van de ondergrond, 

kwaliteit van het gebruikte materiaal, wijze van aanleg en de belasting op de buizen. In 

Schiedam-Noord is de zetting de meest bepalende factor. Schiedam-Zuid heeft een 

stabielere grondslag, waardoor riolering langer kan blijven liggen. Op dit moment hebben 

we nog te weinig historische data om te bepalen welke levensduur uiteindelijk bereikt 

kan worden. Daarom gaan we uit van ervaringscijfers die nu bekend zijn. Figuur 7-2 

geeft een overzicht van de vervangingen op de langere termijn (voortschrijdend 

gemiddelde over 5 jaar). Hierbij valt op dat er rond 2034 een piek in de vervanging 

optreedt.  

 

 

Figuur 7-2: Overzicht investeringen in de planperiode 
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7.3.3 Exploitatiekosten 

De gemeente neemt maatregelen voor het beheer, onderhoud en onderzoek in het kader 

van de gemeentelijke watertaken. De prognose vanaf 2014 van de jaarlijkse kosten is 

gemiddeld 3,8 miljoen Euro. De verdeling hiervan is weergegeven in  

Tabel 7-3. Onder beheer vallen o.a. kosten voor energie van gemalen en 

doorbelastingen van andere organisaties. Onderhoud bevat het inspecteren en 

schoonmaken van alle onderdelen van de riolering, hier valt ook het contract met Irado 

onder. Onderzoek bevat metingen en berekeningen. In de post organisatie zijn de 

interne uren en perceptiekosten opgenomen.  

Tabel 7-3: Gemiddelde exploitatiekosten per jaar in de planperiode 

Type maatregel Jaarlijkse kosten 

Beheer € 432.000 

Beheer (niet btw) € 50.000 

Onderhoud € 2.237.600 

Onderzoek € 474.800 

Organisatie € 608.655 

Eindtotaal € 3.803.055 

7.3.4 Financieringsmodel 

De rioleringsinvesteringen kunnen op grofweg twee manieren gefinancierd worden: 

› Activering, hierbij worden de investeringen worden geactiveerd en 

afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. De methode hanteert de 

gemeente Schiedam tot nu toe en de gemeenteraad heeft besloten om dit 

financieringsmodel te blijven hanteren. 

› Directe afschrijving, hierbij worden de investeringen direct afgeschreven in het 

jaar waarin de investeringen uitgevoerde zijn. Dit kan betaald worden uit een 

spaarvoorziening of direct uit de rioolheffing. 

Met de huidige uitgangspunten worden de investeringen afgeschreven over een periode 

van 30 of 48 jaar. Hiermee bouwt de gemeente een schuld op en worden de kosten op 

korte termijn beperkt, maar nemen de kosten in de toekomst toe. Dit kan voorkomen 

worden door de investeringen direct af te boeken. De kosten op korte termijn nemen dan 

wel toe.  

7.3.5 Heffingsgrondslag 

Op dit moment worden in Schiedam de perceeleigenaren aangeslagen voor de 

rioolheffing. Hierbij betaalt elke perceeleigenaar hetzelfde bedrag. De gemeente heeft 

overwogen om differentiatie aan te brengen in de rioolheffing. Hierbij is in de quickscan 

financiering  een analyse gemaakt om de rioolheffing te koppelen aan het 

drinkwaterverbruik of de WOZ-waarde. De gemeenteraad heeft besloten de grondslag 

voor de rioolheffing te behouden en te blijven koppelen aan perceeleigenaar.  

7.3.6 Heffing 

De kosten voor het rioleringsbeheer zullen op de lange termijn stijgen, vooral vanwege 

de verwachte toename in vervanging van riolering. Rond 2030 zal deze toename in 

vervanging een piek bereiken. De kosten op korte termijn worden vooral bepaald door 

het gekozen ambitieniveau voor het beheer van de riolering. De rioolheffing zal daarmee 

ook stijgen, omdat de gemeente een kostendekkende rioolheffing nastreeft. Deze stijging 
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van de heffing is vrij geleidelijk omdat de gemeente uit gaat van het afschrijven van 

investeringen over 30 of 48 jaar en gebruik maakt van een bestemmingsreserve.  

Figuur 7-3 toont het berekende verloop van de heffing op lange termijn. Tot en met 2021 

zal de heffing stijgen met 3%, waarna de heffing verder stijgt met 2% om in 2049 te 

stabiliseren. De berekende heffing zal per jaar nog gecorrigeerd moeten worden voor de 

opgetreden inflatie. De gegevens die ten grondslag liggen aan deze berekening zijn 

opgenomen in bijlage I. 

 

Figuur 7-3: Verloop rioolheffing op lange termijn (excl. inflatiecorrectie) 

Voor de planperiode betekent dit dat de heffing in 2014 is gestegen met 1,5 % ten 

opzichte van 2013 en in de overige jaren toeneemt met 3%. Figuur 7-4 en Tabel 7-4 

tonen de ontwikkeling van de heffing binnen de planperiode. De consequenties voor de 

gemeentelijke begroting zijn in Tabel 7-5 opgenomen.  

 

Figuur 7-4: Verloop rioolheffing tijdens planperiode (excl. inflatiecorrectie) 
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Tabel 7-4: Verloop rioolheffing tijdens planperiode (excl. inflatiecorrectie) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Rioolheffing € 215,67 € 222,14 € 228,80 € 235,67 € 242.74 

Procentuele stijging +1,5% +3% +3% +3% +3% 

 

Tabel 7-5: Consequenties gemeentelijke begroting tijdens planperiode 

Exploitatie: 2014 

(x 1.000) 

2015 

(x 1.000) 

2016 

(x 1.000) 

2017 

(x 1.000) 

2018 

(x 1.000) 

Lasten:           

Kapitaalslasten (afschr.+ 

rente) 

€ 2.279 € 2.523 € 2.771 € 2.933 € 3.138 

Onderhoud en overige kosten € 3.806 € 3.806 € 3.806 € 3.806 € 3.806 

Reserve Riolering (dotatie) € 1.242 € 1.242 € 1.240 € 1.349 € 1.417 

BTW component € 1.088 € 1.139 € 1.191 € 1.225 € 1.268 

Totaal exploitatielasten € 8.415 € 8.710 € 9.008 € 9.313 € 9.629 

Baten:           

Opbrengst rioolheffing 

(incl rente) 

€ 8.415 € 8.710 € 9.008 € 9.313 € 9.629 

Totaal exploitatiebaten € 8.415 € 8.710 € 9.008 € 9.313 € 9.629 
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I Heffingsberekening 

BIJLAGE BEREKENING RIOOLHEFFING 

Kosten overzicht

Jaar InvesteringenKapitaall. Kapitaall. Kapitaall. Beheer Onderhoud Onderzoek Organisatie BTW Belastbaar Kosten

nieuw verleden Totaal door BTW Totaal

2014 2.576.000 0 2.279.064 2.279.064 432.000 2.237.600 474.800 658.655 1.138.928 5.423.464 7.221.047

2015 4.366.605 143.982 2.372.530 2.516.513 432.001 2.237.600 474.800 658.655 1.188.792 5.660.914 7.508.360

2016 4.366.605 388.048 2.397.969 2.786.017 432.002 2.237.600 474.800 658.655 1.245.388 5.930.419 7.834.462

2017 4.366.605 632.114 2.336.342 2.968.456 432.003 2.237.600 474.800 658.655 1.283.700 6.112.859 8.055.215

2018 4.366.605 876.180 2.336.343 3.212.522 432.004 2.237.600 474.800 658.655 1.334.954 6.356.926 8.350.536

2019 4.553.915 1.120.245 2.336.343 3.456.588 432.005 2.237.600 474.800 658.655 1.386.209 6.600.993 8.645.856

2020 4.387.248 1.369.883 2.336.343 3.706.225 432.006 2.237.600 474.800 658.655 1.438.633 6.850.631 8.947.919

2021 4.268.725 1.605.476 2.336.342 3.941.818 432.007 2.237.600 474.800 658.655 1.488.107 7.086.225 9.232.987

2022 5.263.415 1.832.396 2.326.458 4.158.854 432.008 2.237.600 474.800 658.655 1.533.685 7.303.262 9.495.602

2023 5.277.143 2.116.038 2.276.511 4.392.549 432.009 2.237.600 474.800 658.655 1.582.761 7.536.958 9.778.375

2024 5.414.297 2.400.258 2.201.362 4.601.620 432.010 2.237.600 474.800 658.655 1.626.666 7.746.030 10.031.352

2025 5.329.463 2.692.021 2.125.733 4.817.754 432.011 2.237.600 474.800 658.655 1.672.055 7.962.165 10.292.875

2026 6.145.319 2.979.432 1.947.396 4.926.828 432.012 2.237.600 474.800 658.655 1.694.960 8.071.240 10.424.856

2027 6.657.759 3.304.085 1.838.375 5.142.459 432.013 2.237.600 474.800 658.655 1.740.243 8.286.872 10.685.771

2028 6.861.587 3.657.882 1.729.989 5.387.871 432.014 2.237.600 474.800 658.655 1.791.780 8.532.285 10.982.720

2029 6.614.535 4.021.100 1.643.075 5.664.175 432.015 2.237.600 474.800 658.655 1.849.804 8.808.590 11.317.049

2030 8.616.804 4.368.728 1.562.561 5.931.290 432.016 2.237.600 474.800 658.655 1.905.898 9.075.706 11.640.259

2031 9.016.598 4.826.193 1.517.816 6.344.010 432.017 2.237.600 474.800 658.655 1.992.570 9.488.427 12.139.651

2032 9.369.936 5.303.602 1.460.203 6.763.805 432.018 2.237.600 474.800 658.655 2.080.727 9.908.223 12.647.604

2033 10.210.691 5.802.365 1.443.685 7.246.050 432.019 2.237.600 474.800 658.655 2.181.998 10.390.469 13.231.122

2034 10.348.213 6.355.502 1.374.563 7.730.066 432.020 2.237.600 474.800 658.655 2.283.642 10.874.486 13.816.783

2035 10.281.854 6.917.524 1.297.357 8.214.881 432.021 2.237.600 474.800 658.655 2.385.453 11.359.302 14.403.411

2036 10.316.285 7.474.783 1.192.772 8.667.556 432.022 2.237.600 474.800 658.655 2.480.515 11.811.978 14.951.148

2037 8.176.185 8.031.655 1.041.517 9.073.172 432.023 2.237.600 474.800 658.655 2.565.695 12.217.595 15.441.945

2038 8.068.651 8.472.419 971.975 9.444.394 432.024 2.237.600 474.800 658.655 2.643.652 12.588.818 15.891.124

2039 7.665.026 8.909.022 971.410 9.880.433 432.025 2.237.600 474.800 658.655 2.735.220 13.024.858 16.418.733

2040 6.379.170 9.320.392 966.025 10.286.417 432.026 2.237.600 474.800 658.655 2.820.477 13.430.843 16.909.974

2041 5.963.246 9.657.579 928.861 10.586.440 432.027 2.237.600 474.800 658.655 2.883.482 13.730.867 17.273.004

2042 5.835.496 9.972.876 821.082 10.793.958 432.028 2.237.600 474.800 658.655 2.927.061 13.938.386 17.524.102

2043 5.680.293 10.281.254 772.171 11.053.425 432.029 2.237.600 474.800 658.655 2.981.549 14.197.854 17.838.059

2044 7.273.098 10.586.373 619.749 11.206.122 432.030 2.237.600 474.800 658.655 3.013.616 14.350.552 18.022.823

2045 7.055.965 10.860.543 497.715 11.358.258 432.031 2.237.600 474.800 658.655 3.045.565 14.502.689 18.206.909

2046 6.439.257 11.039.422 417.599 11.457.021 432.032 2.237.600 474.800 658.655 3.066.305 14.601.453 18.326.413

2047 6.421.833 11.188.298 417.599 11.605.898 432.033 2.237.600 474.800 658.655 3.097.569 14.750.331 18.506.555

2048 6.129.019 11.336.191 417.599 11.753.790 432.034 2.237.600 474.800 658.655 3.128.627 14.898.224 18.685.506

2049 6.477.580 11.467.329 417.599 11.884.928 432.035 2.237.600 474.800 658.655 3.156.166 15.029.363 18.844.184

2050 5.848.790 11.636.470 417.592 12.054.062 432.036 2.237.600 474.800 658.655 3.191.684 15.198.498 19.048.837

2051 5.507.717 11.802.921 361.706 12.164.627 432.037 2.237.600 474.800 658.655 3.214.903 15.309.064 19.182.622

2052 6.199.452 11.966.577 356.032 12.322.609 432.038 2.237.600 474.800 658.655 3.248.080 15.467.047 19.373.782

2053 6.581.035 12.122.519 321.225 12.443.744 432.039 2.237.600 474.800 658.655 3.273.518 15.588.183 19.520.356

2054 6.209.090 12.297.129 287.330 12.584.459 432.040 2.237.600 474.800 658.655 3.303.069 15.728.899 19.690.623

2055 6.224.078 12.449.524 189.917 12.639.440 432.041 2.237.600 474.800 658.655 3.314.615 15.783.881 19.757.151

2056 5.591.545 12.603.922 137.746 12.741.668 432.042 2.237.600 474.800 658.655 3.336.083 15.886.110 19.880.848

2057 6.356.849 12.736.587 132.743 12.869.330 432.043 2.237.600 474.800 658.655 3.362.892 16.013.773 20.035.321

2058 5.280.791 12.885.247 132.743 13.017.990 432.044 2.237.600 474.800 658.655 3.394.111 16.162.434 20.215.200

2059 4.418.556 12.983.907 130.525 13.114.431 432.045 2.237.600 474.800 658.655 3.414.364 16.258.876 20.331.895

2060 5.376.549 13.058.185 106.556 13.164.741 432.046 2.237.600 474.800 658.655 3.424.929 16.309.187 20.392.771

2061 5.396.520 13.115.815 104.514 13.220.330 432.047 2.237.600 474.800 658.655 3.436.603 16.364.777 20.460.035

2062 5.723.044 13.170.929 72.421 13.243.350 432.048 2.237.600 474.800 658.655 3.441.438 16.387.798 20.487.890
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BIJLAGE BEREKENING RIOOLHEFFING 

Inkomsten overzicht Opbouw rioolrecht

bijdrage Rente Inkomsten mutatie reserve Jaar aantal benodigde Verloop Rioolheffing Scenario 1inkomsten

derden heffing reserve totaal per jaar aansluitingendekking factor % heffing

0 1.958.000 2013 38.647 212,48 8.211.715

2014 0 8.334.890 80.278 8.415.168 1.211.046 3.169.046 2014 38.647 186,41 1,015 1,5% 215,67 8.334.890

2015 0 8.584.937 129.931 8.714.868 1.223.434 4.392.480 2015 38.647 193,84 1,030 3,0% 222,14 8.584.937

2016 0 8.842.485 180.092 9.022.577 1.205.043 5.597.523 2016 38.647 202,28 1,030 3,0% 228,80 8.842.485

2017 0 9.107.760 229.498 9.337.258 1.298.972 6.896.495 2017 38.647 207,99 1,030 3,0% 235,67 9.107.760

2018 0 9.380.992 282.756 9.663.749 1.330.143 8.226.638 2018 38.647 215,63 1,030 3,0% 242,74 9.380.992

2019 0 9.662.422 337.292 9.999.714 1.370.789 9.597.427 2019 38.647 223,28 1,030 3,0% 250,02 9.662.422

2020 0 9.952.295 393.494 10.345.789 1.414.803 11.012.229 2020 38.647 231,09 1,030 3,0% 257,52 9.952.295

2021 0 10.250.864 451.501 10.702.365 1.486.312 12.498.541 2021 38.647 238,47 1,030 3,0% 265,24 10.250.864

2022 0 10.455.881 512.440 10.968.321 1.489.654 13.988.195 2022 38.647 245,26 1,020 2,0% 270,55 10.455.881

2023 0 10.664.999 573.516 11.238.515 1.477.076 15.465.271 2023 38.647 252,58 1,020 2,0% 275,96 10.664.999

2024 0 10.878.299 634.076 11.512.375 1.497.960 16.963.231 2024 38.647 259,13 1,020 2,0% 281,48 10.878.299

2025 0 11.095.865 695.492 11.791.357 1.515.421 18.478.652 2025 38.647 265,89 1,020 2,0% 287,11 11.095.865

2026 0 11.317.782 757.625 12.075.407 1.667.490 20.146.142 2026 38.647 269,31 1,020 2,0% 292,85 11.317.782

2027 0 11.544.137 825.992 12.370.129 1.701.299 21.847.442 2027 38.647 276,06 1,020 2,0% 298,71 11.544.137

2028 0 11.775.020 895.745 12.670.765 1.704.988 23.552.429 2028 38.647 283,74 1,020 2,0% 304,68 11.775.020

2029 0 12.010.521 965.650 12.976.170 1.676.064 25.228.494 2029 38.647 292,39 1,020 2,0% 310,77 12.010.521

2030 0 12.250.731 1.034.368 13.285.099 1.661.785 26.890.278 2030 38.647 300,76 1,020 2,0% 316,99 12.250.731

2031 0 12.495.746 1.102.501 13.598.247 1.475.541 28.365.820 2031 38.647 313,68 1,020 2,0% 323,33 12.495.746

2032 0 12.745.661 1.162.999 13.908.659 1.278.002 29.643.821 2032 38.647 326,82 1,020 2,0% 329,80 12.745.661

2033 0 13.000.574 1.215.397 14.215.970 1.001.796 30.645.617 2033 38.647 341,92 1,020 2,0% 336,39 13.000.574

2034 0 13.260.585 1.256.470 14.517.056 717.222 31.362.840 2034 38.647 357,07 1,020 2,0% 343,12 13.260.585

2035 0 13.525.797 1.285.876 14.811.673 425.213 31.788.053 2035 38.647 372,25 1,020 2,0% 349,98 13.525.797

2036 0 13.796.313 1.303.310 15.099.623 165.427 31.953.479 2036 38.647 386,43 1,020 2,0% 356,98 13.796.313

2037 0 14.072.239 1.310.093 15.382.332 -42.660 31.910.819 2037 38.647 399,13 1,020 2,0% 364,12 14.072.239

2038 0 14.353.684 1.308.344 15.662.028 -212.143 31.698.676 2038 38.647 410,75 1,020 2,0% 371,40 14.353.684

2039 0 14.640.758 1.299.646 15.940.403 -461.374 31.237.302 2039 38.647 424,40 1,020 2,0% 378,83 14.640.758

2040 0 14.933.573 1.280.729 16.214.302 -678.716 30.558.586 2040 38.647 437,11 1,020 2,0% 386,41 14.933.573

2041 0 15.232.244 1.252.902 16.485.146 -770.901 29.787.686 2041 38.647 446,50 1,020 2,0% 394,14 15.232.244

2042 0 15.536.889 1.221.295 16.758.184 -748.959 29.038.726 2042 38.647 453,00 1,020 2,0% 402,02 15.536.889

2043 0 15.847.627 1.190.588 17.038.215 -782.884 28.255.843 2043 38.647 461,13 1,020 2,0% 410,06 15.847.627

2044 0 16.164.579 1.158.490 17.323.069 -682.793 27.573.050 2044 38.647 465,91 1,020 2,0% 418,26 16.164.579

2045 0 16.487.871 1.130.495 17.618.366 -571.580 27.001.470 2045 38.647 470,67 1,020 2,0% 426,63 16.487.871

2046 0 16.817.628 1.107.060 17.924.689 -384.761 26.616.709 2046 38.647 473,76 1,020 2,0% 435,16 16.817.628

2047 0 17.153.981 1.091.285 18.245.266 -244.324 26.372.385 2047 38.647 478,42 1,020 2,0% 443,86 17.153.981

2048 0 17.497.061 1.081.268 18.578.328 -90.212 26.282.173 2048 38.647 483,05 1,020 2,0% 452,74 17.497.061

2049 0 17.497.061 1.077.569 18.574.630 -252.587 26.029.586 2049 38.647 487,16 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2050 0 17.497.061 1.067.213 18.564.274 -467.595 25.561.991 2050 38.647 492,45 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2051 0 17.497.061 1.048.042 18.545.102 -620.550 24.941.441 2051 38.647 495,92 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2052 0 17.497.061 1.022.599 18.519.660 -837.151 24.104.290 2052 38.647 500,86 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2053 0 17.497.061 988.276 18.485.337 -1.018.048 23.086.242 2053 38.647 504,65 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2054 0 17.497.061 946.536 18.443.597 -1.230.053 21.856.189 2054 38.647 509,06 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2055 0 17.497.061 896.104 18.393.164 -1.347.012 20.509.177 2055 38.647 510,78 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2056 0 17.497.061 840.876 18.337.937 -1.525.935 18.983.242 2056 38.647 513,98 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2057 0 17.497.061 778.313 18.275.374 -1.742.970 17.240.272 2057 38.647 517,98 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2058 0 17.497.061 706.851 18.203.912 -1.994.310 15.245.961 2058 38.647 522,63 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2059 0 17.497.061 625.084 18.122.145 -2.192.771 13.053.191 2059 38.647 525,65 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2060 0 17.497.061 535.181 18.032.241 -2.343.549 10.709.641 2060 38.647 527,23 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2061 0 17.497.061 439.095 17.936.156 -2.506.897 8.202.745 2061 38.647 528,97 1,000 0,0% 452,74 17.497.061

2062 0 17.497.061 336.313 17.833.373 -2.637.534 5.565.211 2062 38.647 529,69 1,000 0,0% 452,74 17.497.061
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II Rioolbeheerkaart 
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III DoFeMaMe 

 

 



 

66 Definitief GRP  |  N0186 |  Januari 2014  |  verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

IV Rioolbeheerplan 
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V Overzicht maatregelen 
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VI Evaluatie vGRP 2009-2013 

 

Om de evaluatie van het afgelopen vGRP 2009 – 2013 goed uit te kunnen voeren is er 

een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde maatregelen nodig. 

Door invulling van onderstaande tabellen ontstaat een goed beeld van maatregelen, 

kosten en uitwerking. De opgenomen kolommen zijn hieronder kort toegelicht: 

› #:  Nummering van de maatregel om later naar te refereren; 

› Doel:  Doel zoals genummerd en vermeld in paragraaf 3.3.1 van 

   het vGRP; 

› Maatregel: Maatregel zoals gedefinieerd in het hoofdstuk Opgave in het 

    vGRP; 

› Periode:  Beschrijft planning van de maatregel; 

› Gerealiseerd: Vermelding percentage waarin de maatregel is uitgevoerd; 

› Totaal budget: Vermelding het totale budget dat voor de maatregel is 

begroot; 
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Tabel 7-6: Overzicht onderzoeksmaatregelen vGRP 2009 - 2013  

# Doel Maatregel Periode Gerealiseerd 
Totaal 

Budget 

1 1, 2 Inspectie/reinigingsplan Planperiode 100% 20.000 

2 1, 2 Inspectie vanuit de leiding incl. reinigen Jaarlijks 100% 1.200.000 

3 1, 2 Reinigingsonderzoek Planperiode 0 % 10.000 

4 1, 2 Beoordelen van nieuwe inspectieresultaten Jaarlijks 60% 175.000 

5 1, 2 Beoordelen van inspectieresultaten Planperiode 100% 90.000 

6 1, 2 Adviseren renovatiebestekken Jaarlijks 100% 50.000 

7 1, 2 Diverse ad-hoc studies Jaarlijks 100% 120.000 

8 1, 2 Rekenmodel riolering Schiedam Planperiode 100% 30.000 

9 1, 2 Berekeningen Jaarlijks 100% 50.000 

10 1, 2 ActualisatievGRP 2013 100% 40.000 

11 1, 2 Inspectie + onderhoud meetapparatuur Jaarlijks 100% 340.000 

12 3, 4 Masterplan Nieuwland Planperiode 100% 20.000 

13 3, 4 Haalbaarheid afkoppelen Planperiode 0%  20.000 

14 5 Uitbreiding van het peilbuizennet 2009 100% 20.000 

15 5 Analyse grondwatersituatie 2010 100% 10.000 

16 5 Aanschaf gegevensbestand 2009 100% 10.000 

17 5 Inventarisatie grondwatersituatie Planperiode 0% - 

 

Tabel 7-7: Overzicht beheermaatregelen vGRP 2009 - 2013 

# Doel Maatregel Periode Gerealiseerd 
Totaal 

Budget 

18 1, 2 Aansluiten 10 woonschepen 2009/2010 0% 200.000 

19 1, 2 Aanleg riolering ten behoeve van nieuwbouw Planperiode 100% PM 

20 1, 2 Onderhoud vrijvervalriolering + voorzieningen Jaarlijks 100% 1.352.000 

21 1, 2 Onderhoud/vervanging  installaties drukriolering Planperiode 100% 531.000 

22 1, 2 Onderhoud/vervanging gemalen Planperiode 100% 877.000 

23 1, 2 Onderhoud/vervanging persleidingen Planperiode 0% 915.000 

24 1, 2 Vervanging vrijvervalriolen (gemengd + dwa) Jaarlijks 100% 3.700.000 

25 1, 2 Diverse beheerkosten Planperiode 100% 450.000 

26 3, 4 Onderhoud hemelwaterriolering Jaarlijks 100% Onder nr 2  

27 3, 4 Reinigen straat en trottoir kolken Jaarlijks 100% Onder nr 2 

28 3, 4 Uitvoering Masterplan Nieuwland Planperiode ? PM 
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VII Besluit gemeenteraad 
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VIII Instemming derden 
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IX Overzicht afkoppelopgave OAS 

In de bijgevoegde kaart zijn de gebieden in de tijd aangegeven voor het realiseren van 

de basisinspanning via de OAS: 

› Oas verplichting Nieuwland=35,5 ha; 

› reeds afgekoppeld nieuwland = 21,3 ha; 

› nog af te koppelen t/m 2015 nieuwland = 7,5 ha; 

› afkoppelen nieuwland 2017 = 1,2 ha; 

› afkoppelen nieuwland 2018 = 2,4 ha; 

› afkoppelen nieuwland 2020 = 3,3 ha; 

› totaal afgekoppeld (2020) = 36,7 ha. 

 Overig reeds afgekoppeld; 

› Schiedam = 99 ha; 

› nog af te koppelen t/m 2015 = 6 ha; 

› Totaal overig Schiedam (t/m 2015) 105ha. 

Aanvullend wordt in het GRP onderzocht of de overige Schiedamse reeds afgekoppelde 

gebieden (ca. 106ha) garant staan voor emissiereductie die bereikt wordt met 

de resterende hoeveelheid Nieuwland na 2015 (35,5-28,8 = 6,7ha). 

 

 


