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1 Inleiding 

Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen 

draagt het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan het 

voorkomen van wateroverlast en het aantrekkelijk maken van woon-, bedrijfs- en 

recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit punt goede afspraken vast te leggen en 

te zorgen voor een goede financiële dekking. In het voorliggend verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2016-2020 is, voor een periode van vijf jaar, het rioleringsbeleid van de 

gemeente Brummen vastgelegd. 

 

 
1.1 Aanleiding 
De wettelijke basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is vastgelegd in een 

drietal wetten. 

 

De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher 

vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Een van de verplichtingen uit de  

Wet milieubeheer betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP 

moet inzichtelijk worden gemaakt welke voorzieningen op het gebied van riolering in beheer zijn, 

welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en 

onderhoud gemoeid zijn, rekening houdend met toekomstige vervanging/verbetering. In de Wet 

milieubeheer is ook de zorgplicht voor stedelijk afvalwater vastgelegd. 

 

Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 dient de gemeente 

niet alleen zorg te dragen voor stedelijk afvalwater, maar ook voor hemelwater en grondwater. 

Hierdoor is het traditionele taakveld van de rioleringszorg binnen de gemeente veranderd in een 

‘verbreed’ pakket van watertaken. De Wet gemeentelijke watertaken is met ingang van 

22 december 2009 opgegaan in de Waterwet. 

 

De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Op basis hiervan 

kan een gemeente kiezen voor een gecombineerde of een gesplitste heffing voor verschillende 

heffingsgrondslagen, bijvoorbeeld naar rato van het drinkwaterverbruik of op basis van de  

WOZ-waarde. De totale rioolheffing mag echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is 

voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. 

 

1.2 Doelstelling 
Het rioleringssysteem en de maatregelen die de gemeente hierin moet uitvoeren 

vertegenwoordigen samen met de overige infrastructuur in de openbare ruimte een aanzienlijk 

maatschappelijk en financieel kapitaal.  
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De lokale overheid heeft de zorgplicht om deze voorzieningen doelmatig en tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten in goede conditie te houden. Het verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (vGRP) is één van de instrumenten om hier op een transparante manier inzicht in 

te geven. 

 

Dit vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven 

aan de rioleringszorg in de gemeente Brummen. Het betreft een strategie voor de lange termijn. 

Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en financiële middelen er nodig zijn om de 

strategie te kunnen realiseren. Hiermee wordt de continuïteit van de rioleringszorg gewaarborgd, 

in lijn met de eisen uit de wetgeving.  

 

1.3 Geldigheidsduur 
De gemeenteraad mag het vGRP vaststellen voor een zelf te kiezen planperiode. Het nieuwe 

vGRP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, van 2016 tot en met 2020. Een vGRP opstellen 

voor een langere termijn is niet wenselijk omdat belangrijke wijzigingen kunnen optreden, zoals: 

 Wijzigingen in nieuwe wetgeving of (Europees) beleid 

 Ervaringen op diverse vlakken, waaronder de samenwerking afvalwaterketen en 

ontwikkelingen in afvalwaterketen 

 Afwijkingen bij inkomsten, uitgaven of het vermogensbeheer 

 

Indien noodzakelijk wordt het plan tussentijds aangepast op basis van bovengenoemde punten. 

Het kostendekkingsplan wordt indien hier aanleiding voor is, na drie jaar financieel geactualiseerd 

om te bepalen of de rioolheffing nog steeds kostendekkend is. 

 

1.4 Procedure 
Om het gewenste ambitieniveau van de gemeente voor de komende planperiode van het vGRP 

vast te stellen is besloten om vooruitlopend op het vGRP eerst een visiedocument op te stellen. 

Dit visiedocument vormt een belangrijke onderlegger voor het actualiseren van het BRP en 

vGRP. Om het college en de gemeenteraad in het gehele totstandkomingsproces van het vGRP 

en BRP mee te nemen is dit visiedocument reeds in een vroeg stadium voorgelegd.  

Gelijktijdig met het vGRP is een basisrioleringsplan (BRP) met een bijbehorende 

maaiveldanalyse uitgevoerd (WOLK). De resultaten hiervan maken onderdeel uit van het vGRP. 

 

Bij het opstellen van dit vGRP is Waterschap Vallei en Veluwe betrokken en de provincie 

Gelderland is geïnformeerd. Tijdens het samenstellen van het plan zijn de contactpersonen van 

het waterschap aanwezig geweest bij tussentijds overleg en hebben de gelegenheid gekregen 

om te reageren op de conceptstukken. De reacties van het waterschap zijn in het plan verwerkt. 

Ook worden de partijen bij de verdere operationalisering van het rioleringsbeleid betrokken. Na 

de vaststelling van het vGRP door de gemeenteraad zal het vGRP ter kennisname aan de 

genoemde betrokkenen worden gestuurd. 
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1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 ‘Evaluatie vGRP 2010-2015’ is de evaluatie van de afgelopen planperiode. In 

hoofdstuk 3 ‘Ambities en doelen’ is aangegeven op welke manier de gemeente Brummen 

invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten. Dit vormt tevens het uitgangspunt voor de op te 

stellen strategie voor de komende planperiode. In hoofdstuk 4 ‘Strategie en maatregelen’ zijn, op 

basis van een toetsing van de huidige situatie, de ambities en doelen vertaald naar een concrete 

strategie voor de komende planperiode. Tot slot is in hoofdstuk 5 ‘Middelen’ aangegeven welke 

middelen, op zowel het personele als financiële vlak benodigd zijn om de strategie tot uitvoering 

te brengen. 
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2 Evaluatie GRP 2011-2016 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de periode 2011-2016. Daarbij wordt de vraag 

beantwoord in hoeverre de ambitie uit het vorige GRP gehaald zijn, in hoeverre de 

strategie gewerkt heeft en welke invloed dit heeft gehad op de kostendekking. De evaluatie 

is uitgewerkt op hoofdlijnen.  

 

2.1 Doelen en speerpunten GRP 2011-2016 
In het vorige GRP zijn, voor de lange termijn, de volgende hoofddoelen gesteld: 

1. Het op een duurzame wijze beschermen van de volksgezondheid 

2. Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving 

3. Het beschermen van het grond- en oppervlaktewater en de bodem 

 

Deze hoofddoelen zijn vertaald naar de volgende doelen voor de invulling van de verbrede 

gemeentelijke water gedurende de planperiode 2011-2016: 

1. Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

2. Zorgen voor de doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater (voor zover 

dit niet redelijkerwijs door particulieren zelf kan worden gedaan) 

3. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gemeentelijk gebied 

niet structureel belemmert 

4. Het beperken van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater 

5. Het voorkomen van overlast voor de omgeving in de breedste zin van het woord 

6. Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering 

Om deze doelen te bereiken heeft de gemeente voor de planperiode 2011-2016 de volgende 

drie speerpunten benoemd: 

 Het inspelen op toekomstige ontwikkelingen en de kans op wateroverlast als gevolg van 

hevige neerslag zoveel mogelijk te verkleinen 

 Het verkrijgen van een actueel inzicht in de aanwezige voorzieningen en de staat waarin 

deze verkeren (tevens het actueel houden hiervan) 

 Het verder invullen van de grondwaterzorgplicht, onder andere door beter inzicht te krijgen in 

de grondwatersituatie en haar effecten binnen de gemeentelijke grenzen 

 

2.2 Evaluatie planperiode GRP 2011-2016 
In bijlage 1 is een overzicht op maatregelniveau opgenomen. Onderstaand is een korte weergave 

met de belangrijkste resultaten uit de evaluatie opgenomen.  

 

 Algemeen: 

 Het huidig GRP wordt als goed werkbaar ervaren. De uitwerking van de 

hemelwaterzorgplicht op particulier terrein en de verwerking van hemelwater in/vanuit de 

openbare ruimte (buiten de voorgestelde verbetermaatregelen) mag concreter worden 

benoemd 
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 In het GRP is een goede slag geslagen door alle voorgestelde verbetermaatregelen te 

realiseren. Het nieuwe GRP moet hier op verder gaan. Aandachtspunten hierbij zijn de 

technische haalbaarheid van de verbetermaatregelen uit het BRP, middelen voor 

additioneel afkoppelen en de aanleg van een extra retentie aan de westzijde van Eerbeek 

(Veldkantweg) 

 Het algemene beeld is dat de kwaliteit met betrekking tot de riolering goed is 

 De onderbezetting op met name de binnendienst is blijven bestaan, hierdoor zijn 

bepaalde werkzaamheden blijven liggen of later uitgevoerd 

 Binnen het team openbare werken is er een goede wisselwerking tussen wegen en 

riolering, hierdoor wordt veel ‘werk met werk’ gemaakt. Riolering is hierbij meestal in lead. 

Dit is en blijft maatwerk, maar leidt wel tot een kostenreductie. In de praktijk is weinig 

afstemming met groenbeheer noodzakelijk geweest 

 Gegevensbeheer: 

 De achterstand met betrekking tot de verwerking, beoordeling en het 

opstellen/uitvoeren van reparatiewerkzaamheden is de afgelopen planperiode 

ingelopen. Hiermee is de gegevensverwerking nagenoeg op orde. Alle gegevens zijn 

verwerkt in het rioolbeheerpakket Kikker. De gegevens en onderhoudsrapportages 

gemalen en pompunits zijn opgenomen in Kikker Pub Dr 

 Tot 2012 werd geïnspecteerd conform het inspectie- en reinigingsplan 2007-2027. In 

verband met bezuinigingen is de inspectie- en reinigingsfrequentie teruggebracht 

naar 10 km per jaar op basis van aanlegjaar riolering en datum van laatste inspectie 

 Jaarlijks verwerking mutaties riolering in beheerpakket 

 Vanaf 2014 zijn de resultaten van de inspectiebeoordelingen input geweest voor de 

reparatiemaatregelen. In 2014 en 2015 zijn deze maatregelen uitgevoerd;  

 2014: 106 deelliners 

 2015: 87 deelliners 

 Verwijderen wortelingroei 

 Drukriolering: 

 In de planperiode zijn conform planning 157 pompunits vervangen 

 In 2012 is de besturing van de pompunits vernieuwd hiermee zijn 246 pompunits 

aangesloten op telemetrie en 266 pompunits hebben lokale besturing (rode lamp) 

 Er vindt kwaliteitsgestuurd onderhoud aan de pompinstallaties en gemalen plaats. 

Verwerking van de reparatie/onderhoudgegevens hiervan in Kikker Pub Dr verdient 

de komende planperiode nog de aandacht 

 Burgerparticipatie in de vorm het aan de voorkant betrekken van burgers, gebeurt nu op 

projectbasis. Aandachtspunt voor het nieuwe vGRP is “de speelruimte” met betrekking tot 

hoe ver de inspraak van de burgers gaat en wat hiervan ten laste van het rioolbudget 

wordt meegenomen 
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 Zorgplicht afvalwater: 

 In het huidig GRP is aangegeven dat van 14 percelen niet inzichtelijk is of deze 

daadwerkelijk zijn aangesloten op de riolering. Van een groot deel van deze percelen is 

tijdens onderhoud aan de drukriolering geconstateerd dat deze aangesloten zijn op de 

drukriolering, dit blijft echter een aandachtspunt voor het nieuwe vGRP 

 Met betrekking tot het hydraulisch functioneren zijn de voorgestelde verbetermaatregelen 

uit het BRP 2010 uitgevoerd (met uitzondering van de verlaging van de overstortdrempel 

BBB Kanaalweg). Tevens is gestart met het afkoppelen van 15 ha verhard oppervlak. Tot 

nu toe is circa 6 ha (40 %) afgekoppeld. Pas wanneer de volledige 15 ha is afgekoppeld 

kan de overstortdrempel BBB Kanaalweg worden verlaagd 

 In het huidig GRP zijn geen KRW en waterkwaliteitsspoor maatregelen opgenomen 

 De laatste jaren zijn lozingen van spoelwater van ontijzeringsfilters op de pompunits van 

de drukriolering geconstateerd; Agrarische bedrijven onttrekken grondwater als 

drinkwater voor het vee. Dit grondwater moet eerst ontijzerd worden. Het spoelwater van 

bijbehorend ontijzeringsfilter mag niet op oppervlaktewater worden geloosd. Lozing vindt 

nu op het gemeentelijk rioolstelsel plaats. Buiten het feit dat dit ijzerhoudend water 

leidingen en pompen aantast, int de gemeente over deze lozingen geen rioolheffing 

 Zorgplicht hemelwater: 

 Op nieuwbouwlocaties buiten de aangewezen gebieden is het hemelwater aangesloten 

op de gemengde riolering. Het afvalwater en hemelwater wordt hierbij wel gescheiden 

aangeleverd 

 Op nieuwbouwlocaties binnen de aangewezen gebieden en in het buitengebied is het 

hemelwater volledig op het eigen terrein verwerkt 

 In de nieuwbouwwijk Lombok is het hemelwater op particulier terrein verwerkt, hierbij is 

een berging van 20 mm gerealiseerd 

 Bij rioolvervangingen gecombineerd met de aanleg van een IT-riool, zijn de voorkanten 

van de woningen, op kosten van de gemeente, op het IT-riool aangesloten 

 Tijdens de vervanging van de pompunits fase 0, zijn in dit cluster alle 

regenwateraansluiting, op kosten van de gemeente (in verband met afspraken uit het 

verleden), van de drukriolering gehaald. In de overige gebieden blijft dit een 

aandachtspunt (deze foutieve aansluitingen leiden niet tot storingen, maar wel tot 

onnodige draaiuren van de pompunits) 

 Zorgplicht grondwater: 

 Het grondwatermeetnet is gezamenlijk ingericht vanuit Samenwerkingsverband Water 

Oost-Veluwe, in totaal zijn 22 peilbuizen geplaatst (Eerbeek 6, Empe 1, Leuvenheim 1, 

Brummen 14). Dit grondwatermeetnet wordt tevens binnen de samenwerking gemonitord 

 Het grondwaterloket is aan het einde van de planperiode operationeel 
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 Financiën: 

 1 januari 2014 is de rioolheffingsverordening gewijzigd. Hierbij is naast de heffing op het 

drinkwaterverbruik een vastrecht van EUR 42,36 per aansluiting ingevoerd 

 De voorziening rioolrenovaties is circa EUR 0,6 mln. hoger dan waarmee is het GRP 

rekening is gehouden. Dit is met name veroorzaakt doordat een behoorlijk 

aanbestedingsvoordeel is behaald op de geraamde kosten voor de 

vervangingsmaatregelen in het GRP. Daarnaast is de restlevensduur van rioolstrengen 

verlengd door het uitvoeren van reparaties ten opzichte van vervangingen. Dit zijn 

aandachtspunten voor het nieuwe vGRP 

 Samenwerking: 

In de afgelopen planperiode is naast de maatregelen in het GRP ook nog een aantal 

maatregelen gezamenlijk opgepakt in de Samenwerkingsverband Water Oost-Veluwe 

(SWOV) 

 Gezamenlijk inrichten grondwatermeetnet (2011) 

 Monitoren grondwatermeetnet (vanaf 2012) 

 Gezamenlijke visie op de afvalwaterketen (2015) 

 Gezamenlijk afvalwaterketenplan Apeldoorn, Brummen en Epe (2015) 

 Incidentenplan riolering Oost-Veluwe (2015) 

 Vergroten transparantie in financiën (2015) 

 Inspelen op mogelijke effecten klimaatverandering 

 

2.3 Conclusie 
De afgelopen planperiode heeft de gemeente een aanzienlijke inspanning geleverd, waarmee de 

gemeente nagenoeg alle geplande maatregelen heeft uitgevoerd. De gemeente heeft hiermee 

invulling gegeven aan de gestelde speerpunten.  
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3 Ambities en doelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de situatie die de gemeente Brummen in de komende planperiode 

wil bereiken. Het rioleringsbeleid is beschreven aan de hand van algemene doelstellingen, 

die vervolgens zijn geconcretiseerd per thema. 

 

De doelstellingen zijn grotendeels een voortzetting van de koers zoals ingestoken in het 

voorgaand GRP en zijn een verdere vertaling van het visiedocument vGRP/BRP Brummen. In 

bijlage 2 is een overzicht van het wettelijk kader opgenomen. 

 

3.1 Beleidskaders 
 

3.1.1 Doelmatig beheer in de waterketen 

Op 23 mei 2011 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de 

Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit 

akkoord maakt onderdeel uit van een breed bestuursakkoord dat zich primair richt op het 

vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het watersysteem en de waterketen. 

 

Het Bestuursakkoord Water omvat drie doelen: 

1. Realiseren van kostenbesparingen  

2. Verbeteren kwaliteit en innovatievermogen 

3. Verminderen (personele) kwetsbaarheid 

 

Om bovenstaande doelen te realiseren stelt het Bestuursakkoord Water voor om als middel de 

samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeentes onderling en het waterschap te 

intensiveren. Het is daarbij vooral van belang dat een samenwerking tussen waterschap en 

gemeentes plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit het beginsel kosteneffectiviteit. 

 

Ten aanzien van de afvalwaterketen wordt een onderscheid gemaakt in: 

a. Investeringsprogrammering 

b. Operationele taken 
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Ad a. Investeringsprogrammering 

Ten aanzien van de investeringsprogrammering blijft deze zo dicht mogelijk bij de gemeente als 

regisseur van de openbare ruimte bestaan. Er is geen sprake van het overhevelen van taken of 

verantwoordelijkheden naar andere overheden of organisaties, waardoor de onderkende 

synergievoordelen en de daarmee te bewerkstelligen kosteneffectiviteit bij het uitvoeren van 

vervangings- en verbeteringsmaatregelen bij gemeenten veilig worden gesteld.  

 

Ad b. Operationele taken  

Ten aanzien van de uit te voeren operationele taken binnen de afvalwaterketen kan 

professionalisering en het benutten van schaalvoordelen naar de gebiedsgrootte van een 

waterschap voordelen opleveren. Afhankelijk van de beheergrootte van de gemeente kunnen 

mogelijk door middel van een intensievere samenwerking met andere gemeenten en het 

waterschap gezamenlijk inspecties en onderhoud van voorzieningen, metingen, gegevensbeheer, 

sturing/gemalenbeheer en storingsdienst in uitvoering worden gebracht. Of met de voorgestelde 

samenwerking daadwerkelijk voordeel valt te behalen vraagt om regionaal maatwerk.  

Dit is namelijk sterk afhankelijk van de gebiedsgrootte en personele formatie binnen de eigen 

gemeentelijke organisatie. Leidt een opschaling vanuit doelmatigheidsoverwegingen niet tot een 

vergroting van de kosteneffectiviteit, dan wordt afgeraden hiervan gebruik te maken. 

 

De gemeente maakt deel uit van het ‘Samenwerkingsverband Water Oost-Veluwe’. Tijdens de 

looptijd van dit vGRP zal de gemeente aansluiten bij ontwikkelingen vanuit dit 

samenwerkingsverband.  

 

3.1.2 Duurzaamheid 

Innovatieve mogelijkheden voor duurzame toepassingen in het rioolstelsel hebben de aandacht. 

Het verder afkoppelen van verhard oppervlak en het uitvoeren van maaiveldanalyses zijn 

maatregelen waarmee de gemeente Brummen op dit moment al invulling geeft aan 

duurzaamheid. 

Om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen verder kansrijk zijn is een goede kosten-bate 

analyse belangrijk. Op dit moment zijn voor de riolering wel nieuwe kansrijke technieken en 

toepassingen voorhanden, maar deze zijn voor een gemeente met de omvang van Brummen niet 

doelmatig. De gemeente blijft deze innovaties en ontwikkelingen volgen. Daar waar 

mogelijkheden zich voor doen en de technieken zich bewezen hebben, zal de gemeente op 

termijn het niet nalaten hierin te investeren. Het motto is nu echter sober en doelmatig.  

 

3.2 Doelen stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater 
Algemeen uitgangspunt bij de doelstellingen voor de komende planperiode is dat de 

verbeteringen en optimalisaties die de afgelopen jaren in de rioleringszorg zijn ingezet, worden 

doorgezet in de komende planperiode. De gemeente Brummen wil daarbij op de meest 

doelmatige manier invulling geven aan het beheer en onderhoud.  

De doelstellingen voor de komende planperiode zijn als volgt: 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1229319GBV-ssc-V04-NL 

 

VGRP Brummen 2016 - 2020 18\50 

1. Zorgen voor inzameling stedelijk afvalwater1 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet verzorgd door particulieren) 

4. Zorgen voor de verwerking van ingezameld hemelwater 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet 

structureel belemmert 

6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 

 

De doelstellingen zijn concreet vertaald naar ‘Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden’. 

Deze zijn in detail uitgewerkt in bijlage 3. In de volgende paragrafen worden de doelen in grote 

lijnen omschreven.  

 

3.3 Stedelijk afvalwater 
 

3.3.1 Inzameling stedelijk afvalwater 

Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de verplichting om een voorziening aan te bieden 

voor het inzamelen van afvalwater. Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied zijn 

voorzien van een rioolaansluiting tenzij het betreffende perceel een provinciale ontheffing heeft of 

lokale zuivering doelmatiger is. In geval van nieuwbouw (in- of uitbreidingsplannen) wordt het 

afvalwater aangesloten op de gemeentelijke riolering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen binnen of buiten de bebouwde kom gelegen percelen. Aansluiting op de riolering vindt 

plaats conform het bouwbesluit. 

 

Het inzetten op nieuwe sanitatietechnieken in het buitengebied wil de gemeente wel onderzoeken 

voor de toekomst. Voorlopig wordt dit echter als niet doelmatig gezien, mede gelet op de leeftijd 

van de drukriolering. Aandachtspunt bij de drukriolering vormt het foutief aansluiten van 

hemelwater en/of grondwater op dit systeem. 

 

3.3.2 Transport stedelijk afvalwater 

De zorg voor het transport van het stedelijk afvalwater is nader onder te verdelen in meerdere 

aspecten. De aspecten zijn onderstaand nader toegelicht. Het transport van het stedelijk 

afvalwater binnen de gemeente Brummen vindt hoofdzakelijk plaats via een gemengd rioolstelsel.  

 
  

                                                        
1 Onder stedelijk afvalwater wordt afvalwater verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 
bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater 
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Afvoercapaciteit: 

Om wateroverlast te voorkomen dient de riolering over voldoende afvoercapaciteit te beschikken. 

De gemeente Brummen heeft reeds in de voorgaande planperiode ingezet op het afkoppelen van 

verhard oppervlak van de riolering in de kern Eerbeek (circa 40 % gereed) naast het vergroten 

van de diameters in de kern Brummen. De gemeente continueert dit afkoppelbeleid voor de 

komende planperiode.  

 

Klimaatontwikkelingen: 

De capaciteit van de riolering2 is eindig; er bestaat altijd een hevige bui waarvoor de capaciteit 

van de riolering ontoereikend is. Om toch te kunnen anticiperen op de klimaatontwikkelingen en 

om overlast tijdens hevige neerslaggebeurtenissen te voorkomen, zal het water naar elders 

moeten worden afgevoerd of tijdelijk worden geborgen.  

Onderzoeken van het KNMI laten zien dat klimaatverandering effect heeft op water in de stad: 

hogere temperaturen, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers. De kans op en de 

omvang van schade en overlast zullen toenemen. Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor 

stedelijk water en riolering, onderschrijft dit effect. 

 

De toenemende intensiteit (met name van kortdurende regenbuien) zal steeds vaker tot hinder en 

overlast als gevolg van water op straat leiden. De tendens van de neerslaggebeurtenissen in 

Nederland is grafisch weergegeven in Figuur 3.1. 

 

 

 
Figuur 3.1 Tendens neerslagintensiteit 

 

Hinder en overlast door situaties van water op straat manifesteren zich in belemmering van het 

(economische) verkeer, schade aan de inrichting van de openbare ruimte en schade aan 

vastgoed. De volgende acceptatieniveaus worden gehanteerd: 
 
  

                                                        
2 Dit geldt zowel voor gemengde riolering als hemelwaterriolering. 

van naar 
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Tabel 3.1 Verschillende acceptatieniveaus als gevolg van neerlag 

 

Acceptatieniveau Omschrijving  Voorbeeld 

Hinder Kortdurend water op straat van geringe omvang  

Overlast Ernstige hinder (zoals verdund afvalwater op 

straat of stremming van een hoofdweg) en forse 

hoeveelheden water op straat  

Schade Kort- of langdurend water op straat van een 

dusdanige omvang dat er schade aan 

eigendommen optreedt en/of er essentiële 

(gebruiks-) functies uitvallen3  

 

 

Vervolgens is voor een aantal gebruiksfuncties bepaald met welke frequentie van het 

bovengenoemde, gebeurtenissen mogen voorkomen. Deze uitgangspunten zijn weergegeven in 

tabel 3.2.  
  

                                                        
3 Het betreft hierbij water op straat als direct gevolg van hevige neerslag dat over maaiveld afstroomt of uit het rioleringsstelsel op 
straat komt en dus niet als gevolg van oppervlaktewaterlichamen die buiten hun oevers treden. 
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Tabel 3.2 Acceptatieniveau per gebruiksfunctie 

 

Gebruiksfunctie Toelaatbare frequentie op basis van neerslag: 

 Hinder Overlast Schade 

Woongebied Tweemaal per jaar Eens per 5 jaar Eens per 25 jaar 

Bedrijventerrein Eens per 2 jaar Eens per 5 jaar Eens per 25 jaar 

Winkelcentra Eens per 2 jaar Eens per 10 jaar (maximaal 

15 minuten) 

Niet (minder dan eens per 

25 jaar) 

Hoofd infrastructuur Eens per 5 jaar Eens per 10 jaar (maximaal 

15 minuten) 

Niet (minder dan eens per 

25 jaar) 

 

Hoe harder het regent, des te belangrijker het wordt inzicht te hebben in de bovengrondse 

afstroming. Dit betekent een verbreding ten opzichte van de traditionele aanpak: niet alleen het 

ondergrondse afvoersysteem beschouwen, maar ook het bovengrondse. Het beperken van 

hinder en overlast wordt per situatie nader vormgegeven; hierbij geeft de gradatie van hinder of 

overlast, richting aan de maatregelen. Bovengenoemde uitgangspunten dienen hierbij als 

toetsingskader voor de vormgeving van de watersystemen in de gemeente. Hierbij wordt ook 

getoetst of de maatregelen maatschappelijk verantwoord zijn.  

 

Vooralsnog blijven we het rioolstelsel dimensioneren op minimaal bui 08 uit de Leidraad Riolering 

(T=2, circa 20 mm in 1 uur). In het BRP is het rioolstelsel getoetst aan bui 09 en 10 uit de 

Leidraad Riolering (T=5, circa 30 mm in 1 uur en T=10 circa 36 mm in 45 minuten). Bij 

geconstateerde knelpunten gaat de gemeente echter niet verder inzetten op ondergrondse 

maatregelen zoals diametervergrotingen. Oplossingen worden zoveel mogelijk in de bovengrond 

gezocht, alleen wanneer dit echt niet mogelijk blijkt worden ondergrondse maatregelen getroffen. 

Waar mogelijk en doelmatig wordt hierbij hemelwater van de riolering afgekoppeld. De gemeente 

zet hierbij alleen in op duurzame en doelmatige maatregelen. Derhalve worden alleen 

maatregelen getroffen op die locaties waar ook daadwerkelijk overlast wordt geconstateerd of 

waar bovengrondse maatregelen eenvoudig en goedkoop zijn mee te nemen bij overige 

herinrichtingsmaatregelen.  

 

Maatregelen kunnen ook bestaan uit het anders inrichten van de bovengrond door het benutten 

van alternatieve routes en terreinen. Hiervoor zijn naast inzicht in het hydraulisch functioneren 

van het rioolstelsel ook maaiveldanalyses noodzakelijk. Met het opstellen van het nieuwe BRP 

voor de gemeente Brummen is tevens een maaiveld analyse uitgevoerd. Met deze analyses 

worden afwateringsrichtingen op maaiveldniveau inzichtelijk gemaakt door middel van 

stroombanen. Dit is een enerzijds een waardevolle aanvulling op het in beeld krijgen van de water 

op straat problematiek, zeker in relatie tot de verwachte klimaat veranderingen.  

Anderzijds geven de analyses een beeld van zinvolle locaties om bovengrondse maatregelen te 

treffen. In Figuur 3.2 is een resultaat van deze analyse van de gemeente Brummen opgenomen. 
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Figuur 3.2 Maaiveldanalyse afstroming op maaiveld (stroombanen en accumulatieplekken worden 

inzichtelijk gemaakt) 

 

We accepteren dat er vaker water tijdelijk op straat geborgen wordt (water-op-straat tussen de 

trottoirbanden), hierdoor kan vaker hinder ervaren worden. Deze hinder wordt gemonitord om te 

voorkomen dat op de lange termijn de hinder door verdergaande klimaatsveranderingen overgaat 

in overlast.  

 

 
Figuur 3.3 Water op straat hoeft geen wateroverlast te zijn! 

 

Goede toestand rioleringsobjecten: 

De rioleringsobjecten moeten in een goede toestand verkeren zodat er geen wateroverlast of 

emissies naar bodem, grondwater of oppervlaktewater plaatsvinden. Hierbij kan aan de volgende 

aspecten gedacht worden: 

 Waterdichte riolering ter voorkoming van emissie van afvalwater naar bodem of grondwater 

 Minimale verloren berging zodat het afvalwater niet kan aanrotten 
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 Korte verblijftijd van het afvalwater in het rioleringssysteem eveneens ter voorkoming van 

aanrotting van afvalwater 

 Afstroomcondities niet belemmeren, zodat afstroming gewaarborgd is 

 

De gemeente controleert de toestand van de rioleringsobjecten door middel van inspecties. In de 

komende planperiode zal dit beleid worden voortgezet. Daar waar ingrijpmaatstaven worden 

geconstateerd wordt nader onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn, zie verder hoofdstuk 0. 

 

Voorkomen rioolvreemd water: 

Het afvoeren van rioolvreemd water, dient zoveel mogelijk voorkomen te worden, daar dit ten 

koste gaat van de afvoercapaciteit van de riolering. Aandachtspunt hierbij is het niet afvoeren van 

hemelwater en spoelwater van ontijzeringsfilters via drukriolering in het buitengebied. 

 

Volksgezondheid: 

Bij meldingen over volksgezondheidsproblemen wordt altijd onderzoek verricht naar de oorzaak. 

Wanneer blijkt dat de problemen worden veroorzaakt door de riolering of water-op-straat, wordt 

naar een gepaste oplossing gezocht. 

 

3.4 Hemelwater 
 

3.4.1 Inzameling hemelwater 

Gemeenten zijn verplicht om de zorg voor het hemelwater als onderdeel op te nemen in het 

vGRP. De ambitie voor het inzamelen en verwerken van hemelwater sluit aan bij de zorgplicht 

hemelwater, volgens artikel 3.5. van de Waterwet. Belangrijk vertrekpunt in de wetgeving is dat 

de zorgplicht in eerste instantie bij de burger ligt. De burger draagt in eerste instantie zorg voor 

het verwerken van hemelwater op het eigen perceel. Dit kan door hergebruik, infiltreren in de 

bodem of bergen in bijvoorbeeld een vijver. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet de 

gemeente de zorgplicht overnemen mits dit doelmatig is.  
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3.4.2 Verwerking hemelwater 

Bij het afkoppelbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand gebied, nieuwbouw, 

inbreidingen en buitengebied. Onderstaand is hier invulling aangegeven, uitgangspunt hierbij is 

de onderstaande voorkeursvolgorde: 

1. Hergebruik 

2. Vasthouden / infiltreren 

3. Bergen 

4. Afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect) 

5. Afvoeren naar de riolering 

 

 Op nieuwbouwlocaties buiten de aangewezen gebieden is het hemelwater aangesloten op de 

gemengde riolering. Het afvalwater en hemelwater wordt hierbij wel gescheiden aangeleverd 

 Op nieuwbouwlocaties binnen de aangewezen gebieden en in het buitengebied is het 

hemelwater volledig op het eigen terrein verwerkt 

 In de nieuwbouwwijk Lombok is het hemelwater eveneens volledig op eigen terrein verwerkt, 

hierbij is een minimale bergingseis van 20 mm gehanteerd 

 Bij rioolvervangingen gecombineerd met de aanleg van een IT-riool, zijn de voorkanten van 

de woningen, op kosten van de gemeente, op het IT-riool aangesloten 

 

Bestaand gebied: 

In de gebieden met een gemengd stelsel wordt, met in acht name van de voorkeursvolgorde uit 

de Wet milieubeheer, het overtollige regenwater aangesloten op het gemengde stelsel. 

Afkoppelen van verhard oppervlak, in bestaand bebouwd gebied, wordt alleen uitgevoerd als dit 

maatschappelijk verantwoord is. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen doelmatigheid, 

duurzaamheid, strategie en kosten. Ook wordt gezocht naar afstemming met andere projecten, 

zoals revitalisering, wegreconstructies en rioolvervanging. Hiermee houdt de gemeente vast aan 

de ambitie uit het voorgaand vGRP. Afkoppelen is hierbij echter geen doel op zich, maar moet 

bijdragen aan bijvoorbeeld het terugdringen van wateroverlast. 

 

Wanneer bij rioolvervangingen het hemelwater wordt afgekoppeld door het vervangen van de 

gemengde riolering door vuilwaterriool en het bijleggen van een IT-riool, wordt de voorzijde van 

de woning, op kosten van de gemeente, op het IT-riool aangesloten. De particulieren worden 

hierbij volledig ontzorgd. Voor het afkoppelen van overige particuliere terreinen in bestaand 

gebied, wil de gemeente de komende planperiode onderzoeken of het afkoppelen te stimuleren is 

en dit vervolgens vast te leggen in een nog op te stellen hemelwaterverordening. 

 

Nieuwbouw (zowel uitbreiding als inbreiding): 

Bij nieuwbouw wordt in eerste instantie gekozen voor het niet aansluiten van hemelwater. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt naar lokale eigenschappen van het betreffende gebied.  

Of het niet aansluiten van het verhard oppervlak mogelijk is, is afhankelijk van de lokale 

geohydrologische situatie. In het afkoppelplan is beschreven in welke gebieden infiltratie of afvoer 

naar oppervlaktewater mogelijk is.  
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Voor de gebieden waar infiltratie en/of afvoer naar het oppervlaktewater mogelijk is moet een bui 

die eens in de twee jaar voorkomt (een bui van 20 mm) volledig op eigen terrein geborgen 

kunnen worden. Voor de gebieden waar infiltratie en/of afvoer naar oppervlaktewater niet 

mogelijk is, geldt deze bergingseis niet en moet het afvalwater en hemelwater gescheiden 

worden aangeleverd. 

 

Buitengebied: 

In gebieden waar een druk- of persriool aanwezig is (vooral buiten de bebouwde kom) bedoeld 

voor de inzameling van alleen stedelijk afvalwater, is het niet toegestaan om regenwater op de 

riolering aan te sluiten. De pompcapaciteiten en de afmetingen van de persleidingen zijn niet 

berekend op de afvoer van regenwater. Perceeleigenaren moeten het hemelwater volledig op 

eigen terrein verwerken. Ook dit wordt vastgelegd in de nog op te stellen hemelwaterverordening. 

 

3.5 Grondwater 
In artikel 3.6 van de Waterwet is opgenomen dat de gemeente zorgplicht heeft, voor het in het 

openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van 

waterschap of provincie behoort. 

 

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de 

gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied, 

maar alleen een regierol vervult. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en kan dus 

niet leiden tot aansprakelijkheid voor schadesituaties uit het verleden. De gemeente heeft de taak 

doelmatige maatregelen te treffen om structureel nadelig effect te voorkomen of te beperken.  

De taak bestaat niet uit het wegnemen van de (ervaren) overlast.  

 

De tekst in artikel 3.6 heeft een aantal beleidsvariabelen in zich die nog niet nader gedefinieerd 

zijn. Dit geeft de gemeente ruimte voor een eigen invulling van het beleid, waarbij rekening 

gehouden kan worden met eigen ambities en lokale omstandigheden. Voor de gemeente 

Brummen zijn de volgende definities conform het Waterplan 2008 van toepassing: 

 Structureel: wanneer 

 Jaarlijks gedurende een lange aaneengesloten periode (twee maanden) het grondwater 

minder dan 0,7 m¹ beneden het vloerpeil staat 

 Bij een percentage van 30 % van de bewoners van een wijk/straat met klachten en een 

herhalingstijd van minimaal één keer per jaar 

 Overlast (nadelige gevolgen): wanneer woningen economische schade of mensen fysieke 

schade ondervinden 

 Doelmatig: doelmatige maatregelen zijn maatregelen die qua kosten in overeenstemming zijn 

met de effecten. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten enerzijds en 

vermindering van de overlast (zowel de mate van overlast als het aantal personen of 

gebiedsgrootte met overlast) anderzijds 
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Aanpak grondwaterproblemen 

De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht door nieuwe overlastmeldingen in behandeling te 

nemen. Een nieuwe situatie wordt onderzocht nadat er een concrete melding binnenkomt. Bij 

grondwaterproblemen wordt verwacht dat de perceeleigenaar de vereiste maatregelen neemt om 

de problemen op eigen terrein te verhelpen. 

 

Nieuwbouw: 

Tijdens de watertoets wordt gekeken of een nieuw te ontwikkelen gebied geschikt is om te 

bebouwen. Bij de locatie keuze van deze ontwikkelingen is de grondwaterstand een belangrijk 

aandachtspunt. Hierbij wordt bepaald of grondwater belemmerend kan zijn voor de bestemming 

van het gebied en zo ja, welke maatregelen in de inrichtings- en bestemmingsfase noodzakelijk 

zijn. Het is van belang deze maatregelen uit te voeren om grondwateroverlast in de toekomst te 

voorkomen. Ondergrondse bouwwerken dienen waterdicht te worden uitgevoerd en 

onderhouden.  

 

3.6 Doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering 
Het beheer van de riolering is gericht op een duurzame instandhouding van het totale 

rioleringsstelsel tegen de laagst mogelijke kosten en zo min mogelijk overlast voor de burger en 

gebruiker. Belangrijk hierin is een goed gegevensbeheer, preventief onderhoud en integrale 

afstemming bij vervangingswerkzaamheden met het wegenonderhoud en groenonderhoud. 

Hierdoor kunnen middelen kostenefficiënt worden besteed en kan daar waar mogelijk, werk met 

werk worden gemaakt. Ook de afweging tussen vervangen of relinen maakt hier onderdeel van 

uit, dit blijft echter maatwerk. Daarnaast heeft de communicatie met de burger en gebruiker een 

hoge prioriteit. 

 

3.6.1 Samenwerking in de afvalwaterketen 

Samenwerken is geen doel op zich, maar heeft wel duidelijke doelstellingen. Vanuit het 

Bestuursakkoord Water (BAW) wordt gestuurd op regionale samenwerkingsverbanden voor de 

waterketen. De partijen daarbij zijn naast gemeenten en het waterschap, vaak ook het 

drinkwaterbedrijf en de provincie.  

De samenwerking moet een doelmatigheidswinst behalen (minder meer kosten) en moet kennis 

vergroten en kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties verkleinen. 

Gemeente Brummen neemt actief deel in het samenwerkingsverband ‘Water Oost-Veluwe’. 

Binnen de samenwerking kan planafstemming plaats vinden, in dat geval worden de beleidslijnen 

van de verschillende partijen vergeleken en mogelijk aangepast. Ook andere ontwikkelingen 

kunnen invloed hebben op het aanpassen van de gemeentelijke beleidslijnen.  

 

3.6.2 Beheergegevens 

De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij de gemeente bekend moet zijn welke 

rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en in welke staat zij verkeren. Ook de WION (Wet 

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) schrijft voor dat de aanwezige 

rioleringsvoorzieningen in beeld moeten zijn.  
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Hiervoor moeten de gegevens één maal per maand opgestuurd worden. Zonder deze gegevens 

is effectieve (be)sturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid niet worden gewaarborgd. In lijn 

met de eisen uit de wetgeving worden de inspanning voor het bijhouden en actualiseren van de 

beheergegevens voortgezet in de komende planperiode. 

 

3.6.3 Beheer en onderhoud 

De gemeente streeft naar een robuust systeem, met niet te veel verschillende systemen. Op deze 

manier worden ook de kosten voor beheer en onderhoud zo laag mogelijk gehouden. Momenteel 

wordt het beheer programma gestuurd cyclisch uitgevoerd. De gemeente Brummen wil 

onderzoeken of overgegaan kan worden naar een meer risico gestuurd beheer op basis van 

bijvoorbeeld wegfuncties. Hierbij worden in een vroeg stadium risico’s en maatschappelijke 

effecten in beeld gebracht, op basis waarvan de beheerstrategie wordt aangepast op de 

verschillende situaties. Hierbij worden geen bestaande normen of richtlijnen opzij geschoven, 

maar wordt een extra afweging gemaakt voordat tot uitvoering van de beheerstrategie wordt 

overgegaan. 

 

3.6.4 Ongewenste lozingen 

Voor een doelmatig beheer is het zaak om ongewenste lozingen te voorkomen. Dit betekent dat 

er geen illegale aansluitingen op de riolering mogen zijn en dat er geen regenwaterlozingen 

mogen plaatsvinden op de drukriolering. Daarnaast mogen er geen overtredingen van de 

lozingsvoorschriften plaatsvinden en moeten de vergunningen worden nageleefd. De gemeente 

stelt zich als doel hierop te controleren. 

 

3.6.5 Klantgerichte benadering 

De gemeente streeft een klantgerichte benadering na. Hiervoor is een waterloket ingericht en zijn 

reeds in de voorgaande planperioden servicenormen vastgesteld. Deze servicenormen worden 

voor de komende planperiode voortgezet. 

 

3.7 Financiën 
De gemeente streeft naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van de strategie uit 

het voorliggende vGRP. Verder is het financieel beleid gericht op een goede instandhouding van 

bestaande voorzieningen. Doel is om dit tegen een kostendekkend tarief aan te bieden. 
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4 Strategie en maatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de strategie en opgave voor de komende planperiode. Deze zijn 

bepaald door de huidige situatie te toetsen aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten 

uit het vorige hoofdstuk. Vervolgens is bepaald wat gedaan moet worden om binnen de 

planperiode de gestelde doelstellingen te behalen.  

 

4.1 Toetsing huidige situatie 
De huidige stand van zaken van de rioleringszorg in de gemeente is vergeleken met de kwaliteit 

die de gemeente in de toekomst voor ogen heeft. Onderstaand is dit per onderwerp weergegeven 

(Toelichting symbolen = behaald, = niet behaald = bijna behaald of nog in uitvoering). 

Tevens is een overzicht van het totale areaal opgenomen. 

 

 Van enkele percelen in het buitengebied is onduidelijk of deze daadwerkelijk op de riolering 

zijn aangesloten. Deze percelen zijn bij aanleg drukriolering wel voorzien van een 

aansluitpunt. Het is echter onduidelijk of de perceeleigenaar/bewoner het afvalwater 

daadwerkelijk heeft aangesloten. De gemeente gaat hierop controleren en perceeleigenaren 

hier op aanschrijven 

 Alle nieuwbouwlocaties zijn aangesloten op de riolering 

 Er wordt weinig tot geen wateroverlast ervaren (afgelopen planperiode hebben geen 

piekbuien plaatsgevonden), de enkele meldingen die zijn geconstateerd zijn via het melding-

registratiesysteem opgepakt. Het systeem werkt naar behoren 

 Er vindt opstuwing plaats in het rioolstelsel van de kern Brummen als gevolg van opstuwing in 

de watergang van het waterschap. Hierover zijn afspraken gemaakt voor het frequenter 

maaien van de watergang door het waterschap. Hiermee lijken de problemen verholpen dit 

wordt de komende drie jaar gemonitord 

 Op een aantal locaties is hemelwater op de drukriolering aangesloten. Daarnaast is op enkele 

locaties het spoelwater van ontijzeringsfilters op de drukriolering aangesloten. Met name dit 

ijzerhoudend spoelwater zorgt voor slijtage van de pompunits. Daarnaast wordt hierdoor 

onnodig veel water verpompt. De aanpak van deze ongewenste situatie is als speerpunt 

opgenomen in het voorliggend vGRP 

 Op nieuwbouwlocaties binnen de aangewezen gebieden is het hemelwater volledig op het 

eigen terrein verwerkt (nieuwbouw Lombok is 20 mm gehanteerd), op de nieuwbouw locaties 

buiten de aangewezen gebieden wordt het afvalwater en hemelwater gescheiden 

aangesloten op de gemengde riolering 

 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte wordt bekeken of hemelwater op eenvoudige wijze 

bovengronds van de riolering afgekoppeld kan worden 

 De gemeente voldoet aan de gestelde emissie-eisen 
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 De gemeente ligt op schema met de uitvoering van de afkoppelmaatregelen in de kern 

Eerbeek. De overige hydraulische maatregelen zijn allemaal gerealiseerd (met uitzondering 

van de verlaging van de overstortdrempel BBB Kanaalweg, dit kan pas worden uitgevoerd 

wanneer de afkoppelmaatregelen in Eerbeek volledig zijn uitgevoerd) 

 De gemeente beschikt over een grondwatermeetnet. De gemeente gebruikt de data van het 

grondwatermeetnet om de burgers te informeren. De gebieden met hoge grondwaterstanden 

zijn in beeld en leiden vooralsnog tot weinig klachten. Er zijn weinig tot geen meldingen van 

grondwateroverlast 

 Bij vervangingswerkzaamheden vindt integrale afstemming plaats met wegbeheer en 

groenbeheer 

 De gemeente beschikt over een actueel en compleet rioolbeheersysteem (Kikker) 

 De revisies worden niet conform WION binnen vier weken verwerkt, maar op een later tijdstip 

(binnen het jaar van aanleg) 

 Inspecties worden uitgevoerd conform NEN3399 en beoordeeld conform NEN3398. De 

inspectiegegevens worden aan het rioolbeheersysteem gekoppeld. De beoordelingen worden 

verwerkt tot een jaarlijks maatregelenprogramma 

 De gemeente beschikt over een meldingenregistratiesysteem dit systeem is op orde en wordt 

digitaal bijgehouden 
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4.1.1 Huidig areaal gemeente Brummen 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het totale areaal van de gemeente Brummen 

 

Tabel 4.1 huidig areaal 

 

Object Omvang Eenheid 

Vrijvervalriolering:   

Gemengde riolering 95,3 km 

(verbeterd) gescheiden vuilwater riolering 17,8 km 

(verbeterd) gescheiden regenwater riolering 14,0 km 

Infiltratieriolering (IT-riool) 3,9 km 

Gemalen en persleidingen   

Gemalen 24 st. 

Persleidingen 5,0 km 

Drukriolering buitengebied   

Pompunits 533 st. 

Drukriolering 115,3 km 

Vrijvervalriolering buitengebied tbv drukriolering 20,8 km 

IBA’s:   

Klasse I 6 st. 

Klasse III 4 st. 

Overstorten en randvoorzieningen gemengde riolering   

Overstorten 16 st. 

Bergbezinkbassins  4 st. 

Bergbezinkleiding  1 st. 

Drainage 2,0 km 

Kolken 7.002 st. 

Retentievijvers (Lombok en Elzenbos) 2 st. 

 
  



 

 

 

 

 

Kenmerk R001-1229319GBV-ssc-V04-NL 

 

VGRP Brummen 2016 - 2020 31\50 

In onderstaande figuur is de leeftijdopbouw van de riolering binnen de gemeente Brummen 

weergegeven. 

 

 

 
Figuur 4.1 overzicht leeftijdopbouw vrijvervalriolering (bron Kikker juni 2015) 

 

Vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen artikel 3.14, 3.15 en 3.16 zijn algemene regels, voor 

lozingen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater, 

beschreven. Hieruit vloeit onder andere voort dat riooloverstorten en (hemelwater)uitlaten moeten 

zijn opgenomen in het vGRP. In bijlage 5 is hiervan een overzicht opgenomen. 

 

4.1.2 Meldingenregistratie 

De gemeente beschikt over een geautomatiseerd meldingenregistratiesysteem. Afhankelijk van 

de aard van de melding wordt bepaald op welke termijn actie wordt ondernomen. De burger wordt 

hierover geïnformeerd4. In Tabel 4.2 is per categorie een overzicht opgenomen van de 

binnengekomen meldingen, dit betreffen zowel de meldingen van de binnen- als buitendienst. In 

de afgelopen planperiode is er één klacht/aansprakelijkheidstelling als gevolg van schade door 

wateroverlast ontvangen. Deze aansprakelijkheid is echter door de gemeente niet ontvankelijk 

verklaard. 

 

 

                                                        
4 Van pompstoringen die middels een rode lamp worden gemeld ontvangt de melder geen terugkoppeling 
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Tabel 4.2 Meldingen- en klachtenregistratie 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Drukriolering buitengebied 7 1 18 7 9 37 38 117 

Onderhoud 0 0 0 1 0 1 0 2 

Overig 4 3 20 5 15 20 15 82 

Stankoverlast 3 0 4 4 4 6 0 21 

Straatkolken 21 3 13 12 15 11 9 84 

Verstopping huisaansluiting 3 4 9 1 4 14 13 48 

Verstopte duikers 0 1 1 1 1 1 2 7 

Totaal 38 12 65 31 48 90 77 361 

 
4.1.3 Actualisatie BRP en maaiveldanalyse met WOLK 

Voor de actualisatie van het BRP is het bestaande model van 2010 geactualiseerd op basis van 

de meest recente vaste gegevens van de gemeente Brummen. Alle reeds uitgevoerde en 

geplande hydraulische maatregelen zijn hierin verwerkt. Vervolgens is op basis van de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de vlakkenkaart geactualiseerd. Dit heeft geleid 

tot een toename van het aangesloten verharde oppervlak in het rekenmodel met circa 5 ha (van 

187,5 ha in 2010 naar 192,2 ha in 2015). 

 

Zoals beschreven in paragraaf 3.3.2 is het BRP doorgerekend met bui 9 en bui 10 van de 

Leidraad Riolering (in plaats van bui 8 in 2010). De gerealiseerde maatregelen uit het BRP 2010 

leiden tot een sterk verbeterd hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. Bij bui 08 voldoet 

het huidige stelsel aan de gestelde eisen met betrekking tot optredend water op straat. Wel dient 

hierbij vermeld te worden dat er geen extreme neerslag is gevallen sinds de uitvoer van deze 

maatregelen, waardoor er dus nog geen (goede) mogelijkheid geweest om te toetsen of de 

maatregelen ook in praktijk het voorgestelde effect hebben. 

 

Uit de herberekeningen met bui 9 en 10 zien we dat er opnieuw theoretische water op straat 

locaties naar voren komen. Daarbij is kritisch gekeken naar locaties waar het rioleringsstelsel zijn 

maximale capaciteit heeft bereikt. Deze locaties hoeven in de praktijk nog geen problemen op te 

leveren, maar zijn wel kwetsbaar voor extreme neerslagsituaties. 

 

In het vGRP 2016-2020 is vastgelegd dat de gemeente niet verder in gaat zetten op 

ondergrondse maatregelen als diametervergrotingen, op basis van deze theoretische water op 

straat berekeningen. Eventuele maatregelen zijn gericht op de bovengrond. In dit kader is in het 

BRP een maaiveldanalyse met behulp van WOLK uitgevoerd voor het bepalen van een 

bovengronds maatregelenpakket. Met deze analyse is vastgesteld waar het water naar 

toestroomt op maaiveldniveau bij een volledig gevuld rioleringssysteem.  

Hieruit komen enkele overlastlocaties naar voren. Voor deze locaties zijn bovengrondse 

maatregelen bedacht en vervolgens doorgerekend. Bovengrondse maatregelen zullen veelal 

bestaan uit het verlagen van het maaiveld of wijzigen van stroomrichtingen.  
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Deze maatregelen zorgen voor het creëren van bovengrondse berging, verminderen de 

wateraccumulatie en zorgen voor het afbuigen van stroombanen, maar lossen het wateroverlast 

niet overal volledig op.  

 

4.2 Speerpunten 
Op basis van de toetsing in hoeverre de huidige situatie van de rioleringszorg in de gemeente 

Brummen afwijkt van de gewenste situatie en het gestelde ambitieniveau zijn speerpunten 

opgesteld voor de komende planperiode. Door zich te richten op deze speerpunten kan de 

gemeente de gestelde doelen die voor de planperiode 2016 – 2020 zijn gesteld behalen.  

De speerpunten voor de planperiode 2016-2020 zijn: 

 Bovengronds aanpakken wateroverlast: de gemeente gaat na het afronden van de 

afkoppelmaatregelen in Eerbeek, niet langer inzetten op het ondergronds oplossen van 

wateroverlast. Hierbij worden alleen maatregelen getroffen op die locaties waar ook 

daadwerkelijk overlast wordt geconstateerd of waar bovengrondse maatregelen eenvoudig en 

goedkoop zijn mee te nemen bij overige herinrichtingsmaatregelen. Alleen als bovengrondse 

maatregelen echt niet mogelijk blijken, worden ondergrondse maatregelen getroffen 

 Actief benaderen en informeren burgers: De gemeente gaat burgers actiever en 

frequenter informeren over de geplande projecten en onderzoeken uit het vGRP. Hierbij is 

tevens aandacht voor burgerparticipatie. Daarnaast gaat de gemeente burgers actief 

benaderen en informeren over de klimaatontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de 

burger onder andere door het verruimen van de acceptatieniveau met betrekking tot hinder 

(water op straat) 

 Foutieve aansluitingen in het algemeen en foutieve aansluitingen (inclusief spoelwater 

ontijzering) in het buitengebied in het bijzonder: foutieve aansluitingen hebben een 

negatief effect op het functioneren van het rioleringssysteem. Met name in het buitengebied 

leiden de aansluitingen van het spoelwater van de ontijzeringsinstallaties tot problemen.  

De gemeente gaat deze foutieve aansluitingen de komende planperiode aanpakken 

 
4.3 Maatregelen 
 

4.3.1 Onderzoek 

Onderzoek is nodig om goed inzicht te kunnen houden in het functioneren van het rioolstelsel en 

tijdig en adequaat te kunnen reageren. Voor de meeste onderzoeksinspanningen kan volstaan 

worden met een voort zetting van de huidige strategie. Daarnaast is uit de toetsing huidige 

situatie naar voren gekomen dat een aantal onderzoeken nodig is om het inzicht te vergroten. 

Onderstaand zijn deze onderzoeken kort benoemd. 
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 Opstellen hemel- en grondwaterverordening: de gemeente stelt een hemelwaterverordening 

op waarin zij duidelijk vastlegt wat van de burger verwacht wordt met betrekking tot hemel- en 

grondwater. Hierbij worden tevens de bergingseisen zoals opgenomen in paragraaf 3.4.2 

vastgelegd. Hierin is specifieke aandacht voor de foutieve aansluitingen van hemelwater op 

de drukriolering en de spoelwater problematiek in het buitengebied 

 Opstellen afkoppelkansenkaart: op basis van de resultaten van maaiveldanalyses wordt een 

afkoppelkansenkaart opgesteld. Deze kaart geeft inzicht in de locaties waar eenvoudig en 

effectief bovengronds afkoppelen van hemelwater mogelijk is. De kaart dient hierbij als 

hulpmiddel bij werkzaamheden in de ruimtelijke inrichting 

 Meetsysteem infiltratiesysteem: de gemeente wil meer inzicht in het functioneren van de 

infiltratiesystemen. Hiervoor gaat de gemeente een meet- en monitoringsplan opstellen op 

basis waarvan een meetsysteem wordt aangelegd. Dit meetsysteem wordt jaarlijks 

gemonitord 

 Onderzoek risicogestuurd beheer: de gemeente gaat onderzoeken of risicogestuurd beheer 

op basis van bijvoorbeeld wegfuncties mogelijk is. Wanneer dit mogelijk blijkt wordt de 

beheerstrategie hierop aangepast. Dit betekent echter niet dat bestaande normen of 

richtlijnen opzij worden geschoven, maar dat er een extra afweging wordt gemaakt voordat tot 

uitvoering wordt overgegaan 

 Onderzoek foutieve aansluitingen: de gemeente blijft onderzoek verrichten naar foutieve 

aansluitingen. Eventueel geconstateerde foutieve aansluitingen worden hersteld. 

 Monitoring grondwatermeetnet: vanuit het Samenwerkingsverband Water Oost-Veluwe is een 

gezamenlijk grondwatermeetnet ingericht. De komende planperiode blijft de gemeente 

deelnemen aan het gezamenlijk monitoren van dit meetnet 

 Deelname onderzoeken in de samenwerking: de gemeente neemt deel aan onderzoeken die 

in de samenwerking worden opgepakt. Hierbij valt te denken aan efficiency onderzoeken door 

het gezamenlijk oppakken en/of aanbesteden van bestekken, maar ook onderzoeken in het 

kader van innovaties en duurzaamheid zoals riothermie5. Ook het stimuleren van 

burgerinitiatieven met betrekking tot het afkoppelen van particulier verhard oppervlak, 

risicogestuurd beheer en de problematiek rondom de ontijzeringsfilters passen binnen de 

samenwerking 

 Deelname benchmark riolering: In de benchmark, uitgevoerd door de Stichting Rioned, wordt 

de rioleringszorg van veel gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken (eens per drie 

jaar). De resultaten van de benchmark worden meegenomen in de ontwikkeling en bijsturing 

van het vGRP en BRP van de gemeente Brummen. 

 

In de onderstaande tabel zijn alle onderzoeksinspanningen weergegeven. De met een 

* gemarkeerde maatregelen maken onderdeel uit van de structurele exploitatie, de overige 

maatregelen zijn apart als onderzoeksmaatregelen meegenomen in het kostendekkingsplan. 

 

 

                                                        
5 Riothermie: met het afvalwater dat huishoudens en bedrijven lozen op de riolering verdwijnt ook veel warmte (thermische energie). 
Riothermie is een techniek waarbij via warmtewisselaars deze energie uit het afvalwater wordt terggewonnen. 
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Tabel 4.3 overzicht onderzoeksmaatregelen 

 

Onderzoek Jaar Kosten [EUR] 

Actualiseren beheersystemen (verwerken revisies) Continu / maandelijks 10.000 * 

Gedetailleerde camera-inspecties vrijvervalriolering  10% per jaar 18.500 * 

Incidentiele inspecties obv klachten of ivm wegbeheer Jaarlijks 2.500 * 

Verwerking en beoordeling inspectiegegevens Jaarlijks 10.000 * 

Meten en monitoren gemalen en overstorten Continu * onderhoud gemalen 

Meten en monitoren grondwatermeetnet Continu 10.000 * 

Onderzoeken foutieve aansluitingen Jaarlijks 5.000 * 

Actualisatie vGRP 2020 20.000 

Actualisatie BRP 2024 25.000 

Opstellen hemel- en grondwaterverordening 2016 5.000 

Opstellen afkoppelkansenkaart 2016 5.000 

Communicatie burgers Continu Binnen organisatie 

Inrichten monitoring infiltratiesystemen (incl. plan) 2016 8.000 

Meten en monitoren infiltratiesystemen Continu 5.000 * 

Onderzoek risicogestuurd rioolbeheer 2016 10.000 

Deelname onderzoeken in de samenwerking Jaarlijks Binnen organisatie 

Deelname benchmark riolering 2016 2016 Binnen organisatie 

 
4.3.2 Communicatie met bewoners 

De gemeente heeft de communicatie met bewoners tot één van de speerpunten van voorliggend 

vGRP gemaakt. De gemeente geeft hier invulling aan door de burgers actief te benaderen over 

de klimaatontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de burger. Hierbij is tevens aandacht voor 

wateroverlast en de verruiming van de acceptatiegrens met betrekking tot hinder. 

Daarnaast gaat de gemeente burgers actiever en frequenter informeren over geplande projecten 

en onderzoeken uit het vGRP. Centraal staat hierbij de burger te informeren over de aanleiding 

en waarom de gemeente specifiek voor deze oplossingen kiest. 

Speciale aandacht is er voor burgerparticipatie. Bij de uitvoering van projecten is inspraak van 

burgers mogelijk. Hierbij moet gedacht worden aan kleinschalige aanpassingen van de inrichting 

van de straat die gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden uitgevoerd worden (snelheid remmende 

maatregelen, versmallen rijbaan en dergelijke). Grootschalige herinrichting zoals het creëren van 

(extra) parkeerplaatsen vervangen van groenvoorziening of verlichting horen niet tot de 

rioleringstaak. Indien deze aanpassingen wel nodig blijken wordt het budget van betreffende 

afdeling ingebracht. De mate van burgerparticipatie wordt voor de planperiode gelijk gehouden en 

kan dus niet per project of jaar verschillen. 

 

4.3.3 Beheer rioleringsgegevens bij nieuwe aanleg 

De revisiegegevens van nieuw aangelegde riolering zullen uiterlijk vier weken na de oplevering 

van een nieuwbouwproject worden verwerkt. Hiermee voldoet de gemeente aan de regels van 

WION. 
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4.3.4 Objectgerichte maatregelen 

Objectgerichte maatregelen zijn gericht op het in stand houden of verbeteren van de toestand (de 

kwaliteit) van de rioleringsobjecten. Objectgerichte maatregelen zijn zowel vervangingen van 

verouderde of verslechterde objecten als onderhoudsmaatregelen. 

 

Onderhoud 

In de afgelopen jaren is het onderhoud aan vrijvervalriolering, persleidingen en gemalen structureel 

uitgevoerd op basis van inspecties en meldingen. Het onderhoud aan de drukriolering en gemalen 

wordt uitgevoerd conform de ‘BRL-K14020; kwaliteit gestuurd onderhoud aan pompinstallaties en 

gemalen’.  

De inspectieresultaten geven op dit moment geen aanleiding tot het intensiveren van de huidige 

onderhoudsstrategie van de vrijvervalriolering en gemalen. 

 

Tabel 4.4 overzicht onderhoudsmaatregelen 

 

Onderhoudstaak Frequentie Kosten [EUR] 

Kolkenzuigen en onderhoud kolken 1 × per jaar 35.000 

Correctief onderhoud (incl. reiniging + herstel foutieve aansluitingen) Jaarlijks 68.500 

Onderhoud gemalen (incl. reiniging en inspectie) Jaarlijks 100.000 

Bijdrage aan openbare reiniging (60%) Jaarlijks 106.500 

Bijdrage aan reiniging van wegen (60%) Jaarlijks 42.000 

 

Vervanging en renovatie van vrijvervalriolen 

De inspectieresultaten van de camera-inspecties worden nader beoordeeld waarbij wordt bepaald 

welke maatregelen de komende jaren precies nodig zijn en wat de urgentie is. Daarbij zullen 

maatregelen zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere beheer- en 

onderhoudsactiviteiten en herinrichtingsprojecten binnen de gemeente. 
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Voor de planperiode is de vervangingsopgave bepaald op basis van de kwaliteit. Hierbij is tevens 

rekening gehouden met de geplande afkoppelmaatregelen in de kern Eerbeek. De 

vervangingskosten zijn bepaald aan de hand eenheidsprijzen gebaseerd op de daadwerkelijke 

vervangingskosten zoals deze de afgelopen planperiode binnen de gemeente zijn uitgevoerd.  

Per werk wordt nader beschouwd wat het meest doelmatig is; vervanging of relinen. Waarbij de 

gemeente in eerste instantie uitgaat van vervanging (dus inclusief vervanging van inspectieputten 

en kolk- en huisaansluitleidingen).  

Relinen wordt in principe toegepast bij locaties waar het volledig opbreken van de straat niet 

gewenst of mogelijk is. Dit is en blijft echter maatwerk en wordt per werk nader beschouwd.  

In het kostendekkingsplan is gerekend met het relinen van 15 % van de strengen (met uitzondering 

van de strengen die vervangen worden ten behoeve van het afkoppelplan). De kosten voor het 

relinen bedragen 50 % van de vervangingskosten. De vervangingskosten voor de planperiode 

komen hiermee uit op het volgende.  

 

 

Tabel 4.5 vervangingskosten vrijvervalriolering planperiode 

 

 Vervanging tbv 

afkoppelen Eerbeek 

× EUR 1.000 

Vervanging obv kwaliteit

× EUR 1.000 

85% vervangen 

Vervanging obv kwaliteit

× EUR 1.000 

15% relinen 

Totaal 

× EUR 1.000 

2016 182,6 682,8 60,3 925,7 

2017 271,3 0 0 271,3 

2018 489,8 4,1 0,4 494,3 

2019 421,3 38.0 3,4 462,7 

2020 652,3 222,7 19,6 894,6 

Totaal 2.017,3 947,6 83,7 3.048,6 

 

Omdat deze vervangingen (reliningen) nog tot projecten moet worden gevormd, is in het 

kostendekkingsplan steeds gerekend met het gemiddelde over vijf jaar. Voor de planperiode komt 

dit neer op EUR 609.712,00 per jaar. 

 

Voor de lange termijn is in het beheersysteem Kikker een restlevensduurberekening uitgevoerd, 

hiermee is een vervangingsplanning op basis van kwaliteit opgesteld. Daarnaast wordt bij 

vervanging het functioneren van het hele rioolstelsel tegen het licht gehouden. Daarbij zal zo 

mogelijk optimalisatie en verbetering uitgevoerd worden of verhardoppervlak bovengronds 

worden afgekoppeld.  
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Groot onderhoud en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering 

Op basis van de inspectie- en de onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks uitgevoerd worden, 

worden werkzaamheden voor groot onderhoud en/of vervanging van de gemalen en drukriolering 

in de gemeente ingepland. De onderhoudsstaat van de gemalen en de drukriolering worden 

daarmee op het gewenste niveau gehouden. De volgende vervangingswerkzaamheden zijn in de 

planning opgenomen: 
 

 

Tabel 4.6 vervangingen gemalen, persleidingen en drukriolering 

 

Omschrijving Jaar Kosten × EUR 1.000 

Gemalen:   

Hallsepad (Buitengebied) BK 2016 30,1 

Hazenberg (Brummen) ME 2017 32,1 

Voorsterweg spoor (Brummen) BK + ME 2017 118,5 

Doonweg Palisium (Eerbeek) ME 2018 19,4 

Inj. Rhienderensestraat ME 2019 34,6 

Kollergang (Eerbeek) BK + ME 2019 77,2 

Buurtweg Oeken (Oeken) ME 2020 36,6 

Persleidingen:   

Soerense Zand (Eerbeek) 1,1 km 2020 159,0 

Pompunits drukriolering*:   

drukriolering fase III (133 st.) 2016 588,7 

drukriolering fase IV (84 st.) 2017 371,8 

drukriolering fase IV-V (64 st.) 2018 283,3 

drukriolering fase V (53 st.) 2018 234,6 

drukriolering fase VI (1 st.) 2018 4,4 

*In 2015 zijn de renovaties van de pompunits uit fase II uitgevoerd. Ten opzichte van de renovaties van de 

pompunits uit fase I (2014) is een verbeterpunt in de besturing aangebracht. De pompunits uit fase I zijn achteraf op 

dezelfde manier aangepast. Hiermee voldoen de pompunits aan de huidige kwaliteitseisen en zal het aantal 

pompstoringen minimaal zijn. Fase III tot en met VI worden de komende jaren op dezelfde wijze gerenoveerd.  

 
4.3.5 Systeemgerichte maatregelen 

Systeemgerichte maatregelen zijn gericht op het in stand houden of verbeteren van het 

functioneren van het rioolstelsel. Hydraulische maatregelen zijn daarbij gericht op de afstroming 

naar en in het rioolstelsel. Hieronder vallen ook maatregelen die worden genomen in het kader 

van berging op maaiveld. Milieutechnische maatregelen zijn veelal gericht op de berging van het 

rioolstelsel om overstortingen te beperken en verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel 

mogelijk te voorkomen.  
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Hydraulische maatregelen 

In het vorig GRP zijn de hydraulische maatregelen uit het basisrioleringsplan 2010 opgenomen. 

Zoals reeds vermeld zijn hiervan nog niet alle maatregelen voor de kern Eerbeek uitgevoerd. 

Deze maatregelen zijn opgenomen in het vGRP. 

 

Uit de actualisatie van het BRP zijn geen nadere maatregelen naar voren gekomen. Doordat de 

gemeente op dit moment geen wateroverlast ervaart worden de maatregelen die uit de WOLK 

naar voren zijn gekomen, pas uitgevoerd als de wateroverlast daadwerkelijk wordt ervaren of 

wanneer overige werkzaamheden op deze locaties worden uitgevoerd. In het vGRP is rekening 

gehouden met in totaal EUR 30.000,00 aan meerkosten voor het uitvoeren van deze extra 

maatregelen. 

 

Tabel 4.7 hydraulische maatregelen 

 

Maatregel Jaar Raming EUR × 1.000 

Afkoppelen 2016 2016 310,0 

Afkoppelen 2017 2017 310,0 

Afkoppelen 2018 2018 310,0 

Afkoppelen 2019 2019 310,0 

Afkoppelen 2020 2020 310,0 

Afkoppelen 2021 2021 310,0 

verlagen externe drempel BBB Kanaalweg 2021 4,0 

Meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2017 10,0 

Meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2019 10,0 

Meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2020 10,0 

 

Milieutechnische maatregelen 

De gemeente voldoet aan de basisinspanning. In de planperiode 2016-2020 zijn dan ook geen 

milieutechnische maatregelen ingepland. Het grootschalig afkoppelen van hemelwater in de kern 

Eerbeek heeft een gunstig effect op de lozing van afvalwater, maar is in eerste instantie beoogd 

als hydraulische maatregel. 

De gemeente maakt voor de planperiode 2016-2020 EUR 250.000,00 (EUR 50.000,00 per jaar) 

vrij voor additionele maatregelen op technisch dan wel milieutechnisch gebied. De gemeente is 

voornemens dit in te zetten voor de meerkosten van het (bovengronds) afkoppelen/infiltreren van 

hemelwater bij overige werkzaamheden in de aangewezen gebieden.  
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5 Middelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de middelen die nodig zijn om de rioleringszorg in Brummen vorm 

te geven. Deze bestaan uit personele middelen en financiële middelen. Daarnaast is 

ingegaan op de kostendekking, waarbij het verloop van de voorziening en de rioolheffing 

berekend is. 

 

5.1 Personele middelen 
Om een overzicht te krijgen van de benodigde personele middelen, zijn alle activiteiten vertaald 

naar takenpakketten (kernfuncties) die door personen moeten worden ingevuld. Conform module 

D2000: ‘Personele aspecten van gemeentelijke watertaken’ van de Leidraad Riolering wordt 

onderscheid gemaakt in vijf deeltaken: 

1. Planvorming 

2. Onderzoek 

3. Onderhoud 

4. Maatregelen (inclusief voorbereiding en toezicht) 

5. Facilitair 

 

Voor een gemeente van circa 20.950 inwoners is in onderstaande tabel een overzicht 

opgenomen van de tijdsbesteding voor het adequaat kunnen uitvoeren van de vijf genoemde 

deeltaken. De kengetallen zijn gebaseerd op de Leidraad Riolering module D2000. 

 

De formatie van de gemeente Brummen wordt ingezet voor de uitvoering van wettelijke taken en 

vastgesteld beleid. Werkzaamheden die niet binnen de formatie van de gemeente Brummen 

passen worden uitbesteed, of hiervoor worden mensen (tijdelijk) ingehuurd.  

 

 

Tabel 5.1 Benodigde personele middelen (1 fte = 175 dagen/jaar) 

 

 Alles in eigen beheer* Maximaal uitbesteden Situatie Brummen 

 dagen fte gemeente dagen fte gemeente dagen fte 

Planvorming 200 1,1 55% 112 0,7 75% 156 0,9 

Onderzoek  255 1,5 30% 78 0,4 30% 78 0,4 

Facilitair 85 0,5 75% 63 0,4 75% 63 0,4 

Onderhoud 867 4,9 35% 295 1,7 35% 295 1,7 

Maatregelen 506 2,9 40% 203 1,1 40% 203 1,1 

Totaal 1.913 10,9  751 4,3  795 4,5 

*invulling van de volgende taken; klachten, kolken reinigen, adviezen, directie en toezicht, verwerken revisies, 

bijhouden beheersysteem, Schrijven bestekken. 
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Uit Tabel 5.1 blijkt dat de gemeente Brummen haar rioleringswerkzaamheden bijna maximaal uit 

besteed. Volgens de berekening op basis van de Leidraad Riolering is bij een maximale 

uitbesteding 4,3 fte benodigd en voor de situatie van Brummen 4,5 fte. De gemeente heeft circa 

3,5 fte beschikbaar ten aanzien van de rioleringswerkzaamheden. De gemeente komt hiermee 

dus 1 fte tekort. Dit tekort wordt ook als dusdanig ervaren. De grens van het maximaal 

uitbesteden met de huidige bezetting wordt overschreden. De kwaliteit van de regievoering komt 

hiermee onder druk te staan.  

 

5.2 Financiële middelen 
De gemeente streeft naar een solide beleid ten aanzien van de financiering van de strategie uit 

het voorliggende vGRP. Het financieel beleid is gericht op een goede instandhouding van de 

bestaande voorzieningen, met als doel dit tegen een kostendekkend tarief aan te bieden. 

In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat die gemoeid zijn met de 

activiteiten uit de strategie. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op prijspeil 2016, 

exclusief BTW en moeten voor de toekomst met de optredende inflatie worden geïndexeerd.  

De in dit hoofdstuk genoemde investeringen, zowel vervangingsinvesteringen als investeringen in 

milieumaatregelen zijn inclusief kosten voor voorbereiding en directievoering. 

 

5.2.1 Vervangingsinvesteringen en verbetermaatregelen 

De totale investeringen die met de aanleg (exclusief nieuwbouw) en het beheer van de riolering in 

de planperiode gemoeid zijn, bedragen circa EUR 6,9 miljoen, zie Tabel 5.2 deze investeringen 

bestaan uit zowel vervangingsinvesteringen als verbetermaatregelen in de vorm van het 

afkoppelen van verhard oppervlak in de kern Eerbeek.  

 

 

Tabel 5.2 investeringen rioleringszorg planperiode 2016-2020 (exclusief inflatie en × EUR 1.000) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Planperiode

Vrijvervalriolering 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 3.048,6 

Gemalen (BK) 30,1 75,5 - 45,1 - 150,7 

Gemalen (ME) - 75,1 19,4 66,7 36,6 197,7 

Persleidingen - - - - 159,0 159,0 

Pompunits (BK) - - - - - 0,0 

Pompunits (ME) 588,7 371,8 522,3 - - 1.482,8 

Drukriolering - - - - - 0,0 

IBA's (BK + ME) - - - - - 0,0 

Randvoorzieningen (BK + ME) - - - - - 0,0 

Afkoppelen 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 1.580,0 

Meerkosten bovengrondse 

maatregelen - 10,0 - 10,0 10,0  

Milieumaatregelen 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Totaal 1.588,5 1.502,1 1.511,4 1.091,5 1.175,3 6.868,8 
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5.2.2 Totale lasten 

Conform de uitgangspunten van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV) (zie ook paragraaf 5.3.2), worden investeringen voor de vervangings- en 

verbetermaatregelen geactiveerd en als nieuwe kapitaallast (rente en aflossing) opgenomen. 

Uitzondering hierop zijn de vervangingen en renovaties van de vrijvervalriolering. Deze worden 

jaarlijks direct afgeboekt uit de Voorziening Rioolrenovaties, zie verder paragraaf 5.2.4. 

 

De kapitaallasten van de hierboven genoemde nieuwe investeringen vormen samen met de 

kapitaallasten van investeringen uit het verleden, de exploitatielasten, BTW-compensatie en de 

onderzoeken de totale lasten, noodzakelijk voor een goede invulling van de gemeentelijke 

zorgplicht.  

 

De exploitatielasten worden conform BBV niet geactiveerd. In bijlage 6 is een overzicht 

opgenomen van alle financiële gegevens die als basis dienen voor het kostendekkingsplan. 

De totale lasten in de planperiode bedragen circa EUR 14,3 miljoen, zie Tabel 5.3. 

In Figuur 5.1 zijn de lasten voor de langere termijn weergegeven. De totale lasten over de 

beschouwde periode van 60 jaar (2016-2075) bedragen circa EUR 216,0 miljoen.  

 

 

Tabel 5.3 Totale lasten rioleringszorg planperiode vGRP (exclusief inflatie en × EUR 1.000) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Planperiode 

Nieuwe kapitaallasten* 41,8 103,3 145,3 184,9 208,5 683,8

Exploitatie 955,9 955,9 955,9 955,9 955,9 4779,5

Onderzoek 13,0 15,0 0,0 0,0 20,0 48,0

Kapitaallasten verleden 895,1 859,0 806,6 779,5 771,3 4.111,5

BTW-compensatie** 314,2 327,5 332,1 336,7 345,7 1.656,2

Dotatie Voorziening 

Rioolrenovatie*** 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3.000,0

Totaal 2.819,9 2.860,7 2.839,9 2.857,0 2.901,4 14.278,9

*nieuwe kapitaallasten over verbetermaatregelen en vervangingsinvesteringen m.u.v. de vrijvervalriolering 

**inclusief BTW over dotatie aan de voorziening Rioolrenovatie 

***dotatie aan de voorziening Rioolrenovatie t.b.v. vervangingen en renovaties vrijvervalriolering 
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Figuur 5.1 Totale lasten over periode van 60 jaar 
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5.2.3 Rioolheffing 

Om alle lasten die met de rioleringszorg gepaard gaan te dekken heft de gemeente rioolheffing. 

Hiervoor hanteert de gemeente gecombineerde heffing van een vast recht en een gebruikers 

heffing op basis van drinkwater verbruik. Hierbij wordt de geloosde hoeveelheid afvalwater 

gesteld op de toegevoerde, tenzij de werkelijk geloosde hoeveelheid kan worden aangetoond. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen en niet woningen.  

 

Per 1 januari 2016 bedraagt het vast recht EUR 41,51 per jaar en het variabel recht EUR 2,37  

per m³ waterverbruik. Het aantal heffingseenheden bedraagt 9.300 voor het vast recht en 

1.050.000 heffingseenheden voor het variabel recht. De totale opbrengt bedraagt hiermee 

circa EUR 2,9 mln. 

In het kostendekkingsplan is rekening gehouden met de uitbreiding Elzenbos. Hiervoor is 

gerekend met een stijging van 35 heffingseenheden voor het vast recht en 3.500 voor het 

variabel recht. 

 

Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit andere bronnen. 

 

5.2.4 Voorzieningen 

De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt uit de inkomsten 

via de rioolheffing.  

Om schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en daardoor ook de schommelingen in de 

rioolheffing te voorkomen, maakt de gemeente gebruik van een Egalisatie Voorziening Riolering. 

De geprognotiseerde stand van de Reserve Riolering per 1 januari 2016 is EUR 350.000. 

 

Naast de Reserve Riolering maakt de gemeente gebruik van een Voorziening Rioolrenovaties. 

Via deze spaarvoorziening worden alleen de vervangingsinvesteringen van de vrijvervalriolering 

direct afgeboekt. De overige vervangingsinvesteringen en verbetermaatregelen worden 

geactiveerd en gekapitaliseerd, zie verder paragraaf 5.2.2. De geprognotiseerde stand van de 

Voorziening Rioolrenovaties per 1 januari 2016 is EUR 637.095. 
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5.3 Kostendekking 
Het doel van de kostendekkingsberekening is een onderbouwde prognose te maken van het 

verloop van de rioolheffing in de toekomst, gebaseerd op de lasten, zoals deze in de vorige 

paragraaf zijn benoemd. De berekening is uitgevoerd over een periode van 60 jaar, zodat de 

totale kosten van het gehele stelsel inzichtelijk zijn gemaakt. Hierbij is voor 60 jaar gekozen 

omdat dit de technische levensduur is van de vrijvervalriolering.  

Hoewel een zo goed mogelijke benadering wordt nagestreefd van het toekomstige verloop van 

uitgaven en inkomsten, blijft dit vooral het bepalen van de trend naar de toekomst.  

 

Het verloop van de rioolheffing is afhankelijk van onder meer veranderende wetgeving, nieuw 

beleid of het gemeentelijke uitgavenpatroon, waardoor een regelmatige actualisatie van de 

kostendekking wenselijk is. De kostendekking van de komende planperiode betreft een 

gedetailleerde uitwerking. 

 

5.3.1 Uitgangspunten 

In de berekening van de rioolheffing is met de volgende gemeentelijke financiële uitgangspunten 

rekening gehouden: 

 Bij de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met inflatie 

 Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2016 

 BTW over kapitaallasten, exploitatie en dotatie voorziening Rioolrenovatie 

 Er wordt geen rente over de voorziening berekend  

 Afschrijving 

 Rentepercentage voor afschrijving bedraagt 3,0 % 

 Annuitaire afschrijving 

 Start afschrijving in jaar van investering 

 50 % rente in het jaar van investering 

 Afschrijvingstermijnen en theoretische levensduur: 

 Elektromechanische installatie gemalen  15 jaar 15 jaar 

 Elektromechanische installatie drukriolering  20 jaar 20 jaar 

 Bouwkundige onderdelen gemalen en drukriolering  40 jaar 40 jaar 

 Pers- en drukleiding  50 jaar 50 jaar 

 Vrijvervalriolering  1 jaar 60 jaar 

 Randvoorzieningen (bouwkundig) 60 jaar 60 jaar 

 

5.3.2 Uitgangspunten Besluit Begroting en verantwoording (BBV) 

De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks 

begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. 

In de BBV zijn ook regels en randvoorwaarden opgenomen voor gemeenten met betrekking tot 

het bepalen van de kostendekking van de rioolheffing en financiering van investeringen in de 

riolering.  

Onderstaand zijn de belangrijkste voorwaarden opgenomen: 
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 Investeringen ten behoeve van riolering worden gezien als investeringen met meerjarig 

economisch nut en dienen te worden geactiveerd (artikel 59, lid 1) 

 Jaarlijkse exploitatiekosten worden niet geactiveerd (ontbreken voorwaarde meerjarig 

economisch nut) 

 Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd (artikel 62, lid 1) 

 Een specifieke bijdrage van derden die in directe relatie staat tot de investering mag in 

mindering worden gebracht (direct afboeken) (artikel 62, lid 2).  

 Er wordt gebruik gemaakt van een bestemmingsreserve met als doel ongewenste 

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (artikel 43, lid 1b). Uit de toelichting valt af te 

leiden dat het volgens het BBV om een voorziening gaat en geen onderdeel uitmaakt van het 

eigen vermogen. De rioolheffing mag alleen worden uitgegeven aan het doel waarvoor het is 

ingesteld (zogenaamd gebonden besteding) 

 

5.4 Bepaling rioolheffing 
Op basis van de totale lasten, inkomsten, stand van de Egalisatie Voorziening Riolering en de 

uitgangspunten zoals in de voorgaande paragrafen beschreven, is het effect op de rioolheffing 

bepaald voor de periode 2016-2075. Voor het behouden van een positief saldo van de Egalisatie 

Voorziening Riolering is op termijn een stijging in de rioolheffing noodzakelijk. Gedurende de 

planperiode kan de rioolheffing echter gelijk blijven. 
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In de volgende Figuur 5.2 is het verloop van de lasten, inkomsten, saldo Egalisatie Voorziening 

Riolering en het verloop van de rioolheffing6 voor zowel het vast recht als het variabel recht. In 

bijlage 7 zijn de resultaten van de heffingsberekening opgenomen. 

 

 

 
Figuur 5.2 Verloop inkomsten, lasten, voorziening en hoogte rioolheffing 

 

In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met de inflatie. De voorgestelde 

hoogte van de rioolheffing dient jaarlijks met de inflatie geïndexeerd te worden. Bij een afwijkend 

drinkwaterverbruik moet dit in het variabel tarief worden meegenomen. 

Zoals in Figuur 5.2 valt af te lezen kan de rioolheffing de komende jaren gelijk blijven. De hoogte 

van de rioolheffing ziet er de komende planperiode dan ook als volgt uit. 
 
  

                                                        
6 De hoogte van de rioolheffing is weergegeven in de rechter as 
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Tabel 5.4 Hoogte rioolheffing planperiode 

 

 vast recht [EUR/jr] variabel recht [EUR/m³] 

2016 41,51 2,37 

2017 41,51 2,37 

2018 41,51 2,37 

2019 41,51 2,37 

2019 41,51 2,37 

 

In Figuur 5.2 vallen grote schommelingen in het uitgave patroon af te lezen. Deze worden met 

name veroorzaakt door de dotatie aan de Voorziening Rioolrenovaties ten behoeve van de 

vervanging en renovatie van de vrijvervalriolering. In Figuur 5.3 is het verloop van de Voorziening 

Rioolrenovaties weergegeven. 

 

 

 
Figuur 5.3 Verloop Voorziening Rioolrenovaties 

 

In de periode 2036-2045 wordt duidelijk meer gedoteerd aan de voorziening dan op dat moment 

daadwerkelijk nodig is. Op deze manier spaart de gemeente voor de grote investeringen die 

vanaf 2046 verwacht worden. Er is gekozen voor een gelijkmatig verloop in de stijging van de 

rioolheffing vanaf 2034, om deze vervangingspiek te kunnen financieren.  
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Zoals in paragraaf 4.3.4 staat beschreven zijn de vervangingsinvesteringen vrijvervalriolering 

bepaald op basis van een restlevensduurberekening. Op basis van nieuwe inspectiegegevens 

worden steeds opnieuw restlevensduurberekeningen uitgevoerd, waarmee een nieuwe 

vervangingsplanning wordt gegenereerd. Het verloop van bovenstaande grafiek zal dan ook op 

basis van deze nieuwe planningen steeds bijgesteld moeten worden in een financiële actualisatie. 
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 Bijlage 

1 Evaluatie 

 

 

 





Planvorming, onderzoek en facilitair: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 
Voortgangsrapportage vGRP 2011-2016 2011 tot en 

met 2014 
Alleen in 
2010 en 
2011 

Door onderbezetting is er geen rapportage voor 2012 t/m 2015 
opgesteld 

Bekostigingsystematiek (rioolheffing) 2011 Ja  
Vernieuwen aansluitverordening 2011 Ja  Aandachtspunt is intrekken oude rioolverordening 
Onderzoek capaciteit oppervlaktewater Lombok 2011 Ja  Capaciteit met 1.000 m³ vergroot (uitgevoerd in 2011) 
Opstellen geactualiseerd Gemeentelijk 
Afkoppelplan 

2011 Ja  Hierbij heeft wijziging van de aangewezen afkoppelgebieden 
plaats gevonden 

Inrichten grondwatermeetnet 2012 Ja  Gezamenlijk project met SWOV gemeenten (Apeldoorn, Epe, 
Voorst en Brummen) 

Monitoring grondwatermeetnet Jaarlijks 
vanaf 2013 

Ja  Gezamenlijk project met SWOV gemeenten 

Actualisatie BRP 2015 2015 In uitvoering 
Actualisatie vGRP  2015 2015 In uitvoering 
Onderzoek foutieve aansluitingen Jaarlijks 2011, 2014 

en 2015 
Wijk Lombok, en de bedrijventerreinen Rhienderen en Kollergang 

 

  



Objectgerichte maatregelen: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 
Pompunits    
Drukriolering fase I (49 st.) 2014 2014  
Drukriolering fase II (108 st.) 2015 2015  
Gemalen    
De Veldweide ME (Brummen) 2011 2013  
Kraaiheide ME (Eerbeek) 2011 2011 Omgevormd naar gescheiden stelsel 
Loenenseweg ME (Eerbeek) 
Loenenseweg BK (Eerbeek) 

2011 
2014 

2011 
niet 

 
Na inspectie blijkt vervanging niet nodig 

Oude Eerbeekseweg ME (Brummen) 2011 2011  
Saturnusweg ME (Brummen) 2011 2011  
Soerense zand BK (Eerbeek) 2021 2014 Coating aangebracht (gemaal is metselwerk) 
Tuinstraat BK (Brummen) 2013 2013 Coating aangebracht (na inspectie bleek vervanging niet nodig) 
Vulcanusweg BK (Brummen) 2021 2014 Coating aangebracht 
Randvoorzieningen    
Rijksweg ME (Empe) 2019 2015 besturing + plc vervangen a.g.v. defecten 
Kanaalweg ME (Eerbeek) 2020 2013 besturing + plc vervangen a.g.v. defecten 
Handelstraat ME (Eerbeek) 2021 2015 Besturing + plc vervangen a.g.v. defecten 
Vrijvervalriolering    
Welke straten zijn uitgevoerd? 2011 2011 A Kuijperstraat Kampweg Mercurius-Vulcanus-Saturnusweg 
 2012 2012 Oranje Nassauplein + Relining deel rijksstraatweg, voorsterweg 
 2013 2013 Delen van Boerhaavelaan, Heemskerkstraat, Nobelstraat 

Rozenstraat en Ruijgenbos- Voorsterweg + Relining deel van 
Loenenseweg Kloosterstr 

 2014 2014 T.M.C. Asserstraat, deel van van der Waalstraat en Huygenslaan. 
K. Onnesstraat + Relining Molenstraat en deel van Tuinstr Oude 
Eb weg 

 2015 2015 Eerbeek: Delen van wethouder Sandersstraat, Nobelstraat, 
Rozenstraat en Zobnnebloemstraat, Veldweg, 
Rentmeesterstedeweg, Illinckstraat en deel van Derickxkamp 
Brummen: deel van Primulastraat en Cromhoutstraat en 
Brummmelstraat + Relining deel van Coldenhovenseweg 

  



Systeemgerichte maatregelen: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 
Kern Brummen    
Rioolvergroting Oude Meengatstraat 2011 Ja   
Rioolvergroting Meengatstraat 2011 Ja   
Rioolvergroting G. K. van Hogendorpstraat 2012 Ja   
Rioolvergroting Talmastraat 2012 Ja   
Rioolvergroting Piersonstraat 2012 Ja   
Rioolvergroting Tuinstraat 2013 Nee  Vergroting uitgesteld tot het moment dat de riolering in de 

Tuinstraat qua leeftijd en/of kwaliteit aan vervanging toe is 
Rioolvergroting Leliestraat 2013 Ja   
Rioolvergroting De Pothof 2013 Ja  Aangepast ontwerp in verband met de technische uitvoerbaarheid 
Kern Eerbeek    
Ombouwen verbeterd gescheiden stelsel Lombok 
tot gescheiden stelsel 

2011 Ja  In combinatie met vergroting retentievijver 

Verlagen externe drempel randvoorziening 
Kanaalweg 

2015 Nee  Pas uitvoeren als volledige 15 ha afgekoppeld is 

Afkoppelen 15,5 ha 2011 – 2020 Fase 1 t/m 
4 

 

Additionele maatregelen EUR 250.000,00 
(EUR 50.000,00 per jaar) 

2011 – 2016 Ja  Aanleg hwa stelsel in Brummense enk en toepassen DSI-infiltratie 
in Eerbeek zuid 

 

  



Beheermaatregelen: 

Onderwerp Jaar  Uitgevoerd Omschrijving 
Actualisatie en bijhouden rioleringsgegevens in het 
beheerpakket 

Jaarlijks  Ja   

Verwerking en beoordeling inspectiegegevens Jaarlijks  Ja   
Reiniging en inspectie vrijvervalriolering Jaarlijks  Ja   
Reinigen vrijvervalriolering buitengebied 2013 2014  
Reiniging kolken Jaarlijks Ja  Met ingang van 2015 wordt de “najaar ronde” (reinigen van kolken 

in bladrijke gebieden niet meer uitgevoerd) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

2 Beleidskaders 

 

 

 





 

 

Achtergrondinformatie vigerende beleidskaders 

 

Onderstaand zijn de volgende beleidskaders nader toegelicht: 

 De gemeentelijke zorgplichten  

 Voorkeursvolgorde 

 Wat regelt een verordening afvoer hemelwater en grondwater 

 Relaties met andere plannen 

 Vierde Nota waterhuishouding 

 Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

 Wet milieubeheer (Wm) 

 Waterwet 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

 Leidraad Riolering (RIONED) 

 Europese Kader Richtlijn Water 

 

De Gemeentelijke zorgplicht 

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking 

getreden, kortweg Wet verbrede watertaken (WVW). Het is geen zelfstandige wet maar een titel 

voor de wijziging van drie bestaande wetten. Zo is de gemeentelijke rioleringszorgplicht in de Wet 

milieubeheer (het oude artikel 10.33) vervangen door een zorgplicht voor inzameling en transport 

van stedelijk afvalwater en zijn er zorgplichten en bevoegdheden bijgekomen voor hemelwater en 

grondwater. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de Wet milieubeheer (Wm), de Gemeentewet en 

de Waterwet.  

 

De wet voorziet in de volgende plichten en instrumenten: 

1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm) 

2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor 

zover dat niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (Artikel 3.5 

Waterwet 

3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die 

maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of provincie behoort (Artikel 

3.6, Waterwet) 

4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten 

(artikel 228a, Gemeentewet) 

5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan waarin ook aandacht aan de zorgplichten voor 

hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm) 

 

Gelet op het belang en de impact van deze herziene wetgeving is hieronder een korte toelicht 

opgenomen. 



 

 

 

Zorgplicht afvalwater 

De nieuwe zorgplicht voor de inzameling van afvalwater kent enkel paar kleine wijzigingen. 

Gemeenten blijven verplicht het afvalwater dat op de percelen op haar grondgebied vrijkomt in te 

zamelen en te transporteren door middel van een openbaar vuilwaterriool. Als het (financieel) niet 

haalbaar is overal riolering aan te leggen, kan hiervan afgeweken worden als met een 

alternatieve voorziening eenzelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. De gemeente 

moet een visie hebben of ontwikkelen over de vraag in welke situaties ze kiest voor transport 

naar de AWZI via een openbaar vuilwaterriool en wanneer andere (individuele) systemen toepast 

worden. Bovendien zal de keuze tussen een smalle zorgplicht (alleen inzamelen) en een brede 

zorgplicht (inzamelen en zuiveren) duidelijk naar voren moeten komen. 

 

Zorgplicht hemelwater 

Formeel bestaat nu een zorgplicht voor de inzameling van hemelwater voor zover de perceel 

eigenaar het hemelwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken. Gemeenten bepalen in welke 

situaties zij redelijkerwijs van perceel eigenaars mogen verwachten dat zij het hemelwater zelf 

verwerken. De gemeente heeft instrumenten in de vorm van maatwerkvoorschriften en/of een 

gemeentelijke verordening om eisen te stellen aan de kwantiteit en de kwaliteit van het in te 

zamelen hemelwater. In het vGRP moet duidelijk gemaakt worden wat in principe verwacht wordt 

van perceeleigenaren. De hemelwaterzorgplicht is een inspanningsverplichting. Gemeenten 

kunnen niet (direct) het hemelwater van alle extreme buien inzamelen. Hierin hebben gemeenten 

ook een keuze: hoe vaak vinden we water op straat of wateroverlast aanvaardbaar? Bovendien 

dient een vGRP aan te geven hoe de gemeente van plan is zelf dit hemelwater te gaan 

verwerken.  

In de definities is onderscheid gemaakt tussen stedelijk afvalwater en hemelwater. Hemelwater 

wordt zolang het niet in aanraking komt met ander afvalwater of verontreinigingen, niet (meer) 

beschouwd als afvalwater. 

 

Zorgplicht grondwater 

Ook de zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De 

gemeente is niet per definitie verantwoordelijk voor handhaving van het grondwaterpeil in het 

bebouwde gebied. De zorgplicht beperkt zich tot ‘structurele’ problemen, en voor zover niet de 

verantwoordelijkheid voor waterschap of provincie. Bovendien is de particulier in eerste instantie 

zelf verantwoordelijk. Overtollig grondwater dat hij redelijkerwijs niet zelf kan afvoeren, moet hij 

kwijt kunnen bij de gemeente, mits dit doelmatig is. De gemeente is hierbij het eerste 

aanspreekpunt (loket) voor de burger. De zorgplicht is in algemene bewoordingen beschreven. 

Het is van belang om die ruime begrippen in het vGRP toegespitst op de lokale situatie duidelijk 

af te bakenen. 

 

Voorkeursvolgorde 

In de Wet milieubeheer (Wm, artikel 10.29a) is een voorkeursvolgorde opgenomen voor het 

omgaan met onder andere hemelwater. De voorkeursvolgorde luidt: 



 

 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater 

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee 

wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld en naar een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd 

5. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 zo nodig na zuivering bij de bron, wordt 

hergebruikt 

6. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 (in de praktijk dus met name hemelwater) wordt 

lokaal in het milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering bij de bron) 

7. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van 

de Waterwet wordt getransporteerd 

 

Wat regelt een verordening afvoer hemelwater en grondwater 

Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is onder 

andere de Wet milieubeheer (Wm) gewijzigd. In deze wet (art. 10.32a) is opgenomen dat 

gemeenten een nieuwe bevoegdheid hebben en in het belang van de bescherming van het milieu 

bij verordening regels kunnen stellen aan het lozen van hemelwater en grondwater op de riolering 

en op of in de bodem. De modelverordening regelt dat een gemeente een gebied kan aanwijzen, 

waarbinnen het niet is toegestaan hemelwater of grondwater te lozen op het openbaar 

vuilwaterriool. Hierbij zal de gemeente een redelijke termijn moeten hanteren. Het is mogelijk om 

in de zogenaamde gebiedsaanwijzing een onderscheid te maken in het afkoppelen van de 

aansluiting die zich bevindt aan de voorzijde van een gebouw en de achterkant.  

 

Relaties met externe plannen 

De riolering binnen een gemeente maakt deel uit van de openbare ruimte en staat daarmee in 

nauwe relatie met de dynamiek die daarin aanwezig is. Hiernaast is de riolering ook een 

belangrijk onderdeel van het watersysteem, welke zich uitstrekt buiten de gemeentelijke grenzen. 

Doordat riolering op verschillende schaalniveaus van invloed is, zijn er een groot aantal partijen, 

die richting geven aan het functioneren van de riolering binnen de gemeente. Volgens de Wet 

milieubeheer dient het vGRP te worden opgesteld rekening houdend met én in samenspraak met 

andere betrokkenen. 

 

Binnen dit hernieuwde vGRP is verder rekening gehouden met de volgende plannen en 

regelgeving: 

 De Vierde Nota waterhuishouding, waarin als streefwaarde voor het niet aankoppelen van 

verhard oppervlak 60 % wordt genoemd. Het gevolg hiervan is onder meer dat er zo weinig 

mogelijk schoon hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. 

Gemeenten kunnen hier binnen de hemelwaterzorgplicht invulling aangeven 

 De strategie volgens Waterbeheer 21e eeuw (WB21) waarin wordt gestreefd naar het zolang 

en zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water (trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’) 



 

 

en om schoon water schoon te houden en te krijgen (trits ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’) 

Voor gemeenten is het van belang dat in het vGRP maatregelen zijn opgenomen om 

enerzijds in 2015 structurele wateroverlast problemen opgelost te hebben en anderzijds om 

dit zo te houden tot 2050 

 In de Wet milieubeheer (Wm) zijn voorschriften gesteld aan het lozen van afvalwater. Met 

het intreden van de Wet verankering en bekostiging Gemeentelijke Watertaken is een deel 

van de Wm aangepast. Voor gemeenten betekent dit een verschuiving van 

vergunningverlening naar toezicht en handhaving 

 In de nieuwe Waterwet zijn negen bestaande wetten op het gebied van oppervlaktewater en 

grondwater geïntegreerd. Belangrijk voor de rioleringszorg is dat de overstortvergunning 

wordt afgeschaft en vervangen voor een AMvB. Regels voor lozingen op de riolering  

(de gemeente is hier het bevoegde gezag) zijn opgenomen in de WABO 

 De provincie Gelderland heeft in het Waterplan 2010-2015 haar visie en strategie 

uiteengezet ten aanzien van water.  

 Waterschap Vallei en Veluwe is ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Vallei en Eem en 

Waterschap Veluwe. Tot 1 januari 2016 zijn de twee waterbeheersplannen van de voormalige 

waterschappen van kracht. De waterbeheersplannen beschrijven de doelen en inspanningen 

van het waterschap voor de periode 2010-2015. 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW): Op 23 mei 2011 is door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van 

waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit akkoord is 

een van de vijf onderdelen uit het Hoofdlijnenakkoord. Het Hoofdlijnenakkoord bevat 

afspraken over bestuur, financiën en het verminderen van regeldruk. Ook geeft het 

richtinggevende kaders voor decentralisatie. In de verschillende regio’s wordt op dit moment 

invulling gegeven aan de afspraken in dit Bestuursakkoord. Regionaal worden 

verbetermogelijkheden geconcretiseerd in regionale feitenonderzoeken, 

samenwerkingsinitiatieven en (afval)waterakkoorden.  

 De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) omvat de verplichting tot 

informatie-uitwisseling tussen gravers en beheerders van kabels en leidingen. Concreet 

betekent dit voor de riolering onder meer dat gegevens van de hoofdriolering bekend moeten 

zijn 

 Dit vGRP is opgesteld conform de Leidraad Riolering (RIONED). Naar aanleiding van de 

invoering van de Wet verbrede watertaken zijn er aantal modules vernieuwd die relevant zijn 

voor het vGRP 
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3 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

 

 

 





  

 

 

 

Doelen Functionele eisen  Maatstaven Meetmethoden 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk 

afvalwater 

1a. Alle percelen binnen de gemeentegrenzen waar stedelijk afvalwater 

vrijkomt, moeten op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten, 

uitgezonderd situaties waar individuele behandeling doelmatiger is 

Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op de riolering, tenzij 

individuele behandeling doelmatiger is. 

Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering 

en geen eigen zuivering hebben 

2. Zorgen voor transport van stedelijk 

afvalwater 

2a. De afvoercapaciteit dient voldoende te zijn, om bij droog weer het aanbod 

van stedelijk afvalwater te verwerken 

Optimaal stelselontwerp conform de Leidraad Riolering deel B, 

ontwerpgrondslagen 

- Hydraulische ontwerpberekening 

- Meting in de praktijk 

2b. Het stedelijk afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de RWZI te 

bereiken 

De ledigingstijd, exclusief de randvoorziening, mag niet langer dan 15 

uur bedragen. Inclusief de randvoorziening mag de ledigingstijd niet 

langer dan 24 uur bedragen 

Hydraulische ontwerpberekening 

2c. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om het aanbod 

van stedelijk afvalwater bij hevige neerslag te kunnen verwerken, 

uitgezonderd in bijzondere omstandigheden 

- Theoretisch geen water-op-straat bij een “standaardbui” die zich 1 

keer per 2 jaar voordoet (bui 8 volgens de Leidraad Riolering) 

- Er moet worden voldaan aan de vastgestelde acceptatienormen 

voor wateroverlast 

- Hydraulische ontwerpberekeningen 

- Waarneming 

- Klachtenregistratie 

2d. De afstroming dient gewaarborgd te zijn en de vervuilingstoestand dient 

acceptabel te zijn 

- Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen 

- Alle inslagpeilen van gemalen moeten onder de binnenonderkant 

van het laagst inkomend riool liggen 

- Alle inspectieputten in de afvalwaterriolering dienen van een 

stroomprofiel voorzien te zijn 

- Inspectie en waarneming volgens NEN 3399 

- Beoordeling in eerste instantie volgens NEN 3398, vervolgens 

aangescherpt volgens de lokale situatie, zie bijlage 4 

basiskwaliteitsniveau riolering 

2e. De objecten dienen in een goede staat te zijn Voor maximaal 5% van de jaarlijkse geïnspecteerde strengen komen 

ingrijpmaatstaven voor stabiliteit en waterdichtheid voor 

- Inspectie en waarneming volgens NEN 3399 

- Beoordeling in eerste instantie volgens NEN 3398, vervolgens 

aangescherpt volgens de lokale situatie, zie bijlage 4 

basiskwaliteitsniveau riolering 

2f. De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht dat overlast door 

stank wordt voorkomen. 

Klachten op het gebied van stankoverlast dienen zo beperkt mogelijk te 

blijven 

Registratie van meldingen over stank 

2g. Geen onnodige afvoer van vreemd water naar de RWZI Voor maximaal 5% van de jaarlijkse geïnspecteerde strengen komen 

ingrijpmaatstaven voor stabiliteit en waterdichtheid voor 

- Inspectie en waarneming volgens NEN 3399 

- Beoordeling in eerste instantie volgens NEN 3398, vervolgens 

aangescherpt volgens de lokale situatie, zie bijlage 4 

basiskwaliteitsniveau riolering 

2h. De invloed van vuiluitworp op oppervlaktewater, bodem en grondwater 

dient beperkt te zijn 

- De kwaliteit van oppervlakte-, grondwater en bodem worden niet 

negatief beïnvloed door afvalwater 

- De vuiluitworp dient te voldoen aan de door de waterbeheerder 

gestelde eisen 

- Hydraulische ontwerpberekeningen 

- Meten overstortingen, afhankelijk van de eisen in de Wvo-

vergunningen 

- Klachtenregistratie 

2i. De bedrijfszekerheid van de hoofdgemalen dient in voldoende mate 

gewaarborgd te zijn 

- Storingen op hoofdgemalen dienen binnen 24 uur verholpen te 

zijn of er dienen noodmaatregelen getroffen te worden. 

- Hoofdgemalen dienen aangesloten te zijn op het 

telemetriesysteem 

- Registeren werking gemalen d.m.v. telemetriesysteem 

- Registreren van storingen 

- Jaarlijkse inspectie van gemalen en overige voorzieningen en 

verslaglegging daarvan 

- NEN-normen 

- Klachtenregistratie 

3. Zorgen voor inzameling van regenwater 

(voor zover niet verzorgd door 

particulieren) 

3a. Alle percelen binnen het gemeentelijke grondgebied waar hemelwater 

vrijkomt worden aangesloten op de gemeentelijke riolering of een (eigen) 

voorziening 

Als is vastgesteld dat de perceelseigenaar zelf geen voorzieningen kan 

treffen voor hemelwater, dienen deze percelen te zijn aangesloten op 

een gemeentelijke voorziening om het regenwater te infiltreren, vast te 

houden, te bergen of af te voeren 

Registratie van de nog niet op de riolering aangesloten percelen waar 

men zich van het hemelwater wil ontdoen en niet direct mag lozen 

3b. De instroming in riolen via kolken moet ongehinderd kunnen plaats vinden - Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn 

- Vuilophoping in goten en kolken dient beperkt te zijn 

Waarnemingen en klachten 



  

 

 

Doelen Functionele eisen  Maatstaven Meetmethoden 

4. Zorgen voor de verwerking van 

ingezameld regenwater 

4a. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om het aanbod 

van regenwater bij hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd in 

bijzondere omstandigheden 

- Theoretisch geen water-op-straat bij een “standaardbui” die zich 1 

keer per 2 jaar voordoet (bui 8 volgens de Leidraad Riolering) 

- Er moet worden voldaan aan de vastgestelde acceptatienormen 

voor wateroverlast 

- Hydraulische ontwerpberekeningen 

- Waarneming 

- Klachtenregistratie 

4b. De vuiluitworp door hemelwaterlozingen op oppervlaktewater dient beperkt 

te zijn 

- Verontreinigingen ten gevolge van uitlogende materialen en 

bestrijdingsmiddelen moeten geminimaliseerd worden 

- De vuiluitworp dient te voldoen aan de door de waterbeheerder 

gestelde eisen 

- Geen ongeoorloofde aansluitingen 

- Toetsing bouwaanvraag, waarnemingen en klachten 

- Toetsing beleid waterkwaliteitsbeheerders 

4c. De objecten dienen in een goede staat te zijn, waarbij de afstroming van 

hemelwater is gewaarborgd 

Voor maximaal 5% van de jaarlijkse geïnspecteerde strengen komen 

ingrijpmaatstaven voor stabiliteit en waterdichtheid voor 

- Inspectie en waarneming volgens NEN 3399 

- Beoordeling in eerste instantie volgens NEN 3398, vervolgens 

aangescherpt volgens de lokale situatie, zie bijlage 4 

basiskwaliteitsniveau riolering 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het 

grondwater de bestemming van een 

gebied niet structureel belemmert 

5a. Waar nodig aangeboden grondwater inzamelen en verwerken en het 

ontwateren van wegen en openbaar groen 

- Aantasting bouwkundige constructies 

- Optrekkend vocht en schimmelvorming ( risico volksgezondheid) 

- Water in de woning (grondwater hoger dan deksel kruipruimte) 

- Slechte draagkracht/verzakking van aanwezige verharding 

- Schade aan ondergrondse infrastructuur 

- Substantiële verzakkingen van tuinen, openbaar groen en 

verharding 

- Ernstige droogte schade aanwezig bij (sier)beplanting 

- Klachtenregistratie 

- Vooronderzoek bij particulier 

- Veranderingen in de omgeving 

- Monitoring 

5b. Treffen van maatregelen bij structurele overlast - Aantasting bouwkundige constructies 

- Optrekkend vocht en schimmelvorming (risico volksgezondheid 

- Water in de woning (grondwater hoger dan deksel kruipruimte) 

- Slechte draagkracht/verzakking van aanwezige verharding 

- Schade aan ondergrondse infrastructuur 

- Substantiële verzakkingen van tuinen, openbaar groen en 

verharding 

- Ernstige droogte schade aanwezig bij (sier)beplanting 

- Klachtenregistratie 

- Vooronderzoek bij particulier 

- Veranderingen in de omgeving 

- Monitoring 

5c. De gemeente dient aanspreekbaar te zijn voor burgers die 

grondwateroverlast ervaren 

Klachtenregistratie dient zorgvuldig en adequaat te worden verwerkt Evaluatie gemeentelijk klachtenregistratie- en afhandelingsysteem 

6. Doelmatig beheer en een goed gebruik 

van de riolering 

6a. Het rioleringsbeheer dient afgestemd te worden met de andere 

gemeentelijke taken 

- In het GRP dient de relatie met de overige gemeentelijke taken 

inzichtelijk te worden gemaakt 

- Op operationeel niveau dienen jaarprogramma’s uitgewerkt te 

worden voor infrastructurele werken  

- Toetsen GRP op genoemde maatstaf 

- Toetsen operationele programma’s op maatstaf 

6b. Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn - Afstemmen van werkzaamheden met interne en externe partijen  

- Bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven 

- Verkeersomleidingen dienen zoveel mogelijk te worden beperkt 

- Procedure voor afstemming 

- Waarnemingen en klachtenregistratie 



  

 

 

Doelen Functionele eisen  Maatstaven Meetmethoden 

6c. De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn bij de gemeente en 

ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen 

- Geen regenwaterlozingen op drukriolering 

- Geen lozing van drainagewater op (verbeterd) gemengde 

riolering, d.w.a.-riolering en verbeterd gescheiden riolering 

- Geen lozing van oppervlaktewater op (verbeterd) gemengde 

riolering, d.w.a.-riolering en verbeterd gescheiden riolering 

- Geen illegale aansluitingen 

- Alle aangesloten huishoudens en bedrijven zijn bij de gemeente 

bekend 

- Geen overtredingen van de lozingsvoorwaarden conform de Wet 

milieubeheer  

- Naleving van vergunningen moet, afhankelijk van de bedrijven, 

met enige regelmaat worden gecontroleerd 

- Geen overtreding van de lozingsvoorschriften krachtens de Wet 

milieubeheer 

- Gebruikers van de riolering dienen voorgelicht te worden  

- Alle nieuwe aansluitingen worden gemaakt door of namens de 

gemeente 

- Inspectie 

- Registratie 

- Steekproefsgewijze controle van bedrijven 

- Controle in woonrijpfase bij nieuwbouw 

- Vergelijken gegevens kadaster, waterschap, milieudienst en 

dergelijke 

6d. Er dient inzicht te bestaan in de toestand en het functioneren van de 

riolering. Alle rioleringsgegevens dienen direct beschikbaar en toegankelijk 

te zijn 

- Jaarlijkse visuele inspectie van circa 10% van alle vrijvervalriolen 

voor stedelijk afvalwater 

- Jaarlijkse visuele inspectie van circa 10% van alle vrijvervalriolen 

voor regenwater  

- Maximaal 4 weken achterstand in de verwerking van 

revisiegegevens 

- Jaarlijkse inspectie van gemalen en pompinstallaties 

- Registratie van de bedrijfsgegevens van bovengenoemde 

gemalen 

- Herberekening van de riolering elke 10 jaar of naar behoefte of 

noodzaak 

- Conform onderzoeksprogramma 

- Conform genoemde maatstaven  

- Conform Eisen WION 

6e. Er dient gebruik gemaakt te worden van materialen die de waterkwaliteit 

niet negatief beïnvloeden. Tevens dient gelet te worden op energieverbruik 

- Toepassing van materialen in goten, afvoerleidingen en 

dakbedekking die niet uitlogen 

- Optimalisering draaiuren pompen 

- Toetsing plannen op Bouwbesluit 2012 

- Controle en handhaving 

- Rapportage 

- Herberekening 

6f. Overmatig energie verbruik wordt tegengegaan - Gebruik maken van energiezuinige gemalen 

- Optimalisering draaiuren pompen 

- Verlagen van de energiekosten 

6g. Er dient een klantgerichte benadering te worden nagestreefd - Maximaal 5 klachten per jaar over de riolering die binnen 4 dagen 

afgehandeld dienen te zijn. Op klachten over riolering en 

grondwater dient binnen 1 dag gereageerd te worden 

- Er dient een duidelijk aanspreekpunt voor riolering te zijn binnen 

het gemeentelijke apparaat 

Klachtenregistratie 

6h. De kosten voor het beheer moeten op een maatschappelijk aanvaardbaar 

niveau liggen 

Aanvaardbare kosten op lange termijn Actualiseren van het kostendekkingsplan halverwege de planperiode 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

4 Basiskwaliteitsniveau riolering 

 

 

 





Tabel 3.1 Basiskwaliteit vrijvervalriolen gemeente Brummen
Inspectiemethode: riool vanuit riool

normering adhv NEN3399 (2004) normering adhv NEN3399 (2015)

Hoofdcode Omschrijving hoofdcode Karakte- Materiaal streefkwaliteit Karakte- streefkwaliteit
  risering   risering

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
BAA deformatie (alleen flexibele buizen) A,B   indien ernstige afwijking dan waarschijnlijk meerdere schadebeelden
BAB scheur A,B,C,D A,B,C geen D meer (spiraal)
BAC breuk/instorting
BAD defectieve bakstenen of defectief metselwerk A,B A,B,C,D
BAE ontbrekende metselspecie
BAF oppervlakteschade A A indien ernstige afwijking dan waarschijnlijk meerdere schadebeelden

B,E,Z
B,C,D,E C,D Let op: bij gewapend betonnen buizen klasse 3 = wapening zichtbaar = ingrijp

BAG instekende inlaat
BAH defectieve aansluiting A t/m E,Z
BAI indringend afdichtingsmateriaal, ring A A

indringend afdichtingsmateriaal, anders Z Z
BAJ verplaatste verbinding, axiaal A beton/pvc A geen materiaalonderscheid meer! indien ernstige afwijking dan waarschijnlijk meerdere schadebeelden

overig
verplaatste verbinding, radiaal B vaar/moer B geen onderscheid verbindingstype meer!

mof/spie
verplaatste verbinding, hoekverdraaiing C C indien ernstige afwijking dan waarschijnlijk meerdere schadebeelden

BAK defectieve lining A,B,C A t/m N, Z
BAL defectieve reparatie Z
BAM lasfouten A, B, C
BAN poreuze buis
BAO grond zichtbaar dóór defect
BAP holle ruimte zichtbaar dóór defect
BBA wortels A,B,C A,C
BBB aangehechte afzettingen A,B,C,Z B,Z
BBC bezonken afzettingen A,B,C,Z A,B,C,Z % bij de verschillende klasses veranderd.
BBD binnendringen van grond A,B,D,Z A,Z

C C
BBE andere obstakels A t/m H, Z A tm H, Z % bij de verschillende klasses veranderd.
BBF infiltratie
BBG exfiltratie
BBH ongedierte
BCC kromming in riool A,B BCC in 2015: geprefabriceerd bochtstuk (ipv kromming in riool)
BDD waterpeil

Verklaring
kwaliteit OK
kwaliteit OK, maar is aandachtspunt =waarschuwingsmaatstaf
kwaliteit NIET OK, in principe ingrijpen =ingrijpmaatstaf
Geen klasse gedefinieerd in NEN 3399

BDD geen effect op technische levensduur

Veranderingen t.o.v. de NEN 3399 zijn:
BAA (Deformatie) klasse 4 is Waarschuwingsmaatstaf en bij de NEN 3399 een Ingrijpmaatstaf
BBB (Aangehechte Afzetting) klasse 3 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf
BBD (Binnen dringen van grond) B,C en Z klasse 2 goed en klasse 3 Waarschuwingsmaatstaf 
en bij de NEN 3399  klasse 2,3,4 en 5 Ingrijpmaatstaf
BBE (Andere Obstakels) klasse 3 Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf
BBG (Exfiltratie) klasse 5 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 geen klasse gedefineerd
BAJ C (Verplaatste verbinding,Hoekverdraaiing) Dit schadebeeld is vaak beperkt van omvang,
indien het een grotere omvang heeft leid dit tot vervolgschades

vervallen
vervallen



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

5 Overzicht overstorten en regenwateruitlaten 

 

 

 





 

 

Tabel 5.1 Externe drempels op wijkniveau gemengd en DWA 

 

Put Systeem Drempelhoogte 

[m + NAP] 

Drempellengte 

[m] 

Wijk, straat Randvoorziening

101009 Gemengd 7,81 5,00 De Pothof BBB 

109061 Gemengd 7,15 11,6 Elzenbos, De Veldweide - 

141133 DWA 7,85 1,00 Rhienderen Noord, 

Mercuriusweg 

- 

500082 Gemengd 8,15 3,00 Leuvenheim, Arnhemsestraat - 

200118 Gemengd 19,80 1,00 Eerbeekse Enk, Enkweg - 

200053 Gemengd 16,85 1,00 Eerbeek centrum, 

Stuijvenburchstraat 

- 

200749 Gemengd 14,20 18,00 Eerbeek centrum, Kanaalweg BBB 

300980 Gemengd 9,80 4,00 Hall, Haagenstraatje BBB 

409060 Gemengd 7,87 1,00 Oeken, Buurtweg - 

600037 Gemengd 6,40 2,50 Empe, Rijksweg BBB 

 

Tabel 5.2 Externe drempels op wijkniveau RWA 

 

Put Systeem Drempelhoogte 

[m + NAP] 

Drempellengte 

[m] 

Wijk, straat Randvoorziening

150941 RWA 7,25 2,00 Elzenbos, De Veldweide - 

151266 RWA 7,30 1,50 Rhienderen Noord, 

Mercuriusweg 

- 

100611 RWA 7,20 2,00 Rhienderen Noord, 

Mercuriusweg 

- 

151143 RWA 7,60 1,40 Rhienderen Noord, 

Mercuriusweg 

- 

150004ov RWA 7,57 1,00 Elzenbos, Het Stroomdal - 

150023ov RWA 7,55 1,00 Elzenbos, Het Stroomdal  

270217 RWA – IT 20,45 2,80 Eerbeekse Enk, Enkweg - 

251363 RWA 14,60 4,00 Lombok, Heidepad - 

251537 RWA 16,70 1,00 Lombok, Veldkrekel - 

251538 RWA 16,70 1,00 Lombok, Veldkrekel - 

251515 RWA 16,82 1,50 Lombok - 

251516 RWA 16,82 1,50 Lombok - 

250865 RWA 13,90 7,00 Kollergang, Brummenseweg - 

 
  



 

 

Naast eerder genoemde externe overstorten zijn in het IT stelsel van Eerbeek nog een drietal 

externe overstorten aanwezig die op moment van schrijven nog niet zijn gerealiseerd. Deze 

externe overstorten zijn modelmatig wel meegenomen voor de berekeningen van de huidige 

situatie (toets moment is de situatie na complete realisatie van het IT stelsel in Eerbeek). De 

drempels hebben nog definitieve putcodering (codering uit model inclusief X,Y coördinaten zijn 

opgenomen). 

 

Tabel 5.3 Externe drempels Eerbeek IT (Eerbeekse Enk) ongenummerd 

 

Put Systeem Drempelhoogte 

[m + NAP] 

Drempellengte 

[m] 

X-coördinaat Y-coördinaat Straat 

H31 RWA – IT  20,20 2,00 200461,4 457203,3 Veldkantweg 

H132 RWA – IT  19,80 2,00 201243,5 457202,3 Volmolenweg 

H167 RWA – IT 19,00 1,00 201445,0 457444,4 Coldenhovenseweg 

 
 
  



 

 

Externe overstorten Brummen 

 
  



 

 

Externe overstorten Eerbeek 

 
  



 

 

Externe overstorten Empe 

 
  



 

 

Externe overstorten Hall 

 
  





 

 

Externe overstorten Oeken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

6 Financiële tabellen 

 

 

 





Uitgangspunten
                                           

scenario basis Brummen
projectnummer 1229319
versie 4
versiedatum 3-9-2015

begrotingsjaar 2016
begin planperiode (GRP) 2016
einde planperiode (GRP) 2020

rekentarief vastrecht 2015 42,36 euro/heffingseenheid
aantal heffingseenheden 31-12-2015 9.300 heffingseenheden
rekentarief drinkwater 2015 2,42 euro/m³
waterverbruik 31-12-2015 1.050.000 m³
saldo voorziening 31-12-2015 350.000 euro
saldo spaarvoorziening 31-12-2015 637.095 euro
rente voorziening 0,0%

BTW, methode over kapitaallasten en exploitatiekosten
BTW, percentage 21,0%
inflatiepercentage over eenheidsprijzen investeringen (bron: LR prijspeil 2015) 0,6%

debetrente 3,00%
afschrijivingsmethode annuitair
start afschrijving in jaar van investering
rentedeel in jaar van investering 50%
rente over boekwaarde 01-01
afschrijvingstermijnen technisch (levensduur) financieel (afschrijving)
vrijvervalriolen 60 60
gemalen en minipompunits - bouwkundig 40 40
gemalen - mechanisch-electrisch 15 15
minipompunits - mechanisch-electrisch 20 20
persleidingen 50 50
drukriolering - leidingen 50 50
drukriolering - vrijvervalriolen 60 60
randvoorzieningen 60 60

Tabellen

Onderwerp Nummer Omschrijving

Bestaande objecten A.1 Gemalen

A.2 Persleidingen

A.3a Drukriolering - minigemalen

A.3b Drukriolering - drukleidingen

A.3c Drukriolering - vrijverval

A.3d IBA's

A.4 Randvoorzieningen

A.5 Vrijvervalriolen

Nieuwe investeringen B.1 Verbeteringsmaatregelen

B.2a Exploitatie

B.2b Onderzoek

Kapitaallasten C.1 Bestaande kapitaallasten

Inkomsten, niet rioolrecht zijnde D.1 Overige inkomsten

D.2 Heffingseenheden

Uitkomsten rioolheffingsberekening U.1 Heffingsberekening

Overzichten K.1 Investeringen vervangingen

K.2 Verrekenbare BTW



#VERW!

Tabel A.1: Gemalen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

GEM DWA HWA Capaciteit
Nr. Locatie [st.] [st.] [st.] [m3/h] BK ME jaartal kosten jaartal kosten

1 Beijenlaan (Brummen) 1 21 1980 2009 2024 21.060 2024 22.591
2 Boshoffweg (Eerbeek) 2 75 1984 2009 2024 62.686 2024 40.574
3 Buurtweg Oeken (Oeken) 1 60 1981 2005 2021 57.977 2020 36.616
4 De Veldweide (Brummen) 2 122 1992 2013 2032 74.324 2028 50.751
5 Doonweg Palisium (Eerbeek) 2 15 2003 2003 2043 15.043 2018 19.352
6 Hallsepad (Buitengebied) 1 30 1980 2005 2016 30.086 2030 26.619
7 Hazenberg (Brummen) 2 45 2002 2002 2042 45.129 2017 32.077
8 Inj. Buurtweg 2 20 1994 2006 2034 20.057 2021 22.090
9 Inj. Langedijk 2 24 1995 2009 2035 24.069 2024 24.022
10 Inj. Rhienderensestraat 2 53 2004 2004 2044 55.513 2019 34.585
11 Kampweg (Brummen) 1 55 1982 2007 2022 56.238 2022 35.179
12 Karel van Gelreweg (Eerbeek) 1 20 1984 2009 2024 20.057 2024 22.090
13 Kloosterstraat (Eerbeek) 2 120 2002 2009 2042 73.895 2024 50.366
14 Kollergang (Eerbeek) 2 45 1980 2003 2019 45.129 2019 32.077
15 Kraaiheide (Eerbeek) 2 110 1992 2011 2032 71.678 2026 48.390
16 Loenenseweg (Eerbeek) 1 45 1974 2011 2026 45.129 2026 32.077
17 Oude Eerbeekseweg (Brummen) 1 15 1984 2011 2024 15.043 2026 19.352
18 Saturnusweg (Brummen) 1 27 1996 2011 2036 27.077 2026 25.360
19 Soerense Zand (Eerbeek) 1 80 1970 2008 2030 64.118 2023 41.796
20 Tuinstraat (Brummen) 2 189 2026 2009 2026 86.629 2024 62.071
21 Voorsterweg spoor (Brummen) 1 85 1961 2005 2017 75.493 2017 42.978
22 Vulcanusweg (Brummen) 1 60 1968 2009 2054 57.977 2024 36.616
23 Mercuriusweg (Rhienderen) 2 54 2011 2011 2051 55.878 2026 34.883
24 Inj. Heimerite buitengebied 1 5 2013 2013 2053 5.014 2028 11.675

Totaal 1.105.297 804.184

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n basisbedrag variabele m variabele n basisbe drag¹ variabele m vervanging

A gemalen bouwkundig 10-50m3/h 0,0145 55330 1 0,123 36216 0,460 25%

B gemalen bouwkundig 50-200m3/h 0,2 55330 0,35 0,123 36216 0,460 25%

C gemalen bouwkundig 200-1250m3/h 0,0075 55330 1 0,123 36216 0,460 25%
minimale vervangingskosten

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Formule EM: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteitvariabele m

Formule BK: Kosten = factor n x basisprijs x capaciteitvariabele m

¹ in het basisbedrag ME zijn alleen de kosten opgenomen voor het mechanisch en elektrisch deel

Vervanging
BKJaar van aanleg

ME

Vervanging
ME

BK



#####

Tabel A.2: Persleidingen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Lengte Diameter
Nr. Locatie aanleg [m] [mm] jaartal kosten
1 Beijenlaan (Brummen) 1980 3 90 2030 2.500
2 Boshoffweg (Eerbeek) 1984 130 125 2034 14.304
3 Buurtweg Oeken (Oeken) 1981 1.089 160 2031 153.375
4 De Veldweide (Brummen) 1992 210 125 2042 23.107
5 Doonweg Palisium (Eerbeek) 2003 371 90 2053 29.392
6 Hallsepad (Buitengebied) 1980 293 90 2030 23.212
7 Hazenberg (Brummen) 2002 138 110 2052 13.362
8 Kampweg (Brummen) 1982 1 125 2032 2.500
9 Karel van Gelreweg (Eerbeek) 1984 110 90 2034 8.714
10 Kloosterstraat (Eerbeek) 2002 6 160 2052 2.500
11 Kollergang (Eerbeek) 1980 658 125 2030 72.401
12 Kraaiheide (Eerbeek) 1992 389 160 2042 54.787
13 Loenenseweg (Eerbeek) 1974 27 90 2024 2.500
14 Oude Eerbeekseweg (Brummen) 1984 88 90 2034 6.972
15 Saturnusweg (Brummen) 1996 117 90 2046 9.269
16 Soerense Zand (Eerbeek) 1970 1.129 160 2020 159.008
17 Tuinstraat (Brummen) 2009 1 125 2059 2.500
18 Voorsterweg spoor (Brummen) 2002 19 110 2052 2.500
19 Vulcanusweg (Brummen) 2009 198 160 2059 27.886

Totaal 4.977 610.788

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

persleiding 0,70 25%
minimale vervangingskosten 2.500

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
BK



#VERW!

Tabel A.3a: Drukriolering - minigemalen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Aantal Verv.jaar
Nr. Cluster aanleg pompunits ME jaartal kosten jaartal kosten

1 drukriolering fase 0 1985 8 2004 2025 28.329 2024 35.411
2 drukriolering fase 0 1985 8 2005 2025 28.329 2025 35.411
3 drukriolering fase 0 1985 8 2006 2025 28.329 2026 35.411
4 drukriolering fase 0 1985 8 2007 2025 28.329 2027 35.411
5 drukriolering fase 0 1985 9 2008 2025 31.870 2028 39.838
6 drukriolering fase I 1994 49 2014 2034 173.515 2034 216.894
7 drukriolering fase II 1995 108 2015 2035 382.441 2035 478.051
8 drukriolering fase III 1996 133 1996 2036 470.969 2016 588.711
9 drukriolering fase IV 1997 84 1997 2037 297.454 2017 371.818
10 drukriolering fase IV-V 1998 64 1998 2038 226.632 2018 283.290
11 drukriolering fase V 1998 53 1998 2038 187.679 2018 234.599
12 drukriolering fase VI 1999 1 1999 2039 3.541 2018 4.426

Totaal 533 1.887.417 2.359.271

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK ME Toeslag

basisbedrag basisbedrag vervanging

pompunits 3219 4024 10%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Formule: Kosten = Basisprijs x aantal units

Vervanging
ME

Vervanging
BK



#####

Tabel A.3b: Drukriolering - drukleidingen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Lengte Diameter
Nr. Cluster aanleg gemiddeld jaartal kosten
1 drukriolering cluster 1974 - I 1974 11 90 2024 2.000
2 drukriolering cluster 1975 - I 1975 132 75 2025 5.976
3 drukriolering cluster 1978 - II 1978 10 90 2028 2.000
4 drukriolering cluster 1981 - I 1981 29 90 2031 2.000
5 drukriolering cluster 1984 - I 1984 336 90 2034 18.253
6 drukriolering cluster 1985 - I 1985 243 63 2035 9.241
7 drukriolering cluster 1985 - II 1985 5168 75 2035 233.942
8 drukriolering cluster 1985 - III 1985 1262 90 2035 68.557
9 drukriolering cluster 1987 - I 1987 151 75 2037 6.836
10 drukriolering cluster 1987 - II 1987 257 90 2037 13.961
11 drukriolering cluster 1992 - I 1992 205 90 2042 11.136
12 drukriolering cluster 1994 - I 1994 5945 63 2044 226.077
13 drukriolering cluster 1994 - II 1994 4090 75 2044 185.150
14 drukriolering cluster 1994 - III 1994 2334 90 2044 126.798
15 drukriolering cluster 1995 - I 1995 14540 63 2045 552.891
16 drukriolering cluster 1995 - II 1995 6191 75 2045 280.267
17 drukriolering cluster 1995 - III 1995 2225 90 2045 120.871
18 drukriolering cluster 1997 - I 1997 52777 63 2047 2.006.948
19 drukriolering cluster 1997 - II 1997 12575 75 2047 569.279
20 drukriolering cluster 1997 - III 1997 6674 90 2047 362.580
21 drukriolering cluster 1998 - I 1998 132 90 2048 7.171

Totaal 115.287 4.811.932

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject bouwkundig Toeslag

basisbedrag vervanging

Drukriolering - drukleidingen 0,60 0%
minimale vervangingskosten 2.000

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
BK



#####

Tabel A.3c: Drukriolering - vrijverval scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Lengte
Nr. Cluster aanleg [m] jaartal kosten
1 drukriolering cluster 1968 - I (Ø160 mm) 1968 10 2028 2.500
2 drukriolering cluster 1978 - III (Ø125 mm) 1978 658 2038 164.500
3 drukriolering cluster 1978 - IV (Ø200 mm) 1978 5 2038 1.250
4 drukriolering cluster 1978 - V (Ø600 mm) 1978 48 2038 11.900
5 drukriolering cluster 1979 - I (Ø160 mm) 1979 92 2039 23.000
6 drukriolering cluster 1980 - I (Ø160 mm) 1980 422 2040 105.500
7 drukriolering cluster 1980 - II (Ø200 mm) 1980 432 2040 108.000
8 drukriolering cluster 1980 - III (Ø300 mm) 1980 94 2040 23.500
9 drukriolering cluster 1982 - I (Ø160 mm) 1982 252 2042 63.025
10 drukriolering cluster 1982 - II (Ø200 mm) 1982 624 2042 156.000
11 drukriolering cluster 1984 - II (Ø125 mm) 1984 130 2044 32.500
12 drukriolering cluster 1984 - III (Ø160 mm) 1984 30 2044 7.500
13 drukriolering cluster 1984 - IV (Ø200 mm) 1984 352 2044 88.000
14 drukriolering cluster 1985 - IV (Ø160 mm) 1985 1717 2045 429.200
15 drukriolering cluster 1985 - V (Ø200 mm) 1985 5 2045 1.250
16 drukriolering cluster 1994 - IV (Ø110 mm) 1994 685 2054 171.250
17 drukriolering cluster 1994 - V (Ø200 mm) 1994 2748 2054 687.100
18 drukriolering cluster 1995 - IV (Ø110 mm) 1995 3426 2055 856.500
19 drukriolering cluster 1995 - V (Ø125 mm) 1995 41 2055 10.250
20 drukriolering cluster 1995 - VI (Ø160 mm) 1995 55 2055 13.750
21 drukriolering cluster 1995 - VII (Ø200 mm) 1995 1694 2055 423.475
22 drukriolering cluster 1995 - VIII (Ø300 mm) 1995 10 2055 2.500
23 drukriolering cluster 1997 - IV (Ø110 mm) 1997 575 2057 143.775
24 drukriolering cluster 1997 - V (Ø125 mm) 1997 100 2057 25.000
25 drukriolering cluster 1997 - VI (Ø160 mm) 1997 502 2057 125.500
26 drukriolering cluster 1997 - VII (Ø200 mm) 1997 6056 2057 1.514.100

Totaal 20.763 5.190.825

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Drukriolering - vrijvervalriolen 200,00 25%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op gemiddeld bedrag van EUR 200,00

Formule: Kosten = Basisprijs × lengte

bouwkundig

Vervanging



#VERW!

Tabel A.3d: IBA's scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Klasse Aantal Verv.jaar
Nr. Cluster aanleg ME jaartal kosten jaartal kosten

1 IBA Wavin 2005 IBA Klasse IIIb 4 2005 2045 19.919 2025 13.279
2 IBA 2005 IBA Klasse I 6 2005 2045 14.486 2025 9.658

Totaal 10 34.405 22.937

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject BK ME Toeslag

basisbedrag basisbedrag vervanging

IBA Klasse I 2414 1610 25%

IBA Klasse II 3622 2414 25%

IBA Klasse IIIa 4044 2696 25%

IBA Klasse IIIb 4980 3320 25%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Kosten = gem. aanschafkosten + aanlegkosten

Verdeling kosten = 60% BK en 40% ME

Vervanging Vervanging
BK ME



#VERW!

Tabel A.4: Randvoorzieningen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar van Inhoud Verv.jaar Cap. Pomp
Nr. Locatie aanleg [m³] ME [m³/h] jaartal kosten jaartal kosten
1 Empe (Rijksweg) (BK + E) 1999 100 2015 2059 0 2035 2.823
1 Empe (Rijksweg) (M) 1999 100 2015 2024 6.586
2 Eerbeek (Kanaalweg) (BK + E) 2000 385 2013 2060 0 2033 6.780
2 Eerbeek (Kanaalweg) (M) 2000 385 2013 2025 15.819
3 Eerbeek (Handelstraat) (BK + E) 2001 700 2015 2061 0 2035 9.999
3 Eerbeek (Handelstraat) (M) 2001 700 2015 2026 23.332
4 Hall (Haagenstraatje) 2006 125 2006 2066 217.551 2026 10.878
5 Brummen (De Pothof) 2007 400 2007 2067 463.349 2027 23.167

Totaal 2.895 680.900 99.384

TOELICHTING BEREKENING

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Randvoorziening 0,65 7.545 25%

Geen bouwkundige vervanging, omdat gemeente inzet op verder afkoppelen van vo nee
Geen elktr.mech vervanging, omdat deze reeds in tabblad gemalen zijn meegenomen nee

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - maart 2015 met inflatie naar prijspeil 2016

Formule BK: Kosten = basisprijs x inhoud0,65

Formule EM: BK × 5% OF factor x basisprijs x capaciteitvariabele  (zie tabblad Gemalen)

bouwkundig

Vervanging
BK

Vervanging
ME



Tabel A.5: Vrijvervalriolen Uitgangspunten: scenario: basis Brummen

met spreiding projectnummer: 1229319

versie: 4
Reparatiekosten
van vervangings-
kosten

50%

versie datum: 3 september 2015

Gemengd Vervangingen Vervanging Vervanging Reparatie DWA Vervanging Vervanging Reparatie HWA Vervanging Vervanging Reparatie Drainage Vervanging
Jaar tbv afkoppelplan 100% 85% 15% Totaal Jaar 100% 100% Totaal Jaar 100% 100% Totaal Jaar 100% Totaal

2016 182.642 803.332 682.832 60.250 609.712 2016 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 2016 0 0 0 0
2017 271.315 0 0 0 609.712 2017 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 2017 0 0 0 0
2018 489.802 4.881 4.149 366 609.712 2018 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 2018 0 0 0 0
2019 421.269 44.688 37.985 3.352 609.712 2019 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 2019 0 0 0 0
2020 652.257 261.993 222.694 19.649 609.712 2020 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 2020 0 0 0 0
2021 376.838 652.810 554.889 48.961 415.574 2021 0 0 0 0 2021 0 0 0 0,0 2021 0 0 0 0
2022 106.142 90.221 7.961 415.574 2022 0 0 0 0 2022 0 0 0 0,0 2022 0 0 0 0
2023 835.259 709.970 62.644 415.574 2023 0 0 0 0 2023 0 0 0 0,0 2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 415.574 2024 0 0 0 0 2024 0 0 0 0,0 2024 0 0 0 0
2025 244.742 208.030 18.356 415.574 2025 0 0 0 0 2025 0 0 0 0,0 2025 0 0 0 0
2026 312.517 265.640 23.439 206.079 2026 0 0 0 0 2026 0 0 0 0,0 2026 0 0 0 0
2027 153.208 130.227 11.491 206.079 2027 0 0 0 0 2027 0 0 0 0,0 2027 0 0 0 0
2028 5.570 4.735 418 206.079 2028 0 0 0 0 2028 0 0 0 0,0 2028 0 0 0 0
2029 294.626 250.432 22.097 206.079 2029 0 0 0 0 2029 0 0 0 0,0 2029 0 0 0 0
2030 348.016 295.814 26.101 206.079 2030 0 0 0 0 2030 0 0 0 0,0 2030 0 0 0 0
2031 2.442.266 2.075.926 183.170 855.708 2031 0 0 0 0 2031 0 0 0 0,0 2031 0 0 0 0
2032 201.537 171.306 15.115 855.708 2032 0 0 0 0 2032 0 0 0 0,0 2032 0 0 0 0
2033 1.104.382 938.725 82.829 855.708 2033 0 0 0 0 2033 0 0 0 0,0 2033 0 0 0 0
2034 877.262 745.673 65.795 855.708 2034 0 0 0 0 2034 0 0 0 0,0 2034 0 0 0 0
2035 0 0 0 855.708 2035 0 0 0 0 2035 0 0 0 0,0 2035 0 0 0 0
2036 0 0 0 60.034 2036 0 0 0 0 2036 0 0 0 0,0 2036 0 0 0 0
2037 190.262 161.723 14.270 60.034 2037 0 0 0 0 2037 0 0 0 0,0 2037 0 0 0 0
2038 0 0 0 60.034 2038 0 0 0 0 2038 0 0 0 0,0 2038 0 0 0 0
2039 134.247 114.110 10.069 60.034 2039 0 0 0 0 2039 0 0 0 0,0 2039 0 0 0 0
2040 0 0 0 60.034 2040 0 0 0 0 2040 0 0 0 0,0 2040 0 0 0 0
2041 62.296 52.952 4.672 251.072 2041 0 0 0 0 2041 0 0 0 0,0 2041 0 0 0 0
2042 49.735 42.274 3.730 251.072 2042 0 0 0 0 2042 0 0 0 0,0 2042 0 0 0 0
2043 57.685 49.032 4.326 251.072 2043 0 0 0 0 2043 0 0 0 0,0 2043 0 0 0 0
2044 57.088 48.525 4.282 251.072 2044 0 0 0 0 2044 0 0 0 0,0 2044 0 0 0 0
2045 1.130.344 960.793 84.776 251.072 2045 0 0 0 0 2045 0 0 0 0,0 2045 0 0 0 0
2046 129.139 109.768 9.685 1.777.303 2046 0 0 0 0 2046 0 0 0 0,0 2046 0 0 0 0
2047 1.800.876 1.530.744 135.066 1.777.303 2047 0 0 0 0 2047 0 0 0 0,0 2047 0 0 0 0
2048 5.849.974 4.972.478 438.748 1.777.303 2048 0 0 0 0 2048 0 0 0 0,0 2048 0 0 0 0
2049 1.166.271 991.330 87.470 1.777.303 2049 0 0 0 0 2049 0 0 0 0,0 2049 0 0 0 0
2050 660.785 561.667 49.559 1.777.303 2050 0 0 0 0 2050 0 0 0 0,0 2050 0 0 0 0
2051 1.753.089 1.490.125 131.482 2.874.693 2051 0 0 0 0 2051 0 0 0 0,0 2051 0 0 0 0
2052 7.810.387 6.638.829 585.779 2.874.693 2052 0 0 0 0 2052 0 0 0 0,0 2052 0 0 0 0
2053 0 0 0 2.874.693 2053 0 0 0 0 2053 0 0 0 0,0 2053 0 0 0 0
2054 71.370 60.664 5.353 2.874.693 2054 0 0 0 0 2054 0 0 0 0,0 2054 0 0 0 0
2055 5.904.035 5.018.430 442.803 2.874.693 2055 0 0 0 0 2055 0 0 0 0,0 2055 0 0 0 0
2056 4.332.292 3.682.448 324.922 1.371.907 2056 0 0 0 0 2056 0 0 0 0,0 2056 0 0 0 0
2057 586.458 498.489 43.984 1.371.907 2057 0 0 0 0 2057 0 0 0 0,0 2057 0 0 0 0
2058 203.647 173.100 15.274 1.371.907 2058 0 0 0 0 2058 0 0 0 0,0 2058 0 0 0 0
2059 845.198 718.418 63.390 1.371.907 2059 0 0 0 0 2059 0 0 0 0,0 2059 0 0 0 0
2060 1.448.119 1.230.901 108.609 1.371.907 2060 0 0 0 0 2060 0 0 0 0,0 2060 0 0 0 0
2061 90.311 76.765 6.773 815.916 2061 0 0 0 0 2061 0 0 0 0,0 2061 0 0 0 0
2062 2.815.886 2.393.503 211.191 815.916 2062 0 0 0 0 2062 0 0 0 0,0 2062 0 0 0 0
2063 830.942 706.301 62.321 815.916 2063 0 0 0 0 2063 0 0 0 0,0 2063 0 0 0 0
2064 128.029 108.824 9.602 815.916 2064 0 0 0 0 2064 0 0 0 0,0 2064 0 0 0 0
2065 545.186 463.408 40.889 815.916 2065 0 0 0 0 2065 0 0 0 0,0 2065 0 0 0 0
2066 2.283.518 1.940.990 171.264 3.028.381 2066 0 0 0 0 2066 0 0 0 0,0 2066 0 0 0 0
2067 3.785.720 3.217.862 283.929 3.028.381 2067 0 0 0 0 2067 0 0 0 0,0 2067 0 0 0 0
2068 1.996.487 1.697.014 149.737 3.028.381 2068 0 0 0 0 2068 0 0 0 0,0 2068 0 0 0 0
2069 4.636.958 3.941.414 347.772 3.028.381 2069 0 0 0 0 2069 0 0 0 0,0 2069 0 0 0 0
2070 3.666.946 3.116.904 275.021 3.028.381 2070 0 0 0 0 2070 0 0 0 0,0 2070 0 0 0 0
2071 1.676.055 1.424.647 125.704 1.601.852 2071 0 0 0 0 2071 0 0 0 0,0 2071 0 0 0 0
2072 731.518 621.791 54.864 1.601.852 2072 0 0 0 0 2072 0 0 0 0,0 2072 0 0 0 0
2073 1.456.410 1.237.948 109.231 1.601.852 2073 0 0 0 0 2073 0 0 0 0,0 2073 0 0 0 0
2074 1.552.375 1.319.519 116.428 1.601.852 2074 0 0 0 0 2074 0 0 0 0,0 2074 0 0 0 0
2075 3.242.302 2.755.957 243.173 1.601.852 2075 0 0 0 0 2075 0 0 0 0,0 2075 0 0 0 0

Totaal 72.375.170 61.518.894 5.428.138 69.341.155 Totaal 0 0 0 0 Totaal 0 0 0 0 Totaal 0 0 0 0

Vervangen en repareren



Tabel B.1: Verbeteringsmaatregelen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Nr. Maatregel Jaar van Investering Tech. levensduur/
aanleg [EUR] afschrijvingstermijn

1 Afkoppelen 2016 2016 310.000 40
2 Afkoppelen 2017 2017 310.000 40
3 Afkoppelen 2018 2018 310.000 40
4 Afkoppelen 2019 2019 310.000 40
5 Afkoppelen 2020 2020 310.000 40
6 Afkoppelen 2021 2021 310.000 40

7 verlagen externe drempel BBB Kanaalweg 2021 4.000 1

8 Milieumaatregelen 2016 50.000 40
9 Milieumaatregelen 2017 50.000 40
10 Milieumaatregelen 2018 50.000 40
11 Milieumaatregelen 2019 50.000 40
12 Milieumaatregelen 2020 50.000 40

13 meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2017 10.000 1
14 meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2019 10.000 1
15 meerkosten tbv bovengrondse maatregelen 2020 10.000 1

Totaal 2.144.000



Tabel B.2a: Exploitatie scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3-9-2015

Nr. Omschrijving fcl Bedrag BTW categorie BTW Bron
614.0 Riolen algemeen

1 Organisatiekosten 614000 181.640 Geen BTW 0
2 Contributie RIONED etc. 614001 2.959 Geen BTW 0
3 Onderzoekskosten structureel 614002 42.500 BTW hoog 8.925

614.1 Onderhoud en reiniging straatkolken
4 Organisatiekosten 15.840 Geen BTW 0
5 Kolken zuigen en onderhoud etc. 35.000 BTW hoog 7.350
6 Inflatiecorrectie kolkenzuigen 0,6% cumulatief 0 BTW hoog 0

614.2 Onderhoud riolen en gemalen
7 Organisatiekosten 148.440 Geen BTW 0
8 Stroomverbruik, incl inflatie 0,6% 61.061 BTW hoog 12.823
9 Onderhoud gemalen incl. inflatie 0,6% 614202 99.917 BTW hoog 20.983
10 Correctief onderhoud 68.500 BTW hoog 14.385
11 Stort en onderzoekskosten slib 3.287 BTW hoog 690
12 Rioolrecht gemeente Rheden 136 Geen BTW 0
13 Rioolinspectie  incl inflatie 0,6% 18.500 BTW hoog 3.885
14 Investeringen < € 12.500 (afschrijving ineens) 0 BTW hoog 0 niet meenemen, zijn nu opgenomen als vervangingsmaatregel en worden afgeschreven. Hoe mee omgaan?

15 Reservering voor renovaties 0 Geen BTW 0 niet meenemen dit betreft de dotatie aan de spaarvoorziening
16 Doorber kosten verzekeringen 7.752 Geen BTW 0
17 Doorber kosten energiecoordinator 612 Geen BTW 0
18 Bijdrage aan openbare reiniging 60% 106.663 BTW Aangepast 1 12.392
19 Bijdrage aan reiniging van wegen 60% 42.218 BTW Aangepast 2 7.943
20 Kpl. Investeringen t/m 2015 incl. Btw 0 BTW hoog 0 niet meenemen is kap.lasten verleden
21 Kpl. Investeringen 2016-2019 incl Btw jaar 2016 0 BTW hoog 0 niet meenemen is nieuwe kap.lasten
22 Kpl. Investeringen 2016-2019 incl Btw jaar 2017 0 BTW hoog 0 niet meenemen is nieuwe kap.lasten
23 Kpl. Investeringen 2016-2019 incl Btw jaar 2018 0 BTW hoog 0 niet meenemen is nieuwe kap.lasten
24 Kpl. Investeringen 2016-2019 incl Btw jaar 2019 0 BTW hoog 0 niet meenemen is nieuwe kap.lasten

614.3 Huisaansluitingen
25 Organisatiekosten 9.120 Geen BTW 0
26 Materiaalkosten incl. inflatie 2.140 BTW hoog 449
27 Bijdragen van derden -3.250 Geen BTW 0

614.4 Invordering rioolrechten
28 Organisatiekosten 0 Geen BTW 0
29 Kosten Vitens, inclusief inflatie 0,6% per jaar 12.855 BTW hoog 2.700

30 Extra comptabel: Kosten minimabeleid 100.000 Geen BTW 0

Totaal jaarlijkse exploitatielasten 955.890 92.525

Uitgangspunten en randvoorwaarden:
BTW hoog 21%
BTW laag 6%
BTW Aangepast 1 11,6%
BTW Aangepast 2 18,8%
Geen BTW 0%

Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem 0 euro/heffingseenheid



Tabel B.2b: Onderzoek scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

Indien versie datum: 42250

cyclisch
Nr. Omschrijving Jaar Bedrag T = BTW categorie BTW Bron
1 Opstellen hemel- en grondwaterverordening 2016 5.000 BTW hoog 1.050 GRP
2 Inrichten monitoring infiltratiesystemen (incl. plan) 2016 8.000 BTW hoog 1.680 GRP
3 Opstellen afkoppelkansenkaart 2017 5.000 BTW hoog 1.050 GRP
4 Onderzoek risicogestuurd rioolbeheer 2017 10.000 BTW hoog 2.100 GRP
5 Actualisatie GRP 2020 20.000 5 BTW hoog 4.200 GRP
6 Actualisatie BRP (incl. aanvullend onderzoek) 2024 25.000 10 BTW hoog 5.250

Uitgangspunten en randvoorwaarden:
BTW hoog 21%
BTW laag 6%
BTW Aangepast 1
BTW Aangepast 2
Geen BTW 0%



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Type Afschrijvings- Investerings- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar 895.050 858.986 806.605 779.532 771.312 767.800 762.280 724.105 723.176 721.661 720.051 718.862 709.940 708.330 704.838 702.772 701.840 668.979 596.554 544.927 525.677 525.677 419.546 419.546 419.546 419.546 419.546 419.546 419.546 419.546
1 130 Riolering herstel incidentele gebreken 1992 Lineair 933 900 866 832 798 765 731 697 663 630 596 562 529 495 461 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 131 Riolering vervanging Hazenberg 1993 Lineair 6.365 6.161 5.956 5.752 5.548 5.343 5.139 4.934 4.730 4.526 4.321 4.117 3.912 3.708 3.504 3.299 3.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 132 Riolering herstel incidentele gebreken 1993 Lineair 678 657 635 613 591 569 548 526 504 482 461 439 417 395 373 352 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 133 Riolering buitengebied  1e fase Annuitair 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 28.639 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 135 Riolering buitengebied 2e fase Annuitair 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 63.587 34.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 136 Riolering buitengebied 2e fase (pompen) Annuitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 137 Riolering buitengebied 3e fase Annuitair 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 46.179 19.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 138 Riolering buitengebied 3e fase (pompen) Annuitair 32.425 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 139 Riolering buitengebied 4e en 5e fase Annuitair 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.131 106.130 0 0 0 0 0 0 0 0
10 140 Riolering buitengebied 4e en 5e fase (pompen) Annuitair 46.366 46.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 141 Asfalteren rioolsleuven Arnhemsestraat 1996 Annuitair 3.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 144 Riolering Bergingscapaciteit civiel werk Empe 1999 Annuitair 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763
13 145 Riolering Bergingscapaciteit install.werk Empe 99 Annuitair 7.361 7.361 7.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 146 Riolering vervanging pompen en kasten 2000 Annuitair 6.244 6.244 6.244 6.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 147 Riolering uitvoering GRP 2000 Annuitair 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555
16 148 Riolering vervangen riooldrukunits Annuitair 1.070 1.070 1.070 1.070 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 149 Riolering uitvoering GRP 2001 Annuitair 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167
18 150 Riolering uitvoering GRP 2002 Annuitair 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306
19 151 Riolering uitvoering GRP 2003 Annuitair 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062
20 152 Riolering vervanging rioolgemaal 2003 Annuitair 1.265 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 153 Riolering vervangen pompen en dru's 2003 Annuitair 658 658 658 658 658 658 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 154 Riolering vervanging drukrioleringsunits 2003 Annuitair 920 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 155 Riolering vervanging rioolgemaal 2004 Annuitair 1.081 1.081 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 156 Riolering uitvoering GRP 2004 Annuitair 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990
25 157 Riolering vervanging rioolgemaal 2004 Annuitair 660 660 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 158 Riolering uitvoering GRP 2005 Annuitair 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777
27 159 Riolering afkoppelen hemelwater Annuitair 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413 6.413
28 160 Riolering vervangen rioolgemalen 2005 Annuitair 3.240 3.240 3.240 3.240 3.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 161 Riolering vervangen 5 drukrioolunits 2005 Annuitair 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 162 Riolering vervanging rioolgemaal 2006 Annuitair 532 532 532 532 532 532 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 163 Riolering vervanging 5 drukrioolunits 2006 Annuitair 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 164 Riolering uitvoering GRP 2006 Annuitair 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696
33 165 Riolering Signaleringssysteem riool&gemalen verv. Annuitair 21.940 21.940 18.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 166 Riolering GRP bergbezinkbassin Elzenbos 2007 Annuitair 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621
35 438 Vervanging 1 rioolgemaal 2009 Annuitair 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 440 GRP bergbezinkriool industrieterrein Rhienderen 09 Annuitair 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009
37 441 GRP parallelriool industrieterrein Rhienderen 09 Annuitair 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701
38 442 GRP afkoppelen daken, wegen industr Rhienderen 09 Annuitair 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797
39 468 Vervanging 1 rioolgemaal 2010 Annuitair 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 469 Vervanging 5 drukrioleringsunits 2010 Annuitair 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 470 Afkoppelen hemelwater buitengebied fase I 2010 Annuitair 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829
42 487 Uitvoering GRP 2006 (jaarschijf 2010) Annuitair 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745
43 488 Verv. rioolsignaleringssysteem  (jaarschijf 2010) Annuitair 40.715 40.715 40.715 40.715 40.715 40.715 37.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 497 Verbetermaatregel afkoppelen 2011 Annuitair 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749
45 500 Vervanging gemalen 2011 Annuitair 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 501 Rioolvergroting Oude Meengatstraat 2011 Annuitair 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247
47 502 Rioolvergroting Meengatstraat 2011 Annuitair 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096
48 516 Verbeterprojecten riooloverstorten Annuitair 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056
49 517 Vervangen duikers Annuitair 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303
50 528 GRP Afkoppelen 2012 Annuitair 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749
51 529 GRP Verbetermaatregelen 2012 Annuitair 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576
52 549 Infiltratiekelder Oranje Nassauplein Annuitair 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861
53 553 GRP Verbetermaatregelen 2013 Annuitair 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897
54 554 GRP milieumaatregelen 2013 Annuitair 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806
55 555 GRP afkoppelmaatregelen 2013 Annuitair 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662
56 572 GRP Verbetermaatregelen Annuitair 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431
57 573 GRP Milieumaatregelen Annuitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 574 GRP afkoppelmaatregelen Annuitair 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662
59 575 GRP vervanging gemalen, bouwkundig Annuitair 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170
60 576 GRP vervanging gemalen, Veldweide Annuitair 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 3.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 577 GRP vervanging mini-gemalen Annuitair 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.858 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 598 GRP milieumaatregelen 2015 Annuitair 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
63 599 GRP afkoppelmaatregelen 2015 Annuitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 600 GRP vervanging mini-gemalen 2015 Annuitair 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 26.476 17.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Type Afschrijvings- Investerings-
Nr. Omschrijving afschrijving termijn jaar
1 130 Riolering herstel incidentele gebreken 1992 Lineair
2 131 Riolering vervanging Hazenberg 1993 Lineair
3 132 Riolering herstel incidentele gebreken 1993 Lineair
4 133 Riolering buitengebied  1e fase Annuitair
5 135 Riolering buitengebied 2e fase Annuitair
6 136 Riolering buitengebied 2e fase (pompen) Annuitair
7 137 Riolering buitengebied 3e fase Annuitair
8 138 Riolering buitengebied 3e fase (pompen) Annuitair
9 139 Riolering buitengebied 4e en 5e fase Annuitair
10 140 Riolering buitengebied 4e en 5e fase (pompen) Annuitair
11 141 Asfalteren rioolsleuven Arnhemsestraat 1996 Annuitair
12 144 Riolering Bergingscapaciteit civiel werk Empe 1999 Annuitair
13 145 Riolering Bergingscapaciteit install.werk Empe 99 Annuitair
14 146 Riolering vervanging pompen en kasten 2000 Annuitair
15 147 Riolering uitvoering GRP 2000 Annuitair
16 148 Riolering vervangen riooldrukunits Annuitair
17 149 Riolering uitvoering GRP 2001 Annuitair
18 150 Riolering uitvoering GRP 2002 Annuitair
19 151 Riolering uitvoering GRP 2003 Annuitair
20 152 Riolering vervanging rioolgemaal 2003 Annuitair
21 153 Riolering vervangen pompen en dru's 2003 Annuitair
22 154 Riolering vervanging drukrioleringsunits 2003 Annuitair
23 155 Riolering vervanging rioolgemaal 2004 Annuitair
24 156 Riolering uitvoering GRP 2004 Annuitair
25 157 Riolering vervanging rioolgemaal 2004 Annuitair
26 158 Riolering uitvoering GRP 2005 Annuitair
27 159 Riolering afkoppelen hemelwater Annuitair
28 160 Riolering vervangen rioolgemalen 2005 Annuitair
29 161 Riolering vervangen 5 drukrioolunits 2005 Annuitair
30 162 Riolering vervanging rioolgemaal 2006 Annuitair
31 163 Riolering vervanging 5 drukrioolunits 2006 Annuitair
32 164 Riolering uitvoering GRP 2006 Annuitair
33 165 Riolering Signaleringssysteem riool&gemalen verv. Annuitair
34 166 Riolering GRP bergbezinkbassin Elzenbos 2007 Annuitair
35 438 Vervanging 1 rioolgemaal 2009 Annuitair
36 440 GRP bergbezinkriool industrieterrein Rhienderen 09 Annuitair
37 441 GRP parallelriool industrieterrein Rhienderen 09 Annuitair
38 442 GRP afkoppelen daken, wegen industr Rhienderen 09 Annuitair
39 468 Vervanging 1 rioolgemaal 2010 Annuitair
40 469 Vervanging 5 drukrioleringsunits 2010 Annuitair
41 470 Afkoppelen hemelwater buitengebied fase I 2010 Annuitair
42 487 Uitvoering GRP 2006 (jaarschijf 2010) Annuitair
43 488 Verv. rioolsignaleringssysteem  (jaarschijf 2010) Annuitair
44 497 Verbetermaatregel afkoppelen 2011 Annuitair
45 500 Vervanging gemalen 2011 Annuitair
46 501 Rioolvergroting Oude Meengatstraat 2011 Annuitair
47 502 Rioolvergroting Meengatstraat 2011 Annuitair
48 516 Verbeterprojecten riooloverstorten Annuitair
49 517 Vervangen duikers Annuitair
50 528 GRP Afkoppelen 2012 Annuitair
51 529 GRP Verbetermaatregelen 2012 Annuitair
52 549 Infiltratiekelder Oranje Nassauplein Annuitair
53 553 GRP Verbetermaatregelen 2013 Annuitair
54 554 GRP milieumaatregelen 2013 Annuitair
55 555 GRP afkoppelmaatregelen 2013 Annuitair
56 572 GRP Verbetermaatregelen Annuitair
57 573 GRP Milieumaatregelen Annuitair
58 574 GRP afkoppelmaatregelen Annuitair
59 575 GRP vervanging gemalen, bouwkundig Annuitair
60 576 GRP vervanging gemalen, Veldweide Annuitair
61 577 GRP vervanging mini-gemalen Annuitair
62 598 GRP milieumaatregelen 2015 Annuitair
63 599 GRP afkoppelmaatregelen 2015 Annuitair
64 600 GRP vervanging mini-gemalen 2015 Annuitair

2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075
419.546 418.302 413.133 413.133 413.133 413.133 411.285 395.645 338.027 329.858 329.858 329.858 329.858 306.323 262.541 232.374 215.068 180.015 164.020 140.244 128.809 128.809 128.779 127.753 127.594 69.495 48.465 11.934 151 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 23.763 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.555 43.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.306 17.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 35.062 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 23.777 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.413 5.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 53.696 4.950 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 4.621 1.032 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 15.009 9.250 0 0 0
8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 8.701 7.556 0 0
8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 8.797 5.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 2.829 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.745 1.587 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 9.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 5.247 4.370 0 0 0

12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 12.096 4.328 0 0 0 0
1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 1.027 0 0 0 0 0 0 0
4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303 82 0 0

13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 11.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 8.576 7.052 0 0 0
9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 9.861 399 0 0
3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 3.897 151 0
4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 4.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 15.662 3.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 1.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel D.1: Overige inkomsten scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaartal  Totaal 
2016 -                    
2017 -                    
2018 -                    
2019 -                    
2020 -                    
2021 -                    
2022 -                    
2023 -                    
2024 -                    
2025 -                    
2026 -                    
2027 -                    
2028 -                    
2029 -                    
2030 -                    
2031 -                    
2032 -                    
2033 -                    
2034 -                    
2035 -                    
2036 -                    
2037 -                    
2038 -                    
2039 -                    
2040 -                    
2041 -                    
2042 -                    
2043 -                    
2044 -                    
2045 -                    
2046 -                    
2047 -                    
2048 -                    
2049 -                    
2050 -                    
2051 -                    
2052 -                    
2053 -                    
2054 -                    
2055 -                    
2056 -                    
2057 -                    
2058 -                    
2059 -                    
2060 -                    
2061 -                    
2062 -                    
2063 -                    
2064 -                    
2065 -                    
2066 -                    
2067 -                    
2068 -                    
2069 -                    
2070 -                    
2071 -                    
2072 -                    
2073 -                    
2074 -                    
2075 -                    

Totaal -                    -                    -                    -                    -                    



Tabel D.2: Heffingseenheden scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Basis- Stijging Stijging Totale Basisjaar Stijging Total e
Jaartal startjaar nieuwbouw autonoom heffingseenheden Waterberbruik [m³] [m³] waterverbruik [m³]
2016 9.300 9.300 1.050.000 1.050.000
2017 9.300 1.050.000
2018 35 9.335 3.500 1.053.500
2019 9.335 1.053.500
2020 9.335 1.053.500
2021 9.335 1.053.500
2022 9.335 1.053.500
2023 9.335 1.053.500
2024 9.335 1.053.500
2025 9.335 1.053.500
2026 9.335 1.053.500
2027 9.335 1.053.500
2028 9.335 1.053.500
2029 9.335 1.053.500
2030 9.335 1.053.500
2031 9.335 1.053.500
2032 9.335 1.053.500
2033 9.335 1.053.500
2034 9.335 1.053.500
2035 9.335 1.053.500
2036 9.335 1.053.500
2037 9.335 1.053.500
2038 9.335 1.053.500
2039 9.335 1.053.500
2040 9.335 1.053.500
2041 9.335 1.053.500
2042 9.335 1.053.500
2043 9.335 1.053.500
2044 9.335 1.053.500
2045 9.335 1.053.500
2046 9.335 1.053.500
2047 9.335 1.053.500
2048 9.335 1.053.500
2049 9.335 1.053.500
2050 9.335 1.053.500
2051 9.335 1.053.500
2052 9.335 1.053.500
2053 9.335 1.053.500
2054 9.335 1.053.500
2055 9.335 1.053.500
2056 9.335 1.053.500
2057 9.335 1.053.500
2058 9.335 1.053.500
2059 9.335 1.053.500
2060 9.335 1.053.500
2061 9.335 1.053.500
2062 9.335 1.053.500
2063 9.335 1.053.500
2064 9.335 1.053.500
2065 9.335 1.053.500
2066 9.335 1.053.500
2067 9.335 1.053.500
2068 9.335 1.053.500
2069 9.335 1.053.500
2070 9.335 1.053.500
2071 9.335 1.053.500
2072 9.335 1.053.500
2073 9.335 1.053.500
2074 9.335 1.053.500
2075 9.335 1.053.500
Totaal 9.300 35 0 560.030 1.050.000 3.500 63.203.000



Tabel K.1: Investeringen vervangingen scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

jaar vrijvervalriolen 
beheersysteem

gemalen 
BK

gemalen
ME

pers-leidingen pompunits 
BK

pompunits
ME

druk-riolering vrijvervalriolen 
buitengebied

IBA's
BK

IBA's
ME

randvoorz.
BK

randvoorz.
ME

Totaal

Tabel
2016 609.712 30.086 0 0 0 588.711 0 0 0 0 0 0 1.228.509
2017 609.712 75.493 75.055 0 0 371.818 0 0 0 0 0 0 1.132.078
2018 609.712 0 19.352 0 0 522.315 0 0 0 0 0 0 1.151.379
2019 609.712 45.129 66.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.502
2020 609.712 0 36.616 159.008 0 0 0 0 0 0 0 0 805.336
2021 415.574 57.977 22.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495.640
2022 415.574 56.238 35.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506.991
2023 415.574 0 41.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.370
2024 415.574 118.846 258.329 2.500 0 35.411 2.000 0 0 0 0 6.586 839.247
2025 415.574 0 0 0 145.186 35.411 5.976 0 0 22.937 0 15.819 640.903
2026 206.079 131.757 160.062 0 0 35.411 0 0 0 0 0 34.209 567.518
2027 206.079 0 0 0 0 35.411 0 0 0 0 0 23.167 264.657
2028 206.079 0 62.425 0 0 39.838 2.000 2.500 0 0 0 0 312.841
2029 206.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.079
2030 206.079 64.118 26.619 98.113 0 0 0 0 0 0 0 0 394.929
2031 855.708 0 0 153.375 0 0 2.000 0 0 0 0 0 1.011.082
2032 855.708 146.002 75.055 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079.265
2033 855.708 0 19.352 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780 881.839
2034 855.708 20.057 66.662 29.990 173.515 216.894 18.253 0 0 0 0 0 1.381.078
2035 855.708 24.069 36.616 0 382.441 478.051 311.739 0 0 0 0 12.822 2.101.445
2036 60.034 27.077 22.090 0 470.969 588.711 0 0 0 0 0 0 1.168.881
2037 60.034 0 35.179 0 297.454 371.818 20.797 0 0 0 0 0 785.282
2038 60.034 0 41.796 0 414.311 522.315 0 177.650 0 0 0 0 1.216.107
2039 60.034 0 258.329 0 3.541 0 0 23.000 0 0 0 6.586 351.491
2040 60.034 0 0 0 0 0 0 237.000 0 0 0 15.819 312.853
2041 251.072 0 160.062 0 0 0 0 0 0 0 0 34.209 445.343
2042 251.072 119.023 0 77.893 0 0 11.136 219.025 0 0 0 23.167 701.318
2043 251.072 15.043 62.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.540
2044 251.072 55.513 0 0 0 35.411 538.024 128.000 0 0 0 0 1.008.021
2045 251.072 0 26.619 0 0 35.411 954.028 430.450 34.405 22.937 0 0 1.754.923
2046 1.777.303 0 0 9.269 0 35.411 0 0 0 0 0 0 1.821.984
2047 1.777.303 0 75.055 0 0 35.411 2.938.807 0 0 0 0 0 4.826.577
2048 1.777.303 0 19.352 0 0 39.838 7.171 0 0 0 0 6.780 1.850.443
2049 1.777.303 0 66.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.843.965
2050 1.777.303 0 36.616 0 0 0 0 0 0 0 0 12.822 1.826.741
2051 2.874.693 55.878 22.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.952.660
2052 2.874.693 0 35.179 18.362 0 0 0 0 0 0 0 0 2.928.234
2053 2.874.693 5.014 41.796 29.392 0 0 0 0 0 0 0 0 2.950.895
2054 2.874.693 57.977 258.329 0 0 216.894 0 858.350 0 0 0 6.586 4.272.828
2055 2.874.693 0 0 0 0 478.051 0 1.306.475 0 0 0 15.819 4.675.038
2056 1.371.907 30.086 160.062 0 0 588.711 0 0 0 0 0 34.209 2.184.975
2057 1.371.907 75.493 0 0 0 371.818 0 1.808.375 0 0 0 23.167 3.650.761
2058 1.371.907 0 62.425 0 0 522.315 0 0 0 0 0 0 1.956.647
2059 1.371.907 45.129 0 30.386 0 0 0 0 0 0 0 0 1.447.422
2060 1.371.907 0 26.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.398.526
2061 815.916 57.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873.892
2062 815.916 56.238 75.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.208
2063 815.916 0 19.352 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780 842.047
2064 815.916 118.846 66.662 0 0 35.411 0 0 0 0 0 0 1.036.835
2065 815.916 0 36.616 0 145.186 35.411 0 0 0 22.937 0 12.822 1.068.887
2066 3.028.381 131.757 22.090 0 0 35.411 0 0 0 0 217.551 0 3.435.190
2067 3.028.381 0 35.179 0 0 35.411 0 0 0 0 463.349 0 3.562.320
2068 3.028.381 0 41.796 0 0 39.838 0 0 0 0 0 0 3.110.015
2069 3.028.381 0 258.329 0 0 0 0 0 0 0 0 6.586 3.293.296
2070 3.028.381 64.118 0 159.008 0 0 0 0 0 0 0 15.819 3.267.327
2071 1.601.852 0 160.062 0 0 0 0 0 0 0 0 34.209 1.796.123
2072 1.601.852 146.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.167 1.771.022
2073 1.601.852 0 62.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.664.277
2074 1.601.852 20.057 0 2.500 173.515 216.894 2.000 0 0 0 0 0 2.016.818
2075 1.601.852 24.069 26.619 0 382.441 478.051 5.976 0 0 0 0 0 2.519.007

TOTALEN 69.341.155 1.875.068 3.216.734 772.297 2.588.559 7.077.814 4.819.907 5.190.825 34.405 68.810 680.900 377.935 96.044.410



Tabel K.2: Verrekenbare BTW scenario: basis Brummen

projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaartal vrijvervalriolen 
beheersysteem

hoofdgemalen BK hoofgemalen 
ME

persleidingen minigemalen 
BK

minigemalen 
ME

drukriolering vrijvervalriolen 
buitengebied

IBA's
BK

IBA's
ME

randvoorz. 
BK

randvoorz. 
ME

Verbeteringsmaat
regelen

Onderzoek Exploitatie  Kapitaallasten 
verleden 

BTW-totaal

2016 0 179 0 0 0 6.455 0 0 0 0 0 0 2.137 2.730 92.525 84.139 188.165
2017 0 721 1.084 0 0 12.387 0 0 0 0 0 0 7.507 3.150 92.525 84.139 201.514
2018 0 959 1.600 0 0 19.285 0 0 0 0 0 0 8.678 0 92.525 83.045 206.093
2019 0 1.227 2.623 0 0 20.931 0 0 0 0 0 0 14.049 0 92.525 79.349 210.705
2020 0 1.369 3.362 797 0 20.931 0 0 0 0 0 0 17.319 4.200 92.525 79.224 219.728
2021 0 1.713 3.796 1.298 0 20.931 0 0 0 0 0 0 19.033 0 92.525 78.609 217.905
2022 0 2.230 4.374 1.298 0 20.931 0 0 0 0 0 0 19.170 0 92.525 77.609 218.136
2023 0 2.407 5.088 1.298 0 20.931 0 0 0 0 0 0 19.170 0 92.525 70.405 211.824
2024 0 3.112 8.951 1.310 0 21.319 10 0 0 0 0 95 19.170 5.250 92.525 70.278 222.021
2025 0 3.487 9.764 1.318 862 21.819 46 0 0 252 0 344 19.170 4.200 92.525 70.040 223.827
2026 0 4.269 12.076 1.318 1.319 22.319 65 0 0 324 0 888 19.170 0 92.525 69.783 224.056
2027 0 4.684 12.580 1.318 1.319 22.819 65 0 0 324 0 1.330 19.170 0 92.525 69.607 225.740
2028 0 4.684 13.481 1.318 1.319 23.367 75 11 0 324 0 1.403 19.170 0 92.525 67.961 225.639
2029 0 4.684 13.678 1.318 1.319 23.492 81 19 0 324 0 1.403 19.170 0 92.525 67.683 225.697
2030 0 5.064 14.063 1.810 1.319 23.492 81 19 0 324 0 1.403 19.170 4.200 92.525 67.004 230.475
2031 0 5.266 14.146 2.888 1.319 23.492 91 19 0 324 0 1.403 19.170 0 92.525 66.661 227.305
2032 0 6.133 13.910 3.383 1.319 23.492 98 19 0 324 0 1.403 19.170 0 92.525 66.608 228.384
2033 0 6.593 14.085 3.391 1.319 23.492 98 19 0 324 0 1.501 19.170 0 92.525 66.608 229.125
2034 0 6.712 13.936 3.541 2.349 25.871 189 19 0 324 0 1.523 19.170 5.250 92.525 64.584 235.993
2035 0 6.918 14.031 3.636 5.165 31.796 1.809 19 0 324 0 1.708 19.170 4.200 92.525 59.398 240.698
2036 0 7.154 14.077 3.636 9.165 31.447 2.791 19 0 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.398 241.454
2037 0 7.239 14.036 3.636 12.414 32.131 2.895 19 0 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.398 245.535
2038 0 7.239 14.015 3.636 15.810 31.657 2.961 807 0 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.398 249.290
2039 0 7.239 13.333 3.636 17.136 33.302 2.961 1.469 0 324 0 1.728 19.170 0 92.525 59.398 252.220
2040 0 7.239 14.146 3.636 17.147 33.302 2.961 2.593 0 324 0 1.698 19.170 4.200 92.525 59.398 258.340
2041 0 7.239 13.642 3.636 17.147 33.302 2.961 3.340 0 324 0 1.641 19.170 0 92.525 59.398 254.324
2042 0 7.946 14.146 4.026 17.147 33.302 3.017 4.312 0 324 0 1.675 19.170 0 92.525 59.398 256.988
2043 0 8.410 13.950 4.272 17.147 33.302 3.052 5.002 0 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.398 258.299
2044 0 8.787 14.146 4.272 17.147 33.190 5.748 5.570 0 324 0 1.748 19.170 5.250 92.525 59.398 267.275
2045 0 8.962 14.063 4.272 17.147 33.190 12.224 7.883 204 252 0 1.748 19.170 4.200 92.525 59.398 275.238
2046 0 8.962 14.146 4.318 17.147 33.190 15.229 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.398 275.710
2047 0 8.962 13.910 4.347 17.147 33.190 29.958 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 59.161 289.995
2048 0 8.962 14.085 4.347 17.147 33.176 39.251 9.239 313 324 0 1.727 19.170 0 92.525 58.179 298.446
2049 0 8.962 13.936 4.347 17.147 33.302 39.274 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 58.179 298.467
2050 0 8.962 14.031 4.347 17.147 33.302 39.274 9.239 313 324 0 1.708 19.170 4.200 92.525 58.179 302.721
2051 0 9.293 14.077 4.347 17.147 33.302 39.274 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 58.179 298.939
2052 0 9.469 14.036 4.439 17.147 33.302 39.274 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 57.828 298.814
2053 0 9.499 14.015 4.645 17.147 33.302 39.274 9.239 313 324 0 1.748 19.170 0 92.525 54.714 295.914
2054 0 9.859 13.333 4.737 17.147 32.619 39.274 13.049 313 324 0 1.728 19.170 5.250 92.525 42.914 292.240
2055 0 10.042 14.146 4.737 17.147 31.796 39.274 21.550 313 324 0 1.698 19.170 4.200 92.525 41.199 298.122
2056 0 9.947 13.642 4.737 17.147 31.447 39.274 25.666 313 324 0 1.641 15.899 0 92.525 41.199 293.761
2057 0 9.804 14.146 4.737 17.147 32.131 39.274 33.691 313 324 0 1.675 12.628 0 92.525 41.199 299.595
2058 0 10.042 13.950 4.737 17.147 31.657 39.274 39.388 313 324 0 1.748 9.358 0 92.525 41.199 301.661
2059 0 9.900 14.146 4.889 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 0 1.748 6.087 0 92.525 41.199 300.242
2060 0 10.042 14.063 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 0 1.748 2.816 4.200 92.525 41.199 301.325
2061 0 9.859 14.146 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 0 1.748 0 0 92.525 41.199 294.210
2062 0 9.865 13.910 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 0 1.748 0 0 92.525 41.199 293.979
2063 0 10.042 14.085 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 0 1.727 0 0 92.525 34.539 287.651
2064 0 9.667 13.936 4.985 17.147 33.190 39.274 39.388 313 324 0 1.748 0 5.250 92.525 31.500 289.248
2065 0 10.042 14.031 4.985 16.690 33.190 39.274 39.388 313 252 0 1.708 0 4.200 92.525 26.983 283.579
2066 0 9.627 14.077 4.985 17.147 33.190 39.274 39.388 313 324 965 1.748 0 0 92.525 24.581 278.144
2067 0 10.042 14.036 4.985 17.147 33.190 39.274 39.388 313 324 3.707 1.748 0 0 92.525 24.581 281.260
2068 0 10.042 14.015 4.985 17.147 33.176 39.274 39.388 313 324 5.167 1.748 0 0 92.525 24.575 282.678
2069 0 10.042 13.333 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 5.167 1.728 0 0 92.525 24.359 281.885
2070 0 9.840 14.146 4.484 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 5.167 1.698 0 4.200 92.525 24.329 286.137
2071 0 10.042 13.642 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 5.167 1.641 0 0 92.525 13.290 271.039
2072 0 9.582 14.146 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 5.167 1.675 0 0 92.525 9.293 267.121
2073 0 10.042 13.950 4.985 17.147 33.302 39.274 39.388 313 324 5.167 1.748 0 0 92.525 2.345 260.509
2074 0 9.979 14.146 4.977 16.601 32.619 39.268 39.388 313 324 5.167 1.748 0 5.250 92.525 32 262.335
2075 0 9.966 14.063 4.985 15.943 31.796 39.255 39.388 313 324 5.167 1.748 0 4.200 92.525 0 259.671

Totaal 0 441.246 735.508 212.865 688.550 1.746.762 1.189.086 908.004 9.581 16.295 46.005 83.460 767.276 87.780 5.551.524 3.113.449 15.597.393



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

7 Resultaten heffingsberekening 

 

 

 





Tabel U.1: Rioolheffingsberekening 1 = in % scenario: basis Brummen

type stijging 1 2 = in EUR projectnummer: 1229319

versie: 4

versie datum: 3 september 2015

Jaar
Egalisatie voorziening Spaar voorziening

Vervangings 
maatregelen

waarvan direct 
onttrokken uit 
voorziening

Vervangings 
maatregelen

Verbeterings-
maatregelen

Nieuwe 
kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 
verleden

BTW Dotatie
Spaarvoorz.

Totale lasten vastrecht
voorstel

waterverbruik 
voorstel

inkomsten 
vastrecht

inkomsten
waterverbruik

overige 
inkomsten

rente-
toevoeging

directe onttrekking 
uit Spaarvoorz.

totale inkomsten saldo voorziening 
1 januari

stand voorziening 
31 december     

Storting in spaar 
voorz. uit expl.

stand voorziening 
31 december     

Vrijverval
riolering

Spaarvoorz. Overig % EUR 
vastrecht

EUR 
waterverbruik

2015 42,36 2,42 350.000 637.095
1 2016 609.712 609.712 618.797 360.000 41.765 13.000 955.890 895.050 314.165 600.000 2.819.870 41,51 2,37 -2,00% -0,85 -0,05 386.069 2.490.180 0 0,000 609.712 2.876.249 350.000 406.379 600.000 627.383
2 2017 609.712 609.712 522.366 370.000 103.331 15.000 955.890 858.986 327.514 600.000 2.860.720 41,51 2,37 0,00 0,00 386.069 2.490.180 0 0,000 609.712 2.876.249 406.379 421.908 600.000 617.670
3 2018 609.712 609.712 541.667 360.000 145.345 0 955.890 806.605 332.093 600.000 2.839.933 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 609.712 2.886.003 421.908 467.977 600.000 607.958
4 2019 609.712 609.712 111.790 370.000 184.903 0 955.890 779.532 336.705 600.000 2.857.030 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 609.712 2.886.003 467.977 496.950 600.000 598.246
5 2020 609.712 609.712 195.624 370.000 208.468 20.000 955.890 771.312 345.728 600.000 2.901.397 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 609.712 2.886.003 496.950 481.556 600.000 588.534
6 2021 415.574 415.574 80.066 314.000 222.721 0 955.890 767.800 312.405 450.000 2.708.816 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 415.574 2.886.003 481.556 658.742 450.000 622.960
7 2022 415.574 415.574 91.417 0 228.580 0 955.890 762.280 312.636 450.000 2.709.386 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 415.574 2.886.003 658.742 835.358 450.000 657.386
8 2023 415.574 415.574 41.796 0 232.826 0 955.890 724.105 306.324 450.000 2.669.145 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 415.574 2.886.003 835.358 1.052.216 450.000 691.812
9 2024 415.574 415.574 423.673 0 256.985 25.000 955.890 723.176 316.521 450.000 2.727.572 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 415.574 2.886.003 1.052.216 1.210.646 450.000 726.238

10 2025 415.574 415.574 225.329 0 271.721 20.000 955.890 721.661 318.327 450.000 2.737.599 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 415.574 2.886.003 1.210.646 1.359.050 450.000 760.664
11 2026 206.079 206.079 361.440 0 294.033 0 955.890 720.051 287.056 300.000 2.557.030 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 206.079 2.886.003 1.359.050 1.688.022 300.000 854.586
12 2027 206.079 206.079 58.579 0 302.897 0 955.890 718.862 288.740 300.000 2.566.390 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 206.079 2.886.003 1.688.022 2.007.635 300.000 948.507
13 2028 206.079 206.079 106.763 0 310.249 0 955.890 709.940 288.639 300.000 2.564.717 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 206.079 2.886.003 2.007.635 2.328.920 300.000 1.042.428
14 2029 206.079 206.079 0 0 311.850 0 955.890 708.330 288.697 300.000 2.564.767 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 206.079 2.886.003 2.328.920 2.650.156 300.000 1.136.350
15 2030 206.079 206.079 188.850 0 317.834 20.000 955.890 704.838 293.475 300.000 2.592.037 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 206.079 2.886.003 2.650.156 2.944.121 300.000 1.230.271
16 2031 855.708 855.708 155.375 0 324.375 0 955.890 702.772 374.305 700.000 3.057.343 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 855.708 2.886.003 2.944.121 2.772.781 700.000 1.074.564
17 2032 855.708 855.708 223.557 0 329.766 0 955.890 701.840 375.384 700.000 3.062.880 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 855.708 2.886.003 2.772.781 2.595.904 700.000 918.856
18 2033 855.708 855.708 26.131 0 333.295 0 955.890 668.979 376.125 700.000 3.034.290 41,51 2,37 0,00 0,00 387.522 2.498.481 0 0,000 855.708 2.886.003 2.595.904 2.447.617 700.000 763.148
19 2034 855.708 855.708 525.370 0 350.635 25.000 955.890 596.554 382.993 700.000 3.011.071 41,93 2,40 1,00% 0,42 0,02 391.397 2.523.465 0 0,000 855.708 2.914.863 2.447.617 2.351.408 700.000 607.441
20 2035 855.708 855.708 1.245.737 0 402.738 20.000 955.890 544.927 387.698 700.000 3.011.253 42,35 2,42 1,00% 0,42 0,02 395.311 2.548.700 0 0,000 855.708 2.944.011 2.351.408 2.284.166 700.000 451.733
21 2036 60.034 60.034 1.108.847 0 426.338 0 955.890 525.677 388.454 700.000 2.996.360 43,19 2,47 2,00% 0,85 0,05 403.217 2.599.674 0 0,000 60.034 3.002.891 2.284.166 2.290.697 700.000 1.091.699
22 2037 60.034 60.034 725.248 0 445.769 0 955.890 525.677 392.535 700.000 3.019.871 44,06 2,52 2,00% 0,86 0,05 411.282 2.651.668 0 0,000 60.034 3.062.949 2.290.697 2.333.776 700.000 1.731.665
23 2038 60.034 60.034 1.156.072 0 463.650 0 955.890 419.546 396.290 700.000 2.935.376 44,94 2,57 2,00% 0,88 0,05 419.507 2.704.701 0 0,000 60.034 3.124.208 2.333.776 2.522.608 700.000 2.371.630
24 2039 60.034 60.034 291.457 0 477.604 0 955.890 419.546 399.220 700.000 2.952.260 45,84 2,62 2,00% 0,90 0,05 427.898 2.758.795 0 0,000 60.034 3.186.692 2.522.608 2.757.041 700.000 3.011.596
25 2040 60.034 60.034 252.819 0 486.747 20.000 955.890 419.546 405.340 700.000 2.987.523 46,75 2,67 2,00% 0,92 0,05 436.455 2.813.971 0 0,000 60.034 3.250.426 2.757.041 3.019.945 700.000 3.651.562
26 2041 251.072 251.072 194.271 0 487.625 0 955.890 419.546 464.324 1.000.000 3.327.385 47,69 2,72 2,00% 0,94 0,05 445.185 2.870.250 0 0,000 251.072 3.315.435 3.019.945 3.007.994 1.000.000 4.400.490
27 2042 251.072 251.072 450.246 0 500.309 0 955.890 419.546 466.988 1.000.000 3.342.733 48,64 2,78 2,00% 0,95 0,05 454.088 2.927.655 0 0,000 251.072 3.381.744 3.007.994 3.047.005 1.000.000 5.149.417
28 2043 251.072 251.072 77.468 0 506.551 0 955.890 419.546 468.299 1.000.000 3.350.286 49,62 2,83 2,00% 0,97 0,06 463.170 2.986.208 0 0,000 251.072 3.449.378 3.047.005 3.146.097 1.000.000 5.898.345
29 2044 251.072 251.072 756.949 0 524.296 25.000 955.890 419.546 477.275 1.000.000 3.402.008 50,61 2,89 2,00% 0,99 0,06 472.433 3.045.933 0 0,000 251.072 3.518.366 3.146.097 3.262.455 1.000.000 6.647.272
30 2045 251.072 251.072 1.503.850 0 567.213 20.000 955.890 419.546 485.238 1.000.000 3.447.887 51,62 2,95 2,00% 1,01 0,06 481.882 3.106.851 0 0,000 251.072 3.588.733 3.262.455 3.403.301 1.000.000 7.396.200
31 2046 1.777.303 1.777.303 44.680 0 589.461 0 955.890 419.546 611.710 1.600.000 4.176.607 52,65 3,01 2,00% 1,03 0,06 491.520 3.168.988 0 0,000 1.777.303 3.660.508 3.403.301 2.887.202 1.600.000 7.218.897
32 2047 1.777.303 1.777.303 3.049.274 0 658.610 0 955.890 418.302 625.995 1.600.000 4.258.798 53,71 3,07 2,00% 1,05 0,06 501.350 3.232.368 0 0,000 1.777.303 3.733.718 2.887.202 2.362.122 1.600.000 7.041.593
33 2048 1.777.303 1.777.303 73.140 0 703.531 0 955.890 413.133 634.446 1.600.000 4.307.001 54,78 3,13 2,00% 1,07 0,06 511.377 3.297.015 0 0,000 1.777.303 3.808.392 2.362.122 1.863.514 1.600.000 6.864.290
34 2049 1.777.303 1.777.303 66.662 0 703.628 0 955.890 413.133 634.467 1.600.000 4.307.118 55,88 3,19 2,00% 1,10 0,06 521.605 3.362.956 0 0,000 1.777.303 3.884.560 1.863.514 1.440.956 1.600.000 6.686.987
35 2050 1.777.303 1.777.303 49.438 0 703.887 20.000 955.890 413.133 638.721 1.600.000 4.331.631 56,99 3,26 2,00% 1,12 0,06 532.037 3.430.215 0 0,000 1.777.303 3.962.252 1.440.956 1.071.576 1.600.000 6.509.683
36 2051 2.874.693 2.874.693 77.967 0 705.876 0 955.890 413.133 634.939 1.600.000 4.309.838 58,13 3,32 2,00% 1,14 0,07 542.678 3.498.819 0 0,000 2.874.693 4.041.497 1.071.576 803.235 1.600.000 5.234.991
37 2052 2.874.693 2.874.693 53.541 0 706.956 0 955.890 411.285 634.814 1.600.000 4.308.946 58,71 3,35 1,00% 0,58 0,03 548.104 3.533.807 0 0,000 2.874.693 4.081.912 803.235 576.200 1.600.000 3.960.298
38 2053 2.874.693 2.874.693 76.202 0 707.975 0 955.890 395.645 631.914 1.600.000 4.291.425 59,30 3,39 1,00% 0,59 0,03 553.585 3.569.145 0 0,000 2.874.693 4.122.731 576.200 407.506 1.600.000 2.685.605
39 2054 2.874.693 2.874.693 1.398.136 0 721.669 25.000 955.890 338.027 628.240 1.600.000 4.268.826 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 2.874.693 4.122.731 407.506 261.410 1.600.000 1.410.912
40 2055 2.874.693 2.874.693 1.800.345 0 762.843 20.000 955.890 329.858 634.122 1.600.000 4.302.713 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 2.874.693 4.122.731 261.410 81.428 1.600.000 136.219
41 2056 1.371.907 1.371.907 813.068 0 762.078 0 955.890 329.858 587.761 1.400.000 4.035.587 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 1.371.907 4.122.731 81.428 168.571 1.400.000 164.312
42 2057 1.371.907 1.371.907 2.278.853 0 789.858 0 955.890 329.858 593.595 1.400.000 4.069.202 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 1.371.907 4.122.731 168.571 222.100 1.400.000 192.405
43 2058 1.371.907 1.371.907 584.740 0 799.696 0 955.890 329.858 595.661 1.400.000 4.081.105 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 1.371.907 4.122.731 222.100 263.727 1.400.000 220.498
44 2059 1.371.907 1.371.907 75.515 0 792.941 0 955.890 306.323 594.242 1.400.000 4.049.395 59,30 3,39 0,00 0,00 553.585 3.569.145 0 0,000 1.371.907 4.122.731 263.727 337.062 1.400.000 248.591
45 2060 1.371.907 1.371.907 26.619 0 778.100 20.000 955.890 262.541 595.325 1.400.000 4.011.856 59,90 3,42 1,00% 0,59 0,03 559.121 3.604.837 0 0,000 1.371.907 4.163.958 337.062 489.164 1.400.000 276.684
46 2061 815.916 815.916 57.977 0 764.218 0 955.890 232.374 588.210 1.400.000 3.940.693 60,49 3,46 1,00% 0,60 0,03 564.712 3.640.885 0 0,000 815.916 4.205.598 489.164 754.069 1.400.000 860.768
47 2062 815.916 815.916 131.293 0 763.118 0 955.890 215.068 587.979 1.400.000 3.922.055 61,10 3,49 1,00% 0,60 0,03 570.360 3.677.294 0 0,000 815.916 4.247.653 754.069 1.079.667 1.400.000 1.444.853
48 2063 815.916 815.916 26.131 0 764.696 0 955.890 180.015 581.651 1.400.000 3.882.251 61,71 3,53 1,00% 0,61 0,03 576.063 3.714.067 0 0,000 815.916 4.290.130 1.079.667 1.487.546 1.400.000 2.028.937
49 2064 815.916 815.916 220.919 0 761.774 25.000 955.890 164.020 583.248 1.400.000 3.889.932 62,94 3,60 2,00% 1,23 0,07 587.584 3.788.348 0 0,000 815.916 4.375.933 1.487.546 1.973.547 1.400.000 2.613.022
50 2065 815.916 815.916 252.972 0 761.293 20.000 955.890 140.244 577.579 1.400.000 3.855.006 64,20 3,67 2,00% 1,26 0,07 599.336 3.864.115 0 0,000 815.916 4.463.451 1.973.547 2.581.992 1.400.000 3.197.106
51 2066 3.028.381 3.028.381 406.809 0 766.846 0 955.890 128.809 803.144 2.500.000 5.154.689 65,49 3,74 2,00% 1,28 0,07 611.323 3.941.397 0 0,000 3.028.381 4.552.720 2.581.992 1.980.023 2.500.000 2.668.725
52 2067 3.028.381 3.028.381 533.939 0 781.681 0 955.890 128.809 806.260 2.500.000 5.172.640 66,80 3,82 2,00% 1,31 0,07 623.549 4.020.225 0 0,000 3.028.381 4.643.775 1.980.023 1.451.158 2.500.000 2.140.344
53 2068 3.028.381 3.028.381 81.634 0 788.466 0 955.890 128.779 807.678 2.500.000 5.180.814 68,13 3,89 2,00% 1,34 0,08 636.020 4.100.630 0 0,000 3.028.381 4.736.650 1.451.158 1.006.994 2.500.000 1.611.963
54 2069 3.028.381 3.028.381 264.915 0 785.717 0 955.890 127.753 806.885 2.500.000 5.176.245 69,50 3,97 2,00% 1,36 0,08 648.741 4.182.643 0 0,000 3.028.381 4.831.383 1.006.994 662.133 2.500.000 1.083.582
55 2070 3.028.381 3.028.381 238.946 0 786.106 20.000 955.890 127.594 811.137 2.500.000 5.200.728 66,02 3,77 -5,00% -3,47 -0,20 616.304 3.973.510 0 0,000 3.028.381 4.589.814 662.133 51.219 2.500.000 555.201
56 2071 1.601.852 1.601.852 194.271 0 786.776 0 955.890 69.495 607.039 1.600.000 4.019.200 62,72 3,58 -5,00% -3,30 -0,19 585.488 3.774.835 0 0,000 1.601.852 4.360.323 51.219 392.342 1.600.000 553.348
57 2072 1.601.852 1.601.852 169.169 0 787.153 0 955.890 48.465 603.121 1.600.000 3.994.629 59,58 3,40 -5,00% -3,14 -0,18 556.214 3.586.093 0 0,000 1.601.852 4.142.307 392.342 540.021 1.600.000 551.496
58 2073 1.601.852 1.601.852 62.425 0 788.754 0 955.890 11.934 596.509 1.600.000 3.953.087 56,60 3,23 -5,00% -2,98 -0,17 528.403 3.406.788 0 0,000 1.601.852 3.935.192 540.021 522.125 1.600.000 549.644
59 2074 1.601.852 1.601.852 414.966 0 783.466 25.000 955.890 151 598.335 1.600.000 3.962.841 53,77 3,07 -5,00% -2,83 -0,16 501.983 3.236.449 0 0,000 1.601.852 3.738.432 522.125 297.716 1.600.000 547.792
60 2075 1.601.852 1.601.852 917.155 0 775.933 20.000 955.890 0 595.671 1.600.000 3.947.494 53,77 3,07 0,00 0,00 501.983 3.236.449 0 0,000 1.601.852 3.738.432 297.716 88.654 1.600.000 545.940

Totaal 69.341.155 69.341.155 2.144.000 32.593.526 418.000 57.353.400 26.222.469 30.139.893 69.250.000 215.977.288

Investeringen Lasten Inkomsten Voorziening
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8 Reactie waterschap Vallei en Veluwe 

 

 

 





w a t e r s c h a p 

Vallei e n 
vel uwe 

U W W A T E R S C H A P 

A d r e s 

T e l e f o o n 

E - M a i l 

W e b s i t e 

S t e e n b o k s t r a a t 1 0 

P o s t b u s 4 1 4 2 

7 3 2 0 A C A p e l d o o r n 

( 0 5 5 ) 5 2 7 2 9 1 1 

i n f o @ v a l l e i - v e l u w e . n l 

w w w . v a l l e i - v e l u w e . n l 

G E M E E N T E B R U M M E N 
I N G E K O M E N 

1 2 N O V 2015 1 5 . 0 0 8 6 3 4 

H e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n 
w e t h o u d e r s v a n d e g e m e e n t e B r u m m e n 
P o s t b u s 5 
6 9 7 0 A A B R U M M E N 

D a t u m 

U w k e n m e r k 

O n s k e n m e r k 

1 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 

7 6 4 6 6 2 

O n d e r w e r p G R P B r u m m e n 2 0 1 6 - 2 0 2 0 

C o n t a c t p e r s o o n 

E - m a i l a d r e s 

T e l e f o o n n u m m e r 

H . G i e t e m a 

h g i e t e m a @ v a l l e i - v e l u w e . n l 

0 6 3 0 0 7 8 7 8 3 

G e a c h t c o l l e g e , 

H e t w a t e r s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t c o n c e p t G R P B r u m m e n 2 0 1 6 - 2 0 2 0 . 
H e t i s e e n p r e t t i g l e e s b a a r d o c u m e n t d a t i n h e l d e r e b e w o o r d i n g e n u i t l e g g e e f t o v e r d e 
r i o l e r i n g s s i t u a t i e i n B r u m m e n e n i n d e i n v u l l i n g v a n d e z o r g p l i c h t e n v o o r a f v a l w a t e r , 
h e m e l w a t e r e n g r o n d w a t e r . 

E e n a a n t a l a s p e c t e n u i t h e t G R P z i j n h i e r o n d e r u i t g e l i c h t . 

B a s i s i n s p a n n i n q e n w a t e r k w a l i t e i t s s p o o r 

D e g e m e e n t e v o l d o e t a a n d e b a s i s i n s p a n n i n g e m i s s i e r e d u c t i e . D a a r n a a s t i s d e a f g e l o p e n 
p e r i o d e h e t w a t e r k w a l i t e i t s s p o o r o n d e r z o e k u i t g e v o e r d w a t h e e f t g e l e i d t o t e n k e l e 
a a n d a c h t s p u n t e n v o o r w a t e r k e t e n e n w a t e r s y s t e e m . M e t b e t r e k k i n g t o t h e t 
w a t e r k w a l i t e i t s s p o o r h e e f t h e t w a t e r s c h a p b e g i n 2 0 1 5 n i e u w b e l e i d v a s t g e s t e l d , t e 
w e t e n d e a a n p a k ' S t e d e l i j k w a t e r i n b e e l d ' , v o o r t k o m e n d u i t d e b e l e i d s h a r m o n i s a t i e v a n 
d e v o o r m a l i g e w a t e r s c h a p p e n V e l u w e e n V a l l e i e n E e m . 
D e k o m e n d e j a r e n z a l d e z e n i e u w e a a n p a k o v e r h e t b e h e e r s g e b i e d w o r d e n u i t g e r o l d . 
H i e r b i j z a l o p n i e u w w o r d e n g e k e k e n n a a r d e r a a k v l a k k e n v a n w a t e r s y s t e e m e n 
w a t e r k e t e n ( d e o v e r s t o r t e n ) . 

O m g a n g m e t h e m e l w a t e r 
D e g e m e e n t e h a n t e e r t e e n d u i d e l i j k e v o o r k e u r s v o l g o r d e v o o r d e v e r w e r k i n g v a n 
h e m e l w a t e r , w a a r b i j h e r g e b r u i k e n v a s t h o u d e n / i n f i l t r e r e n b o v e n a a n s t a a n . D e k o m e n d e 
p l a n p e r i o d e z e t d e g e m e e n t e v e r d e r i n o p a f k o p p e l e n v a n v e r h a r d o p p e r v l a k , v o o r z o v e r 
d o e l m a t i g e n d u u r z a a m . D e g e m e e n t e n e e m t h i e r b i j o o k d e p a r t i c u l i e r e o p p e r v l a k k e n 
( d e e l s ) m e e e n g a a t d e k o m e n d e p l a n p e r i o d e o n d e r z o e k e n i n h o e v e r r e a f k o p p e l e n d o o r 
p a r t i c u l i e r e n z e l f t e s t i m u l e r e n i s . B e w o n e r s w o r d e n d o o r d e g e m e e n t e a c t i e f b e n a d e r d 



D a t u m 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 
O n d e r w e r p 

P a g i n a 
G R P B r u m m e n 2 0 1 6 - 2 0 2 0 
2 v a n 2 

e n geïnformeerd o v e r k l i m a a t v e r a n d e r i n g e n . T e n a a n z i e n v a n d e o m g a n g m e t e x t r e m e 
b u i e n w o r d t b i j d e a n a l y s e s n a d r u k k e l i j k o o k d e b o v e n g r o n d s e s i t u a t i e b e t r o k k e n . 

R e c e n t e l i j k h e e f t h e t w a t e r s c h a p s a m e n m e t d e g e m e e n t e n d e v i s i e ' N a t u u r l i j k 
o n t w i k k e l e n ' o p g e s t e l d , w a a r i n o . a . e e n a a n t a l g i d s p r i n c i p e s z i j n a f g e s p r o k e n o v e r d e 
o m g a n g m e t h e m e l w a t e r e n o v e r d e v e r d e l i n g v a n b a t e n e n k o s t e n v a n a f k o p p e l e n . D i t 
h e e f t e r t o e g e l e i d d a t h e t w a t e r s c h a p d e k o m e n d e z e s j a a r financiële b i j d r a g e n 
b e s c h i k b a a r s t e l t v o o r a f k o p p e l m a a t r e g e l e n . O p d e z e w i j z e w i l h e t w a t e r s c h a p , 
g e z a m e n l i j k m e t d e g e m e e n t e n , d e g e w e n s t e o n t v l e c h t i n g v a n d e w a t e r k e t e n t e r h a n d 
n e m e n . 

S a m e n w e r k i n g i n d e w a t e r k e t e n 
D e g e m e e n t e g e e f t a a n d e k o m e n d e p l a n p e r i o d e a c t i e f t e w i l l e n p a r t i c i p e r e n i n 
g e z a m e n l i j k e e f f i c i e n c y - o n d e r z o e k e n , m e t a a n d a c h t v o o r r i s i c o g e s t u u r d b e h e e r , 
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D i t s l u i t g o e d a a n b i j d e f i l o s o f i e v a n u i t h e t B e s t u u r s a k k o o r d W a t e r ( 2 0 1 1 ) w a a r b i j 
g e s t u u r d w o r d t r i c h t i n g d o e l m a t i g b e h e e r v a n d e w a t e r k e t e n . I n h e t b e h e e r g e b i e d v a n 
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