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Samenvatting

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) krijgt ook in Oldebroek een stevige voet aan de grond. 
Deze manier van werken sluit naadloos aan bij de wens van het gemeentebestuur om zoveel mogelijk 
vraaggericht te bouwen. Het doel van het bestuur is om met CPO bepaalde doelgroepen te bedienen, 
zoals starters en senioren, en ze ruimte te geven financiële voordelen te halen door zelfwerkzaamheid. 
In de gemeente Oldebroek worden op dit moment drie CPO-projecten ontwikkeld. Een evaluatie van 
deze drie lopende projecten heeft geleid tot dit CPO-beleidsdocument.

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een groep van toekomstige bewoners gezamenlijk 
opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. In feite nemen zij de rol van projectontwikkelaar op 
zich. Een CPO-project is daarmee niet anders dan woningbouw(projecten) die worden ontwikkeld door 
een ontwikkelaar of door een individuele particulier.
Voor veel deelnemers aan een CPO-initiatief is het ontwikkelen van een locatie en het bouwen van een 
eigen woning een nieuwe uitdaging. Daarom vraagt (de voorbereiding van) CPO-projecten vaak meer 
van de CPO-groep en de gemeente. Hiervoor is aandacht in het beleid.

Beleid
Als eerste doet het grondbedrijf een voorstel voor de geschiktheid van een locatie voor CPO en geeft 
specifiek per locatie randvoorwaarden en toetsingscriteria mee. Randvoorwaarde is in ieder geval dat 
een CPO-initiatief zich laat begeleiden door een adviseur met ervaring met CPO-projecten. Bij het 
vaststellen van het projectplan besluit het college (binnen kaders raad) of de raad over de geschiktheid 
van de locatie en de randvoorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat ook bij de gemeentelijke 
projectleider en -groep wordt gekeken naar de ervaring met CPO-projecten.

Vervolgens moet de locatie door een maatschappelijke aanbesteding worden aangeboden. De 
omwonenden van de locatie worden vanaf de maatschappelijke aanbesteding geïnformeerd en 
betrokken (adviserende rol) door de gemeente. Na het toewijzen van de locatie neemt het CPO- 
initiatief de verantwoordelijkheid voor tijdige communicatie over de (bouw)plannen over.
De verschillende rollen en verantwoordelijkheden moeten vooraf duidelijk zijn. Het is niet wenselijk 
draagvlak als randvoorwaarde mee te geven. De omwonenden hebben een adviserende rol. Deze 
adviezen zijn richtinggevend, maar niet beslissend. Op basis van de adviezen moet het CPO-initiatief 
zich aantoonbaar inspannen weerstand te voorkomen of te beperken. Het beperken van weerstand is 
belangrijk voor een goede relatie tussen de toekomstige buren en om bezwaren te voorkomen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het toetsen van de plannen aan wet- en regelgeving en beleid. 
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het afwegen van de belangen. Als dat nodig is kan de 
gemeente in gesprek gaan met de betrokkenen. De betrokken portefeuillehouder kan hierbij een rol 
spelen, al is het uitgangspunt dat de betrokken portefeuillehouder geen actieve rol heeft bij CPO.

Na toewijzing van de locatie tekenen alle deelnemers voor deelname en moeten zij het CPO-initiatief 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet de CPO-groep schriftelijk verklaren dat ze 
het eens zijn met de gekozen adviseur, inclusief de eventuele mandatering.

Omdat de deelnemers aan een CPO-groep minder ervaring hebben met woningbouwprojecten, is het 
belangrijk vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid te geven. Stel daarom samen met het CPO een planning 
op en geef zo snel mogelijk duidelijkheid over de grondprijs. Het is belangrijk om goede afspraken te 
maken over de verschillende financiële componenten, zodat de groep weet waar ze aan toe is. Houd 
hierbij rekening met een intensievere begeleiding van de gemeente t.o.v. locaties die door een 
ontwikkelaar of in particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. De in de Nota Grondprijsbeleid 
opgenomen aparte categorie voor CPO-projecten is niet wenselijk; dit leidt tot ongelijkheid.

Concluderend is het belangrijk om in de beginfase van het project duidelijke afspraken te maken en 
duidelijk te communiceren met en tussen de verschillende betrokken. Dit betaalt zich in het 
vervolgtraject uit. Wanneer zich nog onduidelijkheden voordoen kan dit met een ervaren begeleider 
voortvarend worden opgepakt.
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1. Inleiding
In de gemeente Oldebroek worden op dit moment drie projecten in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Het betreft de projecten Wezep Veluwelaan, Oosterwolde 
Roezemoes en Hattemerbroek de Driehoek. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een 
vorm van projectontwikkeling waarbij een groep van toekomstige bewoners gezamenlijk 
opdrachtgever is voor hun eigen nieuwbouwproject. De CPO-groep heeft veel vrijheid in het ontwerp 
van hun woning. De toekomstige bewoners beslissen zelf wat ze nodig hebben om goede woningen te 
realiseren. Ze kiezen gezamenlijk een architect en aannemer en ontwikkelen zo hun eigen woning. In 
feite nemen zij de rol van projectontwikkelaar op zich.

Vraaggericht bouwen
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap sluit aan bij de wens van het gemeentebestuur om zoveel 
mogelijk vraaggericht te bouwen. Het doel van het college is om met CPO bepaalde doelgroepen te 
bedienen, zoals starters en senioren, en ze hierbij de mogelijkheid te geven financiële voordelen te 
behalen door zelfwerkzaamheid.

Evaluatie lopende CPO-proiecten
Op 26 maart 2015 is door de raad een motie ingediend waarin het college is opgedragen om een 
(tussentijdse) evaluatie te doen van de lopende CPO-projecten en randvoorwaarden te ontwikkelen 
voor nieuwe aanvragen voor CPO-projecten.

De drie CPO-projecten zijn verschillend benaderd. De locaties verschillen qua omvang en de gestelde 
randvoorwaarden verschillen per project.

Het doel van de evaluatie is om in beeld te krijgen voor welke onderdelen behoefte bestaat aan 
randvoorwaarden voor een goede beoordeling van nieuwe aanvragen voor CPO-projecten.
Het betreft een evaluatie waarbij is gesproken met interne betrokkenen van de gemeente Oldebroek, 
CPO-groepen en omwonenden. Zij hebben een goed beeld van het doorlopen traject tot nu toe.

Op basis van de evaluatie wordt beleid opgesteld voor toekomstige CPO-locaties en 
-projecten. Waar mogelijk kunnen de uitkomsten van de evaluatie worden benut voor de al lopende 
CPO-projecten. Het is belangrijk dat het CPO-beleid niet met terugwerkende kracht een negatieve 
invloed heeft op de lopende projecten. Met het CPO-beleid wordt geen verandering gebracht in de al 
meegegeven randvoorwaarden en gemaakte afspraken. Conform artikel 1.5 van de Nota 
Grondprijsbeleid worden prijsafspraken gemaakt vóór inwerkingtreding van de Nota gerespecteerd.

1.1 Bestaand beleid

Nota Grondprijsbeleid 2017-2018
In de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 is uitgesproken dat het bouwen in collectief particulier 
opdrachtgeverschap de komende jaren door de gemeente wordt gestimuleerd en zoveel mogelijk 
gefaciliteerd zal worden.

Kwalitatief Woningbouw Programma
De laatste jaren is er een wijziging te zien in de ontwikkeling van woningbouw van een vooral 
aanbodgerichte naar een vraaggerichte ontwikkeling. Doordat woonwensen steeds veelzijdiger 
worden sluit de aanbodgerichte ontwikkeling steeds minder vaak aan op de behoefte van de 
consument. In de gemeente Oldebroek wordt dit ook waargenomen en heeft het college de ambitie 
uitgesproken om ontwikkeling van woningbouw door middel van CPO te stimuleren. Dit speerpunt is 
ook benoemd in het Kwalitatief Woningbouw Programma en sluit aan op de ambitie van de provincie.
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Subsidie provincie Gelderland
Sinds 2006 heeft de provincie een subsidieregeling die 'samen zelf bouwen' stimuleert. Op 7 oktober 
2015 hebben Provinciale Staten (PS) positief besloten over het beschikbaar stellen van een aanvullend 
subsidiebedrag voor deze CPO-regeling, als onderdeel van SteenGoed Benutten. Deze regeling liep tot 
1 januari 2016.

Op 29 juni 2016 hebben de Provinciale Staten het ontwikkelprogramma SteenGoed Benutten 
vastgesteld. Onderdeel van dit programma is een subsidie voor een deel van de kosten in de 
haalbaarheidsfase voor het opstellen van een projectplan door een deskundige met een conclusies 
over de haalbaarheid van het CPO-project. Voor 2016 was een bedrag van € 100.000,- beschikbaar 
gesteld voor deze subsidieregeling. Met ingang van 15 juli 2016 konden hiervoor aanvragen worden 
ingediend.

In 2017 zet de provincie Gelderland een subsidie en een lening in om CPO te stimuleren. Per 1 januari 
2017 zijn aanvragen mogelijk voor de CPO subsidie in de haalbaarheidsfase (€ 130.000,- beschikbaar) 
en de renteloze lening in de ontwikkelfase (€ 1.000.000,- beschikbaar). De subsidie kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor de inzet van een onafhankelijk procesbegeleider en het opstellen van een 
projectplan met een conclusie over de haalbaarheid. De lening kan worden ingezet voor het opstellen 
van een programma van eisen, (definitief) ontwerp en bestek en de procesbegeleiding.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden de lopende CPO-projecten geëvalueerd en worden aanbevelingen 
gedaan voor de te ontwikkelen randvoorwaarden. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste conclusies 
en aanbevelingen samengevat. Dit leidt tot het vast te stellen beleid.
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2. Evaluatie lopende CPO-projecten
2.1 Locatie Veluwelaan in Wezep

In september 2012 heeft de gemeenteraad besloten 
de locatie van de voormalige Johan Friso school aan 
de Veluwelaan in Wezep te ontwikkelen en krediet 
beschikbaar te stellen voor de sloop van het pand.

Locatie Veluwelaan is het eerste CPO-project in de 
gemeente Oldebroek en is expliciet als pilotproject 
benoemd.

Startnotitie
In 2013 is gestart met het planvormingsproces voor deze locatie, waarvoor vanaf september 2013 een 
klankbordgroep in het leven is geroepen. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden van de locatie 
die zich hiervoor konden opgeven.

De resultaten van dit proces zijn in december 2013 aan de raad voorgelegd in de startnotitie voor de 
locatie. In de startnotitie is de input van de klankbordgroep meegenomen en zijn ruimtelijke en 
financiële kaders meegegeven. Door middel van een maatschappelijke aanbesteding zou het college 
het meest passende collectief kiezen.

Toewijzing CPO locatie
Medio 2013 heeft een groep aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkeling van deze locatie 
door middel van CPO. Ze zijn hiermee de eerste groep met concrete plannen, maar meerdere 
(vertegenwoordigers en/of adviseurs van) collectieven hebben interesse getoond voor een 
ontwikkeling op deze locatie.
De raad heeft eind 2013 het startdocument vastgesteld en de hierboven genoemde eerste groep de 
mogelijkheid gegeven om uiterlijk 1 september 2014 een woningbouwplan voor de locatie te 
ontwikkelen dat voldoet aan de randvoorwaarden zoals omschreven in het startdocument. Er heeft 
geen maatschappelijke aanbesteding plaatsgevonden.
De omwonenden hebben aangegeven dat de randvoorwaarden beter moeten worden geborgd, zodat 
hier daadwerkelijk aan wordt voldaan.

Om iedereen gelijke kansen te bieden (gelijkheidsbeginsel) is een maatschappelijke aanbesteding 
wenselijk. Helemaal omdat meerdere partijen bij aanvang interesse hebben getoond in de locatie. De 
wens om bij (CPO)-projecten maatschappelijk aan te besteden is ook vastgelegd in het 
'Programmaplan Oldebroek voor Mekaar 2015-2018 ' en de 'Begroting 2016'.

Na de toewijzing van de locatie eind 2013 is van een derde partij een bod ontvangen voor de locatie. 
Deze derde partij is er op gewezen dat de CPO-vereniging de mogelijkheid heeft gekregen de locatie 
te ontwikkelen onder bepaalde condities. Beide partijen zijn met elkaar in contact geweest en hebben 
aangegeven dat dit niet tot afspraken heeft geleid.

Rechtsvorm en begeleiding
Conform de kaders die zijn meegegeven in het startdocument heeft het collectief zich verenigd en 
hebben zij een lijst met reservekandidaten opgesteld voor het geval er gegadigden afhaken. De 
vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als bewonersvereniging.

De initiatiefnemer van de CPO-groep begeleidt de groep inmiddels. Per brief van het bestuur van de 
bewonersvereniging is de begeleider gemandateerd tot het handelen namens de vereniging. Uit het 
mandaat moeten de rol en bevoegdheid van de begeleider duidelijk worden.
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De communicatie met de groep loopt zoveel mogelijk via de begeleider van het CPO en de 
gemeentelijke projectleider.
De bewonersvereniging is, naast de begeleider, bijgestaan door 2 andere adviseurs. Om een 
deelnemersgroep goed te informeren geeft de bewonersvereniging aan dat een architect, 
bouwkundige en financieel deskundige nodig zijn. Goede begeleiding is noodzakelijk en kan volgens 
de bewonersvereniging door de gemeente worden gefaciliteerd.

Programma, financiering en overeenkomst
Vanaf januari 2014 is de bewonersvereniging aan de slag gegaan met de planvorming voor de locatie. 
In maart, april en juli 2014 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden tussen het collectief en de 
klankbordgroep Johan Friso. Daarnaast zijn diverse scenario's ambtelijk en bestuurlijk besproken. Dit 
proces heeft geresulteerd in een tijdig ingediend voorstel van het collectief, waarin voldoende 
rekening is gehouden met de uitgangspunten die zijn meegegeven. De plannen voorzien in de bouw 
van tien woningen, waarvan 8 rijenwoningen en één twee-onder-een-kap woning, tot een maximum 
van € 250.000,-. Voor de 8 rijenwoningen geldt de aparte grondprijs uit de Nota Grondprijsbeleid voor 
de sociale koopsector in collectief particulier opdrachtgeverschap. Om de waarde van de woningen te 
kunnen borgen wordt in de verkoopovereenkomst een antispeculatiebeding opgenomen.

Op 2 september 2014 heeft het college ingestemd met de voorstellen van de bewonersvereniging voor 
woningbouw op de locatie Johan Friso / Veluwelaan, waarvan ontwikkeling een voor de gemeente 
kostenneutraal resultaat moet laten zien.

De plannen zijn in oktober 2014 besproken in de raadsvergadering. Daarbij heeft de raad het college 
per motie gevraagd om voortvarend met de bewonersvereniging en de omwonenden in gesprek te 
gaan om het project te laten slagen.

In 2015 zijn de voorstellen van de bewonersvereniging nader uitgewerkt in een 
ontwikkelovereenkomst en een beheersovereenkomst. Gedurende dit traject bleek dat het voor beide 
partijen aantrekkelijk kan zijn om in plaats van de twee genoemde overeenkomsten één 
koopovereenkomst te sluiten. Door de kavel integraal aan de bewonersvereniging te verkopen en 
binnen deze verkoop afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld beheer en openbaarheid van ruimte, 
kunnen de afspraken pragmatischer worden ingericht.

Over de financiën worden nadere afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst. De 
bewonersvereniging neemt meerdere werkzaamheden en risico's uit handen van de gemeente 
(bestemmingsplan, planschade, bouw- en woonrijp maken). Door zelfwerkzaamheid vanaf de 
planvorming tot en met de beheersfase en slim om te gaan met het eigendom van de openbare ruimte 
kan de vereniging kosten besparen.
Omdat er ondanks de zelfwerkzaamheid een tekort op de exploitatie was, heeft de 
bewonersvereniging subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de provincie Gelderland voor 
een deel van de kosten van de planontwikkeling.
De bewonersvereniging neemt de gehele locatie, inclusief openbare ruimte, af. Het is de wens de 
grond te verkopen aan de bewonersvereniging. Alle kopers moeten hierbij meetekenen. De vereniging 
verkoopt de grond vervolgens door / geeft de grond uit aan de afzonderlijke deelnemers. De openbare 
ruimte blijft ook na de aanleg in eigendom van de bewonersvereniging. Via een mandeligheid kunnen 
hierover afspraken worden gemaakt. Afgebakende locaties (bijv. een hofje) lenen zich er voor om de 
openbare ruimte bij een CPO-groep te laten.

De bewonersvereniging heeft aangegeven dat de planning en de communicatie over de planning beter 
moet. Dit is belangrijk voor de motivatie van de CPO-groep. De CPO-verenigingen heeft de indruk dat 
de procedures van de gemeente soms onnodig lang duren.
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Bestemmingsplan en draagvlak
Begin 2015 is het voorlopig ontwerp voor de locatie uitgewerkt en zijn de benodigde onderzoeken voor 
de te doorlopen bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. Ten behoeve van een goede ruimtelijke 
onderbouwing bleek aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hierdoor is het project achter 
komen te liggen op de planning.

Het CPO is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan, de benodigde onderzoeken 
en planschade. Deze kosten komen voor rekening van het CPO. Het CPO is ook verantwoordelijk voor 
de communicatie met de buurt. De bewonersvereniging geeft aan dat de gemeente de omwonenden 
en de bewonersvereniging eerder met elkaar in contact had moeten brengen. Ook de omwonenden 
geven aan dat de kennismaking belangrijk is.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 28 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Het plan is getoetst aan het geldend beleidskader van gemeente, provincie en rijk en voldoet. 
Daarnaast moet een bestemmingsplan voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
Voor het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd heeft de bewonersvereniging overleg 
gevoerd met omwonenden. Desondanks zijn 4 inspraakreacties ingediend. Geen van de ingediende 
zienswijzen is door de gemeente overgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 13 april 
2016 zes weken ter inzage gelegen. Ook op het ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen 
ontvangen.

In de raadsvergadering van 10 november 2016 is het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het 
vastgestelde bestemmingplan heeft ter inzage gelegen van 23 november 2016 tot 3 januari 2017. Er is 
bij de Raad van State beroep ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Naast de inspraakreacties en het beroep, zijn van omwonenden ook Wob-verzoeken ontvangen en is 
ingesproken in raadscommissievergaderingen. Ondanks inspanningen van het college, waaronder 
meerdere gesprekken met de omwonenden, blijkt het binnen de huidige kaders niet mogelijk 
zienswijzen en beroep te voorkomen. Het vroegtijdig in het leven roepen van een klankbordgroep 
heeft dit in dit geval niet kunnen voorkomen.
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2.2 Locatie voormalige peuterspeelzaal Roezemoes in Oosterwolde

Nadat de gemeenteraad in 2012 besloot dat het 
peuterspeelzaalwerk niet langer een kerntaak was, 
werd peuterspeelzaal Roezemoes in Oosterwolde 
ondergebracht in een alternatieve locatie in 
Oosterwolde. Vervolgens is gestart met de 
voorbereidingen om tot een herontwikkeling van deze 
locatie te komen.

Startnotitie
In 2014 is het startdocument 'Herontwikkeling locatie 
Roezemoes Oosterwolde' opgesteld. In dit document is nadrukkelijk de mogelijkheid van invulling van 
deze locatie met CPO benoemd. Daarbij zijn beperkt uitgangspunten meegegeven voor de 
ontwikkeling van de locatie.

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde zag kansen voor CPO, mede naar aanleiding van het 
'Leefbaarheids-onderzoek Oosterwolde' dat in 2013 is uitgevoerd.

Toewijzing CPO locatie
In overleg met de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde is een CPO-campagne gestart. In het najaar van 
2014 zijn twee bijeenkomsten gehouden. In de eerste bijeenkomst is toegelicht wat CPO is en voor wie 
het interessant is. Bij de tweede bijeenkomst lag de focus op de vorming van een CPO-groep en de 
verdere aanpak. Tot slot is een excursie naar Hulshorst (gemeente Nunspeet) georganiseerd. In dit 
dorp is in 2010/2011 een CPO-project gerealiseerd. Door middel van de CPO-campagne worden 
geïnteresseerden voor de CPO-locatie geworven en omwonenden geïnformeerd.

Vervolgens hebben geïnteresseerden tot 8 april 2015 de tijd gekregen om een plan van aanpak op te 
stellen en in te dienen bij de gemeente. Binnen de gestelde termijn heeft zich slechts één groep 
gemeld. Deze groep bestaat uit starters en doorstromers en heeft aangegeven zich te verenigen.

Er is voor deze locatie een beperkt aantal randvoorwaarden meegegeven. Dit is door de gemeente 
gedaan vanuit de gedachte dat het stellen van veel randvoorwaarden de energie uit de groep haalt. 
Op deze manier daagt de gemeente de groep uit om de locatie te verbeteren. De randvoorwaarden 
die zijn meegegeven hebben met name betrekking op de inpassing in de buurt en het betrekken van 
de omgeving. Voor wat betreft de communicatie heeft de gemeente de opdracht meegegeven om de 
omwonenden goed bij de planvorming te betrekken.

Het beperkte aantal randvoorwaarden heeft niet geleid tot onduidelijkheden tijdens het CPO traject. 
Dit is door de CPO vereniging als goed ervaren.

Rechtsvorm en begeleiding
De CPO-vereniging wordt begeleid door een adviseur die meerdere CPO-projecten heeft begeleid. 
Vanuit de gemeente is een projectleider aangesteld via wie de contacten verlopen. Door de CPO- 
vereniging is een plan van aanpak opgesteld waarin wordt ingegaan op de randvoorwaarden die door 
de gemeente zijn opgesteld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan welk traject zij willen doorlopen, 
hoeveel woningen de vereniging wil realiseren, hoe de begeleiding is geregeld en wordt de planning 
toegelicht. De CPO-vereniging heeft een lijst met reservekandidaten opgesteld in het geval er 
gegadigden afvallen. Tijdens het proces is gebleken dat de meerwaarde van een reservelijst beperkt 
is, niemand blijft lange tijd op de lijst staan zonder in de tussentijd verder te kijken.

In hoofdlijnen wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de gemeente. Het plan van aanpak is 
gepresenteerd voorafgaand aan de Raadscommissie Ruimte en Grond van 8 april 2015. De 
omwonenden waren door de CPO-vereniging ook uitgenodigd voor deze presentatie.
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Programma, financiering en overeenkomst
Het plan van de CPO-vereniging bevat twee twee-onder-één kap woningen (4 woningen). De 
vereniging neemt een aantal kostenposten voor haar eigen rekening. Deze kosten zijn in mindering 
gebracht op de grondprijs die geldt voor twee-onder-één kap woningen.

In mei 2015 heeft de CPO-vereniging subsidie (€ 25.000,-) aangevraagd bij de provincie voor het 
inhuren van begeleiding. Helaas was het subsidiebudget van de provincie net uitgeput. Dit heeft geleid 
tot een gat in de begroting van de vereniging. Daarom was in de concept anterieure overeenkomst 
opgenomen dat de gemeente € 12.500,- bijdraagt voor de inhuur van begeleiding.

In het najaar van 2015 is door de provincie aanvullend budget beschikbaar gesteld en heeft de CPO- 
vereniging subsidie ontvangen. De bijdrage van de gemeente kwam hiermee te vervallen.

Groninger Akte
Over de verkoop van een bouwkavel wordt btw (21%) of overdrachtsbelasting (2%) geheven. Bij het 
bepalen welke belasting geldt, draait het om het begrip 'bouwterrein'. Bij de overdracht van een 
'bouwterrein', valt die overdacht onder de heffing van de btw. Er is sprake van bouwterrein als de 
grond daadwerkelijk bestemd is te worden bebouwd. Dit is ter beoordeling aan de belastingdienst.

Een kredietverstrekker is echter pas bereid een hypotheek te verstrekken als het bestemmingsplan en 
de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Om de grond met het tarief van overdrachtsbelasting 
geleverd te krijgen is gebruik gemaakt van de Groninger Akte.

Dit betekent dat de grond juridisch wordt geleverd onder de voorwaarde dat op een later tijdstip de 
koopsom aan de gemeente wordt betaald. Dit uitstel geldt niet voor de overdrachtsbelasting, die moet 
op moment van leveren betaald worden door de koper. Het vastgelegde moment voor betaling van de 
koopsom is 6 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunningen voor bouwen.

Naast het direct betalen van de overdrachtsbelasting zijn nadelen dat het niet zeker is of de reeds 
betaalde overdrachtsbelasting wordt terugbetaald als een koper zich terugtrekt en dat een extra akte 
bij de notaris nodig is die geld kost. Ten slotte heeft het toepassen van de Groninger akte zowel de 
gemeente als het CPO extra tijd gekost.

Sloop
Tijdens de juridische levering van de grond was de voormalige peuterspeelzaal nog aanwezig. Dit 
betekent dat deze gesloopt moest worden door het CPO, wat ook vooraf was afgesproken. Doordat 
het CPO de sloop zelf uitvoert kunnen ze kosten besparen. De CPO vereniging kan echter geen 
hypothecaire lening aangaan vóór er een onherroepelijke omgevingsvergunning is, maar de wens tot 
sloop bestond eerder. Daarom heeft de gemeente de kosten van sloop en asbestsanering 
voorgefinancierd door middel van een lening met een rente van 4%. Het heeft niet de voorkeur van de 
gemeente om geldleningen aan CPO-groepen te verlenen.

Bestemmingsplan en draagvlak
Vanaf het begin van het CPO traject heeft de CPO vereniging de omwonenden regelmatig 
geïnformeerd en betrokken. Op 26 november 2015 is een informatieavond georganiseerd om het 
ontwerpbestemmingsplan en de bouwplannen toe te lichten.

Door toepassing van de coördinatieregeling hebben het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp­
besluit omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen gelijktijdig ter inzage gelegen van 17 
februari tot 29 maart 2016. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op beide ontwerpen. Op 2 juni 2016 is 
het bestemmingsplan vastgesteld. De omgevingsvergunning voor bouwen is verleend. De 
koopovereenkomsten voor de vier afzonderlijke kavels zijn gepasseerd bij de notaris en de 
koopsommen zijn betaald. Ook de lening is door de CPO-vereniging terugbetaald. Op 10 oktober heeft 
een feestelijke start van de bouw plaatsgevonden, waarbij ook de gemeente aanwezig was.
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2.3 Locatieontwikkeling Hattemerbroek Oost

Na aankoop van de gronden aan de Hanesteenseweg 
door de gemeente en nadat de bouwrijpmaak 
werkzaamheden zijn afgerond, is in januari 2014 de 
verkoop van de kavels in Hattemerbroek Oost gestart. Er 
hebben twee verkooprondes plaatsgevonden waarin 
geen kavels zijn verkocht.

Eind 2014 is naar aanleiding van een klankbordgroep- 
overleg en een dorpsoverleg Hattemerbroek onderzocht 
of en zo ja onder welke condities het omzetten van de 
vrije sector kavels naar kavels voor sociale en middeldure 
woningen kon plaatsvinden.

Toewijzing CPO locatie
In december 2014 is tijdens de commissievergadering Ruimte en Grond ingesproken. De inspreker 
(initiatiefnemer) is gestart met een initiatief om te komen tot een CPO op locatie Hattemerbroek Oost 
(De Driehoek). Graag krijgt hij tot 1 juli 2015 de kans om een plan voor de gehele locatie te ontwikkelen. 
Naar aanleiding hiervan besluit het college om alle kavels tot 1 juli 2015 uit de verkoop te halen.

De omwonenden geven later aan het gevoel te hebben hierover onvoldoende te zijn geïnformeerd en 
daarom pas laat te horen kregen van de CPO-ontwikkeling. De algemene informatie die hierover via 
verschillende kanalen is verspreid is niet afdoende. Omwonenden moeten wat hun betreft op een 
meer persoonlijke manier worden benaderd.

De initiatiefnemer heeft door middel van berichten in de lokale media belangstellenden voor het CPO- 
project gezocht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot één CPO-groep die aan de slag is gegaan met een plan 
voor de locatie. De initiatiefnemer is inmiddels de adviseur van de CPO-groep.

Ondanks er geen startdocument is, zijn wel randvoorwaarden meegegeven aan het CPO. Deze 
randvoorwaarden zijn vastgelegd in de 'Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief 
voor CPO op de locatie Hattemerbroek Oost'. De opgestelde uitgangspunten zijn vrij uitgebreid en 
hebben betrekking op de aspecten planontwikkeling, planning en taak- en kostenverdeling. In de 
uitgangspunten zijn geen voorwaarden opgenomen over de begeleiding.

Rechtsvorm en begeleiding
De CPO-groep heeft zich verenigd. De initiatiefnemer is de begeleider van de CPO-vereniging.

De communicatie met de groep verloopt grotendeels via de begeleider. Dit verloopt tot nu toe redelijk 
goed. Wel wordt door de gemeente af en toe afgevraagd in hoeverre de deelnemers aan het CPO 
betrokken zijn en worden bij 'hun' project. Door de CPO groep wordt dit beeld niet herkend, zij voelen 
zich goed betrokken. Ook daarom is het van belang dat de deelnemers aangeven achter de keuze voor 
een begeleider te staan, inclusief de rollen en bevoegdheden.
Daarnaast heeft de CPO-vereniging aangegeven graag vooraf meer duidelijkheid te hebben gehad over 
een planning en de gemeentelijke procedures.

Programma, financiering en overeenkomst
In januari 2015 wordt van de begeleider van de CPO-vereniging een grondbieding ontvangen van 
€ 480.000,- exclusief btw, opgebouwd uit € 400.000,- voor de grond en € 80.000,- voor het bouwrijp 
maken. Op 26 maart besluit de gemeenteraad in te stemmen met het uitgebrachte bod (€ 480.000,-) 
en de daaruit voorvloeiende extra afwaardering onder de voorwaarde dat:

de gronden in een definitief uitgewerkt voorstel gewaardeerd zijn conform de uitgangspunten 
genoemd in de Nota Grondprijsbeleid 2015 tot en met 2016;
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- de koopsom van de gronden niet minder bedraagt dan het uitgebrachte bod van € 480.000,- 
exclusief btw;
de uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO op de locatie 
Hatteerbroek Oost van toepassing te verklaren, met uitzondering van punt VIII onder 
Uitgangspunten taak- en kostenverdeling.

Op 6 september 2015 is een eerste plan van de CPO-vereniging ontvangen inzake de ontwikkeling van 
locatie Hattemerbroek Oost. Het plan geeft onvoldoende zekerheid over de financiële en ruimtelijke 
haalbaarheid van de ontwikkeling. Ook is niet aan alle randvoorwaarden voldaan. Het college besluit 
het CPO om aanvullende informatie te vragen.

Er vinden meerdere gesprekken plaats over de door de CPO-vereniging te betalen grondprijs en een 
goede ruimtelijke inpassing in de bestaande omgeving. Zowel de gemeente als de CPO-vereniging doen 
hierbij water bij de wijn. Dit leidt tot een tweede versie van het plan dat op 5 november 2015 wordt 
ontvangen. Op 17 december 2015 besluit de raad in principe planologisch medewerking te verlenen.

Het plan van het de CPO-vereniging bevat 11 woningen waarvan 3 tussenwoningen (sociale koop), 4 
hoekwoningen, één twee-onder-één kap woning (2 woningen) en 2 vrijstaande woningen.

Op basis de bij de woningen behorende prijscategorieën uit de Nota Grondprijsbeleid is de grondprijs 
voor de CPO-vereniging berekend. De kosten die de vereniging voor haar rekening neemt zijn in 
mindering gebracht op deze grondprijs.
Vanwege meerdere redenen vindt het college dat de grondprijzen uit de Nota Grondprijsbeleid niet 
overeenkomen met de werkelijke marktwaarde van, met name, de kavels voor de vrijstaande 
woningen. Voor deze twee kavels is een taxatie uitgevoerd. Vanwege locatiespecifieke kenmerken 
komt de taxatie uit op een lagere grondprijs dan de Nota Grondprijsbeleid 2015 - 2016.

De CPO-vereniging heeft subsidie bij de provincie aangevraagd en toegekend gekregen. 

Bestemmingsplan en draagvlak
Afgesproken is dat de communicatie met de buurt via de CPO-vereniging moet verlopen.

In november 2015 is tijdens een avond van Dorpsoverleg Hattemerbroek door de CPO-vereniging een 
beeld gegeven van de ontwikkelingen en de stand van zaken, met de mogelijkheid om te reageren. Op 
6 januari 2016 is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op 7 maart 2016 heeft een vervolgoverleg 
met de bewoners van de vijf omliggende woningen plaatsgevonden. Na een aantal brieven hebben de 
bewoners van zeven aangrenzende woningen aangegeven niet meer te reageren en de officiële 
bezwaarprocedure af te wachten.

Door de omwonenden wordt aangegeven dat zowel door de CPO-vereniging als het college 
onvoldoende is gedaan om er gezamenlijk uit te komen.

Later geven de omwonenden aan er graag samen uit te komen om een goede start te maken als nieuwe 
buren en zienswijzen te voorkomen. Het college besluit bemiddeling tussen de CPO-vereniging en 
omwonenden te faciliteren. Er hebben in juni 2016 twee afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden. 
Door de bemiddelaar wordt geconcludeerd dat de partijen op kleine onderdelen dichter bij elkaar 
kunnen komen, maar dat een gezamenlijk gesprek de verschillen niet verder zal overbruggen. Het 
ontwerpbestemmingsplan is op kleine onderdelen aangepast naar aanleiding van de bemiddeling en 
heeft sinds 29 juni 2016 zes weken ter inzage gelegen. De kleine aanpassingen aan het 
ontwerpbestemmingsplan leiden nog niet tot een compromis. Er zijn 13 zienswijzen ontvangen. De 
beantwoording van de zienswijzen heeft geleid tot één inhoudelijke planaanpassing. De raad heeft het 
bestemmingsplan in de vergadering van 29 september gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde 
bestemmingsplan heeft vanaf 19 oktober 2016 zes weken ter inzage gelegen. Tegen het 
bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State.
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