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Samenvatting 
 

Waarom een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan? 

Dit Gemeentelijk RioleringsPlan (hierna afgekort tot GRP) geeft aan hoe wij omgaan met 

onze zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De planperiode van 

het vorige GRP is afgelopen en met dit plan hebben we weer een actueel GRP. Onze 

inwoners en bedrijven kunnen hierin lezen wat we de komende jaren willen bereiken en wat 

zij van ons mogen verwachten. Het geeft onze gemeenteraad een basis om te kunnen 

oordelen over de rioleringszorg. Onze ambtenaren gebruiken het als leidraad voor de 

uitvoering van hun werkzaamheden. In het GRP geven we tevens aan welke voorzieningen 

wij beheren, wat we moeten doen om onze doelen te bereiken, welke kosten hiermee zijn 

gemoeid en hoe we deze kosten gaan dekken. 

 

Wat willen we bereiken? 

We willen een duurzaam rioolstelsel dat verschillende soorten afvalwater zoveel mogelijk uit 

elkaar houdt. We gebruiken materialen die zo weinig mogelijk schade geven aan het milieu 

en we voeren de werkzaamheden uit op een manier die niet slecht is voor het milieu. Ook 

willen we een klimaatbestendig rioolstelsel dat niet alleen bestaat uit ondergrondse buizen 

en infiltratievoorzieningen, maar ook uit een bovengrondse inrichting van de openbare 

ruimte. Hiermee kunnen we extra water vasthouden en bergen. Uitgezonderd bij de extreme 

buien, hebben onze inwoners door dit rioolstelsel geen overlast van afvalwater, hemelwater 

en grondwater. We willen dat onze inwoners en bedrijven, waar dat redelijkerwijs mogelijk 

is, het hemelwater dat valt op het eigen perceel zelf verwerken. 

 

Waar staan we nu? 

Alle percelen in het stedelijk gebied zijn aangesloten op de riolering. In het buitengebied zijn 

36 percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, voor deze percelen hebben we ont-

heffing van de zorgplicht verkregen. We beheren 260 km vrijvervalriolering en 210 km pers- 

en drukleiding, 59 rioolgemalen en 1.150 pompunits. De gegevens van de vrijvervalriolen 

hebben we opgeslagen in ons rioolbeheersysteem. De toestand van de riolen wordt 

bewaakt door middel van videocamera-inspecties. Als na beoordeling van de 

inspectieresultaten blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, worden passende maatregelen 

getroffen. 

 

We hebben een gedetailleerd inzicht in het hydraulisch- en milieutechnisch functioneren van 

ons rioolstelsel. Uit berekeningen blijkt dat op enkele locaties water op straat optreedt 

tijdens hevige neerslag. Dit leidt niet tot wateroverlast. De vuiluitworp van onze gemengde 

rioolstelsels voldoet aan de norm en er hoeven geen maatregelen te worden genomen om 

de vuiluitworp op het oppervlaktewater verder terug te dringen. 

 

Overlast door hoge grondwaterstanden proberen we zo veel mogelijk op te lossen door de 

aanleg van drainage. We hebben een grondwatermeetnet van 34 peilbuizen. Hierdoor 

hebben we inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in het stedelijk gebied. 
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We werken samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, enkele drinkwaterbedrijven 

en 16 andere gemeenten in de regio. Dit doen we in het kader van het BOWA (‘Bestuurlijk 

Overleg Water AGV-gebied’) en ISARIZ. De doelen van de samenwerking zijn:  

• Kwaliteit van dienstverlening verhogen voor onze inwoners en bedrijven. 

• De kwetsbaarheid verminderen op gebied van personele capaciteit, kennis en 

afhankelijkheid van derden. 

• De kosten van de waterketen minder sterk te laten stijgen. 

 

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn het opheffen van lekkages, scheurvorming, 

aantasting en vervuiling in ons rioolstelsel (waardoor de capaciteit van het stelsel afneemt), 

de afvoer van hemelwater en de hoge grondwaterstanden.  

 

Wat moeten we doen in de komende planperiode? 

Aan de hand van inspecties en de planning van andere werkzaamheden in de openbare 

ruimte, bekijken we jaarlijks welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de 

riolering. Jaarlijks inspecteren en reinigen we 10% van onze riolen. De inspectiegegevens 

leggen we vast in het rioolbeheersysteem. Op basis van de inspectieresultaten wordt een 

deel van de riolen gerenoveerd of vervangen. De komende periode gaan we ook het 

mechanisch/ elektrisch deel van een aantal pompunits vervangen. 

 

Wat gaat het kosten? 

Het totaal van de uitgaven voor het beheer van de riolering en de drainage is samengevat in 

de tabellen S1 en S2. In tabel S1 zijn alle verwachte uitgaven weergegeven en in tabel S2 

de kosten. 
  



    8 (68) 

 

Tabel S1 Overzicht uitgaven planperiode (in €) 

 
 

Tabel S2 Overzicht kosten planperiode (in € * 1.000) 

 
 

 

onderdeel afschrijvings-

2018 2019 2020 2021 2022 termijn (jaar)

exploitatie

contributies en lidmaatschappen 21.800       21.800       21.800       21.800       21.800       direct

data- en telefoonkosten 66.800       60.000       60.000       60.000       60.000       direct

energie en water 170.050     170.050     170.050     170.050     170.050     direct

onderhoud, inclusief schoonmaken 760.460     760.460     760.460     760.460     760.460     direct

verzekeringen 5.459         5.459         5.459         5.459         5.459         direct

overige goederen en diensten 5.000         7.500         7.500         7.500         7.500         direct

salarissen en sociale lasten 505.874     505.874     505.874     505.874     505.874     direct

overhead 487.000     487.000     487.000     487.000     487.000     direct

straatreiniging 80.000       80.000       80.000       80.000       80.000       direct

perceptiekosten (Amstelland) 86.000       86.000       86.000       86.000       86.000       direct

btw (over investeringen en exploitatielasten) 414.000     414.000     414.000     414.000     414.000     direct

toename door uitbreiding areaal 44.404       36.898       23.539       6.743         -             direct

subtotaal exploitatie 2.646.847 2.679.445 2.702.984 2.709.727 2.709.727 

onderzoek

opstellen vGRP -             -             -             -             25.000       direct

subtotaal onderzoek -            -            -            -            25.000      

investeringen

NW2017 vervangen elektromechanische delen minigemalen fase 5 270.400     -             -             -             -             15

NW2017 vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2015 215.000     -             -             -             -             35

DAF 45 LF 60.600       -             -             -             -             35

Burgemeester Dedelstraat verbetermaatregel 50.000       -             -             -             -             35

Vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2016 300.000     -             -             -             -             35

Vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2017 -             200.000     -             -             -             35

Rioolboot -             38.600       -             -             -             35

Maatregelen klimaatadaptatie -             -             200.000     -             -             35

Vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2018 -             -             200.000     -             -             35

Hogedrukspuit Rioned ABC -             -             23.600       -             15

Vervangen riolering in samenhang met reconstructie Herenweg 350.000     35

Vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2019 -             -             -             200.000     -             35

Vervanging / renovatie n.a.v. inspectie 2020 -             -             -             -             200.000     35

subtotaal investeringen 896.000    238.600    423.600    550.000    200.000    

kapitaallasten verleden

subtotaal kapitaallasten verleden 2.207.466 2.143.156 2.289.893 1.988.272 1.982.651 direct

TOTAAL 5.750.313 5.061.201 5.416.477 5.247.999 4.917.378 

uitgaven (in €) in jaar

jaar kosten investeringen kosten van kapitaallasten TOTAAL, excl. btw

exploitatie investeringen verleden

en onderzoek

1 2 3 4 =1+3+4

2018 2.647 896 0 2.207 4.854

2019 2.679 239 51 2.143 4.874

2020 2.703 424 63 2.290 5.056

2021 2.710 550 86 1.988 4.784

2022 2.735 200 115 1.983 4.833

totaal planperiode 13.474 2.308 316 10.611 24.401
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Hoe gaan we de kosten dekken? 

De kosten voor de rioleringszorg worden volledig gedekt door de rioolheffing. Om alle 

kosten te dekken, is een tarief van € 223,34 per heffingseenheid nodig. Het tarief voor 2017 

bedraagt € 202,80 per heffingseenheid. Dit betekent dat het tarief de komende jaren moet 

stijgen. Bij een geleidelijke stijging met € 5 per jaar, wordt in 2023 het langjarig kostendek-

kend tarief bereikt van € 224,03. Bij een geleidelijke stijging met € 10 per jaar, wordt in 2021 

het langjarig kostendekkend tarief van € 223,74 bereikt (zie onderstaand figuur). 

Figuur S1 Stijgingsscenario's kostendekkend tarief rioolheffing 
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1 Een nieuw plan voor de riolering 
 

1.1 Een nieuw GRP 

Dit verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (hierna afgekort tot GRP) geeft aan hoe wij 

omgaan met onze zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 

De planperiode van het vorige GRP is afgelopen en met dit plan hebben we weer een 

actueel GRP. Onze inwoners en bedrijven kunnen hierin lezen wat we de komende jaren 

willen bereiken en wat zij van ons mogen verwachten. Het GRP geeft onze gemeenteraad 

een basis om te kunnen oordelen over de rioleringszorg. Onze ambtenaren gebruiken het 

als leidraad voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Er bestaat een wettelijke verplichting om altijd een actueel GRP te hebben. Wij voldoen 

hieraan. Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet komt deze verpichting vanaf 2020 

te vervallen. Het wordt wel aangeraden om ook daarna periodiek een GRP op te stellen. 

 

1.2 Van ondergrondse buizen tot wadi’s en watergangen 

Oorspronkelijk is riolering aangelegd om afvalwater van huizen en bedrijven in te zamelen 

en weg te voeren uit de bebouwde omgeving. Al snel werd er ook hemelwater aangesloten 

op de rioolbuizen, via regenpijpen en straatkolken. Wegen werden breder en tuinen steeds 

vaker verhard. Daardoor nam het verhard oppervlak dat is aangesloten op het riool toe. Dit 

gaf capaciteitsproblemen. Daarom werden er aparte hemelwaterriolen aangelegd. Ook werd 

hemelwater soms bovengronds gehouden en stroomde het oppervlakkig af naar een wadi of 

groenstrook. Doordat dit op steeds meer plekken gebeurde, werd en wordt het steeds 

belangrijker om watergangen en waterberging in de omgeving beschikbaar te hebben.  

Daarnaast is steeds meer aandacht gekomen voor grondwater. Op plekken waar grond-

water tot problemen leidt, is drainage aangebracht in het openbaar gebied. Dit is een 

openbare voorziening die wordt beheerd door de gemeente. Er is ook drainage op 

particuliere terreinen die door de perceeleigenaar zelf wordt beheerd. Voor ons bestaat 

riolering dus uit meer dan de ondergrondse rioolbuizen. Het gaat om het gehele stelsel aan 

‘voorzieningen’ om stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater in te zamelen, af te 

voeren en soms ook te verwerken. Dit GRP heeft betrekking op dit gehele stelsel aan 

voorzieningen. 

 

1.3 Opstellen van dit GRP 

Dit GRP is tussen november 2016 en juni 2017 opgesteld. Er is gebruik gemaakt van de op 

dat moment actuele gegevens. Tijdens het opstellen is regelmatig overleg geweest binnen 

de eigen ambtelijke organisatie en met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

 

Zoals de wet van ons vraagt, is aan het waterschap, als de beheerder van het opper-

vlaktewater waarop onze riolering loost en de beheerder van de rioolwaterzuivering waar 

ons rioolstelsel op uitkomt, een officiële reactie op dit GRP gevraagd. 
 

1.4 Opbouw van dit GRP 

In hoofdstuk 2 kijken we terug op de afgelopen jaren. Hoofdstuk 3 gaat over wat we willen 

bereiken in de toekomst. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige stand van zaken. Hoofdstuk 5 

laat de acties in de komende jaren zien. Hoofdstuk 6 beschrijft welke personele capaciteit 

nodig is en gaat in op de financiën van de rioleringszorg. 
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2 Even terugkijken 
 

2.1 Hoe verliep de rioleringszorg? 

De rioleringszorg verliep goed. Al het onderhoud is volgens plan uitgevoerd, oude en 

versleten riolen, gemalen en drukrioolunits zijn vervangen en op een aantal locaties is 

hemelwater afgekoppeld. Uit inspecties blijkt dat de kwaliteit van onze riolering op orde is: 

er zijn wel reparaties en vervangingen nodig maar op basis van de huidige inspecties 

verwachten we hierin een voorspelbaar en normaal patroon. 

 

2.2 Wat hebben we gedaan? 

Bijna alle voorgenomen onderzoeken en maatregelen zijn uitgevoerd. Al het onderhoud is 

volgens plan uitgevoerd. Bijvoorbeeld de vrijvervalriolen zijn gereinigd en geïnspecteerd, 

gemalen zijn onderhouden en kolken zijn gereinigd. Ook zijn de voorgenomen onderzoeken 

uitgevoerd, zoals verschillende berekeningen van het rioolstelsel en zijn er overstortings-

metingen gedaan. Verder zijn er 

rioolvervangingen uitgevoerd en een groot 

aantal druk-rioolunits vervangen.  

 

2.3 Wat hebben we (nog) niet 

gedaan? 

Een deel van de voorgenomen acties en 

werkzaamheden is niet uitgevoerd. De 

belangrijkste noemen we hieronder: 

• Aanleg riolering bij nieuwbouw is 

vertraagd. Vooral tegen het einde van de 

planperiode is begonnen met de bouw 

van woningen in diverse projecten. In 

totaal gaat het om 526 woningen. 

Hierdoor is er nog geen inzet nodig 

geweest voor het beheer van de 

riolering. 

• Actualisatie basisrioleringsplan Abcoude is vertraagd, door problemen met hardware en 

het converteren van gegevens. 

• Projecten die stonden gepland voor 2015, 2016 en 2017 zijn nog niet allemaal afgerond. 

Dit heeft te maken met een goede afstemming met andere vakgebieden en het waar 

mogelijk bundelen van werkzaamheden. Er is geen grote vertraging bij deze projecten. 

 

2.4 Welke lessen nemen we mee 

De rioleringszorg is de afgelopen jaren zonder (grote) problemen verlopen. Daardoor 

nemen we niet vanuit onze eigen ervaring lessen mee voor de komende planperiode.  

Wel zien we veranderingen bij andere gemeenten, hier trekken we onze lessen uit. 

De afgelopen jaren zijn er meerdere malen extreme buien gevallen in Nederland. Dit heeft 

in onze gemeente tot beperkte overlast geleid. Echter, we weten dat onze rioolstelsel 

sommige extreme regenbuien die elders zijn gevallen niet had kunnen verwerken. Op lange 

termijn moeten we daarom rekening gaan houden met de zwaardere regenbuien. Daarbij 

moeten we er rekening mee moeten houden dat een deel van het overtollige hemelwater op 

straatniveau wordt geborgen of via de straat wordt afgevoerd naar een locatie waar het 

hemelwater geen schade kan aanrichten. 

Figuur 2-1 Rioolvernieuwing Landzicht 
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Verder zien we dat samenwerken met inwoners belangrijker is. Bij het werken in de 
openbare ruimte verandert de leefomgeving van inwoners. De inwoners willen hier over 
meepraten. Daarnaast is er een grote druk op de beschikbare ruimte en hebben we vanuit 
het vakgebied water en riolering eigenlijk ook medewerking nodig van de inwoners. In 
Amsterdam loopt voor dit laatste al het ’Amsterdam Rainproof’ project, om inwoners te 
stimuleren zelf hemelwater te verwerken. Binnen de gemeente lopen er ook al initiatieven. 
Zo is in het groenbeleidsplan 2017-2040 al als actiepunt opgenomen dat we deel gaan 
nemen aan de ‘operatie steenbreek’. Het doel van ‘operatie steenbreek’ is inwoners te 
enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Met deze deelname krijgen wij een 
activiteitenpakket waarmee we bewoners en ondernemers kunnen inspireren en 
enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen. 

 

 
Figuur 2-2 Uitzicht 23 juni 2016 vanaf de Gagelweg
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3 Waar werken we naartoe? 
 

3.1 Ons beeld van de riolering op lange termijn 

We beschrijven ons beeld voor de lange termijn, om duidelijk te maken waar we naartoe 

werken. Na deze beschrijving geven we per zorgplicht aan wat we de komende jaren willen 

bereiken. 

 

3.2 Stedelijk afvalwater 

Om een schone, prettige leefomgeving te creëren en te behouden, zorgen we er voor dat 

het stedelijk afvalwater wordt ingezameld en naar een RWZI wordt gebracht, waar het water 

wordt gezuiverd. Dit is grotendeels een verplichting die per wet is opgelegd aan onze 

gemeente. Wel hebben we enige vrijheid in hoe we dit doen. 

 

Onze verplichtingen 

Op grond van de Wet milieubeheer artikel 10.33 is elke gemeente verantwoordelijk voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt van de in de gemeente 

gelegen percelen. Alle percelen binnen de bebouwde kom zijn daarom aangesloten op 

riolering. Buiten de bebouwde kom zijn alle percelen aangesloten op riolering, een IBA of 

een geoorloofd alternatief. 

 

We houden het huidige rioolstelsel op orde 

Het onderhouden, vervangen en verbeteren van het huidige rioolstelsel vraagt veel tijd en 

geld. Om te zorgen voor een goed functionerend rioolstelsel is dit wel nodig: we willen in 

stand houden wat er is. Door actief te onderhouden, zorgen we ervoor dat de kwaliteit op 

peil blijft. Om kosten te besparen, kijken we kritisch of het onderhoud nodig is. Waar nodig 

voeren we vaker en sneller onderhoud uit; waar mogelijk voeren we minder vaak onderhoud 

uit. 

 

Ons afvalwater wordt gezuiverd op de RWZI De Ronde Venen van het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht. Om deze RWZI goed te laten functioneren heeft het waterschap een redelijk 

stabiele stroom afvalwater nodig, waar geen moeilijk afbreekbare stoffen in voorkomen. 

Wij informeren het waterschap over verwachte veranderingen in de afvalwaterstroom, 

bijvoorbeeld bij grootschalige nieuwbouw. Als er moeilijk afbreekbare stoffen in het 

afvalwater voorkomen, zoeken we samen met het waterschap naar een oplossing. 

Visie op de lange termijn 

Op de lange termijn willen we een duurzaam rioolstelsel dat verschillende soorten afvalwater 

zoveel mogelijk uit elkaar houdt, zodat de stoffen uit het afvalwater makkelijker zijn her te 

gebruiken. Ook gebruiken we materialen die zo min mogelijk schade geven aan het milieu en 

voeren we werkzaamheden uit op een manier die niet slecht is voor het milieu. Vuil water 

wordt in de RWZI schoongemaakt zodat het zonder problemen kan worden hergebruikt. Ook 

willen we een klimaatbestendig rioolstelsel dat niet alleen bestaat uit ondergrondse buizen en 

infiltratievoorzieningen, maar ook uit een bovengrondse inrichting van de openbare ruimte die 

water kan bergen en vasthouden. Uitgezonderd bij de extreme buien, hebben onze inwoners 

door dit rioolstelsel geen overlast van afvalwater, hemelwater en grondwater. Met een uit-

gebreid en slim rioolstelsel zorgen we voor een doelmatige uitvoering van de rioleringszorg. 

We zijn behulpzaam en samenwerkingsgericht. 
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Sommige RWZI’s worden aangepast om energie terug te winnen, grondstoffen terug te 

winnen of het gezuiverde water in enige vorm te hergebruiken. Op de RWZI De Ronde 

Venen wordt biogas opgewekt dat wordt gebruikt voor het wagenpark van Waternet. 

 

We leggen bij nieuwbouw een goed riool aan (of een alternatief hiervoor) 

Bij nieuwbouw willen we dat er wordt aangesloten op riolering. Dit geeft zekerheid voor de 

afvoer van het stedelijk afvalwater. Buiten de bebouwde kom zijn de percelen aangesloten 

op drukriolering. Dit is een relatief kwetsbaar systeem, vanwege de vele pompen en 

beperkte diameter van de leidingen. Alleen huishoudelijk afvalwater mag worden geloosd op 

de drukriolering omdat het systeem niet toegerust is op het afvoeren van ander afvalwater. 

Bij nieuwbouw buiten de bebouwde kom mag alleen het huishoudelijk afvalwater worden 

aangesloten op de drukriolering. Als een alternatieve vorm van zuiveren een hoog milieu-

rendement biedt, gaan we in overleg met de eigenaren om te bepalen hoe dit praktisch kan 

worden gerealiseerd. De kosten van een rioolaansluiting zijn altijd voor de aanvrager. 

 

3.3 Hemelwater 

Hemelwater is belangrijk voor een goede natuur, maar bij een teveel aan hemelwater 

kunnen problemen ontstaan. Doordat buien naar verwachting steeds zwaarder worden 

kunnen er vaker problemen ontstaan. Er is echter ook de verwachting dat er meer droge 

periodes komen. We hebben een wettelijke verplichting om overtollig hemelwater af te 

voeren maar we hebben enige vrijheid in hoe we dit invullen. 

 

Klimaatadaptatie en de omgang met hemelwater zijn nauw aan elkaar verwant. De afspraak 

van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om waterveiligheid en 

klimaatbestendigheid integraal mee te wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen is daarom 

belangrijk. De ambitie is dat de overheden vanaf 2020 klimaatbestendig handelen en 

waterrobuust inrichten een integraal onderdeel van hun beleid en handelen is, zodat 

Nederland in 2050 ook daadwerkelijk klimaatbestendig is ingericht. 

 

Onze verplichtingen 

Vanuit de Waterwet artikel 3.5 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een doelmatige 

inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. Deze verantwoordelijkheid geldt 

alleen als perceeleigenaren zich willen ontdoen van hemelwater dat niet redelijkerwijs direct 

in de bodem of op het oppervlaktewater kan worden geloosd. In de bebouwde kom zijn 

vrijwel alle percelen aangesloten op de riolering en wordt het hemelwater afgevoerd. Buiten 

de bebouwde kom moeten eigenaren hun hemelwater zelf verwerken. 

 

We houden het huidige rioolstelsel in stand 

Ook voor de rioleringsobjecten die nodig zijn voor hemelwater, geldt dat het veel tijd en geld 

vraagt om het te onderhouden en waar nodig te vervangen en te verbeteren. We willen in 

stand houden wat er is, waarbij we proactief handelen om een goede kwaliteit van de 

riolering te behouden. 

 

We bereiden ons voor op klimaatverandering en hevigere buien 

Het aantal zware regenbuien neemt toe. KNMI-voorspellingen geven aan dat het aantal en 

de hevigheid van de regenbuien waarschijnlijk verder toeneemt. Om deze zwaardere buien 

te kunnen verwerken, zorgen we ervoor dat het rioolstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft 
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om de theoretische bui 08 uit de Leidraad Riolering te kunnen verwerken zonder dat dit leidt 

tot ‘water op straat’. Het water dat dan nog valt, moet bovengronds worden verwerkt. 

 

We zorgen er daarom voor dat bij de inrichting van de openbare ruimte plek wordt gemaakt 

voor bovengrondse berging van overtollig hemelwater (bijvoorbeeld op straat). Daar waar 

water niet over het maaiveld kan afstromen naar een plek waar het geen overlast geeft, 

wordt een ondergrondse oplossing gezocht die de kans op wateroverlast verkleint (bijvoor-

beeld het vergroten van diameters en afkoppelen van verhard oppervlak). Per locatie kijken 

we wat mogelijk is, waarbij het streven is om tegen beperkte kosten zoveel mogelijk hemel-

water te kunnen verwerken. Ons streven is om voor al het verhard oppervlak in de openbare 

ruimte 40 mm maaiveldberging te creëren. Dit zal bij nieuwe aanleg makkelijk te creëren 

zijn, daarom is het voor nieuwe ontwikkelingen een eis. Bij werkzaamheden in bestaand 

bebouwd gebied is 40 mm maaiveldberging een streven. 

 

Vooral bij nieuwe ontwikkelingen bestaan er veel mogelijkheden om een goed stelsel aan te 

leggen om hemelwater te verwerken aan te leggen. We zorgen er dan voor dat minimaal 

10% van het oppervlak bestaat uit water, waarbij we proberen dit water mooi in te passen in 

de omgeving. Vanwege de hoge grondwaterstanden is het moeilijk om hemelwater te 

infiltreren in de bodem maar als het mogelijk is dan nemen we dit als voorkeursoptie mee. 

We zien echter de meeste kansen in het zoveel mogelijk bergen en vertraagd afvoeren van 

hemelwater. Het water kan dan bijvoorbeeld op straat blijven staan of in verlaagde groen-

stroken komen. 

 

We passen waar redelijk het rioolstelsel en/of de omgeving aan bij waterschade 

We kunnen hinder, overlast en schade door hevige buien niet altijd voorkomen. Er zijn de 

laatste jaren in Nederland zeer zware regenbuien gevallen die volgens de gangbare statis-

tiek nauwelijks zouden voorkomen. Hier kunnen we ons niet op voorbereiden. Ook is nog 

niet de gehele openbare ruimte ingericht op de zwaardere buien omdat hier vroeger geen 

rekening mee werd gehouden. 

Dit betekent dat inwoners moeten accepteren dat zij hinder, overlast en schade kunnen 

ervaren door neerslag. Als dit gebeurt, zoeken we naar de oorzaak. Afhankelijk van de 

hevigheid van de bui (we kunnen ons niet voorbereiden op extreme buien die weinig 

voorkomen), de oorzaak (waar kwam het water vandaan?) en de kosten van de oplossing, 

kiezen we ervoor om wel of geen maatregelen te nemen. Uitgangspunt is dat hinder door 

water moet worden geaccepteerd (een kortdurende – tot 1 uur – beperkte hoeveelheid 

‘water op straat’) en we bij ernstige hinder (ontoegankelijke wegen door de grote 

hoeveelheid ‘water op straat’) en schade (herstelkosten) zoeken naar een oplossing. 

 

We houden de komende jaren bij hoe vaak ‘water op straat’ staat en hoe lang dat duurt, 

zodat we in het volgend GRP een betere omschrijving kunnen geven wanneer we vinden 

dat overtollig hemelwater een probleem vormt. 

 

We verwachten dat inwoners en bedrijven waar mogelijk hun eigen hemelwater verwerken 

Ongeveer de helft van het verhard oppervlak in de bebouwde kom ligt op particulier terrein. 

We vinden het daarom belangrijk dat ook inwoners en bedrijven maatregelen nemen om 

hemelwater te bergen en te verwerken. Afhankelijk van de locatie en omstandigheden 

hebben we andere verwachtingen: 
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Buiten de bebouwde kom verwachten we dat iedereen zelf het hemelwater verwerkt. Hier is 

voldoende ruimte om hemelwater op eigen perceel te infiltreren in de bodem of te lozen op 

een nabijgelegen sloot.  

Binnen de bebouwde kom verwachten we bij nieuwbouw dat het hemelwater op eigen 

perceel wordt verwerkt of waar mogelijk direct op een aangesloten oppervlaktewater wordt 

geloosd. Mocht beide niet mogelijk zijn, dan wordt aangesloten op een door de gemeente 

aangeboden voorziening. 

Binnen de bebouwde kom verwachten we bij bestaande bouw dat hemelwater waar 

mogelijk op eigen terrein wordt verwerkt (dit is bijna nergens in de gemeente mogelijk) of 

hemelwater wordt aangesloten op een door de gemeente aangeboden voorziening. 

 

Inwoners en bedrijven gaan we stimuleren om hemelwater anders te verwerken. Met extra 

communicatie zorgen we ervoor dat zij weten waarom dit belangrijk is. Hiervoor sluiten we 

aan bij de landelijke campagnes en maken we gebruik van de lokale media. Als de 

komende jaren blijkt dat dit te weinig effect sorteert, kunnen we overgaan tot het verplicht 

afkoppelen van verhard oppervlak. 

 

We proberen zo min mogelijk rioolwater over te laten storten 

Overstorten zijn de nooduitlaten van het rioolstelsel. Ze zorgen ervoor dat er geen huis-

houdelijk afvalwater op straat komt te staan bij hevige neerslag. Een overstorting heeft 

echter als keerzijde dat huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit 

kan leiden tot vissterfte en vervuiling van het milieu. Vanwege de negatieve effecten willen 

we het aantal overstortingen zoveel mogelijk terugbrengen, indien dit tegen redelijke kosten 

mogelijk is en geen risico’s geeft voor huishoudelijk afvalwater op straat.  

 

Samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben we een optimalisatiestudie van 

de afvalwaterketen uitgevoerd. Hierin zijn de effecten van overstortingswater op de kwaliteit 

van het oppervlaktewater onderzocht. Hieruit is gebleken dat watergangen nabij de 

overstort bij de Zuster den Hertoglaan en de Kruiwiel aandacht behoeven. De laatste jaren 

zijn hier aanpassingen gedaan. Er zijn geen knelpunten meer bekend. 

 

Los van deze aanpak zal het afkoppelen van verhard oppervlak leiden tot minder overstor-

tingen. Er stroomt dan minder hemelwater het gemengde riool in, waardoor het aantal over-

stortingen afneemt. De kosten van het afkoppelen zijn echter hoog. Daarom proberen we dit 

te combineren met andere werkzaamheden. Bij rioolvervanging, wegvernieuwing en andere 

projecten in de openbare ruimte kijken we of afkoppelen van verhard oppervlak tegen 

redelijke kosten mogelijk is en een duidelijk voordeel biedt. 
 

3.4 Grondwater 

Grondwater staat in onze gemeente vaak dichtbij het maaiveld. Doordat dit altijd al zo is 

geweest, is de leefomgeving hierop aangepast. 

 

Onze verplichtingen 

Artikel 3.6 uit de Waterwet geeft ons als gemeente de zorg voor het in het openbaar 

gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen 

of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg 

van de beheerder of de provincie behoort. De zorgplicht heeft het karakter van een 
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inspanningsverplichting, waarbij we bij de uitvoering van onze taak de beleidsvrijheid 

hebben die aanpak te kiezen die, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig is.  

 

Hoe voorkomen we grondwateroverkast 

Op grond van de wet hebben we op een aantal punten vrijheid voor het invullen van ons 

grondwaterbeleid. Speciale aandacht daarbij verdient de verdere invulling van de volgende 

begrippen:  

1. structurele grondwateroverlast (bestaande situaties); 

2. gerelateerd aan de bestemming (nieuwe situaties);  

3. doelmatige aanpak en; 

4. taken en verantwoordelijkheden. 

We maken hierbij onderscheid in nieuwe en bestaande gebieden. In ons grondwaterplan 

hebben we de gedetailleerde beleidsuitgangspunten opgenomen (zie bijlage ’Grondwater bij 

nieuwe ontwikkelingen’).  

 

Ad 1 Structurele grondwateroverlast (bestaande situaties) 

Een grondwaterprobleem bestempelen wij als ‘structureel’, als wordt voldaan aan de 

volgende criteria: 

• omvang van de grondwateroverlast/-onderlast (aantal percelen): ten minste 

3 gedupeerde eigenaren; 

• ernst en duur: over- of onderlast vindt ten minste in de helft van de jaren plaats en duurt 

per incident langer dan een week; 

• de over- of onderlast is niet te verwachten op basis van de waterhuishoudkundige en 

geohydrologische situatie (passend bij de gebruiksfunctie van het gebied). 

 

Er is sprake van structurele grondwateroverlast zodra de gebruiksfunctie van de woning of 

het perceel wordt belemmerd door te hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld als het leef-

klimaat in de woning problemen voor de gezondheid kan geven. Er is sprake van structurele 

grondwateronderlast bij houten paalfunderingen als die droog komen te staan en dus de 

gebruiksfunctie in gevaar kan brengen.  

 

Ad 2 Gerelateerd aan de bestemming (nieuwe situaties) 

Voor nieuwe ruimtelijke (stedelijke) ontwikkelingen zijn wij het bevoegd gezag als het gaat 

om het goedkeuren van bestemmingsplannen waarin de waterparagraaf is opgenomen. In 

een bestemmingsplan dient een watertoets te worden uitgevoerd. De watertoets is ‘het hele 

proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoor-

delen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. In de water-

toets dient ook het grondwatersysteem en de mogelijke gevolgen voor het grondwater-

systeem beschreven te worden. Voor het voorkomen van grondwateroverlast wordt de 

volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

1. bouwkundige aanpassingen; 

2. integraal ophogen van het maaiveld; 

3. grondverbetering; 

4. robuuste ontwateringsmiddelen. 

 

Ad 3 Doelmatige aanpak 

Voor het begrip ‘doelmatige aanpak’ zijn niet eenvoudig universeel toepasbare regels te 

benoemen. Het is heel sterk afhankelijk van het probleem en de locatie wat de meest doel-
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matige aanpak is. Wij hebben hierin als gemeente beleidsvrijheid. Zo leggen we geen 

ontwateringsmiddelen aan als er geen overlast is of dreigt. Als er wel overlast is of dreigt, 

hangt de doelmatigheid van het treffen van maatregelen af van de aard, omvang, schaal en 

duur, van de mogelijkheden om het probleem te verhelpen, de kosten van de maatregelen 

en de beschikbare financiën. Kortom de doelmatigheid van een maatregel kan pas worden 

vastgesteld als de kosten en baten van een maatregel zijn afgewogen. Deze afweging per 

probleem(gebied) vindt plaats met de betrokken partijen die eigen verantwoordelijkheden 

dragen in de betreffende situatie. 

 

Ad 4 Taken en verantwoordelijkheden 

De volgende partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid en taken aangaande het 

stedelijke en ondiepe grondwater: de gemeente, het waterschap, de provincie en de 

perceeleigenaar.  

Gemeente De Ronde Venen: 

• In de Waterwet is vastgelegd dat wij de regie voeren bij de aanpak van grondwater-
problemen. Geen enkele instantie is verantwoordelijk voor de grondwaterstand. Bij 
klachten over grondwateroverlast op particulier terrein helpen wij de burger bij het 
zoeken naar de oorzaken van grondwateroverlast en geven wij adviezen over mogelijke 
maatregelen. 

• Voor de invulling van de regierol zijn wij het meldpunt voor het behandelen van 
(grond)water gerelateerde vragen. 

• Wij zijn als eigenaar van het openbaar gebied verantwoordelijk voor een goede toestand 
van het openbaar gebied. Een hoge grondwaterstand is onwenselijk met het oog op de 
begaanbaarheid en het opvriezen van wegen. In veel gevallen worden 
grondwaterproblemen in bebouwd gebied voorkomen of verminderd via een goede 
afwatering in de openbare ruimte. 

• Wij bieden particulieren de mogelijkheid zich te ontdoen van grondwater, voor zover 
deze daartoe geen andere mogelijkheden hebben. 

• Wij dragen zorg voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde leidingen en 
aansluitpunten in de openbare ruimte voor de ontwatering van het particuliere terrein. 

• Maatregelen voor transport van overtollig grondwater in het openbare gebied komen 
voor onze rekening en worden bekostigd uit de rioolheffing.  

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 

• Heeft haar verantwoordelijkheid voor het kwantitatieve en kwalitatieve oppervlakte-
water. Omdat grond- en oppervlaktewater elkaar beïnvloeden, heeft het waterschap 
tevens een (afgeleide) rol in het beheer van het ondiepe grondwater. 

• Is verantwoordelijk voor de afvoer van drainage- en grondwater via het oppervlakte-
water, dat door de gemeente of particulieren wordt aangeboden. 

• Levert kennis en advies bij het uitvoeren van de watertoets en het oplossen van 
problemen in bestaand stedelijk gebied. 

• Verleent op basis van de Waterwet vergunningen voor onttrekkingen tot 150.000 m3 per 
jaar. 
 

Provincie Utrecht: 

• Heeft de taak het strategisch grondwaterbeleid op te stellen. Krachtens de 
Grondwaterwet is de provincie verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen 
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voor en het registreren van grondwateronttrekkingen en -infiltraties van meer dan 
150.000 m3 per jaar. 

• Waar nodig stelt de provincie regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit in het 
algemeen en specifiek voor drinkwatervoorziening, waartoe beschermingszones 
ingesteld kunnen worden in de provinciale milieuverordening. 

• Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening heeft de provincie een specifieke rol in het toe-
kennen van functies (streekplan), hierbij wordt ook met het grondwater rekening 
gehouden. 

• Levert kennis en advies over grondwater in het diepe pakket. Het betreft bijvoorbeeld 
ook inhoudelijke kennis die bij de provincie aanwezig is over de effecten van bepaalde 
onttrekkingen. Tevens zorgt de provincie voor de afstemming van activiteiten en 
ontwikkelingen waarbij provincie, waterschap en gemeente betrokken zijn wanneer deze 
gemeentegrens overschrijdend zijn. In het proces van de Watertoets adviseert de 
provincie over grondwateraspecten in ruimtelijke plannen. 

• Is het bevoegd gezag met betrekking tot de vergunningverlening en handhaving voor 
open Warmte en Koude Opslag (WKO-systemen). 
 

De perceeleigenaar: 

• De perceeleigenaar is verantwoordelijkheid voor de staat van zijn eigen woning en 

perceel en dit komt neer op het voldoen aan de bouwregelgeving uit de Woningwet en 

het Bouwbesluit en de daarop gebaseerde regelgeving. De bouwregelgeving verplicht 

niet tot het waterdicht maken van ruimten beneden de begane grondvloer, tenzij deze 

ruimte als een zogenoemd verblijfsgebied worden gebruikt. 

• De perceeleigenaar is ook zelf verantwoordelijk voor het op eigen perceel treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast voor zover de problemen niet aantoonbaar 

worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een buur (overheid of 

particulier). 

 

3.5 Van beleid naar praktijk 

Met behulp van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe) 

worden de beleidskeuzes vertaald naar de praktijk. De doelen zijn in heel Nederland 

geldende doelen voor rioleringsbeheer: afvalwater moet worden ingezameld en getrans-

porteerd naar de RWZI, hemelwater moet waar nodig worden ingezameld en worden 

verwerkt, grondwater mag geen belemmering geven voor het gewenste grondgebruik. Dit is 

uitgewerkt in functionele eisen aan het rioolstelsel. Ook zijn maatstaven vastgelegd, waar-

mee de functionele eisen meetbaar worden. Met behulp van de meetmethoden valt dit te 

controleren. De tabellen met daarin de koppeling van doelen tot meetmethoden is vast-

gelegd in de bijlage ’Doelen, eisen, maatstaven en meetmethoden’. 
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3.6 Wat verwachten we van onze inwoners en bedrijven 

We kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering maar 

we kunnen niet alles zelf uitvoeren. Inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke 

invloed op het functioneren. We willen zo min mogelijk extra regels en verplichtingen aan 

hen opleggen maar willen wel dat inwoners en bedrijven bijdragen aan het goed laten 

functioneren van de riolering. We verwachten daarom: 
1) dat inwoners en bedrijven het riool verstandig gebruiken en geen zaken in het riool 

lozen die daar niet in thuis horen, zoals frituurvet, medicijnen en doekjes; 
2) dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd; 
3) dat inwoners en bedrijven hemelwater zelf opvangen en bergen als dat redelijkerwijs 

mogelijk is; 
4) dat hinder (‘water op straat’) binnen de gestelde kaders wordt geaccepteerd; 
5) dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijf 

voldoende waterdicht is. 
 

Wat de burger van de gemeente mag verwachten is verwoord in de hoofdstukken 4 en 5. 
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4 Hoe staan we ervoor? 
 

4.1 Ons rioolstelsel 

In Tabel 4-1 staat de opbouw van onze riolering aangegeven. Het afvalwater van het 

stedelijk gebied en het buitengebied wordt met gemalen en transport- en persleidingen 

afgevoerd naar de RWZI De Ronde Venen. 

 

Tabel 4-1 Opbouw riolering 

object aantal eenheid object aantal  eenheid 

Vrijvervalriool   Persleiding 11,9 km 

- gemengd 85,5 km Drukrioolunits 1.150 stuks 

- DWA 105,9 km IBA’s 7 stuks 

- HWA 66,3 km Gemalen 59 stuks 

Drukleiding 196,5 Km Randvoorzieningen 13 stuks 

 

Zover bekend zijn alle percelen in het stedelijk gebied aangesloten op riolering. Tijdens 

onze werkzaamheden komen we soms nog een perceel tegen dat (onbedoeld) niet is aan-

gesloten op de riolering. Dan proberen we in overleg met de eigenaar zo spoedig mogelijk 

een aansluiting te realiseren. In het buitengebied zijn nog 36 percelen die niet zijn aan-

gesloten op de drukriolering. Voor deze percelen hebben we ontheffing van de zorgplicht 

verkregen. 

 

Van de 35 overstorten in het gemengde rioolstelsel zijn er 13 voorzien van een 

randvoorziening.  

 

 
Figuur 4-1 Aanlegperiode leidingen 
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4.2 Toestand van de riolering 

 

Vrijvervalriolen 

De vrijvervalriolen zijn gemiddeld genomen nog van goede kwaliteit. Jaarlijks wordt onge-

veer 10% van deze riolen geïnspecteerd met een videocamera, waarna het volgens de 

normen wordt beoordeeld. Dit levert uiteindelijk een maatregelenpakket op: een overzicht 

van reparaties en vervangingen die nodig zijn om het rioolstelsel weer in goede staat te 

krijgen. De afgelopen jaren zijn steeds de benodigde maatregelen uitgevoerd. 

 

Gemalen 

De gemalen functioneren naar verwachting. Ze worden 2 tot 12 keer per jaar geïnspecteerd, 

afhankelijk van het gemaal. Indien nodig worden ze gerepareerd.  

 

Minigemalen 

De drukriolering functioneert goed. Eén keer per jaar wordt elk minigemaal gereinigd en 

geïnspecteerd. Indien nodig worden ze gerepareerd.  

 

Persleidingen en drukleidingen 

De persleidingen en drukleidingen functioneren naar behoren. We voeren geen inspecties 

uit maar gaan enkel af op meldingen en eigen waarnemingen bij gemalen en minigemalen. 

Als we merken dat de pompen moeite hebben om het vuile water door de leiding te krijgen, 

reinigen we de leiding. 

 

Kolken en straten 

Om te voorkomen dat straatvuil in de kolken en in het riool terechtkomt, worden de straten 

geveegd. De frequentie waarmee dit gebeurt, verschilt per gebied. Ook worden de kolken 

gereinigd, zodat ze niet verstopt raken. Dit gebeurt één tot twee keer per jaar door een 

externe partij.  

 

4.3 Functioneren van de riolering 

Om het goed functioneren van de riolering te bekijken, maken we onderscheid in drie onder-

delen: het hydraulisch functioneren, het milieutechnisch functioneren en klachten en mel-

dingen. Het hydraulisch functioneren gaat over de hoeveelheid water die door het riool-

stelsel kan worden afgevoerd. Het milieutechnisch functioneren gaat over de hoeveelheid 

rioolwater die via overstorten in het milieu terechtkomt. En de klachten en meldingen gaan 

over wat onze inwoners ervaren van de riolering en de drainage. 

 

Hydraulisch functioneren 

Ons rioolstelsel is voldoende gedimensioneerd om grote hoeveelheden neerslag te ver-

werken. Op een aantal locaties in het stedelijk gebied blijft na hevige neerslag wel enige tijd 

water op straat staan maar dit leidt niet tot overlast. Door het afkoppelen van verhard opper-

vlak proberen we het bestaande rioolstelsel minder te belasten met hemelwater, waardoor 

de kans op wateroverlast verder afneemt. Door het periodiek reinigen van kolken en het 

vegen van de straten zorgen we er voor dat het overtollige hemelwater snel via het riool-

stelsel wordt afgevoerd. Door aanpassingen in de inrichting van het openbaar gebied 

proberen we overtollig hemelwater dat niet door de buizen kan worden verwerkt, op straat te 

bergen of af te voeren naar het oppervlaktewater of groenstroken. Zo voorkomen we dat er 

overlast of hinder ontstaat. 
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Milieutechnisch functioneren 

Door het afkoppelen van verhard oppervlak en de aanleg van voorzieningen achter de riool-

overstorten, hebben we er voor gezorgd dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het riool-

water dat via de overstorten in het milieu terechtkomt, geen belemmering is voor de functie 

van het oppervlaktewater. Ook hebben we in samenwerking met het waterschap maat-

regelen genomen in het watersysteem om de kwaliteit van het oppervlaktewater te 

verbeteren. 

 

In 2012 is een optimalisatiestudie uitgevoerd, waarin kritisch is gekeken naar het functione-

ren van ons rioolstelsel in relatie tot de werking van de RWZI. Hieruit bleek dat er geen 

aanpassingen aan ons stelsel behoeven te worden doorgevoerd om de doelmatigheid van 

de waterketen als geheel te vergroten. 

 

Meten en monitoren 

Wij vinden het belangrijk te weten hoe ons rioolstelsel werkelijk functioneert. Daarom wordt 

op diverse plaatsen in het rioolstelsel, maar vooral bij de overstorten, waterstanden en 

hoeveelheden gemeten. Op basis van deze informatie kunnen we ons stelsel tegen lagere 

kosten en op een goed kwaliteitsniveau beheren en kunnen we aanvullende maatregelen en 

investeringen onderbouwen. 

 

Klachten en meldingen 

Jaarlijks ontvangen we klachten en meldingen die te maken hebben met riolering. Alle 

meldingen proberen we zo snel mogelijk af te handelen maar vanwege de aard en omvang 

vragen sommige meldingen om meer onderzoek en voorbereiding en is er dus ook meer tijd 

voor nodig. Gemiddeld krijgen we 40 meldingen per jaar binnen. De meeste meldingen 

gaan over verstopping van huisaansluitingen (het verhelpen hiervan is vaak een taak voor 

de eigenaar zelf). Ook krijgen we meldingen over het functioneren van de drukriolering. Bij 

reinigings- en inspectiewerkzaamheden van de vrijvervalriolen, komen eveneens vragen en 

meldingen bij ons binnen. Een beperkt aantal meldingen gaat over water in de woning. Wij 

denken dan mee over de oorzaak en hoe dit is op te lossen. 

 

4.4 Grondwater 

De afgelopen jaren hebben we een groot grondwatermeetnet aangelegd. Met het samen-

werkingsverband ISARIZ hebben we een gezamenlijk grondwatermeetnet van 504 meet-

punten aangelegd. Hierdoor hebben we inzicht in de freatische grondwaterstanden van 

De Ronde Venen en de omliggende gemeenten.  

 

Bij grondwateroverlast en te hoge grondwaterstanden leggen we drainage aan. Dit is 

gedaan in Meerlanden en Abcoude Oost. Bij rioolvervanging leggen we eveneens drainage 

aan, om hoge grondwaterstanden te voorkomen, die door de aanleg van een nieuwe, water-

dichte leiding kunnen ontstaan. Voor zover de drainage in het openbaar gebied ligt, wordt 

deze ook door ons beheerd en onderhouden. 

 

4.5 Vergunningen, toezicht en handhaving 

Voor riolering en stedelijk water belangrijke vergunningen zijn de Omgevingsvergunningen 

bij bouw en verbouw en Waterwetvergunningen voor lozingen van water. Vergunning-

verlening vindt plaats door de gemeente.  
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Toezicht op en handhaving van de lozingsvoorschriften vindt plaats op drie manieren: 
1) Bij de provinciale inrichtingen door de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Utrecht in 

samenwerking met Waternet; 
2) Bij de voormalig provinciale en gemeentelijke inrichtingen door Omgevingsdienst Regio 

Utrecht in samenwerking met Waternet; 
3) Bij lozingen buiten inrichtingen door de gemeente in samenwerking met Waternet. 
 

Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente, provincie en het 

waterschap over de uitvoering van de Wabo-taken. Op dit moment wordt door de water-

schappen gekeken of de toetsing op indirecte lozingen kan worden verbeterd. Voorlopig 

bezoekt Omgevingsdienst Regio Utrecht jaarlijks een andere branche om daar de lozings-

voorschriften te controleren. 

 

4.6 Samenwerken in de (afval)waterketen 

We werken samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 16 gemeenten in de regio 

en de drinkwaterbedrijven Vitens, PWN en Waternet. Dit doen we binnen BOWA (‘Bestuur-

lijk Overleg Water AGV-gebied’) en de ambtelijke werkgroep ISARIZ (‘Intergemeentelijke 

SAmenwerking RioleringsZorgtaak’). De doelen hierbij zijn de kwaliteit te vergroten, kosten 

te besparen en onze kwetsbaarheid te verminderen. Dit hebben we specifieker gemaakt 

door te zeggen dat we tegen de laagste maatschappelijke kosten willen bereiken dat de 

afvalwaterketen optimaal functioneert, waarbij aanbod en afname van stedelijk afval-water 

tussen rioolstelsel en RWZI in balans zijn en de negatieve invloed van de afvalwater-keten 

op het milieu tot een minimum is beperkt. 

 

Het BOWA zorgt voor: 

Bewaking van de realisatie van het afgesproken beleid (Bestuursakkoord Water). Het 

BOWA doet dit door jaarlijks het programma vast te stellen en door een 

resultaatsverantwoording op te stellen. 

Het inhoud geven aan het Bestuursakkoord Water door uitvoering van de afspraken in de 

Mantelovereenkomst, in het bijzonder de uitvoering van de projecten. 

Toezicht op het reduceren van kosten, het verhogen van de kwaliteit en het reduceren van 

de kwetsbaarheid. Aandachtspunt hierbij is dat dit in evenwicht met elkaar wordt 

gerealiseerd. 

 

Voor de regio AGV is het Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld, waarmee de gemeente 

en het waterschap gezamenlijk hun (afval)waterbeleid en -taken vorm kunnen geven. Het 

handboek is een gezamenlijk product van gemeenten en het waterschap in het AGV-

gebied. Het is een leidraad voor effectieve samenwerking in de afvalwaterketen. 

 

4.7 Toetsing huidige situatie 

De huidige situatie voldoet voor een deel al aan de basisdoelen die voortkomen uit 

hoofdstuk 3. Zo worden stedelijk afvalwater en hemelwater al ingezameld, getransporteerd 

en verwerkt, wat een belangrijke taak is voor riolering. Ook is de vuiluitworp uit de riolering 

al aangepakt en teruggebracht tot een acceptabel niveau. Aandachtspunten zijn zettingen, 

afvoer van hemelwater en hoge grondwaterstanden. Door zettingen verzakken de leidingen, 

waardoor de afvoer vermindert. Hemelwater wordt op veel plekken nog afgevoerd via riolen. 

Binnen de gehele gemeente zijn er hoge grondwaterstanden. Dit geeft niet direct een 

knelpunt, maar is wel een aandachtspunt.  
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Doel 1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater     

  Functionele eisen Toetsing Uitleg 

1a. Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar afvalwater 
vrijkomt moeten van een rioleringsaansluiting zijn voorzien, 
uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale 
behandeling een zelfde graad van milieubescherming biedt. 
 

☺ Alle percelen zijn aangesloten. 

1b. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats 
te vinden. 
 

☺ Uit controles blijkt geen overtreding. 

1c. Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, 
bedrijven en industrie dient te worden bevorderd. 
 

☺ Bij nieuwbouw wordt altijd een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd. 

1d. De aansluitleidingen waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is, moeten in goede staat zijn. 
 

☺ De ontvangen meldingen zijn snel opgelost. 

1e. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht 
te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend en intredend 
rioolwater beperkt blijft. 
 

☺ Riolering wordt regelmatig geïnspecteerd, 
gebreken worden aangepakt. 

1f. Geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's door rioolwater ☺ Aandachtspunten uit BRP zijn aangepakt. 

 

Doel 2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater     

  Functionele eisen Toetsing Uitleg 

2a. De afstroming dient gewaarborgd te zijn ☺ Riolering wordt regelmatig geïnspecteerd en 
problemen met afstroming worden 
aangepakt. 
 

2b. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de rwzi 
te bereiken. 
 

☺ Uit BRP blijkt geen lange verblijftijd, er zijn 
geen stankmeldingen. 

2c. De afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater moet 
toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te 
kunnen verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buiten-
gewone omstandigheden. 
 

☺ Aandachtspunten uit BRP zijn aangepakt. 

2d. De objecten moeten in goede staat zijn. ☺ Riolering wordt regelmatig geïnspecteerd. 
Gebreken worden aangepakt en meldingen 
worden snel opgelost. Er zijn geen 
mankementen bekend. 
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Doel 3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (indien niet door de particulier) 

  Functionele eisen Toetsing Uitleg 

3a. Voor zover rendabel afkoppelen van schoon hemelwater 
zonder wateroverlast en ongewenste milieuverontreiniging 
te veroorzaken. 
 

☺

Bij nieuwbouw wordt geen verhard oppervlak 
aangesloten op het gemengd stelsel en wor-
den waterstromen gescheiden aangeboden. 

3b. Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden hergebruikt 
en/of geïnfiltreerd in de bodem dan wel afgevoerd naar 
oppervlaktewater. 



Er wordt nog veel hemelwater aangeboden 
vanaf percelen. In een groot deel van de 
gemeente liggen nog gemengde riolen. 
Infiltreren komt door de hoge grondwater-
standen weinig voor. 
 

3c. De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd 
plaats te vinden. 
 

☺

Kolken worden regelmatig gereinigd. Er zijn 
weinig meldingen. 

3d. Beperkte hoeveelheid intredend grondwater. 
☺

Riolering wordt regelmatig geïnspecteerd. 
Gebreken worden aangepakt. 
 

3e. Geen inzameling van drainagewater via gemengde en/of 
dwa riolen. 
 

☺

Drainagewater wordt niet aangesloten op 
bestaand riool. 

3f. Geen ongewenste lozingen op de riolering. 

☺

Toezichthouders controleren de lozingen. Er 
zijn aanwijzingen dat ongewenste lozingen 
voorkomen. 

 

Doel 4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

  Functionele eisen Toetsing Uitleg 

4a. De afvoercapaciteit van de riolering (in brede zin) moet 
toereikend zijn om het aanbod van afvalwater bij hevige 
neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij bepaalde 
buitengewone omstandigheden. 

☺ Uit het BRP kwamen enkele locaties naar 
voren waar afvalwater niet kan worden 
afgevoerd bij een hevige bui. Hier zijn aan-
passingen gedaan. Het meldingenoverzicht 
geeft geen uitsluitsel waar wateroverlast is 
voorgekomen en hoe ernstig dit was. 

4b. De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater 
dient beperkt te zijn.  

☺ BRP-berekeningen geven aan dat de 
vuiluitworp binnen de normen ligt. Metingen 
aan overstorten geven extra informatie.  
Geen meldingen ontvangen van 
verontreiniging na overstorting. 

4c. De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te 
zijn. 

☺ De riolering wordt regelmatig geïnspecteerd. 
Gebreken worden aangepakt. Uit meldingen 
komen geen locaties naar voren met 
verstoppingen. 

4d. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht 
te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater 
beperkt blijft. 

☺ Uit inspectie komen enkele keren maatrege-
len naar voren. Deze worden snel uitgevoerd. 

4e. De objecten moeten in goede staat zijn. ☺ Riolering wordt regelmatig geïnspecteerd. 
Gebreken worden aangepakt en meldingen 
worden snel opgelost. Er zijn geen 
mankementen bekend. 

 

Doel 5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert 

  Functionele eisen Toetsing Uitleg 

5. Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge 
grondwaterstanden). 

☺ Grondwaterpeilbuizen laten hoge grondwater-
standen zien. Doordat dit altijd al zo was is de 
leefomgeving voorbereid. 
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5 Wat gaan we doen? 
 

5.1 Nieuwbouw en vervanging riolering 

Voor de komende jaren staan verschillende bouwprojecten gepland. Na enkele jaren van 

stagnatie in de woningbouw, verwachten we op korte termijn weer een stijgende lijn te zien 

in de bouw van het aantal woningen. De prognose in 2017 is dat er in de planperiode van 

het GRP bijna 900 woningen worden gebouwd (zie Tabel 5-1). In de nieuwbouwplannen zal 

riolering worden aangelegd. De lengte te beheren riolering zal hierdoor toenemen. 

De kosten voor het ontwerp, besteksgereedmaken en de aanleg van riolering komen ten 

laste van de grondexploitatie. De gegevens van nieuw aan te leggen riolering worden in het 

rioleringsbeheersysteem van de gemeente opgenomen. 

 

Tabel 5-1 Prognose nieuwbouw 

Project 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 

De Maricken 136 101  47 31 - 315 

Vinkeveld  47 - - - -  47 

Land van Winkel  55  23  21 16 - 115 

Stationslocatie - -  70 - -  70 

Overige ontwikkelingen 111 166  47  6 - 330 

totaal 349 290 185 53 - 877 

 

Voor de nieuwbouwprojecten is ons streven om een robuust watersysteem aan te leggen. 

Dit betekent dat huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via het riool en hemelwater 

volgens de voorkeursvolgorde (lokaal infiltreren, vertraagd afvoeren of direct afvoeren) 

wordt verwerkt. Hemelwater wordt, als het kan, op eigen perceel verwerkt. Anders bieden 

wij de bewoner een lozingsmogelijkheid aan, in de vorm van een hemelwaterafvoerstelsel. 

Dit gemeentelijke stelsel wordt zo gedimensioneerd dat er gemiddeld eenmaal per twee jaar 

gedurende en kwartier water op straat blijft staan. Bij de maaiveldinrichting houden we er 

rekening mee dat bij hevige neerslag het hemelwater via de bovengrond wordt afgevoerd 

naar het oppervlaktewater. 

 

Elk nieuwbouwproject heeft andere omstandigheden en eigenschappen, daar houden we 

rekening mee. Bij nieuwe bestemmingsplannen stellen we een waterparagraaf op, waarbij 

we samen met het waterschap invulling geven aan de vorm en dimensionering van water-

voorzieningen. Bij inbreidingen sluiten we aan op de al aanwezige voorzieningen, waarbij 

we wel het hemelwater gescheiden aangeleverd willen krijgen bij de perceelgrens.  

 

Bij nieuwbouw die wordt aangesloten op drukriolering is het alleen toegestaan om 

huishoudelijk afvalwater te lozen. Hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. 
 

5.2 Onderzoeken 

In Tabel 5-2 zijn de onderzoeken benoemd die we de komende jaren willen uitvoeren. 

Onder deze tabel staat per onderzoek een korte uitleg. In de exploitatie is budget 

opgenomen om ook vraagstukken die de komende jaren gaan spelen, te onderzoeken. 
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Tabel 5-2 Onderzoeken 

Jaar Omschrijving Kosten  

jaarlijks O1) opstellen operationele jaarprogramma’s eigen werkzaamheden 

jaarlijks O2) gegevensbeheer in exploitatiebegroting opgenomen 

jaarlijks O3) inspectie en reiniging vrijvervalriool in exploitatiebegroting opgenomen 

jaarlijks O4) opstellen maatregelenpakket in exploitatiebegroting opgenomen 

jaarlijks O5) grondwatermonitoring  in exploitatiebegroting opgenomen 

jaarlijks O6) bijdrage samenwerkingsverband in exploitatiebegroting opgenomen  

jaarlijks O7) berekeningen in exploitatiebegroting opgenomen  

jaarlijks O8) communicatie hemelwater in exploitatiebegroting opgenomen  

2022 O9) opstellen GRP € 25.000 

 

O1) Opstellen operationele jaarprogramma’s 

Jaarlijks maken we een plan voor het komende jaar. Hierin beschrijven we wat we gaan 

doen, wat we daarmee bereiken, hoeveel tijdsinzet nodig is en wat de bijbehorende kosten 

zijn. Dit GRP is de basis voor deze jaarprogramma’s.  

 

O2) Gegevensbeheer 

Goede gegevens vormen een basis voor alle keuzes rondom riolering. In verschillende 

beheerpakketten en bestanden houden we gegevens bij over onze rioleringsobjecten. We 

besteden veel aandacht aan het actueel houden van deze gegevensbestanden.  

 

O3) Inspectie en reiniging vrijvervalriool 

Jaarlijks wordt ongeveer 10% van alle vrijvervalriolen geïnspecteerd (10% van het riool-

stelsel). Voorafgaand aan de inspectie wordt het riool gereinigd.  

 

 
Figuur 5-1 Rioolreiniging in onze gemeente 
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O4) Maatregelenpakket 

De rioolinspecties worden jaarlijks beoordeeld en op basis van de beoordelingen wordt een 

maatregelenpakket opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt jaarlijks uitgevoerd. 

 

O5) Grondwatermonitoring / meetplan 

Ons grondwatermeetnet moet worden onderhouden en de gegevens moeten worden 

verwerkt. De meetapparatuur moet soms worden gereinigd of vernieuwd. We huren af en 

toe ondersteuning voor in. 

 

O6) Bijdrage doelmatig waterbeheer 

Binnen de samenwerking voeren we projecten uit. De kosten hiervan dragen we 

gezamenlijk.  

 

O7) Berekeningen 

Wijzigingen in het rioolstelsel hebben effect op het functioneren van het rioolstelsel. Met 

berekeningen krijgen we hier een beter beeld van. In BRP’n en OAS’n berekenen we het 

gehele rioolstelsel, tussentijds worden soms delen van het rioolstelsel nagerekend. 

 

O8) Communicatie hemelwater 

Klimaatadaptatie is een grote uitdaging. Een andere omgang met hemelwater is belangrijk 

om de zwaardere regenbuien aan te kunnen. In hoofdstuk 3 is al beschreven dat wij als 

gemeente de openbare ruimte aanpassen, maar ook dat we andere verwachtingen hebben 

van de inwoners. Zij moeten zelf ook hemelwater verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk 

is. En ze moeten accepteren dat hemelwater tijdelijk op water kan blijven staan. Dit is een 

andere boodschap dan voorheen, daarom zetten we de komende jaren in op extra 

communicatie met onze inwoners om hemelwater. 

 

O9) Actualiseren GRP 

Vanaf 2020 bestaat er geen verplichting meer om een GRP op te stellen, maar we vinden 

het wel een nuttig document en willen het daarom toch behouden. In 2023 is een nieuw 

GRP nodig en daarom beginnen we in 2022 met het actualiseren van het huidige GRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Onderhoud  

We onderhouden alle rioleringsobjecten om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren. 

Hierbij zijn twee uitersten te onderscheiden: geen enkel risico willen lopen (voordat er iets 

kapot gaat moet het al zijn vervangen) en enkel handelen naar aanleiding van ontstane 

gebreken (pas als iets kapot is gegaan wordt het vervangen). Wij zitten hier tussenin. Door 

regelmatig te inspecteren hebben we een beeld van de toestand. Afhankelijk van de kosten 

en risico’s kiezen we ervoor voortijdig te vervangen of pas als er al een gebrek is ontstaan. 

Basisrioleringsplan het Besluit lozingen Buiten inrichtingen 

Het basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in 

het Besluit lozingen Buiten inrichtingen van maart 2011. Het basisrioleringsplan stellen we samen met 

de waterbeheerder op. In het Bestuursakkoord Waterketen van juli 2007 is afgesproken dat gemeente 

en waterbeheerders de afvalwater-keten beheren als ware het één systeem en als ware zij één 

verantwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het 

basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder en de gemeente het er mee eens 

zijn. Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel. 
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Tabel 5-3 Onderhoudsfrequentie rioleringsobjecten 

Object Onderhoud Frequentie 

 Soort Uitgevoerd door  

Vrijvervalriolen Reiniging Derden 1x per 10 jaar 

 Inspectie Derden 1x per 10 jaar 

 Reparaties Derden n.a.v. inspecties 

 Reinigen putten Derden 1x per jaar 

Kolken Zuigen Derden 1x per jaar (in centrum 2x per jaar) 

Gemalen Reiniging E/M eigen dienst / rest derden 1x per jaar 

 Inspectie E/M eigen dienst / rest derden 1x per maand 

 Reparatie E/M eigen dienst / rest derden n.a.v. inspecties 

Minigemalen Reiniging E/M eigen dienst / rest derden 1x per jaar 

 Inspectie E/M eigen dienst / rest derden 1x per maand 

 Reparatie E/M eigen dienst / rest derden n.a.v. inspecties 

Pers- en drukleidingen Reiniging Eigen dienst / derden Als er aanleiding voor is 

 Inspectie  Niet 

 Reparatie Eigen dienst / derden Als er aanleiding voor is 

Bergbezinkvoorzieningen Reiniging E/M eigen dienst / rest derden 1x per jaar 

 Inspectie E/M eigen dienst / rest derden 1x per maand 

Wegen Straatvegen Eigen dienst Afhankelijk van locatie 

E/M : elektromechanische onderdelen 

 

5.4 Vervangen en verbeteren 

5.4.1 Planperiode 2018-2022 

In Tabel 5-4 is een overzicht van de projecten opgenomen die we hebben gepland voor de 

periode 2018 t/m 2022. We hebben deze projecten gepland en geraamd op basis van de 

huidige ervaringen, onderzoeken en berekeningen. Mogelijk vinden er de komende jaren 

aanpassingen plaats. 

 

Integraal werken is ons uitgangspunt: alle vervangingsprojecten worden afgestemd met 

andere vakgebieden, zoals groen en wegen. Als het voordeel biedt om er één groot 

gezamenlijk project van te maken, dan doen we dit. 
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Tabel 5-4 Projecten 2018-2022 

project 2018 2019 2020 2021 2022 

NW2017 vervangen elektromechanische 
onderdelen minigemalen, fase 5 

270.400     

NW2017 vervangen / renoveren n.a.v. 
inspectie 2015 

215.000     

DAF 45 LF 60.600     

Burgemeester Dedelstraat 
verbetermaatregel  

50.000     

Vervangen / renoveren n.a.v. inspectie 
2016 

300.000     

Vervangen / renoveren n.a.v. inspectie 
2017  

 200.000    

Rioolboot  38.600    

Maatregelen klimaatadaptatie   200.000   

Vervangen / renoveren n.a.v. inspectie 
2018 

  200.000   

Hogedrukspuit Rioned ABC   23.600   

Vervangen riolering in samenhang met 
reconstructie Herenweg 

   350.000  

Vervangen / renoveren n.a.v inspectie 
2019 

   200.000  

Vervangen / renoveren n.a.v inspectie 
2020 

    200.000 

totaal 896.000 238.600 423.600 550.000 200.000 

 

5.4.2 Vervangingsplanningen 

Om inzicht te hebben in de benodigde werkzaamheden op lange termijn hebben we ver-

vangingsplanningen opgesteld. Dit geeft inzicht in welke werkzaamheden we op lange 

termijn verwachten. Aangezien vrijvervalriolen ongeveer 60 jaar blijven liggen bekijken we 

hiervoor een lange periode. Vanwege deze lange termijn kennen deze vervangingsplan-

ningen enige onzekerheid, ze zjin daarom ook niet bedoeld als werkplanning.  

 

Leidingen 

Onze uitgangspunten voor de vervangingsplanning zijn: 

alle leidingen gaan technische gezien gemiddeld 50 jaar mee; 

na inspectie is twee jaar voorbereidingstijd nodig om tot een project te komen, daarom 

lopen de financiën twee jaar achter op het inspectieresultaat; 

bij een leiding die jonger is dan 50 jaar en nog in goede staat is, rekenen we 10 jaar extra 

omdat deze riolen vaak van betere kwaliteit zijn; 

70% van de leidingen wordt gerelined, 30% wordt ontgraven en vervangen; 

voor de vervangingskosten gaan we uit van lokale kostenkengetallen.  

 

De uitkomsten hebben we gemiddeld over een periode van 10 jaar, zodat er ruimte is om 

werkzaamheden integraal op te pakken en zo afstemming te zoeken met de planningen van 

andere vakgebieden. 
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Figuur 5-2 Vervangingsplanning leidingen 

 

Gemalen 

Onze uitgangspunten voor de vervangingsplanning zijn: 

de bouwkundige delen van de gemalen (onder meer de put) gaan technische gezien 

gemiddeld 50 jaar mee; 

de elektromechanische delen van de gemalen die voor 2000 zijn aangelegd gaan 

gemiddeld 20 jaar mee, die vanaf 2000 zijn aangelegd gaan gemiddeld 25 jaar mee; 

voor de vervangingskosten gaan we uit van lokale kostenkengetallen.  

 

 
Figuur 5-3 Vervangingsplanning gemalen 
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Drukrioolunits 

Onze uitgangspunten voor de vervangingsplanning zijn: 

de bouwkundige delen van de drukrioolunits (onder meer de put) gaan technische gezien 

gemiddeld 50 jaar mee; 

de elektromechanische delen van de drukrioolunits die voor 2000 zijn aangelegd gaan 

gemiddeld 20 jaar mee, die vanaf 2000 zijn aangelegd gaan gemiddeld 25 jaar mee; 

voor de vervangingskosten gaan we uit van lokale kostenkengetallen.  

 

 
Figuur 5-4 Vervangingsplanning drukrioolunits 

 

5.5 Grondwater 

Op die locaties waar grondwateroverlast optreedt brengen we drainage aan of voeren we 

andere maatregelen uit die tot doel hebben de overlast te verminderen. Dit doen we in 

combinatie met de uitvoering van andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 

 

We vervullen onze loketfunctie en reageren daarom op alle meldingen die binnenkomen 

over grondwateroverlast. Samen met de melder bekijken we de informatie die we 

beschikbaar hebben en beoordelen welke partijen betrokken moeten worden. Indien er 

geen duidelijke verantwoordelijke is voor de grondwateroverlast, bekijken we of er sprake is 

van structurele overlast en doelmatige maatregelen (zoals beschreven in hoofdstuk 3). 

 

5.6 Samenwerken (afval)waterketen 

Binnen het samenwerkingsverband met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

16 gemeenten in de regio en de drinkwaterbedrijven Vitens, PWN en Waternet, proberen 

we gezamenlijk projecten uit te voeren die voor alle partijen voordeel bieden. De komende 

jaren hebben we hiertoe periodiek overleg met alle partijen. 
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6 Personeel en financiën 
 

6.1 Personele capaciteit 

Om de in hoofdstuk 5 beschreven werkzaamheden uit te voeren, hebben we voldoende 

gekwalificeerd personeel nodig. Dit kunnen eigen medewerkers zijn of ingehuurd personeel. 

Op basis van de Leidraad Riolering hebben we een berekening gemaakt van de personele 

behoefte waarbij we uitgaan van twee uitersten: zoveel mogelijk werkzaamheden 

uitbesteden en zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren. We zullen altijd eigen 

personeel nodig hebben om projecten op te zetten en te begeleiden. 

 

Bij het zoveel mogelijk uitbesteden van werkzaamheden hebben we 3,5 fte nodig. Als we 

alle werkzaamheden zelf uitvoeren hebben we 12,4 fte nodig. 

 

 
 

Op dit moment is onze formatie 7,9 fte groot: 3,9 fte voor de binnendienst en 4,0 fte voor de 

buitendienst. Met de huidige bezetting kunnen we alle noodzakelijke werkzaamheden zelf 

uitvoeren, zolang de specialistische werkzaamheden worden uitbesteed. 

 

6.2 Financiën 

Om de in dit GRP beschreven werkzaamheden uit te voeren is financiële dekking nodig. 

Alle verwachte uitgaven over een periode van 60 jaar zijn berekend, om hiermee te komen 

tot een kostendekkende rioolheffing. In deze periode van 60 jaar worden alle riolerings-

objecten minimaal één keer vervangen en zijn alle kosten voor de rioleringszorg mee-

genomen in de berekeningen. 

Alle in dit GRP zijn alle genoemde bedragen exclusief btw, tenzij anders vermeld. 

De bedragen zijn op prijspeil 2017. De berekende rioolheffing moet jaarlijks worden 

geïndexeerd met de optredende inflatie. 

 

6.2.1 Totale uitgaven 

Het totaal en de onderverdeling van de uitgaven dat met de aanleg (exclusief nieuwbouw) 

en het beheer van de riolering over een periode van 60 jaar is gemoeid is weergegeven in 

Tabel 6-1, Figuur 6-1 en Figuur 6-2. 

 

Minimaal uitbesteden Maximaal uitbesteden

tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar) tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)

dagen dagen

Planvorming, onderzoek en facilitair 540 3,1 272 1,6

Onderhoud 1568 9,0 326 1,9

Maatregelen 55 0,3 22 0,1

Totaal 2163 12,4 620 3,5
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Tabel 6-1 Overzicht uitgaven 

 
 

 
Figuur 6-1 Uitgaven lange termijn 

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal investeringen  lineair afgeschreven

Planperiode

Investeringen TOTAAL excl. BTW

jaar

Vervanging / 

verbetering 1.000 EURO

1 2 3                 4 1+3+4

2018 2.647 896 -                  2.207 4.854

2019 2.679 239 51               2.143 4.874

2020 2.703 424 63               2.290 5.056

2021 2.710 550 86               1.988 4.784

2022 2.710 200 115             1.983 4.833

totaal 

planperiode 13.449 2.308 316 10.611 24.401

Totaal 2018-

2077 162.484 122.958 105.835 41.071 309.415

 Kosten 

van 

investering

en 

Kapitaallaste

n verleden

Jaarlijkse 

uitgaven/ 

exploitatie
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Figuur 6-2 Verdeling uitgaven 

 

6.2.2 Uitgangspunten 

De kostendekkingberekening gaat uit van de in dit GRP benoemde werkzaamheden en 

uitgaven. Er is een periode van 60 jaar beschouwd. Alle investeringen worden 

afgeschreven. De btw over de investeringen en de exploitatielasten is bepaald op een vast 

bedrag van € 414.000 per jaar. De stand van de voorziening per 1-1-2018 is meegenomen 

als baat bij de kostendekkings-berekening. Er is uitgegaan van het behouden van de 

huidige heffingsmaatstaf. 

 

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan is rekening gehouden met de richtlijnen uit het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Een belangrijk 

onderdeel hiervan is dat de voorziening in de kostendekkingberekening niet negatief mag 

worden. Een verder overzicht van de uitgangspunten staat in de bijlage ’Uitgangspunten 

kostendekkingberekening’. 

 

6.2.3 Kostendekking 

Om alle uitgaven te dekken is directe invoering van een langjarig kostendekkend tarief van 

€ 223,34 nodig. Het huidige tarief (2017) bedraagt € 202,80 per heffingseenheid, wat 

betekent dat een stijging nodig is. Naast de stijging zal jaarlijks een inflatiecorrectie nodig 

zijn. 

 

Bij een geleidelijke stijging met € 5 per jaar, wordt in 2023 het langjarig kostendekkend tarief 

bereikt van € 224,03. Bij een geleidelijke stijging met € 10 per jaar, wordt in 2021 het lang-

jarig kostendekkend tarief van € 223,74 bereikt. 
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Figuur 6-3 Stijgingsscenario's kostendekkende rioolheffing 

 

6.2.4 Wijzigingen t.o.v. het GRP 2013-2017 

Door wijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe informatie en nieuwe technieken verandert 

de kostendekkingberekening. Bij het opstellen van dit nieuwe GRP is de 

kostendekkingberekening weer bijgewerkt met de laatste gegevens. Een belangrijke 

wijziging zit in de gestegen exploitatielasten. Ten opzichte van het vorige GRP zijn deze met 

€ 500.000 toegenomen. Dit komt door het toerekenen van een deel van de kosten voor het 

straatvegen en de perceptiekosten. En door een wijziging in de regelgeving (BBV) is de 

overhead anders toegerekend aan de rioolheffing.  
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Uitgangspunten kostendekkingberekening 
 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waarde-

methode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn 

zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven 

en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten 

van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari van het 

betreffende startjaar.  

In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkom-

sten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te 

stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per 

heffingseenheid berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen 

specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvings-

methoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een 

andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van 

de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de 

investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de 

toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

waarbij: 

x = startjaar berekening 

Uj = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) 

r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar  

 

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in 

evenwicht. 
 

2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 

jaar: 2018 t/m 2077. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten minimaal 

éénmaal vervangen.  

 
3. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het 

kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 1,0%. Deze wordt vooral 

gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te 

rekenen naar prijspeil startjaar bedragen. 
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4. Rentevoet 

Er is een rente van 2,9% op de kapitaallasten gehanteerd. Over de tegoeden in de 

tariefegalisatievoorziening wordt geen rente berekend. 
 

5. Prijspeil 

Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2017, inclusief van 

toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, 

honorarium en toezicht en exclusief btw. De rioolheffingsberekening is inclusief de 

compensabele btw. De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie 

worden gecorrigeerd. 

 
6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de eenheidsprijzen zoals die door de gemeente zelf zijn opgesteld. 

 
7. Staartkosten 

Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden gehan-

teerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene 

kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen 

rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal {[(1,10 * 1,12 * 1,15) – 1] * 100%} = 

42%. 

 
8. Indexering rioolheffing 

Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden 

geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 
 

9. Afschrijvingsmethode 

Investeringen worden lineair afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor 

de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd. 

 
10. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de 

rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning ver-

schijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten 

zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van 

inspectiegegevens. 

De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de 

tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante 

waarde methode (zie 1). 

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de 

richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed moge-

lijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtig-

heidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de 

technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische 

levensduur. 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object Afschrijvingstermijn 

Technisch Economisch 

Vrijvervalriolen 60 35 

Gemalen – bouwkundig 50 35 

Gemalen – mechanisch / elektrisch > 2000 

Gemalen – mechanisch / elektrisch < 2000 

20  

25 

15 

15 

Drukriolering – bouwkundig 50 35 

Drukriolering – mechanisch / elektrisch > 2000 

Drukriolering – mechanisch / elektrisch < 2000 

20 

25 

15 

15 

 

11. Egalisatievoorziening 

In De Ronde Venen wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening, om on-

gewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 44, lid 2). Dit leidt tot een 

gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er 

wordt in De Ronde Venen geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 
 

12. Doorlopende kapitaallasten ná 2077 

De na 2077 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 

13. Rioolheffing en btw 

De geraamde BTW op zowel goederen en diensten als investeringen is volledig btw-

compensabel. In dit GRP zijn alle bedragen exclusief btw. In de berekening van het 

rioolrechttarief is een door de gemeente geraamd BTW-bedrag meegenomen en is het 

tarief dus inclusief btw. 

 

14. Inkomsten en heffingseenheden in het jaar 2017 

De inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

 

a. Rioolheffing per 1 januari 2017 

De rioolheffing bedraagt een vast bedrag per aansluiting per perceel. Het tarief 

bedraagt € 202,80 per aansluiting. Bij een waterverbruik van meer dan 300 m3 per 

jaar, wordt € 0,80 per m3 extra waterverbruik in rekening gebracht. Het aantal 

heffingseenheden bedraagt 21.880. Er wordt rekening gehouden met een toename 

van het aantal heffingseenheden in de periode 2018 t/m 2022, van totaal 877 een-

heden. 

b. Tariefegalisatievoorziening riolering 

In de ‘programmabegroting 2018’ bedraagt de omvang van de voorziening 

rioolheffingen per 1 januari 2018 € 887.000,-. 

c. Derving inkomsten 

Er is rekening gehouden met een vermindering van 167 heffingseenheden (door 

kwijtschelding en oninbare heffingen). 

 
15. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar 

via de grondexploitatie.  



    44 (68) 

 

16. Straatvegen 

De kosten van straatvegen worden voor 33% toegerekend aan de rioleringszorg. 

 
17. Oppervlaktewateren 

De kosten voor het onderhouden van de oppervlaktewateren worden niet toegerekend 

aan de rioleringszorg. 
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Evaluatie afgelopen GRP 
 

Aanleg nieuwe voorzieningen  

De verwachting was dat er in de gemeente De Ronde Venen in de periode 2013-2019 circa 

1.248 woningen werden gerealiseerd. Tegen het einde van de planperiode is begonnen met 

de bouw van de woningen in de diverse projecten. In totaal gaat het om circa 525 woningen. 

 

Onderzoeken en maatregelen  

Bijna alle voorgenomen onderzoeken en maatregelen zijn uitgevoerd. De onderzoeken en 

maatregelen die vanaf 2014 stonden gepland zijn nog niet allemaal afgerond, maar worden 

wel binnen korte termijn afgerond. 

 

Jaar Kostenpost Exploitatie 

Euro 

Uitgevoerd 

jaarlijks Gas en elektra 246.000 ja 

jaarlijks Onderhoud pompinstallaties 247.300 ja 

jaarlijks Onderhoud persleidingen 70.200 ja 

jaarlijks Telefoonkosten 40.000 ja 

jaarlijks Water 300 ja 

jaarlijks Betaalde belastingen 3 ja 

jaarlijks Verzekeringspremie 124 ja 

jaarlijks Mutatie voorziening 4.000 ja 

jaarlijks (Erf)pachten 200 ja 

jaarlijks Contributies & lidmaatschappen 9.000 ja 

jaarlijks Reiniging hoofdriool 107.500 ja 

jaarlijks Rioolinspectie 63.800 ja 

jaarlijks Kolken zuigen 38.900 ja 

jaarlijks Afvoer rioolslib 4.700 ja 

jaarlijks Onderhoud kolken 118.800 ja 

jaarlijks Onderhoud drainage 11.400 ja 

jaarlijks Onderhoud vrijvervalriool 113.400 ja 

jaarlijks Aandeel kostenverdeelstaat 625.638 ja 

som kostenpost jaarlijks (exploitatie) 1.701.265  

    

2014 Toename exploitatiekosten door 

areaaluitbreiding 

19.265 nee 

2015 Toename exploitatiekosten door 

areaaluitbreiding 

24.081 nee 

2016 Toename exploitatiekosten door 

areaaluitbreiding 

16.295 nee 

2017 Toename exploitatiekosten door 

areaaluitbreiding 

8.027 nee 

    

    

2013 Gegevens verbeteren en aanvullende 

metingen 

50.000 Ja 

2013 Actualisatie basisrioleringsplan Abcoude 10.000 In uitvoering 

2013 Aanleg basis grondwatermeetnet 60.000 ja 
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2013 Vervangen E/M minigemalen fase 1 263.120 Ja 

2013 Project Heulweg  301.760 Ja 

2013 Project Koppelland Angsteloord 827.425 Ja 

2013 Proosdijland noord 423.545 Ja 

som kostenpost 2013 1.935.850  

    

2014 Vervangen E/M minigemalen fase 2 167.440 Ja 

2014 Vervanging m/e BBB 11.500 Ja 

2014 Vervanging renovatie n.a.v. inspectie 2012 409.220 Ja 

2014 Maatregelen OAS 115.000 In uitvoering 

som kostenpost 2014 703.160 

    

2015 Vervangen E/M minigemalen fase 3 260.130 In uitvoering 

2015 Vervanging renovatie n.a.v. inspectie 2013 265.390 In uitvoering 

som kostenpost 2015 525.520 

    

2016 Vervangen E/M minigemalen fase 4 185.380 In uitvoering 

2016 Vervangen bk gemalen  9.200 In uitvoering 

2016 Vervanging renovatie n.a.v. inspectie 2014 845.660 In uitvoering 

som kostenpost 2016 1.040.240 

    

2017 Actualisatie GRP 25.000 In uitvoering 

2017 Vervangen E/M minigemalen fase 5 310.960 In uitvoering 

2017 Vervanging m/e hoofdgemalen en BBB 28.750 In uitvoering 

2017 Vervanging renovatie n.a.v. inspectie 2015 246.660 In uitvoering 

som kostenpost 2017 611.370  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   47 (68) 

 

Grondwater bij nieuwe ontwikkelingen 
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Grondwaternormen- en richtlijnen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

a) Gestreefd wordt naar volledig grondwaterneutrale ingrepen in het systeem. De ontwikkeling 

mag geen hydrologische achteruitgang aan de randen van het plangebied tot gevolg hebben, 

ten opzichte van de huidige situatie. 

b) De te hanteren grondwaternorm is afhankelijk van de functie van het gebied. De na te streven 

grondwaternormen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

                         Gewenste grondwaternormen in het stedelijk gebied (gebruiksfase) 

Gebruiksfunctie Ontwateringsdiepte  

(m beneden maaiveld) 

Overschrijdings-

criterium 

Woningen, gebouwen met kruipruimte 0,901 (m - vloerpeil) Gemiddeld niet 

vaker dan eenmaal 

per twee jaar en 

niet langer dan 7 

dagen achter 

elkaar. 

Woningen, gebouwen zonder kruipruimte 0,50 (m - vloerpeil) 

Primaire wegen  1,00 

Secundaire wegen (incl. pleinen, parkeerterreinen) 0,70 

Industriegebieden, centrumgebieden 0,70 

Tuinen, plantsoenen, parken  0,50 

Kampeerterreinen 0,50 

Begraafplaatsen 0,30 beneden grafbodem 

Sportvelden 0,50 
1 uitgaande van een vloerdikte + kruipruimtehoogte van 0,60 m komt dit neer op een 

grondwaterstand 

 van 0,30 m beneden bodem kruipruimte 

 

c) Bij het toepassen van maatregelen om aan de grondwaternorm te kunnen voldoen bij 

ontwikkeling van nieuwbouw dient de volgende voorkeursvolgorde te worden gehanteerd: 

• integraal ophogen 

• toepassen van grondverbetering 

• afwatering via open waterlopen 

• aanpassen van bouwwijze of gebruik 

• toepassen van drainage (technische ontwatering) 

d) Technische ontwatering dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Bij aanleg van drainage 

dient te worden gezorgd voor een robuust, goed te onderhouden systeem. Dit systeem wordt, 

indien mogelijk, aangesloten op de afwateringsvoorziening voor hemelwater en staat los van 

het vuilwaterriool. 

e) In de gevallen dat er sprake is van de inzet van technische ontwatering dienen afspraken te 

worden gemaakt over onderhoud en beheer op particulier terrein. 

f) Het af te voeren grondwater van particulier terrein is zodanig van kwaliteit dat dit zonder extra 

zuivering op het oppervlaktewater mag worden geloosd. 

De gemeente zal de te hanteren grondwaternormen blijvend toetsen aan de praktijk, 

bijvoorbeeld door het verzamelen van metingen, het uitwisselen van ervaringen door actieve 

deelname aan gebiedsprocessen en kennisuitwisseling met bijvoorbeeld het waterschap. Op 

grond hiervan kan worden bepaald hoe realistisch deze normen zijn en of aanpassing van de 

normen noodzakelijk is. 

De gemeente neemt actief deel aan processen die samenhangen met de ontwikkeling van 

nieuw stedelijk gebied. Door voorin het ontwikkelingsproces het grondwaterbelang al in te 

brengen en toe te zien op het zoveel mogelijk implementeren van genoemde uitgangspunten 

en richtlijnen, kunnen problemen met grondwater achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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Lijst ongerioleerde panden 
 
Lijst met niet aangesloten panden 
 
Adres:     
 Gemeentelijke voorziening: 
 

1. Kanaaldijk- west 1, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
2. Kanaaldijk- west 2, Abcoude  
3. Kanaaldijk- west 3, Abcoude  
4. Kanaaldijk- west 4, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
5. Kanaaldijk- west 6, Abcoude  
6. Voetangelweg 1, Abcoude 
7. Voetangelweg 2, Abcoude 
8. Voetangelweg 3, Abcoude 
9. Voetangelweg 3a, Abcoude 
10. Molenweg 19b, Abcoude  
11. Molenweg 20, Abcoude 
12. Molenweg 22, Abcoude 
13. Koppeldijk 41, Abcoude 
14. Winkeldijk 1, Abcoude 
15. Winkeldijk 3/4, Abcoude 
16. Winkeldijk 5, Abcoude 
17. Winkeldijk 6, Abcoude 
18. Winkeldijk 39a, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
19. Winkeldijk 40, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
20. Winkeldijk 41, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
21. Winkeldijk 42a, Abcoude gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
22. Lange Coupure 1, Baambrugge 
23. Lange Coupure 3, Abcoude 
24. Lange Coupure 3a, Abcoude 
25. Lange Coupure 4, Abcoude 
26. Lange Coupure 6, Abcoude 
27. Lange Coupure 7, Abcoude 
28. Indijkweg 3, Baambrugge gemeentelijke IBA, onderhoud door AGV 
29. Indijkweg 3a, Baambrugge 
30. Indijkweg 4, Baambrugge 
31. Indijkweg 6, Baambrugge 
32. Indijkweg 7, Baambrugge 
33. De Horn 7, Baambrugge 
34. Rijksstraatweg 2, Baambrugge 
35. Waverdijk 15, Waverveen 
36. Ruigekade 31, De Hoef
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Lijst met overstorten 
 

 
 

 

 

 

bemalingsgebied stelsel putnumm

er

X-Y coordinaten locatie drempelhoogte (m 

NAP)

drempellengte 

(m¹)

Randvoorziening

Wilnis

(2) Veenzijde II gem. 60215974 121098.190-468256.110 Veenweg -6,35 2,00 BBL 118 m³

(3a) Veenzijde I zuid gem. 60316511 121408.120-468046.590 Pieter Joostenlaan -6,36 1,10

Amstelhoek

(22) Amstelhoek gem. 12200257 117370.800-471477.020 Burgemeester Fernhoutlaan -1,89 1,50 BBL72m³

Vinkeveen

(27a) Zuiderwaard II gem. 42710423 123132.310-469727.320 Pijlstaartlaan -6,34 1,70 BBL 61 m³

(27c) Zuiderwaard II gem. 44013496 123508.490-469352.940 Cronicksmeer 5 -6,31 3,00 BBL 148m³

(27c) Zuiderwaard II gem. 42811015 123195.720-469373.640 Reigerstraat -6,00 0,16

(28a) Westerheul I gem. 42710693 123165.070-469701.870 Waterhoenstraat -6,28 2,00 BBL 141m³ 

(27b) Zuiderwaard III gem. 42810794 123090.590-469112.800 Bijleveld -5,83 0,15

Mijdrecht

(9a) Proostdijland gem. 30907732 119134.540-468280.470 Steven Rummelaarstraat -5,52 4,40

(9a) Proostdijland gem. 30907888 119128.890-468896.120 Zs den Hertoglaan -5,61 6,00 BBB 1.000m³

(9a) Proostdijland gem. 30905742 118940.600-468905.450 Ambachtsherensingel -5,38 3,00

(9a) Proostdijland gem. 30907249 118912.470-468933.380 Heemraadsingel -5,41 1,00

(9a) Proostdijland gem. 30907278 118836.770-468554.790 Prinses Marijkelaan -5,53 1,00

(10b) Hofland ten zuiden rotonde gem. 34008824 119581.610-469262.550 Rietveld -2,00 1,27

(11) Hofland noord noord gem. 31102409 119122.480-470060.450 Diamant 75 -5,82 5,70 BBB 170m³

(11) Hofland noord noord gem. 31102529 119600.780-470094.950 Koraal 36 -5,99  rond 315

(8) Klein Molenland gem. 30805329 119470.520-467967.850 Kruwiel 8 -5,61 3,00 BBL 161 m³

(13) Molenland II gem. 31303642 118979.960-467794.110 De Vang -6,01 2,00 BBL 183 m³

(12) Twistvliet gem. 31202808 118701.120-468490.400 Gravenstraat 2 -5,53 3,00 BBL 3219m³

(6) Industrieterrein zuid gem. 30604616 119921.850-469267.220 Groot Mijdrechtstraat -6,25 1,34

Abcoude

Abcoude west 01 gem. 124 127112.230-475865.170 Gaesbeeklaan -1,63 0,60

Abcoude west 01 gem. 166 127057.920-476127.440 Stationsstraat -1,20 1,20

Abcoude west 01 gem. 195 127207.690-476256.660 Kerkstraat -0,70 1,20

Abcoude west 01 gem. 464 126331.020-476264.320 Janshof -1,95 1,20

Abcoude west 01 gem. 577 125945.040-475833.600 Claassenhof 13 -1,45 1,20

Abcoude west 01 gem. 591 125917.520-476044.790 Claassenhof 39 -1,45 1,20

Abcoude west 01 gem. 350 126541.120-475628.360 Waardassackerstraat -1,80 4,00

Abcoude west 01 gem. 596A 126267.400-475878.500 Torenlaan -2,10 7,50 BBB 331 m³  

Abcoude west 01 gem. 527 125971.410-476158.380 Bleekerhof -1,90 1,20

Abcoude oost 02 gem. 663 126799.560-476472.140 Zilverschoon -2,00 1,20

Abcoude oost 02 gem. 753 126703.610-476734.670 Haagwinde -2,30 1,20

Abcoude oost 02 gem. 614 126973.180-476483.400 Achter de Kerken -2,30 1,20

Abcoude oost 02 gem. 841 126775.300-476611.580 Zilverschoon -2,60 5,25 BBB 179 m³  

Baambrugge

Baambrugge 05 gem. 5019HA 127530.680-473214.230 W. Alexanderstraat -1,75 3,00 BBB 120m³

Baambrugge 05 gem. 5108 128096.010-473584.600 Rijksstraatweg -1,50 2,00
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Inspectieplanning 
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Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOEL 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

1a Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar afvalwater 

vrijkomt moeten van een rioleringsaansluiting zijn voorzien, 

uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale behandeling 

een zelfde graad van milieubescherming biedt.

1a1 Alle percelen binnen of buiten bebouwde kom moeten 

aangesloten zijn op riolering of op een lokale behandeling van 

het afvalwater (IBA) als dit eenzelfde graad van 

milieubescherming biedt tenzij dit niet doelmatig is met het oog 

op kosten en milieu.

Registratie van lozingssituatie van de percelen binnen en buiten 

de bebouwde kom.

1b Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te 

vinden.

1b1 Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden bij of krachtens 

de Wet milieubeheer.

Controle, handhaving en registratie

1b2 Er zijn geen foutieve aansluitingen. Controle, handhaving en registratie

1b3 Er treedt geen oppervlakte- grond- drainage en bemalingswater 

in het rioolstelsel.

Controle, handhaving en registratie

1b4 Er geen aansluitingen op het rioolstelsel van drainage en/of 

bemaling.

Controle, handhaving en registratie

1c Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, 

bedrijven en industrie dient te worden bevorderd.

1c1 Bij nieuwbouw moet het huishoudelijk afvalwater gescheiden 

van het hemelwater bij de perceelgrens aangeboden worden.

Controle, handhaving en registratie in het kader van 

bouwvergunningen.

1d Het riolerings- en transportstelsel wordt duurzaam en 

doelmatig ingericht.

1d1 Bij de inrichting van het rioolstelsel dient aandacht te zijn voor 

duurzame oplossingen vanuit het lange termijn perspectief.

Rapportage / vGRP

1d2 Bij nieuwbouw/renovaties worden de technologische 

innovaties volwaardig meegewogen in de variantenanalyses.

Rapportage / vGRP

1e De huisaansluitleidingen moeten in goede staat zijn. 1e1 Geen klachten over functioneren aansluitleidingen Meldingen- en klachtenregistratie

1f Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te 

zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater en 

intredend grondwater beperkt blijft.

1f1 Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen 

niet voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3398.

DOEL 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

2a De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij droog weer het 

aanbod van stedelijk afvalwater binnen zekeren grenzen te 

verwerken.

2a1 Optimaal stelselontwerp, volgens landelijke normen. Ontwerp volgens Leidraad Riolering

2b De afstroming dient gewaarborgd te zijn en de vervuilingstoestand 

in de riolering dient beperkt te zijn.

2b1 Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3398.

2b2 Verblijftijd van het afvalwater in stelsel niet langer dan 24 uur. Hydraulische berekeningen

2c De afvoercapaciteit van de gemengde riolering voor afvalwater 

moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone 

omstandigheden.

2c1 Bij bestaande gemengde rioolstelsels mag gemiddeld maximaal 

éénmaal per twee jaar water op straat (theoretisch) optreden. 

Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolering C2100 bij 

een gebeurtenis met een herhalingstijd van T=2 jaar (bui08)

2d De objecten moeten in goede staat zijn. 2d1 Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen niet 

voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3398.

2g De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels dient beperkt te zijn. 2e1 De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of gelijk zijn 

aan de vuiluitworp van het referentiestelsel volgens de eenduidige 

basisinspanning van de CIW. Resterende vuiluitworp mag geen 

belemmering vormen voor de waterkwaliteit.

Tienjarige regenreeksberekeningen volgens de Leidraad Riolering. 

Vermenigvuldiging van de overstortvolumes met de 

vuilconcentratie. Tewormethodiek, waarneming en analyse 

waterkwaliteit.

DOEL 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

3a Alle percelen binnen het gemeentelijk gebied waar hemelwater 

vrijkomt waarvan men zich wenst te ontdoen, moeten zijn 

voorzien van een aansluiting op een 

(hemel)waterafvoersysteem.

3a1 Alle percelen zijn voorzien van een aansluiting op een  

(hemel)waterafvoersysteem tenzij het perceel direct aan het 

oppervlaktewater l igt, het hemelwater bovengronds afvoert 

naar een afvoersysteem of men het hemelwater voor  andere 

doeleinden wil gebruiken.

Registratie van lozingssituatie van de percelen binnen en buiten 

de bebouwde kom.

3b Hergebruik, infi ltratie of afvoer van hemelwater naar het 

oppervlaktewater.

3b1 Afvoer van hemelwater en stedelijk afvalwater zo veel mogelijk 

en optimaal van elkaar scheiden. Bij nieuwbouw toepassen van 

gescheiden stelsels.

Registratie.

3c Doelmatige inzameling van hemelwater, voor zover de 

particulier niet redelijkerwijs in de verwerking kan voorzien.

3c1 Indien bij nieuwbouw het perceel grenst aan het 

oppervlaktewater dan voorziet de particulier, in overleg met de 

waterbeheerder, in de afvoer van het hemelwater van daken 

rechtstreeks op het oppervlaktewater.

Visuele waarnemingen en meldingenregistratie.

3c2 Indien doelmatig afkoppelen van hemelwater.

3d Ongehinderde instroming in riolen via de kolken. 3d1 Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn. Visuele waarnemingen en meldingenregistratie.

3e De afstroming dient gewaarborgd te zijn en de 

vervuilingstoestand in het hemelwaterstelsel dient beperkt te 

zijn.

3e1 Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3398.

3f Beperkte hoeveelheid intredend grondwater. 3f1 Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN 3398) 

mogen niet voorkomen.

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3398.

DOEL 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

4a De afvoercapaciteit van de hemelwaterriolering moet 

toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te kunnen 

verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone 

omstandigheden.

4a1 Gemiddeld maximaal éénmaal per twee jaar water op straat 

(theoretisch). Streven naar maaiveldberging van 40 mm voor de 

openbare ruimte.

Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolering C2100 

bij een gebeurtenis met een herhalingstijd van T=2 jaar (bui08)

4b Afvoeren van hemelwater via daarvoor bestemde voorzieningen. 4b1 Hemelwater waar mogelijk nuttig gebruiken als gebruikswater, 

op vegetatiedaken, als aanvulling van het grondwater of als 

water in de wijk.

Waterparagraaf, watertoets.

4c De vuiluitworp door hemelwaterlozingen op oppervlaktewater 

dient beperkt te zijn.

4c1 Resterende vuiluitworp mag geen belemmering vormen voor de 

waterkwaliteit.

Toetsing oppervlaktewaterkwaliteit
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DOEL5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert  

Functionele eisen Maatstaven

5a1 Omvang van de grondwateroverlast/-onderlast (aantal 

percelen): ten minste 3 gedupeerde eigenaren;

Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

5a2 Ernst en duur: overlast/onderlast vindt ten minste in de helft 

van de jaren plaats en duurt per incident langer dan 1 week;

Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

5a3 De over- of onderlast is/was niet te verwachten op basis van 

de waterhuishoudkundige en geohydrologische situatie 

(passend bij de gebruiksfunctie van het gebied). 

5b Nieuwbouw: Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te 

hoge grondwaterstanden). 

5b1

Woningen, gebouwen met kruipruimte Ontwateringsdiepte minimaal 0,90   -vloerpeil Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Woningen, gebouwen zonder kruipruimte Ontwateringsdiepte minimaal 0,50   -vloerpeil Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Primaire wegen Ontwateringsdiepte minimaal 1 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Secundaire wegen (inclusief pleinen, parkeerterreinen) Ontwateringsdiepte minimaal 0,7 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Industriegebieden, centrumgebieden Ontwateringsdiepte minimaal 0,7 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Tuinen, plantsoenen, parken Ontwateringsdiepte minimaal 0,5 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Kampeerterreinen Ontwateringsdiepte minimaal 0,5 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Begraafplaatsen Ontwateringsdiepte minimaal 0,3 m - grafbodem Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

Sportvelden Ontwateringsdiepte minimaal 0,5 m - mv Peilbuizen registratie, onderzoek grondwaterstanden.

5a Bestaande bouw: Adequate handhaving van het 

grondwaterregime.

1 Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd op 

andere gemeentelijke taken

1a. In operationele programma's samenhang aangeven.

2 De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste 

lozingen dienen te worden voorkomen.

2a. Eenmaal per jaar rioleringsbestand controleren.

2b. Geen il legale of foutieve aansluitingen.

2c. Actueel overzicht van de aansluitingen op de riolering.

3 Inzicht in kosten op langere termijn. 3a. Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in beeld .

4 Er dient inzicht te bestaan in de toestand en het functioneren van de 

riolering (onderscheiden in gemengde en gescheiden riolering). 

4a. Direct toegankelijkheid en beschikbaarheid rioleringsgegevens.

4b. Jaarlijkse inspecties

4c. Verwerking revisiegegevens binnen 20 dagen.

4d. Periodieke hydraulische controle, eenmaal per 10 jaar. Indien dit 

zinvol is bijvoorbeeld bij wijzigingen van verhard oppervlak of 

grootschalige nieuwbouw.

4e. Verwerken van meetgegevens riolering.

5 Er wordt indien mogelijk en zinvol gebruik gemaakt van duurzame 

en milieuvriendelijke materialen.

5a. Toepassing van o.a. nationaal pakket Duurzaam Bouwen wordt 

aanbevolen.

6 Er dient een klantvriendelijke benadering te worden nagestreefd. 6a. Meldingen dienen snel en effectief afgehandeld te worden.

6b. Voldoende voorlichting en informatie naar belanghebbenden.

7 De samenwerking tussen de gemeente en het waterschap dient 

effectief ingericht te worden

7a. Periodiek overleg tussen gemeente en waterschap.

8 De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten moet 

gewaarborgd zijn.

8a. Storingen moeten binnen 24 uur verholpen zijn. Grote gemalen zijn 

voorzien van een automatische storingsmelding.

8b. Mogelijke incidenten en de gevolgen daarvan dienen in kaart 

gebracht te zijn. Te nemen acties moeten bekend zijn. (incidentplan)

9 De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht te zijn dat 

overlast door stank wordt voorkomen.

9a. Geen klachten over overlast door stank vanuit de riolering.

10 Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te 

zijn.

10a. Goede afstemming van rioolwerken op werkzaamheden andere 

diensten en nutsbedrijven, bereikbaarheid percelen zoveel mogelijk 

handhaven.

10b. Geen verkeersomleiding door woongebieden en bereikbaarheid 

zoveel mogelijk handhaven.

MaatstavenVoorwaarden
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Reacties 
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Tabellen kostendekkingsberekening  
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Exploitatieuitgaven Tabel 1
bedragen in EURO prijspeil 2017

Grootboek- 

rekening

Categorie Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

5-720-01 Riolering 1-380-01 21.800            21.800            21.800           

5-720-01 Riolering 1-380-04 66.800            60.000            60.000           

5-720-01 Riolering 1-380-05 170.050          170.050          170.050         

5-720-01 Riolering 1-380-06 760.460          760.460          760.460         

5-720-01 Riolering 1-380-07 5.459               5.459              5.459              

5-720-02 VGRP 1-380-00 5.000               7.500              7.500              

5-720-90 Capaciteitskosten 1-110-00 505.874          505.874          505.874         

Extracomptabele toerekeningen

-         overhead 487.000          487.000          487.000         

-         straatreiniging 80.000            80.000            80.000           

-         bijdrage voor heffing  en invordering (Amsteland) 86.000            86.000            86.000           

btw (over investeringen en exploitatielasten) 414.000          414.000          414.000         

TOTALEN 2.602.443       2.598.143      2.598.143      

aantal aansluitingen 20.420                                                

exploitatieuitgaven per aansluiting 127€                                                    

Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnummer: 352993

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 23-aug-17

Omschrijving

Onderhoud incl. schoonmaken

Verzekeringen

Contributies en lidmaatschappen

Data- en telefoonkosten

Energie en water

Omschrijving

Overige goederen en diensten

Salarissen en sociale lasten
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 2
bedragen * EURO 1.000

jaar BTW

nominaal prijspeil 2017 mee te rekenen TOTAAL

2018 -                    -                    2.207            2.207            -                    2.207            

2019 -                    -                    2.165            2.143            -                    2.143            

2020 -                    -                    2.336            2.290            -                    2.290            

2021 -                    -                    2.049            1.988            -                    1.988            

2022 -                    -                    2.063            1.983            -                    1.983            

2023 -                    -                    1.906            1.813            -                    1.813            

2024 -                    -                    2.022            1.905            -                    1.905            

2025 -                    -                    1.748            1.630            -                    1.630            

2026 -                    -                    1.665            1.538            -                    1.538            

2027 -                    -                    1.625            1.486            -                    1.486            

2028 -                    -                    1.595            1.444            -                    1.444            

2029 -                    -                    1.566            1.404            -                    1.404            

2030 -                    -                    1.537            1.364            -                    1.364            

2031 -                    -                    1.499            1.317            -                    1.317            

2032 -                    -                    1.470            1.279            -                    1.279            

2033 -                    -                    1.429            1.231            -                    1.231            

2034 -                    -                    1.385            1.182            -                    1.182            

2035 -                    -                    1.357            1.146            -                    1.146            

2036 -                    -                    1.329            1.111            -                    1.111            

2037 -                    -                    1.300            1.076            -                    1.076            

2038 -                    -                    1.272            1.043            -                    1.043            

2039 -                    -                    1.244            1.009            -                    1.009            

2040 -                    -                    1.203            967               -                    967               

2041 -                    -                    1.143            909               -                    909               

2042 -                    -                    1.047            825               -                    825               

2043 -                    -                    857               668               -                    668               

2044 -                    -                    759               586               -                    586               

2045 -                    -                    616               471               -                    471               

2046 -                    -                    539               408               -                    408               

2047 -                    -                    520               390               -                    390               

2048 -                    -                    470               348               -                    348               

2049 -                    -                    341               250               -                    250               

2050 -                    -                    320               233               -                    233               

2051 -                    -                    260               187               -                    187               

2052 -                    -                    254               181               -                    181               

2053 -                    -                    192               136               -                    136               

2054 -                    -                    167               117               -                    117               

2055 -                    -                    153               106               -                    106               

2056 -                    -                    149               102               -                    102               

2057 -                    -                    146               99                 -                    99                 

2058 -                    -                    142               78                 -                    78                 

2059 -                    -                    139               76                 -                    76                 

2060 -                    -                    130               70                 -                    70                 

2061 -                    -                    126               67                 -                    67                 

2062 -                    -                    119               63                 -                    63                 

2063 -                    -                    116               61                 -                    61                 

2064 -                    -                    58                 30                 -                    30                 

2065 -                    -                    32                 16                 -                    16                 

2066 -                    -                    16                 8                   -                    8                   

2067 -                    -                    15                 7                   -                    7                   

2068 -                    -                    13                 6                   -                    6                   

2069 -                    -                    12                 6                   -                    6                   

2070 -                    -                    10                 5                   -                    5                   

2071 -                    -                    8                   4                   -                    4                   

2072 -                    -                    5                   3                   -                    3                   

2073 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2074 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2075 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2076 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2077 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Totalen -                    -                    46.844          41.071          -                    

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,00 % inflatie

Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnummer: 352993

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 23-aug-17

Kapitaallasten

Exclusief BTW
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 3

Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2017

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar riolen bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2018 565                  -                   -                      -                         331              896              -                    2.647           2.647           2.207           5.750             

2019 200                  -                   -                      -                         39                 239              -                    2.679           2.679           2.143           5.061             

2020 400                  -                   -                      -                         24                 424              -                    2.703           2.703           2.290           5.416             

2021 550                  -                   -                      -                         -                    550              -                    2.710           2.710           1.988           5.248             

2022 200                  -                   -                      -                         -                    200              25                 2.710           2.735           1.983           4.917             

2023 186                  -                   -                      -                         -                    186              -                    2.710           2.710           1.813           4.709             

2024 186                  -                   -                      -                         -                    186              -                    2.710           2.710           1.905           4.801             

2025 186                  -                   -                      -                         -                    186              -                    2.710           2.710           1.630           4.526             

2026 186                  8                  8                     -                         256              458              -                    2.710           2.710           1.538           4.705             

2027 186                  -                   24                   -                         440              650              -                    2.710           2.710           1.486           4.845             

2028 1.109               -                   80                   -                         428              1.617           -                    2.710           2.710           1.444           5.771             

2029 1.109               8                  160                 -                         428              1.705           -                    2.710           2.710           1.404           5.818             

2030 1.109               16               32                   4                        380              1.541           -                    2.710           2.710           1.364           5.615             

2031 1.109               80               56                   4                        428              1.677           -                    2.710           2.710           1.317           5.704             

2032 1.109               -                   16                   -                         300              1.425           -                    2.710           2.710           1.279           5.414             

2033 1.109               -                   -                      52                      344              1.505           -                    2.710           2.710           1.231           5.446             

2034 1.109               16               32                   68                      4                   1.229           -                    2.710           2.710           1.182           5.120             

2035 1.109               32               32                   268                    8                   1.449           -                    2.710           2.710           1.146           5.305             

2036 1.109               8                  16                   352                    16                 1.501           -                    2.710           2.710           1.111           5.322             

2037 1.109               -                   -                      392                    -                    1.501           -                    2.710           2.710           1.076           5.287             

2038 1.909               -                   -                      4                        4                   1.917           -                    2.710           2.710           1.043           5.669             

2039 1.909               8                  -                      172                    4                   2.093           -                    2.710           2.710           1.009           5.812             

2040 1.909               -                   -                      8                        -                    1.917           -                    2.710           2.710           967              5.593             

2041 1.909               -                   8                     -                         544              2.461           -                    2.710           2.710           909              6.080             

2042 1.909               24               36                   4                        556              2.529           -                    2.710           2.710           825              6.063             

2043 1.909               8                  40                   116                    544              2.617           -                    2.710           2.710           668              5.995             

2044 1.909               -                   -                      56                      -                    1.965           -                    2.710           2.710           586              5.261             

2045 1.909               -                   -                      84                      -                    1.993           -                    2.710           2.710           471              5.173             

2046 1.909               -                   -                      48                      -                    1.957           -                    2.710           2.710           408              5.075             

2047 1.909               -                   -                      4                        -                    1.913           -                    2.710           2.710           390              5.013             

2048 2.008               8                  -                      4                        -                    2.020           -                    2.710           2.710           348              5.078             

2049 2.008               8                  -                      64                      -                    2.080           -                    2.710           2.710           250              5.040             

2050 2.008               16               -                      148                    -                    2.172           -                    2.710           2.710           233              5.115             

2051 2.008               8                  8                     -                         256              2.280           -                    2.710           2.710           187              5.177             

2052 2.008               24               24                   552                    440              3.048           -                    2.710           2.710           181              5.939             

2053 2.008               72               80                   432                    428              3.020           -                    2.710           2.710           136              5.865             

2054 2.008               56               160                 464                    428              3.116           -                    2.710           2.710           117              5.942             

2055 2.008               -                   32                   232                    380              2.652           -                    2.710           2.710           106              5.467             

2056 2.008               16               56                   32                      428              2.540           -                    2.710           2.710           102              5.352             

2057 2.008               24               16                   724                    300              3.072           -                    2.710           2.710           99                 5.881             

2058 2.671               -                   -                      360                    344              3.375           -                    2.710           2.710           78                 6.163             

2059 2.671               16               32                   4                        4                   2.727           -                    2.710           2.710           76                 5.512             

2060 2.671               40               32                   16                      8                   2.767           -                    2.710           2.710           70                 5.547             

2061 2.671               8                  16                   12                      16                 2.723           -                    2.710           2.710           67                 5.500             

2062 2.671               -                   -                      -                         -                    2.671           -                    2.710           2.710           63                 5.444             

2063 2.671               -                   -                      4                        4                   2.679           -                    2.710           2.710           61                 5.449             

2064 2.671               -                   -                      -                         4                   2.675           -                    2.710           2.710           30                 5.415             

2065 2.671               -                   -                      -                         -                    2.671           -                    2.710           2.710           16                 5.397             

2066 2.671               36               8                     -                         544              3.259           -                    2.710           2.710           8                   5.977             

2067 2.671               -                   36                   -                         556              3.263           -                    2.710           2.710           7                   5.980             

2068 2.635               -                   40                   -                         544              3.219           -                    2.710           2.710           6                   5.935             

2069 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           6                   5.350             

2070 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           5                   5.349             

2071 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           4                   5.349             

2072 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           3                   5.347             

2073 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           -                    5.345             

2074 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           -                    5.345             

2075 2.635               -                   -                      -                         -                    2.635           -                    2.710           2.710           -                    5.345             

2076 2.635               -                   8                     -                         256              2.899           -                    2.710           2.710           -                    5.609             

2077 2.635               -                   24                   -                         440              3.099           -                    2.710           2.710           -                    5.809             

Totalen 106.165          540             1.112             4.684                10.457         -                       -                    -                    -                    -                    -                    122.958      25                 162.484      162.509      41.071         326.538        

CW 155.394          728             1.476             6.379                14.192         -                       -                    -                    -                    -                    -                    178.170      26                 221.202      221.228      46.675         446.073        

Kolom A B C E F G H I J K L M N O P Q R

Brontabel

Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnr: 352993

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 8-sep-17

mechanische riolering
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Baten, excl. rioolheffing, Totaal Tabel 5
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

reserve meerverbruik Totaal Totaal

per 1-1-2018 prijspeil

2018 887,0           155,0           1.042,0        

2019 155,0           155,0           

2020 155,0           155,0           

2021 155,0           155,0           

2022 155,0           155,0           

2023 155,0           155,0           

2024 155,0           155,0           

2025 155,0           155,0           

2026 155,0           155,0           

2027 155,0           155,0           

2028 155,0           155,0           

2029 155,0           155,0           

2030 155,0           155,0           

2031 155,0           155,0           

2032 155,0           155,0           

2033 155,0           155,0           

2034 155,0           155,0           

2035 155,0           155,0           

2036 155,0           155,0           

2037 155,0           155,0           

2038 155,0           155,0           

2039 155,0           155,0           

2040 155,0           155,0           

2041 155,0           155,0           

2042 155,0           155,0           

2043 155,0           155,0           

2044 155,0           155,0           

2045 155,0           155,0           

2046 155,0           155,0           

2047 155,0           155,0           

2048 155,0           155,0           

2049 155,0           155,0           

2050 155,0           155,0           

2051 155,0           155,0           

2052 155,0           155,0           

2053 155,0           155,0           

2054 155,0           155,0           

2055 155,0           155,0           

2056 155,0           155,0           

2057 155,0           155,0           

2058 155,0           155,0           

2059 155,0           155,0           

2060 155,0           155,0           

2061 155,0           155,0           

2062 155,0           155,0           

2063 155,0           155,0           

2064 155,0           155,0           

2065 155,0           155,0           

2066 155,0           155,0           

2067 155,0           155,0           

2068 155,0           155,0           

2069 155,0           155,0           

2070 155,0           155,0           

2071 155,0           155,0           

2072 155,0           155,0           

2073 155,0           155,0           

2074 155,0           155,0           

2075 155,0           155,0           

2076 155,0           155,0           

2077 155,0           155,0           

Totalen 887              9.300           -                                  -                    -                    10.187,000 
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Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 6

totaal

reken- projecten verminderingen eenheden

jaar eenheden

2018 22.047           349                        167                               22.229                

2019 290                        22.519                

2020 185                        22.704                

2021 53                          22.757                

2022 22.757                

2023 22.757                

2024 22.757                

2025 22.757                

2026 22.757                

2027 22.757                

2028 22.757                
2029 22.757                

2030 22.757                

2031 22.757                

2032 22.757                

2033 22.757                

2034 22.757                

2035 22.757                

2036 22.757                

2037 22.757                

2038 22.757                

2039 22.757                

2040 22.757                

2041 22.757                

2042 22.757                

2043 22.757                

2044 22.757                

2045 22.757                

2046 22.757                

2047 22.757                

2048 22.757                

2049 22.757                

2050 22.757                

2051 22.757                

2052 22.757                

2053 22.757                
2054 22.757                

2055 22.757                

2056 22.757                

2057 22.757                

2058 22.757                

2059 22.757                

2060 22.757                

2061 22.757                

2062 22.757                

2063 22.757                

2064 22.757                

2065 22.757                

2066 22.757                

2067 22.757                

2068 22.757                

2069 22.757                

2070 22.757                

2071 22.757                

2072 22.757                

2073 22.757                

2074 22.757                

2075 22.757                

2076 22.757                

2077 22.757                

2078 22.757                

2079 22.757                

2080 22.757                

2081 22.757                

2082 22.757                

2083 22.757                

2084 22.757                

2085 22.757                

2086 22.757                

2087 22.757                

2088 22.757                

2089 22.757                

2090 22.757                

2091 22.757                

2092 22.757                

2093 22.757                

2094 22.757                

2095 22.757                

2096 22.757                

2097 22.757                

22.757                

Totalen 22.047           877                        -              -                      -                      -                      -                       1.364.601           

Aansluitingen
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 2,9%) Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Tabel 7
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2017 Voorlooprente 0% Inflatie 1,00% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2018 t/m 2077

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % eenheden dekking toeslag Δrente Tarief incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr 0 (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 0,00% boekw aarde voorziening

2018 896              -                    2.647           2.207            4.854           -                    -                    155              4.699          211,40€          223,34€       20,54€         10,1% 22.229          4.965          -€             223,34€      2018 887               265           1.152        -                    1.152           

2019 239              51                 2.679           2.143            4.874           -                    -                    155              4.719          209,54€          223,34€       -€              0,0% 22.519          5.029          -€             223,34€      2019 1.141           311           -                 1.452        -                    1.452           

2020 424              63                 2.703           2.290            5.056           -                    -                    155              4.901          215,88€          223,34€       -€              0,0% 22.704          5.071          -€             223,34€      2020 1.437           169           -                 1.607        -                    1.607           

2021 550              86                 2.710           1.988            4.784           -                    -                    155              4.629          203,41€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2021 1.591           454           -                 2.045        -                    2.045           

2022 200              115              2.735           1.983            4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2022 2.024           405           -                 2.429        -                    2.429           

2023 186              124              2.710           1.813            4.647           -                    -                    155              4.492          197,38€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2023 2.405           591           -                 2.996        -                    2.996           

2024 186              131              2.710           1.905            4.746           -                    -                    155              4.591          201,74€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2024 2.966           492           -                 3.458        -                    3.458           

2025 186              139              2.710           1.630            4.479           -                    -                    155              4.324          190,01€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2025 3.424           759           -                 4.182        -                    4.182           

2026 458              146              2.710           1.538            4.393           -                    -                    155              4.238          186,24€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2026 4.141           844           -                 4.985        -                    4.985           

2027 650              178              2.710           1.486            4.374           -                    -                    155              4.219          185,38€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2027 4.936           864           -                 5.800        -                    5.800           

2028 1.617           228              2.710           1.444            4.382           -                    -                    155              4.227          185,76€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2028 5.742           855           -                 6.598        -                    6.598           

2029 1.705           333              2.710           1.404            4.447           -                    -                    155              4.292          188,60€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2029 6.532           791           -                 7.323        -                    7.323           

2030 1.541           444              2.710           1.364            4.517           -                    -                    155              4.362          191,69€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2030 7.251           720           -                 7.971        -                    7.971           

2031 1.677           535              2.710           1.317            4.562           -                    -                    155              4.407          193,66€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2031 7.892           676           -                 8.568        -                    8.568           

2032 1.425           634              2.710           1.279            4.623           -                    -                    155              4.468          196,33€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2032 8.483           615           -                 9.097        -                    9.097           

2033 1.505           710              2.710           1.231            4.651           -                    -                    155              4.496          197,56€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2033 9.007           587           -                 9.594        -                    9.594           

2034 1.229           789              2.710           1.182            4.681           -                    -                    155              4.526          198,87€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2034 9.499           557           -                 10.056     -                    10.056         

2035 1.449           839              2.710           1.146            4.695           -                    -                    155              4.540          199,49€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2035 9.956           543           -                 10.499     -                    10.499         

2036 1.501           900              2.710           1.111            4.721           -                    -                    155              4.566          200,63€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2036 10.395         517           -                 10.912     -                    10.912         

2037 1.501           962              2.710           1.076            4.748           -                    -                    155              4.593          201,84€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2037 10.804         489           -                 11.293     -                    11.293         

2038 1.917           1.021           2.710           1.043            4.773           -                    -                    155              4.618          202,94€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2038 11.182         464           -                 11.646     -                    11.646         

2039 2.093           1.102           2.710           1.009            4.821           -                    -                    155              4.666          205,05€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2039 11.530         416           -                 11.947     -                    11.947         

2040 1.917           1.191           2.710           967               4.868           -                    -                    155              4.713          207,10€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2040 11.828         370           -                 12.198     -                    12.198         

2041 2.461           1.268           2.710           909               4.887           -                    -                    155              4.732          207,92€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2041 12.077         351           -                 12.428     -                    12.428         

2042 2.529           1.379           2.710           825               4.914           -                    -                    155              4.759          209,10€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2042 12.305         324           -                 12.629     -                    12.629         

2043 2.617           1.481           2.710           668               4.859           -                    -                    155              4.704          206,71€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2043 12.504         379           -                 12.883     -                    12.883         

2044 1.965           1.583           2.710           586               4.879           -                    -                    155              4.724          207,58€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2044 12.755         359           -                 13.114     -                    13.114         

2045 1.993           1.618           2.710           471               4.799           -                    -                    155              4.644          204,06€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2045 12.984         439           -                 13.423     -                    13.423         

2046 1.957           1.665           2.710           408               4.783           -                    -                    155              4.628          203,35€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2046 13.290         455           -                 13.745     -                    13.745         

2047 1.913           1.704           2.710           390               4.803           -                    -                    155              4.648          204,25€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2047 13.609         434           -                 14.043     -                    14.043         

2048 2.020           1.749           2.710           348               4.807           -                    -                    155              4.652          204,41€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2048 13.904         431           -                 14.335     -                    14.335         

2049 2.080           1.797           2.710           250               4.757           -                    -                    155              4.602          202,21€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2049 14.193         481           -                 14.674     -                    14.674         

2050 2.172           1.865           2.710           233               4.807           -                    -                    155              4.652          204,44€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2050 14.529         430           -                 14.959     -                    14.959         

2051 2.280           1.936           2.710           187               4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2051 14.811         405           -                 15.216     -                    15.216         

2052 3.048           2.022           2.710           181               4.912           -                    -                    155              4.757          209,04€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2052 15.065         325           -                 15.391     -                    15.391         

2053 3.020           2.158           2.710           136               5.003           -                    -                    155              4.848          213,03€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2053 15.238         235           -                 15.473     -                    15.473         

2054 3.116           2.272           2.710           117               5.098           -                    -                    155              4.943          217,21€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2054 15.320         140           -                 15.459     -                    15.459         

2055 2.652           2.404           2.710           106               5.219           -                    -                    155              5.064          222,55€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2055 15.306         18             -                 15.324     -                    15.324         

2056 2.540           2.496           2.710           102               5.308           -                    -                    155              5.153          226,44€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2056 15.173         70-             -                 15.102     -                    15.102         

2057 3.072           2.548           2.710           99                  5.356           -                    -                    155              5.201          228,55€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2057 14.953         119-           -                 14.834     -                    14.834         

2058 3.375           2.626           2.710           78                  5.414           -                    -                    155              5.259          231,11€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2058 14.687         177-           -                 14.510     -                    14.510         

2059 2.727           2.722           2.710           76                  5.507           -                    -                    155              5.352          235,20€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2059 14.367         270-           -                 14.097     -                    14.097         

2060 2.767           2.800           2.710           70                  5.580           -                    -                    155              5.425          238,38€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2060 13.957         342-           -                 13.615     -                    13.615         

2061 2.723           2.878           2.710           67                  5.655           -                    -                    155              5.500          241,66€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2061 13.480         417-           -                 13.063     -                    13.063         

2062 2.671           2.950           2.710           63                  5.723           -                    -                    155              5.568          244,66€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2062 12.934         485-           -                 12.449     -                    12.449         

2063 2.679           3.016           2.710           61                  5.787           -                    -                    155              5.632          247,46€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2063 12.326         549-           -                 11.777     -                    11.777         

2064 2.675           3.062           2.710           30                  5.802           -                    -                    155              5.647          248,13€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2064 11.660         564-           -                 11.096     -                    11.096         

2065 2.671           3.106           2.710           16                  5.833           -                    -                    155              5.678          249,48€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2065 10.986         595-           -                 10.391     -                    10.391         

2066 3.259           3.149           2.710           8                    5.867           -                    -                    155              5.712          250,98€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2066 10.288         629-           -                 9.659        -                    9.659           

2067 3.263           3.227           2.710           7                    5.944           -                    -                    155              5.789          254,40€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2067 9.564           707-           -                 8.857        -                    8.857           

2068 3.219           3.296           2.710           6                    6.012           -                    -                    155              5.857          257,37€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2068 8.769           774-           -                 7.995        -                    7.995           

2069 2.635           3.356           2.710           6                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2069 7.916           834-           -                 7.082        -                    7.082           

2070 2.635           3.354           2.710           5                    6.068           -                    -                    155              5.913          259,85€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2070 7.012           831-           -                 6.181        -                    6.181           

2071 2.635           3.358           2.710           4                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2071 6.120           834-           -                 5.286        -                    5.286           

2072 2.635           3.356           2.710           3                    6.069           -                    -                    155              5.914          259,86€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2072 5.233           831-           -                 4.402        -                    4.402           

2073 2.635           3.364           2.710           -                     6.073           -                    -                    155              5.918          260,07€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2073 4.359           836-           -                 3.523        -                    3.523           

2074 2.635           3.361           2.710           -                     6.071           -                    -                    155              5.916          259,95€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2074 3.488           833-           -                 2.655        -                    2.655           

2075 2.635           3.373           2.710           -                     6.082           -                    -                    155              5.927          260,46€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2075 2.629           845-           -                 1.784        -                    1.784           

2076 2.899           3.387           2.710           -                     6.097           -                    -                    155              5.942          261,09€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2076 1.766           859-           -                 907           -                    907              

2077 3.099           3.426           2.710           -                     6.136           -                    -                    155              5.981          262,82€          223,34€       -€              0,0% 22.757          5.083          -€             223,34€      2077 898               898-           -                 0-                0-                   -                    

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2018-2077 428.458    428.458   

CW lasten 178.170      160.555      221.228      46.675          428.458      -                    -                    415.799     na 2077 106.190    

CW baten 12.659         414.912     CW eind periode 0-                

CW na 2078 106.190      van investeringen t/m 2077 -                    van BTW t/m 2077 CW voorziening in 2018: 887              Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: De Ronde Venen Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnr: 352993 Scenario: 0

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 23-aug-17 @ Filenaam: De Ronde Venen
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 2,9%) Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Tabel 7
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2017 Voorlooprente 0% Inflatie 1,00% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2018 t/m 2077

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % eenheden dekking toeslag Δrente Tarief incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr 0 (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 0,00% boekw aarde voorziening

2018 896              -                    2.647           2.207            4.854           -                    -                    155              4.699          211,40€          202,80€       -€              0,0% 22.229          4.508          -€             202,80€      2018 887               191-           696           -                    696              

2019 239              51                 2.679           2.143            4.874           -                    -                    155              4.719          209,54€          207,80€       5,00€            2,5% 22.519          4.679          -€             207,80€      2019 689               39-             -                 650           -                    650              

2020 424              63                 2.703           2.290            5.056           -                    -                    155              4.901          215,88€          212,80€       5,00€            2,4% 22.704          4.831          -€             212,80€      2020 643               70-             -                 573           -                    573              

2021 550              86                 2.710           1.988            4.784           -                    -                    155              4.629          203,41€          217,80€       5,00€            2,3% 22.757          4.956          -€             217,80€      2021 568               327           -                 895           -                    895              

2022 200              115              2.735           1.983            4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          222,80€       5,00€            2,3% 22.757          5.070          -€             222,80€      2022 886               393           -                 1.279        -                    1.279           

2023 186              124              2.710           1.813            4.647           -                    -                    155              4.492          197,38€          224,03€       1,23€            0,6% 22.757          5.098          -€             224,03€      2023 1.266           606           -                 1.873        -                    1.873           

2024 186              131              2.710           1.905            4.746           -                    -                    155              4.591          201,74€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2024 1.854           507           -                 2.361        -                    2.361           

2025 186              139              2.710           1.630            4.479           -                    -                    155              4.324          190,01€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2025 2.338           774           -                 3.112        -                    3.112           

2026 458              146              2.710           1.538            4.393           -                    -                    155              4.238          186,24€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2026 3.081           860           -                 3.941        -                    3.941           

2027 650              178              2.710           1.486            4.374           -                    -                    155              4.219          185,38€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2027 3.902           880           -                 4.782        -                    4.782           

2028 1.617           228              2.710           1.444            4.382           -                    -                    155              4.227          185,76€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2028 4.734           871           -                 5.605        -                    5.605           

2029 1.705           333              2.710           1.404            4.447           -                    -                    155              4.292          188,60€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2029 5.550           806           -                 6.356        -                    6.356           

2030 1.541           444              2.710           1.364            4.517           -                    -                    155              4.362          191,69€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2030 6.293           736           -                 7.029        -                    7.029           

2031 1.677           535              2.710           1.317            4.562           -                    -                    155              4.407          193,66€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2031 6.960           691           -                 7.651        -                    7.651           

2032 1.425           634              2.710           1.279            4.623           -                    -                    155              4.468          196,33€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2032 7.575           630           -                 8.205        -                    8.205           

2033 1.505           710              2.710           1.231            4.651           -                    -                    155              4.496          197,56€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2033 8.124           602           -                 8.727        -                    8.727           

2034 1.229           789              2.710           1.182            4.681           -                    -                    155              4.526          198,87€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2034 8.640           572           -                 9.213        -                    9.213           

2035 1.449           839              2.710           1.146            4.695           -                    -                    155              4.540          199,49€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2035 9.121           558           -                 9.680        -                    9.680           

2036 1.501           900              2.710           1.111            4.721           -                    -                    155              4.566          200,63€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2036 9.584           533           -                 10.117     -                    10.117         

2037 1.501           962              2.710           1.076            4.748           -                    -                    155              4.593          201,84€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2037 10.016         505           -                 10.521     -                    10.521         

2038 1.917           1.021           2.710           1.043            4.773           -                    -                    155              4.618          202,94€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2038 10.417         480           -                 10.897     -                    10.897         

2039 2.093           1.102           2.710           1.009            4.821           -                    -                    155              4.666          205,05€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2039 10.789         432           -                 11.221     -                    11.221         

2040 1.917           1.191           2.710           967               4.868           -                    -                    155              4.713          207,10€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2040 11.110         385           -                 11.495     -                    11.495         

2041 2.461           1.268           2.710           909               4.887           -                    -                    155              4.732          207,92€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2041 11.381         367           -                 11.748     -                    11.748         

2042 2.529           1.379           2.710           825               4.914           -                    -                    155              4.759          209,10€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2042 11.632         340           -                 11.971     -                    11.971         

2043 2.617           1.481           2.710           668               4.859           -                    -                    155              4.704          206,71€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2043 11.853         394           -                 12.247     -                    12.247         

2044 1.965           1.583           2.710           586               4.879           -                    -                    155              4.724          207,58€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2044 12.126         374           -                 12.500     -                    12.500         

2045 1.993           1.618           2.710           471               4.799           -                    -                    155              4.644          204,06€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2045 12.376         454           -                 12.831     -                    12.831         

2046 1.957           1.665           2.710           408               4.783           -                    -                    155              4.628          203,35€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2046 12.704         471           -                 13.175     -                    13.175         

2047 1.913           1.704           2.710           390               4.803           -                    -                    155              4.648          204,25€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2047 13.044         450           -                 13.494     -                    13.494         

2048 2.020           1.749           2.710           348               4.807           -                    -                    155              4.652          204,41€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2048 13.361         446           -                 13.807     -                    13.807         

2049 2.080           1.797           2.710           250               4.757           -                    -                    155              4.602          202,21€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2049 13.670         496           -                 14.167     -                    14.167         

2050 2.172           1.865           2.710           233               4.807           -                    -                    155              4.652          204,44€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2050 14.027         446           -                 14.472     -                    14.472         

2051 2.280           1.936           2.710           187               4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2051 14.329         420           -                 14.750     -                    14.750         

2052 3.048           2.022           2.710           181               4.912           -                    -                    155              4.757          209,04€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2052 14.603         341           -                 14.945     -                    14.945         

2053 3.020           2.158           2.710           136               5.003           -                    -                    155              4.848          213,03€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2053 14.797         250           -                 15.047     -                    15.047         

2054 3.116           2.272           2.710           117               5.098           -                    -                    155              4.943          217,21€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2054 14.898         155           -                 15.053     -                    15.053         

2055 2.652           2.404           2.710           106               5.219           -                    -                    155              5.064          222,55€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2055 14.904         34             -                 14.938     -                    14.938         

2056 2.540           2.496           2.710           102               5.308           -                    -                    155              5.153          226,44€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2056 14.790         55-             -                 14.735     -                    14.735         

2057 3.072           2.548           2.710           99                  5.356           -                    -                    155              5.201          228,55€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2057 14.589         103-           -                 14.486     -                    14.486         

2058 3.375           2.626           2.710           78                  5.414           -                    -                    155              5.259          231,11€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2058 14.343         161-           -                 14.182     -                    14.182         

2059 2.727           2.722           2.710           76                  5.507           -                    -                    155              5.352          235,20€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2059 14.041         254-           -                 13.787     -                    13.787         

2060 2.767           2.800           2.710           70                  5.580           -                    -                    155              5.425          238,38€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2060 13.651         327-           -                 13.324     -                    13.324         

2061 2.723           2.878           2.710           67                  5.655           -                    -                    155              5.500          241,66€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2061 13.192         401-           -                 12.791     -                    12.791         

2062 2.671           2.950           2.710           63                  5.723           -                    -                    155              5.568          244,66€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2062 12.664         469-           -                 12.195     -                    12.195         

2063 2.679           3.016           2.710           61                  5.787           -                    -                    155              5.632          247,46€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2063 12.074         533-           -                 11.541     -                    11.541         

2064 2.675           3.062           2.710           30                  5.802           -                    -                    155              5.647          248,13€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2064 11.427         549-           -                 10.878     -                    10.878         

2065 2.671           3.106           2.710           16                  5.833           -                    -                    155              5.678          249,48€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2065 10.770         579-           -                 10.191     -                    10.191         

2066 3.259           3.149           2.710           8                    5.867           -                    -                    155              5.712          250,98€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2066 10.090         613-           -                 9.477        -                    9.477           

2067 3.263           3.227           2.710           7                    5.944           -                    -                    155              5.789          254,40€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2067 9.383           691-           -                 8.692        -                    8.692           

2068 3.219           3.296           2.710           6                    6.012           -                    -                    155              5.857          257,37€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2068 8.606           759-           -                 7.847        -                    7.847           

2069 2.635           3.356           2.710           6                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2069 7.769           818-           -                 6.951        -                    6.951           

2070 2.635           3.354           2.710           5                    6.068           -                    -                    155              5.913          259,85€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2070 6.882           815-           -                 6.067        -                    6.067           

2071 2.635           3.358           2.710           4                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2071 6.007           818-           -                 5.189        -                    5.189           

2072 2.635           3.356           2.710           3                    6.069           -                    -                    155              5.914          259,86€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2072 5.137           815-           -                 4.322        -                    4.322           

2073 2.635           3.364           2.710           -                     6.073           -                    -                    155              5.918          260,07€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2073 4.279           820-           -                 3.459        -                    3.459           

2074 2.635           3.361           2.710           -                     6.071           -                    -                    155              5.916          259,95€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2074 3.425           817-           -                 2.607        -                    2.607           

2075 2.635           3.373           2.710           -                     6.082           -                    -                    155              5.927          260,46€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2075 2.581           829-           -                 1.752        -                    1.752           

2076 2.899           3.387           2.710           -                     6.097           -                    -                    155              5.942          261,09€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2076 1.735           843-           -                 892           -                    892              

2077 3.099           3.426           2.710           -                     6.136           -                    -                    155              5.981          262,82€          224,03€       -€              0,0% 22.757          5.098          -€             224,03€      2077 883               883-           -                 0-                0-                   -                    

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2018-2077 428.458    428.458   

CW lasten 178.170      160.555      221.228      46.675          428.458      -                    -                    415.799     na 2077 106.190    

CW baten 12.659         414.912     CW eind periode 0-                

CW na 2078 106.190      van investeringen t/m 2077 -                    van BTW t/m 2077 CW voorziening in 2018: 887              Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: De Ronde Venen Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnr: 352993 Scenario: 0

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 23-aug-17 @ Filenaam: De Ronde Venen
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (lineair 2,9%) Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Tabel 7
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2017 Voorlooprente 0% Inflatie 1,00% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2018 t/m 2077

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW  O&E excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % eenheden dekking toeslag Δrente Tarief incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr 0 (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 0,00% boekw aarde voorziening

2018 896              -                    2.647           2.207            4.854           -                    -                    155              4.699          211,40€          202,80€       -€              0,0% 22.229          4.508          -€             202,80€      2018 887               191-           696           -                    696              

2019 239              51                 2.679           2.143            4.874           -                    -                    155              4.719          209,54€          212,80€       10,00€         4,9% 22.519          4.792          -€             212,80€      2019 689               73             -                 762           -                    762              

2020 424              63                 2.703           2.290            5.056           -                    -                    155              4.901          215,88€          222,80€       10,00€         4,7% 22.704          5.058          -€             222,80€      2020 755               157           -                 912           -                    912              

2021 550              86                 2.710           1.988            4.784           -                    -                    155              4.629          203,41€          223,74€       0,94€            0,4% 22.757          5.092          -€             223,74€      2021 903               463           -                 1.365        -                    1.365           

2022 200              115              2.735           1.983            4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2022 1.352           414           -                 1.766        -                    1.766           

2023 186              124              2.710           1.813            4.647           -                    -                    155              4.492          197,38€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2023 1.748           600           -                 2.348        -                    2.348           

2024 186              131              2.710           1.905            4.746           -                    -                    155              4.591          201,74€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2024 2.325           501           -                 2.825        -                    2.825           

2025 186              139              2.710           1.630            4.479           -                    -                    155              4.324          190,01€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2025 2.797           768           -                 3.565        -                    3.565           

2026 458              146              2.710           1.538            4.393           -                    -                    155              4.238          186,24€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2026 3.530           853           -                 4.383        -                    4.383           

2027 650              178              2.710           1.486            4.374           -                    -                    155              4.219          185,38€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2027 4.340           873           -                 5.213        -                    5.213           

2028 1.617           228              2.710           1.444            4.382           -                    -                    155              4.227          185,76€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2028 5.161           864           -                 6.026        -                    6.026           

2029 1.705           333              2.710           1.404            4.447           -                    -                    155              4.292          188,60€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2029 5.966           800           -                 6.766        -                    6.766           

2030 1.541           444              2.710           1.364            4.517           -                    -                    155              4.362          191,69€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2030 6.699           729           -                 7.428        -                    7.428           

2031 1.677           535              2.710           1.317            4.562           -                    -                    155              4.407          193,66€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2031 7.354           685           -                 8.039        -                    8.039           

2032 1.425           634              2.710           1.279            4.623           -                    -                    155              4.468          196,33€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2032 7.959           624           -                 8.583        -                    8.583           

2033 1.505           710              2.710           1.231            4.651           -                    -                    155              4.496          197,56€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2033 8.498           596           -                 9.094        -                    9.094           

2034 1.229           789              2.710           1.182            4.681           -                    -                    155              4.526          198,87€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2034 9.004           566           -                 9.570        -                    9.570           

2035 1.449           839              2.710           1.146            4.695           -                    -                    155              4.540          199,49€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2035 9.475           552           -                 10.027     -                    10.027         

2036 1.501           900              2.710           1.111            4.721           -                    -                    155              4.566          200,63€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2036 9.927           526           -                 10.453     -                    10.453         

2037 1.501           962              2.710           1.076            4.748           -                    -                    155              4.593          201,84€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2037 10.350         498           -                 10.848     -                    10.848         

2038 1.917           1.021           2.710           1.043            4.773           -                    -                    155              4.618          202,94€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2038 10.741         473           -                 11.214     -                    11.214         

2039 2.093           1.102           2.710           1.009            4.821           -                    -                    155              4.666          205,05€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2039 11.103         425           -                 11.528     -                    11.528         

2040 1.917           1.191           2.710           967               4.868           -                    -                    155              4.713          207,10€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2040 11.414         379           -                 11.793     -                    11.793         

2041 2.461           1.268           2.710           909               4.887           -                    -                    155              4.732          207,92€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2041 11.676         360           -                 12.036     -                    12.036         

2042 2.529           1.379           2.710           825               4.914           -                    -                    155              4.759          209,10€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2042 11.917         333           -                 12.250     -                    12.250         

2043 2.617           1.481           2.710           668               4.859           -                    -                    155              4.704          206,71€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2043 12.129         388           -                 12.516     -                    12.516         

2044 1.965           1.583           2.710           586               4.879           -                    -                    155              4.724          207,58€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2044 12.392         368           -                 12.760     -                    12.760         

2045 1.993           1.618           2.710           471               4.799           -                    -                    155              4.644          204,06€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2045 12.634         448           -                 13.082     -                    13.082         

2046 1.957           1.665           2.710           408               4.783           -                    -                    155              4.628          203,35€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2046 12.952         464           -                 13.416     -                    13.416         

2047 1.913           1.704           2.710           390               4.803           -                    -                    155              4.648          204,25€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2047 13.283         443           -                 13.727     -                    13.727         

2048 2.020           1.749           2.710           348               4.807           -                    -                    155              4.652          204,41€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2048 13.591         440           -                 14.031     -                    14.031         

2049 2.080           1.797           2.710           250               4.757           -                    -                    155              4.602          202,21€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2049 13.892         490           -                 14.382     -                    14.382         

2050 2.172           1.865           2.710           233               4.807           -                    -                    155              4.652          204,44€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2050 14.239         439           -                 14.678     -                    14.678         

2051 2.280           1.936           2.710           187               4.833           -                    -                    155              4.678          205,55€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2051 14.533         414           -                 14.947     -                    14.947         

2052 3.048           2.022           2.710           181               4.912           -                    -                    155              4.757          209,04€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2052 14.799         334           -                 15.133     -                    15.133         

2053 3.020           2.158           2.710           136               5.003           -                    -                    155              4.848          213,03€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2053 14.983         244           -                 15.227     -                    15.227         

2054 3.116           2.272           2.710           117               5.098           -                    -                    155              4.943          217,21€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2054 15.076         149           -                 15.225     -                    15.225         

2055 2.652           2.404           2.710           106               5.219           -                    -                    155              5.064          222,55€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2055 15.074         27             -                 15.101     -                    15.101         

2056 2.540           2.496           2.710           102               5.308           -                    -                    155              5.153          226,44€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2056 14.952         61-             -                 14.891     -                    14.891         

2057 3.072           2.548           2.710           99                  5.356           -                    -                    155              5.201          228,55€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2057 14.743         110-           -                 14.634     -                    14.634         

2058 3.375           2.626           2.710           78                  5.414           -                    -                    155              5.259          231,11€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2058 14.489         168-           -                 14.321     -                    14.321         

2059 2.727           2.722           2.710           76                  5.507           -                    -                    155              5.352          235,20€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2059 14.179         261-           -                 13.918     -                    13.918         

2060 2.767           2.800           2.710           70                  5.580           -                    -                    155              5.425          238,38€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2060 13.781         333-           -                 13.447     -                    13.447         

2061 2.723           2.878           2.710           67                  5.655           -                    -                    155              5.500          241,66€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2061 13.314         408-           -                 12.906     -                    12.906         

2062 2.671           2.950           2.710           63                  5.723           -                    -                    155              5.568          244,66€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2062 12.779         476-           -                 12.302     -                    12.302         

2063 2.679           3.016           2.710           61                  5.787           -                    -                    155              5.632          247,46€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2063 12.181         540-           -                 11.641     -                    11.641         

2064 2.675           3.062           2.710           30                  5.802           -                    -                    155              5.647          248,13€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2064 11.526         555-           -                 10.970     -                    10.970         

2065 2.671           3.106           2.710           16                  5.833           -                    -                    155              5.678          249,48€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2065 10.862         586-           -                 10.276     -                    10.276         

2066 3.259           3.149           2.710           8                    5.867           -                    -                    155              5.712          250,98€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2066 10.174         620-           -                 9.554        -                    9.554           

2067 3.263           3.227           2.710           7                    5.944           -                    -                    155              5.789          254,40€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2067 9.460           698-           -                 8.762        -                    8.762           

2068 3.219           3.296           2.710           6                    6.012           -                    -                    155              5.857          257,37€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2068 8.675           765-           -                 7.910        -                    7.910           

2069 2.635           3.356           2.710           6                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2069 7.831           825-           -                 7.006        -                    7.006           

2070 2.635           3.354           2.710           5                    6.068           -                    -                    155              5.913          259,85€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2070 6.937           822-           -                 6.115        -                    6.115           

2071 2.635           3.358           2.710           4                    6.072           -                    -                    155              5.917          259,99€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2071 6.055           825-           -                 5.230        -                    5.230           

2072 2.635           3.356           2.710           3                    6.069           -                    -                    155              5.914          259,86€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2072 5.178           822-           -                 4.356        -                    4.356           

2073 2.635           3.364           2.710           -                     6.073           -                    -                    155              5.918          260,07€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2073 4.313           827-           -                 3.486        -                    3.486           

2074 2.635           3.361           2.710           -                     6.071           -                    -                    155              5.916          259,95€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2074 3.452           824-           -                 2.628        -                    2.628           

2075 2.635           3.373           2.710           -                     6.082           -                    -                    155              5.927          260,46€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2075 2.601           836-           -                 1.766        -                    1.766           

2076 2.899           3.387           2.710           -                     6.097           -                    -                    155              5.942          261,09€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2076 1.748           850-           -                 898           -                    898              

2077 3.099           3.426           2.710           -                     6.136           -                    -                    155              5.981          262,82€          223,74€       -€              0,0% 22.757          5.092          -€             223,74€      2077 889               889-           -                 0-                0-                   -                    

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2018-2077 428.458    428.458   

CW lasten 178.170      160.555      221.228      46.675          428.458      -                    -                    415.799     na 2077 106.190    

CW baten 12.659         414.912     CW eind periode 0-                

CW na 2078 106.190      van investeringen t/m 2077 -                    van BTW t/m 2077 CW voorziening in 2018: 887              Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

Project: De Ronde Venen Project: De Ronde Venen

Scenario: 0 Projectnr: 352993 Scenario: 0

@ Filenaam: De Ronde Venen Datum: 23-aug-17 @ Filenaam: De Ronde Venen
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