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Wet milieubeheer Artikel 10.33 
1. Elke gemeente draagt zorg voor de doelmatige 
inzameling en het doelmatig transport van afvalwater 
dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied gelegen 
percelen. 
2. Op verzoek van burgemeester en wethouders 
kunnen gedeputeerde staten in het belang van een 
doelmatige verwijdering van afvalwater ontheffing 
verlenen van de verplichting opgenomen in het eerste 
lid, voor een in die ontheffing genoemde periode, voor: 
a) een gedeelte van het grondgebied van de 

gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde 
kom; 

b) een beb ouwde kom van waaruit afvalwater met 
een vervuilingswaarde van minder dan 2000 
inwonerequivalenten wordt geloosd. 

1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
Voor het verwijderen van huishoudelijk afvalwater en regenwater uit de woonomgeving is 
riolering een onmisbare voorziening. De aanleg en het in stand houden van riolering is een 
gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33, zie 
tekstkader). 
 
De gemeente is verplicht om de invulling van 
de aanleg en beheer inzichtelijk te maken 
(de planverplichting in de Wm).  
 
Het opstellen van een nieuw gemeentelijk 
rioleringsplan is noodzakelijk omdat de 
planperiode van het huidige GRP 1999-2003 
(ref.1) eind 2003 verstrijkt. 
 
Het rioleringssysteem in de gemeente 
Heusden vertegenwoordigt samen met de 
overige “grijze” infrastructuur in de openbare 
ruime een zeer aanzienlijk maatschappelijk 
kapitaal. De lokale overheid heeft de taak om 
deze voorzieningen doelmatig en tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten in 
stand te gehouden.  
Beleidsafwegingen die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en werkomgeving 
hebben een directe invloed op de invulling van de gemeentelijke rioleringszorg en vice versa. 
Het gemeentelijk rioleringsplan is een instrument om hier op een transparante manier inzicht in 
te geven. 
 
Momenteel stagneert de uitvoering van het rioleringsbeleid in Nederland. Rioleringsbeleid wordt 
veelal voor meerdere jaren vastgelegd, zonder een ingebouwde mogelijkheid om in te spelen 
op actuele ontwikkelingen. In dit plan is daar samen met onze adviseur op ingespeeld door een 
andere aanpak in te zetten: in de gemeente Heusden gaan we “met beleid aan de slag”. Dat 
betekent onder meer dat er de komende jaren ook weer echte keuzes kunnen worden gemaakt 
door het gemeentebestuur.  
In het kader van het dualisme van het lokale bestuur houdt de gemeenteraad het primaat voor 
het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan. De uitvoering evenwel is in handen van het 
college. 
 
Veel van de beleidsuitgangspunten van dit moment zijn al in een eerder stadium vastgelegd. 
Dat betekent dat er in het kader van dit GRP-3 relatief weinig ruimte voor beleidskeuzes is. Bij 
de evaluatie van het GRP in 2005 zal deze beleidsruimte groter zijn.  
 
1.2 Planhorizon 
 
Een gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het plan vast (art. 4.22 Wm). Bij het vaststellen 
ervan speelt normaliter de mate waarin ontwikkelingen kunnen worden ingeschat en 
onzekerheden kunnen worden uitgesloten een belangrijke rol.  
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In Nederland wordt over het algemeen een GRP opgesteld met een vaste looptijd van meestal 
vijf jaar. Na die periode wordt het GRP geëvalueerd en wordt een nieuw plan opgesteld. Een 
dergelijke aanpak biedt weinig flexibiliteit om in te springen op nieuwe (beleids)ontwikkelingen 
tijdens de uitvoeringsfase van het GRP. 
 
Bij de opzet zoals we die in de gemeente Heusden gaan volgen is de geldigheidsduur minder 
relevant. Voor het derde gemeentelijke rioleringsplan is voor een andere aanpak gekozen. 
Daarbij is nog steeds sprake van een planperiode van vijf jaar, maar de planhorizon wordt 
jaarlijks 1 jaar ‘uitgeschoven’. Voordelen hiervan zijn: 
• De aanpak loopt synchroon met de BBI systematiek van de gemeente Heusden. 
• De jaarlijkse evaluatie van het plan kan met betrekkelijk weinig inspanning plaatsvinden: 

deze kan, samen met de aangepaste meerjarenbegroting, deel uitmaken van de 
voorjaarsnota. De gemeenteraad heeft op deze manier gelegenheid om ook echte 
beleidskeuzes te maken en mede op basis daarvan beleidsmatige bijstellingen door te 
voeren. Daarbij is er beter inzicht in zowel de beleidsvoorbereiding als de 
beleidsuitwerking. Deze aanpak zal bij de evaluatie van dit GRP in 2004 worden gevolgd. 

De uitvoering van het rioleringsbeleid zal vergezeld gaan van een operationeel programma 
rioleringszorg. 
Rioleringszorg komt met deze aanpak dichter bij het gemeentebestuur en komt daardoor meer 
tot leven. 
 
De rol die de burgers van de lokale overheid verwachten kenmerkt zich door meedenken, 
anticiperen op veranderingen, doelmatig werken, minder dikke rapporten en eerder aan de slag. 
Daarom heeft dit GRP de titel ” met beleid aan de slag”. Hierop komen we bij een aantal van de 
onderwerpen in dit plan nog nader terug. 
 
1.3 Samenwerking in de (afval)waterketen 
 
De landelijke overheid verlangt een samenwerking tussen al die partijen, die direct of indirect 
betrokken zijn bij de inzameling, het transport en de zuivering van het afvalwater. Die 
samenwerking moet zijn gericht op een doelmatig beheer van de (afval)waterketen. Resultaat 
moet zijn dat de gebruiker een goed product krijgt tegen acceptabele kosten. Samenwerken zal 
gebaseerd moeten zijn op gelijkwaardigheid en respect voor ieders verantwoordelijkheid. 
Samenwerking kan dan niet gebaseerd zijn op dictaten door een van de partijen. Een dergelijke 
benadering zal van alle partijen het nodige aanpassingsvermogen vragen. Dit aandachtspunt 
speelt onder meer een rol in de verhouding tussen de gemeente en de 
waterkwaliteitsbeheerder. 
 
Bij het opstellen van het GRP -3 hebben we te maken met de volgende partijen: 
• waterschap Aa en Maas, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit- en waterkwantiteit ten 

noorden van het Afwateringskanaal; 
• waterschap de Dommel, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit- en waterkwantiteit ten 

zuiden van het Afwateringskanaal; 
• Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, als waterkwaliteitsbeheerder van de Maas; 
• de Provincie Noord-Brabant; 
• de VROM inspectie Regio Zuid. 
 
Alle partijen hebben voor de vaststelling van het plan door de gemeenteraad gelegenheid 
gekregen om schriftelijk commentaar te leveren. Hun reacties zijn in bijlage 11 opgenomen en 
zijn, voor zover relevant, verwerkt. Bij de verdere operationalisering van het rioleringsbeleid 
komen deze partijen uiteraard weer aan bod, overigens ieder in hun eigen rol. Dit betekent 
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onder meer, dat er gekoppeld aan de jaarlijkse evaluatie van het rioleringsbeleid een overleg 
met waterschap Aa en Maas zal plaatsvinden.  
 
1.4 Procedures 
De Algemene wet bestuursrecht geeft bestuursorganen de opdracht besluiten, zoals de 
vaststelling van dit plan, zorgvuldig voor te bereiden. Onderdeel van een zorgvuldige 
voorbereiding betreft het inventariseren van alle belangen, die bij een besluit kunnen zijn 
betrokken. Een gemeentelijk rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders, 
die daarbij in ieder geval genoemde partijen betrekken. Artikel 150 van de Gemeentewet 
bepaalt dat de gemeenteraad een verordening moet vaststellen waarin inspraak van 
ingezetenen is geregeld. In de gemeente Heusden is daar invulling aan gegeven door de 
“Inspraakverordening gemeente Heusden 1997”. Deze verordening kiest de openbare 
voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht als procedure voor het 
organiseren van inspraak. Deze procedure is ook gehanteerd bij de voorbereiding van dit 
rioleringsplan. Een overzicht van de procedure vindt u in het raadsvoorstel. Na vaststelling 
wordt het plan toegezonden aan genoemde instanties. 
 
1.5 Leeswijzer 
 
Dit GRP representeert de visie op de gemeentelijke rioleringszorg in Heusden voor de komende 
vijf jaar. Dit betekent echter niet, dat er de komende jaren geen nieuwe visies of bijstellingen 
mogelijk zijn, of dat de invulling van de rioleringszorg tot op detailniveau vastligt. Een 
doelmatige én economische invulling van de rioleringszorg vraagt voortdurend anticiperen op 
de actuele situatie.  
 
De contouren van dit GRP zijn overeenkomstig de Leidraad Riolering (ref.2). Dit betekent de 
volgende invulling: 
• in hoofdstuk 2 “Kwaliteit van de rioleringszorg, terugblik / vooruitzien” wordt allereerst het 

oude beleid uit GRP 1999-2003 en de uitwerking ervan geëvalueerd. Vervolgens wordt 
nadrukkelijk stilgestaan bij het kwaliteitsniveau voor de komende jaren. 

• In hoofdstuk 3 “Waar staan we op dit moment” is de situatie per 1-1-2004 getoetst aan de 
kwaliteit van de rioleringszorg die in de gemeente Heusden de komende periode wordt 
nagestreefd. Met andere woorden welke slag moeten we maken om op dat spoor te komen. 

• In hoofdstuk 4 “Met beleid aan de slag” zijn de maatregelen weergegeven die nodig zijn om 
de gestelde doelen te kunnen realiseren. 

• In hoofdstuk 5 “Middelen en kostendekking” is de in hoofdstuk 4 weergegeven strategie 
vertaald naar benodigde personele en financiële middelen én een wijze van kostendekking.  

• In hoofdstuk 6 “Besluit” zijn de belangrijkste conclusies weergegeven en de kernpunten van 
het door de gemeenteraad te nemen besluit.  

 
Bij dit plan zijn een 11-tal bijlagen gevoegd, die nadere informatie geven over diverse thema’s 
die worden behandeld.  
Alle in dit GRP genoemde bedragen zijn inclusief indirecte kosten en exclusief BTW op prijspeil 
1 januari 2004. 
 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

4  R001-4284338JAS-C02-U 

 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

R001-4284338JAS-C02-U  5 

 

2 Kwaliteit van de rioleringszorg, terugblik en vooruitzien 
 
2.1 Inleiding 
 
Alvorens nieuw beleid kan worden ontwikkeld en door de gemeenteraad vastgesteld, zal het 
bestaande beleid moeten worden geëvalueerd. Zowel de evaluatie van het bestaande beleid als 
de oriëntatie op nieuw beleid komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
Ontwikkeling van nieuw beleid wordt in de eerste plaats bepaald door onze eigen denkbeelden 
over de kwaliteit van de rioleringszorg in de gemeente Heusden. Omdat riolering echter deel 
uitmaakt van een keten van voorzieningen, zijn we ook afhankelijk van derden in die keten. 
Hebben we de kwaliteit van “onze” rioleringszorg gedefinieerd, dan kunnen we vervolgens onze 
ambities bepalen: hoe moet die zorg worden gerealiseerd en op welke termijn moet dit tot stand 
worden gebracht.  
 
In de inleiding van dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op hetgeen wordt verstaan onder 
rioleringszorg, hoe die zorg kwalitatief kan worden beschreven en welke kwaliteitsdoelstellingen 
we in het kader daarvan in de gemeente Heusden kiezen.  
Vervolgens worden de resultaten van het vorig GRP geëvalueerd. De concrete invulling van de 
kwaliteit van de rioleringszorg is het laatste onderwerp in dit hoofdstuk. 
 
De zorg 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat de gemeente de plicht heeft te zorgen voor de bestaande 
én de toekomstige inzameling en transport van afvalwater én dat dit op een doelmatige manier 
moet gebeuren. 
De zorgplicht omvat in de gemeente Heusden het omgaan met de afvalwaterlozingen die nog 
niet door de gemeente worden ingezameld en het, volgens onze maatstaven, in stand houden 
van de bestaande riolering. 
De toekomstige inzamelsituatie heeft betrekking op: 
• de bestaande ongezuiverde afvalwaterlozingen, die gedeeltelijk nog moeten worden 

gesaneerd en 
• de toekomstige afvalwaterlozingen (nieuwbouw). 
Beheer is het zorgen voor de bestaande riolering. 
 
De kwaliteit van de rioleringszorg beschreven 
Kwaliteit is de mate waarin iets geschikt is voor gebruik. Het beschrijven van de lokale kwaliteit 
van de rioleringszorg is in de rioleringswereld een onderwerp dat veelal in technische 
omschrijvingen resulteert. Dat komt mede omdat de hulpmiddelen die de technicus ten dienste 
staan (bijvoorbeeld de Leidraad Riolering, ref.2) ook vooral vanuit het systeem riolering zijn 
ontwikkeld.  
Kwaliteit is gerelateerd aan de volgende thema’s:  
1. Het functioneren van de riolering als inzamelsysteem (§ 2.4.3). 
2. De gewenste technische staat van de rioleringsonderdelen (§ 2.4.3). 
3. De effectiviteit van de rioleringszorg (hoe organiseren we “onze” zaken, § 2.4.4 en 

hoofdstuk 4). 
Een efficiënte invulling van het rioleringsbeheer valt of staat met een vooraf afgesproken 
kwaliteit van datgene dat wordt beheerd. Wordt een hoge kwaliteit gewenst of is een “doorsnee” 
kwaliteit van de riolering voldoende? 
 
De ambities 
De door de gemeenteraad vast te stellen ambities beschrijven datgene wat de raad  
• wil bereiken en 
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• hoe en binnen welke termijn dat moet worden gerealiseerd.  
Ambities in de rioleringszorg hebben te maken met: 
1. Welke kwaliteit willen we (hoog, gemiddeld, laag) voor de technische voorzieningen en hoe 

organiseren we dit (§ 2.4.3 en 2.4.4 en bijlage 3 en 4). 
2. Met beleid aan de slag: op welke wijze kan de gevraagde kwaliteit worden bereikt. Dit is de 

vertaalslag vanuit het beleid náár de techniek én de termijn waarbinnen dat realiseerbaar is 
(hoofdstuk 4).  

 
Riolering is geen opzichzelfstaand systeem, maar maakt deel uit van de keten van 
drinkwaterlevering, productie van afvalwater, inzameling, transport en behandeling van 
afvalwater en de lozing van effluent in het watersysteem. Zowel de kwaliteit van de 
rioleringszorg als onze denkbeelden over hoe en binnen welke termijn we die kwaliteit willen 
realiseren zijn afhankelijk van andere partijen, waaronder andere overheden. In § 2.3 is 
geïnventariseerd welke partijen direct of indirect invloed hebben op onze situatie. 
 
2.2 Evaluatie GRP 1999-2003 
 
De evaluatie richt zich op de vraag in welke mate de technische uitwerking van het ‘oude’ beleid 
is gerealiseerd. Onderscheid is daarbij gemaakt tussen onderzoeksactiviteiten en maatregelen. 
 
2.2.1 Onderzoeksactiviteiten 
Binnen de planperiode is met uitzondering van de kern Elshout voor alle gemengde rioolstelsels 
een toetsing van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren uitgevoerd. 
In verband met gewijzigde inzichten en berekeningsmethoden zijn enkele voorgenomen 
verbeteringsmaatregelen gewijzigd c.q. vervallen. In 97% van de vrijvervalriolering is een 
visuele inspectie uitgevoerd. Daarmee bestaat tot op detailniveau inzicht in de technische staat 
van de putten en riolen. 
 
2.2.2 Maatregelen 
In het GRP-2 is als doelstelling opgenomen om een pakket van systeemgerichte maatregelen 
uit te voeren waarmee wordt voldaan aan de basisinspanning. Daarnaast zijn er objectgerichte 
maatregelen opgenomen (vervangingen), die nodig zijn uit kwaliteitsoverwegingen.  
• Systeemgerichte maatregelen. 

Per 1 mei 2003 is gemiddeld circa 60% van deze maatregelen gerealiseerd. Voor 1 januari 
2005 zullen de maatregelen zijn voltooid. Per kern levert dit, per 1 mei 2003, het volgende 
beeld op: 

• Vlijmen/Vliedberg/Nieuwkuijk/Haarsteeg (50%): op diverse locaties zijn leidingen 
vergroot en zijn randvoorzieningen aangelegd. 

• In Elshout en Drunen zijn eveneens op diverse plaatsen rioolvergrotingen 
uitgevoerd, er is een randvoorziening aangelegd en er zijn enkele rioolgemalen 
aangepast. Daarnaast heeft het waterschap De Maaskant in Elshout een nieuw 
rioolgemaal gerealiseerd. De maatregelen in Elshout en Drunen zijn daarmee 
vrijwel volledig uitgevoerd (90%). 

• Oudheusden/Vesting/Doeveren/Heesbeen: De maatregelen zijn voor ca. 75% 
uitgevoerd. In Oudheusden dient nog een randvoorziening te worden gerealiseerd. 

• Herpt/Hedikhuizen: de maatregelen bestaan hier uit enkele kleine aanpassingen. 
Deze zijn nog niet uitgevoerd. 
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• Objectgerichte maatregelen. 

Deze zijn conform de strategie uitgevoerd. 
• Sanering ongezuiverde afvalwaterlozingen. 

Deze is voor ca. 40 % gerealiseerd. We liggen daarmee op koers voor de doelstelling om 
voor 1.1.2005 de volledige sanering middels aanleg van riolering of IBA-systemen te 
hebben afgerond. 

 
Een overzicht van de gerealiseerde maatregelen is opgenomen in bijlage 1. 
In deze bijlage is tevens een overzicht opgenomen van alle maatregelen die uit het GRP -2 zijn 
doorgeschoven naar het GRP-3.  
 
2.3 Rioleringszorg in perspectief met de omgeving 
 
De gemeente is primair verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater én 
de wijze waarop de doelmatigheid wordt ingevuld die de wet voorschrijft.  
Riolering maakt deel uit van de openbare ruimte met alle dynamiek die daarin aanwezig is. 
Maar riolering maakt ook deel uit van het watersysteem, dat zich ook uitstrekt tot buiten de 
gemeentegrens. Het functioneren van de riolering beïnvloed de kwaliteit van het watersysteem. 
De wijze waarop de rioleringszorg wordt uitgevoerd is mede van invloed op het beheer van de 
openbare ruimte in de gemeente Heusden. Door die verschillende relaties zijn er ook een groot 
aantal partijen, die mede richting geven aan het functioneren van de riolering in de gemeente 
Heusden. Figuur 2.1 illustreert in algemene zin deze situatie.  
De Wet milieubeheer schrijft voor, dat het plan wordt opgesteld rekening houdend met én in 
samenspraak met andere betrokkenen.  
 

 
Figuur 2.1: riolering als onderdeel van de waterkringloop 
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De omgeving waarin de rioleringszorg zich in de gemeente Heusden afspeelt wordt gekenmerkt 
- en daarmee ook beïnvloed - door: 
 
• De Rijksvisie op de Waterketen, april 2003 (ref.3). 
• Het Rijksbeleid: regeringsbeslissing vierde Nota waterhuishouding (ref.4). 
• De Provincie Noord-Brabant: Partiële Herziening Waterhuishoudingsplan 2 “Verder met 

water”, 2003-2006 (ref.5) / Ontwerp uitvoeringsprogramma water 2003-2006 (ref.6). 
• Het waterkwaliteitsbeleid in Nederland in het algemeen. 
• Het beleid van het waterschap De Maaskant en de Dommel, (ref.7). 
• Het beleid van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (DZH), (ref.8,9). 
• De thematiek van de ongezuiverde afvalwaterlozingen, waarin onder meer 

• Het Lozingenbesluit WvO huishoudelijk afvalwater (lozingen van afvalwater op 
oppervlaktewater) en het Lozingenbesluit bodembescherming (lozingen van 
afvalwater in de bodem). 

• De Nota Lozingen Buitengebied van de Provincie Noord-Brabant (februari 
2003, ref.10). 

• De bouwverordening. 
• Het bouwbesluit. 
• De aansluitverordening Riolering. 
• De Wet milieubeheer (voorheen Lozingsverordening Riolering). 
• Het rioleringsbeheer als onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte 

(BOR).  
 
In bijlage 2 wordt op deze omgevingsactoren afzonderlijk ingegaan. In het proces van 
totstandkoming van het plan is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. 
 
2.4 Kwaliteit van de rioleringszorg in de gemeente Heusden 
 
2.4.1 Inleiding 
Om riolering doelmatig te beheren is een efficiënte organisatie van het beheer nodig. Beheer 
van riolering is het in stand houden van een vooraf door de gemeenteraad aangegeven 
kwaliteitsniveau. Bij riolering heeft die kwaliteit betrekking op het totale systeem (de 
afvoercapaciteit) én de technische staat van de objecten in dat systeem. Maar ook aan de 
manier waarop de rioleringszorg wordt georganiseerd kunnen randvoorwaarden door de 
gemeenteraad worden gesteld. 
De kwaliteit moet toetsbaar zijn. De Wet milieubeheer schrijft de gemeente echter niet voor welk 
kwaliteitsniveau de rioleringszorg moet hebben: dat is een eigen verantwoordelijkheid van het 
lokale bestuur.  
Riolering maakt deel uit van de openbare ruimte. Als gevolg daarvan is de gemeente Heusden 
met zijn rioleringsbeleid in belangrijke mate afhankelijk van de landelijke wet- en regelgeving in 
de buitenruimte. Voor een deel is er echter wel degelijk vrijheid voor het nemen van eigen 
beleidskeuzes. De beschikbare ruimte is mede afhankelijk van het succes van de 
samenwerking met de andere partijen in de buitenruimte (zoals de waterschappen). 
 
De gemeenteraad bepaalt zelf in welke mate van de beschikbare beleidsruimte gebruik 
wordt gemaakt.  
 
Op de putdeksels en de kolken na wordt riolering volledig aan het gezichtsveld onttrokken. 
Hierdoor is het niet eenvoudig de kwaliteit eenduidig en toetsbaar vast te leggen. De Stichting 
RIONED heeft er een hulpmiddel voor ontwikkeld: de systematiek van doelen, functionele eisen 
en maatstaven in de Leidraad Riolering. In § 2.4.3. en 2.4.4 wordt voor de situatie in de 
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gemeente Heusden deze systematiek nader uitgewerkt. Voor zowel de bestaande als de nog te 
realiseren inzamelsystemen worden de kwaliteitsniveaus beschreven.  
 
2.4.2 Doel van riolering en nadere specificatie van dat doel 
 
De bestaande en de nog in de toekomst aan te leggen riolering in de gemeente Heusden heeft 
als enig doel de inzameling en het transport van het afvalwater dat binnen de gemeente 
vrijkomt. Tot het afvalwater wordt ook gerekend het hemelwater dat niet opnieuw kan worden 
benut.  
 
Bij een doelmatige inzameling en transport kunnen de volgende doelen worden onderscheiden: 
1. De inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater; 
2. de inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale 

waterhuishouding; 
3. het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; 
4. het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater; 
5. het voorkomen van overlast voor de omgeving (in de breedste betekenis van het woord). 
 
In § 2.4.3 worden deze doelen nader toegelicht. In bijlage 3 zijn ze nader uitgewerkt. 
 
Naast de doelen die betrekking hebben op de technische kant van de riolering is er nog een 
belangrijke voorwaarde waaraan de instandhouding moet voldoen: 
6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. 
Dit doel is nader uitgewerkt in paragraaf 2.4.4.en bijlage 4. 
 
2.4.3 Het gewenst kwaliteitsniveau voor de bestaande en toekomstige riolering  
 
In deze paragraaf worden de vijf doelen met betrekking tot doelmatige inzameling en transport 
met de bijbehorende functionele eisen en maatstaven uitgewerkt.  
In bijlage 3 zijn de functionele eisen en maatstaven gerubriceerd volgens de vijf hiervoor 
genoemde doelen. 
Een functionele eis is een nadere randvoorwaarde die aan een doel wordt gesteld. Een 
maatstaf is de cijfermatige uitwerking van iedere randvoorwaarde. Kenmerk van een maatstaf is 
dat deze toetsbaar moet zijn. Een maatstaf is de kwaliteit waaraan moet worden voldaan. 
Gezien het technische karakter van deze doelen worden ze hierna kort toegelicht. 
 
1 Inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater 
heeft betrekking op de wettelijke verplichting om als gemeente afvalwater in te zamelen. In 
Nederland zijn we inmiddels op een punt beland waarbij binnen hooguit enkele jaren al het 
geloosde afvalwater door de gemeente wordt ingezameld via riolering of via een kleinschalige 
zuivering wordt geloosd in het milieu.  
 
Om het afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren moeten objecten zoals de buizen en 
putten in goede staat zijn. De technische staat van de objecten wordt vastgesteld door visuele 
inspecties, waarna wordt beoordeeld of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. De gewenste 
kwaliteit van de vrijvervalriolering is weergegeven in bijlage 5. 
Zowel inspectie als beoordeling van riolen en putten zal met ingang van 2004 via nieuwe 
genormaliseerde systemen moeten worden uitgevoerd.  
 
Landelijke richtlijnen voor de gewenste technische staat van de overige objecten in de riolering 
(onder meer rioolgemalen, randvoorzieningen, putten) ontbreken. Deze objecten worden 
onderhouden op basis van een jaarlijkse inspectie. De resultaten van deze inspectie worden 
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beoordeeld door de beheerder, waarna deze besluit welke maatregelen moeten worden 
genomen. 
 

 
Figuur 2.2: gemiddelde kwaliteit van de vrijvervalriolering in de gemeente Heusden? 
 
2 Inzameling van hemelwater  
Uitgangspunt is dat hemelwater gescheiden wordt ingezameld en in het lokale watersysteem (in 
de bodem of op oppervlaktewater) wordt geloosd. Samen met waterschap de Maaskant is 
daarvoor een afkoppelonderzoek per kern uitgevoerd (afkoppelkansenkaarten).  
De afvoer van hemelwater kent zijn grenzen (zie ook hieronder) omdat de intensiteit waarmee 
neerslag valt sterk wisselt. De gemeentelijke inzameling van hemelwater begint op het moment 

dat neerslag op verhardingen in de 
openbare ruimte valt. Het is echter nog 
steeds niet gebruikelijk om de 
bovengrondse inzameling via goten en 
greppels ook te betrekken bij de 
gemeentelijke rioleringszorgplicht. Toch 
zou dit een logische aanpak zijn: de 
inzameling van hemelwater begint 
immers niet in de ondergrondse buizen 
maar in de bovengrondse verharding. 
Wateroverlast kan een gevolg zijn van 
het niet goed functioneren van de 
riolering, maar een slechte afvoer via de 
verharding kan evenzo wateroverlast 
veroorzaken.  
 

3 Transport van het ingezamelde water naar een geschikt afleveringspunt . 
Afvalwater moet uiteindelijk naar een geschikt afleveringspunt worden getransporteerd. Voor 
huishoudelijk afvalwater is dat dikwijls de rioolwaterzuiveringsinstallatie of een rioolgemaal van 
het waterschap. Voor hemelwater is dat de bodem of het oppervlaktewater, tenminste als 
sprake is van een gescheiden inzameling. In de gemeente Heusden is circa 6% van de riolering 
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ingericht voor de gescheiden inzameling van regenwater en huishoudelijk afvalwater via een 
verbeterd gescheiden rioolstelsel. De afstroming mag niet worden belemmerd door obstakels 
en vervuiling. De riolen en gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te 
kunnen verwerken. 
Voor het ontwerp van het transportstelsel wordt gebruik gemaakt van landelijke ontwerpnormen 
en eisen van de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting. 
 
4 Het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en 
grondwater, heeft betrekking op de relatie tussen het functioneren van de riolering en de 
kwaliteit van oppervlaktewater en de bodem (inclusief het grondwater). Uit de kwaliteit van ons 
oppervlaktewater volgen de eisen die worden gesteld aan de emissies uit de riolering. De 
waterschappen en Rijkswaterstaat zijn hiervoor het bevoegd gezag. Zie § 2.3.  
 
5 Het voorkomen van overlast voor de leefomgeving 
Dit aspect omvat alle overige relaties met de omgeving. Hierbij komen onder meer aan de orde 
de gevolgen van het niet goed functioneren van riolering bij de inzameling van het water. 

Om wateroverlast tijdens regen zoveel 
mogelijk te voorkomen, moet zowel de 
bovengrondse verharding als de 
ondergrondse riolering voldoende 
afvoercapaciteit hebben. Wateroverlast 
kan diverse oorzaken hebben. In alle 
gevallen is het effect dat de capaciteit 
van de riolering te klein is voor de 
hoeveelheid water die op dat moment 
moet worden afgevoerd. Water op straat 
is daar het gevolg van.  
Wateroverlast in het algemeen is een 
steeds belangrijker thema in Nederland.  
Voor de ontwatering van de openbare 
buitenruimte hebben we ons 

Nederlandse watersysteem ingericht. De ontwatering van de openbare ruimte vindt deels plaats 
via sloten en waterpartijen en deels via de riolering.  
 
Om financiële redenen wordt (gemengde) riolering niet zodanig ontworpen, dat elke regenbui 
zonder overlast kan worden verwerkt. Een landelijk geaccepteerde maatstaf cq ontwerpnorm is, 
dat een bepaald type bui, die gemiddeld éénmaal in de twee jaar voorkomt, kan worden 
verwerkt door het rioolstelsel. Deze maatstaf is ook in de gemeente Heusden gehanteerd. 
Wetenschappelijk is inmiddels 
aangetoond, dat zowel de totale 
neerslaghoeveelheden als de intensiteit 
van de neerslag zijn toegenomen als 
gevolg van veranderingen in ons klimaat 
(bijlage 6). 
Dit heeft gevolgen voor het functioneren 
van het bestaande watersysteem en de 
afvalwaterketen. Concreet betekent dit dat 
er vaker wateroverlast zal optreden dan 
éénmaal in de twee jaar. Deze situatie is 
ook in de gemeente Heusden aan de 
orde.  
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Daarnaast is overlast mogelijk door bijvoorbeeld het uitvallen van gemalen of instortingen van 
slechte riolen met mogelijke wegverzakkingen tot gevolg. 
 
Van belang is dat in de komende periode zal worden bezien hoe in de (nabije) toekomst moet 
worden geanticipeerd op klimaatveranderingen. Daarbij zal de volgende vraag centraal komen 
te staan “Hoe moeten de extreme regenbuien worden verwerkt door de riolering?”. Hierbij zullen 
niet alleen de (on)mogelijkheden van het rioleringssysteem moeten worden beschouwd, maar 
zullen eveneens de mogelijkheden naar berging van overtollig water elders in de openbare 
ruimte (b.v. in plantsoenen, bermen, oppervlaktewater, grindkoffers, e.d.) moeten worden 
bezien. 
 
2.4.4 Gewenste kwaliteitsniveau voor de invulling van het rioleringsbeheer  
 
Doel 6 van § 2.4.2 heeft betrekking op de invulling van het rioleringsbeheer: “Doelmatig beheer 
en een goed gebruik van de riolering”, oftewel hoe wordt de rioleringszorg in de gemeente 
Heusden georganiseerd. Rioleringsbeheer is in essentie een proces, waarin de inzameling en 
het transport van het afvalwater centraal staat. Een goede organisatie heeft positieve gevolgen 
voor de doelmatige instandhouding van de riolering. Dat betekent dat er voorwaarden moeten 
zijn, waarbinnen de zaken goed kunnen worden georganiseerd. Deze voorwaarden zijn in 
bijlage 4 verder uitgewerkt. 
 
2.4.5 Meetmethoden 
 
Om na te gaan hoe de rioleringszorg van dit moment zich verhoudt tot het door de raad  
gewenste kwaliteitsniveau, zal moeten worden getoetst of gemeten. Dat betekent dat bij iedere 
maatstaf ook een meetmethode wordt voorgeschreven. Dit meten moet in de meeste gevallen 
niet al te letterlijk worden opgevat, het gaat erom of cijfermatig een verschil kan worden 
vastgesteld tussen de gewenste en de feitelijk aangetroffen situatie. In hoofdstuk 3 wordt deze 
toetsing zoveel mogelijk concreet gemaakt.  
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3 Waar staat de gemeente Heusden op dit moment? 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is de technische en beleidsmatige stand van zaken in de rioleringszorg 
geïnventariseerd en vergeleken met de beoogde kwaliteit voor de komende jaren, zoals is 
aangegeven in hoofdstuk 2. Deze toetsing is daarmee uitgangspunt voor de activiteiten die 
binnen de planperiode moeten worden uitgevoerd (hoofdstuk 4). 
Naarmate de feitelijke situatie meer afwijkt van het gewenste niveau moet er meer gebeuren om 
de doelstellingen te realiseren. 
 
Het vaststellen van de huidige situatie heeft plaatsgevonden op basis van een actualisatie van 
de gegevens uit het vorige GRP. Het beheersysteem, dat door de gemeente wordt gebruikt, 
heeft hiervoor de gegevens geleverd. Per onderwerp zal hierna worden aangegeven wat de 
situatie per 1-1-2004 beleidsmatig en technisch is en in hoeverre die situatie afwijkt van het 
beoogde kwaliteitsniveau voor de planperiode 2004-2008.  
 
3.2 Lozing van ongezuiverd afvalwater in het milieu (bij bestaande 

bebouwing) 
 
Het gemeentelijk beleid is gericht op de volledige sanering van ongezuiverde of onvoldoende 
gezuiverde lozingen van afvalwater in de bodem of op het oppervlaktewater voor 1 januari 
2005. In het vervolg van dit plan zal alleen gesproken worden over ongezuiverde lozingen, 
waaronder dan ook de overige lozingen zijn begrepen. 
In 1999 is een eerste rapportage over deze problematiek opgesteld (“Aanpak afvalwater 
buitengebied, februari 1999 (ref.11) gebaseerd op de provinciale nota Rioleringsbeleid uit 1997. 
Inmiddels zijn inzichten en technische mogelijkheden gewijzigd: in het oude beleid van de 
provincie lag de nadruk volledig op sanering door rioleringsaanleg en ontheffingverlening voor 
de panden waar riolering financieel niet rendabel was. Nu is de aanpak verbreed tot ook andere 
technische oplossingen. De provincie duidt dit aan met “verbrede zorgplicht”. 
In het GRP-2 is sanering van ongezuiverde lozingen in het buitengebied vastgelegd middels 
aanleg van riolering en iba-systemen. Conform de nota lozingen buitengebied 2003 heeft de 
gemeente Heusden aangegeven op basis van de “verbrede zorgplicht” aan de slag te zullen 
gaan. Dit betekent dat gestreefd wordt naar sanering van alle ongezuiverde lozingen in het 
buitengebied door aanleg van  riolering of hoogwaardige IBA-systemen. In hoofdstuk 4 wordt 
nader op die uitwerking ingegaan. 
Voor het gebied Bakkersdam zal een rioleringsontwerp worden opgesteld om te komen tot een 
sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen op het oppervlaktewater van de Maas. 
 
Per 1 juli 2003 lozen er totaal 127 percelen ongezuiverd afvalwater in het milieu. Hiervan zijn er 
5 gelegen binnen de bebouwde kom. Zie tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: overzicht ongezuiverde afvalwaterlozingen  
Omschrijving  Aantal percelen Lozingstype 
Buiten de bebouwde kom  74 

 
34 
 
14 

Oppervlaktewaterlozing (binnenwater) 
 
Bodemlozing 
 
Oppervlaktewaterlozing (Maas) 
 

Binnen de bebouwde kom  5 Bodemlozing 
Totaal 127  
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Conclusie  
In de gemeente Heusden lozen per 1-7-2003 127 percelen ongezuiverd afvalwater in het milieu. 
In een aantal gevallen is er sprake van een onvoldoende gezuiverde lozing, hetgeen wil zeggen 
dat weliswaar via een voorziening wordt geloosd, maar dat deze niet voldoet aan de huidige 
eisen. Hiervan zijn er 5 gelegen binnen de bebouwde kom.  

O Hiermee wordt nog niet voldaan aan de maatstaf (bijlage 3, 1a). 
Het gemeentelijk beleid is er op gericht alle lozingen te saneren voor 1-1-2005 (Zie 
hoofdstuk 4), inclusief het buitendijkse gebied Bakkersdam. 
 
3.3 Toekomstige afvalwaterlozingen (bij nog te realiseren nieuwbouw) 
 
In februari 2002 is het nieuwe Streekplan Noord-Brabant 2002 vastgesteld. Hierin is het 
provinciaal beleid ten aanzien van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 weergegeven. 
Een deel van het grondgebied van de gemeente Heusden is daarin toegewezen aan de 
stedelijke regio “Waalboss”. In 1998 heeft de raad de Structuurvisie Plus vastgesteld, waarin 
het ruimtelijk ordeningsbeleid voor de gemeente Heusden is verwoord. Deze Structuurvisie zal 
worden geactualiseerd in het voorjaar van 2004. In het kader van die actualisatie zullen 
onderwerpen als de uitbreiding van bedrijvenlocaties, glastuinbouw en de ontwikkeling van 
woningbouw een belangrijke rol spelen.  
Op basis van de huidige Structuurvisie Plus is er sprake van een woningcontingent van in totaal 
2.014 woningen voor de periode 2003 t/m 2014. Dit zal op diverse locaties worden gerealiseerd. 
Daarnaast is 16 ha uitbreiding voorzien van bedrijvenpark “het Hoog”. 
Voor de eventuele effecten van nieuwe ontwikkelingen zal de actualisatie van de Structuurvisie 
Plus moeten worden afgewacht. 
Bij de ontwikkeling van nieuw bebouwd gebied zal de watertoetsprocedure worden gevolgd. 
 
3.4 Overzicht aanwezige voorzieningen 
 
3.4.1 Inventarisatie 
 
Het inzamelen en het transport van afvalwater wordt in hoofdzaak gerealiseerd door een 
systeem van vrijvervalriolen met een totale lengte van 192 km. 
 
De riolering als inzamel- en transportsysteem van afvalwater laat zich in de gemeente Heusden 
als volgt karakteriseren (situatie 1-1-2004): 
• Circa 192 km vrijvervalriolering, verspreid over in totaal 20 bemalingsgebieden (zie figuur 

3.1).  
• 18 Rioolgemalen en 7,5 km persleiding. 
• Drukriolering bestaand uit 217 pompunits en 28 km drukleiding. 
• 4 Randvoorzieningen. 
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Figuur 3.1: Overzicht bemalingsgebieden vrijvervalriolering 
 
In figuur 3.2 is de aanleghistorie van de vrijvervalriolering grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2: aanleghistorie vrijvervalriolering 
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De oudste vrijvervalriolen in de gemeente Heusden liggen in de vesting Heusden en dateren 
van 1916. Circa 70% van het rioolstelsel is aangelegd na 1970. Dit betekent dat nog 30% van 
het stelsel bestaat uit rioolbuizen met een kwalitatief slechte buisverbinding.  
Voor het opstellen van het GRP-3 is met name gebruik gemaakt van de informatie uit het 
rioleringsbeheersysteem, dat door de gemeente Heusden wordt gebruikt. Omdat het huidige 
beheersysteem verouderd is en niet meer past binnen de geautomatiseerde omgeving van de 
gemeente Heusden wordt in 2004 overgegaan tot de aanschaf van een nieuw systeem. 
 
Conclusie 
De gegevens van de rioolstelsels zijn opgeslagen in een geautomatiseerd beheersysteem. De 
gegevens worden door de gemeente beheerd. In de afgelopen 2 jaar zijn de revisiegegevens 
van recent aangelegde of vervangen objecten niet bijgehouden in het beheersysteem.  

O Er wordt niet voldaan aan de maatstaf (bijlage 4, 6c) 
Het beheersysteem wordt wel doelmatig benut als informatiebron.  

P Er wordt gedeeltelijk voldaan aan de functionele eis (bijlage 4, 6c) 
 
3.4.2 Toestand van objecten 
 
Het doel van inspectie is het verkrijgen (en houden) van inzicht in de toestand van de objecten 
in de riolering. In de planperiode 1999-2003 zijn op grote schaal tv-inspecties uitgevoerd en 
gerapporteerd (totale inspectielengte circa 114 km).  
Alleen het rioolstelsel van de vesting Heusden is nog niet geïnspecteerd. Dit zal in 2004 worden 
uitgevoerd. Daarmee zullen dan alle vrijvervalriolen met rijdende tv-camera aan een 
gedetailleerde visuele inspectie zijn onderworpen. 
 
Nadat een inspectie is uitgevoerd worden de resultaten ervan getoetst aan de gewenste 
technische kwaliteit (bijlage 5). Hieruit worden vervolgens die riolen gedestilleerd die niet 
daaraan voldoen. Voor die riolen wordt vervolgens bezien of maatregelen nodig zijn en met 
welke prioriteit. De prioriteit is afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de aangetroffen 
schades en wordt in samenhang met het beheer van de openbare ruimte beschouwd. Het 
resultaat van deze beoordeling wordt opgenomen in een maatregelprogramma voor vervanging 
of renovatie / reparatie.  
 
Voor de planperiode bestaat er op dit moment een technische planning, die in eerste instantie 
op rioolvervanging is gericht. Deze is niet nader uitgewerkt en onderbouwd in een 
rioleringsbeheerplan. Het beheerplan uit 1998 (ref.12) is gedateerd en in het kader van het 
GRP-3 niet geactualiseerd.  
Voor alle riolen waarvan de technische staat nog wel voldoet aan de Heusdense kwaliteit 
(bijlage 5) wordt op dit moment geen lange termijn vervangingsperspectief samengesteld, 
gebaseerd op de aangetroffen technische staat. De Heusdense kwaliteit is gebaseerd op de 
systematiek van NPR 3398 (ref. 20). 
 
De bouwkundige toestand van riool- en drukrioleringsgemalen is nog niet vastgelegd in het 
geautomatiseerd beheersysteem. De technische staat van de installaties is echter wel bekend. 
De meeste rioolgemalen zijn aangesloten op een signaleringssysteem. Dit systeem voldoet 
overigens niet meer aan de functionaliteiten van deze tijd. In 2003-2004 worden alle gemalen 
aangesloten op een nieuw telemetriesysteem (ref.13). Daar waar de overstortputten in de 
directe nabijheid van een rioolgemaal liggen zullen deze worden aangesloten op de 
gemaalcomputer (bijvoorbeeld bij een bergbezinkvoorziening). De overige overstortmetingen 
worden uitgevoerd met losse tellers. 
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De technische dienst van de gemeente inspecteert wekelijks de rioolgemalen en de 
randvoorzieningen. Pompunits van de drukriolering worden elke drie maanden geïnspecteerd 
en tevens wordt klein onderhoud uitgevoerd.  
 
Conclusies 
• Er bestaat vrijwel een volledig en redelijk actueel inzicht in de technische staat van de 

vrijvervalriolering.  
• Er is een actueel inzicht in de technische staat van rioolgemalen en pompunits van 

drukriolering. 
• Het inzicht in de technische staat is vertaald naar planningen voor de planperiode en voor 

de lange termijn (ten behoeve van de onderbouwing van de rioolrechtberekening).  
• Er is geen goede transparante en technische onderbouwing van dit gemeentelijk 

rioleringsplan in de vorm van een rioleringsbeheerplan. In de loop van de planperiode van 
het GRP-3 zal dit worden opgesteld. 

P Er wordt deels voldaan aan de maatstaf dat op operationeel niveau programma’s moeten 
zijn uitgewerkt (bijlage 4, 6a)  
 
3.4.3 Functioneren van de vrijvervalriolering 
• Gemengde riolering 
In de afgelopen planperiode heeft toetsing van het hydraulisch en milieutechnisch functioneren 
van de gemengde rioolstelsels plaatsgevonden. Deze toetsing is gericht op de huidige stand 
van zaken. Zi e tabel 3.2. Voor alle kernen is dit tevens vertaald naar maatregelen gericht op het 
verbeteren van het functioneren van de vrijvervalstelsels (de basisinspanning). 
 
Tabel 3.2: overzicht simulaties functioneren vrijvervalriolering 
Simulatie functioneren vrijvervalriolering Datum uitvoering 
Actualisering basisrioleringsplannen Drunen en Oudheusden,ref.14 September 1999 
Rioleringsplan Kern Doeveren, ref.18 September 1999 
Vuilemissieberekening kern Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg ref.16 2001 
Basisrioleringsplan Herpt, Luttelherpt en Hedikhuizen, ref.17 Maart 2002 
Basisrioleringsplan Oudheusden en Heusden-Vesting, ref.15 Februari 2003 
Basisrioleringsplan Drunen, ref.19 Voorjaar 2004 
 
• Regenwaterinzameling via regenwaterstelsels 
In de gemeente Heusden zijn géén regenwaterstelsels aanwezig, waarmee regenwater direct 
op oppervlaktewater wordt geloosd.  
 
• Regenwaterinzameling via een verbeterd gescheiden rioolstelsel 
Op de bedrijvenparken Groenewoud, Meeuwaert, Heesbeen en bedrijventerrein Het Hoog 
(gedeeltelijk) zijn verbeterd gescheiden stelsels aanwezig. Deze stelsels voldoen aan de 
basisinspanning. 
 
• Optimalisatie afvalwatersysteem  
De Wet milieubeheer schrijft voor, dat de gemeente Heusden verantwoordelijk is voor een 
doelmatige  inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op zijn 
grondgebied. Daarnaast verlangen burgers dat de realisatie daarvan op de meest economische 
wijze tot stand wordt gebracht. In de (afval)waterketen zijn verschillende partijen 
verantwoordelijk voor het beheer. In de praktijk wordt het functioneren van het 
afvalwatersysteem (riolering-gemaal-persleiding-rioolwaterzuiveringsinstallatie) in hoofdzaak 
bepaald door de eisen die worden gesteld door de vergunningverlener. Deze schrijft voor 
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waaraan riolering moet voldoen en welke maatregelen nodig zijn voor het emissiespoor en 
vervolgens voor het waterkwaliteitsspoor (zie bijlage 2). Hierbij wordt als eerste stap het 
functioneren van de gemengde riolering verbeterd door in de rioolstelsels maatregelen te 
realiseren, waarmee globaal de emissie op oppervlaktewater met 50% wordt verminderd. De 
vraag is evenwel in hoeverre dit uiteindelijk zal leiden tot het meest doelmatige pakket van 
maatregelen als ook de kwaliteit van het watersysteem daarbij is betrokken. 
In de gemeente Heusden is er nog geen inzicht in de maatregelen die voortkomen uit het 
waterkwaliteitsspoor (het waterschap moet dit nog aangeven).  
De maatregelen in het kader van het emissiespoor zijn conform de planning in het GRP -2. Dit 
betekent dat deze op 1 januari 2005 gereed zijn. Dit is conform de afspraak met het 
waterschap. In dit GRP zijn de benodigde middelen daarvoor meegenomen.  
 
• Meldingen 
In de gemeente wordt organisatiebreed het WFM meldingsregistratiesysteem gebruikt. Er is een 
vaste meldingenprocedure, waarbij binnengekomen meldingen over de openbare buitenruimte 
worden geregistreerd en binnen een afgesproken termijn van twee werkdagen worden opgelost.  
Er is een overzicht van meldingen van 1 februari t/m 30 juni 2003. Deze meldingen zijn onder te 
verdelen in drie categorieën, namelijk verstoppingen van huisaansluitingen, verstoppingen van 
kolken, niet functioneren van drukriolering en bijbehorende gemalen.  
 
Conclusies 
• Er is volledig inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de 

vrijvervalriolering. De resultaten van de simulaties zijn vertaald naar systeemmaatregelen 
voor de planperiode. 

P Voldaan wordt aan de maatstaf (bijlage 4, 6c).  
• Er is nog geen gemeentelijke visie op de na te streven kwaliteit van het watersysteem in de 

openbare ruimte. Primair is daar de waterkwaliteitsbeheerder voor verantwoordelijk. Het is 
op dit moment niet mogelijk om de interactie tussen riolering en watersysteem doelmatig in 
te vullen. 

O Er wordt niet voldaan aan de maatstaf (bijlage 4, 6a). 
• Er is een meldingenregistratiesysteem, waarbinnen meldingen over de invulling van de 

gemeentelijke zorgplicht worden geregistreerd. 

P Voldaan wordt aan de maatstaf (bijlage 4, 6e). 
 
3.4.4 Functioneren van de rioolgemalen en mechanische riolering 
 
Via het telemetriesysteem worden storingen geregistreerd over het functioneren van de 
systemen. Op basis van deze informatie is het mogelijk om een grotere doelmatigheid in het 
beheer na te streven. Daarnaast worden klachten die binnen komen via burgers geregistreerd 
in het WFM-systeem. 
• Functioneren rioolgemalen 
Door de buitendienst wordt kleinschalig onderhoud wekelijks uitgevoerd in combinatie met een 
uit te voeren controle op goed functioneren.  
Van voor de gemeentelijke herindeling bestaan er op dit moment nog verschillende vormen van 
onderhoudscontracten die worden uitgevoerd door verschillende marktpartijen. De 
onderhoudsfrequentie is 1-2 keer per jaar.  
• Functioneren mechanische riolering (=drukriolering) 
Door de eigen buitendienst wordt iedere drie maanden klein onderhoud uitgevoerd in 
combinatie met controles op goed functioneren. 
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Conclusie 
Er bestaat inzicht in het functioneren van rioolgemalen en mechanische riolering, zodanig dat 
op basis daarvan een doelmatig beheer kan worden gerealiseerd.   

P Hiermee wordt voldaan aan de functionele eis (bijlage 4, 6c). 
 
3.4.5 Verordeningen en vergunningen 
 
Het voorkomen van nadelige gevolgen die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken in de 
gemeentelijke riolering, is een gemeentelijke taak. In de gemeente Heusden zijn ruim 1200 
inrichtingen aanwezig waarop door de gemeente toezicht moet worden uitgeoefend in het kader 
van de Wet Milieubeheer. Voor zover nodig, hebben alle bedrijven een lozingsvergunning in het 
kader van de WvO voor het lozen op oppervlaktewater, dan wel hebben zij een kennisgeving 
gedaan voor het lozen van afvalwater op riolering. Het controleren van lozingen op 
gemeentelijke riolering vormt onderdeel van de uitgevoerde reguliere integrale milieucontroles.  
 
Tot 1 maart 1996 dienden alle inrichtingen die loosden op gemeentelijke riolering in het bezit te 
zijn van lozingsvergunningen ofwel dienden zich te houden aan algemene lozingsvoorschriften, 
beide ingevolge de APV. Voor de bedrijven die kunnen volstaan met algemene landelijke regels 
ingevolge de Wm (AMvB -bedrijven), zijn de lozingsvoorschriften inmiddels onderdeel geworden 
van deze algemene regels. Voor andere inrichtingen die afvalwater lozen, geldt een 
vergunningsplicht ingevolge de Wm. De lozingen worden als voorschriften in de 
milieuvergunning opgenomen. Hiervoor is een overgangstermijn van toepassing tot 1 maart 
2003. 
 
De gemeente beschikt over alle benodigde vergunningen. Het betreft een WvO -vergunning voor 
het mogen overstorten op oppervlaktewater vanuit gemengde riolering en het mogen lozen via 
uitlaten van regenwaterriolen.  
 
Conclusies 
• Er was tot 1 maart 1996 een actuele Lozingsverordening Riolering, die gecontroleerd werd 

door de afdeling Milieu. Ook nu de lozingen op de riolering onder de Wm zijn gebracht, blijft 
deze afdeling de controlerende instantie.  

• De gemeente beschikt over alle benodigde vergunningen. De vergunningen zijn/moeten de 
komende tijd worden geactualiseerd naar aanleiding van de doorgevoerde maatregelen.  

P Hiermee wordt voldaan aan de diverse maatstaven die behoren bij de functionele eis 
(bijlage 4, 6b) 
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4 Met beleid aan de slag 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de ambities van de raad: hoe en binnen welke 
termijn moet de Heusdense kwaliteit worden gerealiseerd. Niet alle denkbeelden zullen in de 
planperiode kunnen worden gerealiseerd. De visie op de rioleringszorgbetreft een lange termijn 
visie.  
Het “hoe” wordt uitgewerkt in vooral technische maatregelen en onderzoeksactiviteiten. 
Dit hoofdstuk heeft de titel meegekregen “met beleid aan de slag”, omdat uitvoering van beleid 
doordacht moet gebeuren. Met beleid aan de slag betekent een “dubbel”slag: enerzijds het 
goed vastleggen van het rioleringsbeleid voor de planperiode, maar anderzijds tevens aandacht 
voor de proceskant van het rioleringsbeheer. Met beleid en vanuit het beleid met de 
rioleringstaak aan de slag is de opdracht die door de raad moet worden meegegeven aan de 
organisatie. De gemeenteraad moet op hoofdlijnen kunnen kiezen en/of aansturen. 
 
Met beleid aan de slag gaan wordt gekenmerkt door een drietal invalshoeken: 
1. De aanpak voor de korte en middellange termijn in de vorm van een pakket van technische 

maatregelen (onderhoud, verbetering en vervanging).  
2. Het verder richting geven aan beleidsvisie voor de middellange en lange termijn door het 

uitvoeren van technische studies en onderzoek gericht op de situatie in de gemeente 
Heusden. 

3. De benodigde middelen (geld en menskracht). 
De benodigde middelen komen in hoofdstuk 5 “Middelen en kostendekking” aan bod. 
In § 4.2 wordt allereerst ingegaan op de speerpunten van het rioleringsbeleid voor de komende 
jaren. Vanaf § 4.3 komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• inzameling van afvalwater: 

• bij bestaande bebouwing binnen en buiten de bebouwde kom; 
• bij nieuwbouw; 

• het beheer van de bestaande voorzieningen (onderzoek en maatregelen). 
 
Bedragen die worden genoemd zijn op prijspeil 1-1-2004, inclusief indirecte kosten en exclusief 
BTW. 
 
4.2 De keuzes 
De in dit hoofdstuk opgenomen voorstellen voor rioleringsaanleg en beheer vloeien voort uit de 
evaluatie in van de in hoofdstuk 3 beschreven activiteiten. Dit betekent per saldo dat een deel 
van de ambities al is vastgelegd alvorens met het samenstellen van het GRP-3 is 
aangevangen. In tabel 4.1 is samengevat in welke mate voor de diverse onderwerpen nog 
beleidsruimte aanwezig is. 
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4.3 Belangrijkste beleidsthema’s (speerpunten) voor de planperiode  
 
De belangrijkste thema’s voor de planperiode worden aangeduid als de speerpunten van beleid. 
Het zijn de kernpunten van onze ambities in de planperiode. Een speerpunt kan betrekking 
hebben op: 
• de realisatie van een maatstaf voor de toestand van de riolering,  
• de wijze waarop de rioleringszorg wordt georganiseerd,  
• de verdere onderbouwing en uitwerking van de visie voor de middellange en lange termijn. 

 
De speerpunten zijn: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van het totale watersysteem door het verbeteren van 
het functioneren van de gemengde riolering en de sanering van ongezuiverde 
afvalwaterlozingen. 

2. Het anticiperen op de effecten van de veranderingen van het klimaat in West-Europa. 
3. De intentie om het schone hemelwater in het leefgebied te houden in plaats van af te 

voeren via de riolering (o.a. afkoppelen). 
4. Met rioleringsbeleid aan de slag in de openbare buitenruimte. 

 
Elk van deze vier speerpunten heeft zo zijn eigen attentiewaarde:  
 
Speerpunt 1: 
Een belangrijk deel van de verbeteringen in de gemengde riolering is in de achterliggende jaren 
inmiddels uitgevoerd. Er moet echter vóór 1 januari 2005 nog een laatste belangrijke slag 
worden gemaakt. Deze activiteit kan niet los worden gezien van speerpunt 2 en 3. De 
ongezuiverde afvalwaterlozingen in het buitengebied zullen worden gesaneerd volgens de 
aanpak van een verbrede zorgplicht. 
 
Speerpunt 2:  
Ook in de gemeente Heusden zal mogelijk de frequentie van de wateroverlast en de ernst ervan 
door overbelasting van de vrijvervalriolering verder toenemen. Schade aan publiek en privaat 
eigendom valt daarbij op de korte termijn wellicht niet te voorkomen (zie bijlage 6). Uitkomsten 
van nog uit te voeren onderzoek zullen zo nodig worden vertaald naar toekomstig beleid. 
 
Speerpunt 3: 
Maximaal gebruik maken van de lokale mogelijkheden leidt tot maatwerk. 
Standaardoplossingen zijn dan taboe. In dat kader is al vorig jaar begonnen met een omslag in 
denken en doen als het gaat om de inzameling en het transport van regenwater. Het betekent 
onder meer dat ervoor wordt gezorgd, dat er via de gemengde rioolstelsels aanzienlijk minder 
regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd zal gaan worden. De vuilemissie 
uit deze gemengde rioolstelsels moet met behulp van duurzame maatregelen (bijvoorbeeld 
afkoppelen van verhard oppervlak) verminderd worden. Dit leidt in de toekomst tot een betere 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater en minder verdroging (door infiltratie van “schoon” 
regenwater in de bodem). De gemeente zal specifiek beleid ontwikkelen voor het afkoppelen 
van hemelwater. Zie ook § 4.4.3. 
 
Speerpunt 4: 
De afdeling CCT heeft zich ten doel gesteld om beheer en beleid in de openbare ruimte beter 
op elkaar af te stemmen en het rioleringsbeleid verder te integreren in het BOR beleid (zie § 2.3 
“Rioleringszorg in perspectief met de omgeving”). Uiteraard kan deze nieuwe weg niet in één 
keer tot stand worden gebracht. Vanuit de gemeentelijke rioleringstaak kan wel alvast daarop 
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worden geanticipeerd. Dit kan onder meer door de wijze waarop dit GRP is vormgegeven én 
door richting te geven aan de terugkoppeling naar de gemeenteraad.  
 
Ambities kunnen niet worden gerealiseerd zonder een goede afstemming van beleid en beheer 
met vergunningverleners en andere disciplines binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. 
Daarnaast is een goede en doordachte communicatie met de gebruikers van belang. 
 
4.4 Bestaande en toekomstige afvalwaterlozingen  
 
4.4.1 Algemeen 
 
De gemeentelijke zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater heeft betrekking op 
alle bestaande én toekomstige lozingen. Concreet betekent dit dat gemeentelijk beleid gericht 
moet zijn op het aansluiten van alle lozingen op een gemeentelijke voorziening.  
De Wet milieubeheer schrijft voor dat dit op een doelmatige manier moet gebeuren, er wordt 
nadrukkelijk geen middel voorgeschreven. Dit geldt zowel voor bestaande – directe - lozingen in 
het milieu als nog te realiseren nieuwbouwlocaties. In de gemeente Heusden wordt het 
merendeel van het afvalwater al geloosd op gemeentelijke riolering. Een relatief klein aantal 
percelen moet nog worden aangesloten op een voorziening. Hiervoor is recent beleid 
ontwikkeld. Specifiek voor de bestaande ongezuiverde afvalwaterlozingen is de gemeentelijke 
zorgplicht opgerekt van het inzamelen en transporteren naar ook het behandelen van het 
afvalwater (de verbrede zorgplicht). De zorgplicht voor de behandeling van stedelijk afvalwater 
blijft overigens in Nederland in handen van de waterkwaliteitsbeheerders (met uitzondering van 
de IBA’s). 
 
Bij het gemeentelijk beleid inzake de zorgplicht voor de inzameling van afvalwater bij nieuwe 
bebouwing ligt de nadruk niet zozeer op de vraag óf moet worden aangesloten op riolering 
maar wélke randvoorwaarden aan het gemeentelijke rioleringssysteem moeten worden gesteld 
waarop wordt aangesloten.  
 
4.4.2 Bestaande afvalwaterlozingen 
 
Voorzover bekend lozen buiten de bebouwde kom in totaal 127 percelen ongezuiverd 
afvalwater in de bodem of op oppervlaktewater. Vanuit milieuoogpunt bezien is dit ongewenst 
en het gemeentelijk beleid is er dan ook op gericht om alle ongezuiverde lozingen voor 
1.1.2005 op te heffen. In de nadere uitwerking van het gemeentelijk beleid wordt onderscheid 
gemaakt tussen de ongezuiverde lozingen afkomstig van het buitendijks gelegen 
industrieterrein Bakkersdam, waarvan de percelen op de Maas lozen, de ongezuiverde lozingen 
buiten de bebouwde kom en die binnen de bebouwde kom.  
 
De belangrijkste aandachtspunten, voor het saneren van ongezuiverde afvalwaterlozingen zijn: 
• Toepassing van de verbrede zorgplicht voor de ongezuiverde afvalwaterlozingen. De 

gemeente en het waterschap nemen daarbij de regie in handen bij de realisatie van IBA-
systemen voor de niet gerioleerde panden. 

• Daar waar om milieutechnische redenen kan worden volstaan met IBA-systemen klasse 1 
(de verbeterde septic tank) zullen IBA klasse 2 of 3 worden toegepast (“opplussen”).  

• Het heffen van rioolrecht bij alle percelen die worden aangesloten op riolering dan wel een 
IBA systeem en het aanpassen van de rioolrechtverordening. 

• Het beheer van de IBA systemen wordt uitgevoerd door of namens waterschap Aa en Maas. 
• De hoogte van de eigen bijdrage van de lozers. 
 
In tabel 4.2 is de strategie op hoofdlijnen weergegeven. 
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Tabel 4.2: Strategie sanering ongezuiverde afvalwaterlozingen1  
Omschrijving ongezuiverde afvalwaterlozingen Aantal 

percel
en 

Kosten exclusief BTW 
(Euro) 

Jaar van realisatie 

Reguliere lozingen buiten de bebouwde kom 
• Project 1 
Aan te sluiten op riolering 
Aan te sluiten op IBA systemen 
• Project 2 
Aan te sluiten op riolering 
 
Bakkersdam  
 
Reguliere lozingen binnen de bebouwde kom 

 
 
70 
4 
 
34 
 
14 
 
5 

 
 
 
 
 

 
 
< 1.1.2005 
< 1.1.2005 
 
< 1.1.2005 
 
< 1.1.2005 
 
< 1.1.2005 
 

Totaal 127 2.145.630  
 
Resultaat van de strategie is dat voor 1 januari 2005 alle ongezuiverde afvalwaterlozingen zijn 
gesaneerd.  

P Er wordt daarmee voldaan aan de maatstaf (bijlage 3, 1a). 
 
4.4.3 Toekomstige afvalwaterlozingen bij nieuwbouw 
 
Op nieuwbouwlocaties is ondergrondse riolering nog steeds de meest doelmatige techniek voor 
inzameling en transport van het afvalwater. Dit geldt niet voor de gevallen neerslag, die zal 
zowel onder- als bovengronds worden ingezameld en bij voorkeur binnen het gebied moeten 
worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Ontwerp en realisatie van riolering 
zullen sterk afgestemd moeten worden op de lokale (on)mogelijkheden. Belangrijke kaders 
daarbij zijn: 
• De 4e nota waterhuishouding, waarin als streefwaarde voor het ontkoppelen van verhard 

oppervlak een percentage van 60% wordt genoemd. Gevolg hiervan is onder meer dat zo 
weinig mogelijk relatief schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt 
afgevoerd.  

• De strategie volgens Waterbeheer 21e eeuw, waarin wordt gestreefd naar het zolang en 
zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water.  

• Een aanpak van gebiedsspecifiek ontwerpen mag er niet toe leiden, dat beheerkosten 
stijgen. 

• Een vuilemissie op oppervlaktewater die niet groter is dan die van een verbeterd 
gescheiden of verbeterd gemengd rioolstelsel (de “basis”inspanning). 

• De watertoetsprocedure. 
 
Specifiek beleid zal worden ontwikkeld teneinde zo weinig mogelijk regenwater naar de 
rioolwaterzuiveringsinrichting af te voeren. Afkoppelen van verhard oppervlak is daarbij één van 
de in te zetten middelen. De gemeente Heusden kiest ervoor om het afkoppelen alleen uit te 
voeren in combinatie met de realisatie van andere maatregelen aan het riool. Bijvoorbeeld: 
vervanging van riolering, maatregelen in het kader van het waterkwaliteitspoor en maatregelen 
in het kader van de klimaatontwikkeling. Omdat er nog geen inzicht bestaat in de aard en de 
omvang van de twee laatste maatregelen zal voorlopig alleen afgekoppeld worden bij 
rioolvervanging. 

                                                 
1 Voor specificatie zie bijlage 7. 
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In het gemeentelijk bodembeleidsplan is beleid opgenomen over wanneer er wel en wanneer er 
niet geïnfiltreerd mag worden in de bodem.  
De kosten voor het ontwerp, besteksgereed maken en de aanleg van het systeem voor 
inzameling en transport van afvalwater en regenwater komen ten laste van de grondexploitatie. 
De revisiegegevens van nieuw aangelegde riolering zullen met een frequentie van twee keer 
per jaar in de computerbestanden worden opgenomen.  
 

P Resultaat van de strategie: er wordt invulling gegeven aan de doelen 1 en 2 (bijlage 3). 
 
4.5 Beheer bestaande voorzieningen 
 
Realisatie van ambities kan alleen maar gestalte krijgen door met beleid aan de slag te gaan 
(zie hiervoor). Dit zal in het dagelijkse, operationele, beheer nader gestalte moeten krijgen in de 
basisactiviteiten onderzoek, beoordelen, opstellen van maatregelen en uitvoeren van 
maatregelen. Het beheer moet doelmatig worden georganiseerd en effectief worden uitgevoerd 
overeenkomstig de voorwaarden volgens bijlage 4.  
In de volgende paragrafen zal een en ander in hoofdlijnen worden beschreven. De technische 
onderbouwing wordt in 2005 vormgegeven in het te actualiseren rioleringsbeheerplan. 
 
4.5.1 Met onderzoek aan de slag 
 
Algemeen 
Een effectieve invulling van de gemeentelijke zorgplicht lijkt vanzelfsprekend. Het realiseren 
ervan vraagt echter in de praktijk een consequente aanpak van zaken. Dit betekent onder meer 
een doelgerichte mix van onderzoeksactiviteiten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
structureel (jaarlijks terugkerend) en incidenteel (eenmalig in de planperiode) onderzoek. Het 
inrichten van deze mix vraagt een structurele inzet van tijd en middelen. In hoofdstuk 5 wordt 
hierop teruggekomen.  
 
Concreet 
De onderzoeksstrategie is een afgewogen pakket van activiteiten, dat leidt tot: 
• Structurele activiteiten. Deze zijn voorwaarde scheppend en zijn nodig om een goed inzicht 

te krijgen in de bestaande toestand van het rioleringssysteem en het functioneren daarvan. 
Dit is nodig om een doelmatige invulling te geven aan de zorgplicht (bijvoorbeeld visuele 
inspectie van de riolering).  

• Incidentele onderzoeken. Deze geven een impuls aan visie en/of ontwikkeling en zijn 
daarnaast gericht op het tweede deel van de planperiode. 

 
Met deze aanpak worden de voorwaarden geschapen om de rioleringszorg op het 
kwaliteitsniveau te realiseren, zoals dat voor de situatie in de gemeente Heusden is vastgelegd 
(hoofdstuk 2). 
 
Alle onderzoeksactiviteiten voor de planperiode zijn inclusief de geraamde kosten weergegeven 
in tabel 4.3. 
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Tabel 4.3: samenvatting onderzoeksstrategie 2004-2008 
Omschrijving Kosten in 

Euro excl. 
BTW 

Jaarlijks  
(kostenposten opgenomen in exploitatie 2003; posten waar geen bedragen zijn opgenomen, zijn 
conform begroting 2003. Posten voorzien van een bedrag zijn extra t.o.v. begroting 2003) 
• Actualiseren systeem- en objectinformatie  
• Samenstellen informatie t.b.v. jaarverslag, begroting etc  
• Operationele visuele inspec tie met tv-camera vanuit het riool inclusief rioolreiniging (1x per 14 jaar / 

1x per 20 jaar) 
• Inspectie van pompunits van drukriolering (indien nodig), rioolgemalen (wekelijks) 
• Controle van vergunningen en verordeningen 
• Monitoring resultaten overstortmeters  
• Beoordelen resultaten visuele inspecties 
• Jaarlijkse bijstelling GRP 
• Operationeel programma rioleringszorg 
• Diverse externe advisering (extern) 
 
Eenmalig binnen de planperiode   
(kosten opgenomen in exploitatie 2003, genoemde bedragen zijn extra t.o.v. begroting 2003) 
• Het opstellen van een afkoppelkansenkaart 
• Opstellen / actualisatie aansluitverordening 
• De nadere uitwerking van het waterkwaliteitsspoor (samen met waterschap, gemeentelijk aandeel) 
• Opsporen van regenwateraansluitingen op drukriolering 
• Opstellen watervisie / waterplan, aandeel rioleringstaak 
• Schadeonderzoek bij lozingspunten van drukriolering op vrijvervalstelsels 
• Het opstellen van een calamiteitenplan voor de riolering (intern) 
• Opstellen rioleringsbeheerplan 
• Effect van klimaatverandering op de inzameling en transport van hemelwater in de openbare 

ruimte, aandeel riolering 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

25.000 
15.000 

 
 
 

25.000 
15.000 
20.000 

- 
50.000 

- 
5.000 
7.500 

25.000 
 

 
Alle jaarlijks terugkerende activiteiten zullen voorlopig intern worden uitgevoerd. 
Alle eenmalige activiteiten worden extern ingevuld met interne aansturing. 
 
4.5.2 Met maatregelen aan de slag 
 
Algemeen 
Onder maatregelen worden in principe alle werkzaamheden verstaan die leiden tot herstel van 
een niet gewenste technische staat (van functioneren). Teneinde dit tot stand te brengen, 
kunnen zowel relatief eenvoudige als technisch ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd.  
Een samenvatting van de maatregelstrategie is hierna weergegeven in tabel 4.4.  
Een samenvatting van het totale activiteitenpakket binnen de planperiode is opgenomen in tabel 
4.6. 
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Tabel 4.4: samenvatting strategie voor (beheer)maatregelen 
Strategie  Beleidsconsequenties 
Met beleid aan de slag Nieuw beleid. 
Het actualiseren en stroomlijnen van het onderhoud van het 
inzamel- en transportsysteem in een nieuw beheerplan 

Actualiseren en stroomlijnen van 
bestaand beleid. 

Het naar behoefte reinigen van persleidingen en overige 
drukleidingen 

Aanpassen van bestaand beleid. 

De zorgtaak voor het instandhouden van IBA systemen door of  
namens het waterschap 

Bestaand beleid. 

Waarborgen van de technische staat van de objecten door 
concrete toetsing aan de gewenste kwaliteit. 

Bestaand beleid transparanter 
maken. 

Opzetten van een alarmeringssysteem voor de pompen binnen 
de gemeente. 

Voortzetting bestaand beleid 
(telemetriesysteem).  

Systeemgerichte maatregelen uitvoeren. Voortzetting bestaand beleid. 
 
Uit de tabel blijkt dat het op enkele onderdelen nodig is om bestaand beleid te actualiseren. 
Daarnaast zijn er verbeterpunten bij de invulling van het beleid. 
Per maatregeltype wordt hierna kort aangegeven, welke aanpak zal worden gevolgd. 
 
Onderhoud 
Strategie:  
Bestaand onderhoudsniveau handhaven. Aanpak volgt uit het nog op te stellen 
onderhoudsplan als onderdeel van het rioleringsbeheerplan 2005. 
 
In de afgelopen planperiode is een achterstand in onderhoud weggewerkt. Op dit moment is het 
onderhoud op niveau. Het aantal meldingen over het functioneren van de riolering is gering. 
Hoe dit onderhoudsniveau doelmatig kan worden vastgehouden, zal worden meegenomen in 
het in 2005 te actualiseren rioleringsbeheerplan. Daarin zullen dan ook nieuwe technische 
ontwikkelingen zoals telemetrie en IBA-systemen worden opgenomen. 
Bij het opstellen van het onderhoudsplan voor de riolering wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met een BOR brede aanpak. 
 
Resultaat van de onderhoudsstrategie: de afstroming van de vrijvervalriolen blijft 
gewaarborgd en waar nodig verbeterd. Afvalwater kan met minimale overlast voor de 
(woon)omgeving worden ingezameld en getransporteerd naar een afleveringspunt. 
 
Vervanging, renovatie, reparatie van riolen 
Strategie: op korte en lange termijn de technische staat van de objecten in de 
vrijvervalstelsels waarborgen op basis van concrete toetsing aan kwaliteitseisen (meer 
transparantie van bestaand beleid) 
Het transparanter maken van de bestaande aanpak is uitvloeisel van “met beleid aan de slag” 
en moet er toe leiden dat de raad meer inzicht krijgt in de toestand van de riolering en de 
bijbehorende kosten.  
 
Om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen realiseren is het nodig op tijd maatregelen te 
treffen. Tot nu toe is in hoofdzaak rioolvervanging c.q. rioolrenovatie als maatregel toegepast. 
Dit is mogelijk omdat de rioleringswerken in veel gevallen kunnen worden gecombineerd met 
onder meer wegonderhoud. Deze afstemming kan echter nog worden verbeterd. Het streven is 
om meer af te stemmen op de overige beheersdisciplines (zie bijlage 2 “Rioleringsbeheer als 
onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte”. 
 
Het in stand houden van de vrijvervalriolering is geborgd door het inspectieprogramma dat de 
afgelopen jaren is uitgevoerd. Alleen in Heusden Vesting moet nog een detailinspectie worden 
uitgevoerd. De inspectieresultaten worden getoetst aan de Heusdense kwaliteit en vervolgens 
via een beslismodel vertaald naar technische maatregelen. Via dit prioriteringsmodel wordt een 
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maatregellijst gevoed. Het tempo waarin de maatregelen vervolgens worden uitgevoerd is 
afhankelijk van de budgettaire ruimte. In het vorige GRP is jaarlijks gewerkt met een totaal 
vervangingsbudget van afgerond € 850.000.  
In bijlage 8 is op basis van de huidige inzichten voor de periode 2003-2012 het totale 
vervangingspakket voor de vrijvervalriolering aangegeven. Op dit moment bevat dit een kleine 
2.500 meter te vervangen riool.  
Er bestaat op dit moment geen lange termijn vervangingsperspectief voor de vrijvervalriolering. 
Het jaarlijkse gemiddelde voor de vervanging van de 192 km riool in de gemeente Heusden ligt 
rekenkundig op circa 3.200 meter. In 2004 zal in het kader van de actualisatie van het 
rioleringsbeheerplan het vervangingsperspectief voor de komende jaren opnieuw worden 
vastgesteld aan de hand van de inspectieresultaten.  
 
Resultaat van de strategie is dat: 
• de technische staat van de riolen in stand wordt gehouden op het afgesproken 

kwaliteitsniveau (waterdichtheid en stabiliteit), waardoor overlast voor de omgeving wordt 
voorkomen; 

• emissies naar de bodem vanuit de riolering worden tegengegaan; 
• de afvoercapaciteit van de riolering op peil blijft. 
 
Vervanging, renovatie en reparatie van overige objecten 
Strategie: op korte en lange termijn de technische staat van de overige objecten 
waarborgen op basis van een planmatige aanpak  
Jaarlijks wordt onderzoek verricht naar de toestand van (onderdelen) van rioolgemalen en 
persleidingen.  
Voor het vervangen van gemalen en persleidingen wordt uitgegaan van de technische 
afschrijvingstermijnen gebaseerd op eigen ervaringscijfers en de landelijke trends (tabel 4.5).  
 
Tabel 4.5: Gehanteerde technische levensduur van overige rioleringsobjecten 

Investering Technische levensduur 
Mechanische/ elektrische componenten van rioolgemalen, pompunits en 
bergbezinkbassins  

15 jaar 

Bouwkundige deel van rioolgemalen, pompunits van drukriolering en 
bergbezinkbas sins  

40 jaar 

Persleidingen 45 jaar 
IBA systemen 15 jaar 

 
Resultaat van de strategie is dat: 
• de bedrijfszekerheid van de overige objecten in voldoende mate blijft gewaarborgd. 
 
Verbetering hydraulisch en milieutechnisch functioneren 
Strategie: in 2004 sy steemgerichte maatregelen uitvoeren, waarmee wordt voldaan aan 
het principe van de basisinspanning (uitvoering bestaand beleid). 
 
Vrijverval riolering 
De gemengde riolering zal voor 1.1.2005 zo worden aangepast dat wordt voldaan aan het 
emissiespoor (basisinspanning). Een en ander is gebaseerd op bindende afspraken die met het 
waterschap zijn gemaakt (WVO-vergunning). Het maatregelpakket is opgenomen in bijlage 9. 
De realisatie van dit maatregelpakket geeft geen garantie dat daarmee ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater op een gewenst niveau wordt gebracht. In dat kader zal nog het nodige 
onderzoek moeten plaatsvinden. Op basis hiervan kan dan tot een afgewogen pakket 
vervolgmaatregelen worden gekomen. De eventuele maatregelen zijn voorlopig financieel niet 
meegenomen. Dit zal pas worden gedaan als er inzicht in de te nemen maatregelen bestaat.  
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In de diverse hydraulische berekeningen die in het kader van de controle van het functioneren 
van de rioolstelsels de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is tot nu toe geen rekening gehouden 
met het perspectief van een veranderend klimaat. Op dit moment zijn ook de kosten voor 
eventuele maatregelen niet meegenomen.  
 
Inzamelstelsel voor regenwater als onderdeel van de riolering 
Het aanpassen van het inzamelstelsel voor regenwater is binnen de planperiode niet aan de 
orde. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat maatregelen, zoals het afkoppelen van 
regenwater, slechts aan bod komen als het stelsel technisch is afgeschreven en wordt 
vervangen. Op jaarbasis zal gemiddeld 2% van de vrijvervalriolering in de gemeente Heusden 
worden vervangen. Door het afkoppelen te combineren met de vervanging van het 
vrijvervalstelsel zullen de kosten zoveel mogelijk beperkt worden. 
 
Resultaat van de strategie binnen de planperiode   
• Per 1.1.2005 voldoet de gemengde riolering aan de eisen die door het waterschap zijn 

gesteld in het kader van de basisinspanning. 
• Afhankelijk van nader onderzoek kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te 

treffen. Hierbij zullen ook de klimatologische veranderingen moeten worden meegenomen. 
Dit zal de komende jaren verdere invulling krijgen. 

 
Overige kleinschalige maatregelen 
Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er diverse kleinschalige maatregelen nodig die het 
functioneren van de riolering moeten waarborgen. Het betreft bijvoorbeeld de vervanging van 
kapotte putdeksels, het gangbaar houden van schuiven en kleppen, energiekosten, 
telefoonkosten, personeelskosten, etc. Deze kosten zijn ook in bijlage 10 opgenomen. 
Op de personele capaciteit wordt in hoofdstuk 5 apart ingegaan. 
  
4.5.3 Samenvatting beheermaatregelen planperiode 2004-2008 
In tabel 4.6 zijn alle hiervoor weergegeven maatregelen voor de planperiode 2004-2008 
samengevat.  
 
Tabel 4.6:Samenvatting beheermaatregelen en aanleg planperiode 2004-2008 
Jaar/periode Omschrijving 
Jaarlijks Jaarlijkse exploitatie, waaronder 

- onderhoud door derden 
- personeel eigen dienst 

Planperiode 2004-2008 
 

- Systeemgerichte maatregelen in gemengde riolering volgens bijlage 9 (2004). 
- Vervanging van circa 2.500 meter riolen (en putten) op diverse locaties (2004-2013), voorlopige 

planning. 
- Sanering ongezuiverde afvalwaterlozingen binnen en buiten de bebouwde kom (2004). 
- Vervanging of aanpassing van mechanisch / elektrische onderdelen van rioolgemalen en 

pompunits van drukriolering. 

 

 
In het jaarlijkse operationele programma rioleringszorg zal een nadere invulling worden 
gegeven aan de aanleg en het beheer. 
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5 Middelen en kostendekking 
 
5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om de in 
dit plan gestelde doelen met de in hoofdstuk 4 weergegeven strategie te kunnen realiseren. 
Aspecten van een doelmatige rioleringszorg, de strategie en de benodigde middelen zijn 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
Het totale kostenniveau voor de komende jaren en de bijbehorende kostendekking zijn 
doorgerekend op basis van informatie die dateert uit najaar 2003. Separaat aan dit GRP zijn in 
de bijlagen van het raadsvoorstel de meest recente financiële gegevens opgenomen. Op basis 
daarvan zijn een drietal rioolrechtscenario’s doorgerekend. Nadat het voorliggende ontwerp 
plan is vastgesteld, zullen § 5.3 en 5.4 inhoudelijk worden afgestemd op de door de 
gemeenteraad gemaakte keuzes en de daaraan ten grondslag liggende meest actuele 
financiële informatie. Tot dat moment zijn de in het voorliggende plan opgenomen kosten en 
kostendekking indicatief. 
 
5.2 Personele middelen 
 
5.2.1 Kwantificering in relatie tot de strategie 
In GRP-2 is geen analyse uitgevoerd van de beschikbare personele middelen in relatie tot de 
gewenste kwaliteit van de rioleringszorg. In het kader van dit GRP is dit evenmin gedaan. 
Activiteiten waarvoor specialistische kennis is vereist wordt door adviesbureaus uitgevoerd. 
Uitvoering van maatregelen wordt eveneens uitbesteed. 
In 2004 moet voor meer dan 10 miljoen euro aan activiteiten worden uitgevoerd. In de gehele 
planperiode ruim 15 miljoen euro. Op basis van de huidige formatie is er voor 2004/2005 een 
knelpunt bij de afdeling CCT en bij de handhaving in het kader van de Wm. 
 
5.2.2 Conclusie 
Vanuit kwantitatief perspectief is er in ieder geval in 2004, en waarschijnlijk via een na ijleffect 
ook nog daarna, een knelpunt in de formatie. De wijze waarop dit knelpunt zal worden opgelost 
is door middel van uitbesteden of inhuren van tijdelijk personeel.  
Vanuit een kwalitatief gezichtspunt is er ook sprake van een aandachtspunt. Gegeven de 
taakstellingen voor de komende jaren ligt het voor de hand om binnen de organisatie een 
projectleider gemeentelijk rioleringsplan aan te stellen, die verantwoordelijk is voor “met beleid 
aan de slag”. Hij of zij is verantwoordelijk voor het proces maar ook voor de realisatie van de 
doelstellingen. De invulling van een dergelijke regisseursrol is essentieel voor het slagen van de 
aanpak die met dit GRP in gang is gezet. Gemiddeld in de planperiode zal daarvoor 0,4 
formatieplaats moeten worden ingezet. Op dit moment is er, op de afdeling CCT, voor het 
GRP-2 ook een projectleider aangewezen die de regisseursrol op zich neemt. 
 
5.3 Financiële middelen 
 
5.3.1 Algemeen 
Op de korte termijn (de planperiode 2004-2008) en de lange termijn (beschouwde periode van 
60 jaar) worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van riolering. Deze 
activiteiten worden volgens de beschreven strategie uitgevoerd om de gestelde doelen te 
kunnen halen. In deze paragraaf worden de benodigde financiële middelen samengevat en 
wordt aangegeven hoe in de dekking van kosten kan worden voorzien. 
 
De bijbehorende financiële gegevens zijn weergegeven in de bijlagen. 
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Alle bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2004, exclusief BTW, en moeten voor de toekomst met 
de optredende inflatie worden geïndexeerd! 
 
Ten aanzien van de kosten voor beheermaatregelen valt op te merken dat deze kosten zijn 
gebaseerd op vervanging. Of, en zo ja waar, gerepareerd kan worden, kan alleen door nader 
onderzoek worden vastgesteld. 
 
5.3.2 Vervangingswaarde 
De riolering bestaat uit rioleringsobjecten (riolen, putten, gemalen, persleidingen etc.). In de 
gemeente Heusden is op basis van uitgevoerde inspecties aangevuld met een inschatting van 
de theoretische technische levensduur allereerst een lange termijn vervangingsplanning 
samengesteld. Deze planning is voor de planperiode 2004-2008 verder genuanceerd op basis 
van een gemeentelijke planning (met bijbehorende kostenprognose). Vervolgens zijn voor de 
lange(re) termijn de vervangingskosten voor riolen en putten in de vrijvervalstelsels bepaald in 
een geautomatiseerde omgeving. De planning en kosten voor vervanging van andere 
onderdelen als rioolgemalen, persleidingen etc. zijn gebaseerd op landelijk geaccepteerde 
aannames. Alvorens tot vervanging van welk object dan ook wordt overgegaan, zal de 
technische staat te allen tijde moeten worden onderzocht. 
Opgemerkt wordt dat voor wat betreft de wegverharding alleen de kosten zijn opgenomen voor 
het open- en dichtmaken van de sleuf van het te vervangen riool en het opbreken en 
aanbrengen van de boven de sleuf gelegen wegbedekking. Kosten voor eventuele 
herinrichtingen, zoals verkeersvoorzieningen en vervangen van het totale wegdek, zijn niet in 
de berekening betrokken.  
 
De vervangingswaarden (afgerond) van de diverse onderdelen van de riolering (prijspeil 1-1-
2004) zijn als volgt: 
• Vrijvervalriolen, putten, BBB’s    € 90.322.000,- 
• Rioolgemalen en persleidingen    €   3.038.000,- 
• Drukriolering        €   2.275.000,- 
• IBA’s         €     .    5.000,- 
Totaal          € 95.640.000,- 
 
De totale vervangingswaarde van de vrijvervalriolering bedraagt daarmee ruim € 483,- per 
strekkende meter riool. Het totale rioleringssysteem kost € 5.420 per aansluiting. 
 
5.3.3 Totale uitgaven 
Het totaal van de uitgaven dat met de aanleg (excl. nieuwbouw) en het beheer van de riolering 
over de totale levenscyclus van zestig jaar gemoeid is, zijn in beeld gebracht in figuur 5.1 en in 
tabel 5.1. De periode van zestig jaar is daarbij gekozen om alle uitgaven in beeld te kunnen 
brengen.  
In totaal is binnen de planperiode ruim 22 miljoen euro nodig voor een goede invulling van de 
gemeentelijke zorgplicht. Hiervan wordt een bedrag van ruim 15 miljoen euro ingezet voor 
investeringswerken. 
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M3 tot M3 aantal Bedrag Totaal
panden per eenheid

0 300 15.918 113 1.793.640€         
300 600 524 209 109.663€            
600 900 51 314 16.010€              
900 1.200 17 424 7.213€                

1.200 1.500 11 531 5.841€                
1.500 hoger 50 531 62.000€              

16.571 531 + 0,3 M3
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Figuur 5.1: Lange termijn perspectief van de uitgaven per jaar, exclusief kapitaallasten uit het verleden  
 
Tabel 5.1: Totale uitgaven rioleringszorg 2004-2008, *1000 Euro  

Planperiode Jaarlijkse 
uitgaven 

Investering 

Jaar onderzoek/ 
exploitatie 

objectgerichte 
maatregelen 

Systeemgerichte 
Maatregelen 

ongezuiverde 
lozingen 

Kapitaallasten 
verleden 

Totaal 

2004 579 850 7.991 2.146 960 12.526 
2005 579 850 - - 928 2.357 
2006 579 850 - - 896 2.325 
2007 579 850 - - 864 2.293 
2008 579 850 - - 832 2.261 
totaal 
planperiode 

2.895 4.250 7.991 2.146 4.480 21.762 

 
 
5.4 Kostendekking 
 
5.4.1 Algemeen 
In deze paragraaf komt de kostendekking aan de orde.  
Er wordt uitgegaan van de kosten zoals die in de vorige paragraaf zijn weergegeven. Voor 
dekking van kosten van aanleg en beheer van riolering kunnen in principe verschillende 
bronnen in aanmerking komen. Informatie over de toerekening en dekking van kosten is 
opgenomen in de Leidraad Riolering (ref.2).  
De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploitatieopzet 
van die plannen. 
 
5.4.2 Heffingsgrondslag rioolrecht, heffingseenheden  
De heffingsgrondslag voor het rioolrecht is in de gemeente Heusden gebaseerd op het 
drinkwaterverbruik. In 2003 leidde dit tot de volgende verdeling (zie tabel 5.2). 
 
Tabel 5.2: heffingsgrondslag rioolrecht en inkomsten in 2003 
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Ten behoeve van de rioolrechtberekening zijn de individuele aanslagen omgerekend naar de 
“basis”heffing met een waterverbruik tot 300 m3. 
Het totale aantal rekenkundige heffingseenheden bedraagt daarmee in 2003 17.649. Binnen de 
planperiode zal het aantal heffingseenheden nog toenemen tot 18.497 in 2008, als gevolg van 
de sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen en de nieuwbouwprognoses.  
 
5.4.3 Berekening kostendekkend rioolrechttarief 
Bij de berekening van het kostendekkende rioolrechttarief zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• Het berekende tarief is exclusief BTW en op prijspeil 1.1.2004.  
• Het basistarief voor huishoudens per 1.1.2004 bedraagt € 117,12 (waterverbruik tot 300 

m3). Dit is gebaseerd op het tarief van 2003 vermeerderd met een inflatiecorrectie. Het tarief 
voor de andere gebruikscategorieën wordt hiervan afgeleid. 

• Een eigen bijdrage voor sanering van de ongezuiverde afvalwaterlozingen is nog niet 
meegenomen. 

• De kapitaallasten van de investeringen voor 2004 zijn in de berekeningen nu globaal 
verdisconteerd. 

• In de berekening is geen rekening gehouden met kapitaalswerken, die in 2003 zijn 
uitgevoerd. 

• Er wordt uitgegaan van een gesloten systeem van kostendekking, waarbij een 
tariefsegalisatievoorziening wordt ingezet om te grote schommelingen in het rioolrecht te 
voorkomen. Alle kosten in enig jaar moeten worden gedekt uit de totale inkomsten uit het 
rioolrecht. Alle investeringen worden in principe geactiveerd. De rente en aflossing komen 
vervolgens ten laste van de tariefsegalisatievoorziening.  

• In de rioolrechtberekening wordt rekening gehouden met de stand van de 
tariefsegalisatievoorziening per 1-1-2004 van € 4.822.000. 

• De hoogte van het rioolrecht moet in ieder geval zodanig zijn, dat in 2013 de 
tariefsegalisatievoorziening geen negatieve stand kent.  

• De wijze van afschrijving en de afschrijvingstermijn is in overleg bepaald. In beginsel kent 
de voorziening geen negatieve standen. Indien in enig jaar een negatieve stand ontstaat, 
dan wordt debetrente toegerekend aan de voorziening. De gehanteerde rekenrente 
bedraagt 6,0%. 

 
Rekening houdend met het lastenniveau binnen de planperiode kunnen in principe diverse 
rioolrechtscenario’s worden gekozen. Als voorbeeld is in figuur 5.2 een scenario uitgewerkt, 
waarbij het basistarief voor het rioolrecht per 1-1-2004 € 113 bedraagt (niveau 2003) en 
vervolgens tot 2021 gelijk blijft. Op de lange termijn zal het rioolrecht dan geleidelijk stijgen naar 
€ 323 in 2063.  
Een ontwikkeling van het rioolrecht waarbij - exclusief inflatie - sprake is van een status quo 
situatie, is voor de Nederlandse situatie vrij uitzonderlijk. De oorzaak hiervoor kan worden 
herleid tot twee oorzaken. Allereerst is er op dit moment sprake van een egalisatievoorziening 
die aanzienlijk van omvang is (€ 4.822.000). Die voorziening wordt in diezelfde periode dat het 
rioolrecht gelijk blijft gehalveerd ten opzichte van het huidige niveau. In de gemaakte 
berekening is er overigens wel vanuit gegaan, dat de rente over het positieve saldo van de 
voorziening aan de voorziening wordt toegevoegd. Daarnaast is er behoudens de 
investeringspiek in 2004 de komende jaren sprake van relatief weinig vervangingsinvesteringen.  
 
Het scenario dat in figuur 5.2 is aangegeven is indicatief. Het feitelijk scenario zal van jaar tot 
jaar door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. 
In figuur 5.3 is de ontwikkeling van de voorziening aangegeven bij het in figuur 5.2 beschreven 
rioolrechtscenario. Uit figuur 5.2 valt af te leiden dat tot 2023 minder inkomsten via het rioolrecht 
worden geïnd als jaarlijks feitelijk nodig is om de kosten te dekken. Dat is de reden dat, 
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weliswaar heel geleidelijk, wordt ingeteerd op de voorziening. Hierbij moet worden aangetekend 
dat de voorziening ook in principe is bedoeld is om dergelijke schommelingen op te vangen.  RIOOLHEFFING 
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Figuur 5.2: Voorbeeld van een rioolrechtscenario waarbij het rioolrecht t/m 2020 gefixeerd is op 
€ 113 (prijspeil 1.1.2004). 
 
Het benodigd rioolrecht in de figuur heeft betrekking op het saldo van kosten en baten (exclusief 
rioolrecht), dat in enig jaar uit het rioolrecht in dat jaar moeten worden gedekt. RESERVE)
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Figuur 5.3 :Ontwikkeling van de tariefsegalisatievoorziening bij de rioolrechtontwikkeling volgens 
figuur 5.2. 
 
5.5 Keuzes 
 
In tabel 4.1 in hoofdstuk 4 is aangegeven, dat er mogelijkheden zijn voor het maken van 
beleidskeuzes. Deze hebben betrekking op de financiële uitgangspunten, die bij het doorrekenen van 
het rioolrecht een rol spelen. 
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Enkele van de keuzemogelijkheden zijn: 
1. De technische afschrijvingstermijn van de objecten veranderen. De meeste vervangingskosten 

hebben betrekking op de vervanging van de riolen en putten. Een variant kan zijn het 
verkleinen van de afschrijvingstermijn van de vrijverval riolering naar gemiddeld 50 jaar.  

2. Het incalculeren van maatregelen in verband met de verwachte klimaateffecten. 
3. Het incalculeren van maatregelen t.b.v. afkoppelen.  
4. De tariefegalisatievoorziening zodanig verkleinen, dat in ieder geval nog wordt voldaan aan de 

eis van de financiële toezichthouder van de provincie dat in 2013 geen tekort optreedt. In de 
uitgevoerde berekening is ten opzichte van die eis de nodige ruimte aanwezig. Als 
rekenvoorbeeld is een deel van de investeringen in 2004 (4 miljoen euro) direct uit de 
tariefegalisatievoorziening geput. 

Variant 2 en 3 hebben een verhoging van het rioolrechttarief tot gevolg. De andere varianten hebben 
een drukkend effect op het tarief. 
In figuur 5.4 en 5.5 zijn de effecten op de hoogte van het rioolrecht gevisualiseerd voor variant 1 en 4. 
Bij variant 1 is sprake van een constant rioolrecht van € 113 tot 2046 (exclusief inflatiecorrectie), 
waarna het rioolrecht geleidelijk stijgt naar € 290 in 2063. De afname van de voorziening is aanzienlijk 
trager als in het basisscenario. Dit is het gevolg van het structurele uitstel van 
vervangingsmaatregelen. 
Het effect van het verlengen van de technische levensduur is ten opzichte van het basisscenario dus 
zeer aanzienlijk. Dit scenario is echter ook niet geheel zonder risico als geen sprake is van een 
gedegen technische onderbouwing. De beschikbare inspectieresultaten zijn vanuit dit perspectief nog 
niet geanalyseerd. Boodschap van dit scenario: een goed ontwerp en dito beheer lonen zich dus wel 
degelijk. 
 
Figuur 5.4: Rioolrechtscenario volgens variant 1 waarbij het rioolrecht t/m 2045 is gefixeerd op € 113. 

 
In variant 4 blijft het rioolrecht van € 113 op peil tot 2016. Het effect van de eenmalige onttrekking van 
4 miljoen euro uit de voorziening leidt nauwelijks tot enig verschil in de rioolrechtontwikkeling en is 
mogelijk zelfs iets ongunstiger. Dit wordt veroorzaakt, omdat in deze variant de voorziening aanzienlijk 
wordt teruggebracht. Gevolg hiervan is, dat daardoor ten opzichte van het basisscenario veel minder 
rentetoevoegingen plaatsvinden, hetgeen effect heeft op de hoogte van het benodigde rioolrecht. In dit 
scenario is de gemiddelde jaaromvang van de voorziening € 400.000. 
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Figuur 5.5: rioolrechtscenario volgens variant 4 waarbij het rioolrecht t/m 2015 gefixeerd is op € 113. 
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6 Besluit 
 
Na de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan op 6 april 2004 zal hier het raadsbesluit in 
de tekst worden opgenomen. 
De paragrafen 5.3 en 5.4 zullen inhoudelijk worden aangepast in overeenstemming met de door 
de gemeenteraad gemaakte keuzes. 
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Bijlage 1 

Overzicht gerealiseerde maatregelen GRP 1999-2003 
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Bijlage 1a: Uitgevoerde c.q. in uitvoering zijnde rioleringsmaatregelen in de diverse 
kernen per 1 januari 2004 (periode 1999-2003). 
 
 

DRUNEN    

Vergroting riolering Torenstraat o   700 mm ca. 175 m (04.1006-04.1008) Dr-01 

Vergroting riolering Grotestraat o   500 mm  ca. 160 m (02.1551-02.1553) Dr-02 

Leggen riolering Grotestraat o   300 mm ca.   45 m (01.0120-02.1560) Dr-02 

Leggen riolering Grotestraat o   500 mm  ca.   40 m  (02.1551-01.0116) Dr-02 

Leggen riolering Grotestraat/Torenstraat o   700 mm  ca.   15 m (01.0116-04.1006) Dr-02 

Leggen riolering Torenstraat o   700 mm ca.     7 m (04.1412-04.1008)  

Leggen riolering Bedrijvenpark o   400 mm ca.   25 m (07.0091-07.0051) Dr-06 

Leggen persleiding Stationsstraat-Wolfshoek o   300 mm ca.1800 m  Dr-08 

Verbreden drempel overstort Kasteeldreef/Groenewoud (07.0020) Dr-06 

Verhogen overstortdrempel Venne-west  Dr-11 

Aanleg overstort J. Wattlaan/Groenewoud  Dr-06 

Plaatsen interne overstorten incl. wervelventiel Stationsstraat /Pr.Beatrixstr.  Dr-09/12 

Plaatsen interne overstorten Meidoornstr./Olmstr./Lindestr  Dr-09 

Vergroten pompgemaal Groenewoud naar 110 
m³/h 

 (7.0000D) Dr-06 

    

Extra kosten verwijdering TAG – project Braken-
oost 2e fase 

   

Extra kosten verwijdering TAG – project Duinweg/ 
Remise 

   

    

ELSHOUT    

Vergoten riolering Wolshoek  o  700 mm ca. 250 m  El-01 

Vergoten pompgemaal Elshout naar 212 m^3/h   El-02 

    

VLIJMEN-NIEUWKUIJK    

Aanleg riolering Vlaamsche Hoeven o  700/800 mm  (7-komplan west-III) Vl-02 

Aanleg riolering Mendelsonl/Bachlaan o  400 mm ca. 57 m (12) Vl-05 

Aanleg riolering Mendelsonl/Vijhoevenl. o  700 mm ca. 14 m (13) Vl-05 

Vergroting riolering Meliestraat o  600/700 mm ca. 260 m (4/5) Vl-10 

Vergroting riolering Meliestraat o  400/500 mm ca. 140 m (4/5) Vl-10 

Vergroting riolering Beethovenlaan o  400 mm ca. 37 m (15) Vl-05 

Vergroting riolering Mendelsonlaan o  600 mm ca. 142 m (142) Vl-05 

Vergroting riolering Molenstraat o  400 mm  ca.  53 m (4) Vl-10 

Interne overstort Nieuwkuijksestraat/'t Hof     

    

HAARSTEEG    

Verhoging pompcapaciteit gemaal Haarsteegsestraat naar 95 
m^3/h 

 (?) Ha-01 

    

DOEVEREN    

Aanleg riolering in geheel Doeveren   

Aanleg/aansluiting panden Provincialeweg op persleiding   
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OUDHEUSDEN     

Aanleggen riolering Laagstraat o  300 mm  ca. 35 m (verbindingsriool
) 

Oh-01  

    

VESTING HEUSDEN    

Overname transportriolering WS Vesting Heusden-Oudheusden   Ve-02  

    

HERPT    

Overname transportriolering WS Oudheusden-
Herpt 

  Hp-02  

    

HEESBEEN    

Extra kosten verwijdering TAG – project Heesbeen    

     

TOTAAL    
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Bijlage 1b: Rioleringsmaatregelen in de diverse kernen welke niet meer dienen te worden 
uitgevoerd per 1 januari 2004. 
(Dit houd verband met nieuwe inzichten en berekeningsmethoden). 
 
 

DRUNEN   

Vergroting riolering Lipsstraat o   500 mm ca. 250 m (02.1532-02.1536) Dr-05 

   

VLIJMEN-NIEUWKUIJK   

Aanleg riolering verlengde Kerkstraat o  300 mm ca. 269 m (43) Vl-03 

Vergroting insteken Middelweg o  500 mm ca. 277 m (41) Vl-21 

Vergroting riolering Kerkstraat o  400 mm ca. 156 m (42) Vl-03 

Aanleg stuwput parallelweg  (E-2357) Vl-22 

Aanleg stuw/interne overstort Mommersteeg  (G-3690) Vl-18 

Aaneg bergbezinkbassin Celciuslaan  (H-3850) Vl-18 

Aanleg bergbezinkbassin Kerkstraat  Vl-21 

Opheffen overstort Middelweg  (2007) Vl-21 

Opheffen overstort Onsenoortsestraat + o 800 mm  (2149) Vl-21 

Spoelunits (3x)  Vl-23 

   

HERPT   

Aanleg randvoorziening groot 118 m³  Hp-01 

Amoveren overstort  (34126) Hp-01 

   

HEDIKHUIZEN   

Gemaal Hedikhuizen verhogen 27 m³/h  Hd-01 

   

TOTAAL   
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Bijlage 2 

Rioleringszorg in perspectie f met de omgeving 
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Bijlage 2: Rioleringszorg in perspectief met de omgeving 
 

Rijksvisie op de Waterketen, april 2003 (ref.3) 
Op 10 juni 2003 heeft het kabinet Balkenende II haar standpunt inzake de Rijksvisie op de 
Waterketen naar de Tweede Kamer gestuurd. 
De rijksvisie Waterketen geeft aan welke publieke belangen moeten worden geborgd en op 
welke wijze de borging ook voor de langere termijn vorm moet worden gegeven. Het beleid in 
de rijksvisie bestaat uit twee sporen: 
• Het optimaliseren van de waterketen in relatie tot het watersysteem en de 

leefomgeving. 
• Het bevorderen van het doelmatig functioneren van de waterketen. 
 
Het voorgestelde Rijksbeleid kent twaalf ingrediënten, die beogen om 
• De bescherming van de gebruiker te waarborgen ten opzichte van de monopolisten 

(Waterschap, gemeente) in de waterketen. 
• De eisen die vanuit het watersysteem, de bodem, lucht en leefomgeving aan de 

waterketen moeten worden gesteld, ook daadwerkelijk worden benut. 
• Een effectieve uitvoering plaats vindt (met beleid aan de slag wordt gegaan). 
 
Omdat de Rijksvisie Waterketen van recente datum is, heeft dat geen directe invloed op de 
inhoud van GRP 2004. De derde doelstelling van de visie wordt overigens in dit GRP al 
ingevuld. 

 
Rijksbeleid: regeringsbeslissing vierde Nota waterhuishouding (ref.4) 

In december 1998 is de regeringsbeslissing vierde Nota waterhuishouding (Waterkader) 
gepresenteerd. In deze nota is veel aandacht voor het begrip “duurzaamheid” ingeruimd. Het 
zoeken naar duurzame oplossingen voor problemen krijgt prioriteit. Hierbij hoort ook het 
uitdrukkelijk voorkomen van problemen. Bestrijding bij de bron is hierbij van belang: vervuiling, 
die niet in het afvalwater komt, hoeft ook niet te worden verwijderd. Deze voornemens hebben 
hun invloed op het gemeentelijke rioleringsbeleid. Per situatie zal sprake zijn van 
maatwerkoplossingen, waarbij de waterkwaliteitsbeheerder een belangrijke overlegpartner zal 
zijn. 

 
Provincie Noord-Brabant: Partiële Herziening Waterhuishoudingsplan 2 “Verder 
met water”, 2003-2006 (ref.5) / Ontwerp uitvoeringsprogramma water 2003-2006 
(ref.6) 

Het huidige Waterhuishoudingsplan (WHP) is een gedeeltelijke herziening van WHP-2 uit 1998. 
De titel heeft betrekking op twee aspecten. Enerzijds wordt ermee aangegeven dat voortzetting 
van het bestaande beleid erg belangrijk is: geen nieuw beleid als er geen goede aanleiding voor 
bestaat. Anderzijds brengt “Verder met water” ook de relatie met andere beleidsvelden in beeld: 
verder komen door op de juiste wijze rekening te houden met water en watersystemen. 
De relatie tussen het watersysteem en de riolering is in WHP terug te vinden in de aanpak van 
de puntbronnen. Ten opzichte van WHP 2 is er sprake van een beleidsintensivering op een 
viertal thema’s, die hierna kort worden behandeld en zijn voorzien van ons standpunt.  
• Toetsing van gemeentelijke rioleringsplannen 
 De provincie geeft aan strakker de hand te gaan houden aan het tijdig gereed komen 

van GRP’n en zal meer aandacht gaan schenken aan de inhoudelijke aspecten en de 
uitvoering van het plan. Volgens de provincie betekent dit dat meer gebruik gemaakt zal 
gaan worden van haar bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.  

• Afkoppelen van verhard oppervlak 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

 

 

 De provincie hanteert als doelstelling dat in 2005 ten minste 5% van het bestaand 
bebouwd gebied is afgekoppeld. Voor nieuw bebouwd gebied moet het streven zijn 
gericht op afkoppeling van minimaal 60% van het verhard oppervlak. 

• Aanpak van risicovolle overstorten 
 De provincie zal zich inzetten voor de uitvoering van het actieprogramma 

“Waterkwaliteit en diergezondheid”. 
• Monitoring van overstortlocaties 

 Gemeenten worden aangemoedigd een meetnet op te zetten.  
 
De gemeente Heusden onderschrijft de bovenstaande benadering van de provincie met 
uitzondering van het afkoppelen van verhard oppervlak. We zijn van menig dat inzet van 
afkoppelen geen doel op zich kan zijn, maar een middel. De gemeente Heusden geeft via 
maatwerk zelf een doelmatige invulling aan de lokale rioleringszorg. Daar past niet het 
voorschrijven van een middel bij, te weten het afkoppelen van regenwater van de riolering. Het 
doel is een goede bodem- en waterkwaliteit. 

 
Waterkwaliteitsbeleid in Nederland in het algemeen 

De waterkwaliteitsbeheerders voeren in principe nog steeds een tweesporenbeleid: een 
emissiespoor en een waterkwaliteitsspoor. In het kader van het emissiespoor worden door de 
waterkwaliteitsbeheerder eisen gesteld aan de vuiluitworp uit rioolstelsels op oppervlaktewater. 
In de praktijk komt dit er bijna altijd op neer, dat deze emissie aanzienlijk moet worden 
teruggebracht. Voor het bereiken van de door de waterkwaliteitsbeheerder verlangde 
emissiereductie moet een zogeheten “basisinspanning” worden verricht, zie figuur 2.1. In het 
emissiespoor worden maatregelen in de riolering getroffen, teneinde de vuiluitworp uit de 
riolering te beperken. De basisinspanning is gedefinieerd als het pakket van maatregelen, dat 
leidt tot een emissie die cijfermatig te vergelijken is met de emissie van een 
referentierioolstelsel. Er is zowel een referentiestelsel gedefinieerd voor gemengde als 
gescheiden riolering.  
 
Opgemerkt moet worden, dat het emissiespoor nooit een doel op zich kan zijn. Uiteindelijk dient 
het beleid te zijn gericht op een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alvorens 
de maatregelen, die in het kader van het emissiespoor zijn ontwikkeld uit te vo eren, dient in het 
waterkwaliteitsspoor onder meer te worden nagegaan of ook maatregelen buiten de riolering in 
het watersysteem nodig en mogelijk zijn. Daarnaast moet de mate van doorspoelbaarheid en 
opvangcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater worden beschouwd. 
 
De gemeente Heusden onderschrijft het waterkwaliteitsbeleid in Nederland. Echter op dit 
moment is het zo dat er geëist wordt om de maatregelen ten behoeve van het emissiespoor 
voor 1 januari 2005 uit te voeren. Eventuele maatregelen in het kader van het 
waterkwaliteitsbeleid zijn door het waterschap nog niet ontwikkeld. 
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combinatie van alternatieve maatregelen afhankelijk van lokale omstandigheden; 
uitgangspunt blijft dat bij deze maatregelen zowel de jaarlijkse als de piekemissie 
overeenkomen met de gedefiniëerde basisinspanning

of of of

 
Figuur : basisinspanning 

 
Beleid waterschap De Maaskant en de Dommel 

1 januari 2004 fuseren waterschap De Maaskant en De Aa tot waterschap Aa en Maas. Het 
beleid van waterschap de Maaskant is beschreven in het waterbeheersplan 2001-2004 (ref.7). 
Het waterschap zet zich er voor in om als partij in de waterketen ervoor te zorgen dat ook de 
riolering een bijdrage levert aan het bereiken van een duurzaam waterbeheer. Zij wil dit 
realiseren door:  
• Voortzetten van het huidige intensieve overleg met gemeenten. Duurzaam omgaan met 

(afval)water vraagt om een nauwe samenwerking tussen waterschap en gemeente. 
• Toezien dat gemeenten vóór 2002 maatregelen treffen aan riooloverstorten, om te 

voldoen aan de basisinspanning volgens het emissiespoor2. Vóór 2005 zal het 
waterschap aangeven waar aanvullende maatregelen aan riooloverstorten nodig zijn 
om te voldoen aan het waterkwaliteitsspoor. In overleg met het waterschap zijn de 
maatregelen in het kader van de basisinspanning -getemporiseerd tot 1.1.2005. Het 
waterschap heeft overigens nog niet aangegeven welke aanvullende maatregelen in het 
watersysteem noodzakelijk zijn.  

• Stimuleren van gemeenten om in bestaande gebieden versneld tot afkoppelen van 
verhard oppervlak over te gaan. Hiervoor wordt in de periode 2000-2004 een financiële 
bijdrageregeling ingesteld.  

• Opnemen van alle riooloverstorten in een WvO -vergunning in 2000. Vóór 2002 zijn voor 
alle gemeenten en woonkernen aansluitvergunningen afgegeven. 
 
Beleid Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (DZH) 

Rijkswaterstaat DZH heeft een rol als waterkwaliteitsbeheerder vanwege de onvoldoende 
gezuiverde lozingen van afvalwater vanuit het buitendijkse industrieterrein Bakkersdam. 

                                                 
2 Inmiddels vóór 2005. 
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Rijkswaterstaat hanteert als beleid terzake de Nota Lozingen Buitengebied van de Provincie 
(zie hierna) en de deelrapport 4a en 4b van de CIW reeks “Riooloverstorten” (ref.8,9). 

 
Thematiek van de ongezuiverde afvalwaterlozingen 
In het kader van het thema ongezuiverde afvalwaterlozingen zijn er een drietal 
beleidsdocumenten van belang: 

1. Het Lozingenbesluit WvO huishoudelijk afvalwater (lozingen van afvalwater op 
oppervlaktewater).  

2. het Lozingenbesluit bodembescherming (lozingen van afvalwater in de bodem). 
3. De Nota Lozingen Buitengebied van de Provincie Noord-Brabant (februari 2003). 

Op de inhoud van deze beleidsdocumenten worden hierna kort ingegaan. 
 

Lozingenbesluit WvO huishoudelijk afvalwater (lozingen van afvalwater op 
oppervlaktewater) en het Lozingenbesluit bodembescherming (lozingen van afvalwater in 
de bodem) 
Beide Lozingenbesluiten zijn van kracht, waarmee de directe lozingen van huishoudelijk 
afvalwater worden gereguleerd. Voor beide type van lozingen geldt, dat het vanaf 1 januari 
2005 verboden is om ongezuiverd afvalwater in de bodem en/of op oppervlaktewater te lozen.  
Binnen de gemeente lozen er op dit moment nog 124 percelen ongezuiverd afvalwater in het 
milieu. Hiervan lozen er 80 op het oppervlaktewater en 25 in de bodem. Van 19 percelen is niet 
bekend op welke wijze wordt geloosd, dan wel klaarblijkelijk een gesloten kringloop in stand 
houden en daardoor niet in het milieu lozen. In deze aantallen is begrepen het buitendijks 
gelegen industrieterrein Bakkersdam, waarvan de percelen op de Maas lozen. 
 
De Nota Lozingen Buitengebied van de Provincie Noord-Brabant (februari 2003, ref.10) 
In de partiële herziening van het WHP2 is ondermeer het beleid voor de ongezuiverde 
afvalwaterlozingen aangescherpt. In de nota lozingen is dit beleid concreet uitgewerkt. 
Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat elke eigenaar van een lozing in beginsel op gelijke 
wijze door de gemeente behandeld moet worden. In het nieuwe beleid wordt de verbreding van 
de gemeentelijke zorgplicht geïntroduceerd: dit betekent dat de gemeente de zorg heeft voor de 
afvoer van het afvalwater van alle bewoners in het buitengebied. De zorgplicht heeft daarmee 
niet alleen betrekking op de inzameling en het transport van afvalwater, maar ook op de 
behandeling ervan. Uiteraard heeft die verbijzondering alleen betrekking op de ongezuiverde 
afvalwaterlozingen van dit moment. In de nota wordt niet ingegaan op de vraag of deze brede 
zorgplicht ook van toepassing zou kunnen zijn op nieuwbouwlocaties.  
In de nota is een tweesporenbeleid uitgewerkt gebaseerd op de basiskeuze voor wel of niet 
verbreding van de zorgplicht.  
In het nieuwe provinciale beleid is tevens een wijziging van de begrenzing van kwetsbare 
gebieden doorgevoerd. 
Tenslotte is er een financiële subsidieregeling in het leven geroepen, waarmee gemeenten 
worden gestimuleerd tot het leveren van extra inspanningen bij de sanering van de 
ongezuiverde afvalwaterlozingen. 
 
In de gemeente Heusden hebben we inmiddels op dit nieuwe beleid ingespeeld en heeft de 
raad gekozen voor uitvoering van de verbrede zorgplicht.  

 
Bouwverordening 
Bij raadsbesluit van 10 december 2002 is een achtste serie wijzigingen van de 
modelbouwverordening 1992 doorgevoerd.  
In de bouwverordening zijn in artikel 2.7.4, 2.7.5 en 2.7.6 eisen gesteld aan het aansluiten op 
riolering. De wijziging van de bouwverordening heeft niet geleid tot het opnemen van eisen, in 
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genoemde artikelen, waarbij een alternatieve lozingsvoorziening voor hemelwater noodzakelijk 
is (alternatief 2). 

 
Bouwbesluit 
De artikelen 28 en 29 uit hoofdstuk II Technische voorschriften omtrent het bouwen van 
woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit versie maart 2000 zijn van toepassing. 

 
Aansluitverordening Riolering 
De gemeente beschikt niet over een aansluitverordening Riolering. Hierin wordt geregeld 
volgens welke voorwaarden een particulier op de gemeentelijke riolering mag aansluiten op 
basis van een daartoe verleende aansluitvergunning. 

 
Wet milieubeheer (voorheen Lozingsverordening Riolering) 
Algemeen 
In de Wm vergunningen worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het te lozen afvalwater. 
Enerzijds mag het materiaal van de riolering niet worden aangetast, anderzijds mag ook de 
goede werking van de afvalwaterzuiveringinrichting niet worden belemmerd. Tot slot is de 
kwaliteit van belang in verband met de overstortingen op oppervlaktewater. Een en ander is 
vastgelegd in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (staatscourant 59, 1996). 
In de systematiek wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen vanuit inrichtingen en lozingen 
vanuit niet-inrichtingen. 
 
Lozingen vanuit inrichtingen 
Voor lozingen vanuit inrichtingen die vergunningplichtig zijn op grond van de Wm neemt het 
bevoegde gezag voorschriften hiervoor op in de milieuvergunning. Voor lozingen die afkomstig 
zijn van inrichtingen die onder de werking van een AMvB vallen, zijn de algemene voorschriften 
door de wetgever aangevuld met bepalingen aangaande het lozen van afvalwater. 
 
Lozingen vanuit niet-inrichtingen 
Voor lozing van afvalwater afkomstig van bijvoorbeeld kleine winkels, kantoortjes of van 
gevelreiniging zijn de bepalingen van het “Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen 
milieubeheer” en de daarop gebaseerde “Beleidsregels gevelreiniging” van 21 december 1999 
van toepassing.  

 
Rioleringsbeheer als onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte (BOR)  
Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een beleid voor het beheer van de 
openbare ruimte (BOR). Dit betekent dat bij iedere actie in de openbare ruimte, zowel 
bovengronds als ondergronds, alle disciplines betrokken dienen te zijn om te komen tot een 
aanvaardbaar product voor alle partijen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat gewerkt zal worden 
met een integraal beheerplan voor de openbare ruimte, waarbij de uitvoering van de 
werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. 
 
Het wegbeleidsplan, het groenbeleidsplan, het GVVP en het GRP 2  zijn reeds door de raad 
vastgesteld. Het ontbreekt echter nog aan de benodigde beleidsstukken om een integrale BOR 
aanpak  te kunnen doorvoeren. Er zal een plan moeten worden opgesteld waarin het beheer en 
onderhoud van wegen, groen en riolering, etc. op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast zal ook 
nieuwe aanleg, renovatie en reconstructie van de bestaande openbare ruimte (groen en grijs), 
zowel boven als onder de grond, samen met het bovenstaande moeten worden bezien. Tevens 
is het noodzakelijk aan te geven welke invloeden al deze onderdelen binnen de openbare 
ruimte op elkaar hebben.  
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Naast het GRP-3 wordt op dit moment gewerkt aan een studie naar de mogelijkheden van 
afkoppelen van verhard oppervlak (per kern), een beleidsplan Openbare Verlichting en een 
beleidsplan Overige Voorzieningen. Al deze plannen hebben invloed op beheer en inrichting 
van de openbare ruimte. 
  
Stedelijk water zal in de toekomst in hoeveelheid (oppervlakte) toenemen. Mede door 
afkoppelen en mogelijkheden tot direct lozen van regenwater op stedelijk water zal hier meer 
ruimte en aandacht voor moeten komen. Dit heeft een enorme invloed op de inrichting van de 
openbare ruimte. 
 
Uiteindelijk zal het rioleringsbeleid een plaats krijgen in zowel het beleid voor de ondergrondse 
als bovengrondse ruimte. Voor dit GRP betekent het dat zoveel mogelijk rekening gehouden 
moet worden met de het afstemmen van: 

• Het  rioleringsbeleid op bestaand of toekomstig beleid voor de openbare ruimte. 
• De uitvoering van maatregelen op overige uitvoeringsprogramma’s voor de openbare 

ruimte. 
 
Doordat gekozen is voor een jaarlijkse evaluatie van het GRP kan er worden ingespeeld op 
actuele ontwikkelingen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente 
Heusden. Een complete integrale afstemming is dan goed mogelijk.  
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Bijlage 3 

Gewenst kwaliteitsniveau voor de toestand van bestaande en nog te realiseren 
riolering 
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Doelen Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 
1 inzameling van 

het binnen het 
gemeentelijke 
gebied 
geproduceerde 
afvalwater 

1a Alle percelen op het gemeentelijke gebied waar afvalwater vrijkomt, moeten 
van een rioleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd situaties waar 
lokale behandeling doelmatiger is. 

 
 

Alle percelen aangesloten op riolering, tenzij een lokale behandeling van het 
afvalwater doelmatiger is. 
 
 

Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de riolering en nog 
geen afdoende eigen zuivering hebben 

2a  Het hemelwater waarvan we ons willen ontdoen, moet via een bovengronds 
en / of ondergronds stelsel van goten, greppels en of leidingen worden 
ingezameld en geloosd in het lokale watersysteem (grond- of 
oppervlaktewater). 

- Alle percelen zijn aangesloten op het inzamelsysteem voor regenwater, 
tenzij het niet is toegestaan het voor de lokale waterhuishouding of 
andere doeleinden te gebruiken.  

- Het bovengrondse stelsel moet zodanig zijn gedimensioneerd dat geen 
extreme wateroverlast optreedt bij een ‘standaard’bui, die zich 1 keer 
per 2 jaar voordoet (bui nummer 7 of 8 volgens de Leidraad Riolering). 

- Inspectie en waarneming 
- Hydraulische ontwerpberekening 
 
 

2 inzameling van 
hemelwater 

 
2b De instroming in riolen via de kolken moet ongehinderd plaats vinden. 

 
- Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn. 
- Goten en kolken dienen schoongehouden te worden. 

- registratie meldingen en/of klachten via WFM 
- waarnemening 
 

3a  De afvoercapaciteit moet op alle plaatsen voldoende zijn om bij droog weer 
het aanbod van afvalwater te verwerken. 

Optimaal stelselontwerp volgens Leidraad Riolering, deel B 
‘ontwerpgrondslagen’. 

Hydraulische ontwerpberekening 

3b De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om het aanbod van 
afvalwater bij hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd in 
bijzondere omstandigheden.  

Theoretisch geen ‘water op straat’ bij een ‘standaard’bui, die zich 1 keer per 
2 jaar voordoet (bui nummer 7 of 8 volgens de Leidraad Riolering).  
 

Hydraulische ontwerpberekening 

3c Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de zuiveringsinrichting te 
bereiken. 

- Verloren berging in het stelsel niet groter dan 5% van de theoretische 
onderdrempelberging 

- De ledigingstijd, exclusief randvoorzieningen mag niet langer dan 15 
uur zijn. Inclusief randvoorzieningen mag de ledigingstijd niet langer 
dan 24 uur zijn. 

Hydraulische ontwerpberekening 

3d De afstroming dient gewaarborgd te zijn - Afstromingscondities moeten voldoen aan kwaliteitsdoelstellingen. 
- Alle inslagpeilen van gemalen moeten onder de binnenonderkant van 

het laagst inkomend riool liggen. 
- Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij ontvangende gemalen 

liggen. 

Inspectie en waarneming 

3 transport van het 
ingezamelde 
water naar een 
geschikt 
afleveringspunt 

3e De objecten in de riolering, die niet ook de functie van regulering van het 
grondwaterpeil hebben, dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat 
de hoeveelheid intredend grondwater (lekwater) beperkt blijft.  

De waterdichtheid van de objecten moet voldoen aan 
kwaliteitsdoelstellingen1. 

Inspectie 

4a De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn. De afstromingscondities moeten voldoen aan kwaliteitsdoelstellingen1. Inspectie 
4b De vuiluitworp voor overstortingen op oppervlaktewater en in de bodem 

dient beperkt te zijn. 
De vuiluitworp moet voldoen aan de door de waterbeheerder geformuleerde 
eisen.  

Registratie van aantal overstortingen 

4c De vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlaktewater dient beperkt 
te zijn. 

De vuiluitworp moet voldoen aan de door de Waterbeheerder geformuleerde 
eisen. 

Registratie van aantal overstortingen 

4 het voorkomen 
van ongewenste 
emissies naar 
oppervlaktewater
, bodem en 
grondwater 4d De objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid uittredend rioolwater beperkt blijft.  
De waterdichtheid van de objecten moet voldoen aan 
kwaliteitsdoelstellingen1. 

Inspectie 

5a De bedrijfszekerheid van gemalen en andere objecten dient in voldoende 
mate gewaarborgd te zijn. 

- Storingen dienen binnen 48 uur verholpen te zijn of er dienen 
noodmaatregelen getroffen te worden. 

- Het aantal storingen dient beperkt te zijn. 
- Rioolgemalen in een gebied met externe overstorten dienen een 

reservepomp te hebben. 

- Registreren werking gemalen d.m.v. telemetriesysteem 
- Registreren van overige storingen 
- Jaarlijkse inspectie van gemalen en overige voorzieningen en 

verslaglegging daarvan 

5b De waterdichtheid en stabiliteit van de riolen moet zodanig zijn dat 
calamiteiten (instortingen) zich niet voordoen. 

Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten voldoen aan 
kwaliteitsdoelstellingen. 

- Regelematige inspectie van de riolen 

5c De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht, dat overlast door stank 
wordt voorkomen. 

Er dient sprake te zijn van een acceptabel niveau van klachten. Dit niveau 
zal in de planperiode concreet worden ingevuld. 

- Klachtenregistratie (WFM) 

5 het voorkomen 
van overlast voor 
de omgeving (in 
de breedste zin 
van het woord) 

5d Overlast  tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn.  - Er moet afstemming zijn met werkzaamheden met andere diensten en 
nutsbedrijven. 

- Bereikbaarheid percelen zoveel mogelijk handhaven. 

Volgen procedures voor afstemming (zowel intern als extern) 
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Bijlage 4 

Voorwaarden voor de effectieve invulling van de rioleringszorg 
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Voorwaarden voor de effectieve invulling van de rioleringszorg 
 

 

 

 
Doelen 

Functionele eisen  Maatstaven Meetmethoden 

6a Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd met 
andere gemeentelijke taken. 

- In het GRP moet relatie met overige gemeentelijke taken inzichtelijk 
worden gemaakt. 

- Op operationeel niveau jaarprogramma’s uitwerken voor infrastructurele 
werken. 

- Toetsen GRP op genoemde maatstaf 
- Toetsen operationele programma’s op maatstaf 

6b De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste 
lozingen dienen te worden voorkomen. 

- Geen illegale aansluitingen. 
- Naleving van vergunningen moet, afhankelijk van de bedrijven, met 

enige regelmaat worden gecontroleerd. 
- Geen overtreding van lozingsvoorschriften krachtens of bij Wet 

milieubeheer. 
- Voorlichting gebruikers. 
 

- Inspecties 
- Steekproefsgewijs controleren van bedrijven 
 

6c Er dient inzicht te bestaan in de toestand en het functioneren van de 
riolering.  
Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle rioleringsgegevens. 

- Jaarlijks inspectie van minimaal 5% van de vrijvervalriolen. 
- Maximaal 6 maanden achterstand in de verwerking van 

revisiegegevens in het geautomatiseerde beheersysteem. 
- Herberekening van de vrijvervalriolering naar behoefte 

- Conform onderzoeksprogramma 
- Conform maatstaf 

6d Er dient in nieuwbouw zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van 
duurzame en milieuvriendelijke materialen.  

Toepassing van o.a. het nationale pakket Duurzaam Bouwen.  

6 Doelmatig 
beheer en een 
goed gebruik van 
de riolering 

6e Er dient een klantgerichte benadering te worden nagestreefd. - Behandeling van klachten en/of meldingen en een reactie naar de 
klager binnen twee werkdagen. 

- Storingsdienst is 24 uur bereikbaar voor acute storingen 
 Diverse mogelijkheden voor meldingen en/of klachten (email, internet, 
post en telefonisch). 

 Klachtenregistratie via WFM 
 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

 

 

 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

R001-4284338JAS-C02-U   

 

Bijlage 5 

Kwaliteitsstreefbeelden voor vrijvervalriolen in de gemeente Heusden 
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Bijlage 5: Kwaliteitsstreefbeelden voor vrijvervalriolen in de gemeente Heusden 
 
Toestandsaspect Waarschuwingsmaatstaf Ingrijpmaatstaf 
Functie: waterdichtheid   
Lekkage 3 4,5 
Zandinloop 2 3,4,5 
Axiale verplaatsing 3 4,5 
Radiale verplaatsing 2 5 
Hoekverdraaiing 5 - 
inhangende rubberring 3 5 
inhangend voegmateriaal 3 4,5 
   
Functie: stabiliteit   
beschadiging 5 - 
aantasting 3 4,5 
scheuren 3 4,5 
deformatie 3 4,5 
   
Functie: afstroming   
instekende inlaat 3 5 
wortelingroei 3 4,5 
aangroei 3 4,5 
afzetting 3 4,5 
zand- en vuilophoping 3 4,5 
obstakels  3 4,5 
waterdiepte 4,5 - 
 
Toelichting 
1. De toestand, die in riolen wordt aangetroffen door middel van visuele inspectie (bijvoorbeeld 
tv-inspectie), wordt beschreven middels een systeem van 18 standaard beelden 
(=toestandsapsecten). Van ieder toestandsaspect is eenduidig de aard gedefinieerd. De mate 
waarin ieder beeld aanwezig is wordt met een vijf-puntsschaal aangegeven. Het beschrijven 
van de toestand van een riool vindt middels een genormaliseerd systeem plaats: NEN 3399 
“classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen”; 
2. Onderscheid wordt gemaakt tussen waarschuwingsmaatstaven en ingrijpmaatstaven. Een 
waarschuwingsmaatstaf geeft een grenstoestand weer, waarbij nader onderzoek nodig is. Een 
ingrijpmaatstaf geeft een grenstoestand aan, waarbij ingrijpen in principe noodzakelijk is en 
maatregelen moeten worden opgesteld. 
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Bijlage 6 

Klimaat ontwikkelingen mede in relatie tot het rioleringsbeleid in de gemeente 
Heusden 
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Bijlage 6: Klimaat ontwikkelingen mede in relatie tot het rioleringsbeleid in de 
gemeente Heusden 

 

KNMI klimaatscenario’s voor 2100: Nederland wordt natter 

Het KNMI heeft in het kader van de vierde Nota waterhuishouding (Können et al,1997) 
onderzoek verricht naar een schatting van een aantal, voor de waterhuishouding van Nederland 
relevante, klimaatparameters. De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt samengevat: 
 Tabel 1    Schatting neerslagparameters onderzoek KNMI, Können et al,1997. 
Temperatuur + 1°C + 2°C + 4°C 

Verwachting centrale schatting 
2050 

ondergrens 2100 

bovengrens 2050 
 centrale 

schatting 2100 

bovengrens 2100 
 
 

Neerslag       

jaar +3% +6% +12% 

zomer* +1% +2% +4% 

winter** +6% +12% +25% 

intensiteit (30 min) +10% +20% +40% 

lange neerslagperiode 
winter 

+10% +20% +40% 

 * zomerperiode = april t/m september, ** winterperiode = oktober t/m maart. 

In bovenstaande tabel zijn de verwachtingen aangegeven voor de ontwikkeling van de 
temperatuurstijging voor de jaren 2050 en 2100. Er is onderscheid gemaakt in een zogenaamde 
centrale (gemiddelde) verwachting en een boven- en ondergrens. Een temperatuurstijging van 
1oC is bijvoorbeeld een centrale verwachting voor 2050 en een ondergrens voor 2100.  

Het grillige karakter van neerslag maakt uitspraken over toekomstige ontwikkelingen onzeker. 
Er is een redelijke wetenschappelijke overeenstemming dat de winterneerslag in  Noord-Europa 
met 5 tot 20% zal toenemen, met name in Scandinavië, maar ook op lagere breedtegraden. In 
de zomer is de neerslagverandering onzeker. 
In Zuid-Europa kan de neerslag met meer dan 20% afnemen. Er wordt een toename van zware 
neerslag en de kans op uitschieters verwacht. Dat geldt zowel op een termijn van dagen als op 
een termijn van jaren. De hogere temperaturen brengen meer verdamping met zich mee. In de 
zomer zal de verdamping meer toenemen dan de neerslag, terwijl in de winter de toename van 
neerslag de overhand heeft. De kans op zomerdroogte neemt toe, met name in Zuid-Europa. Er 
bestaat een kleine kans op abrupte veranderingen in het klimaatsysteem gebeurt in de 21e 
eeuw zeer klein. 
De huidige klimaatmodellen geven aan dat de te verwachten temperatuurstijging in Nederland 
nagenoeg in de pas loopt met de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur, in 
overeenstemming met de conclusies van hoofdstuk 2 van dit rapport. Uitgaande van de 
wereldgemiddelde temperatuurprojecties van het ipcc heeft het knmi een drietal 
klimaatscenario’s ontwikkeld voor het Nederlandse klimaat in het jaar 2100. Deze 
klimaatscenario’s zijn het uitgangspunt voor verkennende studies van de gevolgen van 
klimaatverandering voor Nederland en omgeving. Zo wordt het nationale waterbeleid voor de 
21e eeuw mede gebaseerd op deze inzichten.  
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Basis voor de vormgeving van rioleringsbeleid in de gemeente Heusden  
 
Het klimaat is aan het veranderen, er is duidelijk iets aan de hand maar de onzekerheden in de 
verwachtingen zijn nog erg groot. Tauw heeft in opdracht van het RIZA het project 
Klimaatontwikkeling en Riolering, Quickscan uitgevoerd. Er zijn forse effecten op het 
functioneren van rioolstelsels berekend op basis van een klimaatscenario met 
temperatuurstijging van 2 oC, een soort midden verwachting voor 2100. Momenteel wordt door 
Tauw gewerkt aan een vervolgproject, dat is gericht op het formuleren van 
maatregelenstrategieën in samenhang met diverse mogelijk ontwikkelingen aan het 
(afval)watersysteem tot 2050. Het doel een aantal mogelijke strategien te beoordelen op 
kosten-effectivteit van maatregelen voor zowel de korte en langere termijn. 
 
Context 
Belangrijk punt in het omgaan met het veranderende klimaat is de context van de 
veranderingen aan het Stedelijke (afval)watersysteem in de komende jaren. De snelle toename 
van het afvoerend oppervlak door het verharden van voor en achtertuinen rond de woning is 
qua effect vergelijkbaar met de toename van neerslag in 2050 -2100. 
 
Speelruimte 
De opbouw en het functioneren van het huidige rioolstelsel is voor een belangrijk deel bepalend 
voor de speelruimte van een strategie richting klimaatontwikkeling. Een rioolstelsel met 
duidelijke ’water op straat’ knelpunten en waarin bovendien ook overstorten worden opgeheven 
kan niet zinvol worden doorgerekend met duidelijke extremere buien. 
 
Veiligheid 
De controle van het functioneren van het rioolstelsel dient op doelgerichte wijze te worden 
uitgevoerd om de echte knelpunten op te sporen, dit gaat duidelijk verder dan de traditionele 
beoordeling van water op straat. Wij stellen voor een benadering te kiezen waarbij minimaal de 
hoofdtrajecten in het systeem worden gedimensioneerd met een grotere veiligheid. 
 
Neerslag 
Voor de controleberekeningen kan gebruik worden gemaakt van aangepaste gebeurtenissen of 
een testreeks van 1 jaar. Tauw heeft voor optimalisatiestudies een speciaal testjaar ontwikkeld 
waarbij de gewenste afvoercapaciteit van het rioolstelsel effectief kan worden afgewogen tegen 
het minimaliseren van de vuiluitworp. In het kader van de genoemde Quickscan is dit testjaar 
doorontwikkeld op basis van de specificaties van A2 klimaatscenario (KNMI). 
 
Beleid en maatregelen 
Richting beleid is het een opgave om de mogelijke keuzes en consequenties daarvan op een 
heldere en verantwoorde manier neer te zetten. Een weg die daarin gekozen kan worden is het 
uitwerken van 3 uiteenlopende maatregelenscenario’s, waarbij er bijvoorbeeld een afweging 
wordt gemaakt tussen het realiseren van randvoorziening versus het opkrikken van de berging 
en afvoercapaciteit van hoofdtrajecten in het stelsel. Daarbij kan ook een afweging worden 
gemaakt richting het afkoppelen van regenwater. Een orginele aanpak kan worden gezocht in 
het realiseren van leidingen die op de korte termijn worden uitgevoerd als extra capaciteit voor 
het gemengde stelsel en op langere termijn deel gaan uitmaken van een regenwaterstructuur. 
Aan de verschillende scenarios zijn specifieke tijdpaden gekoppeld die vooral qua duur meer of 
minder acceptabel kunnen zijn. 
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Bijlage 7 

Saneringsplan ongezuiverde afvalwaterlozingen 
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Bijlage 8 

Overzicht objectgerichte maatregelen in de vrijvervalriolering 2003-2012 
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Riolen die in aanmerking komen voor vervanging/renovatie/reparatie

waardering tussen 358-250 lengte opmerking
1 BAARSTRAAT Deken va 2 2158 - 2159 600 R_TV 250 1955 45 RE
2 BAARSTRAAT Deken va 2 2135 - 2136 600 R_TV 256 1955 40 RE
3 MOERBEISTRAAT 2 2095 - 2096 300 R_TV 262 1969 35 RP
4 AKKER de 3 3110 - 3111 300 R_TV 254 1967 43 RP

Vlijmen 5 AKKER de 3 3113 - 3114 300 R_TV 254 1967 24 RP
6 BORREDREEF 3 3082 - 3083 300 R_TV 254 1963 50 RP gerepareerd2002
7 CATHARINASTRAAT Sin 3 3067 - 3135 250 R_TV 278 1955 52 VV
8 CATHARINASTRAAT Sin 3 3124 - 3135 250 R_TV 278 1955 45 VV
9 JULIANASTRAAT (V) 3 3142 - 3329 300 R_TV 266 1960 40 RE VV

10 MELIESTRAAT 3 3822 - 3844 300 R_TV 262 1971 34 RP
11 PRINSENSTRAAT Meest 4 4021 - 4022 400/ 600 R_TV 264 1960 41 RP
12 HOUTSTRAAT Meester 3 3096 - 3097 250 R_TV 203 1963 37 VV
13 HOUTSTRAAT Meester 3 3085 - 3097 250 R_TV 200 1963 31 VV
14 HOUTSTRAAT Meester 3 3096 - 3106 250 R_TV 180 1963 12 VV

1 ARCKELSTRAAT van 11 110334 - 110336 250 /375 R_TV 324 1970 36 RP
2 HAESTRECHTSTRAAT Va 11 110181 - 110335 250 /375 R_TV 350 1960 44 RP
3 HEYDENSTRAAT Burgem 11 110089 - 110090 250 /375 R_TV 280 1958 43 VV RE vervangen 2002
4 HEYDENSTRAAT Burgem 11 110090 - 110091 300 /450 R_TV 280 1958 43 VV RE vervangen 2002
5 HEYDENSTRAAT Burgem 11 110094 - 110149 350 /525 R_TV 280 1958 29 VV RE vervangen 2002
6 HULSTSTRAAT 11 110070 - 110071 200 R_TV 254 1961 86 RP VV
7 IRENESTRAAT Prinses 11 110213 - 110228 300 R_TV 288 1958 49 RE VV
8 IRENESTRAAT Prinses 11 110193 - 110210 300 R_TV 306 1960 53 RE VV
9 KLIMOPSTRAAT 11 110035 - 110036 300 R_TV 290 1962 44 RE

10 LIJSTERBESSTRAAT (D 11 110104 - 110105 300 /450 R_TV 264 1961 48 RE
11 MAURITSSTRAAT Prins 11 110190 - 110191 250 /375 R_TV 280 1958 101 RE
12 MEIDOORNSTRAAT (D) 11 110110 - 110163 250 /375 R_TV 308 1961 49 RE VV
13 OLMSTRAAT 11 110095 - 110149 300 /450 R_TV 280 1961 68 RE RP vervangen 2002
14 OUDE SCHOOLSTRAAT ( 11 110082 - 110083 200 R_TV 358 1959 36 VV vervangen 2002
15 PLATAANPLEIN 11 110099 - 110100 300 /450 R_TV 290 1961 52 RP

Drunen 16 PRUNUSSTRAAT 11 110027 - 110028 300 R_TV 280 1962 45 RP RE
17 SCHOOLSTRAAT (D) 11 110143 - 110144 250 /375 R_TV 288 1959 54 VV
18 SCHOOLSTRAAT (D) 11 110154 - 110155 250 /375 R_TV 306 1959 50 VV vervangen 2002
19 SCHOOLSTRAAT (D) 11 110084 - 110150 200 R_TV 358 1959 78 VV vervangen 2002
20 WILGENSTRAAT (D) 11 110040 - 110044 300 R_TV 254 1967 50 RP
21 WILHELMINASTRAAT (D 12 110349 - 121571 400 R_TV 324 1972 95 RP
22 EIKSTRAAT 13 130458 - 130459 300 R_TV 306 1970 48 RP
23 GROTESTRAAT (D) 13 130405 - 130406 200 R_TV 262 1959 37 VV
24 GROTESTRAAT (D) 13 130406 - 130414 200 R_TV 306 1959 34 VV
25 LAURIERSTRAAT 13 130481 - 130482 300 R_TV 280 1970 46 RP
26 LINDESTRAAT 13 130453 - 130455 300 R_TV 306 1967 35 RE VV
27 HOGENDORPSTRAAT Van 14 140729 - 140730 400 R_TV 254 1970 43 RP
28 TORENSTRAAT (D) 14 141009 - 141010 500 R_TV 272 1960 43 RE
29 TORENSTRAAT (D) 14 141010 - 141011 500 R_TV 272 1960 50 RE
30 TORENSTRAAT (D) 14 141017 - 141026 500 R_TV 272 1960 40 RE
31 TORENSTRAAT (D) 14 141008 - 141009 500 R_TV 276 1960 47 RE
32 VONDELLAAN Joost v. 14 141008 - 141533 300 R_TV 282 1960 5 RP
33 WOLGAPLANTSOEN 14 141139 - 141141 300 R_TV 254 1984 41 RP
34
35
36

1 BEATRIXSTRAAT 36 336125 - 336126 300 R_TV 254 1962 46 RE RP
2 BERNHARDSTRAAT 36 336133 - 336134 300 R_TV 254 1962 26 RE VV
3 CHRISTINASTRAAT 36 336138 - 336139 300 R_TV 264 1962 44 RE VV
4 DEELENSTRAAT van 36 336227 - 336228 300 R_TV 254 1980 52 RP

Heusden 5 GOCHSTRAAT Everardu 36 336076 - 336077 300 R_TV 264 1957 30 RP
6 OOSTERS de 36 336236 - 336237 300 R_TV 254 1981 6 RP
7 TULLENSSTRAAT 36 336096 - 336097 400 R_TV 254 1968 80 RE
8 VEROLMESTRAAT Corne 36 336080 - 336081 300 R_TV 264 1957 29 RP
9 VEROLMESTRAAT Corne 36 336077 - 336078 300 R_TV 268 1957 29 RP

10
2493

RP=REPAREREN / DEELRENOVEREN
RE=RENOVEREN
VV=VERVANGEN  
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Bijlage 9 

Overzicht systeemgerichte maatregelen in de vrijvervalriolering 2004 
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Nog uit te voeren maatregelen conform het Gemeentelijk RioleringsPlan Heusden - 2 in de 
diverse kernen per 1 januari 2004.   

DRUNEN     

Aanleg overstort Venne-west 3     

Aanleg interne overstorten/werventielen Grote-
traat / W. Alexanderstraat  

    

     

ELSHOUT     

Aanleg riolering d'Oultremontweg (het 
veilingterrein) 

    

     

VLIJMEN-NIEUWKUIJK     

Aanleg riolering Vlaamsche Hoeven (fietspad) o  700 mm ca. 250 m    

Aanleg riolering v.d. Venstraat e.o. o  700/900 mm ca. 92 m    

Vergroting riolering Wolput o  500 mm ca. 326 m (18)   

Verbetering riolering Onsenoortsestraat  o  800 mm ca. 15 m (106)   

Opheffen overstort Nieuwkuijksestraat  (1029)   

Opheffen overstort Venbroekstraat  (1038)   

Vervanging gemaal Tunnelweg     

Aanleg overstort Priemsteeg     

Aanleg riolering best. Vijfhoeven IV  o  900 mm  (1)   

Aanleg overstort Vijfhoeven IV   (3918)   

     

HAARSTEEG     

Aanleg riolering Pat v.d. Elsenstraat o  300 mm ca. 22 m  (25)   

Vergroting riolering M.v. Eschstraat / Ipperhoeve / 
M. Prinsenstraat 

o  500 / 600 / 
700 mm 

ca. 138 / 105 
/ 68  m 

(24 / 20 / 21)   

Vergroting c.q  afkoppelen  riolering 
Haarsteegsestraat 

o 4/5/600 mm ca. 1051m  (26/27/28)   

Vervanging gemaal De Hoeve      

Aanleg overstort Kavelingweg  (23)   

Aanleg riolering Kavelingweg o  300 / 600 / 
800  mm 

ca. 33 / 84 / 
74 m 

(23)   

    

OUDHEUSDEN    

Vergroting riolering div. locaties Oudheusden 0  600 mm ca. 150 m    

Aanleg riolering div. locaties Oudheusden 0  300/600 mm ca. 70 m   

Aanleg randvoorziening t.h.v. van Deelenstraat 340 m3    

Aanpassen div. overstorten Oudheusden/vesting 
Heusden. 

   

    

HERPT    

Gemaal Luttelherpt verhogen naar 25m³/h    

Afkoppelen div. locaties Herpt    

    

Overige    

Roolvervanging naar aanleiding van 
inspectieresultaten 

   

Totaal bedrag   6.116.000,00 
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Bijlage 10 

Overzicht belangrijkste financiële gegevens 
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Overzicht belangrijkste financiële gegevens  
 
1. Rioolrechtberekening (basisscenario) voor de periode 2004-2013 
 

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totaal aantal aansluit. 17650 17957 18137 18317 18497 18677 18857 19037 19217 19397

INVESTERINGEN excl. inflatie
rioolvervanging 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 618 690 763
maatregelen basisinspanning 7991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemalen bk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemalen mech/elec 88 115 61 6 80 126 146 0 0 37
persleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drukriool bouwkundig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drukriool pompen 14 0 0 0 40 7 0 0 0 11
randvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aansluiten buitengebied 2146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal investering (excl.inflatie) 11239 1115 1061 1006 1120 1133 1146 618 690 811

KAPITAALLASTEN excl. inflatie
rioolvervanging 66 133 199 266 332 399 465 506 552 603
maatregelen basisinspanning 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531
gemalen bk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gemalen mech/elec 6 13 18 18 23 32 41 41 41 44
persleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drukriool bouwkundig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drukriool pompen 1 1 1 1 4 4 4 4 4 5
randvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aansluiten buitengebied 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
kapitaalslasten u.h. verleden 960 928 896 864 832 800 768 736 704 672
Totaal kapitaallasten 1707 1749 1788 1822 1865 1908 1952 1961 1975 1997

EXPLOITATIELASTEN excl. inflatie
reinigen & periodiek onderhoud 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
rioolinspectie 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
overige exploitatieposten 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
onderzoek 156 50 50 50 50 50 50 50 50 50
kostenplaatsen 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Totaal exploitatie 685 579 579 579 579 579 579 579 579 579
Totaal lasten 2392 2328 2366 2401 2444 2487 2531 2540 2554 2576

Benodigd (EUR/aansl) 136 130 130 131 132 133 134 133 133 133

BATEN (EUR *1000)
Aantal aansluitingen 17650 17957 18137 18317 18497 18677 18857 19037 19217 19397
Voorstel (EUR/aansl.) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Berekende rioolbel. 1994 2029 2049 2070 2090 2111 2131 2151 2172 2192
Dekkingspercentage (%) 83 87 87 86 86 85 84 85 85 85
Overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal opbrengsten 1994 2029 2049 2070 2090 2111 2131 2151 2172 2192

Opbrengsten - lasten -397 -299 -317 -331 -354 -377 -400 -389 -383 -384
Rentebedrag 280 276 274 271 266 260 253 244 236 227
Saldo Reserve 4740 4717 4674 4613 4526 4410 4262 4117 3970 3813

CASH-FLOW (EUR *1000)
Uitgaven 11923 1694 1640 1585 1699 1712 1725 1197 1268 1390
Inkomsten 1994 2029 2049 2070 2090 2111 2131 2151 2172 2192
Inkomsten - uitgaven -9929 335 410 485 392 398 406 954 903 802  
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Bijlage 11 

Reacties van externe instanties 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

 

 



Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004 t/m 2008, ontwerp 

R001-4284338JAS-C02-U   

 

In deze bijlage is de schriftelijke reactie opgenomen van Rijkswaterstaat. 
 
Op 21 januari 2004 heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
Waterschap Aa en Maas. Het verslag van dit overleg is in deze bijlage opgenomen. 
 
Aan  

Gemeente Heusden 
Afdeling CCT 
t.a.v. dhr. O. van Limburg  
Postbus 10000 
5256 ZZ Heusden  
Contactpersoon Doorkiesnummer 

I. Gorlee 010-4026403 
Datum Bijlage(n) 

8 januari 2004 - 
Ons kenmerk Uw kenmerk 

AWE/2004 - 
Onderwerp  
Advies met betrekking tot het Gemeentelijk Rioleringsplan Heusden 2004-2008 
 

Op 8 december 2003 heb ik van u het (definitief) concept GRP ontvangen van de gemeente 
Heusden voor de periode van 2004-2008. In uw brief verzoekt u mij als wettelijk adviseur een 
reactie te geven over dit plan. 
 
Rijkswaterstaat beoordeelt het GRP, als zijnde de waterkwaliteitsbeheerder van de 
Rijkswateren, op de onderstaande onderwerpen: 
1. Basisinpanning 
2. Waterkwaliteitsspoor 
3. Riooloverstorten 
4. Ongezuiverde lozingen in het buitengebied 
5. Wvo-vergunningverlening 
6. Preventieve maatregelen 
7. Overige maatregelen 
8. Planvorming 
 
Op 8 januari 2004 heeft mevr. I. Gorlee telefonisch contact met u gehad over het genoemde 
plan. Hieronder volgt ons advies puntsgewijs: 
 
1) Basisinspanning 
Geen opmerkingen. 
 
2) Waterkwaliteitsspoor 
Geen opmerkingen. 
 
3) Riooloverstorten 
 
In uw gemeente zijn geen overstorten, of overige lozingspunten, welke op de Bergsche Maas 
lozen. 
 
4) Ongezuiverde lozingen in het buitengebied 
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Het beleid in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is erop gericht 
ongezuiverde lozingen danwel deels gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen 
door afvoer van afvalwater via het centrale gemeentelijk rioolstelsel naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Deze beleidslijn wordt zowel in de richting van de 
beleidsplannen als in de Wvo-vergunningverlening consequent gevolgd. 
 
In het GRP wordt aangegeven dat thans nog 14 woningen en/of bedrijven in het buitengebied 
gelegen zijn die niet zijn aangesloten op het rioolstelsel, maar lozen op de Bergsche Maas. Met 
de gemeente is overleg gevoerd over de 14 lozingen van de panden aan de Bakkersdam. 
Afgesproken is dat het huishoudelijke afvalwater van de panden, als ook de first flush van 
Bakkersdam no. 5-7, aangesloten wordt op mechanische riolering voor 1 januari 2005, indien 
de praktische uitvoering dit toelaat. 
 
Indien er sprake is van een nieuwe lozing zal de aanvraag getoetst worden aan de AMvB 
“Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater” waarin is aangegeven dat nieuwe lozingen op 
oppervlaktewater in principe niet worden toegestaan. Het bovenstaande geldt eveneens voor de 
huishoudelijke lozingen afkomstig van reeds afgemeerde woonschepen. Ten aanzien van 
nieuwbouw in niet gerioleerde gebieden verzoek ik u om geen bouwvergunning af te geven 
voordat er duidelijkheid is over inzameling en zuivering van het afvalwater. 
 
5) Wvo-vergunningverlening 
 
U heeft aangegeven dat er geen directe lozingen vanuit het rioolsysteem op oppervlaktewater 
plaatsvinden. Momenteel is een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewater daarom niet nodig.  
 
6) Preventieve maatregelen 
Geen opmerkingen. 
 
7) Overige maatregelen 
Geen opmerkingen.  
 
8) Planvorming 
Geen opmerkingen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft kunt u contact 
opnemen met mevr. Ing. I. Gorlee (tel. 010-402 6403) van de afdeling AWE. 
 
Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Emissies, 
 
drs. M. de Bruijn 
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gemeente Heusden 
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Omschrijving Actie door 
 

 

 
Opening 

De gemeente Heusden heeft op 8 december 2003 het waterschap 
Aa en Maas een concept ontwerp GRP 2004-2008 gestuurd. Naar 
aanleiding van vragen over dit ontwerp GRP is dit overleg gepland. 

 

Vragen 

Blz 6 bovenste alinea: overleg WS noodzakelijk 
Hieraan wordt toegevoegd dat bij eventuele wijzingen in het 
beleid overlegt zal worden met het Waterschap 
 
Ws De Maaskant wordt gewijzigd in Ws Aa en Maas 
 

Blz 10 Bijlage 1 reeds beschikbaar? 
De bijlage is bijgevoegd bij dit verslag 
 

Blz 17 3.3.2. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt toegevoegd de 
Watertoetsprocedure 
 

Blz 19 3.4.2. Heusdense kwaliteit, welke maatstaaf? 
De maatstaaf wordt beschreven in bijlage 5 en wordt 
getoetst volgens de NEN 3399 
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Alle gemalen op telemetrie, overstortmetingen ook? 
Daar waar de overstorten dicht bij de gemalen liggen zullen 
deze worden aangesloten op de gemaalcomputer (b.v. bij 
randvoorzieningen). De overige overstortmetingen worden 
uitgevoerd met losse tellers. 
 

Blz 20 BRB Drunen is nog niet afgerond 
Wordt aangepast naar voorjaar 2004 
 
Gescheiden principe: hier wordt geen genoemd en op blz 
13 6% 
De 6% slaat op verbeterd gescheiden stelsel. Dit zal 
verduidelijkt worden in het GRP 
 
Optimalisatie afvalwatersysteem: Zin ‘Het functioneren…?? 
Deze zin wordt aangepast 
 

Blz 21 Maatregelen emissiespoor: planning, middelen 
Ten aanzien van de maatregelen in het kader van het 
emissiespoor word de planning van het GRP-2 
aangehouden. Dit betekent dat deze 1-1-2005 gereed zijn. 
In dit GRP zijn de benodigde middelen daarvoor 
meegenomen. 
 

Blz 22 Aansluitvergunning 
Ws De Maaskant heeft nog geen aansluitvergunning 
verlangd van de gemeente. De aansluitvergunning zal uit 
het GRP gehaald worden. 
 

Blz 25 5e zin: Afkoppelen -> Afkoppelen van verhard oppervlak 
Waterkwaliteit die de burgers van Heusden wensen -> 
Deze zin wordt aangepast / verwijderd 
 
Ontwikkelen beleid afkoppelen 
De gemeente Heusden kiest ervoor om het afkoppelen 
alleen uit te voeren indien er overige maatregelen aan het 
riool uitgevoerd dienen te worden. Bijvoorbeeld: vervanging 
van riolering, maatregelen in het kader van het 
waterkwaliteitspoor en maatregelen in het kader van de 
klimaatontwikkeling. Omdat over de twee laatste 
maatregelen nog geen inzicht is in wat er dient te gebeuren 
zal voorlopig alleen afgekoppeld worden bij rioolvervanging. 
In het bodembeleidsplan is beleid opgenomen over 
wanneer er wel en wanneer er niet geïnfiltreerd mag 
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worden in de bodem. 
 

Blz 28 Tabel 4.3 is nog niet volledig 
De tabel is wel volledig, maar geeft alleen de bedragen aan 
die extra op de huidige begroting komen. 
 

Blz 30 De inspectieresultaten toetsen aan landelijke norm 
De inspecties worden uitgevoerd conform de NPR 3398 en 
NEN 3399. De gemeente Heusden heeft zijn eigen 
kwaliteitsmodel -> Bijlage 5 
 

Blz 31 Par. Inzamelstelsel voor regenwater 
Bij 2% wordt de doelstelling niet gehaald. 
Dit klopt voor argumentering zie antwoord bij Ontwikkelen 
beleid afkoppelen. 
 

Blz 34 Tabel 5.1 Maatregelen basisinspanning 
Deze kosten staan onder de systeemgerichte maatregelen 
 

Blz 37 5.5   2. Hydraulogisch neutraal 
Eerst wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van de 
klimaatverandering. Daarna zal er beleid ontwikkeld 
worden. 
 
5.5   3. WKS niet? 
De kosten als gevolg van het waterkwaliteitsspoor worden 
pas meegenomen wanneer bekend is welke  maatregelen 
genomen moeten worden. 
 
Wordt het rioolrecht bij de jaarlijkse evaluatie 
meegenomen? 
Ja, inderdaad, al zal dat niet altijd gelijk hoeven te leiden tot 
een aanpassing van het rioolrecht. 
 

Blz 45 3e bolletje Afkoppelen -> Afkoppelen van verhard oppervlak 
 

Blz 46 Het waterschap betreurt het dat de bouwverordening niet 
aangepast is. 
 

Blz 48 Het waterschap vraagt of er in de toekomst nog een 
waterplan opgesteld wordt. 
Vooralsnog heeft het college besloten het niet te doen. Er is 
ruimte binnen het GRP om een watervisie / plan op te 
stellen. 


