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Samenvatting 
 
Een van de maatregelen uit de nota Schoon Water is de aanleg van nvo’s (natuurvriendelijke oevers). 
Doel van de aanleg en het onderhoud van nvo’s in de Reeuwijkse plassen is het verbeteren van de 
ecologische waterkwaliteit. In KRW termen: een betere score op de maatlatten voor parameters 
vegetatie, macrofauna en vis bereiken. De totale KRW opgave is 19,8 km natuurvriendelijke oever. 
Hiervan is ongeveer acht kilometer al aanwezig. Bij een deel van deze acht kilometer zijn aanvullende 
maatregelen nodig.  

De nvo’s worden op eigendom van particulieren en andere overheden aangelegd. Omdat het nog niet 
zeker is met welke eigenaren we definitief tot akkoord komen en de nvo’s gefaseerd in tijd worden 
aangelegd, maken we meerdere projectplannen. In dit projectplan gaat het om ca. 1165 meter in de 
plas Gravekoop (de noordzijde van de Kerfwetering). De kosten voor de aanleg worden betaald door 
Rijnland en het Rijk. De onderhoudskosten worden betaald door Rijnland. 

De realisatie van de natuurvriendelijke oevers zorgt voor verbetering van de ecologische 
waterkwaliteit, maar heeft ook invloed op de omgeving. Daarbij proberen we overlast zo veel mogelijk 
te voorkomen of, als dit niet kan, te beperken.  

Schade aan aanwezige (beschermde) soorten flora- en fauna voorkomen we door te werken volgens de 
gedragscode flora en fauna voor waterschappen en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen flora- en 
faunawet van Rijnland. Daarnaast werken we volgens de voorschriften uit de Flora en Fauna 
ontheffing. 

Gezien de in het gebied liggende wegen dient met grote zorg te worden gekeken naar de op- en 
overslag en het transport van de materialen. Bij het opstellen van het contract voor de aannemer gaan 
we zorgvuldig om met het toestaan van transport in het gebied. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het project 

1.1.1 Projectomschrijving Schoon en Mooi  

Helaas is de kwaliteit van het water in de Reeuwijkse plassen niet optimaal. De flora en fauna zijn 
eenzijdig, de veelal verharde oevers bieden onvoldoende kans voor waterplanten, het water is troebel 
en regelmatig is er teveel algenbloei.  

Dit wordt veroorzaakt door een complexe combinatie van elkaar versterkende mechanismen. Een 
belangrijke factor is de instroom van voedingsstoffen (zoals stikstof en fosfaat) uit de omliggende 
polders. Deze voedingsstoffen stimuleren algenbloei. Planten worden verstikt in het zuurstofarme 
water en kunnen niet goed groeien op de harde oevers. Vooral brasem gedijt in dergelijke 
omstandigheden. Brasem woelt de bodem van de plas om. Op die manier wordt het water nog minder 
helder en lossen extra voedingsstoffen uit de bodem op in het water. Zo wordt de bestaande situatie 
van troebel, voedselrijk water versterkt. Doordat alle plassen met elkaar verbonden zijn, wordt er 
water uitgewisseld tussen de plassen en kunnen de losse plassen zich niet herstellen. Kortom: een 
complexe probleemsituatie. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland staat voor schoon water in de regio en wil dus graag de 
waterkwaliteit in het Reeuwijkse plassengebied verbeteren. Het einddoel is een goed functionerend 
watersysteem van tamelijk helder tot helder, matig begroeid, voedselarm (en dus algenarm) water met 
daarin vooral baars, snoek en blankvoorn, en begroeide oevers die insecten en vogels aantrekken. 

De gewenste situatie is in beginsel bereikt als er (1) voldoende waterplanten zijn om het water helder 
te houden en als deze in staat zijn zich in het gebied te vestigen (2) als de beoogde vissoorten hun thuis 
in dit milieu hebben gevonden. Naarmate de biodiversiteit groter wordt, wordt het risico dat het 
systeem terugvalt in de oude ongewenste situatie (troebel water en onvoldoende kwaliteit) kleiner. 

Omdat ecosystemen zich moeilijk laten sturen, is er, mede in het kader van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW), een samenhangend pakket van maatregelen vastgesteld dat ingrijpt op alle mogelijke 
oorzaken van de huidige situatie. Omdat enkel één aspect aanpakken naar verwachting te weinig 
invloed zal hebben.  

Een beschrijving van het totale uitvoeringsplan voor de Reeuwijkse plassen is te vinden in de notitie 
“Schoon en Mooi - Uitvoeringsplan Reeuwijkse plassen en omstreken”, vastgesteld in december 2009. 

1.1.2 Projectomschrijving Aanleg Natuurvriendelijke oevers Reeuwijkse plassen 

Aanleg, onderhoud en verbeteren van de al aanwezige natuurvriendelijke oevers is een van de 
projecten binnen het totale uitvoeringsplan Schoon en Mooi. De totale KRW opgave is 19,8 km 
natuurvriendelijke oever. Omdat er al bijna acht kilometer nvo aanwezig is, wordt er twaalf kilometer 
natuurvriendelijke oever, verspreid over de plassen, aangelegd. Daarnaast wordt een deel van de al 
aanwezige natuurvriendelijke oevers verbeterd.  

Doel van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers is het verbeteren van de ecologische 
waterkwaliteit. In KRW termen: een betere score op de maatlatten voor parameters vegetatie, 
macrofauna en vis bereiken.  
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1.1.3 Projectgebied 

Het projectgebied, de Reeuwijkse Plassen, is weergegeven met zwarte lijn in onderstaande afbeelding.  

 
 

De nvo’s worden aangelegd op eigendom van particulieren en andere overheden. Rijnland verwacht 
bij ongeveer 60 eigenaren tot aanleg over te gaan en verbeteringen aan de oevers uit te voeren. Dit 
gebeurd in een aantal tranches in de periode 2012- december 2014. De precieze locaties waar dit 
projectplan betrekking op heeft, staan in bijlage 3.  

De natuurvriendelijke oevers waar dit projectplan betrekking op heeft, worden in de legger 
opgenomen (zie ook paragraaf 4.7).  
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1.2 Waarom een projectplan? 

Voorheen vroeg een waterbeheerder een keurontheffing/keurvergunning aan bij de aanleg van een 
eigen werk. Met de komst van de Waterwet moet Rijnland, als waterbeheerder, bij aanleg of wijziging 
van een waterstaatswerk een projectplan opstellen (artikel 5.4, eerste lid). Omdat een 
natuurvriendelijke oever een waterstaatswerk is, is ten behoeve van dit project een projectplan 
opgesteld.  

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan ten minste te bevatten: 

 een beschrijving van het betrokken werk, 
 de wijze waarop het wordt uitgevoerd,  
 een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken 

van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk te bevatten. 
 

1.3 Leeswijzer 

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele 
verantwoordelijkheden en het staande beleid van Rijnland genomen moeten worden om het project 
‘Aanleg natuurvriendelijke oevers Reeuwijkse Plassen’ te realiseren. Bovendien geeft het projectplan 
inzicht in de consequenties van deze maatregelen voor derden. 

Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de projectlocatie. In dit hoofdstuk is ook de aanleiding van dit project 
en de doelstelling van het project uiteengezet. In hoofdstuk 2 zijn de kaders van het project beschreven 
en getoetst aan wetten, beleid en regelingen. 

In hoofdstuk 3 wordt het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is 
gebaseerd. In hoofdstuk 4 komt de wijze van uitvoering aan bod. Hoofdstuk 5 gaat in op de financiële 
consequenties voor alle betrokken partijen. Ook wordt de nadeelcompensatieregeling van Rijnland 
beknopt uitgelegd. Het toekomstige beheer en onderhoud van het projectgebied wordt in hoofdstuk 6 
beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan 
vast te stellen.  
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2. Wetten, regels en kader 
 

2.1 Rijnlands beleid 

Bij de realisatie van het project ‘Aanleg natuurvriendelijke oevers Reeuwijkse Plassen’ is volgend 
beleid relevant: 

 Keur 2009 
 Algemene regel 9: Natuurvriendelijke oevers (vastgesteld op 10 mei 2011) 
 Beleidsregel 5 Dempingen (vastgesteld op 10 mei 2011) 
 Beleidsregel 7 Kunstwerken (vastgesteld op 10 mei 2011) 

 
De betreffende beleidstukken zijn van invloed geweest op de gemaakte keuzes met betrekking tot het 
ontwerp. Binnen het project wordt er niet afgeweken van het Rijnlandse beleid, zoals verwoord in de 
Keur 2009, de beleidsregels en de algemene regels. 

2.1.1 Algemene regel 9: Natuurvriendelijke oevers 

In deze beleidsregel staan voorwaarden met betrekking tot de vooroeververdediging, talud, oude 
beschoeiingen, meldingsplicht. Met uitzondering van artikel 2 wordt aan alle voorwaarden voldaan. 
Artikel 2 betreft het in stand houden van het bestaande nat profiel van de watergang. Een uitzondering 
hierop is mogelijk, hetgeen is vastgelegd in beleidsregel 5, art. 14 (zie hieronder). 

2.1.2 Beleidsregel 5 dempingen 

Bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oever, wordt een flauw talud onder water aangebracht. Het 
kan zijn dat een gedeelte aangevuld wordt tot boven de waterlijn om de oever in stand te houden en/of 
goed te kunnen blijven onderhouden. Hierdoor kan het zijn dat water gedempt wordt wat normaliter 
moet worden gecompenseerd. De reden waarom om in dit geval een beperkte demping kan worden 
toegestaan, voldoet aan de criteria die zijn gesteld bij de een uitzonderingsbepaling voor o.a. de 
Reeuwijkse plassen. Daarom geldt binnen dit project geen compensatieverplichting. Zie hiervoor 
artikel 14: uitzonderingsbepaling polderplassen:  

Artikel 14: uitzonderingsbepaling polderplassen  

In de polderplassen Nieuwkoopse Plassen, Reeuwijkse Plassen en Langeraarse Plassen kan zonder 
compensatie een beperkte hoeveelheid wateroppervlak worden gedempt, indien met deze demping 
andere doelstellingen vanuit het integraal waterbeheer worden gediend. 

Toelichting artikel 14: uitzonderingsbepaling polderplassen 

In de peilgebieden waarin de Nieuwkoopse Plassen, Reeuwijkse Plassen en Langeraarse Plassen zijn 
gelegen, is het bergend wateroppervlak zo groot dat dempingen van een beperkte omvang die 
bijdragen aan de verbetering van andere waterdoelstellingen, verwaarloosbare gevolgen voor de 
waterkwantiteit hebben. Daarbij moet worden gedacht aan: 

 het beperken van de strijklengte en/of het beperken van de uitwisseling van water door de aanleg 
of herstel van een compartimenteringsdam; 

 de aanleg van natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld in de vorm van legakkers. 
Dit beleid geldt niet bij plassen op boezemniveau, omdat het bergend vermogen van deze plassen een 
onmisbaar onderdeel vormt van het bergend vermogen van het gehele boezemsysteem. 

In Artikel 14 staat dat de uitzonderingsbepaling niet geldt voor plassen op boezemniveau. Omdat de 
Reeuwijkse plassen niet tot de boezem behoren, mogen we in dit project uitgaan van de 
uitzonderingsbepaling.  

Bij de aanleg en verbetering van de nvo’s wordt het talud onder water waar nodig aangevuld. 
Aanvullingen boven water (= demping) vinden alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de nvo, 
bijv. voor stabiliteit van de nvo, effectiever beheer/onderhoud en de aanleg van significant meer 
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meters nvo. Als aanvulling op de regel over dempingen hebben we in de ontwerpen aangegeven dat 
het oevergedeelte tussen de ingemeten bestaande oever (in de ontwerptekeningen, is deze aangegeven 
als een blauwe lijn) en de zone die Rijnland onderhoudt (in de ontwerptekeningen aangegeven als 
‘Beheerzone Rijnland’) oevervegetatie/riet moet blijven, zodat dit gedeelte een natuurlijke inrichting 
behoudt (geen recreatieve of andere bestemming krijgt).  

2.1.3 Beleidsregel 7 Kunstwerken 

Beleidsregel 7 gaat over de aanleg van nieuwe (kunst)werken in de kernzone van oppervlaktewateren: 
zoals meerpalen, duikers, (aanleg)steigers, insteekhavens en aquaducten. In beleidsregel 7 wordt een 
aantal voorwaarden gesteld waar steigers aan moeten voldoen; bijvoorbeeld voorwaarden ten aanzien 
van de maximaal toegestane afmetingen (artikel 17). Hieronder wordt toegelicht waarom er beperkingen 
worden opgelegd.  
 

Maximale oppervlakte 
De Europese Kader Richtlijnwater (KRW) streeft naar een schoon, gezond en duurzaam gebruik van 
water. Om aan deze KRW-doelstellingen te kunnen voldoen is het van belang dat de fysisch-chemische 
waterkwaliteit in orde is en er voldoende ontwikkelingskansen voor de ecologie (oever- en 
watervegetatie en fauna) aanwezig zijn. Om deze ontwikkelingskansen te kunnen bieden is het van 
belang dat er in het watersysteem zo min mogelijk overkluizingen aanwezig zijn. 
 
Er is echter ook een sterke maatschappelijke behoefte om uit recreatief oogpunt overkluizingen zoals 
steigers en dergelijke aan te leggen. Beide belangen zijn in principe tegenstrijdig aan elkaar, maar 
door beperkingen te stellen aan de afmetingen van steigers (zie de maatvoeringen in artikel 17), wordt 
aan de ene kant de invloed van overkluizingen op de fysisch-chemische waterkwaliteit en ecologie zo 
veel als mogelijk geminimaliseerd terwijl aan de andere kant toch een overkluizing mag worden 
aangelegd. 
 
Waarom zijn overkluizingen vanuit ecologisch oogpunt nadelig? Om te beginnen dekt een overkluizing 
een oever en/of open water (gedeeltelijk) af. Op verschillende manieren is dit lokaal nadelig voor de 
ecologische waterkwaliteit. Zo verlaagt een overkluizing de toegankelijkheid van het oppervlaktewater 
voor dieren die deels in of op het water leven, zoals watervogels, amfibieën etc. Overkluizingen 
beperken daarnaast de lichtinval, wat de groei van oevervegetatie en waterplanten beperkt of zelfs 
onmogelijk maakt. Dat is een bezwaar omdat de aanwezigheid van oever- en waterplanten van groot 
belang is voor waterdieren en vissen. Door verminderde lichtinval vindt bovendien weinig productie 
van organisch materiaal en daarmee zuurstof plaats; dit verstoort het ecologische evenwicht tussen 
opbouw en afbraak en beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. Een verslechterde zuurstofhuishouding in 
het water is het gevolg. 
 

In beleidsregel 7 wordt verwezen naar de Keur. Op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b) is het 
zonder vergunning van het bestuur verboden in, op, onder en/of boven waterstaatswerken en hun 
beschermingszone werkzaamheden te verrichten en werken of opgaande (hout)beplanting aan te brengen 
of te hebben, dan wel aanwezige (hout)beplanting te verwijderen. Hieronder is ook begrepen het 
aanbrengen en hebben kunstwerken. In andere woorden: Het is zonder vergunning verboden om boven 
een natuurvriendelijke oever een steiger te hebben of te plaatsen.  
 
Omdat Rijnland graag oevers wil aanleggen op eigendom van particulieren, maar zij niet van 
particulieren kunnen vragen hun huidige steiger weg te halen handelen we als volgt.  
Als er momenteel een steiger aanwezig is, zal Rijnland de natuurvriendelijke oever indien mogelijk 
rondom de steiger aanleggen en de strook grond onder en vlak rondom de steiger vrijhouden. Waar dit 
niet mogelijk is wordt in enkele gevallen wel eenzelfde talud aangebracht als onder de nvo. In het 
gedeelte van de oever onder en nabij de steiger worden geen planten ingezaaid en dit deel van de oever 
beschouwen we niet als nvo en wordt ook niet als zijnde 'natuurvriendelijk' in de legger opgenomen. 
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Door op deze manier te handelen, houden we binnen dit project rekening met de regels en met de 
gebruikersfunctie van eigenaren.  
 
Steigers in een later stadium 
Het hebben of aanbrengen van een steiger boven een nvo, is volgens de Keur 2009 zonder vergunning 
verboden. Rijnland heeft dit bij het doornemen van het ontwerp met de eigenaar besproken. Wanneer 
eigenaren de mogelijkheid willen behouden in de toekomst een steiger te kunnen aanleggen, is een deel 
van de oever niet natuurvriendelijk ingericht zodat eigenaren op deze plek in de toekomst (zelf) een 
(aanleg)steiger kunnen aanleggen. Dit gebeurt door een gedeelte niet in te zaaien en het gedeelte van de 
oever niet natuurvriendelijk in te richten. Steigers die in een later stadium worden aangelegd, zullen bij 
aanvraag worden getoetst aan het dan geldende beleid en de staat van de oever op dat moment. Wanneer 
er sprake is van een dichtgegroeid talud dat als natuurvriendelijk kan worden aangemerkt, is Rijnland bij 
het verlenen van vergunningen zeer terughoudend en worden alleen steigers toegestaan die minimale 
negatieve effecten hebben op de natuurvriendelijke oever. 
 

2.2 Gemeentelijk beleid 

Er is/wordt een omgevingsvergunning bij de gemeente Reeuwijk- Bodegraven aangevraagd (zie ook 
paragraaf 4.4).  
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3. Project beschrijving 

3.1 Eisen en randvoorwaarden 

De randvoorwaarden (eisen) voor het project zijn: 

1) Het ontwerp van de nvo’s voldoet ten minste aan Rijnlands subsidie-eisen (zie 3.1.1.) 
2) Aanvullende eisen nvo’s KRW (zie 3.1.2.) 
3) Het project voldoet aan Rijnlands beleid. 
4) Het project voldoet aan landelijke wetgeving (o.a. Flora en Fauna wet) 
5) Oevers moeten onderhoudbaar zijn (technisch/financieel) 
6) In december 2014 is de aanleg van de nvo’s gereed  
7) Ontwerp en aanleg gebeurt in afstemming met eigenaren 
8) Rijnlandse normen voor materiaal gebruik worden gevolgd 
9) De oevers komen in de legger te staan, met de daarbij behorende onderhoudsplichtige. In het 

contract is opgenomen dat Rijnland de oevers onderhoud. De eigenaar kan iedere vijftien jaar 
ervoor kiezen om het onderhoud voortaan zelf uit te voeren.  

3.1.1 Het ontwerp van de nvo’s voldoet ten minste aan Rijnlands subsidie-eisen  

Een natuurvriendelijke oever moet aan bepaalde uitgangspunten voldoen om meerwaarde te hebben 
voor de ecologische waterkwaliteit. Rijnland stelt enkele eisen en randvoorwaarden aan de nvo’s die 
Rijnland gaat aanleggen op particulier eigendom in de Reeuwijkse Plassen. Dit zijn dezelfde eisen 
zoals Rijnland die stelt als derden met Rijnland subsidiegeld een oever wil aanleggen. De 
uitgangspunten voor subsidieverlening staan hierna beknopt weergegeven en zijn uitgebreid 
beschreven in de verordening subsidies natuurvriendelijke oevers 2009 (inclusief toelichting en 
bijlagen. 

  Eis subsidie Rijnland voor 
nvo’s 

Aanvullende eisen  
 nvo’s Reeuwijkse Plassen 

1 Helling van flauw talud Maximaal 1:3  
2 Waterdiepte achter 

vooroeververdediging 
Minimaal 50 cm  

3 Plaats van flauw talud Tussen waterlijn / oever en 
vooroeververdediging 

 

4 Breedte van flauw talud Minimaal 150 cm Tussen 300 en 400 cm 
(Totale breedte nvo is 
minimaal 300 cm waarvan 
100 cm droge oever mag 
zijn) 

5 Helling overige deel talud 
boven water 

Bij voorkeur 1:3, maximaal 1:2 
tot 1:1 bij grote drooglegging of 
ruimtegebrek 

 

6 Afstand tussen openingen 
in vooroeververdediging 

Maximaal 50 meter  

7 Afmeting van openingen in 
vooroeververdediging 

Minimaal 1 meter breed; 
Minimaal 30 cm diep 

Idem incl. extra 
palenrij/damwand ter talud 
bescherming 

8 Eigenschappen toplaag 
oevertalud 

Begroeibaar materiaal: stevig en 
weinig suspenderend 

 

9 Beplanten  Aanplanten vegetatie 1m 
in natte deel en 1m in 
droge deel. 

10 Materiaal 
vooroeververdediging 

Stevig, niet uitlogend  

11 Steigers e.d. Voldoen aan eisen Rijnland  



PROJECT 92437 

Hoogheemraadschap van Rijnland   12 

3.1.2 Het ontwerp van de nvo’s voldoet ten minste aan aanvullende eisen nvo’s KRW 

Naast de minimale eisen zijn er afwijkende eisen die Rijnland hanteert voor de oevers die binnen dit 
project in de Reeuwijkse plassen worden aangelegd. Deze eisen staan in bovenstaande tabel genoemd 
en worden hieronder uitgelegd. 
 
Breedte flauw talud  
Oevervegetatie telt mee voor de KRW als er sprake is van hoog emergent opgroeiende vegetatie (riet) 
die vanaf het 'drogere' deel (net boven de waterlijn) overgaat naar het 'natte' deel (onder de waterlijn); 
In 2009 hebben Arcadis en Roelf Pot in een gezamenlijk rapport geadviseerd dat voor een goede 
ontwikkelde “KRW-oever” minimaal 1 meter droog en 2 meter natte oever beschikbaar moet zijn. Dit 
is de breedte die algemeen (ook binnen Rijnland) nodig wordt geacht om een levensvatbare 
natuurvriendelijke oever te kunnen bereiken. De minimale breedte van 3 meter is dus géén eis 
vanuit de KRW, maar meer een ervaringsgetal. De oever kan maximaal 4,5 meter breed worden omdat 
onderhoud vanaf het water mogelijk moet zijn.  
 
Vooroeververdediging 
Om bij te dragen aan de ecologische kwaliteit van het water moet de natuurvriendelijke oever 
onderdeel zijn van de plas. Dat betekent dat de oever bereikbaar moet zijn voor dieren en planten die 
in de watergang leven. Uitwisseling van water tussen de plas en de oever moet mogelijk zijn. Dit zorgt 
enerzijds voor de bereikbaarheid van de oever voor dieren en planten en anderzijds voor verversing 
van het water in de oever. Ophoping van organisch materiaal en slib in de oever worden hierdoor 
verminderd wat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in het oevermilieu. Achter (of voor) deze 
openingen brengen we als taludbescherming – een extra palenrij/damwand -  aan om erosie van de 
natuurvriendelijke oever te voorkomen. 
 
Beplanten 
Roelf Pot/Arcadis heeft aangegeven dat voor een goede ontwikkeling van de oever minimaal 1 meter 
droog en 1 meter van de natte oever aangeplant moet worden. Wanneer een oever goed is ontworpen 
en goed is aangelegd, is er direct na de aanleg een talud aanwezig dat de potentie heeft om begroeid te 
raken met een diverse oeverbegroeiing. Bij oplevering van het werk moet het (niet aangeplante deel) 
van de oever (ook) goed begroeibaar zijn, maar hoeft nog niet geheel begroeid te zijn. De gewenste 
vegetatie komt tot stand doordat de aangeplante oeverplanten doorgroeien naar het dieper deel. De 
oever zal niet vol beplant worden om zo andere soorten ook te laten ontkiemen. 
 

3.2 Uitgevoerde onderzoeken 

Voor de uitvoering van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

- Inventarisatie en beoordeling van vegetatie en oevers in de Reeuwijkse Plassen (Arcadis en 
Roelf Pot, 2009), Dit onderzoek was nodig om de KRW opgave te bepalen en te bepalen 
welke oevers al natuurvriendelijk zijn.  

- Flora en Fauna onderzoek (zowel bureaustudie als veldonderzoek) 
- Aanvullend onderzoek naar de leefomgeving van de waterspitsmuis 
- Toetsing Natuurbeschermingswet 1998 
- Toetsing ecologische hoofdstructuur 
- Pilot mechanisch onderhoud (om te kunnen bepalen met welk materieel nvo’s het beste 

onderhouden kunnen worden en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn).  
- Landmeetkundig onderzoek; bepalen hoogteligging en waterbodemdiepte bestaande situatie 
- Niet gesprongen explosieven onderzoek  

 

De volgende onderzoeken zijn niet uitgevoerd: 

- Waterbodemonderzoek is niet uitgevoerd omdat we schone grond zullen gebruiken en 
hierdoor geen onderzoek hoeven te verrichten naar de kwaliteit is van de ontvangende 
waterbodem.  
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- Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat er bagger wordt verplaatst. Wanneer grond of 
baggerspecie niet wordt bewerkt en, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities 
opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht, is er sprake van tijdelijke uitname. Bij 
tijdelijke uitname worden in het Besluit bodemkwaliteit geen verplichtingen gesteld. Dit is 
dus toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en 40), toetsing aan de functie (onder 
meer artikel 59) en melding (artikel 42). Aanvullend onderzoek is dus niet nodig bij het 
verplaatsen van grond/ bagger. 

- Bureaustudie naar aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden. Aangezien bij 
de realisatie van de natuurvriendelijke oevers de bestaande oevers zoveel mogelijk in tact 
gehouden worden is de verwachting dat aanvullend archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk is. 

 

3.3 Project 

Nvo’s zijn er in verschillende soorten en maten. Omdat we in dit project op grote schaal nvo’s gaan 
aanleggen, hebben we principe ontwerpen gemaakt. Bij het maken van principe ontwerpen, hebben we 
lering getrokken uit eerder aangelegde oevers in de Reeuwijkse plassen. Binnen het project hebben we 
gekozen voor 5 typen nvo’s. Allen voldoen aan de (aanvullende) regels van Rijnland. Deze ontwerpen 
zijn het uitgangspunt/ de basis voor het definitieve ontwerp met de eigenaren. In bijlage 2 staan deze 
principe ontwerpen beschreven. In bijlage 3 staan de locaties waar de nvo’s worden aangelegd. In 
bijlage 4 zijn de principe ontwerpen toegepast op de verschillende locaties. Indien er is afgeweken van 
deze principe ontwerpen dan is dat op deze ontwerptekeningen aangegeven.  

Om de nvo’s aan te leggen voert Hoogheemraadschap van Rijnland diverse werkzaamheden uit: 

Bij nieuw aan te leggen oevers gaat het om: 

- Indien nodig verplaatsen van bagger 
- Plaatsen van een vooroeververdediging om de oever te beschermen tegen golfslag. De 

gebruikte constructie is afhankelijk van de ligging van de oever en moet goed berekend zijn 
op de slappe veenbodem en de krachten van water. Er zijn verschillende constructies van 
vooroeververdedigingen mogelijk: Gesloten enkele palenrijen; Dubbele verspringende 
palenrijen met houten planken/schotten of wilgentenen/rijshout daartussen. 

- Aanbrengen van grond (talud 1: 3) zodat er een geleidelijke overgang ontstaat van land naar 
water en planten en dieren een goede leefomgeving vinden.  

- Indien nodig aanbrengen doek van geotextiel 
- Aanbrengen van beplanting 

 
Om de huidige nvo’s te verbeteren worden een of meerdere van bovenstaande werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze verbeteringen zien we als een aanpassing van het waterstaatswerk (m.u.v. 
aanbrengen bescherming tegen ganzen en muskusratten, wat we zien als onderhoudswerkzaamheden) 
en zijn ook in dit projectplan opgenomen. 

Daarnaast beschermen we de nvo tegen ganzen en muskusratten. Dit doen we door gaas en 
muskusrattenvallen aan te brengen. Deze bescherming beschouwd Rijnland als 
onderhoudsmaatregelen, maar worden, indien nodig, met de aanleg ook al meegenomen.  
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Foto 1 Impressie van een nvo in de luwte  Foto 2: Impressie van een nvo op de wind  
 

3.4 Overige aspecten 

De realisatie van de natuurvriendelijke oevers zorgt voor verbetering van de ecologische 
waterkwaliteit, maar heeft ook invloed op de omgeving. Daarbij proberen we overlast zo veel mogelijk 
te voorkomen of, als dit niet kan, te beperken. 

Schade aan aanwezige (beschermde) soorten flora- en fauna voorkomen we door te werken volgens de 
gedragscode flora en fauna voor waterschappen en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen flora- en 
faunawet van Rijnland. Daarnaast werken we volgens de voorschriften uit de Flora en Fauna 
ontheffing.  

Bij het aanbrengen van de natuurvriendelijke oevers in de Reeuwijkse plassen zullen materialen, 
beplanting en grond van buiten het werkgebied worden aangevoerd. Gezien de kwetsbaarheid van het 
gebied en de in het gebied liggende wegen dient met grote zorg te worden gekeken naar de op- en 
overslag en het transport van de materialen als ook het materieel en personeel. Bij het opstellen van 
het contract voor de aannemer gaan we zorgvuldig om met het toestaan van transport in het gebied. De 
aannemer moet rekening houden met de wettelijk bepalingen. 

Transport over de wegen binnen het project gebied moet zo beperkt mogelijk blijven. Met betrekking 
tot het vervoer over de weg dient dit te worden beperkt tot kleinere voertuigen met een beperking in 
as-last en voertuigbreedte. In verband met overlast en verstoring van de rust dient het transport ook in 
aantal en misschien zelfs in tijd te worden beperkt. 

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de 
veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, doen we een Klic melding voor we een 
oever willen aanleggen. Ook bevragen we de eigenaar naar informatie over kabels en leidingen. 
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4. Wijze van uitvoering 

4.1 Project  

Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever wordt er eerst een vooroeververdediging aangebracht 
(palen in de grond gebracht). Vervolgens brengen we een talud aan door grond aan te brengen. Daarna 
wordt er beplanting aangebracht.  

4.2 Planning 

Rijnland verwacht in totaal bij ongeveer 60 eigenaren tot aanleg over te gaan en verbeteringen aan de 
oevers uit te voeren. De oevers worden in de periode 2012- eind 2014 aangelegd/ verbeterd. De oevers 
waar we gaan aanleggen zijn verdeeld in verschillende tranches. In dit projectplan gaat het om ca. 
1165 meter. De globale werkzaamheden van tranche 4, waar dit projectplan betrekking op heeft zijn: 

Planning   
Voorbereiding & Contractfase  2011-2013 
Besteksfase 2e kwartaal 2013 
Aanbesteding en gunning 3e kwartaal 2013 

Uitvoering 
2e helft 2013 – 4e kwartaal 
2014 

 

4.3 Samenwerking 

4.3.1 Kadastraal eigenaar 

De nvo’s worden aangelegd op de percelen van eigenaren. Zowel de eigenaren als Rijnland, staan 
beide achter de aanleg/verbetering van de nvo’s zoals deze in bijlage 4 zijn voorgesteld. De eigenaar 
en Rijnland hebben ieder eigen verantwoordelijkheden en taken. Zo is Rijnland verantwoordelijk voor 
de aanleg en het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers (in ieder geval voor de eerste 15 jaar. De 
eigenaar heeft daarna de mogelijkheid om zelf het onderhoud uit te voeren). De eigenaar zal Rijnland 
niet hinderen om de aanleg- onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De gemaakte afspraken 
zijn onderling vastgelegd in een contract.  

4.3.2 Eigenaar aangrenzend perceel 

De aan te leggen nvo’s grenzen aan percelen van andere ingelanden. Tijdens de 1 op 1 gesprekken 
attendeert Rijnland de eigenaar erop om de buren te informeren over de plannen. Rijnland treedt niet 
met de buren in overleg.  

4.3.3 Gemeente 

De plannen zijn besproken met de gemeente Reeuwijk- Bodegraven.  

4.3.4 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Het Flora en Fauna onderzoek is afgerond. Er is een Flora en Fauna ontheffing verleend.  

4.3.5 Intern Rijnland 

Het project is intern binnen Rijnland besproken. De afdeling Watersysteembeheer is akkoord met de 
definitieve ontwerpen in relatie tot onderhoud. De oevers zullen worden overgedragen aan en 
onderhouden door BWS conform het onderhoudsplan. 

De afdeling Beleid is akkoord met de ontwerpen in relatie tot de ecologie. 

Het projectplan is akkoord bevonden door de afdelingen Plantoetsing en Vergunningverlening en 
Plannen en Projecten. 





 

  

4.4 Vergunningen, ontheffingen 

In het overzicht staan de verschillende vergunningen die in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase 
mogelijk nodig zijn voor de uitvoering van het project.  
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 Vergunningenoverzicht  

1 

Ontheffing Flora- en 
Faunawet 
(omgevingsvergunning) 

Gemeente 
Reeuwijk 

Flora- en Faunawet 
(WABO) 

Het uitvoeren van werkzaamheden, 
waarbij evt. beschermde plant- en 
diersoorten worden verstoord.  

4 a 6 maanden We nemen de voorwaarden en eisen uit de 
ontheffing in acht.  

2 

Vergunning 
(omgevingsvergunning) 

Gemeente 
Reeuwijk 

Natuurbeschermings
wet ‘98 (WABO) 

Verstoren van Natura 2000 
gebieden 

13 weken 
(mogelijke 
verlenging 13 
weken) 

n.v.t. 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat 
negatieve effecten met zekerheid worden 
uitgesloten. Een vergunning is niet 
noodzakelijk.  

3 

Ontheffing 
(omgevingsvergunning) 

Gemeente 
Reeuwijk 

Wet Ruimtelijke 
Ordening / 
Provinciale 
verordening 
(WABO) 

Aantasten Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) 

13 weken 
(mogelijke 
verlenging tot 26 
weken)  
(+ 6 weken 
bezwaar/ beroep) 

n.v.t. 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat deze 
vergunning niet nodig is. 
De aanleg en beheer van de nvo’s veroorzaken 
geen areaal verlies of versnippering van de 
EHS. De waarden en kenmerken zoals 
beschreven in de natuurdoelen worden niet 
angetast maar juist versterkt.  

4 

Watervergunning Hoogheemraad
schap van 
Rijnland 

Waterwet Alle werkzaamheden en/of 
wijzigingen aan/in/bij/op/naast 
waterstaatswerken 

8 weken    

5 

Omgevingsvergunning Gemeente 
Reeuwijk 

WABO Aanleggen van taluds, plaatsen en 
verwijderen van oeverconstructies 
(beschoeiing, steigers en 
dergelijke) 
Verwijderen van rietkragen (geen 
onderhoud). Plaatsen van tijdelijke 
bouwwerken. Werken in strijd met 
de APV 

Regulier 8 weken 
(6 weken 
verlenging 
mogelijk) 
Uitgebreid 26 
weken (6 weken 
verlenging 
mogelijk) 

De procedure voor een omgevingsvergunning 
loopt momenteel. 
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6 

Melding (bij 
Bodemplus, tenzij 
uitgezonderd cf. BBK) 

Ministerie van 
V&W/ 
Provincie/ 
Gemeente/ 
Waterschap 

Besluit 
Bodemkwaliteit 

Toepassen baggerspecie t/m klasse 
B (schoon tot niet ernstig 
verontreinigd) 

5 werkdagen Voor toepassen van schone grond achter de 
vooroeververdediging.  
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen). 

7 

Geleidebiljet VROM   Transport van schone 
grond/baggerspecie 

Niet van 
toepassing 

Transport van schone grond dient vergezeld te 
gaan van een geleidebiljet dat door de 
ontdoener van de grond wordt ondertekend 
(www.beurtvaartadres.nl) 
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen). 

8 

Ontheffingen, 
Verkeersbesluit 

Ministerie 
V&W/ 
Provincie/ 
Gemeente/ 
Havenschap 

Scheepvaart-
verkeerswet 

Ontgraven/Vervoer met nat 
materieel 

3 maanden Voor bijvoorbeeld, ligplaats, verankering, etc. 
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen). 

9 

Verkeersbesluit Wegenverkeers
wet - 
Wegenverkeers
wet - Besluit 
administratieve 
bepalingen 
inzake het 
wegverkeer 
(BABW) 

Wegenverkeerswet 
Wegenverkeerswet - 
Besluit 
administratieve 
bepalingen inzake 
het wegverkeer 
(BABW) 

Verkeersmaatregelen; wijzigen 
verkeerssituatie 
(bebording/belijning/etc.) 

6 weken - 4 
maanden 

Indien aannemer verkeersmaatregelen op land 
moet nemen 
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen). 

10 

Verkeersbesluit Ministerie 
V&W/ 
Provincie/ 
Gemeente/ 
Havenschap 

Scheepvaartverkeers
wet 

Verkeersmaatregelen nat / 
belemmeren scheepvaart 

8 weken Indien aannemer vanaf het water wenst te 
werken 
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen). 

http://www.beurtvaartadres.nl/
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11 

Ontheffing Provincie/geme
ente Reeuwijk 

Provinciale 
vaarwegverordening 

Verkeersmaatregelen nat / 
belemmeren scheepvaart 

  Indien aannemer vanaf het water wenst te 
werken 
(De aannemer dient de melding te verzorgen 
en hiervan een afschrift aan Rijnland te 
overhandigen).  
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4.5 Relatie met andere procedure  

Op dit moment loopt de procedure voor de omgevingsvergunning bij de gemeente.  

4.6 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen 

Bij de aanleg van de oevers wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het werkprotocollen Flora- en 
faunawet (voor de uitvoering van eigen werken van Rijnland). Hierin staan restricties wat betreft de 
periode van uitvoering t.a.v. de verschillende werkzaamheden. Daarnaast houdt Rijnland zich aan de 
voorwaarden zoals deze in de Flora en Fauna ontheffing staan omschreven.  

4.7  Legger 

De leggerwijziging komt voort uit het contract dat tussen Rijnland en de eigenaar wordt gesloten. In 
de legger nemen we op dat de oever, natuurvriendelijk is. Ook wordt de onderhoudsplicht en de 
onderhoudsstrook vastgelegd.  

Vastlegging in de legger (starten leggerprocedure) gebeurt pas op het moment dat de oevers zijn 
gerealiseerd. Vooruitlopend op werkelijke leggerwijziging voert Rijnland al wel het onderhoud uit bij 
oevers van eigenaren die het contract hebben ondertekend. Dit, omdat er veel tijd kan zitten tussen het 
ondertekenen van het contract en het formeel wijzigen van de legger. 
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5. Financiën 

5.1 Kosten Rijnland 

De aanleg van de oevers wordt mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland namens het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (namelijk 70% van de kosten exclusief de kosten voor het onderhoud).  

5.2 Kosten derden 

De muskurattenbestrijdingsdienst levert en betaalt de vangmiddelen. Ook zijn zij verantwoordelijk 
voor de controles en het beheer. Rijnland is (financieel) verantwoordelijk voor het plaatsen van de 
vallen in (een deel van) de huidige en nieuwe oevers. Dit zien we als regulier onderhoud. 

5.3 Nadeel-compensatie regeling  

De schade aan eigendom van de eigenaar, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, beheren 
of onderhouden van de nvo, zal door het hoogheemraadschap op zijn kosten worden hersteld. 
Uitgezonderd hierop zijn eventuele ingediende schades die worden geclaimd als gevolg van de 
aanwezigheid van de nvo. Bovenstaande is in de overeenkomst met de eigenaar opgenomen.  
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6. Beheer en onderhoud 

Rijnland onderhoud de nieuw aangelegde oevers. Het gaat hier om gewoon en buitengewoon 
onderhoud (zoals maaien, uitkrabben, opschot verwijderen, palen vervangen) om ontwikkeling van de 
vegetatie naar de gewenste situatie te brengen en te houden. Dit is vastgelegd in een contract en wordt 
vastgelegd in de legger na voltooiing van de aanleg. In het contract is vastgelegd dat de eigenaar na 
een zekere periode het onderhoud zelf kan uitvoeren, indien hij/ zij dat wenst. Rijnland gaat het 
onderhoud vanaf het water uitvoeren en onderhoudt maximaal 4,5 meter van de nvo, waarvan 
maximaal 1 meter droge oever is. (Zie par 2.1.2 voor gedeelten die buiten deze 4,5 m vallen) 

Er is een beheerplan opgesteld. In dit plan beschrijven we de onderhoudsmaatregelen zoals Rijnland 
deze voorstelt.   
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7. Besluitvorming en procedure 

7.1 Procedure projectplan 

De procedure welke gevolgd wordt voor dit projectplan is de Procedure 3.4 Awb: Uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure 
(belanghebbenden reageren vooraf) 
Verloop procedure: 

- Ontwerpbesluit 
- Publicatie 
- Termijn voor het indienen van Zienswijze 6 weken 
- Vaststelling plan 
- Publicatie 
- Beroep bij de rechtbank (in principe uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben 

ingediend) 
 
Inwerkingtreding: Projectplan treedt in werking na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door 
publicatie in het Waterschapsblad. 

7.2 Mededelingen over de procedure in publicatie 

Procedure definitief projectplan volgens afdeling 3.4 van de Awb  
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking 
beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan 
naar voren heeft gebracht. Eveneens kan geen beroep worden ingesteld door de in artikel 1.4 van de 
Crisis- en herstelwet bedoelde ‘overheidinstanties’.  
   
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te 
’s-Gravenhage, onder overlegging van een afschrift van het projectplan. Conform de Crisis- en 
herstelwet dienen de gronden van het beroepschrift binnen de beroepstermijn van zes weken te worden 
ingediend. Voor de behandeling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.  
 
Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het 
beroep de werking van dit projectplan niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit projectplan beroep wordt 
ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank ‘s-Gravenhage. Voor het treffen 
van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. 
 
Bij de voornoemde rechtbank kan ook via de digitale weg beroep worden ingesteld of verzocht 
worden om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijke via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Er dient hiervoor wel beschikt te kunnen worden over een elektronische handtekening (DigiD). Op de 
genoemde site worden de precieze voorwaarden vermeld. 

7.3 Communicatie 

Rijnland houdt eigenaren en omwonenden zoveel mogelijk op de hoogte via een 
communicatiestrategie waar maatwerk en persoonlijk contact voorop staat. Hierin worden ook 
middelen ingezet die al in het voortraject van het project zijn opgestart, bijvoorbeeld de digitale 
nieuwsbrief. Daarnaast zal via de overkoepelende communicatiestrategie van ´Schoon en Mooi´ 
aandacht worden besteed aan het project, dat een groot aandeel heeft in de verschillende KRW-
maatregelen die Rijnland in de Reeuwijkse Plassen neemt.  
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Bijlage 1. Definities en begrippen 

Aanlegplanning: 
Een tijdschema met daarin alle activiteiten om tot de realisatie van de natuurvriendelijke oever te komen.  
 
Beheer 
Het beheer van de oever omvat de zorg en het toezicht op de oever, waarbij onder andere de 
onderhoudsverplichtingen worden geregeld, met als doel het streefbeeld voor de oever te bereiken. In het 
algemeen geldt als doel van het oeverbeheer het ontwikkelen en in stand houden van de oevers met een 
diverse vegetatie van oeverplanten en waterplanten waarin water- en oeverdieren een geschikt leefgebied 
vinden.  
 
Beschoeiing   
Wand bestemd om grond te keren. 
 
Boezem   
Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden watergangen die van het buitenwater zijn 
afgesloten, waarop water uit laag gelegen polders wordt uitgeslagen en/of waaruit water op laag gelegen 
polders wordt afgelaten en van waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het 
buitenwater. 
 
Compenserende maatregel  
Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die verloren gaan.  

 
Definitief Ontwerp (DO): 
Een plan waarin de inrichting van de natuurvriendelijke oever op de grond van de participant in 
definitieve vorm wordt uitgewerkt. 
 
Fauna     
Dieren 
 
Flora 
Planten 
 
Gebruiker 
De persoonlijk of zakelijk gerechtigde op de grond, anders dan de eigenaar. Dit omvat zowel de huurder, 
pachter als de opstalhouder. 
 
Keur   
Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en verbodsbepalingen zijn opgenomen en 
waarvan de naleving door sancties kan worden afgedwongen. 
 
Legger  
Openbaar register van de beheerder, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, 
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen (art. 5.1 Waterwet) en waarin onderhoudsplichtigen of 
onderhoudsplichten zijn vermeld (art. 78 Waterschapswet). De in de legger opgenomen zoneringen zijn 
bepalend voor de toepassing van keurbepalingen. 
 
Mitigerende maatregel 
Verzachtende effectbeperkende maatregel. 
 
Natte oppervlak 
Onder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater. 
 
Natuurvriendelijke oever (nvo) 



  PROJECT 92437 

Hoogheemraadschap van Rijnland   11 

Door Rijnland als zodanig aangewezen oever waarbij, naast de waterkerende en/of oeververdedigende 
functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. De oever is zodanig ingericht 
dat de gewenste natuur zich daar kan ontwikkelen en handhaven. 
 
Onderhoud 
Onder ‘onderhoud’ wordt het periodiek uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het beheer van 
de oever verstaan. Het gaat om vaak kortdurende en plaatselijke ingrepen waarbij de (eventueel 
aangebrachte) verdedigende constructie, het profiel en het ontwerp niet wezenlijk worden gewijzigd. 
Onderhoud van de natuurvriendelijke oever omvat onder andere het schonen van het natte profiel van de 
natuurvriendelijke oever, verwijderen van waterplanten, het periodiek uitkrabben van de waterbodem, 
maaien van de droge oever en opschot verwijderen. Herstel- of vernieuwwerkzaamheden aan 
constructies die nodig zijn om de oever in stand te houden vallen hier ook onder. 
 
Onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen  
Onderhoudsplichtig zijn diegenen, die in de legger, tot het plegen van gewoon en of buitengewoon 
onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen. De onderhoudsverplichtingen voor de 
waterstaatswerken zijn eveneens vastgelegd in de legger.  
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Bijlage 2. Principeontwerpen en uitgangspunten  

Principe ontwerp 1 
Dit oeverontwerp wordt toegepast op locaties die onder invloed staan van wind en golfslag. 
Afhankelijk van de exacte locatie kan de vooroeververdediging bestaan uit een (met staaldraad of 
houten planken verbonden) enkele palenrij of een dubbele palenrij met takkenbossen.  

Ten minste iedere 50 meter bevindt zich een opening van 0,4 bij 1,0 meter in de vooroeververdediging 
ten behoeve van doorstroming, verspreiding van zaden, bereikbaarheid van de oever voor 
watergeoriënteerde fauna en bereikbaarheid van het water voor landgeoriënteerde fauna. Deze 
openingen worden gecreëerd door een onderwater gedrukte palenrij, die verspringende delen van de 
vooroeverbescherming ‘verbindt’ (zie figuur 1).  

De palenrij wordt afgedekt met geotextiel. Dit moet uitzakking en wegspoeling van de grond in de 
oeverzone voorkomen. Belangrijk voordeel hiervan is ook dat deze constructie extra stabiliteit geeft 
aan de vooroeververdediging.  

De lengte van de toegepaste palen is afhankelijk van de lokale situatie en is voor het voorontwerp 
arbitrair gekozen. 

De vooroever staat maximaal 4,5 meter uit de oeverlijn. In de ruimte tussen de oever en de vooroever 
wordt grond aangebracht onder een talud van minimaal 1:3. De vooroeververdediging wordt met 
geotextiel afgewerkt om uitspoeling te voorkomen. 

In het ontwerp wordt uitgegaan van aanplant van riet in de zone van 1 meter op het droge tot 1 meter 
op het natte gedeelte. Om de bodem goed vast te kunnen leggen en ontwikkeling van oever- en 
waterplanten te bespoedigen, worden op enkele plaatsen drijfbladplanten aangeplant. 

 

 

Figuur 1: Voorbeeldontwerp 1  
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Principe ontwerp 2 
Dit ontwerp lijkt op principe ontwerp 1 en wordt toegepast op windlocaties met veel golfslag.  

Ten opzichte van principe ontwerp 1 is de vooroeververdediging anders vormgegeven en zijn de 
openingen daarin anders qua afmetingen. Ten minste iedere 50 meter bevindt zich een opening van 0,4 
bij 1,0 meter in de vooroeververdediging ten behoeve van doorstroming, verspreiding van zaden, 
bereikbaarheid van de oever voor watergeoriënteerde fauna en bereikbaarheid van het water voor 
landgeoriënteerde fauna. Deze openingen worden gecreëerd door een onderwatergedrukte palenrij, die 
verspringende delen van de vooroeverbescherming ‘verbindt’ (zie figuur 2).  

Deze (smallere) openingen zijn naar verwachting beter geschikt voor toepassing op locaties met 
veel/zware golfbelasting. Ook bij dit ontwerp geldt dat er een onder water gedrukte, gesloten palenrij 
aanwezig is, met dezelfde redenen als bij principe ontwerp 1. 

De gesloten palenrij in de vooroeverconstructie is vastgelegd met staaldraad of houten planken 
 

 

Figuur 2: Principe ontwerp 2  
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Principe ontwerp 3 
Dit ontwerp is afgeleid van principe ontwerp 2, maar is ‘lichter’ qua constructie en daarmee vooral 
toegepast op locaties die niet of minder belast worden door wind en golfslag. Verschillen ten opzichte 
van principe ontwerp 2 zijn: 

 De gebruikte palen zijn over het algemeen korter en kleiner van diameter. De lengte van de palen 
is overigens wel afhankelijk van de exacte locatie. 

 De gesloten palenrij in de vooroeverconstructie is niet vastgelegd met staaldraad of houten 
planken 

 Aan de landzijde van de eerste palenrij wordt maaisel van ondergedoken waterplanten (uit de 
omgeving, geen exoten) gelegd om ontwikkeling van ondergedoken vegetatie te stimuleren en 
daarmee de bodem beter vast te leggen. 

 

 

Figuur 3: Principe ontwerp 3  
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Principe ontwerp 4 
In feite worden hier twee oeverzones gecreëerd, met daartussen een zone van dieper water waarin de 
oevervegetatie zich in de loop der jaren verder kan uitbreiden; bij waterkwaliteitsverbetering ook naar 
buiten de oeverzone. In deze open waterzone kunnen ook drijfbladplanten of ondergedoken 
waterplanten worden aangeplant en ontwikkelen. Naar verwachting kunnen en zullen dergelijke oevers 
een goede paaiplaats kunnen vormen voor diverse vissoorten. 

In dit type oever wordt uitsluitend geschikte grond (met daarbovenop geotextiel) toegepast om kansen 
op succes te vergroten. 

Riet en/of andere waterplanten worden aangeplant op de beide land-waterovergangen in de oever. 

Qua vooroeververdediging aan de waterzijde gelden dezelfde ontwerpkenmerken als bij de oeverzones 
1-3. Ook in dit ontwerp geldt dat uitzakking en wegspoeling van grond voorkomen wordt door een 
onder water gedrukte, gesloten palenrij, voorzien van geotextiel.  

Figuur 4: Principe ontwerp 4 
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Principe ontwerp 5 
Dit ontwerp is gebaseerd op een idee om het realiseren van natuurvriendelijke oevers te combineren 
met het (op kleine schaal) terugbrengen van de voor veenplassen kenmerkende legakkers. In 
tegenstelling tot de overige voorbeeldontwerpen wordt dit type niet parallel aan de oever gerealiseerd, 
maar juist haaks op de oever.  
 
Aan de windzijde van dit principe ontwerp wordt de palenrij vormgegeven zoals in principe ontwerp 1 
of 2. Aan de luwe zijde wordt de palenrij vormgegeven zoals in principe ontwerp 3 of 4. De kopse 
kant van het principe ontwerp wordt middels een onderwater gedrukte palenrij in contact gesteld met 
de plas (zie figuur 5). Deze opening is noodzakelijk ten behoeve van de doorstroming, verspreiding 
van zaden, bereikbaarheid van de oever voor watergeoriënteerde fauna en bereikbaarheid van het 
water voor landgeoriënteerde fauna. 
  
De palenrij wordt afgedekt met geotextiel. Dit moet uitzakking en wegspoeling van de grond tussen de 
palen voorkomen. Belangrijk voordeel hiervan is ook dat deze constructie extra stabiliteit geeft aan de 
vooroeververdediging.  

De lengte van de toegepaste palen is afhankelijk van de lokale situatie en is voor het voorontwerp 
arbitrair gekozen. 

Het ontwerp is maximaal 9 meter breed. In de ruimte tussen de palen wordt indien nodig grond 
aangebracht onder een talud van minimaal 1:3. De vooroeververdediging wordt met geotextiel 
afgewerkt om uitspoeling te voorkomen. 

In het ontwerp wordt uitgegaan van aanplant van riet in de zone <0,5 meter waterdiepte. Om de bodem 
goed vast te kunnen leggen en ontwikkeling van oever- en waterplanten te bespoedigen, worden op 
enkele plaatsen drijfbladplanten aangeplant. 

 

 
Figuur 5: Principe ontwerp 5 
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Bijlage 3. Overzichtstekening met locaties van de oevers binnen dit projectplan  

De oevers aangegeven op onderstaande overzicht zijn opgenomen in dit projectplan. (Voor de 
westzijde van de Kerfwetering eilanden is een aparte vergunningaanvraag ingediend.) 
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Bijlage 4. Definitieve ontwerpen 

Ontwerp 3007 geven de oevers de oevers langs de Kerfwetering in Gravekoop weer. Alleen het 
gedeelte aangegeven in bijlage 3 valt onder dit projectplan. Tekening 3009 geeft de beheerzone 
van de nvo’s weer voor het gedeelte binnen de grijs gearceerde vlakken. De profielen aangegeven op 
tekening 3007 staan op tekening 3006 weergegeven. 
 
Ontwerp- en beheertekeningen worden ook in groot formaat apart aangeleverd 



PROJECT 92437 

Hoogheemraadschap van Rijnland   20 

 
Tekening 3007 
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Tekening 3009: Paarse zone binnen grijze contour geeft de oevers die onder dit projectplan vallen 
weer
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Tekening 3006 
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