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Ophogen kade in 3 fases uitvoeren
fase 1. buitenberm en binnenberm op T=0dagen
fase 2: binnentalud , op T=80dagen
fase 3: kruinophoging op T=200 dagen
Breuksteen 50-150mm
2.8ton/m1
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