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BIJLAGE 1 
 

 
Projectplan Waterwet 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden is voornemens, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, 
het onderhavige projectplan voor het project Vispassages Schipbeek’ vast te stellen en uit te 
voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.  
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van 
het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. 
 
1. Projectbeschrijving 
 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 

Vispasseerbaar maken overlaat Schipbeek 

Als invulling van de Kader Richtlijn Water, wordt de watergang de Schipbeek op een tweetal 

plaatsen vispasseerbaar gemaakt. Het betreft de onderleider bij het Twentekanaal, en de 

overlaat bij de monding van de Schipbeek in de IJssel. Onderhavig projectplan heeft enkel 

betrekking op de monding in de IJssel. 

 

Overlaat monding Schipbeek 

Nabij de monding van de Schipbeek in de IJssel (zie bijlage), zijn twee bestaande vaste 

overlaten (drempels) aanwezig. Deze stuwen het peil, om met name in de zomer voldoende 

water in de Schipbeek te houden. Stroomopwaarts is tijdens de trekperiode (februari tot en 

met juni) vismigratie slechts in 35% van de tijd mogelijk (omdat de overlaten dan verdronken 

zijn), het Waterschap streeft een periode van 90% na. Hiertoe worden de twee bestaande 

overlaten verwijderd en vervangen door een 17-tal nieuwe vistrapbekkens bestaande uit 

nieuwe damwanden en steenbestortingen Tevens wordt het leggerprofiel ter plaatse van de 

monding gewijzigd, deze wordt plaatselijk verlaagd (zie bijlagen). 

 

Waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel 

In 2008 is tussen het Waterschap en het Rijk een Waterakkoord gesloten over Blauwe 

knooppunten (aansluiting van regionale watergangen op rijkswatergangen). 

Onderwerp : Projectplan Waterwet 'Vispasseerbaar maken monding 
Schipbeek (Blauwe knooppunten)’. 
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De afspraken hadden betrekking op het streven naar voorkomen van toename van 

waterafvoer vanuit het regionale water op het rijkswater en het verbeteren van de 

ecologische kwaliteit van de watergangen.  

 

De in dit projectplan beschreven werkzaamheden gelden als invulling van het Waterakkoord. 

 

 
1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 

De Schipbeek zal aan de kopse kanten van de te realiseren vispassage worden afgedamd 

met een tijdelijk damwandscherm. Tussen deze 2 schermen zullen een 17-tal vistrappen 

worden gerealiseerd bestaande uit een houtendamwandscherm met aan weerzijden 

steenbestortingen. De stenen op de drempel zullen worden vastgezet in betonmortel. De 

oevers aan weerzijden van de Schipbeek zullen ter hoogte van de vispassage worden 

beschermd met een steenbestorting. De 2 drempels in de monding van de Schipbeek zullen 

worden gesloopt en verwijderd. 

 

 
1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken 

of te beperken? 
De werkzaamheden zullen grotendeels worden uitgevoerd met behulp van hydraulische 
graafmachines en shovels. Bovendien zal er grondtransport zijn door vrachtwagens en/of 
tractoren met dumpers. De bouwmaterialen (stenen/ damwandplanken) zullen eveneens 
worden aangevoerd per as. 
 
Dit kan enige overlast met zich meebrengen in de vorm van (geluid)hinder, stof e.d. 
Eventuele schade aan wegen of werkstroken van derden moet door de opdrachtnemer 
worden hersteld. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de opdrachtnemer de 
afvoercapaciteit van de watergangen binnen de projectgebieden voor 100% waarborgen. 
 
Om de drempels goed te kunnen aanleggen/afwerken dient de grondwaterstand te worden 
verlaagd om de werkzaamheden in de droge te kunnen uitvoeren. Dit zal gefaseerd dienen 
te worden uitgevoerd om niet onnodig veel grondwater te onttrekken. Per drempel zal 
bronbemaling (ca. 150 - 200 m3/u gedurende 3 – 5 dagen per drempel) worden toegepast 
om de grondwaterstand ter plaatse te verlagen. Het opgepompte grondwater zal 
benedenstrooms van de te realiseren drempel in de Schipbeek worden geloosd alwaar het 
grondwater in de bodem zal infiltreren. 
 
Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet welke door de Unie van 
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met 
(beschermde) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast 
en/of worden mitigerende genomen.  
 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg 
van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige 
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal 
lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.  
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 
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Toetsing Waterwet 

De toepassing van de Waterwet is gericht op: 

a) het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 

c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Conclusie: 

a) overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

In het ontwerp van de nieuwe overlaten blijft het dwarsprofiel van de Schipbeek ongewijzigd. 

In de zomer dragen deze bij aan het voorkomen van waterschaarste. Het aanbrengen van de 

overlaat in de onderleider zorgt niet voor verandering in de kans op overlast. In geval van 

piekafvoeren namelijk, zal ook de vispasseerbare stuw extra water afvoeren (aangenomen 

wordt dat de perioden wanneer dit gebeurt buiten de periode van vistrek is).  

 

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen  

De geplande maatregelen geven invulling aan de doelstellingen van de KRW en 

Waterakkoord blauwe Knooppunten Rijn en IJssel, voor de Schipbeek. De doelen en 

beleidsopgaven voor het stroomgebied staan hierin vast. Het gaat onder andere om het 

verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. De chemische kwaliteit blijft ongewijzigd als 

gevolg van de hier beschreven werkzaamheden. 

 

c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 

De aanleg van de vispassages hebben een positieve invloed op de maatschappelijke 

functies door vergroting van een gezonde visstand (sportvisserij) en beleving van het 

watersysteem. 

 

De aanleg van de stapstenen geeft invulling aan het volgende beleidsplan: Waterakkoord 

Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel 2010 – 2015. 

 
2 Uitvoerbaarheid 

 

2.1 Planologische inpassing 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project  wordt 

uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied Deventer vastgesteld. De voorgenomen 

activiteiten passen wel binnen het geldende bestemmingsplan. Op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) zijn geen wijzigingsplannen vereist.    

 

2.2  Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 

meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de 

legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken 

vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen 

over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de 

waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones 

geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. 



 

 

 
 

P-001-003-06  4 

 

Deze regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en houden 

bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap 

(watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.  

 

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.  

 

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang: 

 Sloopmelding (onder Bouwbesluit 2012), bevoegd gezag gemeente Deventer, moet 

ingediend worden, samen met een sloopveiligheidsplan en indien van toepassing een 

asbestinventarisatie. 

 

 Er geldt een vrijstelling voor het onderdeel Bouwen van de omgevingsvergunning, 

zoals besproken met de gemeente Deventer. Dit, aangezien bouwwerken ten 

behoeve van waterhuishouding, met een hoogte van maximaal 3 meter en een 

oppervlakte van maximaal 15 m2 vrijgesteld zijn van vergunningsplicht (artikel 2.18.a 

uit bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR)). Elk van de drempels voldoet aan 

deze eis. 

 

 Watervergunningen van waterschap Groot Salland en Waterschap Rijn en IJssel. 

 
2.3 Planning 

De uitvoering vindt plaats in de periode van juni t/m oktober 2014 met uitloop tot december 

2014. 

 
2.4 overige uitvoeringsaspecten 

De aanpassingen aan de bestaande overlaten worden uitsluitend uitgevoerd op grondgebied 

van het waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), waterschap Groot-Salland (WGS) en 

rijkswaterstaat (RWS). Incidenteel is het wellicht noodzakelijk om gronden van derden te 

betreden om zo de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Medewerkers van het waterschap 

en/of van de opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf afstemmen met de betreffende 

grondeigenaren. 

 
3 Procedure 

 
Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor 
diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 
1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van 
onderhavig projectplan. 
Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na 
afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het 
indienen van een ‘pro forma’ beroepschrift is dus niet mogelijk. 
 

4 Contactpersoon uitvoering 

De heer P. van Meel treedt op als projectleider namens het waterschap. 


