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Voorstel voor  Portefeuilleoverleg watersysteembeleid en –beheer 

Vergaderdatum 22 april 2015 

Onderwerp Projecten Singraven 

Agendapunt III.2 

Kenmerk B2015/u@@ 

Portefeuillehouder B.H.M. Aarnink  

Opsteller/indiener H.J.M. Lansink 

h.lansink@vechtstromen.nl 

06-21882555 

J.F.W. Clasie 

Aard voorstel Besluitvormend 

Vertrouwelijkheid Nee 

 

Reactie portefeuillehouder 

22 april 2015 

 

Besluit dagelijks bestuur 

28 april 2015 

 

Commissie Watersysteem 

 

 

Besluit algemeen bestuur 

 

 

 
I. Voorstel 
Samengevat wordt voorgesteld:  
- de waterlandgoedvisie Singraven vast te stellen; 
- het aangepast concept projectplan Singraven vast te stellen en deze ter inzage te leggen;  
- een krediet voor verdere voorbereiding en uitvoering van de bouw van een vistrap en 

maatregelen rondom de vistrap op landgoed Singraven beschikbaar te stellen ter grootte 
van € 375.000 inclusief BTW; 

- in te stemmen met het sluiten van een overeenkomst tussen het waterschap en de 
stichting Edwina van Heek (eigenaresse landgoed Singraven) op basis waarvan de 
stichting voor een bedrag ter grootte van € 75.000 zal bijdragen; 

- de portefeuillehouder te machtigen de overeenkomst inzake de bijdrage van het landgoed 
te tekenen. 

 
II. Inleiding 
Op 29 mei 2012 is op het landgoed Singraven een intentieverklaring ondertekend waarin het 
waterschap (toenmalig Regge en Dinkel) en de stichting Edwina van Heek, eigenaresse van 
landgoed Singraven, verklaren samen te werken aan het herstel van het stroomgebied van de 
Dinkel gericht op de KRW en het bedienen van functies op het landgoed bekeken vanuit het 
watersysteem. 
 
In 2013 is het projectplan ‘Dinkel op Singraven’ voorgelegd aan het AB van voormalig Regge 
en Dinkel. Zowel op het projectplan als op de parallel lopende omgevingsvergunning is een 
zienswijze ingediend. Deze zienswijze, afkomstig van een pachter, had betrekking op de toen 
opgenomen bypass in het projectplan. 
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Mede naar aanleiding van deze zienswijze stelt het PWS (12 november 2013) voor de te 
doorlopen waterspoorprocedure met betrekking tot het projectplan voorlopig stop te zetten en 
een nader onderzoek te starten. 
 
In samenspraak met stichting wordt vervolgens afgesproken het op te stellen 
(eco)hydrologisch onderzoek uit te werken tot een watervisie voor het Landgoed Singraven 
(zie figuur 1, locatie landgoed). De essentie van de visie is het optimaal bedienen van de 
(toekomstige) functies op het landgoed bij een dynamisch riviersysteem dat voldoet aan de 
doelen uit de KRW. In december 2014 is aangeven dat het bestuur van de stichting zich 
volledig kan vinden in de watervisie (zie bijlage 2). 
 

 
Op basis van deze visie en het nader onderzoek, is het concept projectplan aangepast. De 
eerder geplande bypass komt te vervallen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
ingebrachte zienswijze. 
 
Het aangepaste projectplan betreft in essentie het aanleggen van een vistrap in de Dinkel en 
het nemen van maatregelen in de zijwatergangen en de detailwaterhuishouding op het 
landgoed ten behoeve van het bedienen van functies (zie bijlage 3). 
 
III. Beoogd effect 
Met het vaststellen van de waterlandgoedvisie, het instemmen met het aangepast concept 
projectplan en het verlenen van een krediet voor verdere voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden, wordt de basis gelegd voor uitwerking naar de concreet uit te voeren 
maatregelen.  

Figuur 1: plangebied landgoed Singraven 
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Met deze maatregelen worden de volgende resultaten beoogd: 
- een juiste hoeveelheid water met inachtneming van de natuurlijke kenmerken van het 

watersysteem op het landgoed Singraven; 
- realisatie van een vispassage ter hoogte van de stuw bij de watermolen; 
- een logische verschuiving en afstemming van functies op het landgoed zoals landbouw, 

water, bosbouw, cultuurhistorie, wonen en natuur; 
- functiebediening (GGOR) van circa 465 ha middels aanpassing detailwaterhuishouding 

van diverse functies, die in complexe verwevenheid voorkomen, op het landgoed 
Singraven. In deze aanpassing is ook opgenomen het herstellen van historische vormen 
van waterbeheer die bijdragen aan diverse landbouw- en bosfuncties; 

- geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan voor de detailwaterhuishouding en de Dinkel 
op het landgoed Singraven, afgestemd op nieuwe gebiedsfuncties; 

- samenwerking met stakeholders, waaronder de stichting Edwina van Heek (en haar 
pachters) de gemeenten Losser en Dinkelland, het Oversticht en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

 
IV. Argumenten 
Met het vaststellen van de waterlandgoedvisie, het instemmen met het aangepast concept 
projectplan en het krediet te verlenen voor verdere voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat op een kosteneffectieve manier, in samenwerking 
met partners, KRW-knelpunten worden opgelost en de functiebediening in het gebied wordt 
verbeterd. 
 
V. Risico’s en kanttekeningen 
1. Indien de maatregelen uit het projectplan dit jaar (31 december 2015) niet afgerond 

worden is er een risico t.a.v. de deadline van de reeds beschikte subsidie Synergie, met 
mogelijk gevolg dat de subsidiegelden niet gedeclareerd kunnen worden. 

2. De stichting Edwina van Heek draagt bij aan de financiering van het project in 3 
jaartermijnen. De stichting wil hiervoor niet garant staan middels een bankgarantie.  

 
VI. Financiën 
De uitgaven tot heden betreffen onderzoeken, waaronder vooronderzoek Beneden Dinkel, 
tracéstudie, monitoringsonderzoek, vismigratie onderzoek, (eco)hydrologisch onderzoek, 
effectonderzoeken en het opstellen van de watervisie en interne uren ter grootte van 
€ 159.000. De nog te realiseren kosten worden geraamd op € 380.000,- waarmee de totale 
uitgaven komen op € 539.000. 
 
Van het eerder beschikbaar gestelde krediet (€ 164.000, zie bijlage 1) is nog € 5.000 
beschikbaar. Het totaal nog aan te vragen krediet komt hiermee op € 375.000. 
 
Op basis van de raming wordt rekening gehouden met een totale Synergie subsidiebijdrage 
van € 150.000. Daarnaast draagt de Stichting Edwina van Heek bij aan de projectkosten ter 
grootte van € 75.000. Het bedrag van € 75.000 wordt door de stichting in 3 (drie) 
jaartermijnen aan het waterschap betaald. Voor deze bijdrage is een overeenkomst opgesteld 
(zie bijlage 4). 
 

planning 

projectkosten

verstrekt 

krediet

uitgaven tot 

heden

kosten nog te 

realiseren

krediet 

aanvraag

bruto 539.000€           164.000€           159.000€           380.000€           375.000€          
subs 150.000€           30.000€             -€                        120.000€           €     150.000-
bijdrage 75.000€             -€                        -€                        75.000€             75.000-€            

netto 314.000€            
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Het beheer en onderhoud van de leggerwatergangen komt voor rekening van het waterschap. 
De reeds gereserveerde kostenpost voor de leggerwatergangen blijft onveranderd. Voor de 
vistrap zal rekening gehouden moeten worden met een nog vast te stellen beheer en 
onderhoud kostenpost. Vanwege de ligging in de tuinen van het landgoed moet hierover nog 
afstemming plaatsvinden met de Stichting Edwina van Heek. 
 
VII. Communicatie 
 
Kernboodschap 
Waterschap Vechtstromen gaat in samenwerking met zijn partners stichting Edwina van Heek 
en de Unie van Bosgroepen en in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
het Oversticht en de gemeenten Dinkelland en Losser zorgen voor een goede 
functiebediening op het landgoed, alsmede een belangrijk knelpunt in vismigratie in de Dinkel 
oplossen.  
 
Communicatiestrategie 
De effecten van de maatregelen beperken zich tot het landgoed zelf. Alle stakeholders op het 
landgoed zijn intensief betrokken bij de planvorming. Om ook de omgeving te betrekken bij 
het plan zal in de dorsloods op het landgoed een tijdelijke informatiestand worden geplaatst. 
Geïnteresseerden en bezoekers van het landgoed worden middels de voorstelling 
geïnformeerd over de plannen en de voortgang van de visie en het waterproject op het 
landgoed. Tevens wordt via de reguliere kanalen van het waterschap en partners 
gecommuniceerd. Middels persberichten wordt de media op de hoogte gehouden van de 
plannen, de besluitvorming en de uiteindelijke werkzaamheden. 
Het waterschap zal ook zichtbaar zijn tijdens de open dag, die ter ere van het 600 jarig 
bestaan van het landgoed wordt gehouden, op zaterdag 13 september 2015. 
 
VIII. Uitvoering 
De vistrap komt voort uit de projectopdracht om vismigratie mogelijk te maken (KRW 
doelstelling) langs de stuw en de watermolen op landgoed Singraven. De maatregelen in 
detailwaterhuishouding (functiebediening) komen voor een groot deel uit de 
uitvoeringsagenda Watercollectief Twente. Om zo efficiënt mogelijk te werken is gaandeweg 
gekozen deze twee projecten gelijktijdig voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. 
 
In verband met subsidiedeadlines (eind 2015) is de planning van de uitvoering erop gericht in 
augustus 2015 te starten. 
 
Inspraak 
Op grond van artikel 3 van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen 
zal het concept projectplan gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende deze periode 
kunnen door belanghebbenden over het concept projectplan bij het dagelijks bestuur 
zienswijzen naar voren worden gebracht. 
 
Crisis- en herstelwet van toepassing 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende 
die tegen dit besluit beroep wil instellen in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende moet 
in het beroepschrift vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
 
IX. Bijlage(n) 
Bijlage 1: Kredietbesluit 
Bijlage 2: Waterlandgoedvisie Singraven 
Bijlage 3: Concept projectplan waterlandgoed Singraven en maatregelenkaart 
Bijlage 4: Overeenkomst waterschap – stichting Edwina van Heek 
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Bijlage 1 : Kredietbesluit 
 
 

    

Omschrijving van de post/naam 
project 

 Bedrag van  

de raming (al 
beschikbaar 
budget/ krediet) 
tot en met 
voorgaande 
wijziging 

de verhoging 
(zie voorstel) 

de 
verlaging 
(zie 
voorstel) 

de nieuwe 
raming (zie 
voorstel) 

P100384011 Vistrap Beneden 
Dinkel 

€ 164.000 € 375.000  € 539.000 

SP100384011 Vistrap Beneden 
Dinkel 

-/- € 30.000 -/- € 195.000  -/- € 225.000 

 


