
Id Taaknaam

1 Grondverwerving
2 Perceel Loek en André Enthoven R'laan 20-26
3 overdracht
4 sloop kassen
5 Perceel Piet Enthoven, deel 1 R'laan 28
6 overdracht
7 sloop kassen
8 Perceel Piet Enthoven, deel 2 R'laan 30
9 overdracht
10 sloop kassen
11 sanering
12 Technisch Ontwerp
13 Civieltechnisch ontwerp 
14 Kostenraming
15 Bijstellen ontwerp t.p.v. duikerbruggen
16 Bijstellen ontwerp t.p.v. 't Landje 
17 Vaststellen door GWL en HHvD
18 Vergunningen
19 Aanvragen vergunningen
20 Watervergunning procedure (12 weken)
21 Omgevingvergunning procedure (12 weken) 
22 Bestekfase bouwrijp
23 Opstellen bestek tekeningen bouwrijp
24 Opstellen RAW bestek 
25 Opstellen bestekraming
26 Toetsronde gemeente en HHvD
27 Bijstellen en Vaststellen bestek
28 Aanbesteding 
29 Versturen uitnodigingen 
30 Verstrekken NvI
31 Aanbesteding 
32 Verwijderen Rusthovenlaan 20-30
33 Platenbaan aanleggen 
34 Verwijderen verharding en zand aanbrengen
35 Uitvoering BRM
36 Uitvoering bouwrijp maken 
37 Uitgifte woonkavels
38 Woonkavels 5, 6 en 7
39 Woonkavels overige
40 Kabels en Leidingen
41 Vooroverleg Nutsbedrijven
42 Aanvraag indienen bij WI en Evides
43 Offertes WI en Evides
44 Opdracht verstrekken Engineering door GWL
45 Engineering Gas
46 Engineering Electra
47 Engineering Water 
48 Opdracht verstrekken Uitvoering door GWL
49 Uitvoering Gas
50 Uitvoering Electra
51 Uitvoering Water 
52 Uitvoering WRM (n.t.b.)
53 …………….
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