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SAMENVATTING 

Waterschap Scheldestromen is beheerder van de primaire waterkering ter hoogte van 

Borrendamme langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland en verantwoordelijk voor 

de veiligheid van het achterland. Het waterschap heeft geconstateerd dat de dijk niet 

voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is over een lengte van 200 m 

afgekeurd op binnen- en buitenwaartse stabiliteit.  

 

Het projectplan dijkversterking Schouwen-Duiveland, dijktraject Boerderij de Ruijter 

beschrijft de noodzaak van de versterking van bovengenoemde dijk, de uitvoering 

hiervan en de eventuele nadelige gevolgen ervan en hoe deze worden voorkomen of 

hersteld. Dit plan vormt de basis voor de versterking die half juli 2016 start en eind 

december 2016 gereed moet zijn.  

 

Voor de aanpak van het stabiliteitsprobleem bij boerderij De Ruijter is gekozen voor 

een binnendijkse verplaatsing van de kruin van de dijk. Door de binnenwaartse 

verplaatsing van de kruin kan een buitenberm worden gecreëerd. Daarnaast zorgt de 

verplaatsing van de kruin in combinatie met de aanleg van een binnenberm voor een 

verbreding van de dijk. Het dijkprofiel wordt daarmee aangepast conform het profiel 

aan weerszijden van het projectgebied, waarbij de binnenteen ter plaatse 

binnenwaarts verschuift. Met de verplaatsing van de kruin, wordt tevens het daarop 

liggende onderhoudspad (met recreatief medegebruik) verplaatst. 

 

Bovengenoemde werkzaamheden hebben mogelijk effecten op de beschermde 

noordse woelmuis en rugstreeppad. Om deze effecten te voorkómen worden, in het 

kader van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet, mitigerende 

maatregelen genomen. 

Daarnaast is gedurende de uitvoering de doorgang door het projectgebied afgesloten. 

Fietsers worden omgeleid. Na afronding van de dijkversterking is, evenals in de 

huidige situatie, een doorgaand onderhoudspad aanwezig dat ook voor recreatieve 

doeleinden gebruikt kan worden. 

Voor het overige heeft de dijkversterking geen negatieve effecten. 

 

Het projectplan en bijbehorende stukken gaan voor een periode van zes weken ter 

inzage. Tijdens deze periode kan een ieder de stukken bekijken en hierop officieel 

inspreken. Daarna start de bestuurlijke besluitvorming, zodat in 2016 met de 

uitvoering kan worden gestart. Zo verzorgt Waterschap Scheldestromen dat de dijk ter 

hoogte van Borrendamme langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland eind 2016 

weer aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding  

Het waterschap Scheldestromen is als beheerder van de waterkering verantwoordelijk 

voor het waarborgen van de veiligheid van het achterland tegen overstromen en 

daarmee voor het in stand houden c.q. versterken van de waterkering. Vanuit deze 

kerntaak wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen nog voldoen aan de 

wettelijke veiligheidsnorm. Bij de periodieke veiligheidstoetsing in 2006 (de Derde 

Toetsing) is gebleken dat de waterkering langs de zuidkust Schouwen-Duiveland op 

de onderhavige vier locaties niet aan de norm voldoet. Op de locaties Koudekerksche 

Inlaag, Flaauwersinlaag en Inlaag Zuidhoek is de waterkering afgekeurd op het 

faalmechanisme “piping”. Bij locatie Boerderij de Ruijter te Borrendamme is de 

waterkering over een lengte van 200 meter, tussen dijkpaal 162 en dijkpaal 164, 

afgekeurd op de faalmechanismen “buitenwaartse stabiliteit” en “binnenwaartse 
stabiliteit”. Op basis van het resultaat van deze veiligheidstoetsing moet de dijk 

versterkt worden. 

In de Waterwet is vastgelegd dat de waterbeheerder (het waterschap) voor de aanleg, 

verlegging of versterking van een waterstaatswerk een projectplan vaststelt.  

Voor onderhoudswerkzaamheden of ondergeschikte aanpassingen aan de 

waterkering is geen projectplan nodig.Op de locaties Koudekerksche Inlaag, 

Flaauwersinlaag en Inlaag Zuidhoek leiden de werkzaamheden niet tot aanpassing 

van de legger en is er bij deze werkzaamheden geen sprake van een veelheid aan 

belangen, die via een projectplan goed in beeld gebracht zouden moeten worden. 

Derhalve eist de provincie Zeeland voor de werkzaamheden voor de trajecten 

Koudekerksche Inlaag, Flaauwersinlaag en Inlaag Zuidhoek geen Projectplan.  

Voor de werkzaamheden aan de dijk bij boerderij de Ruijter wordt, op grond van de 

Waterwet, wel een projectplan vereist.  

 

1.2 Doel project 

Doel van het project ‘Dijkversterking Schouwen-Duiveland, dijktraject Boerderij de 

Ruijter’ is een versterkte waterkering, die tot tenminste 2050 voldoet aan de huidige in 

de Waterwet vastgestelde veiligheidsnorm van 1:4000.  

De verbetering van de primaire waterkering moet plaatsvinden op de onderdelen die 

in de Derde Toetsing onvoldoende zijn gebleken en waarvoor sindsdien geen 

maatregelen zijn getroffen,, met specifiek op dit gebied optredende 

omgevingsfactoren. 

Sober, robuust en doelmatig 

De versterking wordt gefinancierd vanuit het landelijk 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2016-2021 (hierna HWBP 2016-2021). Het 

hoofddoel van het HWBP is met sobere en doelmatige 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen te voldoen aan de wettelijke normen. Alle 

projecten moeten hieraan voldoen.  

 

1.3 Leeswijzer 

In dit (ontwerp)projectplan komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• In hoofdstuk 2 is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie, bestaande 

functies en waarden en van belanghebbenden. 

• Hoofdstuk 3 gaat in op de versterkingsopgave en uitgangspunten die daaraan ten 

grondslag liggen 
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• In hoofdstuk 4 is het ontwerp beschreven en is aandacht voor uitvoeringsaspecten 

• Hoofdstuk 5 behandelt de effecten op milieu en omgeving van de dijkversterking 

• In hoofdstuk 6 is de voorziene dijkversterking getoetst aan de Waterwet 

• In hoofdstuk 7 worden de geldende procedures en regelingen, benodigde 

vergunningen en de grondverwerving nader toegelicht. 

• Als bijlagen zijn een begrippenlijst, referenties en een situatietekening met het 

projectontwerp opgenomen. 
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2 SITUATIEBESCHRIJVING 

 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving in woord en beeld van het projectgebied. 

Tevens zijn de aanwezige functies en waarden in en om het projectgebied 

beschreven en zijn de belanghebbenden benoemd. 

 

2.1 Ligging projectgebied 

Enkele kilometers ten noordwesten van Zierikzee ligt langs de Oosterschelde bij 

Borrendamme het projectgebied. Over een lengte van 300 meter moeten 

werkzaamheden uitgevoerd worden om de stabiliteitsproblemen op te lossen. Figuur 1 

laat de ligging van het projectgebied zien.  

 

Figuur 1: Ligging van het projectgebied. Permanente werkruimte is het ruimtebeslag als gevolg van de 

herinrichting. De tijdelijke werkruimte is het aanvullend ruimtebeslag voor de duur van de werkzaamheden. 

 

Huidige situatie 

Ter hoogte van de voormalige boerderij De Ruijter zit een versmalling in de dijk. Dit 

komt door de binnendijkse aanwezigheid van de boerderij in het verleden, waardoor 

het niet mogelijk was om de dijk aan de binnenzijde te verbreden. De boerderij is in 

2009 gesloopt.  

Er is aan de binnenteen van de dijk grasland aanwezig met een lage dichtheid aan 

zoutminnende planten in de lagere graslanden. In de hogere graslanden komen deze 

zoutminnende soorten niet voor. Hoger langs de dijk is het grasland ruiger en 

voedselrijker. 

Aan de buitenzijde van de dijk is een stenen bekleding aanwezig. Deze is in 2013 

vernieuwd. 
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. 

Figuur 2: resten van boerderij De Ruijter gedurende de sloop (foto Hans de Ruijter, mei 2009) 

 

2.2 Bestaande functies en waarden 

De dijk heeft een waterkerende functie. Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk 

binnen de grenzen van Natura 2000-gebied Oosterschelde. Alleen de weg op de dijk 

is geen onderdeel van het Natura 2000-gebied. Net ten noorden van het 

projectgebied is buitendijks een strandje aanwezig aan de Oosterschelde. Van het 

strand richting het zuiden loopt een geasfalteerd fietspad op de kruin van de dijk en 

daalt net binnen het projectgebied af van de kruin naar het lager gelegen 

onderhoudspad aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde van de dijk ligt een 

parkeerplaats voor auto’s. 

Net ten noorden van het projectgebied bevindt zich binnendijks een woning. 

Ten noorden van het projectgebied bevindt zich Suzanna’s inlaag en ten zuiden van 
het projectgebied Cauwers inlaag. Deze inlagen maken onderdeel uit van het Natura 

2000 gebied Oosterschelde.  

De volgende functies zijn in of in de directe omgeving van het projectgebied 

aanwezig: water keren, recreatie, natuur, wonen/werken, landbouw, verkeer, water. 

 

2.3 Kabels en leidingen 

Ter plaatse van het projectgebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig. 

 

2.4 Belanghebbenden 

Waterschap Scheldestromen is eigenaar en beheerder van de waterkering en 

initiatiefnemer van de dijkversterking.  

HWBP toetst het ontwerp op de criteria ‘sober, robuust en doelmatig’ en heeft als 
(mede)financier een belang in het project. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland geven goedkeuring af voor het 

(ontwerp-)projectplan. 

Het projectgebied is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Schouwen-

Duiveland. De gemeente heeft een belang bij een veilig en droog binnenland voor 

haar inwoners en is bevoegd gezag voor de benodigde omgevingsvergunning(en) 

voor het project. 
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Natuurmonumenten is grondeigenaar en verantwoordelijk voor het natuurbeheer 

binnen het projectgebied 

Ten slotte zijn particulieren als pachters c.q. grondgebruikers belanghebbenden bij 

het project.  
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3 VERSTERKINGSOPGAVE EN 
UITGANGSPUNTEN 

Het dijktraject ter plaatse van Borrendamme – Boerderij De Ruijter voldoet niet aan de 

wettelijke eisen en moet versterkt worden. In dit hoofdstuk wordt eerst een toelichting 

gegeven op het probleem en de versterkingsopgave die volgt uit de toetsresultaten. 

Vervolgens komen de generieke uitgangspunten aan bod en de toepassing van 

ontwerprandvoorwaarden. 

 

3.1 Versterkingsopgave 

3.1.1 Toetsresultaten 

Nederland toetst sinds 1996 periodiek of de primaire keringen aan de 

veiligheidsnormen voldoen. Deze periodieke toetsing biedt een actueel beeld van 

onze waterveiligheid en is uniek in de wereld. De eerste toetsronde liep van 1996-

2001, de tweede van 2001-2006 en de derde van 2006-2010. De Derde Toetsing 

(toetsing LRT-3) toont aan of de primaire waterkeringen op de peildatum 15 januari 

2011 (al dan niet) aan de veiligheidsnormen voldeden.  

Bij de toetsing LRT-3 is vastgesteld dat de waterkering bij boerderij de Ruijter niet aan 

de wettelijke veiligheidsnorm voldoet. De waterkering is daar over een lengte van 200 

meter deels afgekeurd op buitenwaartse stabiliteit en deels op binnenwaartse 

stabiliteit. Verder is de bekleding aan de buitenzijde van de dijk op dit traject 

afgekeurd.  

De bekleding aan de buitenzijde van de dijk is in het kader van het project ‘Herstel 

gezette steenbekledingen’ in 2013 verbeterd. Gezien de benodigde grond aan de 

binnenzijde, die in 2013 niet in eigendom was van het waterschap, was het toen niet 

mogelijk om gelijktijdig met het verbeteren van de steenbekleding aan de buitenzijde, 

het stabiliteitsprobleem van zowel de buiten- als de binnenzijde op te lossen. 

 

3.1.2 Nieuwe normering 

Zeeland is de meest veilige delta ter wereld om te wonen, werken en recreëren. Om 

dit zo te houden worden dijken en duinen periodiek getoetst op sterkte. Het huidige 

waterveiligheidsbeleid gaat al een aantal decennia mee. Sindsdien is het aantal 

mensen en de economische waarde achter de dijken sterk toegenomen. Het klimaat 

verandert, de kennis over alle mogelijke manieren waarop een dijk kan bezwijken is 

toegenomen en ook kunnen we de gevolgen van overstromingen beter inschatten. 

In 2014 zijn al deze zaken verwerkt in nieuwe normspecificaties. De partiële 

herziening van het Nationaal Waterplan is in 2014 door het kabinet vastgesteld. Deze 

normen zijn van toepassing op alle primaire waterkeringen van Nederland.  

Hiermee wordt een overstap gemaakt van de huidige overschrijdingsnorm van de 

waterstand (1:4.000) per dijkring naar een overstromingskans per dijktraject. De 

hoogte van de norm is gebaseerd op een beschermingsniveau van 10
-5

. Dit betekent 

dat de kans op overlijden als gevolg van een overstroming in Nederland niet groter 

mag zijn dan 1 op 100.000. Meer bescherming wordt geboden op plaatsen waar 

sprake kan zijn van:  

• grote groepen slachtoffers; 

• en/of grote economische schade; 

• en/of ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur van 

nationaal belang. 

Uiteindelijk zullen naar verwachting in 2017 de nieuwe normen in de Waterwet 

worden verankerd. In de vierde toetsronde, die in 2017 van start gaat, worden de 

nieuwe normen toegepast.  
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In het kader van de nieuwe normering is Schouwen-Duiveland opgedeeld in de 

volgende vier dijkringtrajecten.  

Traject Normvoorstel Omschrijving 

26-1 1 op 3.000 Noordzeekust; van Brouwersdam tot Oosterscheldekering 

26-2 1 op 3.000 
Oosterschelde; Oosterscheldekering t/m keersluis bij Zierik-

zee 

26-3 1 op 10.000 
Oosterschelde; van keersluis bij Zierikzee tot Grevelingen-

dam 

26-4 1 op 3.000 Grevelingenmeer; van Grevelingendam tot Brouwersdam  

 

Dit project ligt in het dijkringtraject 26-2. Het normvoorstel voor dit traject is 1 op 

3.000. Dat betekent dat de sterkte eis voor dit traject waarschijnlijk enigszins strenger 

zal zijn dan op basis van de vigerende norm
1
.  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bepaald dat voor alle HWBP 2016-

2021 projecten wordt geanticipeerd op de Nieuwe normering die per 1 januari 2017 

van kracht is, gebruikmakend van het bijbehorende ontwerpinstrumentarium oi2014. 

Zo wordt voorkomen dat het niet in de derde toetsronde (LRT-3) afgekeurde gedeelte 

in de vierde toetsronde (LRT-4) alsnog wordt afgekeurd. 

Het onderhavige project wordt reeds voor vaststelling van de nieuwe normen 

gerealiseerd, maar onverkort geldt dat het doelmatig is om nu door te rekenen wat 

consequenties zullen zijn wanneer de nieuwe normering van kracht is.  

In een nadere veiligheidsanalyse [ref 1] is het effect van de nieuwe normering 

ingeschat. Hierbij is gebruik gemaakt van het ontwerpinstrumentarium 2014 en is in 

een breder spectrum de veiligheid van de waterkering, rekening houdend met alle 

faalmechanismen, beschouwd.  

Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat op het traject Boerderij de Ruijter over een lengte 

van 300 m aanpassingen benodigd zijn t.a.v. binnenwaartse en buitenwaartse 

stabiliteit. Tot 2050 is op basis van deze analyse geen kruinverhoging nodig. 

 

3.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Veiligheid heeft de eerste prioriteit, maar bij de dijkversterking is er ook aandacht voor 

de gevolgen van het werk voor ruimtelijke inpassing, natuur, cultuurhistorie en 

eventuele andere belangen. 

Uitgangspunt voor de verbetermaatregelen is het toetsresultaat van LRT-3, waarbij de 

vigerende veiligheidsnorm wordt gehanteerd. De waterkering wordt dusdanig 

aangepast dat deze voor de betreffende toetsing voldoet. Tenzij dit niet anders 

mogelijk is, worden zo partiële versterkingen aangebracht om de waterkering te laten 

voldoen en wordt er in beginsel niet naar een integrale aanpak gestreefd. Wel worden 

mogelijke toekomstige aanpassingen aan de waterkering in ogenschouw genomen 

om te voorkomen dat de partiële aanpassingen binnen de zichttermijn teniet worden 

gedaan door andere aanpassingen aan de waterkering of deze zelfs in de weg staan. 

Indien er zich meekoppelkansen voordoen wordt er naar gestreefd deze te integreren 

in het onderhavige project 

                                                      

1
 Door het verschil in benadering tussen overschrijdingsnorm en overstromingskans 

zijn de huidige en nieuwe normfrequenties niet eenduidig te vergelijken, hiervoor is 
een aanvullende veiligheidsanalyse [ref 1] uitgevoerd. 
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Daarnaast zijn er ten aanzien van het ontwerp diverse andere eisen, wensen en randvoorwaarden van 

toepassing. Een overzicht van de belangrijkste voor dit project zijn hieronder aangegeven, waarbij de 

(belangrijkste) bron is vermeld en waar voor elk criterium is aangegeven of dit een wens, eis of 

randvoorwaarde voor het ontwerp betreft.  

 

 

 

 

 

Beschrijving criterium Bron 
Wens / eis / 
randvoorwaarde voor 
ontwerp 

Het ruimtebeslag in de achterliggende 
inlaag/natuurgebied (Natura 2000 gebied) 
moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

Provincie, Nb-wet randvoorwaarde 

Minimale hinder en ruimtebeslag t.a.v. 
Flora en Fauna om compenserende 
maatregelen te voorkomen. 

Provincie, flora- en 
faunawet,  

randvoorwaarde 

Waterschap wens 

De waterkwaliteit van de achterliggende 
inlagen mag niet verslechteren. 

Provincie, Nb-wet randvoorwaarde 

Er dient kostenefficiënt ontworpen te 
worden, sober en doelmatig op basis van 
levenscyclus kosten. 

Waterschap HWBP eis 

Het verdient de voorkeur een oplossing te 
kiezen die relatief eenvoudig te 
onderhouden en te inspecteren is. 

Waterschap wens 

Het ontwerp dient oplossing te bieden voor 

de planperiode tot tenminste 2050. 
Waterschap eis 

Aanwezige binnendijkse watergangen 

dienen t.b.v. natuurwaarden intact 

gehouden te worden, of te worden 

hersteld. Op of nabij de oorspronkelijke 

locatie. 

Nb-wet eis 

Een oplossing die met relatief weinig 
ontgravingen in de dijk uitgevoerd kan 
worden heeft de voorkeur boven een 
alternatief dat verstoringen in de 
ondergrond ten gevolge heeft. 

Waterschap wens 

Het verdient de voorkeur om buiten het 
stormseizoen te werken. 

Waterschap wens 

De werkzaamheden dienen buiten het 
broedseizoen uitgevoerd te worden. 

Nb-wet eis 
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4 ONTWERP EN UITVOERING 

4.1 Keuze ontwerp 

Voor de aanpak van het stabiliteitsprobleem bij boerderij De Ruijter is het nodig om 

het dijkprofiel aan te passen. Uitbreiding van het profiel in zeewaartse richting is geen 

realistische en haalbare optie vanwege de onzekerheid van de draagkracht van de 

ondergrond. Daarnaast zou bij zeewaartse uitbreiding de steenbekleding opnieuw 

aangebracht moeten worden, terwijl deze in 2013 gerenoveerd is. Dat past niet 

binnen het criterium ‘sober’ van het HWBP vanwege de financiële consequenties 
hiervan. Het alternatief zeewaartse uitbreiding is daarom niet verder uitgewerkt. 

Bij een profielaanpassing in binnenwaartse richting, kan een buitenberm met 

onderhoudspad worden gerealiseerd door verplaatsing van de kruin. Hiermee wordt 

het buitenwaartse stabiliteitsprobleem opgelost. Door verplaatsing van de kruin en 

aanleg van een binnenberm wordt de dijk verbreed. Deze verbreding biedt een 

oplossing voor het binnenwaartse stabiliteitsprobleem. 

Het dijkprofiel wordt aangepast conform het profiel aan weerszijden van het 

projectgebied en is daarmee goed inpasbaar. Daarbij wordt ook voldaan aan de wens 

van het waterschap om een doorlopend dijkprofiel met buitenberm aan te leggen.  

Het alternatief binnenwaartse uitbreiding sluit tevens aan op de in 2013 uitgevoerde 

versterking van de bekleding aan de buitenzijde. Als onderdeel van die versterking is 

destijds, ter plaatse van de te realiseren buitenberm, al een fundering voor het 

onderhoudspad aangebracht. Daarmee is toentertijd al ingespeeld op het oplossen 

van het stabiliteitsprobleem.  

De binnenwaartse versterking betekent een extra ruimtebeslag aan de binnenzijde. 

Tot 2050 is geen kruinverhoging nodig. Het creëren van een doorlopend profiel - met 

binnen- en buitenberm - wordt optimaal beschouwd, zowel kostentechnisch als 

passend in de omgeving. Het vergroten van de binnenwaartse stabiliteit door het 

aanbrengen van een binnenberm (steunberm) is effectiever (kost minder ruimte, 

minder materiaal) dan een taludverflauwing.  

 

4.2 Ontwerp 

Om de binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit in orde te krijgen is het nodig het 

profiel in binnenwaartse richting aan te passen. Daartoe wordt de kruin 4,25 m 

binnenwaarts verplaatst. Tevens wordt een binnenberm met een breedte van 5,00 m 

en een hoogte van NAP + 3,10 m aangebracht. Het dijkprofiel wordt daarmee 

aangepast conform het profiel aan weerszijden van het projectgebied, waarbij de 

binnenteen ter plaatse met 7,50 m binnenwaarts zal verschuiven. Het profiel wordt 

aangevuld met klei. De toplaag wordt ingezaaid met gras, zodat de dijk een groen 

uiterlijk behoudt. 

Door de verplaatsing van de kruin wordt een buitenberm met een breedte van 3,25 m 

en een hoogte van NAP + 4,70 m gerealiseerd. Op de buitenberm komt een 

onderhoudspad van asfalt met een breedte van 3,00 m. 

Met de verplaatsing van de kruin, wordt tevens het daarop liggende onderhoudspad 

(met recreatief medegebruik) verplaatst. De nieuwe kruin wordt 3,00 m breed en het 

daarop liggende onderhoudspad wordt in asfalt uitgevoerd. 

Door de verplaatsing van het onderhoudspad (met recreatief medegebruik) op de 

kruin, is het nodig om een nieuwe dijkovergang te creëren. Deze nieuwe dijkovergang 

wordt ten noorden van het projectgebied aangelegd. 

Voor een visuele weergave van het ontwerp, zie bijlage 3 en 4.  
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4.3 Uitvoering 

Uitvoeringsactiviteiten 

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Opbreken van de bestaande verharding en obstakels; 

• Afgraven deel van de buitenkant van de dijk om de nieuwe buitenberm te 

realiseren;  

• Grondwerk ten behoeve van aanleg van de kruin, verbreding van de binnenberm 

en nieuwe dijkovergang van het pad op de kruin van de dijk naar de buitenberm; 

• Zorgdragen voor het aanwezig zijn van een afdeklaag van klei; 

• Aan- en afvoer van materiaal en materieel; 

• Lossen van het aangevoerde materiaal naast de dijk of in een depot binnen het 

werkterrein; 

• Werkzaamheden aan infrastructuur (asfalteren, fundering, etc.); 

• Inrichten van het terrein (herplaatsen hekwerk, dijkpalen).  

 

Opslag en transport 

Opslag en transport zal plaatsvinden buiten het Natura 2000-gebied en de inlaag. De 

aanwezige parkeerplaats is geschikt als depot en daardoor tijdelijk niet toegankelijk. 

Na de werkzaamheden wordt het   

Transport van materiaal en materieel zal veelal plaatsvinden over de bestaande 

wegen.  

In bijlage 5 is de tekening met de transportroute en de locatie van het depot 

opgenomen. 

 

Planning 

De werkzaamheden zijn gepland in 2016 na het broedseizoen en voor het 

stormseizoen met mogelijke uitloop tot  eind december 2016.  
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5 EFFECTEN 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de voorziene dijkversterking op milieu en 

omgeving beschreven. Het gaat hierbij om tijdelijke effecten gedurende de uitvoering 

en permanente effecten. Indien van toepassing zijn mitigerende maatregelen 

opgenomen. 

5.1 Natuur 

5.1.1 Natuurbeschermingswet 

Het projectgebied is deels gelegen in Natura 2000-gebied Oosterschelde. In een 

passende beoordeling [ref 2] is getoetst of de voorziene dijkversterking leidt tot 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 

2000-gebied.  

In de passende beoordeling is geconcludeerd dat tijdelijke effecten zijn op individuele 

noordse woelmuizen niet kunnen worden uitgesloten. Door voorafgaand aan de 

werkzaamheden het plangebied te maaien wordt het ongeschikt als leefgebied en 

kunnen significant negatieve effecten op de aanwezige populatie worden uitgesloten. 

5.1.2 Flora- en faunawet 

In een toetsing Flora- en faunawet (Ffwet, ref 3) is in beeld gebracht welke 

beschermde soorten in en om het projectgebied voorkomen. Daarnaast is onderzocht 

welke effecten op beschermde soorten optreden door de voorziene dijkversterking, of 

hierdoor verbodsbepalingen worden overtreden en mitigerende maatregelen nodig 

zijn.  

Geconcludeerd is dat de werkzaamheden mogelijk effecten hebben op beschermde 

soorten . Bepaalde effecten zijn te voorkómen door het nemen van mitigerende 

maatregelen. Op en rond de werklocatie moeten maatregelen worden genomen voor 

de volgende soort(groepen): 

• Noordse woelmuis: de gunstige staat van instandhouding van de Noordse 

woelmuis wordt niet aangetast door de werkzaamheden, de werkstrook is 

suboptimaal kernleefgebied. Mitigerende maatregelen zijn nodig om verstoring van 

de Noordse woelmuis als gevolg van de werkzaamheden te beperken. De 

mitigerende maatregel voor Noordse woelmuis bestaat uit: 

• Maaien van de aanwezige vegetatie in de werkstrook, tot een hoogte van 

minimaal 10 cm en verwijderen van de opslag. Dit moet twee weken 

voorafgaand aan de werkzaamheden gebeuren. Gedurende de 

werkzaamheden moet de werkstrook kort gehouden worden. 

• Rugstreeppad: de hieronder genoemde maatregelen zijn opgesteld om te 

voorkomen dat er geschikte voortplantingswateren ontstaan voor de rugstreeppad 

en om te voorkomen dat de rugstreeppad of eieren en kikkervisjes van deze soort 

gedood worden.  

• Zorg ervoor dat tussen april en augustus op het werkterrein, transportroute en 

depotlocaties geen ondiepe plassen ontstaan, vooral na flinke regenbuien. Dit 

voorkomt kolonisatie door rugstreeppadden. Het werkterrein, transportroute en 

depotlocaties moeten ongeschikt worden gemaakt en gehouden voor deze 

soort.  

• Controleer het aanliggende water direct voorafgaand aan de werkzaamheden 

op eisnoeren, kikkervisjes en volwassen exemplaren van rugstreeppad. De 

aangetroffen exemplaren moeten direct worden overgezet in het aangrenzende 

water in de inlaag waar niet gewerkt wordt. Deze maatregel wordt uitgevoerd 

door een ter zake deskundig ecoloog. 

Met betrekking tot de rugstreeppad wordt voorafgaand aan de werkzaamheden 

gecontroleerd of ze binnen het plangebied voorkomen. Is dat het geval dan wordt met 

mitigerende maatregelen een verbodsovertreding voorkomen. Voor de noordse 

woelmuis is een ontheffing in het kader van de Ffwet noodzakelijk vanwege 

overtreding van artikel 11. 
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Soortgroep 
Beschermde 

soort 

Categorie 

Ffwet 

Overtreding 

Ffwet 

zonder 

mitigerende 

maatregelen 

Overtreding 

Ffwet met 

mitigerende 

maatregelen 

Ontheffing 

Zoogdieren 
Noordse 

woelmuis 
3 Ja Ja Ja 

Amfibieën Rugstreeppad 3 Ja Nee Nee 

 

5.1.3 Natuurnetwerk Nederland 

De Oosterschelde is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is 

het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de 

wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

Uit toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 is gebleken dat effecten op de 

instandhoudingdoelstellingen niet optreden. Effecten op de wezenlijke waarden en 

kwaliteiten van het NNN zijn daarom ook uitgesloten. Goedkeuring van het bevoegd 

gezag aangaande het NNN of compensatie is daarom niet nodig. 

 

5.2 Archeologie 

In een QuickScan archeologie [ref 4] is onderzocht of de voorgenomen 

werkzaamheden van invloed kunnen zijn op archeologische waarden en of aanvullend 

onderzoek noodzakelijk is. Het plangebied maakt geen deel uit van een terrein met 

een vastgestelde archeologische waarde op de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK) Zeeland. Voor het plangebied geldt wel de Meldingsplicht Archeologie indien 

onverwachte zaken worden aangetroffen. 

 

5.3 Conventionele explosieven 

In een historisch vooronderzoek [ref 5] is een inschatting gemaakt van de risico’s op 
voorkomen van conventionele explosieven (CE) in het projectgebied.  

Conclusie van het onderzoek is dat het projectgebied onverdacht is. Werkzaamheden 

kunnen regulier worden uitgevoerd. 

 

5.4 Bodem en grondwater 

De geplande werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op bodem of 

grondwater (kwaliteit en kwantiteit). 

Voorafgaand aan de uitvoering zullen bodemonderzoeken worden uitgevoerd om 

meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem. Als uit de onderzoeken blijkt dat 

verontreinigingen aanwezig zijn, worden (afhankelijk van aard en omvang van de 

aangetroffen verontreinigingen), de noodzakelijke vervolgacties uitgevoerd. 
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5.5 Lucht en geluid 

5.5.1 Geluid 

Van een extra geluidsbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de uitvoering 

van de versterkingswerkzaamheden. In het door de aannemer op te stellen 

uitvoeringsplan wordt aangegeven wanneer welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd. In dit uitvoeringsplan worden ook de reguliere werktijden benoemd, die 

voor werken binnen de gemeente Schouwen Duiveland van toepassing zijn. 

5.5.2 Lucht 

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met 

machines die qua milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de vigerende 

wettelijke verplichtingen voldoen. Periodiek worden deze eisen door de overheid 

gewijzigd of aangescherpt. Het door de aannemer te gebruiken materieel moet aan 

deze eisen voldoen. 

 

5.6 Verkeer en bereikbaarheid 

In onderstaande afbeelding is de voorziene transportroute tijdens de uitvoering 

weergegeven (zie ook bijlage 5). Tijdens de uitvoeringsperiode zal deze route gebruikt 

worden door vrachtverkeer om het projectgebied te bereiken.  

 

 

Gedurende de uitvoering is de doorgang door het projectgebied afgesloten. Fietsers 

worden omgeleid. Na afronding van de dijkversterking is, evenals in de huidige 

situatie, een doorgaand onderhoudspad aanwezig dat ook voor recreatieve 

doeleinden gebruikt kan worden. 
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5.7 Water 

Aangezien gekozen is voor een binnenwaartse versterking van het dijkprofiel en geen 

dempingen van waterlopen nodig zijn, heeft de dijkversterking geen effect op de 

kwaliteit en kwantiteit van grond- en opppervlaktewater in de omgeving.  
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6 TOETSING AAN DE WATERWET 

 

Bij de toetsing aan de Waterwet van het in dit projectplan opgenomen ontwerp wordt 

op grond van artikel 2.1 van die wet gekeken naar het: 

1. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 

2. beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het 

watersysteem; 

3. vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

6.1 Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Doel van het project ‘Dijkversterking Schouwen-Duiveland, dijktraject Boerderij de 

Ruijter’ is een versterkte waterkering, die voor een planperiode tot tenminste 2050 
voldoet aan de huidige in de Waterwet vastgestelde veiligheidsnorm. Dit betekent dat 

de waterkering op een zodanige sterkte wordt gebracht, dat deze bestand is tegen de 

in deze periode verwachte maatgevende omstandigheden (waterstand inclusief 

ontwikkelingen voor zetting, bodemdaling en zeespiegelstijging). 

Het basisontwerp van deze versterking bestaat uit een binnenwaartse dijkverbreding, 

waarbij zowel aan de buiten- als binnenzijde een berm wordt aangelegd. Tot 2050 is 

zeker geen kruinverhoging nodig. In paragraaf 3.2 is nader beschreven op welke wijze 

wordt voldaan aan de vigerende veiligheidsnorm. 

De dijkversterking zorgt voor een betere bescherming van het binnendijkse gebied 

tegen overstromingen en wateroverlast. 

In het projectgebied is geen sprake van waterschaarste. Dit thema is daardoor niet 

verder uitgewerkt. 

6.2 Waterkwaliteit 

Ten aanzien van de chemische en ecologische waterkwaliteit worden in het project 

geen effecten voorzien. De aan te brengen grond voor het verbreden en aanbrengen 

van binnen- en buitenberm van de dijk is schoon, waardoor geen negatief effect op de 

bodem- en grondwaterkwaliteit wordt verwacht.  

Indien bemaling tijdens de uitvoering nodig is, zal afhankelijk van het debiet, een 

melding Waterwet of watervergunning nodig zijn. Het waterschap stelt daarin 

voorwaarden ter bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. 

6.3 Maatschappelijke functies  

In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) zijn de functies van 

verschillende Rijkswateren opgenomen. Een overzicht van de maatschappelijke 

functies en de invloed van de dijkversterking is hierna gegeven. 

Veiligheid 

De dijkversterking draagt bij aan de waterveiligheid op Schouwen-Duiveland. De in 

het gebied aanwezige belangrijke functies als landbouw, wonen, recreatie en natuur 

worden eveneens beschermd tegen overstroming vanuit de Oosterschelde.  

Voldoende water 

Onder “voldoende water” wordt verstaan: voorkomen van wateroverlast, 
watertekorten, droogte en verzilting. De voorgenomen dijkversterking leidt niet tot 

wateroverlast en watertekorten. Ook vindt geen droogte en toename van de verzilting 

plaats. 

Scheepvaart 

De voorgenomen dijkversterking heeft geen invloed op de scheepvaart 
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Overige gebruiksfuncties 

Overige gebruiksfuncties in het BPRW zijn onder andere natuur, drinkwater, 

zwemwater, schelpdierwater, koelwater, energie uit water, pleziervaart, watersport en 

oeverrecreatie, beroeps- en sportvisserij, oppervlaktedelfstoffen, archeologie, 

cultuurhistorie en landschap en landbouw.  

In hoofdstuk 2 is nader ingegaan op de gebruiksfuncties die voor dit project van 

belang zijn en in hoofdstuk 5 zijn de effecten beschreven. Op basis van de effecten 

kan worden geconcludeerd dat de dijkversterking in het projectgebied in de 

permanente situatie geen nadelige effecten heeft met betrekking tot het doel van de 

Waterwet gericht op het vervullen van maatschappelijke functies. In de realisatiefase 

vindt wel tijdelijke verstoring plaats van maatschappelijke functies, zijnde het tijdelijk 

omleiden van de fietsroute. 
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7 PROCEDURES EN BESLUITVORMING 

 

In dit hoofdstuk zijn de te doorlopen procedures, benodigde vergunningen, 

grondverwerving en schaderegelingen opgenomen. 

 

7.1 m.e.r.-beoordeling 

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieueffectrapportage (MER)-plichtig op basis 

van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 

genoemde drempelwaarden bij het besluit, worden niet overschreden. De omvang 

van de activiteit (het werk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km, 

daarnaast betreft deze ook de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder 

dan 250 m
2
.  

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit MER 1994 geldt voor een wijziging 

of uitbreiding van een primaire waterkering wél een MER-beoordelingsplicht.  

Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader 

van artikel 5.7 van de Waterwet, door het waterschap een MER-beoordelingsnotitie 

aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland aangeboden. Op basis van deze 

notitie besluit Gedeputeerde Staten of het al dan niet noodzakelijk is de procedure 

voor de MER van bijlage C te doorlopen. 

7.2 Planvaststelling en goedkeuringsprocedure 

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan een waterstaatswerk moet de 

waterbeheerder een projectplan Waterwet opstellen. Het waterschap is als beheerder 

van de waterkering het bevoegd gezag dat het projectplan vaststelt. 

Het projectplan moet, conform artikel 5.4 van de Waterwet, ten minste een 

beschrijving bevatten van het betrokken werk zelf, de wijze van uitvoering en de 

voorzieningen die zullen worden getroffen om de nadelige gevolgen van de uitvoering 

van het voorgenomen project ongedaan te maken of te beperken. Belanghebbenden 

moeten uit dit projectplan kunnen afleiden wat er met de voorgenomen versterking 

van de waterkering wordt beoogd, welke effecten dit heeft op de omgeving en welke 

maatregelen hier tegenover staan. 

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de projectprocedure zoals 

vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet. Daaruit volgt toepassing van afdeling 

3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), met dien verstande dat zienswijzen kunnen 

worden ingediend door een ieder.  

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland coördineren in het kader van deze 

projectprocedure de vergunningverlening en de ter inzagelegging van de 

conceptuitvoeringsbesluiten. Het (ontwerp-)projectplan en de benodigde 

conceptuitvoeringsbesluiten worden daarom gelijktijdig in procedure gebracht. 

Op de voorbereidingsprocedure zijn tevens de bepalingen van de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat de bestuursrechter kan 

bepalen dat eventueel beroep versneld moet worden behandeld. Verder moet de 

bestuursrechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak 

doen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden 

aangevoerd. 

 

7.3 Vergunningen  

Voor de realisatie van de versterkingsopgave en daarmee de uitvoerbaarheid van dit 

projectplan is in ieder geval de volgende vergunning noodzakelijk:  
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• Ontheffing Flora- en faunawet vanwege mogelijke verstoring van de noordse 

woelmuis. Bevoegd gezag: ministerie van EZ 

 

Daarnaast wordt, ondanks dat deze niet strikt noodzakelijk is voor onderhavige traject, 

een Nb-wet vergunning aangevraagd voor alle vier de dijkversterkingstrajecten op 

Schouwen-Duiveland. 

Mogelijk is voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen 

noodzakelijk. Hierover vindt afstemming plaats met het bevoegd gezag, de gemeente 

Schouwen-Duiveland.  

 

Overige vergunningen 

De aannemer die de versterking uitvoert, vraagt vergunningen aan voor activiteiten 

die de uitvoering slechts indirect ondersteunen, zoals bijvoorbeeld voor de tijdelijke 

opslag van zand en/of bouwmaterialen, een melding activiteitenbesluit voor de 

inrichting van een tijdelijk werkterrein, een melding Waterwet of watervergunning voor 

bemaling, een KLIC-melding voor het aanpassen/verleggen van kabels en leidingen, 

een melding Besluit lozen buiten inrichtingen, of een melding Besluit bodemkwaliteit 

(Bbk).  

Het gaat hierbij om andere besluiten dan die ter uitvoering van het projectplan (zie 

artikel 5.11 lid 2 Waterwet). Deze vergunningen vallen dan ook niet binnen de 

coördinatie door de provincie op grond van de projectprocedure van paragraaf 5.2 

Waterwet. Ook wanneer de uiteindelijke uitvoering afwijkt van het projectplan, kan het 

noodzakelijk zijn dat vergunningen herzien moeten worden ofwel opnieuw moeten 

worden aangevraagd.  

Voor uitvoeringsafhankelijke (tijdelijke) activiteiten kan vaak worden volstaan met een 

melding. 

 

7.4 Grondverwerving 

Binnen het projectgebied is ca. 220 m
2
 grond benodigd om de binnenwaartse 

uitbreiding van het dijklichaam te realiseren. Deze grond is in eigendom bij 

Natuurmonumenten. Het waterschap is gestart met het voeren van gesprekken met 

Natuurmonumenten over de overname van de grond.  

 

7.5 Regelingen voor schadevergoedingen 

7.5.1 Nadeelcompensatie  

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade 

lijdt, kan zij, zodra het algemeen bestuur het projectplan heeft vastgesteld, bij het 

waterschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het waterschap keert een 

schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de 

indiener moet komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die 

binnen het normaal maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een 

belanghebbende kan haar verzoek indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat zij heeft 

vastgesteld dat zij in een wezenlijk nadeliger positie is komen te verkeren door de 

uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de 

werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen.  

Nadeelcompensatie wegens inkomens- en vermogensschade  

Eigenaren en gebruikers van in de onmiddellijke nabijheid van de waterkering 

liggende gronden, water of bebouwing kunnen vanwege het projectplan in 

aanmerking komen voor nadeelcompensatie in verband met inkomens- of 

vermogensschade.  
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7.5.2 Planschade  

De mogelijkheid tot vergoeding van planschade is geregeld in afdeling 6.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro). Planschade kan optreden indien het college van 

Burgemeester en Wethouders een geldend bestemmingsplan wijzigt om de nieuwe 

waterkering planologisch mogelijk te maken.  

De gewijzigde bestemming moet dan tot gevolg hebben dat onroerende zaken (grond, 

gebouwen) objectief in waarde dalen (vermogensschade). Met een wijziging van het 

bestemmingsplan is gelijk gesteld de omgevingsvergunning om de versterking te 

mogen uitvoeren in afwijking van dat bestemmingsplan. Op grond van artikel 7.16 

Waterwet blijft afdeling 6.1 van de Wro buiten toepassing indien een belanghebbende 

een beroep kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in artikel 7.14 lid 1 

Waterwet. In dat geval wordt een planschadeverzoek opgevat als een verzoek om 

nadeelcompensatie ingevolge de Waterwet, dat wordt afgehandeld door het 

waterschap. 

 

7.5.3 Uitvoeringsschade  

Tijdens de realisatie van de versterking kan sprake zijn van niet voorziene situaties 

waarbij als gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de 

eigendommen van derden (doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en 

dergelijke). Als deze schade onverhoopt optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe 

te schrijven, kan het waterschap de eigenaar/gebruiker schadeloos stellen. 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST 

Bevoegd Gezag (BG) De overheidsinstantie die bevoegd is het (ontwerp-)projectplan vast te 

stellen: het hoogheemraadschap 

  

Binnendijks Aan de binnenzijde van een dijk of waterkering. Het betreft de landzijde 

  

Buitendijks Aan de waterzijde van een dijk of waterkering 

  

CE Conventionele Explosieven 

  

Dijkring Stelsel van waterkeringen of hoge gronden, dat een in de Waterwet 

genoemd dijkringgebied omsluit en beveiligt tegen overstromen 

  

EHS Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een stelsel van natuurgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones in Nederland om de 

duurzaamheid van ecologische waarden te versterken zoals dat is 

vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR, kabinetsstandpunt 

1993). De nu gangbare term is Natuurnetwerk Nederland. 

  

Fauna De dierenwereld (van een gebied) 

  

Flora De plantenwereld (van een gebied) 

  

I en M Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

  

KLIC melding Melding (aanvraag) van de ligging van kabels en leidingen bij het Kabels en 

Leidingen Informatie Centrum 

  

Kruin van de dijk Het bovenste vlakke gedeelte van een dijk 

  

Legger De legger maakt deel uit van de Keur. In de legger is omschreven waaraan 

waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmetingen en constructie moeten 

voldoen, maar ook wie de onderhoudsplichtigen zijn en wat de bijbehorende 

onderhoudsverplichtingen zijn  

  

Maatgevende 

omstandigheden 

De omstandigheid (situatie) die als uitgangspunt wordt genomen voor het 

toetsen en ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen 

gegeven een veiligheidsnorm of normfrequentie 

  

m.e.r. Milieueffectrapportage, de procedure 

 

MER Milieueffectrapport, het document 

waarin milieu- en andere aspecten worden behandeld 
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Mitigerende maatregelen Maatregelen om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit op 

bestaande natuurwaarden en het milieu te voorkomen of te beperken 

  

NAP Normaal Amsterdams Peil, referentievlak ten behoeve van hoogteligging 

  

Natura 2000 Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van 

natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit 

een Europees perspectief 

  

NNN Natuurnetwerk Nederland (zie EHS) 

  

Ontwerpomstandigheden  Gelijkgesteld aan maatgevende omstandigheden: het ontwerp is bestand 

tegen de maatgevende omstandigheden 

  

 

Overschrijdingskans  De overschrijdingskans geeft de kans op overstroming door het 

overschrijden van een bepaalde waterstand, de overstromingskans geeft de 

kans op overstroming door het bezwijken van een primaire waterkering 

  

Piping Piping is het verschijnsel dat onder de dijk water stroomt dat zand meeneemt 

en de dijk verzwakt 

  

Waterstaatswerk  Waterkeringen (of oppervlaktewateren) met inbegrip van de daartoe 

behorende kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard daartoe behoort 
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BIJLAGE 2 REFERENTIES 
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BIJLAGE 3 SITUATIETEKENING MET ONTWERP 

 

Tekening ‘HWBP dijkversterkingswerken Schelphoek, Situatie Boerderij de Ruijter’, 
tekeningnummer BE-PRJ1013B-01, definitief, d.d. 21-10-2015 
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BIJLAGE 4 DWARSPROFIELEN 

 

Tekening ‘HWBP dijkversterkingswerken Schelphoek, Dwarsprofielen Boerderij de 
Ruijter’, tekeningnummer BE-PRJ1013B-01, definitief, d.d. 21-10-2015 
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BIJLAGE 5 TRANSPORTROUTE 

 

Tekening ‘HWBP dijkversterkingswerken Schelphoek, Transportroute’, 
tekeningnummer BP-PRJ1013B-02, concept, d.d. 16-10-2015 
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