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1. ARBEIDSINSPECTIE KENNISGEVING / PROJECTGEGEVENS 
KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM EEN BOUWWERK TOT STAND TE BRENGEN 
(als bedoeld in artikel 2.26 Arbobesluit Afdeling Bouwplaatsen) 
 
1. Projectomschrijving 
Het bouwen van 18 appartementen met commerciële plint   
 
1.1  
Adres/ligging van de bouwplaats: 
Naam   : De Nieuwe Villa 
Adres   : Hoek Lindenburghlaan, Vestinghlaan 
Postcode/plaats : 4651TM te Steenbergen 
Telefoon  : 
Telefax   : 
 
1.2. Namen en adressen van de betrokken partijen 
  

Opdrachtgever(s) Ontwerpende partij(en) 
Naam Aan de Stegge Roosendaal Naam Marquart Architecten 
Adres Vijhuizenberg 46 Adres  
Postcode/plaats 4708 AL Roosendaal Postcode/plaats Raamsdonksveer 
Contact persoon Contact persoon 
Telefoon Telefoon  
E-mail info@adsr.nl Telefax  

Uitvoerende partij(en) Veiligheidsadviseur 
Naam Aan de Stegge Roosendaal Naam Aan de Stegge Roosendaal 
Adres Vijfhuizenberg 46 Adres Vijfhuizenberg 46 
Postcode/plaats 4708 AL   Roosendaal Postcode/plaats 4708 AL  Roosendaal 
Contact persoon Contact persoon 
Telefoon Telefoon 
Telefax Telefax 

Coördinator(en) Uitvoeringsfase Coördinator(en) Ontwerpfase 
Naam Aan de Stegge Roosendaal Naam Aan de Stegge Roosendaal 
Adres Vijfhuizenberg 46 Adres Vijfhuizenberg 46 
Postcode/plaats 4708 AL   Roosendaal Postcode/plaats 4708 AL   Roosendaal 
Contact persoon N.t.b. Contact persoon 
Telefoon 0165-560602 Telefoon 
Telefax 0165-560462 Telefax 
 
1.3 Planning en uitvoeringsgegevens: 
 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: derde kwartaal 2016  
 Geplande bouwtijd: 11 maanden 
 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: 30 
 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 20 
1.4 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:  Zie adressenlijst met doc.nr: n.t.b. 
 
 Datum van kennisgeving     handtekening opdrachtgever 
 n.t.b. 
 
  

mailto:info@adsr.nl
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1.5 Projectorganogram 
 
 

 
 
  

 
Directeur Bouw 
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Dennis Cobelens 

 
Uitvoerder 

n.t.b. 

 
Voorman 

Naam: n.t.b. 

 
Bouwplaatsmedewerkers 
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2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk. 
 
2.1 Dit VGM-projectplan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, 
werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de 
realisatie van het bouwwerk: 18 appartementen De Nieuwe Villa te Steenbergen 
 
2.2 De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende P.V.E / Bestekken van: 
 
Naam   : Aan de Stegge Roosendaal 
Adres   : Vijfhuizenberg 46 
Postcode/Plaats : 4708 AL  Roosendaal 
Contact persoon : 
Telefoon  : 
Fax   : 
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3. Bij de totstandkoming betrokken partijen 
 
3.1 Opdrachtgever. 
Naam   : Aan de Stegge Roosendaal 
Adres   : Vijfhuizenberg 46 
Postcode en Plaats : 4708 AL Roosendaal 
Telefoon  : 0165-560602 
Telefax  : 
Contactpersoon : 
 
3.2 Ontwerpbureau en adviseur constructies. 
Naam   : Marquart Architecten 
Adres   : Pieter Breughelstraat 12 
Postcode en Plaats : 4940AD Raamsdonksveer 
Telefoon  :
Telefax  :
Contactpersoon :
 
3.3 Toezicht en directie/bouwmanagement in opdracht en onder verantwoordelijkheid van: 
Naam   : Aan de Stegge Roosendaal 
Adres   : Vijfhuizenberg 46 
Postcode en Plaats : 4708 AL   Roosendaal 
Telefoon  : 
Telefax  : 
Contactpersoon : 
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4. Coördinatie voor de Ontwerpfase en Uitvoeringsfase 
 
4.1 Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid zoals bedoeld in  
artikel 2.30  is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld: 
 
Naam   : Aan de Stegge Roosendaal 
Adres   : Vijfhuizenberg 46 
Postcode en Plaats : 4708 AL Roosendaal 
Telefoon  : 
Telefax  : 
Contactpersoon : 
 
4.2 Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid zoals bedoeld in  
artikel 2.34  is voor de uitvoeringsfase door de opdrachtgever aangesteld: 
 
Naam   : Aan de Stegge Roosendaal 
Adres   : Vijfhuizenberg 46 
Postcode en Plaats : 4708 AL Roosendaal 
Telefoon  : 0165-560602 
Telefax  : 0165-560462 
Contactpersoon : N.t.b. 
 
De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk 
en alle bouwactiviteiten. 
 
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: 
De Bouwplanning zoals is opgemaakt door Aan de Stegge Roosendaal.  
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5. Checklist inventarisatie V&G risico’s in de ontwerpfase 
 

 
Onderwerp/optredend risico 

 
Van toepassing? 

 
Beïnvloedbaar in: 

ja nee ontwerp uitvoering 
Locatie/bouwplaats 

 
1. Is of wordt er aandacht besteed aan V&G-

risico,s t.g.v. de bodemgesteldheid? 
- grondslag (zware bodemgesteldheid) 
- grondwater 
- aanwezigheid van puin 
- oude funderingen/palen/kelders 
- explosieven 
- verontreinigingen 

 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
2. Is of wordt er aandacht besteed aan V&G-

risico,s t.g.v. bestaande ondergrondse 
leidingen? 

- gas/olie 
- water 
- elektra 
- riolering 
- trein/tram 
- industriële leidingen 

 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

 
3. Zijn er bovengrondse leidingen die een 

belemmering of extra risico inhouden? ( denk 
aan kranen, hoge vrachtwagens, bouwen van 
steigers, werken op hoogte e.d.) 

 

  
X 
 
 
 
 

  

 
4. Wordt er aandacht besteed aan V&G-risico,s in 

relatie tot eventuele belendingen? 
- stabiliteit na ontgraven 
- trillingsschade aan fundering en 

constructie door heien. 
 
 
 

 
 
 

X 
X 
X 

  
 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 



    
   

 Bouwveiligheidsplan – Bijlage B - WDO d.d. 15-06-2016    
   9 
 

     

 
Onderwerp/optredend risico 

 
Van toepassing? 

 
Beïnvloedbaar in: 

Ja nee ontwerp uitvoering 
 

5. Is of wordt er aandacht besteed aan V&G-
risico,s in relatie tot de verkeerssituatie? 

- aan- en afvoerroute groot materieel 
- aanrijgevaar personen/materieel rond 

de bouwlocatie 
- gevaar voor vallende voorwerpen op 

publiek of verkeer 
 

 
 
 

X 
X 
 

X 

  
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 

 
6. Is er sprake van afstemming met eventuele 

andere projecten in de directe omgeving? 
 

 
X 

 
 

  

 
7. Is er ruimte voor een adequate inrichting van 

de bouwplaats? 
- ruimte voor gronddepots/taluds 
- ruimte voor een adequate bouwput 
- ruimte voor keten/loodsen 
- opslagruimte voor materieel/materiaal 
- opstelplaatsen bouwkranen/bouwliften 
- opstelplaatsen voor betonpompen 
- gescheiden transportroutes voor 

personen en materieel 
- bereikbaarheid voor brandweer en 

ambulance 
- veilige ruimte voor opstellen van een 

eventuele propaaninstallatie 
 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

nvt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 

 
8. Is er sprake van een locatie met extra risico,s? 

- overbouwingen van verkeerswegen 
- bouwen over, nabij of onder water 
- bouwen nabij hoogspanningskabels, 

gas- of olieleidingen 
- wordt er in de bouwplanning rekening 

gehouden met deze extra risico,s? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 
 

nvt 
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Onderwerp/optredend risico 

 
Van toepassing? 

 
Beïnvloedbaar in: 

ja nee ontwerp uitvoering 
 

9. Wordt er rekening gehouden met mogelijke 
geluidoverlast voor de omgeving? 

- slopen 
- heien 
- bouwmachines 
- is er overleg met de gemeente nodig 

 

 
 
 

X 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
10. Wordt de publieksveiligheid voldoende 

gewaarborgd via 
- afbakening van de bouwplaats 
- veilige, overzichtelijke in- en uitritten 
- voorkomen van draaien met lasten 

boven publiek, verkeer of belendingen 
- voorkomen van diepe ontgravingen of 

steile taluds langs de openbare weg 
 

 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Verwijderen- bomen struiken –bossen 

 

 
 

 
X 

 
X 

 

        
      12. Precario – benodigd 

 

  
X 

 
X 
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Onderwerp/optredend risico bij sloopwerk 

 

 
Van toepassing? 

 
Beïnvloedbaar in: 

ja nee ontwerp uitvoering 
1. Is er sprake van sloopwerk op de locatie/in het 

gebouw? 
 

 X   

2. Wordt er gesloopt met behulp van 
explosieven? 

 

 nvt   

3. Is er bij sloop sprake van het verwijderen van 
asbestproducten? 

 

 nvt   

4. Is er bij de sloop sprake van stoffen of 
voorwerken die schadelijk zijn voor het milieu 
en/of de gezondheid? 

 

 nvt   

5. Dient er aandacht besteed te worden aan de 
stabiliteit van het sloopwerk (gevaar van 
vallend puin en dergelijke)? 

 

 nvt   

 
6. Kunnen sloopwerkzaamheden samenvallen 

met andere werkzaamheden op de 
bouwplaats? 

 
 

 
 

nvt 
 

  

 
7. Kan er gesloopt worden zonder dat andere 

gebouwen of werkzaamheden in gevaar 
komen? 

 

 nvt   

 
8. Is er sprake van demontage van zware (prefab) 

elementen? 
 

  
nvt 

  

 
9. Dient er in de bouwplanning rekening 

gehouden te worden met 
sloopwerkzaamheden? 

 

  
nvt 
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5.1 V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp  
 
Nr. Bouwfase V&G-Risico P.V.E. nr. Activiteit Risico-oorzaak 
1. Bouwplaats- 

Voorzieningen  
    

2. Stut- en sloopwerk     
3. Grondwerk     
4. Buitenriolering en Drainage     
5. Terreinverhardingen     
6. Terreininrichting     
7. Funderingspalen en 

Damwanden 
    

8. Betonwerk     
9. Metselwerk/Lijmwerk     

10. 
 

Vooraf vervaardigde 
steenachtige elementen 

    

11. Ruwbouwtimmerwerk     
12. Metaalconstructiewerk     
13. Afbouw/afwerking     
14.  Dakgoten/Hemelwaterafvoer     
15. Installaties algemeen     
16. Overig     
 
De onderstaande activiteiten, risico’s oorzaken en maatregelen verdienen bijzondere aandacht 
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 Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 
 

Wie 
 

1 
 

Laad en Los werkzaamheden door 
mobiele voertuigen vanaf openbare 
weg 

Letsel aan derden Betreding van bouwlocatie Afzetting openbare weg , plaatsen van 
hekwerken, duidelijk gemarkeerde 
wegafzetting. toezicht 

Hoofdaannemer 

2 
 

Metselen Aandoening aan de luchtwegen 
 
 
 
Aandoening aan de luchtwegen 
van derde. 

Slijpen in steen waarbij kwartsstof 
vrij komt. 
 
 
Rond gaande Stofdeeltjes  
 

Gebruik maken van Klipper / Natslijper 
Pbm,s dragen volgens product 
voorschriften 
 
Goed werkoverleg, niet zonder juiste 
PBM,s werken in nabijheid , Na 
werkzaamheden met door 
besprenkeling opruimen van 
stofdeeltjes. 

Onderaannemer 
 
 
 
Uitvoerder/ 
Onderaannemer 

3 
 

Werken met cement gebonden 
materialen 

Aandoening aan de luchtwegen Slijpen / Haken / Boren in 
steenachtige materialen  waarbij 
kwartsstof vrij komt.  

Gebruik maken van Klipper / Natslijper / 
Natboren 
Pbm,s dragen volgens product 
voorschriften 
 

Allen 

4 
 

Tilwerkzaamheden Rugletsel Te zwaar tillen p.p. niet boven de 25 KG Tillen , 
Tilhulpmiddelen gebruiken, 

Allen 

5 
 

Transporten  Aanrijding Transport door woonwijk met 
mogelijk spelende kinderen 

Bord aanduiding plaatsen, instructie, 
routing 

Hoofdaannemer 
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6.BIJLAGEN 
6.1V&G-risico, s die voortvloeien uit het ontwerp en de  uitvoeringsfase. 
 

PVE/Bestek 
nr. 

Typewerk bijlage Activiteit Mogelijke arborisico Mogelijke risico-oorzaak Suggestie 

05. 
 

Loodsen en keten Zie Terreininrichting 
tekening 

Opstelling  van keten 
 
Inrichting 

Keten in draairichting kraan-/ 
transportmiddelen 
Ontbreken verbanddoos A in de 
bouwkeet 

Onjuiste opstelling/ 
valgevaar materiaal op 
keten 
Geen BHV uitvoering van 
goede EHBO 

Ketenpark zoveel mogelijk aan de 
rand van het bouwwerk 
Vaste plek voor verbanddoos A in 
de bouwkeet 
 

05. 
 

Schoonmaak en 
preventief onderhoud 

 
 

Verwijderen verontreinigingen 
stofbelasting 

Schoonmaakmiddelen vegen bij het 
bezemschoon opleveren 

Blootstelling aan 
luchtwegen/ huid  
schoonmaak- oplosmiddelen 
en stof 

Blootstelling van luchtwegen/ huid 
aan schoonmaak- oplosmiddelen 
en stof 
 

05. 
 

Werkterreininrichtingsplan Zie Terreininrichting 
tekening 
 
 
 

Het verwerken van afval 
 
Opslag materialen 
 
bedrijfhulpverlening 

Struikelen/vallen/milieu 
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
 
Geen calamiteitenprocedure 
onvoldoende 
bedrijfshulpverleners/EHBO, ers op de 
bouwplaats 
Brandgevaar op de bouwplaats 
 

Onduidelijke aangeving 
 
Blootstelling aan gassen 
/dampen brandgevaar 
Onvoldoende procedures 

Afvalbakken voorzien van 
bordjes,welk afval in welke bak 
Aparte ruimte in afsluitbare 
container 
Aangeven d.m.v. borden 
Opstellen calamiteitenplan 
voldoende gediplomeerde 
EHBO,ers op de bouwplaats 
Voldoende brandblusapparatuur in 
keten/loodsen 
 

05. 
 

Werkterreininrichting Zie Terreininrichting 
tekening 

Los/laadplaatsen 
 
 
 
Kraanopstelling 

Beknelling/ongeval 
 
 
 
Kantelgevaar 
Verkeerde plaats 

Ondeugdelijk stapelen 
rijden heftruck, 
weeromstandigheden 
 
slechte ondergrond 
slechte afstemming met 
aannemer 

Controle stapelen 
Waarschuwingssignaal 
Droog en vorstvrij opslaan van 
bouwmaterialen 
Werken volgens regels 
Let op verkeervoorzieningen en 
Intern transport gaan van/naar 
keten 

05. 
 

Bouwafrastering Zie Terreininrichting 
tekening 

Afzetten bouwterrein 
 
Borden op afrastering 

Onbevoegde op bouwterrein 
 
Onduidelijkheid verplichtingen 

Ongevallen 
 
letsel 

Bouwterrein afzetten/plaatsen 
waarschuwingsborden 
In plan opnemen verplichtingen 
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05. Verkeerswegen  Werken van af openbare weg Lichamelijk letsel Geen goede afzetting  / 
Markering 

Bij het uitvoeren van 
werkzaamheden langs of vanaf de 
openbare weg deze tijdelijk geheel 
of gedeeltelijk afsluiten (is 
verlenging van bouwlocatie dus 
indien mogelijk afzetten 
doormiddel van hekwerken en 
duidelijke markeringsborden.  

10. Sloopwerkzaamheden  Slopen Wanden 
 
 
Slopen van vloeren en daken 
 
 
 
Slopen plafonds 
 
 
 
 
 
Slopen van Asbest 

Ademhalingsproblemen 
Lichamelijk Letsel 
 
Lichamelijk Letsel 
 
 
 
Lichamelijk Letsel 
 
Snijwonden / oogletsel 
 
 
Mechanisch Slopen 
Longaandoeningen 

Stof inademing 
Bedelving door instorting 
 
Vallen van Hoogte 
 
 
Vallende voorwerpen 
Verwonding door vallende 
delen 
Scherpe onderdelen , 
wegspringen van kleine 
materialen  
Lawaai 
Inademen van 
asbestdeeltjes 

Juiste Stofmaskers dragen 
Sloopwerkzaamheden uitsluitend 
uit te voeren door deskundigen 
Valbeveiliging aanbrengen  
Veiligheidskoppelingen / lijnen 
aanbrengen / Juiste PBM,s 
Dragen van Veiligheidshelm 
Dragen van Veiligheidshelm  
 
Dragen van Handschoenen en 
veiligheidsbril/Gelaatsscherm 
 
Gehoorbescherming dragen 
Tijdig asbestonderzoek laten 
uitvoeren. 
Slopen en afvoer door 
gecertificeerd bedrijf 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondwerk  Het werken met grondverzet 
machines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In cabine blootstelling aan geluid, 
trillingen, houding 
 
 
Veiligheid 
 
 
Fysiek zwaar werk in natte bouwput 
 
 
 

Cabineramen open houden,  
 
slechte stoelen in cabine 
 
Achteruit rijden, ongevallen 
derden 
 
Geen drainage 
kantelen machines door 
onregelmatige ondergrond, 
hellingen en taluds 

Cabineramen/deuren dicht 
houden, gehoorbescherming 
Stoel op luchtvering, stoel die 
ergonomisch instelbaar is 
automatisch geluidsignaal bij 
achteruitrijden op machines 
bevestiging/kamera in cabine 
draineren + schoonzand in en om 
bouwput 
kantel- en valbeveiliging op 
machines 
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 Het werken met 
verontreinigde grond 
 
Verdichten van grond 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
 
 
Blootstelling aan lawaai 
Blootstelling aan trillingen 

ontbreken van een 
schoongrond-verklaring 
 
hanteren trilplaat 

werken conform CROW-richtlijn 
132 voordat met grondwerk wordt 
begonnen 
dragen van pbm,s  
trildempende machines gebruiken 
anti -trilhandvaten, anti-
trilhandschoenen 

14. 
 

Buitenriolering en 
drainage 

 Gebruik glij/kleefmiddelen 
Veilig hijsen van 
rioleringsbuizen en putten 

Mogelijk blootstelling aan schadelijke 
stoffen 
 
Gevaar van vallende voorwerpen 

Samenstelling product 
 
Onvoldoende afstemming 
met overige 
werkzaamheden onjuist 
hijsgereedschap 

Product informatie aanvragen 
 
Goede afstemming met overige 
werkzaamheden, zorgen voor 
veilig en goedgekeurd 
hijsgereedschap , helmplicht 

15. Terreinverhardingen  Leggen van bestratingen Fysieke belasting stratenmakers Gewicht bestrating 
 
Werkhouding 

Zoveel mogelijk mechanisch 
opperen/straten 
Voorlichting en instructie 

17. 
 

Terreininrichtingen vooraf 
vervaardigen 

 Het plaatsen van metalen 
poorten en hekken 
terreinopstallen 

Gevaar voor vallende voorwerpen Onjuist hijsgereedschap, 
onvoldoende afstemming 
met overige 
werkzaamheden 

Goede afstemming met overige 
werkzaamheden  
Zorgen voor veilig en 
goedgekeurd hijsgereedschap  
Helmplicht!! 

20. 
 

Funderingspanelen en  
damwanden 

 Aanbrengen van 
palen/damwanden en 
zonodig afhakken 

Statische lichamelijke belasting 
trillingen 
Gehoorbeschadiging 
 
Stofbelasting (kwarts) 

Hanteren sloophamer 
Blootstellen aan te hoog 
geluid 
kwartstof 

Hydraulisch koppen snellen 
Verplicht stellen PBM,s 
 
PBM,dragen stofkap 

21. 
 

Betonreparatie  Aanbrengen van 
voorstrijkmiddel en PCC 
 
 
 
Gebruik cement 

Irritatie van huid en ogen 
overgevoeligheidsreacties 
 
 
 
Stofbelasting (kwarts) 

Bestanddelen in PPC mortel 
en voorstrijkmiddel 
 
 
 
Kwartstof 

Veiligheidsbladen opvragen bij  
leverantsiers, voor inschatten 
gezondheidsrisico,s huidaanraking 
vermijden hand- en 
oogbescherming goede hygiëne 
Juiste PBM,s dragen volgens 
product voorschriften. 

21. 
 

Bekistingen  Het aanbrengen van 
bekistingen 
 
 
 

Lichamelijke belasting 
 
 
 
 

Gewicht/grootte van 
bekistingpanelen 
 
 
 

Gewicht/grootte van panelen 
aanpassen 
Mechanisch plaatsen? 
standaard in het bekistingsysteem 
Opgenomen leuningwerk 
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Het aanbrengen van 
bekisting en ontkistingsolie 
door vernevelaar 

Irritatie van ademhalingswegen allergie 
van de huid, eczemen 

Samenstelling van de 
ontkistingsolie 

Veiligheidbladen opvragen bij 
leverantsier, voor inschatten 
gezondheidsrisico,s  
Uit de wind staan z’n 
ademhalingsbescherming 
huidaanraking vermijden, goed 
sluitende kleding 
Hand- en oogbescherming goede 
hygiëne 

21. 
 

Wapeningswerk  Aanbrengen van 
wapeningswerk 

Hoge lichamelijke belasting 
werkhouding vlechters 
Verwondingen 
Vallende voorwerpen 
 

Gewicht wapening 
Vlechten op het werk 
Scherpe uiteinden betonijzer 
Wegspringende 
metaaldeeltjes 
Onjuist hijsgereedschap 

Zoveel mogelijk mechanisch op de 
werkplek brengen 
Voorlichting/instructie 
Hand- en oogbescherming 
Veilig hijsen, helmplicht! 
 

21. 
 

Gestort beton  Schuren beton en 
instrooiencementpoeder, 
Glad en dicht afstrijken 
Storten van betonspecie 
 

Aanraking met de huid van 
cementpoeder en irritatie van 
ademhalingswegen 
Aanraking met de huid van 
betonspecie, waardoor allergieën, 
droogheid, kloven van de huid kunnen 
ontstaan 

Stofvorming cementpoeder 
opspatten van betonspecie 

Veiligheidsbladen opvragen bij 
leverantsiers, voor het inschatten 
van 
Eventuele gezondheidsrisico,s 
Goed sluitende kleding dragen, 
Huidaanraking vermijden 
Ventilatie 
Ademhalingsbescherming 

21. 
 
 
 
 

Nabehandeling  Nabehandeling niet-bekist 
betonoppervlak 

Aanraking met de huid van 
cementpoeder (kwartstof) en irritatie 
van ademhalingswegen 

stofvorming PBM,s  dragen volgens 
productvoorschriften. 
Goed sluitende kleding dragen, 
Huisaanraking vermijden 
Ventilatie 
Ademhalingsbescherming 

22. Metselwerk  Metselwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysieke belasting metselaar 
 
 
 
 
 
 
 
Huidirritatie/eczeem 

Veel bukken, draaien, tillen 
 
 
 
 
 
 
 
Cement en toeslagstoffen 

Beperkt gewicht stenen 
Zoveel mogelijk mechanisch 
opperen naar de werkplek (hijsen, 
heftruck, opkar, metselspecie 
pompen naar de werkplek) 
Metselschragen, niveauverschillen 
in de steiger 
Voorlichting, ergonomie, 
tilinstructie 
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Bewerken steenachtige 
producten 

 
Irritatie van ademhalingswegen 
(kwartsstof) 

 
Slijpen van steenachtige 
producten 

Contact met cement vermijden, 
gebruik handschoenen 
Gebruik van Klipper  / of 
natslijpmachine , Stofmasker 
dragen ,veiligheidsbril gelaatskap   

22. Lijmen kalkzandsteen en 
gipsblokken 
 

 Gebruik van lijmmortels 
 
 
Bewerken gipsachtige 
producten 

Huidirritatie/eczeem 
 
 
Irritatie van ademhalingswegen  
Irritatie aan de ogen 

Huidcontact met voegmiddel 
 
 
Slijpen / Hakken / Boren in 
gipsachtige producten 

Productinformatie opvragen 
contact met lijmmortel vermijden 
en handschoenen dragen 
Gebruik van Klipper  / of 
natslijpmachine , Stofmasker 
dragen 
Dragen veiligheidbril /gelaatskap 

22. Voegwerk  Aanbrengen van voegen 
reinigen van voegen 

Huidirritatie/eczeem 
Huidirritatie, ademhalingswegen 

Huidcontact met voegmiddel 
Contact verdund azijnzuur 

Contact met voegmiddel 
vermijden, handschoenen dragen 
Contact met verdunt azijnzuur 
vermijden en handschoenen 
dragen keuze tot ander 
gezondheidsvriendelijker 
schoonmaakmiddel 

22. Isolatie  Het aanbrengen van minerale 
wolplaat 

Irritatie van ademhalingswegen 
Irritatie van de huid 

Samenstelling van en 
contact met de wolplaat 

Keuze tot ander 
gezondheidsvriendelijker 
isolatiemateriaal zoveel mogelijk 
op maat aanleveren niet zagen 
maar snijden van platen  
Goed sluitende kleding dragen, 
huidaanraking vermijden 
Goede hygiëne 
Adembescherming ( tenminste P-2 
filter) 

22. Vochtkeringen  Verlijmen en afwerken van 
vochtkeringsstroken met 
bitumenlijm 

Irritatie van ademhalingswegen 
Irritatie van de huid 

Samenstelling van de 
producten 

Veiligheidsbladen opvragen bij de 
leveranciers, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidrisico,s 
eventueel andere 
gezondheidvriendelijker producten 
kiezen 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
(beschermingsmiddelen) 
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Goede hygiëne 
23. Constructieve elementen  Plaatsen vanlateien Valgevaar tijdens hijsen  

Fysieke belasting 
Onvoldoende afstemming 
met andere werkzaamheden 
Onjuist gereedschap 
Onnodig tillen van lateien 

Zorgen voor goede afstemming 
met overige werkzaamheden 
Zorgen voor veilig en 
goedgekeurd hijsgereedschap 
Helmplicht 
Lateien alleen machinaal tillen 

23. Vrijdragende en niet 
Vrijdragende 
vloerelementen 

 Plaatsen van platen Valgevaar tijdens hijsen Onvoldoende afstemming 
met andere werkzaamheden 
onjuist gereedschap 

Zorgen voor goede afstemming 
met overige werkzaamheden 
Zorgen voor veilig en 
goedgekeurd hijsgereedschap 
Helmplicht! 

23. Trap- en balustrade 
elementen 

 Plaatsen van trap- en 
balustrade elementen 

Valgevaar tijdens hijsen Onvoldoende afstemming 
met andere werkzaamheden 
Onjuist hijsgereedschap 

Zorgen voor goede afstemming 
met overige werkzaamheden 
Zorgen voor veilig en 
goedgekeurd hijsgereedschap 
Helmplicht! 

23. Balkconstructies  Algemeen Valgevaar 
Belasting houdings 
bewegingsapparaat 

Onjuist gebruik 
ladders/steigers 
Geen valbeveiliging 
Gewicht v.d. balken 

Instructie/controle op gebruik 
ladders en steigers 
Vroegtijdig aanbrengen 
valbeveiliging (netten) 
Aanbrengen met kraan 

24. Dakelementen  Plaatsen van dakelementen Valgevaar tijdens hijsen Onvoldoende afstemming 
met andere werkzaamheden 
Onjuist hijsgereedschap 

Zorgen voor goede afstemming 
met overige werkzaamheden 
Zorgen voor veilig en 
goedgekeurd hijsgereedschap 
Helmplicht! 

24. Regel-, tengel- en 
rachelwerk 

 Gezaagd hout Stofinhalatie  Stofbelasting Gebruik adembescherming 

24. Beschietingen  Beschieting van materialen 
en voor bevestigingen 

Irritatie ademhalingswegen 
Geluid 

Stofbelasting 
Geluid schietpistolen 
Samenstelling materiaal 

Gebruik adembescherming 
Gebruik gehoorbescherming 
 

24. Vlakke plaatbekledingen  Schroeven van 
plaatbekledingen 

Fysieke belasting arm/pols 
 
 
Tillen platen 

Houding waaronder de 
schroeven moeten worden 
ingedraaid 
Verkeerde werkhouding 

Gebruik hulpmiddelen zodat niet 
boven de macht wordt gewerkt 
 
Gebruik hulpmiddelen 
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25. Metaalconstructiewerk  Plaatsen van staalskelet en 
constructieonderdelen 

Laswerkzaamheden 
Valgevaar voor werknemers (van 
materiaal) 
Gehoorbeschadiging 

Onzorgvuldig werken Het gebruik van steigers en/of 
valbeveiliging, vangnetten 
spannen 
gehoorbescherming 

30. Kozijnen, ramen, deuren  Aanbrengen van kozijnen, 
ramen en deuren 

Lichamelijke belasting werknemer 
Knelgevaar bij plaatsing 

Gewicht, hanteerbaar 
materiaal 

Zoveel mogelijk mechanisch, 
draaghulpmiddelen op de 
werkplek brengen 
Rekening houden met 
begaanbaarheid van de werkplek 

32. Trappen en balustraden 
(geen beton) 

 Plaatsen trap incl.traptreden 
Plaatsen van balustraden 

Valgevaar voor werknemers (van 
materiaal) 
Gehoorbeschadiging 
Lichamelijke belasting werknemer 
Knelgevaar bij plaatsing 

Gewicht hanteerbaar 
materiaal 
Houding waaronder de 
bevestigingen moeten 
worden aangebracht 
Verkeerde tilhouding 
 

Trap plaatsen in ruwbouwfase 
Noodbalistrade aanbrengen 
Gebruik van hulpmiddelen bij het 
verplaatsen en stellen van trappen 
 

33. Dakbedekking  Voorbehandeling ondergrond 
 
 
Isolatie/afschotlaag 
Bitumineuze dakbedekkingen 
Dakdetails 
Transport dekmateriaal 
 
 
 
 
Pannen/leien/riet 
Dakdetails 
Transport dekmateriaal 
 

Voorsmeerlaag 
Bitumenoplossing 
 
Brandgevaar 
Aanraking met de huid van bitumen 
Blootstelling bitumen dampen 
Valgevaar 
Fysieke belasting 
 
 
 
 
 
Valgevaar 
Fysieke belasting 

Irritatie/huid en luchtwegen 
en ogen 
 
Het branden van bitumen 
met gasbrander 
Samenstelling bitumen 
Samenstelling damp 
(PAK,s) 
Onvoldoende 
Dakrandbeveiligingen 
Afmeting/gewicht rollen 
dakdekmateriaal gewicht 
betontegels (8 kg) 
Onvoldoende 
dakrandbeveiligingen 
Afmeting/en houding 
 

Veiligheidsbladen opvragen en 
inschatten gezondheidsrisico,s 
goede hygiëne 
Poederblusser op de werkplek 
Aanraking bitumen vermijden 
Adembecherming 
Voor het werk begint voldoende 
dakrandbeveiliging aanbrengen 
Gebruik mechanische 
hulpmiddelen 
Voor horizontaal en verticaal 
transport 
 
 
Voor het werk begint voldoende 
dakrandbeveiliging aanbrengen 
Gebruik mechanische 
hulpmiddelen voor horizontaal en 
verticaal transport 

34. Beglazing  Aanbrengen kitten, 
rugvullingsmateriaal 
Aanbrengen van enkel en 

Huidirritatie 
Irritatie aan de luchtwegen 
Fysieke belasting 

Risico, s afhankelijk van de 
samenstelling van de kitten 
Tilbelasting en houding 

Veiligheidsbladen opvragen bij 
leverancier, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidsrisico,s 
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dubbelbladig glas Eventueel ander 
gezondheidsvriendelijkere kit 
kiezen 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
Goede hygiëne 
Gebruik van hulpmiddelen bij het 
verplaatsen en stellen van ramen 
etc. 

35. Natuur en kunststeen  Op maat maken natuursteen Blootstelling aan stof (kwarts) tijdens 
zagen 

Droog zagen van 
natuursteen 
Zonderstof in luchtwegen 
 

Natuursteen nat zagen 
Stofafzuiging op zaagmachine 
gebruik P-2 stofmasker 

36. Voegen  voegvulling Inhalatie van dampen 
Huidcontact met voorstrijkmiddel, 
kitten 

Irritatie huid, ogen, 
luchtwegen 
Ontstaan allergieën 

Opvragen veiligheidsbladen en 
beoordeling hiervan 
Vervangen door 
gezondheidsvriendelijke product 
met zo laag mogelijk gehalte 
toxische bestanddelen 
Gerichte voorlichting en instructie 
Gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

40. Stukadoorswerk  Aanbrengen stukadoorswerk Blootstelling aan gehoorbeschadigend 
geluid 
Blootstelling aan hoge concentraties 
stof 
Fysieke belasting 

Geluid compressor en 
spuitpistool 
Storten van droge pleister in 
spuitmachine 
Hanteren spuitpistool en 
afmessen 

Geluidgedempte compressor 
Gebruik airless-spuitmethode 
Gebruik ergonomisch gevormde 
messen 
Gebruik lichte slangen 
Zo nodig stofmasker 

41. Tegelwerk  Aanbrengen van wand, vloer 
en plinttegels 
 
 
 
 
 
Aanbrengen van voegmiddel 

Huidirritatie 
Irritatie aan de luchtwegen 
Belasting houdings- en 
bewegingsapparaat 
 
 
 
Huid-luchtwegirritatie 
Belasting houdings- en 
bewegingsapparaat 

Risico, s afhankelijk van de 
samenstelling van de kitten, 
tegellijm 
Werkhoudingen en gewicht 
tegels 
 
 
Risico, s afhankelijk van 
samenstelling kitten  
werkhoudingen 

Veiligheidsbladen opvragen bij 
leverancier, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidsrisico,s 
Eventueel ander 
gezondheidvriendelijkere lijm 
kiezen 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
Goede hygiëne 
Veiligheidsbladen opvragen bij 
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leverancier, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidsrisico,s 
Eventueel ander 
gezondheidvriendelijkere lijm 
kiezen 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
Goede hygiëne 
 
 

42. Dekvloeren en 
vloersystemen 

 Voorbehandeling ondergrond 
 
Gehechte morteldekvloeren 

Stofbelasting 
 
Stofbelasting 
Geluidbelasting 
Huidirritatie 
Trillingsbelasting 
Belasting houdings- en 
bewegingsapparaat 
 

Schoonmaken, reinigen 
ondergrond 
Aanmaken mortel 
(leegstorten zakken) 
Trilplaat, pleistermachine 
Contact met cement, 
toeslagstoffen 
Gebruik trilplaat 
Trekken, duwen aan 
machines 
 
 

Niet vegen maar stofzuigen 
 
Indien mogelijk kiezen voor 
vloeivloeren. Indien onmogelijk 
gebruik maken van P-2 
stofmaskers 
Zorg voor een goede ventilatie 
Gebruik epoxybestendige 
kleding/schoeisel 
Gebruik adem, huid en 
gezichtbescherming op basis van 
gerichte voorlichting en instructie 

43. Metaal en kunstofwerken  Aanbrengen van roosters, 
omrandingen en 
afdekprofielen 

Ontstaan van snijwonden Scherpe randen aan 
profielen 

Zorgvuldig omgaan met scherpe 
materialen 
Handschoenen dragen 

44. Plafond en 
wandsystemen 

 Aanbrengen panelen- en 
roosterplafonds 

Blootstelling aan Man Made Mineral 
Fibers (MMMF) 
Blootstelling aan (kwarts) houdend stof 
Blootstelling aan gehoorbeschadigend 
geluid 
Trillingsbelasting 
Fysieke belasting 

Samenstelling van panelen, 
en het op maat maken 
hiervan 
Boren in o.a. beton 
Gebruik boormachine 
Transport van 
paneelmateriaal, 
Werkhouding 

Goed sluitende kleding 
Adembescherming P-2 masker 
Gebruik van gehoorbescherming 
en gedempte compressor 
Controle op opbouw/gebruik 
steigers en ladders 

45. Afbouw timmerwerk  Hout zagen met 
cirkelzaagmachine 

Ongevallen met zaagmachines  
Geluidbelasting 
Houtstofbelasting 
Wegschieten van houtsplinters 

Onvoldoende beveiliging, 
onjuist 
Gebruik beveiliging 
Hardheid van het hout, 
keuze  

Toezien op juist gebruik, 
voldoende 
Beveiligingen 
Geluidarme zaagbladen, 
onderhoud 
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Zaagblad 
Bewerking 
Versplintering van het hout 

Gebruik van afzuiging, zonodig 
Masker met P-2 stoffilter 
veiligheidsbril 

45. Beschietingen  Beschieting met vlakke  
Vezelcementplaat en 
multiplex 

Blootstelling aan hoge geluidsniveaus Niet dragen van 
gehoorbescherming 

Gehoorbescherming verplicht 

45. Profielstroken 
bekleding 

 Aanbrengen van  
profielstrokenbekleding 

Huid, oogirritatie 
Irritatie luchtwegen 

Samenstelling lijm Veiligheidsbladen opvragen bij 
Leverancier, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidsrisico,s 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
Goede hygiëne 

46. Schilderwerk  Schilderwerkzaamheden Inademing van oplosmiddelen: 
Irritaties 
Huidirritaties, allergie 
Beschadigingen aan het zenuwstelsel 
Inademing loodmeniedamp 

Samenstelling verfsoort Veiligheidsbladen opvragen bij 
leverancier, voor het inschatten 
van eventuele gezondheidsrisico,s 
Eventueel oplosmiddelarme 
verven (loodvrije) kiezen 
Huidaanraking, inademing 
vermijden 
Goede hygiëne 
Gerichte voorlichting/instructie 
Analyse verfbestek 

47. Binneninrichting  Installeren van kasten, 
Aanrecht, werk- en 
buffetbladen en balie 

Fysieke belasting Werkhouding en gewicht 
van kasten etc. 

Gebruik maken van hulpmiddelen 
tillen met meerdere personen 

48. Behangwerk, 
vloerbedekking, stoffering 

 Lijmen met wandbekleding,  
Elastische vloerbedekking, 
Zachte vloerbedekking 

Huid, oog en luchtwegirritaties 
Fysieke belasting 
brandgevaar 

Blootstelling aan 
componenten voorkomend 
in de lijm, zoals 
oplosmiddelen, epoxy,s, 
aminen  
Werkhoudingen en transport 
van te gebruiken materialen 
producten 
Open vuur in combinatie 
met brandbare dampen 

Op basis van productinformatie 
Kiezen voor lijmen met zo min 
mogelijke toxische bestanddelen  
te gebruiken materiaal met behulp 
van mechanisch transport ter 
plaatse brengen 
afstemming met andere 
werkzaamheden 

50. Dakgoten en 
hemelwaterafvoeren 
 

 Plaatsen van dakgoten Valgevaar tijdens montage Onjuist gebruik ladder en 
steigermateriaal 

Goed en veilig gebruik van ladders 
en steigers 
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50 
t/m 
84 

Installatiewerkzaam-
heden 

 Plaatsen van gawalo 
 
Plaatsen 
beveiligingsinstallaties 
Plaatsen liftinstallatie 

Valgevaar tijdens montage 
Las en soldeerwerkzaamheden 
Lichamelijke belasting 
Knelgevaar tijdens montage 

Onjuist gebruik ladder en 
steigermateriaal 
Gewicht materiaal 

Goed en veilig gebruik van ladders 
en steigers. 
Gerichte voorlichting en instructie 
Gebruik van 
beschermingsmiddelen 

 
Men dient eerst bij kwartsstoffen de voorschriften van de leverancier op te volgen of men kan het PISA-boek raadplegen. 
Dit PISA-boek dient  aanwezig te zijn bij de uitvoerder. 
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7.NAMEN EN ADRESSEN VAN BETROKKEN PARTIJEN 
 (Zie meldingsformulier Arbeidsinspectie)  
 
7.1 Onderaannemers Zie adressenlijst n.t.b. 
 
7.2 Deskundige diensten 

Naam   : Arbeidsinspectie Kantoor Utrecht 
 Adres   : Postbus 820 
 Postcode/plaats : 3500 AV Utrecht 
 Telefoon  : 0800-2700000 
 Telefax  : 070-3336161 
 
7.3 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 
  

Hoofdaannemer(s) Uit te voeren 
werkzaamheden 

1e Verantwoordelijke op 
het werk 

Aan de Stegge Roosendaal Gehele coördinatie van de 
bouwwerkzaamheden 
 

 Uitvoerder: N.T.B. 

 
Onderaannemer(s) Uit te voeren 

werkzaamheden 
1e Verantwoordelijke 

onderaannemer 
Zie adressenlijst: 

n.t.b. 
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8.PROCEDURES 
 
8.1 Beheer van het VGM –projectplan 
Het VGM –projectplan is opgesteld door Aan de Stegge Roosendaal. 
Het opstellen, het goedkeuren en het accepteren van het plan worden afgetekend op het 
voorblad van dit VGM –projectplan. Het origineel van het VGM –projectplan wordt beheerd door 
de engineer. De engineer is verantwoordelijk voor de distributie van het plan en bijbehorende 
documenten. 
Na wijziging en de daarmee gepaard gaande revisieverhoging dienen houders van een VGM –
projectplan de vervallen revisie bladen te vernietigen. 
 
8.2 Beheer incidenten 
Medewerkers dienen incidenten te melden door middel van een incidentenformulier. De 
meldingsformulieren worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor bestemde procedure 
van Aan de Stegge Roosendaal. Een kopie van elke melding wordt binnen 24 uur versterkt aan 
de VGM –Functionaris of het bestek voorschrijft dat rapporten aan de opdrachtgever verstrekt 
dienen te worden. 
In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het incidentenrapport behandeld. 
 
8.3 Onderaanneming 
Onderaannemers staan onder toezicht van Aan de Stegge Roosendaal. Onderaannemers 
dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het bestek, het VGM -projectplan en de instructies 
van de uitvoerder. 
Onderaannemers dienen inzage te krijgen in het VGM–projectplan.    
 
8.4 Werkplekinspecties 
Werkplekinspecties worden uitgevoerd conform de daarvoor bestemde procedure van Aan de 
Stegge Roosendaal. 
 
8.5 Overleg, voorlichting en instructie van werknemers en onderaannemers 
Voorlichting aan de bij het werk betrokken personen is van groot belang, omdat aanwezige 
risico’s van bijzondere aard kunnen zijn. Hoofd- en onderaannemers dienen hun werknemers 
vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, 
die voor het werk gelden. 
 
Het voorlichtingsprogramma dient te bestaan uit: 

- introductie op het werk; 
- taakgerichte voorlichting; 
- instructiebijeenkomsten op onderdelen; 
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8.6 Rapportage en evaluatie 
Binnen 1 maand na oplevering van het project, echter altijd voor afloop van de 
onderhoudstermijn, zal het gevolgde projectplan intern worden geëvalueerd en vastgelegd. 
Hierbij zal onder meer aan de orde komen: 

- wat er werd gerealiseerd ten aanzien van de afgesproken veiligheids- en 
gezondheidsmiddelen en – maatregelen; 

- de geconstateerde tekortkomingen en terugkerende aspecten met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid, gerapporteerd door een deskundige en op welke wijze in 
de toekomst hieraan voldaan zal gaan worden; 

- hoe de samenwerking, de voorlichting, de instructies en het overleg zijn verlopen; 
- de gebeurde ongevallen, het (ziekte)verzuim en de genomen maatregelen; 
- wat er zoals voorafgaande aan de start van het project qua arbeidsomstandigheden 

gedaan had kunnen worden om geconstateerde tekortkomingen te voorkomen met 
daarbij de aanbevelingen ten behoeve van een VGM–projectplan voor een 
soortgelijk project in de toekomst. 
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9.VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
9.1 Toepassingsgebied 
De onderlinge organisatorische verhoudingen op het gebied van veiligheid en gezondheid 
binnen Aan de Stegge Roosendaal. 
 
9.2 Doel 
Het verschaffen van duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de lijn 
m.b.t. veiligheid en gezondheid. Specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de 
betreffende procedures. 
 
Zie het VGM – Handboek van Aan de Stegge Roosendaal. 
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10.COMMUNICATIE 
 
10.1 (Bouw)vergaderingen 
 

Naam vergadering Frequentie Deelnemers Notulen door 
Startwerkvergadering 
kick-off 

Voor aanvang 
werkzaamheden 

Allen Uitvoerder 

Werkvergadering Op afroep Onderaannemers Uitvoerder  
- Aandachtspunten: 
- Eventuele ongevallen en incidenten 
- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen 
- Overleg met, en instructie / voorlichting van werknemers 
- Nieuwe gesignaleerde risico’s 
- Rapportages V&G –coördinator, uitvoerende partij en deskundige 
- Naleving VGM–projectplan 
- Actualiseren VGM–projectplan 

 
10.2 Vergaderpunten 

 
Naam vergadering Vergaderpunten 

Werkvergadering Bespreekpunten assemblageproces 
 

10.3 Coördinatieoverleg 
 

Bouwfase Deelnemers Afspraken/Maatregelen/Voorzieningen Vastgelegd door 
d.m.v. 

    
 

10.4 Voorlichting & instructie 
 

Voorlichting / instructie Frequentie Deelnemers Registratie d.m.v. 
Uitgebreide 

startinstructie bij 
risicovolle 

werkzaamheden 

Voor aanvang Allen Werkveiligheidsoverleg 
Verslag + 

presentatielijst 

Toolboxmeeting 10x jaarlijks ADSR Presentatielijst 
Startwerkbespreking Voor aanvang Allen Presentatielijst 

 

 

11. ALGEMENE RICHTLIJNEN PROJECT 
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11.1 Bedrijfshulpverlening 
Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV-er. Deze medewerker is 
onder andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam wordt bekend gemaakt tijdens 
de Bouwlokatie instructie. 
 
11.2 Ongevallen 
Ongevallen, gevaarlijke incidenten en incidenten met schade worden gemeld volgens de 
daarvoor bestemde procedure van Aan de Stegge Roosendaal. De directie meldt ongevallen al 
dan niet aan de Arbeidsinspectie. 
 
11.3 Alarmering 
De alarmering dient te geschieden volgens het op de bouwlocatie aanwezige calamiteitenplan. 
De uitvoerder is verantwoordelijk dat een ieder die werkzaamheden uitvoert op de bouwlocatie 
hiervan op de hoogte te stellen (vooraf bij start werkzaamheden). 
 
11.4 Hygiëne 
De was - en toiletgelegenheid, de schaftgelegenheid en overige accommodaties zullen zo vaak 
als nodig is worden schoongemaakt. Iedere medewerker is verplicht voor het eten en/of drinken, 
de handen te wassen. 
 
11.5 Toegangsregeling 
Onbevoegden hebben geen toegang tot het terrein. Iedere bezoeker wordt door middel van een 
aanduiding er op gewezen zich eerst te melden bij de Uitvoerder. Na werktijd is het bouwterrein 
zodanig afgesloten dat dit niet toegankelijk is voor onbevoegden. 
 
11.6 Verkeersmaatregelen 
Privé-auto’s worden buiten het bouwterrein geparkeerd. Voetgangerswegen worden zoveel 
mogelijk gescheiden van bouwverkeer. 
 
11.7 Jeugdigen 
Jeugdigen mogen geen werkzaamheden uitvoeren met gevaarlijke stoffen en gevaarlijke 
werktuigen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het toezicht op dit voorschrift. 
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12.BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, INRICHTINGEN EN REGELS 
 
12.1 Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 
 
 

Collectieve voorzieningen Verzorgd door Gebruikers 
Blusmiddelen  Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Bouwelektra Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Bouwwater Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Bouwwegen Aan de Stegge Roosendaal Allen 
EHBO voorzieningen Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Hekken, afzettingen Aan de Stegge Roosendaal (Hoofd) Aannemer 
Opstelplaats afvalcontainers Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Opstelplaats klein chemisch 
afval 

Aan de Stegge Roosendaal Allen 

Sanitaire voorzieningen Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Schaftgelegenheid Aan de Stegge Roosendaal Allen 
Verlichting (bouwplaats) Aan de Stegge Roosendaal Allen 
 
 
12.2 Bouwplaats regels 
 
 

Bouwplaatsregels Toezicht/rapportage door Verwijzing naar procedure 
Alarmregeling algemeen Aan de Stegge Roosendaal Calamiteitenplan 
Bedrijfshulpverlening Aan de Stegge Roosendaal Ongevallenprocedure ADSR 
Procedure bij ongevallen Aan de Stegge Roosendaal Ongevallenprocedure ADSR 
Identificatieplicht Aan de Stegge Roosendaal Nederlandse wetgeving 
Identificatieplicht 
Onderaannemer 

Onderaannemer Nederlandse wetgeving 

 
 
12.3 Terreininrichting 
 
Zie: Inrichtingstekening bouwplaats d.d. 14-06-2016. 
 
12.4 Structurele voorzieningen 
 
Op de bouwlocatie worden onderstaande structurele voorzieningen getroffen: 
 
- bouwkeet met wasruimte, toilet en eetgelegenheid; 
- hekwerk; 
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12.5 Technische specificaties 
 
Op de werklokatie dienen documenten aanwezig te zijn in het kader van V&G. Deze 
documenten zijn: 
 

1 het VGM–projectplan; 
2 het bestek/P.V.E; 
3 het logboek; 
4 bouwtekeningen; 
5 veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen en producten; 
6 relevante Pisa-bladen; 
7 calamiteitenplan bouwlokatie 

 
 
12.6 Bedrijfshulpverlening 
 
Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten; 
 

1 EHBO verlenen 
2 Brandbestrijding 
3 Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten 
4 Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie 

 
 
12.7 Bedrijfshulpverlener(s) – EHBO’er(s) 
 
Deze staan geregistreerd op de alarmkaart en zijn tevens herkenbaar door middel van een sticker op de 
veiligheidshelm. 
 

1 een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie. 
2 een verbandtrommel B is aanwezig op de locatie in de schaftkeet. 
3 een brandblusser is aanwezig in de keet.  

 
 
12.8 Toegangsregeling  
 
Een ieder is verplicht zich de eerste keer voor aanvang van zijn  / haar werkzaamheden te melden bij de 
uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte stellen van de Veiligheids-, Gezondheids- en 
Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 
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12.9 Afvalstroombeheersing 
 
De volgende afvalstromen worden gescheiden opgeslagen c.q. afgevoerd: 
 

Afvalstof Ontdoender Transporteur Bericht naar 
Hout A Aan de Stegge Roosendaal. RNN RNN 
Hout B Aan de Stegge Roosendaal. RNN RNN 
Puin Aan de Stegge Roosendaal. RNN RNN 
Bouw en sloop Aan de Stegge Roosendaal. RNN RNN 
Klein Chemisch Aan de Stegge Roosendaal. RNN RNN 
 
RNN-Shanks – Postbus 31 – 7130 AA  Lichtenvoorde – tel: 0544-395555  
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13. Formulieren 
 

1 Alarmkaart (2x) 
2 Introductie op het Project 
3 Ongevallenrapport 
4 Signalering Onveilige Situatie rapport 
5 Gedragsregels      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   

 Bouwveiligheidsplan – Bijlage B - WDO d.d. 15-06-2016   
   
 35 
 

     

Bij ongeval of 
calamiteiten 

EERST HELPEN 

 
INFORMATIE BIJ ALARMSITUATIES 

Project Locatie:  Hoek Lindenburghlaan/Vestinghlaan te Steenbergen 
Telefoon: N.t.b. Adres: Lindenburglaan 
Plaats: Steenbergen  
 

 

Belangrijke Telefoonnummers 
 

 
Algemeen alarmnummer 112 
Aan de Stegge 0165-560602 
Politie team 112 
Brandweer 112 
Ambulance dichtstbijzijnde ziekenhuis 112 
Arbeidsinspectie betrekkende Regio 0800-2700000 
Dichtsbijzijnde Arts/Dokter 

Van Gaverenlaan 15 
4651CS  Steenbergen 

0167-563539 
 
BHV-er(s) op de bouwlocatie 
1. N.t.b. 
2.  
3. 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
VGM-contactpersoon namens de 
directie 
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VGM-INSTRUCTIE OP DE BOUWLOKATIE 

 
    Wat moet U vertellen 
1. Bouwlocatie 

 Wat wordt er gebouwd? 
 Wie is de opdrachtgever? 
 Hoe is de planning (bouwtijd) 

 

2. Algemeen 
 Gedragsregels 
 Werktijden 
 Ziekmelding 

 
Volgens handboek ADS zie pag.   van het handboek. 
De werktijden zijn van 07.00 tot 15.45 uur. 
ADS-medewerkers volgens procedure / Onderaannemers Uitvoerder. 

3. EHBO / Brand 
 Procedure 
 Middelen 
 Formulieren 
 Ongevallen procedure 
 Wie is de BHV-er 

 
Volgens handboek ADS zie pag. 
EHBO / Blusmiddelen aanwezig ( waar ) 
Volgens handboek ADS zie pag. 
Volgens handboek ADS pag. 
Voorstellen en tevens herkenbaar door opschrift BHV op helm.  

4. Veiligheid 
 Regels 
 Risicoanalyse functie  
 Instructie 

 
Zie VGM-projectplan / Contract Onderaannemer  
Zie VGM-projectplan/Deelplannen 
Vragen, werkinstructies, handleidingen: bij de Uitvoerder.  

5. Hulpmiddelen 
 vereiste PBM 
 gebruik PBM 

 
Zie VGM-projectplan / Deelplannen. 
Zie VGM-projectplan / Contract Onderaannemer. 

6. Steiger 
 gebruik 
 

 
Men mag de steiger pas betreden als deze een goedkeuringslabel 
draagt. 
Nooit zonder toestemming Uitvoerder aan de steiger zitten. 

7. Projectplan 
 VGM-projectplan 
 VGM deelplan 

 
Inzage geven VGM-projectplan 
Geen VGM-Deelplan aanwezig niet starten met werkzaamheden.  

8. Orde en Netheid 
 Schaftgelegenheid/Toiletten 
 Schaften 
 Bouwafval 

 
Deze dient men ook zelf te onderhouden. 
Men mag niet in de gebouwen schaften. 
Een ieder ruimt zijn eigen afval dagelijks op. (zie contract) 
In de daarvoor bestemde containers. 

 

Door Wie: 
Wanneer: 
Aan Wie: 

Door de uitvoerder 
Bij aanvang van de werkzaamheden op het werk/project 
Eigen medewerkers / Medewerkers onderaannemers 

Project: De Nieuwe Villa te Steenbergen Project Locatie:  Adres: Lindenburghlaan te 
Steenbergen 

Bedrijfsnaam:  Naam Medewerker: Zie presentielijst 
Naam Uitvoerder: N.t.b. Datum:  (nader in te vullen) 
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Afgeven van kopie geldig identiteitsbewijs. 
 
 

Presentatielijst 
 
Naam (blokletters) Datum Paraaf Naam Datum Paraaf 
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ONGEVALLENRAPPORT 
 
 
Naam getroffene: 
Adres: 
Woonplaats: 
Tel nr: 

Datum ongeval: 
Tijdstip ongeval: 
Plaats van ongeval: Adres: Lindenburghlaan te 
Steenbergen 
Functie: 
Dienstjaren 

Onderstaande invullen wanneer het geen eigen 
werknemer betreft: 
Naam: 
Werkgever: 
Contactpersoon: 

 

Met welke werkzaamheden was betrokkene bezig ten tijde van het ongeval. 
 
 
 
 
Oorzaak:aankruisen wat van toepassing is:  
0   onveilige situatie 0   niet voor het werk opgeleid 
0   onveilig handelen 0   geen toezicht uitgeoefend 
0   instructie niet opgevolgd 0   onbekend met geldende voorschriften 
0   geen PBM,s gebruikt 0   anders nl: 
0   ondeugdelijke apparatuur/gereedschap  
Eerste hulp verleend door: 
Behandeling in het ziekenhuis: 
Plaats van Letsel: Soort letsel: 
0   hoofd 0   armen 0   snijwond 0   factuur 
0   romp 0   benen 0   schaafwond 0   bedwelming 
0   handen 0   ogen 0   brandwond 0   vergiftiging 
0   voeten 0   inwendig 0   verstuiking 0   verdrinking 
0 0 0   verrekking 0 
    
Maatregelen ter voorkoming van dit soort ongevallen: 
 
 
 
 
 
Datum: 
Naam invuller: 
Dit formulier dient binnen 24 uur ingeleverd te worden bij de VGM-Functionaris 
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Signalering Onveilige Situatie Rapport (SOS) 
 
 
Signalering Onveilige Situatie (SOS) 
Signalering dreigende milieu- en materiele schade 
 
 

Gevaren / Onveilige Situaties 
Melding door: Plaats: Adres: Lindenburghlaan te Steenbergen 
  
Naam + Voorl.: Datum: 
 Tijdstip: 
Vaste 
medewerker/uitzendkracht/inleenkracht/ 
Stagiair/leerling/onderaannemer 

 

Afdeling / Project: 0064 
  
  
Omschrijving situatie: 
 
 
Eventuele genomen maatregelen: invullen door rapporteur) 
 
 
Actie Leidinggevende: 
 
Datum: 
 
Paraaf: 
 
(vervolgens rapport inleveren bij VGM-Functionaris  
Opmerkingen VGM-Functionaris: 
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS OP EEN BOUWTERREIN 
 
Gedragsregels op een bouwterrein 
 

   Bespreek vooraf de extra veiligheidsvoorzieningen en maatregelen van het project 
(gebruik de informatie uit het VGM-projectplan) 

 Het dragen van veiligheidsschoenen is altijd verplicht: voorts dient men een 
veiligheidshelm te dragen waar men dit verplicht heeft gesteld. 

 Elk bedrijf verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen aan zijn eigen medewerkers. 
 De bouwplaats is alleen toegankelijk voor bevoegden en zorgt voor een goede toegang 

naar de werkplek. 
 Men dient de werkplek opgeruimd en vrij van obstakels te houden. 
 Controleer of de juiste EHBO- middelen aanwezig zijn. 
 Voor de naastgelegen woningen/winkels dient onnodig lawaai als geschreeuw, 

radiolawaai e.d. worden voorkomen. 
 Indien opdrachten worden gegeven, waarvan redelijkerwijze in te schatten is dat het 

gevaren oplevert voor de werknemer, dient de werknemer de veiligheidsnormen in acht 
te nemen in overleg met de uitvoering. 

 Alle afval welke tijdens het werk ontstaat, dient men dagelijks op te ruimen, en moet 
gescheiden worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde afvalcontainer(s).  

 Het rond het bouwwerk geplaatste bouwhek, dient ten alle tijden in een goede staat te 
worden gehouden. Dus: 

 het hek niet verplaatsen. 
 Hekken worden middels bout en moer gekoppeld. 
 De poorten moeten van een slot voorzien zijn. 

 
Alvorens aan te vangen met de werkzaamheden dient iedereen zich ervan te vergewissen, dat 
dit geen gevaar kan opleveren voor andere werknemers in de nabijheid van zijn 
werkzaamheden. Gereedschap dient men in de daarvoor bestemde koffers te doen, en deze 
dagelijks in de daarvoor bestemde opslag kasten te leggen. 
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14. BIJLAGEN 
14.1 Activiteiten, risico’s, oorzaken en maatregelen 
 
 
14.2 Contract document:  NVT 
 
 
14.3  Bouwplanning- en fasering (uitvoering):  n.t.b. 
 
14.4 Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 
Coördinatie- en samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit het ontwerp: Zie VGM plan 
 
 
14.5 Terreininrichtingsplan 
Inrichting van het terrein: Zie inrichtingstekening bouwplaats d.d. 14-06-2016 
 
 
14.6 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 
Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp): 
Zie VGM plan 
 
 
14.7 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 
Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp: Zie VGM Plan 
 
 
14.8 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) 
Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico’s door deskundige 
 
14.9 Route van en naar snelweg – Lindenburglaan te Steenbergen 
Kaartroute 
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INLEIDING 

 
DOEL 
Ondanks de technische en organisatorische voorzieningen die getroffen zijn om incidenten en 
calamiteiten te voorkomen, mag het plaats vinden hiervan niet worden uitgesloten. 
 
Het bedrijfshulpverleningsplan geeft een overzicht van maatregelen, procedures en voorzieningen die 
getroffen zijn om de calamiteitenbestrijding efficient op te starten en de schade aan mens en milieu tot 
het minimum te beperken. 
 
Tevens kan het plan gezien worden als een naslagwerk waarin de gemaakte afspraken, middelen en 
voorzieningen in het kader van de bedrijfshulpverlening worden vastgelegd. 
 
OBJECT 
Dit bedrijfshulpverleningsplan heeft betrekking op een bouwlokatie van -  
Aan de Stegge Roosendaal 
 
OMVANG 
Dit plan omvat informatie die gebruikt kan worden indien een van de volgende gebeurtenissen zich voor 
doet: 
 

 Ongeval / Letsel 
 Brand 
 Ontruiming 

 
Buiten het bestek van dit plan vallen andere gebeurtenissen, die te groeperen zijn onder de begrippen 
bomdreiging, sabotage, vandalisme, oorlogshandelingen en andere gebeurtenissen van onmacht. 
De bestrijding van de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen kan echter wel ressorteren onder het 
behandelde in dit plan. 
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Beheer van het Bedrijfshulpverleningsplan 
Het bedrijfshulpverleningsplan wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. 
 
 
Het bedrijfshulpverleningsplan wordt minstens een keer gecontroleerd op onjuistheden. 
Indien noodzakelijk wordt een revisie van het plan uitgevoerd. 
 
Bedrijfshulpverleningsplan 
Het door de directie uitgegeven samenstel van technische en organisatorische voorzieningen om tot een 
veilige en doelmatige bestrijding te komen van bedrijfsincidenten. 
 
Calamiteiten 
Een ongeval, ernstig voorval of bedreiging die invloed kan hebben op de werkzaamheden en/of personen 
van/in een gebouw. 
 
Extra hulpdiensten 
Politie, Brandweer, Ambulance en Artsen. 
 
Incidenten 
Een gebeurtenis van beperkte omvang die door de eigen hulpdiensten kan worden bestreden. 
 
Ongeval 
Een onverwachte en ongewenste gebeurtenis die resulteert in letsel of schade aan de gezondheid van 
een of meerdere personen. 
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Afkortingen 
AI = Arbeidsinspectie 
BHV = Bedrijfhulpverlening 
MT = Management Team 
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ORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING 
 
Algemeen 
De Bouwlokatie is van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 uur tot 15.45 uur. 
 
 
Bedrijfshulpverleningsorganisatie 
De bedrijfshulpverlening moet zodanig zijn georganiseerd dat de bedrijfshulpverlening (EHBO, 
brandbestrijding, ontruiming en communicatie met externe hulpdiensten) 
Gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. 
Een en ander dient afgestemd te zijn op de aanwezige bedrijfrisico,s. 
 
 
Er is gekozen om de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te bouwen uit: 

 Uitvoerder (hoofd). 
 Bedrijfhulpverleners. 

 
 
 
Het organigram geeft aan hoe de hiërarchische structuur is opgebouwd. 
In de volgende paragrafen worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
verschillende functionarissen beschreven. 
 

 Directie / MT. 
 Uitvoerder. 
 Bedrijfshulpverleners. 
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Directie / MT 

 Neemt beleidsbeslissingen. 
 Neemt maatregelen om zo spoedig mogelijk de werkzaamheden te hervatten. 
 Informeert de overheidsinstanties, waaronder de Arbeidsinspectie. 
 Informeert de media. 
 Informeert familie van eventuele slachtoffers. 

 
Uitvoerder 

 Heeft de operationele leiding bij calamiteiten kantoor. 
 Alarmeert interne hulpverleningsorganisatie. 
 Draagt zorg voor de middelen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 Kan beslissen tot ontruimen. 
 Treedt op als contactpersoon met overige hulpverleningsdiensten. 
 Coördineert oefeningen in overleg met VGM-Functionaris – Preventie Medewerker. 
 Informeert omwonende. 

 
Bedrijfshulpverleners 

 In veiligheid brengen van aanwezigen. 
 Opvangen van eventuele slachtoffers. 
 Bestrijden van kleine incidenten. 
 Voeren taken uit op instructie van de uitvoerder BHV. 
 Rapporteren aan uitvoerder. 
 Assisteren, indien noodzakelijk, van de externe hulpverleningsdiensten. 
 Zorgdragen voor de ontruiming. 
 Melden van de status van ontruiming en van eventuele gewonden of vermisten aan de uitvoerder. 
 Verzorgen van de opvang op de verzamelplaats. 

 
 
 
Coördinator Bedrijfshulpverlening 
De uitvoerder geeft operationele leiding betreffende activiteiten van  
Aan de Stegge Roosendaal in geval van calamiteiten op de bouwlokatie. 
Hij wordt daarin bijgestaan door de overige bedrijfhulpverleners. 
Na het arriveren van gemeentelijke brandweer zal de bevelvoerder de operationele leiding overnemen. 
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HERKENBAARHEID INTERN 
Uitvoerder  Rode helm met opschrift BHV en beide zijde 

hebben een rood kruis. 
Bedrijfshulpverleners Witte helm met opschrift BHV en beide zijde 

hebben rood kruis. 
 
 
 

HERKENBAARHEID EXTERN 
Officier van dienst Brandweer Witte helm met smalle rode banden 
Bevelvoerder Brandweer Witte helm met een smalle rode band 
Officier van dienst Ambulance Geel Veiligheidsvest 
Verpleegkundige eerste ambulance Groen Veiligheidsvest 
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SAMENWERKING EXTERNE DIENSTEN 
 
Brandweer 
De opkomsttijd van de brandweer bedraagt circa 10 minuten. 
In geval van een calamiteit zal de bevelvoerder van de brandweer bij aankomst de leiding van de 
bestrijding op zich nemen. 
De Uitvoerder geeft hiertoe de nodige informatie. 
De brandweer wordt bij de ingang opgevangen door iemand van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
Er zijn verder geen specifieke afspraken gemaakt. 
 
Ambulancedienst 
In geval van slachtoffers geeft de BHV-er aan of er een ambulance gealarmeerd dient te worden. 
De aanrijtijd voor de ambulance bedraagt circa 10 minuten. 
Het ambulancepersoneel wordt opgevangen door iemand van de bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 
TECHNISCHE HULPMIDDELEN 
 
Brandbestrijdingsmiddelen 
De kleine blusmiddelen zijn bedoeld om een beginnende brand of kleine brand te blussen of onder 
controle te houden tot de brandweer de blussing overneemt. 
De aanwezigheid en bereikbaarheid van de blusmiddelen wordt eenmaal per kwartaal gecontroleerd door 
de bedrijfhulpverleners. 
 
Brandmeldingsinstallatie 
Er is geen Brandmeldingsinstallatie aanwezig. 
 
Reddingsmiddelen 
De volgende reddingsmiddelen zijn aanwezig op de bouwlokatie. 
2 stuks Brandblussers. 
EHBO-middelen. 
 
Op de volgende locaties zijn EHBO-koffer aanwezig. 

 Schaftgelegenheid. 
 Kantoor Uitvoerder. 
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ACTIEPLANNEN 
 
Algemeen 
Naar aard en ernst zijn verschillende soorten calamiteiten te onderscheiden. 
Voor een effectieve bestrijding vragen de diverse soorten calamiteiten een eigen aanpak. 
In dit hoofdstuk wordt voor de meest denkbare calamiteiten een actieplan aangereikt. 
 
De actieplannen bestaan uit korte toelichting en een actielijst. 
In de actielijst wordt puntsgewijs per functionaris aangegeven welke handelingen hij dient te verrichten. 
Door middel van een gesloten of open blokje wordt aangegeven of het een handleiding betreft die resp. 
altijd is afhankelijk van de situatie moet worden uitgevoerd. 
 
De beschreven handelingen zijn slechts bedoeld als richtlijn. 
De instructie van de uitvoerder en/of de bevelvoerende van de brandweer dienen altijd opgevolgd te 
worden. 
 
IEDEREEN BLIJFT PRIMAIR VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN/HAAR VEILIGHEID. 
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ONGEVAL / LETSEL 
 
Toelichting ongeval / letsel 
In geval van een ernstig ongeval moet direct de uitvoerder worden gewaarschuwd.  
De uitvoerder zal ten alle tijden een BHV-er waarschuwen, indien noodzakelijk bepaald de BHV-er of de 
uitvoerder, een arts en/of ambulance gewaarschuwd dient op te roepen. 
De BHV-ers / uitvoerder verlenen eerste hulp. 
 
In principe mag het slachtoffer niet worden verplaatst, tenzij er sprake is van rook ontwikkeling, brand , 
gaswolk of anderszins. 
In die gevallen dient het slachtoffer indien mogelijk per brancard te worden vervoerd. 
 
Bedenk altijd 

 Denk aan uw eigen veiligheid. 
 Zorg dat het slachtoffer blijft ademen. 
 Laat het slachtoffer nooit alleen. 
 Geef het slachtoffer geen drinken. 
 Stelp ernstige bloedingen. 
 Stel het slachtoffer gerust. 
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ACTIELIJST ONGEVAL /  LETSEL 
 
 

Actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
 
 Actie die afhankelijk van de situatie moet worden uitgevoerd. 
 
 
MEDEWERKERS 
Alarmeer direct de uitvoerder en vermeld hierbij uw; 

 Naam. 
 Plaats van het Ongeval; 
 Aard en Ernst van het ongeval. 

 
 
Uitvoerder 
 
 Alarmeer BHV-er(s) 
 
 Alarmeer de VGM-Functionaris – Preventie medewerker. 
 
 Alarmeert op verzoek van BHV-er een arts en/of ambulance. 
 
 Regel opvang en begeleiding van arts en/of ambulance. 
 
 
BHV-ers 
 
 Vang slachtoffer op. 
 
 Verricht eerste hulp ter plaatse. 
 
 Rapporteer aan de coördinator BHV. 
 
 Begeleid slachtoffer naar arts of ziekenhuis. 
 
 Volg instructies op van de Uitvoerder. 
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Uitvoerder 
 

Informeer VGM-Functionaris – Preventie medewerker en Directie over aard en ernst van de 
calamiteit. 
 
Vul samen met het slachtoffer en eventuele getuigen het meldingsformulier arbeidsongeval in. 
 
Vertrouwelijke spullen slachtoffer opbergen. 
 
Ziekmelding van het slachtoffer op de administratie. 
 
 
 
 
 

DIRECTIE / MT 
 
  
 Informeer de familie van het slachtoffer. 
 
 Informeer bij het vermoeden van blijvend letsel de arbeidsinspectie. 
 
 Bespreek het ongeval in het eerst volgende overleg. 
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BRAND 
 
MELDING 
In alle gevallen direct de uitvoerder waarschuwen. 
 
In alle gevallen moet direct de brandweer worden gealarmeerd. 
Daarnaast komt direct de bedrijfshulpverleningsorganisatie in actie. 
De uitvoerder zorgt ervoor dat de brandweer bij de ingang wordt opgevangen. 
De eerste acties zijn altijd gericht op de veiligheid van de aanwezigen. 
 
 
En klein brandje kan met de aanwezige middelen worden geblust. 
De uitvoerder en/of de bevelvoerder van de brandweer kunnen de beslissingen nemen om tot ontruimen 
over te gaan. 
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ACTIELIJST BRAND 
 
 Actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
 
 Actie die afhankelijk van de situatie moet worden uitgevoerd. 
 
 
MEDEWERKERS 
Meld een brand bij de Uitvoerder en vermeld hierbij uw. 

 Naam. 
 Plaats van de brand. 
 Omvang van de brand. 

 
 

Licht de aanwezigen in de omgeving in. 
 
Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners en/of de brandweer op. 
 

 
 
UITVOERDER 
 
 
 Stel ter plaatse de aard en omvang van de brand vast. 
 
 Coördineer de inzet van de bedrijfshulpverleners. 
 
 Zorg voor opvang brandweer. 
 
 Laat het gebouw ontruimen. 
 
 Neem de nodige maatregelen om herhaling te voorkomen. 
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DIRECTIE / MT 
 
 

Informeer, wanneer bij de brand gevaar voor personen heeft bestaan, de Arbeidsinspectie. 
 
 
Meld het incident bij overheidsinstanties. 
 
Informeer de media. 
 
Neem de nodige maatregelen om de dienstverlening zo spoedig mogelijk weer te kunnen 
hervatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    
   

 Bouwveiligheidsplan – Bijlage B - WDO d.d. 15-06-2016   
   
 57 
 

     

 
ONTRUIMINGSPLAN 
 
ALARMERINGSPROCEDURE 
Wanneer de Uitvoerder besluit tot gedeeltelijk of gehele ontruiming van de bouwlokatie moet het 
ontruimingalarm worden gegeven. 
Dit mag alleen in opdracht van Uitvoerder, Brandweer of Politie. 
 
Het ontruimingsalarm bestaat uit instructies in gesproken woord. 
 
“Attentie, er is een brand gemeld, wilt u het pand verlaten via de korst mogelijke weg, en volg de 
aanwijzigingen van de bedrijfshulpverleners en brandweer. 
Verzamel op de verzamelplaats. 
 
 
ONTRUIMINGSPROCEDURE 
De opdracht tot ontruimen van het pand wordt gegeven door de Uitvoerder of de brandweer of politie. 
In de regel is ontruiming het gevolg van een incident zoals brand. 
 
De verzamelplaats bevindt zich bij het kantoor van de Uitvoerder. 
 
Bij ontruiming moeten altijd de volgende punten in acht genomen worden. 

 Schakel elektrische apparatuur zoveel mogelijk uit ( indien hiervoor nog tijd is). 
 Verlaat snel doch rustig het pand via de dichtsbijzijnde uitgang. 
 Voorkom paniek. 
 Neem uw autosleutels mee. 
 Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners en de brandweer op. 
 Meld u op de verzamelplaats en wacht nadere instructies af.  
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OPVANG NA ONTRUIMING 
 

 Na ontruiming houden de verantwoordelijke appel om te kijken of iedereen aanwezig is. 
 Na het appel geven de bedrijfshulpverleners hun bevindingen door aan de Uitvoerder. 
 De uitvoerder geeft zijn bevindingen zo snel mogelijk door aan de bevelvoerder van de 

brandweer. 
 Indien blijkt dat bij het appel een of meerdere personen afwezig zijn, wordt dit meteen 

doorgegeven aan de uitvoerder, die dit weer doorgeeft aan de bevelvoerder van de brandweer, 
met opgave van werkplaats/ruimte. 

 Na een spoedige melding van vermissing is redding door de brandweer wellicht mogelijk. 
 
 
 
 
BEËINDIGING ALARMTOESTAND 
 

 Indien het gebouw is ontruimd en er wordt geconstateerd dat er geen schade is, dan wordt in 
opdracht van de Uitvoerder aan ieder medegedeeld dat men het gebouw weer kan betreden. 

 De Uitvoerder brengt zo snel mogelijk en daarna schriftelijk verslag uit aan de VGM-Functionaris / 
Preventie Medewerker , inzake schade en herstel aan gebouwen en inventaris. 
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ACTIELIJST ONTRUIMING 
 
 Actie die altijd moet worden genomen. 

 
Actie die afhankelijk van de situatie moet worden uitgevoerd. 
 
 
 

MEDEWERKERS 
 
 Volg de aanwijzigingen van de bedrijfshulpverleners en de brandweer op. 

 
Begeef u naar de verzamelplaats. 
 
Wacht op de verzamelplaats tot nader bericht. 
 
 

BEDRIJFSHULPVERLENERS 
 
  
 Meld het verloop van de ontruiming aan de Uitvoerder. 
 
 Meld gewonden en/of vermisten aan de Uitvoerder. 
 
 
 
Uitvoerder 
 
  
 Maak een ontruimingsplan bekend. 
  
 Instrueer de bedrijfshulpverleners. 
  
 Zorg voor opvang op de verzamelplaats. 
 
 Informeer de brandweer over het verloop van de ontruiming. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
VGM-FUNCTIONARIS / PREVENTIE MEDEWERKER 
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 Informeer de Directie / MT 
 
 
 
 
Directie / MT 
 
  
 Informeer wanneer gevaar voor personen heeft bestaan aan de Arbeidsinspectie. 
 
 Meld het incident bij de overheidsinstantie. 
 
 Informeer de media. 
 
 Neem de nodige maatregelen om de dienstverlening zo spoedig mogelijk weer te kunnen 

hervatten. 
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EXTERN 
Brandweer 112 Alarmnummer 
Politie 112 Alarmnummer 
Ambulancedienst 112 Alarmnummer 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN 
Directeur 303 

    
VGM-Functionaris / Preventie 
Medewerker 

330 

 
 
 

Manager/Uitvoerder (hoofd) 
 Uitvoerder   
 
 
 

BEDRIJFSHULPVERLENERS 
   
   
 


