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Bouwveiligheidsplan 
 

1. Inleiding 
 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dienen wij maatregelen te treffen welke zijn weergegeven in de 
ontwerp en uitvoeringsfase van het bouwproject. Het totaal van de benodigde informatie is weergegeven in 
dit bouwveiligheidsplan. 
 

2. Projectinfo: 
 
De locatie, opdrachtgever, vergunninghouder, aannemer is beschreven in het VGM-projectplan zoals in de 
bijlage weergegeven. 

 
3. Bouwmethoden 

 
Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven: 
Traditionele stapelbouw, casco bestaande uit: 

- Mortelschroefpalen 
- In het werk gestorte funderingsbalken 
- Begane grondvloer op puin gestort 120mm 
- Dragende wanden kalkzandsteen lijmelementen 
- Verdiepings- en dakvloer breedplaatvloer en gedeelte dakvloer lichte vloerconstructie 
- Gevelsluiting spouwmuur metselwerk en plaatwerk met houten kozijnen 
- Prefab betonnen balkons 
 

Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast: 
Traditionele stapelbouw 
Het hiervoor ingezette materieel is: Mobiele kranen, gevelsteigers 

 
De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn: Zie verder in het bijgevoegde VGM-plan, waarin per 
activiteit de risico’s en beheersmaatregelen worden beschreven. 

 
4. Overzicht bijbehorende documenten 

 
De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet blijken 
op welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien. 

A. Inrichtingstekening bouwplaats d.d. 14-06-2016. 
Hierin is onder meer aangegeven: 

- ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d. 
- situering van het bouwwerk 
- de aan- en afvoerwegen 
- laad-, los- en hijszones 
- plaats van de bouwketen 
- grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden, inclusief het laden 

en 
   lossen 
- plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen 

B. VGM-projectplan 9042 d.d. 15-06-2016 
C. Bouwroute van en naar snelweg, adres Zuidwal 2 te Steenbergen. 

 
5. Beheer Bouwveiligheidsplan 

 
De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien zich tijdens 
de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, behoeft dit een hernieuwde 
toetsing door het bevoegd gezag. Aan de Stegge Roosendaal is een VCA**-gecertificeerd bedrijf, dat wil 
zeggen, naast de gestelde eisen vanuit het bouwbesluit 2012 worden er (aanvullende) project specifieke 
maatregelen genomen die een maximale veiligheid zullen waarborgen. 
Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast: 
Naam : Uitvoerder naam n.t.b. = coördinator uitvoeringsfase. 
Organisatie / bedrijf : Aan de Stegge Roosendaal 
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6. Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten 

 

Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) Projectspecifieke 
invulling 

Docu-
menten 

    
1. Onbevoegd 

betreden 
bouwterrein 
inclusief spelende 
kinderen (diverse 
gevaren, o.a. vallen, 
bekneld raken 
elektrocutie, 
verdrinken) 

Algemeen   
 Schuttingen n.v.t.  

x Hekken (antiklim) Geborgde hekken Tekening 
x Poortcontrole  Afsluitbare poort Inrichting 

Bouw-
plaats 

x Meldprocedure bezoekers Nabij uitvoerders-  
x Bewaking buiten werktijd Keet + Eyewatch  

 …………………………..   
   

 Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde 
gebouwen 

n.v.t.  

  Bouwactiviteiten scheiden van gebruiksfunctie: 
- in tijd (buiten werktijd) 
- fysiek scheiden (voldoende ruimte ertussen 
   of afschermen) 

  

  Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd 
achterlaten 

  

  Vluchtroutes in stand houden   
  Afspraken maken met gebouwbeheerder   
  ……………………………   
    
    
2. Aanrijdgevaar door 

bouwverkeer 
x Overzichtelijke in- en uitritten  tekening 
x Tijdelijke veilige laad-/loszones  Inrichting 

Bouw-
plaats 

 Spiegels  n.v.t.  
 x Verkeersbebording Bouwrouting i.o.m.  
  Afzetting / omleiding (na overleg 

wegbeheerder) 
Gemeente voor 
Start bouw 

 

  Bevoegde verkeersregelaar n.v.t.  
  ……………………………   
    
    
3. Bezwijken /breken/ 

vallen van 
constructie of 
onderdelen 

Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en onder-
steuningen 

  

 Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken 
(constructeur raadplegen) 

n.v.t. Sloop-
plan 

 x Werken volgens sloopplan   
 x Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)   
  Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in 

vloeren) voorkomen 
n.v.t.  

 x Stabiliteitsschoren aanbrengen Indien van 
toepassing 

 

  Berekening en tekening van 
ondersteuningsconstructie (m.n. 
schoorverband) 

n.v.t.  

 x Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen 
(bijvoorbeeld met takel, kraan) 

Zie sloopplan VGM- 
PP 

 x Ter plaatse van de werkplek opvangbak, 
vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten 
aanbrengen 

Zie sloopplan  

 x Werkgebied afzetten Zie sloopplan  
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) Projectspecifieke 
invulling 

Docu-
menten 

    
4. Omvallen van 

materieel 
Funderingsmachines 
(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur 
groter/gelijk hoogte makelaar) 

  

  Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld 
korte buispalen en oplassen) 

n.v.t. VGM- 
PP 

  Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige 
zone ontruimen 

n.v.t.  

  Onveilige zone afzetten n.v.t.  
  Funderingsactiviteiten scheiden van de overige 

activiteiten: 
-  in tijd (buiten werktijd) 
-  fysiek (routing aanpassen) 

n.v.t.  

  Bodemonderzoek kabels/leidingen/ 
explosieven 

n.v.t.  

 x Grondonderzoek op draagkracht fundatieadvies  
  Grondverbetering n.v.t.  
 x Draglineschotten VGM-projectplan  
 x Opstellingskeuring (door deskundige) VGM-projectplan  
  Veilige aanvoer en positionering palen, 

damwanden 
n.v.t.  

  Extra maatregelen bij schoorheien n.v.t.  
  Damwanden laten zitten of losspuiten n.v.t.  
  ……………………………   
    
 Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en 

verreikers 
  

 x Grondonderzoek op draagkracht funderingsadvies VGM- 
PP 

  Grondverbetering n.v.t.  
  Voorkomen breuk waterleiding, riolering n.v.t.  
  Kraanbaanberekening n.v.t.  
  Controle zetting kraanbaan (periodiek) n.v.t.  
  Onderheide kraanpoer (vaste opstelling) n.v.t.  
 X    Opstellingskeuring (door deskundige) VGM-projectplan  
 x Voldoende opstelruimte (stempelbreedte) Zie inrichtings-

tekening 
bouwplaats 

 

 X    Draglineschotten VGM-projectplan tekening 
 x Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 
 Inrichting 

Bouw-
plaats 

  ……………………………   
    
 Steigers, hefsteigers, liften   

 Grondonderzoek op draagkracht n.v.t.  
x Grondverbetering Zandpakket 

rondom gebouw 
 

  Rijplaten, betonplaten n.v.t.  
  Aanrijdbeveiliging n.v.t.  
 X    Schoring en verankering steiger (volgens 

opgave fabrikant) 
 VGM- 

PP 
 x Berekening / tekening (steiger)   
 x Deskundig toezichthouder (steiger)   
  Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)   
  Coördinatie eventueel graafwerk onder/naast 

steiger 
n.v.t.  
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) Projectspecifieke 
invulling 

Docu-
menten 

    
 x Periodieke controle steiger op verankering / 

onderstopping / overbelasting 
  

  ……………………………   
    
 Staalconstructies, bekistingen, prefab 

betonbouw, houtskeletbouw 
n.v.t.  

  Montage- of werkplan   
  Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)   
  Tijdelijke schoring en windverbanden   
  Stabiele opslag   
  ……………………………   
    
    
5. Vallende 

voorwerpen op 
openbaar terrein of 
belendingen 

Hijswerkzaamheden 
(benodigde ruimte: lengte last + 5 m) 

  

 Andere bouwmethode kiezen (bijvoorbeeld 
vijzelen of glijbekisting) 

n.v.t. VGM- 
PP 

  Zwenkbegrenzing op hijskraan   
 x Hijszone ontruimen   
 x Hijsgeleiding toepassen   
 x Hijsinstructie aan machinist en aanpikker   
  Bekisting delen (kortere lasten) n.v.t.  
  Inpandige hijsschacht n.v.t.  
 x Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet 

van: 
-  betonpomp 
-  bevoorradingscontainer 

  

 x Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 
fabrikant) 

  

  ……………………………   
    
 Werken op hoogte vanaf vloervelden, (hang-) 

steigers, bouwliften, hoogwerkers/verreikers 
  

 x Voldoende vrije ruimte creëren tot hek of 
schutting 

 VGM- 
PP 

 x Preventie op hoogte door (tijdelijke) 
borstweringen, steigerdoek, netten, e.d. 

  

  Vangvoorzieningen: 
-  vangschotten 
-  luifels / overkluizing 

n.v.t.  

  Tijdelijke gevarenzone afzetten   
 x Gevelpanelen, glas e.d. apart aanvoeren (niet 

met behulp van hangsteiger of hoogwerker) 
  

 x Platform bouwlift rondom voorzien van hekken   
  ……………………………   
    
 Opslag lichte materialen 

(op bijvoorbeeld vloeren en daken) 
 VGM- 

PP 
x Pakketteren, vastzetten met sjorbanden   
x Ballasten   

 x Vastsjorren   
  In kooi van gaas opslaan   
  ……………………………   
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) Projectspecifieke 
invulling 

Docu-
menten 

    
    
6. Brandgevaar Installatie en sloopwerkzaamheden 

(lassen, branden, slijpen, e.d.) 
 VGM- 

PP 
  Werkvergunning   
  Brandwacht   
 x Brandbare stoffen verwijderen   
 x Afschermen (branddeken, e.d.)   
 x Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle 

op rookvorming, smeulen of brand 
  

 x Blusmiddelen binnen handbereik   
  ……………………………   
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7. Checklist volledigheid    
Controlelijst volledigheid Bouwveiligheidsplan 

  
Naam opsteller : Project: De Nieuwe Villal te Steenbergen 

 Organisatie/bedrijf : Aan de Stegge Roosendaal 
Aanvrager bouwvergunning : Aan de Stegge Roosendaal 
Nummer bouwvergunning :  
  
Onderdeel Wettelijke basis Verwerkt 

Eén of meerdere tekeningen waaruit de bouwplaats-
inrichting blijkt: 
- de ligging van het te bebouwen perceel en de 

omliggende wegen, bouwwerken e.d. 
- de situering van het bouwwerk 
- de aan- en afvoerwegen 
- de laad-, los- en hijszones 
- de plaats van de bouwketen 
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, 
plaatsvinden; 

- de in of op de bodem van het perceel aanwezige 
leidingen; 

- de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van 
materialen. 

 

Besluit indieningsvereisten 
aanvraag bouwvergunning art. 
1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op 
grond van Woningwet art. 40a 
en 57) 

Zie inrichtings- 

Tekening 

Bouwplaats 

Gegevens en bescheiden over de toe te passen: 
- bouwmethodiek  
- materialen 
- materieel 
- hulp- en beveiligingsmiddelen bij de 

bouwwerkzaamheden. 

Besluit indieningsvereisten 
aanvraag bouwvergunning art. 
1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op 
grond van Woningwet art. 40a 
en 57) 

Zie bouw-
veiligheidsplan 

Maatregelen ten behoeve van veiligheid van de weg, in de 
weg gelegen werken, weggebruikers, naburige bouw-
werken, open erven en terreinen en hun gebruikers.  

Model bouwverordening 
art. 4.8 

Zie bouw-
veiligheidsplan 

Maatregelen ten behoeve van afscheiding van het bouw-
terrein, met als doel onbevoegden, met name kinderen, 
van het bouwterrein te weren. 

Model bouwverordening 
art. 4.9 

Zie inrichtings-
tekening 
bouwplaats 

Maatregelen ten behoeve van veiligheid van hulpmiddelen 
(materieel) en het voorkomen van ernstige hinder voor de 
omgeving. 

Model bouwverordening 
art. 4.10 

Zie VGM-plan 

Inrichtings-
tekening 
bouwplaats 

Nadere bijzonderheden / aanvullingen: 
 
 

Ingevuld door : Organisatie/bedrijf : Aan de Stegge Roosendaal 
V.O.F. 
 

Datum :         15-06-2016 
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8. Aandachtspunten geluidshinder 
 
De voorgenomen bouw- en sloopwerkzaamheden worden door aan de Stegge op werkdagen tussen 7 uur 
en 19 uur uitgevoerd. Deze tijden zullen niet worden overschreden. Incidenteel kan het voorkomen dat er 
zaterdagen moeten worden gewerkt. Dit zal echter zoveel mogelijk worden beperkt. 
In het bouwbesluit artikel 8.3 worden grenswaarden in de tabel genoemd die Aan de Stegge niet zal 
overschrijden. 
Tijdens de ontwerp- en engineeringfase fase zijn deze aandachtspunten voor de uitvoering zorgvuldig 
besproken en in het plan verwerkt. Deze aandachtspunten komen naar voren in de definitieve keuze van 
de bouwmethodiek. 
 
Algemeen kan worden gesteld dat voor het realiseren van de bouwwerkzaamheden gebruik zal worden 
gemaakt van de modernste stille technieken en machines waarbij risico’s voor veiligheid en overlast door 
bouwlawaai geminimaliseerd zijn. 
 
Zo zijn er een aantal onderdelen die invloed kunnen hebben op de geluidsbelasting voor de omgeving: 
 
Paalfundering met mortelschroefpalen 
- Gekozen is voor in de grond gevormde mortelschroefpalen. Naast de lagere geluidsbelasting geeft 

deze keuze ook minimale trillingshinder.  
Dragend skelet met kalkzandsteen lijmelementen 
- Deze werkmethode is efficient, snel en geeft een lage belasting voor de omgeving. De 

kalkzandsteenblokken worden m.b.v. elementensteller geplaatst. 
Verdiepingsvloeren breedplaat met in het werk gestort beton. 
- Bij deze werkmethode zullen de prefab betonplaten worden gelegd met de modernste mobiele kranen, 

welke een uitermate lage geluidsbelasting hebben. De in het werk te storten beton zal middels 
moderne betonpompen snel worden verwerkt. 

Gevelmetselwerk  
- Bij het realiseren van het gevelmetselwerk is er voor gekozen om een kant en klare prefab mortel toe 

te passen. Geluidsoverlast is ook op dit onderdeel geminimaliseerd. 
  
 
 
9. Aandachtspunten trillingshinder 
 
Onder artikel 8.4 van het bouwbesluit 2012 staat beschreven dat eventuele trillingen veroorzaakt door 
bouw- en sloopwerkzaamheden de waarden in tabel 4 niet mogen overschrijden. 
In aanvulling op de te nemen maatregelen zoals onder 8 aandachtspunten geluidshinder omschreven, kan 
tevens worden gesteld dat deze een positief effect zullen hebben voor minimaliseren van de risico’s voor 
trillingshinder. 
 
Ook hier zijn de risico’s tijdens de ontwerp- en engineeringfase met volledige aandacht besproken en in 
het plan verwerkt. 
 
Algemeen kan worden gesteld dat voor het realiseren van de bouwwerkzaamheden gebruik zal worden 
gemaakt van de modernste stille technieken en machines waarbij risico’s voor veiligheid en overlast door 
trillingen geminimaliseerd zijn. 
 
De gekozen bouwmethodiek is hierbij een bewuste keuze waarbij volledig rekening wordt gehouden om 
trillingen zoveel mogelijk te beperken. 


