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Voorwoord  … 

De Wet ruimtelijke ordening biedt de gemeente de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen 

te sturen. Dat gebeurt onder andere door het vaststellen van bestemmingsplannen.  

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. Sindsdien bevat de 

Wro ook bepalingen over grondexploitatie (Afdeling 6.4 Grondexploitatie). De gemeente heeft 

met deze wetswijziging nieuwe instrumenten gekregen om kosten te verhalen op particuliere 

eigenaren die zelf een bouwplan ontwikkelen. Ook kan de gemeente bepaalde eisen stellen 

aan de ontwikkeling en realisatie van gronden door die particuliere eigenaren. Dit exploitatie-

plan regelt dat allemaal in het verlengde van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011.   

Om welke kosten gaat het?  

Het gaat om alle kosten van grondexploitatie die de gemeente maakt ten behoeve van het 

exploitatieplangebied Schuytgraaf. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van aanleg van wegen, 

groengebieden en watergangen, de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en 

overige gemeentelijke apparaatskosten.  

Welke eisen kan de gemeente stellen?  

Het gaat bijvoorbeeld om de eis dat een minimum percentage aan sociale woningbouw wordt 

gerealiseerd. Ook kan de gemeente eisen dat van alle te bebouwen gronden een bepaald 

percentage moet worden aangewend als bouwkavels voor particulieren die daar zelf hun wo-

ning op kunnen gaan bouwen. Daarnaast kan de gemeente eisen stellen aan de openbare 

ruimte, voor het geval dat particuliere eigenaren deze openbare ruimte zelf aanleggen. Bo-

vendien kunnen eisen worden gesteld aan de volgorde van uitvoering van werken en werk-

zaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het eerst moeten realiseren van een geluidsscherm 

voordat woningen gebouwd mogen worden. 

Voor welke bouwplannen kan een exploitatieplan dat allemaal regelen?  

Het gaat om de volgende in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangewezen bouwplannen 

(art. 6.2.1 Bro): 

a) de bouw van een of meer woningen; 

b) de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; 

c) de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bvo of met een of meer wo-

ningen; 

d) de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doelein-

den in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen 

worden gerealiseerd; 

e) de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doelein-

den in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of hore-

cadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 

1.500 m² bvo bedraagt; 

f) de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bvo. 

 

Waarom een exploitatieplan voor Schuytgraaf? 

Al jaren werkt de gemeente aan het realiseren van de nieuwe woonwijk Schuytgraaf. Daar-

voor is in juni 1999 het Bestemmingsplan Schuytgraaf vastgesteld en onherroepelijk gewor-

den in 2003. Een deel van de nieuwbouwwijk is sindsdien al gebouwd, maar een groot deel 
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moet nog worden ontwikkeld en gerealiseerd. Omdat het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2003 aan herziening toe was, is in 2011 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Bij het 

nieuwe bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 moest ook een exploitatieplan worden gemaakt, 

omdat (nog) niet alle gronden in Schuytgraaf in eigendom zijn van de gemeente. Daardoor 

bestaat de mogelijkheid dat een particuliere eigenaar zelf zijn deel van de woonwijk wil reali-

seren. De betreffende particuliere gronden zijn aangeduid op de kaart van het exploitatiege-

bied (Bijlage 1). 

Kostenverhaal 

De gemeente maakt ook kosten ten behoeve van deze particuliere gronden. Als de particu-

liere eigenaar de bestemming zelf realiseert, is de gemeente verplicht deze kosten op die ei-

genaar te verhalen. Het gaat daarbij om de kosten die in de periode vanaf het moment van 

inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) tot aan de gereedkoming van het exploitatieplange-

bied Schuytgraaf worden gemaakt (dus niet de kosten die al voor 1 juli 2008 zijn gemaakt). 

Dit kostenverhaal vindt plaats bij de verlening van de omgevingsvergunning, tenzij van te vo-

ren een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de betreffende eigenaar waarin 

de betaling van de bijdrage in de kosten is geregeld. De hoogte van de bij de omgevingsver-

gunning te betalen bijdrage, volgt uit het op dat moment geldende exploitatieplan.  

Het voorgaande geldt niét voor iemand die een kavel in bouwrijpe staat heeft gekocht van de 

gemeente (of van de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf (GEM) die tot medio 2012 

de verkoop regelde) en vervolgens op die kavel gaat bouwen. Voor diegene geldt namelijk 

dat met de verkoop van de kavel het kostenverhaal al is geregeld. Uit de verkoopopbrengst 

moeten de betreffende kosten dan worden gedekt.  

 

Eisen en regels 

Met het exploitatieplan legt de gemeente dus eisen en regels vast voor de nieuwe woonwijk, 

waar ook particulieren die zelf gaan bouwen zich aan moeten houden. Deze eisen betreffen 

vooral de kwaliteit van de openbare ruimte, de gewenste hoeveelheid sociale woningbouw 

en de fasering van de aanleg van de openbare ruimte en de bouw van woningen.  
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Om te bepalen of het exploitatieplan voor u van belang 

is, kunt u het onderstaande aangegeven schema volgen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u grond binnen het exploitatiegebied in eigendom waarop 

u een bouwplan kunt ontwikkelen? 

Heeft u deze grond in bouwrijpe staat gekocht van de GEM  

Schuytgraaf of van de gemeente? 

JA 

 

 

Heeft u een overeenkomst met de gemeente gesloten, waarin uw 

bijdrage in de gemeentelijke kosten is geregeld? 

NEE
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U dient bij de realisering van uw bouwplan rekening te houden 

met de regels van het exploitatieplan en zodra de 

omgevingsvergunning wordt verleend zult u de vergoeding voor 

de gemeentelijke kosten moeten betalen.  
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Figuur 1 Bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 (voor een kaart op grotere schaal dient u het bestem-

mingsplan te raadplegen) 
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Figuur 2. Kaart exploitatiegebied met de nog te verwerven gronden  

(voor een kaart op grotere schaal dient u bijlage 1 te raadplegen)   

 

DEEL A – TOELICHTING EXPLOITATIEPLAN 

 

1. INLEIDING 

 

1.1 Herziening bestemmingsplan Schuytgraaf in 2011 

Het plangebied Schuytgraaf is gelegen ten westen van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in het 

zuidwestelijk deel van Arnhem. Voor dit gebied van Arnhem was sinds 23 juli 2003 het be-

stemmingsplan Schuytgraaf van kracht, hierna aangeduid met bestemmingsplan Schuytgraaf 

2003. In 2011 is een integrale herziening van dat bestemmingsplan doorgevoerd. Het daar-

toe vastgestelde bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 is op 21 februari 2012 onherroepelijk 

geworden. Het bestemmingsplan heeft de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe woon-

wijk op deze locatie tot doel. Aan dit doel wordt gefaseerd uitvoering gegeven. Inmiddels is 

op basis van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2003 en het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2011 de wijk Schuytgraaf reeds gedeeltelijk gerealiseerd.  

In totaal zullen in de nieuwe wijk Schuytgraaf minimaal 6.100 en maximaal 6.900 woningen 

gerealiseerd gaan worden. Door deze wijk loopt een centrale verkeersader, de N837, die als 

provinciale weg in de aangrenzende gemeente Overbetuwe is aangesloten op de rijksweg 

A50. Daarnaast zullen in het centrumgebied van de wijk diverse voorzieningen en kantoren 

worden gerealiseerd. Voorts worden in de wijk de bestaande landschappelijke kenmerken 

van het gebied geïntegreerd tot een aantrekkelijke woon-werkomgeving.  

Het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 omvat het gehele plangebied Schuytgraaf, met uit-

zondering van het oostelijk van de spoorlijn gelegen gedeelte. Het exploitatieplan geeft een 

nadere uitwerking van én stelt uitvoeringseisen aan een gedeelte van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011. Het Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 is op 21 februari 2012 onherroepe-

lijk geworden en dient tenminste eenmaal per jaar te worden herzien.  

Figuur 1 geeft de plankaart van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 weer. 

Figuur 2 geeft weer welke delen van het bestemmingsplangebied behoren tot het exploitatie-

gebied. Op deze kaart is ook de onderverdeling van het plangebied in zogenaamde “velden” 

weergegeven. Deze velden zijn genummerd. Op deze kaart zijn ook de gronden aangegeven 

die de gemeente nog wil verwerven. 

In paragraaf 1.3 wordt toegelicht hoe de selectie heeft plaatsgevonden van de gronden bin-

nen het bestemmingsplangebied die zijn opgenomen in het exploitatiegebied.  

Voor de inhoudelijke overwegingen die hebben geleid tot de herziening van het bestem-

mingsplan wordt verwezen naar het document “Work in Progress, Visie op de doorontwikke-

ling van het Masterplan Schuytgraaf” (vastgesteld 8 februari 2010) en naar het bestemmings-

plan Schuytgraaf 2011. 
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1.2 Doel en voortgang exploitatieplan 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder 

omstandigheden verplicht om onder meer aan een (herziening van een) bestemmingsplan 

een exploitatieplan te koppelen (artikel 6.12 Wro).  

Een exploitatieplan heeft tot doel: 

- te komen tot een adequaat publiekrechtelijk kostenverhaal;  

- het stellen van kwaliteitseisen ten aanzien van het bouwrijp maken, de aanleg van 

 nutsvoorzieningen en de realisatie van openbare ruimte, inclusief het vastleggen van 

 uitvoeringsregels (faserings- en koppelingseisen);  

- het regelen van de gewenste verdeling van woningbouwcategorieën. 

In dit exploitatieplan zijn de elementen die onder het 2e aandachtsstreepje staan beschreven, 

aangeduid als locatie-eisen. 

Een exploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van 

de in het bestemmingsplan opgenomen gronden al op een andere wijze is verzekerd (artikel 

6.12, lid 2 Wro), bijvoorbeeld door het sluiten van overeenkomsten over grondexploitatie met 

grondeigenaren. In het gebied Schuytgraaf is een beperkt gedeelte van de gronden eigen-

dom van particuliere grondeigenaren. Met enkele eigenaren is het (nog) niet mogelijk geble-

ken overeenkomsten af te sluiten. Aangezien het kostenverhaal hierdoor niet volledig is ver-

zekerd, geldt de wettelijke verplichting om een exploitatieplan op te stellen.  

Daarnaast maken te stellen locatie-eisen het noodzakelijk dat naast het bestemmingsplan 

als instrument het exploitatieplan wordt ingezet. Dit geldt eveneens voor de realisering van 

een gewenste verdeling van de woningbouwcategorieën over de diverse woonvelden van de 

wijk Schuytgraaf. 

Het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 kent een onderverdeling in zogenaamde velden (zie 

figuur 1). Dit zijn de diverse woonwijkjes en centrumlocaties in het plangebied. De velden die 

een eindbestemming hebben gekregen, zijn al gerealiseerd of de plannen voor realisatie zijn 

voldoende concreet voor het opnemen van een eindbestemming, waarbij gemeentelijk 

grondeigendom mogelijkheden geeft voor de verdere planvorming. De velden met een nog 

uit te werken bestemming moeten nog worden ontwikkeld (zie paragraaf 2.1 van deze toe-

lichting). Daarvoor dient dus nog een uitwerkingsplan te worden vastgesteld, voordat tot rea-

lisatie kan worden overgegaan. 

Dit heeft de volgende consequenties voor het exploitatieplan. Met betrekking tot die onderde-

len waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden opgesteld, zijn de eisen en de financiële 

gegevens in dit exploitatieplan nog globaal van karakter. Ook zijn daarvoor nog geen verka-

velingen (indelingen van gebieden) opgenomen. Deze globale onderdelen zullen pas bij de 

procedure van betreffend uitwerkingsplan een gedetailleerde invulling krijgen in de dan vast 

te stellen herziening van het exploitatieplan. Voor zover sprake is van eindbestemmingen, is 
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het exploitatieplan deels globaal en deels gedetailleerd. Overeenkomstig de wettelijke syste-

matiek is de fictie aangehouden dat de gemeente alle kosten maakt en dus de gehele grond-

exploitatie voert.  

Het gebied Schuytgraaf werd in de periode 2002-2012 feitelijk ontwikkeld door een bedrijf dat 

speciaal voor dit doel was opgericht, de Grondexploitatiemaatschappij Schuytgraaf (hierna: 

GEM Schuytgraaf).  Naast de gemeente Arnhem participeerden ook andere partijen in de 

GEM Schuytgraaf. Op 23 april 2012 heeft de Raad besloten de grondexploitatie van Schuyt-

graaf over te nemen. Het huidige exploitatieplan bevat een aantal sturingsmechanismen die 

wellicht overbodig worden nu de gemeente zelf de grondexploitatie voert. Om die reden heeft 

in 2013 een heroriëntatie plaatsgevonden op het exploitatieplan om via een structurele her-

ziening voldoende in te kunnen spelen op de markt zodat flexibiliteit in de planontwikkeling 

mogelijk wordt. Om in de tussentijd te voldoen aan de wettelijke verplichting om het exploita-

tieplan tenminste eenmaal per jaar te herzien is eerst overgegaan tot een niet-structurele 

herziening van het exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.15, lid 3, van de Wro. Deze heeft 

geen inhoudelijke gevolgen. 

Het exploitatieplan van 2011 wordt hierna ook wel ‘het moederplan’ genoemd. 

 

Eerste herziening 

Deze eerste herziening betreft het aanpassen van de financiële parameters, zoals het ver-

werken van de boekwaarde van het jaar 2011 en indexeren van de nog te realiseren kosten. 

Voorts zijn redactionele aanpassingen van de toelichting en de regels ter verduidelijking van 

de tekst opgenomen. Daarnaast zijn enkele onderdelen (plankaart) van het plan aan de hui-

dige stand van zaken met betrekking tot verwerving van gronden aangepast. De eerste her-

ziening is door de raad vastgesteld op 28 januari 2013. 

 

Tweede herziening 

De tweede herziening bevat ook de herziening van structurele onderdelen. De regels over 

sociale woningbouw zijn ingetrokken, evenals de regels over de fasering in de tijd en over de 

verbindendheid van de verkaveling en van de grens van uitgeefbare en openbare gebieden 

op de grondgebruikskaarten. Dit is gedaan om flexibiliteit in de planontwikkeling te bereiken. 

Om toch te kunnen sturen op onderdelen die qua voortgang met elkaar verbonden zijn, is de 

bestaande koppelingsregel geconcretiseerd. De toelichting en de relevante bijlagen zijn aan-

gepast op deze flexibilisering. Voor wat betreft de bijlagen 3 tot en met 9 houdt dit in dat ze 

niet meer bindend zijn vanwege het intrekken van de regels over de verkaveling en de grens 

tussen uitgeefbaar en openbaar gebied, maar dat ze hun functie voor de exploitatieopzet be-

houden. Bijlage 2 blijft een bindende functie behouden vanwege de aanduiding van de kop-

pelingseis spoorzone. De begrenzing van het exploitatiegebied is aangepast omdat één per-

ceel bij nader inzien niet nodig bleek voor de ecologische hoofdstructuur en om die reden 

niet valt aan te merken als uitgeefbaar of openbaar gebied. Bijlage 1 is hierop aangepast. 

Verder betreft de tweede herziening met name een aanpassing van de looptijd, een 

aanpassing aan de financiële parameters, toerekening van rente, aanpassingen in het 
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programma voor zowel wonen als niet-wonen, aanpassing van de fasering in de 

exploitatieopzet en een kleiner toerekeningspercentage voor bovenwijkse kosten. 

 

Derde herziening 

De derde herziening van het exploitatieplan hoort bij de gedeeltelijke herziening (2014-01) 

van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Deze herziening heeft betrekking op veld 17b. 

In het bestemmingsplan 17b wordt aan dit veld een globale eindbestemming gegeven. Op 

basis van de visie bedraagt het indicatieve woningbouwprogramma 90 woningen en 1.900 

m2 horeca. Aangezien het bestemmingsplan een eindplan is moet het exploitatieplan hierop 

worden herzien. Tevens is het woningbouwprogramma gewijzigd. Beide zaken zijn verwerkt 

in de 3e herziening van het exploitatieplan. 

 

Vierde herziening 

De vierde herziening betreft zowel niet structurele als structurele onderdelen. 

Als structureel onderdeel is aan te merken de wijzigingen van het exploitatieplan als gevolg 

van de gedeeltelijke herziening (2014-02) van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Deze 

herziening heeft in eerste instantie betrekking op veld 22a. In het bestemmingsplan 

(gedeeltelijke herziening 201402) wordt aan dit veld een globale eindbestemming gegeven. 

Op basis van de visie bedraagt het indicatieve programma 13.000 m² grondoppervlak/kavel) 

ten behoeve van maatschappelijke doeleinden (i.c. onderwijsvoorziening) en 6.800 m² 

(grondoppervlak/kavel) ten behoeve van diverse voorzieningen en woningen. Omdat veld 

22a vóór de gedeeltelijke herziening (2014-02) een woonbestemming kende komen in dit 

veld 86 woningen te vervallen en is een programmatische aanpassing van andere 

(meerdere) velden nodig. Het betreft 6.500 m² minder maatschappelijke voorzieningen in 

veld 11 & 13, 5.600 m² minder maatschapppelijke voorzieningen in veld 2, 50 extra woningen 

in veld 2 zuid, 24 extra woningen in veld 13 en 17 extra woningen in veld 11. Per saldo is in 

de 4e herziening sprake van een toename van het aantal woningen met 5 stuks (ten opzichte 

van de 3e herziening). 

Niet structurele aanpassingen van het exploitatieplan betreffen de aanpassing naar prijspeil 

1-1-2014, het verwerken van de boekwaarden en eventuele verdere aanpassingen naar 

aanleiding van deze acties. Aangezien op het moment van opstellen van deze herziening de 

boekwaarden per 31-12-2014 nog niet bekend zijn wordt nog uitgegaan het startjaar van de 

exploitatieoverzichten per 1-1-2014 en een berekening van de exploitatiebijdrage per 1-1-

2014. 

 

Vijfde herziening 

De vijfde herziening betreft zowel niet structurele als structurele onderdelen. 

Als structureel zijn aan te merken de aanpassingen van het exploitatieplan ls gevolg van de 

bestemmingsplanwijzingen (velden 13, 15 en 22b herziening 2015-01 en herziening 2015-
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02). Daarnaast  is in de 5e herziening ook om andere redenen het programma aangepast. 

Deze wijzigingen betreffen: 

- veld 2 en 3: een verschuiving van het appartementenprogramma naar een 

goedkoper segment; 

- veld 15: het programma is aangepast op basis van de (bestemmings)planwijziging 

(uitwerkingsplan) voor betreffend  veld; 

- veld 18 en 19: het programma is aangepast aan de actuele stand van de 

planontwikkeling (op basis van feitelijke realisatie), 

Niet structurele aanpassingen van het exploitatieplan betreffen de aanpassing naar prijspeil 

1-1-2015, het verwerken van de boekwaarden en eventuele verdere aanpassingen naar 

aanleiding van deze acties.  

De kadastrale perceelgrenzen en -nummers zijn opnieuw ingeladen in het kaartmateriaal. 

Hierdoor sluit het kaartmateriaal in de 5e herziening van het exploitatieplan weer zo goed als 

mogelijk aan bij de actuele eigendomssituatie zoals geregistreerd door het Kadaster. 

 

Zesde herziening 

De zesde herziening van het exploitatieplan hoort bij de gedeeltelijke herzieningen 2016-01, 
veld 3a van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Deze herziening heeft betrekking op 
het zuidelijk deel van veld 3, veld 3a. Middels dit bestemmingsplan wordt aan een deel van 
veld 3 een globale eindbestemming gegeven. 
Aangezien het bestemmingsplan het karakter van een eindplan heeft, moet het exploitatie-
plan hierop worden herzien.  
 
Behalve de als structureel aan te merken wijzigingen van het exploitatieplan als gevolg van 
bovenstaand toegelichte gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan behelst deze 
zesde herziening ook als niet-structureel aan te merken herziene onderdelen. 
Het gaat dan om aanpassing van de berekening naar prijspeil 1-1-2016 en het verwerken 
van de boekwaarden. 
 
Daarnaast is in de 6e herziening ook het programma van een aantal velden aangepast aan 
de actuele stand van de planontwikkeling cq realisatie.  
 

 
  
Met bovenstaande mutaties komt het totaal aantal woningen voor het exploitatieplan Schuyt-
graaf inclusief 1e, t/m 6e herziening op 2.880. Het aangegeven woningbouwprogramma is 
nog slechts indicatief. Dit betekent dat in de verdere planvorming en uitvoering de aantallen 
nog kunnen verschuiven. Dit is afhankelijk van factoren als: stedenbouwkundige visievor-
ming, marktomstandigheden en afzetmogelijkheden. Met de jaarlijkse actualisatie van het ex-
ploitatieplan, zal ook steeds het bouwprogramma worden geactualiseerd. 
 
In de 6e herziening is ook de realisatie van het benzine verkooppunt en de 2e fase sportvel-
den verwerkt. Deze zijn reeds in 2013 gerealiseerd, maar waren nog niet verwerkt in de 
boekwaarde van het exploitatieplan. Het verwerken van deze opbrengsten is in verband met 
de rentetoerekening gebeurd per 2013. 
 

Wijzigingen 6e herziening

veld  1.1.  1.2  1.3  1.4  5.1  5.2  5.3  5.4  totaal 

18/19 -  -  19   -  -26  -  -  -  -7        

15c -  -10  -15  -  10   -  -  -  -15      

totaal -  -10  4     -  -16  -  -  -  -22      
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1.3 Begrenzing exploitatiegebied en nog te verwerven gronden 

Het exploitatiegebied is kleiner dan het plangebied van het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2011. Dit komt doordat de bestaande te handhaven bebouwing en alle kavels waarvoor al 

een omgevingsvergunning was verleend op basis van het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2003, geen deel uit maken van het exploitatieplan. Ook de kavels waarvoor op grond van het 

bestemmingsplan Schuytgraaf 2003 al een bouwtitel aanwezig was die ongewijzigd is over-

genomen in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011, vallen buiten het exploitatiegebied. 

In een exploitatieplan dienen dus alle nog te ontwikkelen en realiseren bouwplannen als be-

doeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te worden opgenomen, met uitzonde-

ring van de bouwplannen, die in de vorige alinea zijn beschreven. 

Het voorgaande betekent dat in ieder geval de volgende plandelen deel uitmaken van het ex-

ploitatiegebied:  

 De volledige “velden” 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 17b, 18, 19, 22, 23, 24, 26 en 27 zoals die 

zijn genoemd in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011, met uitzondering van de be-

staande bebouwing in de velden 1, 2 en 3 en met uitzondering van de (delen van) bouw-

blokken in de velden 18 en 19 waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend. 

 Enkele bouwkavels in de velden 7 en 8. Voor deze kavels is eerder een vrijstelling ver-

leend op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en voor de 

meeste bouwkavels in deze velden zijn inmiddels ook al omgevingsvergunningen ver-

leend. Echter, voor zover dit nog niet het geval is, zijn de betreffende bouwkavels in het 

bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 van een nieuwe planologische grondslag voorzien 

op basis waarvan te zijner tijd de omgevingsvergunningverlening plaats zal vinden; om 

die reden zijn deze kavels wel opgenomen in het exploitatiegebied.  

 Enkele bouwkavels in veld 16. Voor deze kavels geldt namelijk dat de bouwtitel op basis 

van het vastgestelde uitwerkingsplan niet ongewijzigd is overgenomen in het bestem-

mingsplan Schuytgraaf 2011. Als gevolg van herontwikkeling van het in het uitwerkings-

plan beoogde bouwprogramma zijn in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 wijzigin-

gen ten opzichte van het uitwerkingsplan doorgevoerd.  

In de agrarische zone in het noordelijk gedeelte van het bestemmingsplangebied (tussen de 

Achterstraat en de Drielse Rijndijk) zijn enkele uitbreidingen van bestaande opstallen voor-

zien. Deze uitbreidingen zijn echter kleiner dan 1.000 m² en de betreffende gronden kunnen 

om die reden geen deel uitmaken van het exploitatiegebied. In de reeds volledig gereali-

seerde velden worden ook alleen dergelijke kleine uitbreidingen mogelijk gemaakt. Hier zijn 

bouwplannen in de zin van art. 6.2.1 Bro dus ook niet aan de orde. Deze velden behoren dan 

ook niet tot het exploitatiegebied. 

Met uitzondering van een gebouw voor “natuurbeleving” ten noorden van veld 1a zijn in de 

planstructuur geen bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro voorzien. Wel is onderge-

schikte bebouwing mogelijk gemaakt, zoals een opslagruimte voor boten aan de waterkant. 

Vanwege de samenhang is de planstructuur volledig opgenomen in het exploitatiegebied, 
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ondanks dat reeds een gedeelte is gerealiseerd. Hierbij geldt wel dat in de kostentoedeling 

rekening is gehouden met het reeds gerealiseerde gedeelte van de planstructuur. De voor 1 

juli 2008 gerealiseerde kosten zijn namelijk niet opgenomen in de exploitatieopzet.  

Andere gronden die ook nog deel uitmaken van het exploitatiegebied zijn de gronden die 

bestemd zijn voor respectievelijk een baggerspeciedepot, een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen zonder lpg ten westen van veld 22, een horecavoorziening ten zuidwesten 

van veld 17b en sportvelden in het zuidwesten van het plangebied. Deze gronden maken 

geen deel uit van de velden en evenmin van de planstructuur. Op bijlage 2, Kaart 

voorgenomen grondgebruik, fasering en koppelingseis spoorzone, zijn deze functies 

illustratief met verschillende kleuraanduidingen weergegeven.  

Bijlage 1 geeft de begrenzing van het exploitatiegebied Schuytgraaf aan met de daarbinnen 

gelegen percelen die de gemeente nog beoogt te verwerven.  

De meeste nog te verwerven (gedeeltelijke) percelen zijn gelegen binnen de velden waar-

voor een uit te werken bestemming is opgenomen in het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2011. Dit betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AF, nummers: 

3350, 3352, 3354, 101 en 3356. Uit de nog te vervaardigen uitwerkingsplannen met bijbeho-

rende jaarlijkse herzieningen van het exploitatieplan, zal blijken in hoeverre eventuele zelfre-

alisatie van die bestemming door de eigenaar al dan niet mogelijk zal zijn. De percelen 

waarop zelfrealisatie niet aan de orde kan zijn, zal de gemeente zonodig op basis van ontei-

gening trachten in eigendom te verkrijgen. Onteigening van deze gronden is pas mogelijk als 

een uitwerkingsplan is vastgesteld.  

Als tijdelijk alternatief voor de nog te realiseren onderdelen van het hiervoor genoemde 

sportcomplex (sportvelden) maakt dit exploitatieplan mogelijk dat een tijdelijke afwijking van 

het bestemmingsplan en exploitatieplan kan worden verleend voor het aanleggen van sport-

velden in veld 22.  

Ten zuiden van de zandwinplas bestaat de wens om een gedeelte van het perceel kadas-

traal bekend gemeente Arnhem, sectie AF, nummer 173, te verwerven ten behoeve van de 

realisatie van de bestemming natuur.  

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat een aantal (gedeeltelijke) percelen deel uit maken 

van de binnen het exploitatiegebied gelegen velden en weliswaar particuliere eigendom zijn, 

maar niet zijn aangeduid als ‘nog te verwerven door de gemeente’. Het betreft percelen die 

zijn gelegen aan of nabij de Achterstraat, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AF, 

nummers 3348, 698, 699, 700, 701 en 1273. Reden hiervan is dat bij aankoop van de 

gedeeltelijke percelen grond die oorspronkelijk een geheel vormden met deze percelen, 

afspraken zijn gemaakt over mogelijke zelfrealisatie op de niet aangekochte gedeelten. Met 

betrekking tot deze gronden heeft nog geen kostenverhaal plaatsgevonden. In geval van 

daadwerkelijke zelfrealisatie zal dus een exploitatiebijdrage betaald moeten worden die te 

zijner tijd op basis van de betreffende herziening van het exploitatieplan kan worden 

vastgesteld. Dit laatste geldt overigens ook voor het perceel kadastraal bekend gemeente 

Arnhem, sectie AF, nummer 347, waarvoor een nieuwe bouwmogelijkheid in het 

bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 is opgenomen.  

Daarnaast zijn nog enkele (gedeeltelijke) percelen gelegen in het exploitatiegebied die 

eigendom zijn van ondermeer het Waterschap Rivierenland, de NV Nuon en NS 
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Railinfratrust BV. Dit betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AF 

nummers 131, 174, 3037, 3038 (gedeeltelijk), 2458, 2971, 225, 1442, 3241, 190, 193, 210, 

326 en 383. Dit zijn gronden met grotendeels al aanwezige watergangen, infrastructuur en 

groen- en nutsvoorzieningen, die onderdeel zijn van de planstructuur en die de gemeente om 

die reden ook niet beoogt te verwerven. 
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1.4 Leeswijzer 

Een exploitatieplan kent een aantal verplichte en een aantal facultatieve onderdelen. Beide 

onderdelen zijn in dit exploitatieplan verwerkt.  

Het voorliggende document is onderverdeeld in 2 delen: A en B. Deel A bevat de toelichting 

op het exploitatieplan en in deel B is het bindende gedeelte van het exploitatieplan opgeno-

men. 

Naast dit inleidende hoofdstuk 1 bestaat de toelichting uit drie andere hoofdstukken. 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op de relatie van het exploitatieplan met het bestemmings-

plan, in het bijzonder voor wat betreft het totale bouwprogramma van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011 en het in het exploitatieplan opgenomen programma.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de in het exploitatieplan opgenomen eisen voor de werken en werk-

zaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van 

de openbare ruimte. Aan bod komen koppelingseisen tussen werkzaamheden, zoals bijvoor-

beeld het realiseren van een geluidsscherm en de bouw van woningen of andere bebouwing.  

In hoofdstuk 4 wordt de exploitatieopzet voor Schuytgraaf toegelicht, waarbij wordt ingegaan 

op de kosten en opbrengsten en de verdeling van deze kosten over het te realiseren bouw-

programma. In de bijlagen 3 tot en met 9 is voor de velden 18, 19, 4, 7, 8, 16 en 15 aange-

duid met welk grondgebruik in de exploitatieopzet is gerekend. 

In het juridisch bindende deel B van het exploitatieplan zijn opgenomen:  

 De koppeling tussen het exploitatieplan en het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 en 

een kaart van het exploitatiegebied met een aanduiding van de percelen die de ge-

meente ten behoeve van de realisatie van de wijk Schuytgraaf nog beoogt te verwerven 

(Bijlage 1). 

 Een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare 

ruimte. 

 Definities van belangrijke begrippen die in het exploitatieplan worden gehanteerd. 

 Koppelingseisen noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van het nog te realise-

ren gedeelte van de wijk Schuytgraaf met de kaart waarop deze zaken zijn aangegeven 

(Bijlage 2 voor het gehele exploitatiegebied),  

 Overige locatie-eisen en daaraan gekoppelde regels met de in bijlage 10 opgenomen 

globale inrichtingseisen. 

 Afwijkings- en uitzonderingsregels. 

 De exploitatieopzet (met in Bijlage 12 opgenomen, het ingevulde model van de ontwerp-

regeling plankosten exploitatieplan). 
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2 BOUWPROGRAMMA SCHUYTGRAAF 

 

2.1 Bouwprogramma in het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 is het bouwprogramma voor Schuytgraaf opgeno-

men met daarin de onderbouwing van de locatiekeuze voor specifieke delen van het pro-

gramma, zoals de locatie van winkels en scholen. Tevens bevat het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011 een beschrijving van de veldtypen, en de daarmee samenhangende dicht-

heden en woningtypologie. De nummering van de velden is zowel te vinden op de kaart van 

het bestemmingsplan als op de kaart van het exploitatiegebied (bijlage 1 van deel B van dit 

exploitatieplan). 

Samenvattend betreft het de volgende hoofdlijnen: 

 Schuytgraaf ligt aan de rand van de stad als een suburbaan woonmilieu. Binnen dit 

woonmilieu geldt dat differentiatie wordt aangebracht tussen de woonvelden door ver-

schillen in dichtheden en thematiek.  

 De buurten met een hoge dichtheid (velden 11, 13, 15, 18 en 19) bevatten het wijkcen-

trum, overige centrumfuncties en woonbebouwing. Deze buurten worden aangeduid met 

‘stedelijk centrum’ en bevatten wat woningen betreft vooral gestapelde bouw en com-

pacte laagbouw.  

 Buurten met een gemiddelde dichtheid worden aangeduid als ‘kernen’. Voor de kernen 

kan een verschil worden gemaakt tussen buurten in de stedelijke zone (velden 6, 21, 25) 

en buurten in de dorpenzone (de zuidelijke delen van de velden 2 en 3 en de velden 9, 

10, 17, 22 en 24). De kernen bevatten vooral een mix van rijwoningen en geschakelde 

woningen.  

 Buurten met een lage dichtheid (de noordelijke delen van de velden 2 en 3 en de velden 

1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 23, 26 en 27) worden aangeduid met linten. In de linten is 

sprake van een ruime verkaveling met vooral vrijstaande woningen en twee-onder-een-

kapwoningen.  

 

In tabel 1 staat het programma voor Schuytgraaf weergegeven op basis van het bestem-

mingsplan Schuytgraaf 2011 en op basis van het exploitatieplan. Ter toelichting op die tabel, 

dient het volgende.  

 

In het exploitatieplan wordt slechts een deel van de totale kosten van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011 toegerekend aan het binnen het exploitatiegebied te realiseren programma 

en een deel aan het programma dat op de overige gronden binnen het bestemmingsplange-

bied is/wordt gerealiseerd (zie paragraaf 4.7.1.). Om deze toerekening te kunnen doen, is het 

noodzakelijk om in het exploitatieplan te vermelden wat het totale programma is voor het ge-

hele bestemmingsplangebied Schuytgraaf, waarmee wordt gerekend. Dit totale programma 

is op basis van het bestemmingsplan bepaald. Een samenvatting van de kaders van het pro-

gramma volgens het bestemmingsplan is in het bovenste gedeelte van deze tabel opgeno-

men. Het totale programma ‘volgens exploitatieplan’ dat in het onderste gedeelte van de ta-

bel is opgenomen, bestaat uit het binnen de bandbreedtes, zoals die zijn opgenomen in het 
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bestemmingsplan, naar verwachting werkelijk te realiseren programma. Met andere woor-

den, er zijn in het exploitatieplan aannames gedaan over het werkelijke totale programma dat 

binnen het bestemmingsplangebied (het plangebied van het bestemmingsplan Schuytgraaf 

2011) wordt gerealiseerd.  

 

 

 

 
 

 
Ter toelichting: 

A.  Betreft de indicatieve oppervlakte van alle woonvelden: deze oppervlakte wordt niet genoemd in de tekst van het bestem-
mingsplan, maar is afleidbaar uit de bestemmingsplankaart. 

B. Oppervlakte uitgeefbaar kantoren wordt niet genoemd in het bestemmingsplan; inschatting op basis van ruimtelijke moge-
lijkheden. In exploitatieplan is uitgegaan van de omzetting in maatschappelijke voorzieningen . 

C. Winkels hebben dubbel ruimtegebruik met wonen. 

D. Betreft de indicatieve oppervlakte van de kavel voor de horecavoorziening: deze oppervlakte wordt niet genoemd in de 
tekst van het bestemmingsplan, maar is afleidbaar uit de bestemmingsplankaart. 

E. Betreft de indicatieve oppervlakte van de kavel voor het verkooppunt voor de motorbrandstoffen: deze oppervlakte wordt 
niet genoemd in de tekst van het bestemmingsplan, maar is afleidbaar uit de bestemmingsplankaart. 

F. Betreft de indicatieve oppervlakte van de kavel voor het sportpark: deze oppervlakte wordt niet genoemd in de tekst van 
het bestemmingsplan, maar is afleidbaar uit de bestemmingsplankaart. 

G. Oppervlakte uitgeefbaar maatschappelijke voorzieningen wordt niet genoemd in het bestemmingsplan; inschatting op ba-
sis van het exploitatieplan. De oppervlakte in bvo betreft een maximum. Als dit maximum volledig wordt benut dan zal dit 
ten koste gaan van woningbouwprogramma, maar nog wel binnen de bandbreedte van het bestemmingsplan blijven. 

H.  Oppervlakte nutsvoorziening wordt niet genoemd in bestemmingsplan; betreft naast de hulpwarmtecentrale, de mogelijk-
heid van bebouwing in woonvelden. 

 Indicatieve oppervlakte slibdepot wordt niet genoemd in het bestemmingsplan; maar is afleidbaar uit de bestemmings-
plankaart. 

 Indicatieve oppervlakte natuurbeleving wordt niet genoemd in bestemmingsplan, maar is afleidbaar uit de bestemmings-
plankaart (bvo's staan wel benoemd). 

I. In het exploitatieplan is binnen de bandbreedtes van het bestemmingsplan een indicatief programma opgenomen om mee 
te kunnen rekenen. Een deel van dit programma is voor enkele woonvelden al wel gedetailleerd (de woonvelden 4, 7, 8, 
16, 18 en 19). 

 

 

Volgens bestemmingsplan: Uitgeefbaar (m2) Programma Opm.

w onen circa 1.200.000 6.100 – 6.900 w oningen A

kantoren met optie naar maatschappelijk en w onen* Niet benoemd 30.000 m² bvo B

commerciële voorzieningen w inkels Niet benoemd 11.700 m² bvo C

horecavoorziening 2.500 2.500 m² bvo D

verkooppunt voor motorbrandstoffen Conform kaart 5.000 m² kavel E

sportpark (sportvelden) Conform kaart 6,1 hectare F

maatschappelijke voorzieningen Niet benoemd max 52.000 m² bvo G

overig (nutsvoorz, baggerspeciedepot, natuurbeleving) Niet benoemd 11.300 m² kavel H

Uitgangspunt in exploitatieplan voor totaal BP-

gebied: Uitgeefbaar (m2) Programma Opm.

w onen 1.197.105 6.139 w oningen A

kantoren 0 0 m2 bvo B

commerciële voorzieningen w inkels n.v.t. 8.700 m2 bvo C

horecavoorziening 1.900 1.900 m2 bvo D

verkooppunt voor motorbrandstoffen 5.000 5.000 m2 kavel E

sportpark (sportvelden) 60.705 60.705 m2 kavel F

maatschappelijke/diverse voorzieningen 57.208 44.006 m2 bvo G

overig (nutsvoorz, slibdepot, natuurbeleving) 11.300 11.300 m2 kavel H

* binnen het maximum van 6.900 w oningen voor het hele bestemmingsplan en binnen het maximum van

  52.000 m² bvo maatschappelijke voorzieningen  voor het hele bestemmingsplan.
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In de 2e herziening is sprake van het schrappen van het kantorenprogramma, zoals dat tot 

en met de 1e herziening in het exploitatieplan was opgenomen, en het omzetten naar maat-

schappelijke voorzieningen. De reden hiervan is dat bij de overname van de grondexploitatie 

in 2012 door de gemeente (van de GEM) is een fors aantal ingrepen doorgevoerd om de ge-

volgen van de stagnerende woning- en kantorenmarkt op te vangen. Eén van de ingrepen is 

het schrappen van het kantorenprogramma. In haar kantorenbeleid sluit de gemeente aan bij 

de beperkte behoefte aan kantoren. Kantoorontwikkeling concentreert zich voornamelijk in 

de binnenstad en slechts in beperkte mate in de perifere locaties. Het ruimtebeslag voor de 

kantoorontwikkeling is in de 2e herziening ingevuld met een maatschappelijk programma. 

In de 2e herziening is verder sprake van een lager programma aan winkelruimte. De reden 

hiervan is dat op basis van onderzoek (door Droog Trommelen en Partners; 2012) een op-

pervlakte van 8.700 m2 bvo realistisch is gebleken bij een omvang van circa 6.250 wonin-

gen. Om die reden is het aantal van 9.700 m2 bvo, zoals dat tot en met de eerste herziening 

in het exploitatieplan was opgenomen, verlaagd.  

In de derde herziening is het woningbouwprogramma aangepast aan de uitwerking van veld 

17b. Het programma van veld 17 b zoals dit beschreven is in de toelichting op bestemmings-

plan (42 grondgebonden kavels en 48 appartementen) is verwekt in  het exploitatieplan.  

In de vierde herziening is het programma gewijzigd. In veld 11 & 13 en veld 2 komen respec-

tievelijk 6.500 m² en 5.600 m² maatschappelijke voorzieningen te vervallen, terwijl in veld 22 

nu het programma is gewijzigd naar 13.000 m² scholen en 6.800 m² diverse voorzieningen. 

Het woningbouwprogramma in het exploitatieplan is als gevolg van de bestemmingswijziging 

voor veld 22a aangepast en de ‘verplaatsing’ van maatschappelijke doeleinden aangepast. 

In veld 22 komen 86 woningen te vervallen. In veld 2 zuid en veld 11 is het programma voor 

wat betreft woningen verhoogd met respectievelijk 50 en 41 woningen. 

In de 5e herziening is het programma gewijzigd. Het woningbouwprogramma is voor wat be-

treft de velden 2 & 3, 11& 13, 15 3n 18 & 19 gewijzigd. Het betreft verschuivingen tussen ca-

tegoriën als gevolg van (1) de uitwerkingsplannen voor de velden 13 en 15, (2) aanpassin-

gen in aansluiting op actuele inzichten en marktomstandigheden en (3) het verwerken van 

gerealiseerde programma-aanpassingen. Per saldo is sprake van een afname van het aantal 

woningen met 44 stuks.  

In de 6e herziening is het programma aangepast aan de actuele stand van de planontwikke-

ling cq realisatie. De programmatische wijzigingen zijn in tabel 1 en 2 verwerkt. 

In de exploitatieopzet is qua programma ook gerekend met sociale koop- en sociale huurwo-

ningen. Dit is eveneens in tabel 2 aangegeven.  

Wat wordt verstaan onder een sociale koop- respectievelijk sociale huurwoning is vastgelegd 

in artikel 1.1.1 van het Bro en in de definities als opgenomen in deel B van dit exploitatieplan. 

Zoals daaruit blijkt, is een sociale huurwoning een woning met een maandhuur onder de 

maximale huursubsidiegrens als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a, van de Wet op de 

huurtoeslag. Een sociale koopwoning is een woning met een koopprijs vrij op naam die niet 

hoger is dan zoals die binnen de regio van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN-gebied) is 

afgesproken.  
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Het Bro geeft aan dat de koopprijs vrij op naam van een sociale koopwoning ten hoogste het 

bedrag genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g van het Besluit beheer sociale huursector 

(€ 200.000, prijspeil 2011) mag bedragen. Na regionale afstemming daarover mag de 

gemeenteraad een lagere koopprijs vaststellen. Op grond van bestaande afspraken wordt in 

het KAN-gebied een maximale koopprijs voor betaalbare koopwoningen gehanteerd van 

€ 172.000 vrij op naam (prijspeil 2011). De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 

verordening doelgroepen sociale woningbouw Arnhem, die tot en met de eerste herziening 

van het exploitatieplan als bijlage 11 in deel B van dit exploitatieplan was opgenomen, 

besloten dat de te hanteren maximale koopprijs voor een sociale koopwoning wordt gesteld 

op de regionaal afgesproken prijs van maximaal € 172.000 vrij op naam.  

Dit exploitatieplan bevat geen regeling met betrekking tot (collectief) particulier opdrachtge-

verschap omdat de gemeente de doelstelling met betrekking tot particulier opdrachtgever-

schap voor het plangebied Schuytgraaf volledig realiseert via haar uitgiftebeleid van bouwka-

vels. Een expliciete regeling in het exploitatieplan is daarom niet nodig. 

    

De verschillende woningtypes zijn in de tabellen als volgt aangeduid: 

 1.1: sociale eengezinshuurwoning; 

 1.2: sociaal huurappartement; 

 1.3: sociale eengezinskoopwoning; 

 1.4 sociaal koopappartement; 

 5.1 projectmatige vrije sector rijwoning (huur of koop); 

 5.2 projectmatige vrije sector meer-dan-rij-woning (dit is een geschakelde woning, een twee-onder-een-kap-woning of een 

vrijstaande woning met minimaal één parkeerplaats op eigen terrein; huur of koop); 

 5.3 projectmatige vrije sector appartement (met minimaal één parkeerplaats op eigen terrein; huur of koop); 

 5.4 vrijstaande woning op een vrije kavel in particulier opdrachtgeverschap. 
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Tabel 3 geeft aan dat naar huidige verwachting in het bestemmingsplangebied Schuytgraaf 

131.611 m² aan andere programma-onderdelen dan woningbouw (“niet-wonen”) wordt gere-

aliseerd. Hiervan is 84.193 m² opgenomen in het exploitatieplan.  

         

 

 

 

In de tweede herziening van het exploitatieplan is het programma scholen van veld 2 omge-
zet naar Maatschappelijke voorzieningen omdat er geen reden meer bleek te zijn een derde 
basisschool te realiseren in Schuytgraaf. Daarom is deze ruimte ingevuld met Maatschappe-
lijke voorzieningen. 

 

 

2.2 Verdeling van het programma over het bestemmingsplangebied 

2.2.1 Verdeling sociale woningbouw  

Tabel 2. Indicatief woningbouwprogramma Bestemmingsplangebied Schuytgraaf 

1.1. 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 5.4 totaal

Totaal 528 437 574 225 1.808 1.914 293 338 6.117

% sociale huur (minimaal 15,5%) 15,8%

% sociaal (huur+koop) (minimaal 28%) 28,8%

Niet opgenomen in exploitatieplan* 338 199 255 123 930 1.065 143 184 3.237

% sociale huur 16,6%

% sociaal (huur+koop) 28,3%

Wel opgenomen in exploitatieplan 190 238 319 102 878 849 150 154 2.880

% sociale huur 14,9%

% sociaal (huur+koop) 29,5%

*al gerealiseerd of al in uitw erkingsplan opgenomen, of al vergunning verleend / aangevraagd vóór de 

 terinzagelegging van het ontw erpbestemmingsplan.

29,48%

15,78%

28,84%

16,59%

28,27%

14,86%

Locatie

velden 

11 & 13 veld 15 veld 17 veld 22 veld 12 sport planstruct. divers totaal

Type

Scholen (m2 bvo) 0 9.806 0 0 5.800 0 0 0 15.606

Scholen (m2 kavel) 0 0 0 13.000 0 0 0 0 13.000

Zorg (m2 bvo) 0 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600

Sport (m2 kavel) 0 0 0 0 0 60.705 0 0 60.705

Natuurbeleving (m2 kavel) 0 0 0 0 0 0 100 0 100

Verkoopp. motorbrandst. (m2 kavel) 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000

Maatschappelijk voorz. (m2 bvo) 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000

Diverse voorzieningen (m2 kavel) 0 0 0 6.800 0 0 0 0 6.800

Winkels (m2 bvo) 0 8.700 0 0 0 0 0 0 8.700

Horecavoorziening (m2 kavel) 0 0 1.900 0 0 0 0 0 1.900

Nutskavels (m2 kavel) 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200

Baggerdepot (m2 kavel) 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000

Totaal 5.000 22.106 1.900 19.800 5.800 60.705 15.100 1.200 131.611

niet opgenomen in exploitatieplan* 0 0 0 0 5.800 41.100 0 518 47.418

w el opgenomen in exploitatieplan 5.000 22.106 1.900 19.800 0 19.605 15.100 682 84.193

*al gerealiseerd of al in uitw erkingsplan opgenomen, of al vergunning verleend / aangevraagd vóór de 

 terinzagelegging van het ontw erpbestemmingsplan.
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Het sociale woningbouwprogramma wordt gedifferentieerd verdeeld over de verschillende 

velden. Bij de verdeling in de exploitatieopzet van het sociale woningbouwprogramma over 

de verschillende typen velden gelden de volgende principes:  

(1) hoe hoger de dichtheid hoe groter het percentage sociale woningbouw;  

(2) hoe dichter bij de maatschappelijke functies hoe groter het percentage sociale woning-

bouw. 

Het aandeel “sociale huur en sociale koop” is in principe als volgt verdeeld: 

a in de buurten met lage dichtheid (Linten) 0% sociaal;  

b in de buurten met gemiddelde dichtheid verder van het wijkcentrum (Kernen in de dor-

penzone) 15% sociaal;  

c in de buurten met gemiddelde dichtheid) dichter bij het wijkcentrum (Kernen in de stede-

lijke zone) 30% sociaal;  

d in de buurten met hoge dichtheid rondom het wijkcentrum (Stedelijk centrum) 50% soci-

aal. 

 

Het aandeel “sociale huur” is in principe als volgt verdeeld: 

a in de buurten met lage dichtheid (Linten) 0% sociale huur;  

b in de buurten met gemiddelde dichtheid verder van het wijkcentrum (Kernen in de dor-

penzone) 0% sociale huur;  

c in de buurten met gemiddelde dichtheid) dichter bij het wijkcentrum (Kernen in de stede-

lijke zone) 15% sociale huur;  

d in de buurten met hoge dichtheid rondom het wijkcentrum (Stedelijk centrum) 25% soci-

ale huur. 

 

Naast de verdeling in velden, kan ook een verdeling naar stedelijk en dorps karakter van de 

woonbuurten worden gemaakt. De stedelijke velden zijn alle velden ten oosten van het 

lineair park waar de hoogspanningsleiding onder de grond ligt. Deze velden vormen de 

afsluiting van de hoogstedelijke zone van Arnhem-Zuid. Vanuit het stedenbouwkundig 

ontwerp van Schuytgraaf, geldt dat ten westen hiervan dorpjes uitwaaieren richting de 

Betuwe. 

Linten  
Omdat de linten vooral bestaan uit vrijstaande en halfvrijstaande woningen, wordt hier in de 

exploitatieopzet geen sociale woningbouw aangenomen.  

Kernen in dorpenzone en stedelijke zone 
Voor de kernen die in de dorpenzone liggen geldt dat de dichtheid en de woningtypes zoda-

nig zijn dat er aannames omtrent sociale woningbouw worden gedaan. Echter hierbij ligt de 

aanname onder het gemiddelde van Schuytgraaf, namelijk op in principe minimaal 15% soci-

ale woningbouw. Voor de kernen in de stedelijke zone is de dichtheid wat hoger en ligt de 

aanname hoger dan het gemiddelde van Schuytgraaf, namelijk op in principe minimaal 30% 

sociale woningbouw. Ook geldt voor de kernen in de stedelijke zone de aanname dat in prin-

cipe minimaal 15% van de woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd. 

Centrumvelden in stedelijke zone  
De hoogste dichtheid geldt voor de stedelijke centrumvelden. Deze velden liggen nabij het 

station en dicht bij het winkelcentrum. Hier zijn veel relatief kleine woningen gepland. Het ac-
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cent ligt hier dan ook op het sociale woningbouwprogramma. Aangenomen wordt dat hier mi-

nimaal 50% van de woningen als sociale koop- of huurwoningen wordt gerealiseerd en hier 

in principe minimaal 25% van de woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd.  

Voor de tot het exploitatiegebied behorende (delen van de) velden 4, 7, 8 en 16 (Linten), die 

in het bestemmingsplan eveneens een eindbestemming hebben gekregen, geldt dat hier uit-

sluitend vrije sector woningen worden gebouwd. Hier is dus geen sociale woningbouw voor-

zien.  

2.2.2 Verdeling van maatschappelijke en commerciële functies 

In het voorgaande is aangegeven dat in de stedelijke zone functies zoals een treinstation en 

winkelcentrum te vinden zijn. Dit betreft met name veld 15, waarin het wijkwinkelcentrum en 

tevens het wijkpark zijn opgenomen. Het park is overigens een voorziening in de zin van art. 

6.2.5 Bro.  

 

In de velden 11 en 13, die ook in de stedelijke zone liggen, is een mogelijkheid voor kantoren 

opgenomen. Bij de uitwerking mag dit areaal worden omgezet in maatschappelijke functies, 

mits wordt aangetoond dat de behoefte aan kantoren ten tijde van de uitwerking niet langer 

aanwezig is. Gestreefd wordt om dit functies te laten zijn die bijdragen aan de leefbaarheid 

van de wijk. De situering van de kantoren wordt ingegeven door: nabijheid van het station, 

functie als geluidsbuffer en afmaken van de lijn van kantoorbebouwing langs de Burger-

meester Matsersingel welke nu van de A325 tot aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen loopt. 

Buiten de stedelijke zone zijn enkele maatschappelijke wijkcentra opgenomen, brede scho-

len, een horecavoorziening bij de zandwinplas en een sportcomplex.  

 

2.3 Vertaling naar het programma in het exploitatieplan 

Slechts een deel van het programma van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 is opgeno-

men in het exploitatieplan. In het exploitatieplan is dat deel van het bouwprogramma niet op-

genomen waarvoor geldt dat: 

 het reeds was gerealiseerd;  

 de omgevingsvergunning daarvoor al was verleend op basis van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2003;  

 het deel uitmaakte van een uitwerkingsplan dat in werking is getreden vóór de terinzage-

legging van het ontwerp-bestemmingsplan 2011 en dat onveranderd is overgenomen in 

het bestemmingsplan 2011.  

 

In de exploitatieopzet van het exploitatieplan wordt gerekend met een woningbouwpro-

gramma per veld als opgenomen in tabel 4. Dit woningbouwprogramma is een vertaling van 

het hiervoor uiteengezette beleid en van gemaakte contractuele afspraken. Zo zijn in het ver-

leden afspraken gemaakt met diverse oorspronkelijke grondeigenaren respectievelijk met de 

opvolgende rechthebbenden op de grond, waarbij deze grondeigenaren en rechthebbenden 

de grond hebben verkocht aan de gemeente, in ruil voor een bouwclaim. Een bouwclaim 

houdt in dat de betreffende verkoper te zijner tijd bouwrijpe kavels voor een specifiek afge-

sproken bouwprogramma zal aankopen, welk bouwprogramma past in het gemeentelijk be-

leid. 
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Het in tabel 4 aangegeven woningbouwprogramma is nog slechts indicatief voor de globale 

velden (deels nog uit te werken en deels eindbestemming). Dit betekent dat in de verdere 

planvorming en uitvoering de aantallen nog kunnen verschuiven. Dit is afhankelijk van facto-

ren als: stedenbouwkundige visievorming per buurt, marktomstandigheden en afzetmogelijk-

heden. Met de jaarlijkse actualisatie van het exploitatieplan, zal ook steeds het bouwpro-

gramma worden geactualiseerd.  

 

Veld 15 heeft in het bestemmingsplan gedeeltelijk een eindbestemming gekregen (in tabel 4 

aangeduid met 15EB). Hiervoor geldt ook dat het programma indicatief is.  

 

Voor de velden 18 en 19 geldt de aanname dat (ruim) 42,6%  sociale woningbouw (huur plus 

koop) betreft. Dit lijkt niet voldoende ten opzichte van de principes van 50% “sociale huur en 

sociale koop” voor een centrumveld. Het is echter wel voldoende, omdat een deel van deze 

velden geen deel uitmaakt van het exploitatiegebied (wel van het bestemmingsplangebied). 

Wanneer het programma van de velden 18 en 19 volledig wordt meegeteld, komt het totale 

aandeel “sociale huur en sociale koop” en het aandeel sociale huur uit boven de gestelde 

principes. Het aantal woningen voor het deel van de velden 18 en 19 dat binnen het exploita-

tiegebied ligt, bedraagt 411 woningen.  

Behalve het programma is ook de begrenzing van de openbare ruimte en de verkaveling in 

de velden 18 en 19 indicatief opgenomen. Een en ander is eveneens op de bijlagen 3 en 4 

weergegeven.  

Voor de velden 4, 7, 8 en 16 geldt dat het in tabel 4 opgenomen woningbouwprogramma 

aansluit op het vigerende uitwerkingsplan. Ook hier is de begrenzing van de openbare ruimte 

Tabel 4. (Indicatief) woningbouwprogramma Exploitatieplan Schuytgraaf

 veld  1.1.  1.2  1.3  1.4  5.1  5.2  5.3  5.4  totaal 

 aandeel 

sociaal 

Globaal

dorps linten 1                      0 0 0 0 20 179 0 16 215 0,0%

2 en 3 noord 0 0 0 0 102 251 0 34 387 0,0%

23                    0 0 0 0 0 0 0 23 23 0,0%

26 en 27 0 0 25 0 30 35 0 25 115 21,7%

dorps kernen 2 en 3 zuid 25 0 9 66 111 37 0 0 248 40,3%

17b EB 0 0 0 0 0 0 48 42 90 0,0%

22 (EB) en 24 59 8 35 0 144 274 0 0 520 19,6%

stedelijk kernen 6                      46 0 29 16 74 20 0 0 185 49,2%

stedelijk centrum 11 en 13(EB) 60 22 115 0 43 20 52 0 312 63,1%

15 EB/UV 0 0 10 20 23 0 0 0 53 56,6%

15 EB 0 129 0 0 37 0 30 0 196 65,8%

Subtotaal 190 159 223 102 584 816 130 140 2.344 28,8%

Gedetailleerd

7, 8 en 16 0 0 0 0 0 0 20 13 33 0,0%

AF 347 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0%

4 0 0 0 0 58 33 0 0 91 0,0%

18 en 19 0 79 96 0 236 0 0 0 411 42,6%

Totaal 190 238 319 102 878 849 150 154 2.880 29,5%

opmerking: 15c 0 129 10 20 60 0 30 0 249 63,9%
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en de verkaveling indicatief opgenomen (zie de bijlagen 5 tot en met 8 als opgenomen in 

deel B van dit exploitatieplan).  

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de intekening van de bebouwing op de kavels (zie 

de bijlagen 3 tot en met 9), slechts ter illustratie dient, aangezien het exploitatieplan niet 

regelt waar binnen de kavelgrenzen de bebouwing dient te worden opgericht.  

In de tweede herziening is het woningbouwprogramma gewijzigd voor zowel het deel dat niet 

in het exploitatieplan is opgenomen als voor het deel dat er wel in is opgenomen. 

De wijzigingen voor het deel dat niet in het exploitatieplan valt betreffen: 

- veld 5: het omzetten van vrije kavels naar twee-onder-één-kapwoningen en naar 

driekappers; 

- daarnaast stond in het moederplan een tabel voor de niet in het exploitatieplan 

opgenomen gegevens. De actuele gegevens zijn in de tweede herziening 

verwerkt 

De wijzigingen voor het deel dat wel in het exploitatieplan valt betreffen: 

- veld 4: een verschuiving in het woningbouwprogramma van categorie 5.2 naar 

5.1, en een toename van 2 woningen; 

- veld 15: het woningbouwprogramma is aangepast aan de huidige plannen en 

afspraken met ontwikkelaars; 

- veld 17b: gezien de unieke ligging van deze locatie en de mogelijkheid om iets 

aanvullends op het huidige woningaanbod te ontwikkelen is het programma voor 

17b aangepast naar vrije kavels en vrije-sector-appartementen; 

- veld 18 en 19: het programma is aangepast aan de actuele stand van de 

planontwikkeling.  

De aanpassingen van deze categorieën en aantallen werken door in het percentage sociale 

woningbouw, zoals weergegeven in tabel 2.  

In de derde herziening is het woningbouwprogramma van 17b aangepast en middels de 

gedeeltelijke  herziening 2014-01 heeft veld 17b een globale eindbestemming gekregen. 

In de vierde herziening het woningbouwprogramma in het exploitatieplan als gevolg van de 

bestemmingswijziging voor veld 22a aangepast en de ‘verplaatsing’ van maatschappelijke 

doeleinden aangepast. Onderstaand zijn de mutaties naar categorie en veld in een overzicht 

weergegeven. 

 

 

 

In de 5e herziening is het programma aangepast. Dit heeft verschillende redenen. De 

wijzigingen betreffen: 

- veld 2 en 3: een verschuiving van het appartementenprogramma naar een 

goedkoper segment; 

- veld 15: het programma is aangepast op basis van de (bestemmings)planwijziging 

(uitwerkingsplan) voor betreffend  veld; 

- veld 18 en 19: het programma is aangepast aan de actuele stand van de 

planontwikkeling (op basis van feitelijke realisatie). 

 wijzigingen 4e herziening 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 5.4 totaal

2+3 zuid 4            -         -         -         27          8            11          -         50          

22 en 24 -8           -2           -2           -         -28         -39         -7           -         -86         

11 en 13 8            2            17          -         14          -         -         -         41          
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Onderstaand zijn de programmatische mutaties getalsmatig in beeld gebracht.  

 

 

In de 6e herziening is het programma van een aantal velden aangepast aan de actuele stand 
van de planontwikkeling cq realisatie.  
 

 

De aanpassingen van deze categorieën en aantallen werken door in het percentage sociale 

woningbouw, zoals weergegeven in tabel 2. 

Met bovenstaande mutaties komt het totaal aantal woningen voor het exploitatieplan 

Schuytgraaf inclusief 1e, 2e, 3e,4e ,5e en 6e op 2808. Dit zijn 22 woningen minder dan in het 

geconsolideerde exploitatieplan Schuytgraaf inclusief 1e, 2e,3e ,4e en 5e herziening. 

 

3 WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de omschrijving van werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het in-

richten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied. De kwalitatieve eisen en regels die 

hieraan gesteld zijn, worden ook toegelicht. 

Het doel van deze omschrijving is tweeledig. Ten eerste geeft het de basis voor het stellen 

van eisen aan het bouwrijp maken, de nutsvoorzieningen en de aanleg van de openbare 

ruimte voor alle tot ontwikkeling te brengen gronden (inhoud). Ten tweede geeft het een ba-

sis voor het kostenniveau dat wordt gehanteerd in de exploitatieopzet (hoofdstuk 4). 

 

3.2 Omschrijving van werken en werkzaamheden 

3.2.1 Bouwrijp maken  

Het bouwrijp maken omvat de uitvoering van werken en werkzaamheden zoals de sanering 

van de bodem en/of grondwater, het opsporen en opruimen van niet-gesprongen explosie-

ven, het egaliseren van gronden en de aanleg van bouwwegen en riolering.  

In deel B van dit exploitatieplan zijn de werkzaamheden exact opgesomd. Op de in artikel 3 

van de regels aangegeven wijze dient de grond bouwrijp te worden gemaakt en dat geldt zo-

wel voor de planstructuur als voor de openbare ruimte in de velden en voor de bouwkavels.  

 

3.2.2 Aanleg nutsvoorzieningen  

Wijziging 5e herziening 1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.2 5.3 5.4 totaal

2+3 zuid -            -         -         66          -         -         -67         -         -1             

15 EB/UV -            -28         -15         8            14          -         -         -         -21            

15 EB -            19          15          -         -3           -         -20         -         11             

18 en 19 -            -24         -36         -         71          -10         -34         -         -33            

Wijzigingen 6e herziening

veld  1.1.  1.2  1.3  1.4  5.1  5.2  5.3  5.4  totaal 

18/19 -  -  19   -  -26  -  -  -  -7        

15c -  -10  -15  -  10   -  -  -  -15      

totaal -  -10  4     -  -16  -  -  -  -22      
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De aanleg van nutsvoorzieningen betreft werken en werkzaamheden als de aanleg van ka-

bels en leidingen, het plaatsen van lichtmasten en het plaatsen van brandkranen. Ook hier-

voor geldt dat deze in deel B worden gespecificeerd. 

 

3.2.3 Aanleg woonrijp maken (groen en verharding)  

Het aanleggen van groen en verharding in de woonvelden zal steeds worden gebaseerd op 

een stedenbouwkundig plan, passend bij een uitwerkingsplan of een eindbestemming. Het 

groen en de verharding in de planstructuur is gebaseerd op diverse ontwerpen die al met 

een eindbestemming op hoofdlijnen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Het betreft hier 

de aanleg van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden, groenvoorzieningen en parken en het 

aanbrengen van bebording, bebakening en belijning. 

 
Het algemene kwaliteitsniveau van het te realiseren groen en de verharding kan omschreven 

worden als standaard, zoals dat gebruikelijk is bij de realisering van nieuwe woonwijken in 

Arnhem. Dit standaard kwaliteitsniveau is ook terug te vinden in de reeds gerealiseerde de-

len van Schuytgraaf. Voor enkele velden is uitgegaan van een hoogwaardige kwaliteit. Bin-

nen het exploitatieplangebied betreft dit de velden 15, 18 en 19. Achtergrond is de nabijheid 

tot het winkelcentrum. In Bijlage 10 van deel B zijn de kwaliteiten nader omschreven. 

Alle ruimte tussen de velden vormt de planstructuur, met uitzondering van de op Bijlage 2 

(Kaart voorgenomen grondgebruik, fasering en koppelingseis spoorzone) illustratief aange-

geven functies horecavoorziening, baggerspeciedepot, verkooppunt motorbrandstoffen en 

sportvelden. Met uitzondering van het in paragraaf 1.3 vermelde perceel grond met de be-

stemmingen bos, natuur en sport (het perceel AF 351, gelegen in het zuidwestelijke gedeelte 

van het plangebied), een gedeelte van het in het (noord)westen van het plangebied geplande 

natuurgebied (het gedeeltelijke perceel AF 85) en een deel van het natuur- en recreatiege-

bied bij de zandwinplas (een gedeelte van het perceel AF 173), zijn al deze gronden buiten 

de velden reeds in bezit van de gemeente. Omdat de gemeente er van uit gaat dat zelfreali-

satie op deze perceelsgedeelten niet aan de orde is en de eigendom zo nodig op basis van 

onteigening zal worden verkregen, is het stellen van eisen aan de werken en werkzaamhe-

den op deze gronden niet noodzakelijk. Voor verschillende delen van de planstructuur is ove-

rigens wel een definitief ontwerp voor de inrichting beschikbaar. Dit betreft de ringwegen in-

clusief de twee rotondes die in Schuytgraaf zijn gelegen, de watergangen, de bossen, de 

natte ecologische zone en een deel van de speelplaatsen en hondenuitlaatstroken. Er wordt 

nog ontworpen aan de droge ecozone, het circuit (vrijliggend voet/fietspad), de parkzones en 

de overige speelplaatsen en hondenuitlaatstroken. De basiseisen hiervoor zijn verwoord in 

het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. 

 

3.3 Stand van de werkzaamheden  

3.3.1 Stand van de werkzaamheden in de velden 

Voor alle in het bestemmingsplan nog uit te werken velden geldt dat er alleen in delen van 

deze gebieden al werkzaamheden hebben plaatsgevonden die te maken hebben met bo-

demsanering, grondwerk of het verwijderen van explosieven. In de inhoud van het exploita-

tieplan is hiermee rekening gehouden door bijvoorbeeld kosten die zijn gemaakt vóór 1 juli 

2008, niet op te nemen in de exploitatieopzet. De datum van 1 juli 2008 hangt samen met de 
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inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, vanaf dat moment geldt voor de gemeente 

de plicht tot het verhalen van kosten.  

Stand van de werkzaamheden in de velden per 1 juli 2008 (zie figuur 3): 

 Ten aanzien van de velden die in figuur 3 met een paarse kleur zijn aangeduid, geldt dat 

deze bouwrijp zijn, de bebouwing geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd en het openbaar 

gebied ook geheel of gedeeltelijk woonrijp is. Deze velden maken geen onderdeel uit van 

het exploitatieplan.  

 Ten aanzien van de velden die in figuur 3 met een oranje kleur zijn aangeduid geldt dat 

deze bouwrijp zijn en dat daar al gedeeltelijk is gestart met de bouw. Deze velden maken 

geen onderdeel uit van het exploitatieplan, met uitzondering van enkele kavels waarop 

het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 nieuwe bouwplannen mogelijk maakt. Deze zijn 

aan de kostenkant en de opbrengstenkant voor de waarde opgenomen waarvoor deze in 

verkoop staan. 

 In de met geel aangeduide gebieden hebben alleen voorbereidende werkzaamheden 

plaatsgevonden. Dit betreft het opruimen van het gebied door het weghalen van wegge-

tjes, begroeiing en opstallen, onderzoek naar en opruimen van explosieven samen met 

sanering van vervuilingen, ophogen en voorbelasten. Deze gronden maken wel onder-

deel uit van het exploitatieplan. 

3.3.2 Stand van de werkzaamheden in de planstructuur per 1 juli 2008 

Voor de planstructuur geldt dat deze in het bestemmingsplan is opgenomen als eindbestem-

ming. De realisatie van de planstructuur hoeft dus planologisch nergens op te wachten. Voor 

de visie op de planstructuur en de omschrijving van de bestemmingen wordt verwezen naar 

het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. De navolgende omschrijving gaat in op hetgeen ge-

reed was per 1 juli 2008 en hetgeen vanaf die datum nog uitgevoerd moet worden. Voor de 

toelichting op de eisen en regels wordt verwezen naar de paragrafen 3.5 en 3.6. 

Per 1 juli 2008 was op hoofdlijnen het volgende uitgevoerd (zie figuur 3): 

 De met lichtblauw weergegeven watergangen zijn gegraven, maar er heeft nog geen af-

werking plaatsgevonden. De grond die uit deze watergangen is vrijgekomen, is gebruikt 

voor het ophogen van diverse velden. Het hierbij vrijgekomen zand is gestort in een 

zanddepot en wordt gebruikt bij het bouwrijp maken. 

 De op de kaart in grijs weergegeven hoofdwegen zijn aangelegd in ruwbouw. Dit bete-

kent dat de bermen nog niet zijn afgewerkt, de verlichting nog niet is aangebracht, de 

deklaag van het asfalt nog niet is aangebracht, de definitieve belijning niet is aangebracht 

en het straatmeubilair (bebording e.d.) er nog niet is. De aanleg van het stationsplein is 

gestart. 

 Voor de donkergroen aangegeven bossen geldt dat het noordelijke bos een bestaand 

bos is. Het bij veld 12 gelegen bos (centrum bos) is aangelegd.  

 In de gele gebieden hebben alleen voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Dit 

betreft het opruimen van het gebied door het weghalen van weggetjes, begroeiing en op-

stallen, onderzoek naar en opruimen van explosieven samen met sanering van vervuilin-

gen, ophogen en voorbelasten.  

 Voor specifieke elementen geldt: 

 -  De hoogspanningsleiding is ondergronds gebracht. 

 -  De autobrug tussen de velden 21 en 25 is gerealiseerd. 

 -  Het gemaal ten noorden van veld 21 is geplaatst. 
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 -  Het informatiecentrum is gerealiseerd; hierbij geldt dat alle kosten die communicatie 

betreffen en/of samenhangen met het informatiecentrum niet zijn opgenomen in het 

exploitatieplan.  

 -  In het tijdelijke voorzieningencluster is een Albert Heijn-supermarkt gerealiseerd met de 

bijbehorende parkeervoorziening; de kosten die zijn gemaakt in verband met het tijdelijk 

voorzieningencluster (dus ook de uitbreidingen na 1-7-2008), zijn niet opgenomen in het 

exploitatieplan. 

 - Ten zuiden van veld 20 ligt de Boerderij de Buitenplaats (de vroegere boerderij De Laar). 

Dit is een bestaande boerderij en maakt om die reden geen deel uit van het 

exploitatiegebied. De inrichting van het erf is door de nieuwe eigenaar ter hand 

genomen. Per 1 juli 2008 werd gewerkt aan het inrichten van de openbare omgeving 

van de boerderij. Voor zover deze werkzaamheden na 1 juli 2008 hebben 

plaatsgevonden, zijn de kosten daarvan in het exploitatieplan opgenomen.  

    -   Ten zuiden van de boerderij De Buitenplaats ligt een hulp warmte centrale (HWC). Deze 

was per 1 juli 2008 in aanbouw. De bouw is voor rekening en risico van de NUON en 

deze kosten maken daarmee dus geen onderdeel uit van het exploitatieplan. 
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Figuur 3 
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In de exploitatieopzet zijn de kosten van alle vóór 1 juli 2008 uitgevoerde werkzaamheden 

niet opgenomen. In de exploitatieopzet zijn alle kosten van de werkzaamheden tussen 1 juli 

2008 en 1 januari 2014 apart weergegeven. De kosten vanaf 1 januari 2014 zijn gefaseerd 

tot het einde van de looptijd van het plan Schuytgraaf. De werkzaamheden die vanaf 1 juli 

2008 nog uitgevoerd moe(s)ten worden zijn op hoofdlijnen:  

 het afmaken van de ringwegen;  

 het aanleggen van het fiets- en voetpadennetwerk;  

 het graven van de overige watergangen en het afmaken van alle watergangen (oevers, 

peil- en circulatieregulerende kunstwerken (stuwen e.d.) en schouwpaden);  

 het aanleggen van de resterende bosgebieden; 

 het aanleggen van speelvoorzieningen; 

 het aanleggen van bruggen; 

 het aanleggen van de overige gemalen; 

 het aanleggen van de ecozones. 

 

3.3.3 Stand van de werkzaamheden voor bijzondere bestemmingen per 1 juli 2008 

De werkzaamheden die vanaf 1 juli 2008 nog uitgevoerd moeten worden zijn op hoofdlijnen: 

 het aanleggen van het sportpark; 

 het aanleggen van het baggerspeciedepot; 

 het bouwrijp maken van de kavel voor de horecavoorziening; 

 het bouwrijp maken van de kavel voor het verkooppunt motorbrandstoffen. 

 

3.3.4 Gerealiseerde werkzaamheden van 1 juli 2008 tot 1 januari 2016 

Voor de verschillende planonderdelen zijn in de periode van 1 juli 2008 tot 1 januari 2016 op 
hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 voor de velden, ten opzichte van figuur 3: 

- in veld 13 en 15 is gestart met het bouwrijp en woonrijp maken; 
- de velden 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18 en 19 zijn volledig bouwrijp gemaakt. Daarnaast is 

in deze velden ook de bebouwing geheel of gedeeltelijk gerealiseerd en het openbaar 
gebied geheel of gedeeltelijk woonrijp gemaakt; 

- veld 17b is gedeeltelijk bouwrijp gemaakt 
 voor de hoofdplanstructuur: 

- de ringwegen zijn gereed gemaakt inclusief de laatste afwerking; 
- diverse fietspaden zijn aangelegd, met name naar de sportvelden, de speelgaard en 

de spoortunnel naar Elderveld; 
- de watergang langs de sportvelden is gerealiseerd. Dat betreft deels een tijdelijke 

route. Tevens is een start gemaakt met het graven van de noordelijke watergang. Alle 
overige watergangen zijn afgewerkt en overgedragen aan het Waterschap; 

- alle bosgebieden zijn aangelegd; 
- een aantal speelvoorzieningen in de hoofdplanstructuur zijn aangelegd. Het gaat om 

de speelgaard en een aantal tijdelijke speelvoorzieningen (trapveldje en de Reizende 
Tuin); 

- de brug over de kanovijver tussen veld 5 en veld 12 is aangelegd, ook zijn de brug-
gen van veld 7 & 8 en een brug tussen veld 18 & 19 aangelegd en is de fietsbrug 
naar veld 10 aangelegd; 

- er zijn gemalen geplaatst bij veld 4 en veld 17; 
- de natte ecologische zone aan de westzijde van het plangebied is aangelegd; 
- de droge ecologische zone is aangelegd; 
- er is gestart met het inrichten van het archeologisch veld; 
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- er is verder gegaan met het aanplanten van de verschillende boomstructuren langs 
wegen en fietspaden. 

 voor de bijzondere bestemmingen: 
- het sportpark is aangelegd; 
- de kavel voor het verkooppunt motorbrandstoffen is bouwrijp gemaakt 
- gestart is met het bouwrijp maken van de horecavoorziening. 

 
 

3.4 Bovenwijkse voorzieningen  

Bovenwijkse voorzieningen zijn voorzieningen die niet alleen voor het plangebied Schuyt-

graaf zijn bedoeld maar ook voor andere wijken.  

De fietstunnels en de autotunnel onder het spoor door moeten als bovenwijkse voorziening 

worden aangemerkt. Zonder deze tunnels zou Schuytgraaf niet kunnen functioneren. Hier-

mee zijn profijt en toerekenbaarheid aangetoond. Aangezien de investering ook van belang 

is voor andere wijken van Arnhem, moet aandacht worden besteed aan de proportionaliteit. 

Met andere woorden, de mate waarin de kosten van deze bovenwijkse voorzieningen kun-

nen worden toegerekend aan Schuytgraaf dient te worden onderbouwd. Het plan Schuyt-

graaf bevat 18% van de woningvoorraad van Arnhem-Zuid. Om die reden wordt 18% van de 

investeringen in de tunnels toegerekend aan het plangebied Schuytgraaf. Vervolgens dient 

nog te worden onderscheiden welk deel daarvan dient te worden toegerekend aan het bin-

nen exploitatiegebied gelegen programma. In paragraaf 4.7.1 is de onderbouwing daarvan 

gegeven. In de tweede herziening is het toegerekende percentage aan kosten voor boven-

wijkse voorzieningen gedaald omdat het programma van delen die wel en delen die niet in 

het exploitatieplan zijn opgenomen in de tweede herziening is gewijzigd. Het komt er op neer 

dat 50% van het programma is gelegen binnen het exploitatiegebied (ten opzichte van 51% 

in het exploitatieplan tot en met de eerste herziening): 50% van 18% betekent dan dat per 

saldo 9,0% van de totale investeringen in de tunnels toegerekend dient te worden aan het 

binnen het exploitatiegebied gelegen bouwprogramma (de uitgeefbare gronden). De voor de 

tunnels verkregen subsidies zijn met het zelfde percentage toegerekend. 

Als voorbeeld: de fietstunnel Dordrechtweg is geraamd op € 2,60 miljoen1. Met een toereke-

ning van 9,0% staat als kosten € 0,23 miljoen in de exploitatieopzet van het exploitatieplan. 

Van het rijk wordt € 0,63 miljoen subsidie verwacht. Met een toerekening van 9,0% staat als 

subsidie € 0,06 miljoen in de exploitatieopzet van het exploitatieplan. Per saldo wordt het 

bouwprogramma in het exploitatiegebied voor € 0,17 miljoen met kosten voor deze voorzie-

ning belast.  

De verbinding tussen de autotunnel en de westgrens van Schuytgraaf moet ook als boven-

wijkse voorziening worden aangemerkt. Deze verbinding kost (als twee-baansweg zonder 

rotondes) € 1,60 miljoen. Met een toerekening van 9,0% staat als kosten € 0,14 miljoen in de 

exploitatieopzet van het exploitatieplan. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 1,60 

                                                
 

1 Bedragen zijn afgerond weergegeven. Gedetailleerde bedragen zijn opgenomen in de 

exploitatieopzet. 
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miljoen. Met een toerekening van 9,0% staat als subsidie € 0,14 miljoen in de exploitatieop-

zet. De kosten zijn dus gelijk aan de subsidie van de provincie waardoor deze kosten per 

saldo niet via de exploitatiebijdragen worden verhaald.  

De rotonde aan de westzijde van Schuytgraaf is aangelegd en betaald door de provincie en 

de hiervoor gemaakte kosten zijn derhalve niet opgenomen in de exploitatieopzet van dit ex-

ploitatieplan. Ditzelfde geldt voor het aanbrengen van kabels voor de trolleybussen.  

Voor de overige delen van de planstructuur geldt dat deze volledig zijn toe te rekenen aan de 

wijk Schuytgraaf omdat deze voor wat betreft ligging, aard, omvang en functionaliteit alleen 

op deze wijk zijn gericht. Dit betreft ook de binnen Schuytgraaf gerealiseerde rotondes. Aan-

gezien alleen het plangebied Schuytgraaf daar profijt van heeft, zijn de kosten volledig toere-

kenbaar aan het plan Schuytgraaf en is de proportionaliteit 100% voor de totale wijk Schuyt-

graaf. Ook hierbij moet weer rekening worden gehouden met het feit dat de planstructuur 

slechts voor een deel kan worden toegerekend aan het binnen het exploitatiegebied gelegen 

bouwprogramma en voor het andere deel aan de overige gronden binnen het bestemmings-

plangebied Schuytgraaf die geen deel uit maken van het exploitatiegebied. In paragraaf 4.7.1 

wordt toegelicht dat deze verdeling respectievelijk 50% en 50% is.  

In de toekomst wordt mogelijk een transferium aan de oostkant van het station Arnhem-Zuid 

gerealiseerd. Als dat inderdaad het geval is, zullen bij een jaarlijkse herziening van het ex-

ploitatieplan de kosten daarvan ook nog gedeeltelijk worden toegerekend aan het exploitatie-

gebied Schuytgraaf. 

 

3.5 Toelichting op eisen aan werken en werkzaamheden  

In tegenstelling tot het bestemmingsplan kan het exploitatieplan eisen stellen aan onder 

meer de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en aan het bouwrijp maken van 

de grond. Deze eisen zijn onder andere van belang om er voor te zorgen dat particuliere ei-

genaren die zelf willen realiseren, weten waaraan ze moeten voldoen. Bepaalde eisen kun-

nen niet alleen betrekking hebben op de openbare ruimte, maar ook op de bouwkavels zelf.  

Naast de algemene omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp ma-

ken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de 

openbare ruimte in het exploitatiegebied gelden specifieke locatie-eisen. Samen vormen zij 

het kader voor de werken en werkzaamheden die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling en 

derhalve deel uit maken van de grondexploitatie. Het gaat daarbij om aanlegkosten en niet 

om kosten van beheer en onderhoud.  

3.5.1 Globale inrichtingseisen voor globale velden 

De locatie-eisen zijn nog slechts globaal gedefinieerd voor de velden die op grond van het 

bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 nog uit te werken zijn . Ten aanzien van de technische 

uitvoering van civiele werken zijn eveneens slechts globale inrichtingseisen vastgelegd. In 

Bijlage 10 van deel B, het juridisch bindend gedeelte van dit exploitatieplan, zijn deze globale 

eisen opgenomen. Ten aanzien van enkele werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn in 

artikel 3 van deel B specifieke eisen opgenomen. 
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Nadere detaillering van deze globale eisen voor een te ontwikkelen veld volgt zodra een uit-

werkingsplan is vastgesteld en het exploitatieplan in dat kader wordt herzien. Zo kunnen in 

de herziening van het exploitatieplan aanvullende eisen voor de inrichting van de onder-

grondse en bovengrondse openbare ruimte voor de betreffende veld worden opgenomen. De 

globale eisen uit bijlage 10 blijven overigens gelden. Daarbij zal de volgende werkwijze wor-

den voorgeschreven indien het zelfrealisatie betreft:  

 Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden en het opstellen van het be-

stek/contract zal een Definitief Stedenbouwkundig plan ter goedkeuring bij het college 

van burgemeester en wethouders worden ingediend. Dit kan eventueel vooraf gaan aan 

een overleg over de voorlopig stedenbouwkundig plan. 

 Uiterlijk 12 weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet degene die de 

werkzaamheden gaat uitvoeren van het voornemen tot uitvoering een schriftelijke mel-

ding en een bestek/contract ter goedkeuring bij het college van burgemeester en wethou-

ders indienen. Deze melding dient aan te geven welke werkzaamheden worden verricht.  

 Op basis van het bestek/contract toetsen burgemeester en wethouders of de voorgeno-

men werkzaamheden voldoen aan de gestelde inrichtingseisen en voorts om toezicht te 

houden op de uitvoering hiervan. Na goedkeuring van het bestek kan met de werkzaam-

heden worden aangevangen.  

 Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient een voltooiingsverklaring te worden ingele-

verd bij het college van burgemeester en wethouders. Daarna toetsen burgemeester en 

wethouders of de openbare ruimte geheel overeenkomstig de gestelde eisen is aange-

legd.  

 

In de regels in deel B van dit exploitatieplan is een verbod opgenomen om werken en werk-

zaamheden uit te voeren, nutsvoorzieningen aan te leggen en de kavels bouwrijp te maken 

in strijd met de globale inrichtingseisen als hierboven bedoeld. Onder omstandigheden kun-

nen burgemeester en wethouders afwijking van dit verbod toestaan. Zo kan via een afwijking 

een omgevingsvergunning worden verleend om tijdelijke sportfuncties zoals sportvelden aan 

te leggen in veld 22.  

Veld 15 is een uitzondering. Hier hebben delen een globale eindbestemming. Voor dit veld 

geldt dat de openbare ruimte in eigendom is van de gemeente. De gemeente zal de in-

richting hiervan doen realiseren met inachtneming van hetgeen ter zake in het bestemmings-

plan Schuytgraaf 2011 en in dit exploitatieplan is geregeld. Om die reden is het niet nodig 

hiervoor ook nog specifieke inrichtingseisen op te nemen in dit exploitatieplan. Op de kaart 

welke is opgenomen als bijlage 9 is zichtbaar waar de openbare ruimte indicatief voorzien is. 

3.5.2 Specifieke inrichtingseisen voor gedetailleerde velden 

De velden met een eindbestemming die volledig of gedeeltelijk zijn opgenomen in het exploi-

tatieplan zijn de velden: 4, 7, 8, 15 gedeeltelijk, 16, 18 en 19. Zoals reeds in paragraaf 2.3 is 

toegelicht, geven de bijlagen 3 tot en met 9 indicatief de begrenzing van de openbare ruimte 

en de verkaveling binnen de betreffende velden aan.  

Voor deze velden geldt dat de openbare ruimte in eigendom is van de gemeente. De ge-

meente zal de inrichting hiervan doen realiseren (voor zover het inmiddels nog niet is gereali-

seerd) met inachtneming van hetgeen ter zake in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 en 

dit exploitatieplan is geregeld. Om die reden is het niet nodig hiervoor ook nog specifieke in-

richtingseisen op te nemen in dit exploitatieplan. 
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3.6 Uitvoeringseisen  

Het is mogelijk om in het exploitatieplan regels te stellen voor de uitvoering van de werken 

en werkzaamheden. Deze regels hebben betrekking op het proces en de planning.  

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als sprake is van strijd met onder andere 

de regels van het exploitatieplan. In de regels van het exploitatieplan zijn eisen opgenomen 

voor de openbare ruimte en de bouwkavels. Dit betekent dat voorafgaand aan de verlening 

van de omgevingsvergunning zeker moet zijn gesteld dat de bouwkavels en de openbare 

ruimte ook gerealiseerd zullen worden conform de eisen van het exploitatieplan. 

3.6.1 Proces 

Ten aanzien van werken en werkzaamheden geldt dat het verplicht is om deze aan te beste-

den in overeenstemming met de Europese en de nationale regels. 

3.6.2 Koppelingseisen 

Voor gronden met een uit te werken bestemming is het verboden werken of werkzaamheden 

uit te voeren voordat een uitwerkingsplan in werking is getreden, met uitzondering van het 

doen van bodemonderzoeken, het opsporen en verwijderen van explosieven, het saneren 

van de bodem, het uitvoeren van archeologisch onderzoek, het voorbelasten en in dat ver-

band tevens ophogen van de grond zodat deze voldoende inklinkingstijd heeft, het verwijde-

ren van bomen en struiken en het slopen van gebouwen. Vanwege de voorbereidingstijd die 

deze werkzaamheden vergen, is deze uitzondering opgenomen ten behoeve van de noodza-

kelijke continuïteit van de uitvoering. Wat deze werkzaamheden betreft, geldt hiervoor wel 

dat deze moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in artikel 3 van de regels van dit 

exploitatieplan.  

Naast deze fasering in de ontwikkeling en realisatie van de velden, gelden de volgende bij-

zondere koppelingseisen: 

 Indien er een eindbestemming bestaat of zodra voor een veld een uitwerkingsplan is 

vastgesteld, geldt dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend als de bouw-

plaats bereikt kan worden via een door de gemeente goedgekeurde (bouw)ontsluiting 

die in ieder geval moet voldoen aan de in ter zake in bijlage 10 opgenomen eisen;  

 voor zover het betreft de bouw van woningen en andere geluidsgevoelige bouwwer-

ken gelegen binnen 300 meter van het spoor (aangegeven op bijlage 2) kunnen om-

gevingsvergunningen niet eerder worden verleend dan nadat het geluidsscherm 

langs het spoor is gerealiseerd; 

 een omgevingsvergunning mag niet eerder worden afgegeven dan nadat de werk-

zaamheden voor het bouwrijp maken en de aanleg van nutsvoorzieningen ten be-

hoeve van de betreffende opstal(len) zijn afgerond. Onder de aanleg van nutsvoorzie-

ningen wordt in dit verband tevens verstaan de aanleg van het stadswarmtenet voor 

een heel veld. 

 

Deze eisen kunnen allemaal tegelijk van toepassing zijn op een locatie waarvoor een omge-

vingsvergunning wordt aangevraagd; dat is altijd het geval voor de eerste en derde eis. 

Met deze eisen wordt een juiste afstemming tussen uitvoering en vergunningverlening zeker 

gesteld. De in deze paragraaf genoemde koppelingseisen zijn vertaald in regels, opgenomen 

in deel B van dit exploitatieplan.  
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4 EXPLOITATIEOPZET  

In het navolgende komen eerst de uitgangspunten van de exploitatieopzet aan de orde. 

Daarna volgt een beschrijving per onderdeel van de exploitatieopzet. De exploitatieopzet is 

opgenomen in hoofdstuk 4 van deel B. De laatste paragraaf gaat over het bepalen van de 

exploitatiebijdragen. 

 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Looptijd en kostenverhaal 

Omdat de ontwikkeling van de wijk Schuytgraaf al jaren in volle gang is en de benodigde 

werken en werkzaamheden al deels zijn gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2003, is dit een bijzonder exploitatieplan: Schuytgraaf is niet een nog te starten 

project maar een volop in uitvoering zijnde locatieontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat al 

kosten zijn gemaakt (mede) ten behoeve van het exploitatiegebied die niet kunnen worden 

verhaald en die dus niet zijn opgenomen in de exploitatieopzet. Daarbij is de datum van in-

werkingtreding van de Wro als uitgangspunt genomen en is op basis van de hierna uiteenge-

zette overwegingen als volgt te werk gegaan. 

Met ingang van 1 juli 2008 is de Wro in werking getreden. Vanaf deze datum gelden ook 

nieuwe regels voor het verhalen van kosten. Het Bro bepaalt welke kostensoorten voor ver-

haal via het exploitatieplan in aanmerking komen. Dit kostenverhaal is gekoppeld aan de 

kosten die samenhangen met een bestemmingsplan. Voor de gronden gelegen binnen de 

onderhavige herziening van het bestemmingsplan Schuytgraaf zijn vanaf 1 juli 2008 in het 

kader van de grondexploitatie allerlei werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn 

divers van aard, inhoud en omvang. Aangezien de wetgever geen terugwerkende kracht aan 

de Wro heeft toegekend, komen de kosten van de werkzaamheden die zijn verricht vóór 1 

juli 2008, niet voor verhaal in aanmerking. In de exploitatieopzet van het onderhavige exploi-

tatieplan zijn de kosten opgenomen die vanaf 1 juli 2008 zijn gemaakt. Uiteraard zijn deze 

kosten alleen maar in de exploitatieopzet verwerkt, voor zover deze behoren tot de kosten-

soorten als vermeld in het Bro. Daarnaast geldt dat de kosten zijn verwerkt voor zover deze 

met toepassing van de criteria van artikel 6.13, lid 6 Wro (profijt, causaliteit en proportionali-

teit) kunnen worden toegerekend. 

Tot de te verhalen kosten behoren ook de kosten die worden gemaakt na de vaststelling van 

het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Ook voor deze kosten geldt dat in de exploitatie-

opzet alleen maar kosten zijn verwerkt voor zover deze behoren tot de kostensoorten als 

vermeld in het Bro en voor zover deze met toepassing van de criteria van artikel 6.13, lid 6 

Wro (profijt, causaliteit en proportionaliteit) kunnen worden toegerekend. 

Het tijdvak van realisatie van de nog uit te voeren onderdelen van dit exploitatieplan bestrijkt 

vanaf de tweede herziening de jaren 2012 tot en met 2027 (ten opzichte van 2019 tot en met 

de eerste herziening van het exploitatieplan. In de tweede herziening is de looptijd aanzien-

lijk verlengd omdat vanwege de gestagneerde woningmarkt een neerwaartse bijstelling is 

aangenomen van de woningbouwproductie naar 200 woningen per jaar. Uitgangspunt vanaf 

de tweede herziening is dat per 31 december 2027 het programma en de daarbij behorende 

werken en werkzaamheden zijn gerealiseerd.  
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4.1.2 Financiële parameters 

De gehanteerde berekeningsmethode van de exploitatieopzet gaat uit van een meerjarige 

looptijd. Rekening wordt gehouden met kostenstijging, opbrengstenstijging en rentekosten. 

Met het oog op rente- en inflatie-invloeden zijn de volgende financiële parameters gebruikt in 

de exploitatieopzet vanaf 1 januari 2016: 

 renteparameter:       2,6%    ; 

 inflatieparameter kosten:      2,5%    ; 

 inflatieparameter opbrengsten tot en met 2016:  0,0%    ; 

 inflatieparameter opbrengsten vanaf 2017:  1,0%. 

 

De renteparameter is gebaseerd op het uitgangspunt dat projectfinanciering wordt toegepast. 

De bestaande financieringsafspraken beslaan niet de volledige looptijd en ook niet het volle-

dige bedrag. Dit is de reden dat voor het exploitatieplan gekozen is voor een theoretische be-

nadering van de rente. De rente op tien-jaar staatslening was per 1 januari 2013 1,6%. Dit is 

in verband met de langere looptijd en risico-opslagen waarmee financiers rekenen verhoogd 

met 1%. De rekenrente komt hiermee op 2,6% uit.  

In de periode ná 1 januari 2013 heeft het rentepercentage rondom betreffende waarde (1,6% 

voor tien-jaar staatslening) geschommeld. Dit is de reden dat voor de vierde herziening en 

deze vijfde herziening het rentepercentage niet is aangepast.  

Bij de jaarlijkse herzieningen wordt steeds de werkelijke rente opgenomen voor de periode 

die verstreken is. Om die reden is voor de rente over de kosten tussen 1 januari 2011 en 1 

januari 2016 gerekend met 11,2% (2,76% voor het jaar 2011, 1,69% voor het jaar 2012, 

2,06% voor het jaar 2013, 2,16% voor het jaar 2014 en 2,49% voor het jaar 2015). 

De Inflatiecijfers zijn afgeleid van de consumentenprijsindex (CPI): circa 2% is de gemid-

delde inflatie in de laatste vijf jaar. Voor de kosten is een toeslag van 0,5% gerekend omdat 

gezien de huidige economische ontwikkelingen het erg onzeker is hoe het inflatiepercentage 

zich gaat ontwikkelen (bij econcomisch herstel zal de bouw aantrekken met kans op prijsaan-

passingen boven inflatieniveau).  

Voor de inflatieparameter van de opbrengsten is gerekend met 0% voor de eerste twee jaar, 

en met 1% daarna, omdat de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt erg onzeker zijn. 

Met de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan kunnen de parameters worden aangepast 

en worden ook steeds de werkelijke kosten verwerkt. Als prijspeil voor de ramingen geldt 1 

januari 2016. Wanneer het exploitatieplan jaarlijks wordt geactualiseerd zal ook het prijspeil 

worden aangepast. 

 

4.2 Programma exploitatieopzet 

Het exploitatieplan bevat naast velden met een gedetailleerde bestemming ook velden die 

een globale bestemming hebben (deels nog uit te werken en deels eindbestemming). Het in 

het exploitatieplan opgenomen programma voor die velden is nog indicatief. Indien voor alle 

velden een uitwerkingsplan met een verkavelingplan is vastgesteld of bouwvergunningen zijn 

verleend, kan het daadwerkelijke programma in het exploitatieplan worden opgenomen. Dit 
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programma bestaat voornamelijk uit woningen. Daarnaast worden nog commerciële functies 

(o.a. kantoren en winkels), scholen en sportvelden gerealiseerd.  

Het programma van het exploitatiegebied is opgenomen in tabel 5. Hierin zijn aantallen om-

gerekend naar basiseenheden. Voor het omrekenen van het bouwprogramma naar basis-

eenheden (art. 6.18 lid 2 Wro), is aangehouden dat elke woning telt als één basiseenheid en 

150 m² bvo niet-wonen ook telt als één basiseenheid. Daarnaast is aangehouden dat voor 

alle commerciële voorzieningen met ondergeschikte bebouwing 150 m² kavel niet-wonen telt 

als één basiseenheid. Dit is van toepassing op het verkooppunt voor motorbrandstoffen en 

op de nutsvoorzieningen. Voor de maatschappelijke functies met ondergeschikte bebouwing 

telt 1.500 m² kavel niet-wonen als één basiseenheid. Dit geldt voor het baggerspeciedepot 

en de sportvelden 

De basiseenheden hebben tot doel, om woningen en niet-woningen te kunnen optellen. De 

manier waarop het bouwprogramma wordt omgerekend naar basiseenheden heeft geen ef-

fect op de verdeling van de kosten over het bouwprogramma, omdat vervolgens de basis-

eenheden worden vertaald in gewogen basiseenheden. Deze vertaling gaat op basis van de 

grondprijs. Doel hiervan is dat de verdeling van de kosten over het programma gebeurt naar 

draagkracht van de verschillende onderdelen van het bouwprogramma. Deze draagkracht 

wordt bepaald door de grondprijs van die programmaonderdelen. Ofwel een vrijstaande wo-

ning met een hoge grondprijs betaalt een hogere bijdrage in de kosten dan een sociale huur-

woning met een lage grondprijs. Voor een rekenvoorbeeld met betrekking tot basiseenheden 

en gewogen basiseenheden wordt verwezen naar paragraaf 4.4.  

In de visie “Waar Schuytgraaf en De Park elkaar ontmoeten” (juni 2010), zijn woningaantal-

len en oppervlakten voor uitgeefbare grond en openbare ruimte aangegeven die afwijken van 

de norm. Het programma wat voor de drie zuidelijke velden (23, 26 en 27) geldt krijgt hier-

door een toeslag voor extra uitgeefbaar gebied, ten opzichte van de normatieve kavels2. Dit 

betekent dat de zuidelijke velden gekenmerkt zullen zijn door relatief grote kavels per wo-

ning. Om deze toeslag een plek te kunnen geven is hieraan 1 basiseenheid toegekend. 

  

                                                
 

2 De kavelgroottes waarmee in de exploitatieopzet wordt gerekend zijn normatief. De gemiddelde 

werkelijke kavelgrootte kan hiervan afwijken. In hoofdstuk 4 van deel B is de exploitatieopzet 

opgenomen. Hier staat per woningtype de normatieve kavelgrootte. 
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De categorie vrije-sector restkavels is in de tweede herziening voor de duidelijkheid gesplitst 

in appartementen en vrije kavels. 

 

4.3  Grondopbrengsten exploitatieopzet 

De voor Schuytgraaf geraamde grondopbrengsten zijn gebaseerd op het gemeentelijk grond-

prijsbeleid 2011 en zijn conform de grondprijsnota’s 2012, 2013 en 2014 niet geïndexeerd. 

De grondprijzen voor de vrije kavels zijn verlaagd om aan te sluiten bij prijzen voor vrije ka-

vels in de markt zoals die was tegen 1 januari 2013. Daarmee is de prijs gelijkgetrokken met 

de gemiddelde grondprijs voor Schuytgraaf. De prijs voor de vrije-sector restkavels is bijge-

steld op basis van gerealiseerde verkopen. Dit betreft de laatste kavels op velden die rond 

de tweede herziening reeds enige tijd te koop stonden. De overige grondprijzen zijn als 

marktconform beoordeeld. De gehanteerde grondprijzen zijn vetgedrukt weergeven in tabel 

6. Toepassing van het grondprijsbeleid op het bouwprogramma van het exploitatieplan, le-

vert een verwachte grondopbrengst op van € 184,5  miljoen (prijspeil 1 januari 2016). Het 

grondprijsbeleid wordt jaarlijks, onder andere met het oog op marktontwikkelingen, geactuali-

seerd. 

 

 

Tabel 5. Programma Exploitatieplan Schuytgraaf

aantal eenheid basiseenheden kavelgrootte

Sociaal eengezins huur 190 stuks 190 130

Sociaal appartement huur 238 stuks 238 45

Sociaal eengezins koop 319 stuks 319 130

Sociaal appartement koop 102 stuks 102 50

Vrije sector rijw oning centrum 413 stuks 413 115

Vrije sector rijw oning linten en kernen 465 stuks 465 140

Vrije sector meer-dan-rijw oning centrum 20 stuks 20 230

Vrije sector meer-dan-rijw oning kernen 331 stuks 331 270

Vrije sector meer-dan-rijw oning linten 498 stuks 498 295

Vrije sector appartement met gebouw d parkeren 100 stuks 100 65

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 30 stuks 30 85

Vrije sector restkavels; appartementen 20 stuks 20 98

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 141 stuks 141 450

Vrije sector restkavels; vrije kavels 13 stuks 13 811

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 1 toeslag 1 28.155

Subtotaal woningen inclusief toeslag 2.881 2.881 grootte per eenheid

Scholen / MFC 9.806 bvo 65 150

Scholen 22a 13.000 kavel 87 150

Natuurbeleving (m2 bvo) 100 bvo 1 150

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 5.000 kavel 33 150

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 8.600 bvo 57 150

Diverse voorzieningen 6.800 bvo 45 150

Winkels (m2 bvo) 8.700 bvo 58 150

Horecavoorziening (m2 kavel) 1.900 bvo 13 150

Nutskavels (m2 kavel) 682 kavel 5 150

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 19.605 kavel 13 1.500

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 10.000 kavel 7 1.500

Subtotaal overig programma 384

Totaal 3.265
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In de tweede herziening is de grondprijs van de winkels aangepast aan de prijsafspraken die 

tussen gemeente en ontwikkelende partijen zijn gemaakt. 

In het kader van artikel 6.18 van de Wro wordt het begrip gewogen basiseenheden gehan-

teerd. Een gewogen basiseenheid ontstaat door de grondprijs van één woningtype als stan-

daard te kiezen en de overige types daarin uit te drukken (zie paragraaf 4.4) Voor de exploi-

tatieopzet Schuytgraaf is een rijwoning in de kernen als standaard gekozen. Deze woning 

krijgt het gewicht 1. De grondprijs van een vrije kavel (particulier opdrachtgeverschap; norm-

kavel) ligt 3,21 keer hoger dan de grondprijs van een kavel voor een standaardwoning, en 

krijgt daarmee een gewicht van 3,21.  

Het aantal gewogen basiseenheden komt uit op 4.314 De start van de bouw van de gewo-

gen basiseenheden is in de tijd uitgezet (tabel 7). Om te komen tot een contante waarde van 

de gewogen basiseenheden, is rekening gehouden met opbrengstenstijging en rente. Dit le-

vert 4.053 contant gewogen basiseenheden op. Wanneer dit wordt vermenigvuldigd met de 

grondprijs van de standaardwoning, wordt uitgekomen op de totale contante waarde van de 

grondopbrengsten van € 173,33 miljoen.  

Anders gezegd: de grondopbrengsten van € 184,5 miljoen (prijspeil 1 januari 2016) worden 

gefaseerd in de tijd ontvangen. Hierdoor is er sprake van opbrengstenstijging (€ 7,55 mil-

joen). Wanneer hiervan een contante waarde wordt gemaakt (terugrekenen met rente naar 1 

januari 2016), ontstaat een contante waarde van € 173,33 miljoen. Wanneer dit gedeeld 

wordt op de grondwaarde van de standaardwoning, betreft het 4.053 standaardwoningen.  

Tabel 6 Grondprijsbeleid Schuytgraaf (€ en prijspeil 1 januari 2016)

Woningen

Aantal Kavelgrootte Grondprijs /m2 Grondprijs /stuk Grondprijs totaal

Sociaal eengezins huur 190 130 226,92 29.500,00 5.605.000

Sociaal appartement huur 238 45 500,00 22.500,00 5.355.000

Sociaal eengezins koop 319 130 226,92 29.500,00 9.410.500

Sociaal appartement koop 102 50 450,00 22.500,00 2.295.000

Vrije sector rijw oning centrum 413 115 305,50 35.132,50 14.509.723

Vrije sector rijw oning linten en kernen 465 140 305,50 42.770,00 19.888.050

Vrije sector meer-dan-rijw oning centrum 20 230 305,50 70.265,00 1.405.300

Vrije sector meer-dan-rijw oning kernen 331 270 305,50 82.485,00 27.302.535

Vrije sector meer-dan-rijw oning linten 498 295 305,50 90.122,50 44.881.005

Vrije sector appartement met gebouw d parkeren 100 65 451,69 29.360,00 2.936.000

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 30 85 439,53 37.360,00 1.120.800

Vrije sector restkavels; appartementen 20 98 349,49 34.250,00 685.000

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347141 450 305,50 137.475,00 19.383.975

Vrije sector restkavels; vrije kavels 13 811 280,58 227.508,70 2.957.613

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 1 28.155 244,40 6.881.082,00 6.881.082

Subtotaal w oningen inclusief toeslag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 164.616.583

Overig programma Aantal eenheid Grondprijs /m2 Grondprijs /stuk Grondprijs totaal

Scholen / MFC 9.806 bvo 175,00 n.v.t. 1.716.053

Scholen 22a 13.000 kavel 175,00 n.v.t. 2.275.000

Natuurbeleving (m2 bvo) 100 bvo 175,00 n.v.t. 17.500

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 5.000 kavel 500,00 n.v.t. 2.500.000

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 8.600 bvo 175,00 n.v.t. 1.505.000

Diverse voorzieningen 6.800 bvo 175,00 n.v.t. 1.190.000

Winkels (m2 bvo) 8.700 bvo 1.087,50 n.v.t. 9.461.250

Horecavoorziening (m2 kavel) 1.900 bvo 300,00 n.v.t. 570.000

Nutskavels (m2 kavel) 682 kavel 250,00 n.v.t. 170.500

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 19.605 kavel 20,40 n.v.t. 399.942

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 10.000 kavel 7,65 n.v.t. 76.500

Subtotaal overig programma nvt nvt n.v.t. n.v.t. 19.881.745

Totaal Aantal eenheid Grondprijs /m2 Grondprijs /stuk Grondprijs totaal

Totaal w oningen + overig programma n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 184.498.328
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Voor de fasering van de opbrengsten is uitgegaan van het volgende: 

 Voor de woningen is uitgegaan van 10% tot en met 2025, en het restant in 2026. Dit is 

gedaan op basis van marktonderzoek, waarin is aangegeven dat de mogelijke afzet circa 

200 tot circa 250 woningen per jaar.    

 De kavelverkoop voor de school in veld 15 en veld 13 is opgenomen in de boekwaarde. 

De overige maatschappelijke voorzieningen zijn gefaseerd van 2020 t/m 2024 en de di-

verse voorzieningen in de periode 2016 t/m 2020.De kavelverkoop voor natuurbeleving is 

gefaseerd in 2020 en voor het baggerdepot in 2027. 

 De kavelverkoop voor de winkels voor fase 1 en de horeca in veld 17b is opgenomen in 

de boekwaarde. Fase 2 van de winkels is opgenomen in 2020.  

   

 

 

 

4.4  Rekenvoorbeeld basiseenheden en gewogen basiseenheden 

Tabel 7 Gewogen basiseenheden

Woningen

basiseenheden grondprijs / basiseh gewicht gewogen basiseh

Sociaal eengezins huur 190 29.500 0,69 131

Sociaal appartement huur 238 22.500 0,53 125

Sociaal eengezins koop 319 29.500 0,69 220

Sociaal appartement koop 102 22.500 0,53 54

Vrije sector rijw oning centrum 413 35.133 0,82 339

Vrije sector rijw oning linten en kernen 465 42.770 1,00 465

Vrije sector meer-dan-rijw oning centrum 20 70.265 1,64 33

Vrije sector meer-dan-rijw oning kernen 331 82.485 1,93 638

Vrije sector meer-dan-rijw oning linten 498 90.123 2,11 1.049

Vrije sector appartement met gebouw d parkeren 100 29.360 0,69 69

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 30 37.360 0,87 26

Vrije sector restkavels; appartementen 20 34.250 0,80 16

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 141 137.475 3,21 453

Vrije sector restkavels; vrije kavels 13 227.509 5,32 69

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 1 6.881.082 160,89 161

Subtotaal woningen inclusief toeslag 2.881 n.v.t. nvt 3.849

Overig programma basiseenheden grondprijs / basiseh gewicht gewogen basiseh

Scholen / MFC 65 26.250 0,61 40

Scholen 22a 87 26.250 0,61 53

Natuurbeleving (m2 bvo) 1 26.250 0,61 0

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 33 75.000 1,75 58

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 57 26.250 0,61 35

Diverse voorzieningen 45 26.250 0,61 28

Winkels (m2 bvo) 58 163.125 3,81 221

Horecavoorziening (m2 kavel) 13 45.000 1,05 13

Nutskavels (m2 kavel) 5 37.500 0,88 4

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 13 30.600 0,72 9

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 7 11.475 0,27 2

Subtotaal overig programma 384 n.v.t. nvt 465

Totaal basiseenheden grondprijs / basiseh gewicht gewogen basiseh

3.265 4.314
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In tabel 8 wordt aan de hand van een rekenvoorbeeld aangegeven hoe in Afdeling 6.4 van 

de Wro wordt omgegaan met basiseenheden en gewogen basiseenheden. In het eerste deel 

wordt 150 m² bvo kantoor omgerekend naar 1 basiseenheid. In het tweede deel wordt 

150 m² bvo kantoor omgerekend naar 2 basiseenheden. De rekenvoorbeelden tonen aan dat 

het aantal gewogen basiseenheden gelijk is, omdat gewogen wordt op basis van de grond-

prijs.  

De rekenvoorbeelden laten ook zien hoe de exploitatiebijdrage wordt bepaald:  

 De kolom ‘exploitatiebijdrage A’ gaat ervan uit dat € 227.500 toerekenbare kosten 

zijn. Wanneer dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gewogen basiseenheden (te 

weten 4,6), ontstaat de conclusie dat elke gewogen basiseenheid € 50.000 (afge-

rond) moet bijdragen. Voor bijvoorbeeld de vrijstaande koopwoning komt dit uit op 

€ 100.000.  

 De kolom ‘exploitatiebijdrage B’ gaat ervan uit dat € 182.000 toerekenbare kosten 

zijn. Wanneer dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gewogen basiseenheden (te 

weten 4,6), ontstaat de conclusie dat elke gewogen basiseenheid € 40.000 (afge-

rond) moet bijdragen. Voor bijvoorbeeld de vrijstaande koopwoning komt dit uit op 

€ 80.000. 

 Zonder het begrip basiseenheden te gebruiken kan dezelfde conclusie worden ge-

trokken. De vrijstaande koopwoning moet haar grondprijs (€ 100.000) vermenigvul-

digd met de verhouding tussen de verhaalbare kosten (€ 182.000) en de totale grond-

prijs (€ 227.000); 80% betalen.  

Tabel 8. Rekenvoorbeeld basiseenheden en gewogen basiseenheden 
 
Deel 
1 

type aantal eenheid 
basis-een-
heden 

Grondprijs 
(€) 

gewogen ba-
siseenheid 

Exploitatie-
bijdrage A (€) 

Exploitatie- 
bijdrage B (€) 

sociale huur  1 stuk 1,0 25.000   0,5  25.000   20.000  

koop rij 1 stuk 1,0 50.000   1,0  50.000   40.000  

koop vrijstaand 1 stuk 1,0  100.000   2,0   100.000   80.000  

kantoor 150 m2 bvo 1,0 52.500   1,1  52.500   42.000  

totaal nvt nvt 4,0  227.500   4,6   227.500  182.000  

         

 
Deel 
2 

type aantal eenheid 
basis-een-
heden 

Grondprijs 
(€) 

gewogen ba-
siseenheid 

Exploitatie-
bijdrage A(€) 

Exploitatie- 
bijdrage B (€) 

sociale huur  1 stuk 1,0 25.000   0,5  25.000   20.000  

koop rij 1 stuk 1,0 50.000   1,0  50.000   40.000  

koop vrijstaand 1 stuk 1,0  100.000   2,0   100.000   80.000  

kantoor 150 m2 bvo 2,0 52.500   1,1  52.500   42.000  

Totaal nvt nvt 5,0  227.500   4,6   227.500  182.000  

 

4.5  Kosten voor zowel velden als planstructuur 

4.5.1 Plankosten 

Voor de plankosten is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, zoals gepubliceerd 

in de Staatscourant van januari 2010, toegepast. Deze plankostenscan is ingevuld voor het 

gehele exploitatiegebied (velden en planstructuur). Het ingevulde model van deze ministeri-

ële regeling is als bijlage 12 in deel B van dit exploitatieplan opgenomen. De plankostenscan 

betreft een regeling die tot op heden niet in werking is getreden. Indien bij inwerkingtreding 

de regeling wordt aangepast, zal na vaststelling van het exploitatieplan bij de eerstvolgende 

herziening van het hiervan deze nieuwe regeling worden gehanteerd. 
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Een belangrijk invulveld in de plankostenscan is de som van de kosten voor bouw- en woon-

rijp maken. Dit is €  38,96 miljoen voor de velden die zijn opgenomen in het exploitatieplan 

en € 26,64  miljoen voor het toegerekende deel planstructuur (inclusief grondwerk, flora en 

fauna compensatie en zandwinning); beide getallen op prijspeil 1-1-2011. Hier zijn alleen de 

kosten gehanteerd die in het exploitatieplan als verhaalbare kosten gelden. De voor 1 juli 

2008 gemaakte kosten zijn dus niet meegenomen: voor de planstructuur is 50% van de to-

tale kosten gehanteerd, zoals toegelicht in paragraaf 3.4 (zie ook hierna in paragraaf 4.7.1).  

 

De plankostenscan is aangepast in verband met de programmatische aanpassingen en komt 

uit op € 21.087.780,- per 1 januari 2011. De looptijd van het exploitatieplan is 19,5 jaar (1-7-

2008 tot 31-12-2027 ). Hiervan is per 1 januari 2015 reeds 7,5  jaar voorbij. Dit betekent dat 

7,5/19,5 e deel is toegewezen aan de boekwaarde (€ 8.110.685,-). Het restant is vervolgens 

geïndexeerd met 5 jaar 2% in verband met de kostenstijging van 1 januari 2011 tot 1 januari 

2016. Hiermee kosten de totale plankosten uit op € 22.438.447,-.  

 

Dit betreft de plankosten behorende bij het bouw- en woonrijp maken van zowel de velden 

als de planstructuur. Op hoofdlijnen betreft het de volgende kosten:  

 kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het ex-

ploitatiegebied of het toetsen door de gemeente van dit type ruimtelijke plannen;  

 kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht verband houdend met de aanleg van 

openbare voorzieningen en werken in het exploitatieplan; 

 overige kosten van door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te 

verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband hou-

den met de aanleg van voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden van het 

exploitatiegebied.  

 

4.5.2 Planschade en contourenbeperking 

De planschadekosten binnen het exploitatiegebied zijn op basis van een uitgevoerde risico-

analyse geraamd op € 200.000 op prijspeil 1 januari 2011. Daarnaast is een post opgeno-

men voor maatregelen en plannen voor het beperken van milieuhygiënische contouren en 

externe veiligheidscontouren zoals bedoeld in artikel 6.2.4, sub d Bro. Dit betreft € 75.000 op 

prijspeil 1 januari 2011.  

Het totaal is € 275.000 op prijspeil 1 januari 2011. Er is een boekwaarde van € 42.500. Het 

totaal is exclusief boekwaarde geïndexeerd met 2 jaar 2% in verband met de kostenstijging 

van 1 januari 2011 naar 1 januari 2014. Hiermee komen de totale kosten voor planschade en 

contourenbeperking uit op € 289.231,- op prijspeil 1 januari 2014. 

 

4.5.3 Spoorzone en provinciale weg 

De totale raming voor de werkzaamheden in de spoorzone komt uit op € 20,62 miljoen. De 

aanleg van de verbinding van het spoorviaduct naar de westgrens van Schuytgraaf (N837) 

komt uit op € 1,60 miljoen. Samen is dit € 22,22 miljoen op prijspeil 1-1-2011. Hierop zijn de 

gemaakte kosten voor 1-7-2008 in mindering gebracht en is per post het toerekeningsper-

centage toegepast. Vervolgens is het totaal geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2016 wat uit komt 

op € 1,89 miljoen. 
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Over de toerekening van de onderdelen kan het volgende worden gemeld: 

 De fietstunnels en de autotunnel onder het spoor door moeten als bovenwijkse voor-

ziening worden aangemerkt. Zonder deze tunnels zou Schuytgraaf niet kunnen functi-

oneren. Hiermee zijn profijt en toerekenbaarheid aangetoond. Aangezien de investe-

ring ook belang heeft voor andere wijken van Arnhem, moet aandacht besteed wor-

den aan de proportionaliteit. Het plan Schuytgraaf bevat 18% van de woningvoorraad 

van Arnhem-Zuid. Hiermee wordt 18% van de investeringen in de tunnels toegere-

kend aan Schuytgraaf. Vervolgens wordt hiervan 50% toegerekend aan het Exploita-

tieplan Schuytgraaf (zie ook de paragrafen 3.4 en 4.7.1). Per saldo wordt daarmee 

9,0% van de investeringen in de tunnels toegerekend aan het Exploitatieplan Schuyt-

graaf.  

 Kosten die met het station samenhangen zijn op dezelfde wijze benaderd. Dit zelfde 

geldt voor de N837. 

 Het geluidsscherm bij het station en ten noorden van het station is 100% toegere-

kend, omdat deze bedoeld zijn voor de velden 15, 13, 11 en 6, welke onderdeel uit-

maken van het exploitatieplangebied. 

 De totale kosten voor de in de voorgaande drie punten beschreven onderdelen (ge-

luidsschermen, tunnels, stationsvoorzieningen en de N837) bedragen € 16,49 mil-

joen. Hiervan is € 1,46 miljoen in het exploitatieplan opgenomen (door toepassing 

van de verschillende percentages). Per saldo betekent dit dat van de genoemde pos-

ten 8,8% in het exploitatieplan is opgenomen. Dit percentage is vervolgens toegepast 

op de posten inbrengwaarde en opruimen explosieven. 

De werkzaamheden in de spoorzone worden grotendeels gesubsidieerd. De bijdrage van de 

gemeente, het rijk, NS en het waterschap komen tezamen uit op € 14,97 miljoen. Voor de 

toerekening zijn dezelfde percentages gehanteerd als voor de betreffende kosten. Hiermee 

is in totaal € 1,44 miljoen aan subsidies opgenomen in het exploitatieplan. Dit bedrag geldt 

zowel op prijspeil 1-1-2011 als op prijspeil 1-1-2016, omdat subsidies niet worden geïn-

dexeerd. 

 

Tabel 9 Kosten Spoorzone en N837

totale kosten gemaakt voor 1-7-2008 aandeel 

toegerekend

kosten in expl. plan

 inbrengw aarde 3.107.500 0 8,8% 274.610

 opruimen explosieven 2.618.353 2.618.353 8,8% 0

geluidscherm ten zuiden van station 750.274 750.274 0,0% 0

geluidscherm bij station 273.606 0 100,0% 273.606

geluidcherm ten noorden van station 800.772 0 100,0% 800.772

spoorviaduct Schuytgraaf 7.190.184 7.187.259 9,0% 263

fietstunnel de Laar 3.013.874 3.013.874 0,0% 0

fietstunnel Dordrechtw eg 2.597.783 14.866 9,0% 232.463

extra trapopgang voorstadhalte 166.537 166.537 0,0% 0

meerkosten stationsplein 97.609 0 9,0% 8.785

Subtotaal spoorzone p.p. 1-1-2011 20.616.492 13.751.163 1.590.499

verbinding 2 baans over 1.940 m1 1.600.000 0 9,0% 144.000

Totaal spoorzone en N837 p.p. 1-1-2011 22.216.492 13.751.163 1.734.499

Boekw aarde per 1-1-2016 255.006

Totaal spoorzone en N837 op prijspeil 1-1-2016 1.888.485
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4.5.4 Overige subsidies 

Het ministerie van BZ (en voorheen LNV) geeft subsidie voor het opruimen van explosieven 

(uit de WOII). Deze subsidie wordt geraamd op 75% van de kosten. Het totaal voor subsidie 

in het exploitatieplan (dus 75% van de kosten die in het exploitatieplan zijn opgenomen) 

komt uit op € 0,95 miljoen. Het waterschap draagt bij in de aanlegkosten van de watergan-

gen. Hiervan is  50% toegedeeld aan het exploitatieplangebied. Dit is € 0,61 miljoen. Dit be-

drag geldt zowel op prijspeil 1-1-2011 als op prijspeil 1-1-2016, omdat subsidies niet worden 

geïndexeerd. 

 

4.6  Kosten binnen de velden  

De nog te maken kosten binnen de velden worden voor 100% toegerekend aan het exploita-

tiegebied. Voor alle kosten die in de velden worden gemaakt, geldt dat alleen het betreffende 

veld daarvan profijt heeft, dat de relatie tussen de kosten en het veld causaal is, en dat de 

kosten volledig toerekenbaar zijn aan het veld. Hiermee is de proportionaliteit ook 100%. 

Voor de gronden buiten de velden geldt dat deze behoren tot de planstructuur waarvoor de 

kosten worden toegerekend op een andere wijze (zie hiervoor paragraaf 4.7). In deze bena-

dering zijn voor de velden 18 en 19 alleen de gronden betrokken die onderdeel uitmaken van 

het exploitatieplan. Dit betreft circa 65% van de totale velden 18 en 19. 

 

Tabel 10 Subsidie spoorzone en N837

totale 

subsidies

gemaakt 

voor 1-7-2008

aandeel 

toegerekend

subsidie in 

expl plan

Subsidie spoorzone

 inbrengw aarde Bijdrage gemeente (ISV) 1.916.027 0 8,8% 169.320

 opruimen explosieven Bijdrage rijk 1.963.765 1.963.765 8,8% 0

geluidscherm ten zuiden van station Bijdrage gemeente (ISV) 750.274 750.274 0,0% 0

geluidscherm bij station Bijdrage gemeente (ISV) 273.606 0 100,0% 273.606

geluidscherm ten noorden van station Bijdrage gemeente (ISV) 800.772 0 100,0% 800.772

spoorviaduct Schuytgraaf Bijdrage gemeente (ISV) 3.595.092 3.593.630 9,0% 132

-                                                      Bijdrage provincie (N837) 2.128.326 2.127.460 9,0% 78

fietstunnel de Laar Bijdrage NS 454.000 454.000 9,0% 0

-                                                      Bijdrage rijk 853.000 853.000 9,0% 0

fietstunnel Dordrechtw eg Bijdrage rijk 630.377 3.607 9,0% 56.409

extra trapopgang voorstadhalte nvt 0 0 9,0% 0

meerkosten stationsplein nvt 0 0 9,0% 0

Subtotaal spoorzone op prijspeil 1-1-2011 13.365.239 9.745.736 1.300.316

verbinding 2 baans over 1.940 m1 Bijdrage provincie N837 1.600.000 0 9,0% 144.000

Totaal spoorzone en N837 op prijspeil 1-1-2011 14.965.239 9.745.736 1.444.316

Boekw aarde per 1-1-2016 205.269

Totaal spoorzone en N837 op prijspeil 1-1-2016 (subsidies worden niet geïndexeerd) 1.444.316
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De totale kosten binnen de velden bedragen € 78,27  miljoen. Hierop worden de gemaakte 

kosten per 1 juli 2008 in mindering gebracht. Dit is € 8,13 miljoen. De kosten voor de velden 

die in het exploitatieplan zijn opgenomen komen hiermee uit op € 70,15  miljoen. Inclusief in-

dexering is dit op prijspeil 1-1-2016 een bedrag van €  73,41 miljoen. 

Zoals hiervoor al is opgemerkt, zijn in de exploitatieopzet alle kosten die zijn gemaakt vóór 1 

juli 2008 niet meegenomen. Deze kosten vormen dus geen onderdeel van de exploitatieop-

zet. 

In het navolgende worden de verschillende kostenposten nader toegelicht uitgaande van 

prijspeil 1 januari 2011; de indexering heeft hierna plaatsgevonden, zoals weergegeven in 

tabel 11. Hierbij wordt ook de onderverdeling in globale velden en gedetailleerde velden aan-

gegeven. Dit wordt gedaan omdat kosten voor gedetailleerde velden concreter zijn berekend. 

Het totale oppervlak van de globale velden is 83,4 hectare. Het totale oppervlak van de ge-

detailleerde velden is 13,8 hectare. 

Globaal: 

 veld 15 is globaal, en heeft deels een eindbestemming en deels een uit te werken be-

stemming;  

 veld 17b is globaal en heeft een eindbestemming; 

 de overige globale velden hebben volledig een uit te werken bestemming; dit betreft de 

velden 1, 2, 3, 6, 11, 13, 22, 23, 24 26 en 27; 

 Veld 22a is globaal en heeft een eindbestemming. 

 

Gedetailleerd: 

 bouwkavels in de velden 7, 8 en 16 (openbare ruimte maakt geen onderdeel uit van het 

exploitatieplan); 

 geheel veld 4 

 velden 18 en 19, met uitzondering van de bouwblokken die niet zijn opgenomen in het 

exploitatieplan. 

 

 

4.6.1 Inbrengwaarde (artikel 6.2.3 Bro) 

De meeste gronden in het exploitatiegebied zijn verworven door de gemeente. De prijs 

waarvoor de gemeente de gronden heeft verworven is niet van belang. In de wet is namelijk 

vastgelegd dat een raming van de inbrengwaarde dient te worden opgenomen. Dit is de 

Tabel 11 Kosten velden

totale kosten 

nominaal p.p. 1-

1-2011

gemaakt 

voor 1-7-

2008

aandeel 

toege-

rekend

kosten in 

expl. plan 

p.p. 1-1-2011

boekwaarde 

per 1-1-2016

kosten in 

expl. plan p.p. 

1-1-2016

Verw erving velden (inbrengw aarde) 30.075.736 0 100% 30.075.736 30.075.736 30.075.736

Archeologie 959.372 810.450 100% 148.922 41.336 160.119

Bodemsanering* 962.496 687.813 100% 274.683 143.377 288.350

Opruimen van explosieven* 2.405.158 1.716.895 100% 688.264 137.783 745.558

Grondw erk 5.763.095 3.047.666 100% 2.715.429 115.202 2.986.063

 Zandw inning 2.110.619 723.333 100% 1.387.286 0 1.531.675

Bouw - en w oonrijpmaken velden 35.996.846 1.134.972 100% 34.861.875 8.376.952 37.618.447

Totaal 78.273.323 8.121.129 70.152.194 73.405.948
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getaxeerde waarde van de betreffende gronden. Op basis van een onafhankelijke taxatie en 

de op 29 december 2010 door de Rechtbank Arnhem gewezen vonnissen inzake vaststelling 

van de onteigeningsschadeloosstelling, is in de exploitatieopzet uitgegaan van het volgende:  

 De gronden die zijn onteigend (dit betreft enkel onbebouwde gronden) en waarvoor de 

onteigeningsschadeloosstelling op 29 december 2010 door de rechtbank is vastgesteld, 

zijn opgenomen tegen de complexwaarde van € 27,50 per m². Ook is de in rechte vast-

gestelde deskundigenkostenvergoeding en de overige door de gemeente aan de ontei-

gende te betalen vergoedingen (kosten van juridische bijstand en het vast recht) in de ex-

ploitatieopzet opgenomen; 

 De reeds eerder verworven gronden evenals de gronden die de gemeente niet beoogt te 

verwerven (zoals toegelicht in paragraaf 1.3) zijn opgenomen tegen de in de onteige-

ningsprocedure vastgestelde complexwaarde van € 27,50 per m². Voor de niet te verwer-

ven gronden gaat het enkel om onbebouwde gronden. Voor de in het verleden verworven 

gronden, gaat het echter ook om bebouwde gronden, waaronder begrepen agrarische 

bedrijven waarvan de bebouwing inmiddels is gesloopt. Omdat het erg lastig is per heden 

de actuele waarde van deze inmiddels niet meer bestaande objecten vast te stellen (dat 

zou met een taxatie op reconstructiebasis moeten gebeuren), is daar van afgezien en is 

voor al deze objecten de complexwaarde  van € 27,50 per m² gehanteerd. Dat betekent 

dat voor deze objecten (circa acht in totaal) in het exploitatieplan is gerekend met een la-

gere inbrengwaarde dan op reconstructiebasis zou zijn toegestaan;  

 De overige gronden van derden die de gemeente ook nog beoogt te verwerven, zijn per 

perceel getaxeerd, op basis van de complexwaarde benadering waarbij opstallen met bij-

behorend erf individueel zijn getaxeerd; voor de onbebouwde gronden is de in de ontei-

geningsprocedure vastgestelde complexwaarde van € 27,50 per m² gehanteerd; 

 De kavels die al geheel bouwrijp zijn en in de verkoop staan in de velden 7, 8 en 16 zijn 

in het moederplan opgenomen tegen de verkoopprijs die overeenstemt met het door de 

gemeente voor Schuytgraaf vastgestelde marktconforme grondprijsbeleid. Het betreft 1,3 

hectare. De reden dat deze gronden deel uitmaken van het exploitatiegebied, is dat er 

nog geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd/verleend voordat het ontwerp van 

het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 en bijbehorend exploitatieplan ter inzage zijn ge-

legd dan wel dat de reeds bestaande bouwmogelijkheid niet ongewijzigd is overgenomen 

in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Bij de tweede herziening bleken de verkoop-

prijzen lager te zijn uitgevallen, zodat de inbrengwaarden op die lagere verkoopprijzen 

zijn aangepast. 

 

Op basis van bovenstaande komt de totale inbrengwaarde voor de velden uit op € 30,08 

miljoen. Dit heeft voor € 22,96 miljoen betrekking op de globale velden en voor € 7,11  miljoen 

betrekking op de gedetailleerde velden (waarvan € 3,64  miljoen bestaat uit kavels die op 1-1-

2011 bouwrijp in verkoop stonden). Bij de vaststelling van het exploitatieplan is deze waarde 

rentedragend ingebracht. De rente over de inbrengwaarde in 2011 is gebaseerd op 2,76% 

voor 2011, 1,69% voor 2012, 2,06% voor 2013, 2,16% voor 2014 en 2,49% voor 2015. Deze 

rente wordt ook betrokken in de aftrek van de inbrengwaarde bij de betaling van de 

exploitatiebijdrage. 
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4.6.2 Voorbereidende werkzaamheden 

Onder voorbereidende werkzaamheden zijn de onderzoekskosten opgenomen met betrek-

king tot archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en bodemsanering, het opruimen van 

explosieven en het uitvoeren van grondwerk.  

Bij de realisatie van de totale woonwijk Schuytgraaf zijn de voorbereidende werkzaamheden 

zodanig georganiseerd, dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen planstructuur en speci-

fieke velden. Deze kosten zijn in het exploitatieplan als volgt benaderd. De totale kosten voor 

heel Schuytgraaf, gedeeld door het oppervlak van heel Schuytgraaf, geeft de gemiddelde 

kosten per m2. Dit is als kostenraming aangehouden. Vervolgens is de aanname gedaan dat 

zowel in het exploitatiegebied als in het “gerealiseerde” deel van Schuytgraaf de verhouding 

tussen gemaakte kosten en totale kosten gelijk is.  

Dit sluit aan op artikel 6.2.4 Bro (a) en (b): 

(a) de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grond-

mechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig 

onderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek; 

(b) de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van 

grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven. 

Archeologie: 

De kosten van archeologie zijn geraamd op € 1,00 per m². Dit komt voor de velden in het ex-

ploitatiegebied uit op € 0,96 miljoen. Hiervan is 84% reeds gemaakt per 1 juli 2008 (€ 0,81 

miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 0,15 miljoen opgenomen. Dit betreft voor € 0,13 

miljoen de globale velden en voor € 0,02 miljoen de gedetailleerde velden. 

Bodemsanering 

De kosten van bodemsanering zijn geraamd op € 1,00 per m². Dit komt voor de velden in het 

exploitatiegebied uit op € 0,96 miljoen. Hiervan is 72% reeds gemaakt per 1 juli 2008 (€ 0,69 

miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 0,27 miljoen opgenomen. Dit betreft voor € 0,24 

miljoen de globale velden en voor € 0,04 miljoen de gedetailleerde velden (verschil door af-

ronding). 

Opsporen en opruimen explosieven WOII 

De kosten voor het opruimen van explosieven zijn geraamd op € 2,50 per m². Dit komt voor 

de velden in het exploitatiegebied uit op € 2,40 miljoen. Hiervan is 72% reeds gemaakt per 1 

juli 2008 (€ 1,72 miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 0,69 miljoen opgenomen. Dit 

betreft voor € 0,59 miljoen de globale velden en voor € 0,10 miljoen de gedetailleerde vel-

den. Het betreft een bruto bedrag. De verwachte subsidie is elders in de exploitatieopzet op-

genomen. 

Zandwinning en zandaankoop 

De kosten voor zandwinning en zandaankoop zijn geraamd op € 2,20 per m². Dit komt voor 

de velden in het exploitatiegebied uit op € 2,11 miljoen. Hiervan is 34% reeds gemaakt per 1 

juli 2008 (€ 0,72 miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 1,39 miljoen opgenomen. Dit 

betreft voor € 1,21 miljoen de globale velden en voor € 0,18 miljoen de gedetailleerde vel-

den. Het betreft een bruto bedrag. 
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Grondwerk 

Voor grondwerk is € 6,00 per m² gehanteerd. Dit komt uit op € 5,76 miljoen. Hiervan is 53% 

reeds gemaakt per 1 juli 2008 (€ 3,05 miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 2,71 mil-

joen opgenomen. Dit betreft voor € 2,35 miljoen de globale velden en voor € 0,36 miljoen de 

gedetailleerde velden.  

Het grondwerk betreft de volgende onderdelen: 

 Zettingsversnellende maatregelen; 
 Ontgraven, afvoeren en verwerken teelaarde en bruine aarde; 
 Ontgraven, afvoeren en verwerken onrijpe klei; 
 Inrichtingskosten en opheffingskosten gronddepot; 
 Voorbelasting velden; 
 Aanpassen van bestaande kabels- en leidingen. 

 

 

4.6.3 Bouw- en woonrijp maken 

 

Het totaal voor bouw en woonrijp maken in de velden is € 36,00 miljoen (tabel 11). Hiervan is 

3% reeds gemaakt per 1 juli 2008 (€ 1,13 miljoen). In de exploitatieopzet is derhalve € 34,87 

miljoen opgenomen. Dit betreft voor € 29,16 miljoen de globale velden en voor € 5,71 miljoen 

de gedetailleerde velden. 

 

Globale velden: 

Voor de aanleg van voorzieningen in de globale velden is uitgegaan van € 35,50 per m² veld-

oppervlak. Dit bedrag is gebaseerd op reeds gerealiseerde velden en kengetallen. De aanleg 

van voorzieningen omvat de kostenposten als vermeld in artikel 6.2.4 Bro (c) en 6.2.5 Bro. 

Voor het exploitatiegebied komt het totaal voor bouw- en woonrijp maken in de globale vel-

den uit op € 29,60 miljoen. Hiervan is € 0,44 miljoen reeds gemaakt per 1 juli 2008. In de ex-

ploitatieopzet is derhalve € 29,16 miljoen opgenomen.  

Gedetailleerde velden: 

Voor de aanleg van voorzieningen in de gedetailleerde velden 4, 18 en 19 is uitgegaan van 

de inrichting zoals die is opgenomen in de respectievelijke bijlagen 5, 3 en 4 in deel B. De 

raming voor de kosten van het bouw- en woonrijp maken van veld 4 komt gemiddeld uit op 

circa € 38,00 per m2 veldoppervlak. De raming voor het bouw- en woonrijp maken van de 

velden 18 en 19 komt gemiddeld uit op circa € 55,00 per m2. Deze laatste prijs is relatief 

hoog, en wordt veroorzaakt door een relatief groot aandeel openbare ruimte (samenhangend 

met een hoge woningdichtheid, waarvan een groot aandeel sociale woningbouw en hoge 

kwaliteit).  

Voor de bouwkavels in de velden 7, 8 en 16 geldt dat de openbare ruimte reeds is gereali-

seerd en ook geen onderdeel uit maakt van het exploitatiegebied, met uitzondering van de 

speelvoorziening nabij de bouwkavels in veld 16. De aanlegkosten van de speelvoorziening 

zijn geraamd op € 36.000. Van deze kosten is 13% (23 woningen in exploitatiegebied ten op-

zichten van 183 woningen in het totale veld) opgenomen in het exploitatieplan. Daarnaast is 

AF 347 opgenomen bij de gedetailleerde velden, omdat voor dit perceel een directe bouwtitel 

geldt voor één woning. De raming voor bouw- en woonrijp maken komt uit op € 9.612. 
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Voor het exploitatiegebied komen de totale kosten voor het bouw- en woonrijp maken in de 

gedetailleerde velden 4, 18 en 19, inclusief de speelvoorziening in veld 16 en de kosten voor 

AF 347, uit op € 6,40 miljoen. Hiervan is € 0,69 miljoen reeds gemaakt per 1 juli 2008. In de 

exploitatieopzet is derhalve € 5,71 miljoen opgenomen. 

Toelichting: 

Artikel 6.2.4 Bro (c) betreft de verhaalbaarheid van de kosten van de aanleg van voorzienin-

gen in een exploitatiegebied. In artikel 6.2.5 bevat de volgende opsomming: 

 

a. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten 

bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen 

worden gedekt; 

b. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; 

c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpa-

den, waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, brug-

gen, tunnels, duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voor-

zieningen verband houdende werken en bouwwerken; 

d. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwer-

ken, voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en 

niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt; 

e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, 

trapvelden en speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële sportvoor-

zieningen; 

f. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 

g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de 

openbare ruimte; 

h. gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het grond-

gebruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn 

en voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, 

voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via 

de gebruikstarieven kunnen worden gedekt; 

i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke voorzie-

ningen. 

Voor de rekentechnische uitgangspunten van de raming van de kosten wordt verwezen naar 

onderstaande toelichting. Daarnaast geldt voor alle kostenramingen dat deze passen binnen 

de kaders van de globale inrichtingseisen als opgenomen in bijlage 10 en binnen de kaders 

van de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. In het exploitatieplan zijn de onderstaande 

uitgangspunten gehanteerd.  
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Riolering en infiltratie 

 In alle velden is een DWA-systeem met de bijbehorende huisaansluitingen opgenomen; 

 Voor de afvoer van regenwater is rekening gehouden met bodempassages, grijsgoten en 

lijngoten. Tevens is een stelpost opgenomen voor bijzondere voorzieningen zoals lamel-

lenfilters en grondkeringen. 

 

Verharding 

 De kosten zijn bepaald voor drie wegtypen. Dit betreft eenrichtingsweg (3,5 m), woonst-

raat (4,5 m) en buurtontsluitingsweg (5,5 m). Op basis van het bijbehorende profiel zijn 

de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van deze wegtypen geraamd. Voor de vel-

den is vervolgens uitgegaan van 30% eenrichtingsweg, 60% woonstraat en 10% 

buurtontsluitingsweg; 

 Voor parkeerplaatsen is uitgegaan van aanliggende parkeerplaatsen; 

 Voet/fietspaden zijn een combinatie van 50% aanliggend voetpad (verzwaard), 20% vrij-

liggend voetpad en 30% vrijliggend fietspad; 

 Voor de aanleg van verkeersgeleidingsvoorzieningen, zoals drempels en de aanleg van 

inritbanden is een toeslag gerekend  

 Bij de uitwerking van de velden worden de kosten van wegen, paden en parkeerplaatsen 

bepaald aan de hand van het ontwerp voor de openbare ruimte.  

 Voor bouwwegen is uitgegaan van betonplaten. 

  

Groen 

 Per vierkante meter is in de uit te werken velden één prijs aangehouden voor de aanleg 

van groenvoorzieningen (inclusief bomen en hagen). Vanaf het uitwerkingsplan, dat 

mede gebaseerd zal zijn op een beeldkwaliteitplan, wordt de prijs bijgesteld op basis van 

het ontwerp; 

 Voor de schouwpaden is in alle velden dezelfde prijs aangehouden; 

 Voor straatmeubilair is een stelpost per veld opgenomen;  

 In elk veld is ten minste één speelplek voor kinderen van 0-6 jaar opgenomen. Voor de 

grotere velden zijn twee speelplekken opgenomen. 

  

Nutsvoorzieningen 

 De plaatsing van lichtmasten is conform de globale inrichtingseisen voor de nog uit te 

werken velden en het ontwerp van de openbare ruimte voor de velden met een eindbe-

stemming; 

 Het aantal brandkranen is bepaald door uit te gaan van 3 brandkranen per hectare in de 

velden. 

  

Extra kwaliteit 

 Voor veld 15 is een stelpost opgenomen voor extra kwaliteit (met name van verhardings-

materialen) in het centrumgebied. Het betreft hier een meerprijs boven de algemene prijs 

voor groen en verharding. 

  

Tijdelijke voorzieningen en tijdelijk beheer  

 Er is 2% voor tijdelijke voorzieningen en 1% voor tijdelijk beheer gerekend over de kosten 

bouw- en woonrijp maken. 
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4.7 Kosten planstructuur 

4.7.1 Toerekening en totale kosten 

Aangezien de planstructuur wordt aangelegd voor geheel Schuytgraaf en het kosten buiten 

de velden betreft, wordt slechts een deel van kosten voor de planstructuur toegerekend aan 

het exploitatiegebied.  

Het oppervlak van de velden binnen het exploitatieplan is 97 hectare. Het oppervlak van de 

velden buiten het exploitatieplan is 97 hectare. Hiermee ligt 50% van de velden binnen het 

exploitatiegebied. Dit percentage kan een manier zijn om te komen tot toerekening.  

Een alternatief is om niet uit te gaan van oppervlakten, maar om uit te gaan van wat er wordt 

gebouwd. Een gebied met veel rijwoningen geeft immers veel meer gebruikers van de plan-

structuur, dan een gebied met vrije kavels. Voor het woningbouwprogramma geldt het vol-

gende: van het totale programma van 6.117 woningen liggen er 2.880 in het exploitatiege-

bied. Dit is afgerond 47%. Echter wanneer alleen gekeken wordt naar woningen, wordt het 

gebruik van de planstructuur door de andere functies (scholen, kantoren, enzovoort) niet 

meegenomen. 

Wanneer elke woning als 1 telt, elke gebouwde niet-woningbouw functie per 150 m² bvo als 

1 telt, elke overwegend niet-bebouwde commerciële functie per 150 m² kavel als 1 telt en 

elke overwegend niet-bebouwde maatschappelijk functie per 1.500 m² kavel als 1 telt, ont-

staat het volgende beeld: van het totale programma van 6.580 woningequivalenten liggen er 

3.274 (exclusief “toeslag zuidelijke velden”) in het exploitatiegebied (zie ook paragraaf 4.2). 

Dit is afgerond op hele procenten 50%.  

Het is niet logisch om proportionaliteit te benaderen op basis van grondprijzen, omdat dit niet 

veel zegt over de impact van de functie. Het aantal gewogen basiseenheden kan niet worden 

gebruikt, omdat de opbrengst van grond niets zegt over de mate van gebruik van de plan-

structuur. Oftewel, de bewoners van een vrijstaande woningen (hoge opbrengst van grond) 

gebruiken de planstructuur niet meer dan de bewoners van een sociale rijwoning (lage op-

brengst van grond). 

Geconcludeerd wordt dat de verschillende benaderingen dicht bij elkaar liggen (50%, 47% 

en 50%). De keuze voor een benadering die alle functies betreft past het best bij het detailni-

veau van Schuytgraaf. Dit betekent een toerekening van 50%.  

In de kostenraming van de planstructuur zijn ook de gronden meegenomen die bestemd zijn 

voor een baggerspeciedepot, een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg ten wes-

ten van veld 22, een horecavoorziening ten zuidwesten van veld 17b en sportvelden in het 

zuidwesten van het plangebied. Tezamen is dit circa 8 hectare. 

De nog te realiseren kosten zijn uitgesplitst in de navolgende tabel. Hierin is zichtbaar dat de 

totale kosten voor de planstructuur  € 126,05 miljoen bedragen. Het totale oppervlak van de 

planstructuur, inclusief de hiervoor benoemde bijzondere elementen, is 163 hectare. De voor 

1 juli 2008 gemaakte kosten mogen niet mee doen in de exploitatieopzet, omdat deze kosten 

zijn gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2003. Dit betreft € 25,83 

miljoen. Van het resterende bedrag is vervolgens 50% toegerekend, omdat 50% van de wo-

ningequivalenten van Schuytgraaf in het exploitatiegebied worden gerealiseerd. Dit komt uit 
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op €  50,11 miljoen op prijspeil 1 januari 2011. Inclusief indexering is dit op prijspeil 1-1-2016 

een bedrag van €  51,36 miljoen. In het navolgende worden de verschillende kostenposten 

nader toegelicht uitgaande van prijspeil 1 januari 2011; de indexering heeft hierna plaatsge-

vonden, zoals weergegeven in tabel 12. 

 

 

 

4.7.2 Inbrengwaarde  

Voor de inbrengwaarde van de gronden die tot de planstructuur behoren geldt dat de uit-

gangspunten gelijk zijn aan hetgeen is vermeld ten aanzien van de velden (§ 4.6.1). Van 

deze totale inbrengwaarde wordt vervolgens 50% toegerekend aan het exploitatiegebied 

(naar rato van proportionaliteit op basis van de woningequivalenten als toegelicht in para-

graaf 4.7.1). Het totaal komt uit op € 22,53 miljoen.  

4.7.3 Voorbereidende werkzaamheden  

Voor de algemene werkzaamheden geldt dat de uitgangspunten gelijk zijn aan hetgeen is 

aangegeven ten aanzien van de velden (§ 4.6). Van elke raming wordt vervolgens  50% toe-

gerekend als kosten aan het exploitatiegebied (naar rato van proportionaliteit op basis van 

woningequivalenten). Dit betreft dan: € 0,13  miljoen voor archeologie, € 0,23 miljoen voor 

bodemsanering, € 0,58 miljoen voor het opzoeken en verwijderen van explosieven en € 2,30 

miljoen voor grondwerk. Het totaal komt uit op € 3,24 miljoen op prijspeil 1-1-2011.  

4.7.4 Zandwinning en flora en fauna 

De kosten voor zandwinning bestaan uit de winning en de aankoop van 850.000 m³ zand en 

de inrichting van de zandwinplas. De totale raming bedraagt € 3,59 miljoen. Hiervan is € 1,23 

miljoen reeds gemaakt per 1 juli 2008. De kosten na dit moment zijn derhalve € 2,36 miljoen. 

In de exploitatieopzet is  50% meegenomen. Dit is € 1,18 miljoen. 

Voor flora en fauna is € 0,66 miljoen opgenomen voor de aanleg van tien paddenpoelen, vier 

faunapassages en overige beschermende en compenserende maatregelen. In de exploitatie-

opzet is  50% meegenomen. Dit is €  0,32 miljoen. 

Na toepassing van het proportionaliteitsaandeel op basis van woningequivalenten van  50% 

en het niet meenemen van de voor 1 juli 2008 gemaakte kosten, komt het totaal voor zand-

winning op en flora en fauna op € 1,50 miljoen op prijspeil 1-1-2011.  

Tabel 12 Kosten planstructuur

totale kosten 

nominaal p.p. 1-

1-2011

gemaakt 

voor 1-7-

2008

aandeel 

toege-

rekend

kosten in 

expl. plan 

p.p. 1-1-2011

boekwaarde 

per 1-1-2016

kosten in 

expl. plan 

p.p. 1-1-2016

Archeologisch onderzoek 1.632.508 1.379.097 50% 126.706 35.169 136.233

Bodemsanering* 1.632.508 1.170.411 50% 231.049 121.988 242.400

Opruimen van explosieven* 4.081.270 2.921.540 50% 579.865 117.228 628.016

Grondw erk 9.795.048 5.186.037 50% 2.304.506 98.016 2.534.159

Zandw iining 3.591.518 1.230.854 50% 1.180.332 0 1.303.182

Flora en Fauna compensatie 658.818 16.588 50% 321.115 2.488 354.278

Bouw - en w oonrijpmaken hps 59.586.542 13.922.232 50% 22.832.155 15.207.801 23.625.704

Subtotaal 80.978.212 25.826.759 27.575.726 15.582.691 28.823.971

Verw erving hps (inbrengw aarde) 45.069.793 0 50% 22.534.896 22.534.896 22.534.896

Totaal 126.048.004 25.826.759 50.110.623 38.117.588 51.358.868
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4.7.5 Overig bouw- en woonrijp maken 

Voor het bouw- en woonrijp maken van de planstructuur komt de raming uit op afgerond 

€  36,50 per m². Dit bedrag is gebaseerd op ramingen per kostensoort. De uitgangspunten 

van de raming van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de planstructuur zijn 

hierna op een rij gezet. Het zijn de volgende rekentechnische uitgangspunten: 

 Er zijn 10 rioolgemalen van een hoge kwaliteit opgenomen inclusief ruim 5 kilometer 

persleidingen met zinkers voor samen €  2,65 miljoen; 

 Er is €  1,18 miljoen opgenomen voor bodempassages (3,4 hectare) en lijngoten (circa 

20.000 m1); 

 De herstructurering van de Burgermeester Matsersingel, waarin opgenomen diverse 

fietstunnels, heeft € 12,63 miljoen gekost (hiervan ligt circa 3 hectare binnen het exploita-

tieplangebied);  

 Voor de herstructurering van vier aansluitingen van het exploitatiegebied op de directe 

omgeving is € 0,47 miljoen opgenomen; 

 Voor de aanleg van 2 rotondes (inclusief 1 fietstunnel), 20 kruisingen van autowegen, 30 

kruisingen van fietspaden en 30 kruisingen van langzaamverkeer met autowegen is 

€ 4,78 miljoen opgenomen; 

 Voor de aanleg van verharding (ringwegen en voet-/fietspaden, inclusief lichtmasten) is 

€  10,17 miljoen opgenomen; dit is gemiddeld circa € 90,00 per m²; 

 Voor de aanleg van groenzones (bermen, bossen, parken) is €  9,75 miljoen opgenomen; 

dit is inclusief speelvoorzieningen en is gemiddeld circa € 10,00 per m² groen; 

 Voor de aanleg van water is € 7,01 miljoen opgenomen; dit is gemiddeld circa € 20,00 

per m² en is inclusief kades, damwanden, beschoeiingen, steigers, vlonders en maatre-

gelen tegen het opbarsten van slootbodems; 

 Voor de aanleg van 28 bruggen (12 autobruggen, 10 fietsbruggen en 6 duikerbruggen) is 

€ 5,75 miljoen opgenomen; 

 Voor de aanleg van circa 20 doorvaarbare duikers om watergangen te verbinden, is 

€ 2,18 miljoen opgenomen; 

 Voor de aanleg van circa 10 peilregulerende kunstwerken (stuwen, inlaat en uitlaat) en 1 

gemaal voor de regulering van waterpeilen en stroming, is € 1,75 miljoen opgenomen; 

 Als budget voor tijdelijke voorzieningen en tijdelijk beheer is 2% over bovenstaande kos-

ten opgenomen; in totaal € 1,28 miljoen. 

 

De totale raming is € 59,59 miljoen. Hiervan is € 13,92 miljoen voor 1 juli 2008 uitgegeven. 

Van het restant heeft vervolgens 50% betrekking op het exploitatieplan. Dit is €  22,83 mil-

joen.  

 

 

4.8 Totale kosten 

In de navolgende tabel zijn alle kostenposten herhaald. De kosten voor de velden, de plan-

structuur, planschade, plankosten, spoorzone en N837. Tevens zijn hier de geraamde subsi-

dies en bijdragen opgenomen (bedragen in negatieve getallen); deze worden aldus op de 

kosten in mindering gebracht. Daarnaast wordt over de kosten die gemaakt zijn in de periode 

1 juli 2008 tot 1 januari 2015 rente gerekend. Over de inbrengwaarde is rente gerekend van 

1 januari 2011 tot 1 januari 2015, omdat voor de inbrengwaarde uit wordt gegaan van het 
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startjaar 20113. Het toegepaste rentepercentage voor het jaar 2011 is 2,76%, voor 2012 is 

dat 1,69%, voor 2013 2,06% voor 2014 2,16% en 2,49% voor 2015, omdat dit de gemiddelde 

rentes waren in die jaren. 

 

De netto kosten komen uit op € 155,2 miljoen nominaal op prijspeil 1 januari 2016. Deze kos-

ten zijn gefaseerd in de tijd. De kosten in de velden en de plankosten zijn in gelijke delen ge-

faseerd in de periode 2016 tot en met 2027. De kosten in de planstructuur zijn in gelijke de-

len gefaseerd in de periode 2015 tot en met 2025. De bijbehorende contante waarde van de 

totale kosten komt uit per 1 januari 2016 op € 155,04 miljoen. 

 

 

Uit tabel 13 blijkt dat het aandeel gerealiseerde kosten per 1 januari 2016, 60% bedraagt 

(€ 93,5 miljoen ten opzichte van € 155,04 miljoen). Dit is het percentage zoals bedoeld in ar-

tikel 6.2.8 van het Bro. Exclusief inbrengwaarden is dat 40% (namelijk € 40,89 miljoen ten 

opzichte van €  102,43 miljoen). 

 

 

4.9 Bepalen van de exploitatiebijdrage 

De exploitatieopzet is opgenomen in deel B. De exploitatieopzet kan worden getypeerd als 

globaal, omdat er velden in zijn opgenomen welke nog niet zijn uitgewerkt en er een veld is 

                                                
 

3 Bij toekomstige herzieningen komen hier wel rentekosten te staan. Voorbeeld: bij actualisatie van het 

exploitatieplan in 2012 zal over de inbrengwaarde rente worden gerekend tussen 1-1-2011 en 1-1-2012. 

Tabel 13 Totaal kosten

totaal 

nominaal

gemaakt 

tussen 1-7-

2008 en 1-1-

2016

totaal 

contante 

waarde

aandeel 

gerealiseerd

Verw erving velden (inbrengw aarde) 30.075.736 30.075.736 30.075.736 100%

Archeologie velden 160.119 41.336 143.572 29%

Bodemsanering (incl. bodemonderzoek) velden 288.350 143.377 268.154 53%

Opruimen van explosieven (incl onderzoek) velden 745.558 137.783 660.892 21%

Grondw erk velden 2.986.063 115.202 2.586.140 4%

Zandw inning velden 1.531.675 0 1.318.306 0%

Bouw - en w oonrijpmaken velden 37.618.447 8.376.952 33.544.979 25%

Plankosten via plankostenscan 22.438.447 8.110.685 20.442.527 40%

Planschade en contourenbeperking 299.199 42.500 263.440 16%

Spoorzone en N837 investeringen 1.888.485 255.006 1.789.045 14%

Verw erving planstructuur (inbrengw aarde) 22.534.896 22.534.896 22.534.896 100%

Realisatie planstructuur 28.823.971 15.582.691 27.261.585 57%

Subsidie spoorzone en N837 -1.444.316 -205.269 -1.368.887 15%

Subsidie explosieven (HPS en velden) -951.096 -191.258 -861.440 22%

Subsidie w aterschap -611.750 -330.722 -578.590 57%

Rente over inbrengw aarde tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 6.137.284 6.137.284 6.137.284 100%

Rente over kosten tussen 1-7-2008 en 1-1-2011 1.072.174 1.072.174 1.072.174 100%

Rente over kosten tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 1.601.137 1.601.137 1.601.137 100%

Subtotaal 155.194.379 93.499.509 146.890.949 64%

kostenstijging 8.147.356 0%

totaal 155.038.305 60%
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opgenomen met een gedeeltelijke globale eindbestemming. Gelijktijdig met de uitwerking 

van de velden (en verlening van bouwvergunningen voor het veld met een gedeeltelijke glo-

bale eindbestemming) zal de exploitatieberekening steeds iets verder worden gedetailleerd 

in de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan. In de exploitatieopzet zijn alle kosten weer-

gegeven die na 1 juli 2008 zijn of worden gemaakt. Deze kosten zijn uitgezet in de tijd, en 

zijn rekeninghoudend met inflatie en rente, weergegeven in een waarde per 1 januari 2015 

(de contante waarde). Subsidies zijn hierop in mindering gebracht, wat resulteert in de totale 

netto kosten van € 152,53  miljoen op contante waarde. 

De nog verhaalbare kosten zijn vervolgens verdeeld naar draagkracht over het nog te reali-

seren bouwprogramma. Zoals hiervoor is toegelicht, bestaat het nog te realiseren pro-

gramma uit 3.970  contant gewogen basiseenheden. Hierbij heeft een sociale huurwoning 

een veel lagere draagkracht dan een vrijstaande koopwoning. De draagkracht wordt bepaald 

op basis van de grondprijzen die gelden per onderdeel van het bouwprogramma. De totale 

draagkracht is € 171,044 miljoen op contante waarde per 1 januari 2015.  

Conform de in de wet voorgeschreven methode worden de verhaalbare kosten verdeeld over 

bouwpercelen met bouwplannen naar rato van de opbrengstpotentie. Percelen met de 

meeste opbrengstcapaciteit dragen het meeste bij in de verhaalbare kosten. Hierbij geldt wel 

dat niet meer kosten verhaald mogen worden dan er aan opbrengstpotentie is. Uit vooraf-

gaande blijkt dat alle kosten die in de exploitatieopzet zijn opgenomen, mogen worden ver-

haald. Samengevat: omdat de opbrengsten (€ 171,04 miljoen) hoger zijn dan de kosten 

(€ 152,53 miljoen), mogen alle kosten worden verhaald. 

De bijdrage per contant gewogen basiseenheid bedraagt € 38.141  (€  152,53 miljoen ge-

deeld door 3.999 ) op contante waarde per 1 januari 2014. Voor de delen waar het exploita-

tieplan nog globaal is, kan de bijdrage per particulier nog niet worden berekend.  

Pas wanneer er een uitwerkingsplan wordt vastgesteld, is het bouwprogramma op perceels-

niveau bekend. Dit betekent dat pas bij het vaststellen van een uitwerkingsplan, de exploita-

tiebijdrage per particuliere eigenaar kan worden bepaald. Op de uiteindelijk te betalen bij-

drage zal de inbrengwaarde van de betreffende particuliere grond en eventueel andere 

grondexploitatiekosten die niet de gemeente maar die deze particulier zelf maakt, in minde-

ring worden gebracht.  

Op basis van de exploitatieopzet zou de gedachte kunnen ontstaan dat de ontwikkeling van 

het plan Schuytgraaf een sterk positief saldo kent. De te verhalen kosten komen uit op con-

tante waarde op € 152,53  miljoen en de opbrengsten binnen het exploitatiegebied komen uit 

op € 171,04 miljoen. Voor het exploitatiegebied kloppen deze cijfers, echter voor het totale 

bestemmingsplangebied klopt dit niet. Hiervoor geldt dat de kosten en opbrengsten op ruim 

€ 400 miljoen op eindwaarde uitkomen, en dat het saldo ongeveer € 0 is. De oorzaak van 

deze vertekening is dat niet alle kosten die betrekking hebben op het exploitatiegebied mo-

gen worden meegerekend. Alle kosten die vóór 1 juli 2008 zijn gemaakt, kunnen immers niet 

in het exploitatieplan worden opgenomen, omdat deze zijn gemaakt op basis van het be-

stemmingsplan Schuytgraaf 2003. 
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4.10 Systematiek van de herzieningen 

Om te komen tot de eerste herziening van het exploitatieplan zijn de volgende stappen ge-

zet: 

 Verwerken van de boekwaarden van het jaar 2011 en het indexeren van de nog te reali-

seren kosten;  

 Vullen van de jaarschijf 2012, op basis van hetgeen tot en met november 2012 is gereali-

seerd plus de verwachting voor december 2012; hierbij zijn de percentages afgerond. 

 Faseren van de nog te realiseren kosten en opbrengsten in de periode 2013 tot en met 

2019. 

 

Voor deze tweede herziening van het exploitatieplan zijn de volgende stappen gezet: 

 Verwerken van de boekwaarden van het jaar 2012 en prijspeil aanpassen naar 1-1-2013 

 Aanpassen rekenrente naar 2,6%, kostenstijging naar 2,5% en opbrengstenstijging naar 

0% tot en met 2016 en 1% daarna 

 Aanpassen fasering (eindjaar van 2019 naar 2027) 

 Aanpassen programma:  

- kantoren omgezet naar maatschappelijke voorzieningen,  

- oppervlak voor winkels verlaagd,  

- programma woningen aangepast aan actualiteit (verdunnen in 17b, ver-

dichten veld 5, verdunnen 18/19, verdichting veld 4) 

 Door de veranderingen in het programma is de toerekening voor de hoofdplanstructuur 

aan het exploitatieplangebied verlaagd van 51% naar 50% 

 Doorvoeren bezuiniging hoofdplanstructuur  

 Aanpassing grondprijzen: winkels verhoogd, vrije kavels verlaagd 

 Plankostenscan is opnieuw ingevuld, hierbij met name aanpassing looptijd, bedrag bouw- 

en woonrijp maken en aantal contracten wat effect heeft op de totaalraming. 

 AF 85 vervallen (maakt geen onderdeel meer uit van de planstructuur) 

Het moederexploitatieplan 2011 kwam uit op een exploitatiebijdrage per contant gewogen 

basiseenheid van € 34.668,= op contante waarde per 1 januari 2011. De rekenrente  was 

5%. Dit betekent dat dit bedrag gelijk is aan € 36.401,= op contante waarde per 1 januari 

2012. 

 

In de eerste herziening van het Exploitatieplan kwam de exploitatiebijdrage per contant ge-

wogen basiseenheid uit op € 35.930,= op contante waarde per 1 januari 2012. Dit is iets la-

ger, omdat in het jaar 2011 gerekend is met de werkelijke rente van 2,76% over de reeds ge-

maakte kosten.  De rekenrente was 5%. Het bedrag is gelijk aan € 37.726,= op contante 

waarde per 1 januari 2013. 

 

In de tweede herziening komt de exploitatiebijdrage uit op € 37.374. Dit bedrag is lager door 

samenspel van de diverse aanpassingen. 

 

In de derde herziening komt de exploitatiebijdrage uit op € 37.250,-. Dit bedrag is lager door-

dat de contant gewogen basis eenheden is toegenomen (doordat de geraamde opbrengsten 

hoger zijn). Per gewogen eenheid neemt het bedrag daardoor af. 

 

Voor de vierde herziening van het exploitatieplan zijn de volgende stappen gezet: 

 Verwerken van de boekwaarden van het jaar 2013 en prijspeil aanpassen naar 1-1-2014 



62  Geconsolideerd exploitatieplan Schuytgraaf inclusief 1e , tot en met 6e herziening, vastgesteld 19-12-
2016 

 

 Aanpassen fasering (nieuw startjaar) 

 Aanpassen programma: 

In de vierde herziening is het niet-woningbouwprgramma gewijzigd. In veld 11 & 13 en 

veld 2 komen respectievelijk 6.500 m² en 5.600 m² maatschappelijke voorzieningen te 

vervallen, terwijl in veld 22a nu het programma is gewijzigd naar 13.000 m² scholen en 

6.800 m² diverse voorzieningen.  

Het woningbouwprogramma in het exploitatieplan is als gevolg van de bestemmingswijzi-

ging voor veld 22a aangepast en de ‘verplaatsing’ van maatschappelijke doeleinden aan-

gepast. In veld 22 komen 86 woningen te vervallen. In veld 2 zuid en veld 11 is het pro-

gramma voor wat betreft woningen verhoogd met respectievelijk 50 en 41 woningen. 

 Plankostenscan is opnieuw ingevuld, hierbij met name aanpassing naar aanleiding van 

wijzigingen in het programma. 

 

Na de vierde herziening bedraagt de exploitatiebijdrage per contant gewogen basiseenheid € 

37.503. Dit is een stijging ten opzichte van de per de 3e herziening berekende exploitatiebij-

drage (€ 37.250), maar gecorrigeerd naar een gelijk prijspeil is sprake van een lichte daling 

(op contante waarde per 1-1-2014 bedraagt de bijdrage na de derde herziening € 38.218 en 

de bijdrage na de vierde herziening € 37.503). De daling wordt door een samenspel van fac-

toren veroorzaakt, waarvan de belangrijkste de toename van het aantal contant gewogen ba-

siseenheden is. 

 

Voor de vijfde herziening van het exploitatieplan zijn de volgende stappen gezet: 

 Verwerken van de boekwaarden van het jaar 2014 en prijspeil aanpassen naar 1-1-2015 

 Aanpassen fasering (nieuw startjaar) 

 Aanpassen programma:  

- veld 2 en 3: een verschuiving van het appartementenprogramma naar een 

goedkoper segment; 

- veld 15: het programma is aangepast op basis van de (bestemmings)planwijziging 

(uitwerkingsplan) voor betreffend  veld; 

- veld 18 en 19: het programma is aangepast aan de actuele stand van de 

planontwikkeling (op basis van feitelijke realisatie) 

 Plankostenscan is opnieuw ingevuld, hierbij met name aanpassing naar aanleiding van 

wijzigingen in het programma. 

 

Na de vijfde herziening bedraagt de exploitatiebijdrage per contant gewogen basiseenheid € 

38.141. Dit is een stijging ten opzichte van de per de 4e herziening berekende exploitatiebij-

drage (€ 37.503), maar gecorrigeerd naar een gelijk prijspeil is sprake van een lichte daling 

(op contante waarde per 1-1-2015 bedraagt de bijdrage na de vierde herziening € 38.478 en 

de bijdrage na de vijfde herziening € 38.141). De daling wordt door een samenspel van fac-

toren veroorzaakt, waarvan de belangrijkste een kleine toename van het aantal contant ge-

wogen basiseenheden en de gewijzigde fasering (afgelopen jaar minder kosten gemaakt dan 

voorzien). 

 

Voor de zesde herziening van het exploitatieplan zijn de volgende stappen gezet: 
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 Verwerken van de boekwaarden van het jaar 2015 en prijspeil aanpassen naar 1-1-2016. 

Tevens is ook de realisatie van het benzine verkooppunt en de 2e fase sportvelden ver-

werkt in het jaar 2013  

 Aanpassen fasering (o.a. nieuw startjaar) 

 Het programma van een aantal velden is aangepast aan de actuele stand van de plan-

ontwikkeling cq realisatie.  

 Plankostenscan is opnieuw ingevuld, hierbij met name aanpassing naar aanleiding van 

wijzigingen in het programma. 

 

Na de zesde herziening bedraagt de exploitatiebijdrage per contant gewogen basiseenheid € 
38.256,-. De exploitatiebijdrage van de 5e herziening bedraagt per 1-1-2016 € 39.133,- (in de 
5e herziening is het bedrag per 1-1-2015 vermeld en bedroeg € 38.141,-).  
Er is sprake van een lichte daling van de exploitatiebijdrage. De kleine daling wordt door een 
samenspel van diverse factoren veroorzaakt (verwerken boekwaarde, aanpassen planning, 
aanpassing programma e.d.). 
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DEEL B – BINDEND DEEL EXPLOITATIEPLAN 

 

1 STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN 

1.1 Koppeling met het bestemmingsplan 

Dit exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 (NL.IMRO.0202.719-

0301) van de gemeente Arnhem, zoals dat door de gemeenteraad van Arnhem is vastge-

steld op 5 juli 2011 en onherroepelijk is geworden op 21 februari 2012. 

1.2 Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied Schuytgraaf volgt de begrenzing zoals aangegeven 

op de als Bijlage 1 bij dit exploitatieplan behorende Kaart Exploitatiegebied Schuytgraaf met 

de nog te verwerven gronden, nr. 2009RO-00091.  
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2 OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

2.1 Bouwrijp maken van het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

voorzien: 

1. Sanering van de bodem en/of het grondwater afgestemd op de functie van de bodem, 
inclusief het opsporen en opruimen van niet-gesprongen explosieven; 

2. Het verwijderen van opstallen, bovengrondse en ondergrondse obstakels, bouwresten 
en verhardingen; 

3. Het verwijderen van struiken, bomen en overige begroeiing; 
4. Het dempen van bestaande watergangen; 
5. Het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
6. Het tijdelijk afvoeren van grondwater; 
7. Het afgraven en afvoeren van grond; 
8. Het aanvoeren en aanbrengen van grond en/of zand; 
9. De aanleg van bouwwegen; 
10. De aanleg van riolering. 
 

2.2 Aanleg nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied is het realiseren van de volgende nutsvoorzieningen voorgenomen: 

1. Kabels en leidingen; 
2. Trafo’s en regelstations.  
 

2.3 Woonrijp maken (inrichting openbare ruimte) 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het woonrijp maken 

voorzien: 

1. Het plaatsen van hoogwaardige lichtmasten;  
2. Het plaatsen van brandkranen; 
3. De aanleg van wegen; 
4. De aanleg van parkeerplaatsen; 
5. De aanleg van fietspaden;  
6. De aanplant van groenvoorzieningen; 
7. De aanleg van parkjes inclusief straatmeubilair en speelvoorzieningen; 
8. Het aanbrengen van bebording, bebakening en uitlijning.  
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3 EISEN EN REGELS  

Artikel 1. Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder:  

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 (NL.IMRO.0202.719-0301) van 

de gemeente Arnhem. 

Bestemmingsplangebied: Het gebied gelegen binnen de aanduiding “Plangebiedgrens” 

van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 

(NL.IMRO.0202.719-0301) van de gemeente Arnhem. 

Blok: Een ruimtelijk samenhangende groep van kavels binnen een veld, die wordt omsloten 

door openbare ruimte.  

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk.  

Bouwplan: Een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Bouwrijp maken: Het geschikt maken van de grond voor bouwverkeer en bouwwerkzaam-

heden. 

Bouwweg: Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ter ontsluiting van een bouwterrein 

dat deel uitmaakt van het exploitatiegebied, die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld 

in dit exploitatieplan.  

Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 

die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 

in of op de grond. 

Exploitatiegebied: Het geheel van gronden waarop het exploitatieplan betrekking heeft, zo-

als aangeduid op de kaart die als Bijlage 1 deel uitmaakt van dit exploitatieplan.  

Functie: Doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aange-

wezen delen daarvan is toegestaan.  

Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeelte-

lijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

Planstructuur: De gronden deel uitmakend van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2010, 

voor zover die op Bijlage 2 (Kaart voorgenomen grondgebruik, fasering en koppelingseis 

spoorzone) zijn aangeduid als planstructuur, voornamelijk bestaande uit hoofdinfrastructuur, 

groengebieden, watergangen en bijbehorende voorzieningen. 

 

Veld: Een zelfstandige eenheid, gelegen binnen de grenzen van het exploitatiegebied, waar 

in hoofdzaak (woon)bebouwing is geprojecteerd. De onderscheiden velden zijn aangegeven 

op de kaart die als bijlage 1 deel uitmaakt van dit exploitatieplan.  

Werk: Een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde voor zover onderdeel uitmakend 
van het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen of de inrichting van de openbare 
ruimte.  
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Artikel 2. (Ingetrokken bij de 2e herziening) 

 

Artikel 3. Eisen aan werken en werkzaamheden  

1. Toepasselijke eisen 

a.  De locatieontwikkeling voor nog uit te werken velden vindt plaats conform de glo-

bale inrichtingseisen met betrekking tot de openbare ruimte en de kavels zoals op-

genomen in bijlage 10 van dit exploitatieplan. 

b. De onderstaande werkzaamheden geschieden conform de daarbij genoemde eisen: 

 1. bodemonderzoeken worden uitgevoerd conform NEN 5740; 

 2. het opsporen en verwijderen van explosieven vindt plaats conform de Beoorde-

lingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE), door een daar-

toe gecertificeerde instantie. 

 3. het saneren van de bodem vindt plaats conform de daartoe strekkende bepa-

lingen uit de Wet Bodembescherming; 

 4. archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm voor de 

Nederlandse Archeologie, versie 3.2 door een instantie met een opgravingsver-

gunning zoals bedoeld in artikel 45 van de Monumentenwet 1988;  

 

2. Uitvoering werken en werkzaamheden 

Het is verboden werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploi-

tatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 

ruimte uit te voeren in strijd met de eisen zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel. 

 

Artikel 4.  Aanbesteding 

Het is verboden om werken en werkzaamheden aan te besteden in strijd met de Europese 

dan wel de nationale regels omtrent aanbesteding. 

 

Artikel 5. (Ingetrokken bij de 2e herziening) 

Artikel 6. Koppelingseisen  

1. Werken en werkzaamheden, maatregelen en omgevingsvergunningen 

a. Werken, werkzaamheden en maatregelen binnen een veld, mogen niet eerder 
worden uitgevoerd dan nadat een voor het betreffende veld toepasselijk uitwer-
kingsplan dan wel een algehele of gedeeltelijke herziening van het bestemmings-
plan als bedoeld in artikel 6 van de Wro, respectievelijk artikel 3.1  in werking is 
getreden. 

b. Omgevingsvergunningen kunnen niet eerder worden verleend dan: 

1. nadat de bouwplaats bereikt kan worden via een bouwweg die de instemming 

heeft verkregen van burgemeester en wethouders; 

2. voor zover het betreft de bouw van woningen en andere geluidsgevoelige ge-

bouwen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, die zijn gelegen bin-

nen de op bijlage 2 aangegeven aanduiding “koppelingseis spoorzone”, nadat 

een geluidsscherm strekkend ter voldoening aan de bepalingen van de Wet ge-
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luidhinder voor deze woningen is opgericht, tenzij word voldaan aan de voor-

keursgrenswaarde of aan een verkregen hogere grenswaarde op grond van de 

Wet geluidhinder of aan de voorwaarden opgenomen in het verkregen besluit 

hogere grenswaarden; 

3. nadat de werkzaamheden voor het bouwrijp maken en voor de aanleg van nuts-

voorzieningen in het veld waarin de gronden voor de te verlenen omgevingsver-

gunning zijn gelegen, zijn afgerond. Onder de aanleg van de nutsvoorzieningen 

wordt in dit verband tevens verstaan de aanleg van het stadswarmtenet voor 

een geheel veld of voor een samenhangend gedeelte daarvan. 

 

 

Artikel 7. (Ingetrokken bij de 2e herziening)  

 

 

Artikel 8. Afwijkings- en uitzonderingsregels 

1. (Ingetrokken bij de 2e herziening) 

2. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning toestaan dat wordt 

afgeweken van het in artikel 3, lid 2 opgenomen verbod, met uitzondering van het be-

paalde in artikel 3, lid 1, onder b.: 

a. mits dit naar hun oordeel geen afbreuk doet aan de kwaliteit en de functie van de vel-

den of openbare ruimte;  

b. indien naar hun oordeel een gelijkwaardige andere oplossing is gekozen voor werken 

en werkzaamheden die zijn voorgeschreven; 

3. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning op grond van artikel 

2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jº artikel 5.18 van 

het Besluit omgevingsrecht toestaan dat wordt afgeweken van: 

a. (ingetrokken bij de 2e herziening) 

b. het in artikel 3 onder lid 2 opgenomen verbod 

ten behoeve van het aanleggen van sportfuncties met een tijdelijk karakter in veld 

22 mits dit geen permanente afbreuk doet aan de kwaliteit en functie van de vel-

den of de openbare ruimte.  

 

4. a. Het bepaalde in artikel 6, lid 1 onder a. is, onverminderd het  bepaalde in artikel 

3, lid 1, niet van toepassing ten aanzien van de hieronder  genoemde werkzaamhe-

den:  

1. bodemonderzoeken; 

2. het opsporen en verwijderen van explosieven; 

3.  het saneren van de bodem; 

4. het uitvoeren van archeologisch onderzoek;  

5. het voorbelasten en het ten behoeve daarvan ophogen van gronden met 

 grondpartijen voor zover hierbij geen sprake is van het definitief op peil 

 brengen van de gronden;  

6. het verwijderen van beplanting;  
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7. het amoveren van opstallen.  

b. Plannen ten behoeve van de werken en  werkzaamheden als bedoeld in dit lid 

onder a, 1 tot en met 5, behoeven voorafgaand aan de uitvoering de schriftelijke 

goedkeuring van burgemeester en wethouders.  

c. Het is verboden werken en werkzaamheden zoals bedoeld in dit lid onder a, 

1 tot en met 5, uit te voeren in strijd met of voorafgaand aan de schriftelijke 

goedkeuring van burgemeester en wethouders. 

d. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning op grond van ar-

tikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jº artikel 5.18 van 

het Besluit omgevingsrecht toestaan dat wordt afgeweken van  

- artikel 6 lid 1 onder  b sub 3 indien er goede redenen zijn voor een gefaseerde re-

alisatie van een veld waarbij de verlening van de omgevingsvergunning parallel 

kan lopen aan de uitvoering van de in artikel 6 lid 1 onder b sub 3 vermelde werk-

zaamheden, zonder dat dit leidt tot een onevenredig minder efficiënte uitvoering 

van de betreffende werkzaamheden. 

- artikel 6 lid 1 onder b sub 3 voor de kavels aan de noordrand van veld 1 voor zo-

ver deze via de Achterstraat ontsloten zijn en 

- het bepaalde in artikel 3 met betrekking tot bijlage 10 ten aanzien van het onder-

deel over nutsvoorzieningen. 

 

5. (Ingetrokken bij de 2e herziening) 

6. Burgemeester en wethouders kunnen, met uitzondering van de regel die is gesteld in arti-

kel 4, bij omgevingsvergunning afwijking toestaan van de regels in dit exploitatieplan in-

dien deze als gevolg van gewijzigde omstandigheden in redelijkheid niet uitvoerbaar blij-

ken te zijn. 

7. Afwijking zoals bedoeld in dit artikel is slechts toegestaan indien deze wordt aangevraagd 

voor de in artikel 6.15, lid 3, van de Wro bedoelde niet-structurele onderdelen van dit ex-

ploitatieplan of indien deze afwijking in overeenstemming is met een in ontwerp ter in-

zage gelegde herziening van het exploitatieplan.  

8. (Ingetrokken bij de 2e herziening) 

 

Artikel 9.  Citeertitel  

Dit plan kan worden aan aangehaald als: Exploitatieplan Schuytgraaf 2011.  



4 EXPLOITATIEOPZET 

De exploitatieopzet behorende bij het Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 inclusief 1e tot en met 6e herziening is hieronder opgenomen. 

 

 

  

Exploitatieopzet 

Uitgangspunten Looptijd van het plan Verhoudingen

functie 1 basiseenheid is gelijk aan Inkomsten en uitgaven vanaf 1-7-2008 gemiddelde kavelgrootte woningbouw

Renteparameter kosten 2,60% woning 1 stuk Startjaar exploitatieoverzicht 1-1-2016

Renteparameter opbrengsten 2,60% appartement 1 stuk Eindjaar exploitatieplan 31-12-2027

Kostenstijging variabel Totale looptijd 19,5

Opbrengstenstijging variabel Resterende looptijd 12,0

Prijspeil 1-1-2016 Eerste exploitatieplan per 1-1-2011

Opmerking: 

Aantal dagen tussen startdatum en prijspeildatum 2.740                 Indexering grondprijzen is 0%. 

Aantal dagen tussen startjaar en prijspeildatum 1.826                 Daardoor zijn de grondprijzen per 1 januari 2015 gelijk aan de grondprijzen per 1 januari 2014

Programma: aantallen, basiseenheden en grondopbrengst

aantal eenheid basis-

eenheden

kavel-grootte grondprijs / 

m2 kavel

grondprijs per 

eenheid

gewicht gew. 

Basisehd

grond-

opbrengst

Sociaal eengezins huur 190 stuks 190,0 130,00 226,92 29.500 0,69 131 5.605.000

Sociaal appartement huur 238 stuks 238,0 45,00 500,00 22.500 0,53 125 5.355.000

Sociaal eengezins koop 319 stuks 319,0 130,00 226,92 29.500 0,69 220 9.410.500

Sociaal appartement koop 102 stuks 102,0 50,00 450,00 22.500 0,53 54 2.295.000

Vrije sector rijwoning centrum 413 stuks 413,0 115,00 305,50 35.133 0,82 339 14.509.723

Vrije sector rijwoning linten en kernen 465 stuks 465,0 140,00 305,50 42.770 1,00 465 19.888.050

Vrije sector meer-dan-rijwoning centrum 20 stuks 20,0 230,00 305,50 70.265 1,64 33 1.405.300

Vrije sector meer-dan-rijwoning kernen 331 stuks 331,0 270,00 305,50 82.485 1,93 638 27.302.535

Vrije sector meer-dan-rijwoning linten 498 stuks 498,0 295,00 305,50 90.123 2,11 1.049 44.881.005

Vrije sector appartement met gebouwd parkeren 100 stuks 100,0 65,00 451,69 29.360 0,69 69 2.936.000

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 30 stuks 30,0 85,00 439,53 37.360 0,87 26 1.120.800

Vrije sector restkavels; appartementen 20 stuks 20,0 98,00 349,49 34.250 0,80 16 685.000

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 141 stuks 141,0 450,00 305,50 137.475 3,21 453 19.383.975

Vrije sector restkavels; vrije kavels 13 stuks 13,0 810,85 280,58 227.509 5,32 69 2.957.613

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 1 toeslag 1,0 28.155,00 244,40 6.881.082 160,89 161 6.881.082

aantal eenheid basis-

eenheden

grootte per 

eenheid

grondprijs / 

m2 eenheid

grondprijs per 

basiseenheid

gewicht gew. 

Basisehd

grond-

opbrengst

Scholen / MFC 9.806 bvo 65,4 150,00 175,00 26.250 0,61 40 1.716.053

Scholen 22a 13.000 kavel 86,7 150,00 175,00 26.250 0,61 53 2.275.000

Natuurbeleving (m2 bvo) 100 bvo 0,7 150,00 175,00 26.250 0,61 0 17.500

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 5.000 kavel 33,3 150,00 500,00 75.000 1,75 58 2.500.000

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 8.600 bvo 57,3 150,00 175,00 26.250 0,61 35 1.505.000

Diverse voorzieningen 6.800 bvo 45,3 150,00 175,00 26.250 0,61 28 1.190.000

Winkels (m2 bvo) 8.700 bvo 58,0 150,00 1.087,50 163.125 3,81 221 9.461.250

Horecavoorziening (m2 kavel) 1.900 bvo 12,7 150,00 300,00 45.000 1,05 13 570.000

Nutskavels (m2 kavel) 682 kavel 4,5 150,00 250,00 37.500 0,88 4 170.500

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 19.605 kavel 13,1 1.500,00 20,40 30.600 0,72 9 399.942

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 10.000 kavel 6,7 1.500,00 7,65 11.475 0,27 2 76.500

Totaal nvt nvt 3.264,7 4.314 184.498.328
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Programma: fasering 38.256 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 jaar 2026 jaar 2027

CW  01-01-16 verkocht gefaseerd 01-07-16 01-07-17 01-07-18 01-07-19 01-07-20 01-07-21 01-07-22 01-07-23 01-07-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27

Sociaal eengezins huur 121 0 131 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0

Sociaal appartement huur 121 75 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0

Sociaal eengezins koop 209 73 147 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0

Sociaal appartement koop 50 0 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0

Vrije sector rijwoning centrum 328 192 147 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0

Vrije sector rijwoning linten en kernen 433 45 420 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning centrum 30 0 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning kernen 590 0 638 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 2 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning linten 976 72 978 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 3 0

Vrije sector appartement met gebouwd parkeren 63 0 69 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 24 0 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

Vrije sector restkavels; appartementen 15 0 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 420 10 443 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 1 0

Vrije sector restkavels; vrije kavels 67 43 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 149 0 161 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0

Scholen / MFC 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scholen 22a 53 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Natuurbeleving (m2 bvo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 32 4 31 0 0 0 0 6 6 6 6 6 0 0 0

Diverse voorzieningen 27 0 28 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Winkels (m2 bvo) 217 160 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Horecavoorziening (m2 kavel) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutskavels (m2 kavel) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Totaal 4.053 796 3.518 392 339 339 339 406 339 339 339 339 333 10 2

173.332.851

Fasering kosten totaal 1-7-2008 tot jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 jaar 2026 jaar 2027

nominaal 01-01-16 gefaseerd 01-07-16 01-07-17 01-07-18 01-07-19 01-07-20 01-07-21 01-07-22 01-07-23 01-07-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27

Verwerving velden (inbrengwaarde) 30.075.736 30.075.736 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Archeologie velden 160.119 41.336 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Bodemsanering (incl. bodemonderzoek) velden 288.350 143.377 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Opruimen van explosieven (incl onderzoek) velden 745.558 137.783 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Grondwerk velden 2.986.063 115.202 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Zandwinning velden 1.531.675 0 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Bouw- en woonrijpmaken velden 37.618.447 8.376.952 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Plankosten via plankostenscan 22.438.447 8.110.685 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Planschade en contourenbeperking 299.199 42.500 100,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Spoorzone en N837 investeringen 1.888.485 255.006 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Verwerving planstructuur (inbrengwaarde) 22.534.896 22.534.896 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realisatie planstructuur 28.823.971 15.582.691 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Subsidie spoorzone en N837 -1.444.316 -205.269 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Subsidie explosieven (HPS en velden) -951.096 -191.258 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Subsidie waterschap -611.750 -330.722 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Rente over inbrengwaarde tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 6.137.284 6.137.284 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rente over kosten tussen 1-7-2008 en 1-1-2011 1.072.174 1.072.174 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rente over kosten tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 1.601.137 1.601.137 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal 155.194.379 93.499.509

4.314
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Fasering opbrengsten totaal 1-7-2008 tot jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 jaar 2026 jaar 2027

nominaal 01-01-16 gefaseerd 01-07-16 01-07-17 01-07-18 01-07-19 01-07-20 01-07-21 01-07-22 01-07-23 01-07-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27

Sociaal eengezins huur 5.605.000 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Sociaal appartement huur 5.355.000 3.217.500 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Sociaal eengezins koop 9.410.500 3.127.000 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Sociaal appartement koop 2.295.000 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector rijwoning centrum 14.509.723 8.221.035 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector rijwoning linten en kernen 19.888.050 1.924.650 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector meer-dan-rijwoning centrum 1.405.300 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector meer-dan-rijwoning kernen 27.302.535 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector meer-dan-rijwoning linten 44.881.005 3.064.179 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector appartement met gebouwd parkeren 2.936.000 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 1.120.800 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector restkavels; appartementen 685.000 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 19.383.975 420.674 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Vrije sector restkavels; vrije kavels 2.957.613 1.842.503 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 6.881.082 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Scholen / MFC 1.716.053 1.716.050 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Scholen 22a 2.275.000 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Natuurbeleving (m2 bvo) 17.500 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 2.500.000 2.500.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 1.505.000 175.000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Diverse voorzieningen 1.190.000 0 100,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Winkels (m2 bvo) 9.461.250 6.851.250 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Horecavoorziening (m2 kavel) 570.000 570.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nutskavels (m2 kavel) 170.500 0 100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,3% 0,0%

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 399.942 399.942 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 76.500 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Totaal 184.498.328 34.029.782

34.029.782 16.766.574 14.709.139 14.856.130 15.004.589 18.180.898 15.335.964 15.489.218 15.644.003

-16.325.356 11.477.171 22.993.829 21.961.312 26.545.343 26.261.352 26.656.087 30.095.736 30.546.861 7.849.708

296% 73% 67% 56% 57% 68% 51% 51% 199%

Overzicht kosten 1-7-2008 tot 38.256 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 jaar 2026 jaar 2027

CW  01-01-16 01-01-16 gefaseerd 01-07-16 01-07-17 01-07-18 01-07-19 01-07-20 01-07-21 01-07-22 01-07-23 01-07-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27

Verwerving velden (inbrengwaarde) 30.075.736 30.075.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archeologie velden 143.572 41.336 118.783 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899 9.899

Bodemsanering (incl. bodemonderzoek) velden 268.154 143.377 144.973 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081

Opruimen van explosieven (incl onderzoek) velden 660.892 137.783 607.776 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648 50.648

Grondwerk velden 2.586.140 115.202 2.870.862 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238 239.238

Zandwinning velden 1.318.306 0 1.531.675 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640 127.640

Bouw- en woonrijpmaken velden 33.544.979 8.376.952 29.241.494 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791 2.436.791

Plankosten via plankostenscan 20.442.527 8.110.685 14.327.762 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980 1.193.980

Planschade en contourenbeperking 263.440 42.500 256.699 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392

Spoorzone en N837 investeringen 1.789.045 255.006 1.633.480 816.740 0 0 0 816.740 0 0 0 0 0 0 0

Verwerving planstructuur (inbrengwaarde) 22.534.896 22.534.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie planstructuur 27.261.585 15.582.691 13.241.280 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 1.324.128 0 0

Subsidie spoorzone en N837 -1.368.887 -205.269 -1.239.047 -619.523 0 0 0 -619.523 0 0 0 0 0 0 0

Subsidie explosieven (HPS en velden) -861.440 -191.258 -759.838 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 -75.984 0 0

Subsidie waterschap -578.590 -330.722 -281.028 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 -28.103 0 0

Rente over inbrengwaarde tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 6.137.284 6.137.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rente over kosten tussen 1-7-2008 en 1-1-2011 1.072.174 1.072.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rente over kosten tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 1.601.137 1.601.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 146.890.949 93.499.509 61.694.870 5.508.926 5.311.710 5.311.710 5.311.710 5.508.926 5.311.710 5.311.710 5.311.710 5.311.710 5.311.710 4.091.669 4.091.669

Kostenstijging 8.147.356 0 9.926.960 77.159 204.024 344.422 488.328 732.187 787.434 942.407 1.101.252 1.264.517 1.431.409 1.210.677 1.343.144

Totaal 155.038.305 93.499.509 71.621.830 5.586.086 5.515.734 5.656.132 5.800.038 6.241.113 6.099.144 6.254.117 6.412.962 6.576.227 6.743.119 5.302.345 5.434.812

percentage kostenstijging 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Aandeel gerealiseerde kosten per 1 jan 2011 en zoals bedoels in artikel 6.2.8. Bro

totaal idem excl. Inbrengwaarden

Totaal 155.038.305 102.427.673

Gerealiseerd 93.499.509 40.888.877

Aandeel 60% 40%



Geconsolideerd exploitatieplan Schuytgraaf inclusief 1e , tot en met 6e herziening ONTWERP  73 
 

 

 

Overzicht opbrengsten 1-7-2008 tot jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 jaar 2026 jaar 2027

CW  01-01-16 01-01-16 gefaseerd 01-07-16 01-07-17 01-07-18 01-07-19 01-07-20 01-07-21 01-07-22 01-07-23 01-07-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27

Sociaal eengezins huur 4.941.625 0 5.605.000 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 558.799 16.815 0

Sociaal appartement huur 5.102.018 3.217.500 2.137.500 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 213.101 6.413 0

Sociaal eengezins koop 8.666.822 3.127.000 6.283.500 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 626.443 18.851 0

Sociaal appartement koop 2.023.377 0 2.295.000 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 228.804 6.885 0

Vrije sector rijwoning centrum 13.765.430 8.221.035 6.288.688 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 626.961 18.866 0

Vrije sector rijwoning linten en kernen 17.762.007 1.924.650 17.963.400 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 1.790.889 53.890 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning centrum 1.238.977 0 1.405.300 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 140.104 4.216 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning kernen 24.071.167 0 27.302.535 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 2.721.969 81.908 0

Vrije sector meer-dan-rijwoning linten 39.931.811 3.064.179 41.816.826 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 4.168.994 125.450 0

Vrije sector appartement met gebouwd parkeren 2.588.512 0 2.936.000 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 292.709 8.808 0

Vrije sector appartement met maaiveld parkeren 988.149 0 1.120.800 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 111.740 3.362 0

Vrije sector restkavels; appartementen 603.927 0 685.000 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 68.292 2.055 0

Vrije Kavel (particulier opdrachtgever) normkavel incl. AF 347 17.139.590 420.674 18.963.302 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 1.890.576 56.890 0

Vrije sector restkavels; vrije kavels 2.825.635 1.842.503 1.115.110 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 111.173 3.345 0

Toeslag extra kavelgrootte in zuidelijke velden 6.066.678 0 6.881.082 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 686.020 20.643 0

Scholen / MFC 1.716.050 1.716.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scholen 22a 2.246.088 0 2.275.000 2.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Natuurbeleving (m2 bvo) 15.592 0 17.500 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0

Verkooppunt voor motorbrandstoffen (m2 kavel) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige maatschappelijke voorzieningen (m2 bvo) 1.301.440 175.000 1.330.000 0 0 0 0 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 0 0 0

Diverse voorzieningen 1.116.845 0 1.190.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 0 0 0 0 0 0

Winkels (m2 bvo) 9.176.644 6.851.250 2.610.000 0 0 0 0 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0

Horecavoorziening (m2 kavel) 570.000 570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutskavels (m2 kavel) 150.321 0 170.500 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 16.998 512 0

Sportvelden 2e fase (m2 kavel) 399.942 399.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baggerspeciedepot (m2 kavel) 56.952 0 76.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.500

Subtotaal 166.965.599 34.029.782 150.468.543 16.766.574 14.491.574 14.491.574 14.491.574 17.385.074 14.519.574 14.519.574 14.519.574 14.519.574 14.253.574 428.909 76.500

Opbrengstenstijging 6.367.251 0 7.552.540 0 217.566 364.556 513.015 795.824 816.390 969.644 1.124.430 1.281.193 1.412.727 47.222 9.271

Totaal 173.332.851 34.029.782 158.021.083 16.766.574 14.709.139 14.856.130 15.004.589 18.180.898 15.335.964 15.489.218 15.644.003 15.800.766 15.666.301 476.130 85.771

Percentage opbrengstenstijging 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Berekening exploitatiebijdrage in contante waarde per 1 januari 2016

Totaal kosten 155.038.305 Let op: de bijdrage per gewogen basiseenheid is uitgedrukt als contante waarde. worden toegepast

Subsidies zijn meegenomen in berekening kosten 0 Vanaf 1 januari 2016 tot moment van betalen moet hierop de renteparameter 

Te verhalen kosten 155.038.305

Drempel opbrengsten 173.332.851

Te verhalen kosten o.b.v. drempel 155.038.305

Contant gewogen basiseenheden 4.053

Expl.bijdrage per gewogen basiseenheid 38.256



DEEL C - BIJLAGEN  

 
Bijlage 1 Kaart exploitatiegebied met de nog te verwerven gronden  

separaat bijgevoegd 

Bijlage 2 Kaart voorgenomen grondgebruik, fasering en koppelingseis spoorzone 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 3 Kaart voorgenomen grondgebruik en woningbouwcategorieën veld 18 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 4 Kaart voorgenomen grondgebruik en woningbouwcategorieën veld 19 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 5 Kaart voorgenomen grondgebruik veld 4 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 6  Kaart voorgenomen grondgebruik veld 7 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 7 Kaart voorgenomen grondgebruik veld 8 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 8 Kaart voorgenomen grondgebruik veld 16 

separaat bijgevoegd 

Bijlage 9 Kaart voorgenomen grondgebruik en woningbouwcategorieën veld 15 

separaat bijgevoegd 
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Bijlage 10 Globale inrichtingseisen voor de velden 

  

In het exploitatiegebied zijn velden gelegen die in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 

een globale bestemming met uitwerkingsverplichting hebben gekregen. In deze bijlage zijn 

de globale inrichtingseisen aan de openbare ruimte binnen deze velden en aan de 

bouwkavels opgenomen, zodat mogelijke zelfrealisatoren op hoofdlijnen weten wat zij 

kunnen verwachten in een uitwerkingsplan en de bijbehorende jaarlijkse herziening van het 

exploitatieplan. 

De gemeente maakt per veld (of groep van velden) een uitwerkingsplan met daarbij een 

herziening van het exploitatieplan. Voor elk uitgewerkt veld zal in de bijbehorende herziening 

van het exploitatieplan het definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte zijn 

opgenomen. Hierin staat in detail aangegeven waar de openbare ruimte ligt, waaruit deze 

bestaat en wat de materialisatie is. 

De globale inrichtingseisen zoals die voor de velden gelden, luiden als volgt: 

 Algemeen: 

o landelijk en gemeentelijk beleid (geluid, EPC-normering, enz.). 

 Op het niveau van het stedenbouwkundig plan: 

o basiseisen van het Pakket Duurzame Stedenbouw in het KAN (B-coderingen); 

o politiekeurmerk Veilig Wonen; 

o handboek voor toegankelijkheid; 

o aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. 

 Ruimtegebruik: 

o de grenzen van het veld zoals aangegeven in het bestemmingsplan; 

o de positie van de ontsluiting van het veld zoals aangegeven in het bestemmings-

plan; 

o de eventueel te behouden elementen (bomen, bebouwing), zoals aangegeven in 

het bestemmingsplan; 

o de afstand van bebouwing tot het hart van de ringweg-planstructuur bedraagt ten-

minste 10 meter. 

 Hemelwater 

o de bodemopbouw en grondwaterstanden (kwel) in Schuytgraaf zijn dermate on-

gunstig dat infiltratie naar de ondergrond niet mag; al het hemelwater moet in 

principe bovengronds worden afgevoerd naar het oppervlaktewater; in bijzondere 

gevallen kan de gemeente ondergrondse afvoer naar oppervlaktewater toestaan; 

o hemelwater van wegen, parkeerplaatsen en inritten is relatief vuil en moet via 

een voorzuivering (bodempassage) afwateren op oppervlaktewater; 

o hemelwater van daken van woningen mag direct afwateren op oppervlaktewater; 

o het oppervlakkig af te voeren hemelwater van de kavels wordt aan de voorzijde 

van de kavel aangeboden; 

o voor het bovengronds vervoeren van hemelwater worden in principe grijsgoten 

en lijngoten toegepast;  
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o voor een lijngoot geldt dat dit een betonnen bak is met een afdekrooster, conform 

het type zoals reeds in Schuytgraaf is toegepast;  

o de dimensionering van het systeem wordt op basis van onderzoek per veld door 

de gemeente bepaald. 

 Wegen en verlichting:  

o alle verkeersaspecten worden ontworpen volgens de “aanbevelingen voor ver-

keersvoorzieningen binnen de bebouwde kom” (A.S.V.V. 2004); 

o binnen woonvelden zijn wegen, fiets- en voetpaden verlicht; 

o het ontwerp van de wegen moet voldoen aan bochtstralen voor vuilniswagen, 

brandweerwagen en auto’s; 

o binnen één woonveld dient te worden uitgegaan van een eenduidig totaalbeeld 

ten aanzien van de toepassing van materialen; 

o minimaal aan één zijde van de weg dient een trottoir te liggen van minimaal 1,8 

meter breed; 

o lichtmasten conform Arnhemse basisverlichting: zoals reeds toegepast in Schuyt-

graaf. 

 Afval: 

o Bij hoogbouw dient op maximaal 75 meter van iedere voordeur een onder-

grondse container te komen met per 36 woningen één container; 

o Bij laagbouw dient op maximaal 50 meter van iedere voordeur een clusterplaats 

voor afval te komen van 6m² per 20 woningen. De clusterplaats voor afval dient 

zodanig te worden vormgegeven dat deze op termijn vervangen kan worden door 

een ondergrondse container. 

 Parkeren: 

o de parkeernormen dienen conform bestemmingsplan te zijn toegepast; 

o de parkeerbalans dient per deelgebied (enkele straten binnen een veld) te klop-

pen; 

o parkeren wordt voor bewoners mogelijk gemaakt op een maximale loopafstand 

voor de eerste auto van 30 meter. Voor bezoekers en een tweede auto van een 

bewoner geldt een maximale loopafstand van 70 meter; 

o eengezinswoningen met een beukmaat van meer dan 6 meter en vrije sector ap-

partementen hebben 1 parkeerplaats op eigen terrein; 

o voor eengezinswoningen met een beukmaat van minder dan 6 meter en sociale 

huur- of koopappartementen wordt er van uitgegaan dat deze geen parkeer-

plaats hebben op eigen terrein.  

 Achterpaden: 

o achterpaden behoren niet tot het openbaar gebied; 

o achterpaden moeten voorzien zijn van een achterpaddrain; 

o achterpaden moeten minimaal 1,5 meter breed zijn; 

o achterpaden zijn verplicht indien de achtertuin zonder dit achterpad alleen via de 

woning bereikbaar zou zijn. 

 Groen en spelen: 

o elk groen gebied moet minimaal 2 meter breed zijn en minimaal 100 m2 groot; 
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o in alle woonvelden liggen speelvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 6 jaar; de 

norm hiervoor bedraagt minimaal 1 speelplaats in velden kleiner dan 6 hectare 

en minimaal 2 speelplaatsen in velden groter dan 6 hectare; alle toestellen moe-

ten voldoen aan de veiligheidseisen zoals opgenomen in het Warenwetbesluit 

attractie en speeltoestellen.  

 Nutsvoorzieningen: 

o in elk veld wordt ruimte gereserveerd voor bovengrondse opstallen van nutsvoor-

zieningen conform de behoefte van de nutspartijen; 

o het standaard profiel voor kabels en leidingen, dat is op te vragen bij de ge-

meente, wordt toegepast; 

o boven kabels- en leidingentracé’s mag geen asfaltverharding zijn toegepast; 

o de kabels- en leidingentracé’s worden per veld bepaald in het definitief ontwerp 

van de openbare ruimte; 

o al het vastgoed dient te worden aangesloten op het warmtenet (stadsverwar-

ming); aansluiting op gas is niet toegestaan. 

 Kwaliteitsniveau: 

o in de centrumvelden (15, 18, 19, 11 en 13) wordt een hoogwaardig kwaliteitsni-

veau nagestreefd; de overige velden kennen voornamelijk een standaard kwali-

teitsniveau, dat aansluit bij de reeds gerealiseerde delen van Schuytgraaf.  

 Bouwwegen: 

o bouwwegen zijn minimaal 4 meter breed en zijn, indien nodig, voorzien van pas-

seerplaatsen en extra ruimte in de bochten;  

o bouwwegen zijn voorzien van deugdelijke fundering en een verharding welke ge-

schikt is voor het gebruik (betonplaten of asfalt);  

o bouwwegen moeten naar het oordeel van de gemeente veilig en onderhoudbaar 

(inclusief afwatering) zijn.  
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Bijlage 11 (Ingetrokken bij de 2e herziening) 
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Bijlage 12 Ingevuld model ontwerpregeling plankosten exploitatieplan  

 

  

 

Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 20-5-2016 Complexiteit 141%

Gemeente Arnhem

Projectnaam Schuytgraaf

Projectnummer nvt

Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 20

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 980                 369.600€                   2%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 210                  25.200€                     0%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken 770                  344.400€                    2%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                  -€                           0%

Stedenbouw 17.982             2.157.867€                10%

2.1 Programma van Eisen -                  -€                           0%

2.2 Prijsvraag -                  -€                           0%

2.3 Masterplan -                  -€                           0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 3.090               370.858€                    2%

2.5 Stedenbouwkundig plan 10.151             1.218.093€                 6%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 4.741               568.916€                    3%

Ruimtelijke Ordening 2.128              255.373€                   1%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 1.757               210.823€                    1%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                  -€                           0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 371                  44.550€                     0%

Civiele en cultuur techniek 3.549              11.052.369€               52%

4.1 Planontwikkeling 3.549               358.449€                    2%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 10.693.920€               51%

Landmeten/vastgoedinformatie 2.129              193.775€                   1%

5.1 Kaartmateriaal 2.129               193.775€                    1%

Communicatie 1.183              541.983€                   3%

6.1 Omgevingsmanagement 1.183               541.983€                    3%

Gronduitgifte 15.960             1.947.120€                9%

7.1 Gronduitgiftecontracten 15.960             1.947.120€                 9%

Management 29.812             3.530.545€                17%

8.1 Projectmanagement 17.035             2.367.893€                 11%

8.2 Projectmanagementassistentie 12.776             1.162.652€                 6%

Planeconomie 8.518              1.039.147€                5%

9.1 Planeconomie 8.518               1.039.147€                 5%

totaal 82.241     21.087.780€   100%

 opnemen in het 

exploitatieplan 

print


