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Inleiding

1.1 Dijkversterking Neer

De primaire waterkering in Neer is te laag en sluit niet goed genoeg aan op de hoger

gelegen gronden langs de Maas. De waterkering, onderdeel van dijkring 74, voldoet

momenteel niet aan de veiligheidsnorm van 1/250 per jaar.

Het waterschap Peel en Maasvallei (WPM) beheert en onderhoudt de waterkeringen in

Noord- en Midden-Limburg. Het waterschap is eigenaar en beheerder van de dijk en is

verantwoordelijke voor de functie van de dijk. RWS heeft het waterschap opdracht

gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren dat de dijkringen voldoen aan het

beschermingsniveau.

Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures

worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de goedkeuring van het Projectplan

Waterwet. Het Projectplan Waterwet is een besluit voor het uitvoeren van de

dijkverbetering. Het wordt opgesteld namens het Waterschap Peel en Maasvallei en

wordt goedgekeurd door de Provincie Limburg. Daarnaast moet een aantal andere

vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd.

1.2 Doel en opzet rapport

Het doel van dit rapport is drieledig:

• Het in kaart brengen van de benodigde vergunningen (inventarisatie);

• Het adviseren over de fasering van de vergunningaanvragen;

• Het adviseren over de wenselijkheid van het maken van een beeldkwaliteitsplan,

ten behoeve van de verschillende procedures.

Deze drie onderwerpen zijn in de vraagspecificatie als twee verschillende producten

(vergunningenscan en advies beeldkwaliteitsplan) opgenomen. Vanwege de grote

onderlinge samenhang zijn deze drie onderwerpen in dit rapport gebundeld.

1.3 Inhoud volgens de vraagspecificatie

In de vraagspecificatie zijn de volgende eisen opgenomen aan de vergunningenscan
en het advies over een beeldkwaliteitsplan.

Eis Referentie

Vergunningenscan
De opdrachtnemer dient een vergunningenscan uit te
voeren, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

1. inventarisatie van de mogelijke ingrepen en
activiteiten binnen het project en hun interactie met
de omgeving;

Bijlage 1, kolom
‘omschrijving’

2. vergunningeninventarisatie waarbij een overzicht van
de benodigde vergunningen (met bijbehorend
Bevoegd Gezag) tot en met de uitvoering wordt
opgeleverd;

Bijlage 1
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3. opstellen van een aanvraagstrategie en planning.
Aan de hand van de inventarisatie en de
doorlooptijden van vergunningen wordt een
aanvraagstrategie opgesteld waarin tevens wordt
ingegaan op de mogelijkheden van coördinatie en wie
de aanvrager is (initiatiefnemer of uitvoerder).

Hoofdstuk 2

Advies beeldkwaliteitsplan
Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van primaire
waterkeringen kan het nodig zijn bouwwerken te
realiseren die zich in de vergunningsfase moeten
onderwerpen aan kwaliteitstoetsing door de gemeentelijke
welstand. Een beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de eisen
waaraan een werk moet voldoen om stedenbouwkundig
in de omgeving te passen.
Opdrachtnemer geeft na keuze voorkeursalternatief een
advies of er een beeldkwaliteitplan opgesteld moet
worden voor bepaalde onderdelen van het dijktracé. Het
opstellen van een stedenbouwkundige visie/plan zelf
maakt geen onderdeel uit van de opdracht

Hoofdstuk 3
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2 Vergunningenscan

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van het

dijkversterkingsproject te Neer (hierna:dijkversterkingsproject).

Het dijkversterkingsproject verkeert in de planuitwerkingsfase (fase 1B) voor het in

procedure brengen van een projectplan waarin de dijkversterking wordt beschreven.

Naast het Projectplan zijn een aantal andere besluiten nodig.

2.2 Projectplan, aanmeldingsnotitie en coördinatie uitvoeringsbesluiten

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een

waterstaatswerk, door het waterschap een Projectplan worden opgesteld dat door het

Algemeen Bestuur moet worden vastgesteld.

Op basis van artikel 7.2, eerste lid, sub b Wet Milieubeheer Bijlage D3.2 van het

Besluit milieueffectrapportage is de activiteit m.e.r.-beoordelinsplichtig en moet daarom

voor bovengenoemd Projectplan worden beoordeeld of een Milieueffectrapport (MER)

moet worden opgesteld.

MER beoordelingsprocedure

De initiatiefnemer (WPM) moet de voorgenomen activiteit door middel van een

Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling melden aan het bevoegd gezag (GS

van de provincie Limburg). In de Aanmeldingsnotitie wordt onderbouwd dat de

activiteiten die worden opgenomen in het Projectplan geen nadelige gevolgen hebben

voor het milieu en dat daarom geen Milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg (=bevoegd gezag) zal op

basis van deze Aanmeldingsnotitie MER beslissen of voor de voorgenomen activiteit

wel of geen MER moet worden opgesteld. De termijn voor deze beslissing is zes

weken. Deze beslissing wordt aan de initiatiefnemer medegedeeld.

Dit beoordelingsbesluit wordt vervolgens binnen een termijn van twee weken bekend

gemaakt en ter inzage gelegd.

Normaalgesproken worden vergunningaanvragen voor een project niet in behandeling

genomen voordat het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Hiermee moet rekening

worden gehouden in de procedureplanning.

Als het bevoegd gezag besluit dat er geen MER vereist is, is het op dat moment niet

mogelijk om een zienswijze in te dienen. Het beoordelingsbesluit vormt een bijlage bij

het uiteindelijk te nemen besluit: goedkeuring van het Projectplan. Op dat moment

staat de mogelijkheid voor belanghebbenden open om zienswijzen in te dienen tegen

het Projectplan.

Op grond van artikel 5.13 Wtw staat er tegen het goedkeuringsbesluit en de

afzonderlijk gecoördineerde uitvoeringsbesluiten in eerste en enige aanleg beroep

open bij de Raad van State.
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Projectplan Waterwet

Het ontwerpprojectplan dient vastgesteld te worden door D&H (Dijkgraaf en

Hoogheemraden) van het waterschap Peel en Maasvallei WPM. Daarna wordt het plan

ingediend bij de provincie Limburg.

Conform de Waterwet coördineert de provincie de ontwerpbesluiten. Dit houdt onder

meer in dat de ontwerpen van de overige benodigde uitvoeringbesluiten (de

hoofdvergunningen) tegelijk met het Projectplan ter inzage worden gelegd. In

paragraaf 2.4 zijn de hoofdvergunningen uitgewerkt.

Gebruikelijk is dat het ontwerpprojectplan en de vergunningaanvragen tegelijkertijd

worden ingediend. Na indienen moeten de vergunningen (beschikkingen) worden

opgesteld door de respectievelijke bevoegde gezagen.

Vervolgens wordt het ontwerpprojectplan samen met de ontwerpvergunningen

gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Tegelijkertijd legt de gemeente het

ontwerpbestemmingsplan (als er sprake is van bestemmingsplan herziening) ter

inzage. In deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen op de plannen in te

dienen.

Na afloop van de ter inzage termijn van het ontwerpprojectplan zal het Algemene

Bestuur van de WPM het Projectplan binnen twaalf weken vaststellen. Zij neemt

daarbij de ontvangen zienswijzen mee in haar afweging.

De betreffende bevoegde gezagen nemen, mede op basis van de zienswijzen, een

definitief besluit ten aanzien van de vergunningaanvragen. Zij sturen de definitieve

vergunning toe aan de provincie Limburg.

Binnen dertien weken na het vaststellingsbesluit van het Waterschap nemen

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg als bevoegd gezag een

goedkeuringsbesluit over het Projectplan. Hierbij houdt zij rekening met de ontvangen

zienswijzen op het ontwerpprojectplan.

De provincie motiveert haar besluit en legt dat zes weken ter inzage. Tegen het

goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten, het Projectplan Waterwet en tegen alle

overige besluiten kan men in die periode beroep instellen bij de Raad van State.

2.3 Vergunningeninventarisatie

Alvorens Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) kan starten met de dijkversterking is

dus, naast het Projectplan, een aantal vergunningen, ontheffingen, meldingen en/of

andere toestemmingen nodig.

Om inzicht te krijgen in de benodigde vergunningen is een lijst opgesteld met alle

mogelijke activiteiten die noodzakelijk kunnen zijn om de dijkversterking mogelijk te

maken. Basis hiervoor is het VO
1
. Deze activiteiten zijn vervolgens gekoppeld aan de

soorten vergunningen, juridische basis en de wettelijke proceduretijd.

De vergunningeninventarisatie is in bijlage I opgenomen. De termijnen in deze bijlage

zijn de wettelijke proceduretijden. Na overleg met bevoegde gezagen en de provinciale

Coördinator Vergunningen, worden de termijnen vastgesteld.

De inventarisatie is basis voor een strategievoorstel hoe de vergunningen het beste

aangevraagd kunnen worden.

1 Stand van zaken september 2016.
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2.4 Vergunningenstrategie

In gevolge van de Waterwet is coördinatie van de uitvoeringsbesluiten verplicht. Voor

de omgeving biedt de coördinatie als voordeel dat er een overzichtelijke procedure

ontstaat waarin bezwaar en beroep op verschillende vergunningen parallel loopt.

Mogelijk nadeel van toepassen van de coördinatie is dat vertraging in één

vergunningprocedure bepalend wordt voor de planning van het gehele pakket. Dit

risico valt vergaand te beperken door het voeren van vooroverleg met zowel de

coördinator als de betrokken andere bevoegde gezagen.

Om optimaal van de gekozen contractvorm en coördinatie gebruik te maken en toch

flexibiliteit in de procedures te behouden, kan worden gekozen voor een fasering in

tranches. Een fasering in tranches is een aanpak die recentelijk bij verschillende

projecten bij diverse provincies met goed gevolg en tevredenheid van de partijen is

toegepast, waarbij het bevoegd gezag zijn rol optimaal kan invullen.

Coördinatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (GS) bevordert tijdens de planfase de

gecoördineerde voorbereiding van de besluiten (vergunningen) die nodig zijn ter

uitvoering van het projectplan. Deze coördinatieplicht moet ertoe leiden dat alle

besluiten binnen hetzelfde tijdbestek worden genomen. Dit betekent onder meer dat

GS de termijnen bepaalt waarbinnen de besluiten op de (ontwerp)vergunningen door

de betreffende bevoegde gezagen genomen moeten worden. Verder verzorgt de

provincie de gecombineerde bekendmaking van het (ontwerp)projectplan en alle

overige (ontwerp)besluiten.

Gedurende de terinzagelegging van zes weken voor deze ontwerpbesluiten en de

daarop betrekking hebbende stukken, kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht

door een ieder. Tegen de definitieve besluiten kunnen belanghebbenden vervolgens

op grond van artikel 5.13 Waterwet direct beroep instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze bijzondere procedure van de

Waterwet voor waterstaatswerken komt in de plaats van de reguliere bezwaarschriften

en beroepsprocedure.

De coördinatieregeling staat een gefaseerde coördinatie toe. Voor het

dijkversterkingproject is een gefaseerde coördinatie gewenst om een aantal redenen:

• de projectplannen zijn, door de strakke planning, gefocust op hoofdlijnen; de

detailuitwerking van het ontwerp vindt later plaats;

• de toekomstig aannemer moet voldoende ruimte hebben voor optimalisaties ten

aanzien van het ontwerp en uitvoeringsmethoden; het is daarom zeer wenselijk om

het aanvragen van een groot deel van de uitvoeringsbesluiten bij de aannemer te

leggen, waardoor bepaalde optimalisaties niet onmogelijk gemaakt worden.

Uiteraard is dit afhankelijk van het contractvorm.

Voor de coördinatie worden tenminste twee fases voorgesteld:

• Tranche 1: Voor dijkring 74 Neer is alleen nog een VO beschikbaar. Het ontwerp

van de waterkering moet nog verder worden uitgewerkt op DO niveau. Er zijn op

dit moment daarom te weinig gegevens beschikbaar om de benodigde

vergunningen aan te vragen. In tranche 1 zit daarom alleen het Projectplan

Waterwet.

• Tranche 2. Het VO wordt door de aannemer verder uitgewerkt tot DO niveau. Op
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basis van dit DO kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Deze kunnen

door de aannemer worden aangevraagd. Mogelijke vergunningen die in deze

tranche gecoördineerd worden:

o Omgevingsvergunning strijdig gebruik;

o Omgevingsvergunning (bouwen);

o sloopmelding;

o boswet melding;

o ontheffing o.g.v. wegenwet;

o verkeersbesluit;

o Uitvoeringsbesluiten die door de aannemer aangevraagd dienen te worden.
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3 Advies beeldkwaliteitsplan en visualisaties

3.1 Algemeen

De dijkverbetering bij Neer is geen Ruimte voor de Rivier project. Ruimte voor de

Rivier projecten hebben een dubbele doelstelling; naast hoogwaterveiligheid gaat het

daarbij ook om het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Daarom speelt bij die

(RvdR) dijkverbeteringen het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ook altijd een rol in

het ontwerp en in de toetsing door Rijkswaterstaat.

Aangezien de dijkverbetering Neer geen RvdR-project is, zal Rijkswaterstaat bij het

Projectbesluit geen toetsing op het gebied van ruimtelijke kwaliteit uitvoeren.

Ruimtelijke kwaliteit speelt echter wel een rol bij de dijkversterking, met name bij:

• Ontwerpen met oog voor de fysieke omgeving: ruimtelijke inpassing;

• Het in beeld brengen van de ruimtelijke (landschappelijke) effecten van de

dijkverbetering;

Het ontwerpen met oog voor de omgeving is een vanzelfsprekendheid bij het integraal

maken van het DO. Een beeldkwaliteitsplan kan bijdragen een goede detaillering van

de ontwerpen. Daarnaast is het in beeld brengen van de effecten van de

dijkversterking op het landschap van belang. In de onderstaande paragraaf wordt

hierop ingegaan.

3.2 Beeldkwaliteitsplan

Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van primaire waterkeringen zal het noodzakelijk

zijn om permanente bouwwerken te realiseren. Hierbij kan (bij Neer) worden gedacht

aan damwanden en kunstwerken. Bij met name het dijkvak Neer is ook sprake van

bouwwerken die een grote invloed zullen hebben op de omgeving en nabijgelegen

woningen, zoals de keermuur nabij de jachthaven Hanssum. Deze bouwwerken

moeten bij de vergunningverlening getoetst worden aan de gemeentelijke welstand.

Een beeldkwaliteitplan geeft dan inzicht in de eisen waaraan een bouwwerk moet

voldoen om stedenbouwkundig in de omgeving te passen. Het beeldkwalteitsplan geeft

daarmee ook de kaders voor de detaillering en afwerking van deze bouwwerken.

Een beeldkwaliteitsplan is geen indieningvereiste voor het aanvragen van

omgevingsvergunning bouwen. Indien echter sprake is van een bouwwerk / activiteit

dat strijdig is met het vigerende bestemmingsplan, is bij het aanvragen van een

‘omgevingsvergunning strijdigheid’ een ruimtelijke onderbouwing vereist. Zowel bij

discussie met de welstand als in een ruimtelijke onderbouwing kan het ontwerpen met

een beeldkwaliteitsplan ondersteuning bieden.

Daarnaast draagt een beeldkwaliteitsplan ook bij aan:

• het creëren van draagvlak bij de omgeving (een meerderheid van de mensen is

visueel ingesteld);

• het borgen van de ruimtelijke kwaliteit;

• het brengen van eenheid in de ontwerpoplossingen;

• het brengen van samenhang in toepassing van materialen;
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Colofon

Opdrachtgever Waterschap Peel en Maasvallei

dhr. J. Vrusch

Uitgave Movares Nederland B.V.

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen: Omgeving en Conditionering

Postbus 2855

3500 GW Utrecht

Telefoon 0302653276

Ondertekenaar drs. F.M. van Schie

adviseur

Projectnummer RM193121

Opgesteld door drs. F.M. van Schie

 2015, Movares Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.





Bijlage I Vergunningeninventarisatie
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Project : WPM Neer
Opdrachtgever : Waterschap Peel en Maasvallei
Projectnummer : RM193104
Projectleider : M.van Leur
Datum : 4 oktober 2016 Basis : - Tekeningen

Opgesteld door : F.M. van Schie Versie : VO september 2016 versie 0.6

Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke
toestemmingen

Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager

Vooroverleg +
voorbereiding

Beslis-
termijn1

Ter inzage
termijn2

8 26 6 Wabo;

Activiteit strijdigheid met
bestemmingsplan

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

Afwijking van het bestemmingsplan op verschillende delen verspreid over de
gehele dijkring.

Tranche 2

8 8 6 Wabo:

Activiteit Bouwen

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning bouw

Mogelijk is een omgevingsvergunning activiteit bouwen noodzakelijk indien
versterkende maatregelen aan de stuwen Hammermolenbeekstuw en de
Molenwinkelstuw plaatsvinden en/of er damwanden geplaatst worden als
vervangende waterkering ter hoogte van leidingen. Bij de nadere uitwerking van
het DO wordt gekeken of dit noodzakelijk is.

Tranche 2

8 8 6 Waterwet Waterschap Peel en
Maasvallei

Watervergunning

Mogelijk is er een watervergunning noodzakelijk indien versterkende
maatregelen aan de stuwen Hammermolenbeekstuw en de Molenwinkelstuw
plaatsvinden. Bij de nadere uitwerking van het DO wordt gekeken of dit
noodzakelijk is.

Tranche 2

8 8 6 Wabo;

Activiteit Wegen

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning weg aanleggen of veranderen:

Verleggen en ophogen Rohrstraat.

Tranche 2

8 8 6 Wabo;

In- en uitritten

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen

Aansluiten onderhoudswegen op de openbare weg

Tranche 2
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Project : WPM Neer
Opdrachtgever : Waterschap Peel en Maasvallei
Projectnummer : RM193104
Projectleider : M.van Leur
Datum : 4 oktober 2016 Basis : - Tekeningen

Opgesteld door : F.M. van Schie Versie : VO september 2016 versie 0.6

Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke
toestemmingen

Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager

Vooroverleg +
voorbereiding

Beslis-
termijn1

Ter inzage
termijn2

8 5 0 Bouwbesluit:

Melding slopen

Gemeente Leudal Melding slopen

Melding voor opruimen coupure Rohrstraat en mogelijk bij het aanpassen van
kunstwerken in dijk. Sloopmelding noodzakelijk indien 10 m3 sloopafval
vrijkomt of asbest wordt verwijderd.

Tranche 2

8 8 6 APV geluid/Bouwbesluit Gemeente Leudal Ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening

Voor de hele dijkring worden mogelijk geluidsnormen uit het Bouwbesluit
overschreden.

Tranche 2

8 8 6 Wabo:

Tijdelijke activiteiten die niet in
het bestemmingsplan passen

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning tijdelijke activiteiten die niet in het bestemmingsplan
passen

Voor tijdelijke (hulp)constructies en werkterreinen is geen ontheffing benodigd
mits geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het project.

Tranche 2

8 8 6 Waterwet:

Lozen/ bemalen

Waterschap Peel en
Maasvallei

Watervergunning

Indien nodig watervergunning t.b.v. bemalen en lozen t.b.v. vervangen
kunstwerken of andere aanlegwerkzaamheden

Tranche 2

8 8 6 Waterwet Rijkswaterstaat Melding Waterwet

Mogelijke melding indien bij de sloop van kunstwerken in beheergebied
Rijkswaterstaat geloosd wordt.

Tranche 2

8 8 6 Wabo;

Activiteit tijdelijk in- en uitrit
van het werkterrein

Gemeente Leudal Omgevingsvergunning tijdelijke in- en uitrit

Omgevingsvergunning voor een tijdelijk in- en uitrit van het werkterrein

Tranche 2
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Project : WPM Neer
Opdrachtgever : Waterschap Peel en Maasvallei
Projectnummer : RM193104
Projectleider : M.van Leur
Datum : 4 oktober 2016 Basis : - Tekeningen

Opgesteld door : F.M. van Schie Versie : VO september 2016 versie 0.6

Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke
toestemmingen

Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager

Vooroverleg +
voorbereiding

Beslis-
termijn1

Ter inzage
termijn2

8 12 6 Wegenverkeerswet Gemeente Leudal Verkeersbesluit -BABW

de aanleg en uitvoering van het Werk en het tijdelijke verkeersplan en
omleidingsplannen.

Tranche 2

8 8 6 Wegenverkeerswet Gemeente Leudal Ontheffing RVV

uitvoering van het werk, tijdelijke maatregelen

Tranche 2

8 4 0 Wet Milieubeheer Gemeente Leudal Melding

voor het inrichten van een werkterrein.

(indien van toepassing)

Tranche 2

8 8 6 Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken
(WBR)

Rijkswaterstaat WBR-vergunning/melding

Indien opslag van gekapte bomen en materieel en materiaal plaats vindt binnen
beheergebied Rijkswaterstaat. (activiteiten in/op/nabij rijkswaterstaatswerken)

Tranche 2

8 8 6 Waterwet Rijkswaterstaat Melding Waterwet

voor het plaatsen van een deel van de damwand binnen beheergebied van
Rijkswaterstaat

Tranche 2

8 6 0 Natuurbeschermingswet/
nieuwe Wet
Natuurbescherming

Provincie Limburg Melding PAS

Mogelijk is een melding PAS noodzakelijk voor uitvoering van werkzaamheden.

Tranche 2

8 4 0 Melding Boswet RVO Melding Boswet

Indien bomen gekapt worden buiten bebouwde kom Boswet.

Tranche 2
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Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke
toestemmingen

Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager

Vooroverleg +
voorbereiding

Beslis-
termijn1

Ter inzage
termijn2

8 26 6 Flora- en faunawet RVO Ontheffing Flora- en faunawet

Mogelijk is een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk voor bever en
beschermde soorten vissen. Dit is afhankelijk van de hoe de kunstwerken worden
in de Neerbeek worden aangepast en welke werkwijze de aannemer hierbij
hanteert, en in welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tranche 2

1 Het bevoegd gezag kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij meer complexe aanvragen of aanvragen waarbij een verklaring van geen bedenkingen van een ander bevoegd gezag noodzakelijk is kan
de uitgebreide procedure van 26 weken worden gevolgd.
2 Genoemde termijn is exclusief behandeling bezwaar, beroep en hoger beroep. Hiervoor staat een termijn van 1 à 2 jaar.
*6 weken termijn moet worden gewacht; er mag nog niet worden gestart met het werk
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Uitgangspunten:
- Vergunningen tranche 1 worden aangevraagd door WPM.
- Tranche 2 vergunningen worden door de aannemer aangevraagd. De bovenstaande lijst vergunningen in tranche geven een indicatie van de vergunningen die door de aannemer moeten

worden aangevraagd. Deze lijst is niet limitief.
- Bij de wijzigen van de waterkering geld het Projectplan op grond van de Waterwet. Voor de werkzaamheden ter uitvoering van een projectplan Waterwet is geen watervergunning benodigd.
- Er is geen aanlegvergunning nodig voor het werken in gebieden met een dubbelbestemming archeologie. Dit is geregeld in het projectplan Waterwet. Er zal nog een aanvullend veldonderzoek

archeologie plaatsvinden. Er zijn geen archeologische handelingen voorzien.
- Privaatrechtelijke procedures zijn niet geïnventariseerd.
- Termijnen zijn vastgesteld na afspraak tussen coördinator vergunningen provincie en bevoegde gezagen.
- Genoemde bezwaartermijn is exclusief behandeling bezwaar, beroep en hoger beroep. Hiervoor staat een termijn van 1 à 2 jaar.
- Het bevoegde gezag maakt geen gebruik van de mogelijkheid de beslistermijn te verlengen.
- Er is geen rekening gehouden met het opschorten van de beslistermijn indien er aanvullende gegevens worden gevraagd.
- Publiekrechtelijke procedures t.b.v. verleggen kabels en/of leidingen derden worden door de leidingeigenaren verzorgd.
- Op basis van het ontwerp worden bomen van de gemeentelijke Bomenlijst gemeente Leudal niet aangetast. Er staan een aantal beschermde bomen wel in de directe omgeving van het

plangebied. Hier moet bij de uitwerking van het DO en de uitvoering rekening mee worden gehouden.
- De werkzaamheden vinden niet plaats in een stiltegebied
- Er wordt geen grond geroerd onder de 80 meter NAP (Boringsvrije zone Roerdalslenk III)
- Uitvoeringsvergunningen m.b.t. bijvoorbeeld werkterreinen en Algemene Plaatselijke Verordeningen voor het werken buiten normale werktijden, worden door de aannemer aangevraagd
- Er is geen rekening gehouden met eventuele saneringsgevallen;
- Er zijn geen wettelijk beschermde natuurgebieden binnen en rond de projectgrenzen.


