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PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet 
 
 
Datum:   1 december 2017 

Zaaknummer:  2017043534 

Onderwerp: Projectplan voor de wijziging van gemaal Startstraat te Gameren rev. 

2.0 

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland 
besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan 

tot wijziging van gemaal Startstraat te Gameren vast te stellen en uit te 
voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. 
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1 Projectbeschrijving 
Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of 

wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan 

dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de 
wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te 

treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, 
Waterwet. 

 

1.1 Beschrijving betrokken werk 
Het gemaal Startstraat te Gameren (gemeente Zaltbommel) van 
Waterschap Rivierenland (WSRL) is sinds begin jaren zestig in bedrijf en 

dient vervangen te worden door een nieuw gemaal ter plaatse van het 
huidige gemaal. Daarbij wordt de naastliggende duiker verlengd.  

 
Het gemaal en de duiker zijn gesitueerd aan de Middelkampseweg nabij de 
kruising met de Startstraat ten westen van Gameren (zie figuur 1 en figuur 

2). 
 

Het doel van het project, is het vervangen van het gemaal om 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het gemaal in de toekomst te 
kunnen blijven garanderen.  

 

 

 
 

Figuur 1 Locatie gemaal Startstraat Gameren 
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De werkzaamheden worden op verschillende percelen uitgevoerd (zie bijlage 

1 en tabel 1). Het perceel nummer 1601 is in eigendom van een particulier.  

Tabel 1 Kadastrale gegevens 

Gemeentecode KWK02 

Sectie P 

Perceelnummer(s) 326, 966, 1600, 1601 

 
 

Het gemaal Startstraat verzorgt de watertoevoer, waterafvoer en opmaling 

tussen peilgebied BOM170A en peilgebied BOM166 binnen het peilbesluit 

Bommelerwaard 2007 (Herziening peilbesluit 2017). 

 
Via een watergang met de A status (nummer 007775) wordt water naar het 

gemaal aangevoerd, de watergang is onderdeel van peilgebied BOM166. Ter 
plaatse van het gemaal is de watergang opgesplitst in 2 delen namelijk 
139051 en 139051. Aan de bovenstroomse zijde van het gemaal bevindt 

zich een watergang met de A status (nummer 139050) en is onderdeel van 
peilgebied BOM170A. 

 

Figuur 2 Foto bestaande situatie gemaal Startstraat 
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Tabel 2 Gegevens optredende peilen gemaal Startweg Gameren [m t.o.v. 

NAP] 

Aanstroom: Uitstroom: 

Peilgebied BOM 166 Peilgebied BOM 170A 

Huidig (peilbesluit) Na 50 jaar Huidig (praktijkpeil) Na 50 jaar 

Inundatiepeil 0,60 0,58 Inundatiepeil 1,20 1,18 

Zomerpeil 

 

0,60 0,58 Zomerpeil 

 

1,25 1,18 

Winterpeil 0,40 0,38 Winterpeil 1,10 0,98 

Winterpeil 

met 

afmaling 

0,25 0,23    

Dynamische aspecten: 

Verval 

krooshek 

0,10 m 

Verval 

constructie 

0,05 m 

Totaal verval 0,15 m 

Totale 

maximum 

opvoerhoogte 

(1,25 – 0,23)  = 1,02 Uitgangspunt= 1,25 m 

Capaciteit Minimaal: 16 m3/min Ontwerpcapaciteit: 20m3/min 

 

Het gemaal heeft in de huidige situatie een capaciteit van circa 20 m3/min.  
 
Het gemaal Startstraat wordt gesloopt en vervangen door een nieuw 

gemaal. Voor het nieuwe gemaal is een definitief ontwerp opgesteld.  
Op de tekening in bijlage 2 (uitsnede in figuur 4) zijn de situatie, 

bovenaanzicht, doorsneden en details weergegeven.  
 

Figuur 3 Legger wateren; Aanduiding projectgebied (rood omcirkeld)  
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Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het gemaal in de toekomst 

te kunnen blijven garanderen is nieuwbouw noodzakelijk. De bestaande 
onderbouw wordt in zijn geheel verwijderd en vervangen door een nieuwe 

onderbouw.  

 
Figuur 4 Uitsnede ontwerptekening (tek-233484.05-C-2-02) 

 

Onderstaand is het nieuwe ontwerp toegelicht. 

 
Het gemaal wordt uitgerust met een nieuwe vijzel met toerentalregeling, 

terugslagklep en de mogelijkheid om achteruit te draaien. De instroom 
wordt uitgerust met een kroosrek en een automatische krooshekreiniger. De 
capaciteit van het nieuwe gemaal is gelijk aan de capaciteit van het huidige 

gemaal (20 m3/min).  
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Er wordt een nieuwe kantelstuw gerealiseerd bestaande uit:  
 

 Mechanisch/elektrisch tweezijdig met pennenbaan aangedreven RVS 
kantelstuw; 

 AumaMatic aandrijving; 

 Zelfremmende wormwielkast; 
 Dubbelkerend uitgevoerd; 

 Nieuwe peilschalen; 
 Aanbrengen nieuwe oeverbekleding. 

 

De huidige duiker (029453)  in de toegangsdam wordt vervangen door een 

nieuwe ronde duiker, met de volgende uitgangspunten: 

 

 Lengte: 11 m; 
 Diameter:  0,60 m; 

 BOK:   NAP +0,15 m; 
 Materiaal: Beton. 

 

1.2 Wijze van uitvoering 
Waterschap Rivierenland heeft Antea Group opdracht verstrekt voor het 
ontwerp, bestek en aanbestedingsbegeleiding voor het vervangen van het 
gemaal.  

 
Het werk wordt in opdracht van Waterschap Rivierenland uitgevoerd door 

een nog te selecteren uitvoerende marktpartij (aannemer). 
 
Voor de technische details en het ontwerp wordt verwezen naar de 

ontwerptekening 233484.05-C-2-02  
Bij de vervanging van gemaal Startstraat vinden werkzaamheden plaats in 

de grond en in de waterbodem. Ten behoeve van de deze werkzaamheden is 
ter plaatse van gemaal Startstraat een (water-) bodemonderzoek uitgevoerd 

door Antea Group (rapport opgenomen in bijlage 3).  
 
Uit de resultaten van het onderzoek, bestaand uit veldwaarnemingen en 

analyseresultaten, is geconcludeerd dat de grond en het grondwater vallen 
in de categorie ‘achtergrondwaarde’. Er zijn geen extra 

veiligheidsmaateregelen benodigd bij het verwerken van de grond.  
 
Het 'tijdelijk' uitnemen van grond en/of baggerspecie ten behoeve van de 

werkzaamheden is toegestaan. De voorwaarde hierbij is dat er geen 
bewerking plaatsvindt (zoals zeven) en dat de grond en/of de baggerspecie 

op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde 
toepassing wordt teruggebracht. Eventueel overtollige grond en/of 
baggerspecie dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.  

Indien bij de werkzaamheden een grond- of baggeroverschot ontstaat, dient 
dit van de locatie te worden afgevoerd. Het onderhavige (indicatieve) 

onderzoek is niet geschikt om een definitieve uitspraak te doen over de 
hergebruikmogelijkheden van de grond.  
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Ecologie 

Ten behoeve van de vervanging van gemaal Startstraat is een Natuurtoets 

uitgevoerd door Antea Group (rapport opgenomen in bijlage 4). Het doel de 
Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep 

met de Flora- en faunawet, Natuurnetwerk Nederland en/of de 
Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen of de aanvraag van een 
ontheffing noodzakelijk is. Onderstaand zijn de conclusies uit de Natuurtoets 

overgenomen. 
 
Broedvogels  

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden 
gehouden door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in 
de broedtijd (globaal halverwege maart tot en met juli) en indien concreet 

broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit 
de Flora- en faunawet aan de orde. Wanneer de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen tot in het broedseizoen, kan 
het verstoren van vogels voorkomen worden door continu door te werken en 
werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. 

 

Vissen 

In de plangebieden komen de zwaarder beschermde vissoorten kleine 
modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2) en bittervoorn (Flora- en 
faunawet, tabel 3) voor. Er moet voor de kleine modderkruiper en 

bittervoorn gewerkt worden volgens de richtlijn implementatie gedragscode 
van het Waterschap Rivierenland. Voor de bittervoorn moeten de 

maatregelen die van toepassing zijn uit de soortenstandaard worden 
opgevolgd. Wanneer deze mitigerende maatregelen worden getroffen is 
nader onderzoek en het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 

Flora- en Faunawet niet nodig. De maatregelen worden nader genoemd 
onder het kopje mitigerende maatregelen. 

 

Vleermuizen 

In de omgeving van de plangebieden foerageren diverse vleermuissoorten. 
Er bestaat echter geen risico op negatieve effecten van de werkzaamheden 
op het foerageergebied van deze vleermuissoorten. Verblijfplaatsen kunnen 

worden uitgesloten, doordat de gemalen niet geschikt zijn als verblijfplaats. 
Ook zullen de werkzaamheden overdag plaatsvinden en dus buiten periodes 

dat vleermuizen in het gebied actief kunnen zijn. Ook is er geen reden om te 
verwachten dat de situatie voor vleermuizen zal verslechteren. 
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Amfibieën 

In de omgeving van het gemaal in Gameren komen de beschermde 
amfibieënsoorten kamsalamander, rugstreeppad en poelkikker voor (Tabel 3 

Flora- en faunawet). Voor deze soorten geldt dat gewerkt dient te worden 
volgens de voorwaarden uit de richtlijn van het Waterschap Rivierenland, 
deze maatregelen zijn beschreven onder het kopje mitigerende 

maatregelen. Wanneer deze mitigerende maatregelen worden getroffen is 
nader onderzoek en het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 

Flora- en Faunawet niet nodig. 

Flora 

Het voorkomen van beschermde flora rondom het gemaal kan worden 
uitgesloten. Het is echter raadzaam om voor aanvang van de 
werkzaamheden te controleren op het voorkomen van beschermde 

plantensoorten. 

Overige zoogdieren 

Door het ontbreken van geschikt biotoop is het voorkomen van (overige) 
kleine zoogdieren uitgesloten bij dit gemaal. 
 

Algemene zorgplicht 

De zorgplicht houdt in dat men 'voldoende zorg' in acht moet nemen voor 

alle in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de beschermde) en 
hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten.  

Conclusie gebiedenbescherming 

Voor wat betreft de NNN is er alleen bij directe aantasting sprake van 

vervolgstappen in de vorm van compensatie. Geconcludeerd is dat als 
gevolg van de voorgenomen werkzaamheden geen effecten optreden op het 
functioneren van de NNN in de verschillende plangebieden.  

 

Natura 2000 

In de omgeving van de plangebieden komen verschillende Natura 2000-
gebieden voor. Significant negatieve effecten op deze gebieden zijn 
vanwege de afstand en de aard van de werkzaamheden uitgesloten. 

 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 

Ten behoeve van de vervanging van gemaal Startstraat is een 

Vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) uitgevoerd door Bombs 
Away B.V. (rapport opgenomen in bijlage 5). Het doel van het 

vooronderzoek CE is het vaststellen of er indicaties zijn in de geraadpleegde 
bronnen, waaruit blijkt dat (delen van) de onderzoeksgebieden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen, 

waardoor er mogelijk CE op/in de bodem zijn achtergebleven. 
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Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er aanwijzingen aangetroffen 
waaruit blijkt dat het gemaal aan de Startstraat te Gameren betrokken is 

geweest bij oorlogshandelingen waarbij mogelijk CE zijn ingezet of 
achtergebleven. Daartoe is er bij het gemaal aan de Startstraat een 
projectgebonden risicoanalyse (PRA47) uitgevoerd. Hieruit volgt dat er bij het 

gemaal aan de Startstraat een bovenmatig risico is ten aanzien van de 
aanwezigheid van CE. Bij de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans 

dat CE (Geallieerde geschutmunitie 20 mm t/m 155 mm) beroerd of 
bewogen worden. 

 
De benodigde vervolgacties zijn opgenomen in de volgende sectie ‘Te treffen 
voorzieningen’.  

 

1.3 Te treffen voorzieningen 

Omgeving 

De werkzaamheden aan gemaal Startstraat zullen mogelijk overlast 
veroorzaken voor omwonenden als gevolg van de sloop- en 

bouwwerkzaamheden.  
 

Om de overlast te minimaliseren worden afspraken gemaakt met de 
gemeente Zaltbommel welke worden opgenomen in het bestek.  
 

De werkzaamheden worden voorafgaand aan de uitvoering door de 
uitvoerende aannemer afgestemd met de gemeente Zaltbommel. De 

omwonenden en de gemeente Zaltbommel worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden geïnformeerd middels een informatiebrief. 
 

Ecologie 

Bij het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden dient rekening te worden 
gehouden met de aanwezige door de Flora- en faunawet en de Wet 

natuurbescherming beschermde soorten. Daartoe is een ecologische 
werkplan opgesteld met daarin de geldende werkvoorschriften (bijgevoegd 
in bijlage 6).  

 

Watersysteem 

Om de werking van het watersysteem gedurende de uitvoering te 

waarborgen, zullen waar nodig tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zo 
dient de wateraanvoer en waterafvoer gewaarborgd te blijven. Voor de 
nieuwbouw van het gemaal is gedurende de werkzaamheden een tijdelijke 

pompinstallatie (TPI) benodigd met capaciteit 20 m3/min. 
 

Tijdens de bouw van het nieuwe gemaal wordt een tijdelijke waterkering 
aangelegd, in de vorm van een bouwkuip door middel van stalen 
damwanden ter plaatse van het te slopen gemaal en het nieuwe, in den 

droge aan te brengen gemaal. 
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Niet gesprongen explosieven 

 

Om de uitvoeringsfase veilig en verantwoordt te laten verlopen, dient het 
gemaal aan de Startstraat te Gameren onderzocht te worden op de 

mogelijke aanwezigheid van CE, alvorens civieltechnische werkzaamheden 
te verrichten. De meest geschikte methode voor de opsporing is digitale 
oppervlakte (waterbodem) detectie.  

 
Deze methode bestaat uit de volgende stappen: 

 
1. Opstellen ECO projectplan  

2. Uitzetten opsporingsgebied 
3. Uitvoeren oppervlakte (waterbodem) detectie 
4. Interpretatie meetgegevens 

 
Indien significante objecten worden aangetroffen: 

 
5. Benaderen en identificeren significante objecten 
6. Tijdelijk veilig stellen situatie 

7. Overdracht EODD 
8. Proces-verbaal van oplevering 

 
De werkzaamheden binnen de huidige contouren van de gemalen kunnen 
zonder verder explosieven opsporingswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Dit komt doordat het gemalen en de dammen naoorlogs zijn aangelegd. 

Asbest inventarisatie 

Er zijn op deze locatie geen asbesthoudende materialen aangetroffen (zie 

bijlage 7 d.d. 16 dec 2011). Bij het onderzoek zijn alle bereikbare en 
toegankelijke ruimten en bouw-/ installatietechnische elementen 
geïnspecteerd.  

 
In onderstaande lijst zijn ruimten en constructieonderdelen weergegeven die 

direct voorafgaande aan de sloopwerkzaamheden destructief onderzocht 
dienen te worden. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd conform de SC-
540, type B.  

 
 Achter metselwerk en betonconstructies weggewerkte 

bouwelementen; 
 Verbindingen van prefab- en/of betonelementen op de mogelijke 

aanwezigheid van asbesthoudende stelplaatjes; 

 Verloren bekisting in de fundering. 
 

Op 24-07-2017 is fase 1 (van 2) van een aanvullend asbest onderzoek 
uitgevoerd, bijgevoegd in bijlage 8. Uit dit onderzoek volgt dat de pakkingen 
(6x) van de pompinstallatie mogelijk asbesthoudend zijn. Deze dienen in 

fase 2 te worden onderzocht. Deze fase wordt opgenomen als verplichting 
voor de aannemer.  
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Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal 

lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 
en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 
schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 

Postbus 599, 4000 AN Tiel. 
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2 Toetsing waterwet 
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 

gericht op: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast 

en waterschaarste, in samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit 

van watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 

Onderhavig plan draagt primair bij aan de doelstelling tot het voorkomen 
van wateroverlast en waterschaarste door het vervangen van het gemaal 

waarbij voldoende pompcapaciteit wordt gerealiseerd. 
 

2.a Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Met de vervanging van gemaal aan de Startstraat te Gameren wordt de 

aanvoer en afvoer van water tussen peilgebieden BOM170A en BOM166 
geoptimaliseerd en gewaarborgd.  
 

Het werk heeft geen gevolgen voor de vigerende oppervlaktewaterpeilen of 
peilgebiedsgrenzen, deze blijven ongewijzigd. 

 
Na de realisatie van het werk dienen de gewijzigde en nieuwe 
waterstaatwerken te worden vastgelegd in de legger wateren van 

Waterschap Rivierenland. De (gewijzigde) ligging, vorm, afmetingen en 
constructie van de waterstaatswerken met de daarbij behorende 

beschermingszones, onderhoudsplichten en onderhoudsverplichtingen 
worden in de legger wateren nader gedetailleerd. De wijziging van de legger 
kent een aparte procedure. 

 

2.b Chemische en ecologische kwaliteit 

Het werk heeft geen gevolgen voor de chemische of ecologische 
oppervlaktewaterkwaliteit, deze blijven ongewijzigd. 

 

2.c Gevolgen maatschappelijke functies 
watersysteem 

In de directe omgeving zijn er meerdere omwonenden en terreineigenaren: 
Waterschap Rivierenland, gemeente Gameren, en bewoners/eigenaren 

omliggende woningen.  
 
De omwonenden worden middels een publicatie en/of andere communicatie 

door de gemeente Zaltbommel geïnformeerd over het voornemen om het 
gemaal te vervangen. Het waterschap informeert de omgeving voor start 

van de werkzaamheden. 
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Conclusie  

De conclusie is dat het vervangen van gemaal Startstraat inclusief de 
bijkomende werkzaamheden voldoen aan artikel 2.1 van de Waterwet. 
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3 Uitvoerbaarheid 

3.a Planologische inpassing 
Indien door de werkzaamheden de bestemming van de grond wordt 

gewijzigd, dient met het bevoegd gezag afgestemd te worden welke 
procedure voor bestemmingsplanwijziging er nodig is. Dit kan een volledige 

herziening van het bestemmingsplan zijn of een omgevingsvergunning voor 
de activiteit "afwijken van bestemmingsplan".  
 

Voor het gebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zaltbommel’ 
(vastgesteld 2014-09-17) van toepassing.  

 
De nieuwe ontwikkeling is voorzien ter plaatse van de bestemmingen ‘Water’ 
en de dubbelbestemming ‘Archeologische waarde’ gepland. Het gemaal 

heeft de specifieke bestemming 'Water'. De hoogte van de kroosrekreiniger 
is met ca. 3 m tot 4 m boven maaiveld maatgevend voor de beoordeling.  

 
Binnen de bestemming 'Waterstaat - Waterlopen' is op grond van art. 25 lid 
2 mogelijk om bouwwerken geen gebouwen zijnde te bouwen die ten 

dienste staan van de bestemming met een hoogte van maximaal 4 meter 
ten opzichte van het maaiveld.  

 
Op basis van de schetsontwerpen, er vanuit gaande dat de hoogte van de 
nieuwe bebouwing niet hoger is dan 4 m, gemeten vanaf het aanliggend 

maaiveld,  en het oppervlak van het nieuwe bouwwerk niet groter is dan 
59m² is het mogelijk om binnen de bestemming de nieuwbouw te laten 

plaatsvinden. 

3.b Andere noodzakelijke vergunningen en relevante 
besluiten 

Voor de vervanging van gemaal Startstraat zijn de volgende permanente 
vergunningen, onderzoeken en besluiten noodzakelijk. In 
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Tabel 3 is de inventarisatie opgenomen. Naast ondergenoemde permanente 

vergunningen, onderzoeken, besluiten kunnen er nog tijdelijke 
vergunningen/ontheffingen/ meldingen nodig zijn voor uitvoeringsgerichte 

werkzaamheden en activiteiten (bijvoorbeeld een klic-melding voorafgaand 
aan de werkzaamheden). 
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Tabel 3 Inventarisatie verplichte vergunningplicht 

Activiteit Wettelijke basis Soort Vergunning- 
plicht 

Bevoegd 
gezag 

Afwijken van 
bestemmingsplan 

Wet ruimtelijke ordening Herziening 
bestemmingspla
n (WRO-
procedure) 

Nee Gemeente 
Zaltbommel 

Uitvoeren van werk 
of werkzaamheden 
die op grond van 
het 
bestemmingsplan 
omgevings-
vergunning-plichtig 
zijn 

-Wabo 
Ex. art. 2.1 lid 1 onder b     
-Wet ruimtelijke ordening 
Ex. art 3.3 (bestemmingsplan) 
Ex. Art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4 
(inpassingsplan) 
Ex. Art 3.38 lid 3 
(beheersverordening) 
Ex. Art 3.7 lid 3  

Omgevings-
vergunning  
Werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren 

Ja Gemeente 
Zaltbommel 

Slopen Bouwverordening Omgevings-
vergunningslope
n 

Ja Gemeente 
Zaltbommel 

Bouwen van een 
bouwwerk  

Wabo 
Ex. art 2.1 lid 1 onder a 
Bor (vrijstellingen) 
Bijlage 2, ex. art 2 en art 3  
Bouwbesluit 2012         

Omgevings-
vergunning 
Bouwen 

Ja Gemeente 
Zaltbommel 

Werkzaamheden 
nabij ondergrondse 
netwerken 

Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten 
Artikel 2, WION. 

Graafmelding Ja Dienst 
Kadaster 

Aanleg van/werken 
aan 
Rijkswaterstaatwer
ken 

Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken  

Vergunning 
WBR 

Nee Rijkswaterst
aat 

Verkeersmaatregele
n aan wegen. 

Wegenverkeerswet        
Ex. art 12  van het BABW  

Verkeersbesluit 
BABW 

Nee Provincie 
Gelderland 

Aanleggen, 
beschadigen of 
veranderen van een 
weg 

-Wabo 
Ex. art 2.2 lid 1 onder d 
-Provinciale verordening / 
Gemeentelijke verordening 
Algemene plaatselijke 
verordening gemeente 
Zaltbommel artikel 2.11 

Omgevings-
vergunning 
Werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren 

Nee Gemeente 
Zaltbommel 

Uitrit aanleggen of 
veranderen 

-Wabo 
Ex. art 2.2 lid 1 onder e 
-Gemeentelijke verordening 

Omgevings-
vergunning 
 

Mogelijk 
benodigd 

Provincie 
Gemeente 
Zaltbommel 
 
 
 
 

Bij een 
saneringsbesluit 
waar sanerings-
werkzaamheden 
moeten 
plaatsvinden omdat  
sprake is van 
beroering in 
verontreinigde 
grond  

Besluit Uniforme Saneringen 
(BUS)                                                                           

BUS Melding Mogelijk 
benodigd 

Provincie 

Handelen in 
beschermd 
natuurgebied 
(Natura 2000) 

Wet natuurbescherming 
Ex. art. 2.7 lid 2                                                                                

Vergunning Wet 
Natuurbescherm
ing m.b.t. 
handelingen in 
beschermde 
gebieden 

(Natura 2000) 

Nee Provincie 
Rijk (Min. 
EZ) 



 
 
  
 
 

1 december 2017 

Revisie 2.0 
PROJECTPLAN WATERWET  
GEMAAL STARTSTRAAT TE GAMEREN   

  
18 

 

3.c Planning 
De uitvoeringswerkzaamheden zullen naar verwachting worden aanbesteed 

en opgeleverd in de periode februari tot en met april 2018.  

3.d Overige uitvoeringsaspecten 
Ten behoeve van het project zullen zo nodig kabels en leidingen verlegd 
worden en mogelijk (tijdelijk) wegafzettingen ingesteld.  

 
Niet alle benodigde gronden voor de werkzaamheden zijn in eigendom bij 
waterschap Rivierenland en de gemeente Gameren. Ten behoeve van het 

vervangen van gemaal Startstraat, inclusief de bijkomende werkzaamheden, 
zijn er afspraken gemaakt met de particuliere bezitter middels een zakelijk 

recht. De particulier stelt een deel van het perceel beschikbaar om het 
gemaal te Gameren te kunnen realiseren. Tevens is afgesproken dat het 
waterschap Rivierenland op een gedeelte van het terrein mag komen om het 

kunstwerk te beheren en onderhouden  

4 Beheer en onderhoud 
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van de aanwezige A-waterlopen en kunstwerken waaronder het bestaande 
en nieuwe gemaal (inclusief bijbehorende voorzieningen). 

 

5 Procedure 

Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft conform de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van woensdag 18 oktober 2017 tot en met dinsdag 28 

november 2017 ter inzage gelegen. 
Op het ontwerp projectplan Waterwet zijn geen zienswijzen ingediend.  

Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

 
Tabel 4 (prognose) Planning en procedure en uitvoering waterschap 

Activiteit  Planning  

Ontwerp Projectplan ter inzage  

(6 weken)  

Week 42 – 47  

Inspraaknota Week 48  

Vaststellen projectplan  Week 49 

Beroep na vaststelling projectplan 

(6 weken) 

Week 50 - 03 2018 

Onherroepelijk projectplan  Week 04 2018 

Overige vergunningen  Juli – december  

Aanbesteding en uitvoering  2017 / 2018 
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Bijlage 1 Overzicht kadastrale grenzen 
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Bijlage 2 Tekening 233484.05-C-2-02 
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Bijlage 3 (Water)bodemonderzoek in ‘Rivierenland’  
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Bijlage 4 Natuurtoets  
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Bijlage 5.   Projectgebonden Risico Analyse Conventionele Explosieven 

   4095 Gemalen 2011  
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Bijlage 6.  Ecologisch werkplan renovatie van gemaal Startstraat  
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Bijlage 7.  Asbest inventarisatie SC-540 type A  
(Gemaal ‘Startstraat - Gameren’)
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Bijlage 8.  Asbest inventarisatie M-70868, versie 1  

(Gemaal ‘Startstraat – Gameren’)  
 


