
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1

2 Scheurvorming Koetshuis 359 dagen woe 14‐2‐18 maa 16‐9‐19

3 Fase 1: noodvoorziening 20 dagen woe 14‐2‐18 din 20‐3‐18

4 Integrale afstemming noodvoorziening 1 dag woe 14‐2‐18 woe 14‐2‐18

5 Definitieve constructieberekening noodvoorziening 2 dagen don 15‐2‐18 vri 16‐2‐18

6 Vergunning WABO alleen afstemmen met gemeente 2 dagen maa 19‐2‐18 din 20‐2‐18

7 Vergunning  Waterschap 1 wk woe 21‐2‐18 din 6‐3‐18

8 Offerte aannemer 1 dag vri 16‐2‐18 vri 16‐2‐18

9 Besluitvorming UU 1 dag vri 16‐2‐18 vri 16‐2‐18

10 Opdrachtverstrekken 1 dag vri 16‐2‐18 vri 16‐2‐18

11 Uitvoeren noodvoorziening 2 wkn woe 7‐3‐18 din 20‐3‐18

12 Opleveren noodvoorziening 0 dagen din 20‐3‐18 din 20‐3‐18

13 Fase 2: Tijdelijke ondersteuningsconstructie 70 dagen maa 19‐2‐18 vri 15‐6‐18

14 Definitieve constructieberekening tijdelijke ondersteuningsconstructie 2 wkn maa 19‐2‐18 vri 9‐3‐18

15 Vergunning WABO alleen afstemmen met gemeente 1 wk maa 12‐3‐18 vri 16‐3‐18

16 Vergunning Waterschap 1 wk maa 19‐3‐18 vri 23‐3‐18

17 Prijsvorming tijdelijke ondersteuningsconstructie 2 wkn maa 26‐3‐18 vri 6‐4‐18

18 Besluitvorming UU 1 wk maa 9‐4‐18 vri 13‐4‐18

19 Opdrachtverstrekken 1 wk maa 16‐4‐18 vri 20‐4‐18

20 Uitvoeren tijdelijke ondersteuningsconstructie 6 wkn maa 23‐4‐18 vri 15‐6‐18

21 Opleveren  tijdelijke ondersteuningsconstructie 0 dagen vri 15‐6‐18 vri 15‐6‐18

22 Fase 3: Onderzoek bodemgesteldheid 21 dagen vri 15‐6‐18 vri 13‐7‐18

23 Vaststelen locaties boringen en proefsleuven 1 dag vri 15‐6‐18 vri 15‐6‐18

24 Contracteren 3 wkn maa 18‐6‐18 vri 6‐7‐18

25 Uitvoeren proefboringen 1 wk maa 9‐7‐18 vri 13‐7‐18

26 Fase 4: Definitieve ondersteuningsconstructie 75 dagen maa 20‐8‐18 vri 7‐12‐18

27 Opstellen ontwerp 3 wkn maa 20‐8‐18 vri 7‐9‐18

28 Besluitvorming UU 1 wk maa 10‐9‐18 vri 14‐9‐18

29 Contractering aannemer 3 wkn maa 17‐9‐18 vri 5‐10‐18

30 Uitvoeren definitieve ondersteuningsconstructie 2 mndn maa 8‐10‐18 vri 7‐12‐18

31 Oplevering 0 dagen vri 7‐12‐18 vri 7‐12‐18

32 Fase 5: Herstel kademuur 246 dagen maa 17‐9‐18 maa 16‐9‐19

33 Opstellen ontwerp 3 wkn maa 17‐9‐18 vri 5‐10‐18

34 Vergunning waterschap 26 wkn maa 8‐10‐18 vri 26‐4‐19

35 Besluitvorming UU 3 wkn maa 29‐4‐19 vri 17‐5‐19

36 Contractering aannemer 3 wkn maa 20‐5‐19 vri 7‐6‐19

37 Uitvoeren definitieve ondersteuningsconstructie 3 mndn maa 10‐6‐19 vri 30‐8‐19

38 Oplevering 0 wkn vri 30‐8‐19 vri 30‐8‐19

39 Verwijderen tijdelijke ondersteuningsconstructie 2 wkn maa 2‐9‐19 vri 13‐9‐19

40 Overdracht naar beheerorganisatie 1 dag maa 16‐9‐19 maa 16‐9‐19

41

42 Vergunningen waterschap 360 dagen maa 19‐2‐18 vri 20‐9‐19

43 Vergunning tijdelijke constructie, belemmering waterweg 175 dagen maa 19‐2‐18 vri 21‐12‐18

44 plaatsing tijdelijke ondersteuningsconstructie 2 wkn maa 19‐2‐18 vri 9‐3‐18

45 verwijderen tijdelijke ondersteuningsconstructie 2 wkn maa 10‐12‐18 vri 21‐12‐18

46 Vergunning herstel fundering (bakken in de watereweg) 75 dagen maa 10‐6‐19 vri 20‐9‐19

47 plaatsing bakken 1 wk maa 10‐6‐19 vri 14‐6‐19

48 verwijderen laatste bak 1 wk maa 16‐9‐19 vri 20‐9‐19

Scheurvorming Koetshuis 16‐9

Fase 1: noodvoorziening 20‐3

Integrale afstemming noodvoorziening 14‐2

nitieve constructieberekening noodvoorziening 16‐2

gunning WABO alleen afstemmen met gemeente 20‐2

Vergunning  Waterschap 6‐3

Offerte aannemer 16‐2

Besluitvorming UU 16‐2

Opdrachtverstrekken 16‐2

Uitvoeren noodvoorziening 20‐3

Opleveren noodvoorziening 20‐3

Fase 2: Tijdelijke ondersteuningsconstructie 15‐6

eberekening tijdelijke ondersteuningsconstructie 9‐3

Vergunning WABO alleen afstemmen met gemeente 16‐3

Vergunning Waterschap 23‐3

Prijsvorming tijdelijke ondersteuningsconstructie 6‐4

Besluitvorming UU 13‐4

Opdrachtverstrekken 20‐4

Uitvoeren tijdelijke ondersteuningsconstructie 15‐6

Opleveren  tijdelijke ondersteuningsconstructie 15‐6

Fase 3: Onderzoek bodemgesteldheid 13‐7

Vaststelen locaties boringen en proefsleuven 15‐6

Contracteren 6‐7

Uitvoeren proefboringen 13‐7

Fase 4: Definitieve ondersteuningsconstructie 7‐12

Opstellen ontwerp 7‐9

Besluitvorming UU 14‐9

Contractering aannemer 5‐10

Uitvoeren definitieve ondersteuningsconstructie 7‐12

Oplevering 7‐12

Fase 5: Herstel kademuur 16‐9

Opstellen ontwerp 5‐10

Vergunning waterschap 26‐4

Besluitvorming UU 17‐5

Contractering aannemer 7‐6

Uitvoeren definitieve ondersteuningsconstructie 30‐8

Oplevering 30‐8

Verwijderen tijdelijke ondersteuningsconstructie 13‐9

Overdracht naar beheerorganisatie 16‐9

Vergunningen waterschap 20‐9

ng tijdelijke constructie, belemmering waterweg 21‐12

plaatsing tijdelijke ondersteuningsconstructie 9‐3

verwijderen tijdelijke ondersteuningsconstructie 21‐12

Vergunning herstel fundering (bakken in de watereweg) 20‐9

plaatsing bakken 14‐6

verwijderen laatste bak 20‐9
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Versiedatum: 15 februari 2018
Status: tbv vergunning
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