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1 Inleiding  

Voor u ligt het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) van de gemeente Midden-Delfland voor de 

periode 2011-2015. In dit vGRP wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke 

waterzorgplichten. Het vGRP is in eigen beheer opgesteld, in samenwerking met het 

Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland. 

1.1 Aanleiding 

Tot voor kort werd in de Wet Milieubeheer (Wm) alleen de zorgplicht voor afvalwater voor de gemeente 

geregeld. Sinds 1 januari 2008 is de overgangswet “Verankering en bekostiging gemeentelijke 

watertaken” in werking getreden. Deze wet, kortweg de “Wet gemeentelijke watertaken” genoemd, 

regelt de bevoegdheid van gemeenten om een rioolheffing in te stellen en bepaalt dat in een GRP naast 

riolering óók expliciet aandacht moet worden besteed aan de nieuwe zorgplichten voor afstromende 

neerslag en grondwater. De wijzigingen uit deze overgangswet zijn doorgevoerd in de Gemeentewet 

(Gw), de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer (Wm). De wet op de waterhuishouding 

is onderdeel geworden van de Waterwet (Ww) die op 22 december 2009 in werking is getreden. In het 

voorliggende GRP wordt invulling  gegeven aan alle waterzorgplichten en is derhalve sprake van een 

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Het aandachtsgebied van het vGRP is opgenomen in 

Figuur 1.1 

Figuur 1.1: Waterketen 
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De gemeente voldoet met het vaststellen van dit plan aan haar wettelijke verplichting. Het voorliggende 

vGRP van Midden-Delfland bestrijkt de planperiode 2011-2015. Het vGRP sluit daarmee aan op het 

vorige GRP dat de periode 2006-2010 beslaat. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woon- en leefmilieu. 

De voorzieningen voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater dragen daaraan bij. Zij kunnen 

maatschappelijke belangen waarborgen, zoals: 

- bescherming van de volksgezondheid; 

- schoon water en een schone bodem (milieu); 

- droge voeten (leefomgeving). 

Diverse taken lagen al bij de gemeente, ook voordat dit wettelijk was verankerd. Onderhoud aan de 

riolering is voor menigeen vanzelfsprekend, net zoals de afvoer van hemelwater en overtollig 

grondwater. Pas wanneer één van deze voorzieningen tijdelijk minder goed functioneert, is men zich 

bewust van de uitgebreide zorg die de gemeente hiervoor draagt. De gemeente hecht groot belang aan 

een goed functionerend rioolstelsel, maar ook aan de inzameling en verwerking van afvloeiend 

hemelwater en aan maatregelen om de structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te 

beperken. Er komt in deze planperiode meer nadruk op (beleids)keuzes in het omgaan van regen- en 

grondwater. 

1.2 Doelstelling 

Het vGRP is een strategisch en beleidsmatig planningsinstrument. In dit vGRP worden de 

afvalwaterzorgplicht, hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht in hun individuele en 

samenhangende doelstellingen verankerd. De verschillende activiteiten en de daarvoor benodigde 

middelen worden benoemd en vastgesteld. 

 

1.3 Positie van dit plan  

Het vGRP vormt de verbindende schakel tussen de gemeentelijke begroting, de maatregelen uit diverse 

rioolplannen en het beheer van de riolering.  

 

 Het vGRP beschrijft de beleidsvoornemens en maatregelen voor het afvalwater 

en het hemel- en grondwater in Midden-Delfland voor de periode 2011-2015. 

 Het vGRP bevat een kostendekkingsplan waarmee de maatregelen kunnen 

worden gefinancierd en de effecten  op de rioolheffing inzichtelijk worden 

gemaakt. 

 Het vGRP is een breed gedragen beleidsstuk, zowel binnen de gemeentelijke 

organisatie, als bij externe partijen die belang hebben bij een adequate 

rioleringszorg. 
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Figuur 1.2 Samenhang tussen planvormen 

Daarnaast heeft het vGRP ook een directe relatie met het gemeentelijk Milieubeleidsplan en -

Waterplan. In het Waterplan wordt een eenduidige en overkoepelende visie op het gehele 

watersysteem gegeven. De maatregelen uit het waterplan zijn zowel gericht op de kwantiteit 

(watertoets), als op de kwaliteit. Ten aanzien van de kwaliteit wordt in samenhang met de natuur en 

recreatiefunctie van het buitengebied voornamelijk aandacht besteed aan het bereiken van ecologische 

doelen. Op grond van de nieuwe gemeentelijke zorgplichten, vinden bepaalde thema’s uit het 

Waterplan hun uitwerking in dit vGRP. 

In bredere zin zijn er met andere gemeenten en vooral met het waterschap afspraken gemaakt. Deze 

zijn grotendeels vastgelegd in afvalwaterakkoorden. Deze afspraken hebben betrekking op diverse 

onderdelen van de afvalwaterketen, waar de verantwoordelijkheden in elkaar grijpen. Concrete plannen 

zijn de Optimalisatiestudies (OAS) die zijn uitgevoerd voor het beheersgebied van de AWZI De Groote 

Lucht en voor het beheersgebied van Delft, als onderdeel van de AWZI Harnaschpolder. De afspraken 

hierin gemaakt vormen een onderdeel van dit vGRP. 

1.4 Reikwijdte 

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal facetten binnen het watersysteem. Een deel van de 

waterketen is de verantwoordelijkheid van een derde partij. Deze derde partijen zijn: de provincie Zuid-

Holland, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland, het drinkwaterleidingbedrijf en de 

burger. In Figuur 1.3 is weergegeven wat er binnen de reikwijdte van de gemeentelijke watertaken valt 

en dus onderdeel van dit vGRP is en wanneer een derde partij hiervoor verantwoordelijk is. 
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Figuur 1.3 Verantwoordelijkheden waterkringloop 

 

Waterleiding-
bedrijf 

Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de aanvoer van voldoende zuiver 
drinkwater tot aan de woning. 

grondeigenaar 
(particulier) 

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor het op eigen perceel treffen van maatregelen 
voor de inzameling van (afval)water en afwatering van hemelwater en grondwater. 
Hieronder vallen dus ook maatregelen tegen eventuele grondwateroverlast.  
Het ingezamelde afvalwater dient de perceeleigenaar af te voeren naar het hoofdriool. Hier 
gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. De particulier is eigenaar van de 
huisaansluiting (tot aan de erfgrens). 

gemeente 
Midden-
Delfland 

Vanaf het hoofdriool zorgt de gemeente voor de inzameling en het transport van het 
afvalwater (rioleringsbeheer). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de 
ontwatering van het openbaar gebied. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente een 
deel van het oppervlaktewater.  Indien nodig beheert de gemeente ook een 
drainagestelsel. De gemeente draagt daarnaast zorg voor inrichting en beheer van 
openbare gebieden en de integratie met andere beleidsterreinen.  

Hoogheemraad
schap van 
Delfland 

Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor schoon oppervlaktewater, 
beschikbaarheid van voldoende water en voor de veiligheid in relatie tot water. Dit 
betekent dat zij zorg draagt voor de waterkeringen (op polderniveau en regionaal), de aan- 
en afvoer van oppervlaktewater, het peilbeheer, het zuiveren van rioolwater, het 
oppervlaktewater kwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer. 

Provincie Zuid-
Holland 

De provincie Zuid-Holland formuleert het overkoepelende beleid (RO en Water) en is 
verantwoordelijk voor het beheer van het (diepe) grondwaterbeheer, de 
zwemwaterkwaliteit en is vaarwegbeheerder van de belangrijkste vaarroutes.  

Rijk  Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor waterbeheer. Rijkswaterstaat 
is het bevoegd gezag als het gaat om lozingen op de Nieuwe Waterweg of de Noordzee. 

Tabel 1-1 Verantwoordelijkheden waterkringloop 
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1.5 De Wet Gemeentelijke Watertaken 

Op 1 januari 2008 trad de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking. In deze wet is de rioleringstaak in 

volle omvang wettelijk vastgelegd. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de inzameling en 

transport van het afvalwater en moet faciliteren bij het afvoeren van overtollig regen- en grondwater 

van particulieren. Bij de afvoer van regenwater is de particuliere verantwoordelijkheid groter dan bij de 

afvoer van (huishoudelijk) afvalwater. Alleen als een particulier het niet op eigen terrein kwijt kan, moet 

de gemeente het hemelwater afvoeren. Gemeenten doen nu niet meer dan in het verleden. In praktijk 

verandert er bij afvalwater en hemelwater weinig. 

Bij grondwater gaat er meer veranderen. Bij klachten over vocht- of grondwateroverlast moeten 

gemeenten een beeld vormen van de oorzaken en mogelijke oplossingen en moet zij in gesprek gaan 

met waterschap, provincie, bewoners en woningbouwvereniging om de problemen op te lossen. De 

gemeente is in de eerste plaats adviseur en coördinator en gaat pas zelf grondwater afvoeren als er 

sprake is van structurele grondwateroverlast en bouwkundige maatregelen onvoldoende helpen. 

Zoals in het GRP 2006-2010 al aangekondigd, zullen wij in deze planperiode nog meer dan voorheen 

beleid gaan maken, waarin we duidelijk maken welke koers de gemeente vaart ten aanzien van 

afvalwater, hemelwater en grondwater.  

1.6 Geldigheidsduur 

Dit vGRP is opgesteld voor een periode van 5 jaar. De gemeente heeft de vrijheid om zelf te bepalen 

voor welke periode een rioleringsplan wordt opgesteld. Algemeen gangbaar is een periode van 5 jaar. 

Als planperiode is de periode gehanteerd van 2011 tot en met 2015. Een periode van 5 jaar geeft 

voldoende ondersteuning voor de concrete uitvoering van de maatregelen. Ook kan voor een dergelijke 

periode een overzichtelijk beeld geschetst worden van de benodigde middelen en financiering, met een 

doorkijk naar de benodigde financiën op de lange termijn (60 jaar). 

1.7 Totstandkoming 

Het opstellen van een vGRP is geen doel op zichzelf, maar een belangrijk planningsinstrument in het 

gemeentelijk milieu- en infrastructuurbeleid. Naast de interne afstemming van gemeentelijke 

activiteiten is een ander doel van het vGRP het bieden van waarborgen voor de afstemming van het 

gemeentelijk rioleringsbeheer met de daarmee samenhangende taken van andere overheden. De 

gemeente is bij het opstellen van het vGRP, vanuit de wettelijke procedures, verplicht om met de 

waterkwaliteitsbeheerder (het Hoogheemraadschap van Delfland) en de provincie in overleg te treden. 

De betrokkenheid van deze partijen bij de gemeentelijke watertaken wordt daarmee gegarandeerd. De 

intentie van de wettelijke betrokken partijen bij het tot stand komen van het vGRP is gericht op 

samenwerking binnen de waterketen. In de externe afstemming speelde voorheen de 

lozingsvergunningen van de gemeente een belangrijke rol. Met de nieuwe waterwetgeving zijn deze 

vergunningen verdwenen en gelden voor lozingen nu algemene regels en maatwerkvoorschriften (voor 

kwetsbare wateren). Het vGRP is hierdoor een nóg belangrijker instrument geworden om afspraken op 

het gebied van bijvoorbeeld emissiereductie en het omgaan met regenwater vast te leggen. Uiteindelijk 

stelt het gemeentebestuur het GRP vast en is autonoom om daarin zijn eigen keuzes te maken. 
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1.8 Procedure 

Figuur 1.4: Procedure totstandkoming gemeentelijk rioleringsplan 
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1.9 Leeswijzer 

Het voorliggende vGRP is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie met betrekking tot het gemeentelijk rioolstelsel  beschreven.  

Naast een evaluatie van het voorgaande GRP 2005-2010, laat dit hoofdstuk ook zien welke 

voorzieningen er zijn aangebracht om alle afvalwaterlozingen in het buitengebied te saneren. Tot slot 

wordt er in dit hoofdstuk beschreven welke reguliere rioolvervangingen er hebben plaats gevonden. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gewenste situatie voor het stedelijk water, de 

afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht.  

Wat dit vervolgens betekent, staat in hoofdstuk 4. (Wat merken onze inwoners hiervan en welke 

inspanningen gaan we doen om de ambities waar te maken)  

In hoofdstuk 5 gaan we in op de benodigde financiële middelen om de gewenste doelen (zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4) in de planperiode te bereiken. Wat dit vervolgens kan betekenen voor 

de kostendekking en ontwikkeling van de rioolheffing, wordt beschreven in hoofdstuk 5.7. 

De gemeenteraad beslist of de in dit vGRP beschreven beleidscenario vast wordt gesteld, inclusief het 

vrijgeven van de middelen om het college in staat te stellen het beoogd kwaliteitsprofiel waar te kunnen 

maken.  
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2 De huidige situatie 

2.1 Gemeente Midden-Delfland 

Midden-Delfland ligt in het spanningsveld van meerdere stedelijke concentraties, te weten Delft, 

Westland, Vlaardingen/Schiedam en Maassluis. De glastuinbouw uit het Westland ligt grotendeels ten 

westen van de gemeente.  

Op 1 januari 2010 woonden er 17.892 mensen in Midden-Delfland, waarvan 6.785 in de kern Den 

Hoorn, 6.511 in de kern Maasland en 4.596 in de kern Schipluiden.  

De totale oppervlakte van de gemeente is ongeveer 5.000 ha.  

 

Figuur 2.1: Luchtfoto Gemeente Midden-Delfland (bron: googlemaps) met afvoerregio’s 
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2.2 Kerngegevens riolering  

In Tabel 2-1 zijn de voorzieningen opgenomen die wij momenteel beheren: 

Kerngegevens riolering Midden-Delfland, per 1 januari 2011 

Lengte (verbeterd) gemengd riool in kilometers 36,2 km 

Lengte gescheiden riool in kilometers 34,2 km 

Lengte verbeterd gescheiden riool in kilometers 12,8 km 

Totale lengte vrijverval-riolering in kilometers 83,4 km 

Lengte mechanisch riool in kilometers  57 km 

Aantal pompputten 440 st. 

Aantal hoofdgemalen 34 st. 

Aantal bergbezinkleidingen 2 st. 

Aantal bergbezinkbassins 1 st. 

Aantal inspectieputten 2274 st. 

Aantal kolken 6000 st. (ca.) 

Aantal IBA’s (niet in beheer bij gemeente) 138 st. 
Tabel 2-1: Voorzieningen in beheer bij onze gemeente 

In Tabel 2-2 is de leeftijd opgenomen van de vrijverval-riolering: 

Leeftijd vrijverval-riolering Meters Percentage 

Riolering ouder dan 60 jaar. 400 0,5 % 

Riolering met leeftijd tussen 50 en 60 jaar 4.400 5,2 % 

Riolering met leeftijd tussen 40 en 50 jaar 8.400 10,1 % 

Riolering met leeftijd tussen 30 en 40 jaar 17.200 20,6 % 

Riolering met leeftijd tussen 20 en 30 jaar 11.300 13,6 % 

Riolering met leeftijd tussen 10 en 20 jaar 23.200 27,7 % 

Riolering met leeftijd tussen 0 en 10 jaar 18.500 22,3 % 

Totaal 83.400 100  % 

Tabel 2-2: Leeftijd riolering Midden-Delfland. 

 

2.3 Gemeentelijk rioolstelsel 

Het gemeentelijk gebied is overwegend landelijk. Dit betekent dat een deel van de gemeente gerioleerd 

is met vrijvervalriolering en een ander deel met drukriolering en/of IBA’s. De vrijvervalriolering is 

gedeeltelijk een gemengd stelsel en gedeeltelijk een (verbeterd) gescheiden stelsel.  De drukriolering en 

IBA’s zijn alleen voor het huishoudelijk en bedrijfsmatige afvalwater (dus niet voor hemelwater). 

De gemeente loost op de AWZI Harnaschpolder (Schipluiden en Den Hoorn) en loost op de AWZI De 

Groote Lucht (Maasland). Vanuit de hoofdrioolgemalen (HRG) wordt het afvalwater verpompt. HRG 

Kerkstraat (Schipluiden) en HRG Oranjelaan (Den Hoorn) verpompen het afvalwater (via een stelsel in de 

gemeente Delft) naar de AWZI Harnaschpolder. Het afvalwater uit de Harnaschpolder wordt direct via 

het HRG Lookwatering naar de AWZI Harnaschpolder verpompt. Vanuit het HRG Molenweide 

(Maasland) wordt het afvalwater verpompt naar AWZI De Groote Lucht. Zie Figuur 2.2. 
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Figuur 2.2: Opbouw rioolstelsel met riool, hoofdrioolgemalen en afvoer naar AWZI’s 

 

HRG Molenweide en HRG Lookwatering lozen direct via een persleiding van het Hoogheemraadschap 

van Delfland en worden ook door het hoogheemraadschap beheerd en onderhouden. HRG Kerkstraat 

en HRG Oranjelaan lozen via een gemeentelijke persleiding op het stelsel van Delft. In het kader van 

uniformiteit de wens om ook deze gemalen over te dragen aan het hoogheemraadschap. Hierover lopen 

al geruime tijd gesprekken. 

Vanuit de verschillende wijken wordt het water via wijkgemalen of onder vrijverval naar de 

hoofdrioolgemalen getransporteerd. Vanuit het buitengebied wordt het afvalwater via drukriolering 

naar het vrijvervalstelsel of naar een rioolgemaal gebracht. Zie de structuur van de riolering, zoals 

opgenomen in Bijlage II “Overzicht structuur riolering Midden-Delfland”  
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2.4 Evaluatie van het GRP 2005-2010 

Het vorige GRP is opgesteld voor de periode 2005 tot en met 2010. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

de realisatie van de doelstellingen, maatregelen en ambities van dit GRP. 

In het GRP 2005 - 2010 had de gemeente de volgende doelen: 

A. Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater  

B. Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied vrijkomende hemelwater en 

grondwater 

C. Transport van ingezameld afvalwater naar de AWZI 

D. Voorkomen en verminderen van de vuilemissie naar oppervlaktewater en waterbodem 

E. Voorkomen en verminderen van de vuilemissie naar bodem en grondwater 

F. Voorkomen en verminderen van wateroverlast 

G. Voorkomen en verminderen van overlast voor de gemeenschap (anders dan wateroverlast)  

H. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 

I. Realisatie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten 

Om de beschreven doelen te bereiken, is er naast regulier beheer en onderhoud, vooral ingezet op de 

volgende onderdelen 

1. Emissiereductie: Het voldoen aan de basisinspanning;  

2. Waterkwaliteitsspoor:  Het verbeteren van de waterkwaliteit; 

3. Aansluitplan: Het aansluiten van de nog niet gerioleerde panden; 

4. Beheer: het vergroten van het inzicht in de werking van het eigen systeem; 

5. Samenwerking: Het optimaliseren van het rioolsysteem via samenwerking; 

6. Geen overlast veroorzaken voor de omgeving; 

7. Effectief rioleringsbeheer. 

 

2.4.1 Emissiereductie: Het voldoen aan de basisinspanning 

De kernen Schipluiden en Den Hoorn voldoen al sinds 1999 aan de zogenaamde 

basisinspanning. De kern Maasland voldeed nog niet. Om te voldoen aan de 

basisinspanning  is er in 2008-2009 een bergbezinkbassin (BBB) met een inhoud van 300 

m3 in de kern Maasland (bemalingsgebied “het Ambacht”) gebouwd.  Na de bouw van 

het BBB zijn twee bestaande riooloverstorten in de Commandeurspolder (Maasland) 

dichtgezet. Voor het beter hydraulisch functioneren zouden in Maasland nog de 

volgende maatregelen uitgevoerd moeten worden: 

1.a. koppeling leidingen Kluisweer; 

1.b. aanpassing riolering Hammerdreef; 

1.c. verplaatsen overstort Ingeland; 

1.d. aanpassing riolering Kluiskade 
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In Maasland zijn de afgelopen jaren echter diverse nieuwbouwprojecten uitgevoerd waarbij 

verhard oppervlak is afgekoppeld. Hiermee rekening houdend, heeft onderzoek 

aangetoond dat het niet uitvoeren van deze maatregelen hydraulisch gezien niet meer tot 

problemen zal leiden. Toekomstige meetresultaten van de riooloverstorten zullen moeten 

bevestigen of deze maatregelen definitief achterwege kunnen blijven. 

 

2.4.2 Waterkwaliteitsspoor: Het verbeteren van de waterkwaliteit 

In het Waterbeheersplan Delfland 1999-2005 is als doelstelling geformuleerd dat 

verontreinigingen door overstort vanuit gemengde rioolstelsels teruggebracht moet 

worden tot een niveau dat ook voldoet aan het waterkwaliteitsspoor. Het 

waterkwaliteitspoor houdt in dat er aanvullende maatregelen in de riolering of het 

oppervlaktewater worden genomen als het emissiespoor (is de basisinspanning) niet heeft 

geleid tot het behalen van de gewenste waterkwaliteit.  

De dorpen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn voldoen aan het waterkwaliteitspoor. Het 

bergbezinkbassin in Maasland is in overleg met het Hoogheemraadschap ook ingezet om in 

het kader van het waterkwaliteitsspoor de waterkwaliteit te verbeteren. Dankzij het BBB is 

het mogelijk geweest om enkele overstorten te saneren, hetgeen een positieve bijdrage 

levert aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.  

2.4.3 Aansluitplan: Het aansluiten van de nog niet gerioleerde panden 

Het aansluitplan was bedoeld om tussen 2005 en 2008 alle niet-gerioleerde panden te 

voorzien van een passende voorziening. Er is veel tijd ingestoken om dit doel bereiken. De 

stand van zaken is opgenomen in paragraaf 2.5 “Aanleg voorzieningen buitengebied”. 

2.4.4 Beheer: het vergroten van het inzicht in de werking van het eigen systeem 

2.4.4.1 Meten aan de overstorten: 

In de Wvo-vergunning is een meetverplichting aan riooloverstorten van gemengde stelsels 

opgenomen. Door de resultaten van metingen en berekeningen van een rioolsysteem te 

vergelijken en af te stemmen kan de modelbenadering van een rioolsysteem worden 

verfijnd. Daarnaast kunnen metingen worden gebruikt om het functioneren van een 

rioolsysteem te sturen. In totaal zijn er acht overstorten (waarvan 3 met een 

randvoorziening) die nog deel uitmaken van een gemengd stelsel en de komende jaren 

bemeten worden.  

 

 

 

 

 Riooloverstort riolering Dijkpolder Overstortmeter 
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De drie randvoorzieningen (twee bergbezinkleidingen en één bergbezinkbassin) worden 

vanaf de bouw bemeten. Hierbij vindt een continue monitoring plaats. 

Bij de opzet en uitvoering van het meetplan wordt nauw samengewerkt met Delfland. 

In 2008 is er een begin gemaakt met het monitoren van een drietal riooloverstorten in de 

Dijkpolder in Maasland. In 2009 zijn de twee resterende riooloverstorten in Maasland 

(Commandeurspolder R008 en R005) van meters voorzien. De komende jaren zullen de 

meetresultaten van de overstorten, de randvoorzieningen en de regenmeter(s) worden 

verzameld en uitgebreid worden geanalyseerd. Op deze manier wordt meer inzicht 

verkregen in het functioneren van de riolering.  

2.4.4.2 Nieuwe BasisRioleringsPlannen (BRP’s): 

Voor de kernen Schipluiden en Den Hoorn zijn onlangs (in 2010) nieuwe 

basisrioleringsplannen (BRP’s) opgesteld. Het BRP voor Maasland dateert uit 2008. 

Een BRP bevat resultaten van uitgevoerde rioolberekeningen en geeft aan hoe deze 

resultaten tot stand zijn gekomen. Het doel van de rioolberekeningen is het bepalen of het 

hydraulische en milieutechnische functioneren van een stelsel voldoet aan de huidige 

capaciteits- en emissienormen. De rioolstelsels van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland 

voldoen hieraan. In de voorgenoemde BRP’s wordt verwezen naar tekeningen die een 

uitgebreid overzicht geven van het rioolstelsel in het betreffende dorp.  

Op deze tekeningen zijn verder aangegeven: 

- de lozingspunten van de drukrioleringssystemen; 

- de bemalingsgebieden; 

- de gemeentelijke rioolgemalen; 

- een overzicht van het op het gemengde rioolstelsel aangesloten verhard oppervlak; 

- de HWA overstorten; 

- de randvoorzieningen (BBL of BBB); 

- de nooduitlaten. 

Vanuit de openbare rioolstelsels  vinden geen bodemlozingen plaats. Hoewel het BRP geen 

wettelijk verplicht planvorm is, vormt het een van de basisdocumenten bij het opstellen 

van een GRP. Met de verwijzing naar deze (door het waterschap goedgekeurde) BRP’s en 

de bijbehorende tekeningen, zijn deze BRP’s (indirect) onderdeel van dit verbrede GRP en 

wordt voldaan aan artikel 4.3 en artikel 4.4 van het (ontwerp)besluit lozen buiten 

inrichtingen. 

2.4.5 Samenwerking: Het optimaliseren van het rioolsysteem via samenwerking 

De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in verdergaande samenwerking in de 

(afval)waterketen. Dit sluit aan op het Nationaal Bestuursakkoord waterketen, waarin staat 

dat doorgepakt moet worden naar een permanente vorm van samenwerking. Door het 

samen uitvoeren van maatregelen en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden wordt 

doelmatigheid en transparantie in de afvalwaterketen verder vergroot.  

Tot voor kort stelden gemeenten en Delfland hun eigen plannen op om binnen de 

afvalwaterketen te voldoen aan de voor hen afzonderlijk geldende eisen (emissie- en 

waterkwaliteitsspoor). Door de (per gemeente) voorgenomen maatregelen door 
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samenwerking te optimaliseren en aan te pakken kan een gezamenlijke kostenbesparing 

worden bereikt. Midden-Delfland is betrokken bij de volgende twee optimalisatiestudies: 

2.4.5.1 De optimalisatiestudie zuiveringsgebied Groote Lucht; 

De gemeenten die lozen op de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen (Midden-Delfland, 

Westland, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) hebben in samenwerking met de 

waterkwaliteitsbeheerders (HH Delfland en RWS Zuid-Holland) onderzocht of het mogelijk 

was om geplande maatregelen in het kader van de emissiereductie en het 

waterkwaliteitsspoor op een andere manier/locatie uit te voeren. Dit bleek mogelijk en 

gezamenlijk kon daarmee meer dan 5 miljoen euro worden bespaard om maatregelen aan 

het Afvalwatertransportsysteem. Gezamenlijk is besloten om deze besparing te 

herinvesteren, om daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 

2.4.5.2 De optimalisatiestudie Delft. 

De gemeenten die lozen op de AWZI De Harnaschpolder via het vrijvervalstelsel van Delft 

(Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Delft) hebben in samenwerking 

met de waterkwaliteitsbeheerder (HH Delfland) en de zuiveringsbeheerde (Delfluent) 

onderzocht of het mogelijk was om geplande maatregelen in het kader van de 

emissiereductie en het waterkwaliteitsspoor op een andere manier/locatie uit te voeren. 

Dit bleek mogelijk, maar de maatregelen dienen vooral binnen de gemeentegrenzen te 

worden uitgevoerd. Er is voor de andere gemeenten geen besparing te realiseren. 

2.4.6 Geen overlast veroorzaken voor de omgeving 

Bij het rioolbeheer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonomgeving. Om 

de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden rioolwerkzaamheden zoveel mogelijk 

afgestemd op ander werkzaamheden in de openbare ruimte (bijvoorbeeld herstraatwerk).  

2.4.7 Effectief rioleringsbeheer 

Zoals hiervoor (ad.4) beschreven zijn er voor de dorpen Maasland, Schipluiden en Den 

Hoorn onlangs nieuwe basisberekeningen voor de riolering gemaakt. Hiervoor is o.a. al het 

afvoerend verhard oppervlak digitaal in beeld gebracht. Met behulp van deze gegevens kan 

op een efficiënte en snelle wijze nader onderzoek worden gedaan naar de invloed van 

extreme neerslagsituaties op het functioneren van de gemeentelijke riolering. Omdat in de 

toekomst meer extreme neerslagsituaties worden verwacht, is een dergelijk onderzoek 

zinvol om (water)overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. 

2.4.7.1 Rioolinspecties 

Voor effectief rioolbeheer is inzicht in de kwaliteit van de riolering noodzakelijk. In Midden-

Delfland ligt ruim 83 kilometer vrijverval riolering. Inspectie van deze riolering is één van de 

onderzoeksactiviteiten. In 2007 is een aanvang gemaakt met de opzet van nieuwe 

beheersystemen voor de wegen en riolering. Voor een doelmatig en effectief beheer 

kunnen beide beheerpakketten aan elkaar worden gekoppeld. In de voorgaande GRP-

periode is er ca. 35 kilometer riool met de camera geïnspecteerd. 
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2.4.7.2 Bestuursakkoord waterketen 

Op 5 juli 2007 heeft de VNG met de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, 

VEWIN (vereniging waterbedrijven), Unie van Waterschappen en IPO (Interprovinciaal 

Overleg), een bestuursakkoord waterketen afgesloten. Via dit akkoord willen de betrokken 

partijen het samenwerkingsproces stimuleren.  

Doel van het bestuursakkoord is het vergroten van de doelmatigheid en transparantie van 

de uitvoering van de taken binnen de waterketen. In het bestuursakkoord wordt onderkend 

dat lastenstijging als gevolg van investeringen, voor voornamelijk vermindering van het 

risico op wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit, nodig zullen zijn. Het 

gezamenlijk streven dient er echter op gericht te zijn deze lastenstijging zoveel mogelijk te 

beperken door doelmatig te werken.  

In het akkoord wordt ook aangegeven dat de afstemming tussen rioleringsbeheer en het 

beheer van de openbare ruimte (bijvoorbeeld onderhoud wegen) gehandhaafd blijft. Dit 

omdat daarmee fors op kosten kan worden bespaard en overlast voor burgers kan worden 

beperkt. 

Een belangrijk speerpunt in het akkoord is het doen van vergelijkend onderzoek ter 

verbetering van de uitvoering van taken (benchmarking). Het helpt om onze eigen 

organisatieprocessen te verbeteren en maatregelen efficiënter en effectiever te maken. 

Daarnaast kunnen verschillen en lokale lasten hierdoor beter worden verklaard.  

2.4.7.3 Resultaten benchmark 

Onze gemeente heeft in de eerste helft van 2008, samen met 44 andere gemeenten, aan 

een dergelijke benchmark deelgenomen. Tussen 2005 en 2008 hebben totaal 147 

gemeenten aan deze benchmark deelgenomen. In de benchmark wordt de rioleringszorg 

benaderd vanuit zes verschillende invalshoeken, die aandachtsgebieden worden genoemd. 

Voor de benchmark zijn 190 vragen opgesteld verdeeld over de volgende 6 verschillende 

aandachtsgebieden: 

Aandachtsgebied Kritische prestatie indicator (KPI) 

1.  Toestand en functioneren Inspanning voor inzicht in toestand en functioneren 

2.  Milieu-inspanning Benodigde milieu-inspanning 

3.  Uitgaven Uitgaven rioleringszorg per inwoner 

4.  Organisatievermogen Planefficiëntie 

Good Housekeeping 

Planrealisatie  

Activiteitenniveau  

5.  Gegevensbeheer Databasebeheer 

6.  Meldingen en klachten Aantal meldingen per 10.000 inwoners 

Bijlage, tabel I-1: Overzicht aandachtsgebieden en Kritische Prestatie Indicatoren 

 

In Figuur 2.3 is de score van  Midden-Delfland op de verschillende kritische prestatie 

indicatoren (KPI’s) weergegeven in de vorm van een zogenaamde spingrafiek. Het 

spinnenweb (het gemeenteprofiel) toont per KPI de positie van de gemeente ten opzichte 
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van het gemiddelde van de deelnemers 2005 - 2008. Voor alle kritische prestatie 

indicatoren geldt dat naarmate de score positiever is, het 'spinnenweb' meer gevuld wordt. 

 

Figuur 2.3: Kritische prestatie indicatoren Midden-Delfland 

 

Uit het gemeenteprofiel blijkt dat Midden-Delfland, qua uitvoering van haar rioleringszorg, 

goed scoort op Databasebeheer en Planefficiëntie. Op het gebied van de Milieu-inspanning 

moest Midden-Delfland, (uitgaande van de cijfers van 2007) ten opzichte van andere 

gemeenten, relatief nog veel investeren (realisatie aansluitplan buitengebied, aanleg 

bergbezinkbassin etc.). Inmiddels is volop uitvoering gegeven aan deze geplande 

investeringen. Omdat deze indicator een actueel beeld geeft, moet opgemerkt worden dat 

deze indicator zich eigenlijk minder goed leent voor vergelijking met de score van andere 

gemeenten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een andere gemeente zijn milieu-inspanningen in 

het kader van de basisinspanning al eerder (bijvoorbeeld in 2005) heeft uitgevoerd. Ook de 

hoogte van deze investeringen kan per gemeente sterk verschillen. Ten opzichte van 

andere gemeenten ontvangt Midden-Delfland relatief veel meldingen op het gebied van de 

rioleringszorg. Dit komt door de storingsmeldingen aan de drukriolering in het buitengebied 

waar lang niet alle deelnemende gemeenten mee te maken hebben. Op de andere KPI’s 

scoort Midden-Delfland nabij het gemiddelde van de deelnemende gemeenten 

 

2.5 Aanleg voorzieningen buitengebied 

De niet-gerioleerde panden in het buitengebied, zijn/worden in principe aangesloten op de riolering met 

behulp van drukriolering, voor zover dat doelmatig is. Deze maatregelen zijn opgenomen in het 

vastgestelde aansluitplan. De uitvoering van dit plan is minder snel verlopen dan vooraf ingeschat. 

Redenen hiervoor zijn de grote hoeveelheid partijen die akkoord moeten gaan, voordat met uitvoering 
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kan worden begonnen. Desalniettemin is afgelopen periode een groot aantal clusters voorzien van 

riolering en daarnaast zijn meerdere clusters voorbereid en vrijwel gereed voor uitvoering. In het 

voorjaar 2011 is alle riolering aangelegd. 

2.5.1 Aanleg drukriolering 

De binnen het aansluitplan aangesloten clusters zijn: 

  M-1 Duifpolder e.o. (  1 woning,   7 glastuinbouw) 

  M-2 Westgaag (   15 glastuinbouw) 

  M-3 Burgerweg (   10 glastuinbouw) 

  M-11 Sportpark Commandeur (  2 verenigingen) 
   S-1a Zwethkade-zuid  (10 woningen, 15 glastuinbouw) 

  S-1b Veenakkerweg  (  2 woningen) 
   S-1b Veenakkerweg  (  9 woningen,   3 glastuinbouw) 

  S-1c Lotsweg  (  2 woningen) 
   S-25 Woudseweg (  4 woningen    3 glastuinbouw) 

  S-26 Woudseweg 19 (  1 woning) 
   S-2a Rijksstraatweg 33/34   (  2 woningen) 
   S-2d Singel (  6 woningen)  
   S-3b Tramkade (  7 woningen) 
   S-4e Zijdekade                     (  8 woningen)  
   S-4f Gaagweg (  5 woningen) 
   S-5a Oostveenseweg (35 woningen) 
   S-5a Willemoordseweg (15 woningen) 
   S-5b Vlaardingsekade (14 woningen) 
   S-6 ’t Woudt (19 woningen) 
   S-7a Molenlaan (13 woningen,   6 glastuinbouw)  

  S-7b Groeneveld (  4 woningen) 
   S-10 Hoornsekade (  9 woningen,   1 glastuinbouw) 

  S-15e (Woudseweg 178/178a)  (  2 woningen) 
   S-16 Keenenburgweg (  4 woningen) 
  24 clusters 174 woningen 60 glastuinbouw 
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Figuur 2.4 Plaatsen pompput drukriolering 

 

 
Figuur 2.5 Graven drukleiding 

2.5.2 IBA’s 

Een belangrijk deel van de afvalwaterlozingen is gesaneerd met behulp van installaties voor Individuele 

Behandeling van Afvalwater (IBA’s).   

Figuur 2.6: IBA-systeem 
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In Midden-Delfland zijn 138 IBA-systemen geplaatst. Alle 138 systemen zijn inmiddels opgeleverd, 

overgedragen aan de gemeente Midden-Delfland en opgenomen in het onderhoudsbeheer bij Delfland. 

De IBA gebruikers zijn ook geïnformeerd over de afhandeling van klachten of melding van storingen. Het 

meldpunt Toezicht van Delfland neemt de klachten of meldingen op en zorgt voor de verdere 

afwikkeling.  

Vooraf waren er 182 IBA’s geraamd. Hiervan is een deel niet geplaatst, omdat er alsnog drukriolering is 

aangelegd (12 stuks). Voorts bleek dat een deel van de geplande aansluitingen niet een woonhuis te 

betreffen, waarmee de IBA kwam te vervallen (12 stuks). Tot slot hebben enkele particulieren besloten 

niet deel te nemen aan het IBA-project, maar zelf voor een voorziening te zorgen (20 stuks). 

 

2.5.3 Aanpassingen in bestaand stelsel om afvoercapaciteit te vergroten.  

Bij de aansluiting van de percelen die eerder niet aangesloten waren (voornamelijk proceswater van de 

glastuinbouw), bleek dat er in het stelsel nog diverse aanpassingen noodzakelijk waren om een goede 

afvoer te kunnen garanderen. Deze aanpassingen zijn: 

1. Aanpassen gemaal Westgaag (vergroting) 

2. Vergroten persleiding van Westgaag naar Scheeweg 

3. Aanpassen gemaal Scheeweg 

4. Bouw nieuw opvoergemaal Woudselaan 

5. Bouw nieuw opvoergemaal Woudseweg-II 

6. Vervangen gemaal Woudseweg-I en Hooipolder 

2.5.3.1 Aanpassing gemaal Westgaag  

Centraal in het drukrioleringsstelsel van Maasland ligt het gemaal Westgaag. Dit gemaal zamelt vrijwel al 

het water uit het buitengebied in, om het vervolgens naar gemaal Scheeweg te transporteren. Het 

bestaande gemaal had in de huidige situatie net voldoende capaciteit. Met het oog op nog aan te sluiten 

glastuinbouwbedrijven, was capaciteitsuitbreiding evenals buffervergroting gewenst. Het gemaal is in 

juni/juli 2009 aangepast. Er is een compleet nieuw gemaal gebouwd, met een aanzienlijke bufferkelder. 

2.5.3.2 Persleiding van Westgaag naar Scheeweg 

Naast het gemaal was de persleiding naar gemaal Scheeweg ook te klein. Door de leiding van 90mm kon 

onvoldoende water worden afgevoerd. De combinatie van gemaal en persleiding is in juni/juli 2009 

daarom aangepast. Er is een nieuwe persleiding gelegd, waarbij de diameter is vergroot tot 160mm (was 

90mm). Deze maatregel is opgenomen in het kader van de Optimalisatie Afvalwater Studie De Groote 

Lucht (OAS DGL). Deze leiding is daarom medegefinancierd vanuit deze OAS. 

2.5.3.3 Nieuwbouw gemaal Scheeweg 

Het gemaal Scheeweg was, mede door het aangesloten glastuinbouwwater, ernstig aangetast. De bouw 

van het gemaal en de aanleg van de nieuwe persleiding naar De Lier is afhankelijk gemaakt van de OAS 

De Groote Lucht. Eind 2010 is er een nieuw en groter gemaal gebouwd. Deze is in voorjaar 2011 in 

gebruik genomen. De bouwkosten zijn vanuit de OAS-opbrengsten betaald door het 
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Hoogheemraadschap van Delfland. Omdat dit nieuwe gemaal nu rechtstreeks afvoert naar De Lier is het 

eigendom en beheer overgegaan naar de gemeente Westland. 

2.5.3.4 Bouw nieuw opvoergemaal Woudselaan 

Om het glastuinbouwwater vanuit de Woudse Droogmakerij (Zwethkade-zuid, Veenakkerweg en 

Lotsweg) en de Harnaskade en Woudselaan goed af te kunnen voeren, is het wenselijk om de 

leidinglengtes te verkorten. Dit is mogelijk door een nieuw opvoergemaal te bouwen bij de Woudselaan. 

Verder wordt er een nieuwe persleiding gelegd door de Harnaschpolder die het opvoergemaal 

rechtstreeks verbindt met het nieuw rioolgemaal Lookwatering. Deze persleiding wordt gelegd in 

combinatie met werkzaamheden voor het bedrijvenschap. Het gemaal is voorjaar 2011 in gebruik 

genomen. 

2.5.3.5 Bouw nieuw opvoergemaal Woudseweg-II 

Om het glastuinbouwwater vanuit Molenlaan en het afvalwater vanuit ’t Woudt en van de Oude 

Woudseweg goed af te kunnen voeren, is het wenselijk om de leidinglengtes te verkorten. Dit is 

mogelijk door een nieuw opvoergemaal te bouwen bij de Woudseweg bij de kruising met de RW4.  

De kruising met de A4 vormt een obstakel (leidingweerstand), maar door het gemaal hier in de buurt te 

plaatsen, kan de invloed van deze weerstand worden verkleind. Verder is het drukleidingsysteem 

hiermee beter te reinigen. Het gemaal is voorjaar 2011 in gebruik genomen. 

2.5.3.6 Renovatie gemaal Woudseweg-I en Hooipolder 

Het gemaal Woudseweg-I is in het verleden gedimensioneerd als opvoergemaal. Deze functie leidde 

echter tot stankoverlast en ook kwam het de werking van de riolering niet ten goede. Er is toen voor 

gekozen het gemaal als inprikgemaal te gebruiken. Hierop is de lay-out echter niet goed ingericht en ook 

zijn de geïnstalleerde pompen hiervoor niet uitermate geschikt. Er is voor gekozen het huidige gemaal te 

renoveren en geschikt te maken als inprikgemaal. Dit is gecombineerd met renovatie van het 

opvoergemaal Hooipolder. Voorjaar 2011 zijn beide gerenoveerde gemalen in gebruik genomen. 

2.5.4 Kosten aansluitplan 

De totale netto kosten in het door de gemeenteraad vastgestelde aansluitplan werden geraamd op ca. 

4,2 miljoen euro (exclusief btw). Onlangs is deze raming naar de laatste stand van zaken geactualiseerd 

en op dit moment verwachten wij dat het gehele plan voor ca. 4,3 miljoen euro (exclusief btw) 

gerealiseerd zal zijn. In het kostendekkingsplan voor de rioleringszorg is hier rekening mee gehouden. 

 

2.6 Reguliere vervanging 

Voor een adequaat stelsel voor het transport van afvalwater moeten de bestaande voorzieningen goed 

worden onderhouden en tijdig vervangen. In 2007 is een aanvang gemaakt met de opzet van nieuwe 

beheersystemen voor de wegen en riolering. Voor een doelmatig beheer worden beide 

beheerspakketten aan elkaar gekoppeld. Vanuit het wegenbeheerpakket wordt jaarlijks een  meerjaren 

onderhoudsprogramma voor de wegen opgesteld. Op basis van dit meerjarenplan wordt onderzocht in 

welke wegen vooraf grootschalig rioolonderhoud of rioolvervangingen noodzakelijk is (werk met werk 

maken). Bij het opstellen van het inspectieprogramma houden we hier rekening mee. 
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2.6.1 Goudenregenstraat Schipluiden 

Het wegenbeheerpakket liet zien dat de Goudenregenstraat in Schipluiden op korte termijn (in 2009) 

herstraat moest worden. De rioolinspectie, uitgevoerd in 2007, liet zien dat de riolering in deze straat 

ook aan vervanging toe was. Conform de planning heeft daarom in september/oktober 2008, 

vooruitlopend op de herstraatwerkzaamheden, rioolvervanging plaatsgevonden. In 2009 is de 

Goudenregenstraat herstraat. 

2.6.2 Doelstraat Maasland 

Omdat er in 2007 een start gemaakt zou worden met de nieuwbouw van basisschool “de Groene Oase”, 

is eind 2006 de riolering in de Doelstraat geïnspecteerd. De resultaten van deze inspectie lieten zien dat 

een gedeelte van de riolering (ca. 160 meter rond 400 mm en 20 meter rond 1000 mm) in de Doelstraat 

vervangen moest worden. In februari 2009 zijn deze rioolwerkzaamheden afgerond. Een deel van het 

riool is niet vervangen, maar “gerelined” (zie toelichting in subparagraaf 2.6.3). Dit is in de loop van 2010 

gebeurd, waarna de reconstructie van de Doelstraat is voltooid. 

2.6.3 Molenweide Maasland 

In de Molenweide ligt de rioolhoofdader van Maasland. Al het afvalwater van Maasland loopt via deze 

rioolstreng naar het hoofdrioolgemaal van Delfland. De streng is 49 jaar oud. Het in goede staat houden 

van deze streng is belangrijk.  

Tijdens de inspectie werd in deze streng veel infiltratie via de voegen (schadecode BBF, klasse 2 en 3) 

geconstateerd. Ook werd nader onderzoek in verband met de biochemische schade geadviseerd. 

Gezien het grote aantal lekke voegen (nog niet ernstig), de biochemische schade aan het oppervlak en 

de toch nog goede ligging van het riool, bleek renovatie van het riool met de “kousmethode” een goed 

onderhoudsvoorstel. In het laatste kwartaal van 2008 is de streng voorzien van een nieuwe kunststof 

binnenwand waardoor de geconstateerde gebreken zijn opgelost. Het riool heeft hierdoor een nieuwe 

levensduur van minimaal 50 jaar gekregen.  
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Figuur 2.7: Aanbrengen kous in riolering Molenweide 

2.6.4 Pastoor Riswickdreef Maasland. 

In de Pastoor Riswickdreef is ca. 50 meter riolering vervangen. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig met 

de inrichtingswerkzaamheden rondom het nieuwe woon-zorgcomplex uitgevoerd. 

2.6.5 Dr. F.H. Reijnderslaan Schipluiden 

De riolering in de Dr. F.H, Reijnderslaan stond in het vervangingsprogramma voor 2019 op het 

programma. In de nabijheid is echter een aantal projecten gepland. Hierbij behoort ondermeer de  

nieuwbouw van de Jozefschool. De huidige riolering in de Dr. F.H. Reijnderslaan was niet geschikt om op 

aan te sluiten, zowel technisch als functioneel niet. Daarom is in juli 2009 de riolering vervangen. 

 
Figuur 2.8: Rioolvervanging 
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2.7 Riolering aangelegd voor nieuwbouw 

In de afgelopen GRP periode zijn verschillende nieuwbouwprojecten (verder) tot uitvoering gekomen. 

Tabel 2-3 geeft een overzicht van de tot stand gekomen projecten ten opzichte van de prognose als 

opgenomen in het voorgaande GRP. 

Locatie Type Prognose woningen 
in afgelopen GRP-

periode 

Gerealiseerd 
In GRP-
periode 

Opp. 
Bedrijven 

(ha) 

Look-west won+bed 552 500  

Look-west-noord won 100 0  

Harnaschwetering won+bed 30 0  

Keenenburg III won 25 0  

MFA won 16 16  

Zorgtehuis won 6 0  

Commandeurspolder III won 196 130  

Kluishofcomplex won 48 48  

Scharnier won 40 0  

Balkengat won 18 0  

Woonzorgcomplex  won 80 75  

Locatie Veldesteijn won 38 38  

Centrum Den Hoorn won 139 0  

Bedrijventerrein Harnaschpolder Bedr.   8 

Totaal  1288 807 8 
Tabel 2-3: Overzicht gerealiseerde nieuwbouwprojecten 

De in de afgelopen planperiode tot stand gekomen nieuwbouwlocaties zijn allemaal voorzien van 

gescheiden stelsels. Hierbij loost het verhard oppervlak van de wegen en daken direct of indirect (via 

een regenwaterstelsel) op het oppervlaktewater. Waar nodig (volgens de beslisboom aan- en 

afkoppelen) zijn regenwaterstelsels op de lozingspunten voorzien van een zuiveringtechnische 

voorziening (lamellenfilter). 

Voor de gerealiseerde nieuwbouwlocaties is er in de afgelopen planperiode ca. 15 kilometer riolering 

aangelegd (7,7 km regenwaterriool en 7,3 km vuilwaterriool). 
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3 De gewenste situatie.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de gewenste toestand en het functioneren van afval-, regen- en 

grondwatervoorzieningen. Bij het bepalen van de gewenste situatie zijn er op onderdelen 

keuzemogelijkheden. Elke keuze heeft bijbehorende consequenties en kosten. Met andere woorden: De 

gekozen kwaliteit heeft een prijskaartje. 

 

 
 
De zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater heeft het karakter van een 

resultaatsverplichting. De zorgplichten voor hemel- en het grondwater hebben daarentegen het 

karakter van een inspanningsverplichting. De gemeente heeft hierbij de beleidsvrijheid die aanpak te 

kiezen die, gelet op de lokale omstandigheden, het meest doelmatig is.  

Op onderdelen van de zorgplichten worden randvoorwaarden bepaald door wettelijke regels en 

verplichtingen. In dit hoofdstuk wordt het gewenst kwaliteitsniveau per zorgplicht beschreven. 

Een kritische kanttekening: 

De afvalwaterketen moet bijdragen aan de duurzame maatschappij. De afgelopen decennia is er daarom 

in Nederland erg veel geld uitgetrokken voor de rioleringssector.  

Recente onderzoeken wijzen in de richting dat de verplichte (milieu)maatregelen, die in het verleden 

zijn uitgevoerd, niet altijd tot het gewenste en/of verwachte milieurendement hebben geleid. De 

verhouding tussen de hoogte van de investeringen en het te bereiken doel (het milieurendement) zal 

altijd goed in de gaten gehouden moeten worden. We zullen in de toekomst dus nog verstandiger met 

geld om moeten gaan. 

Gedegen onderzoek (bijvoorbeeld naar het functioneren van het systeem) en lokaal maatwerk moeten 

aan de basis staan (“meten is weten”). Door samenwerking in de (afval)waterketen (o.a. met het 

Hoogheemraadschap van Delfland) zullen we ons in deze planperiode nog meer inspannen op 

maatwerk. 
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3.1 Ambitie voor stedelijk water 

Een goede waterhuishouding in het stedelijk gebied houdt rekening met de thema’s veiligheid, 

volksgezondheid en duurzaamheid. 

 Voor de veiligheid moet het waterbeheer klimaatbestendig zijn. Goede waterberging en 

waterafvoer zijn hierbij cruciaal. 

 Goed stedelijk waterbeheer houdt rekening met de volksgezondheid. Dit bereiken we door te 

streven naar adequate afvoersystemen en oppervlaktewater met een minimum aan 

ziekteverwekkers en chemische verontreinigingen. 

 Duurzaamheid bereiken we door bij het waterbeheer rekening te houden met het milieu en 

ecologische systemen. 

In het onlangs vastgestelde Waterplan voor Midden-Delfland wordt uitvoerig op deze thema’s ingegaan. 

 

3.2 Ambitie afvalwaterzorgplicht  

zorgplicht stedelijk afvalwater volgens Artikel 10.33 Wet milieubeheer: 

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport 
van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen 
percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool. 
In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke systemen of andere passende 
systemen worden toegepast, indien met die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu 
wordt bereikt. 
Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de 
bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de zorgplicht. De ontheffing kan, indien de 
ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door 
gedeputeerde staten worden ingetrokken. 
 

3.2.1 Inzameling en transport afvalwater 

In het stedelijk gebied zijn alle percelen op de riolering aangesloten. In de voorgaande GRP-periode zijn 

waar mogelijk alle afvalwaterlozingen in het buitengebied aangesloten op de (druk)riolering. Bij 138 

percelen wordt het afvalwater lokaal gezuiverd door een installatie voor Individuele Behandeling van 

Afvalwater (IBA). Voor deze percelen heeft de gemeente een ontheffing van de zorgplicht. 

Nu alle percelen zijn aangesloten, voldoet de gemeente aan de resultaatsverplichting die het Rijk eist en 

aan de regelgeving van het waterschap. 

De gemeente streeft naar een doelmatige inzameling van afvalwater, waarbij vuilemissie naar 

oppervlaktewater, bodem en grondwater, evenals overlast voor de gemeenschap zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. De afvoercapaciteit en de technische staat van de voorzieningen moet hiervoor op orde 

zijn. Een en ander wordt bereikt door het regelmatig uitvoeren van rioolinspecties en uitvoering van 

preventief onderhoud. 

De werkzaamheden aan de riolering worden zoveel mogelijk afgestemd op andere werkzaamheden in 

de openbare ruimte (werk met werk maken). Het wegenbeheerprogramma is veelal leidend bij een 
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afweging voor rioolvervanging. Hierdoor worden kosten bespaard en wordt de overlast voor de 

woonomgeving tot een minimum beperkt. 

Uit de recente basisrioleringsplannen voor de dorpen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn blijkt dat de 

afvoercapaciteiten van de riolen voldoet aan de regelgeving. In het kader van doelmatigheid 

(rioolbeheer tegen laagst maatschappelijke kosten) en samenwerking is onze gemeente deelnemer aan 

twee optimalisatiestudie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het waterschap en andere gemeenten 

binnen een zuiveringsgebied. 

3.2.2 Toezicht op lozingen van bedrijven 

Het lozen van bedrijven kan bestaan uit directe- en indirecte lozingen. Directe lozingen in 

oppervlaktewater vallen onder de nieuwe Waterwet, waarvoor het Waterschap bevoegd gezag is.  

De gemeente is in de meeste gevallen bevoegd gezag geworden voor indirecte lozingen (lozingen op de 

riolering). Met het Hoogheemraadschap van Delfland zijn afspraken gemaakt over wie wat doet. Deze 

afspraken zijn geldig tot 1 januari 2012. Naar verwachting zal de omgevingsdienst Haaglanden, die voor 

onze gemeente de controletaken uit gaat voeren, dan operationeel zijn.  

Samengevat zijn de huidige afspraken als volgt: 

 Het Hoogheemraadschap adviseert bij vergunningverlening of bij meldingen in het kader van de 

Wet Milieubeheer met betrekking tot indirecte lozingen; 

 Er zal een traject gestart worden waarbij overdracht van kennis met betrekking tot toezicht en 

handhaving plaatsvindt; 

 Het Hoogheemraadschap zal de gemeente op verzoek ondersteunen bij het toezicht en 

handhaving van indirecte lozingen. 

3.2.3 Foutieve aansluitingen 

Met name in het buitengebied is op sommige locaties sprake van foutieve aansluitingen (hemelwater 

dat afvoert via de vuilwater(druk)riolering). Deze aansluitingen kunnen bij hevige regenval voor 

(water)overlast zorgen. Daarnaast ontregelen deze aansluitingen het functioneren van het rioolsysteem. 

In de afgelopen jaren zijn de grootste knelpunten opgelost. Waar nodig wordt in de komende 

planperiode onderzoek verricht naar foutieve aansluitingen. 
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3.2.4 Nieuwe aansluitingen 

In de planperiode worden verschillende bouwlocaties (verder) ontwikkeld. De uitbreidingslocaties zijn 

opgenomen in Tabel 3-1. 

Locatie Type Prognose woningen 
in GRP-periode  

2011-2015 

Opp. 
Bedrijven 

(ha) 

Look-west won+bed 52  

Look-west-noord won 100  

Harnaschwetering won+bed 30 11 

Keenenburg III won 25  

Commandeurspolder III won 66  

Scharnier won 40  

Balkengat won 18  

Centrum Den Hoorn won 139  

Bedrijventerrein Harnaschpolder Bedr.  72 

Totaal  470 72 

Tabel 3-1: Overzicht verwachte uitbreidingen 2011-2015 

In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij bovenstaande nieuwbouwlocaties bij aanleg 

systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft. Normaliter worden 

in de woonwijken gescheiden rioolsystemen (een regenwaterriool en een vuilwaterriool) in de straat 

aangelegd. Gelet op de aard van deze nieuwbouwlocaties (woonwijken met weinig 

verkeersbewegingen) veronderstellen wij dat de verontreiniging van het afstromend hemelwater hier 

zeer beperkt is. Daarom achten wij het toelaatbaar om het afstromend hemelwater in deze woonwijken 

via het HWA-stelsel direct naar het oppervlaktewater af te voeren, zonder tussenkomst van filtrerende 

voorzieningen. Dit is ook in overeenstemming met de regelgeving zoals weergegeven in het Besluit 

algemene regels Lozingen Buiten Inrichtingen (BLBI). 

Teneinde mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen worden dan wel de volgende acties 

ondernomen : 

 Richting de bewoners periodiek communiceren over de riolering om hen bewust te maken van 

hun lozingsgedrag (geen ongewenste zaken in de straatkolken gooien, niet autowassen etc). 

 Regelmatige controle uitoefenen op foute aansluitingen. 

 Hondenuitlaatplaatsen worden voorzien van afvalbakken zodat de uitwerpselen direct worden 

verwijderd en niet in de riolering terecht komen. Dit werkt in de praktij al erg goed. 

 Waar mogelijk nodig, ter plaatse van de hemelwateruitlaten, ruimte reserveren voor een 

filtrerende voorziening, zodat deze alsnog geplaatst kan worden, mocht dit in de toekomst uit 

klachten/meldingen en/of metingen (door de waterkwaliteitsbeheerder) nodig blijken. 

Het bedrijventerrein Harnaschpolder wordt voorzien van een verbeterd gescheiden stelsel. 
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3.2.5 Technische staat Vrijverval riolering 

Voor het vervangingsprogramma voor de vrijvervalriolering (regenwater en vuilwater) gaan we uit dat 

een technische levensduur van gemiddeld 60 jaar. De werkelijke vervanging wordt bepaald op basis van 

werkelijke conditie van de riolering. Tabel 3-2 geeft een overzicht van de vrijvervalriolering, waarbij is 

aangegeven wanneer deze is aangelegd. 

 

Leeftijd vrijvervalriolering Meters Percentage 

Riolering  ouder dan 60 jaar. 400 0,5 % 

Riolering  met leeftijd tussen 50 en 60 jaar 4.400 5,2 % 

Riolering  met leeftijd tussen 40 en 50 jaar 8.400 10,1 % 

Riolering  met leeftijd tussen 30 en 40 jaar 17.200 20,6 % 

Riolering  met leeftijd tussen 20 en 30 jaar 11.300 13,6 % 

Riolering  met leeftijd tussen 10 en 20 jaar 23.200 27,7 % 

Riolering  met leeftijd tussen 0 en 10 jaar 18.500 22,3 % 

Totaal 83.400 100,0 % 

Tabel 3-2: Leeftijd vrijvervalriolering 

 
In 2007 is een aanvang gemaakt met de opzet van nieuwe beheersystemen voor de wegen en riolering. 

Voor een doelmatig en effectief beheer kunnen beide beheerpakketten aan elkaar worden gekoppeld. 

In de voorgaande GRP-periode is er ca. 37 kilometer riool met de camera geïnspecteerd. We zijn hierbij 

begonnen met de oudste riolen. Van alle geïnspecteerde riolen is/wordt een theoretische 

kwaliteitsbeoordeling gemaakt. Per geïnspecteerde streng wordt hiervoor een KwaliteitsIndicatieCijfer 

(KIC) berekend. Dit cijfer geeft inzicht in de onderlinge kwaliteitsverhoudingen en handvatten om tot 

gedetailleerde onderhoudsmaatregelen te komen. 

Op basis van de resultaten van de tot dusver uitgevoerde camera-inspecties kunnen we vaststellen dat 

de toestand van de riolering (zeker gezien de leeftijd van sommige geïnspecteerde riolen) gemiddeld 

redelijk tot goed is. Er zijn ook vrijwel geen riolen gevonden waar veel rioolvreemd water naar binnen 

stroomt. Één rioolstreng waar dit zich wel voordeed (in de Oranje Nassaustraat in Maasland) is de 

riolering vervangen. Bij het hoofdverzamelriool naar het hoofdgemaal in de Molenweide werd veel 

infiltratie via de voegen (schadecode BBF, klasse 2 en 3) geconstateerd. Deze streng in inmiddels 

voorzien van een nieuwe kunststof binnenwand (zie subparagraaf 2.6.3 Molenweide Maasland). 

Verwacht mag worden dat de aangenomen gemiddelde technische levensduur van 60 jaar voor een 

vrijvervalriool ook daadwerkelijk gehaald zal worden. Omdat een camera-inspectie gemiddeld om de 10 

jaar plaats zal vinden, zal over 6-7 jaar duidelijk worden of deze verwachting daadwerkelijk gehaald zal 

worden. 

3.2.6 Technische staat Mechanische riolering 

Drukriolering 

Het buitengebied van Midden-Delfland is veelal voorzien van drukriolering. Inmiddels heeft de 

gemeente ca. 57 km drukriolering en 440 pompunits in beheer. Circa 42 kilometer is eind jaren ’80 
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aangelegd. De resterende 15 kilometer is na 2005 aangelegd. 

Om te voorkomen dat de afvoercapaciteit van deze relatief kleine persleidingen afneemt, wordt de 

leiding regelmatig met een foampig ontdaan van aangroei aan de binnenkant van de leidingwand. De 

foampig is een kunststof prop die door de leiding wordt gestuwd.  

Jaarlijks worden gemiddeld ca. 25 pompen vervangen (levensduur ca. 15 jaar). Gemiddeld 1 keer per 3 

jaar krijgt een pompunit groot preventief onderhoud. Klein preventief onderhoud vindt jaarlijks plaats. 

In deze planperiode zullen we verder gaan met de opzet van een digitaal logboeksysteem waarin per 

pompunit gegevens zoals storingen, storingsoorzaken, draaiuren, vervangingen etc. kunnen worden 

bijgehouden.  

Rioolgemalen 

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel bij het transport van afvalwater. Storing aan een gemaal is 

niet te voorspellen maar kan, door overstort van afvalwater, wel grote milieugevolgen hebben. Het 

voorkomen van storingen is dus erg belangrijk. Voor alle gemalen zijn daarom onderhoudscontracten 

afgesloten, zodat jaarlijks preventief onderhoud is gewaarborgd. Daarnaast zijn alle gemalen voorzien 

van een gemaalcomputer en via telemetrie aangesloten op onze hoofdpost. Deze hoofdpost is in 2008 

vernieuwd. Via deze hoofdpost kunnen we de werking van de gemalen op ieder moment controleren. 

Ook een storing (bijvoorbeeld pompuitval) komt via de hoofdpost binnen waarna automatisch de 

storingsdienst wordt gewaarschuwd. Op deze manier is de bedrijfszekerheid gewaarborgd en worden 

calamiteiten, zoals lozingsproblemen en overstorten van rioolwater op het oppervlaktewater 

voorkomen. 

3.3 Ambitie hemelwaterzorgplicht 

Zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige 

inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd 

het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen 

 

3.3.1 Omgang met hemelwater 

Voor de verwerking van hemelwater is in principe de trits “vasthouden-bergen-afvoeren” de 

voorkeursvolgorde. Daarnaast streeft de gemeente ernaar om vermenging van schoon regenwater en 

afvalwater zoveel mogelijk te voorkomen.  

Met de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken zijn particulieren in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend water op hun eigen perceel. De gemeente 

dient alleen zorg te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend 

hemelwater, als van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend 

hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  

Voor de visie voor de kwalitatieve wateropgave verwijzen wij naar het waterplan. In paragraaf 3.3. van 

het waterstructuurplan (een onderdeel van het waterplan) worden de belangrijkste speerpunten met 

betrekking tot de kwalitatieve wateropgave en de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit 
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en ecologie beschreven. Onder andere de aanpak van diffuse bronnen, zoals uitloogbare 

bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en gladheidbestrijding, zijn belangrijke maatregelen. 

In 2005 is het gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen vastgesteld. Het beleid richt zich op de 

categorieën woningbouw, utiliteitsbouw en Grond-,Weg- en Waterbouw. Dit beleid is een extra stap 

naast de eisen uit de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Tevens zijn de regionale afspraken vanuit 

Haaglanden geïntegreerd. Het gaat hierbij om het uitsluitend gebruik van FSC hout, vermijden van zink 

en koper als uitloging naar oppervlakte water mogelijk is en beperkt gebruik maken van PVC. Op het 

gebied van gladheidbestrijding en bestrijding van onkruid werkt de gemeente al volgens de laatst 

geldende normen en inzichten. Bij de gladheidbestrijding wordt preventief gestrooid volgens de 

natzout-methode. Onkruidbestrijding op verharding vindt plaats volgens de DOB-methode (DOB staat 

voor Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen).  

Daar waar verhard oppervlak (daken en wegen) wordt afgekoppeld, worden bewoners geïnformeerd 

over het verantwoord gebruik van het afgekoppelde gebied (bijvoorbeeld geen auto’s op deze straat 

wassen). Vanuit de Optimalisatiestudie De Groote Lucht wordt een communicatieplan als project 

voorbereid. Het ligt in de bedoeling aan te sluiten op de campagne van ‘Nederland leeft met water’. 

Doel is een grotere bewustwording van het riool, waardoor het ‘goed gebruik’ toeneemt. We proberen 

hiermee oneigenlijk gebruik (zoals afvoer van vetten, verkeerde aansluiting, verstoppingen met doekjes, 

vervuiling van hemelwaterriool met autowasmiddelen etc.) te verminderen. 

3.3.2 Nieuwbouwlocaties 

Bij nieuwbouw wordt aan de perceeleigenaar de eis gesteld het hemelwater, gescheiden van het 

vuilwater, bij de perceelsgrens aan te bieden. De gemeente legt een hemelwaterstelsel aan (riool of 

watergang) waar de particulier het hemelwater vervolgens naartoe kan afvoeren.  

In de nieuwbouwwijk “Look-West” is (als pilot) een nieuwe woonstraat in 2010 voorzien van een 

waterpaserende bestrating. Het regenwater zakt hier door de voegen van de bestrating, wordt 

gezuiverd in de speciale funderingslaag en wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. In de 

komende planperiode zullen we de werking en beheersaspecten van deze bestrating nauwlettend 

volgen. 

3.3.3 Bestaande bebouwing 

In de oudere bestaande stedelijke gebieden is veelal een gemengd rioolstelsel aangelegd. 

Dit betekent een gecombineerde afvoer voor het hemelwater en afvalwater van huishoudens en 

bedrijven via één systeem (één buis). Het geheel wordt via de riolering getransporteerd naar een 

afvalwaterzuiveringsinrichting. Bij langdurige en/of hevige regenval kan de capaciteit van het rioolstelsel 

onvoldoende zijn. Hierdoor kunnen overstortingen optreden, waarbij met hemelwater verdund 

afvalwater rechtstreeks in het oppervlaktewater komt. Dit is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 

ongewenst. Deze overstortingen moeten daarom in aantal en omvang zoveel mogelijk worden 

teruggebracht. Het niet langer afvoeren van het hemelwater via de riolering (we noemen dit 

afkoppelen) biedt mogelijkheden om de overstortingen te beperken. Het relatief schone hemelwater 

kan dan op een andere manier worden opgevangen, vastgehouden en/of afgevoerd.  
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3.3.3.1 Keuze voor afkoppelen 

De keuze voor al dan niet afkoppelen en de keuze voor een bepaalde afkoppeltechniek, is geen kwestie 

van een formule met een vaste uitkomst. Het is een vraagstuk waarbij uiteenlopende en soms botsende 

belangen een rol spelen. Zowel bij de selectie van afkoppeltechnieken, als bij de afweging maken we 

soms objectieve, maar soms ook arbitraire keuzes. Het is daarom belangrijk aan te kunnen geven hoe 

we te werk zijn gegaan en welke afwegingen we hebben gemaakt. 

Verschillende afkoppeltechnieken hebben vaak uiteenlopende voor- en nadelen. Het is de kunst om 

ordening aan te brengen, door criteria afzonderlijk te benoemen. 

 

Voor elke afzonderlijke variant kunnen de volgende criteria worden gebruikt om al dan niet over te gaan 

tot het afkoppelen van verhard oppervlak: 

 Kosten van aanleg; 

 Kosten beheer en onderhoud; 

 Ruimtebeslag; 

 Vervuiling oppervlaktewater; 

 Kwantiteit oppervlaktewater; 

 Wateroverlast bij zware buien; 

 Grondwateroverlast; 

 Vervuiling bodem; 

 Risico op foutieve aansluitingen; 

 Risico verwaarlozing. Onbekend maakt onbemind. 
 

3.3.3.2 Pilot “Kosten en baten van hemelwaterbeleid Dijkpolder, Maasland”. 

In 2007 heeft het Ministerie van VROM een werkwijzer “kosten en baten van hemelwaterbeleid” laten 

opstellen door de adviesbureaus Sterk Consulting en Grontmij. Deze werkwijzer is als concrete pilot 

toegepast en verder ontwikkeld voor de Dijkpolder in Maasland. De pilot is tot stand gekomen door 

samenwerking tussen de voorgenoemde adviesbureaus, het Hoogheemraadschap van Delfland en de 

gemeente Midden-Delfland. De resultaten van deze pilot zijn samengevat in het rapport “Kosten en 

baten van hemelwaterbeleid in Maasland/Dijkpolder”. De conclusies zijn opgenomen in Bijlage III. In de 

pilot bleek dat rekening houdend met alle criteria afkoppelen niet voor de hand lag. Deze afweging zal 

bij elk mogelijk afkoppelplan gemaakt dienen te worden. 

3.3.3.3 Afkoppelplan 

De hiervoor beschreven kosten- en batenanalyse laat zien dat de keuze voor al dan niet afkoppelen en 

de keuze voor een bepaalde afkoppeltechniek, geen kwestie is van een formule met een vaste uitkomst. 

Afkoppelen is dan ook geen doel op zich. 

De verhouding tussen de hoogte van de investeringen en het te bereiken doel (het milieurendement) zal 

altijd goed in de gaten gehouden moeten worden. Met andere woorden, we moeten verstandig met 

geld omgaan. Voordat we in de woonwijken met een gemengd rioleringssysteem tot rioolvervanging 

over zullen gaan, zal door middel van het hiervoor beschreven afwegingsmodel worden besloten of 

afkoppeling van verhard oppervlak zinvol is. 
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3.3.3.4 Verordeningsbevoegdheid 

De gemeente heeft met de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken de beschikking gekregen over een 

verordeningsbevoegdheid. Dit maakt het eventueel mogelijk aan te geven hoe particulieren het 

hemelwater moeten aanbieden. Hiermee is het ook mogelijk particulieren te verplichten op eigen 

terrein de afvalwaterstromen te scheiden en het hemelwater aan te sluiten op het gemeentelijk 

hemelwater- of ontwateringsstelsel. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat particulieren (na 

een duidelijke voorlichting) meestal op basis van vrijwilligheid bereid zijn hun afvalwaterstromen te 

scheiden. De komende jaren zal bekeken worden of de gemeente in bestaand gebied het scheiden van 

de afvalwaterstromen op particulier terrein kan stimuleren (door dit bijvoorbeeld te subsidiëren).  

 

3.3.4 Wateroverlast door de klimaatsverandering 

Water op straat kan hinderlijk zijn, maar ook schade veroorzaken. Het begrip “wateroverlast” wordt 

nogal eens te pas en te onpas gebruikt, ook voor situaties waar water tijdelijk geborgen wordt op straat, 

zonder dat er sprake is van duidelijke hinder of schade. Over het algemeen is het acceptabel als water 

bij hevige regenbuien een korte tijd (enkele uren) op straat staat. De hinder is dan vergelijkbaar met 

sneeuwval: de begaanbaarheid van de weg neemt af. Een keer water tussen de trottoirbanden is lastig, 

maar kan op zich geen kwaad. In deze situaties moeten vaak dure maatregelen afgewogen worden 

tegen hinder en specifieke belangen als toegankelijkheid en begaanbaarheid. Het is dus zinvol doelmatig 

te anticiperen op de vraag wanneer sprake is van mogelijke wateroverlast in de bebouwde omgeving.  

Het functioneren van rioolstelsels wordt traditioneel niet getoetst op extreme buien met 

herhalingstijden in de orde van T=10-100 jaar (36 mm in één uur). Een rioolstelsel is meestal ontworpen 

op een ontwerpbui met herhalingstijd van circa T = 2 jaar (20 mm in één uur). Het is dus ingecalculeerd 

dat de afvoercapaciteit van een rioolstelsel overbelast kan raken. In de meeste gevallen is er dan geen 

sprake van overlast in de vorm van hinder of schade. 

In de komende jaren willen wij een aantal onderzoeken uit laten voeren naar het functioneren van de 

riolering. Hiervoor was het noodzakelijk het verharde oppervlak van de dorpen Maasland, Schipluiden 

en Den Hoorn te actualiseren en actuele overzichtstekeningen van de riolering en het verharde 

oppervlak voor deze dorpen te maken. In 2007, 2008 en 2009 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. De 

nieuwe overzichtstekeningen vormen de basis voor het op een efficiënte, goed doordachte en snelle 

wijze uitvoeren van rioleringsgerelateerde onderzoeksprojecten, zoals het opstellen van nieuwe basis –

rioleringsplannen en het verrichten van nader onderzoek naar de invloed van extreme neerslagsituaties 

op het functioneren van de gemeentelijke riolering. 

We zullen hierbij ook kijken naar de effecten van extreme buien op de werking van het bovengrondse 

systeem: het tijdelijk bergen op en afvoeren van water via de straat. Dit kan een belangrijke stap zijn om 

op een doelmatige wijze te kunnen omgaan met het oplossen en voorkomen van knelpunten. De 

uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen ook worden gebruikt bij de afweging om bepaalde 

gebieden af te gaan koppelen. 

In de afgelopen GRP-periode zijn er voor Maasland, Schipluiden en Den Hoorn nieuwe riooltabellen (per 

bemalingsgebied) gemaakt en zijn er capaciteit- en emissieberekeningen uitgevoerd, de zogenaamde 

basisberekening. Een basisrioleringsplan bevat de resultaten van de uitgevoerde rioolberekeningen en 
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geeft aan hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen. Indien de berekeningen aantonen dat de riolering 

niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt in het plan aangegeven met welke maatregelen dit kan 

worden bewerkstelligd. De rioolstelsels van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn voldoen inmiddels aan 

de wettelijk gestelde eisen. 

3.4 Ambitie grondwaterzorgplicht 

Na invoering van de Waterwet zijn de waterschappen beheerder van het regionale watersysteem, 

inclusief het grondwater. Uit de Waterwet en andere relevante wet- en regelgeving volgen de taken en 

verantwoordelijkheden die Delfland en anderen hebben ten aanzien van grondwater. Deze integrale 

wet is in december 2009 in werking getreden. 

Bij klachten over vocht- of grondwateroverlast, moeten gemeenten zich een beeld vormen van de 

oorzaken en mogelijke oplossingen en moeten zij in gesprek gaan met waterschap, provincie, bewoners 

en woningbouwvereniging om de problemen op te lossen. De gemeente informeert en coördineert en 

gaat pas zelf grondwater afvoeren, als er sprake is van structurele grondwateroverlast en bouwkundige 

maatregelen onvoldoende helpen. 

Zorgplicht grondwater volgens artikel 3.6. Waterwet: 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 
openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet 
tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 

 

Met de Waterwet worden taken en bevoegdheden van de verschillende overheden duidelijker 

vastgelegd. Ook vinden verschuivingen van verantwoordelijkheden plaats. Om invulling te kunnen geven 

aan deze nieuwe beheertaak, zijn er tussen de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap 

van Delfland (bestuurlijke)afspraken gemaakt. Constructieve samenwerking bij de totstandkoming van 

de planvormen waarin grondwater aan bod komt en het oplossen van grondwaterproblemen is hierbij 

de leidraad.  

3.4.1 Grondwaterloket 

In 2011 zal (verder) vorm gegeven worden aan de het gemeentelijk grondwaterloket. Het 

grondwaterloket is een gemeentelijk loket waar burgers terecht kunnen met hun vragen en klachten 

over (grond)water. Het loket heeft als functie enerzijds informatievoorziening en anderzijds 

klachtenafhandeling. De informatievoorziening gaat met name over de werking van het 

grondwatersysteem, de gemeten grondwaterstanden en de taakverdeling bij het oplossen van 

problemen. Aandachtspunt hierbij is, dat de informatievoorziening vanuit de gemeente overeenkomt 

met de informatievoorziening vanuit Delfland. De gemeente vervult hierbij een front-office functie. 

Delfland zal participeren in het back-office van deze grondwaterloketten.  

3.4.2 Grondwatermeetnet 

Om het grondwatersysteem te begrijpen en oorzaken van eventuele grondwateroverlast te kunnen 

achterhalen is monitoring van het grondwatersysteem van belang. In 2009 is er een grondwatermeetnet 
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in onze gemeente aangelegd. De aanleg van dit meetnet is door Delfland meegenomen bij de 

aanbesteding van haar eigen meetnet. Het meetnet is zodanig opgezet dat de gevolgen van een 

eventuele stopzetting van de grondwateronttrekking van DSM in Delft gevolgd kunnen worden. 

Door de hiervoor beschreven acties zal er de komende planperiode meer inzicht verkregen worden in de 

"grondwateroverlastlocaties". In het volgend vGRP worden de resultaten gepresenteerd en kan 

daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de vraag hoe de term structureel uit de zorgplicht moet 

worden ingevuld en welke maatregelen doelmatig zijn in de situatie van de gemeente Midden-Delfland.  

3.4.3 Grondwaterkwaliteit 

Er is nu niet bekend waar (mogelijk) verontreiniginglocaties van grondwater zitten. Er zijn waarschijnlijk 

wel mogelijkheden om dit voor het freatisch grondwater inzichtelijk te krijgen. Hiervoor zouden alle 

bodemrapporten die bij de gemeente in het bodemarchief zitten geraadpleegd moeten worden. In de 

bodemrapporten zijn de resultaten van een grondwaterbemonstering opgenomen die vervolgens stuk 

voor stuk beoordeeld moeten worden. Daarna zullen gevonden  verontreiniginglocaties op een kaart 

ingetekend kunnen worden. Dit vraagt veel capaciteit en dus geld.  

In deze planperiode zullen we met het Hoogheemraadschap van Delfland (de beheerder van het 

regionale (grond)watersysteem) in overleg treden om nut en noodzaak inzichtelijk te krijgen. 

 De verhouding tussen de hoogte van de investeringen en het te bereiken doel (het milieurendement) 

zal hierbij goed in de gaten gehouden worden.  
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4 Het gewenst beleidsscenario. 

In het voorgaande hoofdstuk is vastgelegd hoe onze gemeente invulling wil geven aan de 3 zorgplichten, 

zodat ook onze inwoners weten waar zij aan toe zijn. Om het beoogde kwaliteitsniveau (het gewenst 

beleidsscenario) te realiseren en handhaven, zal de gemeente reguliere beheer- en 

onderhoudsmaatregelen uit moeten voeren. Daarnaast zijn ook eenmalige verbeteringsmaatregelen 

nodig. Voor het gewenste beleidsscenario worden hierna (per zorgplicht) de activiteiten kort en bondig 

opgesomd. Daarna is het benodigde budget voor zowel het planmatig onderhoud als de eenmalige 

investeringen bepaald. In hoofdstuk5 en Bijlage IV zijn deze activiteiten nader uitgewerkt. Na vaststelling 

door de Raad dient het beleidsscenario als bestuurlijk kader voor de lange termijn, maar ook als 

opdracht voor de korte termijn. 

4.1 Wat merken onze inwoners hiervan? 

De effecten voor de inwoners zijn opgenomen in Tabel 4-1, per waterstroom. 

Stedelijk afvalwater 

 Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op enkele locaties in 
het buitengebied waar het afvalwater niet via riolen wordt ingezameld wordt dit lokaal verwerkt 
(gezuiverd door IBA’s). Stankklachten en of verontreinigingen van sloten en bodem komen hierdoor 
nauwelijks voor.  

 De riolering verkeert in een goede technische staat. Aantasting van het riool komt beperkt voor. Dit 
heeft geen negatieve gevolgen voor het functioneren. De risico's op beschadigde riolen zijn daardoor 
beperkt. 

 Overlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten aan de riolering wordt tot een minimum beperkt. 

Hemelwater 

 Bij hoosbuien wordt het rioolwater afdoende opgevangen. Bij uitzonderlijke buien stroomt via de 
riooloverstorten verdund rioolwater in sloten en vijvers. Dit kan soms enige stank en vervuiling geven. 
Bij extreme regenval kan soms de straat enige tijd blank staan. De omgeving heeft hiervan korte tijd 
hinder, maar van overlast is geen sprake. Het water loopt niet de woningen en tuinen in.  

 Waar dit zinvol is, wordt vermenging van schoon hemelwater met het vieze afvalwater zoveel mogelijk 
teruggedrongen. Hiermee wordt de kans op stankoverlast en vervuiling bij overstortsituaties 
verminderd. 

 Sloten en vrijvers zijn in staat bij uitzonderlijke buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, 
vast te houden en af te voeren. De sloten treden pas bij uitzonderlijke hoosbuien buiten hun oevers. 
Dit leidt wellicht tot hinder maar niet tot overlast. 

 De watergangen zien er over het algemeen verzorgd uit. Duikers, stuwen en beschoeiing verkeren in 
een goede technische staat. Slechts af en toe is sprake van een ingezakt talud. 

Grondwater 

 De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Mogelijk dat sommige kruipruimtes af en toe 
onder water staan. Dit is niet te wijten aan een gebrekkige ontwatering in openbaar gebied. 

 Het eventueel aanwezige water in de kruipruimtes leidt niet tot een muffe lucht of schimmelplekken in 
woningen en gebouwen. 

 De tuinen en plantsoenen zijn na een periode van regen enkele dagen drassig, maar daarna weer goed 
begaanbaar. 

Tabel 4-1: Effecten voor de inwoners 
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4.2 Welke inspanningen worden hiervoor gedaan? 

In Tabel 4-2 is opgenomen welke maatregelen wij nemen om de gestelde ambities per werkveld te 

realiseren. 

Stedelijk afvalwater 

 Nagenoeg alle percelen zijn aangesloten op de riolering. Nieuwe percelen in het stedelijk gebied 
worden aangesloten op riolering. Bij nieuwe percelen in het buitengebied zal een beoordeling 
plaatsvinden naar de meest geschikte oplossing (doelmatigheidsafweging). Aansluiting op de riolering 
heeft hierbij de voorkeur.  

 De riolering voldoet aan de landelijke normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit en 
uitstoot van afvalwater. Deze onderhoudsstaat wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. 

 Door optimaal en vroegtijdig onderhoudsmaatregelen te treffen, wordt het ontstaan van stankoverlast 
en bezwijkende riolen voorkomen.  

 Wanneer de werking van de riolering onder de maat is door slijtage of schades, wordt deze 
gerepareerd of vervangen. 

 Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg direct duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en 
schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft.  

 De ligginggegevens van het hoofdnet zijn digitaal uitwisselbaar.  

 Alle rioolgemalen zijn aangesloten op het centrale computersysteem op het gemeentehuis. Vanaf het 
gemeentehuis kan de werking continue worden gecontroleerd. Storingen aan gemalen worden 
automatisch vanuit de hoofdpost naar de rioolstoringsdienst van de gemeente doorgegeven. 

Hemelwater 

 De riolering voldoet aan de landelijke normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit en 
uitstoot van afvalwater. Deze onderhoudsstaat wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. 

 Als we in de buurt wat gaan doen, zullen we op basis van doelmatigheid een afweging maken of het 
zinvol is om het schone hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het vuile afvalwater. 

 Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en 
schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft. 

 De ligginggegevens van het hoofdnet zijn digitaal uitwisselbaar. 

 De riolering is bij normale buien probleemloos in staat het water van wegen en daken af te voeren. Bij 
zwaardere buien is het rioolstelsel niet in staat de grote hoeveelheden neerslag meteen op alle 
plaatsen te verwerken, daarvoor is het oorspronkelijk ook niet ontworpen. In deze gevallen wordt het 
water afdoende opgevangen in sloten en vijvers. 

 De sloten en vijvers zijn goed onderhouden en kunnen dit water eenvoudig verwerken. 

 Locaties waar structureel wateroverlast optreedt, worden aangepakt. 

Grondwater 

 Voor de burger is de gemeente aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. Deze worden 
geregistreerd. Lokaal wordt onderzoek verricht naar mogelijke oorzaak, aard en omvang. Hiervoor is 
een grondwatermeetnet ingericht. 

 De burger is zelf verantwoordelijk voor aanpak van grondwaterproblemen op eigen terrein. Als er uit 
doelmatigheidsoverweging maatregelen in openbaar gebied nodig zijn zal de gemeente die uitvoeren. 

 Bij nieuwbouwlocaties krijgt elk perceel een aansluiting voor perceeldrainage aangeboden. De 
perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de afwatering en aansluiting op eigen terrein. 

Tabel 4-2: Inspanningen voor realisatie ambitieniveau per waterstroom 
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5 De kostendekking 

In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde financiële middelen om de gewenste doelen (zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4) in de planperiode te bereiken. Aangezien de zorg van de riolering niet 

ophoudt aan het einde van de planperiode, zijn in het kostendekkingsplan 4 scenario's beoordeeld met 

betrekking tot de te verwachten inkomsten en uitgaven over een periode die boven de geldigheidsduur 

van het onderhavige plan uitstijgt. 

Uitgangspunt voor de 4 scenario's is dat in ieder geval aan het einde van de planperiode (in dit geval 60 

jaar, de technische levensduur van vrijvervalriolering) de uitgaven geheel door de inkomsten gedekt 

moeten worden. Dit komt tot uitdrukking door de ontwikkeling van het zogenaamd egalisatiefonds t.b.v. 

de rioleringszorg. In paragraaf 5.7.1 Tariefsontwikkeling staan de beoordeelde scenario's beschreven. 

5.1 De organisatie  

De verbreding van gemeentelijke zorgtaken is de laatste jaren al zichtbaar in ons takenpakket. Wij 

voeren al geruime tijd de zorgplicht voor het stedelijk afvalwater uit. Ook vullen wij de regenwatertaak 

al in. Deze is echter pas recent, door de Wet gemeentelijke watertaken, expliciet gemaakt. De 

grondwatertaak is nieuw en leidt tot extra activiteiten. 

De gemeentelijke watertaken bestaan uit de volgende 5 deeltaken: 

1) Planvorming :  Opstellen van (verbreed) GRP, jaarprogramma’s en ander plannen 

2) Onderzoeken: Inventarisatie, inspectie/controle, meten en berekenen 

3) Onderhoud:  Riolen/kolken, gemalen/mechanische riolering, 

infiltratievoorzieningen/lokale zuiveringen, grondwatervoorzieningen. 

4) Maatregelen: Aanleg, reparaties, renovatie/vervanging, verbetering 

5) Facilitair: Afstemming met andere planvormen, verwerking revisiegegevens, 

vergunningen, voorlichting, klachtenverwerking en –analyse, etc. 

Om te bepalen hoeveel formatie we nodig hebben gaan we uit van de voorgenoemde 5 deeltaken en de 

kengetallen uit Module D2000 van de Leidraad Riolering .De kengetallen voor ‘planvorming’, 

‘onderzoek’ en ‘facilitair’ zijn gerelateerd aan de gemeentegrootte. De kengetallen voor ‘onderhoud’ en 

‘maatregelen’ zijn sterk afhankelijk van lokale factoren. Met behulp van een rekenblad uit de Leidraad 

riolering is de gewenste personele inzet voor onze gemeente berekend op: 

Activiteit Tijdsbesteding 
dagen 

Fte (175 dagen per 
jaar) 

Tijdbesteding in 
uren 

Planvorming, onderzoek en 
facilitair 

308 1,8 2464 

onderhoud 422 2,4 3376 

Maatregelen 105 0,6 840 

Totaal benodigde formatie 835 4,8 6680 
Tabel 5-1 : Benodigde arbeidsinspanning rioleringszorg Midden-Delfland (gebaseerd op “Leidraad riolering”) 
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In de programmabegroting wordt rekening gehouden met: 

Activiteiten Beschikbare capaciteit in uren Totaal 

HBO MBO/LBO 

Manuren buitendienst  5200 5200 

Manuren binnendienst 1700  1700 

Manuren financiën  40  40 

Totaal beschikbaar   6940 

Tabel 5-2: Beschikbare uren volgens programmabegroting 2010 

Uit Tabel 5-1 en Tabel 5-2 mag geconcludeerd worden dat er in de programmabegroting voldoende uren 

worden geraamd om de voorgenoemde deeltaken uit te voeren. Opgemerkt dient te worden dat hierbij 

geen rekening is gehouden met activiteiten als gevolg van grondexploitaties. 

5.2 Exploitatiekosten 

Om een goede werking van het rioolstelsel te bereiken, zijn jaarlijks uitgaven nodig voor doelmatig 

rioolbeheer en onderhoud. In de praktijk zullen deze jaarlijkse kosten meestal niet al te veel 

schommelen. Deze kosten worden in één keer ten laste van de rioolexploitatie in het betreffende jaar 

gebracht. Onderstaand schema geeft een overzicht van de verwachte exploitatiekosten in de 

planperiode (2011 t/m 2015). 

Omschrijving  2011 2012 2013 2014 2015 

Camera inspecties € 25.000  € 25.500  € 26.000  € 26.500  € 27.000  

Meten overstorten € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

Onderzoek functioneren,etc. € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  

Opstellen nieuw GRP € 15.000        € 25.000  

Reinigen vrijverval € 17.000  € 17.500  € 18.000  € 18.500  € 19.000  

Straatvegen en kolkenzuigen € 73.000  € 75.000  € 77.000  € 79.000  € 81.000  

Pompunits drukriolering € 50.000  € 51.000  € 52.000  € 53.000  € 54.000  

Reinigen drukriolering € 10.000  € 10.500  € 11.000  € 11.500  € 12.000  

Onderhoud (wijk)gemalen € 33.000  € 34.500  € 35.500  € 36.500  € 37.500  

Hoofdgemaal Kerkstraat € 6.000  € 6.200  € 6.300  € 6.400  € 6.500  

Hoofdgemaal Oranjelaan € 6.000  € 6.200  € 6.300  € 6.400  € 6.500  

Onvoorziene reparaties,etc. € 116.500  € 120.000  € 123.000  € 126.000  € 129.000  

Baggerwerkzaamheden € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  

Grondwatermeetnet € 5.000  € 5.100  € 5.200  € 5.300  € 5.400  

Bijdrage HHvD € 14.500- € 14.500- € 14.500- € 14.500- € 14.500- 

Energiekosten € 72.000  € 87.000  € 88.000  € 89.000  € 90.000  

Telefoonkosten € 19.000  € 20.000  € 22.000  € 22.000  € 22.000  

Verzekering € 300  € 300  € 300  € 300  € 300  

Manuren buiten € 213.500  € 217.000  € 220.000  € 223.000  € 226.000  

Manuren binnen € 107.500  € 110.000  € 112.000  € 114.000  € 116.000  

Manuren derden € 60.000  € 61.200  € 62.400  € 63.700  € 65.000  

Tractie € 18.000  € 18.500  € 19.000  € 19.500  € 20.000  

Manuren financiën € 3.360  € 3.400  € 3.600  € 3.600  € 3.600  

Totaal exploitatie € 875.660  € 879.400  € 898.100  € 914.700  € 956.300  

Kapitaallasten € 580.865  € 667.552  € 687.592  € 754.915  € 818.403  

Totaal begroting € 1.456.525  € 1.546.952  € 1.585.692  € 1.669.615  € 1.774.703  

Tabel 5-3: Overzicht exploitatie 2010-2015 
Opmerking: De kapitaalslasten zijn wat hoger dan in de meerjarenbegroting opgenomen. De reden is dat de 

vervanging van de vrijvervalriolering wordt gespreid over meerdere jaren. De exploitatielasten zijn ook toegenomen 

ondermeer door hogere telefoonkosten en voor het opstellen van het GRP. 
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5.3 Eenmalige investeringen 

Eenmalige investeringen bestaan uit nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen. 

Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan. De jaarlijkse lasten die 

daaruit volgen bestaan uit rente en afschrijvingen. Nieuwe investeringen betreffen maatregelen om de 

doelen te realiseren en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Vervangingsinvesteringen betreffen de 

jaarlijkse uitgaven voor vervanging van riolering die niet meer aan de gestelde eisen voldoen (inclusief 

onderdelen). Dit zijn beide noodzakelijke en onvermijdelijke maatregelen. 

5.4 Situatie 2011 

Op het moment van opstellen van dit vGRP hanteren we als uitgangspunt te komen tot een dekkend 

rioolrecht, zonder grote fluctuaties. De egalisatiereserve rioolrechten wordt gebruikt om een 

tariefsegalisatie te realiseren. De financiële situatie is gezond, zonder dat we een al te grote reserve 

opbouwen. Op 1 januari 2011 bedraagt het saldo van de egalisatiereserve € 3.053.105,=. 

Alle kosten voor de riolering komen ten laste van het egalisatiefonds. De exploitatiekosten  

(ca. € 800.000,= per jaar) worden hier direct uitgehaald, de investeringen worden als kapitaalslasten 

verrekend (ca. €1.000.000,= per jaar). Er is voor gekozen om niet te sparen voor uitgaven, maar met de 

egalisatiereserve te zorgen dat schommelingen in de kosten voor onze burgers niet te zeer fluctueren. 

Voor 2011 bedraagt de rioolheffing € 256,80 per huishouden. De verwachte uitgaven liggen op ca. € 252 

per aansluiting. Daarmee is de dekking voor dit jaar meer dan 100%. In de afgelopen jaren is het 

rioolrecht al structureel verhoogd, waarbij de jaarlijkse stijging zo beperkt mogelijk is gebleven. De 

uitgaven die zijn gedaan, lagen voornamelijk op het uitvoeren van het aansluitplan. Dit is medio 2011 

voltooid en vanaf dat moment komen de volledige kapitaalslasten dan ook ten laste van het 

egalisatiefonds. Hierdoor zou de dekking onder de 100% komen en daarom is een beperkte jaarlijkse 

verhoging noodzakelijk. 

5.5 Spelregels bij het invoeren van de rioolheffing 

Voor de rioolheffing gelden enkele randvoorwaarden. Deels zijn deze verankerd in de wet, deels 

betreffen dit gemeentespecifieke keuzes: 

 Alle kosten voor de riolering mogen ten laste komen van de egalisatiereserve rioolrechten. Dit 

betreffen alle exploitatiekosten inclusief BTW. 

 Er wordt niet gespaard voor investeringen, alle (vervanging)investeringen worden in de vorm 

van kapitaalslasten in rekening gebracht. 

 Het saldo van het egalisatiefonds dient over de beschouwde periode positief te zijn (negatieve 

reserve moet worden voorkomen) en aan het einde dient er geen reserve te zijn. 

Het is wenselijk te lasten voor de burger niet te zeer te laten schommelen. Er is daarom gekozen 

om het egalisatiefonds te gebruiken om deze schommelingen op te vangen en de rioolheffing 

jaarlijks slechts beperkt (enkele procenten) aan te passen. Er wordt derhalve gespaard om een 

sterke stijging van de rioolheffing te voorkomen. 
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5.6 Grondslag nieuwe rioolheffing 

De rioolheffing is bepaald door de jaarlijkse kosten voor riolering (bestaande uit exploitatiekosten en 

kapitaalslasten) te delen door het aantal aansluitingen. Dit vormt de “dekkende rioolheffing”. 

Vervolgens is vanuit de rioolheffing van het voorgaande jaar deze dekkende heffing benaderd, 

uitgaande van een beperkte stijging. Dit wordt jaarlijks herhaald.  

5.6.1 Vervangingsinvesteringen 

De vervangingsinvesteringen voor alle bestaande onderdelen van het rioleringssysteem zijn opgenomen 

als kapitaalslasten. Hierbij is uitgegaan van de volgende verwachte gemiddelde technische levensduur: 

Onderdeel levensduur 

Vrijvervalriool 60 jaar 

Gemaal - bouwkundig 40 jaar 

Gemaal - mech/el. 15 jaar 

Persleidingen 25 jaar 

Drukriool - bouwkundig 40 jaar 

Drukriool - mech/el. 15 jaar 

Drukriool - leidingen 40 jaar 

IBA – put 40 jaar 

IBA - mech/el 15 jaar 

 

In eerste instantie is de technische en economische levensduur gelijkgesteld. Dit leidt echter tot een 

complexe afschrijving, omdat bijvoorbeeld gemalen of drukriolering vaak uit verschillende componenten 

bestaan, waarbij er voor elke component dan een separate afschrijving opgesteld diende te worden. 

Er is onderzocht of het mogelijk was versneld af te schrijven (bijvoorbeeld in 10 jaar), maar vanwege de 

hoogte van de egalisatiereserve en de afschrijving van recente investeringen (aansluitplan en 

bergbezinkbassin), was dit financieel niet aantrekkelijk). 

Uiteindelijk is gekozen voor een tweedeling in economische afschrijving van investeringen: 

 Alle bouwkundige onderdelen en de leidingen worden in 45 jaar afgeschreven. 

 Alle mechanische en elektrische onderdelen worden in 15 jaar afgeschreven. 

5.6.2 Aansluitplan 

Het aansluitplan is geheel ten laste van het egalisatiefonds gekomen. Hiertoe is een beslissing genomen 

door de raad in 2005. Alle bestaande panden in het buitengebied (peildatum: 1985) zijn daarmee 

voorzien van een passende riolering. Indien er na 2010 nog aansluitingen dienen te worden 

gerealiseerd, dienen deze panden voor rekening van de eigenaar te worden aangesloten op de riolering. 

5.6.3 Baggerkosten 

Steeds meer (nieuwe) woongebieden in onze gemeente zijn voorzien van gescheiden rioolsystemen, 

waarbij de riolering het regenwater rechtstreeks naar het aanwezige oppervlaktewater afvoert. Het 

goed op diepte houden van de watergangen draagt voor een belangrijk deel bij aan een goede 

afstroming van het hemelwater (één van de nieuwe zorgplichten). Ons college heeft er daarom voor 
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gekozen om ook een deel van de baggerkosten via de rioolheffing door te berekenen aan onze 

inwoners. Deze kosten zijn opgenomen in de exploitatielasten. 

5.6.4 Straatvegen 

Het schoonhouden van de wegen zorgt voor vermindering van de hoeveelheid afval die in het (HWA)-

riool belandt. Dit zou leiden tot verstoppingen. Door regelmatig te vegen wordt dit voorkomen. Deze 

maatregelen aan de bron is ook opgenomen in de exploitatiekosten van de riolering. 

5.7 Kostendekking 

Voor de kostendekking is uitgegaan van een beperkte jaarlijkse stijging. De kostendekking is momenteel 

meer dan 90% (dit betekent dat de lasten van de riolering ruwweg in balans zijn met de inkomsten). 

Uitgangspunten ontwikkeling rioolheffing: 

 Financiële horizon is 60 jaar, gelijk aan levensduur vrijvervalriolering. 

 Eindwaarde in 2070: ca. € 0 

 Stijging per jaar max. 4%  

 Wenselijk is een positief saldo. 
 

Er is voor gekozen om jaarlijks een beperkte aanpassing te doen: 

 Standaard stijging als er lasten aan zitten te komen: ca. 1,5 % 

 Maximale stijging als er onvoldoende dekking is: ca. 3% 

 Minimale stijging als er voldoende reserve is: ca. 0,75% 
 

Deze keuze zorgt ervoor dat de effecten van aanpassingen snel berekend kunnen worden en dat de raad 

keuzevrijheid heeft in de tariefsontwikkeling, zonder dat dit leidt tot grote correcties. Het streven is op 

langere termijn een kostendekking, waarbij fluctuaties worden gedempt door toepassing van de 

egalisatiereserve. Verder is de totale rekening voor de burger geminimaliseerd. Er is ook voorkomen dat 

toekomstige verwachte investeringen ten laste komen van de huidige inwoners, of juist andersom dat 

toekomstige generaties de rekening gepresenteerd krijgen. 

5.7.1 Tariefsontwikkeling 

Voor de tariefsontwikkeling zijn binnen de bovenstaande randvoorwaarden ontwikkelingen 6 scenario’s 

ontwikkeld. Alle scenario’s gaan uit van fondsvorming t.b.v. tariefsegalisatie (positieve reserve) en een 

zo laag mogelijk eindsaldo van het fonds in 2070: 

0. Vaste jaarlijkse stijging -> stijging bedraagt 2,81% per jaar 

1. Ontwikkeling binnen bandbreedtes -> stijging bedraagt tussen 0,82% en 3,29% per jaar 

2. Geen verhoging tot 2015, dan ontwikkeling binnen bandbreedtes, 0,96%-3,85% per jaar 

3. Vaste verhoging tot 2015, dan ontwikkeling binnen bandbreedtes, 0,77%-3,05% per jaar 

4. Vaste jaarlijkse stijging van 3% -> structureel 3% per jaar; 

5. Start stijging van 3% per jaar, teruglopend tot 2% zodra mogelijk. 

 

Deze scenario’s zijn uitgewerkt in Bijlage V Scenario’s  rioolheffing.  
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Scenario 0: Dit is het vergelijkingsscenario. Om een dekkend rioolrecht te bereiken op langere 

termijn, is een jaarlijkse stijging van 2,81% nodig. Er treedt dan geen negatieve reserve 

op. Het rioolrecht in 2070 bedraagt dan € 1.321 per jaar. 

Scenario 1: Bij scenario 1 is onderzocht hoe jaarlijks de rioolheffing kan worden aangepast, zonder 

teveel te sparen en zonder de rioolheffing meer te laten stijgen dan noodzakelijk. 

Jaarlijks dient een afweging te worden gemaakt voor de gewenste ontwikkeling. Dit 

maakt het voeren van financieel stabiel beleid wat complexer. Het rioolrecht in 2070 

bedraagt dan € 1.248 per jaar. 

Scenario 2: Bij scenario 2 is onderzocht wat het effect is om gedurende 4 jaar geen tariefstijging 

door te voeren. Vervolgens is een flexibel model gekozen. Jaarlijks dient een afweging te 

worden gemaakt voor de gewenste ontwikkeling. Het rioolrecht in 2070 bedraagt dan € 

1.242 per jaar. De maximale jaarlijkse stijging is dan 3,5%. 

Scenario 3: Bij scenario 3 is onderzocht wat het effect is als gedurende 4 jaar de huidige 

tariefstijging van 3,5% wordt gecontinueerd voeren. Vervolgens is een flexibel model 

gekozen. Jaarlijks dient een afweging te worden gemaakt voor de gewenste 

ontwikkeling. Het rioolrecht in 2070 bedraagt dan € 1.249 per jaar. De maximale 

jaarlijkse stijging is dan 3,1%. 

Scenario 4: Indien er jaarlijks uit wordt gegaan van 3% stijging, zijn de inkomsten hoger dan de 

uitgaven en zal het saldo van de egalisatiereserve dus stijgen (tot meer dan 60 miljoen in 

2070). Het rioolrecht in 2070 bedraagt dan € 1.469 per jaar.  

Scenario 5: Indien de kosten met 3% per jaar stijgen tot aan 2042, kan daarna met een 

vervolgstijging van 2% worden volstaan. De tussentijds opgebouwde reserve bedraagt 

dan ca. 11 miljoen, maar het eindsaldo is dan slechts 1,8 miljoen euro. Het rioolrecht in 

2070 bedraagt dan € 1.118 per jaar. 

 

Vanwege de transparante van de kostenontwikkeling en de minimalisering van de kosten voor de 

burgers enerzijds, zonder een te grote reserve op te bouwen anderzijds, wordt geadviseerd scenario 5 te 

hanteren. Hierbij kan in 2070 het laagste tarief worden bereikt. Dit scenario wordt hieronder 

uitgewerkt. 
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5.7.2 Uitwerking Scenario 5 -> Jaarlijkse tariefstijging met 3% tot 2041 en 

vervolgens met 2%. 

Bij dit scenario wordt over de gehele beschouwde periode jaarlijks eenzelfde tariefsaanpassing gedaan 

van 3% tot aan 2042. Vervolgens kan worden volstaan met een stijging van 2% per jaar tot 2070.  

De kenmerken zijn dan: 

Startstijging (tot 2042) 3% 

Vervolgstijging (vanaf 2042) 2% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ €256,80  €264,50  €272,44  €280,61  €289,03  €297,70  €306,63  €315,83  €325,31  €335,07  €1.118  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 

Minimaal benodigd  €251  €253  €259  €283  €293  €318  €316  €326  €332  €348  €1.232  

Dekking 102% 105% 105% 99% 99% 94% 97% 97% 98% 96% 91% 

Tabel 5-4: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 5 

 

Figuur 5.1: Egalisatiereserve bij scenario 5; Startstijging met 3% per jaar tot 2042, vervolgens met 2% per jaar 

 

Binnen dit scenario wordt beperkt gespaard, met name om te voorkomen dat er jaarlijks grote schommelingen in 

de rioolheffing zijn. Tot aan 2042 bedraagt de jaarlijkse stijging 3% per jaar, daarna 2% per jaar. 
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5.8 Optimalisatie 

In de praktijk wijkt de praktijk nog wel eens af van de theoretische situatie. In theorie gaat alle riolering 

60 jaar mee en wordt deze vervangen na 60 jaar. In de praktijk gaan sommige buizen wel 70 jaar mee, 

terwijl andere al na 50 jaar vervangen moeten worden. 

Verder zijn er regelmatig externe omstandigheden waardoor riolering niet exact na 60 jaar wordt 

vervangen. Te denken valt hierbij aan een reconstructie van een weg, waarbij het riool in theorie nog 10 

jaar mee kan gaan, maar in de praktijk toch eerder wordt vervangen om te voorkomen dat een nieuwe 

verharding na 5 jaar alsnog moet worden opengebroken. Ook kan uit een inspectie blijken dat een 

riolering slechter van kwaliteit is dan gedacht en derhalve eerder vervangen moet worden. 

Om tegemoet te komen aan een dynamisch rioolbeheer, waarin adequaat kan worden ingespeeld op 

gewijzigde inzichten, wordt voorgesteld om een bedrag te reserveren voor deze aanpassingen. Dit wordt 

als volgt vormgegeven: 

Jaarlijks wordt voor het eerstvolgende begrotingsjaar een bedrag opgeraamd voor incidentele 

vervangingen. 

Het betreft een bedrag van € 200.000 voor vervangingsinvesteringen, dat al in het GRP is opgenomen 

maar eerder kan worden aangewend. Achteraf wordt rekenschap gegeven van de besteding en wordt 

een nieuw bedrag opgeraamd voor het volgende begrotingsjaar. Doordat het vervangingsinvesteringen 

betreft, worden deze verwerkt als kapitaalslasten. 
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Bijlage I Afkortingen en definities 

 

I.1 Gebruikte afkortingen 

AWAK  afvalwaterakkoord 
AWZI  afvalwaterzuiveringsinstallaties 
BBB bergbezinkbassin 
BBL  bergbezinkleiding 
BRP  basisrioleringsplan 
BZV biologisch zuurstof verbruik 
CIW  Commissie Integraal Waterbeheer 
CZV chemisch zuurstof verbruik 
DWA  droogweerafvoer 
GRP  gemeentelijk rioleringsplan 
GS  gescheiden stelsel 
HRG hoofdrioolgemaal 
HWA  hemelwater afvoer 
IBA’s  individuele behandeling afvalwater 
KLIC  Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
KRW  Europese kaderrichtlijn water 
LR  Leidraad Riolering 
NBW  Nationaal Bestuursakkoord Water 
OAS  optimalisatie afvalwatersysteem studie 
OPR  operationeel programma riolering 
poc pompovercapaciteit 
retentie  tijdelijk vasthouden/bergen van water om het water vertraagd af te voeren 
RG rioolgemaal 
RWA  regenwaterafvoer 
RWZI  rioolwaterzuiveringsinrichting (=AWZI) 
UvW  Unie van Waterschappen 
VenW  (ministerie van) Verkeer en Waterstaat 
Vewin  Vereniging van waterbedrijven in Nederland 
vGRP  verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
VGS  verbeterd gescheiden stelsel 
VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wm  Wet milieubeheer 
Wvo  Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
Ww Waterwet 
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I.2 Definities 

aansluitvergunning  vergunning Wvo die wordt afgegeven door het zuiveringsschap 
voor de aansluiting op de afvalwaterzuiveringinrichting (AWZI) 

aantasting  een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 

afkoppelen het verhard oppervlak dat van de gemengde riolering wordt 
afgehaald, en al dan niet via een regenwaterriool wordt 
aangesloten op het oppervlaktewater of de bodem. 

afvalwater  alle water waarvan de houder zich - met het oog op de 
verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 
zich moet ontdoen  
(opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend regenwater begrepen) 

afvalwaterzuiveringinstallatie  het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de 
zuivering van afvalwater 

afvoerend oppervlak  het naar de riolering afwaterende oppervlak 
basisinspanning  term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 

aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren 
of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering tot een 
bepaald niveau te reduceren  

basisrioleringsplan  voor een Wvo- of aansluitvergunningaanvraag opgesteld 
document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige 
situatie van de riolering en de uit te voeren 
verbeteringsmaatregelen 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal 
wordt verwijderd 

bergbezinkbassin  reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens 
slib afzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te 
kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen 
plaatsvinden 

berging  de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha 
bergingsverlies  de vermindering van berging door permanente vulling in de 

riolering als gevolg van verzakkingen en het transport van het 
afvalwater 

droogweerafvoer  de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een 
droogweersituatie via het (DWA) rioolstelsel wordt afgevoerd  

drukriolering  riolering waarbij het transport plaatsvindt door middel van 
pompjes en persleidingen 

DWA-rioolstelsel  zie vuilwaterrioolstelsel 
emissiespoor  onderdeel van het tweesporenbeleid van 

waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een bepaald niveau 
terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, 
ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 

externe overstort  rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

gemengd rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag 
door een leidingstelsel wordt getransporteerd 

gescheiden rioolstelsel  rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een 
leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een 
afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater 
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wordt afgevoerd 
hemelwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 

hemelwater (neerslag) 
hemelwaterrioolstelsel  rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport 

van hemelwater (neerslag) 
HWA-riool zie hemelwaterriool 
hydraulisch  waarbij van de leer van de praktische toepassing van 

waterbeweging gebruik wordt gemaakt 
hydraulische berekening  het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van 

een rioolstelsel 
ingrijpmaatstaf  grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand 

noodzakelijk is en waarbij maatregelen moeten worden opgesteld 
inspectie  het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 
lekkage  het intreden of uittreden van water via voegen, scheuren, langs 

inlaten of door de buiswand 
onderhoud  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand 

van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt 
onderzoek  het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, 

zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en 
het functioneren van de buitenriolering 

overstorting  de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar 
oppervlaktewater 

overstortput  rioolput voorzien van een overstortdrempel 
pompovercapaciteit  het deel van de pompcapaciteit, dat beschikbaar is voor de 

regenwaterafvoer. Het (poc) andere deel van de capaciteit is 
beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer 

randvoorziening  vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die 
als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op 
oppervlaktewater te verminderen 

regenwaterriool  zie hemelwaterriool 
renovatie  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een 

ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd om zo op 
technische staat van nieuwe aanleg te komen 

reparatie  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een 
beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd 

riolering  het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende 
voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater 

riool  samenstel van buizen tussen 2 putten bestemd voor de inzameling 
en/of het transport van afvalwater rioolput constructie toegang 
gevend tot het riool stelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels 
in de weg) 

RWA-riool  zie regenwaterriool 
RWA-rioolstelsel  zie regenwaterrioolstelsel 
verbeterd gescheiden  rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij 

wat grotere regenbuien naar gescheiden rioolstelsel 
oppervlaktewater wordt afgevoerd.  
Het meest vervuilende deel van de neerslag wordt ‘geborgen’ in 
de riolering en naar de zuivering afgevoerd 

verbeteren  het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 
vervangen  herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het 
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bestaande object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig 
object wordt teruggeplaatst 

visuele inspectie  het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische 
hulpmiddelen inspecteren (reinigen) van de onderhoudstoestand 
van de onderdelen van de riolering 

vrijvervalriool  riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht 
wordt getransporteerd 

vuilemissie  zie vuiluitworp 
vuiluitworp  het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een 

rioolstelsel op het oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan 
gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak 
in het water zuurstof verbruiken (BZV) aan stikstof en fosfaten en 
aan zware metalen 

vuilwaterriool  riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

vuilwaterrioolstelsel  rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- 
en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 

waarschuwingsmaatstaf  grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader 
onderzoek nodig is 

waking  afstand tussen de maximaal in de riolering optredende waterstand 
bij een vastgestelde maatgevende bui en het maaiveld 

water op straat  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 
waterkwaliteitsdoelstelling  doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om 

dat water een bepaalde functie te kunnen laten vervullen 
wateroverlast  het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij 

hinder of schade wordt ondervonden 
wortelingroei  de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via 

gebouw- of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 
zandinloop  het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 
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Bijlage II Overzicht structuur riolering Midden-Delfland (situatie 2011) 

 

type stelsel overstorten  bemalingsgebied  gemaal  bemalingsgebied  gemaal  afvoer  AWZI 
              

verbeterd gescheiden   Voordijkshoorn  RG Voordijkshoorn         

              

verbeterd gescheiden   Gaag  RG Gaag         

              

gemengd 1  Dijkhoornseweg  RG Dijkhoornseweg         

              

verbeterd gemengd 1 BBL      Oranjelaan  HRG Oranjelaan  persleiding naar Delft   

              

75% vgs, 23% gescheiden, 2% gemengd 1  Schoolstraat  RG Schoolstraat      BBL Oranjelaan   

              

       drukriool       

verbeterd gescheiden   Drogerij  RG Drogerij  Lookwatering      Harnaschpolder 

              

gemengd 1  Woudseweg  RG Woudseweg-I         

              

gescheiden   Hooipolder  RG Hooipolder         

              

   drukriool      RG Woudseweg-II     

gescheiden   Molenlaan  RG Molenlaan         

              

   drukriool    drukriool       

gescheiden   Woudse Droogmakerij    ’t Woudt/Woudseweg       

   Harnaschkade           

   Woudselaan  RG Woudselaan         

              

gescheiden   Weteringzone  RG Weteringzone         

              

gescheiden   Look-west  RG Look-west         

         HRG Lookwatering     

gescheiden   Midden-gebied  RG Midden-gebied         

              

gescheiden   Look-west-noord  RG Look-west-noord         

              

verbeterd gescheiden   Harnaschpolder  RG Harnasch-noord         

              

gescheiden 1 dwa  Brugstraat  RG Brugstraat         

              

gescheidem   drukriool Zijdekade           

         HRG Kerkstraat  persleiding naar Delft   

   drukriool Singel           

              

verbeterd gescheiden   A. v. Raesveltstraat  RG A. v. Raesveltstraat         

              

Keenenburg gescheiden 1 BBL      Kerkstraat    BBL Zoutveenseweg   

kern verbeterd gemengd         drukriool     

verbeterd gescheiden   Sportcomplex Kerkpolder  RG Kerkpolder    Zouteveenseweg     

         Willemoordseweg     

gescheiden   Korpershoek  RG Korpershoek    Oostveenseweg     

         Vlaardingsekade     

              
Bijlage, figuur II.1: Structuur riolering Schipluiden en Den Hoorn 
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type stelsel overstorten  bemalingsgebied  gemaal  bemalingsgebied  gemaal  afvoer  AWZI 
              

gemengd 2  Kon. Julianalaan  RG Kon. Julianalaan         

              

gescheiden   drukriool   RG Foppenpolder         

   Foppenpolder           

   Oude Veiling/Huis ter Lucht    Molenweide        
   Maassluisseweg    (Dijkpolder)       

              

gemengd   Pr. Irenelaan  RG Pr. Irenelaan         

              

   Graaf Dirk II laan  RG Dirk II laan         

              

gemengd 2, 1 BBB  Het Ambacht    RG ’t Ambacht/Hofsingel  HRG Molenweide  persleiding De Lier-Maasluis  De Groote Lucht 

              

gescheiden   drukriool Doelpad           

              

gescheiden   drukriool Commandeurskade           

              

gemengd   Landbouwschool  RG Landbouwschool  Het Ambacht    BBB Commandeurspolder   

       (Commandeurspolder)       

gemengd   Doelstraat  RG Doelstraat/Hofsingel         

              

gemengd   Kluisweer  RG Kluisweer         

              

gescheiden   Commandeur-III-1  RG Boskamp/Delkamp         

              

gescheiden   Commandeur-III-2  RG Boumare/Boskamp         

              

gescheiden   Commandeur-III-3  RG Boskamp/Werve         

              

gescheiden   Kluishof  RG Kluishofcomplex         

              

gemengd   Commanderij  RG Commanderij         

              

gescheiden   drukriool ITOM  RG Scheeweg         

              

gescheiden   drukriool  RG Westgaag  drukriool       

   Westgaag    Oostgaag/Gaagweg       

gescheiden   Herenlaan  RG Duifpolder  Duifpolder        

   Burgerweg    Kwakelweg       

 

Bijlage, figuur II.2: Structuur riolering Maasland 
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Bijlage III Kosten en baten van hemelwaterbeleid in Maasland/Dijkpolder 

 

Met het oog op de toekomstig rioolvervangingen in de Dijkpolder zijn de volgende alternatieven in de 

pilot onderzocht: 

 0-alternatief, vervangen huidige riolering 

 Alternatief 1, waterdoorlatende verharding 

 Alternatief 2, Regenwaterriolering (gescheiden systeem) 

 Alternatief 3, Bergbezinkbassin  

De verschillende effecten van de vier alternatieven (bijvoorbeeld voor de emissies, de peilstijgingen in 

het oppervlaktewater en de financiële gevolgen etc.) zijn in het rapport beschreven. 

III.1 Conclusies samengevat 

 Algemeen 
 Huidige situatie Maasland: Er zijn geen grote knelpunten. 

 Kosten investering en beheer  
 het duurste alternatief (regenwaterriool) is 9% duurder dan het goedkoopste alternatief 

(nul-alternatief). Het betreft hier dan de totale maatschappelijke kosten omgerekend 
naar contante waarde in 100 jaar; 

 Voor alternatief 1 en 2 zijn de investerings- en beheerskosten voor de gemeente 
aanmerkelijk hoger (beide ca. 18%) als het 0-alternatief. Bij alternatief 1 nemen de 
zuiveringskosten voor Delfland af; 

 De kosten van de afkoppelalternatieven liggen dicht bij elkaar. Het regenwaterriool 
alternatief is ongunstiger; 

 Handhaven van de bestaande situatie heeft de voorkeur. 
 

III.2 Conclusies effecten 

 Emissies 
 De verschillen in emissies op lokaal niveau zijn groot, maar op het niveau van het 

afvalwatersysteem beperkt; 
 Projectalternatieven voldoen aan bestaand beleid (basisinspanning); 
 Uit de indicatieve emissie-immissie toets op lokaal niveau blijkt dat alle alternatieven 

voldoen. 
 Water op straat riolering: 

 Frequentie van water op straat vanuit het gemengde stelsel neemt bij 
afkoppelalternatieven zeer sterk af. Echter ook in de huidige situatie is er geen sprake 
van overlast. 

 

III.3 Conclusies kosten 

 Kosten en baten 
 de in geld uitgedrukte onderscheidende effecten (stoffen, economie, kwaliteit 

leefomgeving e.d.) hebben nauwelijks invloed op de totale kosten en baten van de 
alternatieven en evenmin op de rangorde van de projectalternatieven. 

 Gevoeligheid van de uitkomsten 
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 De uitkomsten van de analyse blijken niet robuust en zijn gevoelig voor de 
investeringskosten; 

 De score van het projectalternatief doorlatende verharding is gevoelig  voor de 
reinigingsfrequentie;  

 
We kunnen de verschillende alternatieven en alle afwegingscriteria samenvoegen in één tabel. 

Onder elkaar staan de afwegingscriteria, terwijl in de kolommen de verschillende alternatieven staan. 
Vervolgens is de tabel naar inzicht van de gemeente gevuld met de aanduidingen: 
(++ =  zeer aantrekkelijk; + = aantrekkelijk; 0 = neutraal; - = ongunstig; -- = zeer ongunstig) 
 

 0-alternatief 
Gemengd 

Alternatief 1 
Doorl. verharding 

Alternatief 2 
Regenwaterriool 

Alternatief 3 
Gemengd + BBB 

Kosten aanleg ++ - - 0 

Kosten beheer en onderhoud ++ -- - 0 

Ruimtebeslag ++ - 0 + 

Vervuiling oppervlaktewater 0 + - + 

Kwantiteit oppervlaktewater 0 ++ - 0 

Wateroverlast bij zware buien 0 ++ + 0 

Grondwateroverlast 0 0 0 0 

Vervuiling bodem + 0 + + 

Risico foutieve aansluitingen ++ - - ++ 

Risico verwaarlozing ++ - 0 ++ 

Bijlage, tabel III-1: Afwegingstabel wel- of niet afkoppelen Dijkpolder Maasland. 

 
In Bijlage, tabel III-1 hebben wij een oprechte poging gedaan om de verschillende afwegingscriteria te 

voorzien van een score. Natuurlijk zullen niet alle criteria even zwaar wegen.  

III.4 Voorbeeld: ’s-Prinsensingel (Dijkpolder, Maasland) 

Voor de ’s-Prinsensingel staan voor 2010 herbestratingwerkzaamheden gepland. De riolering in deze 

straat is ca. 50 jaar oud. De laatste video-inspectie laat zien dat de riolering in deze straat zich in een 

redelijke staat bevindt. Na wat plaatselijk reparaties, mag verwacht worden dat deze riolering zeker nog 

wel 15-20 jaar meegaat. Omdat het riool er nog redelijk ‘strak’ (geen grote verzakkingen) in ligt, zou nu 

of op termijn overwogen kunnen worden het gehele riool in deze straat te relinen. Op die manier wordt, 

zonder overlast door ontgravingen, een nieuwe binnenwand in de buis aangebracht waardoor een 

nieuwe levensduur van ca. 50 jaar wordt bereikt. Op basis van voorgaande kosten-baten afweging en 

hieraan verbonden afwegingstabel wordt  er in de ‘s-Prinsensingel niet afgekoppeld. 
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Bijlage IV Uitgaven 

 

IV.1 Kapitaalslasten 

     
Afschrijven in max   45  jaar 

          
 

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven  
      

3,00% 
     

   
  2011 

(sub) Omschrijving Investering Af- Aan- Nog af  Start  Afschrij- Toegere- Kapitaal 
functie     schrij leg- te schuld  vings- kende  lasten 

      ving  jaar schrijven    bedrag rente   

6.722.01 Verlenging persleiding Schipluiden-Delft € 54.562,00  45 1971 5 6.063 1.213 182 1.394 
6.722.01 Recon. hoofdriool/persl. B.M.-singel € 195.125,00  45 1995 29 125.747 4.336 3.772 8.109 
6.722.01 Reconstructie hoofdrioolgemaal Kerkstraat € 229.143,00  45 2002 36 183.314 5.092 5.499 10.591 
6.722.02 Vernieuwen gedeelte persleiding € 65.798,00  45 1987 21 30.707 1.462 921 2.383 
6.722.02 Verv. persleiding Den Hoorn - Delft € 146.265,00  45 1995 29 94.259 3.250 2.828 6.078 
6.722.03 Riolering buitengebied € 1.440.619,00  45 1986 20 640.274 32.014 19.208 51.222 
6.722.03 Persriolering Willemoordseweg/Vlaardingsekade € 440.684,00  45 2001 35 342.755 9.793 10.283 20.076 
6.722.03 Verlengen persleiding drukriolering € 127.234,00  45 1991 25 70.685 2.827 2.121 4.948 
6.722.03 drukriolering kortebuurt/oude veiling 1989 € 52.388,00  45 1990 24 27.939 1.164 838 2.002 
6.722.03 aanleg drukriool Trekkade, Commandeurskade 2000 € 18.166,00  45 2000 34 13.726 404 412 816 
6.722.03 Vervangen drukrioolpompen 2000 en 2001 € 16.336,00  15 2001 5 5.445 1.089 163 1.252 
6.722.03 vervanging pompen 2002 € 76.089,00  15 2002 6 30.435 5.073 913 5.986 
6.722.03 vervanging drukrioleringspompen 2002 € 14.253,00  15 2002 6 5.701 950 171 1.121 
6.722.03 vervanging drukpompen 2003 € 30.115,00  15 2003 7 14.054 2.008 422 2.429 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2004 € 29.999,00  15 2004 8 16.000 2.000 480 2.480 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2005 € 41.468,00  15 2005 9 24.880 2.764 746 3.511 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2006 € 30.435,00  15 2006 10 20.291 2.029 609 2.638 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2007 € 31.204,00  15 2007 11 22.883 2.080 686 2.767 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2008 € 31.981,00  15 2008 14 29.848 2.132 895 3.027 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2009 € 33.000,00  15 2010 15 33.000 2.200 990 3.190 
6.722.03 vervanging drukpompen Maasland 2010 € 33.000,00  15 2010 15 33.000 2.200 990 3.190 
6.722.03 Vervanging pompunits drukriolering (GRP) 2011 € 120.000,00  15 2011 15 0 0 0 0 
6.722.03 Vervanging pompunits drukriolering (GRP) 2012 € 120.000,00  15 2012 15 0 0 0 0 
6.722.03 Vervanging pompunits drukriolering (GRP) 2013 € 126.000,00  15 2013 15 0 0 0 0 
6.722.03 Vervanging pompen hoofdgemalen (GRP) 2010 € 56.541,00  15 2010 15 56.541 3.769 1.696 5.466 
6.722.03 Vervanging pompen hoofdgemalen (GRP) 2011 € 179.000,00  15 2011 15 0 0 0 0 
6.722.03 Vervanging pompen hoofdgemalen (GRP) 2012 € 55.000,00  15 2012 15 0 0 0 0 
6.722.03 Vervanging pompen hoofdgemalen (GRP) 2013 € 236.000,00  15 2013 15 0 0 0 0 
6.722.04 Riolering Vlaardingsekade € 99.832,00  45 1992 26 57.680 2.218 1.730 3.949 
6.722.04 Riolering Dr. J. de Koninglaan € 101.193,00  45 1994 28 62.965 2.249 1.889 4.138 
6.722.04 Riolering begraafplaats/vrachtwagen parkeerterr. € 70.394,00  45 1996 30 46.931 1.564 1.408 2.972 
6.722.04 Bergbezinkl. Zouteveenseweg € 120.868,00  45 1997 31 83.264 2.686 2.498 5.184 
6.722.04 Vervanging rioolpersleiding Schipluiden-Delft € 141.400,00  45 1997 31 97.409 3.142 2.922 6.064 
6.722.04 Reconstructie riolering Keenenburgweg € 36.805,00  45 2000 34 27.808 818 834 1.652 
6.722.04 Vervanging riolering Kerkstraat € 80.796,00  45 1998 32 57.455 1.795 1.724 3.519 
6.722.04 Vervanging persleiding Tanthofkade/Buitenhof € 135.889,00  45 1999 33 99.652 3.020 2.990 6.009 
6.722.04 Maatregelen Wateroverlast Woudseweg € 30.661,00  10 2001 0 0 0 0 0 
6.722.04 Riolering Oostveenseweg/Lotsweg/Veenakkerweg € 132.111,00  45 1991 25 73.396 2.936 2.202 5.138 
6.722.04 Uitvoering rioleringsplan 2002 bestaande riolering € 315.890,00  45 2003 37 259.731 7.020 7.792 14.812 
6.722.04 Uitvoering rioleringsplan 2003 bestaande riolering € 38.846,00  45 2003 37 31.939 863 958 1.821 
6.722.04 Uitvoering rioleringsplan 2004 bestaande riolering € 154.180,00  45 2006 40 137.049 3.426 4.111 7.538 
6.722.04 Pilotproject riolering glastuinbouw € 25.489,00  10 2002 1 2.548 2.548 76 2.625 
6.722.04 riolering maassluiseweg € 42.764,00  45 1988 22 20.908 950 627 1.578 
6.722.04 riolering kluiskade € 46.831,00  45 1991 25 26.016 1.041 780 1.821 
6.722.04 riolering westgaag/injectiegemaal burgerwg € 225.399,00  45 1994 28 140.248 5.009 4.207 9.216 
6.722.04 riolering buitengebied en weverskade 1988 € 816.541,00  45 1993 27 489.926 18.145 14.698 32.843 
6.722.04 Rolering Schieweg € 128.334,00  45 2005 39 111.223 2.852 3.337 6.189 
6.722.04 verbetering rioleringsnet dijkpolder 1988 € 64.162,00  45 1989 23 32.795 1.426 984 2.410 

6.722.04 
aanpassen riolering dijkpolder en 
commandeurspolder € 106.956,00  45 1990 24 57.044 2.377 1.711 4.088 

6.722.04 riolering weth. dijkshoornlaan/pr. irenelaan € 103.553,00  45 1990 24 55.227 2.301 1.657 3.958 
6.722.04 riolering dijkpolder  € 107.120,00  45 1992 26 61.892 2.380 1.857 4.237 
6.722.04 riolering commandeurs-/dijkpolder 1993 € 86.334,00  45 1992 26 49.882 1.919 1.496 3.415 
6.722.04 aanleg riolering commandeurskade € 106.369,00  45 1996 30 70.911 2.364 2.127 4.491 
6.722.04 aanleg riolering duifpolder € 95.915,00  45 1998 32 68.207 2.131 2.046 4.178 
6.722.04 aanleg riolering molenwg/klein huis te velde € 64.987,00  45 1998 32 46.214 1.444 1.386 2.831 
6.722.04 Vervangen riolering Slot de Hoevelaan & Hildegaarde € 61.771,00  45 2001 35 48.043 1.373 1.441 2.814 
6.722.04 Riool Parallelweg € 11.345,00  45 2001 35 8.823 252 265 517 
6.722.04 Aansluiten niet-gerioleerde panden € 36.048,00  45 2002 36 28.839 801 865 1.666 
6.722.04 Wijzigen riool Commandeurskade € 17.623,00  45 2001 35 13.705 392 411 803 
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Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven  

      
3,00% 

     
   

  2011 

(sub) Omschrijving Investering Af- Aan- Nog af  Start  Afschrij- Toege- Kapitaal 
functie     schrij  leg te  schuld Vings- rekende  lasten 

       ving   schrijven    bedrag rente   

6.722.04 
aanpassen riolering dijkpolder  (B&W 8/2/02€20420 
naar debietm.) € 198.381,00  45 2002 36 158.705 4.408 4.761 9.170 

6.722.04 randvoorziening Commandeurspolder € 695.044,00  45 2004 38 586.928 15.445 17.608 33.053 
6.722.04 Pompgemaal Doelstraat € 41.452,00  45 2002 36 33.162 921 995 1.916 
6.722.04 bijdrage in reconstructie gemaal Molenweide € 35.594,00  45 2002 36 28.474 791 854 1.645 
6.722.04 herstellen riool K.J. weg (bij H.te Veldelaan) 2002 € 16.224,00  45 2002 36 12.981 361 389 750 
6.722.04 uitstroomconstructie Dijkpolder € 53.952,00  45 2003 37 44.359 1.199 1.331 2.530 
6.722.04 Aansluitplan riolering buitengebied 2004 € 154.236,00  45 2004 38 130.244 3.427 3.907 7.335 
6.722.04 Aansluitplan riolering buitengebied 2006 € 1.730.462,00  45 2006 39 1.498.760 38.430 44.963 83.393 
6.722.04 Aansluitplan riolering buitengebied 2007 € 1.532.399,00  45 2010 45 1.532.399 34.053 45.972 80.025 
6.722.04 Aansluitplan riolering buitengebied 2008 € 734.477,00  45 2011 45 0 0 0 0 
6.722.04 Riolering Hammerdreef € 108.000,00  45 2010 45 108.000 2.400 3.240 5.640 
6.722.04 Overstort Ingeland € 29.000,00  45 2010 45 29.000 644 870 1.514 
6.722.04 Vervangingsinvesteringen riolering  Maasland 2004 € 80.351,00  45 2006 40 71.423 1.786 2.143 3.928 
6.722.04 Vervangingsinvestering 2007 € 295.401,00  45 2010 45 295.401 6.564 8.862 15.426 
6.722.04 Vervangingsinvestering 2008 € 253.143,00  45 2010 45 253.143 5.625 7.594 13.220 
6.722.04 Vervanging riolering Westlander € 112.573,00  45 2006 40 100.065 2.502 3.002 5.504 
6.722.04 Koppeling Kluisweer € 29.000,00  45 2010 45 29.000 644 870 1.514 
6.722.04 Riolering Kluiskade € 29.000,00  45 2010 45 29.000 644 870 1.514 
6.722.04 Vervanging rioolhogedrukreiniger (2009) € 25.684,00  5 2009 4 20.546 5.137 616 5.753 

  Totaal € 13.791.184,00        9.156.865 296.276 274.706 570.981 

Bijlage, tabel IV-1: geactiveerde kapitaaluitgaven (bron: staat C) 

Deze geactiveerde kapitaallasten worden gecombineerd met de reserveringen voor onderzoeken (zoals 

GRP, BRP, Meetplannen) en hierbij worden ook de vanaf 2014 geplande investeringen opgeteld. Dit leidt 

tot de volgende kapitaallasten (2011-2020) 

                                    jaar 
Post   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemalen € 64.410  € 86.037  € 89.943  € 112.123  € 104.622  € 102.437  € 95.179  € 93.172  € 91.165  € 89.157  

Pompen en putten 
drukriolering € 344.111  € 416.850  € 421.989  € 420.670  € 419.823  € 411.099  € 402.552  € 392.981  € 383.487  € 373.299  

Persleidingen € 26.878  € 28.349  € 27.827  € 27.305  € 26.783  € 25.049  € 24.569  € 24.090  € 23.610  € 23.131  

Vrijverval € 135.582  € 145.038  € 142.757  € 140.476  € 138.196  € 135.915  € 133.634  € 131.353  € 129.073  € 126.792  

Totaal € 570.981  € 676.275  € 682.517  € 700.575  € 689.424  € 674.500  € 655.935  € 641.596  € 627.335  € 612.379  

 

Bijlage, tabel IV-2: Kapitaallasten 2011-2020 
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IV.2 Exploitatie 
Sub-functie :   6.722.01 Riolering (gemaal Kerkstraat)   Hoe-           

Portefeuillehouder :   AA van den Heuvel Programma 3 veel Prijs 2011 2012 2013 2014 
Productverantw. :   Hfd. afd. Openbare Werken   heid           

                    

  Lasten   Totaal     34.815 36.024 35.676 35.334 

31200 Energiekosten       7.730 7.730 7.730 7.730 
34060 Belastingen       20 20 20 20 
34370 Onderhoud gemaal en kelder       5.279 5.279 5.279 5.279 
34317 Verzekeringen       157 157 157 157 
61000 Kapitaallasten       20.094 21.298 20.925 20.553 
62203 Manuren afdeling openbare werken buitendienst   25 41,00 1.025 1.025 1.025 1.050 
62209 Manuren afdeling openbare werken   5 83,00 415 425 450 455 
62401 Aandeel kosten tractie (vrachtwagens)   5 11,00 55 55 55 55 
62402 Aandeel kosten tractie (overige)   5 8,00 40 35 35 35 
34224 Schadekosten               
                    
  Baten   Totaal       0 0 0 
                    

B.T.W. van leveranties derden verrekenbaar met BTW-compensatiefonds.       5.456 5.456 5.456 5.456 
                    

Sub-functie :   6.722.02 Riolering (gemaal Oranjelaan)   Hoe-           

Portefeuillehouder :   AA van den Heuvel Programma 3 veel Prijs 2011 2012 2013 2014 
Productverantw. :   Hfd. afd. Openbare Werken   heid           

                    

  Lasten   Totaal     21.436 21.866 21.726 21.661 

31200 Energiekosten       2.850 2.850 2.850 2.850 
34060 Belastingen       18 18 18 18 
34370 Onderhoud gemaal en kelder       5.279 5.279 5.279 5.279 
34317 Verzekeringen       143 143 143 143 
61000 Kapitaallasten       8.461 8.921 8.756 8.591 
62203 Manuren afdeling openbare werken buitendienst   95 41,00 3.895 3.895 3.895 3.990 
62209 Manuren afdeling openbare werken   5 83,00 415 425 450 455 
62401 Aandeel kosten tractie (vrachtwagens)   5 11,00 55 55 55 55 
62402 Aandeel kosten tractie (overige)   40 8,00 320 280 280 280 
                    
  Baten   Totaal       0 0 0 
                    

B.T.W. van leveranties derden verrekenbaar met BTW-compensatiefonds.       5.440 5.440 5.440 5.440 
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Sub-functie :   6.722.03 Riolering (drukriolering)   Hoe-           

Portefeuillehouder :   AA van den Heuvel Programma 3 veel Prijs 2011 2012 2013 2014 
Productverantw. :   Hfd. afd. Openbare Werken   heid           

                    

  Lasten   Totaal     259.778 307.264 321.959 356.232 

31200 Energiekosten       35.725 48.912 48.912 48.912 
34371 Onderhoud riolering       54.145 54.145 54.145 54.145 
61000 Kapitaallasten       115.778 150.497 164.992 198.090 
62203 Manuren afdeling openbare werken buitendienst   1135 41,00 46.535 46.535 46.535 47.670 
62209 Manuren afdeling openbare werken   40 83,00 3.320 3.400 3.600 3.640 
62401 Aandeel kosten tractie (vrachtwagens)   25 11,00 275 275 275 275 
62402 Aandeel kosten tractie (overige)   500 8,00 4.000 3.500 3.500 3.500 
34224 Schadekosten       0       
34371 Er is rekening gehouden met de voorbereiding van de               

  
riolering in het buitengebied + onderhoud i.v.m. nieuwe 
aanleg.               

                    
  Baten   Totaal       0 0 0 
34501 Schadeverhaal               

B.T.W. van leveranties derden verrekenbaar met BTW-compensatiefonds.       54.145 54.145 54.145 54.145 
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Sub-functie :   6.722.04 Riolering (overig)   Hoe-           

Portefeuillehouder :   AA van den Heuvel Programma 3 veel Prijs 2011 2012 2013 2014 
Productverantw. :   Hfd. afd. Openbare Werken   heid           

                    

  Lasten   Totaal     1.081.615 1.212.582 1.215.462 1.215.480 

31200 Energiekosten       26.351 27.617 28.522 29.427 
34210 Straatvegen       72.618 78.747 78.747 78.747 
34224 Schadekosten       0 0 0 0 
34280 Adviezen derden        5.153 5.153 5.153 5.153 
34208 uitbesteding overig       1.575 1.600 1.600 1.600 
34209 Onderhoud naar exploitatie       0 0 0 0 
34371 Onderhoud riolering       192.998 201.852 201.852 201.852 
34372 Onderhoud/controle gemalen       32.733 34.335 35.490 36.645 
34369 Inningskosten rioolrecht       0 0 0 0 
34485 Telefoonkosten       12.194 12.194 12.194 12.194 
34290 Baggerwerkzaamheden       15.000 15.000 15.000 15.000 
61000 Kapitaallasten       385.068 496.061 488.411 480.762 
62203 Manuren afdeling openbare werken buitendienst   3953 41,00 162.073 162.073 162.073 166.026 
62208 Manuren afdeling financiën   40 84,00 3.360 3.400 3.600 3.600 
62209 Manuren afdeling openbare werken   1654 83,00 137.282 140.590 148.860 150.514 
62401 Aandeel kosten tractie (vrachtwagens)   110 11,00 1.210 1.210 1.210 1.210 
62402 Aandeel kosten tractie (overig)   1500 8,00 12.000 10.500 10.500 10.500 
34209 Investeringen in exploitatie       22.000 22.250 22.250 22.250 
                    
  Baten   Totaal     14.662 14.662 14.662 14.662 

34530 Bijdragen van derden (kosten Pompput)       1.983 1.983 1.983 1.983 
34820 Bijdrage Hoogheemraadschap van       0 0 0 0 
  Delfland t.b.v. zuiveringsactiviteiten       12.679 12.679 12.679 12.679 
                    

B.T.W. van leveranties derden verrekenbaar met BTW-compensatiefonds.       354.271 277.384 278.539 279.694 
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Vertaling van meerjarenbegroting naar exploitatiebegroting 

Omschrijving  2011 2012 2013 2014 2015 

Camera inspecties € 25.000  € 25.500  € 26.000  € 26.500  € 27.000  

Meten overstorten € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

Onderzoek functioneren,etc. € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  

Opstellen nieuw GRP € 15.000        € 25.000  

Reinigen vrijverval € 17.000  € 17.500  € 18.000  € 18.500  € 19.000  

Straatvegen en kolkenzuigen € 73.000  € 75.000  € 77.000  € 79.000  € 81.000  

Pompunits drukriolering € 50.000  € 51.000  € 52.000  € 53.000  € 54.000  

Reinigen drukriolering € 10.000  € 10.500  € 11.000  € 11.500  € 12.000  

Onderhoud (wijk)gemalen € 33.000  € 34.500  € 35.500  € 36.500  € 37.500  

Hoofdgemaal Kerkstraat € 6.000  € 6.200  € 6.300  € 6.400  € 6.500  

Hoofdgemaal Oranjelaan € 6.000  € 6.200  € 6.300  € 6.400  € 6.500  

Onvoorziene reparaties,etc. € 116.500  € 120.000  € 123.000  € 126.000  € 129.000  

Baggerwerkzaamheden € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  
Grondwatermeetnet € 5.000  € 5.100  € 5.200  € 5.300  € 5.400  

Bijdrage HHvD € 14.500- € 14.500- € 14.500- € 14.500- € 14.500- 

Energiekosten € 72.000  € 87.000  € 88.000  € 89.000  € 90.000  

Telefoonkosten € 19.000  € 20.000  € 22.000  € 22.000  € 22.000  

Verzekering € 300  € 300  € 300  € 300  € 300  

Manuren buiten € 213.500  € 217.000  € 220.000  € 223.000  € 226.000  

Manuren binnen € 107.500  € 110.000  € 112.000  € 114.000  € 116.000  

Manuren derden € 60.000  € 61.200  € 62.400  € 63.700  € 65.000  

Tractie € 18.000  € 18.500  € 19.000  € 19.500  € 20.000  

Manuren financiën € 3.360  € 3.400  € 3.600  € 3.600  € 3.600  

Totaal exploitatie € 875.660  € 879.400  € 898.100  € 914.700  € 956.300  

Kapitaallasten € 580.865  € 667.552  € 687.592  € 754.915  € 818.403  

Totaal begroting € 1.456.525  € 1.546.952  € 1.585.692  € 1.669.615  € 1.774.703  

Bijlage, tabel IV-3:Exploitatielasten posten 672201 t/m 672204 – Meerjarenbegroting 2011-2014 

 

Opmerking: De kapitaalslasten zijn wat hoger dan in de meerjarenbegroting opgenomen. De reden is dat de vervanging van de 

vrijvervalriolering wordt gespreid over meerdere jaren. De exploitatielasten zijn ook toegenomen ondermeer door hogere 

telefoonkosten en voor het opstellen van het GRP. 
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Bijlage V Scenario’s  rioolheffing 

 

Er zijn 4 scenario’s uitgewerkt. Alle scenario’s gaan uit van fondsvorming t.b.v. tariefsegalisatie 

(positieve reserve) en een zo laag mogelijk eindsaldo van het fonds in 2070: 

0. Vaste jaarlijkse stijging -> stijging bedraagt 2,81% per jaar 

1. Ontwikkeling binnen bandbreedtes -> stijging bedraagt tussen 0,82% en 3,29% per jaar 

2. Geen verhoging tot 2015, dan ontwikkeling binnen bandbreedtes, 0,87%-3,48% per jaar 

3. Vaste verhoging tot 2015, dan ontwikkeling binnen bandbreedtes, 0,78%-3,13% per jaar 

4. Stijging van de rioolheffing met structureel 3% per jaar; 

5. Startstijging van 3% per jaar, teruglopend tot 2% zodra mogelijk. 

 

V.1 Scenario 0: Vaste ontwikkeling (2,81%). 

Bij dit referentiescenario wordt over de gehele beschouwde periode jaarlijks dezelfde tariefsaanpassing 

gedaan. Dit is een jaarlijkse stijging van 2,81%  

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ € 256,80  € 264,03  € 271,46  € 279,10  € 286,95  € 295,03  € 303,33  € 311,87  € 320,64  € 329,67  € 1.321  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 

Minimaal benodigd  € 251  € 253  € 259  € 283  € 293  € 318  € 316  € 326  € 332  € 348  € 1.232  

Dekking 102% 105% 105% 99% 98% 93% 96% 96% 97% 95% 107% 

Bijlage, tabel V-1: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 0 

 

 

Bijlage, figuur V.1: Egalisatiereserve bij scenario 0; referentie, aanpassing 2,81% per jaar  
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V.2 Scenario 1: Ontwikkeling binnen bandbreedtes (0,82% en 3,29%). 

Bij dit scenario wordt over de gehele beschouwde periode jaarlijks een tariefsaanpassing gedaan, 

binnen bandbreedtes. Dit wordt jaarlijks geoptimaliseerd. De kenmerken zijn dan: 

Vervolgstijging normaal 1,64% 

Vervolgstijging maximaal 3,29% 

Vervolgstijging minimaal 0,82% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ € 256,80  € 258,91  € 261,04  € 263,19  € 271,86  € 280,81  € 290,05  € 299,60  € 309,46  € 319,65  € 1.248  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 0,82% 0,82% 0,82% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 0,82% 

Minimaal benodigd € 251  € 253  € 259  € 283  € 293  € 318  € 316  € 326  € 332  € 348  € 1.232  

Dekking 102% 103% 101% 93% 93% 88% 92% 92% 93% 92% 101% 

Bijlage, tabel V-2: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 1 

 

 

Bijlage, figuur V.2: Egalisatiereserve bij scenario 1; Optimalisatie, aanpassing tussen 0,82% en 3,26% per jaar 

 

Binnen dit scenario wordt beperkt gespaard, met name om te voorkomen dat er jaarlijks grote schommelingen in 

de rioolheffing zijn.  
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V.3 Scenario 2: Start 0%, Ontwikkeling binnen bandbreedtes (1,84 en 3,48%). 

Bij dit scenario wordt aanvankelijk de rioolheffing bevroren. De raad heeft in het verleden al enige 

malen aangegeven hier wel belangstelling voor te hebben. Vanaf 2016 wordt jaarlijks tariefsaanpassing 

gedaan binnen de bandbreedtes. Dit wordt jaarlijks geoptimaliseerd. De kenmerken zijn dan: 

Startstijging rioolrecht 0% 

Vervolgstijging normaal 1,84% 

Vervolgstijging maximaal 3,48% 

Vervolgstijging minimaal 0,87% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ € 256,80  € 256,80  € 256,80  € 256,80  € 265,74  € 275,00  € 284,57  € 294,48  € 304,74  € 315,35  € 1.242  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 0,87% 

Minimaal benodigd € 251  € 253  € 259  € 283  € 293  € 318  € 316  € 326  € 332  € 348  € 1.232  

Dekking 102% 102% 99% 91% 91% 86% 90% 90% 92% 91% 101% 

Bijlage, tabel V-3: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 2 

 

 

Bijlage, figuur V.3: Egalisatiereserve bij scenario 2; Aanvankelijke bevriezing, vervolgens variabele aanpassing 

 

Binnen dit scenario wordt beperkt gespaard, met name om te voorkomen dat er jaarlijks grote schommelingen 

zijn. Het duurt na 2022 wel langer voordat er een dekkend rioolrecht is.  
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V.4 Scenario 3: Start 3,5%, Ontwikkeling binnen bandbreedtes (0,78 en 3,13%). 

Bij dit scenario wordt aanvankelijk de huidige stijging doorgezet tot 2015, zoals opgenomen binnen de 

meerjarenbegroting. Vanaf 2015 wordt jaarlijks tariefsaanpassing gedaan binnen de bandbreedtes. Dit 

wordt jaarlijks geoptimaliseerd. De kenmerken zijn dan: 

Startstijging rioolrecht 3,50% 

Vervolgstijging normaal 1,56% 

Vervolgstijging maximaal 3,13% 

Vervolgstijging minimaal 0,78% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ €256,80  €265,79  €275,09  €284,72  €286,94  €295,91  €305,16  €314,70  €324,53  €334,68  €1.249  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 3,50% 3,50% 3,50% 0,78% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 1,56% 

Minimaal benodigd  €251  €253  €259  €283  €293  €318  €316  €326  €332  €348  €1.232  

Dekking 102% 105% 106% 101% 98% 93% 97% 97% 98% 96% 101% 

Bijlage, tabel V-4: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 3 

 

Bijlage, figuur V.4: Egalisatiereserve bij scenario 3; Aanvankelijke stijging 3,5%, vervolgens variabele aanpassing 

 

Binnen dit scenario wordt beperkt gespaard, met name om te voorkomen dat er jaarlijks grote schommelingen 

zijn. Er is snel een dekkend rioolrecht, maar er wordt wel meer gespaard dan bij scenario’s 1 en 2. 
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V.5 Scenario 4: Jaarlijkse stijging 3% 

Bij dit scenario wordt jaarlijks een vaste verhoging van 3% gehanteerd. De kenmerken zijn dan: 

Stijging rioolrecht 3,0% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ €256,80  €264,50  €272,44  €280,61  €289,03  €297,70  €306,63  €315,83  €325,31  €335,07  €1.469  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Minimaal benodigd  €251  €253  €259  €283  €293  €318  €316  €326  €332  €348  €1.232  

Dekking 102% 105% 105% 99% 99% 94% 97% 97% 98% 96% 119% 

Bijlage, tabel V-5: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 4 

 

Bijlage, figuur V.5: Egalisatiereserve bij scenario 4; stijging 3% per jaar 

 

Binnen dit scenario wordt aanzienlijk gespaard tot uiteindelijk meer dan 45 miljoen in 2070. Hiermee wordt niet 

aan de uitgangspunten voldaan. 
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V.6 Scenario 5: Jaarlijkse stijging 3% tot 2042 dan 2% 

Bij dit scenario wordt jaarlijks een vaste verhoging van 3% gehanteerd. De kenmerken zijn dan: 

Stijging rioolrecht 3,0% 

Vervolgstijging 2,0% 

 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht *€/jaar+ €256,80  €264,50  €272,44  €280,61  €289,03  €297,70  €306,63  €315,83  €325,31  €335,07  €1.118  

stijging tov. vorig jaar 3,55% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 

Minimaal benodigd €251  €253  €259  €283  €293  €318  €316  €326  €332  €348  €1.232  

Dekking 102% 105% 105% 99% 99% 94% 97% 97% 98% 96% 91% 

Bijlage, tabel V-6: Kenmerken ontwikkeling rioolheffing scenario 5 

 

Bijlage, figuur V.6: Egalisatiereserve bij scenario 5; stijging aanvankelijk 3% per jaar, vervolgens 2% per jaar 

 

Binnen dit scenario wordt meer gespaard dan bij flexibele tariefontwikkelingen, maar niet meer dan noodzakelijk. 

Vanaf 2042 kan de jaarlijkse stijging worden beperkt tot 2%, om toch in 2070 vrijwel geen reserve te hebben 

opgebouwd, zonder tussentijdse tekorten. 
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V.7 Vergelijking Scenario’s  
De zes voorgaande scenario’s zijn onderling vergeleken, zowel voor de ontwikkeling van het rioolrecht op de 

kortere termijn (tot 2020), als voor het saldo van de egalisatiereserve rioolrechten op de lange termijn (tot 2070). 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2070 

Rioolrecht scen. 0 €256,80  €264,03  €271,46  €279,10  €286,95  €295,03  €303,33  €311,87  €320,64  €329,67  €1.321  

Rioolrecht scen. 1 €256,80  €258,91  €261,04  €263,19  €271,86  €280,81  €290,05  €299,60  €309,46  €319,65  €1.248  

Rioolrecht scen. 2 €256,80  €256,80  €256,80  €256,80  €265,74  €275,00  €284,57  €294,48  €304,74  €315,35  €1.242  

Rioolrecht scen. 3 €256,80  €265,79  €275,09  €284,72  €286,94  €295,91  €305,16  €314,70  €324,53  €334,68  €1.249  

Rioolrecht scen. 4 €256,80  €264,50  €272,44  €280,61  €289,03  €297,70  €306,63  €315,83  €325,31  €335,07  €1.469  

Rioolrecht scen. 5 €256,80  €264,50  €272,44  €280,61  €289,03  €297,70  €306,63  €315,83  €325,31  €335,07  €1.118  

Bijlage, tabel V-7: Rioolheffing per scenario 

 

 
Stijging Reserve 

Scen start min norm maximaal maximaal Minimaal Eindsaldo (2070) 

0 2,81% 2,81% €5.383.879  €0  €4.252.979  

1 3,29% 0,82% 1,65% 3,29% €3.634.554  €0  €2.477.552  

2 0,00% 0,87% 1,74% 3,48% €3.732.897  €0  €3.732.897  

3 3,50% 0,78% 1,56% 3,13% €5.193.156 €0 €693.286 

4 3,00% 3,00% €46.630.040 €2.940.901 €46.630.040 

5 3,00% 2,00% (vanaf 2042) €10.729.074 €1.884.999 €1.884.999 

Bijlage, tabel V-8: Kenmerken scenario's 

 

 

Bijlage, figuur V.7: Ontwikkeling egalisatiereserve bij 6 scenario's 

  

€ 0 

€ 2.000.000 

€ 4.000.000 

€ 6.000.000 

€ 8.000.000 

€ 10.000.000 

€ 12.000.000 

€ 14.000.000 

€ 16.000.000 

2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066

S
a
ld

o
 [
€
]

jaar

Invloed Scenario's op egalisatiereserve rioolrechten

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5



 
vGRP Midden-Delfland 2011-2015 

 

Concept versie 2.b d.d. 8 april 2011 Bijlage V 

 

 

In bovenstaande figuur is de stand van de egalisatiereserve rioolrechten bij de verschillende scenario’s 

opgenomen. Scenario 0 is het vergelijkingsscenario. Scenario 1 en 2 zijn min of meer vergelijkbaar. 

Scenario 1 sluit het beste aan op het GRP 2006-2010, waarin jaarlijks kan worden geoptimaliseerd. 

Scenario 2 is op de korte termijn voor de burgers het goedkoopst, maar leidt daarna tot forsere 

stijgingen. Bij scenario 3 nemen de lasten op korte termijn toe. Bij scenario 4 neemt de reserve teveel 

toe. 

Scenario 5 leidt tot een stabiele ontwikkeling. Vanuit een heldere tariefsontwikkeling, is deze 

ontwikkeling het meest eenvoudig aan te passen en geeft dit de burgers het meeste zekerheid over de 

lasten.  
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Bijlage VI Kostendekkingsplan 
 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Inflatiecorrectie 1,000  1,020  1,040  1,061  1,082  1,104  1,126  1,149  1,172  1,195  1,219  1,243  1,268  1,294  1,319  
Totaal aansluitingen 6786 6886 6986 7086 7186 7286 7386 7486 7586 7686 7686 7686 7686 7686 7686 

                Investeringen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

gemalen en persleidingen € 245.645  € 179.000  € 55.000  € 236.000  € 57.748  € 545.003  € 129.553  € 87.734  € 104.857  € 303.750  € 32.544  € 104.766  € 97.310  € 193.000  € 181.469  
drukriolering € 1.060.977  € 120.000  € 126.000  € 201.860  € 339.500  € 87.500  € 21.000  € 171.500  € 161.000  € 111.600  € 126.000  € 57.600  € 43.200  € 85.720  € 560.570  
vrij-verval € 158.850  € 158.850  € 217.890  € 392.670  € 251.460  € 660.150  € 768.150  € 709.110  € 624.240  € 606.600  € 291.420  € 203.850  € 203.850  € 128.160  € 309.060  
onderzoeken € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  

Totaal € 1.505.472  € 497.850  € 438.890  € 870.530  € 713.708  € 1.332.653  € 958.703  € 1.038.344  € 930.097  € 1.086.950  € 489.964  € 406.216  € 384.360  € 446.880  € 1.116.099  

                Opbrengsten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Minimaal benodigd  € 251  € 253  € 259  € 283  € 293  € 318  € 316  € 326  € 332  € 348  € 337  € 342  € 349  € 359  € 394  
Rioolheffing € 257  € 265  € 272  € 281  € 289  € 298  € 307  € 316  € 325  € 335  € 345  € 355  € 366  € 377  € 388  
Opbrengst uit rioolrecht € 1.742.516  € 1.821.242  € 1.903.123  € 1.988.278  € 2.076.830  € 2.168.905  € 2.264.635  € 2.364.158  € 2.467.613  € 2.575.148  € 2.652.402  € 2.731.974  € 2.813.934  € 2.898.352  € 2.985.302  

Totaal Opbrengsten € 1.742.516  € 1.821.242  € 1.903.123  € 1.988.278  € 2.076.830  € 2.168.905  € 2.264.635  € 2.364.158  € 2.467.613  € 2.575.148  € 2.652.402  € 2.731.974  € 2.813.934  € 2.898.352  € 2.985.302  

                Lasten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

gemalen en persleidingen € 64.410  € 87.758  € 93.577  € 130.145  € 128.233  € 172.026  € 181.690  € 190.387  € 199.363  € 220.300  € 224.134  € 237.503  € 249.955  € 275.678  € 300.027  
drukriolering € 370.989  € 425.187  € 439.037  € 461.564  € 508.808  € 518.383  € 520.087  € 538.850  € 556.400  € 566.795  € 579.908  € 583.853  € 588.313  € 595.783  € 639.085  
vrij-verval € 145.466  € 167.958  € 182.756  € 209.414  € 227.176  € 273.395  € 328.279  € 380.244  € 427.231  € 473.971  € 497.846  € 515.389  € 533.206  € 545.202  € 572.166  

Subtotaal kapitaallasten € 580.865  € 680.903  € 715.370  € 801.122  € 864.217  € 963.805  € 1.030.055  € 1.109.482  € 1.182.994  € 1.261.066  € 1.301.888  € 1.336.746  € 1.371.473  € 1.416.662  € 1.511.278  

Totaal exploitatie € 875.660  € 894.400  € 913.100  € 929.700  € 971.300  € 962.900  € 979.500  € 996.100  € 1.012.700  € 1.055.550  € 1.045.900  € 1.062.500  € 1.079.100  € 1.095.700  € 1.139.863  
BTW investeringen € 116.089  € 30.182  € 41.399  € 131.691  € 123.255  € 245.604  € 174.554  € 183.985  € 169.118  € 194.171  € 85.493  € 69.581  € 65.428  € 77.307  € 199.709  
BTW exploitatie € 104.747  € 107.160  € 109.725  € 111.929  € 118.883  € 116.337  € 118.541  € 120.745  € 122.949  € 130.141  € 127.357  € 129.561  € 131.765  € 133.969  € 141.410  
Kwijtschelding € 25.672  € 26.185  € 26.709  € 27.243  € 27.788  € 28.344  € 28.911  € 29.489  € 30.079  € 30.680  € 31.294  € 31.920  € 32.558  € 33.209  € 33.874  

Totale lasten € 1.703.034  € 1.738.830  € 1.806.303  € 2.001.686  € 2.105.443  € 2.316.990  € 2.331.561  € 2.439.801  € 2.517.840  € 2.671.608  € 2.591.932  € 2.630.308  € 2.680.325  € 2.756.848  € 3.026.134  

                Reserve 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Totaal opbrengsten € 1.742.516  € 1.821.242  € 1.903.123  € 1.988.278  € 2.076.830  € 2.168.905  € 2.264.635  € 2.364.158  € 2.467.613  € 2.575.148  € 2.652.402  € 2.731.974  € 2.813.934  € 2.898.352  € 2.985.302  
Totaal lasten € 1.703.034  € 1.738.830  € 1.806.303  € 2.001.686  € 2.105.443  € 2.316.990  € 2.331.561  € 2.439.801  € 2.517.840  € 2.671.608  € 2.591.932  € 2.630.308  € 2.680.325  € 2.756.848  € 3.026.134  
Rentebedrag € 122.124  € 128.588  € 137.029  € 146.382  € 151.701  € 156.625  € 156.967  € 160.568  € 163.965  € 168.515  € 171.397  € 180.672  € 191.965  € 204.988  € 218.848  

Saldo egalisatiereserve € 3.214.712  € 3.425.713  € 3.659.561  € 3.792.536  € 3.915.625  € 3.924.165  € 4.014.206  € 4.099.130  € 4.212.869  € 4.284.923  € 4.516.791  € 4.799.129  € 5.124.703  € 5.471.194  € 5.649.211  

                Cash-flow 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Uitgaven € 2.601.968  € 1.529.592  € 1.503.114  € 2.043.850  € 1.927.146  € 2.657.494  € 2.231.298  € 2.339.174  € 2.234.864  € 2.466.811  € 1.748.714  € 1.667.858  € 1.660.653  € 1.753.856  € 2.597.080  
Inkomsten € 1.742.516  € 1.821.242  € 1.903.123  € 1.988.278  € 2.076.830  € 2.168.905  € 2.264.635  € 2.364.158  € 2.467.613  € 2.575.148  € 2.652.402  € 2.731.974  € 2.813.934  € 2.898.352  € 2.985.302  

Inkomsten-uitgaven € 859.452- € 291.651  € 400.009  € 55.572- € 149.684  € 488.590- € 33.337  € 24.983  € 232.749  € 108.337  € 903.688  € 1.064.116  € 1.153.280  € 1.144.495  € 388.222  
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jaar 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Inflatiecorrectie 1,346  1,373  1,400  1,428  1,457  1,486  1,516  1,546  1,577  1,608  1,641  1,673  1,707  1,741  1,776  
Totaal aansluitingen 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 
 

               Investeringen 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

gemalen en persleidingen € 145.645  € 58.241  € 127.035  € 98.583  € 0  € 198.739  € 129.553  € 278.601  € 32.544  € 60.000  € 76.210  € 118.432  € 177.443  € 228.133  € 243.088  
drukriolering € 622.200  € 0  € 1.257.000  € 115.000  € 485.750  € 200.000  € 590.250  € 248.000  € 161.000  € 111.600  € 144.368  € 111.600  € 445.950  € 61.684  € 107.834  
vrij-verval € 299.970  € 400.680  € 690.120  € 680.040  € 869.760  € 957.420  € 900.180  € 654.030  € 864.540  € 640.890  € 628.380  € 655.560  € 829.980  € 632.610  € 612.720  
onderzoeken € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  

Totaal € 1.107.815  € 498.921  € 2.144.155  € 933.623  € 1.420.510  € 1.396.159  € 1.659.983  € 1.220.631  € 1.098.084  € 877.490  € 888.958  € 925.592  € 1.523.373  € 962.427  € 1.028.642  

 
               Opbrengsten 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Minimaal benodigd  € 407  € 396  € 461  € 439  € 472  € 479  € 507  € 512  € 524  € 538  € 542  € 555  € 587  € 586  € 611  
Rioolheffing € 400  € 412  € 424  € 437  € 450  € 464  € 478  € 492  € 507  € 522  € 538  € 554  € 570  € 588  € 605  
Opbrengst uit rioolrecht € 3.074.861  € 3.167.107  € 3.262.120  € 3.359.984  € 3.460.783  € 3.564.607  € 3.671.545  € 3.781.691  € 3.895.142  € 4.011.996  € 4.132.356  € 4.256.327  € 4.384.017  € 4.515.537  € 4.651.003  

Totaal Opbrengsten € 3.074.861  € 3.167.107  € 3.262.120  € 3.359.984  € 3.460.783  € 3.564.607  € 3.671.545  € 3.781.691  € 3.895.142  € 4.011.996  € 4.132.356  € 4.256.327  € 4.384.017  € 4.515.537  € 4.651.003  

 
               Lasten 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

gemalen en persleidingen € 314.373  € 304.815  € 315.955  € 297.611  € 296.002  € 308.590  € 315.191  € 338.596  € 338.970  € 341.108  € 345.732  € 352.372  € 365.635  € 381.397  € 399.640  
drukriolering € 709.063  € 695.490  € 793.615  € 788.283  € 820.019  € 785.848  € 838.825  € 855.352  € 861.637  € 864.942  € 868.078  € 871.165  € 882.884  € 876.420  € 883.901  
vrij-verval € 598.860  € 634.629  € 696.308  € 758.429  € 839.073  € 929.595  € 1.016.714  € 1.080.562  € 1.167.847  € 1.227.047  € 1.292.172  € 1.355.916  € 1.446.817  € 1.514.230  € 1.576.999  

Subtotaal kapitaallasten € 1.622.295  € 1.634.934  € 1.805.878  € 1.844.323  € 1.955.094  € 2.024.032  € 2.170.730  € 2.274.511  € 2.368.454  € 2.465.266  € 2.505.983  € 2.579.453  € 2.695.336  € 2.772.048  € 2.896.057  

Totaal exploitatie € 1.128.900  € 1.145.500  € 1.162.100  € 1.178.700  € 1.224.241  € 1.211.900  € 1.228.500  € 1.245.100  € 1.261.700  € 1.308.688  € 1.294.900  € 1.311.500  € 1.328.100  € 1.344.700  € 1.393.207  
BTW investeringen € 202.885  € 87.195  € 394.089  € 169.788  € 257.547  € 257.670  € 307.797  € 224.320  € 201.036  € 154.373  € 161.302  € 168.262  € 276.141  € 175.261  € 183.092  
BTW exploitatie € 138.377  € 140.581  € 142.785  € 144.989  € 152.692  € 149.397  € 151.601  € 153.805  € 156.009  € 163.987  € 160.417  € 162.621  € 164.825  € 167.029  € 175.295  
Kwijtschelding € 34.551  € 35.242  € 35.947  € 36.666  € 37.399  € 38.147  € 38.910  € 39.688  € 40.482  € 41.292  € 42.118  € 42.960  € 43.819  € 44.696  € 45.589  

Totale lasten € 3.127.008  € 3.043.452  € 3.540.800  € 3.374.466  € 3.626.973  € 3.681.147  € 3.897.538  € 3.937.424  € 4.027.681  € 4.133.606  € 4.164.719  € 4.264.797  € 4.508.221  € 4.503.733  € 4.693.241  

 
               Reserve 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Totaal opbrengsten € 3.074.861  € 3.167.107  € 3.262.120  € 3.359.984  € 3.460.783  € 3.564.607  € 3.671.545  € 3.781.691  € 3.895.142  € 4.011.996  € 4.132.356  € 4.256.327  € 4.384.017  € 4.515.537  € 4.651.003  
Totaal lasten € 3.127.008  € 3.043.452  € 3.540.800  € 3.374.466  € 3.626.973  € 3.681.147  € 3.897.538  € 3.937.424  € 4.027.681  € 4.133.606  € 4.164.719  € 4.264.797  € 4.508.221  € 4.503.733  € 4.693.241  
Rentebedrag € 225.968  € 232.921  € 247.184  € 245.925  € 255.182  € 258.742  € 264.430  € 265.968  € 270.377  € 275.890  € 282.062  € 292.050  € 303.393  € 310.560  € 323.455  

Saldo egalisatiereserve € 5.823.032  € 6.179.609  € 6.148.114  € 6.379.556  € 6.468.548  € 6.610.750  € 6.649.188  € 6.759.423  € 6.897.261  € 7.051.541  € 7.301.240  € 7.584.820  € 7.764.008  € 8.086.373  € 8.367.590  

 
               Cash-flow 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Uitgaven € 2.577.977  € 1.872.197  € 3.843.129  € 2.427.100  € 3.054.990  € 3.015.126  € 3.347.881  € 2.843.856  € 2.716.829  € 2.504.538  € 2.505.577  € 2.567.975  € 3.292.439  € 2.649.417  € 2.780.236  
Inkomsten € 3.074.861  € 3.167.107  € 3.262.120  € 3.359.984  € 3.460.783  € 3.564.607  € 3.671.545  € 3.781.691  € 3.895.142  € 4.011.996  € 4.132.356  € 4.256.327  € 4.384.017  € 4.515.537  € 4.651.003  

Inkomsten-uitgaven € 496.884  € 1.294.910  € 581.009- € 932.883  € 405.794  € 549.481  € 323.664  € 937.836  € 1.178.313  € 1.507.459  € 1.626.779  € 1.688.352  € 1.091.578  € 1.866.120  € 1.870.768  
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jaar 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 
Inflatiecorrectie 1,811  1,848  1,885  1,922  1,961  2,000  2,040  2,081  2,122  2,165  2,208  2,252  2,297  2,343  2,390  
Totaal aansluitingen 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 
 

               Investeringen 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

gemalen en persleidingen € 553.163  € 406.568  € 134.785  € 206.029  € 243.750  € 212.619  € 223.731  € 141.912  € 467.677  € 247.616  € 132.544  € 104.766  € 113.560  € 193.000  € 239.217  
drukriolering € 432.700  € 76.500  € 88.125  € 70.000  € 802.084  € 712.500  € 957.000  € 1.017.900  € 316.000  € 371.600  € 207.680  € 143.364  € 43.200  € 207.044  € 36.000  
vrij-verval € 535.050  € 443.970  € 401.760  € 386.460  € 373.050  € 471.690  € 784.800  € 798.750  € 1.111.320  € 1.132.830  € 1.263.870  € 1.002.330  € 898.830  € 962.910  € 828.990  
onderzoeken € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  € 65.000  

Totaal € 1.560.913  € 967.038  € 664.670  € 702.489  € 1.483.884  € 1.436.809  € 2.005.531  € 2.028.562  € 1.934.997  € 1.817.046  € 1.644.094  € 1.290.460  € 1.095.590  € 1.427.954  € 1.169.207  

 
               Opbrengsten 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

Minimaal benodigd  € 634  € 634  € 636  € 649  € 699  € 708  € 753  € 784  € 811  € 839  € 852  € 867  € 884  € 917  € 944  
Rioolheffing € 623  € 642  € 655  € 668  € 681  € 695  € 709  € 723  € 737  € 752  € 767  € 783  € 798  € 814  € 831  
Opbrengst uit rioolrecht € 4.790.534  € 4.934.250  € 5.032.935  € 5.133.593  € 5.236.265  € 5.340.990  € 5.447.810  € 5.556.766  € 5.667.902  € 5.781.260  € 5.896.885  € 6.014.823  € 6.135.119  € 6.257.822  € 6.382.978  

Totaal Opbrengsten € 4.790.534  € 4.934.250  € 5.032.935  € 5.133.593  € 5.236.265  € 5.340.990  € 5.447.810  € 5.556.766  € 5.667.902  € 5.781.260  € 5.896.885  € 6.014.823  € 6.135.119  € 6.257.822  € 6.382.978  

 
               Lasten 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

gemalen en persleidingen € 438.818  € 481.784  € 491.903  € 508.208  € 525.831  € 545.397  € 553.246  € 568.209  € 594.451  € 624.481  € 640.481  € 649.598  € 659.620  € 677.792  € 700.894  
drukriolering € 906.663  € 912.178  € 910.499  € 913.387  € 992.952  € 1.053.183  € 1.168.379  € 1.289.517  € 1.313.909  € 1.272.531  € 1.293.145  € 1.307.909  € 1.308.902  € 1.325.094  € 1.324.679  
vrij-verval € 1.640.061  € 1.688.702  € 1.734.796  € 1.783.113  € 1.828.756  € 1.886.070  € 1.977.002  € 2.062.545  € 2.210.437  € 2.358.006  € 2.515.858  € 2.657.881  € 2.787.737  € 2.929.194  € 3.053.233  

Subtotaal kapitaallasten € 2.985.542  € 3.082.664  € 3.137.198  € 3.204.709  € 3.386.752  € 3.484.650  € 3.698.628  € 3.920.271  € 4.118.797  € 4.298.312  € 4.449.484  € 4.615.388  € 4.756.258  € 4.932.079  € 5.126.608  

Totaal exploitatie € 1.377.900  € 1.394.500  € 1.411.100  € 1.427.700  € 1.477.802  € 1.460.900  € 1.477.500  € 1.494.100  € 1.510.700  € 1.562.477  € 1.543.900  € 1.560.500  € 1.577.100  € 1.593.700  € 1.647.236  
BTW investeringen € 288.973  € 176.137  € 118.687  € 125.873  € 269.588  € 265.394  € 373.451  € 372.127  € 360.049  € 332.889  € 304.778  € 237.587  € 200.562  € 258.961  € 209.799  
BTW exploitatie € 171.437  € 173.641  € 175.845  € 178.049  € 186.618  € 182.457  € 184.661  € 186.865  € 189.069  € 197.957  € 193.477  € 195.681  € 197.885  € 200.089  € 209.311  
Kwijtschelding € 46.501  € 47.431  € 48.380  € 49.348  € 50.334  € 51.341  € 52.368  € 53.415  € 54.484  € 55.573  € 56.685  € 57.818  € 58.975  € 60.154  € 61.357  

Totale lasten € 4.870.353  € 4.874.373  € 4.891.210  € 4.985.678  € 5.371.095  € 5.444.742  € 5.786.607  € 6.026.778  € 6.233.099  € 6.447.208  € 6.548.324  € 6.666.975  € 6.790.780  € 7.044.984  € 7.254.311  

 
               Reserve 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

Totaal opbrengsten € 4.790.534  € 4.934.250  € 5.032.935  € 5.133.593  € 5.236.265  € 5.340.990  € 5.447.810  € 5.556.766  € 5.667.902  € 5.781.260  € 5.896.885  € 6.014.823  € 6.135.119  € 6.257.822  € 6.382.978  
Totaal lasten € 4.870.353  € 4.874.373  € 4.891.210  € 4.985.678  € 5.371.095  € 5.444.742  € 5.786.607  € 6.026.778  € 6.233.099  € 6.447.208  € 6.548.324  € 6.666.975  € 6.790.780  € 7.044.984  € 7.254.311  
Rentebedrag € 334.704  € 344.899  € 361.090  € 381.203  € 402.367  € 413.069  € 425.441  € 428.907  € 427.263  € 421.746  € 411.978  € 402.399  € 392.409  € 381.879  € 365.668  

Saldo egalisatiereserve € 8.622.474  € 9.027.249  € 9.530.063  
€ 

10.059.181  
€ 

10.326.718  
€ 

10.636.036  
€ 

10.722.680  
€ 

10.681.576  
€ 

10.543.642  
€ 

10.299.439  
€ 

10.059.978  € 9.810.224  € 9.546.972  € 9.141.689  € 8.636.023  

 
               Cash-flow 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 

Uitgaven € 3.399.223  € 2.711.316  € 2.370.302  € 2.434.110  € 3.417.892  € 3.345.559  € 4.041.143  € 4.081.654  € 3.994.815  € 3.910.369  € 3.686.249  € 3.284.228  € 3.071.137  € 3.480.704  € 3.235.553  
Inkomsten € 4.790.534  € 4.934.250  € 5.032.935  € 5.133.593  € 5.236.265  € 5.340.990  € 5.447.810  € 5.556.766  € 5.667.902  € 5.781.260  € 5.896.885  € 6.014.823  € 6.135.119  € 6.257.822  € 6.382.978  

Inkomsten-uitgaven € 1.391.311  € 2.222.933  € 2.662.632  € 2.699.483  € 1.818.373  € 1.995.431  € 1.406.667  € 1.475.113  € 1.673.086  € 1.870.891  € 2.210.636  € 2.730.594  € 3.063.982  € 2.777.117  € 3.147.425  

  



 
 

 

Concept versie 2.b d.d. 8 april 2011 Bijlage VI 

 

 

 

jaar 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 
Inflatiecorrectie 2,438  2,487  2,536  2,587  2,639  2,692  2,745  2,800  2,856  2,913  2,972  3,031  3,092  3,154  3,217  
Totaal aansluitingen 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 7686 
 

               Investeringen 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 

gemalen en persleidingen € 145.645  € 58.241  € 341.918  € 66.039  € 0  € 137.486  € 129.553  € 52.601  € 32.544  € 60.000  € 440.062  € 104.766  € 97.310  € 265.313  € 392.675  
drukriolering € 432.700  € 0  € 42.000  € 38.500  € 339.500  € 87.500  € 21.000  € 171.500  € 203.036  € 636.170  € 315.500  € 57.600  € 1.258.200  € 120.184  € 182.250  
vrij-verval € 644.040  € 596.520  € 541.350  € 347.760  € 401.130  € 295.920  € 929.340  € 1.499.940  € 1.350.900  € 1.336.770  € 1.360.350  € 722.880  € 121.500  € 85.500  € 203.850  
onderzoeken € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 40.000  € 65.000  € 40.000  € 40.000  € 70.000  € 40.000  € 65.000  

Totaal € 1.262.385  € 694.761  € 995.268  € 492.299  € 805.630  € 560.906  € 1.119.893  € 1.764.041  € 1.626.480  € 2.097.940  € 2.155.912  € 925.246  € 1.547.010  € 510.997  € 843.775  

 
               Opbrengsten 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 

Minimaal benodigd  € 940  € 935  € 958  € 954  € 988  € 975  € 1.007  € 1.056  € 1.084  € 1.148  € 1.180  € 1.171  € 1.210  € 1.195  € 1.232  
Rioolheffing € 847  € 864  € 881  € 899  € 917  € 935  € 954  € 973  € 993  € 1.012  € 1.033  € 1.053  € 1.074  € 1.096  € 1.118  
Opbrengst uit rioolrecht € 6.510.638  € 6.640.850  € 6.773.667  € 6.909.141  € 7.047.323  € 7.188.270  € 7.332.035  € 7.478.676  € 7.628.250  € 7.780.815  € 7.936.431  € 8.095.159  € 8.257.063  € 8.422.204  € 8.590.648  

Totaal Opbrengsten € 6.510.638  € 6.640.850  € 6.773.667  € 6.909.141  € 7.047.323  € 7.188.270  € 7.332.035  € 7.478.676  € 7.628.250  € 7.780.815  € 7.936.431  € 8.095.159  € 8.257.063  € 8.422.204  € 8.590.648  

 
               Lasten 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 

gemalen en persleidingen € 715.167  € 720.458  € 755.330  € 761.920  € 761.037  € 769.763  € 783.798  € 788.894  € 791.435  € 797.175  € 848.843  € 861.113  € 872.551  € 906.302  € 957.081  
drukriolering € 1.281.964  € 1.238.157  € 1.239.477  € 1.239.969  € 1.273.874  € 1.279.698  € 1.277.457  € 1.292.596  € 1.311.460  € 1.381.903  € 1.415.751  € 1.418.067  € 1.571.610  € 1.583.962  € 1.604.322  
vrij-verval € 3.102.325  € 3.186.258  € 3.259.287  € 3.292.007  € 3.341.882  € 3.350.011  € 3.459.633  € 3.674.996  € 3.874.480  € 4.077.173  € 4.309.668  € 4.432.620  € 4.441.648  € 4.447.736  € 4.463.168  

Subtotaal kapitaallasten € 5.099.455  € 5.144.873  € 5.254.094  € 5.293.896  € 5.429.568  € 5.399.472  € 5.520.889  € 5.756.486  € 5.977.374  € 6.314.520  € 6.574.262  € 6.711.801  € 6.885.810  € 6.938.000  € 7.088.906  

Totaal exploitatie € 1.626.900  € 1.643.500  € 1.660.100  € 1.676.700  € 1.732.083  € 1.709.900  € 1.726.500  € 1.743.100  € 1.759.700  € 1.817.022  € 1.792.900  € 1.809.500  € 1.826.100  € 1.842.700  € 1.902.058  
BTW investeringen € 232.253  € 124.405  € 175.801  € 85.937  € 140.720  € 98.972  € 205.180  € 327.568  € 301.431  € 386.259  € 402.023  € 168.197  € 280.632  € 89.489  € 147.967  
BTW exploitatie € 204.497  € 206.701  € 208.905  € 211.109  € 220.682  € 215.517  € 217.721  € 219.925  € 222.129  € 232.070  € 226.537  € 228.741  € 230.945  € 233.149  € 243.477  
Kwijtschelding € 62.585  € 63.836  € 65.113  € 66.415  € 67.744  € 69.098  € 70.480  € 71.890  € 73.328  € 74.794  € 76.290  € 77.816  € 79.372  € 80.960  € 82.579  

Totale lasten € 7.225.690  € 7.183.315  € 7.364.013  € 7.334.057  € 7.590.796  € 7.492.960  € 7.740.770  € 8.118.969  € 8.333.962  € 8.824.665  € 9.072.012  € 8.996.055  € 9.302.859  € 9.184.298  € 9.464.987  

 
               Reserve 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 

Totaal opbrengsten € 6.510.638  € 6.640.850  € 6.773.667  € 6.909.141  € 7.047.323  € 7.188.270  € 7.332.035  € 7.478.676  € 7.628.250  € 7.780.815  € 7.936.431  € 8.095.159  € 8.257.063  € 8.422.204  € 8.590.648  
Totaal lasten € 7.225.690  € 7.183.315  € 7.364.013  € 7.334.057  € 7.590.796  € 7.492.960  € 7.740.770  € 8.118.969  € 8.333.962  € 8.824.665  € 9.072.012  € 8.996.055  € 9.302.859  € 9.184.298  € 9.464.987  
Rentebedrag € 345.441  € 330.656  € 322.184  € 311.458  € 306.919  € 297.457  € 297.168  € 292.705  € 278.802  € 261.725  € 230.440  € 194.235  € 165.968  € 130.775  € 105.522  

Saldo egalisatiereserve € 8.266.412  € 8.054.604  € 7.786.442  € 7.672.983  € 7.436.429  € 7.429.197  € 7.317.630  € 6.970.043  € 6.543.131  € 5.761.006  € 4.855.865  € 4.149.205  € 3.269.377  € 2.638.057  € 1.869.240  

 
               Cash-flow 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 

Uitgaven € 3.326.035  € 2.669.367  € 3.040.074  € 2.466.045  € 2.899.114  € 2.585.295  € 3.269.294  € 4.054.634  € 3.909.740  € 4.533.291  € 4.577.372  € 3.131.684  € 3.884.687  € 2.676.335  € 3.137.277  
Inkomsten € 6.510.638  € 6.640.850  € 6.773.667  € 6.909.141  € 7.047.323  € 7.188.270  € 7.332.035  € 7.478.676  € 7.628.250  € 7.780.815  € 7.936.431  € 8.095.159  € 8.257.063  € 8.422.204  € 8.590.648  

Inkomsten-uitgaven € 3.184.602  € 3.971.484  € 3.733.593  € 4.443.096  € 4.148.209  € 4.602.975  € 4.062.741  € 3.424.042  € 3.718.509  € 3.247.524  € 3.359.059  € 4.963.476  € 4.372.376  € 5.745.869  € 5.453.371  

 

 



 
 

 

 

 

 


