Concept planning werkzaamheden nieuwe entree Eemshotel te Delfzijl (versie 4)
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1 Periode werkzaamheden — - - - : - . -
2 VOORBEREIDING / ENGINEERING
3 Uitwerken tekeningen bouwkundig 3 a
4 Uitwerken uitgangspunten installaties (derden) 4 a
5 Maken plan van aanpak L)) S )
6 Vastleggen uitgangspunten LY -SS——-
7 Ultvoeren sonderingen Incl. rapportage 7 &'———ﬂ
8 .Ontvangen informatle waterschap Noorderzijlvest L. J) S —
9 Calculatie basis 9 a
10 Calculatie bespreken + eventuele bezulnigen en aanpassingen verwerken U SOST—— |
11 Calculatie afronden voor definitief 11 Qs
12 Tekenwerk bouwkundlg definitlef maken 3 ~—.-- |
13 Omgevingsvergunning verstrekt 19 G d
14 :Omgevingsvergunning onherroepelljk Yo
15
16 ALGEMEEN :
17 'Ontvangst opdrachtbevestiging 7m
18 Voorbereiding / inkaop / productietekenwerk / productie
19 *Staalconstructies 19 e 3
20 *spljlenhekwerken WE 3
21 *Balustrades glaspanelen p2 N -
22 *Houten liggers & dekdelen [2.3) SUTE—— |
23 *Funderingspalen 3 e . a
24 *Ppersonenlift L a
25 *Aluminium pui en kozijnen 5L -a
26 *Aluminium glaswanden lift & entree 26 Eu 3
27 *Gevelbekleding steenachtig (OKO-skin) 7@ a
28
29 Inrich laats / (Lamein) L) T——
30 Steigerwerk & trappentorens aanbrengen
31 Eemshotel gesloten A e |
2
33 WERKZAAMHEDEN
34
35 “FUNDATIES
36 -M ing palen & funderingsball 36 gua
37 dwerken dijk / verwijd bassaltblokken 37 paa
38 -Ultvoering OCE onderzoek niet geéxplodeerde explosieven 38 gl
39  -Funderingspalen aanbrengen LLY SR |
40  -Betonconstructies kespen LUl SUR—- |
41 -Betonconstructles prefab waterlijn M pa
a2
43 *SLOOPWERK
44 -Yerwijderen loopbrug en huldige terras 4wl
45  Strippen & verwijderen gevelmaterialen 45 =l
46  -Verwijderen buitenkozijnen entree 46 g
47 -Verwijderen bultenkozijnen restaurant 7@
48 -Verwijderen viuchttrap @
49
50 *RUWBOUW
51 -Monteren staalconstructies loopbrug & terras ]
52 -Betonvlaer onder lift/pompruimte leveren en aanbrengen 52 gag
53 -HSB_wanden leveren en aanbrengen 53 paa
54  -Afwerken randovergang /bultenwanden 54 gua
55 -Maken tijdelljke randbeveiliging 5@
56
57 *GEVEL
58 -Monteren kozijnen restaurant naar terras 56 paill
59 -Bekleding aanbrengen 39 may
60 illenhekwerken aanbreng 60 G
61  -Herplaatsen viuchttrap sig
62
63 *BRUG/TERRASDEK
64 b liggers en dekdel L) -SSR
65  -Aanbrengen glasb hekwerken 65 Duminasnell
66
67 *AFBOUW
68  -Aanbrengen spiderglaspanelen en glasdak entree & lift [ S |
6%  -Scan-en klaar maken van de den (waar nodig) e 2
70 -Aftimmerwerken | b, ) S E——-
71 Schilderwerken | (L)) SER—
72 -Wanden/ vloeren afwerken e a
73 -t 73 Riiamentl
74
75 INSTAUATIES ‘—‘ T Waterschap
:: -Diverse installatiewerkzaamheden tijdens gehele project Noordnrzij lvest g a
78  JERREIN
79  -Egaliseren en aanwerken t.p.v. betonconstructies fundatles Datum: 2 ? maart 2018 79 il
80  -Start werkzaamheden buitendijks Ommelanderdiek . 80
® Teknr: %/18/0 /3 2. 072
% oplEvERING Blat 22
83 -Opruimen schoonmaken L === ]
84 -Oplevering aan Eemshotel Delfzijl 8
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