
Draaiboek op en afbouw en tijdschema evenement 
 
Opbouw evenement: 
Zaterdag 17 november 2018 van 9.00 uur tot 18.00 uur:  Route wordt vrijgemaakt van obstakels en 
afrasteringen en bruggen worden gelegd. 
Vrijdag en zaterdag 23 en 24 november 2018 van 9.00 uur tot 18.00 uur: routepijlen worden 
geplaatst met linten en afzettingen, route wordt compleet afgewerkt. Verkeersborden en 
wegafsluitingen worden voorbereid. 
Zondag 25 november 2018 van 6.00 uur tot 9.30 uur: route wordt sluitend gemaakt, afzettingen 
worden gesloten. Verkeersborden en wegafsluitingen worden dichtgezet. 
  
Inlichten aanwonenden: 
Omwonenden worden per brief geïnformeerd dat de route bij hen in de buurt komt en over het 
verloop van het evenement  
  
Voorrijden route om toegankelijkheid en veiligheid te beoordelen: 
Donderdag 22 november 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur Route word door max. 5 personen op off 
road motoren in Hamove-hesjes voorgereden om veiligheid en toegankelijkheid te beoordelen, zodat 
de laatste opbouwdagen de puntjes op de i  kunnen worden gezet. 
 
Finale Check route:    
Zondag 25 november 2018 vanaf 8.00 uur wordt de route met enkele off road motoren voorgereden 
om deze af te sluiten en te controleren of alles goed staat en veilig te rijden is. Verkeersregelaars en 
parkeerhelpers gaan naar hun posten. 
  
Off road Ontspanningsrit voor motoren: 
Zondag 25 november 2018: om 10.00 uur starten de eerste deelnemers van de rit en kunnen naar 
behoeft de route rijden tot 14.00 uur. Om 14.00 uur wordt de toegang van de route gesloten en gaan 
enkele routemarchals op pad om de route bij verkeersregelaars vrij te geven. Deze beginnen vanaf 
hun post gelijk linten en routepijlen op te ruimen.  
  
Afbouw evenement: 
Zondag 25 november 2018 vanaf 14.00 uur word de route gesloten. Vanaf start route worden 
afzettingen en linten en pijlen verwijderd en start het egaliseren van de 
zandwegen.                                                             
Maandag 26 november 2018: de route wordt verder geëgaliseerd en  linten en pijlen worden 
opgeruimd. Enkele ploegjes gaan op pad met harken om de kantjes bij te werken. 
Zaterdag 1 en 8 december 2018: op- en afritten  wegbermen worden handmatig na bewerkt. 
Afrasteringen worden waar nodig weer gesloten. 


