
Nr. Omschrijving Hv. Doorlooptijd Start Eind

1 Voorbereidingen: 34 dagen maa 22-10-18 don 6-12-18

2 Overlegmomenten om uitgangspunten vast
te stellen

33 dagen din 23-10-18 don 6-12-18

3 Proces van afvoeren van vervuilde grond in
kaart brengen incl.tijdelijke opslag/overslag.

0 dagen maa 22-10-18 maa 22-10-18

4 Proefsleuven maken en inmeten 3 st. 1 dag vri 16-11-18 vri 16-11-18

5 Revisie proefsleuven verwerken in 
werktekening

1 dag maa 19-11-18 maa 19-11-18

6 Werkplan maken/actualiseren VDH 15 dagen maa 12-11-18 vri 30-11-18

7 V&G plan maken VDH en indienen bij Stedin 9 dagen don 15-11-18 din 27-11-18

8 Accoord Stedin op V&G plan 0 dagen vri 30-11-18 vri 30-11-18

9 Van den Heuvel bewoners/omgeving 
informeren

1 dag maa 26-11-18 maa 26-11-18

10 Inventariseren van verkeersmaatregelen, 
voorleggen en ontvangen vergunning van 
de gemeente

10 dagen don 22-11-18 woe 5-12-18

11 Stabiliteitsberekening binnen bij Van den 
Heuvel

0 dagen vri 23-11-18 vri 23-11-18

12 Indienen Stabiliteitsberekening bij Waternet 0 dagen maa 26-11-18 maa 26-11-18

13 Beslistermijn Waternet - 
stabiliteitsberekening en afgifte vergunning

9 dagen maa 26-11-18 don 6-12-18

14 Accoord bevoegd gezag 0 dagen don 6-12-18 don 6-12-18

15 Uitvoering 106 dagen vri 7-12-18 din 14-5-19

16 Spanningsvrij maken kabels door Stedin! 
Nader aan te geven op diverse dagen.

48 dagen vri 7-12-18 woe 20-2-19

17 FASE 1: inrichten werkterrein 10 dagen vri 7-12-18 don 20-12-18

18 Uitzetten locatie damwandkuip 30m1 1 dag vri 7-12-18 vri 7-12-18

19 Aanleggen van de 1e werkstrook van 
draglineschotten

100m1 2 dagen maa 10-12-18 din 11-12-18

20 Materialen aanvoeren en werkterrein 
inrichten

3 dagen woe 12-12-18 vri 14-12-18

21 Vrijgraven en omleggen (data en ls)kabels 2 dagen maa 17-12-18 din 18-12-18

22 Intrillen damwandplanken 2 dagen woe 19-12-18 don 20-12-18

23 FASE 2: ontgraving binnen de damwand
tot ca. 2m-mv 

13 dagen vri 21-12-18 woe 16-1-19

24 Aanbrengen gordingen, schoren en 
stempels.

4 dagen vri 21-12-18 don 3-1-19

25 Aanbrengen van 2e werkstrook van 
draglineschotten, boven op de damwand.

ca.20m11 dag vri 4-1-19 vri 4-1-19

26 Ontgraven in de kuip tot kabelniveau 300m3 2 dagen maa 7-1-19 din 8-1-19

27 Voorzieningen treffen voor beschermen 
van 50kV-kabel, olievaten en 
schakelkast.

2 dagen woe 9-1-19 don 10-1-19

28 Ontgraven en afvoeren onder 
50Kv-kabel tbv werkput

15m3 4 dagen vri 11-1-19 woe 16-1-19

29 FASE 3: reparatie 50kV-kabel 8 dagen don 17-1-19 maa 28-1-19

30 Afpompen van verontreinigd grondwater 8 dagen don 17-1-19 maa 28-1-19

31 Lastent plaatsen 6x3m 1 dag vri 18-1-19 vri 18-1-19

32 Reparatie kabelmof door derden 1 st 2 dagen maa 21-1-19 din 22-1-19

33 Opnieuw ondersteunen 50kV-kabel ter 
plaatse van reparatie

1 dag woe 23-1-19 woe 23-1-19

34 Functioneel testen van 50kV-kabel door 
Stedin

1 dag don 24-1-19 don 24-1-19

35 Lastent demobilseren 6x3m 1 dag vri 25-1-19 vri 25-1-19

36 Inmeten tussentijdse aanvulling revisie 30m1 1 dag maa 28-1-19 maa 28-1-19

37 FASE 4: Saneren verontreinigde grond 
beneden 50kV-kabel

6 dagen din 29-1-19 din 5-2-19

38 Afpompen van verontreinigd grondwater 6 dagen din 29-1-19 din 5-2-19

39 Verwijderen houten werkvloer 1 st 1 dag din 29-1-19 din 29-1-19

40 Ontgraven verontreinigde grond 15m3 2 dagen woe 30-1-19 don 31-1-19

41 Uitkeuren en vrijgave ontgravingsprofiel 1 dag vri 1-2-19 vri 1-2-19

42 Afvoeren van verontreinigde grond 15m3 2 dagen maa 4-2-19 din 5-2-19

43 FASE 5: aanvullen ontgraving binnen de
damwandkuip

11 dagen woe 6-2-19 woe 20-2-19

44 Afpompen van verontreinigd grondwater 10 dagen woe 6-2-19 din 19-2-19

45 Aanvoeren schone klei 300m3 2 dagen woe 6-2-19 don 7-2-19

46 Aanvullen beneden 50kV-kabel 15m3 1 dag vri 8-2-19 vri 8-2-19

47 Aanbrengen zandbed tbv 50kV-kabel 15m3 1 dag maa 11-2-19 maa 11-2-19

48 Uitpakken 50kV-kabel en in zandbed leggen 2 dagen din 12-2-19 woe 13-2-19

49 Aanvullen boven 50kV-kabel 270m3 2 dagen don 14-2-19 vri 15-2-19

50 In juiste positie terugleggen van de olievaten 2 dagen maa 18-2-19 din 19-2-19

51 Inmeten revisie 30m1 1 dag woe 20-2-19 woe 20-2-19

52 FASE 6: Saneren en aanvullen terrein 
achter de damwandkuip

46 dagen don 21-2-19 vri 26-4-19

53 Fase 6A 6 dagen don 21-2-19 don 28-2-19

54 Plaatsen damwandschermen tbv 
scheiding schoon-vuil

10m1 2 dagen don 21-2-19 vri 22-2-19

55 Strookgewijs ontgraven verontreinigde grond20m2 1 dag maa 25-2-19 maa 25-2-19

56 Afvoeren van verontreinigde grond m3 1 dag maa 25-2-19 maa 25-2-19

57 Uitkeuren ontgravingsprofiel 1 dag din 26-2-19 din 26-2-19

58 Aanvoeren schone klei 300m3 1 dag woe 27-2-19 woe 27-2-19

59 Aanvullen ontgravingsprofiel 300m3 1 dag woe 27-2-19 woe 27-2-19

60 Trekken en verplaatsen van damwandscherm 1 dag don 28-2-19 don 28-2-19

61 Fase 6B (werkzaamheden zie 6A) 8 dagen vri 1-3-19 din 12-3-19

62 Fase 6C (werkzaamheden zie 6A) 8 dagen woe 13-3-19 vri 22-3-19

63 Fase 6D (werkzaamheden zie 6A) 8 dagen maa 25-3-19 woe 3-4-19

64 Fase 6E (werkzaamheden zie 6A) 8 dagen don 4-4-19 maa 15-4-19

65 Fase 6F (werkzaamheden zie 6A) 8 dagen din 16-4-19 vri 26-4-19

66 FASE 7: verwijderen van damwandkuip 
en ontmantelen werkterrein

12 dagen maa 29-4-19 din 14-5-19

67 Verwijderen hulpconstructies van de 
damwandkuip

2 dagen maa 29-4-19 din 30-4-19

68 Deels of geheel verwijderen van 
damwandschermen

1 dag woe 1-5-19 woe 1-5-19

69 Aanvullen en afwerken maaiveld 2 dagen don 2-5-19 vri 3-5-19

70 Inmeten revisie 1 dag maa 6-5-19 maa 6-5-19

71 Ontmantelen werkterrein, afvoeren 
materiaal en materieel

3 dagen din 7-5-19 don 9-5-19

72 Cultuurtechnisch afwerken perceel in 
overleg met pachter

1 dag vri 10-5-19 vri 10-5-19

73 Oplevering werkterrein naar OG 1 dag maa 13-5-19 maa 13-5-19

74 Opstellen evaluatierapport sanering (RSK) 1 dag din 14-5-19 din 14-5-19
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