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1 Inleiding 
Waterschap Limburg gaat enkele dijken opwaarderen naar een overschrijdingskans van 1/250e per jaar. Één 
van de trajecten is dijkring 56 te Afferden. Vanaf het achterland van Afferden stromen twee beken af op de 
Maas: de Eckeltsebeek en de Heijense Leigraaf. In de huidige situatie zijn twee kunstwerken voorzien om het 
water wel af te laten stromen naar de Maas maar, in geval van hoog water, het water uit de Maas te keren. De 
kunstwerken voldoen niet meer aan de huidige norm en worden daarom aangepast. In dit werkplan worden de 
bemalingsmaatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om de aanpassingen aan de kunstwerken uit te voeren. 

2 Projectgegevens 
2.1 HEIJENSE LEIGRAAF 
Locatie : Heijense Leigraaf, tussen Nieuwe Stuwweg en N271 
Meldings-/vergunningnummer : n.t.b. 
Huidig maaiveldniveau : variërend 
Uiterste ontgravingsdiepte : 9,40m +NAP 
Gemiddelde grondwaterstand1 : 11,30m +NAP 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) : onbekend 
Bodemopbouw1 : 0 – 4,5 –m.v. klei 

4,5 – 5,0m –m.v. zand 
Uiterste grondwaterstandverlaging : 9,10m +NAP 
Type bemaling : Verticale filters (tbv werkvloer) 

vuilwaterpomp (tbv waarborgen afvoer Heijense 
Leigraaf) 

Omvang2 : bemaling bouwkuip 8m² 
ompompen Heijense Leigraaf: max 0,025m³/s 

Bemalingspompen : 2x zuigerpomp (diesel) 
1x vuilwaterpomp 

Afvoerleiding : 15m / pomp 
Bruto pompcapaciteit : 65m3 / uur / pomp 
Lozingspunt : Heijense Leigraaf (benedenstrooms) 
Grondwaterkwaliteit3 : Lichte verontreiniging barium en cadmium 
Zuiveringsmaatregelen : - 
Bemalingsduur : 5 dagen bemaling bouwkuip (filters) 

15 dagen ompompen Heijense Leigraaf 
(vuilwaterpomp) 

Bemalingsperiode : n.t.b. 
 
1 bron: dinoloket.nl 
2 bron: “Hydrologische gegevens Eckeltsebeek en Heijense Leigraaf” Waterschap Limburg 
3 bron: “6. Milieukundig bodemonderzoek Afferden” Royal Haskoning 
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2.2 ECKELTSE BEEK 
Locatie : Eckeltsebeek, tussen Heukelomsestraat en N271 
Meldings-/vergunningnummer : n.t.b. 
Huidig maaiveldniveau : variërend 
Uiterste ontgravingsdiepte : 10,80m +NAP 
Gemiddelde grondwaterstand1 : 11,30m +NAP 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) : onbekend 
Bodemopbouw1 : 0 – 4,5 –m.v. klei 

4,5 – 5,0m –m.v. zand 
Uiterste grondwaterstandverlaging : 10,30m +NAP 
Type bemaling : Verticale filters (tbv werkvloer) 

vuilwaterpomp (tbv waarborgen afvoer 
Eckeltsebeek) 

Omvang2 : bemaling bouwkuip 8 m² 
ompompen Eckeltsebeek: max 2,5m³/s 

Bemalingspompen : 2x zuigerpomp (diesel) 
1x vuilwaterpomp 

Afvoerleiding : 15m / pomp 
Bruto pompcapaciteit : 65m3 / uur / pomp 
Lozingspunt : Eckeltsebeek (benedenstrooms) 
Grondwaterkwaliteit3 : Lichte verontreiniging barium en cadmium 
Zuiveringsmaatregelen : - 
Bemalingsduur : 5 dagen bemaling bouwkuip (filters) 

15 dagen ompompen Eckeltsebeek (vuilwaterpomp) 
Bemalingsperiode : n.t.b. 
 
1 bron: dinoloket.nl 
2 bron: “Hydrologische gegevens Eckeltsebeek en Heijense Leigraaf” Waterschap Limburg 
3 bron: “6. Milieukundig bodemonderzoek Afferden” Royal Haskoning 
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Bodemopbouw (bron: Dinoloket.nl) 

 

 

Grondwaterstanden (bron: Dinoloket.nl) 
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3 Uitvoeringsplan 
3.1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
Voor beide kunstwerken wordt eerst de beek benedenstrooms afgedamd om een werkplateau te creëren voor 
de damwandstelling. De bestaande keermiddelen worden verwijderd en de bestaande duikers worden 
dichtgezet. Vanaf nu wordt de afvoer gewaarborgd door een vuilwaterpomp. 

3.2 PLAATSEN DAMWANDEN 
Voor de bestaande kunstwerken worden de nieuwe damwandschermen geplaatst. De bestaande 
betonconstructies van de kunstwerken worden verbonden aan het damwandscherm door één plank haaks te 
plaatsen.  

Bij de Eckeltsebeek worden de damwanden recht voor de uitstroomopeningen dieper weggezet dan de overige 
damwanden. Later wordt hier een cassette met de terugslagkleppen in gehesen. Dit heeft als voordeel dat in 
geval van een onvoorziene hoge afvoer van de Eckeltsebeek, het water door de bouwkuip weg kan en de 
afvoer gewaarborgd blijft. 

Bij de Heijense Leigraaf worden de damwanden niet verdiept weggezet. Het maximale debiet is hier echter 
dusdanig laag, dat dit altijd ondervangen worden met pompen. 

 

Figuur 1 Damwandenscherm Eckeltsebeek 

 
3.3 PLAATSEN BEMALING EN STORTEN WERKVLOER 
Buiten de bouwkuip wordt filterbemaling geplaatst. Deze dienen ervoor om de ruimte tussen de damwanden 
en de bestaande betonconstructie droog te zetten. Zodra de bemaling is geïnstalleerd en draait, wordt de 
bouwkuip tot niveau ontgraven. Vervolgens wordt een werkvloer gestort. Deze moet enkele dagen uitharden 
voordat de bemaling wordt verwijderd. 
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3.4 PLAATSEN KLEP(PEN) 
Ter plaatse van de Eckeltsebeek worden de kleppen in een prefab cassette aangeleverd die in vooraf 
aangebracht profielen op de damwand past. Zodra de cassette is geplaatst is de afvoer daardoor direct 
gewaarborgd. 

 

Figuur 2 Plaatsen cassette met terugslagkleppen (Eckeltsebeek) 

De terugslagklep bij de Heijense Leigraaf wordt gerealiseerd door een gat te branden in de damwanden en een 
stalen buis met de terugslagklep erop gemonteerd, op de damwand te lassen. 

 

Figuur 3 Terugslagklep Heijense Leigraaf 
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3.5 AFWERKEN 
Nadat de kleppen zijn geplaatst, worden de nieuwe schuifafsluiters op de betonconstructie geplaatst. 
Vervolgens kunnen de bestaande duikers weer geopend worden en worden de vuilwaterpompen afgevoerd. 
De tijdelijke gronddammen in de watergangen worden verwijderd en de watergangen worden geprofileerd. De 
gaten waar de filters hebben gezeten worden opgevuld met zwelklei.  



UV_WPL-A-130001_V0 2 Pagina 10 van 10 7-3-2019 

Bijlage 1: Hydrologische gegevens Eckeltsebeek en Heijense 
Leigraaf 

 

De Eckeltsebeek 
De Eckeltsebeek heeft bij de Rijksweg  de volgende afvoeren: 
- een zomer afvoer van ca. 0,250 l/s 
- een winter afvoer van ca. 1,25 m3/s 
- jaarlijks wordt gedurende 1 à 2 dagen een afvoer van 2,5 m3/s overschreden. 
 
De Eckeltsebeek zal bij dichtzetten het dal stroomopwaarts vullen. Bij een  peil van NAP 12,80 m (waking 0,5 m) 
zal dit niet tot heel grote  schade leiden, wel het inunderen van weilanden van particulieren in het beekdal: 
- bij een afvoer van 0,25 m3/s zal het dal in ca. 100 uur gevuld zijn  
- bij een afvoer van 1,25 m3/s zal het dal in ca. 20 uur gevuld zijn.  
 
De eigendommen van derden inunderen  bij zomerafvoer na ca. 4 uur, bij winterafvoer ca. 15 minuten.  
Het waterpeil bij de constructie aan de Rijksweg is zomers ca. NAP 11,15 m (waterdiepte van ca. 0,9 m) en in de 
winter ca. 10 cm hoger (waterdiepte ca. 1 m). 
 
De Heijense Leigraaf 
De Heijense Leigraaf heeft bij de Rijksweg  de volgende afvoeren: 
- een zomer afvoer van ca. 0,025 l/s 
- een winter afvoer van ca. 0,012 m3/s 
- jaarlijks wordt gedurende 1 à 2 dagen een afvoer van 0,025 m3/s overschreden. 
 
Er zijn twee gemeentelijke overstorten via een vijver op de Heijense Leigraaf aangesloten. Met heftige neerslag  
kan derhalve de afvoer snel toenemen. 
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