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1 Inleiding en doel

1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Amserdam voert De Klerk b.v. de werkzaamheden uit m.b.t. het aanbrengen van
een noodvoorziening aan de kademuur ter hoogte van de Marnixkade 5 te Amsterdam.

In onderhavig werkplan worden de uitgangspunten beschreven op welke wijze de werkzaamheden worden
uitgevoerd.

1.2 Doel

Het doel van dit werkplan is om de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de activiteiten die uitgevoerd
gaan worden, welke werkmethode er gebruikt gaat worden, welke risico’s aan het project gebonden zijn en
welke beheersmaatregelen worden genomen. In onderstaand figuur is een overzicht van de Marnixkade te
zien. Het figuur toont de oorspronkelijke situatie van voor de beheersmaatregel (kapen bomen en opheffen
langsparkeervakken) zoals doorgevoerd in 2016.
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2 Omgevingsmanagement

2.1 Vergunningen, toestemmingen etc.

Vanuit het vergunningenregister is in overleg met de omgevingsmanager bepaald dat de volgende
vergunningen voor de werkzaamheden van toepassing zijn:

- Omgevingsvergunning (door OG)

- Waternet ontheffingen (De Klerk)

- BLBI melding (De Klerk)

- BBK melding (De Klerk)

Vanuit de hierboven beschreven vergunningen dienen de volgende voorschriften opgevolgd te worden:

- Tentijden van de aanvang van de werkzaamheden, zijn de benodigde vergunningen nog niet
verleend. Gezien de noodzaak en ernst van de situatie, worden de werkzaamheden wel opgestart,
om grotere calamiteiten te voorkomen en de veiligheid van de omgeving niet verder te
verslechteren.

2.2 Kabels- en leidingen

Vanuit de inventarisatie van de kabels en leidingen is bepaald dat de volgende kabels en leidingen
conflicterend kunnen zijn met de uit te voeren werkzaamheden:

Waterleiding (contact: waternet)

Riool vrijverval (contact: waternet)

Gas lage druk (contact: Liander schadepreventie)

Laagspanning (contact: Liander schadepreventie & Gestel gvb)
Datatransportt (contact: Liander schadepreventie)

Middenspanning (contact: Liander schadepreventie)

A2 2 2%

In bijlage 6 is het klic view overzicht weergegeven.
Er zal met name contact gezocht worden met de K&L eigenaren waarmee de werkzaamheden (mogelijk) in
conflict komen. Om te waarborgen dat er geen schade ontstaat aan de aanwezige kabels en leidingen
worden ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden de volgende borgingsmaatregelen getroffen:
- CROWs richtlijnen
- Lokaliseren leidingen d.m.v. spuitlans (of proefsleuf)
- Overkluizing

2.3 Communiceren met derden

Om de werkzaamheden met zo minimaal mogelijke hinder voor de omgeving uit te voeren worden
voorafgaand en tijdens de werkzaamheden de volgende communicatiemomenten uitgevoerd:
- Alle communicatie met de omgeving en derden, zal gevoerd worden door Gemeente Amsterdam.
- Alle bebording/informatievoorziening betreffende vaarweggebruikers wordt in overleg en op
aanwijzen van Waternet, door de Klerk aangebracht.
- Erzal met name contact gezocht worden met de K&L eigenaren waarmee de werkzaamheden
(mogelijk) in conflict komen. De verantwoording hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

2.4 Omgaan met archeologische vondsten

Het werkgebied is niet aangemerkt als mogelijke vindplaats voor archeologische overblijfselen. Indien er
tijdens de werkzaamheden toch archeologische overblijfselen worden aangetroffen zal hiervan door de
uitvoerder melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en de provinciale depothouder of de
gemeentelijk depothouder. Zie voor de contactgegevens de onderstaande links:
- httpy//www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20provinciale%20%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf
- http://www.sikb.nl/upload/documents/archeo/Lijst%20gemeentelijke%20Depothouders%20versie%2015022012.pdf
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2.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven

Door opdrachtgever is niet expliciet aangegeven dat het werkgebied wel of niet verdacht is op de
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE). Mocht tijdens de werkzaamheden toch niet
gesprongen explosieven worden aangetroffen, dan worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt de
vondst gemeld bij de Politie en de opdrachtgever.

2.6 Omgaan met (beschermde) flora en fauna

Door opdrachtgever wordt er een quickscan uitgevoerd aangaande aanwezige flora & fauna. Hieruit zal
blijken of er nog conflicten ontstaan mbt de voorgenomen werkzaamheden en de aanwezige flora en fauna.
De bomen langs de kade (zie figuur onderaan pagina) zijn reeds in een eerder stadium verwijderd. Wildgroei
begroeiing, welke aanwezig is, zal niet bewust worden geroerd of verstoord.

2.7 Bouwhinder voor de omgeving

De onderstaande maatregelen worden getroffen om voor de omgeving zo min mogelijk overlast te
veroorzaken:
- Het bouwterrein wordt afgezet middels bouwhekken, type city fence. Zodat er geen fietsen e.d. aan
de bouwhekken geplaatst kunnen worden.
- Alle werkzaamheden betrekking hebbende scope zullen voornamelijk worden uitgevoerd vanaf
het water.
- Aanvoer van materieel en materialen zal voornamelijk geschieden via het water.
- Eénvan de weghelften zal afgezet worden middels bouwhekken. De parkeerplaatsen langs de weg
zullen hier als tweede weghelft dienen, zie figuur.

5 Mamixkade Q:
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3 Technisch management

3.1 Ontwerp

Voor deze noodmaatregel zijn vier schetsen gemaakt als mogelijke oplossing, zie bijlage 1. Het belang om de
Marnixkade snel weer veilig en toegankelijk te maken is prioriteit. Door de gemeente Amsterdam zal één van
de vier opties gekozen worden. Door Movares wordt een berekening gemaakt op basis van beschikbare
sonderingen welke reeds uitgevoerd zijn. Er wordt voor aanvang werkzaamheden een schets aangeleverd
waarin is aangegeven welk type, lengte, afmetingen etc. van de damwand/ H-balken en gording zijn
aangegeven.

3.2 Uitvoering

In bijlage 9 is een stabiliteitsberekening van ponton (Amer 1&2) met kraan toegevoegd.

3.2.1 Werkzaamheden

Opdrachtgever, Gemeente Amsterdam, draagt voorafgaande aan de noodmaatregelen, zorg voor:
- Het plaatsen van de benodigde verkeersmaatregelen en bebording;
- Hetinventariseren van kabels en leidingen met hun eigenaren en het uitvoeren van mogelijke
voorzorgsmaatregelen;
- Het verwijderen van aanwezige fietsen;
- Het verwijderen van overige objecten op de kade;
- Hetverwijderen van alle aanwezige vaartuigen binnen het werkterrein;
- Indien noodzakelijk, Uitvoeren van duikinspectie.

Aanvoer materiaal

Ten behoeve van de uitvoering voor noodmaatregelen, zullen er een ponton met kraan en overige
toebehoren worden aangevoerd. Op locatie zal deze hei-set worden opgebouwd. Tevens zullen benodigde
materialen (damwand/H-balken, zand en klei) zoveel als mogelijk via het water en pontons worden
aangevoerd.

0-Meting

Voorafgaande aan de werkzaamheden zal de nabije omgeving worden ingemeten middels een 0-meting en
zullen er trilling meters worden aangebracht. Na afloop van de werkzaamheden worden deze eerder
gemeten punten wederom gecontroleerd en ingemeten, zodat er een juiste beeld ontstaat van mogelijke
deformatie en mogelijk opgetreden trillingen.

Voor het aanbrengen van de damwanden wordt de bestaande afmeervoorziening (palen en gording)
verwijderd.

Aanbrengen damwanden

Na het opbouwen van het materieel en 0-meting zal er gestart worden met het aanbrengen van de
damwand/ H-balken. De damwanden/H-balken zullen vanaf de waterzijde worden aangebracht door middel
van een heischip met aan boord een funderingsmachine met een trilblok of gelijkwaardig. Het trilblok heeft
voldoende capaciteit om de damwandplanken op het juiste inheiniveau aan te brengen.

Faseringen aanbrengen damwanden

De hoekpunten van de damwanden zullen worden uitgezet door de Surveyor. Aan de hand van deze punten
wordt de damwand door de heibaas uitgezet. Voor het plaatsen van de damwand zal er gebruik worden
gemaakt van een heigording. De heigording zorgt ervoor dat de damplanken in een nette strakke lijn worden
aangebracht. Tijdens het heien wordt er gelet op de lengtes van de planken door de verschillende
inheiniveaus.
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Hijsen damwanden

Voor het hijsen van de damwandplanken zal er gebruik worden gemaakt van een Quick Release Shackle.
Hiermee is de damwandplank geborgd tegen uitvallen tijdens het ophijsen van de plank en is het risico
weggenomen op vallen. T.b.v. het bevestigen van de quick-release shackle zal een gat in de damwandplank
zijn aangebracht van @40 mm op 15 cm vanaf de bovenzijde van de damwandplank. Het materiaal wat
vrijkomt tijdens het aanbrengen van het gat zal worden verzameld en na het plaatsen van de damwand
terug worden geplaatst in de damwandplank middels laswerk. Bijlage 8 geeft weer hoe de damwanden
worden gehesen.

Passeren van zinkers
Het passeren van zinkers zal in een aantal stappen worden uitgevoerd.
1. Door middel van een klic-melding worden conflicterende zinkers in beeld gebracht
Met een spuitlans (lucht of water) wordt vervolgens de zinker gelokaliseerd
De precieze locatie van de zinkers wordt op papier gezet
Na lokaliseren wordt tot acht meter van de zinkers damwand aangebracht.
Vervolgens wordt de gording opgesteld en nog 5 meter damwand aangebracht.
De overkluizing zal 6 meter (3 links, 3 rechts) lang zijn en met kortere damwanden uitgevoerd
worden. De damwanden worden trillend aangebracht. Tijdens het overkluizen van de zinkers is de
OG verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de k&Il eigenaren van de desbetreffende leidingen.
De zinkers zijn al flink op leeftijd, waardoor de Klerk niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor
eventuele schade. Echter zal de Klerk alles doen om de zinkers geen schade toe te brengen.
7. Nade overkluizing worden er weer langere damwanden gebruikt. Alles wordt uitgevoerd met een
trilblok

oA wWwN

Movares dient te berekenen wat de specificaties van de damwandconstructie worden, hierbij ook de
overkluizing.

Aanvullen kuip

Vervolgens wordt de kuip aan de zijden waar water toe kan stromen, afgedicht met klei en verder opgevuld
met zand. In de zandaanvulling tussen damwand en walmuur worden twee zakbakens geplaatst. Deze
worden voor aanvullen op de waterbodem geplaatst. Voor aanvullen moet de hoogte hiervan worden
ingemeten, zodat na aanvulling de zetting van de aanvulling en dus de mate van samendrukking van de
slappe klei en veenlagen uit herhalingsmetingen kan worden bepaald. Als de zandaanvulling is aangebracht
en verdicht is, zal deze in combinatie met de damwand, de kademuur stabiliseren.

Afvoer & nametingen

Na het gereed komen van deze werkzaamheden zal het materieel worden afgevoerd, het bouwterrein
ontmanteld, de bouwhekken en bebording verwijderd en zal er een uitmeting van de wal plaatsvinden.

In bijlage 7 zijn illustraties weergeven ter visualisatie van de werkzaamheden.
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Bovenstaand een schets met de inrichting van het werkgebied. Na het uitvoeren van de noodmaatregelen
zal de doorvaart in de bocht 14 meter zijn. Op het rechte stuk is de doorvaart 28 meter.

3.2.2 In te zetten materieel

Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van het onderstaande materieel:
Koppelponton Amer 1 en Amer 2

Sennebogen 653E

Sleep-/duwboten

Trilblok

Diverse dekschuiten en beunbakken tbv aanvoer materiaal en materieel

A%

Indien het met naam genoemde materieel niet beschikbaar mocht zijn dan wordt minimaal een voor de

betreffende werkzaamheden gelijkwaardig alternatief ingezet. De gegevens van het materieel is opgenomen
in bijlage 2.

3.3 Onderhoud

Voor de aan te brengen constructies is gedurende de contractperiode het volgende onderhoud benodigd:

- Monitoring van de kop van de aangebrachte noodvoorziening, als mede monitoring van de
kademuur op eventuele verdere verplaatsing.

- Monitoring van de aangebrachte zakbakens
De kop van de noodconstructie zal worden ingemeten voor aanvullen zand. T maand na aanvullen zand, zal

de kop wederom worden ingemeten, om op deze wijze de gehanteerde geotechnische parameters te
controleren
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4 Projectbeheersing

4.1

Algemene veiligheidsrisico’s zijn opgenomen in het algemene V&G plan.

Risicomanagement

In de bijlage 4 is de RI&E opgenomen.

Onderstaande (technische) risico’s zijn separaat bepaald tijdens het opstellen van dit deelkwaliteitsplan:

Nr. | Stappen/fase Risico Beheersmaatregel
1 Aanvoer materieel Materieel valt van ponton | e  Niet varen slechte
af door slecht weer. weersomstandigheden, in werk
te bepalen.
e Lading goed vastzetten
e  Gekwalificeerd
verankeringsmateriaal
gebruiken
2 Lokaliseren kabels en leidingen | Schade aan kabels en Gebruik spuitlans en overkluizing
leidingen
3 Aanbrengen Damwand valt tijdens e Quick Release Shackle
verstevigingsconstructie hijsen gebruiken
e  Gekeurd materiaal inzetten
e  Gekwalificeerd personeel
inzetten
e Visuele controle
4 Aanbrengen Het onder de last komen e Fysieke afscheiding realiseren
verstevigingsconstructie van derden
5 Aanbrengen Omvallen kraan door e  Gekwalificeerd personeel
verstevigingsconstructie buiten max reach te hijsen inzetten
e Kraanboek bij de kraan houden
e Passende keus voor capaciteit
in de voorbereiding
e Stabiliteitsberekening maken
6 Aanbrengen zandvulling Zandaanvulling gaat e Juiste hoeveelheid zand
verzakken toepassen.
e  Zakbaken toepassen
e Bodemonderzoek
7 Algemeen Verdere schade aan Extra versterking van tijdelijke
kademuur en omgeving constructie
4.2 Planning

De start van de werkzaamheden is nog onbekend. In de detailplanning is de duur van de werkzaamheden
vastgelegd. Voor de werkzaamheden kan de volgende fasering aangehouden:

Aanvoer materieel

Lokaliseren kabels en leidingen

Verwijderen remmingwerk

Aanbrengen verstevigingsconstructie
Aanbrengen kleikist tbv afdichten aansluitingen damwand/H-balk met kademuur

Aanbrengen zakbakens

Aanbrengen zand tussen kademuur en damwand/ H-balk
Door lengen doorvoeren / afvoeren HWA e.d.

Afvoeren materieel

In bijlage 5 is de detailplanning toegevoegd.
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4.3 Veiligheid en gezondheid

Ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving voor
deze specifieke werkzaamheden is een veiligheid, gezondheid en milieuplan opgesteld met hierin de risico’s
en beheersmaatregelen. Het VGM plan is beschreven in “17KL04 Versie 1 - PKP VGM-Plan”.

In bijlage 3 zijn opgenomen:
- De alarmkaart
- Routebeschrijving naar huisarts, ziekenhuis en AED
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Bijlage 1

Tekening
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Bijlage 2

Materieelgegevens

Ponton Amer 1 dQK|QI'k

WATERBOUW

Sasdijk 10,4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T 0183 508666

F administratie 0183 502402
calculatie 0183 502716

E info@deklerkbv.nl

1 www.deklerkbv.nl

Gegevens ponton
Lengte :25.05m
Breedte :505m

Diepgang leeg :0,40m
Diepgang geladen : 1,09 m
Doorvaarhoogte :1,62m
Laadvermogen :84ton
Spudpaalkokers  : @323 mm
Scheepsnummer  :02326531

18KL05-DKP-05 - versie 4.0 Werkplan Marnixkade_ 17102018




Ponton Amer 1 d9K|QI'

WATERBOUW

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T 0183 508666

F administratie 0183 502402
calculatie 0183 502716

E info@deklerkbv.nl

1 www.deklerkbv.nl

Py 0

i e e -

(D]
of
]
o,
@]
[

i-]

(0]

|
|

(R i . |

ol o | & 1o
I

of
ol

18KL05-DKP-05 - versie 4.0 Werkplan Marnixkade_ 17102018




Hitachi KH-150

Eigen gewicht

Breedte rijwerk (buitenwerks)
Lengte rijwerk
Rijplaatbreedte
Hefvermogen

Overige

:KH 150-3

: Hino HO6C-T
155 pk

140 ton

: 4060 mm
:5210mm

: 760 mm
:40 ton bij 3,00 mtr.
: Kraan met 40 m giek
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WATERBOUW
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Hitachi KH-150 deKler

WATERBOUW

== Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Hljswerk Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T 0183 508666

F administratie 0183 502402
calculatie 0183 502716
info@deklerkbv.nl
www.deklerkbv.nl

Giek lengte (m)
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D'e opgepeven hijsiaten zijn berekend wolgens MEN 2022 en MEM 2018, kraangroep 3 bij e=n horizontale

kraanopstelling op Wiakks en stevige ondergrond en een zwenkbereik van 380 graden

Het contragewicht bestast uit 2 delen en weegt 13200 kg

Het rijden met last is toegestaan mits:

* met lage snelheid ower een viakke stevige ondergrond en de giek in de rjrichting staande

* De maximale hijslast niet meer is dan:

“60% van de hijslast tot 25m gickizngte

*40% van de hijslast bij 28 en 31 m gieklengte (DIT ALLES MET EEN MAXIMUM VAN 15 TOM)
Woor de werkelijk tnegestane hijslaten dienen massa's van hijsblokken, afhangende parien. stroppen,

sluitingen =.d. in mindering te worden gebracht op d= opgegeven capaciteit
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Trilblok 2319 VM

Gegevens trilblok
Excentrisch moment

Max. frequentie

Max. centrifugaal kracht
Max. trekkracht

Totaal gewicht, zonder klem
Vibratie gewicht, zonder klem
Max. amplitude,

Hoogte, zonder klem
Hoogte, met klem

Lengte

Breedte (onderkant)
Breedte (bovenkant

Powerpack
Dieselmotor
Vermogen
Max debiet
Max werkdruk
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht

:0-19kgm
12300 rpm
:0-1100kN
:300 kN
:3600 kg
12450 kg
:0-14 mm
: 2445
:3150mm
:2130 mm
: 735 mm
:340 mm

:Volvo
1533 pk
:500 I/min
:350 bar
:4324 mm
: 1650 mm
: 2027 mm
:5500 kg
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deKlerk

WATERBOUW

Sasciih 10, 4251 AA Werkendam
Posttsus 21, 4250 DA Werkendam

T 0183 S08ts

F adminvstratie 018) 502402
Galcuicatie 0183 S02716

€ indopdebderibv

1 www . debderkbenl

Voorzien van damwandklem (klemkracht
1300 kN), gewicht 750 kg

Slangenpakket 32 m




K

Sleepboot Urk dQK|2fk

WATERBOUW

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T 431 (0) 183 508666
F +31(0) 183 502402
E info@deklerkbvnl
1 www.deklerkbv.nl

g

Gegevens sleepboot

Lengte :11.9Tm
Breedte :323m
Diepgang :1,30m

Doorvaarthoogte :3.40m
Waterverplaatsing : 5,17 m3
Voortstuwing 1165 pk.
Scheepsnummer :03230360

Voorzien van duwsteven
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Bijlage 3

Alarmkaart

Alarmkaart

Project: Marnixkade

Locatie: Marnixkade (t.h.v. nr. 5),

Amsterdam
Alarmnummer: 112

Arts: 020-599 4100

Huisartsenpraktijk Zwaan
Nassaukade 136 1052 EE
Amsterdam

Ziekenhuis: 0800- 51 51

OLVG Ziekenhuis
Spruitstraat 239
1012 VP Amsterdam

Inspectie SZW:  0800- 51 51
BHV'er/ EHBO'’er: R. Bolwerk
Kantoor: 0183 - 508 666

Hoe te handelen:
1. Zorg of laat zorgen voor de veiligheid van:
- jezelf
- de slachtoffers
- de omstanders

2. EHBO'er/ BHV-er bij slachtoffer halen

3. Waarschuw of laat gespecialiseerde hulp waarschuwen
Uitvoering alarmering, alarmnummer 112:
a. naam melder en plaats van het ongeval
b. oorzaak ongeval
c. aantal slachtoffers en letsels
4. Waarschuw uitvoerder
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Routebeschrijving ziekenhuis

OLVG Ziekenhuis
Spruitstraat 239
1012 VP Amsterdam

\N“‘ al“s‘“aa‘

8
aal
Gwds\"‘”’“su

5 Noorderkerk @
/ 5
\5 gg
#';EI
a8 g W ﬁgs“aﬂ
ag
N\‘.,\\a«‘-"‘-"“
Amsterdam
Cheese Mus

ﬁ§eum ons' Lleve\

e'eerop-
\/'”/ v

Letest ot
e &‘)“"\"’y e
g™ a8
JORDAAN £
e g
s“ga‘ f
qor®

lerengracht

‘\- -

18KL0O5-DKP-05 - versie 4.0 Werkplan Marnixkade_ 17102018



Routebeschrijving huisarts

Huisartsenpraktijk Zwaan
Nassaukade 136 1052 EE
Amsterdam
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Routebeschrijving AED

Haarlemmerplein 34
1015 VB Amsterdam

Open van 8:00 -22:00

Sloterdijkstraat

4 Amsterdam,m g

¥ &
Haarlemmerplein ™ =
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L The Movies
0

9, Def
“"r%’ Haa
606’
Q i
N S Toki
N Rukshana
=
9,
%

o/‘Ol

-~

18KL05-DKP-05 - versie 4.0 Werkplan Marnixkade_ 17102018



Bijlage 4

RI&E

PROJECT RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

deKlerk

Project: Noodvoorzieningen A'dam | Marnixkade Projectnummer: 18KLO5 B
WERKENDAM
Besteknummer: Al 2015-283 Documentnummer: PKP-02
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Datum: 2-10-2018
Revisie: 0
Risicoberekenin
Nr. |Activiteit Onderdeel Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel tot beheersbaarheid risico
W |B]|E R |R-klasse
= T X xl (=[]~ ]~ = = =
. I - Toepassen LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA).
Vooraf d tart Niet voorzien (in voorbereiding) Maat len treff \zaamhed ilia uit te k
1| ALGEMEEN 'oorafgaand aan sta Diverse Veranderende omstandigheden sl sl 3l 108 ae? regelen treffen om werl 'aam e .en Yel |g uit te kunnen voeren,
werkzaamheden. . R project RI&E aanpassen (n.a.v. informatie uit bijvoorbeeld bouwoverleg),
(vanuit de omgeving) .
communiceren naar betrokkenen
Eigen operationele medewerkers ontvangen jaarlijks de toolbox veilig
aan- en van boord gaan van schepen en drijvend materieel. Bezoekers
4 o Onvoldoende bekend hoe veilig aan- en medewerkers van De Klt.erk die g.]een.r.naandelukse toolboxen
Beknelling, uitglijden, vallen, ontvangen aantoonbaar de instructie veilig aan- en van boord gaan van
2|ALGEMEEN Aan- en van boord gaan. . X en van boord gaan van schepen en 6 6| 3| 108 . . .
verdrinking, onderkoeling " A schepen en drijvend materieel (bijlage VGM-plan) geven. Loopplank
drijvend materieel
conform Arbocatalogus Waterbouw. Geen obstakels en zware lasten
dragen op de loopplank, aanwezigheid reddingsboei bij opgang
loopplank. Voldoende verlichting.
3| ALGEMEEN Werken met/op vaartuig Beknellingsgevaar Niet I;?orgen van luik naar ruim/ ol 6l 3| 108 Vastzetten luik wanneer dit geopend is en controleren of het vast is
machinekamer gezet na openen
4 [ALGEMEEN Werken met/op vaartuig Aanvaring Aanvaring met andere schepen 3] 6] 3| 54 Scheepvaartbebording/signalering/begeleiding
5|ALGEMEEN Werken met/op vaartuig Geraakt worden Losschieten trossen/ kabels 3 3] 3| 27 T'ros.s en/ kabe If goed bevestigen, uit bereik van kabels/ trossen werken
(indien mogelijk)
7| ALGEMEEN Verplaatsen vaartuig Raken van externe objecten Te hoog staande spudpalen 3l 3| 3| a7 Spudpa.len onder maximale doorvaarhoogtes (let op getij). Witte
(bruggen) markering bovenkant spudpalen.
Werl;]ej‘n |/n betrelk van Nooit binnen draaibereik machine bevinden/ duidelijke
8|ALGEMEEN 2:2h::2/;?eemene Beknellingsgevaar Onoplettendheid/ miscommunicatie 6 6| 7| 252 communicatiemiddelen cq afspraken/ 3° man er bij (hijsbegeleider)/ in
9 gezichtsveld machinist blijven
werkzaamheden
Vioer- tank- en/of sparingen Openingen dienen duidelijk te worden gemarkeerd en afgezet door
11|ALGEMEEN . 9 Vallen in de opening Open gaten 3[ 3] 3 27 bijvoorbeeld een tijdelijk relingwerk (opklapbaar, staanders met
dekopeningen 0
kettingwerk).
13| ALGEMEEN Werken langs de weg Aanrijdingsgevaar Verkeer 6| 3| 3| s4 :::;::"e'” afzetten conform CROW-publicatie 96, veiligheidsvest
IBKEOS=D KPP VNVl Tz 3] 6| 3| 54 Reddingsvest dragen




Leuning aanbrengen, of valnetten gebruiken, of valgordel dragen,
Valgevaar, opstelling ladders, Hoogteverschil, onveilige opstelling, ladders onder 75° plaatsen op een stabiele ondergrond en tenminste 1
16| ALGEMEEN Werken op hoogte beknelling werkbak object onvoldoende afstand tussen werkbak 7] 63 m uitstekend boven steigervioer.
(buispaal etc.) en object Niet toegestaan te werken op en vanaf een vlotje wat in kraan hangt.
Boven water geen aanlijnverplichting wel reddingsvest.
19| ALGEMEEN W.er.ken nabij kabels en EI?ktrocutle, explosiegevaar, AanweZ|gh§|d v.ar.1 elektrakabels en/ 7| 252 KLIC-melding uitvoeren, proefsleuven graven
leidingen vrijkomende dampen of gas- en olieleidingen
Werken met elektrische Geleiding door vocht (mist, regen, Gebruik maken van overspanningsbeveiliging op schepen, gebruik
23|ALGEMEEN arbeidsmiddelen nabij Electrocutie water), contact met onder spanning 3| 27 maken van paraplu's bij regen, gereedschap droog opruimen, aandacht
water of bij regen. staande delen voor staat gereedschap
Werken in draaibereik kraan Afzetten werkgebied, innemen velllg.e positie bu.(hus)werkzaamheden,
geen werkzaamheden vanaf een viotje hangend in de kraan. Dragen
of andere plaats waar kans |Geraakt worden door vallende .
24|ALGEMEEN Vallende voorwerpen 7] 126 van een veiligheidshelm.
op vallende voorwerpen voorwerpen R "
Kans op vallen van voorwerpen verminderen door toepassen van bijv.
bestaat
schopranden, netten, e.d. dragen van helmen
Werken met hijs- en Losschietende en zwaaiende Ondeugdelijk materieel, verkeerd Hijs- e.n hefmiddelen reg.elmatlg inspecteren OP,SIIJtage' aanpikken
25|ALGEMEEN . . 7] 126 materialen door deskundige, werkmethode en signalen van te voren
hefmiddelen lasten aanpikken
bespreken
26| ALGEMEEN Werk.en met hijs- en Losschietende en zwaaiende Weersomstandigheden 7 a2 Werkzaamheden sFaken boven 6Bft of wanneer de last redelijkerwijs niet]
hefmiddelen lasten meer te hanteren is en gevaar oplevert.
Wanneer er gewerkt wordt met open haken, dat wil zeggen zonder
Werken met hijs- en Losschieten aanplkmatgrleel Verkeerd aanpikken, aanpikmaterieel velllghel.('islflep, dlenF er dubbel gecontrolle.erd te vyorden of de Ilast
27 |ALGEMEEN . (open haken t.b.v. aanpikken . 7] 126 deugdelijk is aangepikt. Wanneer de last ‘wind dreigt te vangen’ en
hefmiddelen botst tegen schip/ bak etc. X .
damwanden/ palen) ergens mee te botsen, dan moet er direct een veilige afstand worden
genomen e.e.a. zelf te bepalen door de betreffende werknemer.
. . . . Damwandplank is niet beveiligd / Trilblok nooit activeren als damwand niet geborgd is en alleen middels
Werken met hijs- en Losschieten aanpikmaterieel : - 8 .
28|ALGEMEEN X . geborgd tegen uit-/ omvallen als 7| 42 de QRS op zijn plaats wordt gehouden. Een QRS is ongeschikt voor het
hefmiddelen (Quick Release Shackle) N . X K R
trilblok wordt geactiveerd werken i.c.m. een ingeschakeld trilblok.
29| ALGEMEEN Rijden met vrachtwagen Aanrijdingsgevaar Personen buiten gezichtsveld 71 9 Materle.el'\'/oomen van dode hoekspiegel en akoestisch signaal bij
chauffeur achteruitrijden
Begaanbaarheid Werkplek slecht bereikbaar, Obstakels op aanvoerrc?ute of Werkplek en aan\./oe rroutes goe“d bereikbaar maken (lej van qbstakels),
30(ALGEMEEN . A werkvloer, losse materialen en 3| 54 werkplek opgeruimd houden, rijplaten leggen, materieel stabiel
bouwlocatie struikelgevaar
bouwafval onderstoppen
Lichamelijk letsel Gehoorbescherming dragen, vooraf i.o.m. de uitvoerder de juiste
Ontgraven, aanvullen en (gehoorschade), afschuiven/ Lawaai materieel, bodemgesteldheid/ werkwijze bepalen, buiten draaicirkel kraan blijven, akoestisch signaal
44|GRONDWERK ’ ) ) - 15 270 )
verdichten van grond instorten taluds, helling talud, manoeuvreren materieel voeren op materieel.
aanrijdingsgevaar/ Extra versteviging van tijdelijke constructie.
Door binnen het bereik van de
47| FUNDERINGSWERK Werken in bereik machine ~|Beknellingsgevaar maclmne te blijven |§ het mogelijk dat 7l 126 Buiten bgrglk machine bluven,. gogd op blijven letten, in zicht blijven van
er bij het op of aanpikken van een de machinist, goede communicatieafspraken
trilblok o.i.d. iemand bekneld raakt.
. . " Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en
Trill d d en/ of [Vallend: X [ ke h dschap, I .
51|FUNDERINGSWERK rilen van damwand en/o .a en e“voon/verpen eZW{J en va'n ysgereedschap 7] 42 veiligheidsschoenen, regelmatige controle hijsmiddelen en
palen lichamelijk letsel (gehoorschade) [lawaai materieel .
heigereedschap, hou omstanders op afstand
. " Dragen van helm, gehoorbescherming, overall, handschoenen en
Trekke d den/ |Vallend 3 B k h dschap, I . L
52 FUNDERINGSWERK fexken van damwand en 'a en e“voorwerpen eZWI‘J en va.n ysgereedschap 7] 42 veiligheidsschoenen, regelmatige controle hijsmiddelen en
of palen lichamelijk letsel (gehoorschade) [lawaai materieel X
heigereedschap, hou omstanders op afstand
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Risicoklasse Risicoscore: R

Activiteiten/maatregelen

R<20

geen actie noodzakelijk

20<R<70

aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn

3. belangrijk risico 70 <R<200

maatregelen vereist op korte termijn

maatregelen vereist direct

4. hoog risico 200 < R <400
R > 400

werkzaamheden stoppen
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Bijlage 5

Detailplanning
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18KL05-970083 Overall planning Marnixkade

Mijlpalen - maa 22-10-18) maa 22-10-18

Taaknaam

Start overleg

Resourcenamen

Duur

0 dagen

Begindatum

maa 22-10-18

Einddatum Voorafgaande taken

maa 22-10-18

ptember 2018

oktober 2018

november 2018

december 2018

'18

17 sep '18

vizlzim|d|wld|v|z]|z

24 sep '18

1 okt '18

m\d\w\d\v\z\z m\d\w\d\v\z\z

8 okt '18

m\d\w\d\v\z\z

15 okt '18
m\d\w\d\v\z\z

22 okt '18
m\d\w\d\v\z\z

29 okt '18
m\d\w\d\v\z\z

5nov '18
m\d\w\d\v\z\z

12 nov '18
m\d\w\d\v\z\z

19 nov '18
m\d\w\d\v\z\z

26 nov '18
m\d\w\d\v\z\z

3dec'18

m\d\w\d\v\z\z

10 dec '18 17 dec '18
m\d\w\d\v\z\z m\d\w\d\v\z\z

¢ Mijlpalen

* Start overleg

Werkplan (incl. scheepsvaartmaatregelen en tekeningen De Klerk 3 dagen don 11-10-18 maa 15-10-18 2 Werkplan (incl. scheepsvaartmaatregelen en tekeningen ruimtebeslag gedurende uitvoering) |
ruimtebeslag gedurende uitvoering)

5 Beoordelingstermijn Opdrachtgever 2 dagen don 11-10-18 woe 17-10-18 4 | ] ?»ﬁ vl Beoordelingstermijn |

6 Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek Opdrachtgever 5 dagen maa 1-10-18 din 23-10-18 2 | ] CONE. ................:h b oG Uitvoeren Flora en Fauna onderzoek |

7 Afstemming K&L eigenaren Opdrachtgever 1 dag don 11-10-18 din 16-10-18 4 | ] Dl.............l1 Afstemming K&L eigenaren |

8 Vergunningen (Let op: proceduretijden wijken af 23,13 dagen don 18-10-18 | _ W Vergunningen (Let op: proceduretijden wijken af van formele proceduretijden!) |

van formele proceduretijden!)
9 Communicatie omgeving projectgebied, Uitwerking De Klerk 1 dag don 20-9-18 din 16-10-18 4 O, o I Communicatie omgeving projectgebied, Uitwerking BLVC plan |
BLVC plan

10 | BBK melding De Klerk 1 dag maa 17-9-18 maa 17-9-18 2 | 10pmm BBK melding |

11| BLBI melding De Klerk 1 dag maa 17-9-18 maa 17-9-18 2 | 11jmm BLBI melding |

12 | Omgevingsvergunning Opdrachtgever 2 dagen din 16-10-18 don 18-10-18 9 | ] 12 pmmm Omgevingsvergunning |

13 | Waternet ontheffing De Klerk 3 dagen maa 17-9-18 woe 19-9-18 2 | 13)pmmmmm Waternet ontheffing |

45 dage vri 12-10-18 don 13-12 Uitvoering |

Verspreiden bewonersbrief Opdrachtgever 1 dag din 16-10-18 woe 17-10-18 9 15 Verspreiden bewonersbrief |

"~ 16 |  Vrijmaken kade van fietsen / overige objecten Opdrachtgever 1 dag woe 17-10-18 don 18-10-18 15 | ] 16 gm Vrijmaken kade van fietsen / overige objecten |

~ 17 |  Aanbrengen afzettingen / bouwhek De Klerk 1dag vri 19-10-18 vri 19-10-18 16GB | ] _17)mm Aanbrengen afzettingen / bouwhek |

~ 18 |  Foto's maken huidige situatie (O opname) De Klerk 1 dag vri 12-10-18 vri 12-10-18 4BE-2 dagen | ] 18)mm Foto's maken huidige situatie (O opname) |

~ 19 |  Uitvoeren - Sonderingen - 3 st De Klerk 1dag din 16-10-18 din 16-10-18 | ] 19 -ngiwgeperpSQTderingen -3st |

© 20 | Aanbrengen trillingsmeters De Klerk 1 dag maa 22-10-18 maa 22-10-18 19GE;17 | ] 20 mm¢Aanbrengen trillingsmeters |

~ 21 | Inmeten werkterrein (wal) - door Fa. Crux Opdrachtgever 1 dag don 18-10-18 vri 19-10-18 23EB-3 dagen | ] 21 -ﬁnmeten werkterrein (wal) - door Fa. Crux |

~ 22 | Aanvoer damwand + opbouwen materieel De Klerk 4 dagen din 23-10-18 vri 26-10-18 20 | ] ‘ 22 _}Aanvoer damwand + opbouwen materieel |

~ 23 | Aanbrengen damwand incl overkluizingen De Klerk 15 dagen woe 24-10-18 din 13-11-18 22BE-3 dagen | ] 2 Aanbrengen damwand incl overkluizingen |
24 | Aanvoer gordingen De Klerk 1 dag woe 14-11-18 woe 14-11-18 23 | ]
~ 25 | Aanbrengen gordingen De Klerk 8 dagen woe 14-11-18 vri 23-11-18 23 | ]
© 26 |  Aanbrengen geotextiel De Klerk 1 dag maa 26-11-18 maa 26-11-18 25 | ]
~ 27 | Aanbrengen Klei De Klerk 2 dagen din 27-11-18 woe 28-11-18 26 | ]
~ 28 | Inmeten en aanbrengen zakbakens De Klerk 1 dag don 29-11-18 don 29-11-18 27 | ]
29 | Aanbrengen zand De Klerk 4 dagen vri 30-11-18 woe 5-12-18 28 | ]
© 30 | Aanpassingen zinkers De Klerk 4 dagen don 6-12-18 din 11-12-18 29 | ]
"~ 31 |  Afbreken materieel + afvoer De Klerk 2 dagen woe 12-12-18 don 13-12-18 30 | ]

"~ 32 | Werkzaamheden gereed De Klerk 0 dagen don 13-12-18 don 13-12-18 31 | ] & Werkzaamheden geree(

Taak I Samenvatting P—— De Klerk I Handmatig taak Handmatige samenvatting ¢ Externe taken >
B;ci{,e,ﬁtfxggﬁrf’l'g?fgng Splitsing oo Movaris N Inactieve mijlpaal \ | Alleen duur v Alleen begindatum Externe mijlpaal ]
Mijlpaal L Opdrachtgever I Inactieve samenvatting G Handmatige samenvatting 4 Alleen einddatum PE—

Project:
Datum:

Versie:

17-10-2018

18KL05-970083

1.0 Concept

Planning onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden




[4

Bijlage 6

klic view overzicht

y - —

+)-[/]m= Middenspanning
+]-[ A== Datatransport
+-fA - Gas lage druk
+}-[/]m= Laagspanning
+-[]m= Riool vrijverval
[/ m—-Water

+)-[/]w Overig
#1-[]m= Plantopo
#-{_]== Eigentopo
[A== GP_18G436636
[ A== GB_18G436636
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Bijlage 7 lllustratie werkzaamheden Marnixkade

1. Uitgraven van de spoelgaten
2. Graven proefsleuven voor opsporen K&L
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L4

Lokaliseren leidingen m.b.v. spuitlans & overkluizing

|

i

I
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Bijlage 8 Hijsen damwanden
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INSTALLATION
DAWSON DIAGRAM

FITTING SHACKLE TO ‘U’ SHEET PILE

Slide throat of shackle
over top of sheet pile

Indicator bar out -
Pin retracted - Do not lift!

Hole position to suit
diameter of
appropriate shackle

Indicator bar in -
flush with the barrel
Safety pin in
engaged position

Align shackle pin with
sheet pile lifting hole

Place safety ring

(the largest diameter ring)
over the assembly barrel
Ready to lift!




DAWSON RELEASE DIAGRAM

FITTING SHACKLE TO ‘U’ SHEET PILE

Pile correctly

positioned 1. Whip the release

rope away from the
top of the pile

I

2. Afirm pull on the
release rope will
retract the pin, the
indicator bar will

protude out
\ Ratchet is now

ready for next lift
\

Release rope

o




[4

Bijlage 9 Stabiliteitsberekeningen Amer 1&2 met kraan
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De Klerk Waterbouw
Sasdijk 10

4251 AA Werkendam
Nederland
0183-508666
0183-502716
info@deklerkbv.nl
www.deklerkbv.nl

Project : 653E op Amer len?2
Auteur : S.van Voorst
Nummer

Datum : 08-10-2018

Pag.1 vanl10

Projectomschrijving

Watergegevens
Waterdiepte 4,00 m.
Ingevoerde Waarden

Naam Onderdeel Gewicht (ton) X (m) Y (m) Z (m) Opp. (m2) | Druk (kg/m2)
Amer 1 46 12,5 7,5 0,65 0 0
Amer 2 46 12,5 2,5 0,65 0 0
Draglineschot 9 12,5 5 1,35 0 0
653E-Onderwagen 20 12,5 5 1,9 0 0
653E-Bovenwagen 10 12,5 5 2,6 0 0
653E-Ballast 7 12,5 8,65 3,595 0 0
653E-OW Ballast 2,75 15 4 2 0 0
653E-OW Ballast 2,75 10 4 2 0 0
653E-Giek - 16,3m 7,4 12,5 3,25 7 0 0
653-Last 16,9 12,5 -1 1,5 0 0

Ponton Gegevens
Lengte : 25,05 m. Kop geveegd : ja 1: 1,45 m. hli: 0,80 m.
Breedte : 10,00 m. Kont geveegd : ja [2: 1,45 m. h2: 0,80 m.
Holte : 1,30 m. Kanten geveegd : nee [3: 0,00 m. h3: 0,00 m.
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Trimhoek / Vrijboord / Waterdiepte

De trimhoek over de kop -0,02 graden
Het vrijboord op punt 1 0,58 m.
Het vrijboord op punt 2 0,58 m.
De diepgang op punt 1 0,72 m.
De diepgang op punt 2 0,72 m.
De trimhoek uit de zij -2,88 graden
Het vrijboord op punt 3 0,83 m.
Het vrijboord op punt 4 0,33 m.
De diepgang op punt 3 0,47 m.
De diepgang op punt 4 0,97 m.
Het vrijboord in het midden 0,58 m.
De diepgang in het midden 0,72 m.

Door superpositie volgt:

Het vrijboord op punt A
Het vrijboord op punt B
Het vrijboord op punt C
Het vrijboord op punt D :

: 0,83 m.
: 0,84 m.
: 0,33 m.
0,32 m.

De diepgang op punt A
De diepgang op punt B
De diepgang op punt C
De diepgang op punt D

0,47 m.
: 0,46 m.
: 0,97 m.
: 0,98 m.

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D

1,05 graden

1,09 graden
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Richtlijnen

Volgens NVAF richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel (2. Aanvulling op NEN-EN 791 resp. NEN-EN 996)

De op de ponton geplaatste funderingsmachine wordt separaat beoordeeld als machine te land (conform het TCVT
Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines)

- De gemiddelde inzinking van het ponton (diepgang in het midden: 0,72 m. ) is maximaal gelijk aan
hetgeen vermeld staat in de meetbrief of de berekening.

- Het vrijboord aan de belast zijde van het ponton bedraagt minimaal 0,30 m. Alleen als de te verwachten
golfhoogte minder is dan 0,25 m. mag deze eis worden verlaagd tot 0,15 m.

- Het vrijboord van pontons met open ruimen dient te allen tijden meer dan 0,5 m. te bedragen.
- De gecombineerde hoek van trim en slagzij mag niet meer bedragen dan 2,5 graden.

De afstand tussen het metacenter en het zwaartepunt van de totale combinatie moet groter zijn dan de helft van
de afstand tussen het zwaartepunt en het vlak: MG>GK/2;

- uit de zij: 11,17 m. > 0,74 m.

- over de kop: 74,26 m. > 0,74 m.

Ten aanzien van de stabiliteit van op het ponton geplaatste funderingsmachines gelden de volgende aanvullende
eisen:

1. gerekend moet worden met de werkelijke sprei, respectievelijk viucht, inclusief de sprei- of vluchtverandering
als gevolg van de helling van het ponton (geldt voor categorie A t/m D).

2. De capaciteit van de zwenkinrichting moet ruim voldoende zijn om de extra zwenkkrachten ten gevolge van de
helling van het ponton op te kunnen nemen (geldt voor categorie B t/m D).

3. De veiligheidsfactor in de stabiliteitsberekeningen dient bij losse funderingsmachines te worden vergroot van 1,5
naar 1,6 (geldt voor categorie C en D).

4. De kantelhoek van los opgestelde funderingsmachines(op onderhavige ponton) moet minimaal
5,00 + 1,09 = 6,09 graden bedragen (geldt voor categorie C en D).
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Stabiliteitsomvang
Het totale moment 0,0 ton.m.
De windarm 0,00 m.
Hoek Momentarm Hoek Momentarm
(graden) (meters) (graden) (meters)

0 0,000 1 0,183
2 0,365 3 0,548
4 0,731 5 0,915
6 1,100 7 1,285
8 1,430 9 1,546
10 1,624 11 1,675
12 1,708 13 1,728
14 1,739 15 1,743
16 1,741 17 1,735
18 1,725 19 1,712
20 1,696 21 1,679
22 1,659 23 1,639
24 1,616 25 1,593
26 1,568 27 1,542
28 1,515 29 1,488
30 1,459 31 1,430
32 1,400 33 1,369
34 1,338 35 1,306
36 1,274 37 1,241
38 1,207 39 1,173
40 1,138 41 1,104
42 1,068 43 1,032
44 0,996 45 0,960
46 0,923 47 0,885
48 0,848 49 0,810
50 0,772 51 0,733
52 0,695 53 0,656
54 0,616 55 0,577
56 0,537 57 0,497
58 0,457 59 0,417
60 0,377 61 0,337
62 0,296 63 0,255
64 0,214 65 0,174
66 0,133 67 0,092
68 0,051 69 0,010
70 -0,031
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Grafiek Stabiliteitsomvanq

Hellingshoek phi_w
Oppervlak gearceerde vlak (C)

15 graden
29,4 cm.rad.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 35,00 graden
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Maximum Zwaartepuntshoogte
Het criterium van de WINDVANG (over de kop) : 11,55 m.
Het criterium van de WINDVANG (uit de zij) : 3,98 m.
Het criterium van de OMVANG 5,23 m.
Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (over de kop) : 159,01 m.
Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (uit de zij) : 19,35 m.
De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek 3,98 m.
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Aantal onderdelen :

Tussenwaarden (1 van 2)

Rekenwaarden voor de lengte en de breedte van het ponton:

Lengte : 24,76 m.

Breedte : 10,00 m.

Rekenwaarden voor de x- en y-waarden van de onderdelen ten opzichte van de middellijnen

van het ponton :

Naam Onderdeel X (m) Y (m)
Amer 1 -0,03 2,50
Amer 2 -0,03 -2,50
Draglineschot -0,03 0,00
653E-Onderwagen -0,03 0,00
653E-Bovenwagen -0,03 0,00
653E-Ballast -0,03 3,65
653E-OW Ballast 2,47 -1,00
653E-OW Ballast -2,53 -1,00
653E-Giek - 16,3m -0,03 -1,75
653-Last -0,03 -6,00
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Tussenwaarden (2 van 2)

Gewicht totale combinatie 167,8 tonf.
Totale gewichtsmoment 249,3 tonf.m.
Afstand GK 1,49 m.
Gewicht ponton + waterballast 92,0 tonf.
Afstand FK 0,36 m.
Afstand MF (uit de zij) 12,30 m.
Afstand MG (uit de zij) 11,17 m.
Afstand MK (uit de zij) 12,66 m.
Afstand GK (uit de zij) 1,49 m.
Afstand GK/2 (uit de zij) 0,74 m.
Totale trimmoment (uit de zij) -94,3 tonf.m.
Afstand MF (over de kop) 75,38 m.
Afstand MG (over de kop) 74,26 m.
Afstand MK (over de kop) 75,74 m.
Afstand GK (over de kop) 1,49 m.
Afstand GK/2 (over de kop) 0,74 m.
Totale trimmoment (over de kop) -4,2 tonf.m.
Hoek tussen gebied I en 11 6,6 graden
Hoek tussen gebied Il en 111 8,2 graden
Opperviak A, -15 tot 1 graden 36,2 cm.rad.
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Samenvatting

De trimhoek over de kop -0,02 graden
De trimhoek uit de zij -2,88 graden
Gecombineerde hoek A-C 1,05 graden
Gecombineerde hoek B-D 1,09 graden
Het vrijboord op punt 1 0,58 m.
Het vrijboord op punt 2 0,58 m.
Het vrijboord op punt 3 0,83 m.
Het vrijboord op punt 4 0,33 m.
Het vrijboord in het midden 0,58 m.
Het vrijboord op punt A 0,83 m.
Het vrijboord op punt B 0,84 m.
Het vrijboord op punt C 0,33 m.
Het vrijboord op punt D 0,32 m.
De diepgang op punt 1 0,72 m.
De diepgang op punt 2 0,72 m.
De diepgang op punt 3 0,47 m.
De diepgang op punt 4 0,97 m.
De diepgang in het midden 0,72 m.
De diepgang op punt A 0,47 m.
De diepgang op punt B 0,46 m.
De diepgang op punt C 0,97 m.
De diepgang op punt D 0,98 m.

Kantelhoek >=6,09° (Cat. C en D)

Afstand MG (uit de zij)
Afstand MG (over de kop)

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 35,00 graden

De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek

11,17 m.
74,26 m.

3,98 m.
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Waterdiepte

Projectomschrijving

Watergegevens

Ingevoerde Waarden

Naam Onderdeel Gewicht (ton) X (m) Y (m) Z (m) Opp. (m2) |Druk (kg/m2)
Amer 1 46 12,5 7,5 0,65 0 0
Amer 2 46 12,5 2,5 0,65 0 0
Draglineschotten 9 8,5 5 1,35 0 0
653E-Onderwagen 20 4 5 1,9 0 0
653E-Bovenwagen 10 4 5 2,6 0 0
653E-Ballast 7 7,9 5 3,595 0 0
653E-OW Ballast 2,75 1,5 5 2 0 0
653E-OW Ballast 2,75 5,5 5 2 0 0
653E-Giek - 12,8 7,4 3,25 5 7 0 0
653E-last 16,9 -2 5 1,5 0 0
Ballast ponton 12 23,75 2,5 0,65 0 0
Ballast ponton 12 23,75 7,5 0,65 0 0
Ballast op dek 20 23,75 7,5 2 0 0
Ballast op dek 20 23,75 2,5 2 0 0
Ponton Gegevens

Lengte : 25,05 m. Kop geveeqgd : ja 1: 1,45 m. hli: 0,80 m.
Breedte : 10,00 m. Kont geveegd : ja [2: 1,45 m. h2: 0,80 m.

Holte : 1,30 m. Kanten geveegd : nee [3: 0,00 m. h3: 0,00 m.
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Diagram X - Y

Diagram X - Z

Diagram Y - Z
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Trimhoek / Vrijboord / Waterdiepte

De trimhoek over de kop 0,12 graden
Het vrijboord op punt 1 0,36 m.
Het vrijboord op punt 2 0,30 m.
De diepgang op punt 1 0,94 m.
De diepgang op punt 2 1,00 m.
De trimhoek uit de zij 0,00 graden
Het vrijboord op punt 3 0,33 m.
Het vrijboord op punt 4 0,33 m.
De diepgang op punt 3 0,97 m.
De diepgang op punt 4 0,97 m.
Het vrijboord in het midden 0,33 m.
De diepgang in het midden 0,97 m.

Door superpositie volgt:

Het vrijboord op punt A
Het vrijboord op punt B
Het vrijboord op punt C
Het vrijboord op punt D :

: 0,36 m.
: 0,30 m.
: 0,30 m.
0,36 m.

De diepgang op punt A
De diepgang op punt B
De diepgang op punt C
De diepgang op punt D

0,94 m.
1,00 m.
1,00 m.
0,94 m.

Gecombineerde hoek A-C

Gecombineerde hoek B-D

0,12 graden

-0,12 graden
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Richtlijnen

Volgens NVAF richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel (2. Aanvulling op NEN-EN 791 resp. NEN-EN 996)

De op de ponton geplaatste funderingsmachine wordt separaat beoordeeld als machine te land (conform het TCVT
Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines)

- De gemiddelde inzinking van het ponton (diepgang in het midden: 0,97 m. ) is maximaal gelijk aan
hetgeen vermeld staat in de meetbrief of de berekening.

- Het vrijboord aan de belast zijde van het ponton bedraagt minimaal 0,30 m. Alleen als de te verwachten
golfhoogte minder is dan 0,25 m. mag deze eis worden verlaagd tot 0,15 m.

- Het vrijboord van pontons met open ruimen dient te allen tijden meer dan 0,5 m. te bedragen.
- De gecombineerde hoek van trim en slagzij mag niet meer bedragen dan 2,5 graden.

De afstand tussen het metacenter en het zwaartepunt van de totale combinatie moet groter zijn dan de helft van
de afstand tussen het zwaartepunt en het vlak: MG>GK/2;

- uit de zij: 8,00 m. > 0,74 m.

- over de kop: 55,51 m. > 0,74 m.

Ten aanzien van de stabiliteit van op het ponton geplaatste funderingsmachines gelden de volgende aanvullende
eisen:

1. gerekend moet worden met de werkelijke sprei, respectievelijk viucht, inclusief de sprei- of vluchtverandering
als gevolg van de helling van het ponton (geldt voor categorie A t/m D).

2. De capaciteit van de zwenkinrichting moet ruim voldoende zijn om de extra zwenkkrachten ten gevolge van de
helling van het ponton op te kunnen nemen (geldt voor categorie B t/m D).

3. De veiligheidsfactor in de stabiliteitsberekeningen dient bij losse funderingsmachines te worden vergroot van 1,5
naar 1,6 (geldt voor categorie C en D).

4. De kantelhoek van los opgestelde funderingsmachines(op onderhavige ponton) moet minimaal
5,00 + 0,12 = 5,12 graden bedragen (geldt voor categorie C en D).
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Stabiliteitsomvang
Het totale moment 0,0 ton.m.
De windarm 0,00 m.
Hoek Momentarm Hoek Momentarm
(graden) (meters) (graden) (meters)

0 0,000 1 0,133
2 0,265 3 0,398
4 0,531 5 0,627
6 0,696 7 0,745
8 0,782 9 0,809
10 0,787 11 0,822
12 0,844 13 0,857
14 0,863 15 0,864
16 0,861 17 0,854
18 0,845 19 0,834
20 0,821 21 0,807
22 0,792 23 0,775
24 0,758 25 0,740
26 0,721 27 0,701
28 0,681 29 0,661
30 0,639 31 0,618
32 0,596 33 0,574
34 0,551 35 0,528
36 0,505 37 0,481
38 0,457 39 0,433
40 0,409 41 0,385
42 0,360 43 0,335
44 0,310 45 0,285
46 0,260 47 0,234
48 0,209 49 0,183
50 0,158 51 0,132
52 0,106 53 0,080
54 0,054 55 0,028
56 0,002 57 -0,024
58 -0,050 59 -0,076
60 -0,102 61 -0,128
62 -0,154 63 -0,180
64 -0,206 65 -0,232
66 -0,258 67 -0,283
68 -0,309 69 -0,335
70 -0,360
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Grafiek Stabiliteitsomvanq

Hellingshoek phi_w
Oppervlak gearceerde vlak (C)

20 graden
12,9 cm.rad.

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 40,00 graden
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Maximum Zwaartepuntshoogte

Het criterium van de WINDVANG (over de kop) : 8,65 m.
Het criterium van de WINDVANG (uit de zij) : 2,87 m.
Het criterium van de OMVANG : 2,03 m.
Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (over de kop) : 93,76 m.
Het criterium van de AANVANGSSTABILITEIT (uit de zij) : -1,33 m.

De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek : -1,33 m.
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Aantal onderdelen :

Tussenwaarden (1 van 2)

Rekenwaarden voor de lengte en de breedte van het ponton:

Lengte : 25,05 m.

Breedte : 10,00 m.

Rekenwaarden voor de x- en y-waarden van de onderdelen ten opzichte van de middellijnen

van het ponton :

Naam Onderdeel X (m) Y (m)
Amer 1 -0,03 2,50
Amer 2 -0,03 -2,50
Draglineschotten -4,03 0,00
653E-Onderwagen -8,53 0,00
653E-Bovenwagen -8,53 0,00
653E-Ballast -4,63 0,00
653E-OW Ballast -11,03 0,00
653E-OW Ballast -7,03 0,00
653E-Giek - 12,8 -9,28 0,00
653E-last -14,53 0,00
Ballast ponton 11,23 -2,50
Ballast ponton 11,23 2,50
Ballast op dek 11,23 2,50
Ballast op dek 11,23 -2,50
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Tussenwaarden (2 van 2)

Gewicht totale combinatie : 231,8 tonf.
Totale gewichtsmoment : 3449 tonf.m.
Afstand GK 1,49 m.
Gewicht ponton + waterballast 116,0 tonf.
Afstand FK 0,49 m.
Afstand MF (uit de zij) 9,01 m.
Afstand MG (uit de zij) 8,00 m.
Afstand MK (uit de zij) 9,49 m.
Afstand GK (uit de zij) 1,49 m.
Afstand GK/2 (uit de zij) 0,74 m.
Totale trimmoment (uit de zij) 0,0 tonf.m.
Afstand MF (over de kop) 56,51 m.
Afstand MG (over de kop) 55,51 m.
Afstand MK (over de kop) 57,00 m.
Afstand GK (over de kop) 1,49 m.
Afstand GK/2 (over de kop) 0,74 m.
Totale trimmoment (over de kop) 28,0 tonf.m.
Hoek tussen gebied I en 11 3,8 graden
Hoek tussen gebied Il en 111 11,0 graden
Opperviak A, -15 tot 1 graden 26,3 cm.rad.
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Samenvatting

De trimhoek over de kop 0,12 graden
De trimhoek uit de zij 0,00 graden
Gecombineerde hoek A-C 0,12 graden
Gecombineerde hoek B-D -0,12 graden
Het vrijboord op punt 1 0,36 m.
Het vrijboord op punt 2 0,30 m.
Het vrijboord op punt 3 0,33 m.
Het vrijboord op punt 4 0,33 m.
Het vrijboord in het midden 0,33 m.
Het vrijboord op punt A 0,36 m.
Het vrijboord op punt B 0,30 m.
Het vrijboord op punt C 0,30 m.
Het vrijboord op punt D 0,36 m.
De diepgang op punt 1 0,94 m.
De diepgang op punt 2 1,00 m.
De diepgang op punt 3 0,97 m.
De diepgang op punt 4 0,97 m.
De diepgang in het midden 0,97 m.
De diepgang op punt A 0,94 m.
De diepgang op punt B 1,00 m.
De diepgang op punt C 1,00 m.
De diepgang op punt D 0,94 m.

Kantelhoek >=5,12° (Cat. C en D)

Afstand MG (uit de zij)
Afstand MG (over de kop)

Het bereik van de kromme is groter dan phi_w + 20 = 40,00 graden

De maximaal toelaatbare zwaartepuntshoogte van de deklading boven dek

8,00 m.
55,51 m.

-1,33 m.




